



Raport de evaluare

a stadiului implementării POPAM 2014-2020

Nr. 3 din 25.04.2019

1. Rezultate evaluare

| Măsura | Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați | | | Rezultate verificare | Acțiuni propuse | Comentarii |
|--|---|-------------|--|----------------------|---|---|
| | De realizare | De rezultat | Financiari | | | |
| I.1 Inovare | 0% | 0% | Indicatorul financiar la nivelul Priorității 1 (se calculează la total plăți pe măsurile din cadrul priorității) - realizat (plăți declarate la CE) = 0% din ținta asumată pentru anul 2018 - estimare: total plăți = aprox. 10.000 | 0% | Probleme identificate în implementarea Priorității Uniunii 1: - beneficiarii privați, în speță pescarii comerciali, nu au venituri suficiente pentru susținerea unor astfel de investiții (ei sunt limitați ca venituri la cota de pescuit alocată pe autorizația de pescuit), rata de cofinanțare fiind de 50%. În cadrul reuniunilor Comitetului de Monitorizare, reprezentanții pescarilor din Delta Dunării au exprimat interesul pentru obținerea de compensații, cum ar fi cele pentru încetarea temporară a activității de pescuit. Această solicitare a fost abordată în cadrul reuniunii pentru evaluarea implementării POPAM, fiind evidențiate următoarele: ➤ această măsură se aplică exclusiv pescarilor la Marea Neagră, inclusiv pescuitul mic costier; | 5 sesiuni deschise până la data evaluării, pentru întreaga sumă alocată măsurii. 1 cerere depusă, care nu a fost selectată. |
| I.2 Servicii de consiliere | 0% | 0% | | 0% | | 5 sesiuni deschise până la data evaluării, pentru întreaga sumă alocată măsurii. Nicio cerere depusă. |
| I.6 Diversificare și noi forme de venituri | 0% | 0% | | 0% | | 5 sesiuni deschise până la data evaluării, pentru întreaga sumă alocată măsurii. Nicio cerere depusă. |
| I.15 Limitarea impactului pescuitului asupra | 0% | 0% | | 0% | | 5 sesiuni deschise până la data evaluării, pentru întreaga sumă |



| Măsura | Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați | | | Rezultate verificare | Acțiuni propuse | Comentarii |
|--|---|-------------|---|--|--|--|
| | De realizare | De rezultat | Financiari | | | |
| mediului marin și adaptarea pescuitului la protecția speciilor | | | euro, reprezentând 1,05 % din ținta asumată | | <p>➤ pentru ca această măsură să poată fi implementată, este necesară întocmirea unui Plan de management, ce se depune spre aprobare la Comisia Europeană. În acest sens, DG MARE a oferit sprijinul său prin furnizarea datelor de contact a experților proprii sau a celor din alte state membre care au întocmit asemenea planuri. Momentan, nu există specii la Marea Neagră cu cote alocate, care să necesite un astfel de plan.</p> <p>- interesul scăzut al autorităților publice locale pentru infrastructura portuară de pescuit, datorită faptului că se poate finanța numai modernizarea infrastructurii existente și nu crearea de noi porturi de pescuit, locuri de debarcare sau centre de licitații, deși cuantumul sprijinului financiar pentru autorități publice este de 100%. În acest sens, reprezentanții AM au organizat în anul 2018, 3 întâlniri în zonele cu potențiali beneficiari ai măsurilor din cadrul PU1, la Constanța, Tulcea și Fetești.</p> <p>Rezultatul acțiunilor de comunicare desfășurate de AM în anii 2017-2018 în zonele cu potențial pentru PU1 s-a materializat prin realizarea a 3 contracte pe măsura I.23.</p> <p>Totodată, ANPA a identificat o posibilă locație pentru modernizarea unui anumit port la Marea Neagră, urmând să solicite clarificări din</p> | alocată măsurii. Nicio cerere depusă. |
| I.17 Protejarea și refacerea biodiversității marine — colectarea deșeurilor | 0% | 0% | pentru anul 2018 și 0,15 % din ținta asumată pentru anul 2023 | 0% | | 2 apeluri deschise până la data evaluării, pentru întreaga sumă alocată măsurii. 2 cereri depuse, care nu au fost selectate. |
| I.21 Eficiența energetică și atenuarea schimbărilor climatice — Înlocuirea sau modernizarea motoarelor | 0% | 0% | | 0% | | 10 sesiuni deschise până la data evaluării (5 pentru pescuit marin și 5 pentru ape interioare), pentru întreaga sumă alocată măsurii. Nicio cerere depusă. |
| I.22 Valoare adăugată, calitatea produselor și utilizarea capturilor nedorite | 0% | 0% | | 0% | | 4 sesiuni deschise până la data evaluării, pentru întreaga sumă alocată măsurii. 1 cerere depusă, care nu a fost selectată. |
| I.23 Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi — investiții de îmbunătățire a infrastructurii | 100% | 0% | | 2 contracte cu cheltuieli efectuate în 2018, pentru 1 a fost depusă cerere de rambursare la AM, iar pentru un al doilea urmează a fi depusă, astfel ținta 2018 pentru indicatorul de realizare | | 6 sesiuni deschise până la data evaluării, pentru întreaga sumă alocată măsurii. În aceste apeluri au fost depuse 3 cereri de finanțare, toate contractate, cu o |



| Măsură | Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați | | | Rezultate verificare | Acțiuni propuse | Comentarii |
|--|---|-------------|---|---|---|---|
| | De realizare | De rezultat | Financiari | | | |
| porturilor de pescuit și a centrelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor, investiții pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor | | | | (număr de proiecte cu plăți în 2018) va fi realizată. Indicatorul financiar nu poate fi atins, având în vedere faptul că nici valoarea totală a contractelor nu ajunge la această valoare. Estimarea indicatorilor de rezultat pe baza contractelor existente: - locuri de muncă create = 6,5 (30,95% din ținta 2023) - locuri de muncă menținute = 59,57 (94,56% din ținta 2023) Aceste valori urmează a fi validate după perioada de monitorizare ex-post. Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor existente: 3 contracte (37,5% din ținta 2023) | partea DG-MARE cu privire la “ce înseamnă modernizarea unui port”, cu referire la intenția de a depune o cerere de finanțare. Având în vedere faptul că, în ciuda numărului mare de sesiuni deschise, nu au fost depuse cereri de finanțare, AM a constatat necesitatea de realocare a unor sume între Prioritățile Uniunii și a procedat la modificarea programului operațional, după cum urmează: - suma de 11.050.000,00 euro a fost realocată către alte priorități - indicatorii au fost corecți proporțional cu sumele realocate - măsura I.6 a fost eliminată din cadrul de performanță, iar ceilalți indicatori au fost ajustați În februarie 2019 au fost deschise apeluri pentru depunerea cererilor de finanțare pe măsurile I.1, I.2, I.6, I.15, I.21, I.22, I.23, aflate în derulare la data evaluării. | valoare publică totală de 3.354.386,12 lei. |
| II.1 Inovare | 0% | 0% | Indicatorul financiar la nivelul Priorității 2 (se calculează | | În februarie 2019 a fost deschis un nou apel pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat în derulare la data evaluării. | 4 sesiuni deschise până la data evaluării, pentru întreaga sumă alocată măsurii. Nicio cerere depusă. |



| Măsura | Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați | | | Rezultate verificare | Acțiuni propuse | Comentarii |
|---|---|-------------|---|---|---|---|
| | De realizare | De rezultat | Financiari | | | |
| II.2 Investiții productive în acvacultură | 64% la 2018 16% la 2023 | 0% | la total plăți pe măsurile din cadrul priorității) - realizat (plăți declarate la CE) 139,40 % din ținta asumată pentru anul 2018 și 139,40 % din ținta asumată pentru anul 2023 | 16 contracte cu plăți declarate, care reprezintă: - 64% din ținta 2018 și 16% din ținta 2023 pentru indicatorul de realizare Acele valori urmează a fi validate după perioada de monitorizare ex-post. Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor existente: 38 contracte (38% din ținta 2023). Estimarea indicatorilor de rezultat pe baza contractelor existente: 2.858,07 tone (36,64% din ținta 2023). | În februarie 2019 a fost deschis un nou apel pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat în derulare la data evaluării. Având în vedere faptul că pe parcursul anului 2018 s-a constatat că au existat numeroase solicitări pentru rectificarea declarațiilor de eşalonare a cererilor de rambursare, ca și mai multe întârzieri a depunerii cererilor de rambursare față de eşalonare, AM va efectua o monitorizare foarte strictă a depunerii cererilor de rambursare conform eşalonării propuse de beneficiar. | 7 sesiuni deschise până la data evaluării, pentru întreaga sumă disponibilă din alocare. În aceste apeluri au fost depuse 108 cereri de finanțare, din care au fost contractate 38, cu o valoare publică totală de 115.853.445,77 lei |
| II.3 Investiții productive în acvacultură — eficiența utilizării resurselor, reducerea utilizării apei și a substanțelor chimice, | 0% | 0% | | Estimarea indicatorilor de rezultat pe baza contractelor existente: - Variația volumului producției cu sistem de recirculare = 82 tone (64,57 din ținta 2023) Acele valori urmează a fi validate după perioada | În februarie 2019 a fost deschis un nou apel pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat în derulare la data evaluării. | 7 sesiuni deschise până la data evaluării, pentru întreaga sumă disponibilă din alocare. În aceste apeluri au fost depuse 9 cereri de finanțare, din care au fost contractate 3, |



| Măsura | Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați | | | Rezultate verificare | Acțiuni propuse | Comentarii |
|---|---|-------------|------------|--|--|--|
| | De realizare | De rezultat | Financiari | | | |
| recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei | | | | de monitorizare ex-post. Estimarea indicatorilor de rezultat pe baza contractelor existente: 3 contracte (150% din ținta 2023). | | cu o valoare publică totală de 4.662.302,05 lei |
| II.4 Investiții productive în acvacultură — creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă | 0% | NA | | Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor existente: 3 contracte (15% din ținta 2023). | În februarie 2019 a fost deschis un nou apel pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat în derulare la data evaluării. | 7 sesiuni deschise până la data evaluării, pentru întreaga sumă disponibilă din alocare. În aceste apeluri au fost depuse 6 cereri de finanțare, din care au fost contractate 3, cu o valoare publică totală de 773.002,79 lei |
| II.5 Servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură | 0% | 0% | | Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor existente: 2 contracte (16,67% din ținta 2023). | În februarie 2019 a fost deschis un nou apel pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat în derulare la data evaluării. | 1 apel pentru beneficiarii publici. În aceste apeluri au fost depuse 7 cereri de finanțare, din care au fost contractate 2, cu o valoare publică totală de 1.168.455,59 lei |
| II.7 Creșterea potențialului siturilor de acvacultură | 0% | 0% | | 0% | În februarie 2019 a fost deschis un nou apel pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat în derulare la data evaluării. | 4 sesiuni deschise până la data evaluării, pentru întreaga sumă alocată măsurii. Nicio |



| Măsura | Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați | | | Rezultate verificare | Acțiuni propuse | Comentarii |
|---|---|------------------|------------|---|--|--|
| | De realizare | De rezultat | Financiari | | | |
| | | | | | | cerere depusă. |
| II.9 Conversia la sistemele de management de mediu și audit și la acvacultura ecologică | 0% | 0% | | 0% | În februarie 2019 a fost deschis un nou apel pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat în derulare la data evaluării. | Nu au fost deschisă nici o sesiune de depunere a cererilor de finanțare. |
| II.10 Acvacultura care furnizează servicii de mediu | realizat 180% din ținta 2018 | realizat 100% | | | | 3 apeluri deschise, 61 cereri de finanțare depuse, din care au fost contractate 45. Valoarea publică totală a contractelor este de 115.716.637,89 lei, toate finalizate. |
| II.12 Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor | 0% | 0% | | Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor existente: 3 contracte (150% din ținta 2023). | În februarie 2019 a fost deschis un nou apel pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat în derulare la data evaluării. | 5 sesiuni deschise până la data evaluării, pentru întreaga sumă disponibilă din alocare. În aceste apeluri au fost depuse 4 cereri de finanțare, din care au fost contractate 3, cu o valoare publică totală de 1.176.990,00 lei |
| II.13 Asigurarea stocurilor din acvacultură | NA | NA | | NA | Nu a fost necesară deschiderea de apeluri pentru depunerea cererilor de finanțare pentru această măsură. | Prin modificarea POPAM în 2018, această măsură a fost eliminată. |



| Măsura | Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați | | | Rezultate verificare | Acțiuni propuse | Comentarii |
|--|---|-------------|--|---|---|---|
| | De realizare | De rezultat | Financiari | | | |
| III.1 Sprijinul pregătitor | realizat 100% | NA | Indicatorul financiar la nivelul Priorității 4 (se calculează la total plăți pe măsurile din cadrul priorității) - realizat (plăți declarate la CE)= 74,37% din ținta asumată pentru anul 2018 - estimare: total plăți = 2.483.158,59 euro, reprezentând 93,12% din ținta asumată pentru anul 2018 | | Măsura este finalizată | |
| III.2 și III.3 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală | realizat 100% | 0% | | 92 apeluri deschise de FLAG, 57 selectate de FLAG și cereri de finanțare depuse la AM, 35 contracte Estimarea indicatorilor de rezultat pe baza contractelor existente: - locuri de muncă create = 82,63 (52,30% din ținta 2023) - locuri de muncă menținute = 77,50 (17,26% din ținta 2023) Aceste valori urmează a fi validate după perioada de monitorizare ex-post. | - Sprijinirea FLAG pentru a implementa strategiile cu succes, prin continuarea întâlnirilor de lucru și monitorizarea atentă a stadiului implementării acestora | Pentru această măsură au fost deschise de AM 2 apeluri. Au fost depuse în total 29 cereri de finanțare, din care au fost selectate 23. Valoarea totală a strategiilor selectate este de 308.795.029,62 lei, din care valoarea totală publică a cheltuielilor de funcționare este de 44.067.171,20 lei, valoarea alocată contractelor din FLAG de 182.577.122,90 lei și cofinanțarea beneficiarilor de 80.003.413,30 lei. Dintre acestea, 1 contract a fost reziliat deoarece beneficiarul nu a îndeplinit obligațiile contractuale. |
| III.4 Activitățile de | NA | NA | | NA | | Nu a fost deschisă |



| Măsura | Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați | | | Rezultate verificare | Acțiuni propuse | Comentarii |
|--|---|-------------|---|--|---|---|
| | De realizare | De rezultat | Financiari | | | |
| cooperare | | | | | | nicio sesiune de depunere. Prima sesiune este planificată pentru anul 2019. |
| IV.1 Planurile de producție și de comercializare | NA | NA | Indicatorul financiar la nivelul Priorității 5 (se calculează la total plăți pe măsurile din cadrul priorității) - realizat (plăți declarate la CE)= 93,94% din ținta asumată pentru anul 2018 - estimare: total plăți = 2.483.158,59 euro, reprezentând 138,47% din ținta asumată pentru anul 2018 | NA | | 4 sesiuni deschise până la data evaluării, pentru întreaga sumă alocată măsurii. Nicio cerere depusă. |
| IV.2 Ajutor de depozitare | NA | NA | | România nu poate implementa această măsură, dar introducerea sa în POPAM 2014-2020, ca și suma alocată au fost impuse de legislația europeană. | | |
| IV.3 Măsurile de marketing | NA | NA | | NA | În februarie 2019 a fost deschis un nou apel pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat în derulare la data evaluării. | 5 sesiuni deschise până la data evaluării, pentru întreaga sumă alocată măsurii. Nicio cerere depusă. |
| IV.4 Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură | ținta 2018 realizată | 0% | | Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor existente: Total contracte: 14, reprezentând 93,33% din ținta asumată pentru 2023. Estimarea indicatorilor de rezultat pe baza contractelor existente: - 17.146,38 mii euro (665,62% din ținta 2023) - 2.364,73 tone (337,82% | Având în vedere faptul că pe parcursul anului 2017 s-a constatat că au existat numeroase solicitări pentru rectificarea declarațiilor de eșalonare a cererilor de rambursare, ca și mai multe întârzieri a depunerii cererilor de rambursare față de eșalonare, AM va efectua o monitorizare foarte strictă a depunerii cererilor de rambursare conform eșalonării propuse de beneficiar. | 4 sesiuni deschise până la data evaluării, pentru întreaga sumă disponibilă din alocarea măsurii. 20 cereri de finanțare depuse, din care 14 au fost contractate, cu o valoare totală publică de 36.137.234,60 lei. |



| Măsura | Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați | | | Rezultate verificare | Acțiuni propuse | Comentarii |
|---------------------------|---|-------------|--|---|--|---|
| | De realizare | De rezultat | Financiari | | | |
| | | | | din ținta 2023) Aceste valori urmează a fi validate după perioada de monitorizare ex-post. | | |
| VI.1 Control și executare | 0% | 0% | Indicatorul financiar la nivelul Priorității 3 (se calculează la total plăți pe măsurile din cadrul priorității) Suma totală declarată la CE: 1.815.371,90 euro Total plăți 1.988.995,16 euro | Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor existente: Total contracte: 3, reprezentând 42,86% din ținta asumată pentru 2023. Estimarea indicatorilor de rezultat pe baza contractelor existente: prin contractele existente, beneficiarul și-a asumat îndeplinirea indicatorului menționat în POPAM | La solicitarea ANPA, ca unic beneficiar, se vor deschide noi sesiuni de depunere a cererilor de finanțare. | - 3 apeluri pentru Control și executare fără lit. e. Au fost depuse 3 cereri de finanțare, toate contractate, cu o valoare publică totală de 13.131.798,08 lei. - 3 apeluri pentru Control și executare lit. e, suma alocată apelului fiind de 6.981.588,00 €. Nu a fost depusă nicio cerere de finanțare. |
| VI.2 Colectarea datelor | 0% | 0% | | Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor existente: Total contracte: 1, reprezentând 50% din ținta asumată pentru 2023. Estimarea indicatorilor | La solicitarea ANPA, ca unic beneficiar, se vor deschide noi sesiuni de depunere a cererilor de finanțare. | 2 apeluri deschise. A fost depusă o cerere de finanțare, care a fost contractată, cu o valoare publică totală de 12.409.214,34 lei. |



| Măsura | Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați | | | Rezultate verificare | Acțiuni propuse | Comentarii |
|--|---|-------------|-----------------------------------|---|--|---|
| | De realizare | De rezultat | Financiari | | | |
| | | | | de rezultat pe baza contractelor existente: prin contractul existent, beneficiarul și-a asumat îndeplinirea indicatorului menționat în POPAM | | |
| VIII.1 Supravegherea maritimă integrată (SMI) | 0% | 0% | 0% | Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor existente: Total contracte: 1, reprezentând 100% din ținta asumată pentru 2023. Estimarea indicatorilor de rezultat pe baza contractelor existente: prin contractul existent, beneficiarul și-a asumat îndeplinirea indicatorului menționat în POPAM | | A fost deschisă o sesiune, în care a fost depusă o cerere de finanțare, contractată, cu o valoare publică de 11.647.248,00 lei. |
| Asistență tehnică | | | 51,64% din alocarea măsurii | Suma totală declarată la CE: 6.931.899,17 euro Total plăți 8.694.589,76 euro | Se va urmări procentul cheltuielilor din alocarea măsurii, pentru a se proceda la o realocare în cazul insuficienței fondurilor. | |

2. Planificarea apelurilor de depunere a cererilor de finanțare pentru anul 2018 (anul în curs)

În luna februarie 2019 au fost deschise apeluri pentru măsurile I.1,I.2,I.6, I.15, I.21, I.22, I.23, II.1,II.2,II.3, II.4, II.5, II.7, II.9, II.12 și IV.3, aflate în curs de desfășurare la data evaluării.



Următoarele apeluri planificate

| Măsura | data estimată |
|---|--------------------------------------|
| I.1 Inovare | iunie-iulie 2019 |
| I.2 Servicii de consiliere | iunie-iulie 2019 |
| I.6 Diversificare și noi forme de venituri | iunie-iulie 2019 |
| I.15 Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin și adaptarea pescuitului la protecția speciilor | iunie-iulie 2019 |
| I.21 Eficiența energetică și atenuarea schimbărilor climatice — Înlocuirea sau modernizarea motoarelor | iunie-iulie 2019 |
| I.22 Valoare adăugată, calitatea produselor și utilizarea capturilor nedorite | iunie-iulie 2019 |
| I.23 Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi — investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a centrelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor, investiții pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor | iunie-iulie 2019 |
| II.1 Inovare | iunie-iulie 2019 |
| II.2 Investiții productive în acvacultură | iulie 2019 |
| II.3 Investiții productive în acvacultură — eficiența utilizării resurselor, reducerea utilizării apei și a substanțelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei | iulie 2019 |
| II.4 Investiții productive în acvacultură — creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă | iulie 2019 |
| II.7 Creșterea potențialului siturilor de acvacultură | iunie-iulie 2019 |
| II.9 Conversia la sistemele de management de mediu și audit și la acvacultura ecologică | |
| II.10 Acvacultura care furnizează servicii de mediu | iunie-iulie 2019 |
| IV.1 Planurile de producție și de comercializare | febr-martie 2019 iunie-iulie 2019 |
| IV.3 Măsuri de marketing | iunie-iulie 2019 |
| IV.4 Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură | martie 2019 iulie 2019 |
| VIII.1 Supravegherea maritimă integrată (SMI) | iunie-iulie 2019 |



3. Modalități de rezolvare a problemelor și deficiențelor constatate de personalul DGP-AMPOPAM și FLAG

- au fost continuate caravanele de popularizare a POPAM 2014-2020 la nivelul întregii țări
- ghidurile solicitantului și procedurile de lucru ale AM au fost modificate, atât pentru a îmbunătăți procesarea cererilor de finanțare, cât și pentru a reduce povara administrativă.

4. Tendințele indicatorilor de mediu

Au fost colectate informații referitoare la indicatorii de mediu aferente contractelor încheiate până la sfârșitul anului 2018.

| Teme SEA | Obiective relevante de mediu | Indicator SEA | Cuantificare (unitate de măsură) | Valoare indicator |
|-------------------------------|--|---|--|---|
| Biodiversitate, floră, faună | Menținerea și refacerea biodiversității | Suprafața luciului de apă (mediu marin) pe care se implementează proiecte ce propun măsuri de conservare, reducere a impactului pescuitului | Număr de proiecte/suprafață – km ² | Nu au fost depuse cereri de finanțare |
| | | Suprafața luciului de apă (ape interioare) pe care se implementează proiecte ce propun măsuri de conservare, reducere a impactului pescuitului | Număr de proiecte/suprafață – km ² | Nu au fost depuse cereri de finanțare |
| | | Suprafața luciului de apă (ape interioare) pe care se implementează proiecte ce propun măsuri de conservare, reducere a impactului acvaculturii | Număr de proiecte/suprafață – km ² | Nu au fost depuse cereri de finanțare |
| | | Ponderea suprafețelor pe care se practică acvacultură extensivă din totalul suprafețelor pe care se practică acvacultura | % | 40,58 |
| Ape de suprafață și subterane | Protecția stării ecologice a apei | Volumele de apă preluate pentru acvacultură | Mii m ³ | nu sunt contracte iesite din monitorizare |
| Sol | Protejarea calității, cantității și funcțiunii solului | Suprafețe degradate pe care se amplasează noi unități piscicole | Ha | 0 |
| Aer | Îmbunătățirea calității aerului | Scăderea noxelor datorate utilizării ambarcațiunilor destinate pescuitului marin | Număr de ambarcațiuni al căror motoare au fost înlocuite sau modernizate | Nu au fost depuse cereri de finanțare |
| | | Scăderea noxelor datorate utilizării ambarcațiunilor destinate pescuitului în ape interioare | Număr de ambarcațiuni al căror motoare au fost înlocuite sau modernizate | Nu au fost depuse cereri de finanțare |
| Factori climatici | Atenuarea efectelor schimbărilor climatice și | Creșterea eficienței energetice a ambarcațiunilor destinate pescuitului în mediul marin | Număr de ambarcațiuni al căror motoare au fost înlocuite sau modernizate | Nu au fost depuse cereri de finanțare |



| | | | | |
|--------------------------------|--|---|--|---|
| | adaptarea eficientă la schimbările climatice | Creșterea eficienței energetice a ambarcațiunilor destinate pescuitului pe apele interioare | Număr de ambarcațiuni al căror motor au fost înlocuite sau modernizate | Nu au fost depuse cereri de finanțare |
| Sănătatea populației | Protejarea și îmbunătățirea sănătății și bunăstării populației | Creșterea calitativă a produselor de acvacultură prin utilizarea hranei naturale și/sau ecologice | Numărul de ferme piscicole în care se practică acvacultura ecologică | Nu a fost deschisa sesiune |
| Gestionarea deșeurilor | Eficientizarea colectării și reutilizării | Cantități de deșeuri din producție/procesare din sectoarele pescuit și acvacultură, reprocesate | Tone cantitatea de deșeuri din producție procesate | nu sunt contracte iesite din monitorizare |
| Utilizarea resurselor naturale | Utilizarea eficientă a resurselor | Suprafața pe care este practică acvacultura ecologică | Hectare | 10.220,94 |

5. Propuneri pentru realocarea unor sume în cadrul priorităților și obiectivelor tematice

Pe parcursul anului 2018 AM a realocat sume de la prioritățile / măsurile care nu au avut interes pentru solicitanți către alte măsuri, prin modificarea POPAM 2014-2020.

Alte realocări vor fi puse în discuție ulterior închiderii apelurilor de depunere a cererilor de finanțare deschise, ca și în situația în care alocarea măsurii de Asistență tehnică va fi apreciată ca insuficientă.

6. Alte aspecte

La sfârșitul anului 2018 nu au existat dezangajări automate din alocarea FEPAM.

Grup de lucru

| nume, prenume | semnătura | data | nume, prenume | semnătura | data |
|---|-----------|------|---|-----------|------|
| Director General Ciceronis CUMPĂNĂȘOIU | | | Șef SVM Laurențiu PARASCHIV | | |
| Director General Gheorghe ANTON | | | Șef birou Dana TRIFU | | |
| Șef SSC Carmen GIUROS | | | Întocmit, Consilier SPMM Alina ALEXE | | |