



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
Direcția Generală Pescuit
și Dezvoltarea Pescuitului
POPAM

Raport de evaluare
a stadiului implementării POPAM 2014-2020

Nr. 6 din

1. Rezultate evaluare

Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor	De realizare	De rezultat	asumați Financiar	Indicatorul financiar la nivelul Priorității 1 (se calculează la total plăți pe măsurile din cadrul priorității)	48,89%	Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
1.9 Articolul 33 și articolul 44 alineatul (4a) Încetarea temporară a activităților de pescuit	9%	create 0%	menținute 35,62%				Estimarea indicatorilor de rezultat pentru OS1.4 (masurile 1.9+1.22+1.23) pe baza contractelor în vigoare: - locuri de muncă create = 11,5 (88,46% din ținta) - locuri de muncă menținute = 124,57 (170,64% din ținta) Aceste valori urmează a fi validate după perioada de monitorizare ex-post.	ANPA a inițiat întocmirea documentației necesare pentru modernizarea unui port la Marea Neagră, ce urmează a fi finanțat din FEAMAPA.	Deși nu este o problemă pe care să o poată rezolva AM, condițiile restrictive ale art. 33 - măsura 1.9 au limitat numărul de beneficiari ai sprijinului împotriva efectelor epidemiei de Covid-19. De remarcat că, în Regulamentul 1139/2021, intervenția similară, prevăzută la art. 26 (1) (a) nu mai conține aceste restricții.
1.22 Valoare adăugată, calitatea produselor și utilizarea capturilor nedorite	100%								
1.23 Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi — investiții de	62,5%						Estimarea indicatorilor de rezultat pentru OS1.4 (masurile 1.9+1.22+1.23) pe baza contractelor în vigoare:		

Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați		De realizare	De rezultat	Financiari	Rezultate verificate	Acțiuni propuse	Comentarii
Îmbunătățirea a infrastructurii porturilor de pescuit și a centrelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor, investiții pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor								
11.2 Investiții productive în acvacultură	36,19 %	0%			Indicatorul financiar la nivelul Priorității 2 (se calculează la total plăți pe măsurile din cadrul priorității)			
					40,55%	<p>-locuri de muncă create = 11,5 (88,46% din ținta)</p> <p>-locuri de muncă menținute = 124,57 (170,64% din ținta)</p> <p>Aceste valori urmează a fi validate după perioada de monitorizare ex-post.</p> <p>Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor în vigoare: 6 contracte (75% din ținta)</p> <p>Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor în vigoare: 114 contracte, din care 38 finalizate (108,57% din ținta 2023).</p> <p>Estimarea indicatorilor de rezultat pentru OS2.2 pe baza contractelor existente: 6.529,38 tone (79,72% din ținta 2023).</p>	<p>- Finalizarea evaluării cererilor de finanțare depuse în apelul 8</p> <p>- Având în vedere faptul că pe parcursul anului 2021 s-a constatat că au existat numeroase solicitări pentru rectificarea declarațiilor de eşalonare a cererilor de rambursare, ca și mai multe întâzieri a depunerii cererilor de rambursare față de eşalonare, AM va efectua o monitorizare foarte strictă a depunerii cererilor de rambursare conform eşalonării propuse de beneficiar.</p> <p>- Ținând cont de lecțiile învățate din implementarea POP 2007-2013, când s-a constatat că în ultimii ani de implementare s-a reziliat un număr semnificativ de contracte, a fost emis OMADR 328/2021, pentru a reglementa supracontractarea, astfel încât să fie redus pe cât posibil riscul de nerealizare a indicatorilor de rezultat ca urmare a rezilierii contractelor.</p> <p>- Deschiderea unui apel de depunere a cererilor de finanțare</p>	<p>Situația internațională creată de pandemia COVID-19 a condus la impedimente serioase în implementarea proiectelor, după cum urmează:</p> <p>- construcțiile au fost afectate din cauza creșterii prețurilor materiilor prime și a condițiilor de distanțare, ceea a impus lucrul cu mai puțin personal;</p> <p>- livrările de produse achiziționate din import au suferit întâzieri semnificative;</p> <p>Toate acestea au făcut ca cei mai mulți beneficiari să prelungească perioada de implementare a contractului și să-și decaleze graficele de depunere a cererilor de rambursare, iar unele proiecte au fost reziliate.</p> <p>În proiectul raportului de audit al misiunii No 2020/RO/Thematic audit/MARE/E1, auditorii au formulat constatări cu privire la</p>



Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați		Financiari	Rezultate verificate	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat				
11.3 Investiții productive în acvacultură — eficiența utilizării resurselor, reducerea utilizării apei și a substanțelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei	60%	0%		Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor în vigoare: 3 contracte finalizate. Estimarea indicatorilor de rezultat pentru OS2.3 pe baza contractelor existente: - Variația volumului producției cu sistem de recirculare = 95,10 tone (36,44% din ținta) Aceste valori urmează a fi validate după perioada de monitorizare ex-post. 2 contracte finalizate și cu toate cheltuielile declarate la CE, măsură finalizată		diverse aspecte pe proiecte din măsurile 11.2 și 11.3, ceea ce a dus la imposibilitatea utilizării facilității de supracontractare, până la clarificarea acestora. Mai mult, cererile de finanțare depuse în apelul 8 pe măsura 11.2 care au fost evaluate nu au putut fi încă selectate, ceea ce reduce pe zi ce trece timpul solicitanților de implementare a proiectelor.
11.4 Investiții productive în acvacultură — creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă	100%	NA				
11.5 Servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de	41,67%	NA		Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor existente: 5 contracte, toate finalizate (41,67% din ținta).		



Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor		Rezultate verificate	Acțiuni propuse	Comentarii	
	De realizare	De rezultat				
acvacultură						
II.7 Creșterea potențialului siturilor de acvacultură	0%	0%		Deschiderea unui apel de depunere a cererilor de finanțare		
II.10 Acvacultura care furnizează servicii de mediu	72,58	74,63				
II.11 Articolul 55 Măsuri de sănătate publică	13,66%	0%	0%			
II.12 Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor	150%	0%	Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor existente: 3 contracte finalizate			
III.1 Sprijinul pregătitor	100%	NA		Măsura este finalizată		
III.2 și III.3 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală	100%	0%	Indicatorul financiar la nivelul Priorității 4 (se calculează la total plăți pe măsurile din cadrul priorității) 45,81%	271 apeluri deschise de FLAG, 265 contracte în vigoare Estimarea indicatorilor de rezultat pe baza contractelor în vigoare: - Locuri de muncă create = 558,88 (353,72% din ținta) - Locuri de muncă menținute = 761,87 (169,68% din ținta) Aceste valori urmează a fi validate după perioada de monitorizare ex-post.	- Sprijinirea FLAG pentru a implementa strategiile cu succes, prin continuarea întâlnirilor de lucru și monitorizarea atentă a stadiului implementării acestora - Revizuirea valorilor strategiilor - Având în vedere faptul că pe parcursul anului 2021 s-a constatat că au existat numeroase solicitări pentru rectificarea declarațiilor de eşalonare a cererilor de rambursare, ca și mai multe întâzieri a depunerii cererilor de rambursare față de eşalonare, AM va efectua o monitorizare foarte strictă a depunerii cererilor de rambursare conform eşalonării propuse de beneficiar. - Ținând cont de lecțiile învățate din implementarea POP 2007-2013, când s-	Situația internațională creată de pandemia COVID-19 a condus la impedimente serioase în implementarea proiectelor, după cum urmează: - construcțiile au fost afectate din cauza creșterii prețurilor materialelor prime și a condițiilor de distanțare, ceea a impus lucrul cu mai puțin personal; - livrările de produse achiziționate din import au suferit întâzieri semnificative; - organizarea festivalurilor, târgurilor și altor evenimente ce presupun prezența multor persoane a fost imposibilă pe perioade îndelungate.



Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați		De realizare	De rezultat	Financiar	Rezultate verificate	Acțiuni propuse	Comentarii
III.4 Activitățile de cooperare	NA	NA				NA		
IV.4 Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură	52,38%	0%	Indicatorul financiar la nivelul Priorității 5 (se calculează la total plăți pe măsurile din cadrul priorității)	84,18%	Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor existente: 18 contracte, din care 10 finalizate reprezentând 85,71% din ținta asumată pentru 2023. Estimarea indicatorilor de rezultat pe baza contractelor în vigoare: - 19.926,72 mii euro (773,55 din ținta 2023) - 2.848,81 tone (406,97% din ținta) - unitati de procesare afectate de COVID-19 = 1 Aceste valori urmează a fi	Deschiderea unui apel de depunere a cererilor de finantare	Prin OMADR 328/24.11.2021 a fost instituită posibilitatea de supracontractare	



Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificate	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financiar			
VI.1 Control și executare	14,29%	0%	Indicatorul financiar la nivelul Priorității 3 (se calculează la total plăți pe măsurile din cadrul priorității) 28,93%	Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor în vigoare: Total contracte: 2, reprezentând 28,57% din ținta asumată pentru 2023. Estimarea indicatorilor de rezultat pe baza contractelor existente: prin contractele existente, beneficiarul și-a asumat îndeplinirea indicatorului menționat în POPAM	La solicitarea ANPA, ca unic beneficiar, se vor deschide noi sesiuni de depunere a cererilor de finanțare.	Un apel deschis în luna decembrie 2021, 1 cerere de finanțare depusă, cu o valoare de 9.480.325,4 lei
VI.2 Colectarea datelor	50% (1 contract finalizat)	0%		Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor existente: Total contracte: 1, reprezentând 50% din ținta asumată pentru 2023. Estimarea indicatorilor de rezultat pe baza contractelor existente: prin contractul existent, beneficiarul și-a asumat îndeplinirea indicatorului menționat în POPAM	La solicitarea ANPA, ca unic beneficiar, se va modifica POPAM în funcție de proiectele propuse și se vor deschide noi sesiuni de depunere a cererilor de finanțare	Un apel deschis în luna decembrie 2021, 1 cerere de finanțare depusă, cu o valoare de 11.925.661,99 lei
VIII.1 Supravegherea maritimă integrată (SMI)	0%	0%	84,46%	Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor existente: Total contracte: 1, reprezentând 100% din		



Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați		Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat			
Asistență tehnică			94,90%	ținta asumată pentru 2023. Estimarea indicatorilor de rezultat pe baza contractelor existente: prin contractul existent, beneficiarul și-a asumat îndeplinirea indicatorului menționat în POPAM	
			Suma totală declarată la CE: 17.065.483,86 euro		

2. Planificarea apelurilor de depunere a cererilor de finanțare pentru anul 2022 (anul în curs)
Câte un apel pentru măsurile II.2, II.7 și IV.4.

3. Modalități de rezolvare a problemelor și deficiențelor constatate de personalul DGP-AMPOPAM și FLAG

Situația internațională creată de pandemia COVID-19 a condus la impedimente serioase în implementarea proiectelor, după cum urmează:

- construcțiile au fost afectate din cauza creșterii prețurilor materiilor prime și a condițiilor de distanțare, ceea a impus lucrul cu mai puțin personal;
- livrările de produse achiziționate din import au suferit întârzieri semnificative;
- organizarea festivalurilor, târgurilor și altor evenimente ce presupun prezența multor persoane a fost imposibilă pe perioade îndelungate.

Toate acestea au făcut ca cei mai mulți beneficiari să prelungească perioada de implementare a contractului și să-și decaleze graficele de depunere a cererilor de rambursare, iar unele proiecte au fost reziliate.

Prin OMADR 328/24.11.2021 a fost instituită posibilitatea de supracontractare pentru măsurile II.2, III.3 și IV.4.

AM va finaliza selecția cererilor de finanțare depuse în apelul 8 pe măsura II.2.

AM va iniția o caravana de promovare la nivel național a posibilităților de finanțare.

4. Tendințele indicatorilor de mediu

Au fost colectate informații referitoare la indicatorii de mediu aferente contractelor încheiate până la sfârșitul anului 2021.



Teme SEA	Obiective relevante de mediu	Indicator SEA	Quantificare (unitate de măsură)	Valoare indicator validat
Biodiversitate, floră, faună	Mentținerea și refacerea biodiversității	Suprafața luciului de apă (mediu marin) pe care se implementează proiecte ce propun măsuri de conservare, reducere a impactului pescuitului	Număr de proiecte/suprafață – km2	Masurile care contribuie au fost eliminate din POPAM
		Suprafața luciului de apă (ape interioare) pe care se implementează proiecte ce propun măsuri de conservare, reducere a impactului acvaculturii	Număr de proiecte/suprafață – km2	Masurile care contribuie au fost eliminate din POPAM
Ape de suprafață și subterane	Protecția stării ecologice a apei	Ponderarea suprafețelor pe care se practică acvacultură extensivă din totalul suprafețelor pe care se practică acvacultura	%	10,13
		Volumele de apă preluate pentru acvacultură	Mii m ³	nu sunt contracte iesite din monitorizare
Sol	Protecția calității, cantității și funcțiunii solului	Suprafețe degradate pe care se amplasează noi unități piscicole	Ha	nu sunt contracte iesite din monitorizare
		Scăderea noxelor datorate utilizării ambarcațiunilor destinate pescuitului marin	Număr de ambarcațiuni al căror motoare au fost înlocuite sau modernizate	Masura a fost eliminată din POPAM
Aer	Îmbunătățirea calității aerului	Scăderea noxelor datorate utilizării ambarcațiunilor destinate pescuitului în ape interioare	Număr de ambarcațiuni al căror motoare au fost înlocuite sau modernizate	Masura a fost eliminată din POPAM
		Creșterea eficienței energetice a ambarcațiunilor destinate pescuitului în mediul marin	Număr de ambarcațiuni al căror motoare au fost înlocuite sau modernizate	Masura a fost eliminată din POPAM
Factori climatici	Atenuarea efectelor schimbărilor climatice și adaptarea eficiență la schimbările climatice	Creșterea eficienței energetice a ambarcațiunilor destinate pescuitului pe apele interioare	Număr de ambarcațiuni al căror motoare au fost înlocuite sau modernizate	Masura a fost eliminată din POPAM



Sănătatea populației	Protejarea și îmbunătățirea sănătății și bunăstării populației	Creșterea calitativă a produselor de acvacultură prin utilizarea hranei naturale și/sau ecologice	Numărul de ferme piscicole în care se practică acvacultura ecologică	Măsura a fost eliminată din POPAM
Gestionarea deșeurilor	Eficientizarea colectării și reutilizării	Cantități de deșeurii din producție/procesare din sectoarele pescuit și acvacultură, reprocesate	Tone cantitatea de deșeurii din producție procesate	nu sunt contracte iesite din monitorizare
Utilizarea resurselor naturale	Utilizarea eficientă a resurselor	Suprafața pe care este practică acvacultura ecologică	Hectare	Măsura a fost eliminată din POPAM

5. Propunerii pentru realocarea unor sume în cadrul priorităților și obiectivelor tematice Pe parcursul anului 2021, au fost realocate sume între diverse măsuri, fără a se elabora o nouă versiune a POPAM. O nouă versiune a POPAM va fi transmisă CE în 2022.

6. Alte aspecte

La sfârșitul anului 2021 nu au existat dezangajări automate din alocarea FEPAM.

Grup de lucru

nume, prenume	semnătura	data	nume, prenume	semnătura	data
Gheorghe ȘTEFAN Secretar de stat			Valentin TOMA Șef SPMI		
Cristian-Mihael LEONOV Subsecretar de Stat			Victor Ilie Șef SSC		
Gheorghe VĂCARU Director General			Renate KELEMEN Șef SAB		
Ioan DOBROȚCHI Președinte ANPA			Constantin SLAVE Șef BES		
Bogdan DUMITRESCU Director General Adjunct			Eduard DIACONEASA Manager public SPMI		
Viorel DINCĂ Director DAP			Întocmit, consilier SPMI Alina ALEXE		
Laurentiu PARASCHIV Șef SVM					