



Raport de evaluare

a stadiului implementării POPAM 2014-2020

Nr. 7 din

1. Rezultate evaluare

Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financiari			
I.9 Încetarea temporară a activităților de pescuit	11,02%	create 34,62%	Indicatorul financiar la nivelul Priorității 1 (se calculează la total plăți pe măsurile din cadrul priorității) 47,89%	Valoarea publică declarată la CE: 502.293,03 euro	ANPA a inițiat întocmirea documentației necesare pentru modernizarea unui port la Marea Neagră, ce urmează a fi finanțat din FEAMPA.	Aplicatia de plata 16, transmisa in decembrie 2022, a fost returnata de CE in luna februarie 2023.
I.22 Valoare adăugată, calitatea produselor și utilizarea capturilor nedorite	100%	mentinute 89,82%		Estimarea indicatorilor de rezultat pentru OS1.4 (masurile I.9+I.22+I.23) pe baza contractelor în vigoare: - locuri de muncă create = 9,5 (73,08% din ținta) - locuri de muncă menținute = 102,57 (140,51% din ținta) Acele valori urmează a fi validate după perioada de monitorizare ex-post. Valoarea publică declarată la CE: 128.206,52 euro		
I.23 Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi — investiții de	62,5%			Estimarea indicatorilor de rezultat pentru OS1.4 (masurile I.9+I.22+I.23) pe baza contractelor în vigoare:		



Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financiari			
îmbunătățirea a infrastructurii porturilor de pescuit și a centrelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor, investiții pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor				- locuri de muncă create = 11,5 (88,46% din ținta) - locuri de muncă menținute = 124,57 (170,64% din ținta) Acele valori urmează a fi validate după perioada de monitorizare ex-post. Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor în vigoare: 5 contracte (62,5% din ținta) Valoarea publică declarată la CE: 1.775.234,48 euro		
II.2 Investiții productive în acvacultură	60 %	16,23%	Indicatorul financiar la nivelul Priorității 2 (se calculează la total plăți pe măsurile din cadrul priorității) 40,55%	Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor în vigoare: 112 contracte, din care 63 finalizate (106,67% din ținta 2023). Estimarea indicatorilor de rezultat pentru OS2.2 pe baza contractelor existente: 5.636,71 tone (68,82% din ținta 2023). Valoarea publică declarată la CE: 22.974.910,02 euro		Situația internațională creată de pandemia COVID-19, criza economică și conflictul din Ucraina au condus la impedimente serioase în implementarea proiectelor, după cum urmează: - construcțiile au fost afectate din cauza creșterii prețurilor materiilor prime și a condițiilor de distanțare, ceea ce a impus lucrul cu mai puțin personal; - livrările de produse achiziționate din import au suferit întârzieri semnificative; Toate acestea au făcut ca cei mai mulți beneficiari să prelungească perioada de implementare a contractului și să-și decaleze graficele de depunere a cererilor de rambursare, iar unele proiecte au fost reziliate. În raportul de audit al misiunii No



Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financiari			
II.3 Investiții productive în acvacultură — eficiența utilizării resurselor, reducerea utilizării apei și a substanțelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei	60%	0%		<p>Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor în vigoare: 3 contracte finalizate.</p> <p>Estimarea indicatorilor de rezultat pentru OS2.3 pe baza contractelor existente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variația volumului producției cu sistem de recirculare = 95,10 tone (36,44% din ținta) <p>Aceste valori urmează a fi validate după perioada de monitorizare ex-post.</p> <p>Valoarea publică declarată la CE: 506.121,19 euro</p>		2020/RO/Thematic audit/MARE/E1, auditorii au formulat constatări cu privire la diverse aspecte pe proiecte din măsurile II.2 și III.3. Impactul financiar al acestor constatări este estimat la aprox. 47 milioane euro.
II.4 Investiții productive în acvacultură — creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă	100%	NA		<p>2 contracte finalizate și cu toate cheltuielile declarate la CE, măsură finalizată</p> <p>Valoarea publică declarată la CE: 132.025,66 euro</p>		
II.5 Servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură	41,67%	NA		<p>Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor existente: 5 contracte, toate finalizate (41,67% din ținta).</p> <p>Valoarea publică declarată la CE: 612.061,86 euro</p>		



Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financiari			
II.7 Creșterea potențialului siturilor de acvacultură	0%	0%		Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor existente: 3 contracte (300% din ținta).		
II.10 Acvacultura care furnizează servicii de mediu	72,58	74,63		Valoarea publică declarată la CE: 24.280.059,39 euro		
II.11 Articolul 55 Măsuri de sănătate publică	14,91%	16,77%		Valoarea publică declarată la CE: 561.645,43 euro		
II.12 Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor	150%	0%		Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor existente: 3 contracte finalizate Valoarea publică declarată la CE: 159.500,44 euro		
III.1 Sprijinul pregătitor	100%	NA	Indicatorul financiar la nivelul Priorității 4 (se calculează la total plăți pe măsurile din cadrul priorității) 45,81%		Măsura este finalizată	
III.2 și III.3 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală	100%	0%		332 apeluri deschise de FLAG, 351 contracte în vigoare Estimarea indicatorilor de rezultat pe baza contractelor în vigoare: - locuri de muncă create = 508,38 (321,76% din ținta) - locuri de muncă menținute = 858,38 (191,18% din ținta) Aceste valori urmează a fi validate după perioada de monitorizare ex-post.		Situația internațională creată de pandemia COVID-19, criza economică și conflictul din Ucraina au condus la impedimente serioase în implementarea proiectelor, după cum urmează: - construcțiile au fost afectate din cauza creșterii prețurilor materiilor prime și a condițiilor de distanțare, ceea ce a impus lucrul cu mai puțin personal; - livrările de produse achiziționate din import au suferit întârzieri semnificative; - organizarea festivalurilor,



Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financiar			
				<p>Valori validate pentru contractele finalizate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - locuri de muncă create = 62 (39,24% din ținta) - locuri de muncă menținute = 260 (57,91% din ținta) <p>Valoarea publică declarată la CE: 22.862.951,15 euro</p>		<p>târgurilor și altor evenimente ce presupun prezența multor persoane a fost imposibilă pe perioade îndelungate.</p> <p>Toate acestea au făcut ca cei mai mulți beneficiari să prelungească perioada de implementare a contractului și să-și decalaze graficele de depunere a cererilor de rambursare, iar unele proiecte au fost reziliate.</p> <p>În raportul de audit al misiunii No 2020/RO/Thematic audit/MARE/E1, auditorii au formulat constatări cu privire la diverse aspecte. Impactul financiar al acestor constatări este estimat la aprox. 3 milioane euro.</p>
III.4 Activitățile de cooperare	NA	NA		NA		
IV.4 Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură	80,95%	0%	<p>Indicatorul financiar la nivelul Priorității 5 (se calculează la total plăți pe măsurile din cadrul priorității)</p> <p>84,18%</p>	<p>Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor existente: 18 contracte, din care 10 finalizate reprezentând 85,71% din ținta asumată pentru 2023.</p> <p>Estimarea indicatorilor de rezultat pe baza contractelor în vigoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 19.926,72 mii euro (773,55 din ținta 2023) - 2.848,81 tone (406,97% din ținta) - unitati de procesare afectate de COVID-19 = 1 		<p>În raportul de audit al misiunii No 2020/RO/Thematic audit/MARE/E1, auditorii au formulat constatări cu privire la diverse aspecte. Impactul financiar al acestor constatări este estimat la aprox. 4 milioane euro.</p>



Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financiari			
				Aceste valori urmează a fi validate după perioada de monitorizare ex-post. Valoarea publică declarată la CE: 8.912.121,65 euro		
VI.1 Control și executare	14,29%	0%	Indicatorul financiar la nivelul Priorității 3 (se calculează la total plăți pe măsurile din cadrul priorității) 28,93%	Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor în vigoare: Total contracte: 6, reprezentând 85,71% din ținta asumată pentru 2023. 1 contract finalizat. Estimarea indicatorilor de rezultat pe baza contractelor existente: prin contractele existente, beneficiarul și-a asumat îndeplinirea indicatorului menționat în POPAM Valoarea publică declarată la CE: 2.294.370,44 euro	În cadrul discuțiilor, președintele ANPA a prezentat necesitatea de modernizare a unor ambarcațiuni de control. AM va analiza economiile realizate în proiectele deja finalizate, urmând ca sumele rezultate să fie alocate unei noi sesiuni de depunere a cererilor de finanțare.	
VI.2 Colectarea datelor	50%	0%		Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor existente: Total contracte: 2, reprezentând 100% din ținta asumată pentru 2023. 1 contract finalizat. Estimarea indicatorilor de rezultat pe baza contractelor existente: prin contractul existent, beneficiarul și-a asumat îndeplinirea indicatorului menționat în POPAM		



Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financiari			
				Valoarea publică declarată la CE: 2.484.865,54 euro		
VIII.1 Supravegherea maritimă integrată (SMI)	100%	0%	84,46%	Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor existente: Total contracte: 1, reprezentând 100% din ținta asumată pentru 2023. Estimarea indicatorilor de rezultat pe baza contractelor existente: prin contractul existent, beneficiarul și-a asumat îndeplinirea indicatorului menționat în POPAM Valoarea publică declarată la CE: 2.078.970,23 euro		
Asistență tehnică			94,90%	Valoarea publică declarată la CE: 17.065.483,86 euro		

2. Planificarea apelurilor de depunere a cererilor de finanțare pentru anul 2023

După identificarea sumelor disponibile în cadrul PU3, provenite din economiile contractelor finalizate, la cererea ANPA se va mai deschide un apel de depunere a cererilor de finanțare.

3. Modalități de rezolvare a problemelor și deficiențelor constatate de personalul DGP-AMPOPAM și FLAG

Anul 2023 este ultimul din perioada de implementare a POPAM 2014-2020, astfel că modalitățile de rezolvare a problemelor și deficiențelor constatate constituie lecții învățate aplicabile în implementarea PAP 2021-2027:

- este necesară o mai mare predictibilitate în ceea ce privește datele de deschidere a apelurilor pentru depunerea cererilor de finanțare;
- pe parcursul implementării POPAM s-a constatat că, în multe cazuri, perioada dintre data de depunere a cererii de finanțare și data contractului este mare, de aceea este necesar ca procedura AM pentru implementarea PAP să fie optimizată, astfel încât să fie evitată această deficiență. Un instrument de selecție parțială ar putea contribui la rezolvarea acestei deficiențe;



- s-a constatat un număr mare de solicitări de modificare a graficelor de depunere a cererilor de rambursare imediat după contractare, de aceea s-a propus ca în graficul atașat cererii de finanțare, datele estimate de depunere să nu mai fie în formatul luna/an, ci N+X, unde N este data contractului de finanțare, iar X număr de luni. Graficul în formatul luna/an va fi solicitat beneficiarului în etapa contractării.
- îmbunătățirea monitorizării stadiului implementării contractelor
- să se solicite OI să își revizuiască strategia de efectuare a plăților în funcție de necesitățile AM.

4. Tendințele indicatorilor de mediu

Au fost colectate informații referitoare la indicatorii de mediu aferente contractelor încheiate până la sfârșitul anului 2022.

Teme SEA	Obiective relevante de mediu	Indicator SEA	Cuantificare (unitate de măsură)	Valoare indicator validat
Biodiversitate, floră, faună	Menținerea și refacerea biodiversității	Suprafața luciului de apă (mediu marin) pe care se implementează proiecte ce propun măsuri de conservare, reducere a impactului pescuitului	Număr de proiecte/suprafață – km2	Masurile care contribuie au fost eliminate din POPAM
		Suprafața luciului de apă (ape interioare) pe care se implementează proiecte ce propun măsuri de conservare, reducere a impactului pescuitului	Număr de proiecte/suprafață – km2	Masurile care contribuie au fost eliminate din POPAM
		Suprafața luciului de apă (ape interioare) pe care se implementează proiecte ce propun măsuri de conservare, reducere a impactului acvaculturii	Număr de proiecte/suprafață – km2	Masurile care contribuie au fost eliminate din POPAM
		Ponderea suprafețelor pe care se practică acvacultură extensivă din totalul suprafețelor pe care se practică acvacultura	%	10,94
Ape de suprafață și subterane	Protecția stării ecologice a apei	Volumele de apă preluate pentru acvacultură	Mii m ³	149,26
Sol	Protejarea calității, cantității și funcțiunii solului	Suprafețe degradate pe care se amplasează noi unități piscicole	Ha	5,74
Aer	Îmbunătățirea calității aerului	Scăderea noxelor datorate utilizării ambarcațiunilor destinate pescuitului marin	Număr de ambarcațiuni al căror motoare au fost înlocuite sau modernizate	Masura a fost eliminată din POPAM
		Scăderea noxelor datorate utilizării ambarcațiunilor destinate pescuitului în ape interioare	Număr de ambarcațiuni al căror motoare au fost înlocuite sau modernizate	Masura a fost eliminată din POPAM
Factori climatici	Atenuarea efectelor schimbărilor climatice și	Creșterea eficienței energetice a ambarcațiunilor destinate pescuitului în mediul marin	Număr de ambarcațiuni al căror motoare au fost înlocuite sau modernizate	Masura a fost eliminată din POPAM



	adaptarea eficientă la schimbările climatice	Creșterea eficienței energetice a ambarcațiunilor destinate pescuitului pe apele interioare	Număr de ambarcațiuni al căror motoare au fost înlocuite sau modernizate	Măsura a fost eliminată din POPAM
Sănătatea populației	Protejarea și îmbunătățirea sănătății și bunăstării populației	Creșterea calitativă a produselor de acvacultură prin utilizarea hranei naturale și/sau ecologice	Numărul de ferme piscicole în care se practică acvacultura ecologică	Măsura a fost eliminată din POPAM
Gestionarea deșeurilor	Eficiențizarea colectării și reutilizării	Cantități de deșeuri din producție/procesare din sectoarele pescuit și acvacultură, reprocesate	Tone cantitatea de deșeuri din producție procesate	38,87
Utilizarea resurselor naturale	Utilizarea eficientă a resurselor	Suprafața pe care este practică acvacultura ecologică	Hectare	Măsura a fost eliminată din POPAM

5. Propuneri pentru realocarea unor sume în cadrul priorităților și obiectivelor tematice

În luna septembrie 2023 va fi efectuată ultima modificare a POPAM 2014-2020, ce va include relocări financiare și ajustări ale indicatorilor. Modificarea țintelor indicatorilor de realizare din cadrul de performanță este necesară pentru a evita aplicarea prevederilor pentru neatingerea nivelului minim al acestor ținte.

6. Alte aspecte

La sfârșitul anului 2022 nu au existat dezangajări automate din alocarea FEPAM. Aplicația de plată 16, transmisă în decembrie 2022, a fost returnată de CE în luna februarie 2023, pentru corecții.

Grup de lucru

nume, prenume	semnătura	data	nume, prenume	semnătura	data
Cristian-Mihael LEONOV Subsecretar de Stat		10.04.2023	Eduard DIACONEASA Șef SPMM		12.04.2023
Gheorghe ȘTEFAN Director General		10.04.2023	Laurențiu PARASCHIV Șef SVM		
Marian AVRAM Președinte ANPA			Vasile MITROI Șef BES		10.04.2023
Valentin TOMA Director General Adjunct			Robert IONESCU-CRALEA Șef SAB		05.04.2023
Ioan DOBROȚCHI Director DAP		05.04.2023	Întocmit, consilier SPMM Alina ALEXE		05.04.2023

