



Raport de evaluare

a stadiului implementării POPAM 2014-2020

Nr. 4 din



1. Rezultate evaluare

Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financiari			
I.1 Inovare	0%	0%	Indicatorul financiar la nivelul Priorității 1 (se calculează la total plăți pe măsurile din cadrul priorității) 1,84%		Probleme identificate în implementarea Priorității Uniunii 1: - beneficiarii privați, în speță pescarii comerciali, nu au venituri suficiente pentru susținerea unor astfel de investiții (ei sunt limitați ca venituri la cota de pescuit alocată pe autorizația de pescuit), rata de cofinanțare fiind de 50%. În cadrul reuniunilor Comitetului de Monitorizare, reprezentanții pescarilor din Delta Dunării au exprimat interesul pentru obținerea de compensații, cum ar fi cele pentru încetarea temporară a activității de pescuit. - interesul scăzut al autorităților publice locale pentru infrastructura portuară de pescuit, datorită faptului că se poate finanța numai modernizarea infrastructurii existente și nu crearea de	5 sesiuni deschise până la data evaluării, pentru întreaga sumă alocată măsurii. 1 cerere depusă, care nu a fost selectată.
I.2 Servicii de consiliere	0%	0%				5 sesiuni deschise până la data evaluării, pentru întreaga sumă alocată măsurii. Nicio cerere depusă.
I.6 Diversificare și noi forme de venituri	0%	0%				5 sesiuni deschise până la data evaluării, pentru întreaga sumă alocată măsurii. 1 cerere depusă și retrasă.
I.15 Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin și adaptarea pescuitului la protecția speciilor	0%	0%				5 sesiuni deschise până la data evaluării, pentru întreaga sumă alocată măsurii. Nicio cerere depusă.
I.17 Protejarea și refacerea	0%	0%				2 apeluri deschise până la data evaluării, pentru întreaga sumă



Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financiari			
biodiversității marine — colectarea deșeurilor					<p>noi porturi de pescuit, locuri de debarcare sau centre de licitații, deși cuantumul sprijinului financiar pentru autorități publice este de 100%.</p> <p>Rezultatul acțiunilor de comunicare desfășurate de AM în anii 2018-2019 în zonele cu potențial pentru PU1 s-a materializat prin realizarea a 9 contracte pe măsura I.23.</p> <p>Deși această prioritate a avut cele mai multe apeluri deschise, în al patrulea an de implementare efectivă a POPAM, în cazul unor măsuri nu a fost selectat nici un proiect sau nu a fost depus niciunul. Această situație impune regândirea strategiei de implementare a POPAM și a alocării financiare aferente măsurilor sale. Astfel, au fost eliminate din POPAM măsurile I.1, I.2, I.6, I.15, I.17, I.21.</p>	alocată măsurii. 2 cereri depuse, care nu au fost selectate.
I.21 Eficiența energetică și atenuarea schimbărilor climatice — Înlocuirea sau modernizarea motoarelor	0%	0%				10 sesiuni deschise până la data evaluării (5 pentru pescuit marin și 5 pentru ape interioare), pentru întreaga sumă alocată măsurii. Nicio cerere depusă.
I.22 Valoare adăugată, calitatea produselor și utilizarea capturilor nedorite	0%	0%		<p>Estimarea indicatorilor de rezultat pe baza contractelor în vigoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - locuri de muncă create = 2 (9,52% din ținta) - locuri de muncă menținute = 6 (9,52% din ținta) <p>Aceste valori urmează a fi validate după perioada de monitorizare ex-post.</p> <p>Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor existente: 2 contracte (100% din ținta 2023)</p>		4 sesiuni deschise până la data evaluării, pentru întreaga sumă alocată măsurii. În aceste apeluri au fost depuse 3 cereri de finanțare, din care au fost contractate 2, cu o valoare publică totală de 619.485,79 lei.
I.23 Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi — investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit	0%	0%		<p>Estimarea indicatorilor de rezultat pe baza contractelor în vigoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - locuri de muncă create = 15,5 (73,81% din ținta) - locuri de muncă menținute = 171,57 (272,33% din ținta) 	6 sesiuni deschise până la data evaluării, pentru întreaga sumă alocată măsurii. În aceste apeluri au fost depuse 10 cereri de finanțare, din care 9 au fost contractate, cu o valoare publică totală de 16.056.702,69 lei.	



Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financieri			
și a centrelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor, investiții pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor				Aceste valori urmează a fi validate după perioada de monitorizare ex-post. Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor existente: 9 contracte (112,5% din ținta)		
II.1 Inovare	0%	0%	Indicatorul financiar la nivelul Priorității 2 (se calculează la total plăți pe măsurile din cadrul priorității) 28,99%			4 sesiuni deschise până la data evaluării, pentru întreaga sumă alocată măsurii. Nicio cerere depusă.
II.2 Investiții productive în acvacultură	14,29 %	0%		Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor în vigoare: 70 contracte (66,67% din ținta 2023). Estimarea indicatorilor de rezultat pe baza contractelor existente: 4.242,53 tone (54,40% din ținta 2023).	- Având în vedere faptul că pe parcursul anului 2019 s-a constatat că au existat numeroase solicitări pentru rectificarea declarațiilor de eșalonare a cererilor de rambursare, ca și mai multe întârzieri a depunerii cererilor de rambursare față de eșalonare, AM va efectua o monitorizare foarte strictă a depunerii cererilor de rambursare conform eșalonării propuse de beneficiar. - Ținând cont de lecțiile învățate din implementarea POP 2007-2013, când s-a constatat că în ultimii ani de implementare s-a reziliat un număr semnificativ de contracte, AM va demara demersuri pentru emiterea unei hotărâri de guvern care să permită supracontractarea	8 sesiuni deschise până la data evaluării, pentru întreaga sumă disponibilă din alocare. În aceste apeluri au fost depuse 213 cereri de finanțare, din care au fost contractate 83, cu o valoare publică totală de 268.515.931,15 lei.
II.3 Investiții productive în acvacultură — eficiența utilizării resurselor, reducerea utilizării	0%	0%		Estimarea indicatorilor de rezultat pe baza contractelor existente: - Variația volumului producției cu sistem de recirculare = 95,10 tone		6 sesiuni deschise până la data evaluării, pentru întreaga sumă disponibilă din alocare. În aceste apeluri au fost depuse 10 cereri de finanțare, din care au fost contractate 5, cu o valoare publică



Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financiari			
apei și a substanțelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei				(36,44% din ținta) Aceste valori urmează a fi validate după perioada de monitorizare ex-post. Estimarea indicatorilor de rezultat pe baza contractelor existente: 3 contracte (150% din ținta).		totală de 7.632.708,39 lei
II.4 Investiții productive în acvacultură — creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă	40%	NA		din 3 contracte, 2 sunt finalizate și unul este reziliat		6 sesiuni deschise până la data evaluării, pentru întreaga sumă disponibilă din alocare. În aceste apeluri au fost depuse 6 cereri de finanțare, din care au fost contractate 3, cu o valoare publică totală de 752.364,47 lei
II.5 Servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură	0%	NA		Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor existente: 5 contracte (41,67% din ținta).		4 apeluri pentru beneficiarii publici. În aceste apeluri au fost depuse 10 cereri de finanțare, din care au fost contractate 5, cu o valoare publică totală de 3.070.495,59 lei. 1 apel pentru beneficiarii privati Nicio cerere depusă.
II.7 Creșterea potențialului siturilor de acvacultură	0%	0%		0%		2 sesiuni deschise până la data evaluării, pentru întreaga sumă alocată măsurii. Nicio cerere depusă.
II.9 Conversia la sistemele de management de mediu și audit și la acvacultura ecologică	0%	0%				1 apel deschis, nicio cerere depusă.
II.10 Acvacultura	72,58	74,63				4 apeluri deschise, 112 cereri de



Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financieri			
care furnizează servicii de mediu						finanțare depuse, din care au fost contractate 45. Valoarea publică totală a contractelor este de 115.716.637,89 lei, toate finalizate.
II.12 Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor	0%	0%		Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor existente: 3 contracte (150% din ținta 2023).		5 sesiuni deschise până la data evaluării, pentru întreaga sumă disponibilă din alocare. În aceste apeluri au fost depuse 4 cereri de finanțare, din care au fost contractate 3, cu o valoare publică totală de 1.176.990,00 lei
III.1 Sprijinul pregătitor	100%	NA			Măsura este finalizată	
III.2 și III.3 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală	100%	0%	Indicatorul financiar la nivelul Priorității 4 (se calculează la total plăți pe măsurile din cadrul priorității) 10,99%	158 apeluri deschise de FLAG, 248 cereri de finanțare selectate de FLAG și depuse la AM, 150 contracte Estimarea indicatorilor de rezultat pe baza contractelor existente: - locuri de muncă create = 327,88 (207,52% din ținta) - locuri de muncă menținute = 415,23 (92,48% din ținta) Aceste valori urmează a fi validate după perioada de monitorizare ex-post.	- Sprijinirea FLAG pentru a implementa strategiile cu succes, prin continuarea întâlnirilor de lucru și monitorizarea atentă a stadiului implementării acestora - Având în vedere faptul că pe parcursul anului 2019 s-a constatat că au existat numeroase solicitări pentru rectificarea declarațiilor de eșalonare a cererilor de rambursare, ca și mai multe întârzieri a depunerii cererilor de rambursare față de eșalonare, AM va efectua o monitorizare foarte strictă a depunerii cererilor de rambursare conform eșalonării propuse de beneficiar. - Analizarea stadiului implementării SDL de către FLAG-uri în vederea redistribuirii alocării disponibile. - Ținând cont de lecțiile învățate din implementarea POP 2007-2013, când s-a constatat că în ultimii ani de implementare s-a reziliat un număr	Pentru această măsură au fost deschise de AM 2 apeluri. Au fost depuse în total 29 cereri de finanțare, din care au fost selectate 23. Dintre acestea, 1 contract a fost reziliat deoarece beneficiarul nu a îndeplinit obligațiile contractuale. Valoarea totală a strategiilor este de 294.396.893,11 lei, din care valoarea totală publică a cheltuielilor de funcționare este de 43.107.353,98 lei, valoarea alocată contractelor din FLAG de 178.919.561,27 lei și cofinanțarea beneficiarilor de 70.313.417,18 lei.



Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financieri			
					semnificativ de contracte, AM va demara demersuri pentru emiterea unei hotărâri de guvern care să permită supracontractarea	
III.4 Activitățile de cooperare	NA	NA		NA		Nu a fost deschisă nicio sesiune de depunere. Prima sesiune este planificată pentru anul 2020.
IV.1 Planurile de producție și de comercializare	NA	NA	Indicatorul financiar la nivelul Priorității 5 (se calculează la total plăți pe măsurile din cadrul priorității)	NA		4 sesiuni deschise până la data evaluării, pentru întreaga sumă alocată măsurii. Nicio cerere depusă.
IV.2 Ajutor de depozitare	NA	NA		România nu poate implementa această măsură, dar introducerea sa în POPAM 2014-2020, ca și suma alocată au fost impuse de legislația europeană.		
IV.3 Măsuri de marketing	NA	NA		NA		5 sesiuni deschise până la data evaluării, pentru întreaga sumă alocată măsurii. Nicio cerere depusă.
IV.4 Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură	46,67%	0%		32,98% 47,81% raportat la suma propusă în POPAM modificat	Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor existente: Total contracte: 14, reprezentând 93,33% din ținta asumată pentru 2023. Estimarea indicatorilor de rezultat pe baza contractelor existente: - 17.432,01 mii euro (676,71% din ținta 2023) - 2.503,81 tone (357,69% din ținta)	Având în vedere faptul că pe parcursul anului 2019 s-a constatat că au existat numeroase solicitări pentru rectificarea declarațiilor de eșalonare a cererilor de rambursare, ca și mai multe întârzieri a depunerii cererilor de rambursare față de eșalonare, AM va efectua o monitorizare foarte strictă a depunerii cererilor de rambursare conform eșalonării propuse de beneficiar.



Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financiari			
				Aceste valori urmează a fi validate după perioada de monitorizare ex-post.		
VI.1 Control și executare	0%	0%	Indicatorul financiar la nivelul Priorității 3 (se calculează la total plăți pe măsurile din cadrul priorității) 20,83%	Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor existente: Total contracte: 3, reprezentând 42,86% din ținta asumată pentru 2023. Estimarea indicatorilor de rezultat pe baza contractelor existente: prin contractele existente, beneficiarul și-a asumat îndeplinirea indicatorului menționat în POPAM	La solicitarea ANPA, ca unic beneficiar, se vor deschide noi sesiuni de depunere a cererilor de finanțare.	- 4 apeluri pentru Control și executare fără lit. e. Au fost depuse 3 cereri de finanțare, toate contractate, cu o valoare publică totală de 13.131.798,08 lei. - 3 apeluri pentru Control și executare lit. e, suma alocată apelului fiind de 6.981.588,00 €. A fost depusă o cerere de finanțare, care a fost ulterior retrasă.
VI.2 Colectarea datelor	0%	0%		Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor existente: Total contracte: 1, reprezentând 50% din ținta asumată pentru 2023. Estimarea indicatorilor de rezultat pe baza contractelor existente: prin contractul existent, beneficiarul și-a asumat îndeplinirea indicatorului menționat în POPAM	La solicitarea ANPA, ca unic beneficiar, se va modifica POPAM în funcție de proiectele propuse și se vor deschide noi sesiuni de depunere a cererilor de finanțare	2 apeluri deschise. A fost depusă o cerere de finanțare, care a fost contractată, cu o valoare publică totală de 12.409.214,34 lei.



Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financiari			
VIII.1 Supravegherea maritimă integrată (SMI)	0%	0%	17,99%	<p>Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor existente: Total contracte: 1, reprezentând 100% din ținta asumată pentru 2023.</p> <p>Estimarea indicatorilor de rezultat pe baza contractelor existente: prin contractul existent, beneficiarul și-a asumat îndeplinirea indicatorului menționat în POPAM</p>		A fost deschisă o sesiune, în care a fost depusă o cerere de finanțare, contractată, cu o valoare publică de 11.647.248,00 lei.
Asistență tehnică			80,39% 60,01% raportat la suma propusă în POPAM modificat	Suma totală declarată la CE: 6.931.899,17 euro Total plăți 8.694.589,76 euro	În luna februarie 2020 a fost transmis la DG-MARE POPAM revizuit, cu o alocare mărită cu 4.560.000 euro pentru această măsură.	

2. Planificarea apelurilor de depunere a cererilor de finanțare pentru anul 2020 (anul în curs)

În luna februarie 2020 a fost deschise apel pentru măsura III.4 - Activitățile de cooperare.

3. Modalități de rezolvare a problemelor și deficiențelor constatate de personalul DGP-AMPOPAM și FLAG

Referitor la quantumul cofinanțării, acesta este și va fi stabilit și în perioada de programare următoare, de legislația europeană. Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, AM a creat procedurile de acordare a avansurilor și plata la factură. Aceste facilități vor fi aplicate și în următoarea perioadă de programare. În ceea ce privește lipsa capacității/expertizei tehnice/administrative în implementarea unui proiect, AM a inclus și va include și în viitor costurile pentru consultanță între cheltuielile eligibile.



4. Tendințele indicatorilor de mediu

Au fost colectate informații referitoare la indicatorii de mediu aferente contractelor încheiate până la sfârșitul anului 2019.

Teme SEA	Obiective relevante de mediu	Indicator SEA	Cuantificare (unitate de măsură)	Valoare indicator validat
Biodiversitate, floră, faună	Menținerea și refacerea biodiversității	Suprafața luciului de apă (mediu marin) pe care se implementează proiecte ce propun măsuri de conservare, reducere a impactului pescuitului	Număr de proiecte/suprafață – km2	Masurile care contribuie au fost eliminate din POPAM
		Suprafața luciului de apă (ape interioare) pe care se implementează proiecte ce propun măsuri de conservare, reducere a impactului pescuitului	Număr de proiecte/suprafață – km2	Masurile care contribuie au fost eliminate din POPAM
		Suprafața luciului de apă (ape interioare) pe care se implementează proiecte ce propun măsuri de conservare, reducere a impactului acvaculturii	Număr de proiecte/suprafață – km2	Masurile care contribuie au fost eliminate din POPAM
		Ponderea suprafețelor pe care se practică acvacultură extensivă din totalul suprafețelor pe care se practică acvacultura	%	40,58
Ape de suprafață și subterane	Protecția stării ecologice a apei	Volumele de apă preluate pentru acvacultură	Mii m ³	nu sunt contracte la iesite din monitorizare
Sol	Protejarea calității, cantității și funcțiunii solului	Suprafețe degradate pe care se amplasează noi unități piscicole	Ha	nu sunt contracte la iesite din monitorizare
Aer	Îmbunătățirea calității aerului	Scăderea noxelor datorate utilizării ambarcațiunilor destinate pescuitului marin	Număr de ambarcațiuni al căror motoare au fost înlocuite sau modernizate	Măsura a fost eliminată din POPAM
		Scăderea noxelor datorate utilizării ambarcațiunilor destinate pescuitului în ape interioare	Număr de ambarcațiuni al căror motoare au fost înlocuite sau modernizate	Măsura a fost eliminată din POPAM
Factori climatici	Atenuarea efectelor schimbărilor climatice și adaptarea eficientă la schimbările climatice	Creșterea eficienței energetice a ambarcațiunilor destinate pescuitului în mediul marin	Număr de ambarcațiuni al căror motoare au fost înlocuite sau modernizate	Măsura a fost eliminată din POPAM
		Creșterea eficienței energetice a ambarcațiunilor destinate pescuitului pe apele interioare	Număr de ambarcațiuni al căror motoare au fost înlocuite sau modernizate	Măsura a fost eliminată din POPAM



Sănătatea populației	Protejarea și îmbunătățirea sănătății și bunăstării populației	Creșterea calitativă a produselor de acvacultură prin utilizarea hranei naturale și/sau ecologice	Numărul de ferme piscicole în care se practică acvacultura ecologică	Măsura a fost eliminată din POPAM
Gestionarea deșeurilor	Eficientizarea colectării și reutilizării	Cantități de deșeurii din producție/procesare din sectoarele pescuit și acvacultură, reprocesate	Tone cantitatea de deșeurii din producție procesate	nu sunt contracte la ieșite din monitorizare
Utilizarea resurselor naturale	Utilizarea eficientă a resurselor	Suprafața pe care este practică acvacultura ecologică	Hectare	Măsura a fost eliminată din POPAM

5. Propuneri pentru realocarea unor sume în cadrul priorităților și obiectivelor tematice

- Pe parcursul anului 2019 AM a realocat sume de la prioritățile / măsurile care nu au avut interes pentru solicitanți către alte măsuri, prin modificarea POPAM 2014-2020.

- În luna februarie 2020 a fost transmis la DG-MARE POPAM revizuit, cu o alocare mărită cu 4.560.000 euro pentru măsura de asistență tehnică.

6. Alte aspecte

La sfârșitul anului 2019 nu au existat dezangajări automate din alocarea FEPAM. Au fost continuate caravanele de popularizare a POPAM 2014-2020 la nivelul întregii țări.

Grup de lucru

nume, prenume	semnătura	data	nume, prenume	semnătura	data
Ciceronis CUMPĂNĂȘOIU Director General			Eduard DIACONEASA Șef SPMM		
Marian LIXANDRU Președinte ANPA			Renate KELEMEN Șef SAB		
Bogdan DUMITRESCU Director General Adjunct			Dan SAFTA Șef SC		
Viorel DINCĂ Director DAP			Carmen ANTONIE manager public ANPA		
Carmen GIUROS Șef SSC			Ana SANDU consilier BES		
			Întocmit, consilier SPMM Alina ALEXE		