



Raport de evaluare  
a stadiului implementării POPAM 2014-2020

Nr. 2 din .....



1. Rezultate evaluare

Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financiari			
I.1 Inovare	0%	0%	0%	0%	Probleme identificate în implementarea Priorității Uniunii 1: - beneficiarii privați, în speță pescarii comerciali, nu au venituri suficiente pentru susținerea unor astfel de investiții (ei sunt limitați ca venituri la cota de pescuit alocată pe autorizația de pescuit), rata de cofinanțare fiind de 50%. În cadrul reuniunilor Comitetului de Monitorizare, reprezentanții pescarilor din Delta Dunării au exprimat interesul pentru obținerea de compensații, cum ar fi cele pentru încetarea temporară a activității de pescuit. Această solicitare a fost abordată în cadrul reuniunii pentru evaluarea implementării POPAM, fiind evidențiate următoarele: ➤ această măsură se aplică exclusiv pescarilor la Marea Neagră, inclusiv pescuitul mic costier; ➤ pentru ca această măsură să poată fi	2 sesiuni deschise în 2017, pentru întreaga sumă alocată măsurii. Nicio cerere depusă.
I.2 Servicii de consiliere	0%	0%	0%	0%		2 sesiuni deschise în 2017, pentru întreaga sumă alocată măsurii. Nicio cerere depusă.
I.6 Diversificare și noi forme de venituri	0%	0%	0%	0%		a fost continuat apelul deschis în 2016 și a mai fost deschis 1 apel, pentru întreaga sumă alocată măsurii. Nicio cerere depusă.
I.15 Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin și adaptarea	0%	0%	0%	0%		2 sesiuni deschise în 2017, pentru întreaga sumă alocată măsurii. Nicio cerere depusă.



Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financiari			
pescuritului la protecția speciilor					<p>implementată, este necesară întocmirea unui Plan de management, ce se depune spre aprobare la Comisia Europeană. În acest sens, DG MARE a oferit sprijinul său prin furnizarea datelor de contact a experților proprii sau a celor din alte state membre care au întocmit asemenea planuri. Momentan, nu există specii la Marea Neagră cu cote alocate, care să necesite un astfel de plan.</p> <p>- interesul scăzut al autorităților publice locale pentru infrastructura portuară de pescuit, datorită faptului că se poate finanța numai modernizarea infrastructurii existente și nu crearea de noi porturi de pescuit, locuri de debarcare sau centre de licitații deși cuantumul sprijinului financiar pentru autorități publice este de 100%. În acest sens, pe parcursul anului 2017, reprezentanții AM au organizat 3 întâlniri de lucru cu potențiali beneficiari ai măsurilor din cadrul PU1, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la Constanța, cu reprezentanții portului Constanța și ai Primăriei Constanța;</li> <li>- la Tulcea, cu pescari și primari ai localităților din județ;</li> <li>- la Călărași, cu pescari și primari ai localităților din județ;</li> </ul> <p>Din păcate, aceste întâlniri nu au dat rezultate, dar întâlnirile au continuat și în anul 2018.</p> <p>În luna ianuarie 2018 au fost deschise noi</p>	
I.17 Protejarea și refacerea biodiversității marine — colectarea deșeurilor	0%	0%	0%	0%		2 apeluri deschise, pentru întreaga sumă alocată măsurii. Au fost depuse 2 cereri de finanțare, cu o valoare publică totală 311.132,83 €. La data evaluării aceste au fost aprobate ca eligibile.
I.21 Eficiența energetică și atenuarea schimbărilor climatice — Înlocuirea sau modernizarea motoarelor	0%	0%	0%	0%		4 sesiuni deschise în 2017 (2 pentru pescuit marin și 2 pentru ape interioare), pentru întreaga sumă alocată măsurii. Nicio cerere depusă.
I.22 Valoare adăugată, calitatea produselor și utilizarea capturilor nedorite	0%	0%	0%	0%		2 sesiuni deschise în 2017, pentru întreaga sumă alocată măsurii. Nicio cerere depusă.
I.23 Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi — investiții de îmbunătățire a infrastructurii	0%	0%	0%	0%		1 sesiune deschisă în 2017, pentru întreaga sumă alocată măsurii. Nicio cerere depusă.



Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financiari			
porturilor de pescuit și a centrelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor, investiții pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor					apeluri pentru depunerea cererilor de finanțare pentru măsurile I.1, I.2, I.6, I.15, I.21, I.22 și I.23.	
II.1 Inovare	0%	0%	0%		În ianuarie 2018 a fost deschis un nou apel pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat în derulare la data evaluării.	1 sesiune deschisă în 2017. Nicio cerere depusă.
II.2 Investiții productive în acvacultură	0%	0%	0%	<p>3 contracte finalizate, care reprezintă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12% din ținta 2018 și 3% din ținta 2023 pentru indicatorul de realizare</li> <li>- 4,56% din ținta pentru indicatorul de rezultat.</li> </ul> <p>Aceste valori urmează a fi validate după perioada de monitorizare ex-post.</p> <p>Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor existente:</p> <p>Total contracte: 15, reprezentând 15% din ținta asumată pentru 2023.</p>	<p>În ianuarie 2018 a fost deschis un nou apel pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat în derulare la data evaluării.</p> <p>Având în vedere faptul că pe parcursul anului 2017 s-a constatat că au existat numeroase solicitări pentru rectificarea declarațiilor de eșalonare a cererilor de rambursare, ca și mai multe întârzieri a depunerii cererilor de rambursare față de eșalonare, AM va efectua o monitorizare foarte strictă a depunerii cererilor de rambursare conform eșalonării propuse de beneficiar.</p>	<p>A fost continuat apelul deschis în luna decembrie 2016, și a mai fost lansat 1 apel, suma alocată fiind de 66.000.000,00 €.</p> <p>În aceste apeluri au fost depuse 45 cereri de finanțare, cu o valoare publică totală de 33.828.206,89 euro, din care au fost contractate 11.</p>



Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financiari			
				3 contracte finalizate, la care se adaugă alte 4 cu termen de finalizare până la 31.12.2018, în total reprezentând 28% din ținta asumată pentru 2018. Estimarea indicatorilor de rezultat pe baza contractelor existente: 15,06%		
II.3 Investiții productive în acvacultură — eficiența utilizării resurselor, reducerea utilizării apei și a substanțelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei	0%	0%	0%	0%		2 apeluri deschise, fiecare având suma alocată de 2.440.000,00 €. 4 cereri de finanțare depuse, cu o valoare publică totală de 1.548.170,89 €, nici una contractată.
II.4 Investiții productive în acvacultură — creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă	0%	NA	0%	Estimarea indicatorilor de realizare pe baza contractelor existente:  Singurul contract încheiat în această măsură se va finaliza până la sfârșitul anului 2018, astfel încât procentul de realizare a	În ianuarie 2018 a fost deschis un nou apel pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat în derulare la data evaluării.	1 apel deschis, având suma alocată fiind de 3.450.000,00 €. 3 cereri de finanțare depuse, cu o valoare publică totală de 629.684,12 €, una fiind contractată.



Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financiari			
				țintei asumate pentru anul 2023 este 5%.		
II.5 Servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură	0%	0%	0%	0%	În ianuarie 2018 a fost deschis un nou apel pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat în derulare la data evaluării.	1 apel pentru beneficiarii publici, în perioada 29.06-29.07, suma alocată fiind de 1.000.000,00 €. 4 depuse 1.296.827,77 euro, nici una contractată
II.7 Creșterea potențialului siturilor de acvacultură	0%	0%	0%	0%		1 apel, având suma alocată fiind de 900.000,00 €. Nu au fost depuse cereri de finanțare
II.9 Conversia la sistemele de management de mediu și audit și la acvacultura ecologică	0%	0%	0%	0%		Nu au fost deschisă nici o sesiune de depunere a cererilor de finanțare
II.10 Acvacultura care furnizează servicii de mediu	172% din ținta 2018  53,75% din ținta 2023	60%	59,92 %	Având în vedere faptul că toate contractele existente vor fi finalizate la sfârșitul anului 2018, indicatorii se pot considera ca fiind realizați în mod real.		2 apeluri deschise, primul cu o alocare de 7.000.000 €, iar cel de-al doilea cu alocarea de 4.471.878,00 €. 32 cereri de finanțare depuse, cu o valoare publică totală de 16.397.902,32 euro, din care la data evaluării sunt



Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financiari			
						contractate 22, la care se adaugă alte 21 de contracte aferente cererilor de finanțare depuse în anul 2016. Valoarea publică totală a contractelor este de 24.033.952,30 euro.
II.12 Măsurile privind sănătatea și bunăstarea animalelor	0%	0%	0%	0%	În ianuarie 2018 a fost deschis un nou apel pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat în derulare la data evaluării.	1 apel, suma alocată fiind de 266.680,00 €. 2 cereri de finanțare depuse, din care una a fost respinsă, iar alta evaluată, urmând a fi contractată.
II.13 Asigurarea stocurilor din acvacultură	NA	NA	NA	NA	Nu a fost necesară deschiderea de apeluri pentru depunerea cererilor de finanțare pentru această măsură.	
	Indicatorul financiar la nivelul Priorității 2 (se calculează la total plăți pe măsurile din cadrul priorității) - realizat (plăți declarate la CE) = 59,92% din ținta asumată pentru anul 2018 și 12,27% din ținta asumată pentru anul 2023 - estimare: total plăți = 13.418.218,37 euro, reprezentând 74,55 % din ținta asumată pentru anul 2018 și 15,27% din ținta asumată pentru anul 2023					
III.1 Sprijinul pregătitor	140%	NA	0%		Măsura este finalizată	
III.2 și III.3 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală	127,77%	0%	0%		Au fost aprobate procedurile și ghidurile celor 16 FLAG selectate în prima sesiune. Astfel, toate FLAG pot deschide apeluri pentru depunerea cererilor de finanțare cât de curând.	A fost finalizată sesiunea de depunere a strategiilor derulată pe parcursul anului 2016, prin contractarea a 17 strategii, cu o valoare



Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financiari			
						totală de 49.646.927,83 euro, din care valoarea totală publică a cheltuielilor de funcționare este de 7.355.487,40 euro, valoarea alocată contractelor din FLAG de 30.218.562,21, cofinanțarea beneficiarilor de 11.610.491,87 euro, și TVA+cheltuieli neeligibile de 462.386,35 euro. Dintre acestea, 1 contract a fost reziliat deoarece beneficiarul nu a îndeplinit obligațiile contractuale conform cărora avea obligația ca în termen de maxim 60 de zile de la data semnării contractului de finanțare să elaboreze și să transmită spre aprobare AM procedurile proprii pentru evaluare și



Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financiari			
						selectare proiecte, monitorizare și raportare în vederea implementării strategiei, precum și ghidurile solicitantului. O a doua sesiune a fost deschisă în perioada 13.07.2017 - 11.09.2017, în care au fost depuse 11 cereri de finanțare, cu o valoare totală publică de 19.889.915,87 euro. Au fost contractate 6 strategii, cu o valoare totală de 16.963.409,76 euro, din care valoarea totală publică a cheltuielilor de funcționare este de 2.154.568,45 euro, valoarea alocată contractelor din FLAG de 9.096.063,74 euro, cofinanțarea beneficiarilor de 5.712.777,57 euro.
III.4 Activitățile de cooperare	NA	NA	NA	NA		În 2016 nu a fost deschisă sesiune de depunere





Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financiari			
	<p>Indicatorul financiar la nivelul Priorității 4 (se calculează la total plăți pe măsurile din cadrul priorității)</p> <p>- realizat (plăți declarate la CE)= 12,41% din ținta asumată pentru anul 2018 și 0,69% din ținta asumată pentru anul 2023</p> <p>- estimare: total plăți = 1.191.403,94 euro, reprezentând 49,64% din ținta asumată pentru anul 2018 și 2,78% din ținta asumată pentru anul 2023</p>					
IV.1 Planurile de producție și de comercializare	NA	NA	NA	NA	În ianuarie 2018 a fost deschis un nou apel pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat în derulare la data evaluării.	1 apel, suma alocată apelului fiind de 266.680,00 €. Nu au fost depuse cereri de finanțare
IV.2 Ajutor de depozitare	NA	NA	NA	România nu poate implementa această măsură, dar introducerea sa în POPAM 2014-2020, ca și suma alocată au fost impuse de legislația europeană.		
IV.3 Măsurile de marketing	NA	NA	NA	NA	În ianuarie 2018 a fost deschis un nou apel pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat în derulare la data evaluării.	1 apel, , suma alocată apelului fiind de 666.800,00 €. Nu au fost depuse cereri de finanțare.
IV.4 Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură	0%	0%	0%	<p>2 contracte finalizate, care reprezintă:</p> <p>- 66,67% din ținta 2018 și 13,33% din ținta 2023 pentru indicatorul de realizare</p> <p>- 277,43% (variația valorii) și 102,5 (variația volumului) din țintele pentru indicatorii de rezultat. Aceste valori urmează a fi validate după perioada de monitorizare ex-post.</p> <p>Estimarea indicatorilor de realizare pe baza</p>	<p>În ianuarie 2018 a fost deschis un nou apel pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat în derulare la data evaluării.</p> <p>Având în vedere faptul că pe parcursul anului 2017 s-a constatat că au existat numeroase solicitări pentru rectificarea declarațiilor de eşalonare a cererilor de rambursare, ca și mai multe întârzieri a depunerii cererilor de rambursare față de eşalonare, AM va efectua o monitorizare foarte strictă a depunerii cererilor de rambursare conform eşalonării propuse de beneficiar.</p>	<p>1 apel, suma alocată apelului fiind de 10.169.000,00 €</p> <p>11 cereri de finanțare depuse, cu o valoare totală publică de 6.291.092,743 €.</p>



Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financiari			
				<p>contractelor existente:</p> <p>Total contracte: 7, reprezentând 46,66% din ținta asumată pentru 2023.</p> <p>2 contracte finalizate, la care se adaugă alte 2 cu termen de finalizare până la 31.12.2018, în total reprezentând 133,33% din ținta asumată pentru 2018.</p> <p>Estimarea indicatorilor de rezultat pe baza contractelor existente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 394,24% variația valorii</li> <li>- 133,79% variația volumului</li> </ul>		
	<p>Indicatorul financiar la nivelul Priorității 5 (se calculează la total plăți pe măsurile din cadrul priorității)</p> <p>- estimare: total plăți = 1.760.468,90 euro, reprezentând 88,02% din ținta asumată pentru anul 2018 și 12,94% din ținta asumată pentru anul 2023</p>					
VI.1 Control și executare	0%	0%	0%		În februarie 2018 a fost deschis un nou apel pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat în derulare la data evaluării.	- 1 apel pentru Control și executare fără lit. e, suma alocată apelului fiind de 5.000.000,00 €. A fost depusă o cerere de finanțare, cu o valoare publică totală de 2.953.862,22 euro, care este în curs



Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financiari			
						de contractare la data evaluării. - 1 apel pentru Control și executare lit. e, suma alocată apelului fiind de 6.981.588,00 €. Nu a fost depusă nicio cerere de finanțare.
VI.2 Colectarea datelor	0%	0%	0%		În februarie 2018 a fost deschis un nou apel pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat în derulare la data evaluării.	1 apel, suma alocată apelului fiind de 4.444.594,00 €. A fost depusă o cerere de finanțare, cu o valoare publică totală de 2.829.292,56 euro, care este în curs de contractare la data evaluării.
			Indicatorul financiar la nivelul Priorității 3 (se calculează la total plăți pe măsurile din cadrul priorității) - estimare: total plăți efectuate de ANPA în perioada 2014-2017 aferente celor 2 cereri de finanțare care au fost selectate = 2.580.077,59 euro, reprezentând 73,71 % din ținta asumată pentru anul 2018 și 15,71% din ținta asumată pentru anul 2023			
VIII.1 Supravegherea maritimă integrată (SMI)	NA	NA	NA	NA	Deschiderea sesiunii de depunere a cererii de finanțare. Unicul beneficiar: Ministerul Afacerilor Interne.	În 2017 nu a fost deschisă sesiune de depunere
Asistență tehnică					Suma totală declarată la CE: 5.233.574,87 euro Total plăți 6.021.507,01 euro	

Cursul INFOEURO folosit aferent lunii martie 2018: 1 euro = 4,6575 lei



## 2. Planificarea apelurilor de depunere a cererilor de finanțare pentru anul 2018 (anul în curs)

În luna ianuarie 2018 au fost deschise apeluri pentru măsurile I.1,I.2,I.6, I.15, I.21, I.22, I.23, II.1,II.2,II.4, II.5.a, II.12, IV.1,IV.3 și IV.4, iar în luna februarie pentru măsurile VI.1, VI.1 lit.e) și VI.2, aflate în curs de desfășurare la data evaluării.

Planificarea următoarelor apeluri pentru anul 2018 se va face ulterior închiderii acestor apeluri.

## 3. Modalități de rezolvare a problemelor și deficiențelor constatate de personalul DGP-AMPOPAM și FLAG

- au fost continuate caravanele de popularizare a POPAM 2014-2020 la nivelul întregii țări
- au fost aprobate ghidurile și procedurile pentru FLAG contractate în prima sesiune de depunere

## 4. Tendințele indicatorilor de mediu

Nu se poate face comparația cu valorile din anul trecut, având în vedere faptul că la acel moment nu existau contracte care să fie incluse în această monitorizare.

Au fost colectate informații referitoare la indicatorii de mediu aferente contractelor încheiate până la sfârșitul anului 2017.

Teme SEA	Obiective relevante de mediu	Indicator SEA	Cuantificare (unitate de măsură)	Valoare indicator
Biodiversitate, floră, faună	Menținerea și refacerea biodiversității	Suprafața luciului de apă (mediu marin) pe care se implementează proiecte ce propun măsuri de conservare, reducere a impactului pescuitului	Număr de proiecte/suprafață – km <sup>2</sup>	Nu au fost depuse cereri de finanțare
		Suprafața luciului de apă (ape interioare) pe care se implementează proiecte ce propun măsuri de conservare, reducere a impactului pescuitului	Număr de proiecte/suprafață – km <sup>2</sup>	Nu au fost depuse cereri de finanțare
		Suprafața luciului de apă (ape interioare) pe care se implementează proiecte ce propun măsuri de conservare, reducere a impactului acvaculturii	Număr de proiecte/suprafață – km <sup>2</sup>	Nu au fost depuse cereri de finanțare



		Ponderea suprafețelor pe care se practică acvacultură extensivă din totalul suprafețelor pe care se practică acvacultura	%	32,96
Ape de suprafață și subterane	Protecția stării ecologice a apei	Volumele de apă preluate pentru acvacultură	Mii m <sup>3</sup>	95.212,44
Sol	Protejarea calității, cantității și funcțiunii solului	Suprafețe degradate pe care se amplasează noi unități piscicole	Ha	0
Aer	Îmbunătățirea calității aerului	Scăderea noxelor datorate utilizării ambarcațiunilor destinate pescuitului marin	Număr de ambarcațiuni al căror motoare au fost înlocuite sau modernizate	Nu au fost depuse cereri de finanțare
		Scăderea noxelor datorate utilizării ambarcațiunilor destinate pescuitului în ape interioare	Număr de ambarcațiuni al căror motoare au fost înlocuite sau modernizate	Nu au fost depuse cereri de finanțare
Factori climatici	Atenuarea efectelor schimbărilor climatice și adaptarea eficientă la schimbările climatice	Creșterea eficienței energetice a ambarcațiunilor destinate pescuitului în mediul marin	Număr de ambarcațiuni al căror motoare au fost înlocuite sau modernizate	Nu au fost depuse cereri de finanțare
		Creșterea eficienței energetice a ambarcațiunilor destinate pescuitului pe apele interioare	Număr de ambarcațiuni al căror motoare au fost înlocuite sau modernizate	Nu au fost depuse cereri de finanțare
Sănătatea populației	Protejarea și îmbunătățirea sănătății și bunăstării populației	Creșterea calitativă a produselor de acvacultură prin utilizarea hranei naturale și/sau ecologice	Numărul de ferme piscicole în care se practică acvacultura ecologică	Nu a fost deschisa sesiune
Gestionarea deșeurilor	Eficientizarea colectării și reutilizării	Cantități de deșeuri din producție/procesare din sectoarele pescuit și acvacultură, reprocesate	Tone cantitatea de deșeuri din producție procesate	5.112,00
Utilizarea resurselor naturale	Utilizarea eficientă a resurselor	Suprafața pe care este practicată acvacultura ecologică	Hectare	8.844,44



## 5. Propuneri pentru realocarea unor sume în cadrul priorităților și obiectivelor tematice

Pe parcursul anului 2017 AM a realocat sume de la măsurile care nu au avut interes pentru solicitanți către alte măsuri, fără a afecta alocările totale aferente Priorităților Uniunii sau Obiectivelor Tematice.

Alte realocări vor fi puse în discuție ulterior închiderii apelurilor de depunere a cererilor de finanțare deschise.

## 6. Alte aspecte

A fost prezentată o informare referitoare la evaluarea intermediară ce trebuie efectuată cel puțin o dată pe durata perioadei de programare, de către experți independenți, conform art. 56 din Regulamentul 1303/2013, stabilită pentru anul 2019 conform POPAM, în contextul documentelor de evaluare suport elaborate de FAME. Astfel, procedura de evaluare aplicată de AM conform manualului M05 se referă la o evaluare de proces. Pe de altă parte, evaluarea menționată la art. 56 din Regulamentul 1303/2013 este o evaluare a îndeplinirii obiectivelor fiecărei priorități. Având în vedere aceste elemente, s-a decis ca:

- a) evaluarea intermediară independentă să se refere la evaluarea îndeplinirii obiectivelor;
- b) această evaluare va avea loc în 2019, dacă vor exista suficient de multe operațiuni finalizate;
- c) se va analiza posibilitatea ca această evaluare independentă să se desfășoare intern.