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1. INTRODUCERE 

 
O evaluarea a riscurilor constă în studierea probabilităţii ca un proiect să atingă o performanţă 
satisfăcătoare. În acest context, probabilitatea trebuie interpretată drept un index în care valoarea 1 
reprezintă certitudinea deplină că o predicţie va fi confirmată, valoarea zero reprezintă certitudinea că o 
predicţie nu va fi confirmată şi valori intermediare pentru orice situaţie cuprinsă între cele două extreme pot 
fi identificate. 
Câteva dintre cele mai comune riscuri sunt: 
 Riscul calculării eronate a costurilor totale ale proiectului 
 Riscul nerespectării graficului iniţial al proiectului 
 Riscul prelungirii duratei proiectului 
 Riscul nerealizării ratei interne a rentabilităţii (RIR) şi a valorii nete actualizate (VNA) 
 Instabilitatea macroeconomică 
 Riscul ecologic şi daune neaşteptate 

 
Evaluarea riscurilor cuprinde următoarele etape: 

o Analiza de senzitivitate  
Analiza de senzitivitate permite determinarea variabilelor sau parametrilor „critici" ai modelului. 
Aceste variabile sunt cele ale căror variaţii, pozitive sau negative, au cel mai puternic impact 
asupra performanţei financiare şi/sau economice a proiectului. Analiza se efectuează prin 
modificarea (fluctuarea) unui element şi determinarea efectului schimbării respective asupra RIR 
sau VNA. 

o Distribuţia de probabilitate a variabilelor critice 
Această etapă presupune atribuirea unei distribuţii de probabilitate fiecărei variabile critice, 
definită într-o gamă exactă de valori în jurul celei mai bune estimări, utilizată ca scenariu de bază, 
în vederea calculării valorilor aşteptate ale indicatorilor de performanţă financiară şi economică. 

o Analiza riscurilor 
o Evaluarea nivelurilor acceptate de risc 
o Prevenirea riscurilor 
 

Analiza riscurilor include orice metodă utilizată pentru studierea şi măsurarea riscurilor imanente ale unui 
proiect şi apare în general în cadrul ACB după analiza de senzitivitate. 

Analiza de senzitivitate determină doar efectul modificării uneia dintre variabilele de risc asupra întregului 
proiect. Aceasta este importantă deoarece subliniază în mod frecvent modul în care efectul unei singure 
schimbări a variabilelor de risc poate produce o diferenţă semnificativă în ceea ce priveşte rezultatele 
proiectului. O analiză de senzitivitate se realizează în vederea stabilirii variabilelor cu un impact major 
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potenţial asupra rezultatelor proiectului şi care vor fi incluse în analiza cantitativă a riscurilor ca variabile de 
intrare. 1 

Analiza riscurilor poate fi abordată cu ajutorul metodelor calitative şi cantitative. Analiza calitativă a 
riscurilor vizează prioritizarea riscurilor după identificarea acestora şi este urmată de analiza cantitativă a 
riscurilor. Această etapizare este necesară deoarece toate riscurile majore ale proiectului trebuie incluse în 
modelul de risc. Riscurile cu prioritate ridicată nu sunt de cele mai multe ori incluse în program şi, de 
exemplu, activităţile trebuie adăugate după colectarea datelor şi simulare. În cazul în care analiza 
cantitativă a riscurilor este efectuată fără parcurgerea proceselor preliminare, identificarea şi prioritizarea 
riscurilor trebuie să fie integrate în această analiză. 

Analiza cantitativă a riscurilor se efectuează pentru evaluarea valorii de risc a proiectului prin mijloace 
numerice. Metoda de simulare Monte Carlo (MCS) se aplică în general în acest sens datorită avantajelor 
recunoscute atât de practicieni2 cât şi de comunitatea academică3. În acest sens, această lucrare 
clarificatoare, date fiind avantajele inerente ale MCS faţă de alte metode de analiză de risc, se 
concentrează pe explicitarea metodei MCS. Prin utilizarea acestei metode, distribuţia tuturor rezultatelor 
posibile ale unui eveniment (de exemplu, durata totală, costul total sau VPN) este generată prin analizarea 
unui model de mai multe ori, de fiecare dată utilizându-se valori de intrare selectate întâmplător din 
distribuţiile de probabilitate ale componentelor care alcătuiesc modelul. 

MCS permite managerilor de proiect să încorporeze incertitudinea şi riscul în planificarea de proiect, în timp 
ce alte metode de analiză de risc nu pot cuantifica incertitudinea şi riscul la fel de bine ca şi MCS. 
Rezultatele simulării sunt cuantificabile, permiţând managerilor de proiect să comunice mai bine 
argumentele privind riscurile proiectului şi aşteptările faţă de proiect. 

Lucrarea este structurată după cum urmează: secţiunea 2 cuprinde o descriere a principiilor MCS, iar 
secţiunea 3 se concentrează asupra unor aspecte  specifice şi practice referitoare la instrumentele de 
simulare şi la distribuţiile de probabilitate care sunt furnizate. Secţiunea 4 reprezintă un studiu de caz 
pentru aplicarea MCS în vederea analizării riscurilor legate de calcularea eronată a costurilor proiectului, 
cuprinzând de asemenea trei scenarii de simulare. Concluziile sunt prezentate în secţiunea 5, iar Anexa A 
include un glosar al termenilor statistici. 

 

 

 

                                                        
1 Un document special de lucru a fost dedicat Analizei de sensibilitate şi anume WP9, “Elaborarea analizei de sensibilitate ca 
parte a analizei cost-beneficiu”. 
2 Consultaţi, de exemplu, Guiding Principles for Monte Carlo Analysis, Technical Panel, www.epa.gov/ncea/pdfs/montcarl.pdf 
3 Consultaţi Vose, D. - Risk Analysis: A Quantitative Guide, 2nd Edition, Wiley, 2008 
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3.  DEFINIRE ŞI PRINCIPII DE LUCRU  

3.1 ANALIZA MONTE CARLO 
Definiţie 

Analiza Monte Carlo, Elaborată în anii 1940, reprezintă o metodă informatizată care utilizează tehnici 
statistice de eşantionare pentru obţinerea unei aproximări probabilistice la soluţia unui model. În acest 
context, simularea constă în procesul de aproximare a rezultatului unui model prin aplicarea aleatoare 
repetitivă a algoritmului unui model. 

Relevanţă 

Simularea Monte Carlo combină distribuţiile de probabilitate în conformitate cu relaţiile existente în  
modele, prin încercarea mai multor combinaţii de variabile de intrare şi stocarea rezultatelor pentru afişare. 
Relevanţa acestei metode constă în faptul că rezultatele sunt deseori grafice ale distribuţiilor de 
probabilitate sau distribuţii de probabilitate cumulative ale variabilelor de ieşire, precum costul total sau 
datele de finalizare. Aceste rezultate permit măsurarea completă şi obiectivă a diferitelor riscuri. 

În plus faţă de Analiza Multi - criterială (MCA), o serie de tehnici statistice pot fi utilizate pentru evaluarea 
riscurilor proiectului, precum PERT4 (tehnica evaluării repetate a programului), analiza de senzitivitate, 
analiza arborilor decizionali. 

Analiza PERT este utilizată în general pentru programarea graficelor de lucru, pe baza   valorilor  şi a 
probabilităţii duratelor necesare pentru realizarea sarcinilor proiectului. Având în vedere că duratele 
aferente sarcinilor proiectului pot fi o gamă de valori, este posibil ca valorile duratei efective că determine o 
direcţie critică diferită de cea anticipată de valorile cele mai probabile. În această situaţie, MCA 
completează analiza PERT de estimare a graficelor de lucru şi evaluează aceste posibilităţi, oferind linii 
directoare statistice pentru graficul programului. 

Analiza arborilor decizionali evaluează riscurile multiple interdependente şi riscuri cu rezultate multiple. 
Această tehnică este utilă deoarece un anumit eveniment neplanificat  poate conduce deseori la rezultate 
multiple cu grade diferite de severitate. Datorită prezentării sale expresive şi succesiunii logice a deciziilor, 
analiza arborilor decizionali poate fi înţeleasă mai uşor în comparaţie cu MCA, însă are câteva dezavantaje, 
precum: estimările de risc pot fi uşor influenţate şi dificil de aproximat cu exactitate; modelul nu este flexibil; 
punctele de decizie apar în mod continuu şi nu întotdeauna la joncţiuni discrete. 

Metoda de simulare Monte Carlo oferă avantaje multiple comparativ cu celelalte tehnici aplicate în cadrul 
analizei riscurilor (Vose, 2008, pag. 45): 

 Distribuţiile variabilelor modelului nu trebuie aproximate în nici un fel. 
 Nivelul de matematică necesar pentru realizarea MCS este elementar. 
 Computerul efectuează toate sarcinile necesare pentru determinarea distribuţiei rezultatelor. 

                                                        
4 Tehnica evaluării repetate a programului 
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 Programele informatice specifice  pot fi achiziţionate, pentru automatizarea sarcinilor implicate în 
simulare5.  

 Simularea Monte Carlo este unanim recunoscută drept o tehnică validă, astfel încât probabilitatea 
acceptării rezultatelor este mai ridicată. 

 Modelul poate fi uşor modificat, iar rezultatele pot fi comparate cu modelele precedente. 
 

Aplicarea analizei Monte Carlo 

Analiza Monte Carlo poate fi utilă în numeroase situaţii. De exemplu, o analiză Monte Carlo poate fi utilă 
atunci când calculele care utilizează estimări punctuale nu se încadrează în nivelurile de îngrijorare. 
Această analiză este de asemenea utilă atunci când costurile acţiunilor de reglementare sau remediere 
sunt ridicate sau atunci când consecinţele estimărilor simpliste ale riscurilor sunt inacceptabile. 

Având în vedere aceste aspecte, simularea Monte Carlo aplicată în cadrul analizei riscurilor este 
recomandată pentru proiectele sau investiţiile de anvergură. Subliniem faptul că în cadrul Documentului de 
lucru nr. 2 („Rolul indicatorilor de performanţă”) se recomandă utilizarea ACB doar pentru investiţiile 
relevante6 cu o valoare care depăşeşte 5 milioane de euro (pentru proiectele de anvergură care depăşesc 
50 de milioane de euro, utilizarea analizei cost-beneficiu este obligatorie). În acest sens, recomandăm 
aplicarea MCS tuturor proiectelor cu o valoare care depăşeşte 5 milioane de euro. 

În consecinţă, analiza Monte Carlo este importantă pentru gestionarea proiectelor deoarece permite 
managerului de proiect calcularea unui cost total probabil al proiectului şi identificarea unui interval sau a 
unei date posibile de finalizare a proiectului. Alte rezultate ale aplicării  metodei  pot include lista 
elementelor de cost care prezintă riscuri majore (contribuţia cea mai ridicată la valoarea medie a costului 
total) sau activităţi planificate (activităţi în direcţii critice în cel mai mare număr de iteraţii în timpul 
simulării). 

În general, o „abordare” graduală” poate fi utilă pentru a stabili dacă analiza Monte Carlo poate adăuga 
valoare evaluării şi procesului decizional. În cazul abordării graduale se începe cu un nivel de selecţie relativ 
simplu, evoluând apoi la modele mai sofisticate şi mai realiste (şi, în general, mai complexe) doar în măsura 
justificată de constatări şi valoare adăugată deciziei7.   

Solicitarea de informaţii din partea fiecărei părţi interesate este recomandată pe parcursul fiecărei etape a 
abordării graduale. În definitiv, efectuarea unei analiza Monte Carlo este o chestiune de judecată, luând în 
considerare destinaţia, importanţa analizei  expunerii la risc valoarea acesteia, precum şi perspectivele pe 
care le oferă evaluatorului, managerului de risc sau oricăror alte persoane sau grupuri afectate. 

                                                        
5 Consultaţi secţiunea 3 din acest document de lucru pentru o abordare mai detaliată a acestei probleme. 
6 Pentru unele tipuri de investiţii (de exemplu, investiţiile în infrastructura socială), DL 2 nu recomandă utilizarea ACB, indiferent 
de valoarea proiectelor. 

7 Guiding Principles for Monte Carlo Analysis, Technical Panel, www.epa.gov/ncea/pdfs/montcarl.pdf 
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Trebuie de asemenea acceptat faptul că nu toate evaluările necesită sau garantează o caracterizare 
cantitativă a variabilităţii şi incertitudinii. De exemplu, efectuarea unei analize Monte Carlo poate fi inutilă 
atunci când calculele de selecţie indică expuneri sau riscuri care se încadrează în mod clar în nivelurile de 
îngrijorare (tehnica de selecţie este recunoscută ca supra-estimând în mod semnificativ expunerea). De 
asemenea, efectuarea unei analize Monte Carlo poate fi nejustificată  atunci când costurile de remediere 
sunt scăzute. 

Etapele analizei Monte Carlo 

Etapele parcurse în cadrul analizei Monte Carlo sunt enumerate mai jos: 

a. Stabilirea problemei care trebuie soluţionată. 
b. Elaborarea unui model. 
c. Definirea variabilelor de risc ale modelului. 
d. Realizarea simulărilor pe baza variabilelor identificate. 
e. Analizarea rezultatelor simulărilor în termeni statistici. 

Fiecare dintre etapele simulării Monte Carlo enumerate mai sus sunt detaliate mai jos. 

a. Stabilirea problemei care trebuie soluţionată 

Stabilirea problemei care trebuie soluţionată constă în răspunsul la întrebarea: De ce este necesară, care 
este scopul analizei cantitative a riscurilor? Solicitantul poate fi interesat de un tip de expunere la riscuri, 
precum riscuri legate de costuri, grafic, niveluri de resurse, profitabilitate sau flux de numerar. În unele 
cazuri este necesară o viziune integrată a expunerii totale la diferite tipuri de riscuri. În orice caz, este 
important ca întrebările care necesită răspuns să fie stabilite în mod clar de la început. 

b. Elaborarea modelului 

Modelul de risc este o relaţie matematică între variabilele de intrare, având drept rezultat generarea 
variabilei de risc analizată. O variabilă de risc este un parametru esenţial pentru succesul proiectului, iar o 
variaţie nesemnificativă în ceea ce priveşte rezultatul acesteia poate avea un impact negativ asupra 
proiectului. Astfel cum s-a observat mai sus, variabilele de risc ale proiectului sunt în general izolate prin 
utilizarea analizei de senzitivitate. Modelul de risc poate fi elaborat pornind de la o bază existentă, precum 
un plan de proiect sau buget, cu riscuri adăugate sau poate analiza doar riscurile proiectului. 

c. Definirea variabilelor de risc ale modelului 

Variabilele incluse în modelul de risc trebuie să reflecte riscurile relevante. Definirea variabilelor de risc ale 
proiectului presupune determinarea valorilor maxime şi minime pentru fiecare variabilă identificată. În cazul 
în care sunt disponibile date istorice, sarcina legată de distribuţia de frecvenţă este mai facilă. În caz 
contrar, în situaţia în care nu sunt disponibile date istorice complete, solicitantul proiectului trebuie să se 
bazeze pe opinia experţilor pentru a determina valorile cele mai probabile. În plus, etapa următoare 
presupune alocarea probabilităţii de apariţie  pentru variabila de risc a proiectului.  În acest caz vor fi 
utilizate distribuţii de probabilitate Câteva distribuţii de probabilitate utilizate în mod frecvente pentru 
analizarea riscurilor sunt descrise în secţiunea următoare. 

În unele cazuri, dependenţele dintre riscuri trebuie identificate prin utilizarea corelaţiei între variabilele de 
risc ale proiectului. Corelaţia reprezintă relaţia dintre două sau mai multe variabile în care modificarea unei 
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variabile provoacă o modificare simultană a celeilalte variabile. În cadrul simulării Monte Carlo, valorile de 
intrare pentru variabilele de risc ale proiectului sunt selectate aleatoriu pentru efectuarea simulărilor. În 
consecinţă, în cazul în care sunt generate anumite variabile de risc de intrare care încalcă corelaţia dintre 
variabile, este posibil ca rezultatul să nu se încadreze în valorile aşteptate. Prin urmare, este importantă 
stabilirea corelaţiei dintre variabile şi aplicarea corespunzătoare a limitărilor la simulări pentru a se asigura 
că selecţia aleatoare a datelor de intrare nu încalcă în nici un fel corelaţia determinată. Acest lucru se 
realizează prin specificarea unui coeficient de corelaţie care defineşte relaţia dintre două sau mai multe 
variabile. Atunci când rundele de simulare sunt executate de computer, specificarea unui coeficient de 
corelaţie asigură respectarea relaţiei specificate fără nicio încălcare. Disponibilitatea datelor şi identificarea 
corelaţiilor posibile între variabile constituie două limitări majore în momentul realizării unei simulări Monte 
Carlo8. 

d. Realizarea simulărilor pe baza variabilelor identificate 

Simularea se realizează cu ajutorul unui program software de simulare şi, în mod ideal, 500 – 1000 de 
runde de simulare constituie un eşantion bun. În timpul efectuării rundelor de simulare, valorile aleatorii ale 
variabilelor de risc sunt selectate împreună cu distribuţia de probabilitate şi corelaţiile specificate. 

e. Analizarea rezultatelor simulărilor în termeni statistici 

Analiza Monte Carlo poate oferi detalii utile asupra expunerii la riscuri, incluzând seria de rezultate posibile,  
probabilitate realizării obiectivelor şi ţelurilor, riscurile cu impactul cel mai puternic, principalii factori de risc 
şi acţiunile cele mai eficiente. Fiecare rundă de simulare reprezintă probabilitatea de apariţie  a uniui 
eveniment de risc. O distribuţie de probabilitate cumulativă a tuturor rundelor de simulare poate fi trasată, 
fiind utilizată ulterior pentru interpretarea probabilităţii rezultatului proiectului ca fiind inferioară sau 
superioară unei valori specificate. Această distribuţie de probabilitate cumulativă poate fi utilizată pentru 
evaluarea riscului global al proiectului.  

 

3.2. INSTRUMENTE DE SIMULARE ŞI PRINCIPALELE DISTRIBUŢII DE 
PROBABILITATE  

 Instrumente de simulare 

Simularea Monte Carlo se realizează cu ajutorul instrumentelor de simulare. Există instrumente de simulare 
care se adaugă la foile de calcul, fiind generale şi puternice şi pot simula orice model care poate fi  creat 
într-o foaie de calcul. Acestea permit diferite tipuri de distribuţii de probabilitate şi ajustează variabilele 
corelate şi sunt utilizate în general pentru analiza cantitativă a riscurilor, precum analiza riscurilor de cost, 
deoarece estimările de cost sunt de obicei exprimate într-o foaie de calcul. 

                                                        
8 Handbook for Integrating Risk Analysis in the Economic Analysis of Projects, publicat de Asian Development Bank, 
Manila, Philippine, 2002 
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În general, foaia de calcul utilizată este Microsoft Excel şi există cel puţin două instrumente populare care 
pot simula sub Excel. Câteva dintre produsele foarte populare (preţ sub 1.000 USD) comercializate pe piaţă 
sunt: 

 @Risk, un program de completare pentru Microsoft Excel şi MS Project, dezvoltat de Palisade şi 
disponibil la www.palisade.com.  

 Crystal Ball, un program de completare pentru Microsoft Excel, disponibil la 
http://www.oracle.com/us/products/applications/crystalball/index.html  

Programul @RISK dezvoltat de Palisade cuprinde o abordare pe bază de formule pentru simularea Monte 
Carlo, oferind un pachet de modelare solid, uşor de utilizat şi eficient. Avantajele acestui instrument sunt: 

 Galerie de distribuţie de probabilităţi cuprinzătoare; 
 Interfaţă adecvată; 
 Raţionamentul distribuţiei este încorporat în funcţiile Excel;   
 Codificare automată a culorilor atunci când o funcţie @RISK este utilă pentru prezentarea grafică a 

rezultatelor. 

Crystal Ball reprezintă de asemenea un pachet de modelare eficient şi uşor de utilizat. Interfaţa pentru 
simularea Monte Carlo este foarte intuitivă. Distribuţiile sunt definite în mod automat drept Intrări, dar 
raţionamentul distribuţiei nu este afişat; Este prevăzut de asemenea cu funcţia de codificare automată a 
culorilor. 

Trebuie de asemenea menţionat faptul că există şi instrumente gratuite disponibile care pot fi utilizate 
pentru realizarea unei simulări Monte Carlo. În cazul proiectelor mici, achiziţia unui program software 
scump care facilitează analiza riscurilor poate fi ineficientă. Prin urmare, această problemă poate fi 
soluţionată prin utilizarea unor programe software gratuite, precum SimulAr. 

SimulAr este un  program de completare pentru Microsoft Excel şi este distribuit sub forma „emailware”. 
Programul a fost dezvoltat de Luciano Machain de la Universitatea Naţională din Rosario, Argentina şi este 
disponibil la www.simularsoft.com.ar. Acesta adaugă funcţii de distribuţie de probabilitate la foile de calcul 
pentru efectuarea simulării Monte Carlo şi a analizei riscurilor în condiţii de incertitudine. Oferă de 
asemenea posibilitatea de a corela variabile şi de a adapta distribuţiile la date. Printre avantajele acestui 
program se numără interfaţa uşor de utilizat care facilitează elaborarea modelului şi disponibilitatea 
gratuită pe Internet. 

Principalele distribuţii de probabilitate utilizate în MCS 

O analiză Monte Carlo indică analiza riscurilor unui proiect printr-o distribuţie de probabilitate care 
constituie un model de valori posibile. Gama de distribuţii sau curbe de probabilitate utilizate pentru analiza 
Monte Carlo, astfel cum este furnizată în Simular, este prezentată în figura 1. Celelalte instrumente 
furnizează în general aceleaşi distribuţii. 
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Figura 1. Galeria de distribuţii  

 

  

Sursă: generat de SimulAr  

Câteva dintre distribuţiile sau curbele de probabilitate utilizate în mod frecvent pentru analiza Monte Carlo 
includ distribuţia normală, distribuţia log-normală, distribuţia triunghiulară, distribuţia beta, distribuţia PERT 
şi distribuţia uniformă. Aceste distribuţii de probabilitate sunt descrise pe scurt în cele ce urmează. 

 Distribuţia normală 

Distribuţia normală constituie o distribuţie de probabilitate extrem de importantă în multe domenii, fiind 
descrisă prin medie şi deviaţie standard. Pentru acest tip de curbă de probabilitate, valorile din mijloc sunt 
cele mai probabile să apară. Distribuţia normală standard reprezintă distribuţia normală cu o medie de zero 
şi o deviaţie standard de unu. Una dintre cele mai importante avantaje a distribuţiei normală constă în 
simetria în jurul mediei, iar media este atât modul cât şi valoare mediană. 

 Distribuţia log-normală 

Distribuţia log-normală este descrisă prin medie şi deviaţie standard. Această distribuţie este adecvată 
pentru o variabilă inclusă în intervalul zero – infinit, cu un indice de asimetrie pozitiv şi cu un logaritm 
natural distribuit în mod normal. 

Acest tip de distribuţie de probabilitate este utilizată în cadrul analizei Monte Carlo pentru gestionarea 
proiectelor în sectorul imobiliar sau industria petrolieră. 
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Figura 2. Distribuţie normală  

  

Sursă: generată de SimulAr şi Crystall Ball 

 Figura 3. Distribuţie log-normală  

  

Sursă: generată de SimulAr şi Crystall Ball 

 Distribuţia triunghiulară 

Aceasta este definită de valorile minime, valorile cele mai probabile şi valorile maxime. Curba de 
probabilitate, o curbă triunghiulară, va afişa valori în jurul opţiunii celei mai probabile. 

Media şi deviaţia standard a distribuţiei triunghiulare sunt la fel de sensibile la toţi cei trei parametri. 
Majoritatea modelelor presupun variabile pentru care estimarea valorilor minime şi a valorilor celor mai 
probabile este destul de simplă. În cazul altor modele, valorile maxime sunt practic nelimitate şi pot fi 
incalculabile, ca de exemplu, în estimărilor costurilor şi a duratei de finalizare a unei sarcini. În situaţiile 
în care valorile maxime sunt dificil de determinat, distribuţia triunghiulară nu este în general adecvată, 
având în vedere că va depinde în mare măsură de modul de abordare a estimării valorilor maxime. De 
exemplu, în cazul în care se presupune că valoarea maximă este cea mai mare valoare posibilă, 
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rezultatul analizei riscurilor va avea o medie şi o deviaţie standard mult mau mari decât în cazul în care 
se presupune că valoarea maximă este o valoare maximă „practică” de către experţii în estimare. 

Distribuţia triunghiulară este considerată adecvată în cazurile în care nu există date suficiente despre 
variabila în  afara estimării aproximative a valorilor minime, valorilor cele mai probabile şi valorilor 
maxime. Cu toate acestea, vârful ascuţit şi bine localizat, precum şi liniile drepte generează o formă 
foarte bine definită şi neobişnuită (şi foarte nenaturală) care intră în conflict cu supoziţia că nu există 
date suficiente asupra variabilei. 

Figura 4. Distribuţia triunghiulară  

  

Sursă: generată de SimulAr şi Crystall Ball 

 Distribuţia beta 

Distribuţia beta este utilizată drept o descriere a incertitudinii sau a variaţiei aleatoare a unei probabilităţi, 
fracţiuni sau prevalenţe. Aceasta poate fi rescalată şi deplasată pentru a crea distribuţii cu o gamă variată 
de forme şi pentru orice interval finit. Prin urmare, este uneori utilizată pentru modelarea unei opiniilor unor 
experţi, ca de exemplu sub forma unei distribuţii PERT. În cadrul unei analize Monte Carlo, distribuţia PERT 
poate fi utilizată pentru identificarea riscurilor proiectului şi a modelelor de cost pe baza posibilităţii 
respectării scopurilor şi obiectivelor pentru orice număr de componente ale proiectului. 

 
 Distribuţia uniformă 

Toate instanţele sunt echiprobabile. Acest tip de distribuţie de probabilitate este comună în cazul costurilor 
de producţie şi a veniturilor ulterioare obţinute din vânzarea unui nou produs. În general, distribuţia 
uniformă reprezintă un model de risc mediocru, deoarece toate valorile din gamă au o densitate de 
probabilitate egală. Cu toate acestea, distribuţia uniformă este utilizată pentru a sublinia sau amplifica 
faptul că nu există date suficiente asupra variabilei. 
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Figura 5. Distribuţia beta şi distribuţia PERT 

 
Sursă: generată de SimulAr şi Crystall Ball 

Figura 6. Distribuţia uniformă  

  

Sursă: generată de SimulAr şi Crystall Ball 

 



   

   

 

3.3. STUDIU DE CAZ 
3.3.1 SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI 
Studiul de caz selectat pentru această analiză de risc este bazat pe proiectul denumit „Autostrada 
Bucureşti – Constanţa, Sub-secţiunea 6: Studiu de fezabilitate CERNAVODĂ – CONSTANŢA”9.  

Autostrada Cernavodă – Constanţa şi drumul centură Constanţa reprezintă secţiuni ale coridorului pan-
european IV: Berlin – Bucureşti – Istambul, beneficiind în acest sens de sprijinul maxim al organizaţiilor UE 
şi al Guvernului României (astfel cum este specificat în strategia de transport din Planul Naţional de 
Dezvoltare 2004 – 2006). 

Studiul aferent acestui proiect a constat în două etape. Prima etapă a vizat stabilirea şi analiza 
alternativelor pentru autostradă din punct de vedere tehnic, social şi ecologic, în timp ce cea de-a doua 
etapă a constat în elaborarea proiectului tehnic preliminar şi a studiului de fezabilitate detaliat în ceea ce 
priveşte alternativele preferate pentru proiect. 

3.3.2 SIMULAREA MONTE CARLO A COSTURILOR CU AJUTORUL APLICAŢIEI 
CRYSTAL BALL 

Astfel, cum s-a menţionat mai sus, există diferiţi factori de risc care trebuie luaţi în considerare în momentul 
elaborării unei propuneri de investiţii. 

În plus, riscul calculării eronate a costurilor totale ale proiectului este considerat unul dintre cei mai 
importanţi factori de risc în procesul investiţional. Prin urmare, această analiza se va axa pe aspectele 
financiare ale proiectului. 

Acest exemplu are drept scop furnizarea unei abordări Monte Carlo pentru modelarea factorilor de cost în 
vederea cuantificării riscurilor de calculare eronată a costurilor totale ale proiectului. 

Principalele date utilizate în analiza Monte Carlo sunt prezentate în Tabelul 1. Costurile estimate sunt 
exprimate în valori reale. În cazul în care datele disponibile sunt exprimate în valori nominale pentru 
estimarea corectă a datelor, valorile nominale trebuie mai întâi deflatate, luându-se în considerare nivelul 
inflaţiei prevăzut pentru perioada respectivă10. 

                

                                                        
9 Studiul referitor la construirea unei autostrăzi moderne între Bucureşti şi Constanţa ca parte a Coridorului european VI a fost 
elaborat de Louis Berger Group Inc. în colaborare cu  SPT s.r.l şi Consilier Construct şi a fost apoi propuse Companiei Naţionale 
de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale. 
10 Problema preţurilor reale şi nominale este abordată în Documentul de lucru nr. 4 „Costuri utilizate în analiza cost-beneficiu 
pentru proiectele de investiţii finanţate prin FEDR şi FC”. 



   

   

 

Tabelul 1. Estimarea costurilor 

 Costuri estimate (RON)  

Achiziţie teren 62638505.56 

Amenajarea terenului 361750.00 

Lucrări de protecţie a mediului 36865189.01 

Sub-total 1 99865444.57 
Canalizare, aprovizionare cu gaz natural, aprovizionare cu energie electrică , 
telefon, radio-tv, etc. 141663396.34 

Drumuri de acces, căi ferate industriale 0.00 

Sub-total 2 141663396.34 
Arpentaj 6610351.22 
Obţinerea aprobărilor, acordurilor şi autorizaţiilor  6804773.31 

Proiectare şi inginerie 33395502.21 
Participare la licitaţii pentru proceduri publice de achiziţii 651150.00 

Consultanţă 25274872.31 

Asistenţă tehnică 1840764.69 
Sub-total 3 74577413.75 

Lucrări permanente 972110473.47 

Sub-total 4 972110473.47 
Cost mobilizare sit 23020016.18 

Comisioane, taxe, cheltuieli juridice, costuri de finanţare: 61495511.62 
Situaţii neprevăzute: 5% din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4] 63308328.62 

Sub-total 5 147823856.41 
TOTAL 1436040584.55 

  

Simularea Monte Carlo s-a realizat pe baza a trei scenarii distincte descrise mai jos. În primul rând a fost 
luat în considerare un scenariu moderat în care fiecare tip de costuri variază între -10% şi +10%. Acest 
scenariu moderat este însoţit de un scenariu optimist şi unul pesimist. 

 Primul scenariu (scenariul moderat): a fost elaborat presupunându-se faptul că principalele tipuri 
de costuri ale proiectului urmează o distribuţie triunghiulară în care valorile minime reprezintă 90% 
din costurile estimate ale anului de referinţă, în timp ce valorile maxime reprezintă 110% din 
costurile iniţiale estimate. Valorile cele mai probabile sunt considerate ca fiind costurile estimate 
exacte ale anului de referinţă. 

Rezultatele simulării Monte Carlo după 2.000 de iteraţii sunt prezentate în figura 7. După aplicarea tehnicii 
de simulare, s-a constatat că aceste costuri estimate sunt puţin mai mari decât estimarea iniţială, indicând 
că riscul de calculare eronată a costurilor totale ale proiectului este într-adevăr prezent. 

Costul total simulat este în prezent 1.436.598.705,25 RON, cu 558.120,70 RON mai mare decât cel 
aşteptat. Creşterea de 0,04% a costurilor comparativ cu estimarea iniţială a costurilor poate fi interpretată 
drept o eroare de estimare a costurilor. 

Valoarea maximă este de 1.563.053.144,88 RON, în timp ce nivelul minim înregistrează valoarea de  
1.317.823.977,93 RON. 
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Simularea indică faptul că există o posibilitate de 95% ca aceste costuri să se încadreze între 
1.359.651.751,31 RON şi 1.515.269.472,96 RON. 

Riscurile de cost pot fi evitate mai bine pe baza acestor rezultate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Scenariul moderat privind simularea costurilor totale 

 

Sursă: generat de Crystall Ball 
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 Al doilea scenariu (scenariul optimist): a fost elaborat presupunându-se faptul că principalele tipuri 
de costuri ale proiectului urmează o distribuţie triunghiulară în care valorile minime reprezintă între 
70% şi 80% din costurile estimate ale anului de referinţă, în timp ce valorile maxime reprezintă 
între 105% şi 110% din costurile iniţiale estimate (consultaţi tabelul 2). Valorile cele mai probabile 
reprezintă aproximativ 90% şi 98% din costurile estimate ale anului de referinţă. 

Tabelul 2. Distribuţia triunghiulară a costurilor pentru scenariul optimist 

  

Minim 
(% din costul 

iniţial) 

Cel mai 
probabil (%din 
costul iniţial) 

Maxim  
(%din costul 

iniţial) 
Minim  
(RON) 

Cel mai 
probabil (RON) Maxim (RON) 

Sub-total 1 70% 90% 110% 69905811.2 89878900.1 109851989 
Sub-total 2 75% 90% 105% 106247547.3 127497057 148746566 

Sub-total 3 75% 98% 110% 55933060.3 73085865.5 82035155.1 

Sub-total 4 80% 95% 105% 777688378.8 923504950 1020715997 

Sub-total 5 80% 96% 110% 118259085.1 141910902 162606242 

 

Rezultatele simulării Monte Carlo după 2.000 de iteraţii sunt prezentate în figura 8. După aplicarea tehnicii 
de simulare pentru cel de-al doilea scenariu, s-a constatat că aceste costuri estimate sunt semnificativ mai 
scăzute decât estimarea iniţială. 

Costul total simulat este în prezent 1.335.514.805,3 RON, cu 100.525.779,25 RON mai mic decât cel 
estimat iniţial. Prin urmare, s-a înregistrat o reducere de 7% a costurilor comparativ cu estimarea iniţială a 
costurilor, reducere explicată prin faptul că factorul de decizie este considerat în acest scenariu un riscofil. 

Valoarea maximă este de 1.477.302.176,55 RON, în timp ce nivelul minim înregistrează valoarea de  
1.169.026.414,87 RON. 

Simularea indică faptul că există o posibilitate de 95% ca aceste costuri să se încadreze între 
1.232.477.785,47 RON şi 1.434.612.964,65 RON. 

Riscurile de cost pot fi evitate mai bine pe baza acestor rezultate. 



   

   

 

Figura 8. Scenariul optimist privind simularea costurilor totale 

 

Sursă: generat de Crystall Ball 

 

 Al treilea scenariu (scenariul pesimist): a fost elaborat presupunându-se faptul că principalele tipuri 
de costuri ale proiectului urmează o distribuţie triunghiulară în care valorile minime reprezintă între 
90% şi 95% din costurile estimate ale anului de referinţă, în timp ce valorile maxime reprezintă 
între 120% şi 130% din costurile iniţiale estimate (consultaţi tabelul 3). Valorile cele mai probabile 
sunt considerate ca fiind costurile estimate exacte ale anului de referinţă. 

Rezultatele simulării Monte Carlo după 2.000 de iteraţii sunt prezentate în figura 8. După aplicarea tehnicii 
de simulare pentru cel de-al treilea scenariu, s-a constatat că aceste costuri estimate sunt semnificativ mai 
ridicate decât estimarea iniţială. 

Tabelul 3. Distribuţia triunghiulară a costurilor pentru scenariul pesimist 

  

Minim 
(% din 
costul 
iniţial) 

Cel mai 
probabil 

(%din costul 
iniţial) 

Maxim  
(%din costul 

iniţial) 
Minim  
(RON) 

Cel mai 
probabil 
(RON) 

Maxim 
(RON) 

Sub-total 1 90% 100% 130% 89878900.11 
99865444.

6 
12982507

8 

Sub-total 2 95% 100% 125% 134580226.5 
14166339

6 
17707924

5 

Sub-total 3 90% 100% 127% 67119672.38 
74577413.

8 
94713315.

5 

Sub-total 4 90% 100% 120% 874899426.1 
97211047

3 
11665325

68 

Sub-total 5 92% 100% 128% 135997947.9 
14782385

6 
18921453

6 
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Costul total simulat este în prezent 1.499.034.685,33 RON, cu 62.994.100,78 RON mai mare decât cel 
estimat iniţial. Prin urmare, s-a înregistrat o creştere de 4,4% a costurilor comparativ cu estimarea iniţială a 
costurilor, reducere explicată prin faptul că factorul de decizie este considerat în acest scenariu opus 
riscurilor. 

Valoarea maximă este de 1.719.997.953,35 RON, în timp ce nivelul minim înregistrează valoarea de  
1.360.308.918,49 RON. 

Simularea indică faptul că există o posibilitate de 95% ca aceste costuri să se încadreze între 
1.388.881.694,22 RON şi 1.629.478.094,31 RON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Scenariul pesimist privind simularea costurilor totale 

 
Sursă: generat de Crystall Ball 
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Nivelurile finale de cost rezultate din simulările Monte Carlo, luând în considerare toate cele trei scenarii, 
sunt prezentate în tabelul 4. 

Tabelul 4. Costuri simulate 

 
Estimarea 
costurilor 

Costuri simulate 
Scenariu 
moderat 

Costuri simulate 
Scenariu 
optimist 

Costuri simulate 
Scenariu 
pesimist 

  RON RON  RON RON  

Achiziţie teren 62638505.56    

Amenajarea terenului 361750.00    

Lucrări de protecţie a mediului 36865189.01    

Sub-total 1 99865444.57 99899832.01 89670260.40 106327406.12 
Canalizare, aprovizionare cu gaz natural, 
aprovizionare cu energie electrică , telefon, 
radio-tv, etc. 141663396.34    

Drumuri de acces, căi ferate industriale 0.00    

Sub-total 2 141663396.34 141636683.14 127494115.15 151228774.59 
Arpentaj 6610351.22    
Obţinerea aprobărilor, acordurilor şi autorizaţiilor 6804773.31    

Proiectare şi inginerie 33395502.21    
Participare la licitaţii pentru proceduri publice de 
achiziţii 651150.00    

Consultanţă 25274872.31    

Asistenţă tehnică 1840764.69    

Sub-total 3 74577413.75 74684202.30 70214375.61 78801897.15 
Lucrări permanente 972110473.47    

Sub-total 4 972110473.47 973018998.85 907344590.62 1004638560.19 
Cost mobilizare sit 23020016.18    
Comisioane, taxe, cheltuieli juridice, costuri de 
finanţare: 61495511.62    
Situaţii neprevăzute: 5% din 
[Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4] 63308328.62    

Sub-total 5 147823856.41 147358988.94 140791463.53 158038047.3 
TOTAL 1436040584.55 1436598705.25 1335514805.30 1499034685.33 

 

Pe baza simulării Monte Carlo se poate conchide că riscul  calculării eronate a costurilor totale ale 
proiectului este corelat cu aversiunea la risc a factorului de decizie. Cuantificarea riscului de calculare 
eronată a costurilor totală a fost posibilă cu ajutorul simulării numerice. 
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4. CONCLUZII 

Pe baza primelor secţiuni din acest document, în care sunt descrise principiile MCS, se poate conchide că 
simularea Monte Carlo reprezintă o tehnică valoroasă pentru analizarea riscurilor, în special a celor legate 
de costuri şi grafice de lucru. 

Faptul că se bazează pe datele numerice obţinute prin efectuarea simulărilor multiple adaugă un plus de 
valoare acestei tehnici,  după cum este subliniat în primele secţiuni ale documentului de lucru. Aceasta 
ajută de asemenea la eliminarea oricărei influenţe în ceea ce priveşte selectarea alternativelor în momentul 
planificării riscurilor. Cu toată că simularea Monte Carlo oferă avantaje multiple, veridicitatea rezultatelor 
depinde de acurateţea valorilor şi a modelelor de corelaţie, dacă există, specificate în timpul simulării. În 
consecinţă, o atenţie deosebită trebuie acordată în momentul stabilirii gamelor de valori şi selectării 
distribuţiei corespunzătoare. În caz contrar, rezultatele nu vor fi exacte. Trebuie specificat faptul că acestea 
necesită cunoştinţe solide în domeniul din care face parte proiectul. 

Prezentul document de lucru include un studiu de caz referitor la analiza riscului de calculare eronată a 
costurilor proiectului. Modelul de risc constă în rezumarea costurilor simulate în vederea furnizării de 
estimări ale costurilor totale. Au fost analizate trei scenarii de simulare conform cărora costurile simulate 
urmează o distribuţie triunghiulară, în diferite ipoteze. Simulările au indicat că există o posibilitate de 95% 
ca aceste costuri să fie cuprinse între o valoare minimă şi o valoare maximă, fiind furnizate valori medii 
pentru fiecare scenariu.  Prin urmare, solicitantul proiectului este conştient de variabilitatea costurilor 
proiectului în diferite circumstanţe şi de posibilele pierderi aşteptate în aceste cazuri. 
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6. ANEXE 

Anexa A: Glosar de termeni statistici 

 

Coeficient de corelaţie O măsură a interdependenţei dintre două variabile aleatoare care  variază 
în valoare de la −1 la +1, indicând o corelaţie negativă perfectă la −1, 
absenţa corelaţiei la zero şi o corelaţie pozitivă perfectă la +1.  

Funcţie de distribuţie 
cumulativă 

Un grafic al valorilor de probabilitate cumulativă ca o curbă cu înclinare 
mică 

 

Frecvenţă cumulativă Numărul de valori  care se încadrează în toate clasele până la clasa 
curentă 

 

Probabilitatea cumulativă 
pentru orice valoare „k” a 
parametrului  

Probabilitatea că toate valorile vor fi mai mici decât „k”. 

Frecvenţă Numărul  valori din fiecare clasă sau numărul de apariţii al unui eveniment 
într-o  unitate de timp  

Histogramă Un grafic al magnitudinii variabilei sub forma unor blocuri dreptunghiulare 
proporţionale cu frecvenţa şi reprezentând fiecare clasă de variabile  

Media datelor supuse 
eşantionării 

Suma tuturor valorilor de eşantionare împărţită la numărul de valori 

Mediana datelor supuse 
eşantionării 

Rearanjarea datelor în mod crescător şi selectarea valorii care împarte 
seria în două părţi egale (percentila 50).    

Modul Valoarea unei variabile care are cel mai înalt nivel de probabilitate.  

Percentila 10 Valoarea care separă minimul de 10% al tuturor valorilor de maximul de 
90%.   

Percentila 90  Valoarea care separă minimul de 90% al tuturor valorilor de maximul de 
10%.   

Probabilitate Un număr într-o scară de la 0 la 1 care exprimă posibilitatea producerii 
unui eveniment. 

Funcţie de densitate de 
probabilitate 

Un grafic al valorilor de probabilitate ca o curbă cu inclinaţie mică.  
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Variabilă aleatoare Orice parametru care are un PDF sau CDF definit. În general, variabilele 
aleatoare sunt utilizate pentru descrierea evenimentelor viitoare ale căror 
rezultate sunt  incerte  

Frecvenţă relativă Numărul relativ de puncte de date în fiecare clasă, exprimat ca un procent 
din numărul total sau numărul de apariţii al unui eveniment  

Deviaţie standard Rădăcina pătrată a varianţei. 

Varianţă 

 

Suma Pătratelor diferenţelor dintre toate valorile individuale şi media 
acestora.   
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Any question, comment or contribution should 
 

Eventualele comentarii sau sugestii privind prezentul document pot fi transmise la: 
http://www.evaluare-structurale.ro/index.php/en/cost-benefit-analysis/forum  

 
Informaţii suplimetare sunt disponibile pe internet: 

http://www.evaluare-structurale.ro 
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