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Sumar executiv scurt 
 
Proiectul Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Asistență Tehnică 
2014-2020 vizează: (i) facilitarea unui management informat și consolidarea procesului 
decizional bazat pe dovezi la nivelul programului, (ii) consolidarea raportărilor către Comisia 
Europeană în ceea ce privește eficacitatea și impactul finanțărilor, (iii) consolidarea culturii 
evaluării Fondurilor Europene Structurale și de Investiții și creșterea nivelului de informare cu 
privire la intervențiile finanțate și efectele generate de acestea. 
Sumarul Executiv sintetizează principale concluzii privind rezultatele și impactul Programului 
Operațional Asistență Tehnică în perioada 2014-2020 (până la data de 31 decembrie 2021), 
din punct de vedere al: 

• Întăririi capacității beneficiarilor Fondurilor Europene Structurale și de Investiții în 
general și ai Programelor Operaționale Asistență Tehnică, Infrastructură Mare și 
Competitivitate, în special, de a pregăti și implementa proiecte mature (Obiectivul 
Specific 1.1); 

• Diseminării informațiilor privind Fondurile Structurale și de Investiții, în general, și 
Programele Operaționale Asistență Tehnică, Infrastructură Mare și Competitivitate. 

• Contribuției la formarea PIB și ocuparea forței de muncă. 

Aceste aspecte au fost analizate în cel de-al treilea Raport de Evaluare aferent proiectului1 
din perspectiva: 

• Eficacității intervențiilor finanțate (i.e. în ce măsură au fost atinse obiectivele 
programului în termeni de execuție financiară și îndeplinire a indicatorilor stabiliți); 

• Măsurii în care capacitatea beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte, respectiv 
nivelul de informare a publicului larg cu privire la fondurile europene au crescut în 
perioada analizată;  

• Măsurii în care finanțările oferite prin Programul Operațional Asistență Tehnică au 
contribuit la  creșterea capacității beneficiarilor și diseminarea informațiilor privind 
fondurile nerambursabile; 

• Apariției unor efecte neintenționate, pozitive sau negative, ale intervențiilor, a 
durabilității impactului lor și a factorilor interni și externi care au afectat implementarea 
programului și efectele sale. 

Abordarea metodologică utilizată a îmbinat metode de evaluare calitative și cantitative. 
Informațiile obținute au fost verificate prin aplicarea unor metode suplimentare de colectare a 
datelor care au vizat consultarea managerilor de proiecte finanțate în cadrul programului și a 
participanților la activități de formare, precum și a beneficiarilor Fondurilor Europene 
Structurale și de Investiții. Constatările și concluziile formulate au fost validate prin consultarea 
părților interesate ale programului în cadrul focus grupurilor. 
Concluziile formulate au avut în vedere relocările de la nivelul programului, precum și 
contractarea, în perioada februarie – noiembrie 2021, a unui număr de 16 proiecte în cadrul 
Obiectivului Specific 1.1. În general, efectele urmărite de astfel de intervenții complexe pot fi 
observate și se pretează unei evaluări robuste în momentul în care un eșantion reprezentativ 
de proiecte au fost finalizate. În perioada 2014-2020, au fost finalizate aproximativ 38,5% din 
totalul proiectelor finanțate în cadrul programului (i.e. 57 din 148). Prin urmare, probabilitatea 
ca impactul așteptat să fie realizat a fost estimată în baza rezultatelor obținute până la data 

 
1 Contractul de prestări servicii nr. 61451/09.08.2019, încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Asoc ierea 
formată din S.C. ERNST&YOUNG SRL (Lider), Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale 
(Asociat) și SC QURES Quality Research and Support SRL (Asociat), vizează Implementarea Planului de Evaluare a Programului 
Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 și acoperă patru exerciții de evaluare, aferente anilor 2018, 2019, 2021 și 2023. 
Contractul acoperă patru exerciții de evaluare, aferente anilor 2018, 2019, 2021 și 2023. Conform Caietului de Sarcini, primul 
Raport de Evaluare aferent anului 2018 a acoperit șase teme de evaluare. Cel de-al doilea raport, aferent celui de-al doilea 
exercițiu de evaluare a acoperit două teme de evaluare. Prezentul raport, aferent celui de-al treilea exercițiu de evaluare acoperă 
primele două teme de evaluare, iar ultimul raport de evaluare, aferent celui de-al patrulea exercițiu de evaluare va acoperi cele 
șase teme de evaluare.  
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de referință. În acest sens, au fost consultate toate părțile interesate. În situațiile în care 
disponibilitatea de a participa la consultări a fost limitată, analiza a fost completată cu alte 
metode de colectare de date și evaluare aplicate. Nu în ultimul rând, restricțiile adoptate ca 
urmare a Pandemiei Covid-19 au afectat progresul anumitor activități din cadrul proiectelor 
finanțate și, implicit, estimările privind impactul lor.  
 
Eficacitatea intervențiilor 
 
Din punct de vedere al eficacității intervențiilor finanțate prin Programul Operațional Asistență 
Tehnică 2014-2020, progresul financiar și fizic sunt limitate. Nivelul limitat de execuție 
financiară este o consecință a stadiului implementării proiectelor. În același timp, deși pentru 
trei dintre indicatorii stabiliți la nivel de program, nivelul de realizare față de ținta prevăzută în 
documentul de programare la 31.12.2021 depășește 100%, există un risc ca țintele de la 
nivelul proiectelor să nu fie atinse până la finalizarea implementării programului, în anul 2023. 
Acest risc nu poate fi cuantificat exact dat fiind că nu au fost stabilite ținte intermediare ale 
indicatorilor. 
 
Evoluția capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte și a nivelului de 
diseminare a informațiilor privind Fondurile Europene Structurale și de Investiții în 
perioada 2014-2020 
 
În perioada analizată, a fost observată o creștere a capacității beneficiarilor de a pregăti și 
implementa proiecte finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții. A crescut 
capacitatea atât de a pregăti propuneri de calitate și cu impact strategic, cât și de a implementa 
eficient proiectele contractate, deși în cel din urmă caz analiza arată că progresul nu a fost 
unul optim. De asemenea, analiza reflectă și creșterea nivelului de informare și conștientizare 
al cetățenilor cu privire la oportunitățile oferite și impactul Fondurilor Structurale și de Investiții 
a crescut la finalul anului 2021, comparativ cu 2014. Însă dezvoltarea unei culturi parteneriale 
privind fondurile nerambursabile nu a putut fi evaluată comprehensiv din cauza unei 
monitorizări limitate și a diferiților factori contextuali care au afectat acest progres. 
 
Contribuția Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 la creșterea 
capacității beneficiarilor și a nivelului de informare privind fondurile nerambursabile 
 
Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 a contribuit în mare parte la creșterea 
eficienței în implementarea proiectelor și a capacității de a identifica și pregăti propuneri de 
calitate și cu impact strategic. Nu se poate cuantifica exact însă în ce măsură creșterea calității 
și impactului strategic al proiectelor se datorează programului, însă există indicii în acest sens.  
Totodată, nu a putut fi observată contribuția programului la creșterea gradului de 
conștientizare a publicului în legătură cu proiectele cu finanțare europeană, dată fiind 
persistența unor blocaje instituționale în implementarea acțiunilor de informare și diseminare. 
Dovezile arată însă o contribuție moderată în ce privește întărirea cadrului partenerial al 
Fondurilor Europene Structurale și de Investiții. 
 
Efecte neintenționate și durabilitatea impactului programului  
 
Evaluarea atât a efectelor neintenționate, cât și a durabilității impactului intervențiilor finanțate 
este prematură dat fiind stadiul limitat al implementării programului. Ce a putut fi observat însă 
este că atât efectele neintenționate, cât și durabilitatea impactului sunt sensibil influențate de 
tipul intervențiilor finanțate. De exemplu, activitățile de formare tind să întărească comunicarea 
și colaborare intra- și inter-instituționale și impactul lor este durabil atât timp cât specificul 
activităților persoanelor instruite nu se modifică. Principalul element de noutate este pandemia 
Covid-19, care a generat efecte neașteptate atât pozitive (e.g. utilizarea intensă a mijloacelor 
digitale de comunicare și informare, precum și utilizarea semnăturii electronice), cât și 
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negative (e.g. creșterea insatisfacției cauzate de competențe digitale reduse sau activități 
insuficient adaptate mediului online).  
Durabilitatea efectelor obținute depinde de specificul activităților desfășurate. De exemplu, în 
cadrul O.S 1.1 De exemplu, activitățile de instruire și formare au potențialul de a își păstra 
efectele pe termen lung, deși gradul de durabilitate depinde de stabilitatea domeniilor în care 
s-a realizat instruirea, (ex. cadrul legislativ, procedurile de achiziție publică) și de natura 
activităților desfășurate de beneficiari după încheierea activităților. 
 
Factori care au influențat pozitiv sau negativ intervențiile 
 
Pandemia Covid-19 este și principalul factor care a afectat implementarea activităților 
planificate și producerea efectelor așteptate în ultima perioadă. Nu au mai putut fi organizate 
vizite de studiu, evenimente de informare sau sesiuni de instruire, cel puțin nu în forma în care 
au fost prevăzute inițial. Pe de altă parte, instabilitatea sau statu quo-ul instituțional, în anumite 
cazuri, au afectat negativ implementarea proiectelor. Au fost observate, de asemenea, lipsa 
de claritate privind dezvoltarea unei noi viziuni strategice privind creșterea gradului de 
diseminare a informațiilor privind Fondurile Europene Structurale și de Investiții, precum și o 
implicare scăzută din parte factorilor interesați.  
 
Bune practici 
 
Au fost identificate însă câteva exemple de bune practici în ceea ce privește implementarea 
intervențiile finanțate: (i) crearea de echipe unice de experți cu viziune strategică asupra 
intervențiilor în anumite domenii, (ii) verificarea calității livrabilelor realizate de către instituții 
de profil în domeniile vizate, (iii) analiza periodică a nevoilor grupurilor țintă ale intervențiilor, 
(iv) implementarea de intervenții orizontale pentru beneficiarii Fondurilor Europene Structurale 
și de Investiții complementar cu intervenții specifice pentru anumite programe operaționale. 
 
Recomandări 
 
Așadar, Programul Operațional Asistență Tehnică a avut o contribuție la întărirea capacității 
beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din Fondurile Europene Structurale 
și de Investiții. Au fost observate rezultate concrete, precum îmbunătățirea aspectelor legate 
de managementul proiectelor, ca urmare a organizării unor sesiuni de instruire, sau creșterea 
calității și complexității proiectelor. 
Principalele recomandări în vederea optimizării acestei contribuții atât în perioada 2014-2020 
cât și în următoarea perioadă de programare se referă la: 

• Continuarea și intensificarea sprijinului POAT oferit beneficiarilor provenind din 
sectorul privat și realizarea unui studiu de analiză a nevoilor potențialilor beneficiari ai 
acestor PO din sectorul privat / non-guvernamental în vederea identificării tipurilor de 
sprijin eligibile din POAT; 

• Continuarea realizării de analize periodice și proiectări privind gradul de încărcare al 
angajaților, modul în care resursele ar putea fi utilizate mai eficient (inclusiv experții 
contractanți cu sprijinul POAT), anticiparea perioadelor cu activitate intensă și 
prevenirea riscurilor; 

• Realizarea unui studiu pentru a verifica la ce nivel digitalizarea sau utilizarea de 
tehnologii emergente (i.e. AI. RPA) contribuie la creșterea eficienței la nivelul 
proceselor administrative și la reducerea nivelului de încărcare a funcționarilor publici 
și a beneficiarilor; 

• Implementarea unor mecanisme de asigurare a transferului e cunoștințe (de pildă, job 
shadowing și lucru în pereche), astfel încât să se profite cât mai mult de experiența 
experților personal contractual și să se asigura durabilitatea intervențiilor; 

• Continuarea implementării proiectelor de informare și diseminare revizuite, cu o atenție 
sporită la factorii ce pot afecta îndeplinirea țintelor de proiect, chiar dacă valoarea 
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cumulată a acestora depășește țintele revizuite ale indicatorilor de program și practice 
riscurile la nivel de program sunt minime.  Pe de altă parte, se recomandă demararea 
cât mai rapidă a componentei de formare profesională într-un concept de proiect ce 
poate fi preluat pentru perioada următoare de programare, incluzând și o abordare 
hibridă fizic-online și metode mixte adaptate preferințelor actuale de învățare. 

• Crearea unor abordări mai flexibile care includ: adoptarea unor contracte care permit 
flexibilitate în desfășurarea proceselor, cu etape și livrabile, evitarea indicatorilor de 
proces pentru indicatori de output care lasă flexibilitate privind modalitățile de 
implementare și se focalizează pe realizări și rezultate. 

• Reconceptualizarea activităților de sprijin pentru partenerii sociali, incluzând cel puțin 
următoarele caracteristici: utilizarea unui instrument de comunicare la distanță, 
continuitatea comunicării prin includerea unor interacțiuni asincrone, combinarea 
coerentă a acțiunilor de informare, consultare, formare 

• crearea și implementarea unui instrument de comunicare la distanță prin internet 
dedicat dezvoltării culturii parteneriale și implicării partenerilor în managementul FESI. 
Instrumentul trebuie să fie integrat în strategia de comunicare FESI și instrumentele 
aferente, pentru a nu fi perceput ca un instrument nou în afara comunicării FESI; 

•  Asigurarea prin AT a resurselor umane necesare unei continuități în comunicare, 
inclusiv expertiză specializată cum ar fi în facilitare online, expertiză de specialitate pe 
domenii specifice;  


