
 

 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 

Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem 

Serviciul Evaluare Programe și Politici de Coeziune Socială 

Biroul Evaluare Programe 

 

Al patrulea Raport Anual de Evaluare 
împreună cu seturile de date și metadatele aferente 

 

 

Contract de prestări servicii 26425/27.03.2020: Implementarea 

Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat 

Lotul 2: Evaluarea progresului în îndeplinirea indicatorilor din cadrul 

de performanță – Tema E 

 
Raportul îndeplinește criteriile de calitate și conformitate potrivit prevederilor 

caietului  de sarcini și a ofertei tehnice 

 

Livrabilul este aprobat de: 

Florentina CIOCĂNEL, Director General 

 

Livrabilul este avizat de: 

Claudia MĂGDĂLINA, Şef Serviciu 

Delia CRACIUN, Şef Birou 

Alexandra VOICULESCU, Consilier Superior 

 

 

versiunea 2 
[15-09-2022] 



 

Raport Anual Proiect finanțat din FEDR prin POAT 2014-2020 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Raport Anual Proiect finanțat din FEDR prin POAT 2014-2020 8 

Contract   nr. 26425/27.03.2020, având ca obiect „Implementarea Planului de Evaluare a 

Acordului de Parteneriat - Lotul 2: Evaluarea progresului în îndeplinirea 

indicatorilor din cadrul de performanță – Tema E” 

 

Prestator QURES Quality Research and Support SRL 

Dem. Valea Danului 42/8, Sector 6, București 

Tel/fax: (+40) 374 09 44 66 

e-mail: contact@qures.ro 

 

Cambridge Econometrics 

Covent Garden, CB1 2HT, Cambridge 

Tel/fax: +44 (0) 1223 533100 

e-mail: info@camecon.com 

 

Livrabil Al patrulea Raport Anual de Evaluare, împreună cu seturile de date și metadatele 

aferente 

Versiunea 2 

Data 15.09.2022 

 

Echipa de evaluare: 

 Laura Trofin – Expert cheie 1 – Team leader 

 Graham Hay – Expert cheie 2 

 Irina Lonean – Expert cheie 3 

 Vasile Alecsandru Strat – Expert non-cheie pe Econometrie/modelare matematică 

 Jack William Spencer – Expert non-cheie pe Econometrie/modelare matematică 

 Robert Petraru – Expert non-cheie pe Evaluarea de politici și programe 

 Jakub Zagdanski – Expert non-cheie pe Econometrie/modelare matematică 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@qures.ro
mailto:info@camecon.com


 

Raport Anual Proiect finanțat din FEDR prin POAT 2014-2020 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Raport Anual Proiect finanțat din FEDR prin POAT 2014-2020 10 

Acronime 

 

AM  Autoritate de management 

AP  Axă prioritară 

BEP  Biroul Evaluare Programe 

CCE  Comitetul de Coordonare a Evaluării 

CDR  Regulamentul privind Dispozițiile Comune nr. 1303/20131 

CdP  Cadrul de Performanță 

CE  Comisia Europeană 

DMI  Domeniu Major de Intervenție 

eMS  Electronic Monitoring System (Sistem Electronic de Monitorizare) 

FC  Fondul de Coeziune 

FEADR  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

FEDR  Fondul European de Dezvoltare Regională 

FEPAM  Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime  

FESI  Fondurile Europene Structurale si de Investiții 

FSE+  Fondul Social European + 

IMM  Întreprindere mică și mijlocie 

MIPE  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 

NEET Tineri șomeri, care nu lucrează și nu participă la programe de formare (16-29 de ani) 

OI  Organism intermediar 

OS  Obiectiv specific 

OT  Obiectiv tematic 

PE  Parlamentul European 

PO  Program Operațional 

POAT  Programul Operațional Asistență Tehnică 

POC  Programul Operațional Competitivitate 

POCA  Programul Operațional Capacitate Administrativă 

POCU  Programul Operațional Capital Uman 

 
1 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor 
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unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului. 
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1. Sumar executiv 

 
1. Documentul de fat a  reprezinta  cel de-al patrulea Raport Anual de Evaluare realizat pentru evaluarea 

progresului indicatorilor din Cadrul de Performant a  pentru perioada de referint a  31 mai 2021 – 24 mai 2022, 
elaborat î n cadrul proiectului „Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat. Lotul 2: 
Evaluarea progresului î n î ndeplinirea indicatorilor din cadrul de performant a  – Tema E”, implementat î n 
parteneriat de QURES Quality Research and Support SRL s i Cambridge Econometrics Ltd. 

2. Acest Raport Anual de Evaluare are ca obiectiv aprecierea eficient ei s i eficacita t ii utiliza rii resurselor 
financiare alocate Roma niei prin Acordul de Parteneriat din perspectiva Cadrului de performant a . Scopul 
principal al acestui raport, dar s i a urma toarelor rapoarte trimestriale s i anuale care vor fi realizate î n cadrul 
proiectului pa na  î n anul 2023, se leaga  î n mod intrinsec de nevoia de a evita situat ii de risc s i eventualele 
decizii ale Comisiei Europene privind suspendarea pla t ilor sau corect ii financiare.  

3. Cadrul de performant a  a fost creat pentru a stimula statele membre sa  exceleze/performeze, dar s i pentru a 
î nta ri abordarea axata  pe rezultate. Astfel, monitorizarea ma surii î n care programele progreseaza  î n ritmul 
necesar pentru a performa conform cu parametrii acestui Cadru, existent a unor prognoze asupra evolut iilor 
viitoare sunt s i mai necesare. 

4. Echipa de evaluare a elaborat raportul de fat a  utiliza nd metode cantitative s i calitative. Principala metoda  
cantitativa  utilizata  î n elaborarea Raportului Anual de Evaluare a fost rularea instrumentului de prognoza  
realizat î n cadrul acestui proiect. Echipa de evaluare a actualizat estima rile instrumentului de prognoza  prin 
utilizarea unor baze de date noi, extrase din SMIS s i eMS pe data de 31 mai 2022. De asemenea, echipa de 
evaluare a utilizat raporta rile bilunare ale Autorita t ilor de Management. Metodele calitative utilizate de ca tre 
evaluatori au constat î n analiza documentelor relevante pentru cele opt programe operat ionale. 
 
Constatări și concluzii principale 
 

5. Programul Operațional Regional (POR). I n cazul Programului Operat ional Regional, cea mai semnificativa  
schimbare î n ratele de atingere ale indicatorilor se î nregistreaza  la nivelul indicatorului 1S2 „Entita t i de 
transfer tehnologic sprijinite”, din cadrul Axei Prioritare 1, a ca rui rata  de atingere estimata  a crescut de la 
35% la 118%. Cres terea acestui indicator a fost observata  la fiecare rulare trimestriala  a instrumentului de 
prognoza  î n perioada de referint a  a raportului de fat a . Rata de atingere estimata  mai ridicata  a acestui 
indicator consta  î n doi factori principali. I n primul ra nd, AM POR a contract 8 proiecte care contribuie la 
valoarea indicatorului 1S2. I n al doilea ra nd, durata medie de implementare a proiectelor s-a î mbuna ta t it 
semnificativ. 

6. Precum î n estimarea realizata  pentru cel de-al treilea Raport Anual de Evaluare, elaborat î n anul 2021, Axele 
Prioritare 2, 4, 10 s i 13 î nregistreaza  î n continuare o implementare buna . Pentru Axa Prioritara  2, cei doi 
indicatori din Cadrul de Performant a  nu î nregistreaza  schimba ri majore î n valoarea estimata  de ca tre echipa 
de evaluare. Rata de atingere estimata  pentru indicatorul financiar a crescut la 99%, ies ind astfel din zona de 
risc de neatingere a t intei. I n momentul de fat a , ambii indicatori sunt estimat i sa  î s i atinga  t intele respective 
anului 2023. I n privint a Axei Prioritare 4, indicatorul 1S11 „Operat iuni implementate destinate transportului 
public s i nemotorizat” are o rata  de atingere mai ridicata  datorita  estima rilor mai mari privind performant a 
proiectelor aflate î n implementare î n producerea de realiza ri. I n Raportul Anual de Evaluare precedent, se 
estima ca  o parte din proiectele aflate î n implementare nu î s i vor atinge t intele pa na  î n anul 2023. Tot i cei trei 
indicatori din Cadrul de Performant a  aferent i Axei Prioritare 4 sunt estimat i ca  î s i vor atinge t intele pentru 
anul 2023. Referitor la Axa Prioritara  10, des i se î nregistreaza  sca deri pentru majoritatea indicatorilor din 
Cadrul de Performant a  aferent i Axei Prioritare 10, aces tia au î nca  valori suficient de mari pentru a depa s i 
t intele stabilite pentru anul 2023, cu except ia indicatorului 1S55 „Capacitatea infrastructurii de educat ie care 
beneficiaza  de sprijin – universitar” pentru regiunile mai put in dezvoltate. Motivul pentru sca derea ratei de 
atingere a acestui indicator consta  î n sca derea realiza rilor medii pe proiect contractat, de la 821 la 734 de 
beneficiari. Axa Prioritara  13 î nregistreaza  o rata  de supracontractare de 305%. Astfel, ratele de atingere 
estimate de aproximativ 200% nu sunt surprinza toare, t ina nd cont de rata de supracontractare ridicata . 

7. Fat a  de estima rile realizate î n cadrul rapoartelor de evaluare precedente, Axa Prioritara  5 a intrat î n aceasta  
perioada  de referint a  î n categoria Axelor Prioritare care au o implementare buna . Ambii indicatori de 



 

Raport Anual Proiect finanțat din FEDR prin POAT 2014-2020 15 

realizare din cadrul Axei Prioritare 5 au rate de atingere estimate de peste 95%, î n timp ce valoarea ratei de 
atingere estimate a indicatorului financiar a crescut la 83%, foarte aproape de pragul de 85% pentru a 
considera ca  t inta acestui indicator a fost î ndeplinita . I n simularea realizata  pentru acest indicator financiar, 
daca  rata de rambursare medie a cheltuielilor la nivel de proiect ar cres te de la 85,64% la 90,00%, acest 
indicator î s i va atinge t inta. 

8. Axele Prioritare 1, 9, 11 s i 14 au î n continuare un risc ridicat de neî ndeplinire a t intelor indicatorilor din 
Cadrul de Performant a . I n ciuda î mbuna ta t irii ratei de atingere estimate pentru indicatorul 1S2, restul 
indicatorilor din cadrul Axei Prioritare 1 au rate de atingere estimate î nca  sca zute. Des i un numa r semnificativ 
de proiecte care contribuie prin realiza ri la valoarea indicatorului CO39 „Cla diri publice sau comerciale 
construite sau renovate î n zonele urbane” a fost contractat î n ultimul an î n cadrul Axei Prioritare 9, 
problemele î nta mpinate î n implementarea proiectelor blocheaza  atingerea acestui indicator pentru regiunile 
mai put in dezvoltate. 

9. Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM). Cu privire la Programul Operat ional Infrastructura  
Mare, î n raportul de fat a  nu se î nregistreaza  schimba ri semnificative î n ceea ce prives te ratele de atingere 
estimate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a . Estima rile obt inute î n urma rula rii instrumentului de 
prognoza  pentru elaborarea raportului de fat a  nu difera  foarte mult de valorile obt inute î n cadrul Raportului 
Trimestrial III din anul 2021. Majoritatea Axelor Prioritare ale Programului Operat ional Infrastructura  Mare 
au î n continuare un numa r ridicat de indicatori pentru care se estimeaza  ca  nu se vor atinge t intele stabilite 
pentru anul 2023. Situat ia de neî ndeplinire a t intelor indicatorilor se explica , î n principal, prin ritmul lent prin 
care s-au elaborat proiectele de ca tre beneficiari, prin problemele î nta mpinate la momentul rula rii licitat iilor 
publice s i din cauza problemelor î nta mpinate î n implementarea acestora, î n special din cauza dificulta t ilor î n  
realizarea lucra rilor de infrastructura  Aces ti trei factori au cauzat î nta rzieri substant iale î n implementarea 
activita t ilor proiectelor s i î n producerea de realiza ri. 

10. Pentru Axa Prioritara  1, ratele de atingere ale indicatorilor din Cadrul de Performant a  aferent i Axei Prioritare 
1 au sca zut î n perioada 31 mai 2021 – 31 mai 2022. Pentru indicatorul CO12a „Lungimea totala  a liniilor de 
cale ferata  renovate sau modernizate din care: TEN-T”, realiza rile estimate ale proiectelor aflate î n derulare au 
sca zut de la 297 km de cale ferata  la 252 km cale ferata . I n ceea ce prives te indicatorul CO13a „Lungimea 
totala  a drumurilor nou construite din care: TEN-T”, estima rile care vizeaza  realiza rile medii ale proiectelor 
aflate î n derulare au sca zut de la 76 km de drumuri la 62 km drumuri. Rata de atingere a indicatorului 
financiar pentru Axa Prioritara  1 a sca zut din cauza sca derii ratei medii de rambursare, conform estima rilor 
instrumentului de prognoza , de la 46%, î n 2021, la 39% î n 2022. Cauza acestor sca deri este performant a 
sca zuta  a proiectelor aflate î n implementare, cauzat de ritmul lent de implementare. Pentru Axa Prioritara  2, 
rata de atingere a indicatorului CO13a a crescut î n perioada 31 mai 2021 – 31 mai 2022, î nsa  modificarea este 
una nesemnificativa , t ina nd cont ca  aceasta este î n continuare sca zuta . Dificultatea de a atinge t inta este 
cauzata  de numa rul redus al proiectelor s i ritmul lent al lucra rilor. De asemenea, multe dintre proiectele 
contractate au î nregistrat î nta rzieri. Calitatea slaba  a studiilor de fezabilitate s i a proiectelor tehnice a 
î ngreunat, de asemenea, implementarea proiectelor. Indicatorul financiar a î nregistrat o sca dere us oara , iar 
atingerea t intei stabilita  pentru anul 2023 este greu de realizat. Pentru Axa Prioritara  3, cea mai mare cres tere 
î n cadrul acestei axe este î nregistrata  pentru indicatorul CO17 „Capacitate suplimentara  de reciclare a 
des eurilor” a ca rui valoare estimata  a crescut de la 23% la 92%. Aceasta  cres tere se datoreaza  raporta rilor 
proiectelor finalizate cu realiza rile obt inute. Des i tot i indicatorii stabilit i prin Cadrul de Performant a  aferent i 
acestei axe au î nregistrat cres teri, pentru CO18 „Populat ie suplimentara  care beneficiaza  de o mai buna  
alimentare cu apa ”, CO19 „Populat ie suplimentara  care beneficiaza  de o mai buna  tratare a apelor uzate” s i 
indicatorul financiar, cres terile nu sunt semnificative, situa nd-se î n continuare valorile acestora î n zona de 
risc. 

11. Cu privire la Axa Prioritara  4, sectorul mediului reprezinta  una dintre provoca rile Programului, î nregistra nd o 
maturitate sca zuta  a proiectelor cu efecte negative asupra ritmului implementa rii. Mai mult deca t ata t, 
pandemia de COVID 19 s i situat ia economica  de la nivel nat ional s i european afecteaza  î n continuare s i acest 
domeniu. Indicatorul CO23 „Suprafat a habitatelor sprijinite î n vederea obt inerii unui stadiu de conservare 
mai bun” a ra mas la o valoare similara  precum cea estimata  î n cel de-al treilea Raport Anual de Evaluare, î n 
timp ce indicatorii 2S38 „Seturi de ma suri/planuri de management/planuri de act iune aprobate” s i 
indicatorul financiar au valori estimate mai sca zute. Pentru Axa Prioritara  5, indicatorul financiar 
î nregistreaza  o sca dere î n valoarea estimata , des i se situeaza  î n continuare î ntr-o situat ie buna . Valoarea 
indicatorului 2S48 „Lungime de plaja  s i/ sau faleza  protejata ” a sca zut s i se afla  î n zona de risc, din cauza 
raporta rii de realiza ri mai sca zute deca t se as tepta î n estimarea realizata  pentru raportul anual precedent. 
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Indicatorii din cadrul Axei Prioritare 6 au î n continuare valori estimate foarte sca zute. Cu privire la Axa 
Prioritara  7, rata de atingere ridicata  a indicatorului 2S68 „Lungimea ret elei termice reabilitate/extinse” 
pentru regiunile mai dezvoltate se explica  prin stadiul avansat de implementare al proiectelor. Pentru 
indicatorul 2S68 pentru regiunile mai put in dezvoltate, proiectele din cinci oras e se afla  î n continuare î n 
implementare, proiectul de la Oradea a fost finalizat recent, î n oras ele Ias i s i Focs ani sunt, de asemenea, la o 
rata  de finalizare de aproximativ 90%. Pentru Axa Prioritara  8, instrumentul de prognoza  nu a putut realiza 
estima rile aferente indicatorilor î ntruca t un singur proiect contribuie la valoarea indicatorului 2S68 
„Lungimea conductei de transport de gaz operat ionala  construita ”. Acest proiect trebuia finalizat î n 2021, dar 
se afla  î n continuare î n implementare. Doar pentru indicatorul financiar au existat date, î nsa  acestea releva  un 
progres lent al proiectelor contactate î n cadrul acestei Axe Prioritare. 

12. Programul Operațional Competitivitate (POC). I n cazul Programului Operat ional Competitivitate, au fost 
î nregistrate cres teri î n valoarea ratelor de atingere pentru tot i indicatorii din cadrul Axei Prioritare 1, cu 
except ia indicatorului CO24 „Numa r de noi cerceta tori î n entita t ile care beneficiaza  de sprijin” pentru 
regiunea mai dezvoltata . Cres terile î nregistrate la nivelul indicatorilor î n perioada de referint a  nu schimba  
semnificativ situat ia axei, deoarece valorile estimate pentru indicatorii din cadrul Axei Prioritare 1 sunt foarte 
ridicate. Astfel, situat ia acestora î n privint a atingerii t intei nu s-a schimbat, niciun indicator neintra nd î n zona 
de risc de neatingere a t intei. Indicatorul CO01 „Numa r de societa t i sprijinite” pentru regiunea mai dezvoltata  
î nregistreaza  cea mai mare schimbare a rata de estimata . Valoarea estimata  a crescut cu 72 de puncte 
procentuale. Trebuie ment ionat s i faptul ca , fat a  de ultima estimare anuala , t inta indicatorului a fost 
schimbata , sca za nd de la 95 la 85 societa t i sprijinite. I n ceea ce prives te regiunile mai put in dezvoltate, rata de 
atingere a obiectivului 2023 cres te cu 22 de puncte procentuale conform estima rilor realizate. I n acelas i timp, 
t inta setata  pentru acest indicator scade la 327 la 290. Aceste schimba ri nu explica  î n totalitate cres terea 
ratelor de atingere a obiectului aferent anului 2023 preconizate. I n perioada anterioara  de raportare (31 mai 
2020 – mai 2021), din cauza efectelor economice ale pandemiei de COVID-19, mult i beneficiari de pe Axa 
Prioritara  1 s i-au suspendat activitatea sau au prelungit graficul de implementare al proiectelor. Noile 
realiza ri î nregistrate î n perioada  31 mai 2021 – 31 mai 2022 arata  faptul ca  majoritatea proiectelor s i-au 
reluat activita t ile conform noii planifica ri. Mai mult, î n aceeas i perioada, î n cadrul Axei Prioritare 1, au fost 
finalizate 30% dintre toate proiectele î ncheiate. Conform analizei realizate pe baza datelor SMIS disponibile, 
factorul determinat î n cres terea nivelului de realizare al indicatorului este contribut ia proiectelor noi. 

13. Indicatorul 3S15 „Servicii publice aferente evenimentelor de viat a  aduse la nivelul IV de sofisticare online” are 
o rata  de realizare de 138% pentru regiunea mai dezvoltata  s i de 102% pentru regiunile mai put in dezvoltate, 
ambele fiind mai mari fat a  de estima rile realizate î n cadrul raportului anual de evaluare din 2021 Valorile nou 
prognozate se datoreaza  s i faptului ca  pe Axa Prioritara  2 au fost finalizate î n ultimul an (31 mai 2021 – mai 
2022) 43,37% dintre proiecte contractate s i î ncheiate pa na  la acest moment î n cadrul axei. Indicatorul 3S17 
„S coli care utilizeaza  OER, WEB 2.0 î n educat ie” a ra mas constant fat a  de ultima prognoza  anuala  realizata , 
ava nd o rata  de atingere a obiectivului aferent anului 2023 de 100%. Indicatorii financiari î nca  se afla  î n zona 
de risc î n ceea ce prives te atingerea t intelor pentru 2023, rata lor de realizare ra ma na nd constanta  fat a  de 
ultima estimare anuala . 

14. Programul Operațional Capital Uman (POCU). I n privint a Programului Operat ional Capital Uman, 
instrumentul de prognoza  a estimat valori mai ridicate pentru un numa r ridicat de indicatori din Cadrul de 
Performant a . Pentru Axa Prioritara  1, Prognoza estimeaza  ca  valoarea indicatorului 4S225 - Tineri NEETs 
șomeri cu vârsta cuprinsă între 16 – 29 ani care beneficiază de sprijin, din care: roma/din zona rurală  va atinge 
o valoare de 52.075 de persoane î n 2023, rata de atingere a acestui indicator fiind de 62%, î n cres tere fat a  de 
rata de atingere de 12% prezentata  î n cel de-al treilea Raport Anual de Evaluare. Pentru indicatorul financiar, 
instrumentul de prognoza  estimeaza  o rata  de atingere de 23%, de asemenea î n cres tere de la 12%, rata 
î nregistrata  î n Raportul Anual anterior. Cauza acestor cres teri se rega ses te î n cele 51 de proiecte care au fost 
contractate î n perioada de referint a  a analizei raportului care contribuie la valoarea indicatorului 4S225. 
Pentru Axa Prioritara  2, fat a  de datele din cel de-al treilea Raport Anual de Evaluare, se observa  un nivel de 
contractare mai ridicat, care a crescut de la 64,00%, rata î nregistrata  î n raportul anual precedent, la 137,03%, 
rata î nregistrata  î n raportul actual. Astfel, ratele de atingere ale indicatorilor financiari au crescut. Cres terea 
indicatorului 4S225 pentru regiunile mai put in dezvoltate se datoreaza  contracta rii a 42 de proiecte care 
contribuie la valoarea indicatorului. Des i s i indicatorul 4S225 pentru regiunea mai dezvoltata  a beneficiat de 
contractarea a 3 proiecte care contribuie la valoarea acestuia, rata de atingere a indicatorului a sca zut 
semnificativ. Motivul sca derii consta  î n ipoteza privind contractarea de noi proiecte, care estima contractarea 
de mai multe proiecte care contribuie la valoarea indicatorului 4S225, deca t s-a contractat î n realitate. 
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15. Cu privire la Axa Prioritara  3, rezultatele instrumentului de prognoza  nu difera  semnificativ de estima rile din 
Raportul Anual precedent. Cele mai semnificative schimba ri se rega sesc la nivelul indicatorilor financiari. 
Sca derea î n ratele de atingere ale acestora consta  î n imprecizia ipotezei privind contractarea de noi proiecte 
utilizata  î n estimarea din cel de-al treilea Raport Anual de Evaluare, care estima contractarea de mai multe 
proiecte. Singurii indicatori care se afla  î n situat ia de risc este indicatorul financiar pentru regiunile mai put in 
dezvoltate s i indicatorul 4S153. Pentru a î ndeplini indicatorul 4S153 este nevoie doar de contractarea unui 
proiect derulat î n parteneriat cu alte entita t i de pe piat a muncii sau din domeniul social î n vederea stabilirii 
unor mecanisme de colaborare pe plan local. Pentru Axa Prioritara  4, rularea instrumentului de prognoza  
utiliza nd noile date SMIS indica  cres teri î n ratele de atingere pentru majoritatea indicatorilor din Cadrul de 
Performant a  aferent i Axei Prioritare 4. Fa ra  contractarea de proiecte adit ionale un numa r ridicat de indicatori 
(4S226 „Persoane care beneficiaza  de formare/ schimb de bune practici”, 4S208 „Persoane (din care: din zona 
rurala ) care au beneficiat de servicii medicale de prevent ie/ diagnosticare precoce” pentru regiunea mai 
dezvoltata , s i 4S59 „Persoane anterior institut ionalizate care beneficiaza  de servicii comunitare”), nu î s i vor 
putea atinge t intele pentru anul 2023. Indicatorul 4S208 pentru regiunile mai put in dezvoltate are un numa r 
de proiecte contractate suficient pentru a avea condit iile necesare de a-s i atinge t inta, î nsa  se î nta mpina  
probleme semnificative î n implementarea acestora, t ina nd cont de estimarea sca zuta  de doar 143.389 de 
persoane care beneficiaza  de servicii medicale de prevent ie/ diagnosticare precoce, din t inta totala  cumulata  
la nivelul proiectelor contractate de 1.365.171 de persoane beneficiare. 

16. Precum î n cel de-al treilea Raport Anual de Evaluare, rularea instrumentului a prognozat faptul ca  aproape 
tot i indicatorii din cadrul Axei Prioritare 5 se afla  î n zona de risc, singurele except ii sunt indicatorii 4S68 
„Strategii/analize/planuri de acțiune/de dezvoltare a comunității vizate prin CLLD” pentru regiunea mai 
dezvoltata , care s i-a atins deja t inta î n 2018 s i cel financiar pentru regiunea mai dezvoltata . Riscurile de 
neî ndeplinire a indicatorilor aferent i Axei Prioritare 5 sunt date de î nta rzierile mari î n implementarea axei. 
Aceste î nta rzieri au fost generate de noutatea logicii de intervent ie specifice mecanismului de DLRC s i de 
faptul ca  pentru implementarea acestui mecanisme este nevoie de cooperare institut ionala  (î n special î ntre 
AM POCU din cadrul MIPE s i AM POR î n cadrul MLPDA s i AM PNDR din cadrul MADR). Ava nd î n vedere faptul 
ca  rata de contractare a Axei Prioritare 5 nu mai permite contractarea de noi proiecte, aceasta fiind la un nivel 
de 98,95%, este foarte probabil ca indicatorii 4S168 pentru regiunile mai put in dezvoltate, 4S168 „Persoane 
din comunita t ile marginalizate aflate î n risc de sa ra cie sau excluziune sociala  care beneficiaza  de servicii 
integrate” pentru regiunea mai dezvoltata  s i 4S48 pentru regiunile mai put in dezvoltate sa  nu î t i atinga  
t intele. 

17. S i î n cazul Axei Prioritare 6, rularea instrumentului a prognozat faptul ca  aproape tot i indicatorii din cadrul 
Axei Prioritare 5 se afla  î n zona de risc, singurele except ii sunt indicatorii 4S113 „Persoane (elevi/ ucenici) 
care beneficiaza  de sprijin pentru participarea la programe de educat ie/FP” pentru regiunile mai put in 
dezvoltate, 4S223 „Persoane (elevi) care beneficiaza  de sprijin pentru participarea la programe de educat ie 
(î nva t a ma ntul primar s i secundar)” pentru regiunile mai put in dezvoltate, 4S92 „Tineri/ adult i care 
beneficiaza  de sprijin pentru participarea la programe de educat ie (reî ntoarcerea la sistemul formal de 
educat ie s i formare)” pentru regiunile mai put in dezvoltate s i 4S94 „Personal didactic/ personal de sprijin 
care beneficiaza  de programe de formare/ schimb de bune practici” pentru regiunile mai put in dezvoltate. 
Fa ra  contractarea de proiecte adit ionale, t intele unui numa r ridicat de indicatori din Cadrul de Performant a  
nu vor putea fi atinse. Indicatorii 4S100 „Persoane care beneficiaza  de sprijin pentru participare la 
î nva t a ma ntul tert iar”, 4S130 „Persoane care beneficiaza  de sprijin prin programe doctorat/post-doctorat”, 
4S222 „Persoane (copii) care beneficiaza  de sprijin pentru participarea la programe de educat ie (EICP)” 
pentru ambele tipuri de regiuni de dezvoltare, s i 4S92 pentru regiunea mai dezvoltata . Indicatorul 4S94 
pentru regiunea mai dezvoltata  are un numa r de proiecte contractate suficient pentru a avea condit iile 
necesare de a-s i atinge t inta. Problema principala  la acest indicator sunt realiza rile la nivel de proiect, 
instrumentul de prognoza  estima nd ca  din realiza rile de 13.085 de persoane care ar urma sa  fie sprijinite, 
proiectele vor reus i sa  ofere sprijin doar unui numa r de 9.992 de persoane. Rata de atingere a acestui 
indicator s-a î mbuna ta t it fat a  de anul trecut, dar pentru a fi î ndeplinit, sunt necesare realiza ri mai mari din 
partea beneficiarilor deca t cele estimate de instrumentul de prognoza . Cu privire la indicatorii financiari, 
cauza principala  este rata de rambursare sca zuta  la nivel de proiect 

18. Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA). Tot i indicatorii din Cadrul de Performant a  al 
Programului Operat ional Capacitate Administrativa  sunt estimat i ca  î s i vor atinge t intele pentru anul 2023, 
unii indicatori fiind deja î ndeplinit i. Des i se î nregistreaza  sca deri privind valoarea indicatorilor pentru anul 
2023, aceste valori sunt î n continuare foarte ridicate. Pentru Axa Prioritara  1, sca derile î nregistrate la nivelul 
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indicatorilor din Cadrul de Performant a  sunt cauzate de modifica ri la nivelul ipotezelor privind numa rul de 
proiecte care ar urma sa  fie contractate. Pentru indicatorul 5S77 „Proiecte care sprijina  dezvoltarea s i 
introducerea de sisteme s i standarde comune î n administrat ia publica  pentru optimizarea proceselor 
decizionale” pentru regiunea mai dezvoltata , î n prognoza realizata  î n cel de-al treilea Raport Anual de 
Evaluare, se estima ca  se vor mai contracta 2 proiecte (t ina nd cont s i de valoarea pro-rata), î n timp ce pentru 
regiunile mai put in dezvoltate, se estima contractarea a 8 proiecte. As a cum a fost prezentat mai sus, î n 
perioada de referint a  31 mai 2021 – 31 mai 2022 a fost contractat un singur proiect care contribuie la 
valoarea celor 2 indicatori. Pentru Axa Prioritara  2, schimba rile î n ratele de atingere ale indicatorilor de 
realizare se datoreaza  contracta rii de noi proiecte care contribuie la valorile indicatorilor, dar mai put ine 
deca t estimat de instrument pentru Raportul Anual 2021. I n perioada de referint a  31 mai 2021 – 31 mai 
2022, 89 de proiecte au fost contractate î n cadrul obiectivului specific 2.1 (reprezenta nd 26,02% din totalul 
proiectelor contractate î n cadrul acestui obiectiv specific) s i 2 proiecte î n cadrul  obiectivului specific 2.3 
(reprezenta nd 9,52% din totalul proiectelor contractate î n cadrul acestui obiectiv specific).  

19. Programul Interreg V-A Romania – Bulgaria. I n cazul Programului Interreg V-A Romania – Bulgaria, 
indicatorii financiari din cadrul Axelor Prioritare 1 s i 2 î nregistreaza  sca deri fat a  de estima rile Raportului 
Anual de Evaluare, elaborat, î n anul 2021. Indicatorii financiari din cadrul Axelor Prioritare 1 s i 2 au rate de 
atingere mai sca zute, î nsa  aces tia au î n continuare o rata  de atingere de peste 85%. Restul indicatorilor 
financiari au rate de atingere estimate similare sau chiar mai ridicate. Cu privire la indicatorii de realizare, 
tot ii indicatorii de realizare au rate de atingere estimate suficient de mari pentru a considera ca  exista  o 
probabilitate foarte ridicata  ca aces ti indicatori sa -s i î ndeplineasca  t inta.  

20. Programul Interreg V-A România – Ungaria. Pentru Axa Prioritara  1, Indicatorul CO09 „Cres terea 
numa rului de vizite preconizate pentru destinat ii de patrimoniu cultural s i natural” î nregistreaza  o sca dere a 
ratei de realizare estimate, î nsa , chiar s i cu aceasta  sca dere, valoarea ratei de estimare este de 262%. 
Indicatorul 6/b1 „Numa rul de puncte de ma surare afectate pozitiv de intervent ii” are î n continuare o rata  de 
atingere de 129%. As adar, ava nd î n vedere ca  pentru indicatorii CO09 s i 6/b1 se estimeaza  rate de realizare 
de peste 100%, nu poate fi identificat un risc care sa  afecteze î ndeplinirea acestora. Indicatorul financiar se 
afla  î ntr-o situat ie de risc, deoarece proiectele strategice au fost contractate ta rziu, iar rata de 
rambursare/absorbt ie este, î n general, sca zuta . I nsa , daca  rata de rambursare medie la nivel de proiect ar 
cres te de la 74,93% la 80,00%, t inta indicatorului financiar ar fi atinsa . Pentru Axa Prioritara  2, t inta 
indicatorului CO13a „Lungimea totala  a drumurilor nou construite, dintre care: TEN-T” a se va  atinge doar 
prin intermediul unui singur proiect strategic, iar rata de atingere a indicatorului 7/c1 „Numa rul serviciilor de 
transport public transfrontalier dezvoltat / î mbuna ta t it” este î n continuare foarte ridicata , des i se 
î nregistreaza  sca deri. Ava nd î n vedere ca  pentru indicatorii CO13a s i 7/c1 se estimeaza  rate de realizare de 
100%, respectiv 240%, nu este identificat un risc care sa  afecteze î ndeplinirea acestora. Cu privire la  Axa 
Prioritara  3, indicatorul de realizare CO44 „Piat a muncii s i instruire: numa r de participant i la init iative locale 
de angajare s i formare comuna ” î s i va depa s i cu mult t inta stabilita  pentru anul 2023, ava nd î n vedere 
estimarea instrumentului de prognoza  s i contribut ia asumata  a proiectelor. Cu privire la indicatorul financiar, 
instrumentul de prognoza  arata  o rata  de atingere de 93%. 

21. Pentru Axa Prioritara  4, ava nd î n vedere rata de realizare de 329% a indicatorului 9/a2 „Numa rul de 
departamente de sa na tate dotate cu echipamente modernizate”, nu se pot identifica situat ii de risc. S-a constat 
totus i faptul ca  t inta a fost stabilita  init ial de o maniera  conservatoare, î n acest moment valoarea estimata  la 
nivelul proiectelor care contribuie la acest indicator fiind de 191 departamente. Indicatorul financiar se afla  î n 
situat ie de risc de neî ndeplinire, deoarece este prognozat sa  atinga  doar 79% din t inta stabilita  pentru anul 
2023. Des i rata de atingere a indicatorului financiar a crescut cu 12 puncte procentuale, indicatorul î nca  are o 
valoare estimata  insuficient de mare pentru a considera indicatorul ca fiind î ndeplinit. Echipa de evaluare a 
identificat ca  o rata  de rambursare de 84% ar fi suficienta  pentru a asigura o rata  de atingere de 85% pentru 
indicatorul financiar. Astfel, daca  rata de rambursare medie la nivel de proiect ar cres te de la 76,93% la 
84,00%, t inta indicatorului financiar ar fi atinsa . Pentru Axa Prioritara  5, t inta indicatorului 5/b1 „Populat ia 
protejata  prin serviciile de intervent ie de urgent a  î mbuna ta t ite” va fi cu mult depa s ita  prin contribut iile 
proiectelor finalizate s i aflate î n implementare, ava nd o rata  de atingere de 174%. T inta indicatorului 
financiar nu a î nregistrat o schimbare semnificativa , ava nd o rata  de atingere estimata  de 97%. I n cazul 
indicatorilor din Cadrul de Performant a  aferent i Axei Prioritare 6, aces tia nu î nregistreaza  schimba ri 
semnificative, ava nd î n continuare rate de atingere estimate de peste 100% 

22. Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime. Pentru Programul Operat ional Pescuit s i Afaceri 
Maritime, potrivit estima rilor actualizate realizate prin instrumentul de prognoza , se î nregistreaza  schimba ri 
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majore î n rata de atingere a indicatorilor din Cadrul de Performant a  aferent i Priorita t ii Uniunii 1. Indicatorul 
financiar are o rata  de atingere estimata  mai mare cu 18 puncte procentuale, cresca nd de la 53% la 71%, î n 
timp ce pentru indicatorul 1.3, „Numa rul de proiecte privind valoarea ada ugata , calitatea, utilizarea capturilor 
nedorite s i porturile de pescuit, locurile de debarcare, halele s i ada posturile” se estimeaza  o rata  de atingere 
de 75%, î n sca dere de la o rata  de atingere estimata  anterior de 113%. Sca derea acestui indicator se explica  
prin rezilierea a 3 proiecte care contribuiau la valoarea acestui indicator. Pentru Prioritatea Uniunii 2, rata de 
atingere a indicatorului 2.2 „Numa rul de proiecte privind ajutoarele pentru investit ii productive î n 
acvacultura ” ra ma ne neschimbata , ava nd î n vedere ca  î n perioada de referint a , 31 mai 2021 – 31 mai 2022, nu 
au fost contractate proiecte care sa  contribuie la acest indicator. Rata de atingere a indicatorului financiar a 
crescut datorita  celor 4 proiecte contractate î n cadrul Priorita t ii Uniunii 3 s i datorita  unei cres teri us oare a 
ratei medii de rambursare, de la 84,48% la 86,12%. Proiectele care contribuie la valoarea indicatorului 2.3 
„Numa rul de proiecte privind reducerea impactului acvaculturii asupra mediului” sunt finalizate.  

23. Pentru Prioritatea Uniunii 3, indicatorul 3.1 „Numa rul de proiecte privind punerea î n aplicare a sistemului de 
control, inspect ie s i executare al Uniunii” are o rata  de atingere estimata  mai ridicata  datorita  contracta rii a 
patru proiecte care contribuie la valoarea acestui indicator. Indicatorul 3.2 „Numa rul de proiecte privind 
colectarea, gestionarea s i utilizarea datelor” a î nta mpinat problemele î ntr-un proiect implementat de ca tre 
Agent ia Nat ionala  pentru Pescuit s i Acvacultura . I nsa  acesta a fost deblocat, iar contractul a fost semnat pe 
data de 12 mai 2022 s i este estimat ca  se va finaliza pa na  la sfa rs itul anului 2023. Rata de atingere a 
indicatorului financiar este sca zuta  din cauza nivelului actual al ratei de rambursare a cheltuielilor la nivelul 
proiectelor care contribuie la valoarea indicatorilor 3.1 s i 3.2. Daca  aceste proiecte ar rambursa î n proport ie 
de 100% cheltuielile, t inta indicatorului tot nu va fi atinsa  (rata de realizare ar fi de 94%). Cu privire la 
Prioritatea Uniunii 4, nu se î nregistreaza  nicio schimbare la nivelul indicatorilor din Cadrul de Performant a  
aferent i acestei priorita t i. Rata indicatorului financiar continua  sa  fie sca zuta  din cauza evolut iei dificile din 
trecut, exista nd î nta rzieri î n procesele de achizit ie publica , multe dintre produsele achizit ionate au fost livrate 
cu î nta rziere. De asemenea, implementarea contractelor al ca ror obiect este organizarea de festivaluri a fost 
semnificativ perturbata de restrict iile impuse pentru a reduce ra spa ndirea virusului COVID-19 s i au fost 
î nta mpinate probleme privind construct iile, care au fost afectate din cauza cres terii pret urilor materiilor 
prime, precum s i î nta rzieri privind livra rile de produse achizit ionate din import 

24. Pentru Prioritatea Uniunii 5, se î nregistreaza  o evolut ie buna  a trend-ului ratelor de atingere ale acestora. 
Pentru rata de atingere a indicatorului 5.3 „Numa rul de proiecte privind prelucrarea produselor”, se 
î nregistreaza  o cres tere de la 86% la 90%, reprezenta nd 19 proiecte privind prelucrarea produselor, î n timp 
ce pentru indicatorul financiar, rata de atingere a crescut de la 85% la 103%, iar Prioritatea Uniunii 6 este 
î ncheiata , ava nd î n vedere ca  singurul proiect care a fost contractat î n cadrul acestei priorita t i, fiind finalizat. 
Indicatorii aferent i acestei priorita t i au fost atins i. 
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Executive Summary 

 
25. The document at hand represents the fourth Annual Evaluation Report carried out to assess the progress of 

the indicators from the Performance Framework, for the reference period 31 May 2021 - 31 May 2022, 
prepared under the project “Implementation of the Partnership Agreement Evaluation Plan” Lot 2: Evaluation 
of progress in meeting performance framework indicators — Theme E", implemented in partnership by Qures 
Quality Research and Support SRL and Cambridge Econometrics Ltd. 

26. This Annual Evaluation Report aims to assess the efficiency and effectiveness of the use of the financial 
resources allocated to Romania by the Partnership Agreement from the perspective of the Performance 
Framework. The main purpose of this report, but also of the following quarterly and annual reports to be 
carried out under the project by 2023, is intrinsically linked to the need to avoid risk situations and possible 
decisions by the European Commission on suspension of payments or financial corrections.  

27. The performance framework was created to incentivise Member States to excel/perform, but also to 
strengthen the results-oriented approach. Thus, monitoring the extent to which the programmes progress at 
the necessary pace to perform according to the parameters of this Framework, the existence of forecasts of 
future developments is even more necessary. 

28. The evaluation team prepared this report using quantitative and qualitative methods. The main quantitative 
method used in the elaboration of the Annual Evaluation Report was the running of the forecasting tool 
carried out within this project. The evaluation team updated the estimates of the forecasting tool by using 
new databases extracted from SMIS and eMS on 31 May 2022. The evaluation team also used the bimonthly 
reports of the Managing Authorities. The qualitative methods used by the evaluators consisted of analysing 
the relevant documents for the eight OPs. 

Main findings and conclusions 

29. Regional Operational Programme (ROP). In the case of the Regional Operational Programme, the most 
significant change in the achievement rates of the indicators is recorded for the indicator 1S2 “Technological 
transfer entities supported” under Priority Axis 1, whose estimated rate of achievement increased from 35 % 
to 118 %. The increase in this indicator was observed at each quarterly roll-out of the forecasting instrument 
in the reference period of this report. The higher estimated achievement rate of this indicator consists of two 
main factors. First, the MA ROP contract 8 projects contributing to the value of indicator 1S2. Secondly, the 
average duration of project implementation has improved significantly. 

30. As in the estimate for the third Annual Evaluation Report, prepared in 2021, Priority Axes 2, 4, 10 and 13 
remain well implemented. For Priority Axis 2, the two indicators that were set in the Performance Framework 
do not see any major changes in the value estimated by the evaluation team. The estimated achievement rate 
for the financial indicator increased to 99%, thus exiting the risk area of non-achievement of the target. Both 
indicators are currently expected to meet their respective targets in 2023. As regards Priority Axis 4, indicator 
1S11 “Operations implemented for public and non-motorised transport” has a higher achievement rate due to 
higher estimates of the performance of projects under implementation in producing outputs. In the previous 
Annual Evaluation Report, it is estimated that some of the projects under implementation will not reach their 
targets by 2023. All three indicators of the Priority Axis 4 Performance Framework are expected to reach their 
targets for 2023. Regarding Priority Axis 10, although there are decreases for most indicators in the 
Performance Framework of Priority Axis 10, they still have values high enough to exceed the targets set for 
2023, with the exception of indicator 1S55 “Capacity of supported education infrastructure — university” for 
less developed regions. The reason for lowering the rate of achievement of this indicator is to decrease the 
average outputs per contracted project from 821 to 734 beneficiaries. Priority Axis 13 records an 
overcontracting rate of 305 %. Thus, estimated attainment rates of around 200 % are not surprising, taking 
into account the high overcontracting rate. 
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31. Compared to the estimates made in the previous evaluation reports, Priority Axis 5 entered the category of 
Priority Axes with good implementation during this reference period. Both output indicators under Priority 
Axis 5 have estimated attainment rates of more than 95 %, while the value of the estimated achievement rate 
of the financial indicator has increased to 83 %, very close to the 85 % threshold to consider that the target of 
this indicator has been met. In the simulation conducted for this financial indicator, if the average 
reimbursement rate of expenditure at project level were to increase from 85,64 % to 90,00 %, this indicator 
would reach its target. 

32. Priority Axes 1, 9, 11 and 14 still have a high risk of non-compliance with the targets of the Performance 
Framework indicators. Despite the improvement of the estimated achievement rate for indicator 1S2, the 
remaining indicators under Priority Axis 1 have still low estimated achievement rates. Although a significant 
number of projects contributing through outputs to the value of indicator CO39 “Public or commercial 
buildings built or renovated in urban areas” have been contracted in the last year under Priority Axis 9, 
problems encountered in project implementation block the achievement of this indicator for less developed 
regions. 

33. Large Infrastructure Operational Programme (POIM). With regard to the Large Infrastructure Operational 
Programme, there are no significant changes in the estimated achievement rates for the performance 
framework indicators in this report. The estimates obtained from the run of the forecasting tool for the 
preparation of this report do not differ greatly from the values obtained in the 2021 Quarterly Report III. Most 
of the Priority Axes of the Large Infrastructure Operational Programme still have a high number of indicators 
for which it is estimated that the targets set for 2023 will not be met. The failure to meet the targets of the 
indicators is mainly explained by the slow pace of the projects developed by the beneficiaries, the problems 
encountered at the time of the running of the public tenders and the problems encountered in their 
implementation, in particular due to difficulties in carrying out infrastructure works. These three factors 
caused substantial delays in the implementation of project activities and in the production of outputs. 

34. For Priority Axis 1, the achievement rates of the indicators of the Priority Axis 1 Performance Framework 
decreased between 31 May 2021 and 31 May 2022. For indicator CO12a ‘Total length of refurbished or 
upgraded railway lines of which: Ten-T", estimated achievements of ongoing projects decreased from 297 km 
of railway to 252 km of railway. With regard to indicator CO13a ‘Total length of newly constructed roads of 
which: Ten-T’ estimates of average achievements of ongoing projects have decreased from 76 km of roads to 
62 km of roads. The rate of achievement of the financial indicator for Priority Axis 1 decreased due to the 
decrease in the average repayment rate, according to estimates of the forecasting instrument, from 46 % in 
2021 to 39 % in 2022. The reason for these decreases is the low performance of the projects under 
implementation due to the slow pace of implementation. For Priority Axis 2, the rate of reaching the CO13a 
indicator increased between 31 May 2021 and 31 May 2022, but the change is insignificant, taking into 
account that it is still low. The difficulty in reaching the target is due to the low number of projects and the 
slow pace of work. Many of the projects contracted have also been delayed. The poor quality of feasibility 
studies and technical projects also hampered project implementation. The financial indicator recorded a 
slight decrease and the achievement of the target set for 2023 is difficult to achieve. For Priority Axis 3, the 
largest increase under this axis is recorded for the indicator CO17 ‘Additional waste recycling capacity’ whose 
estimated value increased from 23 % to 92 %. This increase is due to the reporting of completed projects with 
the achievements achieved. Although all indicators established by the Performance Framework for this axis 
have increased, for CO18 “Additional population benefiting from better water supply”, CO19 “Additional 
population benefiting from better treatment of waste water” and the financial indicator, the increases are not 
significant and their values remain in the risk area. 

35. Regarding Priority Axis 4, the environment sector is one of the challenges of the Programme, with low 
maturity of projects with negative effects on the pace of implementation. Moreover, the COVID 19 pandemic 
and the economic situation at national and European level continue to affect this area. Indicator CO23 ‘The 
area of habitats supported with a view to achieving a better conservation status’ remained at a similar value 
as estimated in the Third Annual Evaluation Report, while indicators 2S38 ‘Settings of measures/management 
plans/approved action plans’ and the financial indicator have lower estimated values. For Priority Axis 5, the 
financial indicator decreases in the estimated value, although it is still in a good situation. The value of 
indicator 2S48 ‘Long beach and/or protected cliff ’ has decreased and is in the risk area due to the reporting of 
lower outputs than expected in the estimate for the previous annual report. The indicators under Priority Axis 
6 still have very low estimated values. With regard to Priority Axis 7, the high reach rate of indicator 2S68 
“Length of the rehabilitated/extended heat grid” for more developed regions is explained by the advanced 
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stage of project implementation. For indicator 2S68 for less developed regions, projects in five cities are still 
under implementation, the project in Oradea was recently completed, in the cities of Iasi and Focsani are also 
at a completion rate of about 90 %. For Priority Axis 8, the forecasting tool could not make the indicator 
estimates as a single project contributes to the value of indicator 2S68 “Length of the built operational gas 
transmission pipeline”. This project was due to be completed in 2021, but is still under implementation. There 
have been data only for the financial indicator, but this shows a slow progress of the projects contacted under 
this Priority Axis. 

36. The Competitiveness Operational Programme (POC). For the Competitiveness Operational Programme, 
increases were recorded in the value of the achievement rates for all indicators under Priority Axis 1, except 
for indicator CO24 “Number of new researchers in supported entities” for the more developed region. The 
increases in indicators in the reference period do not significantly change the situation of the axis, as the 
values estimated for indicators under Priority Axis 1 are very high. Thus, their situation regarding the 
achievement of the target has not changed, with no indicators entering the area of risk of not reaching the 
target. Indicator CO01 ‘Number of supported companies’ for the more developed region records the biggest 
change in the estimated rate. The estimated value increased by 72 percentage points. It should also be noted 
that compared to the last annual estimate, the target of the indicator has been changed, decreasing from 95 to 
85 supported companies. For less developed regions, the rate of reaching the 2023 target increases by 22 
percentage points as estimated. At the same time, the target set for this indicator drops to 327 to 290. These 
changes do not fully explain the increase in the target rates for 2023 expected. In the previous reporting 
period (31 May 2020 — May 2021), due to the economic effects of the COVID-19 pandemic, many 
beneficiaries on Priority Axis 1 suspended their activity or extended the implementation schedule of the 
projects. The new achievements from 31 May 2021 to 31 May 2022 show that most projects have resumed 
activities under the new planning. Moreover, during the same period, under Priority Axis 1, 30 % of all 
completed projects were completed. According to the analysis carried out on the basis of available SMIS data, 
the factor determined in increasing the achievement level of the indicator is the contribution of new projects. 

37. Indicator 3S15 “Public services related to life events brought to level IV online sophistication” has an output 
rate of 138 % for the more developed region and 102 % for less developed regions, both of which are higher 
than the estimates made in the 2021 Annual Evaluation Report The newly forecast values are also due to the 
fact that on Priority Axis 2 were completed in the last year (31 May 2021 — May 2022) 43.37 % of projects 
contracted and concluded so far under the axis. Indicator 3S17 “Schools using OER, WEB 2.0 in education” 
remained constant compared to the last annual forecast, with a 2023 target of 100 %. The financial indicators 
are still at risk to reach the targets for 2023, with their output rate remaining constant compared to the last 
annual estimate. 

38. Human Capital Operational Program (POCU). Regarding the Human Capital Operational Programme, the 
forecasting tool estimated higher values for a high number of indicators in the Performance Framework. For 
Priority Axis 1, the forecast estimates that the value of indicator 4S225 — Young NEETs unemployed aged 16-
29 supported, of which: Rome/in rural areas  will reach 52,075 people in 2023, reaching 62 %, up from 12 % in 
the third Annual Evaluation Report. For the financial indicator, the forecasting instrument estimates a 23 % 
achievement rate, also up from 12 % in the previous Annual Report. The reason for these increases is found in 
the 51 projects that were contracted in the reference period of the analysis of the report contributing to the 
value of indicator 4S225. For Priority Axis 2, compared to data from the third Annual Evaluation Report, a 
higher level of contracting is observed, which increased from 64.00 %, the rate recorded in the previous 
annual report, to 137.03 %, the rate recorded in the current report. Thus, the achievement rates of the 
financial indicators have increased. The increase in indicator 4S225 for less developed regions is due to the 
contracting of 42 projects contributing to the value of the indicator. Although indicator 4S225 for the more 
developed region also benefited from contracting 3 projects contributing to its value, the rate of achievement 
of the indicator decreased significantly. The reason for the decrease is the assumption of contracting new 
projects, which estimated the contracting of more projects contributing to the value of indicator 4S225 than 
actually contracted. 

39. With regard to Priority Axis 3, the results of the forecasting instrument do not differ significantly from the 
estimates in the previous Annual Report. The most significant changes are found in the financial indicators. 
The decrease in their attainment rates is the imprecision of the assumption of contracting new projects used 
in the estimate in the Third Annual Evaluation Report, which estimated the contracting of several projects. 
The only indicators at risk are the financial indicator for less developed regions and 4S153. To meet indicator 
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4S153 it is only necessary to contract a project carried out in partnership with other entities in the labour 
market or in the social field in order to establish local collaboration mechanisms. For Priority Axis 4, running 
the forecasting tool using the new SMIS data indicates increases in the achievement rates for most of the 
indicators of the Priority Axis Performance Framework 4. Without contracting additional projects a high 
number of indicators (4S226 “Persons receiving training/exchange of best practices”, 4S208 “Persons (of 
which: from the rural area) who have benefited from preventive/early diagnosis medical services for the more 
developed region, and 4S59 “Previously institutionalised persons benefiting from community services”), will 
not be able to reach their targets for 2023. Indicator 4S208 for less developed regions has a number of 
projects contracted enough to have the necessary conditions to reach their target, but there are significant 
problems in their implementation, taking into account the low estimate of only 143,389 people benefiting 
from early prevention/diagnosis medical services, out of the total cumulative target at the level of the 
contracted projects of 1,365,171 beneficiary persons. 

40. As in the Third Annual Evaluation Report, the running of the instrument forecasts that almost all indicators 
under Priority Axis 5 are in the risk area, the only exceptions are indicators 4S68 
“Strategy/analysis/action/community development plans targeted by CLLD” for the more developed region, 
which has already reached its target in 2018 and the financial one for the more developed region. The risks of 
failure to meet the indicators related to Priority Axis 5 are due to the large delays in the implementation of the 
axis. These delays were generated by the novelty of the intervention logic specific to the CLLD mechanism and 
the fact that the implementation of these mechanisms requires institutional cooperation (in particular 
between MA POCU in Mipe and MA ROP within MLPDA and NRDP MA within the MADR). Given that the 
contracting rate of Priority Axis 5 no longer allows contracting new projects at a level of 98,95 %, indicators 
4S168 for less developed regions, 4S168 “People from marginalised communities at risk of poverty or social 
exclusion benefiting from integrated services” for the more developed region and 4S48 for less developed 
regions will not reach your targets. 

41. Also in the case of Priority Axis 6, the running of the instrument forecasted that almost all indicators under 
Priority Axis 5 are in the risk area, the only exceptions are indicators 4S113 “People (students) supported for 
participation in education/FP programmes” for less developed regions, 4S223 “People (students) supported 
for participation in education programmes (primary and secondary education)” for less developed regions, 
4S92 “Young people/adults supported for participation in education programmes (return to less-developed 
education and training regions) 94 for less developed regions”, 4S92 “Young people/adults supported for 
participation in education programmes (return to less developed education and training regions) 94 for less 
developed regions”, 4S92 “Young/adults receiving support for participation in education programmes (return 
to the less developed education and training regions)4”. Without contracting additional projects, the targets of 
a high number of indicators in the Performance Framework will not be achieved. Indicators 4S100 “People 
receiving support for participation in tertiary education”, 4S130 “People receiving support from 
doctoral/post-doctoral programmes”, 4S222 “People (children) supported for participation in education 
programmes (EICP)” for both types of development regions, and 4S92 for the more developed region. 
Indicator 4S94 for the more developed region has a number of projects contracted enough to have the 
conditions to reach its target. The main problem in this indicator is achievements at project level, with the 
forecasting tool estimating that of the outputs of 13,085 people to be supported, the projects will only manage 
to provide support to 9.992 people. The rate of achievement of this indicator has improved since last year, but 
to be met, higher outputs from beneficiaries are needed than those estimated by the forecasting tool. As 
regards the financial indicators, the case in the main proceedings is the low reimbursement rate at project 
level 

42. Operational Programme Administrative Capacity (POCA). All indicators in the Operational Programme’s 
Administrative Capacity Performance Framework are expected to reach their targets for 2023, with some 
indicators already being met. Although there are decreases in the value of indicators for 2023, these values 
are still very high. For Priority Axis 1, the decreases in the performance framework indicators are due to 
changes in the assumptions on the number of projects to be contracted. For indicator 5S77 “Projects 
supporting the development and introduction of common systems and standards in public administration to 
optimise decision-making processes” for the more developed region, in the forecast made in the third Annual 
Evaluation Report, it is estimated that 2 projects will be contracted (also taking into account the pro-rata 
value), while for less developed regions, 8 projects were expected to contract. As presented above, only one 
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project contributing to the value of the 2 indicators was contracted in the reference period 31 May 2021-31 
May 2022. For Priority Axis 2, changes in the achievement rates of output indicators are due to the 
contracting of new projects contributing to indicator values, but less than estimated by the instrument for the 
2021 Annual Report. In the reference period 31 May 2021-31 May 2022, 89 projects were contracted under 
Specific Objective 2.1 (representing 26,02 % of all projects contracted under this specific objective) and 2 
projects under Specific Objective 2.3 (representing 9,52 % of the total projects contracted under this specific 
objective).  

43. Interreg V-A Romania — Bulgaria. In the case of the Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme, the 
financial indicators under Priority Axis 1 and 2 are decreasing compared to the estimates of the Annual 
Evaluation Report, prepared in 2021. Financial indicators under Priority Axis 1 and 2 have lower attainment 
rates, but they still have a reach rate of more than 85 %. The rest of the financial indicators have similar or 
even higher estimated attainment rates. With regard to output indicators, all output indicators have 
sufficiently high estimated achievement rates to consider that these indicators are very likely to meet their 
target.  

44. Interreg V-A Romania — Hungary. For Priority Axis 1, indicator CO09 ‘Increasing the number of expected 
visits to cultural and natural heritage destinations’ shows a decrease in the estimated achievement rate, but 
even with this decrease, the estimate rate is 262 %. Indicator 6/b1 “Number of measurement points positively 
affected by interventions” still has a reach rate of 129 %. Therefore, given that for indicators CO09 and 6/b1 
output rates are estimated above 100 %, no risk affecting their fulfilment can be identified. The financial 
indicator is at risk because strategic projects were contracted late and the reimbursement/absorption rate is 
generally low. However, if the average reimbursement rate at project level were to increase from 74,93 % to 
80.00 %, the target of the financial indicator would be reached. For Priority Axis 2, the target of indicator 
CO13a “Total length of newly built roads, of which: TEN-T’ will only be achieved through a single strategic 
project and the rate of achievement of indicator 7/c1 “Number of cross-border public transport services 
developed/improved” is still very high, although there are decreases. Given that for indicators CO13a and 
7/c1 output rates are estimated of 100% and 240% respectively, no risk affecting their fulfilment is identified. 
With regard to Priority Axis 3, output indicator CO44 “Labour market and training: number of participants in 
local joint employment and training initiatives" will far exceed its target set for 2023, taking into account the 
forecasting tool estimate and the project contribution. With regard to the financial indicator, the forecasting 
instrument shows a reach rate of 93%. 

45. For Priority Axis 4, given the 329% achievement rate of indicator 9/a2 “Number of health departments 
equipped with modernised equipment”, no risk situations can be identified. It was noted, however, that the 
target was initially set in a conservative manner and at this point the estimated value at the level of the 
projects contributing to this indicator was 191 departments. The financial indicator is at risk of non-
fulfilment, as it is projected to reach only 79% of the target set for 2023. Although the rate of achievement of 
the financial indicator has increased by 12 percentage points, the indicator still has an estimated insufficient 
value to consider the indicator to be met. The evaluation team identified that a repayment rate of 84 % would 
be sufficient to ensure a reach rate of 85 % for the financial indicator. Thus, if the average reimbursement rate 
at project level were to increase from 76,93 % to 84,00 %, the target of the financial indicator would be 
reached. For Priority Axis 5, the target of indicator 5/b1 “Population protected by improved emergency 
response services” will be significantly exceeded by contributions of completed and implemented projects, 
with a rate of 174%. The target of the financial indicator did not see a significant change, with an estimated 
reach rate of 97%. In the case of indicators in the Performance Framework of Priority Axis 6, they do not 
experience significant changes, still having estimated attainment rates of more than 100 % 

46. Operational Programme Fisheries and Maritime Affairs. For the Operational Programme Fisheries and 
Maritime Affairs, according to updated estimates made through the forecasting instrument, there are major 
changes in the rate of achievement of the indicators of the Union Priority Performance Framework 1. The 
financial indicator has an estimated higher target rate by 18 percentage points, rising from 53  % to 71 %, 
while for indicator 1.3, ‘Number of projects on value added, quality, use of unwanted catches and fishing ports, 
landing sites, halls and shelters’ is estimated to reach 75 %, down from a previously estimated reach rate of 
113 %. The decrease in this indicator is explained by the termination of 3 projects contributing to the value of 
this indicator. For Union Priority 2, the rate of achievement of indicator 2.2 ‘Number of projects on aid for 
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productive investments in aquaculture’ remains unchanged, given that during the reference period, 31 May 
2021-31 May 2022, no projects were contracted to contribute to this indicator. The rate of achievement of the 
financial indicator increased due to the 4 projects contracted under Union Priority 3 and a slight increase in 
the average repayment rate from 84,48 % to 86,12 %. Projects contributing to the value of indicator 2.3 
“Number of projects to reduce the impact of aquaculture on the environment” are completed.  

47. For Union Priority 3, indicator 3.1 ‘Number of projects on the implementation of the Union control, inspection 
and enforcement system’ has a higher estimated achievement rate due to the contracting of four projects 
contributing to the value of this indicator. Indicator 3.2 “Number of projects on data collection, management 
and use” encountered problems in a project implemented by the National Agency for Fisheries and 
Aquaculture. However, it has been unblocked and the contract was signed on 12 May 2022 and is expected to 
be completed by the end of 2023. The rate of achievement of the financial indicator is low due to the current 
level of reimbursement of expenditure at the level of projects contributing to the value of indicators 3.1 and 
3.2. If these projects were to reimburse 100 % of the expenditure, the target of the indicator would still not be 
reached (the output rate would be 94 %). With regard to Union Priority 4, there is no change in the indicators 
of the Performance Framework for this priority. The rate of the financial indicator continues to be low due to 
the difficult evolution of the past, with delays in public procurement processes, many of the purchased 
products were delivered late. Furthermore, the implementation of festival contracts has been significantly 
disrupted by restrictions imposed to reduce the spread of COVID-19, and construction problems have been 
encountered, which have been affected by rising raw material prices, as well as delays in deliveries of 
imported products 

48. For Union Priority 5, there is a good evolution in the trend of their attainment rates. For the rate of 
achievement of indicator 5.3 ‘Number of projects on product processing’, there is an increase from 86 % to 
90 %, representing 19 projects on product processing, while for the financial indicator the achievement rate 
has increased from 85 % to 103 % and the Union Priority 6 is completed, given that the only project that has 
been contracted under this priority has been completed. Indicators of this priority have been met. 
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Összefoglaló 

 
1. Ez a dokumentum a negyedik e ves e rte kele si jelente s, amelyet a "A partnerse gi mega llapoda s e rte kele si 

terve nek ve grehajta sa" cî mu  projekt kerete ben ke szu lt, a 2021. ma jus 31. - 2022. ma jus 24. ko zo tti referencia-
ido szakra vonatkozo  teljesî tme nykeret mutato inak elo rehalada sa nak e rte kele se ce lja bo l ke szî tettek. 2. te tel: A 
teljesî tme nykeret mutato inak teljesî te se tere n ele rt elo rehalada s e rte kele se - E te ma", amelyet a QURES 
Quality Research and Support SRL e s a Cambridge Econometrics SRL. partnerse gben hajtott ve gre. 

2. Ennek az e ves e rte kelo  jelente snek az a ce lja, hogy a teljesî tme nykeret fe nye ben e rte kelje a partnerse gi 
mega llapoda s alapja n Roma nia nak juttatott pe nzu gyi forra sok felhaszna la sa nak hate konysa ga t e s 
eredme nyesse ge t. E jelente s, valamint a projekt kerete ben 2023-ig elke szî tendo  ko vetkezo  negyede ves e s e ves 
jelente sek fo  ce lja a kocka zati helyzetek e s az Euro pai Bizottsa g kifizete sek felfu ggeszte se ro l vagy pe nzu gyi 
korrekcio kro l szo lo  esetleges hata rozatainak elkeru le se.  

3. A teljesî tme nykeretet aze rt hozta k le tre, hogy o szto no zze a taga llamokat a kiemelkedo  
teljesî tme nyre/teljesî tme nyre, de aze rt is, hogy megero sî tse az eredme nyalapu  megko zelî te st. Eze rt me g 
inka bb szu kse g van annak nyomon ko vete se re, hogy a programok milyen me rte kben haladnak az e keret 
parame terein belu li teljesî te shez szu kse ges u temben, e s a jo vo beli fejleme nyekre vonatkozo  elo rejelze sekre.  

4. Az e rte kelo  csoport ezt a jelente st mennyise gi e s mino se gi mo dszerekkel ke szî tette el. Az e ves e rte kelo  
jelente s elke szî te se hez haszna lt fo  mennyise gi mo dszer a projekt kerete ben kifejlesztett elo rejelzo  eszko z 
mu ko dtete se volt. Az e rte kelo  csoport 2022. ma jus 31-e n frissî tette az elo rejelzo  eszko z becsle seit a SMIS-bo l 
e s az eMS-bo l kinyert u j adatba zisok felhaszna la sa val. Az e rte kelo  csoport felhaszna lta az ira nyî to  hato sa gok 
ke thavi jelente seit is. Az e rte kelo k a ltal alkalmazott kvalitatî v mo dszerek a nyolc operatî v program vonatkozo  
dokumentumainak elemze se bo l a lltak. 
 
Főbb megállapítások és következtetések 

5. Regionális operatív program (POR). A regiona lis operatî v program esete ben a legjelento sebb va ltoza s a 
mutato k teljesî te si ara nya ban az 1. priorita si tengelyen belu l az 1S2 "Ta mogatott technolo giaa tada si 
szervezetek" mutato  esete ben figyelheto  meg, amelynek becsu lt teljesî te si ara nya 35%-ro l 118%-ra no tt. E 
mutato  no vekede se a jelente ste teli ido szak alatt az elo rejelzo  eszko z minden negyede ves futtata sakor 
megfigyelheto  volt. A mutato  magasabb becsu lt ele re si ara nya ke t fo  te nyezo bo l ado dik. Elo szo r is, a MOP 8 
projektre ko to tt szerzo de st, amelyek hozza ja rultak az 1H2 mutato  e rte ke hez. Ma sodszor, a projektek a tlagos 
ve grehajta si ido tartama jelento sen javult. 

6. A 2021-ben ke szu lt 3. e ves e rte kelo  jelente shez ke szî tett becsle shez hasonlo an a 2., 4., 10. e s 13. priorita si 
tengelyek tova bbra is jo  ve grehajta si mutato kkal bî rnak. A 2. priorita si tengely esete ben a teljesî tme nykeret 
ke t mutato ja nem mutat jelento s va ltoza sokat az e rte kelo  csoport a ltal becsu lt e rte kben. A pe nzu gyi mutato  
becsu lt teljesî te si ara nya 99%-ra emelkedett, e s î gy kikeru lt a nem teljesî te s kocka zata bo l. A jelenlegi 
becsle sek szerint mindke t mutato  2023-ra ele ri a kitu zo tt ce lt. A 4. priorita si tengely tekintete ben az 1S11 
"Megvalo sî tott mu veletek a to megko zlekede s e s a nem motoriza lt ko zlekede s tere n" mutato  magasabb 
teljesî te si ara nyt mutat, mivel a ve grehajta s alatt a llo  projektek teljesî tme nye t a kimenetek megvalo sî ta sa 
tekintete ben magasabbra becsu lik. Az elo zo  e ves e rte kelo  jelente sben u gy becsu lte k, hogy a ve grehajta s alatt 
a llo  projektek ko zu l ne ha ny nem e ri el a ce lja t 2023-ra. A 4. priorita si tengely teljesî tme nykerete nek 
mindha rom mutato ja a becsle sek szerint 2023-ra ele ri a kitu zo tt ce lokat. A 10. priorita si tengely esete ben, ba r 
a 10. priorita si tengely teljesî tme nykerete nek legto bb mutato ja esete ben cso kkene s tapasztalhato , ezek me g 
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mindig ele g magasak ahhoz, hogy meghaladja k a 2023-ra kitu zo tt ce lokat, kive ve a keve sbe  fejlett re gio k 
esete ben az 1S55 "A ta mogatott egyetemi oktata si infrastruktu ra kapacita sa" mutato t. A mutato  teljesî te si 
ara nya nak cso kkene se nek oka az, hogy a szerzo de ses projektekre juto  a tlagos teljesî tme ny 821-ro l 734 
kedvezme nyezettre cso kkent. A 13. priorita si tengelyen 305%-os a tu lszerzo de sek ara nya. I gy a 200% ko ru li 
becsu lt teljesî te si ara nyok nem meglepo ek a magas tu lszerzo de sko te si ara nyt figyelembe ve ve.  

7.  A kora bbi e rte kelo  jelente sekben szereplo  becsle sekhez ke pest az 5. priorita si tengely ebben a jelente ste teli 
ido szakban a jo  ve grehajta su  priorita si tengelyek katego ria ja ba keru lt. Az 5. priorita si tengely mindke t 
kimeneti mutato ja nak becsu lt teljesî te si ara nya 95% feletti, mî g a pe nzu gyi mutato  becsu lt teljesî te si ara nya 
83%-ra emelkedett, ami nagyon ko zel van a 85%-os ku szo be rte khez, amely alapja n a mutato  ce lkitu ze se 
teljesî tettnek tekintheto . Az e pe nzu gyi mutato ra vonatkozo an elve gzett szimula cio  szerint, ha a kiada sok 
a tlagos visszate rî te si ara nya a projekt szintje n 85,64%-ro l 90,00%-ra emelkedne, ez a mutato  ele rne  a ce lja t. 

8.  Az 1., 9., 11. e s 14. priorita si tengelyek esete ben tova bbra is nagy a kocka zata annak, hogy nem teljesu lnek a 
teljesî tme nykeret mutato k ce ljai. Az 1S2 mutato  becsu lt teljesî te si ara nya nak javula sa ellene re az 1. priorita si 
tengelyhez tartozo  to bbi mutato  becsu lt teljesî te si ara nya me g mindig alacsony. Ba r a 9. priorita si tengely 
kerete ben az elmu lt e vben jelento s sza mu  olyan projektre ko to ttek szerzo de st, amelyek a kimeneteken 
keresztu l hozza ja rulnak a CO39 "Va rosi teru leteken e pî tett vagy felu jî tott ko ze pu letek vagy kereskedelmi 
e pu letek" mutato  e rte ke hez, a projektek ve grehajta sa sora n felmeru lt proble ma k akada lyozza k a mutato  
ele re se t a keve sbe  fejlett re gio k esete ben. 

9.  Nagy infrastruktúra operatív program (POIM): A nagy infrastruktu ra operatî v program tekintete ben az e 
jelente sben szereplo  teljesî tme nykeretben szereplo  mutato k becsu lt teljesî te si ara nya nem va ltozott 
jelento sen. Ezen jelente s elke szî te se hez az elo rejelzo  eszko z futtata sa val kapott becsle sek nem te rnek el 
jelento sen a 2021. e vi III. negyede ves jelente sben szereplo  e rte kekto l. A nagy infrastruktu ra-fejleszte si 
operatî v program legto bb priorita si tengelye esete ben me g mindig sok olyan mutato  van, amelyek esete ben a 
2023-ra kitu zo tt ce lok ele re se nem va rhato . Amutato k ce lojainak elmarada sa fo ke nt azzal magyara zhato , hogy 
a kedvezme nyezettek lassu  u temben dolgozta k ki a projekteket, a ko zbeszerze si pa lya zatok lefolytata sa sora n 
felmeru lt proble ma k e s a ve grehajta s sora n felmeru lt proble ma k, ku lo no sen az infrastruktura lis munka latok 
kiviteleze se nek nehe zse gei miatt. Ez a ha rom te nyezo  jelento s ke sedelmet okozott a projektteve kenyse gek 
ve grehajta sa ban e s az megvalo sî ta sok elo a llî ta sa ban.  

10.  Az 1. priorita si tengely esete ben a teljesî tme nykeretben az 1. priorita si tengelyhez kapcsolo do  mutato k 
teljesî te si ara nya cso kkent a 2021. ma jus 31. e s 2022. ma jus 31. ko zo tti ido szakban. A CO12a mutato  "A 
felu jî tott vagy korszeru sî tett vasu tvonalak teljes hossza, ebbo l: TEN-T" esete ben a folyamatban le vo  projektek 
becsu lt eredme nyei 297 km pa lya ro l 252 km pa lya ra cso kkentek. A CO13a "U jonnan e pî tett utak teljes hossza, 
ebbo l: TEN-T" mutato  esete ben a folyamatban le vo  projektek a tlagos teljesî tme nye re vonatkozo  becsle sek 76 
km u tro l 62 km u tra cso kkentek. Az 1. priorita si tengelyre vonatkozo  pe nzu gyi mutato  teljesî te si ara nya 
cso kkent, mivel az elo rejelzo  eszko z a ltal becsu lt a tlagos visszate rî te si ara ny a 2021-es 46%-ro l 2022-ben 
39%-ra cso kkent. E cso kkene s oka a ve grehajta s alatt a llo  projektek alacsony teljesî tme nye, amelyet a 
ve grehajta s lassu  u teme okoz. A 2. priorita si tengely esete ben a CO13a mutato  teljesî te si ara nya no tt a 2021. 
ma jus 31. e s 2022. ma jus 31. ko zo tti ido szakban, de a va ltoza s nem jelento s, tekintve, hogy me g mindig 
alacsony. A ce l ele re se nek nehe zse ge a projektek alacsony sza ma e s a munka latok lassu  u teme miatt a ll fenn. 
Emellett sza mos szerzo de ses projekt esete ben ke sedelmek meru ltek fel. A megvalo sî thato sa gi tanulma nyok 
e s a mu szaki tervek gyenge mino se ge szinte n akada lyozta a projektek ve grehajta sa t. A pe nzu gyi mutato  kisse  
cso kkent, e s a 2023-ra kitu zo tt ce lt nehe z ele rni. A 3. priorita si tengely tekintete ben a legnagyobb no vekede st 
a CO17 "Tova bbi hullade k-u jrafeldolgoza si kapacita s" mutato  esete ben regisztra lta k, amelynek becsu lt e rte ke 
23%-ro l 92%-ra no tt. Ez a no vekede s az ele rt eredme nyekkel za rult projektek jelente se nek ko szo nheto . Ba r a 
teljesî tme nykeretben e tengelyre vonatkozo an meghata rozott valamennyi mutato  no vekedett, a CO18 "A jobb 
vî zella ta sbo l re szesu lo  tova bbi lakossa g", a CO19 "A jobb szennyvî zkezele sbo l re szesu lo  tova bbi lakossa g" e s a 
pe nzu gyi mutato  esete ben a no vekede s nem jelento s, e s e rte keik me g mindig a kocka zati teru leten belu l 
vannak. 

11.  Ami a 4. priorita si tengelyt illeti, a ko rnyezetve delmi a gazat a program egyik kihî va sa, mivel a projektek 
e rettse ge alacsony, ami negatî van hat a ve grehajta s u teme re. Ezenkî vu l a COVID 19 vila gja rva ny e s a nemzeti 
e s euro pai szintu  gazdasa gi helyzet tova bbra is hata ssal van erre a teru letre. A CO23 "A jobb terme szetve delmi 
helyzet ele re se hez ta mogatott e lo helyek teru lete" mutato  a 3. e ves e rte kelo  jelente sben becsu lt e rte khez 
hasonlo  maradt, mî g a 2S38 "Jo va hagyott inte zkede scsomagok/kezele si tervek/akcio tervek" e s a pe nzu gyi 
mutato  becsu lt e rte kei alacsonyabbak. Az 5. priorita si tengely esete ben a pe nzu gyi mutato  a becsu lt e rte k 
cso kkene se t mutatja, ba r me g mindig jo  helyzetben van. A 2S48 "A ve dett tengerpart e s/vagy sziklaszirt 
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hossza" mutato  e rte ke cso kkent, e s a kocka zati teru leten van, mivel az elo zo  e ves jelente shez ke szî tett 
becsle sben va rtna l alacsonyabb eredme nyekro l sza moltak be. A 6. priorita si tengely mutato inak becsu lt 
e rte kei tova bbra is nagyon alacsonyak. A 7. priorita si tengely tekintete ben a 2S68 "A 
rehabilita lt/meghosszabbî tott terma lha lo zat hossza" mutato  magas ele re si ara nya a fejlettebb re gio k 
esete ben a projektek ve grehajta sa nak elo rehaladott szakasza val magyara zhato . A keve sbe  fejlett re gio kra 
vonatkozo  2S68 mutato  esete ben o t va rosban me g mindig folyamatban van a projektek ve grehajta sa, a 
nagyva radi projekt nemre g fejezo do tt be, Ias i-ban e s Focs ani-ban szinte n 90% ko ru li a befejeze si ara ny. A 8. 
priorita si tengely esete ben az elo rejelzo  eszko z nem tudott mutato i becsle seket ke szî teni, mivel csak egy 
projekt ja rul hozza  a 2S68 "A mege pî tett u zemke pes ga zsza llî to  vezete k hossza" mutato  e rte ke hez. Ezt a 
projektet 2021-ben kellett volna befejezni, de me g mindig folyamatban van a megvalo sî ta s. Csak a pe nzu gyi 
mutato ra vonatkozo an voltak adatok, de ez azt mutatja, hogy az e priorita si tengely kerete ben megkeresett 
projektek lassan haladnak. 

12.. Versenyképességi operatív program (POC): A Versenyke pesse gi operatî v program esete ben az 1. priorita si 
tengely valamennyi mutato ja esete ben no vekedett a teljesî te si ara ny, kive ve a CO24 "U j kutato k sza ma a 
ta mogatott szervezetekne l" mutato t a fejlettebb re gio  esete ben. A mutato k referencia-ido szak alatti 
no vekede se nem va ltoztatja meg jelento sen a tengely helyzete t, mivel az 1. priorita si tengely mutato inak 
becsu lt e rte kei nagyon magasak. I gy a ce l ele re se szempontja bo l a helyzetu k nem va ltozott, e s egyetlen 
mutato  sem keru lt a ce l ele re se nek vesze lye ala . A CO01 "Ta mogatott ta rsasa gok sza ma" mutato  a fejlettebb 
re gio  esete ben mutatja a legnagyobb va ltoza st a becsu lt ara nyban. A becsu lt e rte k 72 sza zale kponttal no tt. Azt 
is meg kell jegyezni, hogy a leguto bbi e ves becsle s o ta a mutato  ce le rte ke 95-ro l 85 ta mogatott ta rsasa gra 
va ltozott. A keve sbe  fejlett re gio k esete ben a 2023-as ce l ele re se nek ara nya a becsle sek szerint 22 
sza zale kponttal no . Ugyanakkor az erre a mutato ra kitu zo tt ce le rte k 327-ro l 290-re cso kken. Ezek a 
va ltoza sok nem magyara zza k meg teljes me rte kben a 2023-ra elo re jelzett ele re si ara nyok no vekede se t. Az 
elo zo  jelente ste teli ido szakban (2020. ma jus 31. - 2021. ma jus 31.) a COVID-19 vila gja rva ny gazdasa gi hata sai 
miatt az 1. priorita si tengely sza mos kedvezme nyezettje felfu ggesztette teve kenyse ge t vagy 
meghosszabbî totta a projekt ve grehajta sa nak u temeze se t. A 2021. ma jus 31. e s 2022. ma jus 31. ko zo tti 
ido szakban ele rt u j eredme nyek azt mutatja k, hogy a legto bb projekt az u j terveze snek megfelelo en folytatta 
teve kenyse ge t. Ezenkî vu l ugyanebben az ido szakban az 1. priorita si tengely kerete ben az o sszes befejezett 
projekt 30%-a t fejezte k be. A rendelkeze sre a llo  SMIS-adatokon alapulo  elemze s szerint a mutato  teljesî te si 
szintje nek no vekede se t meghata rozo  te nyezo  az u j projektek hozza ja rula sa.  

13.  A 3S15 "Az e leteseme nyekkel kapcsolatos ko zszolga ltata sok online kifinomultsa g IV. szintre emele se" mutato  
megvalo sula si ara nya 138% a fejlettebb re gio kban e s 102% a keve sbe  fejlett re gio kban, mindketto  magasabb, 
mint a 2021. e vi e ves e rte kelo  jelente sben szereplo  becsle sek Az u jonnan tervezett e rte kek annak is 
ko szo nheto ek, hogy a 2. priorita si tengely kerete ben eddig szerzo do tt e s befejezett projektek 43,37%-a a 
tengely kerete ben az utolso  e vben (2021. ma jus 31. - 2022. ma jus 31.) valo sult meg. A 3H17-es "Az  
oktata sban OER-t, WEB 2.0-t haszna lo  iskola k" mutato  a leguto bbi e ves elo rejelze shez ke pest va ltozatlan 
maradt, a 2023-ra kitu zo tt 100%-os ce le rte kkel. A pe nzu gyi mutato k a 2023-as ce lok ele re se szempontja bo l 
me g mindig a kocka zati teru leten vannak, a teljesî te si ara nyuk a leguto bbi e ves elo rejelze shez ke pest 
va ltozatlan maradt. 

14.. Humán tőke operatív program (POCU): A huma n to ke operatî v program esete ben az elo rejelzo  eszko z a 
teljesî tme nykeret sza mos mutato ja ra magasabb e rte keket becsu lt. Az 1. priorita si tengely tekintete ben az 
elo rejelze s becsle se szerint a 4S225 mutato  - Támogatásban részesülő 16-29 éves fiatal munkanélküli NEET-k, 
ebből: roma/vidéki - e rte ke 2023-ban ele ri az 52 075 fo s e rte ket, a mutato  ele re si ara nya pedig 62% lesz, 
szemben a 3. e ves e rte kelo  jelente sben bemutatott 12%-os ele re si ara nnyal. A pe nzu gyi mutato  tekintete ben 
az elo rejelzo  eszko z 23%-os teljesî te si ara nyt becsu l, ami szinte n magasabb az elo zo  e ves jelente sben ro gzî tett 
12%-os ara nyna l. E no vekede s oka abban az 51 projektben keresendo , amelyekre a jelente ste teli ido szakban 
szerzo de st ko to ttek, e s amelyek hozza ja rultak a 4H225 mutato  e rte ke hez. A 2. priorita si tengely esete ben a 
harmadik e ves e rte kelo  jelente s adataihoz ke pest magasabb szerzo de sko te si szint figyelheto  meg, amely az 
elo zo  e ves jelente sben ro gzî tett 64,00%-ro l 137,03%-ra, a jelenlegi jelente sben ro gzî tett ara nyra emelkedett. 
I gy a pe nzu gyi mutato k teljesî te si ara nya no tt. A keve sbe  fejlett re gio kra vonatkozo  4S225 mutato  no vekede se 
annak ko szo nheto , hogy 42 projekt szerzo de sko te se ja rult hozza  a mutato  e rte ke hez. Ba r a fejlettebb re gio  
4S225 mutato ja is re szesu lt abbo l, hogy 3 projekt szerzo de sko te se hozza ja rult a mutato  e rte ke hez, a mutato  
teljesî te si ara nya jelento sen cso kkent. A cso kkene s oka az u j projektek szerzo de sko te se re vonatkozo  
felte teleze s, amely a 4S225 mutato hoz hozza ja rulo  to bb projekt szerzo de sko te se t becsu lte meg, mint 
amennyire te nylegesen sor keru lt. 
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15. A 3. priorita si tengelyre vonatkozo an az elo rejelzo  eszko z eredme nyei nem te rnek el jelento sen az elo zo  e ves 
jelente sben szereplo  becsle sekto l. A legjelento sebb va ltoza sok a pe nzu gyi mutato kban tapasztalhato k. A 
teljesî te si ara nyok cso kkene se az u j projektek szerzo de sko te se re vonatkozo , a harmadik e ves e rte kelo  jelente s 
becsle se ben haszna lt felte teleze s pontatlansa ga nak ko szo nheto , amely to bb projekt szerzo de sko te se t becsu lte 
meg. Az egyetlen vesze lyeztetett mutato  a keve sbe  fejlett re gio k pe nzu gyi mutato ja e s a 4S153 mutato . A 
4S153 mutato  teljesî te se hez csak egy, ma s munkaero -piaci vagy szocia lis szervezetekkel partnerse gben 
megvalo sulo  projektre kell szerzo de st ko tni a helyi egyu ttmu ko de si mechanizmusok le trehoza sa e rdeke ben. A 
4. priorita si tengely esete ben az elo rejelzo  eszko z lefuttata sa az u j SMIS-adatok felhaszna la sa val azt mutatja, 
hogy a 4. priorita si tengely teljesî tme nykerete nek legto bb mutato ja esete ben no vekedett a teljesî te si ara ny. 
Tova bbi projektek szerzo dtete se ne lku l sza mos mutato  (4S226 "Ke pze sben/ beva lt gyakorlatok csere je ben 
re szesu lo  szeme lyek", 4S208 "Megelo zo  ege szse gu gyi szolga ltata sokban/ korai diagno zisban re szesu lo  
szeme lyek (ebbo l: vide ki teru letekro l)" a fejlettebb re gio  esete ben, e s 4S59 "Ko zo sse gi szolga ltata sokban 
re szesu lo , kora bban inte zme nyi ella ta sban re szesu lo  szeme lyek") nem fogja tudni ele rni a 2023-ra kitu zo tt 
ce lokat. A keve sbe  fejlett re gio kra vonatkozo  4S208 mutato  esete ben elegendo  sza mu  szerzo de ses projekt a ll 
rendelkeze sre ahhoz, hogy a ce l ele re se hez szu kse ges felte telek adottak legyenek, de jelento s proble ma k 
vannak a ve grehajta sukkal, mivel a szerzo de ses projektek szintje n a teljes kumulatî v ce lke nt kitu zo tt 1 365 
171 kedvezme nyezettbo l mindo ssze 143 389 fo  re szesu l a megelo zo /korai diagnosztikai ege szse gu gyi 
szolga ltata sokbo l..  

16.  A harmadik e ves e rte kelo  jelente shez hasonlo an az eszko zfuttata s elo rejelze se szerint az 5. priorita si 
tengelyhez tartozo  szinte valamennyi mutato  a kocka zati zo na ban van, az egyetlen kive tel a fejlettebb re gio ra 
vonatkozo  4S68 "Stratégiák/elemzések/akciótervek/közösségfejlesztési mutatók, amelyeket a Ko zo sse g a ltal 
ira nyî tott helyi fejleszte s (CLLD) célzott" mutato , amely ma r 2018-ban ele rte a ce lja t, valamint a fejlettebb 
re gio ra vonatkozo  pe nzu gyi mutato . Az 5. priorita si tengelyhez kapcsolo do  mutato k teljesî te se nek 
elmarada sa val kapcsolatos kocka zatok a tengely ve grehajta sa nak hosszu  ke sedelme bo l ado dnak. Ezeket a 
ke sedelmeket a Ko zo sse g a ltal ira nyî tott helyi fejleszte s (DLRC)-mechanizmusra jellemzo  beavatkoza si logika 
u jszeru se ge, valamint az a te ny okozta, hogy a mechanizmus ve grehajta sa hoz inte zme nyi egyu ttmu ko de sre 
van szu kse g (ku lo no sen a Beruha za si e s Euro pai Projektek Miniszte riuma (MIPE)-n belu l a A huma nto ke 
operatî v program ira nyî to  hato sa ga (POCU MA), az Fejleszte si, Ko zmunkau gyi e s Ko zigazgata si Miniszte rium 
(MLPDA)-n belu l a Regiona lis Operatî v Program ira nyî to  hato sa ga (POR MA) e s a Mezo gazdasa gi e s 
Vide kfejleszte si Miniszte riumon (MADR) belu l a Nemzeti vide kfejleszte si program ira nyî to  hato sa ga (PNDR 
MA) ko zo tt). Mivel az 5. priorita si tengely szerzo de sko te si ara nya ma r nem teszi leheto ve  u j projektek 
szerzo de sko te se t, ami 98,95%-os szinten van, nagyon valo szî nu , hogy a keve sbe  fejlett re gio kra vonatkozo  
4S168. mutato , a fejlettebb re gio kra vonatkozo  4S168. mutato  "A szege nyse g vagy ta rsadalmi kirekeszte s a ltal 
fenyegetett, marginaliza lt ko zo sse gekbo l sza rmazo , integra lt szolga ltata sokban re szesu lo  emberek" e s a 
keve sbe  fejlett re gio kra vonatkozo  4S48. mutato  nem fogja ele rni a kitu zo tt ce lokat.  

17. A 6. priorita si tengely esete ben is az eszko zfuttata s elo rejelze se szerint az 5. priorita si tengelyhez tartozo  
szinte valamennyi mutato  a kocka zati teru leten van, az egyetlen kive tel a keve sbe  fejlett re gio k esete ben a 
4S113 "Oktata sban/oktata si programokban valo  re szve telhez ta mogatott szeme lyek (tanulo k/inas tanulo k)", 
a keve sbe  fejlett re gio k esete ben a 4S223 "Oktata si programokban (a ltala nos e s ko ze pfoku  oktata s) valo  
re szve telhez ta mogatott szeme lyek (tanulo k)" mutato , 4S92 "Oktata si programokban valo  re szve telhez 
ta mogatott fiatalok/felno ttek (visszate re s a forma lis oktata sba e s ke pze sbe)" a keve sbe  fejlett re gio k esete ben 
e s 4S94 "Oktato /ta mogato  szeme lyzet ke pze sben/jo  gyakorlatok csere je re ira nyulo  programokban valo  
re szesî te se" a keve sbe  fejlett re gio k esete ben. Tova bbi projektek szerzo dtete se ne lku l a teljesî tme nykeret 
sza mos mutato ja nak ce lkitu ze sei nem e rheto k el. A 4S100 "A felso foku  oktata sban valo  re szve telhez 
ta mogatott szeme lyek", 4S130 "A doktori/posztdoktori programokon keresztu l ta mogatott szeme lyek", 4S222 
"Az oktata si programokban valo  re szve telhez ta mogatott szeme lyek (gyermekek) (EICP)" mutato k mindke t 
tî pusu  fejleszte si re gio ra, valamint a 4S92 a fejlettebb re gio ra. A fejlettebb re gio ra vonatkozo  4S94 mutato  
elegendo  sza mu  szerzo de ses projektet tartalmaz ahhoz, hogy ele rje a ce le rte ket. A fo  proble ma ezzel a 
mutato val kapcsolatban a projektszintu  eredme nyek, mivel az elo rejelzo  eszko z becsle se szerint a 
ta mogatando  13 085 eredme nybo l a projektek csak 992 embert tudnak ta mogatni. E mutato  teljesî te si ara nya 
javult a tavalyi e vhez ke pest, de a teljesî te shez a kedvezme nyezettek re sze ro l az elo rejelzo  eszko z a ltal 
becsu ltne l nagyobb teljesî tme nyre van szu kse g. Ami a pe nzu gyi mutato kat illeti, a fo  ok a projekt szintu  
alacsony visszate rî te si ara ny.  

18.  Az igazgatási kapacitás operatív program (POCA): Az igazgata si kapacita s operatî v program 
teljesî tme nykerete nek valamennyi mutato ja a becsle sek szerint ele ri a 2023-ra kitu zo tt ce lokat, e s ne ha ny 
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mutato  ma r teljesu lt. Ba r a mutato k e rte ke 2023-ra cso kken, ezek az e rte kek me g mindig nagyon magasak. Az 
1. priorita si tengely esete ben a teljesî tme nykeretben szereplo  mutato k cso kkene se a szerzo de sko te sre keru lo  
projektek sza ma val kapcsolatos felte teleze sek va ltoza sa nak ko szo nheto . Az 5S77 "Ko zo s rendszerek e s 
szabva nyok fejleszte se t e s bevezete se t ta mogato  projektek a ko zigazgata sban a do nte shozatali folyamatok 
optimaliza la sa e rdeke ben" mutato  tekintete ben a fejlettebb re gio k esete ben a 3. e ves e rte kelo  jelente sben 
szereplo  elo rejelze s szerint tova bbi 2 projektre ko tnek szerzo de st (az ara nyos e rte ket is figyelembe ve ve), mî g 
a keve sbe  fejlett re gio k esete ben 8 projektre ko tnek szerzo de st. A fentiek szerint a 2021. ma jus 31. - 2022. 
ma jus 31. ko zo tti referencia-ido szakban csak egy projektre ko to ttek szerzo de st, amely hozza ja rult a 2 mutato  
e rte ke hez. A 2. priorita si tengely esete ben a kimeneti mutato k teljesî te si ara nyaiban beko vetkezett va ltoza sok 
a mutato e rte kekhez hozza ja rulo  u j projektek szerzo de sko te se nek ko szo nheto ek, de a 2021-es e ves 
jelente sben az eszko z a ltal becsu ltne l kevesebbet. A 2021. ma jus 31. - 2022. ma jus 31. ko zo tti referencia-
ido szakban 89 projektre ko to ttek szerzo de st a 2.1. egyedi ce lkitu ze s kerete ben (ami az ezen egyedi ce lkitu ze s 
kerete ben szerzo do tt o sszes projekt 26,02%-a) e s 2 projektre a 2.3. egyedi ce lkitu ze s kerete ben (ami az ezen 
egyedi ce lkitu ze s kerete ben szerzo do tt o sszes projekt 9,52%-a).  

19.  Az Interreg V-A Románia - Bulgária program. Az Interreg V-A Roma nia-Bulga ria program esete ben az 1. e s 
2. priorita si tengely pe nzu gyi mutato i cso kkene st mutatnak a 2021-ben ke szu lt e ves e rte kelo  jelente s 
becsle seivel o sszehasonlî tva. Az 1. e s 2. priorita si tengelyhez tartozo  pe nzu gyi mutato k esete ben a teljesî te si 
ara ny alacsonyabb, de me g î gy is 85% feletti. A to bbi pe nzu gyi mutato  esete ben a becsu lt teljesî te si ara nyok 
hasonlo ak vagy me g magasabbak. Ami a kimeneti mutato kat illeti, valamennyi kimeneti mutato  esete ben a 
becsu lt teljesî te si ara nyok ele g magasak ahhoz, hogy u gy ve lju k, nagyon nagy a valo szî nu se ge annak, hogy 
ezek a mutato k ele rik a kitu zo tt ce lt.  

20.  Az Interreg V-A Románia - Magyarország program. Az 1. priorita si tengely esete ben a CO09 "A kultura lis e s 
terme szeti o ro kse get ke pezo  u ti ce lok va rhato  la togatottsa ga nak no vele se" mutato  esete ben a becsu lt 
teljesî te si ara ny cso kkene st mutat, de me g ezzel a cso kkene ssel egyu tt is 262%-os a becsu lt teljesî te si ara ny. A 
6/b1. mutato  "A beavatkoza sok a ltal pozitî van befolya solt me re si pontok sza ma" esete ben a teljesî te si ara ny 
tova bbra is 129%. Eze rt, mivel a CO09 e s 6/b1 mutato k becsu lt teljesî te si ara nya 100% feletti, nem 
a llapî thato  meg a teljesî te su ket befolya solo  kocka zat. A pe nzu gyi mutato t vesze lyezteti, hogy a strate giai 
projektekre ke sve ko to ttek szerzo de st, e s a visszafizete si/felve teli ara ny a ltala ban alacsony. Ha azonban az 
a tlagos visszate rî te si ara ny projektszinten 74,93%-ro l 80,00%-ra emelkedne, a pe nzu gyi mutato ra vonatkozo  
ce lkitu ze s teljesu lne. A 2. priorita si tengely esete ben a CO13a "U jonnan e pî tett utak teljes hossza, ebbo l: TEN-
T" mutato  ce lja t csak egy strate giai projekt fogja ele rni, a 7/c1 "A fejlesztett/javî tott hata ron a tnyu lo  
to megko zlekede si szolga ltata sok sza ma" mutato  ele re si ara nya pedig me g mindig nagyon magas, ba r 
cso kkeno  tendencia t mutat. Mivel a CO13a e s a 7/c1 mutato  esete ben a becsu lt teljesî te si ara ny 100% e s 
240%, nem azonosî tottunk olyan kocka zatot, amely befolya solna  a teljesî te su ket. A 3. priorita si tengely 
tekintete ben a CO44 "Munkaero piac e s ke pze s: a helyi foglalkoztata si e s ko zo s ke pze si kezdeme nyeze sekben 
re sztvevo k sza ma" kimeneti mutato  jelento sen meghaladja a 2023-ra kitu zo tt ce le rte ket, figyelembe ve ve az 
elo rejelze si eszko z becsle se t e s a projektek felte telezett hozza ja rula sa t. A pe nzu gyi mutato  tekintete ben az 
elo rejelzo  eszko z 93%-os teljesî te si ara nyt mutat. 

21.  A 4. priorita si tengely tekintete ben, tekintettel a 9/a2. "A korszeru sî tett felszerele ssel rendelkezo  
ege szse gu gyi oszta lyok sza ma" mutato  329%-os teljesî te si ara nya ra, nem azonosî thato k kocka zati helyzetek. 
Megjegyezte k azonban, hogy a ce lt eredetileg konzervatî v mo don hata rozta k meg, e s az ehhez a mutato hoz 
hozza ja rulo  becsu lt e rte k a projektek szintje n jelenleg 191 szervezeti egyse g. A pe nzu gyi mutato t a teljesu le s 
vesze lye fenyegeti, mivel az elo rejelze sek szerint a 2023-ra kitu zo tt ce lnak csak 79%-a t e ri el. Ba r a pe nzu gyi 
mutato  teljesî te si ara nya 12 sza zale kponttal no tt, a mutato  becsu lt e rte ke me g mindig nem elegendo  ahhoz, 
hogy a mutato t teljesî tettnek tekintsu k. Az e rte kelo  csoport mega llapî totta, hogy 84%-os visszafizete si ara ny 
elegendo  lenne a pe nzu gyi mutato  85%-os teljesî te si ara nya nak biztosî ta sa hoz. I gy ha a projekt szintu  a tlagos 
visszafizete si ara ny 76,93%-ro l 84,00%-ra emelkedne, a pe nzu gyi mutato ra vonatkozo  ce lkitu ze s teljesu lne. 
Az 5. priorita si tengely esete ben az 5/b1. "A lakossa g ve delme a jobb su rgo sse gi segî tse gnyu jta si 
szolga ltata sok re ve n" mutato ra vonatkozo  ce lt a befejezett e s ve grehajtott projektek hozza ja rula sa jo val 
meghaladja, 174%-os teljesî te si ara nyt mutat. A pe nzu gyi mutato ra vonatkozo  ce lkitu ze s nem va ltozott 
jelento sen, a becsu lt teljesî te si ara ny 97%. A 6. priorita si tengely teljesî tme nykerete nek mutato i esete ben 
nincs jelento s va ltoza s, a becsu lt teljesî te si ara ny to bb mint 100%. 

25.  Halászati és Tengerügyi Operatív Program. A Hala szati e s Tengeru gyi Operatî v Program esete ben az 
elo rejelzo  eszko z a ltal ke szî tett aktualiza lt becsle sek szerint jelento s va ltoza sok to rte ntek a teljesî tme nykeret 
1. unio s priorita shoz kapcsolo do  mutato inak teljesî te si ara nya ban. A pe nzu gyi mutato  becsu lt teljesî te si 
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ara nya 18 sza zale kponttal magasabb, 53%-ro l 71%-ra no tt, mî g az 1. mutato  esete ben a becsu lt teljesî te si 
ara ny 18 sza zale kponttal magasabb, 53%-ro l 71%-ra emelkedett. 3, "A hozza adott e rte kkel, mino se ggel, a 
nem kî va nt foga sok felhaszna la sa val, valamint a hala szkiko to kkel, kirakodo helyekkel, csarnokokkal e s 
menede khelyekkel kapcsolatos projektek sza ma" a becsle sek szerint 75%-os teljesî te si ara nyt mutat, 
szemben a kora bban becsu lt 113%-os teljesî te si ara nnyal. A mutato  cso kkene se azzal magyara zhato , hogy 3 
olyan projektet fejeztek be, amelyek hozza ja rultak a mutato  e rte ke hez. A 2. unio s priorita s esete ben a 2.2. "Az 
akvakultu ra teru lete n megvalo sulo  termelo  beruha za sok ta mogata sa ra ira nyulo  projektek sza ma" mutato  
teljesî te si ara nya nem va ltozik, mivel a 2021. ma jus 31. - 2022. ma jus 31. ko zo tti referencia-ido szakban nem 
ko to ttek szerzo de st az ehhez a mutato hoz hozza ja rulo  projektekre. A pe nzu gyi mutato  teljesî te si ara nya no tt 
a 3. unio s priorita s kerete ben szerzo do tt 4 projektnek, valamint az a tlagos visszate rî te si ara ny 84,48%-ro l 
86,12%-ra to rte no  enyhe emelkede se nek ko szo nheto en. A 2.3. "Az akvakultu ra ko rnyezeti hata sainak 
cso kkente se re ira nyulo  projektek sza ma" mutato  e rte ke hez hozza ja rulo  projektek befejezo dtek.  

23.  A 3. unio s priorita s esete ben a 3.1. mutato , "Az unio s elleno rze si, felu gyeleti e s ve grehajta si rendszer 
ve grehajta sa val kapcsolatos projektek sza ma" esete ben magasabb a becsu lt teljesî te si ara ny, mivel ne gy olyan 
projektre ko to ttek szerzo de st, amelyek hozza ja rulnak a mutato  e rte ke hez. A 3.2. mutato  "Az adatgyu jte ssel, -
kezele ssel e s -felhaszna la ssal kapcsolatos projektek sza ma" a Nemzeti Hala szati e s Akvakultu ra U gyno kse g 
a ltal ve grehajtott egyik projekt esete ben proble ma kba u tko zo tt. Ezt azonban feloldotta k, e s a szerzo de st 
2022. ma jus 12-e n î rta k ala , e s a becsle sek szerint 2023 ve ge re fejezo dik be. A pe nzu gyi mutato  teljesî te si 
ara nya alacsony, mivel a 3.1. e s 3.2. mutato  e rte ke hez hozza ja rulo  projektek szintje n a kiada sok 
visszate rî te se nek jelenlegi szintje alacsony. Ha ezek a projektek a kiada sok 100%-a t te rî tene k vissza, a mutato  
ce lkitu ze se me g mindig nem valo sulna meg (a teljesî te si ara ny 94% lenne). A 4. unio s priorita s tekintete ben a 
teljesî tme nykeret e priorita shoz kapcsolo do  mutato i nem va ltoznak. A pe nzu gyi mutato k ara nya tova bbra is 
alacsony a mu ltbeli nehe z fejleme nyek miatt, a ko zbeszerze si elja ra sok ke sedelmei miatt sok beszerzett 
terme ket ke sve sza llî tottak le. A fesztiva lok szerveze se re vonatkozo  szerzo de sek ve grehajta sa t is jelento sen 
megzavarta k a COVID-19 vî rus terjede se nek visszaszorî ta sa e rdeke ben bevezetett korla toza sok, e s proble ma k 
meru ltek fel az e pî to iparban, amelyet a nyersanyaga rak emelkede se, valamint az importbo l va sa rolt terme kek 
ke sedelmes lesza llî ta sa is e rintett. 

24.  Az 5. unio s priorita s esete ben jo  tendencia figyelheto  meg a teljesî te si ara nyok tekintete ben. Az 5.3. "A 
terme kfeldolgoza si projektek sza ma" mutato  esete ben a teljesî te si ara ny 86%-ro l 90%-ra no tt, ami 19 
terme kfeldolgoza si projektet jelent, mî g a pe nzu gyi mutato  esete ben a teljesî te si ara ny 85%-ro l 103%-ra no tt, 
e s a 6. unio s priorita s leza rult, mivel az egyetlen, e priorita s kerete ben szerzo do tt projektet befejezte k. Az e 
priorita sra vonatkozo  mutato kat sikeru lt ele rni. 
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Xarni prezentàcia 

49. Kadava dokume nto si o s tarto Bers utno Evaluaciako Rapo rto kerdo vas  i evalua cia e progresoski k-e  sikavne 
andar o Performancako Ka dro vas  i referincaki perio da, 31 maj 2021-24 maj 2022, kaj sas elaborisardo and-o 
proje kto ”I Implementa cia e Planoski vas  i Evalua cia e Parteneripnaske Akordoski. O 2-to Lo to: E progresoski 
evalua cia and-o keripen e sikavnengo andar o performancako ka dro – i Te ma E”, implementisardo and-o 
parteneripen katar o QURES Quality Research and Support SRL thaj o Cambridge Econometrics Ltd. 

50. Kadava Bers utno Evaluaciako Rapo rto si les sar obiektî vo te determinisarel i eficie nca thaj o efikacite to anda  
so dikhel o labjaripen e lovenge resursengo dine e Rumuniake and-o Parteneripnasko Ako rdo andar i 
perspektî va e Performancake Kadroski. I s erutni res e kadale raportoski, tha’ vi e avutne, trimestrialone thaj 
bers utne raporturengi save avena kerde and-o proje kto зi k-o bers  2023, phandel pes, and-jekh intrinse ko 
mo do, e trebaipnastar te feril pes katar e binakhavipnaske situa cie thaj katar e s ajutne decî zie e Evroputne 
Komisiake dikhindoj o ac havipen e pokinimatengo vaj e lovjaripnaske kore kcie. 

51. O performancako ka dro sas kerdo te stimulisarel e somdasne thema te remarkisaren pen/te keren buti s ukar, 
tha’ vi te zorjarel o azbalipen vortome p-e rezulta turja. Kadja, i monitoriza cia pal-o gra do and-o savo e 
progra murja progresizen and-o trebutno rî tmo, k-as ti te keren buti kadja sar mangen e parame trurja kadale 
Kadroske, o isipen e nesave prognozengo opral e avutne evolu cie si vi maj trebutne.    

52. O evaluaciako gru po kerdjas kadava rapo rto labjarindoj kantitatî vo thaj kalitatî vo meto de. I s erutni, 
kantitatî vo meto da savi sas labjardi and-o keripen e Bers utne Evaluaciake Raportosko sas o labjaripen e 
prognozake instrumentosko, kerdo and-o kadava proje kto. O evaluaciako gru po aktualizisardjas e estima cie e 
prognozake instrumentoske labjarindoj neve datenge ba ze, ankalavde andar SMIS thaj eMS p-o 31 maj 2022. 
Sa kadja, o evaluaciako gru po labjardjas e dujc honutne raportisarimata e Managementoske Autoriteturenge. E 
kalitatî vo meto de labjarde e manus endar kaj keren i evalua cia sas te analizisaren e releva nto dokumenturja 
vas  e oxto operaciona lo progra murja. 
 
Śerutne konstatàcie thaj konklùzie 
 

53. O Regionàlo Operacionàlo Progràmo (POR). And-o ka zo e Regionalone Operacionalone Programosko, o 
maj vastno paruvipen and-e ra te dikhindoj o azbalipen e sikavnengo registrisarel pes k-o nive lo e sikavnesko 
1S2, ”Entite turja vas  tehnologikano transfe ro save sas vastdine”, andar i Priorita ro A ksa 1, saveski estimisardi, 
azbalipnaski ra ta barjardjas katar 35% k-o 118%. O barjaripen kadale sikavnesko sas dikhlo k-o svako 
trimestria lo labjaripen e prognozake instrumentosko and-i referincaki perio da kadale raportoski. I bareder, 
estimisardi, azbalipnaski ra ta kadale sikavneski si kerdi andar duj s erutne fa ktorurja. And-o jekhto rend, AM 
POR phandavdjas kontra kturja vas  8 proje kturja save anen kontribu cia k-o molipen e sikavnesko 1S2. And-o 
dujto rend, o mas karutno, vaxtesko interva lo vas  implementa cia e projekturengi lac hardjas but. 

54. Kadja, sar and-i estima cia kerdi vas  o trinto Bers utno Evaluaciako Rapo rto, elaborisardo and-o bers  2021, e 
Priorita ro A kse 2, 4, 10 thaj 13 registrisaren vi maj dur jekh lac hi implementa cia. Vas  i Priorita ro A ksa 2, e duj 
sikavne andar o Performancako Ka dro na registrisaren bare paruvimata and-o molipen estimisardo katar o  
evaluaciako gru po. I azbalipnaski ra ta kaj sas estimisardi vas  o lovjaripnasko sikavno barjardjas k-o 99%, 
kadja inklistindoj andar i riskoski zo na vas  o biazbalipen e resako. Akana, so-l duj sikavne si estimisarde te 
azban penge resa vas  o bers  2023. Anda so dikhel i Priorita ro A ksa 4, o sikavno 1S11, ”Implementisarde 
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opera cie vas  o pu bliko thaj o bimotorizisardo transpo rto”, si les jekh azbalipnaski ra ta maj bari kodoleske  e 
estima cie maj bare, dikhindoj i performa nca e projekturengi, si and-i implementa cia, and-o keripen e 
realizaciengo. And-o anglutno Bers utno Evaluaciako Rapo rto, estimisarelas pes so jekh kotor andar e 
proje kturja kaj si and-i implementa cia na azbana penge resa зi k-o bers  2023. Estimisarel pes so savorre trin 
sikavne andar o Performancako Ka dro vas  i Priorita ro A ksa 4 azbana penge resa vas  o bers  2023. Anda so 
dikhel i Priorita ro A ksa 10, sathaj registrisarel pes tiknederimata vas  i maz orite ta e sikavnengi andar o 
Performancako Ka dro vas  i Priorita ro A ksa 10, kadalen si len molimata do sta bare k-as ti te nakhen prdal e 
resa stabilime vas  o bers  2023, e ekscepciasa e sikavneski 1S55, ”O s ajnipen e edukaciake infrastrukturako, 
savi si lan universita ro vastdinipen”, vas  e regio nurja maj zalaga buxljarde. I ka uza vas  o tiknjaripen e 
azbalipnaske ratako kadale sikavneski si o tiknjaripen e mas karutne realizisarimatengo p-o kontraktisardo 
proje kto, katar 821 k-o 734 beneficia rurja. I Priorita ro A ksa 13 registrisarel jekh oprekontraktisaripen e 
305% procenturengo. Kadja, e azbalipnaske ra te estimisarde k-e opre-tele 200% na si c udipnaske, liindoj 
samate i barjardi oprekontraktisaripnaski ra ta. 

55. Mamuj e estima cie kerde and-e anglutne evaluaciake rapo rturja,  i Priorita ro A ksa 5 geli andre and-i kadaja 
referincaki perio da and-i katego ria e Prioritarone Aksengi saven si len jekh lac hi implementa cia. So-l duj 
realizaciake sikavne andar i Priorita ro A ksa 5 si len azbalipnaske ra te estimisarde de opral 95%, vaxteste so o 
molipen e estimisarde, azbalipnaske ratako vas  o lovjaripnasko sikavno barjardjas k-o 83%, but pas al i lî mita 
e 85%, k-as ti te godisarel pes so i res kadale sikavneski sas kerdi. And-i simula cia kerdi vas  kadava 
lovjaripnasko sikavno, kana i mas karutni rambursaciaki ra ta e pokinimatengi k-o nive lo e projektosko 
barjarelas katar 85,64% k-o 90,00%, kadava sikavno azbala peski res.   

56. E Priorita ro A kse 1, 9, 11, thaj 14 si len vi maj dur jekh barjardo rî sko te na keren e resa e sikavnenge andar o 
Performancako Ka dro. Madikh so lac hardjas pes i azbalipnaski ra ta estimisardi vas  o sikavno 1S2, e aver 
sikavne andar i Priorita ro A ksa 1 si len estimisarde azbalipnaske ra te kaj si vi maj dur tiknjarde. Sathaj jekh 
baro gin e projekturengo, save vastden e realizacienca k-o molipen e sikavnesko CO39, ”Pu bliko vaj 
komercia lo konstru kcie vazdine vaj nevjarde and-e urba no zo ne”, sas kontraktisardo and-o palutno bers  and-i 
Priorita ro A ksa 9, e proble murja save sas maladile and-i implementa cia e projekturengi ac haven o azbalipen 
kadale sikavnesko vas  e regio nurja maj zalaga buxljarde. 

57. O Operacionàlo Progràmo Bari Infrastruktùra (POIM). Anda so dikhel o Operaciona lo Progra mo Bari 
Infrastruktùra, and-o kadava rapòrto na registrisarel pes vastne paruvimata dikhindoj e azbalipnaske ràte 
estimisarde vaś e sikavne andar o Performancako Kàdro. E estimàcie line palal o labjaripen e prognozake 
instrumentosko vaś i elaboràcia kadale raportoski na si but diferime e molimatendar line and-o Trimestriàlo 
Rapòrto III andar o berś 2021. I maźoritèta e Prioritarone Aksengi e Operacionalone Programoske Bari 
Infrastruktùra si len vi maj dur jekh barjardo gin e sikavnengo vaś save estimisarel pes so na azbana e resa 
stabilime vaś o berś 2023. I situàcia dikhindoj o bikeripen e resengo k-e sikavne xaljarel pes, śerutnes, e lokhe 
ritmosa savesa sas kerde e projèkturja katar e beneficiàrurja, e problemurenca maladile kana sas kerde e pùbliko 
licitàcie,  e problemurenca maladile and-i implementàcia kadalengi, speciàlo e pharimatenca and-o keripen e 
infrastrukturake butjengo. Andar kadala trin fàktorurja i implementàcia e aktivimatengi and-e projèkturja sas 
kerdi butpalal, thaj sa kadja sas vi and-o kàzo kaj dikhel o keripen e realizaciengo. 

58. Vas  i Priorita ro A ksa 1, e azbalipnaske ra te e sikavnenge andar o Performancako Ka dro vas  i Priorita ro A ksa 1 
tiknjarde pen and-i perio da 31 maj 2021- 31 maj 2022. Vas  o sikavno CO12a, ”O tota lo lunz imos e liniengo vas  
sastrutno drom, nevjarde vaj modernizisarde andar savende: TEN-T”, e estimisarde realiza cie e projekturenge 
kaj si and-i implementa cia tiknjarde pen katar 297 km sastrutne dromesko k-o 252 km sastrutne dromesko. 
Anda so dikhel o sikavno CO13a, ”O tota lo lunz imos e dromengo neve vazdine andar savende: TEN-T”, e 
estima cie kaj dikhen e mas karutne realiza cie e projekturenge save si and-i implementa cia tiknjarde pen katar 
76 km dromenge k-o 62 km dromenge. I azbalipnaski ra ta e lovjaripnaske sikavneski vas  i Priorita ro A ksa 1 
tiknjardjas pes odoleske tiknjardjas pes i mas karutni rambursaciaki ra ta, sar sikavel e estima cie e prognozake 
instrumentoske, katar 46% and-o 2021, k-o 39% and-o 2022. I ka uza vas  kadala tiknederimata si i tiknjardi 
performa nca e projekturengi save si and-i implementa cia, o lokho implementaciako rî tmo. Vas  i Priorita ro 
A ksa 2, i azbalipnaski ra ta e sikavneski CO13a barjardjas and-i perio da 31 maj 2021-31 maj 2022, ama i 
modifika cia si bari, liindoj and-o dikhipen so kadaja inkerel pes tiknjardi. O pharipen te azbal i res si kerdo 
katar o tiknjardo gin e projekturengo thaj katar o lokho rî tmo e butjengo. Sa kadja, but andar e kontraktuime 
proje kturja registrisarde butja kaj sas kerde butpalal. I bilac hi kalite ta e fezabilitetake studiovurengi thaj e 
texnikane projekturengi pharjardjas, sa kadja, i implementa cia e projekturengi. O lovjaripnasko sikavno 
registrisardjas jekh lokho tiknederipen, thaj o azbalipen e stabilime resako vas  o bers  2023 si phares te avel 
kerdo. Vas  i Priorita ro A ksa 3, o maj vastno barjaripen and-i kadaja a ksa si registrisardo vas  o sikavno CO17, 



 

Raport Anual Proiect finanțat din FEDR prin POAT 2014-2020 34 

”Suplimenta ro s ajnipen vas  i recikla cia e des eurengi”, savesko estimisardo molipen barjardjas katar 23% k-o 
92%. Kadava barjaripen si andar e raportisarimata e projekturenge agorisarde e line realizacienca. Sathaj 
savorre stabilime sikavne and-o Performancako Ka dro vas  kadaja a ksa registrisarde barjarimata, vas  o 
sikavno CO18, ”Suplimenta ro popula cia kaj si lan jekh maj lac ho dinipen e panjesko”, CO19, ”Suplimenta ro 
popula cia kaj si lan jekh maj lac ho tratisaripen e labjarde panjengo” thaj o lovjaripnasko sikavno, e 
barjarimata na si vastne, e molimata kadalengo isindoj vi maj dur and-i riskoski zo na. 

59. Anda so dikhel i Priorita ro A ksa 4, e trujale mediosko sekto ro reprezentisarel jekh andar e provoka cie e 
Programoske, registrisarindoj jekh tiknjardo buxljaripen e projekturengo, e negativone efekturenca opral e 
implementaciako rî tmo. Po but, i pandemî a COVID 19 thaj i ekonomikani situa cia katar o themutno thaj 
evroputno nive lo azbal nasul vi kadava umal. O sikavno CO23, ”O buxljaripen e habitaturengo save si vastdine 
vas  jekh maj lac ho inkeripnasko nive lo”, ac hiljas k-jekh simila ro molipen sar o molipen savo sas estimisardo 
and-o trinto Bers utno Evaluaciako Rapo rto, and-o vaxt so e sikavne 2S38, ”Mezurenge se turja/e 
managementoske pla nurja/akcienge pla nurja aprobisarde” thaj o lovjaripnasko sikavno si len estimisarde 
molimata maj tiknjarde. Vas  i Priorita ro A ksa 5, o lovjaripnasko sikavno registrisarel jekh tiknederipen and-o 
estimisardo molipen, sathaj si vi maj dur and-jekh lac hi situa cia. O molipen e sikavnesko 2S48,  ”Plaz ako 
thaj/vaj falezako lunz imos brakhlo”, tiknjardjas thaj si and-i riskoski zo na, kodoleske raportisardjas pes 
realiza cie maj tiknjarde sar az ukerelas pes and-i estima cia kerdi vas  o anglutno, bers utno rapo rto. E sikavne 
andar i Priorita ro A ksa 6 si len vi maj dur estimisarde molimata but tiknjarde. Anda so dikhel i Priorita ro A ksa 
7, i barjardi azbalipnaski ra ta e sikavneski 2S68, ”O lunz imos e palemstabilime/buxle, termikone drakhinjako”, 
vas  e regio nurja maj buxljarde, xaljarel pes e ispidinde nivelosa and-i implementa cia e projekturengi. Vas  o 
sikavno 2S68, kaj dikhel e regio nurja maj zalaga buxljarde, e proje kturja andar panз fo rurja si vi maj dur and-i 
implementa cia, o proje kto andar i Ora dea sas agordino rece nto, and-e fo rurja Ias i thaj Foks ani si, sa kadja, k-
jekh finalizaciaki ra ta e opre-tele 90%. Vas  i Priorita ro A ksa 8, o prognozako instrume nto n-as tisardjas te 
kerel e estima cie vas  e sikavne, kodoleske jekh korkorro proje kto anel kontribu cia k-o molipen e sikavnesko 
2S68, ”O lunz imos e operacionalone, transportoske konduktako vas  ga zo, savi sas vazdini”. Kadava proje kto 
trebulas te avel agorisardo and-o 2021, tha’ si vi maj dur and-i implementa cia. To ko vas  o lovjaripnasko 
sikavno sas da te, ama kadala sikaven jekh lokho progre so e projekturengo, kontraktisarde and-i kadaja 
Priorita ro A ksa.  

60. O Operacionàlo Progràmo Kompetitivipen (POC). And-o ka zo e Operacionalone Programosko 
Kompetitivipen, sas registrisarde barjarimata and-o molipen e azbalipnaske ratengo vas  savorre sikavne 
andar i Priorita ro A ksa 1, e ekscepciasa e sikavneski CO24, ”Gin e neve roditrengo and-e entite turja kaj si len 
vastdinipen”, vas  o regio no maj buxljardo. E barjarimata registrisarde k-o nive lo e sikavnengo and-i 
referincaki perio da na paruvel but e aksaki situa cia, kodoleske e molimata estimisarde vas  e sikavne andar i 
Priorita ro A ksa 1 si but barjarde. Kadja, i situa cia kadalengi dikhindoj o azbalipen e resako na paruvdjas pes, 
nijekh sikavno na зandoj andre and-i riskoski zo na vas  o biazbalipen e resako. O sikavno CO01, ”Gin e vastdine 
kompaniengo”, vas  o regio no maj buxljardo, registrisarel o maj baro paruvipen anda so dikhel i azbalipnaski 
ra ta estimisardi. O molipen estimisardo barjardjas e 72 procentualone viramenca. Trebul te avel sikavdo vi o 
fa kto so, and-i kompara cia e palutne, bers utne estimaciasa, i res e sikavneski sas paruvdi, tiknjarindoj pes 
katar 95 k-o 85 e vastdine kompanienge. Anda so dikhel e regio nurja maj zalaga buxljarde, i azbalipnaski ra ta 
e obiektivoski 2023 barjarel e 22 procentualone viramenca, palal sar sas e kerde estima cie. Sajekhe vaxteste, i 
stabilime res vas  kadava sikavno tiknjarel pes katar 327 k-e 290. Kadala paruvimata na xaljaren sasteste o 
barjaripen e azbalipnaske ratengo kaj sas projektisarde vas  o obiektî vo p-o 2023. And-i anglutni 
raportisaripnaski perio da (31 maj 2020-maj 2021), andar i ka uza e ekonomikane efekturengi e pandemiake 
COVID-19, but beneficia rurja katar i Priorita ro A ksa 1 ac havde pengo aktivipen vaj zinzjarde o 
implementaciako gra fiko e projekturengo. E neve realiza cie save sas registrisarde and-i perio da 31 maj 2021-
31 maj 2022 sikaven so i maz orite ta e projekturengi s irdinde palem penge aktivimata palal sar sas 
xramosardo and-i nevi planifika cia. Po but, and-i sajekh perio da, and-i Priorita ro A ksa 1, sas agorisarde 30% 
andar savorre agorisarde proje kturja. Sar sikavel i analî za kerdi p-i ba za e labjaripnaske datengi SMIS, o 
fa ktoro kaj sas determinisardo and-o barjaripen e nivelosko dikhindoj i realiza cia e sikavneski si i kontribu cia 
e neve projekturengi. 

61. O sikavno 3S15, ”Pu bliko se rvisurja vas  зivipnaske evenime nturja andine k-o nive lo IV e pharipnasko online”, 
si les jekh azbalipnaski ra ta e 138% vas  o regio no maj buxljardo thaj e 102% vas  e regio nurja maj zalaga 
buxljarde, s-ol duj isindoj maj bare sar e estima cie kerde and-o bers utno, evaluaciako rapo rto andar o 2021. E 
molimata neve prognozisarde si vi kodoleske p-i Priorita ro A ksa 2 sas agorisarde and-o palutno bers  (31 maj 
2021-maj 2022) 43,37% andar e proje kturja kontraktisarde thaj agorisarde зi and-o kadava mome nto and-i 
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a ksa. O sikavno 3S17, ”S ko le save labjaren OER, WEB 2.0 and-i eduka cia”, ac hiljas konsta nto mamuj i palutni, 
bers utni progno za kaj sas kerdi, thaj sas les jekh azbalipnaski ra ta e obiektivoski e 100% vas  o bers  2023. E 
lovjaripnaske sikavne si maj dur and-i riskoski zo na anda so dikhel o azbalipen e resengo vas  2023, lengi 
realizaciaki ra ta ac hindoj konsta nto mamuj i palutni, bers utni estima cia. 

62. O Operacionàlo Progràmo Manuśikano Kapitàlo (POCU). Anda so dikhel o Operaciona lo Progra mo 
Manus ikano Kapita lo, o prognozako instrume nto estimisardjas molimata maj bare vas  jekh baro gin e 
sikavnengo andar o Performancako Ka dro. Vas  i Priorita ro A ksa 1, i Progno za estimisarel so o molipen e 
sikavnesko 4S225 -  Terne NEETs bi butjake e berśipnasa maśkar 16-29 berśa save si len vastdinipen, andar 
save: rroma/ andar i ruràlo zòna azbala jekh molipen e 52.075 зenengo and-o 2023, i azbalipnaski ra ta kadale 
sikavneski isindoj 62%, and-o barjaripen mamuj i azbalipnaski ra ta e 12% prezentisardi and-o trinto 
Bers utno Evaluaciako Rapo rto. Vas  o lovjaripnasko sikavno, o prognozako instrume nto estimisarel jekh 
azbalipnaski ra ta e 23%, sa kadja and-o barjaripen katar 12%, i ra ta registrisardi and-o anglutno Bers utno 
Rapo rto. I ka uza kadale barjarimatengi arakhel pes and-e kodola 51 proje kturja save sas kontraktisarde and-i 
referincaki perio da e analizaki pal-o rapo rto kaj anel kontribu cia k-o molipen e sikavnesko 4S225. Vas  i 
Priorita ro A ksa 2, mamuj e da te andar o trinto Bers utno Evaluaciako Rapo rto, dikhel pes jekh 
kontraktisaripnasko nive lo maj baro, savo barjardjas katar 64,00%, i ra ta registrisardi and-o anglutno, 
bers utno rapo rto, k-o 137,03%, i ra ta registrisardi and-o akanutno rapo rto. Kadja, e azbalipnaske ra te e 
lovjaripnaske sikavnenge barjarde. O barjaripen e sikavnesko 4S225 vas  e regio nurja maj zalaga buxljarde si 
kodoleske sas kontraktisarde 42 proje kturja save anen kontribu cia k-o molipen e sikavnesko. Sathaj vi o 
sikavno 4S225 vas  o regio no maj buxljardo sas les 3 kontraktuime proje kturja save anen kontribu cia k-o 
molipen kadalesko, i azbalipnaski ra ta e sikavneski tiknjardjas but. I ka uza e tiknederipnaski si and-i ipote za 
dikhindoj o kontraktisaripen e neve projekturengo, savi estimisarelas o kontraktisaripen e maj but 
projekturengo save anen kontribu cia k-o molipen e sikavnesko 4S225, desar sas kontraktisardo and-o 
realipen. 

63. Anda so dikhel i Priorita ro A ksa 3, e rezulta turja e prognozake instrumentoske na si but diferime e 
estimaciendar andar o anglutno Bers utno Rapo rto. E maj vastne paruvimata arakhen pen k-o nive lo e 
lovjaripnaske sikavnengo. O tiknederipen and-e azbalipnaske ra te e kadalenge si and-i biprecî zia e ipotezaki 
dikhindoj o kontraktisaripen e neve projekturengo, labjardo and-i estima cia andar o trinto Bers utno 
Evaluaciako Rapo rto, savo estimisarelas o kontraktisaripen e maj but projekturengo. E korkorre sikavne save 
si and-i binakhavipnaski situa cia si o lovjaripnasko sikavno vas  e regio nurja maj zalaga buxljarde thaj o 
sikavno 4S153. K-as ti te kerel o sikavno 4S153 trebul to ko te kontraktisarel pes jekh proje kto kaj si kerdo 
and-o parteneripen e avere entiteturenca katar e butjako marketo vaj andar o socia lo umal vas  te karfinjarel 
pes sombutipnaske mekanî smurja p-o thanutno pla no. Vas  i Priorita ro A ksa 4, o labjaripen e prognozake 
instrumentosko utilizisarindoj e neve da te SMIS sikavel barjarimata and-e azbalipnaske ra te vas  i maz orite ta e 
sikavnengi andar o Performancako Ka dro vas  i Priorita ro A ksa 4. Bi te kontraktisarel pes adiciona lo 
proje kturja, jekh baro gin e sikavnengo (4S226, ”Ʒene savenge del pes o s ajutnipen k-o 
formisaripen/paruvipen e lac he praktikengo”, 4S208. ”Ʒene (andar savende: andar i rura lo zo na), saven sas 
len medika lo se rvisurja vas  preve ncia/anglutno diagnostika cia” vas  o regio no maj buxljardo, thaj 4S59, ”Ʒene 
kaj sas maj anglal institucisarde, save si len komunita ro se rvisurja”), na as tizena te azban e resa p-o bers  
2023. O sikavno 4S208 vas  e regio nurja maj zalaga buxljarde si les jekh do sta baro gin e kotraktuime 
projekturengo k-as ti te avel les e trebutne kondî cie te azbal peski res, ama arakhel pes vastne proble murja 
and-i implementa cia kadalengi, liindoj samate i tiknjardi estima cia e to ko 143.389 зenengi saven si len 
medika lo se rvisurja vas  preve ncia/anglutno diagnostika cia, andar i tota lo res kidini k-o nive lo e kontraktuime 
projekturengo e 1.365.171 зenengi, save si beneficia rurja.  

64. Sar sas and-o trinto Bers utno Evaluaciako Rapo rto, o labjaripen e instrumentosko prognozisardjas so pas al 
savorre sikavne andar i Priorita ro A ksa 5 si and-i riskoski zo na, e korkorre eksce pcie si e sikavne 4S68,  
”Stratègie/analìze/akcienge/buxljaripnaske plànurja vaś e khetanimata line and-o dikhipen and-o CLLD” , vas  o 
regio no maj buxljardo, savo azbalinjas i res and-o 2018 thaj kodova lovjaripnasko vas  o regio no maj buxljardo. 
E rî skurja te na keren pen e sikavne vas  i Priorita ro A ksa 5 si andar kodoja ke si butja kerde butpalal and-i 
implementa cia e aksaki. E butja sas kerde butpalal andar o nevipen e intervenciake logikako, kaj si specî fiko 
vas  o mekanî smo DLRC thaj andar o fa kto so, vas  i implementa cia kadale mekanismurengi trebul jekh 
instituciona lo sombutipen (specia lo mas kar AM POCU andar MIPE thaj AM POR andar MLPDA thaj AM PNDR 
andar MADR).  Liindoj and-o dikhipen o fa kto, so i kontraktisaripnaski ra ta e Prioritarone Aksaki 5 na maj del 
o s ajutnipen te kontraktisarel pes neve proje kturja, kadaja isindoj k-jekh nive lo e 98,95%, si but s ajutnes so e 
sikavne 4S168, vas  e regio nurja maj zalaga buxljarde, 4S168, ”Ʒene andar marginalizisarde khetanimata, save 
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si and-o c orripnasko vaj socialone ekskluziako rî sko, thaj save si len integruime se rvisurja”, vas  o regio no maj 
buxljardo thaj 4S48 vas  e regio nurja maj zalaga buxljarde, te na azban penge resa. 

65. Vi anda so dikhel i Priorita ro A ksa 6, o labjaripen e instrumentosko prognozisardjas so pas e savorre sikavne 
andar i Priorita ro A ksa 5 si and-i riskoski zo na, e korkorre eksce pcie si e sikavne 4S113, ”Ʒene 
(sikljovne/uc enî kurja) saven si len vastdinipen vas  o kotorliipen k-e edukaciake progra murja/FP”, vas  e 
regio nurja maj zalaga buxljarde, 4S223, ”Ʒene (sikljovne) saven si len vastdinipen vas  o kotorliipen k-e 
edukaciake progra murja (prima ro thaj sekunda ro sikljovipen)” vas  e regio nurja maj zalaga buxljarde, 4S92, 
”Terne/reste manus a saven si len vastdinipen vas  o kotorliipen k-e edukaciake progra murja (amboldipen  k-o 
fo rmalo siste mo e edukaciako thaj formisaripnasko)”, vas  e regio nurja maj zalaga buxljarde thaj 4S94, 
”Dida ktiko persona lo/vastdinipnasko persona lo kaj si les o s ajutnipen te kerel formisaripnaske 
progra murja/paruvipen e lac he praktikengo” vas  e regio nurja maj zalaga buxljarde. Bi te kontraktisarel pes 
adiciona lo proje kturja, e resa jekhe bare gineske e sikavnengo andar o Performancako Ka dro n-as tizena te 
aven azbaline. E sikavne 4S100, ”Ʒene saven si len vastidinipen vas  kotorliipen k-o tercia ro sikljovipen”, 
4S130, ”Ʒene saven si len vastidinipen and-e progra murja sar doktora to/post-doktora to”, 4S222, ”Ʒene 
(xurdorre) saven si len vastdinipen vas  kotorliipen k-e edukaciake progra murja (EICP)”, vas  s-ol duj tî purja e 
buxljaripnaske regionurenge, thaj 4S92 vas  o regio no maj buxljardo. O sikavno 4S94 vas  o regio no maj 
buxljardo si les jekh gin e kontraktuime projekturengi kaj si do sta k-as ti te avel les e trebutne kondî cie te 
azbal peski res. I s erutni proble ma k-o kadava sikavno si e realiza cie k-o nive lo e projektosko, o prognozako 
instrume nto estimisarindoj so andar e realiza cie e 13.085 зenenge save avena vastdine, e proje kturja as tizena 
te den vast nu maj jekhe gineske e 9.992 зenengo. I azbalipnaski ra ta kadale sikavneski lac hardjas pes mamuj 
o nakhlo bers , ama k-as ti te avel kerdi, si te kerel pes maj bare realiza cie katar e beneficia rurja, sar kodola 
estimisarde e prognozake instrumentostar. Anda so dikhel e lovjaripnaske sikavne, i s erutni ka uza si i 
rambursaciaki ra ta, tiknjardi k-e projektosko nive lo. 

66. O Operacionàlo Progràmo Administratìvo Śajnipen (POCA). Estimisarel pes so savorre sikavne andar o 
Performancako Ka dro e Operacionalone Programosko  Administratî vo S ajnipen azbana penge resa vas  o bers  
2023, nesave sikavne isindoj kerde. Sathaj registrisarel pes tiknederimata dikhindoj o molipen e sikavnengo 
vas  o bers  2023, kadala molimata si vi maj dur barjarde. Vas  i Priorita ro A ksa 1, e tiknederimata registrisarde 
k-o nive lo e sikavnengo andar o Performancako Ka dro si kerde e paruvimatendar k-o nive lo e ipotezengo 
dikhindoj o gin e projekturengo save avena kontraktuime. Vas  o sikavno 5S77, ”Proje kturja save den vast k-o 
barjaripen thaj k-o giravipen e sistemurengo thaj e khetane standardurengo and-i pu bliko administra cia vas  i 
optimiza cia e decizionalone procesurengi”, vas  o regio no maj buxljardo, and-i progno za kerdi and-o trinto 
Bers utno Evaluaciako Rapo rto, estimisarelas pes so avena kontraktuime 2 proje kturja (liindoj and-o dikhipen 
vi o molipen pro-ra ta), vaxteste so vas  e regio nurja maj zalaga buxljarde estimisarelas pes so kontraktisarena 
pen 8 proje kturja. Kadja sar sas prezentisardo maj opre, and-i referincaki perio da 31 maj 2021-31 maj 2022 
sas kontraktuime jekh korkorro proje kto savo anel kontribu cia k-o molipen e kodole 2 sikavnengo. Vas  i 
Priorita ro A ksa 2, e paruvimata and-e azbalipnaske ra te e realizaciake sikavnenge si andar o kontraktisaripen 
e neve projekturengo save anen kontribu cia k-e sikavnenge molimata, ama maj zalaga sar  sas estimisardo e 
instrumentostar vas  o Bers utno Rapo rto 2021. And-i referincaki perio da 31 maj 2021-31 maj 2022, 89 
proje kturja sas kontraktuime and-o specî fiko obiektî vo 2.1 (reprezentisarindoj 26,02% andar o tota lo e 
projekturengo kontraktuime and-o kadava specî fiko obiektî vo) thaj 2 proje kturja and-o  specî fiko obiektî vo  
2.3 (reprezentisarindoj 9,52% andar o tota lo e projekturengo kontraktuime and-o kadava specî fiko 
obiektî vo). 

67. O Progràmo Interreg V-A Rumùnia – Bulgària. And-o ka zo e Programosko Interreg V-A Rumu nia-Bulga ria, 
e lovjaripnaske sikavne andar e Priorita ro A kse 1 thaj 2 registrisaren tiknederimata mamuj e estima cie e 
Bers utne Evaluaciake Raportoske, kaj sas kerdo and-o 2021. E lovjaripnaske sikavne andar e Priorita ro A kse 1 
thaj 2 si len azbalipnaske ra te maj tiknjarde, ama kadalen si len vi maj dur jekh azbalipnaski ra ta opral 85%. E 
aver lovjaripnaske sikavne si len estimisarde, azbalipnaske ra te simila ro vaj maj barjarde. Anda so dikhel e 
realizaciake sikavne, savorre realizaciake sikavne si len estimisarde, azbalipnaske ra te do sta bare k-as ti te 
godisarel pes so si jekh baro probabilite to ke kadala sikavne te keren pengi res.   

68. O Progràmo Interreg V-A Rumùnia – Ungària. Vas  i Priorita ro A ksa 1, o Sikavno CO09, ”O barjaripen e 
vizitengo ginesko vas  kultura lo thaj natura lo patrimoniake destina cie”, registrisarel jekh tiknjaripen e 
estimisarde, realizaciake ratako, ama, vi kadale tiknjaripnasa, o molipen e estimaciake ratako si 262%. O 
sikavno 6/b1, ”O gin e mapipnaske viramengo azbaline pozitivones e intervenciendar”, si les vi maj dur jekh 
azbalipnaski ra ta e 129%. Kadja, liindoj and-o dikhipen so vas  e sikavne CO09 thaj 6/b1 estimisarel pes 
realizaciake ra te opral 100%, n-as ti te arakhel pes jekh rî sko kaj te azbal nasul o keripen kadalengo. O 
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lovjaripnasko sikavno si and-jekh binakhavipnaski situa cia, kodoleske e strate giko proje kturja sas 
kontraktisarde butpalal, thaj i rambursaciaki/liipnaski ra ta si, generaloste, tiknjardi. Ama, kana i mas karutni, 
rambursaciaki ra ta k-o projektosko nive lo barjarelas katar 74,93% k-o 80,00%, i res e lovjaripnaske 
sikavneski avelas azbalini. Vas  i Priorita ro A ksa 2, i res e sikavneski CO13a, ”O tota lo lunz imos e dromengo 
neve vazdine andar savende: TEN-T”, avela azbalini to ko e z utipnasa e korkorre, strategikone projektosko, thaj 
i azbalipnaski ra ta e sikavneski 7/c1, ”O gin e servisurengo vas  buxljardo/lac hardo, transfrontalie ro, pu bliko, 
transpo rto” si vi maj dur but barjardi, sathaj registrisarel pes tiknederimata. Liindoj and-o dikhipen so vas  e 
sikavne CO13a thaj 7/c1 estimisarel pes realizaciake ra te e 100%, thaj 240%, na arakhel pes jekh rî sko savo te 
azbal nasul o keripen kadalengo. Anda so dikhel i Priorita ro A ksa 3, o realizaciako sikavno CO44, ”E butjako 
marketo thaj sikavipen: gin e participanturengo k-e thanutne iniciatî ve vas  angaz a cia thaj khethano 
formisaripen”, nakhela but prdal i res karfinjardi vas  o bers  2023, liindoj and-o dikhipen i estima cia e 
prognozake instrumentoski thaj i kontribu cia kaj e proje kturja line opral lende. Anda so dikhel o 
lovjaripnasko sikavno, o prognozako instrume nto sikavel jekh azbalipnaski ra ta e 93%.  

69. Vas  i Priorita ro A ksa 4, liindoj and-o dikhipen so i realizaciaki ra ta si 329% vas  o sikavno 9/a2, ”O gin e 
sastipnaske departamenturengo savenge sas dine modernizisarde ekipame nturja”, n-as ti te arakhel pes 
binakhavipnaske situa cie. Sathaj, dikhljas pes so i res sas karfinjardi k-o s ird and-jekh inkeripnasko c hand, 
thaj akana o estimisardo molipen k-o nive lo e projekturengo kaj anen kontribu cia k-o kadava sikavno si e 191 
departamenturengo. O lovjaripnasko sikavno si les o rî sko te na avel kerdo, kodoleske si prognozisardo te 
azbal to ko 79% andar i stabilime res vas  o bers  2023. Sathaj i azbalipnaski ra ta e lovjaripnaske sikavneski 
barjardjas e 12 procentualone viramenca, o sikavno si les vi maj dur jekh molipen estimisardo bido sta baro k-
as ti te patjal pes so o sikavno si kerdo. O evaluaciako gru po prinзardjas so jekh rambursaciaki ra ta kaj si 84% 
avelas do sta te ristjarel jekh azbalipnaski ra ta e 85% vas  o lovjaripnasko sikavno. Kadja, kana i mas karutni 
rambursaciaki ra ta k-o nive lo e projektosko barjarelas katar 76,93% k-o 84,00%, i res e lovjaripnaske 
sikavneski avelas azbalini. Vas  i Priorita ro A ksa 5, i res e sikavneski 5/b1, ”I popula cia brakhli e z utipnasa e 
lac harde servisurengo vas  emergencaki interve ncia” avela but nakhli prdal e z utipnasa e kontribuciengo e 
agorisarde projekturenge kaj si and-i implementa cia, thaj si lan jekh azbalipnaski ra ta e 174%. I res e 
lovjaripnaske sikavneski na registrisardjas jekh vastno paruvipen, thaj si lan jekh azbalipnaski ra ta 
estimisardi e 97%. And-o ka zo e sikavnengo andar o Performancako Ka dro vas  i Priorita ro A ksa 6, kadala na 
registrisaren vastne paruvimata, thaj si len vi maj dur estimisarde, azbalipnaske ra te opral 100%. 

70. O Operacionàlo Progràmo Maćharipen thaj Marìtimo Bìznisurja. Vas  o Operaciona lo Progra mo 
Mac haripen thaj Marî timo Bî znisurja, sar sikaven e aktualizisarde estima cie kaj sas kerde e prognozake 
instrumentosa, registrisaren pen bare paruvimata and-i azbalipnaski ra ta e sikavnengi andar o 
Performancako Ka dro vas  e Uniako Priorite to 1. O lovjaripnasko sikavno si les jekh azbalipnaski ra ta 
estimisardi maj bari e 18 procentualone viramenca, barjarindoj katar 53% k-o 71%, and-o vaxt so vas  o 
sikavno 1.3, ”E projekturengo gin dikhindoj o barjardo molipen, i kalite ta, o labjaripen e bikamle 
astarimatengo thaj e mac haripnaske porturengo, e teljovipnaske thana, e ha le thaj e bes linja”, estimisarel pes 
jekh azbalipnaski ra ta e 75%, and-o tiknederipen katar jekh azbalipnaski ra ta estimisardi anglal k-e 113%. O 
tiknjaripen kadale sikavnesko xaljarel pes e reziliaciasa e 3 projekturengi save anenas kontribu cia k-o 
molipen kadale sikavnesko. Vas  e Uniako Priorite to 2, i azbalipnaski ra ta e sikavneski 2.2, ”E projekturengo 
gin dikhindoj e vastdinimata vas  produktî vo investî cie and-i akvakultu ra”, ac hel biparuvdi, liindoj and-o 
dikhipen so and-i referincaki perio da, 31 maj 2021-31 maj 2022, na maj sas kontraktuime proje kturja save te 
anen kontribu cia k-o kadava sikavno. I azbalipnaski ra ta e lovjaripnaske sikavneski barjardjas kodoleske sas 
kontraktuime kodola 4 proje kturja andar e Uniako Priorite to 3 thaj kodoleske i mas karutni, rambursaciaki 
ra ta barjardjas lokhes, katar 84,48% k-o 86,12%. E proje kturja, save anen kontribu cia k-o molipen e 
sikavnesko 2.3, ”E projekturengo gin dikhindoj o tiknjaripen e impaktosko kaj si lan i akvakultu ra opral o 
trujalo me dio”, si agorisarde. 

71. Vas  e Uniako Priorite to 3, o sikavno 3.1, ”E projekturengo gin dikhindoj o thovipen and-i pra ktika e 
sistemosko vas  kontro lo, inspe kcia thaj ekzeku cia e Uniako”, si les jekh estimisardi, azbalipnaski ra ta maj 
barjardi kodoleske sas kontraktuime s tar proje kturja, save anen kontribu cia k-o molipen kadale sikavnesko. O 
sikavno 3.2, ”E projekturengo gin dikhindoj o kidipen, i administra cia thaj o labjaripen e datenge”, maladiljas e 
proble me and-jekh proje kto implementisardo katar I Themutni Age ncia vas  Mac haripen thaj Akvakultu ra. 
Tha’ kadava sas mestjardo, thaj o kontra kto sas telexramosardo p-o 12 maj 2022 thaj estimisarel pes so 
agorisarela pes k-o agor e bers esko 2023. I azbalipnaski ra ta e lovjaripnaske sikavneski si tiknjardi andar o 
akanutno nive lo e rambursaciake ratako dikhindoj e pokinimata k-o nive lo e projekturengo, save anen 
kontribu cia k-o molipen e sikavnengo 3.1 thaj 3.2. Kana kadala proje kturja rambursizenas 100% e 
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pokinimata, e sikavneski res orsar na avela azbalini (i realizaciaki ra ta avelas 94%). Anda so dikhel e Uniako 
Priorite to 4, na registrisarel pes nijekh paruvipen k-o nive lo e sikavnengo andar o Performancako Ka dro vas  
kadava priorite to. E lovjaripnaske sikavneski ra ta inkerel pes tiknjardi andar i phari evolu cia kaj sas, e 
proce surja vas  pu bliko kinipen registrisarde a kcie kaj sas kerde butpalal, thaj but andar e kinde produ kturja 
sas dine butpalal. Sa kadja, i implementa cia e kontrakturengi, savengo obie kto si o organizisaripen e 
festivalurengo, sas but nasul azbalini e restrikciendar c hivde te tiknjarel pes o ulavipen e virusosko COVID-19 
thaj sas maladile proble murja dikhindoj e konstru kcie, save sas azbaline nasul kodoleske barjarde e molimata 
k-e bazutne materia lurja, thaj proble murja dikhindoj e dinimata, kerde butpalal, e produkturenge kinde andar 
o impo rto. 

72. Vas  e Uniako Priorite to 5, registrisarel pes jekh lac hi evolu cia anda so dikhel i tendî nca e azbalipnaske ratengi 
kadalengi. Vas  i azbalipnaski ra ta e sikavneski 5.3, ”E projekturengo gin dikhindoj o keripen e produkturengo”, 
registrisarel pes jekh barjaripen katar 86% k-o 90%, reprezentisarindoj 19 proje kturja pal-o keripen e 
produkturengo, and-o vaxt so, vas  o lovjaripnasko sikavno i azbalipnaski ra ta barjardjas katar 85% k-o 103%, 
thaj e Uniako Priorite to 6 si agorisardo, liindoj and-o dikhipen so o korkorro proje kto savo sas kontraktisardo 
and-o kadava priorite to sas agorisardo. E sikavne vas  kadava priorite to sas azbaline 

 

 

 

2. Introducere 

 

73. Acest document reprezinta  cel de-al patrulea Raport Anual de Evaluare s i are scopul de a aprecia progresul 
indicatorilor din Cadrul de Performant a  î n perioada 31 mai 2022 – 31 mai 2022. Acest raport a fost elaborat 
î n cadrul proiectului „Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat. Lotul 2: Evaluarea 
progresului î n î ndeplinirea indicatorilor din cadrul de performant a  – Tema E”, implementat î n parteneriat de 
QURES Quality Research and Support SRL s i Cambridge Econometrics Ltd. 

74. Raportul Anual de Evaluare de fat a  prezinta  rezultatele analizei cu privire la stadiul aplica rii/implementa rii 
Cadrului de Performant a , utiliza nd cele mai recente date cantitative s i calitative. 

75. Acest raport de evaluare face parte dintr-o serie de 5 rapoarte anuale s i are ca obiectiv aprecierea eficient ei s i 
eficacita t ii utiliza rii resurselor financiare alocate prin Acordul de Parteneriat, din perspectiva Cadrului de 
Performant a . Astfel, scopul principal al acestui raport s i a celor care urmeaza  sa  fie elaborate se leaga  î n mod 
intrinsec de nevoia de a evita situat ii de risc s i eventualele decizii ale Comisiei Europene (CE) privind 
suspendarea pla t ilor sau corect ii financiare. 

Contextul evaluării 

76. Comparativ cu ciclurile bugetare anterioare, î n perioada de programare curenta  (2014-2020) Politica de 
Coeziune a fost ajustata  pentru ca investit iile din fondurile UE sa  î nregistreze un impact maxim.  Printre 
elementele cheie ale politici de coeziune curente evident iem:  

(1) concentrarea investițiilor în principalele sectoare de creștere reflectate de cele 11 obiective 
tematice, avându-se în vedere că o concentrare a resurselor poate să conducă la un impact ridicat;    
(2) concentrarea pe obținerea de rezultate, deci pe atingerea obiectivelor specifice stabilite, în 
opoziție cu abordarea axată pe resursele utilizate (input-uri) sau realizările imediate înregistrate 
(output-uri);   

(3) asumarea răspunderii (accountability) pentru eficacitatea/impactul obținute sau nu. 
 

77. Astfel, a fost solicitat statelor membre ca pentru programele operat ionale sa  fie stabilite obiective, indicatori 
s i t inte clare, transparente s i ma surabile. Acestea ar trebui sa  arate clar cum vor fi ma surate progresele 
î nregistrate î n vederea atingerii obiectivelor respective s i ar trebui sa   permita  o monitorizare regulata  s i 
discut ii pe marginea modului î n care sunt utilizate resursele financiare. Cadrul de performant a  a fost creat 
pentru a stimula statele membre sa  exceleze/performeze, dar s i pentru a î nta ri abordarea axata  pe rezultate. 
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Monitorizarea ma surii î n care programele progreseaza  î n ritmul necesar pentru a performa conform cu 
parametrii acestui cadru s i existent a unor prognoze asupra evolut iilor viitoare sunt s i mai necesare. 

Obiectivul evaluării 

78. I n acest context, obiectivul evaluării de fat a  a fost de a produce o serie de estima ri privind valorile 
indicatorilor din Cadrul de Performant a  î n perioada 2020-2023, pentru 8 Programe Operat ionale precizate 
mai jos. Pe la nga  estima rile privind rata de realizare a indicatorilor din cadrul de performant a , evaluarea a 
produs o serie de concluzii s i lect ii î nva t ate, î nsot ite de recomanda rile aferente, care sa  poata  fi transferate î n 
termeni operat ionali ca tre Ministerul Investit iilor s i Proiectelor Europene,  astfel î nca t sa  serveasca  scopurilor 
sale de luare a deciziilor s i gestionare a Acordului de Parteneriat, ata t pentru perioada de programare 2014-
2020, ca t s i pentru perioada de programare post 2020.  

Domeniu de aplicare – Programele Operaționale și indicatorii avuți în vedere 

79. Programele operat ionale care fac obiectul raportului de evaluare sunt urma toarele: 
1. POCU (Programul Operațional Capital Uman); 
2. POCA (Programul Operațional Capacitate Administrativă); 
3. POR (Programul Operațional Regional); 
4. POC (Programul Operațional Competitivitate); 
5. POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare); 
6. POPAM (Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime); 
7. Interreg V-A România-Bulgaria; 
8. Interreg V-A România-Ungaria. 

80. Tabelul urma tor cont ine, pentru fiecare program operat ional, numa rul s i tipurile de indicatori din cadrul de 
performant a : 

Tabelul 1. Distribuția indicatorilor din CdP pe Programe Operaționale 

Tipul de 
indicatori 

POCU POCA POC POR POIM POPAM 
Interreg 
RO-BG 

Interreg 
RO-HU 

Indicatori -total 41 12 16 56 37 15 12 21 

Indicatori 
financiari – total 

11 4 4 18 9 6 5 6 

Indicatori fizici – 
total 

30 8 12 38 28 9 7 15 

Indicatori fizici – 
total fără 
duplicare 
(regiune 

dezvoltată/mai 
puțin 

dezvoltată) 

23 4 6 30 27 9 7 15 

Sursa: Documentele de program  

81. Termenul limita  la care se raporteaza  analiza este 31 mai a.c.. Echipa de evaluare a utilizat date privind 
contractarea de proiecte, respectiv lista proiectelor contractate s i rezumatele implementa rii Programelor 
Operat ionale, utiliza nd fis ierele prin care Autorita t ile de Management raporteaza  contractarea de proiecte, ale 
ca ror data  de referint a  este 31 mai a.c.. 

Structura raportului de evaluare 

82. Raportul Anual de Evaluare cont ine trei sect iuni importante. Prima sect iune a raportului prezinta  abordarea 
metodologica  care a fost utilizata  pentru elaborarea acestuia, prin care se detaliaza  procesul de rulare al 
instrumentului de prognoza  s i metodele cantitative s i calitative utilizate. Urma toarea sect iune a raportului 
prezinta  analizele efectuate pentru fiecare program î n parte. Fiecare analiza  prezinta  pe scurt Programul 
Operat ional vizat s i progresul obt inut î n implementarea acestuia de la cel de-al patrulea Raport Anual de 
Evaluare. Dupa  prezentarea acestor aspecte contextuale, analiza prezinta  estima rile privind valorile 
indicatorilor pentru fiecare Axa  Prioritara  î n parte, cauzele riscurilor de neî ndeplinire s i concluziile s i 
recomanda rile aferente axei respective. Acest proces este reluat pentru fiecare program î n parte.  

83. I n sect iunea finala , raportul prezinta  concluziile s i recomanda ri specifice programelor operat ionale, dar s i 
orizontale, pe baza analizelor prezentate î n sect iunea precedenta . 
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3. Descrierea metodologiei utilizate  

 
84. I n conformitate cu metodologia propusa  î n Raportul Init ial, echipa de evaluare a utilizat metode cantitative s i 

calitative pentru elaborarea celui de-al patrulea Raport Anual de Evaluare. Principala metoda  cantitativa  
utilizata  de ca tre echipa de evaluatori pentru elaborarea raportului de fat a  este instrumentul de prognoza  
realizat î n cadrul acestui proiect. De asemenea, echipa de evaluare a utilizat analize descriptive a datelor 
privind implementarea Programelor Operat ionale î n perioada 31 mai 2021 – 31 mai 2022. Metodele calitative 
utilizate de ca tre evaluatori au constat î n analiza documentelor relevante pentru cele opt programe 
operat ionale s i realizarea de focus-grupuri. Aceste metode calitative au fost utilizate de ca tre evaluatori 
pentru a obt ine informat ii cu privire la situat ia indicatorilor care sunt î n riscul de a nu fi î ndeplinit i, motivele 
schimba rilor privind ratele de realizare estimate pentru indicatori de ca tre instrumentul de prognoza  s i 
pentru a ajusta/calibra ipotezele instrumentului de prognoza  (inclusiv pentru rularea care sta  la baza 
raportului de fat a ).  

Instrumentul de prognoză 

85. As a cum a fost ment ionat anterior, principala metoda  cantitativa  utilizata  î n elaborarea raportului a fost 
rularea instrumentului de prognoza  realizat î n cadrul acestui proiect. Instrumentul de prognoza  a fost realizat 
odata  cu Raportul Init ial s i a fost utilizat pentru elaborarea livrabilelor care au urmat î n cadrul acestui proiect. 
Echipa de evaluare a actualizat estima rile instrumentului de prognoza  prin utilizarea unor baze de date noi, 
extrase din SMIS s i eMS. Instrumentul este generalizat/standardizat s i capabil sa  genereze previziuni pentru 
tot i indicatorii s i toate Programele Operat ionale. 

Ipotezele instrumentului de prognoză 

86. Ipoteza liniarita t ii reprezinta  principala ipoteza  utilizata  î n realizarea instrumentului de prognoza . Aceasta  
ipoteza  sta  la baza nu doar a estima rii valorii indicatorilor din Cadrul de Performant a , dar s i la baza estima rii 
numa rului de proiecte contractate î ncepa nd cu anul 2022, pa na  î n anul 2023. Conform acestei ipoteze, 
contractarea de proiecte noi î n perioada 2021-2023 va urma o tendint a  liniara , conform experient ei din anii 
trecut i. Alegerea ipotezei liniare a fost bazata  pe analizele init iale realizate de ca tre echipa de evaluare, care 
au utilizat tehnici de statistica  descriptiva , pentru a contabiliza numa rul de proiecte contractate pentru fiecare 
Axa  Prioritara  s i, î n unele cazuri, pentru Priorita t ile de Investit ii, la momentul elabora rii Raportului Init ial. 
Evaluatorii au documentat numa rul proiectelor contractate s i au prezentat vizual î n interfat a instrumentului 
tendint a î n ceea ce prives te modul î n care proiectele au fost contractate î n trecut. Constata rile evaluatorilor 
pot fi rezumate astfel: 
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• Pentru multe Programe Operat ionale s i Axe Prioritare, numa rul proiectelor demarate are tendint a de 
a cres te î n mod liniar. I n perioada 2014-2020, numa rul proiectelor demarate a crescut continuu, 
aproximativ cu un numa r similar de proiecte î n fiecare an. Prin urmare, î n aceste cazuri, dovezile 
empirice sust in alegerea ipotezei liniare; 

• I n cazul altor Axe Prioritare, numa rul proiectelor contractate a evoluat fa ra  o tendint a  generala . Din 
aprecierea vizuala  a acestor analize, nu a fost posibil sa  se determine cu î ncredere ce distribut ie 
statistica  comuna  ar putea fi utilizata  pentru a aproxima tendint a contracta rii de proiecte; 

• O tendint a  frecvent observata  este aceea de cres tere relativ liniara  a numa rului de proiecte din anii 
anteriori s i de o oprire brusca  î n contractarea de noi proiecte. Conform informat iilor obt inute de la 
Autorita t ile de Management î n interviurile s i focus grupurile init iale, acest lucru se datoreaza , de 
exemplu, aloca rii integrale a fondurilor s i î nchiderii unor anumite Axe Prioritare. 

87. Pe baza acestor constata ri, echipa de evaluare a apreciat ca  utilizarea altor distribut ii (logaritmica , 
exponent iala , normala ) pentru a prognoza numa rul de proiecte noi nu ar î mbuna ta t i fiabilitatea estima rilor.  

88. I nsa  echipa de evaluare a inclus î n design-ul instrumentului de prognoza  funct ionalita t i prin care se pot lua î n 
considerare particularita t ile fieca rui Program Operat ional s i fieca rei Axe Prioritare. Astfel, echipa de evaluare 
a inclus î n instrumentul de prognoza  posibilitatea de a î ncorpora informat ii calitative pentru a î mbuna ta t ii 
previziunile. Prin intermediul analizei documentelor, interviurilor sau focus grupurilor, evaluatorii pot obt ine 
informat ii prospective cu privire la proiectele care se afla  î n implementare sau care urmeaza  sa  se 
contracteze. I n cazul Raportului Anual de Evaluare actual, evaluatorii au implementat aceste informat ii 
obt inute prin metode calitative î n estima rile instrumentului pentru Raportul Anual de Evaluare s i, prin 
urmare, estima rile se bazeaza  pe o combinat ie de ipoteze liniare, precum s i pe ipoteze personalizate bazate pe 
date calitative, pe distribut ii derivate din informat iile calitative furnizate de ca tre Autorita t ile de Management.  

89. A doua ipoteza  care sta  la baza realiza rii instrumentului de prognoza  este ipoteza privind caracteristicile 
medii ale proiectelor, care presupune calcularea variabilelor cheie la nivelul Axei Prioritare/Priorita t ii de 
Investit ii, pentru a prognoza progresul viitor î n î ndeplinirea obiectivelor indicatorilor din Cadrul de 
Performant a , din perspectiva: 

• caracteristicilor medii (buget, durata de implementare, rambursare) ale proiectului la nivelul Axei 
Prioritare/Priorita t ii de Investit ii;  

• realiza rilor medii ale proiectelor pentru fiecare indicator din Axa Prioritara /Prioritate de Investit ii: 
• numa rului cumulat de proiecte care contribuie la indicatorii dintr-o Axa  prioritara /Prioritate de 

Investit ii. 
90. Aceasta  ipoteza  a fost validata  cu actorii cheie (reprezentant i ai Autorita t ilor de Management s i Ministerului 

Investit iilor s i Proiectelor Europene) prin organizarea unui focus grup î n faza init iala  a proiectului.  I n cadrul 
acestui focus grup, metoda de previzionare a fost î mbuna ta t ita  prin considerarea caracteristicilor medii ale 
proiectelor la nivelul Priorita t ilor de Investit ii, î n loc de Axe Prioritare, acolo unde este relevant s i aplicabil 
(init ial, echipa de evaluarea a avut î n vedere doar estimarea la nivel de prioritate de investit ii). Caracteristicile 
medii ale proiectelor se vor calcula la nivel de  Prioritate de Investit ii doar î n cazurile î n care exista  un numa r 
suficient de proiecte pentru a permite aceasta  detaliere. Aceasta  testare s i validare a utiliza rii caracteristicilor 
medii implica  validarea ipotezelor prognozate pentru proiecte viitoare care urmeaza  sa  fie contractate cu 
actorii cheie. 

91. Echipa de evaluare a efectuat calibra rile calitative necesare asupra instrumentului de prognoza  pe baza 
urma toarelor criterii s i bune practici ment ionate î n Documentul Tehnic (Anexa 1): 

• Identificarea s i documentarea ipotezelor – Evaluatorii au identificat ipotezele false pe baza feedback-
ului primit de la actorii cheie (Autorita t ile de Management) cu privire la ipotezele cele mai 
importante care stau la baza estima rilor. Actorilor cheie li s-a solicitat sa  furnizeze opinii asupra (1) 
reprezentativita t ii prognozelor pentru proiectele î n implementare s i (2) reprezentativita t ii 
estima rilor pentru proiectele viitoare. I n cazurile î n care actorii cheie nu au fost de acord cu 
reprezentativitatea proiect iilor statistice, echipa de evaluare a analizat î mpreuna  cu aces tia 
informat iile specifice care stau la baza acestei aprecieri s i, de asemenea, au identificat ipotezele care 
ar trebui sa  fie modificate î n cadrul instrumentului de prognoza ; 

• Identificarea s i documentarea surselor – I n cazurile î n care feedback-ul calitativ primit din partea 
actorilor cheie a indicat faptul ca  o ipoteza  utilizata  pentru elaborarea estima rilor statistice este falsa  
(de exemplu, ipoteze privind caracteristicile medii s i performant a proiectelor î n implementare s i 
viitoare), evaluatorii au identificat, descris s i documentat sursele utilizate pentru a ajunge la aceasta  
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concluzie. De exemplu, daca  proiectele anterioare dureaza  î n medie 1.000 de zile s i exista  motive sa  
credem ca  proiectele viitoare vor fi mai scurte, atunci acest lucru trebuie specificat s i documentat. 

Rularea instrumentului de prognoză 

În următoarele paragrafe sunt prezentați pașii necesari pentru rularea instrumentului de prognoză. Această 
rulare a instrumentului a fost realizată pentru elaborarea celui de-al patrulea Raport Anual de Evaluare:  

PASUL 1: Procesarea și verificarea datelor de monitorizare SMIS și eMS 

92. Primul pas î n rularea instrumentul de prognoza  a fost obt inerea datelor SMIS s i eMS necesare. Datele SMIS au 
fost furnizate de Biroul Evaluare Programe din cadrul MIPE, î n timp ce datele eMS au fost extrase de ca tre 
evaluatori, cu acordul Autorita t ilor de Management pentru programele Interreg V-A Roma nia – Bulgaria s i 
Interreg V-A Roma nia – Ungaria. Cele 8 baze de date au fost organizate s i verificate de ca tre evaluatori,  
folosind operat iuni realizate prin intermediul Python s i Excel. Aceste operat iuni au constat î n: 

• Verificarea calita t ii datelor SMIS s i eMS, urma nd pas ii urma tori: 
o Corectarea datelor privind t intele proiectelor sau eliminarea din bazele de date a 

observat iilor proiectelor care au ca t inta  valori nerealiste, pe baza informat iilor primite 
de la Autorita t ile de Management; 

o Echipa de evaluare a introdus î n bazele de date SMIS valorile privind pro-rata, 
corespunza toare pentru fiecare Program Operat ional. Aceste valori au fost introduse 
manual î n raportul 18, î n format Excel; 

o I n cazul POR, POCU s i POPAM, echipa de evaluare a fost nevoita  sa  adauge datele de 
î nceput s i de î ncheiere pentru unele proiecte. Echipa de evaluare a obt inut aceste date 
prin consultarea raporta rilor privind situat ia contractelor semnate; 

o I n cazul POCA, evaluatorii au completat raportul 16 - Proiecte – Indicatori prestabilit i de 
realizare cu proiectele care lipseau din cadrul acestei baze de date. Evaluatorii au 
identificat proiectele care lipsesc prin consultarea raportului 1 – Proiecte contractate; 

o I n cazul programelor Interreg V-A Roma nia – Bulgaria s i Interreg V-A Roma nia – 
Ungaria, echipa de evaluare a fost nevoita  sa  modifice valorile t inta  a doua  proiecte (un 
proiect la fiecare program) din cauza unor gres eli cauzate de o confuzie î n ceea ce 
prives te utilizarea virgulei sau punctului ca semn care separa  partea î ntreaga  a unui 
numa r de partea sa fract ionara ; 

• Identificarea s i î mpa rt irea datelor î n funct ie de Programul Operat ional, Axa  Prioritara  s i 
Prioritatea de Investit ii.  

• Potrivirea datelor din diferite baze de date (de exemplu, î ntre rapoartele care cont in date privind 
monitorizarea – 18 s i 28 s i raportul care cont ine informat ii despre proiect, raportul1). Acest 
lucru a fost realizat pe baza codului de identificare SMIS al fieca rui proiect. 

• Clasificarea proiectelor î n proiecte „finalizate” s i proiecte „î n implementare”. Aceste doua  tipuri 
de proiecte au avut aborda ri diferite (dupa  cum se specifica  mai jos). 

PASUL 2: Calcularea contribuției proiectelor finalizate 

93. I n pasul urma tor, evaluatorii au î nsumat contribut ia proiectelor finalizate pentru indicatorii fizici s i financiari 
la nivelul Axelor Prioritare sau la nivelul Priorita t ilor de Investit ii, î n funct ie de numa rul de proiecte 
contractate. Calculul indicatorilor financiari este bazat pe datele referitoare la rambursa ri2, iar datele pentru 
indicatorii fizici sunt preluate din baza datelor de monitorizare. 

PASUL 3: Estimarea contribuției preconizate a proiectelor în implementare 

94. Dupa  obt inerea contribut iei proiectelor finalizate la indicatorii din cadrul de performant a , echipa de evaluare 
a estimat contribut ia preconizata  a proiectelor î n implementare. Aceasta  estimare a fost realizata  conform 
unui proces similar cu cel î ntreprins pentru proiectele finalizate s i s-a bazat pe aceleas i baze de date. Spre 
deosebire de proiectele finalizate, contribut ia proiectelor î n implementare a fost prognozata  pentru restul 
perioadei respective (de desfa s urare a proiectului).  

 
2Baza de date utilizată: 23. Autorizări cereri de rambursare. 
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95. Pentru indicatorii financiari, estimarea contribut iei proiectelor î n implementare pentru restul perioadei de 
implementare s-a bazat pe bugetul proiectului, pleca nd de la o ipoteza  de lucru privind rambursare bazata  pe 
datele istorice privind rata de rambursare a proiectelor finalizate.  

96. Pentru indicatorii fizici, evaluatorii au utilizat datele de monitorizare pentru a extrapola pe baza ratelor de 
realizare din proiectele finalizate. Astfel, se presupune ca  finalizarea proiectului este liniara  pe durata de viat a  
a proiectului (daca  a trecut 50% din perioada proiectului, se presupune ca  50% din proiect a fost finalizat). 
Aceasta  analiza  se face de la proiect la proiect (prin urmare pot fi diferent iate axele prioritare s i prioritatea de 
investit ii).  

97. Aceasta  abordare generala  pleaca  de la asumpt ia conform ca reia contribut ia finala  preconizata  a unui proiect 
la indicatorul î n cauza  este realizata  la data preva zuta  pentru î ncheierea proiectului. 

PASUL 4: Generarea distribuției cumulative a proiectelor 

98. Pentru a construi o baza  solida  î n ceea ce prives te volumul proiectelor anterioare s i traiectoria proiectelor noi 
preconizate, evaluatorii au cuantificat numa rul cumulat de proiecte, posibil a fi implementate pa na  la finalul 
anului 2023. Acest lucru s-a realizat prin crearea unei „funct ii de distribut ie cumulative”, care mapeaza  
numa rul de proiecte contractate actuale pentru fiecare Axa  Prioritara  sau prioritate de investit ii. Aceasta  
curba  a fost extrapolata  pentru a prognoza traiectoria proiectelor viitoare pentru fiecare Axa  
Prioritara /Prioritate de Investit ii. 

99. Pe la nga  funct ia de liniaritate, evaluatorii au ajustat instrumentul manual, utiliza nd datele calitative colectate 
din focus grupuri s i din documentele relevante. Pe parcursul focus grupurilor, evaluatorii au prezentat 
funct iile de distribut ie cumulative pentru fiecare Axa  Prioritara /Prioritate de Investit ii pentru a valida 
prognoza instrumentului. I n cazurile î n care estima rile privind numa rul viitor de proiecte nu au fost validate, 
evaluatorii au ajustat estima rile conform observat iilor participant ilor la focus grupuri.  

PASUL 5: Estimarea caracteristicilor medii ale proiectelor 

100. I n pasul urma tor, evaluatorii au obt inut estima ri privind caracteristicile medii ale proiectelor (bugetul, durata, 
realizarea medie pe proiect contractat pentru fiecare indicator fizic) pentru a î nt elege contribut iile tipice ale 
proiectelor î n cazul indicatorilor financiari s i fizici. Caracteristicile medii ale proiectelor se realizeaza  pe baza 
mediei indicatorilor de realizare aferent i proiectelor finalizate, la nivel de Axa  Prioritara  sau Prioritate de 
Investit ii. Pe la nga  valorile medii ale realiza rilor proiectelor pe indicatori, caracteristicile medii ale proiectelor 
includ media bugetului s i durata medie a acestora. I n cazurile î n care exista  put ine sau nicio observat ie ale 
proiectelor finalizate, es antionul a fost extins pentru a include proiectele î n implementare, fiind utilizate 
realiza rile preconizate ale acestora. 

PASUL 6: Estimarea curbelor de rambursare 

101. Dupa  estimarea caracteristicilor medii ale proiectelor, urmeaza  estimarea curbelor de rambursare, care au 
fost realizate î n doua  etape. Mai î nta i, toate proiectele contractate (finalizate s i î n implementare) au fost 
reunite î n fiecare Program Operat ional pentru a construi o relat ie generala  î ntre procentul de finalizare a 
proiectului (î n timp) s i procentul de fonduri pla tite. I n continuare, curba proport ionala  este adaptata  fieca rei 
Axe Prioritare sau Priorita t i de Investit ii folosind durata medie a proiectului. 

PASUL 7: Estimarea contribuției proiectelor viitoare 

102. I n pasul 7, evaluatorii au realizat prognoza valorilor indicatorilor pentru perioada 2022-2023, pe baza 
informat iilor obt inute din pas ii anteriori. Mai î nta i, evaluatorii au estimat contribut ia totala  a proiectelor 
viitoare î ncepa nd cu anul curent. Acest lucru s-a realizat prin î nmult irea numa rului de proiecte nou î ncepute 
î n fiecare an (î ncepa nd cu luna ianuarie) cu caracteristicile medii ale proiectelor. I n continuare, evaluatorii au 
distribuit contribut ia proiectelor la indicatorii fizici s i financiari pe parcursul anilor care urmeaza . 
Contribut iile proiectelor la indicatorii financiari au fost calculate pe baza curbei de rambursare. Contribut ia 
estimata  pentru indicatorii fizici este aferenta  datei de finalizare a proiectului, cu except ia POCA s i POPAM, 
unde indicatorii ma soara  numa rul de proiecte contractate. 

PASUL 8: Estimarea totalurilor în interfața instrumentului (front-end-ul) 

103. I n ultimul pas de elaborare a prognozelor, evaluatorii au prezentat prognozele statistice pentru proiectele î n 
implementare s i viitoare, î n interfat a instrumentului de prognoza . I n interfat a instrumentului, evaluatorii au 
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posibilitatea de a î nlocui sau ajusta estima rile pe baza informat iilor calitative colectate î n focus grupuri, 
interviuri sau prin analiza documentelor. Integrarea informat iilor colectate prin focus-grup se face direct î n 
interfat a instrumentului de prognoza  (care utilizeaza  programul software Excel), prin modificarea valorilor 
privind caracteristicile medii ale proiectelor,  Valorile indicatorilor financiari, inclusiv t intele estimate pentru 
2023, sunt exprimate î n lei, fiind utilizat cursul de schimb aferent lunii iulie 2022 (4.9419 LEI / 1 EURO), 
ava nd î n vedere ca datele SMIS au fost extrase pe data de 31 mai 2022. Aceasta  metoda  a fost utilizata  pentru o 
estimare ca t mai corecta , deoarece valorile proiectelor sunt î n LEI, î n timp ce t intele indicatorilor financiari 
sunt exprimate î n EUR. 

104. Ratele de realizare estimate ale indicatorilor din cadrul de performant a  sunt prezentate î n tabele î n cadrul 
sect iunii Analize efectuate. Pentru indicatorii fizici: 

Peste 150% 150%-75% Sub 75% 

 
105. Pentru indicatorii financiari: 

Peste 150% 150%-95% Sub 85% 

 

 

 

PASUL 9: Elaborarea de scenarii 

106. I ncepa nd Raportul Anual de Evaluare de fat a , echipa de expert i propune o noua  metodologie privind 
scenariile instrumentului de prognoza . Aceasta  metodologie î s i propune sa  ofere Ministerului Investit iilor s i 
Proiectelor Europene s i Autorita t ilor de Management un set de direct ii privind ma surile care trebuie 
implementate pentru a atinge t intele indicatorilor din Cadrul de Performant a . Aceste scenarii se vor 
concentra pe oferirea de informat ii privind realiza rile  î n funct ie de realoca ri financiare î ntre Axe Prioritare. 
Aceste scenarii se vor realiza doar pentru Rapoartele Anuale de Evaluare. 

107. Metodologia de stabilire de scenarii pentru instrumentul de prognoza  este concentrata  î n principal pe Axele 
Prioritare care au indicatori din Cadrul de Performant a  care nu î s i vor atinge obiectivele. Astfel, prin noua 
metodologie de scenarii, echipa de evaluare a simulat care ar fi efectul contracta rii de noi proiecte asupra 
indicatorilor respectivi, iar exclusiv pentru indicatorii financiari, echipa de evaluare a realizat scenarii privind 
cres ter î n rata de rambursare medie a cheltuielilor la nivelul proiectelor. 

Analiza descriptivă 

108. Principalul instrument de analiza statistica  descriptiva  utilizat î n analiza implementa rii Programelor 
Operat ionale î n perioada 31 mai 2021 – 31 mai 2022, a fost analiza distribut iilor de frecvent a , prezentate î n 
format tabelar. Acest instrument a fost utilizat pentru analiza fieca rui Program Operat ional, iar obiectivul 
analizei l-a reprezentat identificarea de schimba ri privind contractarea s i finalizarea de proiecte pe Axa  
Prioritara , Obiectiv Specific, apel de proiecte lansat s i indicator din Cadrul de Performant a . Echipa de evaluare 
a utilizat lista proiectelor contractate la data de 31 mai 2022. 

Analiza documentară 

109. Evaluatorii au analizat documente s i rapoarte relevante evalua rii precum: Rapoarte Anuale de Implementare, 
Rapoarte de Evaluare, Rezumatul implementa rii Programelor Operat ionale etc. (a se vedea Anexa 3 pentru o 
lista  completa ). Analiza documentara  a avut ca scop obt inerea unei imagini la nivel micro cu privire la 
implementarea programelor s i pentru a afla care sunt motivele pentru care unii indicatori se afla  î n risc de 
neî ndeplinire. Analiza documentara  a fost realizata  pentru fiecare Program Operat ional, la nivel de Axa  
Prioritara . Evaluatorii au consultat aceste documente pentru a obt ine informat ii  privind numa rul de apeluri 
de proiecte lansate, rata de contractare, procesul de evaluare s i select ie al proiectelor, dificulta t i î nta mpinate 
la nivel de program/Axa  Prioritara , factori pozitivi s i negativi s i planurile Autorita t ilor de Management 
privind lansarea de noi apeluri de proiecte. 
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Focus grupuri cu reprezentanții Autorităților de Management 
 

110. Conform metodologiei agreate î n Raportul Init ial, se prevede organizarea de focus grup-uri cu reprezentat ii 
Autorita t ii de Management ale Programelor Operat ionale vizate de proiect, pentru a discuta s i valida 
rezultatele estima rilor noastre. Pe baza experient ei cu Rapoartele Anuale s i Trimestriale anterioare, echipa de 
evaluare a observat ca  o abordare mai eficienta  s i eficace, î n special ava nd î n vedere resursele de timp limitate 
ale Autorita t ilor de Management, este una î n 2 pas i: (1) transmiterea documentului care prezinta  rezultatele 
estima rilor noastre, pe marginea ca rora am rugat Autorita t ile de Management sa  ne transmit observat ii, iar 
daca  este cazul, urmat de (2) organizarea unei î nta lniri de clarificare a unor aspecte. Echipa de evaluare a 
primit observat ii de la AM POC, AM POCA, CTE s i AM POPAM. Echipa de evaluare a organizat o î nta lnire cu 
reprezentant i ai AM POC.  

Provocări întâmpinate în elaborarea raportului, soluțiile de atenuare adoptate și limitări 

111. I n realizarea celui de-al patrulea Raport Anual de Evaluare, evaluatorii au î nta mpinat o serie de provoca ri î n 
implementarea metodologiei descrise mai sus, s i la nivelul metodelor cantitative s i la nivelul metodelor 
calitative. Prima provocare î nta mpinata  de ca tre echipa de evaluare, precum î n rapoartele de evaluare 
anterioare, a fost calitatea datelor SMIS, care nu sunt actualizate î n timp real cu informat iile Autorita t ilor de 
Management. Autorita t ile de Management au informat evaluatorii despre aceste decalaje î ntre datele SMIS s i 
raporta rile bilunare (sau chiar sa pta ma nale) ale Autorita t ilor de Management ca tre MIPE pe parcursul 
elabora rii mai multor rapoarte de evaluare.  Echipa de evaluare a implementat recomandarea de a utiliza 
raporta rile ale Autorita t ilor de Management pentru a verifica datele SMIS. Pentru realizarea celui de-al 
patrulea Raport Anual de Evaluare, echipa de evaluare a utilizat raporta rile Autorita t ilor de Management 
privind contractarea ava nd cut-off date 31 mai 2022, î nsa  instrumentul de prognoza  este bazat pe date SMIS 
primite de la MIPE, î n care se rega sesc diverse iregularita t i. 

112. O alta  provocare î nta mpinata  de ca tre echipa de evaluarea a fost indisponibilitatea reprezentant ilor din cadrul 
Autorita t ilor de Management pentru a oferi observat ii cu privire la analizele s i estima rile realizate. Pentru 
fiecare Program Operat ional, echipa de evaluare a transmis o invitat ie pe email, s i a realizat follow-up-uri prin 
email s i telefonice. Echipa de evaluare a agreat cu o parte dintre Autorita t ile de Management sa   transmita  
opinia î n scris. Astfel, nu au fost obt inute puncte de vedere din partea unui numa r ridicat de reprezentant i ai 
AM. Aceasta  limitare nu a avut consecint e majore, deoarece echipa de evaluare a avut la dispozit ie informat iile 
colectate de la Autorita t ile de Management prin interviuri. 

113. O alta  limitare a instrumentului de prognoza  este faptul ca  acesta produce estima ri doar pe baza datelor 
proiectelor contractate s i informat iilor calitative introduse î n instrument (cu privire la durata medie, bugetul 
mediu, contribut ia medie, durata de rambursare medie sau rambursarea medie). Instrumentul nu poate sa  
estimeze de unul singur evenimente majore din viitor care au potent ialul de a afecta ratele de estimare ale 
indicatorilor din Cadrul de Performant a . Aceste posibile evenimente pot fi luate î n considerare de ca tre 
instrumentul de prognoza , dar doar prin ajustarea cu informat ii calitative. 
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4. Analizele efectuate 

4.1 Programul Operațional Regional 

Descriere program 

114. POR 2014–2020 î s i propune ca obiectiv general cres terea competitivita t ii economice s i î mbuna ta t irea 
condit iilor de viat a  ale comunita t ilor locale s i regionale, prin sprijinirea dezvolta rii mediului de afaceri, 
infrastructurii s i serviciilor, pentru dezvoltarea durabila  a regiunilor, astfel î nca t acestea sa  î s i poata  gestiona 
î n mod eficient resursele s i sa  î s i valorifice potent ialul de inovare s i de asimilare a progresului tehnologic. POR 
2014-2020 î s i propune sa  asigure continuitatea viziunii strategice privind dezvoltarea regionala  î n RO, 
completa nd s i dezvolta nd direct iile s i priorita t ile de dezvoltare regionala  cont inute î n PND. 

Tabelul 2. Situația generală actuală a Programului Operațional Regional – 31 martie 2022 

Axă Prioritară 
Număr de 
proiecte 

Număr de 
proiecte 

finalizate 

Alocarea financiară 
publică (€) 

Valoarea publică a 
proiectelor contractate 

(€) 
Rata de contractare  

Axa prioritară 1: Promovarea 
transferului tehnologic 

52 2 133.262.475 63.021.396 47,29% 

Axa prioritară 2: Îmbunătățirea 
competitivității întreprinderilor mici și 
mijlocii 

4398 2842 1.182.829.252 1.580.532.512 133,62% 

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției 
către o economie cu emisii scăzute de 
carbon 

1018 338 1.342.167.348 1.909.686.206 142,28% 

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării 
urbane durabile 

412 58 1.108.100.000 2.188.240.060 197,48% 

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea 
mediului urban și conservarea, 
protecția și valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural 

281 88 391.564.709 591.843.913 151,15% 

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere de importanță 
regională 

130 41 827.148.075 2.009.021.307 242,89% 

Axa prioritară 7: Diversificarea 
economiilor locale prin dezvoltarea 

51 10 92.675.213.00 154.337.937 166,54% 
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Axă Prioritară 
Număr de 
proiecte 

Număr de 
proiecte 

finalizate 

Alocarea financiară 
publică (€) 

Valoarea publică a 
proiectelor contractate 

(€) 
Rata de contractare  

durabilă a turismului 
Axa prioritară 8: Dezvoltarea 
infrastructurii de sănătate și sociale 

385 87 401.914.542 690.954.667 171,21% 

Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării 
economice și sociale a comunităților 
defavorizate din mediul urban 

79 0 78.720.000 46.599.886 59,20% 

Axa prioritară 10: Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale 

659 79 267.774.417 1.067.692.555 398,73% 

Axa prioritară 11: Extinderea geografică 
a sistemului de înregistrare a 
proprietăților în cadastru și cartea 
funciară 

1 0 238.225.032 247.463.482 103,88% 

Axa prioritară 13: Sprijinirea 
regenerării orașelor mici și mijlocii 

233 6 243.980.640 744.140.401 305,00% 

Axa prioritară 14: Crearea 
infrastructurii spitalelor regionale de 
urgență 

3 0 141.000.000 135.507.271 96,10% 

Sursa: Date privind contractarea prelucrate de către echipa de evaluare la 31 martie 2022 

Progresul înregistrat în perioada 31 mai 2021 – 31 mai 2022 

115. I n perioada 31 mai 2021 – 31 martie 2022 au fost contractate 480 de proiecte noi î n cadrul Programului 
Operat ional Regional, î n timp ce 993 de proiecte au fost finalizate î n aceasta  perioada . I n tabelul de mai jos 
este prezentata  distribuirea proiectelor noi contractate pe Axa  Prioritara . 
 
 
 
Tabelul 3. Proiecte contractate în perioada 31 mai 2021 – 31 martie 2022 

Nr. AP Nume Axă Prioritară Proiecte 

1 Promovarea transferului tehnologic 23 

2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii 289 

3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 38 

4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 1 

8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale 6 

9 Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban 39 

10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 61 

13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii 23 

Total 480 

Sursa: Date privind contractarea prelucrate de către echipa de evaluare la 31 martie 2022 

116. I n tabelul de mai jos se rega ses te distribut ia proiectelor contractate pe fiecare Obiectiv Specific. 
 
Tabelul 4. Proiecte contractate în perioada 31 mai 2021 – 31 martie 2022 pe obiectiv specific 

Nr. OS Nume Obiectiv Specific Proiecte 

1.1 
Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în domenii de 
specializare inteligentă 

20 

1.2 
Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma 
implementării "Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate" în România 

3 

2.1 Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC şi PDR-uri 95 

2.2 
Îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în IMM-uri în 
sectoarele competitive identificate în SNC 

194 
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3.1 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon 38 

4.2 
Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din 
municipiile reședintă de judet 

1 

8.1 
Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special 
pentru zonele sărace şi izolate 

6 

9.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate 39 

10.1 
Creşterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii şi învăţamântului obligatoriu, în special 
pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului 

57 

10.2 
Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învătare pe tot parcursul 
vieţii 

2 

10.3 
Creşterea relevanţei  învăţământului terţiar universitar în relaţie cu piaţa forţei de muncă şi sectoarele 
economice competitive 

2 

13.1 Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România 23 

Total 480 

Sursa: Date privind contractarea prelucrate de către echipa de evaluare la 31 martie 2022 

117. Tabelul urma tor prezinta  distribut ia proiectelor contractate, î n raport cu indicatorii la care contribuie prin 
realiza ri la valoarea acestora. 
 
Tabelul 5. Proiecte contractate în perioada 31 mai 2021 – 31 martie 2022 pe indicator 

Indicator Regiune Proiecte 

AP 1 

1S2 MPD 8 

CO02 MPD 18 

AP 2 

CO01 MPD 254 

CO01 MD 36 

AP 3 

1S11 MPD 0 

1S11 MD 0 

CO31 MPD 1 

CO31 MD 0 

AP 4 

1S11 MPD 0 

1S11 MD 0 

CO15 MPD 0 

CO15 MD 0 

AP 5 

1S23 MPD 0 

1S23 MD 0 

AP 6 

CO14 MPD 0 

CO14 MD 0 

AP 7 

1S27 MPD 0 

AP 8 

1S35 MPD 8 

1S71 MD 0 
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Indicator Regiune Proiecte 

AP 9 

CO39 MPD 21 

CO39 MD 0 

AP 10 

1S55 MPD 2 

1S55 MD 0 

1S66 MPD 59 

1S66 MD 0 

AP 11 

1S57 MPD 0 

AP 13 

CO39 MPD 22 

AP 14 

1S39 MPD 0 

Sursa: Date privind contractarea prelucrate de către echipa de evaluare la 31 martie 2022 
 

118. I n tabelul de mai jos se rega ses te distribut ia proiectelor finalizate pe indicatorii din Cadrul de Performant a . 
Coloana „Proiecte” prezinta  numa rul de proiecte finalizate î n perioada î ntre 31 mai 2021 – 31 mai 2022 care 
contribuie la indicatorii de performant a . 
 
 
 
Tabelul 6. Proiecte finalizate în perioada 31 mai 2021 –  31 martie 2022 

Nr. AP Nume Axă Prioritară Proiecte 

1 Promovarea transferului tehnologic 2 

2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii 575 

3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 177 

4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 39 

5 
Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural 

47 

6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională 24 

7 Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 8 

8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale 39 

10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 68 

13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii 6 

Total 993 

Sursa: Date prelucrate de către echipa de evaluare privind finalizarea proiectelor la data de 31 martie 2022 

119. I n tabelul de mai jos se rega ses te distribut ia proiectelor finalizate pe fiecare Obiectiv Specific. 
 
Tabelul 7. Proiecte finalizate în perioada 31 mai 2021 – 31 martie 2022 

Nr. OS Obiectiv Specific Valoare 

1.1 
Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în domenii de 
specializare inteligentă 

2 

2.1 Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC şi PDR-uri 396 
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Nr. OS Obiectiv Specific Valoare 

2.2 
Îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în IMM-uri în 
sectoarele competitive identificate în SNC 

179 

3.1 
Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, 
îndeosebi a celor care înegistrează consumuri energetice mari 

155 

3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă 22 

4.1 
Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de 
mobilitate urbană durabilă 

17 

4.2 
Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din 
municipiile reședintă de judet 

7 

4.3 
Îmbunătăţirea regenerării fizice, economice şi sociale a comunităţilor marginalizate în municipiile 
reşedinţă de judeţ din România 

3 

4.4 
Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educatie timpurie şi 
sprijinirea participării părintilor pe piaţa forţei de muncă 

8 

4.5 Creşterea calităţii infrastructurii educaţionale relevante pentru piaţa forţei de muncă 4 

5.1 
Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi 
a identităţii culturale 

34 

5.2 
Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din 
orasele mici, mijlocii şi municipiul Bucureşti 

13 

6.1 
Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T 
prin modernizarea drumurilor judeţene 

24 

7.1 Creşterea numărului mediu de salariaţi în staţiunile turistice  8 

8.1 
Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special 
pentru zonele sărace şi izolate 

14 

8.2 Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă 5 

8.3 Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale 20 

10.1 
Creşterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii şi învăţamântului obligatoriu, în special 
pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului 

54 

10.2 
Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învătare pe tot parcursul 
vieţii 

9 

10.3 
Creşterea relevanţei învăţământului terţiar universitar în relaţie cu piaţa forţei de muncă şi sectoarele 
economice competitive 

5 

13.1 Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România 6 

Total 993 

Sursa: Date prelucrate de către echipa de evaluare privind finalizarea proiectelor la data de 31 martie 2022 

120. Tabelul urma tor prezinta  distribut ia proiectelor finalizate, î n raport cu indicatorii la care contribuie prin 
realiza ri la valoarea acestora. 
 
Tabelul 8. Proiecte finalizate în perioada 31 mai 2021 – 31 martie 2022 pe indicator 

Indicator Regiune Proiecte 

AP 1 

1S2 MPD 2 

CO02 MPD 1 

AP 2 

CO01 MPD 652 

CO01 MD 7 

AP 3 

1S11 MPD 16 

1S11 MD 6 

CO31 MPD 51 

CO31 MD 31 

AP 4 



 

Raport Anual Proiect finanțat din FEDR prin POAT 2014-2020 51 

Indicator Regiune Proiecte 

1S11 MPD 25 

1S11 MD 0 

CO15 MPD 3 

CO15 MD 0 

AP 5 

1S23 MPD 37 

1S23 MD 2 

AP 6 

CO14 MPD 26 

CO14 MD 1 

AP 7 

1S27 MPD 9 

AP 8 

1S35 MPD 17 

1S71 MD 0 

AP 9 

CO39 MPD 0 

CO39 MD 0 

AP 10 

1S55 MPD 3 

1S55 MD 3 

1S66 MPD 18 

1S66 MD 5 

AP 11 

1S57 MPD 0 

AP 13 

CO39 MPD 10 

AP 14 

1S39 MPD 0 

Sursa: Date prelucrate de către echipa de evaluare privind finalizarea proiectelor la data de 31 martie 2022 

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității 

economice și dezvoltării afacerilor 

121. Această secțiune va prezenta estimările realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferent Axei 
Prioritare 1 și va explica motivele din spatele schimbărilor în valorile estimate față de exercițiul de 
prognozare realizat în cadrul celui de-al treilea Raport Anual de Evaluare. Pentru această Axă Prioritară au 
fost stabiliți următorii indicatori pentru Cadrul de Performanță: 

• 1F – Suma totala  a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorita t ii de certificare. certificata  
de aceasta  autoritate 

• 1S2 – Entita t i de transfer tehnologic sprijinite 
• CO02 – Investit ie productiva : Numa r de societa t i care primesc granturi 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 
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122. Tabelul urma tor va prezenta estima rile realizate pentru indicatorii din cadrul de performant a  stabilit i pentru 
Axa Prioritara  1 s i va explica motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de exercit iul de 
prognozare realizat î n cadrul celui de-al treilea Raport Anual de Evaluare. 

Tabelul 9. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 1 

Cod Regiune Ținta 2023 

Valoare 

estimată pentru 

anul 2022 

Valoare 

estimată pentru 

anul 2023 

Rată de 

atingere 

estimată (2023) 

în cel de-al 

treilea RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  

în cel de-al 

patrulea RAE 

Schimbare 

1F MPD 
759.983.412 

LEI 

264.950.853 

LEI 

295.706.437 

LEI 
14% 38% ↑ 

1S2 MPD 17 8 20 35% 118% ↑ 

CO02 MPD 270 14 37 2% 14% ↑ 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 

123. Instrumentul de prognoza  estimeaza  î n continuare valori foarte sca zute pentru indicatorul CO02 s i 
indicatorul financiar. Rata de atingere estimata  a indicatorului 1S2, Entități de transfer tehnologic sprijinite, a 
progresat foarte mult de la elaborarea celui de-al treilea Raport Anual de Evaluare. Indicatorul este estimat sa  
atinga  o valoare de 20 entita t i, reprezenta nd 118% din t inta stabilita  pentru anul 2023. I n raportul anual 
precedent, pentru indicatorul 1S2 se estima o valoare de doar 35%. Cu privire la indicatorul CO02, Investiție 
productivă: Număr de societăți care primesc granturi, este estimat sa  atinga  o valoare de 37 de societa t i, 
reprezenta nd 14% din t inta pe 2023. Des i indicatorul CO02 î nregistreaza  o cres tere semnificativa  î n rata de 
atingere estimata , de la 2% la 14%, aceasta  cres tere nu este suficienta  pentru a considera indicarorul ca fiind 
î ndeplinit. Rata de atingere estimata  a indicatorul financiar din cadrul Axei Prioritare 1 este mai ridicata , de 
asemenea, cresca nd de la 14% la 38%. T inta cumulata  a proiectelor contractate care contribuie prin realiza ri 
la t inta indicatorului 1S2 este de 20 de entita t i, iar t inta cumulata  pentru indicatorul CO02 este de 37 de 
societa t i. 

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

124. Indicatorul 1S2 î nregistreaza  rata cea mai ridicata  de cres tere. Cres terea acestui indicator a fost observata  la 
fiecare rulare trimestriala  a instrumentului de prognoza  î n perioada de referint a  a raportului de fat a . Rata de 
estimare mai ridicata  a acestui indicator consta  î n doi factori principali. I n primul ra nd, AM POR a contract 8 
proiecte care contribuie la valoarea indicatorului 1S2. I n al doilea ra nd, durata medie de implementare a 
proiectelor s-a î mbuna ta t it semnificativ. I n estimarea realizata  pentru cel de-al treilea Raport Anual de 
Evaluare, se estima o durata  medie de implementare de 1.493 de zile, î n timp ce estimarea pentru raportul de 
fat a  este o durata  medie de implementare de 1.037 de zile. Astfel, toate proiectele care se afla  î n implementare 
(20 proiecte) sunt estimate ca  se vor finaliza s i vor contribui la valorea t intei indicatorului. 

125. Cu privire la indicatorul CO02, acesta se afla  î n continuare î n zona de risc de neatingere a t intei. Cauza 
principala  pentru aceasta  valoare estimata  sca zuta  a indicatorului este numa rul sca zut de proiecte contractate 
care contribuie la t inta stabilita  pentru acesta. I n momentul de fat a , au fost contractate doar 37 de proiecte 
care contribuie la t inta indicatorului CO02 din cadrul Axei Prioritare 1, un numa r insuficient de proiecte, 
t ina nd cont ca  t inta indicatorului CO02 este de 270 de societa t i. 

126. Conform documentului rezumat primit de la AM POR3, la data de 31 martie 2022 au fost depse 299 de 
proiecte î n cadrul obiectivului specific din cadrul Axei Prioritare 1. Din aceste proiecte, 170 de proiecte au fost 
respinse. Cele mai multe proiecte au fost respinse î n stadiul verifica rii Conformita t ii Administrative s i 
Eligibilita t ii (CAE) a cererilor de finant are, anume 144 de proiecte, reprezenta nd 84,7% din totalul proiectelor 

 
3 Rezumat al Programului Operațional Regional 2014-2020 la data de 31 martie 2022. 
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respinse. Doar 10 proiecte au fost respinse î n stadiul Evalua rii Tehnice s i Financiare (ETF) a cererilor de 
finant are (5,88%), iar 16 proiecte au fost respinse î n stadiul precontracta rii (9,41%). Astfel, se observa  ca  cei 
mai mult i aplicant i au î nta mpinat probleme î n stadiul CAE. I n raportul de evaluare intermediar se 
consemneaza  dificulta t ile î n eligibilitatea potent ialilor beneficiari s i î n capacitatea de a propune proiecte. 

127. Conform Raportului Intermendiar de Evaluare dedicat Axei Prioritare 14, una dintre condit iile de eligibilitate a 
reprezentat î naintarea unei scrisori de exprimare a interesului, prin care beneficiarii ofereau detalii privind 
caracteristicile entita t ii. I nsa , un numa r de solicitant i init iali au trecut prin schimba rile organizatorice î n 
perioada de timp de la exprimarea interesului s i elaborarea cererii de finant are, care au avut un impact ridicat 
asupra eligibilita t ii entita t ii, deoarece caracteristicile entita t ii nu au mai corespuns cu cele descrise î n 
scrisoarea de intent ie depusa  init ial5. Dupa  realizarea s i aprobarea strategiilor RIS3 la nivel regional s-a 
renunt at la etapa depunerii scrisorilor de intent ie. 

128. De asemenea, natura criteriilor de eligibilitate s i interpretarea stricta  au î mpiedicat potent ialii beneficiari noi 
sa  depuna  o cerere de finant are. Potrivit Raportului de Evaluare privind Axa Prioritara  1 – Promovarea 
transferului tehnologic, potent ialii beneficiari noi au î nta mpinat urma toarele situat ii6: 

• Doar parteneriatele î ntre/cu EITT deja acreditate au fost considerate eligibile, des i î n regiuni existau 
doar puncte de lucru, iar conform regulilor Ministerului Cerceta rii s i Inova rii nu se acrediteaza  2 
entita t i î n cadrul aceluias i institut;  

• Imposibilitatea de a depune aplicat ii pentru domenii noi din cauza cerint ei cu privire la experient a 
anterioara  dovedita  a ITT î n sectoarele pentru care se depunea aplicat ia;  

• I n unele situat ii, din cauza intervalului mare de timp care s-a scurs de la depunerea scrisorii de 
intent ie (martie 2017) s i pa na  la deschiderea primului apel î n iulie 2018 cu depunere din august 
2018, a dus la expirarea perioadei de doi ani de valabilitate a acredita rii; 

• Un numa r mare de cereri de finant are nu au î ndeplinit condit iile promova rii spre valorificare 
economica  î n piat a  a unui rezultat al transferului tehnologic7. 
 

129. Cu privire la viitoarele proiecte care ar putea sa  fie contractate, 39 de proiecte au trecut de stadiul 
precontracta rii s i urmeaza  sa  fie contractate, 2 proiecte se afla  î n stadiul Precontracta rii, 3 proiecte se afla  î n 
stadiul ETF, iar 43 de proiecte se afla  î n stadiul CAE8. 

130. I n lega tura  cu indicatorul financiar, rata de atingere sca zuta  se explica  prin numa rul limitat de proiecte 
contractate, 52 de proiecte î n momentul de fat a . Precum î n estima rile realizate î n cadrul rapoartelor de 
evaluare anterioare (anuale s i trimestriale), numa rul sca zut de proiecte contractate reprezinta  cauza 
principala  din spatele valorii de doar 38% a indicatorului, des i se afla  î n cres tere fat a  de anul trecut. 
Momentan nu exista  un numa r de suficient de proiecte care sa  consume fondurile alocate Axei Prioritare 1. 
I nsa  este foarte probabil ca rata indicatorului financiar sa  creasca  î n urma toarele trimestre, ava nd î n vedere 
ca  39 de proiecte urmeaza  sa  fie contractate. De asemenea, exista  apeluri lansate pentru urma toarele 
operat iuni: (1) 1.1. operatiunea A entitati de transfer tehnologic – 7 Regiuni; (2) 1.1. operatiunea B parcuri 
stiintifice si tehnologice –  7 Regiuni; (3) 1.1. operatiunea C  IMM in parteneriat cu ITT – 7 REGIUNI; (4) 
operat iunea 1.2. Lagging behind regions – Regiunile Nord-Vest s i Nord-Est9. 

131. AM POR a sust inut î n interviul realizat pentru Raportul Anual de Evaluare precedent (din 2021) faptul ca  Axa 
Prioritara  1 a reprezentat î nca  de la î nceputul implementa rii un proces masiv de construct ie a capacita t ii 
administrative la nivelul eco-sistemului regional de inovare, demersul stabilirii structurilor de guvernant a  s i 
de operat ionalizare a mecanismelelor de descoperire antreprenoriala  î ntre principalii actori ai helixului 
cvadruplu fiind obligatoriu pentru finant area unor proiecte cu specific de transfer tehnologic î n contextul 
specializa rii inteligente. 

Concluzii și recomandări 

 
4 Lattanzio Advisory Spa, Lattanzio Monitoring & Evaluation, Axa Prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic, 

Raport de Evaluare (August 2018), 15. 
5 Lattanzio Advisory Spa, Lattanzio Monitoring & Evaluation, 37. 
6 Ibid. 
7 Lattanzio Advisory Spa, Lattanzio Monitoring & Evaluation, 15  
8 Rezumat al Programului Operațional Regional 2014-2020 la data de 31 martie 2022 
9 Ibid. 
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132. I n cel de-al treilea Raport Anual de Evaluare, s-a ment ionat ca  este foarte probabil ca indicatorii din Cadrul de 
Performant a  de pe Axa  Prioritara  1 sa  nu î s i atinga  t intele. I nsa , indicatorul 1S2 a progresat foarte mult î n 
atingerea t intei pentru anul 2023. Un numa r semnificativ de proiecte, cu o durata  de implementare mai 
sca zuta  fat a  de proiectele anterioare, au fost contractate. Aces ti doi factori au determinat progresul 
semnficativ î nregistrat pentru  indicatorul 1S2, care are o rata  de atingere estimata  de 118%. Astfel, este 
foarte probabil ca indicatorul 1S2 sa  î s i depa s easca  t inta stabilita  pentru anul 2023. 

133. Indicatorul CO02 a crescut semnficativ î n ultima perioada , de la 14% la 38%. Rata de atingere a acestuia 
depinde foarte mult de performant a celor 39 de proiecte care urmeaza  sa  fie contractate s i sa  contribuie la 
valoarea acestui indicator. De asemenea, cele 43 de proiecte care se afla  î n stadiu CAE ar putea contribui la 
valorea indicatorului CO02, î nsa  t ina nd cont de problemele î nta mpinate î n acest stadiu de ca tre potent ialii 
beneficiari care au transmis cereri de finant ate î n cadrul Obiectivului Specific 1.1, exita  riscul ca o mare parte 
din aceste cereri de finant are sa  nu fie contractate, î nsa  AM POR a luat o serie de ma suri pentru a elimina din 
dificulta t ile î nta mpinate de ca tre aplicant i, precum anularea etapei depunerii scrisorilor de intent ie. 

Axa prioritară 2: Îmbunătățirea competitivității în întreprinderi mici și mijlocii 

134. Aceasta  sect iune va prezenta estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de performant a  aferent Axei 
Prioritare 2 s i va explica motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de exercit iul de 
prognozare realizat î n cadrul celui de-al treilea Raport Anual de Evaluare. Pentru aceasta  Axa  Prioritara  au 
fost stabilit i urma torii indicatori pentru Cadrul de Performant a : 

• 1F – Suma totala  a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorita t ii de certificare, certificata  
de aceasta  autoritate 

• CO01 – Investit ie productiva : Numa r de societa t i sprijinite 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

135. I n tabelul urma tor se rega sesc estima rile realizate pentru indicatorii din cadrul de performant a  stabilit i 
pentru Axa Prioritara  2, precum s i explicarea motivelor din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de 
exercit iul de prognozare realizat î n cadrul celui de-al treilea Raport Anual de Evaluare. 

Tabelul 10. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 2 

Indicator Regiune Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) 

în cel de-al 

treilea RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  

în cel de-al 

patrulea RAE 

Schimbare 

1F MPD 
6.739.621.927 

LEI 

 6.650.338.657 

LEI 

 6.814.336.333 

LEI 
91% 99% ↑ 

CO01 MPD 4.574 4.036 4.284 109% 94% ↓ 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 

136. Indicatorul CO01, Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite, este estimat sa  atinga  o valoare de 4.284 
de societa t i sprijinite, reprezenta nd 94% din t inta , rata  estimata  î n sca dere fat a  de cea din cadrul celui de-al 
treilea Raport Anual de Evaluare, ca nd î nregistra o valore estimata  de 109%. Rata de atingere pentru 
indicatorul financiar este de 99% din t inta pentru anul 2023, rata  de estimate î n cres tere. T inta cumulata  a 
proiectelor contractate care contribuie la t inta indicatorului CO01 este de 4.375 de entita t i. 

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

137. Cei doi indicatori din Cadrul de Performant a  nu î nregistreaza  schimba ri majore î n valoarea estimata  de ca tre 
echipa de evaluare. Rata de atingere estimata  pentru indicatorul financiar a crescut la 99%, astfel ies ind din 
zona de risc de neatigere a t intei. Indicatorul CO01 a sca zut la o valoare estimata  de 94%, de la o valoare de 
109%, estimata  î n Raportul Anual de Evaluare precedent. Motivul cres terii este reprezentat de rata de 



 

Raport Anual Proiect finanțat din FEDR prin POAT 2014-2020 55 

rambursare mai ridicata  estimata  pentru proiectele î n implementare. I n cel de-al treilea Raport Anual de 
Evaluare, rata de rambursare a proiectelor din cadrul Axei Prioritare 2 era de 74,48%, î n timp ce î n raportul 
de fat a , rata de rambursare este de 94,93%. 

138. Indicatorul CO01 are o rata  de atingere estimata  mai mica , dar î nca  suficient de mare pentru a considera 
indicatorul ca fiind î ndeplinit. Motivul pentru aceasta  sca dere este o modificare î n ipoteza privind proiectele 
care urmeaza  sa  fie contractate. Alocarea dedicata  pentru Axa Prioritara  2 a fost consumata , s i conform 
rezultatelor instrumentului de prognoza , proiectele contractate î n momentul de fat a  vor consuma î ntreaga 
suma  preva zuta . I nsa , conform rezumatului POR10 furnizat de ca tre AM POR, 60 de proiecte urmeaza  sa  fie 
contractate, 2.922 de proiecte se afla  î n stadiul precontracta rii (4 din 5 proiecte sunt acceptate î n acest stadiu 
pentru Axa Prioritara  2), iar 215 proiecte se afla  î n stadiul ETF (aproximativ toate proiectele trec de aceasta  
etapa , foarte put in proiecte sunt respinse î n aceasta  etapa ). Astfel, aproximativ 2530 de proiecte mai pot fi 
contractate, î nsa  alocarea pentru Axa Prioritara  2 este deja consumata . 

Concluzii și recomandări 

139. I n concluzie, indicatorii din Cadrul de Performant a  de pe Axa Prioritara  2 î s i vor atinge t intele pentru anul 
2023,  î nsa  exista  riscul ca fondurile alocate sa  fie insuficiente pentru implementarea tuturor proiectelor, rata 
de supra contractare fiind 133,62%, ceea ce implica  necesitatea re-aloca rii de fonduri de la alte Axe Prioritare.  

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției pentru o economie cu emisii scăzute de carbon 

140. Aceasta  sect iune prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de performant a  aferent Axei 
Prioritare 3 s i va explica motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de exercit iul de 
prognozare realizat î n cadrul celui de-al treilea Raport Anual de Evaluare. Pentru aceasta  Axa  Prioritara  au 
fost stabilit i urma torii indicatori pentru Cadrul de Performant a : 

• 1F – Suma totala  a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorita t ii de certificare, certificata  
de aceasta  autoritate; 

• 1S11 – Operat iuni contractate destinate transportului public si nemotorizat; 
• CO31 – Eficient a energetica : Numa rul de gospoda rii cu clasificare mai buna  a consumului de energie. 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

141. Tabelul urma tor cont ine estima rile realizate pentru indicatorii din cadrul de performant a  stabilit i pentru Axa 
Prioritara  3 s i va explica motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de exercit iul de 
prognozare realizat î n cadrul celui de-al treilea Raport Anual de Evaluare. 

Tabelul 11. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 3 

Indicator Regiune Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) 

în cel de-al 

treilea RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  

în cel de-al 

patrulea RAE 

Schimbare 

1F MPD 
6.258.261.243 

LEI 

 5.217.994.108 

LEI  

 5.346.988.000 

LEI  
125% 84% ↓ 

1F MD 
1.476.078.574 

LEI 

 755.024.108 

LEI 

 756.392.252 

LEI 
84% 50% ↓ 

1S11 MPD 157 20 98 64%11 62% ↓ 

 
10 Rezumat al Programului Operațional Regional 2014-2020 la data de 31 martie 2022 
11 În cel de-al treilea Raport Anual de Evaluare, valoarea indicatorului este consemnată ca fiind 122%, însă, această eroare este eronată, 

deoarece contribuția unor proiecte aflate în implementare este introdusă în calcul de 2 ori. Valoarea reală este de 64%, reprezentând 101 

operațiuni. 
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Indicator Regiune Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) 

în cel de-al 

treilea RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  

în cel de-al 

patrulea RAE 

Schimbare 

1S11 MD 7 0 19 157% 271% ↑ 

CO31 MPD 33.385 21.305 23.807 63% 71% ↑ 

CO31 MD 17.621 62.718 63.003 301% 358% ↑ 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 

142. Cu privire la Axa Prioritara  3, indicatorul 1S11 Operațiuni contractate destinate transportului public si 
nemotorizat pentru regiunile mai put in dezvoltate este estimat sa  atinga  o valoare de 98 de operat iuni, 
reprezenta nd 62% din t inta pe 2023, î nregistra nd o sca dere foarte mare fat a  de valoarea estimata  î n Raportul 
Anual de Evaluare precedent. Pentru indicatorul 1S11, pentru regiunea mai dezvoltata  se estimeaza  o valoare 
de 19 operat iuni, reprezenta nd 271% din t inta pe 2023, î n cres tere fat a  de valoarea estimata  î n Raportul 
Anual de Evaluare precedent.  

143. Pentru indicatorul CO31 Eficiența energetică: Numărul de gospodării cu clasificare mai bună a consumului de 
energie pentru regiunea mai put in dezvoltata , instrumentul prognozeaza  atingerea unei valori de 23.807 
gospoda rii, reprezenta nd 71% din t inta stabilita  pentrul anul 2023, î n timp ce pentru indicatorul 1S11 pentru 
regiunea mai dezvoltata  se estimeaza  o valoare de 63.003 gospoda rii, reprezenta nd o rata  de atingere de 
358%. Cu privire la indicatorii financiari, aces tia sunt î ndeplinit i î n proport ie de 84% pentru regiunile mai 
put in dezvoltate s i î n proport ie de 50% pentru regiunea mai dezvoltata . 

144. T inta cumulata  a proiectelor contractate care contribuie la t inta indicatorului 1S11 pentru regiunea mai 
dezvoltata  este de 20 de operat iuni destinate transportului public s i nemotorizat, î n timp ce, pentru 
indicatorul 1S11 pentru regiunea mai put in dezvoltata  este de 84 de operat iuni. Cu privire la indicatorul 
CO31, pentru regiunea mai put in dezvoltata , t inta cumulata  a proiectelor contractate este de 38.906 de 
gospoda rii, î n timp ce pentru regiunea mai dezvoltata , t inta cumulata  este de 57.970 de gospoda rii. I n cazul 
indicatorilor CO31, pentru ambele tipuri de regiuni de dezvoltare, contribut ia asumata  a proiectelor 
contractate este suficienta  pentru atingere t intelor pentru ambele tipuri de regiuni de dezvoltare. 

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

145. Indicatorul CO31 pentru regiunea mai dezvoltata  s i indicatorul 1S11 pentru regiunea mai dezvoltata  s i-au 
depa s it cu mult t intele stabilite pentru 2023. Motivul principal pentru aceste valori ridicate este nivelul ridicat 
de contractare î nregistrat î n cadrul acestei Axe Prioritare, unde se î nregistreaza  o supracontractare de 
142,28%. As a cum s-a ment ionat mai sus, realiza rile preconizate de ca tre beneficiarii proiectelor care 
contribuie la aces ti doi indicatori sunt suficiente pentru a atinge cele doua  t inte. Motivul pentru cres terea 
acestor indicatori este î mbuna ta t irea estima rilor privind finalizarea acestor proiecte, fiind estimat ca  toate 
proiectele vor fi finalizate la timp, astfel contribuind la valorea indicatorului. Un numa r semnificativ de 
proiecte a fost finalizat î n aceasta  perioada , anume 37,5% din proiectele care contribuie la valoarea 
indicatorului 1S11 pentru regiunea mai dezvoltata  s i 30,39% din proiectele care contribuie la valoarea 
indicatorului CO31 pentru regiunea mai dezvoltata . Aceste proiecte finalizate contribuie la î mbuna ta t irea 
estima rilor pentru cei doi indicatori, ava nd î n vedere ca  baza statistica  (alca tuita  din proiecte finalizate) 
pentru elaborarea estima rilor pentru realiza rile proiectelor î n implementare este mai robusta . 

146. Indicatorul CO31 pentru regiunile mai put in dezvoltate s i-a î mbuna ta t it de asemenea rata de atingere 
estimata , î n urma î mbuna ta t irii estima rilor privind realiza rile proiectelor aflate î n implementare. I n perioada 
de referint a  a studiului, 22,67% din totalul proiectelor care contribuie la valorea acestui indicator au fost 
finalizate. Des i are o rata  de doar 71% î n momentul de fat a , numa r ridicat de proiecte care contribuie la 
valoarea acestui indicator asigura  atingerea t intei indicatorilor.  

147. Indicatorul 1S11 pentru regiunile mai put in dezvoltate au î n continuare o rata  de atingere estimata  sca zuta  
din cauza contracta rii sca zute pe aceasta  Axa  Prioritara . Atingere t intei acestui indicator depinde de 
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contractarea de noi proiecte. I n momentul de fat a , 75 de proiecte se afla  î n stadiul CAE, 119 de proiecte se afla  
î n stadiul ETF s i 14 proiecte se afla  î n stadiul de precontractare. Conform ratei de acceptare din trecut, 321 de 
proiecte care ar contribui la valorea indicatorului 1S11 pentru regiunile mai put in dezvoltate ar putea sa  fie 
contractate. 

Concluzii și recomandări 

148. I n concluzie, doar doi indicatori din Cadrul de Performant a  aferent i Axei Prioritare 3 au rate de atingere 
estimate suficient de mari pentru a considera t inta ca fiind atinsa .  

149. Recomandare indicatorul 1S11 pentru regiunile mai put in dezvoltate: contractarea ca t mai rapida  a 
proiectelelor cererilor aflate î n pipeline. 

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

150. Aceasta  sect iune va prezenta estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de performant a   aferent Axei 
Prioritare 4 s i va explica motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de exercit iul de 
prognozare realizat î n cadrul Primului Raport Anual de Evaluare. Pentru aceasta  Axa  Prioritara  au fost 
stabilit i urma torii indicatori pentru Cadrul de Performant a : 

• 1F – Suma totala  a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorita t ii de certificare, certificata  
de aceasta  autoritate; 

• 1S11 – Operat iuni implementate destinate transportului public s i nemotorizat; 
• CO15 – Transport urban: Lungimea totala  a liniilor de tramvai s i de metrou noi sau î mbuna ta t ite. 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

151. Tabelul urma tor va expune estima rile realizate pentru indicatorii din cadrul de performant a  stabilit i pentru 
Axa Prioritara  4 s i va analiza motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de exercit iul de 
prognozare realizat î n cadrul Primului Raport Anual de Evaluare.  

 

 

 

Tabelul 12. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 4 

Indicator Regiune Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) 

în cel de-al treilea 

RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  

în cel de-al 

patrulea RAE 

Schimbare 

1F MPD 
6.313.823.446 

LEI 

9.048.036.620 

LEI 

9.235.437.218 

LEI 
146% 143% ↓ 

1S11 MPD 50 81 183 234% 366% ↑ 

CO15 MPD 50 16 41 92% 82% ↓ 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 

152. Pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  pentru Axa Prioritara  4, instrumentul de prognoza  estimeaza  ca  
indicatorii î s i vor depa s i, respectiv atinge t intele pentru anul 2023. Valoarea estimata  pentru indicatorul 1S11, 
Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat, a crescut de la 234% la 276%, 
reprezenta nd 183 operat iuni, î n timp ce pentru indicatorul CO15, Transport urban: Lungimea totală a liniilor 
de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite, se estimeaza  o rata  de estimare de 82%, î n sca dere de la 92%, 
reprezenta nd 41 de kilometri. Valoarea estimata  a indicatorului financiar a ra mas la o valore similara , de 
143%.  
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153. T inta cumulata  a proiectelor care contribuie la valoarea indicatorului 1S11 este de 206 de operat iuni, o 
valoare care depa s es te valoarea t intei stabilite pentru anul 2023, î n timp ce t inta cumulata  a proiectelor care 
contribuie la valoarea indicatorului CO15 este de 102 kilometri. Astfel, realiza rile proiectelor contractate sunt 
suficiente pentru atingerea valorilor t inta  ale celor doi indicatori. 

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

154. Indicatorul 1S11 are o rata  de atingere mai ridicata  datorita  estima rilor mai mari privind performant a 
proiectelor aflate î n implementare. I n Raportul Anual de Evaluare precedent, se estima ca  o parte din 
proiectele aflate î n implementare nu î s i vor atinge t intele pa na  î n anul 2023. I n raportul de fat a , estima rile 
realiza rilor pentru proiectele aflate î n implementare sunt mai mari, î n urma finaliza rii a 13.81% din totalul 
proiectelor contractate, care au avut realiza ri peste estima rile din raportul anual precedent. Cu privire la 
indicatorul CO15, instrumentul de prognoza  estimeaza  ca  41 de km din cei 102 km contractat i vor fi 
construit i, valoare î n sca dere fat a  de valoarea estimata  î n Raportul Anual de Evaluare precedent, de 45 km. 
Sca derea ratei de atingere a indicatorului CO15 este cauzata  de estima rile mai sca zute privind realiza rile 
proiectele aflate î n implementare. Daca  un proiect î n implementare contribuia î n medie cu 1.73 km î n  
estimarea realizata  pentru cel de-al treilea Raport Anual de Evaluare, î n estimarea actualizata , un proiect 
contribuie î n medie cu 1.59 km. Ava nd î n vedere ca  la nivelul Axei Prioritare 4 exista  supracontractare, ratele 
mari de atingere estimate nu sunt surprinza toare.  

Concluzii și recomandări 

155. I n concluzie, indicatorii din Cadrul de Performant a  de pe Axa Prioritara  4 î s i vor atinge, respectiv depa s i 
t intele pentru anul 2023. I nsa , la fel ca î n cazul Axei Prioritare 3, exista  riscul ca fondurile alocate sa  fie 
insuficiente pentru implementarea tuturor proiectelor, rata de supra contractare fiind 197,48%, ceea ce 
implica  necesitatea re-aloca rii de fonduri de la alte Axe Prioritare.  

156. Recomanda m AM sa  monitorizeze cu atent ie implementarea proiectelor care contribuie la indicatorul CO15, 
ava nd î n vedere ca  doar 41 de km sunt estimat i ca  se vor construi, din cei 102 de km contractat i. 

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural 

157. Aceasta  sect iune va prezenta estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de performant a  din aferent 
Axei Prioritare 5 s i va explica motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de exercit iul de 
prognozare realizat î n cadrul celui de-al treilea Raport Anual de Evaluare. Pentru aceasta  Axa  Prioritara  au 
fost stabilit i urma torii indicatori pentru Cadrul de Performant a : 

• 1F – Suma totala  a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorita t ii de certificare, certificata  
de aceasta  autoritate; 

• 1S23 – Obiective de patrimoniu cultural restaurate. 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

158. Tabelul urma tor va prezenta estima rile realizate pentru indicatorii din cadrul de performant a  stabilit i pentru 
Axa Prioritara  5 s i va explica motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de exercit iul de 
prognozare realizat î n cadrul Primului Raport Anual de Evaluare. 

Tabelul 13. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 5 

Indicator Regiune Ținta 2023 

Valoare estimată 

pentru anul 

2022 

Valoare estimată 

pentru anul 

2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în 

cel de-al treilea 

RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în 

cel de-al patrulea 

RAE 

Schimbare 

1F MPD 
2.045.241.694 

LEI 

2.333.528.257 

LEI 

2.360.490.365 

LEI 
105% 113% ↑ 

1F MD 
197.463.453 

LEI 

164.626.138 

LEI 

167.680.564 

LEI 
78% 83% ↑ 
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Indicator Regiune Ținta 2023 

Valoare estimată 

pentru anul 

2022 

Valoare estimată 

pentru anul 

2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în 

cel de-al treilea 

RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în 

cel de-al patrulea 

RAE 

Schimbare 

1S23 MPD 157 99 195 117% 124% ↑ 

1S23 MD 7 2 8 143% 114% ↓ 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 

159. I n cadrul Axei Prioritare 5, valoarea pentru indicatorul 1S23, Obiective de patrimoniu cultural restaurate, a 
crescut de la 117% la 124% pentru regiunile mai put in dezvoltate, reprezenta nd 195 de obiective de 
patrimoniu cultural s i a sca zut de la 143% la 114% pentru regiunea mai dezvoltata , reprezenta nd 8 obiective 
de patrimoniu cultural. I n cazul indicatorilor financiari, valorile estimare au sca zut, de la 105% la 113% 
pentru regiunile mai put in dezvoltate, s i de la 78% la 83% pentru regiunea mai dezvoltata . 

160. T inta cumulata  a proiectelor care contribuie prin realiza ri la valoarea indicatorului 1S23 pentru regiunile mai 
put in dezvoltate este de 238 obiective de patrimoniu, î n timp ce pentru indicatorul 1S23 pentru regiunea mai 
dezvoltata  este de 8 obiective. 

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

161. Indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei Prioritare 5 au ra mas la un nivel similar precum estima rile 
realizate pentru cel de-al treilea Raport Anual de Evaluare. Cea mai mare schimbare se î nregistreaza  la nivelul 
indicatorului 1S23 pentru regiunea mai dezvoltata , care a sca zut î n estimare de la o valoare absoluta  de 10 
obiective la 8 obiective. Motivul pentru aceasta  sca dere reprezinta  o supraestimare a realiza rilor proiectelor 
aflate î n implementare, ava nd î n vedere ca  exista  8 proiecte contractate, care contribuie cu un singur obiectiv 
de patrimoniu pe proiect. 

162. Potrivit informat iilor de la AM POR, toate proiectele aflate î n implementare pentru regiunea mai dezvoltata  
din cadrul AP5 au o implementare buna . I n cazul indicatorului 1S23 pentru regiuni mai put in dezvoltate, 
progresul implementa rii proiectelor contractate este una buna , aspect reflectat s i î n instrumentul de 
prognoza , î n ciuda faptului ca  au existat doua  proiecte reziliate care contribuiau la acest indicator. 
Reprezentant ii AM POR sunt î ncreza tori ca  ambii indicatori î s i vor atinge t intele pentru anul 2023. Potrivit 
Autorita t ii de Management, din punct de vedere al achizit iilor, peste 85% dintre proiecte au achizit iile 
finalizate s i nu exista  luna  calendaristica  î n care sa  nu se finalizeze proiecte. 

163. Indicatorul financiar pentru regiunea mai dezvoltata  ra ma ne î n continuare î n zona de risc de neatingere a 
t intei. Acest indicator are î n continuare o rata  de estimare mai sca zuta  din cauza ratei medii de rambursare la 
nivel de proiect, care are o valoare de 85,64%. Echipa de evaluare a realizat scenarii pentru a identifica rata de 
rambursare medie pentru valoarea necesara  pentru a asigura o rata  de atingere de minim 95%. Tabelul 
urma tor prezinta  scenariile rulate. 

Scenarii privind rata de 
rambursare la nivel de proiect 

Valoarea indicatorului în 
scenariu 

Valoarea ratei de atingere 

Baseline: 85,64% 167.680.564 LEI 83% 

Scenariu 1: 90% 175.125.761 LEI 87% 

Scenariu 2: 95% 184.095.655 LEI 91% 

Scenariu 3: 99% 191,335,741 LEI 96% 

 
164. Astfel, doar î n scenariul î n care proiectele î s i ramburseaza  cheltuiele aproape î n proport ie de 99%, t inta 

indicatorului va fi atinsa . Ava nd î n vedere perioada limitata  pentru implementarea de proiecte, contextul 
economic instabil, dar s i nivelul ridicat al inflat iei s i al pret urilor materialelor de construct ie, contractarea de 
proiecte nu poate fi o solut ie. 

Concluzii și recomandări 
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165. I n concluzie, indicatorii de realizare din Cadrul de Performant a  de pe Axa Prioritara  5 î s i vor depa s i t intele 
pentru anul 2023 cu except ia indicatorului financiar. I nsa , la fel ca î n cazul Axei Prioritare 5, exista  riscul ca 
fondurile alocate sa  fie insuficiente pentru implementarea tuturor proiectelor, rata de supra contractare fiind 
151.97%, ceea ce implica  necesitatea re-aloca rii de fonduri de la alte Axe Prioritare. Indicatorul financiar 
pentru regiunea mai dezvoltata  este estimat sa  nu î s i atinga  t inta stabilita  pentru anul 2023, din cauza 
corect iilor financiare aplicate. Momentan, rata de rambursare este de 78,02%. 

166. Cu privire la indicatorul financiar pentru regiunea mai dezvoltata , timpul limitat din perioada actuala  de 
programare, dar s i factori macroeconomici, nu permit contractarea de noi proiecte. Singura ma sura  pentru a 
obt ine o rata  de atingere ca t mai ridicata  este rambursarea mai eficienta  a cheltuielilor la nivelul proiectelor. 

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională 

167. Aceasta  sect iune va prezenta estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de performant a  aferent Axei 
Prioritare 6 s i va explica motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de exercit iul de 
prognozare realizat î n cadrul celui de-al treilea Raport Anual de Evaluare. Pentru aceasta  Axa  Prioritara  au 
fost stabilit i urma torii indicatori pentru Cadrul de Performant a : 

• 1F – Suma totala  a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorita t ii de certificare, certificata  
de aceasta  autoritate; 

• CO14 – Drumuri: Lungimea totala  a drumurilor reconstruite sau modernizate. 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

168. Tabelul urma tor va prezenta estima rile realizate pentru indicatorii din cadrul de performant a  stabilit i pentru 
Axa Prioritara  6 s i va explica motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de exercit iul de 
prognozare realizat î n cadrul Primului Raport Anual de Evaluare. Pentru aceasta  Axa  Prioritara  au fost 
stabilit i urma torii indicatori din Cadrul de performant a : 

Tabelul 14. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 6 

Indicator Regiune Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) 

în cel de-al treilea 

RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  

în cel de-al 

patrulea RAE 

Schimbare 

1F MPD 
4.656.013.604 

LEI 

7.885.293.582 

LEI 

7.989.970.990 

LEI 
127% 168% ↑ 

1F MD 
60.540.000 

LEI 

46.143.587 

LEI 

49.824.222 

LEI 
76% 81% ↑ 

CO14 MPD 1.932 7.941 2.049 92% 106% ↑ 

CO14 MD 23 - 9 43% 40% ↓ 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 

169. Cu except ia indicatorului CO14, Drumuri: Lungimea totală a drumurilor reconstruite sau modernizate, pentru 
regiunea mai dezvoltata , indicatorii din Cadrul de Performant a  stabilit i pentru Axa Prioritara  6 au o evolut ie 
pozitiva  î n ratele de realizare estimate de ca tre instrumentul de prognoza . Pentru indicatorul CO14 aferent 
regiunilor mai put in dezvoltate este estimata  o rata  de atingere de 106% î n anul 2023, î n cres tere de la o rata  
de atingere de 92%, estimata  î n Raportul Anual de Evaluare precedent. Indicatorul CO14 pentru regiunea mai 
dezvoltata  î nregistreaza  o us oara  sca dere î n rata de atingere estimata , de 3 puncte procentuale. Cu privire la 
indicatorul financiar, acesta este estimata  o rata  de atingere de 168% (î n cres tere de la o rata  de atingere de 
127% estimata  î n Raportul Anual precedent) pentru regiunile mai put in dezvoltate s i 81% (î n cres tere de la o 
rata  de atingere de 76%) pentru regiunea mai dezvoltata . 

170. T inta cumulata  a proiectelor contractate care contriubuie prin realiza ri la valoarea indicatorului CO14 pentru 
regiunile mai put in dezvoltata  este de 35.018 km de drumuri, î n timp ce t inta singurului proiect contractat 
care contribuie la valorea indicatorul CO14 pentru regiunea mai dezvoltata  este de 23.15 de km.  
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Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

171. Cu except ia indicatorului CO14 pentru regiunea mai dezvoltata , tot i indicatorii din Cadrul de Performat a  
aferent i Axei Prioritare 6 î nregistreaza  cres teri fat a  de estima rile realizate pentru Raportul Anual de Evaluare 
precedent, iar indicatorii din regiunele mai put in dezvoltate sunt estimat i sa -s i depa s easca  t intele stabilite 
pentru anul 2023. Atingerea t intei indicatorului CO14 pentru regiunea mai dezvoltata  depinde de 
implementarea unui singur proiect, care are ca t iinta  construirea/modernizarea a 23.15 km. Estimarea a 
sca zut de la aproximativ 10 km (î n al treilea Raport Anual de Evaluare) la 9 km (î n estimarea actualizata ). 

Concluzii și recomandări 

172. I n concluzie, indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei Prioritare 6, pentru regiunile mai put in 
stabilite, î s i vor depa s i t intele pentru anul 2023. Potrivit discut iilor cu AM POR, indicatorul CO14 pentru 
regiunea mai dezvoltata  va fi atins s i pentru acest tip de regiune, datorita  realiza rilor as teptate de ca tre 
proiectul contractat care contribuie la acest indicator. I nsa , la fel ca î n cazul Axei Prioritare 5, exista  riscul ca 
fondurile alocate sa  fie insuficiente pentru implementarea tuturor proiectelor, rata de supra contractare fiind 
242,89%, ceea ce implica  necesitatea realoca rii de fonduri de la alte Axe Prioritare.  

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 

173. Aceasta  sect iune va expune estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de performant a  aferent Axei 
Prioritare 7, precum s i motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de exercit iul de prognozare 
realizat î n cadrul celui de-al treilea Raport Anual de Evaluare. Pentru aceasta  Axa  Prioritara  au fost stabilit i 
urma torii indicatori pentru Cadrul de Performant a : 

• 1F – Suma totala  a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorita t ii de certificare, certificata  
de aceasta  autoritate; 

• 1S27 – Suprafat a  spat ii deschise/ cla diri create/ reabilitate î n stat iuni turistice/ Delta Duna rii. 

 

 

 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

174. Tabelul urma tor cont ine estima rile realizate pentru indicatorii din cadrul de performant a  stabilit i pentru Axa 
Prioritara  7 s i explica  motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de exercit iul de prognozare 
realizat î n cadrul celui de-al treilea Raport Anual de Evaluare. 

Tabelul 15. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 7 

Indicator Regiune Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare 

estimată pentru 

anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) 

în cel de-al 

treilea RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  

în cel de-al 

patrulea RAE 

Schimbare 

1F MPD 
528.052.463 

LEI 

681.220.030 

LEI 

690.021.791 

LEI 
123% 128% ↑ 

1S27 MPD 1.421.324 602.572 777.205 49% 55% ↓ 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 
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175. Estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Perfomant a  aferent i Axei Prioritare 7 nu indica  diferent e 
majore fat a  de estima rile realizate î n Raportul Anual de Evaluare precedent. Ambii indicatori au rate de 
atingere mai ridicate, rata pentru indicatorul financiar cresca nd de la 123% la 128%, iar rata pentru 
indicatorul 1S27, suprafață spații deschise/clădiri create/reabilitate în stațiuni turistice/Delta Dună, cresca nd 
de la 49% la 55%. T inta cumulata  a proiectelor care contribuie la valorea indicatorului 1S27 este de 
2.247.068 metri pa trat i suprafat a  spat ii deschise/cla diri create/ reabilitate î n stat iuni turistice/Delta Duna rii 

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

176. Cres terea de 6 puncte procentuale consta  î n finalizarea a 9 proiecte care contribuie la valorea acestui 
indicator. Daca  instrumentul de prognoza  estima realiza ri totale de 122.258,77 de metri î n cel de-al treilea 
Raport Anual de Evaluare, aceste proiecte au produs valori totale de 204.728 de metri la momentul finaliza rii. 
Realizarea medie pe proiect este de 23.862 de metrii, valoare mult mai mare deca t realizarea medie pe proiect 
din raportul anual precedent, ca nd se î nregistra o valoare de doar 2.507 metri. I n implementarea Axei 
Prioritare 7, AM POR a î nta mpinat multe probleme de implementare la nivelul proiectelor. Beneficiarii s-au 
aflat î n situat ii de blocaj al investit iilor, din cauza î nta rzierilor î n aprobarea documentat iilor de atribuire sau 
problemelor î nta mpinate pe parcursul procedurilor de achizit ii publice, precum anula ri sau contestat ii12.  

177. Conform datelor SMIS s i informat iilor oferite de AM POR, î n cadrul AP7 au fost contractate un numa r sca zut 
de proiecte. Din proiectele contractate s i aflate î n implementare, aproape 60% au o implementare normala , î n 
prezent exista nd î nca  î nta rzieri la nivelul celorlalte proiecte. Valoarea asumata  de ca tre proiectele contractate 
este de 2.247.068 metrii. Astfel, daca  proiectele intra  din nou î n calendarul normal de implementare, exista  o 
marja  de eroare suficienta  pentru a î ndeplini indicatorul obiectivul indicatorului 1S27. 

Concluzii și recomandări 

178. Pentru indicatorul 1S27 se î nregistreaza  o cres tere î n estimare, de la 49% la 55%, ca urmare a finaliza rii a 9 
proiecte care contribuie la valoarea indicatorului 1S27, care au avut realiza ri mai mari deca t estima rile 
init iale. I nsa  schimbarea nu este semnificativa , doar de 6 puncte procentuale. Pentru acest indicator, 
Autoritatea de Management a contractat un numa r de proiecte care î mpreuna  au o valoarea asumata  de 
2.247.068 metri pa trat i, astfel, exista nd o marja  suficient de mare pentru a atinge t inta indicatorului 1S27. 
I nsa , as a cum este relatat s i î n Raportul Intermediar de Evaluare, proiectele care au contribuit la valoarea 
acestui indicator au î nta mpinat probleme î n aprobarea documentat iilor de atribuire sau pe parcursul 
procedurilor de achizit ii publice, precum anula ri sau contestat ii. 

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale 

179. Aceasta  sect iune va prezenta estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de performant a  aferent Axei 
Prioritare 8 s i va explica motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de exercit iul de 
prognozare realizat î n cadrul celui de-al treilea Raport Anual de Evaluare. Pentru aceasta  Axa  Prioritara  au 
fost stabilit i urma torii indicatori pentru Cadrul de Performant a : 

• 1F – Suma totala  a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorita t ii de certificare, certificata  
de aceasta  autoritate; 

• 1S35 – Beneficiari de infrastructura  medicala  construita / reabilitata / modernizata / extinsa / dotata  
(pentru servicii medicale comunitare s i ambulatorii); 

• 1S71 – Ambulant e achizit ionate. 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

180. Tabelul urma tor va expune estima rile realizate pentru indicatorii din cadrul de performant a  stabilit i pentru 
Axa Prioritara  8, explica nd motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de exercit iul de 
prognozare realizat î n cadrul celui de-al treilea Raport Anual de Evaluare.  

 
12 Lattanzio Advisory Spa, Lattanzio Monitoring & Evaluation, Raport de Evaluare: Axa Prioritară 7 – 

Dezvoltarea durabilă a turismului prin sprijinirea forței de muncă, sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor 

naturale și culturale, Raport de Evaluare Intermendiară (Mai 2019), 10 
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Tabelul 16. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 8 

Indicator Regiune Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de 

atingere 

estimată 

(2023) în cel 

de-al treilea 

RAE 

Rată de 

atingere 

estimată 

(2023)  în cel 

de-al patrulea 

RAE 

Schimbare 

1F MPD 
2.780.789.303 

LEI 

2.977.157.243 

LEI 

3.032.412.133 

LEI 
118% 107% ↓ 

1S35 MPD 5.188.914 5.235.586 5.814.325 98% 112% ↑ 

1S71 MPD 1140 435 706 56% 61% ↑ 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 

181. Indicatorul financiar î nregistreaza  o rata  de atingere estimata  de 107%, î n sca dere fat a  de valoarea estimata  
î n raportul anual precedent, ca nd indicatorul î nregistra o rata  de 118%. Ambii indicatori de realizare au o 
evolut ie pozitiva  î n rata de atingere estimata  de instrumentul de prognoza . Estimarea prognozata  a ratei de 
atingere pentru indicatorul 1S35, Beneficiari de infrastructură medicală construită/ reabilitată/ modernizată/ 
extinsă/ dotată (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii) a crescut fat a  de prognoza precedenta , de 
la 98% la 112%, î n timp ce pentru indicatorul 1S71, Ambulanțe achiziționate, estimarea pentru anul 2023 a 
crescut de la 56% la 61%. 

182. T inta cumulata  a proiectelor contractate care contribuie prin realiza ri la valoarea indicatorului 1S35 este de 
6.338.944 beneficiari de infrastructura  medicala  construita /reabilitata /modernizata /extinsa /dotata , valoare 
suficienta  pentru a atinge t inta stabilita . Cu privire la indicatorul 1S71, proiectele contractate contribuie la 
valoarea acestuia cu 1.346 ambulant e, valoare suficienta  pentru a atinge t inta. 

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

183. Pentru î ndeplinirea indicatorilor 1S35 s i 1S71, Ministerului Sa na ta t ii a î nta mpinat probleme î n 
implementarea proiectelor  contractate î n cadrul apelului de proiecte nefinalizate. Conform rezultatelor 
instrumentului de prognoza , aceste probleme se reflecta  mai mult î n t inta indicatorului 1S71, care are o rata  
de atingere estimata  de doar 61%. Rata de atingere a indicatorului 1S35 a crescut cu 14 puncte procentuale î n 
urma contracta rii a 8 proiecte noi s i datorita  finaliza rii a 17 proiecte noi, care contribuie la robustet ea 
ipotezelor privind caracteristicile medii. 

184. I n momentul de fat a , o singura  cerere de finant are se afla  î n stadiul CAE care ar contribui prin realiza ri la 
valoarea indicatorului 1S71 cu 19 ambulant e (potrivit realiza rilor medii ale proiectelor contractate) s i, 
conform ratei de acceptare î nregistrate î n trecut, exista  o probabilitate mare ca aceasta  cerere sa  fie 
contractata . Conform rezumatului POR furnizat de ca tre Autoritarea de Management, exista  apeluri lansate 
pentru operat iunile care contribuie la valoarea acestui indicator. Pentru indicatorul 1S35, 60 de proiecte se 
afla  î n stadiul CAE, 15 proiecte se afla  î n stadiul ETF s i 23 de proiecte se afla  î n stadiul de precontractare13. 
Conform ratelor de acceptare din cele 3 stadii, 91 de proiecte ar urma sa  fie contractate. Aceste proiecte ar 
contribui cu 423.069 de beneficiari. 

185. Cu privire la sca derea estima rii pentru indicatorului financiar, î n urma auditului, multe din achizit iile realizate 
î n cadrul apelului de proiecte nefinalizate cu Ministerul Sa na ta t ii au primit corect ii, cauza nd o sca dere a 
valorii atinse de ca tre indicatorii financiari. Ministerul Sa na ta t ii a aplicat o procedura  de achizit ie î n perioada 
2014-2017 bazata  pe procedurile Ba ncii Mondiale (proiectele init iale au fost finant ate printr-un î mprumut de 
la Banca Mondiala ), dar Autoritatea de Audit a considerat ca  aceasta  procedura  nu este î n concordant a  cu 
legislat ia europeana  privind achizit iile publice. Astfel, foarte multe achizit ii au primit corect ii î n cadrul acestor 
proiecte. Autoritatea de Audit a constatat ca  nu a fost publicat un anunt  de participare î n JOUE s i astfel se 
aplica  o corect ie de 25%. Corect ia de 25% este contestata  de ca tre beneficiari, dar, ca ma sura  tranzitorie, acest 
25% nu se va rambursa. 

 
13 Rezumat al Programului Operațional Regional 2014-2020 la data de 31 martie 2022. 
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Concluzii și recomandări 

186. Conform instrumentului de prognoza  s i discut iilor cu Autoritatea de Management, indicatorul financiar s i 
indicatorul 1S35 î s i va atinge t inta. Des i instrumentul de prognoza  estimeaza  ca  indicatorul 1S71 î s i va atinge 
doar 56% din t inta , Autoritatea de Management estimeaza  ca  s i acest indicator va fi atins, deoarece proiectele 
care contribuie la valoarea acestui indicator reintra  î ntr-un grafic normal de implementare, s i vor fi finalizate 
la timp. De asemenea, conform datelor SMIS exista  suficiente proiecte contractate care prin realiza rile lor 
(1346 de ambulant e) pot duce la î ndeplinirea indicatorilor. 

187. Atingerea indicatorului 1S71 consta  î n finalizarea s i producerea realiza rilor asumate de ca tre beneficiarii cu 
proiecte contractate, ava nd î n vedere ca  un singur proiect se afla  î n pipeline-ul de proiecte care ar contribui la 
valoarea acestui indicator. La atingerea t intei indicatorului 1S71 ar putea contribui s i proiectele care vor fi 
contractate prin apelurile lansate. 

Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul 

urban 

188. Aceasta  sect iune va expune estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de performant a  aferent Axei 
Prioritare 9 s i va prezenta motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de exercit iul de 
prognozare realizat î n cadrul celui de-al treilea Raport Anual de Evaluare. Pentru aceasta  Axa  Prioritara  au 
fost stabilit i urma torii indicatori pentru Cadrul de Performant a : 

• 1F – Suma totala  a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorita t ii de certificare, certificata  
de aceasta  autoritate; 

• CO39 – Dezvoltare urbana : Cla diri publice sau comerciale construite sau renovate î n zonele urbane. 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

189. Tabelul urma tor va prezenta estima rile realizate pentru indicatorii din cadrul de performant a  stabilit i pentru 
Axa Prioritara  9 s i va explica motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de exercit iul de 
prognozare realizat î n cadrul celui de-al treilea Raport Anual de Evaluare. 

 

Tabelul 17. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 9 

Indicator Regiune Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de 

atingere 

estimată 

(2023) în cel 

de-al treilea 

RAE 

Rată de 

atingere 

estimată 

(2023)  în cel 

de-al patrulea 

RAE 

Schimbare 

1F MPD 
367.707.097 

LEI 

191.883.409 

LEI 

205.522.134 

LEI 
14% 56% ↑ 

1F MD 
44.641.057 

LEI 
- - 0% 0% = 

CO39 MPD 42.356 1.146 20.444 10% 48% ↑ 

CO39 MPD 4.869 - - 0% 0% = 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 

190. Instrumentul de prognoza  estimeaza  ca  tot i indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei Prioritare 9 
nu î s i vor atinge t intele aferente. Ambii indicatori pentru regiunea mai dezvoltata  au o rata  de atingere 
estimata  de 0%. Cu privire la regiunile mai put in dezvoltate, indicatorul CO39, Dezvoltare urbană: Clădiri 
publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane, valoarea estimata  a acestuia a crescut la o rata  
de 48%, de la o valoare de 10%. Indicatorul financiar a crescut de la o rata  de 14% la o rata  de 56%. T inta 
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cumulata  a proiectelor care contribuie prin realiza ri la valoarea indicatorului CO39 este 53.310, valoare 
suficient de mare pentru asigura atingerea t intei indicatorului. 

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

191. Ambii indicatori stabilit i pentru regiunile mai put in dezvoltate au valori estimate mai ridicate datorita  
contracta rii a 21 de proiecte. Aceste proiecte nou contractate contribuie cu 17.890 de metri pa trat i la valoarea 
indicatorului CO39. Contribut ia acestor proiecte este necesara  pentru a asigura o baza  de proiecte contractate 
suficienta  pentru a asigura atingerea t intei indicatorului. Cu privire la pipeline-ul de proiecte, 72 de proiecte 
se afla  î n stadiul CAE, 2 proiecte se afla  î n stadiul ETF, 3 proiecte se afla  î n stadiul de precontractate s i 61 de 
proiecte urmeaza  sa  semneze contractul de finant are. Astfel, pe baza ratelor de acceptare î n cele 3 stadii, 123 
de proiecte ar urma sa  fie contractate. Din acestea, doar 3 proiecte ar urma sa  fie contractate pentru regiunea 
mai dezvoltata , contribuind î n medie (pe baza caracteristicilor proiectelor deja contractate) cu 3198,6 metrii 
pa trat i, valoare insuficienta  de a asigura t inta stabilita  (rata  de atingere de 65,69%, î n scenariul î n care cele 3 
proiecte produc realiza rile asumate). Astfel, pentru indicatorul CO39 pentru regiunea mai dezvolata , 
problema principala  î n atingerea t intei este contractarea insuficienta . 

192. I nsa , pentru indicatorul CO30 pentru regiunile mai put in dezvoltate, problema principala  nu este 
contractarea, ci problemele de implementare ale proiectelor, t ina nd cont ca  t inta cumulata  a proiectelor 
contractate este suficient de mare pentru a asigura atingerea t intei indicatorului CO39. Potrivit Raportului 
Intermendiar de Evaluare dedicat Axei Prioritare 9, perioada extrem de scurta  de implementare a î ntregului 
proces complex de elaborarea a SDL (redusa  de la 4 luni la 2 luni de lucru efectiv) este considerata  cea mai 
mare provocare pe care GAL au avut-o. Des i perioada de implementare s-a redus, nu acelas i lucru s-a 
î nta mplat s i cu cerint ele. Complexitatea mecanismului DLRC s i a procesului de elaborare a SDL s i a 
documentelor ce au trebuit realizate pentru a respecta criteriile cerute a fost foarte mare raportata  la 
perioada de implementare. Aceasta  situat ie este cauzata  s i de dificultatea lucrului cu membrii acestor 
comunita t i dezavantajate, de lipsa unei culturi a participa rii publice la nivel local, de î ncrederea lor sca zuta  î n 
institut iile publice implicate, de migrat ia sezoniera  destul de mare a acestor persoane14.  Birocrat ia relativ 
mare î n implementarea sprijinului prega titor pentru realizarea SDL a fa cut sa  nu existe o flexibilitate î n 
alegerea activita t ilor de animare, de identificare de nevoi s i probleme sau î n numa rul s i tipul de expert i 
angajat i. 

193. De asemenea, Raportul Intermediar de Evaluare ment ioneaza  ca  “una dintre principalele dificultăți în 
elaborarea SDL a fost întocmirea bazei de date necesare pentru definirea teritoriului, care trebuia realizată prin 
coroborarea datelor culese din teren cu alte date statistice relevante. O mare problemă a reprezentat-o 
obținerea de date statistice relevante pentru fiecare zonă a teritoriului SDL de la Institutul Național de 
Statistică/ Direcțiile Județene de Statistică. De multe ori aceste date nu corespundeau sau nu erau de actualitate. 
Acest lucru a presupus un consum suplimentar de timp de identificare a datelor statistice corecte în condițiile 
unei perioade reduse de elaborare a SDL”. 

Concluzii și recomandări 

194. I n concluzie, indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei Prioritare 9 sunt estimat i ca  nu î s i vor atinge 
t inta. Des i un numa r semnificativ de proiecte care contribuie prin realiza ri la valoarea indicatorului CO39 a 
fost contractat î n ultimul an, problemele î nta mpinate î n implementarea problemelor blocheaza  atingerea 
indicatorului CO39 pentru regiunile mai put in dezvoltate. I n cazul indicatorului CO39 pentru regiunea mai 
dezvoltata , contractarea insuficienta  de proiecte nu permite atingerea t intei acestuia. 

Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

195. Aceasta  sect iune va prezenta estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de performant a  aferent Axei 
Prioritare 10 s i va explica motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de exercit iul de 
prognozare realizat î n cadrul Primului Raport Anual de Evaluare. Pentru aceasta  Axa  Prioritara  au fost 
stabilit i urma torii indicatori pentru Cadrul de Performant a : 

 
14 Lattanzio Advisory Spa, Lattanzio Monitoring & Evaluation, Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și 

sociale a comunităților defavorizate din mediul urban  (August 2019), 62. 
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• 1F – Suma totala  a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorita t ii de certificare, certificata  
de aceasta  autoritate; 

• 1S55 – Capacitatea infrastructurii de educat ie care beneficiaza  de sprijin – universitar; 
• 1S66 – Capacitatea infrastructurii de educat ie care beneficiaza  de sprijin – s colar. 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

196. Tabelul urma tor va prezenta estima rile realizate pentru indicatorii din cadrul de performant a  stabilit i pentru 
Axa Prioritara  10 s i va explica motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de exercit iul de 
prognozare realizat î n cadrul Primului Raport Anual de Evaluare. 

Tabelul 18. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 10 

Indicator Regiune Ținta 2023 

Valoare estimată 

pentru anul 

2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de 

atingere 

estimată (2023) 

în cel de-al 

treilea RAE 

Rată de 

atingere 

estimată (2023)  

în cel de-al 

patrulea RAE 

Schimbare 

1F MPD 
1.297.831.839 

LEI 

3.097.604.457 

LEI 

3.223.016.079 

LEI 
250% 243% ↓ 

1F MD 
242.159.995 

LEI 

260.468.652 

LEI 

261.710.748 

LEI 
137% 106% ↓ 

1S55 MPD 42.912 16.234 29.952 78% 70% ↓ 

1S55 MD 7.648 607 11.660 177% 152% ↓ 

1S66 MPD 32.077 25.904 48.299 146% 151% ↑ 

1S66 MD 5.238 5.296 6.442 126% 123% ↓ 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 

197. Des i se î nregistreaza  sca deri pentru majoritatea indicatorilor din Cadrul de Performant a  aferent i Axei 
Prioritare 10, aces tia î nca  au valori suficient de mari pentre a depa s i t intele stabilite pentru anul 2023. 
Indicatorul financiar este estimat sa  aiba  o rata  de realizare de 243% pentru regiunile mai put in dezvoltate s i 
106% pentru regiunea mai dezvoltata . Indicatorul fizic 1S55 (pentru universita t i) este estimat sa  atinga  o rata  
de realizare de 70% pentru regiunile mai put in dezvoltate (î n sca dere de la o valore de 78%) s i 152% pentru 
regiunea mai dezvoltata , î n timp ce indicatorul 1S66 (pentru s coli) este estimat sa  aiba  o rata  de realizare de 
151% pentru regiunile mai put in dezvoltate s i 123% pentru regiunea mai dezvoltata .  

198. Contribut ia totala  asumata  a proiectelor contractate la valoarea indicatorul 1S66 pentru regiuni mai put in 
dezvoltate este de aproximativ 81.920 de beneficiari, î n timp ce contribut ia totala  asumata  a proiectelor 
contractate din regiunea dezvoltata  contribuie cu 32.406 de beneficiari. Cu privire la indicatorul 1S66, 
contribut ia proiectelor contractate prin realiza ri la valoarea acestui indicator pentru regiunile mai put in 
dezvoltate este de 125.213 de beneficiari, î n timp ce pentru regiunea mai dezvoltata , proiectele contracte 
contribuie cu 11.595 de beneficiari. Tot i indicatorii au un numa r de proiecte contractate suficient de mare 
pentru a asigura atingerea t intelor acestora. De asemenea, î n pipeline-ul de proiecte, exista  un numa r de 16 
proiecte î n stadiul CAE, 12 proiecte î n stadiul ETF s i 13 proiecte î n stadiul de precontractare. 

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

199. Indicatorul 1S66 pentru regiunile mai put in dezvoltate este singurul indicator care are o rata  de atingere 
estimata  mai mare fat a  ratele estimate î n raportul anual precedent, datorita  contracta rii a 59 de proiecte care 
contribuie la valoarea acestui indicator. Restul indicatorilor de realizare au rate de atingere estimate mai 
sca zute din cauza estima rilor mai sca zute privind proiectele aflate î n implementare. I n cel de-al treilea Raport 
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Anual de Evaluare, un proiect contribuia î n medie la valoarea indicatorului 1S66 pentru regiunea mai 
dezvoltata  cu 306 de beneficiari. I n estimarea realizata  pentru raportul de fat a , un proiect contribuie î n medie 
cu 282 de beneficiari. 

200. Pentru indicatorul 1S55 pentru regiunile mai put in dezvoltate, daca  î n estimarea produsa  pentru cel de-al 
treilea Raport Anual de Evaluare, contribut ia medie pe proiect contractat este de 821 de beneficiari, î n 
estimarea actualizata , un proiect contribuie î n medie cu 734 de beneficiari. Pentru indicatorul 1S55 pentru 
regiunea mai dezvoltata , î n raportul anual precedent, proiectele contribuiau prin realiza ri î n medie cu 1.501 
de beneficiari, î n timp ce î n estimarea actuala , proiectele contribuie î n medie cu 1.458 de beneficiari. 

Concluzii și recomandări 

201. Nu se î nregistreaza  schimba ri majore î ntre estima rile din cel de-al treilea s i al patrulea Raport Anual de 
Evaluare. Instrumentul de prognoza  estimeaza  ca  indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei 
Prioritare 10 î s i vor atinge t intele pentru anul 2023, mai put in indicatorul 1S55 pentru regiunea mai 
dezvoltata . I nsa , exista  o baza  suficient de mare de proiecte care ar putea sa  asigure prin realiza rile propuse 
atingerea t intei indicatorului. 

Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi 

cartea funciară 

202. I n cazul acestei axe prioritare implementarea se face doar printr-un singur proiect contractat cu Agent ia 
Nat ionala  de Cadastru s i Publicitate Imobiliara  (ANCPI). Din aceasta  perspectiva  rularea instrumentului nu 
are valoare ada ugata . Pe baza ritmului de certificare a cheltuielilor cuprinse î n cererile de rambursare t inta 
indicatorului financiar va fi atinsa , sumele contractate vor fi cheltuite.  

203. O problema  î nta mpinata  de ca tre proiectul major al ANCPI reprezinta  centralizarea procedurilor de achizit ii 
publice. Des i prin centralizare se asigura  standardizarea serviciilor achizit ionate, acestea nu ra spund la 
necesita t ile locale la nivel de UAT. Astfel, UAT-urile sunt parte pasiva  î n proces, ceea ce genereaza  deseori un 
nivel sca zut de interes s i colaborare cu Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) s i cu furnizorul de 
prestare servicii.15; 

204. Potrivit Raportului Final de Evaluare privind  Axa Prioritara  11 – Extinderea geografica  a sistemului de 
î nregistrare a proprieta t ilor î n cadastru s i cartea funciara , progresul implementa rii Axei Prioritare 11 era 
relativ sca zut pe parcursul anului 2019, iar  indicatorii de performant a  pentru anul 2018 nu au fost atins i. De 
asemenea, î n raportul de evaluare ment ionat, proiectul major necesita  un impuls puternic pentru accelerarea 
implementa rii16. 

205. I n ceea ce prives te estimarea instrumentului de prognoza  a indicatorul fizic (1S57 Suprafat a  de teren 
î nregistrata  î n Sistemul Integrat de Cadastru s i Carte Funciara ), datele de monitorizare furnizate prin SMIS 
indica  o rata  de realizare sca zuta  comparativ cu t inta de 5.756.387 m2 (de doar 1%), care coincide cu t inta 
proiectului.   

206. Dupa  cum se ment ioneaza  s i î n Raportul Final de Evaluare privind Axa prioritara  11: Extinderea geografică a 
sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară, progresul Axei Prioritare 11 este 
relativ sca zut s i t intele indicatorilor de performant a  pentru anul 2018 nu au fost atinse.  

Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii 

207. Aceasta  sect iune cont ine estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de performant a  aferent Axei 
Prioritare 13, precum s i motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de exercit iul de prognozare 
realizat î n cadrul celui de-al treilea Raport Anual de Evaluare. Pentru aceasta  Axa  Prioritara  au fost stabilit i 
urma torii indicatori pentru Cadrul de Performant a : 

• 1F – Suma totala  a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorita t ii de certificare, certificata  
de aceasta  autoritate; 

• CO39 – Dezvoltare urbana : Cla diri publice sau comerciale construite sau renovate î n zonele urbane. 

 
15 Lattanzio Advisory Spa, Lattanzio Monitoring & Evaluation, Axa Prioritară 11 – Extinderea geografică a sistemului de 

înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară, Raport de Evaluare (Aprilie 2019), 7. 
16 Idem. 
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Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

208. Tabelul urma tor va prezenta estima rile realizate pentru indicatorii din cadrul de performant a  stabilit i pentru 
Axa Prioritara  13 s i va explica motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de exercit iul de 
prognozare realizat î n cadrul Primului Raport Anual de Evaluare. 

Tabelul 19. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 13 

Indicator Regiune Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare 

estimată pentru 

anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) 

în cel de-al 

treilea RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  

în cel de-al 

patrulea RAE 

Schimbare 

1F MPD 
1.390.172.988 

LEI 

2.367.452.794 

LEI 

2.503.822.880 

LEI 
205% 176% ↓ 

CO39 MPD 84.654 40.627 182.105 193% 215% ↑ 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 

209. Instrumentul de prognoza  estimeaza  s i î n cadrul acestui Raport Anual de Evaluare ca  indicatorii din Cadrul de 
Performant a  aferent i Axei Prioritare 13 î s i vor depa s i t intele. Pentru indicatorul CO39, Dezvoltare urbană: 
Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane, rata de realizare estimata  de 
instrumentul de prognoza , a crescut de la 193% la 215%, î n timp ce rata de realizare a indicatorului financiar, 
a sca zut de la 205% la 176%. T inta cumulata  a proiectelor care contribuie prin realiza ri la valoarea 
indicatorului CO39 este de 474.730,64 de metri pa trat i. 

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

210. Axa Prioritara  13 î nregistreaza  o rata  de supracontractare de 305%. Astfel, ratele de atingere estimate de 
aproximativ 200% nu sunt surprinza toare, t ina nd cont de rata de supracontractare ridicata . I n discut iile 
anterioare cu AM POR, datorita  evolut iei pozitive a indicatorilor din Cadrul de Performant a , reprezentant ii 
AM POR au declarat ca  sunt î ncreza tori ca  nu vor fi probleme î n atingerea t intelor indicatorilor pentru anul 
2023. Un numa r 22 de proiecte a fost contractat î n perioada de referint a , reprezenta nd î nsa  doar 9,64% din 
totalul proiectelor. Pe la nga  aceste proiecte nou contractate, 16 proiecte se afla  î n stadiu CAE, 2 proiecte se 
afla  î n stadiul ETF s i 9 proiecte urmeaza  sa  fie contractate. 

Concluzii și recomandări 

211. Instrumentul de prognoza  estimeaza  ca  indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei Prioritare 13 î s i 
vor atinge t intele pentru anul 2023. Autoritatea de Management a confirmat, de asemenea, î n interviul 
organizat anul trecut ca  nu exista  probleme pe Axa Prioritara  13 care sa  cauzeze dificulta t i î n atingerea 
t intelor indicatorilor.  

Axa prioritară 14: Crearea infrastructurii spitalelor regionale de urgență 

212. I n cazul Axei Prioritare 14 a avut loc o serie importanta  de modifica ri pe parcursul perioadei de referint a  
pentru prezentul raport. I nta rzierile î n demararea prega tirii celor trei proiecte prin care urmau sa  se 
construiasca  cele trei spitale regionale, au dus la schimbarea logicii de implementare. Astfel, î n cadrul acestei 
axe vor fi realizate doar studiile de fezabilitate pentru cele trei spitale. Construct ia acestora este planificata  
pentru perioada viitoare de programare. Ministerul Sa na ta t ii primes te ajutor extins de la Comisia Europeana  
(prin Serviciul de sprijin al reformei structurale (SRSS)17) s i de la Banca Europeana  de Investit ii18 î n 

 
17Sursă: 

https://ec.europa.eu/romania/news/20190913_comisia_europeana_sprijina_romania_infiintare_spitale_urgenta_ 

regionale_ro, descărcat duminică, 26.07.2020, ora 10.40 

https://ec.europa.eu/romania/news/20190913_comisia_europeana_sprijina_romania_infiintare_spitale_urgenta_
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elaborarea documentelor de achizit ie publica  s i î n elaborarea studiilor de fezabilitate s i a altor documente de 
natura  tehnica . I n acest moment se estimeaza  ca  î ntreaga suma  alocata  AP 14 va fi consumata  pentru 
prega tirea celor trei studii de fezabilitate. Ava nd î n vedere specificul acestei axe prioritare, nu a putut fi 
aplicat instrumentul statistic de prognoza . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Programul Operațional Infrastructură Mare  

Descriere program 

1. Programul Operațional Infrastructură Mare a fost creat pentru adresarea provocărilor de dezvoltare de la 
nivel național în domeniile infrastructură, resurse energetice și mediu, ținând cont și de complementaritatea 
acestora. Astfel, Programul Operațional Infrastructură Mare are ca obiectiv dezvoltarea infrastructurii de 
transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei 
creşteri economice sustenabile, în condiţii de siguranță şi utilizare eficientă a resurselor naturale. 

Tabelul 20. Situația generală actuală a Programului Operațional Infrastructură Mare – 31 mai 2022 

Axă Prioritară 
Număr de 
proiecte 

Număr de 
proiecte 

finalizate 

Alocarea financiară 
publică (€) 

Valoarea publică a 
proiectelor contractate 

(€) 
Rata de contractare 

Axa Prioritară 1: Îmbunătăţirea 
mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-
T și a metroului 

60 0 4.005.006.259 7.379.655.443,64 242,52% 

Axa Prioritară 2: Dezvoltarea unui 
sistem de transport multimodal, de 
calitate, durabil şi eficient 

115 0 1.885.570.536,00 2.181.239.930,64 115,68% 

Axa Prioritară 3: Dezvoltarea 
infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor 

125 27 3.402.875.042,00 6.599.007.735,90 193,92% 

Axa Prioritară 4: Protecţia mediului 
prin măsuri de conservare a 

119 7 382.978.724 361.144.043,73 94,30% 

 
18 Sursă: http://www.ms.ro/2018/07/13/primul-din-cele-8-spitale-regionale-a-fost-prezentat-la-iasi/, descărcat 

duminică, 26.07.2020, ora 10.40 

http://www.ms.ro/2018/07/13/primul-din-cele-8-spitale-regionale-a-fost-prezentat-la-iasi/
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Axă Prioritară 
Număr de 
proiecte 

Număr de 
proiecte 

finalizate 

Alocarea financiară 
publică (€) 

Valoarea publică a 
proiectelor contractate 

(€) 
Rata de contractare 

biodiversităţii, monitorizarea calităţii 
aerului şi decontaminare a siturilor 
poluate istoric 
Axa Prioritară 5: Promovarea adaptării 
la schimbările climatice, prevenirea şi 
gestionarea riscurilor 

18 4 563.204.005,00 1.730.869.757,75 307,33% 

Axa Prioritară 6: Promovarea energiei 
curate şi eficienţei energetice în vederea 
susținerii unei economii cu emisii 
scăzute de carbon 

60 22 232.152.691,00 137.336.933,66 59,16% 

Axa Prioritară 7: Creşterea eficienţei 
energetice la nivelul sistemului 
centralizat de termoficare în oraşele 
selectate 

10 1 105.769.712,00      390.703.157,49 369,39% 

Axa Prioritară 8: Sisteme inteligente şi 
sustenabile de transport al energiei 
electrice şi gazelor naturale 

13 0 80.031.289,00 155.035.221,40 193,72% 

Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății 
populației în contextul pandemiei 
cauzate de virusul SARS-CoV-2 

989 67 300.000.000,00 495.042.707,47 165,01% 

Axa Prioritară 10: Protejarea sănătății 
populației în contextul crizei sanitare 
cauzate de COVID-19, creșterea 
eficienței energetice și utilizarea 
surselor regenerabile de energie 

829 13 700.057.177,00 846.655.134,39 120,94% 

Sursa: Date privind contractarea prelucrate de către echipa de evaluare la 31 mai 2022 

Progresul înregistrat în implementare Programului Operațional Infrastructură Mare (31 mai 2021-31 

mai 2022) 

2. În perioada 31 mai 2021 – 31 mai 2022, au fost contractate 1.774 de proiecte noi în cadrul Axelor 1-10 ale 
Programului Operațional Infrastructură Mare, dintre care 807 sunt aferente Axei Prioritare 9 dedicată 
protejării sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de virusul SARS CoV-2, iar 829 sunt aferente 
recentei Axe Prioritare 10. Numărul proiectelor finalizate în această perioadă este de 95, remarcându-se și 
aici numărul mare de proiecte finalizate în cadrul aceleași Axe Prioritare 9, respectiv 59. Următorul tabel 
prezintă situația proiectelor noi din perioada 31 mai 2021 – 31 mai 2022. 
 
 
 
Tabelul 21. Proiecte nou contractate în perioada 31 mai 2021 – 31 mai 2022 

Axă Prioritară Număr proiecte 
Procentaj proiecte nou 
contractate la nivel AP 

Axa Prioritară 1: Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a 
metroului 

15 25% 

Axa Prioritară 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, 
durabil şi eficient 

27 23% 

Axa Prioritară 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor 

8 6% 

Axa Prioritară 4: Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, 
monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric 

28 24% 

Axa Prioritară 5: Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi 
gestionarea riscurilor 

2 11% 

Axa Prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea 
susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 

28 47% 

Axa Prioritară 7: Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat 
de termoficare în oraşele selectate 

28 280% 

Axa Prioritară 8: Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei 
electrice şi gazelor naturale 

2 15% 

Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate 
de virusul SARS-CoV-2 

807 82% 

Axa Prioritară 10: Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare 829 100% 
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cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor 
regenerabile de energie 

Total proiecte 1.774 75% 

Sursa: Date privind contractarea prelucrate de către echipa de evaluare la 31 mai 2022 

3. În ceea ce privește cele 95 de proiecte finalizate, distribuția acestora pe Axe Prioritare este prezentată în 
următorul tabel: 
 
Tabelul 22. Proiecte finalizate în perioada 31 mai 2021 – 31 mai 2022 pe axă prioritară 

Axă Prioritară Număr proiecte 
Procentaj proiecte finalizate 

la nivel AP 

Axa Prioritară 1: Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului 

0 0% 

Axa Prioritară 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de 
calitate, durabil şi eficient 

0 0% 

Axa Prioritară 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor 

11 9% 

Axa Prioritară 4: Protecţia mediului prin măsuri de conservare a 
biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a 
siturilor poluate istoric 

4 3% 

Axa Prioritară 5: Promovarea adaptării la schimbările climatice, 
prevenirea şi gestionarea riscurilor 

0 0% 

Axa Prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în 
vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 

8 13% 

Axa Prioritară 7: Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului 
centralizat de termoficare în oraşele selectate 

0 0% 

Axa Prioritară 8: Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al 
energiei electrice şi gazelor naturale 

0 0% 

Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 
cauzate de virusul SARS-CoV-2 

59 6% 

Axa Prioritară 10: Protejarea sănătății populației în contextul crizei 
sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și 
utilizarea surselor regenerabile de energie 

13 1% 

Total proiecte 95 4% 

Sursa: Date prelucrate de către echipa de evaluare la 31 mai 2022 

Axa prioritară 1: Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului 

4. Această secțiune este dedicată estimărilor realizate pentru indicatorii de performanță din cadrul Axei 
Prioritare 1, explicând și cauzele schimbărilor în valorile prezentate în comparație cu estimările din Raportul 
Anual de Evaluare din 2021. Cadrul de Performanță conține următorii indicatori aferenți Axei Prioritare 1:  

• CO12a – Ca i ferate: Lungimea totala  a liniilor de cale ferata  renovate sau modernizate din care: TEN-

T; 

• CO13a – Drumuri: Lungimea totala  a drumurilor nou construite din care: TEN-T; 

• F - Suma totala  a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorita t ii de certificare, certificata  de 

aceasta  autoritate. 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

5. Durata medie de implementare a proiectelor din cadrul Axei Prioritare 1 este de 1.930 zile. De asemenea, 
instrumentul a prognozat faptul că, pentru proiectele din cadrul acestei axe, este nevoie de 5 ani pentru 
rambursarea în totalitate a cheltuielilor eligibile. Următorul tabel conține estimările realizate pentru 
indicatorii din cadrul de performanță stabiliți pentru Axa Prioritară 1. 

Tabelul 23. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 1 
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Cod Regiune Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în 

cel de-al treilea 

RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în 

cel de-al patrulea 

RAE 

Schimbare 

CO12a MPD 140 96  255  212% 182% ↓ 

CO13a MPD 200 38 100  57% 50% ↓ 

F MPD 
19.816.370.469 

LEI 

 1.465.340.75 

LEI  

 9.769.618.182 

LEI  
53% 49% ↓ 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 

6. Tabelul de mai sus prezintă diferențele între ratele de atingere ale indicatorilor din cadrul AP1; utilizând 
ultimele date disponibile, instrumentul de prognoză estimează valori mai mici pentru indicatorii din Cadrul 
de Performanță, în comparație cu cele preconizate în precedentul Raport Anual. 

7. Pentru indicatorul CO12a - Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din 
care: TEN-T, valorile estimate indică o realizare de 255 de km în 2023, reprezentând 182% din ținta propusă 
de 140 km pentru anul în discuție (față de 212% care reprezintă rata de îndeplinire prevăzută în Raportul 
Anual din 2021). În ceea ce privește indicatorul CO13a - Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite 
din care: TEN-T, valoarea acestuia va fi de 100 de km în 2023, reprezentând 50% din ținta de 200 de km 
asumată pentru anul 2023. 

8. În cazul indicatorului financiar, instrumentul de previzionare estimează că valoarea acestuia va fi de 
9.769.618.182 LEI în 2023, reprezentând 49% din ținta stabilită pentru 2023. Se remarcă, astfel, o 
performanță sub așteptări a indicatorului financiar. 

9. La valoarea indicatorului CO12a contribuie în total patru proiecte, realizările însumate ale acestora având o 
valoare totală de 310.42 de km, peste ținta de 140 km stabilită pentru indicatorul CO12a. Cu privire la 
indicatorul CO13a, la valoarea acestuia contribuie 11 proiecte, prin realizări totale însumate de 482.77 de km, 
de asemenea depășind valoarea țintei indicatorului CO13a. 
 
Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

10. Ratele de atingere ale indicatorilor din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 1 au scăzut în perioada 
31 mai 2021 – 31 mai 2022. Pentru indicatorul CO12a, realizările estimate ale proiectelor aflate în derulare 
au scăzut de la 297 km de cale ferată la 252 km cale ferată. În ceea ce privește indicatorul CO13a, estimările 
care vizează realizările proiectelor aflate în derulare au scăzut de la 76 km de drumuri la 62 km drumuri. Rata 
de atingere a indicatorului financiar pentru AP1 a scăzut din cauza scăderii ratei medii de rambursare, 
conform estimărilor instrumentului de prognoză, de la 46% în 2021 la 39% în 2022. Cauza acestor scăderi 
este performanța scăzută a proiectelor aflate în implementare, cauzat de ritmul lent de implementare. 

11. Conform Raportului de Evaluare a intervențiilor POIM în domeniul transporturilor publicat în anul 2021, există 
factori care au influențat negativ implementarea proiectelor, iar fiecare domeniu cunoaște propriile 
specificități. Astfel, în cazul domeniului rutier, Raportul de Evaluare menționat constată capacitatea tehnică 
limitată de pregătire a proiectelor, fapt ce conduce la probleme în implementare; de asemenea, obținerea 
avizelor (de construcție, de mediu) este dificilă, contribuind negativ la implementarea proiectelor din 
domeniul rutier; elemente precum procesul de expropriere sau de relocare a utilităților (diferențe între 
planuri și situația din teren) conduc și ele la îngreunarea execuțiilor. Un alt factor negativ evidențiat de către 
evaluatori a fost instabilitatea la nivelul conducerii instituției beneficiarilor: în ultimii 20 de ani au existat 32 
directori generali ai CNAIR, precum și numeroase modificări apărute la nivelul personalului din Ministerul 
Transporturilor. Pentru sectorul feroviar, problemele identificate în cadrul Raportul de Evaluare vizează 
aspecte asemănătoare celor din sectorul rutier, amintind: durata mare a procesului de achiziție publică, 
dificultăți în obținerea avizelor, personal insuficient la nivelul instituției beneficiare, existența litigiilor, 
precum și lipsa complementarității între proiectele dezvoltate la nivel european și cele dezvoltate la nivel 
național. 
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12. În cadrul acestei Axe, durata medie de implementare a unui proiect este de 1.930 zile, conform 
instrumentului de prognoză. Astfel, finalizarea proiectelor până în 2023 este posibilă doar pentru cele care se 
află într-un stadiu avansat de implementare, pentru restul fiind nevoie de fazare (după cum este deja precizat 
în Programul Operațional Transport 2021-2027 – lista proiectelor fazate mai poate suferi modificări, în 
funcție de progresul acestora în perioada curentă de programare). Conform informațiilor prezentate în RAI 
2021, pe parcursul anului 2022 AM POIM intenționează modificarea programului astfel încât unele proiecte 
aferente AP1 și AP2 să fie finanțate din alte programe (ex.: PNRR), ținând cont de gradul mare de contractare, 
precum și de maturitatea ridicată a etapei de pregătire în care se află aceste proiecte. 
 
Concluzii și recomandări 

13. Ratele de atingere a obiectivelor a scăzut pentru indicatorii analizați. Doi din cei trei indicatori se află, însă, în 
zona de risc. Se recomandă monitorizarea atentă a modificărilor apărute la nivel de proiecte (de exemplu în 
ceea ce privește respectarea calendarului de implementare si de rambursare), și pe cât posibil, fazarea 
proiectelor, luându-se în considerare și complementaritatea cu proiectele prevăzute în MPGT. 

14. Așa cum se consemnează în Raportul de Evaluare al intervențiilor POIM în domeniul transporturilor, în ceea 
ce privește prioritizate în infrastructura rutieră, aceasta trebuie realizată susținând proiectele care includ 
sectoare unde progresul înregistrat nu este suficient pentru obținerea rezultatelor așteptate19. 

15. Tot în Raportul de evaluare, pentru rețeaua de căi ferate este recomandată ierarhizarea cu prioritate a 
proiectelor care vizează reabilitarea și modernizarea liniilor de tren. De asemenea, tot pentru acest domeniu 
este nevoie și de investiții complementare care să contribuie la modernizarea gărilor20. 

16. De asemenea, importanța utilizării trenurilor a crescut o dată cu crizele internaționale care au generat 
scumpiri la combustibili. Astfel, nevoia cetățenilor de a folosi trenurile în condiții moderne se accentuează21. 
 

Axa Prioritară 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient 

17. În această secțiune vor fi prezentate estimările care vizează indicatorii de performanță din cadrul Axei 
Prioritare 2. De asemenea, tot în această secțiune se vor regăsi și motivele care explică modificărilie în 
valorile estimate în comparație cu estimările realizate în Raportul Anual de Evaluare din anul 2021. Următorii 
indicatori au fost stabiliți pentru Axa Prioritară 2: 

• CO13a – Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T; 

• F – Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorităţii de certificare, certificată de 
această autoritate. 
 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

18. Durata medie de implementare pentru Axa Prioritară 2, conform instrumentului de prognoză, este de 2.077 
zile. În cadrul acestei axe, proiectele au nevoie de peste 5 ani pentru rambursarea completă a cheltuielilor 
eligibile. În cadrul Axei Prioritare 2 au fost contractate 27 de proiecte noi în perioada 31 mai 2021- 31 mai 
2022. Următorul tabel cuprinde estimările realizate pentru indicatorii din cadrul de performanță stabiliți 
pentru Axa Prioritară 2, oferind și explicații cu privire la motivele din spatele schimbărilor în valorile 
estimate față de exercițiul de prognozare realizat în Raportul Anual de Evaluare din anul 2021. 

Tabelul 24. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 2 

 
19 Raportul de Evaluare realizat în cadrul proiectului„Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020 - Evaluarea intervențiilor POIM în domeniul transporturilor” 
20 Ibid 
21 Ibid. 
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Cod Regiune Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în 

cel de-al treilea 

RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în 

cel de-al patrulea 

RAE 

Schimbare 

CO13a MPD 179 29 88 42% 49% ↑ 

F MPD 6.419.085.044 LEI 569.116.305 LEI 2.516.640.572 LEI 40% 39% ↓ 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 

19. Spre deosebire de Axa Prioritară 1, în cadrul Axei Prioritare 2, diferențele valorilor estimate nu sunt atât de 
semnificative, însă sunt vizibile. În urma calibrărilor realizate prin intermediul instrumentului de prognoză, 
valorile estimate sunt mai mari pentru indicatorul CO13a și ușor mai mici pentru cel financiar. 

20. Astfel, actualizarea instrumentului utilizând cele mai recente date a previzionat faptul că, indicatorul CO13a – 
Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T va ajunge de la valoarea de 29 km în 
anul 2022, valoarea finală din 2023 fiind de 88 km, aceasta reprezentând 49% din valoarea țintei stabilite 
pentru 2023 (comparativ cu rata de 42%, valoare estimată în Raportul Anual precedent). Indicatorul 
financiar va atinge o rată de 39%, acesta situându-se în continuare în zona de risc. La valoarea indicatorului 
CO13a contribuie un număr total de 19 proiecte, cu realizări preconizate în valoare de 511,66 km, ceea ce 
indică că majoritatea proiectelor nu își for implementa operațiunile până la sfârșitul anului 2023. Însă există 
posibilitatea ca nu toate proiectele să-și atingă țintele, având în vedere că singurul proiect finalizat, care avea 
o țintă de 101,98 de km, a realizat doar 29,03 de km. 
 
Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

21. Rata de atingere a indicatorului CO13a a crescut în perioada 31 mai 2021 – 31 mai 2022, însă modificarea 
este una nesemnificativă, ținând cont că aceasta este în continuare scăzută. Dificultatea de a atinge ținta este 
cauzată de performanța scăzută a proiectelor aflate în implementare. Conform RAI 2021, printre cauzele care 
împiedică implementarea proiectelor din sectorul rutier, se regăsește numărul redus al proiectelor și ritmul 
lent al lucrărilor. De asemenea, multe dintre proiectele contractate au înregistrat întârzieri. 

22. Calitatea slabă a studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice a îngreunat, de asemenea, implementarea 
proiectelor. În plus, conform Raportului de evaluare a intervențiilor POIM în domeniul transporturilor, un alt 
factor care a afectat negativ perioada de programare 2014-2020 a fost sistemul de intabulare cadastrală22. 

23. Indicatorul financiar a înregistrat o scădere ușoară, iar atingerea țintei stabilită pentru anul 2023 este greu de 
realizat.  
 
 
Concluzii și recomandări 

24. Este posibil ca indicatorul CO13a să nu atingă ținta stabilită pentru 2023, având în vedere că AM POIM nu 
planifică să lanseze apeluri pentru această Axă Prioritară. De asemenea, și indicatorul financiar se află în zona 
de risc.  

25. Având în vedere durata medie de implementare a proiectelor în cadrul AP2, este posibil ca o parte din aceste 
proiecte să aibă nevoie de fazare pentru următoarea perioadă de programare. 

26. Așa cum se consemnează în Raportul de Evaluare al intervențiilor POIM în domeniul transporturilor, pentru 
infrastructura rutieră este recomandată realizarea de planuri echilibrate care să adreseze nevoile de la nivel 
teritorial astfel încât reducerea disparităților intraregionale să aibă loc. În plus, este nevoie de asigurarea 
complementarității între sursele de finanțare astfel încât toate categoriile de drumuri să poată fi 
reabilitate/construite, iar conexiunea între acestea să fie realizată23. 

 
22 Raportul de Evaluare realizat în cadrul proiectului„Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020 - Evaluarea intervențiilor POIM în domeniul transporturilor” 
23 Ibid 
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27. În cazul domeniului feroviar, este nevoie de o planificare a finanțării din partea Guvernului României care să 
asigure sustenabilitatea și mentenanța lucrărilor deja efectuate24. 
 

Axa Prioritară 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al 

resurselor 

28. În aceasta secțiune vor fi prezentate estimările realizate pentru indicatorii de performanță aferenți Axei 
Prioritare 3, explicând, de asemenea, și motivele modificărilor în valorile exprimate în comparație cu 
estimarea realizată în precedentul Raport Anual. 

29. Astfel, pentru AP3 au fost stabiliți următorii indicatori pentru Cadrul de Performanță: 

• CO17 – Deșeuri solide: Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor; 

• CO18 – Distribuția apei: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă; 

• CO19 – Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a 
apelor uzate; 

• F – Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorităţii de certificare, certificată de 
această autoritate. 

 
Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

30. În tabelul următor sunt expuse estimările realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei 
Prioritare 3. De asemenea, vor fi explicate și motivele din spatele schimbărilor în valorile estimate în 
comparație cu exercițiul de prognozare anterior. 

Tabelul 25. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 3 

Cod Regiune Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în 

cel de-al treilea 

RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în 

cel de-al patrulea 

RAE 

Schimbare 

CO17 MD 1.300.000   1.031.732 1.201.905 23% 92% ↑ 

CO18 MD 2.851.330 357.733 473.349 11% 17% ↑ 

CO19 MD 1.938.904   517.843 681.405 25% 35% ↑ 

F MD 
14.724.338.851 

LEI 

1.686.728.606 

LEI  

  4.333.433.383 

LEI  
28% 29% ↑ 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 

31. În cadrul AP3, cu excepția indicatorului CO17-Deșeuri solide: Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor, 
care înregistrează o creștere de la 23% la 92%, diferențele între prognoza anterioară și cea prezentă sunt 
foarte mici. Astfel, majoritatea indicatorilor se află în continuare în zona de risc. La valoarea indicatorului 
CO17 contribuie un număr total de 13 proiecte (nouă proiecte fiind finalizate), realizările așteptate însumate 
ale acestor proiecte fiind de 1.622.582 tone pe an. Pentru indicatorul CO18, un număr total de 54 de proiecte 
(dintre care 22 finalizate), contribuie la valoarea țintei acestuia, prin realizări așteptate însumate de 
4.828.585,67 persoane care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă. Cu privire la indicatorul CO19, 

 
24 Ibid 
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contribuția așteptată totală a proiectelor (un total de 53 de proiecte, din care 21 de proiecte fiind finalizate) 
este de 5.515.648,07 de persoane care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate. Toate aceste ținte 
asumate la nivel de proiect depășesc țintele la nivel de program, dar acest lucru se va concretiza dacă toate 
proiectele vor fi finalizate la timp.  

32. Totuși, durata medie de implementare a proiectelor în cadrul AP3 este de 1.895 de zile, conform calculelor 
instrumentului de prognoză, astfel că proiectele care au fost contractate recent nu vor putea fi finalizate până 
în 2023. 
 
Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

33. Cea mai mare creștere în cadrul acestei axe este înregistrată pentru indicatorul CO17 a cărui valoare estimată 
a crescut de la 23% la 92%. Această creștere se datorează raportărilor proiectelor finalizate prin realizările 
obținute. Deși toți indicatorii stabiliți prin Cadrul de Performanță aferenți acestei axe au înregistrat creșteri, 
pentru CO18, CO19 și indicatorul financiar, creșterile nu sunt semnificative, situând în continuare valorile 
acestora în zona de risc.  
 
Concluzii și recomandări 

34. Proiectele aferente acestei AP care nu vor putea fi finalizate până la sfârșitul anului 2023 ar putea fi 
continuate în cadrul Programului Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2024; totuși versiunea acestui 
program transmisă Comisiei Europene în data de 8 iunie nu cuprinde referiri la această posibilitate, după 
exemplul Programului Operațional Transport. 
 

Axa Prioritară 4: Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea 

calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric 

35. În această secțiune sunt prezentate estimările realizate pentru indicatorii de performanță stabiliți pentru Axa 
Prioritară 4. De asemenea, tot în această secțiune se vor regăsi și explicațiile pentru modificările apărute de la 
ultimul Raport Anual de Evaluare din 2021. Următorii indicatori au fost stabiliți pentru Axa Prioritară 4 prin 
Cadrul de Performanță: 

• CO23 – Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de 
conservare mai bun; 

• 2S38 – Seturi de măsuri/planuri de management/planuri de acţiune aprobate; 

• F – Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorităţii de certificare, certificată de 
această autoritate. 
 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

36. Durata medie de implementare a unui proiect în cadrul Axei Prioritare 4, conform instrumentului de 
prognoză, este de 1.304 zile. Proiectele contractate până la finalul anului 2020 pot fi finalizate până la 
sfârșitul anului 2023. Pentru rambursarea cheltuielilor eligibile este nevoie de aproximativ 3 ani. În perioada 
31 mai 2021- 31 mai 2022 au fost contractate 28 de proiecte noi și au fost finalizate 4. 

37. Următorul tabel conține estimările realizate pentru indicatorii din cadrul de performanță stabiliți pentru Axa 
Prioritară 4 și explică motivele care justifică schimbările în valorile estimate față de exercițiul de prognozare 
realizat în Raportul Anual de Evaluare din anul 2021. 

Tabelul 26. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 4 

Cod Regiune Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în 

cel de-al treilea 

RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în 

cel de-al patrulea 

RAE 

Schimbare 
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Cod Regiune Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în 

cel de-al treilea 

RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în 

cel de-al patrulea 

RAE 

Schimbare 

CO23 MPD 48.686 6.467  50.860 106% 104% ↓ 

2S38 MPD 57 9  10 33% 17% ↓ 

F MPD 
1.463.748.521 

LEI 

421.551.486 

LEI  

374.096.794 

LEI  
41% 25% ↓ 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 

38. Estimările instrumentului de prognoză concluzionează faptul că indicatorul CO23 - Natură și biodiversitate: 
Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun va avea o rată de 
atingere de 104% din ținta stabilită pentru 2023, în scădere față de 106% în Raportul Anual anterior, totuși, 
nu în zonă de risc. În ceea ce privește indicatorul 2S38 - Seturi de măsuri/planuri de management/planuri de 
acţiune aprobate, acesta rămâne în zona de risc ajungând la valoarea de 10 în 2023, reprezentând doar 17% 
din ținta asumată (față de 33%, procentul calculat în Raportul Anual din 2021). Numărul 
măsurilor/planurilor de management propuse în cadrul proiectelor contractate până la 31.12.2021, conform 
RAI 2021, este 237, astfel că se remarcă o presiune generalizată ca proiectele care vizează aprobarea acestor 
seturi de măsuri/planuri de management/planuri de acțiune, să fie finalizate la timp pentru a reuși atingerea 
indicatorului.  

39. În același timp, se constată faptul că beneficiarul Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) 
care are în implementare 17 proiecte, are o capacitate instituțională scăzută. Una dintre cauzele acestei 
capacități scăzute este timpul relativ scurt de la înființarea (2016) și operaționalizarea acestei Agenții. În ceea 
ce privește indicatorul financiar, acesta va avea o rată de atingere a alocării bugetare de 25%, în scădere față 
de anul precedent, când aceasta a atins 41%. 
 
Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

40. Sectorul mediului reprezintă una dintre provocările Programului, înregistrând o maturitate scăzută a 
proiectelor cu efecte negative asupra ritmului implementării. Mai mult decât atât, pandemia de COVID 19 și 
situația economică de la nivel național și european afectează în continuare și acest domeniu . Cu privire la 
indicatorul 2S38, numărul mic de planuri de seturi de măsuri/planuri de management/planuri de acțiune 
aprobate pune în pericol biodiversitatea din zonele protejate.  
 
Concluzii și recomandări 

41. Alocarea rămasă din cadrul AP4 poate fi utilizată până în 2023 numai în măsura în care ritmul de 
implementare se accelerează considerabil. Este recomandată susținerea beneficiarilor care întâmpină 
probleme în implementare, însă, în aceeași măsură, este nevoie ca proiectele care au fost finanțate pe această 
axă și care nu se pot finaliza până la sfârșitul anului 2023 să fie continuate și finalizate în cadrul PODD 2021-
2027. 

42. Mai mult decât atât, aprobarea planurilor de management trebuie să fie urmată de implementarea acestora, 
astfel că este foarte important ca procesul de conservare a biodiversității să înceapă cât mai curând posibil 
pentru ca măsurile stabilite prin intermediul planurilor să nu își piardă relevanța și problemele identificate în 
teren să nu se agraveze. 
 

Axa Prioritară 5: Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor 
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43. Prezenta secțiune conține estimările realizate pentru indicatorii de performanță din cadrul Axei Prioritare 5, 
precum și explicațiile pentru modificările valorilor estimate în comparație cu cele realizate pentru Raportul 
Anual din 2021. Următorii indicatori au fost stabiliți pentru această Axă Prioritară: 

• CO20 – Prevenirea și gestionarea riscurilor: Populație care beneficiază de măsuri de protecție 
împotriva inundațiilor;  

• 2S48 – Lungime de plajă şi/ sau faleză protejată; 

F – Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorităţii de certificare, certificată de 
această autoritate. 
 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

44. Următorul tabel prezintă estimările realizate pentru indicatorii din cadrul de performanță stabiliți pentru Axa 
Prioritară 5 și explică motivele din spatele schimbărilor în valorile estimate față de exercițiul de prognozare 
realizat în Raportul Anual de Evaluare din anul 2021. 

45. Durata medie de implementare pentru proiectele aferente AP5 este de 1.427 de zile, conform instrumentului 
de prognoză. În privința duratei pentru rambursarea totală a cheltuielilor eligibile, aceasta este de 
aproximativ 3 ani. 

46. În perioada 31 mai 2021 – 31 mai 2022 au fost contractate 2 proiecte noi. În aceeași perioadă nu a fost 
finalizat niciun proiect. 

Tabelul 27. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 5 

Cod Regiune Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în 

cel de-al treilea 

RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în 

cel de-al patrulea 

RAE 

Schimbare 

CO20 MPD 4.200.000 - - - - - 

2S48 MPD 20 - 9 73% 44% ↓ 

F MPD 2.842.410.638 LEI 127.352.343 LEI  3.719.342.549 LEI  170% 131% ↓ 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 

47. Lipsa datelor de monitorizare din sistemul SMIS referitoare la indicatorul CO20 - Prevenirea și gestionarea 
riscurilor: Populație care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor a limitat procesul de 
prognoză, estimările neputând fi realizate. Au fost contractate cinci proiecte care contribuie la valoarea 
acestui indicator, realizări așteptate însumate ale acestor proiecte fiind în total de 5.776.896 de persoane care 
beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor. Prin urmare, la finalizarea acestor proiecte, ținta va 
fi atinsă.  

48. Pentru indicatorul 2S48 - Lungime de plajă şi/sau faleză protejată, există un singur proiect care contribuie la 
valoarea acestuia, având o țintă de 30, 54 de km. Astfel, se estimează că doar 9 km vor fi realizați până în anul 
2023, reprezentând 44% din ținta stabilită prin Cadrul de Performanță. Rata de îndeplinire a indicatorului 
financiar este de 131%, în scădere față de anul trecut dar dincolo de zona de risc. 
Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

49. Schimbările care au fost analizate vizează indicatorul financiar care a înregistrat o scădere, deși se situează în 
continuare într-o situație bună. Singurul proiect care contribuie la valoarea indicatorului 2S48 este fazat din 
perioadă anterioară de programare. Valoarea indicatorului 2S48 a scăzut și se află în zona de risc, din cauza 
raportării de realizări mai scăzute decât se aștepta în estimarea realizată pentru raportul anual precedent. 
Potrivit datelor de monitorizare, au fost raportați 6.45 de km de plajă şi/sau faleză protejată. Astfel, 
instrumentul prognozează o valoare finală în 2023 de doar 9 km, pe baza ritmului de implementare din acest 
moment. 
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Concluzii și recomandări 

50. Importanța măsurilor dedicate protecției împotriva inundațiilor pe teritoriul României, al cărei bazin 
hidrografic este unul bogat, este foarte mare. Se recomandă colectarea datelor care măsoară populația 
acoperită de măsurile de protecție menționate (indicatorul CO20). 

51. În plus, având în vedere impactul tot mai crescut al factorilor antropici asupra plajelor/falezelor, urgența 
protejării acestora crește. Este recomandată îmbunătățirea monitorizării indicatorului 2S48, precum și 
colectarea de date și la nivel local/teritorial pentru a oferi o imagine cât mai bună asupra capacității de a 
răspunde nevoilor și schimbărilor apărute în teren. 
 

Axa Prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei 

economii cu emisii scăzute de carbon 

52. În aceasta secțiune vor fi prezentate estimările realizate pentru indicatorii de performanță aferenți Axei 
prioritare 6. De asemenea, tot în această secțiune se vor regăsi motivele din spatele schimbărilor pe care 
valorile estimate le-au suferit în comparație cu Raportul Anual din 2021. Următorii indicatori au fost stabiliți 
pentru această Axă Prioritară: 

• CO30 – Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse 
regenerabile; 

• 2S58 – Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență; 

• F – Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorităţii de certificare, certificată de 
această autoritate. 

 
Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

53. Tabelul următor va prezenta estimările realizate pentru indicatorii din cadrul de performanță stabiliți pentru 
Axa Prioritară 6 și va explica motivele din spatele schimbărilor în valorile estimate față de exercițiul de 
prognozare realizat în Raportul Anual de Evaluare din anul 2021. 

54. Conform instrumentul de prognoză, durata medie de implementare a proiectelor din cadrul AP6 este de 1.193 
zile, astfel că proiectele care au fost contractate până la sfârșitul anului 2020 vor putea fi finalizate până la 
sfârșitul anului 2023. În ceea ce privește rambursarea cheltuielilor eligibile, pentru proiectele aferente Axei 
Prioritare 6, este nevoie de, în medie, 3 ani. 

55. În perioada 31 mai 2021 – 31 mai 2022 au fost contractate 28 de proiecte noi, și 8 au fost finalizate.  

Tabelul 28. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 6 

Cod Regiune Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în 

cel de-al treilea 

RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în 

cel de-al patrulea 

RAE 

Schimbare 

CO30 MPD 26 - - - - - 

2S58 MPD 20 - - - - - 

F MPD 614.063.498 LEI 129.121.332 LEI 196.908.367 LEI 17% 32% ↑ 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 

56. Pentru indicatorii 2S58 - Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență și CO30 - Energiile din surse 
regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile se estimează că niciun 
proiect care contribuie la valoarea celor doi indicatori va fi finalizat până la sfârșitul anului 2023. Indicatorul 
financiar înregistrează o performanță slabă cauzată de gradul scăzut de contractare (59,16%, după cum este 
precizat mai sus) și de absorbție a fondurilor disponibile pentru AP6. La valoarea indicatorului CO30 
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contribuie prin realizări un total de 14 proiecte, având o țintă comună de 57.04 MW capacitate suplimentară 
de producere a energiei din surse regenerabile. Cu privire la indicatorul 2S58, un total de patru proiecte 
contribuie la valoarea acestuia, prim realizări estimate de 41,47 MW capacitate instalată în cogenerare de 
înaltă eficiență. Niciun proiect nu este finalizat. 
 
Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

57. Potrivit Raport intermediar de evaluare a proiectelor selectate cu finanțare FESI25, capacitatea de evaluare a 
proiectului, unde achizițiile îndelungate de evaluatori (consultanță pentru AM) au provocat întârzieri 
substanțiale, de la depunerea proiectului până la contractare, în cadrul Axei Prioritare 6 și 7. În cazul 
Obiectivului Specific 6.1, pe parcursul procesului de evaluare al cererilor de finanțare, a fost aprobat Ordinul 
ANRE nr. 183/2021, care impune companiilor de distribuție să conecteze gratuit noi consumatori, astfel,  
crescând costurile pentru proiectelor depuse în cadrul acestui Obiectiv Specific. Potrivit Raport intermediar 
de evaluare, doar doi indicatori își vor atinge ținta, indicatorii din Cadrul de Performanță negăsindu-se 
printre aceștia26. 

58. Rata de atingere scăzută a indicatorului financiar este cauzată de nivelul încă scăzut de contractare de 
fonduri. Contractarea a 28 de proiecte în cadrul Axei Prioritare 6 a contribuit la creșterea ratei de atingere a 
indicatorului financiar. Potrivit RAI 2021, Trebuie avut în vedere și faptul că va exista și o creștere datorată 
aplicării ratei de ajustare a prețurilor la nivelul contractelor derulate în cadrul proiectelor POIM ce va avea un 
impact financiar suplimentar27. 
 
Concluzii și recomandări 

59. Întrucât perioada medie de implementare a proiectelor din cadrul acestei Axe Prioritare este de 1.193 zile, 
contractarea de noi proiecte în cadrul AP6 nu mai poate avea loc. Astfel, este recomandată realocarea 
fondurilor necontractate către alte Axe Prioritare. Cu toate acestea, conform experiențelor din perioadele 
anterioare de programare, proiectele din acest sector înregistrează performanțe mai bune la sfârșitul 
perioadei. Astfel, este posibil ca proiectele să atingă rezultatele, însă este nevoie de stimularea creșterii 
ritmului de implementare. 
 

Axa Prioritară 7: Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în 

oraşele selectate 

60. În această secțiune se regăsesc estimările realizate pentru indicatorii de performanță din cadrul Axei 
Prioritare 7, precum și explicațiile pentru motivele din spatele schimbărilor în valorile estimate, față de 
estimarea realizată în Raport Anual de Evaluare din anul 2021. Următorii indicatori au fost stabiliți prin 
Cadrul de Performanță al Axei Prioritare 7: 

• 2S62 – Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse; 

• F – Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de 
această autoritate; 
 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

61. Tabelul următor va prezenta estimările realizate pentru indicatorii din cadrul de performanță stabiliți pentru 
Axa Prioritară 7 și va explica motivele din spatele schimbărilor în valorile estimate față de exercițiul de 
prognozare realizat în Raportul Anual de Evaluare din anul 2021. 

62. Conform instrumentului de prognoză, durata medie de implementare a proiectelor aferente acestei axe 
prioritare este de 1.692 zile. Rambursarea totală a cheltuielilor eligibile, conform calculelor realizate cu 
ajutorul instrumentului, are loc, în medie, după 4 ani. 

 
25 Raport intermediar de evaluare a proiectelor selectate cu finanţare FESI finalizate și recomandări privind implementarea în perioada de 

programare POIM 2014-2020 și proiectarea perioadei de programare 2021-2027 
26 Ibid. 
27 Raportul Anual de Implementare 2021 
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63. În perioada 31 mai 2021- 31 mai 2022 au fost contractate 28 de proiecte noi. Niciun proiect nu a fost finalizat 
în această perioadă. 

Tabelul 29. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 7 

Cod Regiune Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în 

cel de-al treilea 

RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în 

cel de-al patrulea 

RAE 

Schimbare 

2S62 MPD 210  142 142  27% 68% ↑ 

2S62 MD 133 - - - - - 

F MPD 748.663.097 LEI  222.542.019 LEI  222.542.019 LEI  50% 50% - 

F MD 582.105.888 LEI - - 15% 15% - 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 

64. Rezultatele obținute în urma rulării instrumentului de prognoză arată faptul că toți indicatorii stabiliți prin 
Cadrul de Performanță pentru această Axă Prioritară se află în zona de risc. Pentru indicatorul 2S62 - 
Lungimea reţelei termice reabilitate/extinse (regiuni mai puțin dezvoltate) valoarea va fi de 142 km în 
perioada 2022-2023, reprezentând 68% din ținta asumată. Indicatorul financiar pentru regiuni mai puțin 
dezvoltate are o rată de atingere a indicatorului de 50%, aflându-se, așa cum am precizat mai sus, în zona de 
risc. Nu există nicio modificare în privința acestui indicator, rămânând în continuare în zona de risc. La 
valoarea indicatorului 2S62 pentru regiunile mai puțin dezvoltate, contribuie un număr de 8 proiecte, care au 
un total de realizări preconizate de 330,35 de km. Pentru indicatorul 2S62 pentru regiunea mai dezvoltată, 
contribuie un singur proiect cu realizări preconizate de 211,94 km. 
 
Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

65. Rata de atingere ridicată a indicatorului 2S68 pentru regiunile mai dezvoltate se explică prin stadiul avansat 
de implementare al proiectelor. Pentru indicatorul 2S68 pentru regiunile mai puțin dezvoltate, proiectele din 
cinci orașe se află în continuare în implementare, proiectul de la Oradea a fost finalizat recent, în orașele Iași 
și Focșani sunt, de asemenea, la o rată de finalizare de aproximativ 90%28. 

66. Potrivit Raportului intermediar de implementare, pentru Obiectivul Specific 7.1, la introducerea unui nou 
criteriu (sarcina de căldură/km) pe parcursul procesului de evaluare, a fost solicitat unor beneficiari să 
revizuiască destul de substanțial proiectele înainte de depunerea finală, excluzând astfel o parte a rețelei care 
nu mai îndeplinea noul criteriu pentru evita cheltuielile neeligibile. De asemenea, beneficiarii din cadrul 
Axelor 7 și 8 consideră că consolidarea capacităților este esențială pentru creșterea absorbției este 
necesară29.  

67. Proiectele contractate în cadrul acestei AP necesită o perioadă de implementare mare, acesta fiind unul dintre 
motivele pentru care se înregistrează o stagnare pentru o parte dintre indicatori. Pentru 2S62 din regiunile 
mai puțin dezvoltate se poate atinge ținta stabilită pentru 2023, însă restul indicatorilor se află în zona de 
risc. În Raportul Intermediar de Evaluare, se menționează că în cazul întârzierilor care împing data finalizării 
dincolo de 2023, există o așteptare ca proiectele să poată fi „fazate” (respectiv împărțite în segmente, 
acoperind lucrările executate până în 2023 în cadrul Programului Operațional pentru Infrastructură Mare 
(POIM) și căutând finanțare în următorul ciclu). Deși fazarea minimizează pierderea banilor europeni pentru 
lucrările începute și nefinalizate, banii alocați pentru lucrările neexecutate sunt pierduți, iar alocarea de bani 
pentru acestea în următorul ciclu înseamnă pierderea unor resurse care ar fi putut fi utilizate pentru proiecte 
noi30. 

 
28 Raport intermediar de evaluare a proiectelor selectate cu finanţare FESI finalizate și recomandări privind implementarea în perioada de 

programare POIM 2014-2020 și proiectarea perioadei de programare 2021-2027 
29 Ibid 
30 Raport intermediar de evaluare a proiectelor selectate cu finanţare FESI finalizate și recomandări privind implementarea în perioada de 

programare POIM 2014-2020 și proiectarea perioadei de programare 2021-2027 
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68. Bucureștiul se confruntă în continuare cu dificultăți în implementarea proiectului întrucât menținerea 
activității continue este greu de gestionat în timpul implementării. În Raportul Intermediar de Evaluare se 
menționează că fazarea este aproape sigură pentru singurul proiect care contribuie la rata de atingere a 
indicatorului 2S68 pentru regiunea mai dezvoltată31. 
 
Concluzii și recomandări 

69. Întrucât durata medie a proiectelor în cadrul acestei AP este de 1.692 zile, contractarea de noi proiecte nu se 
mai poate realiza. Este recomandată finanțarea proiectelor necesare în AP7 și în următoarea perioadă de 
programare. 

70. Ținând cont de gradul scăzut de investiții în domeniul cercetării necesare creșterii standardelor tehnice, se 
recomandă finanțarea/stimularea acestora, precum și finanțarea în proiecte noi care să utilizeze cele mai 
înalte tehnologii care nu erau disponibile la începutul perioadei de programare 2014-2020. 
 

Axa Prioritară 8: Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor 

naturale 

71. Această secțiune va prezenta estimările realizate pentru indicatorii de performanță din cadrul Axei Prioritare 
8 și va explica motivele din spatele modificările în valorile estimate, față de estimarea realizată în Raportul 
Anual de Evaluare din anul 2021. Pentru această Axă Prioritară au fost stabiliți următorii indicatori pentru 
Cadrul de Performanță: 

• 2S68 – Lungimea conductei de transport de gaz operaţională construită; 

• F – Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorităţii de certificare, certificată de 
această Autoritate. 
 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

72. Tabelul următor va prezenta estimările realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performanță stabiliți pentru 
Axa Prioritară 8. De asemenea, în continuare vor fi explicate motivele din spatele schimbărilor în valorile 
estimate față de exercițiul de prognozare realizat în Raportul Anual de Evaluare din anul 2021. 

73. Durata medie de implementare a proiectelor din cadrul acestei axe, conform rezultatelor instrumentului de 
prognoză, este de 1.440 zile, ceea ce ar permite finalizarea până în 2023 a proiectelor deja contractate. Pentru 
rambursarea cheltuielilor eligibile, conform instrumentului, este nevoie de 3 ani. 

74. În perioada 31 mai 2021-31 mai 2022, în cadrul Axei Prioritare 8 au fost contractate 2 proiecte noi. Niciun 
proiect nu a fost finalizat în această perioadă pentru AP8. 
 
 

Tabelul 30. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 8 

Cod Regiune Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în 

cel de-al treilea 

RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în 

cel de-al patrulea 

RAE 

Schimbare 

2S68 MPD 160 - - - - - 

F MPD 
954.333.486 

LEI 

206.285.583 

LEI  

229.564.463 

LEI  
30% 24% ↓ 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 

 
31 Ibid. 
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75. Din cauza lipsei datelor relevante, estimarea în ceea ce privește rata de atingere a țintei 2023 pentru 
indicatorul 2S68 nu a putut fi realizată. În ceea ce privește rata de atingere a indicatorului financiar, pentru 
regiunile mai puțin dezvoltate, estimarea arată un procent de 24%, mai mic decât rata de realizare estimată 
prin prognoza realizată în cadrul celui de-al treilea Raport Anual de Evaluare. Un singur proiect a fost 
contractat în cadrul acestei Axe Prioritare, care are o țintă de 168,15 de km, valoare suficientă pentru a atinge 
ținta indicatorului. 
 
Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

76. Instrumentul de prognoză nu a putut realiza estimările aferente indicatorilor întrucât un singur proiect 
contribuie la valoarea indicatorului 2S68. Acest proiect trebuia finalizat în 2021. Doar pentru indicatorul 
financiar au existat date, însă acestea relevă un progres lent al proiectelor contactate în cadrul AP8, prin 
urmare, o absorbție limitată a fondurilor contractate. Pentru AP7 și AP 8 există o îngrijorare exprimată de 
către experții Raportului de evaluare care include componentele energetice ale Programului Operațional 
Infrastructură Mare (POIM) pentru 2014-2020 (Axele 6, 7 și 8) din 2021: lipsa unei viziuni strategice, a 
angajamentului politic și absența responsabilităților clare ale instituțiilor implicate în implementarea 
proiectelor, conduc la întârzieri majore32. Potrivit RAI 2021, trebuie avut în vedere și faptul că va exista și o 
creștere datorată aplicării ratei de ajustare a prețurilor la nivelul contractelor derulate în cadrul proiectelor 
POIM ce va avea un impact financiar suplimentar33. 
 
Concluzii și recomandări 

77. Pentru a se atinge ținta indicatorului/etapei cheie de implementare 2S68 - Lungimea conductei de transport 
de gaz operaţională construită, ar trebui ca toate contractele de achiziție publică la nivelul proiectului să fie 
încheiate. Totuși, procedura de contractare a proiectului este încă în desfășurare, de aceea ținta pentru 2023 
încă nu a fost  atinsă. Această dinamică reduce foarte mult timpul de execuție ceea ce periclitează atingerea 
țintelor ambilor indicatori printr-o implementare lentă/redusă. Aproximativ jumătate din contractele de 
achiziție publică sunt semnate, dar evoluția fizică a proiectelor înregistrează dificultăți. 
 

 

 

 

 

4.3 Programul Operațional Competitivitate 

Descriere program 

213. Programul Operat ional Competitivitate (POC) ra spunde nevoilor s i provoca rilor legate de nivelul redus al 
competitivita t ii economice din Roma nia. Programul vizeaza  doua  probleme ale economiei roma nes ti, s i 
anume sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare s i inovare (CDI) s i infrastructura subdezvoltata  î n 
tehnologia informat iei s i s i a comunicat iilor (TIC) s i implicit servicii digitale slab dezvoltate. Astfel, potrivit 
documentului de program, „obiectivul general al POC este de a contribui la realizarea obiectivului global al 
Acordului de Parteneriat prin sust inerea CDI s i TIC pentru competitivitate s i dezvoltare”. Prin intervent iile 
sale, Programul contribuie la cres terea competitivita t ii s i la dezvoltarea economica  prin î mbuna ta t irea 
accesului, securita t ii s i utiliza rii TIC s i prin consolidarea CDI. Totodata , POC contribuie, î n mod indirect, la 
reformarea unor domenii precum educat ia, sa na tatea s i cultura, dar s i la incluziune sociala  sau reducerea 
sa ra ciei, prin finant area unor proiecte de e-guvernare34. I n data de 16 septembrie 2021 Comisia Europeana  a 

 
32 Raport intermediar de evaluare a proiectelor selectate cu finanţare FESI finalizate și recomandări privind implementarea în perioada de 

programare POIM 2014-2020 și proiectarea perioadei de programare 2021-2027 
33 Raportul Anual de Implementare 2021 
34 Documentul Programului Operațional Competitivitate, versiunea 8.0 
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aprobat varianta 8.0 a programului. I n noul document de program, a fost ada ugata  Axa Prioritara  4, cu scopul 
ameliora rii efectelor provocate de criza  î n contextul pandemiei de COVID-19 s i realoca rii unei unor sume 
î ntre Ma surile 2 s i 3 din cadrul Axei Prioritare 335. I n data de 19 mai 2022 a fost aprobata  varianta 9.0 a 
programului, î n cadrul ca reia au fost completate descrierile act iunilor 4.1.1 s i 4.1.2 s i aprobata  rata de co-
finant are de 100% î n perioada 01 iulie 2021 – 30 iunie 202236. 

214. As a cum se ment ioneaza  anterior, pe parcursul anului î n curs a fost adoptata  o noua  versiune a programului, 
versiunea 9.0. I n tabelul urma tor sunt prezentate aloca rile financiare pe axe prioritare conform versiunilor 
anterioare 8.0, 7.0 s i versiunii prezente. Noua axa  prioritara , AP 4,  nu are cadru de performant a  deci nu este 
acoperita  î n prezentul contract.  

Tabelul 31. Alocarea financiară a AP1, AP2, AP3 și AP4 

Axe 
prioritare 

Alocare totală în versiunea 
din data de 28.10.2020 

Alocare totală în versiunea 
din data de 16.09.2021 

Alocare în versiunea din 
data de 19.05.2022 

Schimbare 

AP 1 780.421.147 EUR 780.421.147 EUR 780.421.147 EUR = 

AP 2 499.366.087 EUR 499.366.087 EUR 499.366.087 EUR = 

AP 3 550.000.000 EUR 550.000.000 EUR 550.000.000 EUR = 

AP 4 - 550.000.000 EUR 550.000.000 EUR - 

Sursa: Date din Anexa 3. Lista de proiecte contractate POC prelucrate de către evaluatori 

215. Situat ia generala  actuala  a programului este prezentata  î n tabelul urma tor37: 

Tabelul 32. Situația generală actuală a Programului Operațional Competitivitate – 15 iunie 2022 

Axă Prioritară 
Număr de 
proiecte 

Număr de 
proiecte 

finalizate 

Alocarea 
financiară publică 

(€) 

Valoarea publică a 
proiectelor 

contractate (€)38 

Rata de 
contractare  

Axă Prioritară 1: Cercetare, dezvoltare 
tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul 
competitivității economice si dezvoltării 
afacerilor 

411 (din care 19 
reziliate) 

187 780.421.147 1.056.876.390 135,42% 

Axă Prioritară 2: Tehnologia informației 
și comunicațiilor (TIC) pentru o 
economie digitala competitiva 

454 (din care 30 
reziliate) 

196  499.366.087 
 

940.941.809,5 
 

188,43% 

Axa Prioritară 3: Sprijinirea IMM-urilor 
ca reacție la pandemia COVID -19 1 0 550.000.000 753.250.003,7 136,95% 

Axa Prioritară 4: Sprijinirea ameliorării 
efectelor provocate de criză în contextul 
pandemiei de COVID-19 și al 
consecințelor sale sociale și pregătirea 
unei redresări verzi, digitale și reziliente 
a economiei 

295 58 550.000.000 
 

333.450.962,1 
 

60,62% 

Sursa: Date din Anexa 3. Lista de proiecte contractate POC prelucrate de către evaluatori 

Progresul față de anul anterior 

216. I n perioada iunie 2021 – mai 2022, AM POC a lansat doua  apeluri de proiecte: Mari infrastructure de CDI – 
proiecte pentru Clustere de Inovare – î n cadrul Axei Prioritare 1 (8.09.2021) s i Sprijin pentru procesul 
educațional online – î n cadrul Axei Prioritre 4 (1.11.2021). 

217. I n data de 7 iunie 2022 s-a lansat s i aprobat prin Ordinul MIPE 883/07.06.2022 Ghidul solicitantului – 
Condit ii specifice de aprobare a fondurilor pentru tipul de proiect: Proiect Tehnic Inovativ. 

 
35 Idem 
36 Documentul Programului Operațional Competitivitate, versiunea 9.0 
37 Anexa 3: Lista proiectelor contractate, situația la data de 6 iunie 2021 
38 Această valoare ia în calcul toate proiectele: in implementare/finalizate/reziliate 
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218. I n perioada 31 mai 2021 – 6 iunie 2022 au fost semnate 477 de contracte noi de finant are î n cadrul 
Programului Operat ional Competitivitate, dintre care 293 reprezinta  proiecte transferate din cadrul AP2, 
A2.3.3. î n cadrul AP4, A4.2.1, î n urma apelului din noiembrie 2021. 

219. I n tabelul de mai jos este prezentata  distribuirea proiectelor contractate pe Axa  Prioritara .   

Tabelul 33. Proiecte noi contractate în ultimul an (iunie 2021 – mai 2022) pe AP  

Axă Prioritară Proiecte noi contractate39 Procentaj proiecte noi pe AP 

AP 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică şi 
inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii 
economice şi dezvoltării afacerilor 

67 16,30% 

AP 2. Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor 
(TIC) pentru o economie digitală competitivă 

146 32,16% 

AP 3. Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la 
pandemia COVID -19 

0 0,00% 

AP 4: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate 
de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și 
al consecințelor sale sociale și pregătirea unei 
redresări verzi, digitale și reziliente a economiei 

268 90,85% 

Sursa: Date privind contractarea prelucrate de către echipa de evaluare la 6 iunie 2022 

220. I n tabelul de mai jos este ilustrata  distribut ia proiectelor noi contractate pe obiectiv specific.  

Tabelul 34. Proiecte noi contractate în ultimul an (iunie 2021 – mai 2022) pe OS40  

Obiective specifice Proiecte noi contractate 
Proiecte 

contractate - 
total 

Creștere 
procentuală 

AP 1 
1.1 Creşterea capacităţii de CDI în domeniile de specializare 
inteligentă și în sănătate 

17 72 23,61% 

1.2 Creşterea participării româneşti în cercetarea la nivelul UE 0 86 0,00% 
1.3 Creşterea investiţiilor private în CDI 50 183 27,32% 
1.4 Creşterea transferului de cunoştinţe, tehnologie şi 
personal cu competenţe CDI între mediul public de cercetare 
şi cel privat 

0 53 0,00% 

AP 2 
2.1 Extinderea şi dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii în 
bandă largă de mare viteză 

0 28 0,00% 

2.2 Creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru 
competitivitatea economică 

16 198 8,08% 

2.3 Creşterea gradului de utilizare a Internetului 0 15 0,00% 

2.4 Creşterea utilizării sistemelor de e-guvernare 130 185 70,27% 
AP 3 

3.1.  Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de 
pandemia COVID-19 

0 1 0% 

AP 4 
4.1. Creșterea gradului de educație on-line 266 293 90,78% 

4.2. Consolidarea poziției de piață a IMM-urilor afectate de 
pandemia COVID-19 

2 2 100% 

Sursa: Date privind contractarea prelucrate de către echipa de evaluare la 6 iunie 2022 

221. Dintre proiectele noi contractate, 119 contribuie la indicatorii din Cadrul de Performant a  stabilit pentru POC, 
118 proiecte contribuie la indicatorii din Axa Prioritara  1, î n timp ce 1 proiect contribuie la indicatorul CO01 
din cadrul Axei Prioritare 4. 

 
39 Numărul proiectelor nou contracte a fost calculat pe baza datelor SMIS disponibile la data de 6 iunie 2022, date care nu 

reflectă identic situația centralizată a AM POC referitoare la proiectele contractate până la 6 iunie, ce a fost folosită pentru 

realizarea Tabelului nr. 36. Situația generală actuală a Programului Operațional Competitivitate. 
40 Conform datelor  
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Tabelul 35. Proiecte noi contractate în ultimul an pe indicator 

AP Indicatori de performanță 
Proiecte noi care 
contribuie la CdP 

Total proiecte care 
contribuie la CdP 

Creștere procentuală (a 
numărului proiectelor care 
contribuie la un indicator 

față de parioada anterioară 
de analiză41) 

AP 1 
CO01 52 171 30,41% 

CO24 66 232 28,45% 

AP 2 
3S15 0 9 0% 

3S17 0 4 0% 

AP 3 CO01 0 1 0% 

AP 4 CO01 1 1 100% 

Sursa: Date din Anexa 3. Lista de proiecte contractate POC prelucrate de către evaluatori 

222. Cu privire la cele 200 de proiecte finalizate î n ultimul an, 57 dintre acestea apart in Axei Prioritare 1, î n timp ce 
85 apart in Axei Prioritare 2 s i 58 Axei Prioritare 4.  

Tabelul 36. Proiecte finalizate  în ultimul an pe  AP 

Axă Prioritară 
Proiecte finalizate in ultimul 

an 

Procentaj proiecte finalizate 
în ultimul an din totalul 

proiectelor finalizate pe AP 
AP 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul 
competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor 

57 30,48% 

AP 2. Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o 
economie digitală competitivă 

85 43,37% 

AP 3. Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID -19 0 - 

AP 4: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în 
contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și 
pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei 

58 100,00% 

Sursa: Date din Anexa 3. Lista de proiecte contractate POC prelucrate de către evaluatori 

223. I n tabelul de mai jos este redata  distribut ia proiectelor finalizate pe obiectiv specific: 

Tabelul 37. Proiecte finalizate în ultimul an  pe OS  

Obiective specifice 
Proiecte finalizate in ultimul 

an 

Procentaj proiecte finalizate 
în ultimul an din totalul 

proiectelor finalizate pe AP 
AP 1 

1.1 Creşterea capacităţii de CDI în domeniile de specializare 
inteligentă și în sănătate 

5 20,00% 

1.2 Creşterea participării româneşti în cercetarea la nivelul UE 14 26,92% 

1.3 Creşterea investiţiilor private în CDI 18 20,69% 

1.4 Creşterea transferului de cunoştinţe, tehnologie şi personal cu 
competenţe CDI între mediul public de cercetare şi cel privat 20 

86,96% 

AP 2 

2.1 Extinderea şi dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii în 
bandă largă de mare viteză 

3 100% 

2.2 Creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea 
economică 

14 11,57% 

2.3 Creşterea gradului de utilizare a Internetului 1 20,00% 

2.4 Creşterea utilizării sistemelor de e-guvernare 67 100% 

AP 3 

3.1.  Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de 
pandemia COVID-19 

0 - 

AP 4 

4.1. Creșterea gradului de educație on-line 58 100% 

4.2. Consolidarea poziției de piață a IMM-urilor afectate de 
pandemia COVID-19 

0 0% 

 
41 31 mai 2020 – 31 mai 2021 
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Sursa: Date din Anexa 3. Lista de proiecte contractate POC prelucrate de către evaluatori 

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității 

economice și dezvoltării afacerilor 

Această secțiune prezentă estimările realizate pentru indicatorii de performanță din cadrul Axei Prioritare 1 

și explică motivele din spatele schimbărilor în valorile estimate față de exercițiul de prognozare realizat 

pentru raportul de evaluare din anul precedent (iulie 2021). Pentru această Axă Prioritară au fost stabiliți 

următorii indicatori pentru Cadrul de Performanță: 

• CO01 – Investit ie productiva : Numa r de societa t i sprijinite 
• CO24 – Cercetare, inovare: Numa r de noi cerceta tori î n entita t ile care beneficiaza  de sprijin 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

224. Tabelele urma toare prezinta  estima rile actualizate ale instrumentului de prognoza  fat a  de estima rile realizate 
pentru raportul anual de evaluare din  2021. Aceste estima ri apart in scenariului general de progres al 
valorilor indicatorilor de performant a . 

Tabelul 38. Scenariul general de progres al valorilor indicatorilor de performanță din cadrul Axei Prioritare 1 

Indicator Regiune Ținta 2023 

Valoare 

estimată 

2022 

Valoare 

estimată 2023 

Rată de atingere 

a obiectivului 

2023 estimată in 

2021 

Rată de 

atingere a 

obiectivului 

2023 estimată 

în 2022 

Schimbare 

CO01 MD 85  138 211 184% 256% ↑ 

CO01 MPD 290  329 435 122% 150% ↑ 

CO24 MD 195,50 108 265 157% 136% ↓ 

CO24 MPD 292, 98 578 684 227% 234% ↑ 

Financiar MD 
1.153.315.997,

24 LEI 

567.350.490,80 

LEI 

1.399.825.538,13 

LEI 
111% 121% ↑ 

Financiar MPD 
3.459.151.489,

71 LEI 

1.775.996.976,93 

LEI 

1.967.914.487,98 

LEI 
57% 74% ↑ 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 

225. Instrumentul de prognoza  estimeaza  pentru indicatorul CO01, Investiție productivă: Număr de societăți 
sprijinite, o valoare de 211 societa t i sprijinite pentru regiunea mai dezvoltata , reprezenta nd 256% din t inta pe 
2023, s i o valoare de 435 de societa t i sprijinite pentru regiunile mai put in dezvoltate, reprezenta nd 150% din 
t inta . I n ambele situat ii, conform nivelului estimat de realizare al indicatorul t intele vor fi depa s ite. Valorile 
estimate pentru indicatorul CO01 au crescut semnificativ pentru ambele tipuri de regiuni. Astfel, î n cazul 
regiunii mai dezvoltate, rata de atingere a obiectivului 2023 a crescut cu 72 de puncte procentuale fat a  de 
estimarea prezenata  î n cadrul Raportului Anual de Evaluare aferent anului 2021. Iar, rata de atingere a 
obiectului 2023 pentru indicatorul CO01 aferent regiunilor mai put in dezvoltate a crescut cu 28 de puncte 
procentuale.  

226. Pentru indicatorul CO24, Cercetare, inovare: Număr de noi cercetători în entitățile care beneficiază de sprijin, 
instrumentul prognozeaza  o valoare de 265 noi cerceta tori î n regiunea mai dezvoltata , reprezenta nd 136% 
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din t inta pe 2023, s i o valoare de 684 de noi cerceta tori î n regiunile mai put in dezvoltate,  reprezenta nd 234% 
din t inta pe 2023. I n ambele situat ii, conform nivelului estimat de realizare al indicatorul t intele vor fi 
depa s ite Valoarea estimata  pentru indicatorul CO24 aferent regiunii mai dezvoltate a sca zut cu 21 de puncte 
procentuale. I n cazul regiunilor mai put in dezvoltate, valoare estimata  a crescut cu 7 puncte procentuale.  

227. Cu privire la indicatorul financiar, instrumentul estimeaza  ca  acest indicator, pentru regiunea mai dezvoltata , 
va fi realizat î n proport ie de 121% din t inta pentru 2023, cu 10 puncte procentuale mai mult deca t î n 
estimarea precenta , prezentata  î n Raportul Anual de Evaluare 2021. Iar pentru regiunile mai put in dezvoltate, 
conform instrumentului de prognoza  utilizat, nivelul de realizare va fi de 74%, cu 17 puncte procentuale mai 
mult fat a  de estimarea precedenta . Cu toate acestea, indicatorul aferent regiunilor mai puțin dezvoltate 
se află încă în  intervalul de risc în ceea ce privește atingerea țintei. I nsa , AM POC a lansat doua  ghiduri 
Start-up, spin off si PTI numai pe regiunile mai put in dezvoltate, ceea ce poate conduce la atingerea tintei 
indicatorului pana la data de 31 decembrie 2022. De asemenea, conform datelor colectate prin intermediul 
focus grupului organizat cu reprezentans i ai AM POC, au fost semnate 4 Acte Aditionale (s i este î n a rega tire 
semnarea altor acte adit ionale) pentru  proiectele de tip G,  care  soliciata ma rirea valorii cofinant a rii eligibile 
a beneficiarului î n urma reloca rii ca tre proiectele de tip D. Aceste proiecte  vor duce la cresterea semnificativa  
a indicatorului C027, inclusiv pentru regiunile mai put in dezvoltate.  

228. T inta cumulata  a proiectelor contractate care contribuie la valoare indicatorului CO01 este de 628 de 
î ntreprinderi pentru ambele regiuni de dezvoltare, î n timp ce pentru indicatorul CO24, t inta cumulata  a 
proiectelor care contribuie la valoarea acestuia este de 1.031 de î ntreprinderi. I n momentul de fat a , 9 cereri 
de finant are se afla  î n stadiul ETF. Prin urmare, valorile realizate se poate sa  fie mai ridicate deca t cele 
estimate î n acest moment.   

 

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

229. Indicatorul CO01 pentru regiunea mai dezvoltata  î nregistreaza  cea mai mare schimbare a rata de estimata .  
Trebuie ment ionat s i faptul ca , fat a  de ultima estimare anuala , t inta indicatorului a fost schimbata , sca za nd de 
la 95 la 85 societa t i sprijinite. I n acelas i timp, t inta setata  pentru acest indicator scade la 327 la 290. Aceste 
schimba ri nu explica  î n totalitate cres terea ratelor de atingere a obiectului aferent anului 2023 preconizate. I n 
perioada anterioara  de raportare (iunie 2020 – mai 2021), din cauza efectelor economice ale pandemiei de 
COVID-19, mult i beneficiari de pe Axa Prioritara  1 s i-au suspendat activitatea sau au prelungit graficul de 
implementare al proiectelor.. Noile realiza ri î nregistrate î n perioada  iunie 2021 – iunie 2022 arata  faptul ca  
majoritatea proiectelor s i-au reluat activita t ile conform noii planifica ri. Mai mult, î n aceeas i perioada , î n 
cadrul Axei Prioritare 1, au fost finalizate 30% dintre toate proiectele î ncheiate. Conform analizei realizate pe 
baza datelor SMIS disponibile, factorul determinat î n cres terea nivelului de realizare al indicatorului este 
contribut ia proiectelor noi. Astfel, 30,41% dintre proiectele care contribuie la indicatorul CO01 sunt proiecte 
contractate î n perioada iunie 2021 – mai 2022. 

230. I n ceea ce prives te indicatorul CO24 aferent regiunii mai dezvoltate, rata de atingere a obiectivului 2023 a 
sca zut cu 21 de puncte procentuale. Motivul sca derii valorii acestui indicator este nivelul realiza rilor 
proiectelor care contribuie la valoare acestui indicator, care s-au finalizat î n perioada iunie 2021 – iunie 2022, 
contractate î n cadrul Priorita t ii de Investit ii 1(b). Daca  anul trecut, fiecare proiect contractat contribuia la 
valoarea indicatorului cu 0.86, î n estimarea actualizata , fiecare proiect aflat î n implementare contribuie cu 
0.62. Cu toate acestea, la momentul actual nu a fost identificat un risc de neatingere a t intei stabilite. Un 
numa r semnificativ de proiecte care contribuie la valoarea indicatorului au fost finalizate. Cu toate ca  28,41% 
dintre proiectele care contribuie la indicatorul CO24 au fost contractate î n perioada iunie 2021 – mai 2022, 
doar 16,47% din contribut ia noilor proiecte este aferenta  regiunii mai dezvoltate.  

231. I n ceea ce prives te regiunile mai put in dezvoltate, rata de atingere a t intei indicatorului CO24 aferent 
regiunilor mai put in dezvoltate a crescut cu 7 puncte procentuale fat a  de prognoza realizata  pentru RAE 2021. 
Aceasta  cres tere se datoreaza  î n principal numa rului de proiecte nou contractate care contribuie la indicator. 
As a cum se ment ioneaza  anterior, 28,41% dintre proiectele care contribuie la CO24 sunt proiecte noi. Iar, 
contribut ia acestora se realizeaza  la nivelul regiunilor mai put in dezvoltate î n proport ie de 83,53%. 

232. Conform estima rilor realizate prin intermediul instrumentului de prognoza , rata de realizare a indicatorului 
financiar aferent regiunii mai dezvoltate a crescut cu 10 puncte procentuale. Însă, în ciuda progresului făcut 
în ceea ce privește contractarea, indicatorul financiar aferent regiunilor mai puțin dezvoltate se află  
încă în zona de risc de neatingere a obiectivului, cu o estimare de 74%, mai mult cu 17 puncte 
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procentuale fat a  de estimarea anterioara . Acest fapt se datoreaza  ratei medii a nivelului de cheltuieli 
realizate pe proiect față de bugetul acestuia. Astfel, pe baza datelor î nregistrate pa na  la acest moment, 
putem spune spune ca  rata cheltuielilor realizate pe fiecare proiect poate duce la un nivel de realizare a 
indicatorului financiar mai mic deca t t inta stabilita  pentru anul 2023 (dupa  cum este confirmat s i de RAI 2021 
pt POC 2014-2020 – vezi mai jos). I nsa , conform informat iilor calitative primite de la expert ii AM POC, î n 
cadrul focus grupului realizat pentru validarea constata rilor s i concluziilor aferente Raportului Anual de 
Evaluare pentru 2021, exista  tendint a ca o mare parte dintre cheltuieli (la sa nd la o parte economiile) sa  fie 
realizate s i rambursate spre finalul perioadei de implementare a proiectelor (multi beneficiari prefera nd sa  
pla teasca  subcontractorii la finalul lucra rilor). Situat ia este  similara  s i pentru finalul perioadei de 
programare, ca nd exista  o mare probabilitate ca nivelul cheltuielilor realizate s i sumelor rambursate sa  
creasca  substant ial fat a  de mediile î nregistrate î n anii precedent i. Acest lucru se observa  deja prin faptul ca  
ambele estima ri cu privire la ratele de realizare ale indicatorului financiar au crescut semnificativ. Prin 
urmare, o mare parte din realiza rile fizice s i financiare ale proiectelor vor fi concentrate î n ultima parte a 
perioadei de programare s i se as teapta  î n continuare o cres tere progresiva  a acestora. De asemenea, un 
procent mare de beneficiari au incheiat,  ca urmare a dificulta t ilor î nta mpinate î n perioada pandemiei 
Covid19, acte adit ionale de prelungire a perioadei de implementare, prin care au revizuit graficele de 
depunere a cererilor de rambursare. Astfel, la sfars itul perioadei de programare (anul 2023) vor depune 
valori mari pentru î n cadrul cererilor de rambursare si astfel, se estimeaza  faptul ca  rata de atingere a 
indicatorului financiar va cres te semnificativ. 

233. Conform RAI 2021, ma sura î n care Axa Prioritara  1 va progresa depinde de lansarea unor noi apeluri de 
proiecte. Continuarea contracta rii este esent iala  din cauza faptului ca  au fost identificate economii 
semnificative fa cute la nivel de proiect, care scad nivelul fondurilor ce vor fi cheltuite comparativ cu cele 
angajate. Astfel, AM POC a planificat s i lansat doua  noi apeluri de proiecte î n cadrul Act iuni 1.2.1, pentru 
întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off s i Proiect tehnologic Inovativ.  

Concluzii și recomandări 

234. Instrumentul de prognoza  estimeaza  depa s irea t intelor pentru obiectivul 2023 pentru tot i indicatorii din 
Cadrul de Performant a  (CO01 pentru regiunea mai dezvoltata  s i regiunile mai put in dezvoltate, CO24 pentru 
regiunea mai dezvoltata  s i regiunile mai put in dezvoltate s i indicatorului financiar pentru regiunea mai 
dezvoltata ), cu except ia indicatorului financiar pentru regiunile mai put in dezvoltate, a ca rei estimare des i a 
crescut, ra ma ne î n zona de risc. 

235. Pentru a evita neatingerea t intei indicatorului financiar pentru regiunile mai put in dezvoltate se recomanda  
continuarea procesului de select ie s i contractare de proiecte noi (din aceste zone). AM POC a lansat doua  
apeluri de proiecte î n aceasta  perioada , fapt ce va duce la cres terea nivelul de atingere a indicatorului 
financiar. 

236. Ratele de atingere a t intei indicatorului de peste (sau sub) 115%/85% poate indica un nivel de realism mai 
scza ut al t intelor. Des i t intele pentru indicatorul CO01 au fost sca zute, este necesara  analiza acestei rate de 
atingeri s i justificarea ei, sau re-analizarea t intelor acestui inidcator.  
 

Axa prioritară 2: Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitala 

competitiva 

237. Aceasta  sect iune va prezenta estima rile realizate pentru indicatorii de performant a  din cadrul Axei Prioritare 
2 s i va explica motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de exercit iul de prognozare î n cadrul 
raportului anual de evaluare din 2021. Pentru aceasta  Axa  Prioritara  au fost stabilit i urma torii indicatori 
pentru Cadrul de Performant a : 

• 3S15 – Servicii publice aferente evenimentelor de viat a  aduse la nivelul IV de sofisticare online; 
• 3S17 – S coli care utilizeaza  OER, WEB 2.0 î n educat ie. 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

238. Tabelele urma toare prezinta  estima rile actualizate ale instrumentului de prognoza . Aceste estima ri apart in 
scenariului general de progres al valorilor indicatorilor de performant a .  
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Tabelul 39. Scenariul general de progres al valorilor indicatorilor de performanță din cadrul Axei Prioritare 2 

Indicator Regiune Ținta 2023 

Valoare 

estimată 

2022 

Valoare 

estimată 2023 

Rată de 

atingere a 

obiectivului 

2023 estimată 

in 2021 

Rată de 

atingere a 

obiectivului 

2023 estimată 

în 2022 

Schimbare 

3S15 MD 4 1 6 125% 138% ↑ 

3S15 MPD 28 9 29 100% 100% = 

3S17 MD 264 221 264 100% 100% = 

3S17 MPD 1.736 1,549 1,736 100% 100% = 

Financiar MD 
349.185.521,92 

LEI 

182.364.259,14 

LEI 

312.686.541,76 

LEI 
90% 90% = 

Financiar MPD 
2.579.310.403,08 

LEI 

1.279.275.475,14 

LEI 

2.221.893.818,79 

LEI 
86% 86% = 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 

239. Pentru indicatorul 3S15, Servicii publice aferente evenimentelor de viață aduse la nivelul IV de sofisticare online, 
instrumentul de prognoza  estimeaza  o rata  de atingere a t intei din 2023 de 138% pentru regiunea mai 
dezvoltata  s i 100% pentru regiunile mai put in dezvoltate. I n situat ia indicatorului 3S15 pentru regiunea mai 
dezvoltata , valoarea de realizare estimata  a crescut, cu 13 puncte procentuale fat a  de cea prognozata  î n cadrul 
raportului de evaluare din anul 2021. 

240. Pentru indicatorul 3S17, Școli care utilizează OER, WEB 2.0 în educație, instrumentul de prognoza  estimeaza  o 
rata  de atingere a t intei pentru anul 2023 de 100%, ata t pentru regiunile mai put in dezvoltate, ca t s i pentru 
regiunile mai dezvoltate. Ambele valori au ra mas constante de la ultima estimare anuala  realizata , conform 
Raportului Anual de Evaluare aferent anului 2021. 

241. Valorile estimate pentru indicatorul financiar ra ma n constante î n raport cu ultima estimare anuala . Pentru 
regiunea mai dezvoltata , nivelul de atingere al obiectivului aferent anului 2023 este de 90%, iar î n cazul 
regiunilor mai put in dezvoltate de 86%.  

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

242. Indicatorul 3S15 are o rata  de realizare de 138% pentru regiunea mai dezvoltata  s i de 102% pentru regiunile 
mai put in dezvoltate, ambele fiind mai mari fat a  de estima rile realizate î n cadrul raportului anual de evaluare 
din 2020. Conform datelor colecatte prin intermediul focus grupului realizat, valorile crescute î n ceea ce 
prives te rata de atingere a indicatorului se datoreaza  semna rii unui nou contrcat de finant are î ncheiat cu 
Ministerul Muncii s i Solidarita t ii Sociale, “Sistem Nat ional de Management privind Dizabilitatea". 

243. Indicatorul 3S17 a ra mas constant fat a  de ultima prognoiza  anuala  realizata , ava nd o rata  de atingere a 
obiectivului aferent anului 2023 de 100%. I n cadrul obiectului specific 2.4 care contribuie la realizarea 
indicatorului 3S17 nu au fost contractate proiecte noi, iar din cele 3 proiecte contractate care contribuie la 
realizarea indicatorului niciunul nu a fost finalizat. Aceasta  situat ie  trebuie analizata  î n contextul specificului 
proiectelor implementate de Ministerul Educat iei s i Cerceta rii care sprijina  digitalizarea procesului de 
î nva t are s i evaluare, respectiv proiectele: „Wi-Fi Campus: Platforma nat ionala  de internet wireless î n 4.500 de 
s coli din Roma nia”, „Platforma  digitala  cu resurse educat ionale deschise - Biblioteca s colara  virtuala ” 
(implementat de ARNIEC sub coordonarea Ministerului Educat iei s i Cerceta rii s i „Sistem informatic de 
management al s colarita t ii -  SIMS” (proiect care include s i catalogul electronic). Pe de alta  parte, conform AM 
POC, doar atunci ca nd o s coala  beneficiaza  de realiza ri î n cadrul tuturor celor trei proiecte aflate î n 
implementare la Ministerul Educat iei s i Cerceta rii, acea s coala  poate fi luata  î n considerare la realizarea 
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indicatorului. Toate cele 3 proiecte se afla  î n implementare s i nu exista  riscul de nefinalizare pa na  la 
î ncheierea perioadei de programare. 

244. Trebuie ment ionat aici faptul ca  dintre proiectele nou contractate niciunul nu contribuie la cei doi indicatori 
fizici din cadrul AP2. 

245. Rata de atingere a indicatorilor financiari ra ma ne constanta  fat a  de ultima estimare anuala . Transferul celor 
295 de proiecte din cadrul AP2 î n cadrul î n cadrul AP 4 poate fi considerat un factor important al acestei 
evolut ii a indicatorilor financiari, chiar daca  ata t numa rul proiectelor contractate (32,16% din total) ca t s i al 
celor finalizate (43,37% din total) a crescut semnificativ î n ultimul an. 

246. Dat fiind faptul ca  majoritatea proiectelor contractate erau atribuite autorita t ilor publice, iar acestea au avut 
un grad mai sca zut de realizare financiara , AM POC a intensificat contractarea din cadrul Axei Prioritare 2, 
pentru beneficiarii privat i, care au o rata  de realizare semnificativ mai mare. De asemenea, 32,17% din totalul 
proiectelor contractate î n cadrul Axei Prioritare 2 au fost î ncheiate î n perioada iunie 2021 – mai 2022. I n ceea 
ce prives te proiectele finalizate, 43,37% au fost î ncheiate î n ultimul an. Cu toate acestea, instrumentul de 
prognoza  nu estimeaza  cres teri ale ratelor de atingere ale t intelor aferente anului 2023. Conform RAI 2021, 
unde dintre principalele cauze se refera  la î nta rzierile î n ceea ce prives te implementare proiectelor 
contractate, mai ales cele determinate de procedura de achizit ie publica . Evaluarea intervent iilor POC 2014 – 
2020 aferente Axei Prioritare 2. Tehnologia informat iilor s i comunicat iilor (TIC) pentru o economie digitala  
competitiva , realizata  î n anul 2021, arata  faptul ca  rata efectua rii pla t ilor la nivelul AP era foarte sca zuta  
comparativ cu nivelul fondurilor angajate. 

247. De asemenea, î n data de 2 iunie, AM POC a lansat un nou apel de proiecte, aferent Act iunii 2.3.2 – „Asigurarea 
securita t ii cibernetice a sistemelor” - POC/1019/2/4/. La momentul realiza rii acestui raport, nu existau date 
disponibile despre evolut ia acestuia. 

Concluzii și recomandări 

248. Conform noilor estima ri realizate î n ceea ce prives te atingerea obiectivelor 2023 a indicatorilor fizici din CdP 
aferent i axei prioritare 2, nu exista  la acest moment un risc de nerealizare.  

249. Totus i situat ia proiectelor contractate î n cadrul obiectivului specific 2.4 s i implicit a indicatorului 3S17 ra ma n 
problematice. Pe de o parte, dat fiind specificul acestui obiectiv, î n spet a  numa rul mic de proiecte ce 
contribuie la realizarea obiectivului s i lipsa informat iilor cu privire la numa rul unita t ilor s colare î n care au 
fost implementate deja ma surile planificate, instrumentul de prognoza  nu poate estima î ntr-un mod realist 
nivelul de atingere a t intei stabilite pentru anul 2023.  

Scenarii POC 

78. Potrivit discuției cu reprezentanții AM POC, în cadrul Acțiunii 1.2.1, un apel de proiecte privind proiecte 
tehnologice inovative pentru regiunile mai puţin dezvoltate a fost lansat (apel cu depunere continuă), și un 
apel urmează să fie lansat care vizează start-up și spin-off (secțiunea C) tot pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate. Având în vedere că se estimează o rată de atingere de doar 74%, echipa de evaluare a simulat 
contractarea de proiecte în cele două apeluri, pentru a identifica care este numărul necesar de proiecte care 
urmează să fie contractate, pentru a asigura atingerea indicatorului financiari pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate. 

79. Așa cum s-a prezentat în Raportul Anual de față, indicatorul financiar pentru regiunile mai puțin dezvoltate 
este estimată să atingă o rată de îndeplinire a țintei de 74%, reprezentând 2.569.112.092,32 LEI, la o țintă de 
3.459.151.489,71 LEI. Tabelul următor prezintă caracteristicile medii ale proiectelor contractate în cadrul 
apelului POC/163/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de 
întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD şi universități, în scopul inovării de procese și de 
produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, apelul în care se depun proiecte 
tehnologice inovative. 
 

Proiecte Tehnologice Inovative 

Caracteristici medii ale proiectelor 
Experiența proiectelor 

contractate 
Valorile necesare pentru atingerea 

țintelor indicatorilor 

Durata medie 857,21 mai puțin de 365 de zile 

Contribuție medie CO01 1,02 1,02 

Contribuție medie CO24 3,34 3,34 
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Proiecte Tehnologice Inovative 

Caracteristici medii ale proiectelor 
Experiența proiectelor 

contractate 
Valorile necesare pentru atingerea 

țintelor indicatorilor 

Buget mediu                     13.223.292,11                                  13.223.292,11  

Rambursare medie                     11.592.946,86                                   11.592.946,86  

Rata medie de rambursare (AP1) 87,67% 87,67% 

 

80. Așa cum este prezentat în tabel, durata medie a unui proiect tehnologic inovativ este aproximativ 857,21 de 
zile, iar realizările medii ale acestora privind CO01 este de 1,02 iar la CO24 este de 3,34. Bugetul mediu unui 
proiect este de 13.223.292,11 LEI, cu o rambursare totală la nivel de proiect de 11.592.946,86. Din cauza 
maturității proiectului, echipa de evaluare nu a putut calcula o rată medie de rambursare la nivelul acestor 
proiecte, astfel, s-a utilizat rata medie de rambursare la nivelul Axei Prioritare 1 de 87,67%. Având în vedere 
perioada de programare rămasă, pentru finalizare acestor proiecte până la data de 31 decembrie 2023, nu 
permite ca proiectele să aibă o perioadă medie de implementare de 857,21 de zile. Astfel, ținând cont și de 
durata administrativă de depunere, evaluare și selecție a proiectelor, este nevoie ca durata medie a acestor 
proiecte să fie sub 365 de zile. 

81. Tabelul următor prezintă scenariile rulate privind acoperirea țintei indicatorului financiar pentru regiunile 
mai puțin dezvoltate doar prin apelul privind Proiecte Tehnologice Inovative. 
 

Scenarii 
Număr proiecte 

necesare 

Contribuție la 
valorea indicatorului 

financiar 

Rata de atingere a 
indicatorului 

financiar 
Observații 

(1) Număr necesar de proiecte pentru a 
acoperi 100% din suma necesară 
pentru acoperirea țintei doar pin PTI 

77 892.656.908,22 LEI 100,00% 
29 proiecte aflate în 
precontractare + 48 de 
proiecte adiționale 

(2) Număr necesar de proiecte pentru a 
acoperi 75% din suma necesară pentru 
acoperirea țintei doar pin PTI 

58 672.390.917,88 LEI 94,00% 
29 proiecte aflate în 
precontractare + 29 de 
proiecte adiționale 

(3) Număr necesar de proiecte pentru a 
acoperi 50% din suma necesară pentru 
acoperirea țintei doar pin PTI 

38 440.531.980,68 LEI 87,00% 
29 proiecte aflate în 
precontractare + 9 de 
proiecte adiționale 

(4) Număr necesar de proiecte pentru a 
acoperi 25% din suma necesară pentru 
acoperirea țintei doar pin PTI 

19 220.265.990,34 LEI 81,00% 
Doar 19 proiecte din 
cele 29 aflate în 
precontractare 

(5) Contractarea proiectelor aflate în 
precontractare 

29 336.195.458,94 LEI 84,00% - 

 

82. Pentru a prezenta modul interpretare a tabelului, oferim următorul exemplu. În scenariul (1), prin 
contractarea a 77 de proiecte, care vor contribui la valoarea indicatorului financiar pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate cu suma de 892.656.908,22 LEI, va asigura atingerea țintei în proporție de 100%. În schimb, 
scenariul (2), prin contractarea a 58 de proiecte, care vor contribui la valoarea indicatorului financiar pentru 
regiunile mai puțin dezvoltate cu suma de 672.390.917,88 LEI, va asigura atingerea țintei în proporție de 
94%. În momentul de față, 29 de proiecte se află în precontractare, iar dacă se vor contracta, acestea vor 
contribui cu suma de 336.195.458,94 LEI, și ar asigura ținta în proporție de 84%. 

83. În continuare, se vor prezenta caracteristicile medii ale proiectelor contractate în cadrul apelului 
POC/62/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi 
individual sau în parteneriat cu institute de CD şi universități, în scopul inovării de procese și de produse în 
sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, apelul în care se depun proiecte care vizează spin-off 
(secțiunea C). 
 

Proiecte Spin-off 

Caracteristici medii 
Experiența proiectelor 

contractate 
Valorile necesare pentru 

atingerea țintelor indicatorilor 
Durata medie 653,50 mai puțin de 365 de zile 

Contribuție medie CO01 1,00 1,00 

Contribuție medie CO24 1,76 1,76 
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Proiecte Spin-off 

Caracteristici medii 
Experiența proiectelor 

contractate 
Valorile necesare pentru 

atingerea țintelor indicatorilor 
Buget mediu                          816.597,52                           816.597,52  

Rambursare medie                          796.381,11                           796.381,11  

Rata medie de rambursare (Apel 62/1/3) 97,52% 97,52% 

 

84. Cu privire la proiecte spin-off, durata medie a unui proiect tehnologic inovativ este aproximativ 653,50 de 
zile, iar realizările medii ale acestora privind CO01 este de 1,02 iar la CO24 este de 3,34. Bugetul mediu unui 
proiect este de 816.597,52 LEI, cu o rambursare totală la nivel de proiect de 796.381,11 LEI. Rata medie de 
rambursare a cheltuielilor este de 97,52%. Aceasta este rata medie de rambursare ale proiectelor contractate 
în cadrul apelului POC/62/1/3. Având în vedere perioada de programare rămasă, pentru finalizare acestor 
proiecte până la data de 31 decembrie 2023, nu permite ca proiectele să aibă o perioadă medie de 
implementare de 653,50 de zile. Astfel, ținând cont și de durata administrativă de depunere, evaluare și 
selecție a proiectelor, este nevoie ca durata medie a acestor proiecte să fie sub 365 de zile. Tabelul următor 
prezintă scenariile rulate privind acoperirea țintei indicatorului financiar pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate doar prin apelul privind Proiecte Spin-off. 
 

Scenarii 
Număr proiecte 

necesare 
Contribuție la valoarea 
indicatorului financiar 

Rata de atingere a 
indicatorului 

financiar 
Observații 

(1) Număr necesar de proiecte pentru a 
acoperi 100% din suma necesară 
pentru acoperirea țintei doar pin PTI 

1118 890.354.080,98 LEI 100,00% Apel nou 

(2) Număr necesar de proiecte pentru a 
acoperi 75% din suma necesară pentru 
acoperirea țintei doar pin PTI 

838 667.367.370,18 LEI 94,00% Apel nou 

(3) Număr necesar de proiecte pentru a 
acoperi 50% din suma necesară pentru 
acoperirea țintei doar pin PTI 

559 445.177.040,49 LEI 87,00% Apel nou 

(4) Număr necesar de proiecte pentru a 
acoperi 25% din suma necesară pentru 
acoperirea țintei doar pin PTI 

279 222.190.329,69 LEI 81,00% Apel nou 

(5) Contractarea proiectelor aflate în 
precontractare 

23 18.316.765,53 LEI 75,00% Încă în precontractare 

 

85. Din nou, pentru a prezenta modul interpretare a tabelului, reluăm explicația de mai sus. În scenariul (1), prin 
contractarea a 1118 de proiecte, care vor contribui la valoarea indicatorului financiar pentru regiunile mai 
puțin dezvoltate cu suma de 890,354,080.98 LEI, va asigura atingerea țintei în proporție de 100%. În schimb, 
scenariul (2), prin contractarea a 838 de proiecte, care vor contribui la valoarea indicatorului financiar 
pentru regiunile mai puțin dezvoltate cu suma de 667,367,370.18 LEI, va asigura atingerea țintei în proporție 
de 94%. În momentul de față, 23 de proiecte se află în precontractare, iar dacă se vor contracta, acestea vor 
contribui cu suma de 18,316,765.53 LEI, și ar asigura ținta în proporție de 75%. 

86. Având în vedere numărul ridicat de proiecte necesare pentru a asigura atingerea țintei indicatorului financiar 
pentru regiunile mai puțin dezvoltate, se recomandă prioritizarea contractării de proiecte în cadrul apelului 
POC/163/1/3, anume proiecte tehnologice inovative. Contractarea a peste 500 de proiecte implică un efort 
administrativ ridicat, iar timpul până la sfârșitul perioadei de programare actuale este unul limitat. Astfel, în 
tabelul următor sunt prezentate două scenarii privind contractarea în cele două apeluri. 
 

Scenarii propuse 
Contribuție la valoarea 
indicatorului financiar 

Rata de atingere a 
indicatorului 

financiar 
1. Scenariul (2) privind proiecte tehnologice inovative + contractarea 

a minim 35 de proiecte spin-off  
700.264.256,73 LEI 95,00% 

2. Scenariul (3) privind proiecte tehnologice inovative + contractarea 
a minim 326 de proiecte spin-off 

700.152.222,54 LEI 95,00% 
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87. În primul scenariul, contractarea a minimum 58 de proiecte tehnologice inovative și a 35 de proiecte spin-off 
ar asigura atingerea indicatorului financiar. Acest scenariu este cel mai fezabil, având în vedere că 29 de 
proiecte tehnologice inovative și 23 de proiecte spin-off se află deja în precontractare. Astfel, ar mai fi 
necesară contractarea a 29 de proiecte tehnologice inovative adiționale și 12 proiecte spin-off. În al doilea 
scenariu, se propune contractarea a 38 de proiecte tehnologice inovative și 326 de proiecte spin-off. Astfel, ar 
mai fi necesară contractarea a 9 proiecte tehnologice inovative și 303 de proiecte spin-off adiționale. De 
asemenea, trebuie ținut cont de durata medie de implementare ale acestor proiecte, fiind de 857,21 zile în 
cazul proiectelor tehnologice inovative și 653,50 de zile în cazul proiectelor spin-off. Dacă proiectele care 
urmează să fie contractate nu pot fi implementate până la data de 31 decembrie 2023, atunci indicatorul 
financiar pentru regiunile mai puțin dezvoltate nu își va atinge ținta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Programul Operațional Capital Uman 

Descriere program 

250. Programul Operat ional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020 urma res te priorita t ile de investit ii, obiectivele 
specifice s i act iunile asumate de ca tre Roma nia î n domeniul resurselor umane, continua nd investit iile 
realizate î n perioada de programare 2007‐2013 s i contribuind la atingerea obiectivului general al Acordului 
de Parteneriat: reducerea disparita t ilor de dezvoltare economica  s i sociala  dintre Roma nia s i Statele Membre 
ale UE. 

Tabelul 40. Situația generală actuală a Programului Operațional Capital Uman – 31 mai 2022 

Axă Prioritară 
Număr de 
proiecte 

Număr de 
proiecte 

finalizate 

Alocarea 
financiară publică 

(€) 

Valoarea publică a 
proiectelor contractate 

(€) 
Rata de contractare 

AP 1 - Inițiativa „Locuri de munca 
pentru tineri” 

78 6 328.905.184 232.748.875 70,76% 

AP 2 - Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor 
din categoria NEETs 

72 8 178.128.676 244.095.149 137,03% 

AP 3 - Locuri de muncă pentru toți 492 423 1.258.441.982 1.341.059.803 106,57% 

AP 4 - Incluziunea socială și 
combaterea sărăciei 

458 169 1.835.178.673 2.366.254.647 128,94% 

AP 5 - Dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității 

228 39 166.000.122 164.251.474 98,95% 

AP 6 - Educație și competențe 887 254 904.778.919 1.104.088.692 122,03% 

Sursa: Date privind contractarea prelucrate de către echipa de evaluare la 31 mai 2022 

Progresul înregistrat în implementarea Programului Operațional (31 mai 2021 – 31 mai 2022) 
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251. Perioada de referint a  a acestei analize este 31 mai 2021 – 31 mai 2022, î n care au fost contractate î n total 353 
de proiecte s i 370 de proiecte au fost finalizate. Aceasta  analiza  utilizeaza  date din lista proiectelor contractate 
la data de 31 mai 2022 pentru POCU dar s i date SMIS, pentru a identifica care indicatori au fost afectat i de 
contractarea s i finalizarea de proiecte î n perioada 31 mai 2021 – 31 mai 2022. I n tabelul de mai jos este 
prezentata  distribuirea proiectelor noi contractate pe Axa  Prioritara . 
 
Tabelul 41. Proiecte noi contractate în perioada 31 mai 2021 – 31 mai 2022 pe AP 

Axă Prioritară Număr proiecte 
Procentaj proiecte pe 

AP 

AP 1 - Inițiativa „Locuri de munca pentru tineri” 70 88,61% 

AP 2 - Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs 64 88,89% 

AP 3 - Locuri de muncă pentru toți 41 8,20% 

AP 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 13 2,77% 

AP 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 55 23,61% 

AP 6 - Educație și competențe 92 10,24% 

Total proiecte 353 14,20% 

Sursa: Date privind contractarea prelucrate de către echipa de evaluare la 31 mai 2022 

252. I n tabelul de mai jos este ilustrata  distribut ia proiectelor noi contractate pe priorita t i de investit ii, analiza  
importanta  pentru fundamentarea modifica rii valorilor estimate de instrument pentru indicatorii analizat i: 
 
 
 

Tabelul 42. Proiecte noi contractate în perioada 31 mai 2021 – 31 mai 2022 pe PI 

Priorități de Investiții 
Număr 

proiecte 
Procentaj proiecte pe 

PI 

AP 1 

(ii) integrare durabilă pe piaţa muncii a tinerilor (FSE/ILMT), în special a celor care nu au un 
loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor  cu risc de excluziune socială şi a 
tinerilor din comunităţile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a ”garanţiei pentru 
tineret” 

70 88,61% 

AP 2 

(ii) integrare durabilă pe piaţa muncii a tinerilor (FSE/ILMT), în special a celor care nu au un 
loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor  cu risc de excluziune socială şi a 
tinerilor din comunităţile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a ”garanţiei pentru 
tineret” 

64 88,89% 

AP 3 

(iii) îmbunătățirea accesului egal la  învăţarea pe tot parcursul vieţii pentru toate grupurile de 
vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoştinţelor, a 
aptitudinilor şi a competențelor forţei de muncă şi promovarea unor căi de  învăţare flexibile, 
inclusiv prin orientare profesională şi prin validarea competenţelor dobândite 

41 42,71% 

AP 4 

(iv) creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înalta calitate, inclusiv asistenţă 
medicală şi servicii sociale de interes general 

2 1,49% 

13i (FSE) Depășirea efectelor stării de urgență cauzate de pandemia de COVID-19 și 
pregătirea pentru o redresare economică ecologică, digitală și durabilă 

11 100,00% 

AP 5 

(vi) strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunităţii 55 23,61% 

AP 6 

(i) reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la 
învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare 
formale, non-formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare 

20 6,73% 
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Priorități de Investiții 
Număr 

proiecte 
Procentaj proiecte pe 

PI 
(iii) îmbunătățirea accesului egal la  învăţarea pe tot parcursul vieţii pentru toate grupurile de 
vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoştinţelor, a 
aptitudinilor şi a competențelor forţei de muncă şi promovarea unor căi de  învăţare flexibile, 
inclusiv prin orientare profesională şi prin validarea competenţelor dobândite 

6 4,26% 

(iv) îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea 
trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională 
și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea 
programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, 
inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie 

66 15,75% 

AP 7 

Nu se aplica 17 7,36% 

AP 8 

13i (FSE) Depășirea efectelor stării de urgență cauzate de pandemia de COVID-19 și 
pregătirea pentru o redresare economică ecologică, digitală și durabilă 

1 33,33% 

Sursa: Date privind contractarea prelucrate de către echipa de evaluare la 31 mai 2022 

253. Tabelul urma tor prezinta  distribut ia proiectelor noi contractate pe fiecare indicator la care contribuie prin 
realiza ri la valoarea acestuia: 

Tabelul 43. Proiecte noi contractate în perioada 31 mai 2021 – 31 mai 2022 pe indicator 

Indicatori MPD MD 

AP 1 

4S225 51 0 

AP 2 

4S225 42 3 

AP 3 

4S11 0 0 

4S12 0 0 

4S27 0 0 

4S8 0 0 

AP 4 

4S160 0 0 

4S206 0 0 

4S208 1 0 

4S226 1 0 

4S59 0 0 

4S60 0 0 

4S63 0 0 

AP 5 

4S168 53 0 

4S68 6 0 

AP 6 

4S100 0 0 

4S113 0 0 

4S130 0 0 

4S223 18 0 

4S222 17 0 

4S92 1 0 

4S94 2 0 

AP 7 
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Indicatori MPD MD 

4S139 0 1 

4S140 49 7 

4S141 206 26 

4S142 2 3 

AP 8 

4S225 10 0 

CV31 3 0 

CV33 11 0 

Sursa: date prelucrate de către evaluatori utilizând SMIS 

254. Cu privire la cele  de proiecte finalizate, tabelul de mai jos prezinta  distribut ia acestora pe Axa  Prioritara : 

Tabelul 44. Proiecte finalizate în perioada 31 mai 2021 – 31 mai 2022 pe AP 

Axă Prioritară Număr proiecte Procentaj proiecte pe AP 

AP 1 - Inițiativa „Locuri de munca pentru tineri” 0 0,00% 

AP 2 - Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs 5 62,50% 

AP 3 - Locuri de muncă pentru toți 101 23,54% 

AP 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 111 63,07% 

AP 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunității 

4 9,76% 

AP 6 - Educație și competențe 134 52,14% 

Total proiecte 361 100,00% 

Sursa: Date privind contractarea prelucrate de către echipa de evaluare la 31 mai 2022 

255. I n tabelul de mai jos este ilustrata  distribut ia proiectelor finalizate î n perioada de referint a  pe priorita t i de 
investit ii, analiza  importanta  pentru fundamentarea modifica rii valorilor estimate de instrument pentru 
indicatorii analizat i: 

Tabelul 45. Proiecte finalizate în perioada 31 mai 2021 – 31 mai 2022 pe PI 

Obiective specifice 
Număr 

proiecte 
Procentaj proiecte pe 

PI 

AP 2 

(ii) integrare durabilă pe piaţa muncii a tinerilor (FSE/ILMT), în special a celor care nu au un 
loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor  cu risc de excluziune socială şi a 
tinerilor din comunităţile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a ”garanţiei pentru 
tineret” 

5 6,94% 

AP 3 

(i) accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi pentru 
persoanele inactive, inclusiv pentru şomerii de lungă durată şi pentru persoanele cu şanse 
mici de angajare, inclusiv prin iniţiative locale de angajare şi sprijin pentru mobilitatea forţei 
de muncă 

8 11,76% 

(iii) activităţi independente, antreprenoriat şi înfiinţare de întreprinderi, inclusiv a unor 
microîntreprinderi şi a unor întreprinderi mici şi mijlocii inovatoare 

48 22,97% 

(iii) îmbunătățirea accesului egal la  învăţarea pe tot parcursul vieţii pentru toate grupurile de 
vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoştinţelor, a 
aptitudinilor şi a competențelor forţei de muncă şi promovarea unor căi de  învăţare flexibile, 
inclusiv prin orientare profesională şi prin validarea competenţelor dobândite 

34 35,42% 

(v) adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor şi a antreprenorilor 11 8,94% 

AP 4 

(ii) integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii 82 38,32% 

(iv) creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înalta calitate, inclusiv asistenţă 
medicală şi servicii sociale de interes general 

24 17,91% 

(v) promovarea antreprenoriatului social şi a integrării profesionale în întreprinderile sociale 
şi promovarea economiei sociale şi solidare pentru a facilita accesul la locuri de muncă 

5 4,50% 
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Obiective specifice 
Număr 

proiecte 
Procentaj proiecte pe 

PI 

AP 5 

(vi) strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunităţii 4 1,72% 

AP 6 

(i) reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la 
învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare 
formale, non-formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare 

78 26,26% 

(ii)  îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei  învăţământului terţiar şi a celui echivalent şi a 
accesului la acestea, în vederea creşterii participării şi a nivelului de educaţie, în special 
pentru grupurile defavorizate 

26 74,29% 

(iv) îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea 
trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională 
și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea 
programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, 
inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie 

30 7,16% 

AP 7 

Nu se aplica 15 500,00% 

Sursa: Date privind contractarea prelucrate de către echipa de evaluare la 31 mai 2022 

256. Tabelul urma tor prezinta  distribut ia proiectelor contractate î n perioada de referint a  pe fiecare indicator la 
care contribuie prin realiza ri la valoarea acestuia: 

Tabelul 46. Proiecte finalizate în perioada 31 mai 2021 – 31 mai 2022 pe PI 

Indicatori MPD MD 

AP 1 

4S225 0 0 

AP 2 

4S225 3 1 

AP 3 

4S11 47 1 

4S12 0 0 

4S27 0 0 

4S8 7 1 

AP 4 

4S160 0 0 

4S206 2 1 

4S208 0 0 

4S226 0 0 

4S59 0 0 

4S60 0 0 

4S63 4 0 

AP 5 

4S168 1 0 

4S68 0 0 

AP 6 

4S100 26 6 

4S113 0 0 

4S130 6 2 

4S223 69 5 

4S222 0 0 

4S92 42 2 

4S94 57 1 

AP 7 

4S139 0 1 
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Indicatori MPD MD 

4S140 49 7 

4S141 206 26 

4S142 2 3 

AP 8 

4S225 10 0 

CV31 3 0 

CV33 11 0 

Sursa: Date privind contractarea prelucrate de către echipa de evaluare la 31 mai 2022 

Axa prioritară 1: Inițiativa „Locuri de munca pentru tineri” 

257. Aceasta  sect iune prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei 
Prioritare 1 s i explicat ii privind motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate, fat a  de estimarea 
realizata  î n cel de-al treilea Raport Anual de Evaluare, elaborat î n anul 2021. Indicatorii din Axa Prioritara  1 
stabilit i pentru Cadrul de performant a  sunt: 

• O1 – Suma totala  a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorita t ii de certificare, certificata  de 
aceasta  autoritate; 

• 4S225 – Tineri NEETs s omeri cu va rsta cuprinsa  î ntre 16 -29 ani care beneficiaza  de sprijin, din care: 
roma/din zona rurala . 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

258. Tabelul urma tor prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  stabilit i pentru 
Axa Prioritatea 1. 

 

 

Tabelul 47. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 1 

Cod Regiune Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în 

cel de-al treilea 

RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în 

cel de-al patrulea 

RAE 

Schimbare 

O1 MPD 1.625.416.528 283.476.763 379.432.342 12% 23% ↑ 

4S225 MPD 84.116 16.996 52.075 46% 62% ↑ 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 

259. Rularea instrumentului de prognoza  a ara tat ca  î n cazul indicatorilor din cadrul Axei Prioritare 1, progresul 
î nregistrat î n perioada de referint a  31 mai 2021 – 31 mai 2022 este unul limitat. Prognoza estimeaza  ca  
valoarea indicatorului 4S225 - Tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16 – 29 ani care beneficiază de 
sprijin, din care: roma/din zona rurală  va atinge o valoare de 52.075 de persoane î n 2023, rata de atingere a 
acestui indicator fiind de 62%, î n cres tere fat a  de rata de atingere de 12% prezentata  î n cel de-al treilea 
Raport Anual de Evaluare. Pentru indicatorul financiar, instrumentul de prognoza  estimeaza  o rata  de atingere 
de 23%, de asemenea î n cres tere de la 12%, rata î nregistrata  î n Raportul Anual anterior. La valoarea 
indicatorului 4S225 contribuie 60 de proiecte cu realiza ri totale de 57.945 tineri NEETs, valoare insuficient de 
mare pentru asigurarea atingerii t intei. Dintr-un total de 60 de proiecte contractate care contribuie la 
valoarea indicatorului 4S225, 51 de proiecte au fost contractate î n perioada de referint a  a Raportului Anual de 
Evaluare. 

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 
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260. Rata de atingere a indicatorului 4S225 a crescut cu 16 puncte procentuale fat a  de rata î nregistrata  î n Raportul 
Anual precedent. Cauza acestei cres teri se rega ses te î n cele 51 de proiecte care au fost contractate î n perioada 
de referint a  a analizei raportului care contribuie la valoarea indicatorului 4S225. As a cum a fost ment ionat î n 
sect iunea anterioara , din totalul de 60 de proiecte care contribuie la valoarea indicatorului 4S225, 51 de 
proiecte au fost contractate î n ultimul an. Conform RAI 2021, situat ia implementa rii Axelor Prioritare 1 s i 2 a 
fost afectata  î n principal de structura grupului t inta , respectiv trendul descendent al numa rului NEETs î ntre 
15 s i 24 de ani, din cauze precum evolut ia oscilanta  a ratei de ocupare, dar s i migrat iei î n special temporare, 
care face dificila  s i identificarea NEETs î n vederea î nregistra rii42. Conform informat iilor din cel de-al treilea 
Raport Anual de Evaluare, reprezentant ii AM POCU au afirmat faptul ca  proiectele din cadrul AP1 s i AP2 nu au 
î nregistrat un progres evident din cauza faptului ca  au grupuri t inta  foarte mari (î n special proiectele 
ANOFM). Pentru proiectele ANOFM, mobilizarea grupului t inta  se dovedes te dificila  s i exista  costuri mari cu 
tinerii NEETs43. 

261. Pentru a solut iona problema tinerilor NEETS, AM POCU a modificat textul programului î n anul 2020, prin 
extinderea eligibilita t ii pa na  la va rsta de 29 de ani, includerea unor actori relevant i la nivel nat ional in 
implementarea intervent iilor aferente NEETs pe lista beneficiarilor eligibili (MTS), extinderea listei 
activita t ilor eligibile, transferul intervent iei aferente OS 6.1 la  AP 1 s i AP 2, astfel î nca t sa  existe o abordare 
integrata  intervent iilor44. 

262. As a cum a fost consemnat î n cel de-al treilea Raport Anual de Evaluare, î n vederea accelera rii implementa rii 
Axei Prioritare 1, î n 2020 au fost lansate 2 apeluri competitive. Unul dintre cele 2 apeluri vizeaza  Viitor pentru 
tineri NEETs (relansare), iar cel de-al doilea A doua Șansă NEETs. I n cadrul celor doua  apeluri de proiecte 
relansate î n 2020 au fost depuse 81 de proiecte (Viitor pentru tineri NEETs) s i, respectiv, 20 de proiecte (A 
doua Șansă NEETs)45. 

263. I n momentul de fat a , ambele apeluri sunt î nchise, cele 51 de proiecte fiind contractate prin apelul Viitor 
pentru tineri NEETs (relansare), iar 19 proiecte au fost contractate prin apelul A doua Șansă NEETs. Analiza nd 
documentul rezumat al programului operat ional 55 de proiecte au fost acceptate î n stadiul ETF, astfel, 4 
proiecte afla ndu-se î n stadiul de precontractare, î n timp ce toate proiecte depuse î n cadrul apelului A doua 
Șansă NEETs care au trecut de stadiul ETF au fost contractate46. 

264. Potrivit Raportului de Evaluare î n domeniul ocupa rii fort ei de munca , apelurile competitive s i INTESPO ar fi 
trebuit lansate mai devreme, deoarece evaluarea, select ia s i contractarea proiectelor s-ar fi realizat accelerat, 
iar proiectele ar fi î nceput mai devreme. Ar fi fost necesara  o analiza  rapida  a cauzelor care au generat situat ia 
din 2018, ca nd nicio cerere de finant are nu a fost depusa  î n urma apelurilor lansate. Dupa  remedierea 
problemelor, apelurile ar fi trebuit relansate î n 2018. Mai mult, î n raport se ment ioneaza  necesitatea ca 
INTESPO sa  fie prega tit de o maniera  mai coerenta , fa ra  schimba ri î n strategia de implementare. Acest aspect 
ar fi putut asigura o cooperare institut ionala  mai substant iala  s i implicare mai activa  a partenerilor î nca  de la 
î nceputul implementa rii proiectului47. 

Concluzii și recomandări 

265. I n concluzie, î n momentul de fat a  se estimeaza  ca  indicatorul 4S225 s i indicatorul financiar nu î s i vor atinge 
t intele stabilite pentru anul 2023. Precum î n estimarea realizata  î n cel de-al treilea Raport Anual de Evaluare, 
cauza acestei probleme se rega ses te î n contractarea sca zuta  la nivel de Axa  Prioritara .  

Axa Prioritară 2: Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs 

266. Aceasta  sect iune prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei 
Prioritare 2 s i explicat ii privind motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate, fat a  de estimarea 
realizata  î n cel de-al treilea Raport Anual de Evaluare, elaborat î n anul 2021. Indicatorii din Axa Prioritara  2 
stabilit i pentru Cadrul de performant a  sunt: 

 
42 Raportul Anual de Implementare 2021. 
43 Al Treilea Raport Anual de Evaluare 2021. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Rezumat POCU la data de 31 mai 2022 
47 Raport de Evaluare aferent anului 2019 în domeniul ocupării forței de muncă 
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• O1 – Suma totala  a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorita t ii de certificare, certificata  de 
aceasta  autoritate; 

• 4S225 – Tineri NEETs s omeri cu va rsta cuprinsa  î ntre 16 -29 ani care beneficiaza  de sprijin, din care: 
roma/din zona rurala . 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

267. Tabelul urma tor prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  stabilit i pentru 
Axa Prioritatea 2. 

Tabelul 48. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 2 

Cod Regiune Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în 

cel de-al treilea 

RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în 

cel de-al patrulea 

RAE 

Schimbare 

O1 MPD 1.083.824.779 

LEI 

406.341.684 

LEI 

531.909.580 

LEI 
40% 49% ↑ 

O1 MD 56.831.316     LEI 
23.221.249 

LEI 

30.203.540 

LEI 
39% 53% ↑ 

4S225 MPD 98.317 47.030 129.071 19% 131% ↑ 

4S225 MD 3.700 494 1.576 85% 43% ↓ 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 

268. Cu privire la indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei Prioritare 2, se observa  î mbuna ta t iri limitate 
î n cadrul a doi indicatori, un indicator a crescut semnificativ î n rata de atingere estimata  iar un indicator 
î nregistreaza  o sca dere semnificativa . Indicatorul  4S225, Tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16 -29 
ani care beneficiază de sprijin, din care: roma/din zona rurală, pentru zona mai put in dezvoltata  î nregistreaza  
o cres tere semnificativa  î n rata de atingere estimata , de la 19% la 131%, reprezenta nd 129.071 de tineri 
NEETs. Pentru indicatorul 4S225 pentru regiunea mai dezvoltata , indicatorul scade semnificativ î n rata de 
atingere estimata , de la 85% la 43%, 

269. Indicatorul financiar pentru regiuni mai put in dezvoltate cres te fat a  de Raportul Anual anterior (la 49%, 
comparativ cu valoarea precedenta  de 40%). De asemenea, indicatorului financiar pentru regiunea mai 
dezvoltata  cres te de la 39% la 52% (î n primul Raport Anual de Evaluare, elaborat î n anul 2020, pentru acest 
indicator se estima o valoare de 45%). 

270. La valoarea indicatorului 4S225 pentru regiunile mai put in dezvoltate contribuie un numa r total de 48 de 
proiecte, cu realiza ri as teptate totale de 51.022 tineri NEETs sprijinit i. Din aceste 48 de proiecte, 42 au fost 
contractate î n perioada de referint a  31 mai 2021 – 21 mai 2022, reprezenta nd 87,5% din total. Cu privire la 
indicatorul 4S225 pentru regiunea mai dezvoltata , un numa r de 4 proiecte contribuie la valoarea acestui 
indicator, realiza rile as teptate ale acestora fiind î n valoare de 1339 tineri NEETs sprijinit i. De asemenea, din 
cele 4 proiecte care contribuie la valoarea indicatorului 4S225, 3 au fost contractate î n perioada de referint a  a 
analizei raportului, reprezenta nd 75% din total. 

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

271. Fat a  de datele din cel de-al treilea Raport Anual de Evaluare, se observa  un nivel de contractare mai ridicat, 
care a crescut de la 64,00%, rata î nregistrata  î n raportul anual precedent, la 137,03%, rata î nregistrata  î n 
raportul actual. Cres terea indicatorului 4S225 pentru regiunile mai put in dezvoltate se datoreaza  contracta rii 
a 42 de proiecte care contribuie la valoarea indicatorului. Des i s i indicatorul 4S225 pentru regiunea mai 
dezvoltata  a beneficiat de contractarea a 3 proiecte care contribuie la valoarea acestuia, rata de atingere a 
indicatorului a sca zut semnificativ. Motivul sca derii consta  î n ipoteza privind contractarea de noi proiecte, 
care estima contractarea de mai multe proiecte care contribuie la valoarea indicatorului 4S225, deca t s-a 
contractat î n realitate. Ipoteza privind numa rul de proiecte care contribuie la valoarea indicatorului 4S225 s i 
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care ar urma sa  fie contractate utilizata  î n Raportul Anual precedent estima o valoare de 8 proiecte. As a cum 
s-a ment ionat mai sus, doar 3 proiecte au fost contractate î n ultima perioada . 

272. Deficient ele apa rute î n implementarea AP 1 a POCU s-au manifestat s i î n implementarea AP 2 POCU. S i î n 
cadrul AP 2 exista  72 de proiecte contractate, rata de contractare fiind mai mare deca t cea a AP 1 datorita  
valorilor mai mari ale proiectelor implementate de ca tre ANOFM.48 De asemenea, proiectele ANOFM au 
grupuri t inta  foarte mari, ceea ce î ngreuneaza  implementarea proiectelor. Potrivit RAI 2021, I n cursul anului 
2021 nu au fost lansate apeluri noi, dar au fost contractate 135 de proiecte, din cele depuse î n anul 2020 (2 
vizeaza  Viitor pentru tineri NEETs iar 2 vizeaza  A doua S ansa  NEETs – pentru regiunile mai dezvoltate s i mai 
put in dezvoltate). Conform RAI 2021, problemele s i solut iile Axei Prioritare 2 sunt similare cu cele ale Axei 
Prioritare 149. De asemenea, î n RAI 2020, î n cursul anului 2020 au fost lansate 4 apeluri competitive î n valoare 
de 75 de milioane de euro (2 apeluri vizeaza  Viitor pentru tineri NEETs (relansare), iar 2 vizeaza  A doua Șansă 
NEETs, ambele pentru cele doua  regiuni de dezvoltare). De asemenea, nu exista  proiecte de rezerva  î n cadrul 
AP2. I n cadrul apelului Viitor pentru tineri NEETs pentru cele doua  regiuni de dezvoltare au fost depuse 70 de 
proiecte, iar î n cadrul apelului A doua șansă NEETs au fost depuse 20 de proiecte50. As a cum s-a ment ionat mai 
sus, o parte din aceste proiecte depuse au fost contractate. Conform documentului rezumat al POCU, toate 
apelurile de proiecte sunt î nchise î n momentul de fat a . 

273. Potrivit Raportului de Evaluare î n domeniul ocupa rii fort ei de munca , apelurile competitive s i INTESPO ar fi 
trebuit lansate mai devreme, deoarece evaluarea, select ia s i contractarea proiectelor s-ar fi realizat accelerat, 
iar proiectele ar fi î nceput mai devreme. Ar fi fost necesara  o analiza  rapida  a cauzelor care au generat situat ia 
din 2018, ca nd nicio cerere de finant are nu a fost depusa  î n urma apelurilor lansate. Dupa  remedierea 
problemelor, apelurile ar fi trebuit relansate î n 2018. Mai mult, î n raport se ment ioneaza  necesitatea  
INTESPO de a fi prega tit î ntr-o maniera  mai coerenta , fa ra  schimba ri î n strategia de implementare. Acest 
aspect ar fi putut asigura o cooperare institut ionala  mai substant iala  s i implicare mai activa  a partenerilor 
î nca  de la î nceputul implementa rii proiectului51. 

274. Cu privire la indicatorii financiari, des i un numa r semnificativ de proiecte a fost contractat î n cadrul Axei 
Prioritare 2, din cauza ratei de rambursare sca zute, care a sca zut de la 62,56% la 52,8%, impactul acestor 
proiecte contractate este unul limitat. 

Concluzii și recomandări 

275. I n concluzie, pentru atingere t intei indicatorului 4S225 pentru regiunea mai dezvoltata , este necesara  
contractarea de mai multe proiecte, ava nd î n vedere ca  rezultatele as teptate ale proiectelor contractate nu 
sunt suficiente pentru atingerea t intei. Pentru indicatorii financiari, este necesara  cres terea ratei medii de 
rambursare la nivel de proiect, pentru cres tere ratele de atingere ale celor doi indicatori. Cu privire la 
indicatorul 4S225 pentru regiunile mai put in dezvoltate, acesta este estimat ca  î s i va atinge t inta stabilita  
pentru anul 2023. 

Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți 

276. Aceasta  sect iune prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei 
Prioritare 3 s i explicat ii privind motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate, fat a  de estimarea 
realizata  î n cel de-al treilea Raport Anual de Evaluare, elaborat î n anul 2021. Indicatorii din Axa Prioritara  3 
stabilit i pentru Cadrul de performant a  sunt: 

• O1 – Suma totala  a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorita t ii de certificare, certificata  de 
aceasta  autoritate; 

• 4S8 – Persoane care beneficiaza  de sprijin, din care: s omeri s i inactivi/din zona rurala /roma; 
• 4S11 – Persoane care beneficiaza  de sprijin, din care: s omeri & inactivi /angajat i, inclusiv persoane 

care desfa s oara  o activitate independent;  
• 4S12 – Microî ntreprinderi s i î ntreprinderi mici s i mijlocii care beneficiaza  de sprijin; 

 
48 Al Treilea Raport Anual de Evaluare 2021.. 
49 Raportul Anual de Implementare 2021. 
50 Raportul Anual de Implementare 2020. 
51 Raport de Evaluare aferent anului 2019 în domeniul ocupării forței de muncă 
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• 4S153 – Proiecte derulate î n parteneriat cu alte entita t i de pe piat a muncii sau din domeniul social î n 
vederea stabilirii unor mecanisme de colaborare pe plan local; 

• 4S27 – Angajat i ai SPO care beneficiaza  de programe de formare/ schimb de bune practice. 
 

277. Instrumentul a ara tat faptul ca  durata medie de implementare a proiectelor î n cadrul AP3 este de 775 de zile. 
De asemenea, instrumentul a prognozat faptul ca  proiectele din cadrul acestei axe au nevoie de 4 ani (pentru 
PI2 - 8iii. Activități independente, antreprenoriat și crearea de întreprinderi, inclusive microîntreprinderi și 
întreprinderi mici și mijlocii inovatoare) s i, respectiv, de 2 ani (pentru celelalte priorita t i de investit ii) ca sa -s i 
ramburseze î n totalitate cheltuielile eligibile.  

278. De asemenea, î n perioada 31 mai 2020-31 mai 2021, cadrul AP3 au fost contractate 11 proiecte noi s i 
finalizate 5 proiecte. 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

279. Tabelul urma tor prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  stabilit i pentru 
Axa Prioritatea 3. 

Tabelul 49. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 3 

Cod Regiune Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în 

cel de-al treilea 

RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în 

cel de-al patrulea 

RAE 

Schimbare 

4S11 MPD 3.533  72.725 84.977 7.448% 2.405% ↓ 

4S12 MPD 1.066  6.261 10.459 735% 981% ↑ 

4S153 MD 1 - - -    - - 

4S27 MD 50 763 1.099 1.717% 2.198% ↑ 

4S8 MPD 187.280 218.207 229.791 116% 123% ↑ 

4S8 MD 4.293 6.061 6.074 98% 141% ↑ 

O1 MPD 
6.567.449.599 

LEI 

4.758.658.547 

LEI 

4.782.207.897 

LEI 
97% 73% ↓ 

O1 MD 
71.173.942    

LEI 

107.280.528 

LEI 

108.832.098 

LEI 
344% 152% ↓ 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 

280. Potrivit actualiza rii instrumentului de prognoza , 2 indicatori se afla  î n zona de risc de neatingere a t intelor, iar 
4 indicatori au rate de atingere de peste 150%. I n comparat ie cu estima rile obt inute î n cel de-al treilea Raport 
Anual de Evaluare se î nregistreaza  cres teri î n cazul indicatorilor 4S12 – Persoane care beneficiază de sprijin, 
din care: șomeri & inactivi /angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independent, 4S27 – Angajați 
ai SPO care beneficiază de programe de formare/ schimb de bune practice, 4S8 – Persoane care beneficiază de 
sprijin, din care: șomeri și inactivi/din zona rurală/roma pentru ambele categorii de regiuni de dezvoltare. 

281. Sca deri se î nregistreaza  î n cazul indicatorilor 4S11 – Persoane care beneficiază de sprijin, din care: șomeri & 
inactivi /angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independent s i î n cazul ambilor indicatori 
financiari.  

282. Un progres semnificativ î nregistreaza  indicatorul 4S8 pentru regiunea mai dezvoltata , pentru acesta 
estima ndu-se o rata  de atingere de 141%, î n cres tere de la o rata  de atingere de 98%. Acest indicator este 
î ndeplinit, ava nd î n vedere ca  contribut ia proiectelor finalizate este 5.686,68, peste t inta indicatorului. Pe 
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la nga  aceste proiecte se mai estimeaza  o contribut ie de 748 de persoane din partea proiectelor aflate î n 
implementare.  

283. Valoarea indicatorului 4S8 pentru regiunile mai put in dezvoltate este de asemenea prognozata  sa  creasca  la 
123%, reprezenta nd 229.791 de persoane, î n cres tere de la o rata  de 166%. Nu exista  proiecte contractate 
care sa  contribuie la valoarea indicatorului 4S153 - Proiecte derulate în parteneriat cu alte entități de pe piața 
muncii sau din domeniul social în vederea stabilirii unor mecanisme de colaborare pe plan local52, astfel ca  
valoarea lor viitoare nu poate fi estimata . Potrivit celui de-al treilea Raport Anual de Evaluare, reprezentant ii 
AM POCU au precizat faptul ca  t inta indicatorului va fi atinsa  daca  va fi contractat un proiect care sa  
contribuie la acest indicator.  

284. Valoarea indicatorului 4S12 este prognozata  sa  atinga  o valoare de 10.459 de microî ntreprinderi, 
reprezenta nd o rata  de atingere de 981%. Acest indicator a fost deja atins datorita  realiza rilor proiectelor 
finalizate, ava nd o valoare de 2.415. Indicatorul 4S11 are de asemenea o rata  de atingere estimata  foarte 
ridicata , î n valoare de 2.058%, acest indicator fiind deja î ndeplinit prin realiza rile proiectelor finalizate, î n 
total de 84.977 de persoane. Pentru indicatorul 4S27 se estimeaza  î n continuare o rata  de atingere ridicata , î n 
valoare de 2.198%, datorita  numa rului ridicat care contribuie la valoarea acestui indicator. Potrivit SMIS, un 
total de patru proiecte contribuie la valoarea indicatorului cu realiza ri as teptate totale î n valoare de 1.409 de 
persoane. 

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

285. Rezultatele instrumentului de prognoza  nu difera  semnificativ de estima rile din Raportul Anual precedent. 
Cele mai semnificative schimba ri se rega sesc la nivelul indicatorilor financiari. Sca derea î n ratele de atingere 
ale acestora consta  î n imprecizia ipotezei privind contractarea de noi proiecte utilizata  î n estimarea din cel 
de-al treilea Raport Anual de Evaluare, care estima contractarea de mai multe proiecte care contribuie la 
valoarea indicatorilor din Cadrul de Performant a , deca t s-a contractat î n realitate. I n schimb, ratele medii de 
rambursare au crescut î n cadrul tuturor Priorita t ilor de Investit ii. 

286. Singurii indicatori care se afla  î n situat ia de risc este indicatorul financiar pentru regiunile mai put in 
dezvoltate s i indicatorul 4S153. Pentru a î ndeplini indicatorul 4S153 este nevoie doar de contractarea unui 
proiect derulat î n parteneriat cu alte entita t i de pe piat a muncii sau din domeniul social î n vederea stabilirii 
unor mecanisme de colaborare pe plan local. Foarte mult i indicatori din Cadrul de Performant a  aferent i Axei 
prioritare 3 au rate de suprarealizare. Potrivit celui de-al treilea Raport Anual de Evaluare, reprezentant ii AM 
POCU au precizat faptul ca  supra performant a se datoreaza  specificului axei, care a fost de mare interes, mai 
ales pe zona de IMM-uri s i antreprenoriat. Supra-performant a se datoreaza , astfel, tipului de ma suri finant ate, 
nu numa rului de proiecte contractate.  

Concluzii și recomandări 

287. Considera m ca  AM POCU a luat toate ma surile necesare pentru a asigura implementarea eficienta  s i eficace a 
acestei Axe Prioritare. Este necesara  contractarea unui proiect care sa  contribuie la valoarea indicatorului 
4S153, pentru a atinge t inta acestui indicator. Totus i, este necesara  o reevaluare a t intelor indicatorilor care 
au rate de atingere extrem de mari î n comparat ie cu t intele asumate pentru 2023. 

Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

288. Aceasta  sect iune prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei 
Prioritare 4 s i explicat ii privind motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate, fat a  de estimarea 
realizata  î n cel de-al treilea Raport Anual de Evaluare, elaborat î n anul 2021. Indicatorii din Axa Prioritara  4 
stabilit i pentru Cadrul de performant a  sunt: 

• 4S226 – Persoane care beneficiaza  de formare/ schimb de bune practici / stimulent de risc etc., din 
care: sectorul medical/ sectorul asistent ei sociale/ sectorul socio-medical/ sectorul educat ional; 

• 4S206 – Servicii comunitare (din care: din zona rurala ), care beneficiaza  de sprijin, din care: Servicii 
medicale / Servicii sociale / Servicii socio-medicale / Servicii educat ionale; 

• 4S160 – Persoane aflate î n risc de sa ra cie sau excluziune sociala  (din care: din zona rurala ) din 
comunita t ile marginalizate care beneficiaza  de servicii integrate, din care: roma; 

 
52 Datele SMIS. 
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• 4S208 – Persoane (din care: din zona rurala ) care au beneficiat de servicii medicale de prevent ie/ 
diagnosticare precoce etc., din care grupuri vulnerabile; 

• 4S59 – Persoane anterior institut ionalizate care beneficiaza  de servicii comunitare, din care: 
copii/persoane cu dizabilita t i/va rstnici; 

• 4S60 – Asistenti maternali (din care: din zona rurala ) care beneficiaza de sprijin; 
• 4S63 – Entita t i de economie sociala  (din care: din zona rurala ) sprijinite; 
• O1 – Suma totala  a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorita t ii de certificare, certificata  de 

aceasta  autoritate; 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

289. Tabelul urma tor prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  stabilit i pentru 
Axa Prioritatea 4. 

Tabelul 50. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 4 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 

290. Rularea instrumentului de prognoza  utiliza nd noile date SMIS indica  cres teri î n ratele de atingere pentru 
majoritatea indicatorilor din Cadrul de Performant a  aferent i Axei Prioritare 4. Indicatorul 4S226, Persoane 
care beneficiază de formare/schimb de bune practici etc., din care: sectorul medical/sectorul asistenței sociale/ 
sectorul socio-medical/sectorul educațional, este estimat sa  atinga  o rata  de î ndeplinire mai sca zuta , de 21%, 
reprezenta nd 5.376 de persoane. La valoare indicatorului 4S226 contribuie 5 proiecte, prin realiza ri as teptate 
totale de  9.346 de persoane. Pentru indicatorul 4S206, Servicii comunitare (din care: din zona rurală), care 
beneficiază de sprijin, din care: Servicii medicale/Servicii sociale/Servicii socio-medicale/Servicii educaționale, 
se estimeaza  o rata  de atingere mai ridicata  fat a  de valoarea obt inuta  î n cel de-al treilea Raport Anual de 
Evaluare, de 589 de servicii comunitare. Pentru acest indicator, 2 proiecte contribuie la valoarea indicatorului, 
prin realiza ri as teptate totale de 702 servicii comunitare. I n continuare, instrumentul de prognoza  estimeaza  
o sca dere semnificativa  pentru indicatorul 4S160, Persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială (din 
care: din zona rurală) din comunitățile marginalizate care beneficiază de servicii integrate, din care: roma, de la 
311% la 103%, reprezenta nd 79.620 de persoane. Numa rul proiectelor care contribuie la valoarea 
indicatorului este de 125, iar realiza rile as teptate totale ale acestora î nsumeaza  o valoare de 77.203 de 
persoane. 

Cod Regiune Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în 

cel de-al treilea 

RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  

în cel de-al 

patrulea RAE 

Schimbare 

4S226 MD 25.329 5.054 5.376 29% 21% ↓ 

4S206 MD 467 561 589 108% 126% ↑ 

4S160 MPD 77.284 71.233 79.620 311% 103% ↓ 

4S208 MPD 1.011.390 127.616 143.389 3% 14% ↑ 

4S208 MD 181.878 10.754 19.553 2% 11% ↑ 

4S59 MD 1.678 434 918 70% 55% ↓ 

4S60 MD 141 9.280 9.282 2.349% 6.583% ↑ 

4S63 MPD 2.000 6.263 6.713 87% 336% ↑ 

O1 MPD 
8.720.997.478 

LEI 
6.461.732.175 LEI 7.048.254.340 LEI 73% 81% ↑ 

O1 MD 
502.192.293 

LEI 

437.351.189 

LEI 

569.159.663 

LEI 
112% 113% ↑ 
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291. Cu privire la indicatorul 4S208, Persoane (din care: din zona rurală) care au beneficiat de servicii medicale de 
prevenție/ diagnosticare precoce etc., din care grupuri vulnerabile, pentru regiunile mai put in dezvoltate, 
acesta î nregistreaza  o cres tere, de la 3% la 14%, rata de atingere fiind î n continuare foarte sca zuta . Aceeas i 
constare se rega ses te s i î n cazul indicatorului 4S208 pentru regiunea mai dezvoltata , care î nregistreaza  o 
cres tere de la 2% la 11%, rata de atingere fiind î n continuare sca zuta . Un numa r de 16 proiecte contribuie la 
valoarea indicatorului 4S208 pentru regiunile mai put in dezvoltate, prin realiza ri as teptate totale de 
1.365.171 de persoane, î n timp ce 3 proiecte contribuie la valoarea indicatorului 4S208 pentru regiunea mai 
dezvoltata , prin realiza ri as teptate totale de 79.654 de persoane. 

292. Indicatorul 4S59, Persoane anterior instituționalizate care beneficiază de servicii comunitare, din care: 
copii/persoane cu dizabilități/vârstnici, este estimat sa  atinga  o rata  de atingere de 33%, î n sca dere de la o rata  
de 70%, reprezenta nd 559 de persoane. Pentru indicatorul 4S60, Asistenti maternali (din care: din zona 
rurală) care beneficiaza de sprijin, instrumentul de prognoza  estimeaza  o rata  de atingere de 6.583%, 
reprezenta nd 9.282 de asistent i maternali, iar pentru indicatorul 4S63, Entități de economie socială (din care: 
din zona rurală) sprijinite, se estimeaza  o rata  de atingere de 336%, reprezenta nd 6.713 de persoane. Cu 
privire la rezultatele as teptate ale proiectelor care contribuie la valorile indicatorilor, un numa r de 26 de 
proiecte contribuie la valoarea indicatorului 4S59, cu realiza ri as teptate totale de 1.321 de entita t i. Pentru 
indicatorul 4S60, doar 2 proiecte contribuie prin realiza ri as teptate totale î n valoare de 3.430 de entita t i, iar 
pentru indicatorul 4S63, un numa r total de 108 de proiecte contribuie la valoarea acestui indicator cu 
realiza ri as teptate totale î n valoare de 2.322 de entita t i. 

 

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

293. Potrivit RAI 2021, 60% din contractele de finant are î n implementare au contract de lucra ri/furnizare 
echipamente semnat; 30 proiecte finalizate (7%). Conform raportului, î nta rzierile survin deoarece au fost 
necesare prega tiri suplimentare din partea beneficiarilor, î n sensul de a elabora strategia integrata  de 
dezvoltare urbana , planul de mobilitate urbana  s i a fost necesar timp pentru prega tirea documentat iei 
premerga toare depunerii proiectelor. Pentru aceasta  axa  a fost aprobata  supracontractarea in cursul anului 
2020. Pentru a evita situat ia î n care o serie de contracte de finant are trebuiau reziliate urmare a cres terii 
valorii totale a proiectelor determinat de cres terea pret urilor la materiale de construct ii, a fost actualizat 
criteriul de eligibilitate privind valoarea maxima  a proiectelor pentru PI 4.2 s i P.I 4.3, stabilindu-se referint e la 
valoarea maxima  eligibila  î n limite stabilite de prevederile ghidului specific. 

294. Au fost sprijinit i beneficiarii î n realizarea de acte adit ionale pentru transferul economiilor din alte linii 
bugetare din cadrul contractului de finant are ca tre linia de cheltuieli care viza investit ia de baza , ca ma sura 
pentru a acoperi cres terea costurilor la materialele de construct ii. 

295. Potrivit Raportului Intermediar de Evaluare î n Domeniul Incluziunii sociale, unul dintre factorii care au 
î ngreunat implementarea proiectelor s i obt inerea rezultatelor a fost cooperarea cu s i la nivelul administrat iei 
publice locale. I n multe dintre ra nduri, funct ionarii publici de la nivel local nu au fost suficient de bine 
instruit i, ori motivat i pentru a contribui la implementarea proiectelor. Au existat cazuri î n care lipsa de 
colaborare din cadrul UAT-urilor î ntre diverse departamente a condus la î nta rzierea activita t ii53. 

296. Conform RAI 202054, relevant a act iunilor finant ate î n cadrul AP4 a crescut odata  cu pandemia de COVID; 
astfel, AM POCU a ajustat textul programului astfel î nca t alocarea bugetara  a fost suplimentata  s i a fost extinsa  
eligibilitatea anumitor categorii de grupuri t inta , subdiviziuni ale indicatorilor, beneficiari s i activita t i. De 
asemenea, AM POCU a acordat o atent ie deosebita  ma surilor pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile 
afectate de COVID, fiind lansat un apel necompetitiv s i semnat un contract. De asemenea, conform RAI 2020, a 
fost identificat un risc de neatingere a indicatorului 4S208, ava nd î n vedere subdimensionarea cheltuielilor 
aferente acestuia la momentul elabora rii POCU, solut ia fiind ajustarea t intei î n raport cu realita t ile actuale. 

297. Rata de atingere a indicatorului 4S206 a crescut datorita  valorilor estimate mai ridicate privind realiza rilor 
celor doua  proiecte care contribuie la valoarea indicatorilor, contribut ia totala  cresca nd de la 506 de persoane 
la 589 de persoane. Pentru indicatorul 4S160, estimarea a sca zut datorita  necontracta rii de proiecte care sa  
contribuie la valoarea indicatorului. I n estimarea realizata  pentru cel de-al treilea Raport Anual de Evaluare, 
î n ipoteza privind contribut iile proiectelor viitoare, se estima contractarea  unui numa r de proiecte care ar fi 

 
53 Raport de evaluare intermediară POCU, împreună cu seturile de date și metadate Domeniul Incluziunii Sociale 
54 Raportul Anual de Implementare 2020 
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contribuit cu aproximativ 70979 de persoane. Ava nd î n vedere ca  nici un proiect nu a fost contractat, î n ciuda 
estima rii din cel de-al treilea Raport Anual de Evaluare, rata de atingere a sca zut la 103%.  

298. Indicatorul 4S59 are o rata  de atingere mai sca zuta  din cauza contribut iei reduse  ale proiectelor aflate î n 
implementare, care a sca zut de la realiza ri medii pe proiect pe 58 la 47 de persoane. Indicatorul 4S63 are o 
rata  de atingere mult mai ridicata , datorita  ajusta rii estima rilor pentru proiectele aflate î n implementare dupa  
finalizarea a 4 proiecte. Contribut ia medie pe proiect aflat î n implementare a crescut de la 17 la 70 de entita t i. 

299. T inta indicatorului 4S208 este foarte greu de î ndeplinit, astfel ca  estimarea este realista  (este s i indicator pe 
zona de sa na tate, exista nd problema  cu GDPR-ul).  

Concluzii și recomandări 

300. I n concluzie, fa ra  contractarea de proiecte adit ionale un numa r ridicat de indicatorii 4S226, 4S208 pentru 
regiunea mai dezvoltata , s i 4S59, aces tia nu î s i vor putea atinge t intele pentru anul 2023. Indicatorul 4S208 
pentru regiunile mai put in dezvoltate are un numa r de proiecte contractate suficient pentru a avea condit iile 
necesare de a-s i atinge t inta, î nsa  se î nta mpina  probleme semnificative î n implementarea acestora, t ina nd 
cont de estimarea sca zuta , de doar 143.389 de persoane care beneficiaza  de servicii medicale de prevent ie/ 
diagnosticare precoce, din t inta totala  cumulata  la nivelul proiectelor contractate de 1.365.171 de persoane 
beneficiare. De asemenea, rata medie de rambursare a cheltuielilor la nivelul proiectele trebuie sa  creasca , 
pentru a atinge t inta indicatorului financiar pentru regiunile mai put in dezvoltate. Contractarea de proiecte 
care sa  contribuie la indicatorii 4S226 s i 4S59 ar contribui de asemenea la valoarea indicatorului financiar. 

Axa Prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 

301. Aceasta  sect iune prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei 
Prioritare 5 s i explicat ii privind motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate, fat a  de estimarea 
realizata  î n cel de-al treilea Raport Anual de Evaluare, elaborat î n anul 2021. Indicatorii din Axa Prioritara  5 
stabilit i pentru Cadrul de performant a  sunt: 

• 4S168 – Persoane din comunita t ile marginalizate aflate î n risc de sa ra cie sau excluziune sociala  care 
beneficiaza  de servicii integrate, din care: oras e cu peste /zona rurala  s i oras e sub 20.000 locuitori. 

• 4S68 – Strategii/analize/ planuri de act iune/de dezvoltare a comunita t ii vizate prin CLLD; 
• O1 – Suma totala  a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorita t ii de certificare, certificata  de 

aceasta  autoritate; 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

302. Tabelul urma tor prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  stabilit i pentru 
Axa Prioritatea 5. 

Tabelul 51. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 5 

Cod Regiune Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în 

cel de-al treilea 

RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în 

cel de-al patrulea 

RAE 

Schimbare 

4S168 MPD 111.571,00 9.196 12.970 13% 12% ↓ 

4S168 MD 3.347,00 856 1.164 52% 35% ↓ 

4S68 MPD 70 36 39 40% 56% ↑ 

4S68 MD 2 3 3 150% 150% = 

O1 MPD 
795.634.533 

LEI 

360.985.017 

LEI 

473.756.892 

LEI 
44% 59% ↑ 
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Cod Regiune Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în 

cel de-al treilea 

RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în 

cel de-al patrulea 

RAE 

Schimbare 

O1 MD 
21.534.272 

LEI 

16.957.895 

LEI 

21.898.321 

LEI 
180% 101% ↓ 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 

303. Precum î n cel de-al treilea Raport Anual de Evaluare, rularea instrumentului a prognozat faptul ca  aproape 
tot i indicatorii din cadrul Axei Prioritare 5 se afla  î n zona de risc, singurele except ii sunt indicatorii 4S68 - 
Strategii/analize/planuri de acțiune/de dezvoltare a comunității vizate prin CLLD pentru regiunea mai 
dezvoltata , care s i-a atins deja t inta î n 2018 s i cel financiar pentru regiunea mai dezvoltata , care are 
prognozata  o rata  de atingere de 101%, des i î n sca dere de la 180%, rata  estimata  î n Raportul Anual anterior.  

304. Rata de î ndeplinire a t intei indicatorului financiar pentru regiunile mai put in dezvoltate este de 59%, î n 
cres tere de la 44% î n Raport Anual precedent. De asemenea, valoarea indicatorului 4S68 - 
Strategii/analize/planuri de acțiune/de dezvoltare a comunității vizate prin CLLD pentru regiuni mai put in 
dezvoltate va ajunge la 39 de strategii î n perioada 2022-2023, reprezenta nd 56% din t inta de 70 de strategii 
asumata  pentru anul 2023 (fat a  de rata de î ndeplinire de 40% î n Raportul Anual anterior).  

305. Indicatorul 4S168 pentru regiunile mai put in dezvoltate, Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc 
de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de servicii integrate, din care: orașe cu peste /zona rurală și 
orașe sub 20.000 locuitori, are o rata  de atingere estimata  de 12%, î n us oara  sca dere fat a  de valoarea estimata  
î n Raportul Anual precedent, reprezenta nd 12.970 de persoane. Cu privire la indicatorul 4S168 pentru 
regiunea mai dezvoltata , se estimeaza  o rata  de atingere de 35%, î n sca dere de la rata de 52% estimata  î n 
Raportul Anual precedent, reprezenta nd 1.164 de persoane. 

306. La valoarea indicatorului 4S168 pentru regiunile mai put in dezvoltate contribuie un numa r total de 115 
proiecte, cu realiza ri as teptate totale de 40.325 de persoane, o valoare sub t inta stabilita  la nivel de indicator. 
I n ceea ce prives te  indicatorul 4S168 pentru regiunea mai dezvoltata , 45 proiecte contribuie la valoarea 
acestuia, cu realiza ri as teptate de 1213 de persoane, valoare insuficienta  de mare pentru a asigura atingerea 
t intei indicatorului. Cu privire la indicatorul 4S68 pentru regiunile mai put in dezvoltate, la valoarea acestuia 
contribuie 47 de proiecte cu ca te o strategie/analiza /plan de act iune/de dezvoltare a comunita t ii vizate, î n 
timp ce 3 proiecte contribuie la valoarea indicatorului 4S68 pentru regiunea mai dezvolta  cu ca te o 
strategie/analiza /plan de act iune/de dezvoltare. 

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

307. Riscurile de neî ndeplinire a indicatorilor aferent i Axei Prioritare 5 sunt date de î nta rzierile mari î n 
implementarea axei. Aceste î nta rzieri au fost generate de noutatea logicii de intervent ie specifice 
mecanismului de DLRC s i de faptul ca  pentru implementarea acestui mecanisme este nevoie de cooperare 
institut ionala  (î n special î ntre AM POCU din cadrul MIPE s i AM POR î n cadrul MLPDA s i AM PNDR din cadrul 
MADR) 55.  

308. Indicatorii 4S168 pentru regiunile mai put in dezvoltate s i 4S168 pentru regiunea mai dezvoltata  au î n 
continuare rate de atingere sca zute. Ambii indicatori au rate de atingere mai sca zute, din cauza realiza rilor 
mai sca zute ale proiectelor aflate î n implementare. I n cazul acestor indicatori, multe apeluri au necesitat 
prelungiri de termene din cauza numa rului mic de proiecte depuse56. De asemenea, conform RAI 2020, 
progresul lent al axei este dat s i de caracterul inovator al intervent iilor, dar s i abordarea multi-fond, specifica  
CLLD. Cu privire la indicatorul 4S68 pentru regiunile mai put in dezvoltate rata de atingere a acestui indicator 
a crescut î n urma contracta rii a 6 proiecte adit ionale care contribuie la valoarea acestuia. Ava nd î n vedere ca  
cele 3 proiecte care contribuie la valoarea indicatorului 4S68 pentru regiunea mai dezvoltata  au fost 
finalizate, acest indicator s i-a atins t inta. 

309. Potrivit informat iilor din cel de-al treilea Raport Anual de Evaluare, reprezentant ii AM POCU au precizat 
faptul ca  rata de atingere a indicatorului financiar pentru regiunile mai put in dezvoltate nu va fi de doar 44%, 

 
55 Al Treilea Raport Anual de Evaluare 2021. 
56 Ibid. 
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ci va cres te spre 80%. I n estimarea de fat a , acest indicator a crescut î ntr-adeva r, ava nd o rata  de atingere de 
59%57. I n acelas i raport s-a ment ionat ca  reprezentant ii AM POCU au precizat faptul ca  rata de atingere a 
indicatorului financiar pentru regiunea mai dezvoltata  este mai mica  deca t cea estimata  de instrument58. I n 
estimarea de fat a , rata de atingere a acestui indicator a sca zut semnificativ, as a cum anticipau reprezentant ii 
AM POCU. 

310. Alt i factori care au afectat indicatorii 4S168 pentru ambele tipuri de regiuni de dezvoltare au fost necorela ri 
legislative î n definirea termenilor, î n raportarea la atribut iile autorita t ii publice preluate de GAL î n domeniul 
amenaja rii teritoriului s i urbanismului s i î n domeniul atribuirii locuint elor sociale. I n acelas i raport se 
ment ioneaza  existent a unei poveri administrative majore asupra beneficiarilor, generata  de raporta rile 
frecvente s i costisitoare din punctul de vedere al timpului s i resurselor alocate. Potrivit beneficiarilor, modul 
î n care AM s i OI solicita  raportarea activita t ilor, necesita  resursa  umana  importanta  s i mult timp pentru 
realizarea s i corelarea raporta rilor pentru a se evita solicitarea unor clarifica ri. Din cauza raporta rilor 
complexe, beneficiarii trebuie sa  aloce resurse suplimentare pentru sarcinile legate de raportare, care ar 
putea fi utilizate mai eficient î n activita t ile din proiect, î n teren59. 

311. De asemenea, raportul intermediar de evaluare ment ioneaza  ca  unul dintre factorii care au î ngreunat 
implementarea proiectelor s i obt inerea rezultatelor a fost cooperarea cu s i la nivelul administrat iei publice 
locale. I n multe dintre ra nduri, funct ionarii publici de la nivel local nu au fost suficient de bine instruit i, ori 
motivat i pentru a contribui la implementarea proiectelor. Au existat cazuri î n care lipsa de colaborare din 
cadrul UAT-urilor î ntre diverse departamente a condus la î nta rzierea activita t ii60. 

Concluzii și recomandări 

312. Ava nd î n vedere faptul ca  rata de contractare a Axei Prioritare 5 nu mai permite contractarea de noi proiecte, 
aceasta fiind la un nivel de 98,95%, este foarte probabil ca indicatorii 4S168 pentru regiunile mai put in 
dezvoltate, 4S168 pentru regiunea mai dezvoltata  s i 4S48 pentru regiunile mai put in dezvoltate sa  nu î s i 
atinga  t intele. Aces ti indicatori necesita  un numa r mai ridicat de proiecte care sa  contribuie la valoarea lor. 
Realiza rile as teptate ale proiectelor care contribuie la valoarea acestor indicatori sunt insuficiente pentru a 
atinge t intele respective. Indicatorul 4S48 pentru regiunea mai dezvoltata  este deja atins. 

Axa Prioritară 6: Educație și competențe 

313. Aceasta  sect iune prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei 
Prioritare 6 s i explicat ii privind motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate, fat a  de estimarea 
realizata  î n cel de-al treilea Raport Anual de Evaluare, elaborat î n anul 2021. Indicatorii din Axa Prioritara  6 
stabilit i pentru Cadrul de performant a  sunt: 

• 4S100 – Persoane (elevi/ cursant i, student i) (din care roma/ din mediul rural) care beneficiaza  de 
sprijin pentru participare la î nva t a ma ntul tert iar, din care î nva t a ma nt tert iar universitar/non-
universitar organizat î n institut iile de î nva t a ma nt superior; 

• 4S113 – Persoane (elevi/ ucenici), din care Roma/ din mediul rural, care beneficiaza  de sprijin pentru 
participarea la programe de educat ie/FP, din care: elevi/ucenici; 

• 4S130 – Persoane (student i doctorat/ cerceta tori post-doctorat) care beneficiaza  de sprijin prin 
programe doctorat/post-doctorat, din care: roma/din mediul rural/netradit ional/SEN; 

• 4S222 – Persoane (copii), din care Roma/ din mediul rural care beneficiaza  de sprijin pentru 
participarea la programe de educat ie (EICP), din care:copii 0-2 ani/copii 3-5 ani; 

• 4S223 – Persoane (elevi), din care roma/ din mediul rural care beneficiaza  de sprijin pentru 
participarea la programe de educat ie (î nva t a ma ntul primar s i secundar), din care: I nva t a ma nt 
primar/gimnazial /secundar superior; 

• 4S92 – Tineri/ adult i, din care Roma/ din mediul rural care beneficiaza  de sprijin pentru participarea 
la programe de educat ie (reî ntoarcerea la sistemul formal de educat ie s i formare); 

• 4S94 – Personal didactic/ personal de sprijin care beneficiaza  de programe de formare/ schimb de 
bune practici etc.; 

 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Raport de evaluare intermediară POCU, împreună cu seturile de date și metadate Domeniul Incluziunii Sociale 
60 Raport de evaluare intermediară POCU, împreună cu seturile de date și metadate Domeniul Incluziunii Sociale 
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• O1 – Suma totala  a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorita t ii de certificare, certificata  de 
aceasta  autoritate; 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

314. Tabelul urma tor prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din cadrul de performant a  aferent i Axei 
Prioritare 6: 

Tabelul 52. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 6 

Cod   Regiune   Ținta 2023  
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere estimată 

(2023) în cel de-al treilea 

RAE 

Rată de atingere estimată 

(2023)  în cel de-al 

patrulea RAE 

Schimbare 

4S100 MPD 36.465 18.456 18.690 53% 51% ↓ 

4S113 MPD 27.046 140.275 140.275 630% 519% ↓ 

4S130 MPD 3.481 2.206 2.293 80% 66% ↓ 

4S222 MPD 50.088 17.784 17.902 79% 36% ↓ 

4S222 MD 5.359 541 549 24% 10% ↓ 

4S223 MPD 49.247 139.504 139.504 427% 283% ↓ 

4S92 MPD 32.232 25.682 28.754 81% 89% ↑ 

4S92 MD 8.025 1.207 1.676 1% 21% ↑ 

4S94 MPD 142.000 108.888 116.298 69% 82% ↑ 

4S94 MD 15.179 8.986 9.992 34% 66% ↑ 

O1 MPD 
4.215.901.280 

LEI 

2.683.153.010 

LEI 

3.096.313.985 

LEI 
78% 74% ↓ 

O1 MD 
259.135.550 

LEI 

141.383.072 

LEI 

184.215.101 

LEI 
72% 71% ↓ 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 

315. Pentru Axa Prioritara  6, instrumentul de prognoza  estimeaza  o rata  de atingere de 51% pentru indicatorul 
4S100, Persoane (elevi/ cursanți, studenți) (din care roma/ din mediul rural) care beneficiază de sprijin pentru 
participare la învățământul terțiar, din care învățământ terțiar universitar/ non-universitar organizat în 
instituțiile de învățământ superior, reprezenta nd 18.690 de persoane, î n us oara  sca dere de la rata de atingere 
de la 53%. Conform datelor SMIS, la acest indicator contribuie 34 de proiecte, cu realiza ri as teptate totale de 
18.552 de persoane. Pentru indicatorul 4S113, Persoane (elevi/ ucenici), din care Roma/ din mediul rural, care 
beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație/FP, din care: elevi/ucenici, se estimeaza  o 
rata  de atingere de 519%, reprezenta nd 140.275 de persoane, î n sca dere de la o rata  de atingere de 630%. La 
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valoarea acestui indicator contribuie un singur indicator, cu realiza ri as teptate de 134.912 de persoane. 
Indicatorul 4S130, Persoane (studenți doctorat/ cercetători post-doctorat) care beneficiază de sprijin prin 
programe doctorat/post-doctorat, din care: roma/din mediul rural/netradițional/SEN, are o rata  de atingere de 
66%, reprezenta nd 2.293 de persoane, î n sca dere de la o rata  de atingere de 80%. Un numa r de 19 proiecte 
contribuie la valoarea indicatorului 4S130, cu realiza ri totale î n valoare de 1.706 de persoane. 

316. Cu privire la indicatorul 4S222, Persoane (copii), din care Roma/ din mediul rural care beneficiază de sprijin 
pentru participarea la programe de educație (EICP), din care:copii 0-2 ani/copii 3-5 ani, pentru regiunile mai 
put in dezvoltate, acesta are o rata  de atingere estimata  de 36%, î n sca dere de la rata estimata  î n Raportul 
Anual precedent. Proiectele care contribuie la valoarea acestui indicator, un numa r de 197 de proiecte, au 
realiza ri as teptate î n valoare de 26.456. Indicatorul 4S222 pentru regiunea mai dezvoltata  are o valoare 
estimata  de 549 de persoane, reprezenta nd o rata  de atingere de 10%. La valoarea acestui indicator 
contribuie 18 proiecte cu realiza ri as teptate totale î n valoare de 1,2412 de persoane. I n continuarea, 
indicatorul 4S223, Persoane (elevi), din care roma/ din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru 
participarea la programe de educație (învățământul primar și secundar), din care: Învățământ 
primar/gimnazial /secundar superior, are o rata  de atingere estimata  î n valoare de 283%, reprezenta nd 
139.504 de persoane. Conform SMIS, un numa r de 177 proiecte contribuie la valoarea acestui indicator cu 
realiza ri as teptate totale î n valoare de 148.210 de persoane. 

317. Pentru indicatorul 4S92, Tineri/ adulți, din care Roma/ din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru 
participarea la programe de educație, pentru regiunile mai put in dezvoltate, de estimeaza  o rata  de atingere 
de 89%, reprezenta nd 28.754 de persoane. Contribut ia totala  a celor 104 de proiecte la valoarea indicatorului 
4S92 pentru regiunile mai put in dezvoltate este de 26.703 de persoane. Cu privire la indicatorul 4S92 pentru 
regiunea mai dezvoltata , instrumentul de prognoza  estimeaza  o rata  de atingere de 21%, î n cres tere de la rata 
estimata  î n Raportul Anual precedent. La valoarea acestui indicator contribuie un numa r de 10 proiecte, cu 
realiza ri as teptate totale de 2.731 de persoane. 

318. Referitor la ultimii indicatori din Cadrul de Performant a  aferent i Axei Prioritare 6, indicatorul 4S94, Personal 
didactic/ personal de sprijin care beneficiază de programe de formare/ schimb de bune practici, pentru 
regiunile mai put in dezvoltate, are o rata  de atingere estimata  de 82%, reprezenta nd 116.298 de persoane. 
Proiectele contractate care contribuie la valoarea acestui indicator sunt î n numa r de 174, iar realiza rile 
as teptate totale ale acestora sunt î n valoare de 118.516 de persoane. Pentru indicatorul 4S94 pentru regiunea 
mai dezvoltata  se estimeaza  o rata  de atingere de 66%, reprezenta nd 9.992 de persoane. La valoarea acestui 
indicator contribuie un numa r total de 22 de proiecte, cu realiza ri as teptate totale de 13.085 de persoane. 

319. Indicatorii financiari î nregistreaza  sca deri us oare î n ratele de atingere estimate, de la 78% la 74% pentru 
regiunile mai put in dezvoltate s i de la 72% la 71% pentru regiunea mai dezvoltata . 

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

320. Ratele de atingere pentru indicatorii 4S222 pentru regiunile mai put in dezvoltate s i 4S222 pentru regiunea 
mai put in dezvoltata  este cauzata  de lipsa contracta rii de proiecte î n perioada de referint a  31 mai 2021 – 31 
mai 2022 care sa  contribuie la valorile celor doi indicatori. I n ipoteza privind numa rul de proiecte utilizata  î n 
cel de-al treilea Raport Anual de Evaluare, se estima contractarea de proiecte adit ionale care sa  contribuie la 
valoarea acestui indicator. I nsa , numa rul de proiecte care au fost contractate este sub estima rile init iale. Rata 
de atingere a indicatorului 4S94 pentru regiunile mai put in dezvoltate a crescut datorita  estima rilor mai 
ridicate privind realiza rile medii ale proiectelor aflate î n implementare. Aceste estima ri au crescut datorita  
finaliza rii a 57 de proiecte care contribuie la valoarea indicatorului 4S94 pentru regiunea mai dezvolata  care 
au fost finalizate î n perioada de referint a  31 mai 2021 – 31 mai 2022. Aceste proiecte au avut realiza ri mai 
ridicate deca t t intele stabilite la nivel de proiect. Astfel, estima rile privind realiza rile proiectelor î n 
implementare care contribuie la valoarea acestui indicator au crescut. Daca  î n raportul anterior se estima o 
contribut ie medie pe proiect î n implementare de 824 de persoane, î n prognoza de fat a  se estimeaza  o 
contribut ie medie de 1.013 de persoane. Aceeas i constatare este valabila  s i pentru indicatorul 4S94 pentru 
regiunea mai dezvoltata , contribut ia medie pe proiect aflat î n implementare a crescut de la 55 la 133 de 
persoane pe proiect. De asemenea, contribut ia medie pe proiect aflat î n implementare la valoare indicatorului 
4S130 a crescut de la 125 la 167 de persoane, î n urma finaliza rii a 6 proiecte. 

321. Potrivit Raportului de Evaluare a intervent iilor POCU 2014-2020 î n domeniul educat iei, progresul î n 
implementare este modest, proiectele la nivel de sistem, selectate prin procedura necompetitiva , pentru 
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crearea cadrului institut ional s i curricular specific educat iei ante-pres colare, formarea resurselor umane s i 
implementarea acestui cadru sunt î nta rziate, iar unele dintre acestea nici nu au fost contractate61. 

322. De asemenea, raportul ment ioneaza  ca  proiectele depuse s i finant ate î n cadrul apelului „S coala  pentru tot i”, 
viza nd segmentul ante-pres colarilor s i al pres colarilor, prin act iuni menite sa  atraga  s i sa  ment ina  grupurile 
t inta  de copii î n activita t i derulate î n cres e s i gra dinit e, ala turi de pa rint i / tutori, sunt caracterizate de 
realiza ri sub as tepta ri. Indicatorii agregat i la nivel de program, î n acest moment al implementa rii, indica  
valori sca zute pentru grupa de va rsta  0-2 ani, t intele fiind imposibil de atins cu portofoliul existent. 

Concluzii și recomandări 

323. I n concluzie, fa ra  contractarea de proiecte adit ionale un numa r ridicat de indicatori din Cadrul de 
Performant a  nu vor putea fi atins i. Indicatorii 4S100, 4S130, 4S222 pentru ambele tipuri de regiuni de 
dezvoltare, s i 4S92 pentru regiunea mai dezvoltata . Indicatorul 4S94 pentru regiunea mai dezvoltata  are un 
numa r de proiecte contractate suficient pentru a avea condit iile necesare de a-s i atinge t inta. Problema 
principala  la acest indicator sunt realiza rile la nivel de proiect, instrumentul de prognoza  estima nd ca  din 
realiza rile de 13.085 de persoane care ar urma sa  fie sprijinite, proiectele vor reus i sa  ofere sprijin doar unui 
numa r de 9.992 de persoane. Rata de atingere a acestui indicator s-a î mbuna ta t it fat a  de anul trecut, dar 
pentru a fi î ndeplinit, sunt necesare realiza ri mai mari din partea beneficiarilor, deca t cele estimate de ca tre 
instrumentul de prognoza . Cu privire la indicatorii financiari, cauza principala  este rata de rambursare 
sca zuta  la nivel de proiect, î n special proiectelor contractate î n cadrul Priorita t ilor de Investit ii (i) reducerea și 
prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și 
secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non-formale și informale pentru reintegrarea în 
educație și formare s i (ii) îmbunătățirea calității și a eficienței  învățământului terțiar și a celui echivalent și a 
accesului la acestea, în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile 
defavorizate. 

Scenarii POCU 

324. Potrivit Raportului Anual de Implementare din anul 2021, au fost depuse î n cadrul apelului “Viitor pentru 
tinerii NEETs I” un numa r de 181 de cereri de finant are. Potrivit rezumatului POCU din data de 31 mai 2022, 
din aceste 181 de cereri de finant are, 40 au fost respinse î n stadiul CAE iar 9 au fost respinse î n stadiul ETF. 
Astfel, 132 de cereri de finant are se afla  î n stadiul de precontractare. Echipa de evaluare a rulat scenarii 
privind contractarea acestor proiecte. Tabelul urma tor prezinta  caracteristicile medii ale proiectelor 
contractate s i finalizate, î n numa r de 6 proiecte, î n cadrul apelului “284 Viitor pentru tinerii NEETs I”: 

Indicator de realizare 4S225 

Caracteristici medii ale proiectelor 
Experiența proiectelor 

contractate 
Valorile necesare pentru atingerea 

țintelor indicatorilor 

Durata medie 254,17 254,17 

Contribuție medie 4S225 356,33 356,33 

Rată de realizare a țintei la nivel de proiect 104,71% 104,71% 

Buget mediu 2.893.658,07 LEI                       2.893.658,07 LEI  

Rambursare medie 2.263.045,69 LEI  2.263.045,69 LEI  

Rata medie de rambursare (apel 284) 79,61% 79,61% 

 

325. Din experient a proiectele finalizate care au fost contractat î n cadrul apelului 284, durata medie de 
implementare este de doar 254,17 zile, astfel, proiectele care vor fi contractate din cele 181 de cereri de 
finant are depuse au o probabilitate mare sa  fie implementate pa na  la data de 31 decembrie 2023. Acest tip de 
proiecte au realiza ri conform t intelor stabilite la nivel de proiect, cu realiza ri medii de 356,33 de persoane, 
reprezenta nd o rata  de realizare la nivel de proiect de 104,71%. Rata de rambursare a cheltuielilor la nivel 
acestui tip pe proiecte este 79,61%, un nivel sca zut de rambursare. Ava nd î n vedere ca  alocarea pentru apelul 
“Viitor pentru tinerii NEETs I” este de 92 de milioane de euro (reprezenta nd 454.654.800,00 LEI), pleca nd de 
la ipoteza ca  bugetul mediu al acestor proiecte este de 2.893.658,07 LEI, se pot contracta toate cele 141 de 
proiecte. Tabelul urma tor prezinta  scenariile rulate privind acoperirea t intei indicatorului 4S225 pentru 

 
61 Prima evaluare a intervențiilor POCU 2014-2020 în domeniul educației 
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regiunile mai put in dezvoltate doar prin contractarea de cereri de finant are depuse î n cadrul “Viitor pentru 
tinerii NEETs I”. 

Scenarii 
Număr proiecte 

necesare 

Contribuție la 
valoarea 

indicatorului 4S225 

Rata de atingere a 
indicatorului 

4S225 cu această 
contribuție 

Contribuție la 
valoarea 

indicatorului 
financiar 

Rata de atingere a 
indicatorului 

financiar cu această 
contribuție 

(1) Număr necesar de proiecte 
pentru a acoperi 100% din 
suma necesară pentru 
acoperirea țintei doar pin PTI 

90 32.070 100% 203.674.111,80 LEI 36% 

(2) Număr necesar de proiecte 
pentru a acoperi 75% din 
suma necesară pentru 
acoperirea țintei doar pin PTI 

67 23.874 90% 151.624.061,01 LEI 33% 

(3) Număr necesar de proiecte 
pentru a acoperi 50% din 
suma necesară pentru 
acoperirea țintei doar pin PTI 

45 16.035 81% 101.837.055,90 LEI 30% 

(4) Număr necesar de proiecte 
pentru a acoperi 25% din 
suma necesară pentru 
acoperirea țintei doar pin PTI 

22 7.839 71% 49.787.005,11 LEI 26% 

(5) Număr necesar de proiecte 
pentru a atinge o rată de 
atingere de 75% 

32 11.403 75% 72.417.461,97 LEI 28% 

(6) Contractarea tuturor 
cererilor de finanțare depuse 

132 47.036 118% 298.722.031 42% 

 
326. Pentru a prezenta modul interpretare a tabelului, oferim urma torul exemplu. I n scenariul (1), prin 

contractarea a 90 de proiecte, care vor contribui la valoarea indicatorului 4S225 cu valoarea de 32.070, se va 
asigura atingerea t intei î n proport ie de 100%. I n schimb, scenariul (2), prin contractarea a 67 de proiecte, 
care vor contribui la valoarea indicatorului 4S225 cu valoarea de 23.874, se va asigura atingerea t intei î n 
proport ie de 90%. I n scenariul (5), prin contractarea a 32 de proiecte, se va asigura atingerea t intei 
indicatorului 4S225 î n proport ie de 75%, î n schimb î n scenariul (6), prin contractarea 131 de proiecte, t inta 
indicatorului 4S225 va ajunge la o rata  de atingere de 118%. Tabelul de mai sus prezinta  s i contribut ia 
proiectelor la valoarea indicatorului financiar, utiliza nd rata de rambursare medie prezentata  î n tabelul de 
mai sus. 

327. Astfel, pentru obt inerea unei rate de atingere de 100% t intei indicatorului 4S225, este necesara  contractarea 
a 90 din cele 132 de cereri de finant are depuse. Din cererile de finant are depuse, este necesar ca cel put in 32 
sa  fie contractate, pentru a atinge cel put in o rata  de atingere de 75%. I nsa , contractarea acestor proiecte nu 
asigura s i î ndeplinirea indicatorului financiar, ava nd î n vedere ca  prin contractarea doar a 90 de proiecte î n 
cadrul apelului “Viitor pentru tinerii NEETs I”, t inta indicatorului va ajunge la o rata  de atingere de 36%. Nici 
contractarea a tuturor cererilor de finant are care se afla  momentan î n stadiul CAE (132 cereri de finant are) 
nu ar asigura atingerea t intei indicatorului financiar. Pentru atingerea t intei indicatorului financiar, este 
necesar ca alte cereri de finant are sa  fie contractate î n cadrul altor apeluri de proiecte sau ca rata medie de 
rambursare a proiectelor aflate î n implementare sa  creasca . 
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4.5 Programul Operațional Capacitate Administrativă 

Descriere program 

328. Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA) finanțat de Fondul Social European 
(FSE) își propune să îmbunătățească eficiența, transparența și accesibilitatea administrației publice și a 

sistemului judiciar. Programul este structurat în 3 axe prioritare:62 
1. Administrație publică și sistem judiciar eficiente 

2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente 

3. Asistență tehnică 
 

Tabelul 53. Situația generală actuală a Programului Operațional Capacitate Administrativă – 31 mai 2022 

Axă Prioritară 
Număr de 
proiecte 

Număr de 
proiecte 

finalizate 

Alocarea financiară 
publică (€) 

Valoarea publică a 
proiectelor contractate 

(€) 
Rata de contractare  

Axa prioritară 1: Administrație publică 
și sistem judiciar eficiente 

265 141 415.031.610,00 584.569.809,00 140,92% 

Axa prioritară 2: Administrație și sistem 
judiciar accesibile și transparente 

463 204 210.082.977,00 220.169.964,00 105,39% 

Sursa: Date privind contractarea prelucrate de către echipa de evaluare la 31 mai 2022 

Progresul înregistrat în implementarea Programului Operațional în ultimul an: 31 mai 2021 - 31 mai 
2022 

329. I n perioada 31 mai 2021 – 31 mai 2022, î n cadrul Axelor Prioritare 1 s i 2, au fost contractate 144 de proiecte 
s i 75 de proiecte au fost finalizate. I n tabelul de mai jos este prezentata  distribut ia celor 144 de proiecte nou 
contractate pe Axa  Prioritara . 
 
Tabelul 54. Proiecte noi contractate în ultimul an pe AP 

 
62 Evaluarea se concentrează doar pe primele două axe prioritare avându-se în vedere faptul ca axele de asistență tehnică 

nu au cadrul de performanță. 
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Axă Prioritară Număr proiecte 
Procentaj proiecte nou 
contractate din nr. de 
proiecte total pe AP 

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente 1 0,38% 

Axa prioritară 2: Administrație și sistem judiciar accesibile și 
transparente 

143 30,89% 

Total proiecte 144 19,70% 

Sursa: Date privind contractarea prelucrate de către echipa de evaluare la 31 mai 2022 

330. I n tabelul de mai jos este ilustrata  distribut ia proiectelor nou contractate pe obiectiv specific, analiza  
importanta  pentru fundamentarea modifica rii valorilor estimate de instrument pentru indicatorii analizat i: 

Tabelul 55. Proiecte noi contractate în ultimul an pe OS 

Obiective specifice 
Număr 

proiecte noi 

Procentaj proiecte 
nou contractate 

din nr. de proiecte 
total pe OS 

AP 1 

1.4 - Creşterea transparenţei şi responsabilității sistemului de achiziții publice în vederea 
aplicării unitare a normelor şi procedurilor de achiziții publice şi reducerea neregulilor în 
acest domeniu 

1 25,00% 

AP 2 

2.1 – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce 
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. 

89 26,02% 

2.2 – Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice 52 52,00% 

2.3 – Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în 
vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia. 

2 9,52% 

Total proiecte 144 19,70% 

Sursa: Date privind contractarea prelucrate de către echipa de evaluare la 31 mai 2022 

331. I n tabelul de mai jos se rega ses te distribut ia proiectelor nou contractate î n concordant a cu indicatorii din 
cadrul de performant a . Coloana „Contribut ie proiecte” prezinta  contribut ia celor 144 de proiecte la valoarea 
indicatorilor din Cadrul de Performant a  (a fost utilizata  pro-rata conform ultimei versiuni de program 
aprobata , 4.0 – pentru AP 1- 21,77% din regiunea mai dezvoltată, 78,23% din regiunea mai puțin dezvoltată / 
pentru AP 2 - 19,36% din regiunea mai dezvoltată și 80,64% din regiunea mai puțin dezvoltată). Datele 
pentru indicatorii aferenți AP 1 se colectează din proiectele contractate în cadrul OS 1.1. și 1.3, în cadrul 
cărora nu au fost contractate proiecte noi. Prin urmare contribuția proiectelor noi la acești indicatori este 0.  

Tabelul 56. Proiecte noi contractate în ultimul an pe indicator 

Indicator Contribuție proiecte noi 
% din Totalul contribuției 

proiectelor 

AP 1 

5S77 -  Regiunile mai puțin dezvoltate 0,00 0,00% 

5S77 – Regiunea mai dezvoltată 0,00 0,00% 

5S78 – Regiunile mai puțin dezvoltate 0,00 0,00% 

5S78 – Regiunea mai dezvoltată 0,00 0,00% 

AP 2 

5S79 – Regiunile mai puțin dezvoltate 72 26,02% 

5S79 – Regiunea mai dezvoltată 17 26,02% 

5S80 – Regiunile mai puțin dezvoltate 2 9,52% 

5S80 - Regiunea mai dezvoltată 0 9,52% 

Sursa: Date privind contractarea prelucrate de către echipa de evaluare la 31 mai 2022  

332. Cu privire la cele 51 de proiecte finalizate, tabelul de mai jos prezinta  distribut ia acestora pe Axa  Prioritara : 

Tabelul 57. Proiecte finalizate în ultimul an pe Axă Prioritară 
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Axă Prioritară Număr proiecte 
Procentaj proiecte pe 

AP 

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente 10 3,77% 

Axa prioritară 2: Administrație și sistem judiciar accesibile și 
transparente 

65 14,04% 

Total proiecte 75 10,26% 

Sursa: Date privind contractarea prelucrate de către echipa de evaluare la 31 Mai 2021 

333. I n tabelul de mai jos este ilustrata  distribut ia proiectelor finalizate pe Obiectiv Specific: 

Tabelul 58. Proiecte finalizate în ultimul an pe Obiectiv Specific 

Obiective specifice Număr proiecte Procentaj proiecte pe OS 

AP 1 

1.1 - Dezvoltarea și introducerea  de sisteme și standarde 
comune în administrația publică ce optimizează procesele 
decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în 
concordanță cu SCAP. 

9 3,75% 

1.3 - Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și 
instrumente moderne și eficiente de management la nivelul 
instituțiilor din sistemului judiciar 

1 6,67% 

AP 2 

2.1- Introducerea de sisteme și standard comune în 
administrația publică locală ce optimizează procesele orientate 
către beneficiari în concordanță cu SCAP. 

59 17,25% 

2.2 - Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul 
autorităților și instituțiilor publice 

1 1,00% 

2.3- Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul 
sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a 
calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia. 

5 23,81% 

Sursa: Date privind contractarea prelucrate de către echipa de evaluare la 31 mai 2022 

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente 

334. Aceasta  sect iune va prezenta estima rile realizate pentru indicatorii din cadrul de performant a  aferent i Axei 
Prioritare 1 s i va explica motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate, fat a  de calculele realizate î n 
cadrul celui de-al treilea Raport Anual de Evaluare. Pentru aceasta  Axa  Prioritara  au fost stabilit i urma torii 
indicatori pentru Cadrul de Performant a : 

• 5S77 – Proiecte care sprijina  dezvoltarea s i introducerea de sisteme s i standarde comune î n 
administrat ia publica  pentru optimizarea proceselor decizionale;  

• 5S78  – Proiecte care urma resc î mbuna ta t irea eficient ei sistemului judiciar; 
• 5F1 – Valoarea totala  a cheltuielilor eligibile care au fost î nregistrate î n sistemul contabil al Autorita t ii 

de Certificare s i care au fost certificate de ca tre autoritatea respectiva  î n conformitate cu Art. 126 lit. c 
din Reg. UE 1303/2013. 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

335. Tabelul următor va prezenta estimările realizate pentru indicatorii din cadrul de performanță stabiliți pentru 
Axa Prioritară 1 și va explica motivele din spatele schimbărilor în valorile estimate față de exercițiul de 
prognozare realizat în Raportul Anual de Evaluare din anul 2020. 

Tabelul 59. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 1 

Cod   Regiune   Ținta 2023  
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în cel 

de-al treilea RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în cel 

de-al patrulea RAE 

Schimbare 
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Cod   Regiune   Ținta 2023  
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în cel 

de-al treilea RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în cel 

de-al patrulea RAE 

Schimbare 

5S77 MD 20 30 30 160% 152% ↓ 

5S77 MPD 70 110 110 169% 157% ↓ 

5S78 MD 2 3 3 174% 163% ↓ 

5S78 MPD 8 12 12 156% 147% ↓ 

5F1 MD 
468.002.136 

LEI 

489.215.254 

LEI 

508.065.320 

LEI 
111% 108% ↓ 

5F1 MPD 
1.583.042.578 

LEI 

1.832.085.529 

LEI 

1.902.036.015 

LEI 
121% 120% ↓ 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 

336. A fost realizata  o comparat ie î ntre estima rile instrumentului s i datele reale referitoare la proiectele 
contractate. Astfel, pentru OS 1.1, sunt î n acest moment contractate 240 de proiecte, din care, pentru acest 
indicator, nu au fost luate î n considerare 100 de proiecte contractate î n cadrul apelului CP2/2017 - Cres terea 
capacita t ii ONG-urilor s i a partenerilor sociali de a formula  politici publice alternative, deoarece acestea nu 
contribuie la valoarea indicatorului. Estima rile instrumentului sunt coerente cu datele reale, ava nd î n vedere 
ca  pentru indicatorul 5S77 valoarea totala  estimata  este de 140 (pentru toate tipurile de regiuni), egala  cu 
numa rul de proiecte contractate care contribuie la acest indicator.    

337. I n estimarea actualizata  pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei Prioritare 1, ratele de 
atingere estimate nu s-au schimbat semnificativ. Des i ratele de atingere estimate au sca zut, aceste sca deri nu 
sunt semnificative. Pentru indicatorul 5S77, Proiecte care sprijină dezvoltarea și introducerea de sisteme și 
standarde comune în administrația publică pentru optimizarea proceselor decizionale, pentru regiunea mai 
dezvoltata  se estimeaza  o rata  de atingere de 152%, î n sca dere cu 8 puncte procentuale fat a  de valoarea 
estimata  î n cel de-al treilea Raport Anual de Evaluare. Cu privire la indicatorul 5S77 pentru regiunile mai 
put in dezvoltate, instrumentul de prognoza  estimeaza  o rata  de atingere de 157%, î n sca dere cu 12 puncte 
procentuale fat a  de valoarea estimata  î n raportul anual precedent. 

338. Indicatorul 5S78, Proiecte care urmăresc îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar, pentru regiunea mai 
dezvoltata  este estimat sa  î s i atinga  t inta î n proport ie de 163%, î n sca dere cu 11 puncte procentuale. 
Indicatorul 5S78 pentru regiunile mai put in dezvoltate are o valoare estimata  tot de 147%, î n sca dere cu 9 
puncte procentuale. Indicatorii financiari nu î nregistreaza  schimba ri majore, cel pentru regiunea mai 
dezvoltata  este estimat sa  î s i atinga  t inta î n proport ie de 108% iar cel pentru regiunile mai put in dezvoltate 
î nregistreaza  o rata  de atingere de 120%.  

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

339. Sca derile î nregistrate la nivelul indicatorilor din Cadrul de Performant a  sunt cauzate de modifica ri la nivelul 
ipotezelor privind numa rul de proiecte care ar urma sa  fie contractate. Pentru indicatorul 5S77 pentru 
regiunea mai dezvoltata , î n prognoza realizata  î n cel de-al treilea Raport Anual de Evaluare, se estima ca  se 
vor mai contracta 2 proiecte (t ina nd cont s i de valoarea pro-rata), î n timp ce pentru regiunile mai put in 
dezvoltate, se estima contractarea a 8 proiecte. As a cum a fost prezentat mai sus, î n perioada de referint a  31 
mai 2021 – 31 mai 2022 a fost contractat un singur proiect care contribuie la valoarea celor 2 indicatori. I n 
rezumatul Programului Operat ional Capacitate Administrativa  furnizat de ca tre Autoritatea de Management 
(cut-off date 31 mai 2022), nu se afla  nici un proiect î n stadiul CAE sau ETF care ar putea sa  contribuie la 
valoarea celor 2 indicatori. Potrivit rezumatului Programului Operat ional, procesul de evaluare, select ie s i 
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contractare a fost î nchis pentru Obiectivul Specific 1.1. Astfel, doar cele 140 de proiecte contractate contribuie 
la valoarea indicatorului, ale ca ror contribut ie este suficienta  pentru a atinge t intele ambilor indicatori. 

340. Cu privire la indicatorul 5S78 pentru regiunea mai dezvoltata , î n ipoteza utilizata  pentru prognoza realizata  
pentru cel de-al treilea Raport Anual de Evaluare se estima ca  un proiect va contribui cu 0,22 la valoarea 
acestui indicator. Pentru regiunile mai put in dezvoltate, se estima o contribut ie de 0,78 la valoarea acestui 
indicator  

Concluzii și recomandări 

341. T ina nd cont de evolut ia indicatorilor î n perioada de referint a  a raportului de evaluare, s i de  rata de 
contractate la nivel de Axa  Prioritara , se concluzioneaza  pentru Axa Prioritara  1 a Programul Operat ional 
Capacitate Administrativa  ca  indicatorii din Cadrul de Performant a  î s i vor atinge, respectiv depa s i t intele.  

Axa prioritară 2: Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente 

342. Aceasta  sect iune va prezenta estima rile realizate pentru indicatorii din cadrul de performant a  aferent Axei 
Prioritare 2 s i va explica motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate, fat a  de calculele realizate î n 
Raportul Anual de Evaluare din anul 2021. Pentru aceasta  Axa  Prioritara  au fost stabilit i urma torii indicatori 
pentru Cadrul de Performant a : 

• 5S79 – Proiecte care sprijina  optimizarea structurilor s i proceselor din cadrul autorita t ilor s i 
institut iilor publice locale;   

• 5S80 – Proiecte care privesc î mbuna ta t irea calita t ii s i transparent ei actului de justit ie; 
• 5F2 – Valoarea totala  a cheltuielilor eligibile care au fost î nregistrate î n sistemul contabil al Autorita t ii 

de Certificare s i care au fost certificate de ca tre autoritatea respectiva  î n conformitate cu Art. 126 lit. c 
din Reg. UE 1303/2013. 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

343. Tabelul urma tor va prezenta estima rile realizate pentru indicatorii din cadrul de performant a  stabilit i pentru 
Axa Prioritara  2 s i va explica motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de exercit iul de 
prognozare realizat pentru cel de-al treilea Raport Anual de Evaluare, din anul 2021. 

Tabelul 60. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 2 

Cod   Regiune   Ținta 2023  
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în cel 

de-al treilea RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în cel 

de-al patrulea RAE 

Schimbare 

5S79 MD 64 66 66 129% 103% ↓ 

5S79 MPD 266 273 276 129% 103% ↓ 

5S80 MD 2 4 4 184% 203% ↑ 

5S80 MPD 8 17 17 192% 212% ↑ 

5F2 MD 
210.992.562 

LEI 

133.036.431 

LEI 

198.585.746 

LEI 
68% 94% ↑ 

5F2 MPD 
827.216.502 

LEI 

554.135.216 

LEI 

827.167.074 

LEI 
71% 100% ↑ 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 

344. A fost realizata  o comparat ie î ntre estima rile instrumentului s i datele reale referitoare la proiectele 
contractate. Astfel, pentru OS 2.1, sunt î n acest moment contractate 342 de proiecte. Estima rile 
instrumentului sunt coerente cu datele reale, ava nd î n vedere ca  pentru indicatorul 5S79 valoarea totala  
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estimata  este de 342 (pentru toate tipurile de regiuni), egala  cu numa rul de proiecte contractate care 
contribuie la acest indicator. 

345. I n cadrul Axei Prioritare 2, indicatorii din Cadrul de Performant a  î nregistreaza  anumite modifica ri cu privire 
la ratele de atingere estimate. Indicatorul 5S79, Proiecte care sprijină optimizarea structurilor și proceselor din 
cadrul autorităților și instituțiilor publice locale, pentru regiunea mai dezvoltata  este estimat sa -s i atinga  t inta 
î n proport ie de 103%, î n sca dere de la rata de 129%, consemnata  î n cel de-al treilea Raport Anual de 
Evaluare. Pentru indicatorul 5S79 pentru regiunile mai put in dezvoltate se estimeaza  o rata  de atingere de 
103%, de asemenea î n sca dere de la o rata de 129%, estimata  î n raportul anual precedent. 

346. Indicatorul 5S80, Proiecte care privesc îmbunătățirea calității și transparenței actului de justiție, pentru 
regiunea mai dezvoltata  este estimat ca  va avea o rata  de atingere de 203%, semnificativ mai mare deca t cea 
estimata  î n raportul anual anterior. Pentru indicatorul 5S80 pentru regiunile mai put in dezvoltate se 
estimeaza  o rata  de atingere de 212%, î n cres tere fat a  de rata estimata  î n raportul anterior. 

347. Indicatorii financiari nu se mai afla  î n zona de risc de neatingere a t intei, î nregistra nd cres teri semnificative 
Indicatorul financiar pentru regiunile mai put in dezvoltate are o rata  de atingere de aproximativ 100%, î n 
timp ce indicatorul pentru regiunea mai dezvoltata  are o rata  de atingere de 94%. 

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

348. Schimba rile î n ratele de atingere ale indicatorilor de realizare se datoreaza  contracta rii de noi proiecte care 
contribuie la valorile indicatorilor, dar mai put ine deca t estimat de instrument pentru Raportul Anual 2021.  

349. I n perioada de referint a  31 mai 2021 – 31 mai 2022, 89 de proiecte au fost contractate î n cadrul obiectivului 
specific 2.1 (reprezenta nd 26,02% din totalul proiectelor contractate î n cadrul acestui obiectiv specific) s i 2 
proiecte î n cadrul  obiectivului specific 2.3 (reprezenta nd 9,52% din totalul proiectelor contractate î n cadrul 
acestui obiectiv specific). Contribut ia celor 89 de proiecte contractate î n cadrul obiectivului specific 2.1 este 
de 72 la valoarea indicatorului 5S79 pentru regiunile mai put in dezvoltate s i de 17 la valoarea indicatorului 
5S79 pentru regiunea mai dezvoltata  (conform pro-rata). Cu privire la contribut ia celor 2 proiecte contractate 
î n cadrul obiectivului specific 2.3, contribut ia pentru indicatorul 5S80 pentru regiunea mai dezvoltata  este de  
2 iar pentru indicatorului 5S80 pentru regiunea mai dezvoltata , contribut ia este de 0,38. Conform RAI 2021, 
indicatorul 5S80 pentru regiunea mai dezvoltata  s i indicatorul 5S80 pentru regiunea mai dezvoltata  s i-au 
atins deja t intele63. 

350. I n prognoza produsa  î n cadrul celui de-al treilea Raport Anual de Evaluare, se estima o contribut ie din partea 
proiectelor care ar urma sa  fie contractate de 140 (comparativ cu 81 contractate î n mod real, dupa  cum a fost 
prezentat î n paragraful anterior) pentru indicatorul 5S79 pentru regiunile mai put in dezvoltate s i de 34 
(comparativ cu 2 contractate î n mod real, dupa  cum a fost prezentat î n paragraful anterior) de proiecte pentru 
indicatorul 5S79 pentru regiunea mai dezvoltata . Cu privire la indicatorii 5S80 pentru regiunile mai put in 
dezvoltate s i 5S80 pentru regiunea mai dezvoltata , î n prognoza realizata  î n raportul anual precedent se 
estima ca  nu se vor mai contracta proiecte care sa  contribuie la valoarea acestora. 

351. Ambii indicatori financiari, î n ambele tipuri de regiuni de dezvoltare, au rate de atingere mai ridicate datorita  
contracta rii unu numa r ridicat de proiecte. As a cum s-a ment ionat anterior, au fost contractate 144 de 
proiecte î n cadrul Axei Prioritare 2. 

352. Conform rezumatului POCA, trebuie avut î n vedere ca  vor fi contractate noi proiecte. Acestea vor contribui la 
atingerea t intelor indicatorilor financiari, acum î n risc, dar este posibil sa  duca  s i la o supra-performant a  mai 
accentuata  î n ceea ce prives te indicatorul 5S80 (daca  contribuie la acesta). Cu privire la obiectivul specific 2.1, 
7 proiecte se afla  î n stadiul CAE (rata  de acceptare de 83,95% pe baza datelor anterioare), 102 de proiecte se 
afla  î n stadiul ETF (rata  de acceptare de 96,76%) s i 73 de proiecte au fost acceptate s i ar urma sa  fie 
contractate. Referitor la obiectivul specific 2.3, nici un proiect se afla  î n stadiul CAE sau ETF s i un singur 
proiect a fost acceptat s i ar urma sa  fie contractat. 

Concluzii și recomandări 

353. I n cazul indicatorilor de realizarea, precum î n cazul Axei Prioritare 1, se concluzioneaza  pentru Axa Prioritara  
2 a Programul Operat ional Capacitate Administrativa  ca  indicatorii de realizare din Cadrul de Performant a  î s i 
vor atinge, respectiv depa s i t intele, cu indicatorii 5S80 pentru regiunile mai put in dezvoltate s i 5S80 pentru 

 
63 Raportul Anual de Implementare 2021 
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regiunea mai dezvoltata  fiind deja î ndeplinit i. I nsa , cu privire la indicatorii financiari, aces tia î nca  au rate de 
atingere estimate sca zute. 

Scenarii POCA 

354. Potrivit Rezumatului POCA, exista  102 de proiecte care se afla  î n stadiul ETF î n cadrul PI 11.i/OS2.1/CP14 
Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea 
dezvoltării la nivel local, pentru regiunile mai puțin dezvoltate s i PI 11.i/OS2.1/CP14 Consolidarea capacității 
ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local pentru 
regiunea mai dezvoltată Bucures ti-Ilfov, Axa Prioritara  2. Potrivit ratei de acceptare a cererilor de finant are î n 
stadiul ETF, din cele 102 de cereri de finant are, 99 de cereri vor merge î n etapa urma toare. Echipa de evaluare 
a rulat scenarii privind contractarea acestor proiecte s i privind numa rul necesar de proiecte pentru a atinge 
t inta indicatorilor financiari din cadrul Axei Prioritare. 

355. Tabelul urma tor prezinta  caracteristicile medii ale proiectelor contractate s i finalizate î n cadrul apelurilor 
CP2/2017, CP3/2018 s i CP8/2018 de ca tre organisme neguvernamentale nonprofit, persoane juridica  de 
drept privat fa ra  scop patrimonial (ONG-uri), din cadrul Axei Prioritare 1. 

Caracteristici medii ale proiectelor finanțate având ca beneficiari organisme neguvernamentale nonprofit, persoane 
juridică de drept privat fără scop patrimonial 

Caracteristici medii ale proiectelor 
Experiența proiectelor 

contractate 

Valorile necesare ale 
caracteristicilor pentru atingerea 

țintelor indicatorilor financiari 

Durata medie 537,94 de zile Mai puțin de 522 de zile 

Buget mediu  287.500,00 LEI   287.500,00 LEI  

Rambursare medie  254.378,48 LEI   254.378,48 LEI  

Contribuție medie ind. Financiar MPD  205.130,80 LEI   205.130,80 LEI  

Contribuție medie ind. Financiar MD  49.247,67 LEI   49.247,67 LEI  

Rata medie de rambursare 88,48% 88,48% 

 

356. Din experient a proiectelor implementate de ca tre ONG-uri, durata medie de implementare este de 537,94 de 
zile. Pentru ca proiectele care vor fi contractate din cele 102 de cereri de finant are depuse este nevoie sa  fie 
finalizate pa na  la data de 31 decembrie 2023, iar  durata medie sa  fie mai mica , î n funct ie de data contracta rii 
cererilor de finant are, t ina nd cont ca  de la data elabora rii acestui raport (27 iulie 2022), mai sunt 522 de zile 
pa na  la data de 31 decembrie 2023. Rata de rambursare a cheltuielilor la nivelul acestui tip pe proiecte este 
88,48%, un nivel sca zut de rambursare. Ava nd î n vedere ca  alocarea pentru apelul PI 11.i/OS2.1/CP14 
Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea 
dezvoltării la nivel local, pentru regiunile mai puțin dezvoltate s i PI 11.i/OS2.1/CP14 Consolidarea capacității 
ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local pentru 
regiunea mai dezvoltată București-Ilfov este de 4.25 de milioane de euro (reprezenta nd 21.003.075,00 LEI), 
pleca nd de la ipoteza ca  bugetul mediu al acestor proiecte este de 287.500,00 LEI, se pot contracta 73 de 
proiecte. Tabelul urma tor prezinta  scenariile rulate privind acoperirea t intei indicatorilor financiari, 

Scenarii 
Contribuție la valoarea 

indicatorului financiar MPD 

Rata de atingere a 
indicatorului financiar MPD 

cu această contribuție 

Contribuție la valoarea 
indicatorului financiar MD 

Rata de atingere a 
indicatorului financiar MD cu 

această contribuție 

Contractarea a 102 
proiecte 

20.923.341,86  103% 5.023.262,63  97% 

Contractarea a 99 
de proiecte 

20.307.949,46  103% 4.875.519,61  96% 

Contractarea a 73 
de proiecte 

14.974.548,59  102% 3.595.080,12  96% 

 
357. I n prima  instant a , echipa de evaluare a simulat contractarea a tuturor celor 102 de cereri de finant are depuse. 

Daca  acest numa r de proiecte va fi contractat, rata de atingere a indicatorului financiar pentru regiunile mai 
put in dezvoltate va cres te de la 100% la 103%, iar rata de atingere a indicatorului financiar pentru regiunile 
mai dezvoltate va cres te de la 94% la 97%. Aceleas i schimba ri se î nregistreaza  s i î n cadrul scenariului î n care 
se vor contracta 99 de cereri de finant are. I n al treilea scenariu, daca  73 de cereri de finant are vor fi 
contractate, rata de atingere a indicatorului financiar pentru regiunile mai put in dezvoltate va cres te la o 
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valoare de 102%, iar rata de atingere a indicatorului financiar pentru regiunile mai dezvoltate va cres te la o 
valoare de 96%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Interreg V-A România-Bulgaria 

Descriere program 

358. Programul Interreg VA Romania-Bulgaria este un program transfrontalier finant at de UE prin Fondul 
European de Dezvoltare Regionala  (FEDR), care vizeaza  dezvoltarea socio-economica  a zonei de granit a  a 
Roma niei cu Bulgaria, s i anume judet ele Mehedint i, Olt, Dolj, Giurgiu, Ca la ras i, Teleorman s i Constant a s i 
districtele Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko-Tarnovo, Ruse, Silistra s i Dobrich.64. 

359. Scopul programului este de dezvolta zona de granit a dintre Roma nia s i Bulgaria, prin finant area de proiecte 
comune a beneficiarilor roma ni s i bulgari. Programul este bazat pe s ase axe prioritare: 

1. O regiune bine conectata  (116,333,743.00EUR) 
2. O regiune verde (54,276,757.00EUR) 
3. O regiune sigura  (41,571,197.00EUR) 
4. O regiune calificata  s i inclusiva  (13,807,295.00EUR) 
5. O regiune eficienta  (12,600,168.00EUR) 
6. Asistent a  tehnica  (19,914,966.00EUR)65 

360. Programul transfrontalier Roma nia-Bulgaria 2014-2020 î s i propune sa  extinda  orizonturile judet elor s i 
districtelor, prin crearea de comunita t i competitive s i durabile î n zona de granit a , î ntr-un mod eficient din 
punct de vedere al utiliza rii resurselor, puna nd î n valoare init iativele beneficiarilor s i capitaliza nd 
oportunita t ile unice de cres tere din aceasta  regiune66. 

361. Situat ia generala  actuala  a programului este prezentata  î n tabelul urma tor. Dupa  cum se observa  î n tabelul de 
mai jos, alocarea financiara  totala  este supra-contractata  î n cazul tuturor axelor prioritare.   

Tabelul . Situația generală actuală a programului Interreg V-A România-Bulgaria – 31 mai 2022 

 
64 Documentul de program al programului Interreg V-A România-Bulgaria 
65 Evaluarea se concentrează doar pe primele cinci axe prioritare avându-se în vedere faptul ca axele de asistență tehnică 

nu au cadrul de performanță.  
66 Documentul de program al programului Interreg V-A România-Bulgaria 
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Axă Prioritară 
Număr de 
proiecte 

Număr de 
proiecte 

finalizate 

Alocarea financiară 
totală (€) 

Valoarea totală eligibilă 
a proiectelor 

contractate (€) 

Rata de 
contractare 

Axa Prioritară 1: O 
regiune bine conectată 

21 7 €116.333.743.00 €134.561.296.54 115,67% 

Axa Prioritară 2: O 
regiune verde 

69 55 €54.276.757.00 €59.932.378.91 110,42% 

Axa Prioritară 3: O 
regiune sigură 

28 17 €41.571.197.00 €45.279.876.68 108,92% 

Axa Prioritară 4: O 
regiune calificată și 
inclusivă 

32 31 €13.807.295.00 €16.277.977.28 117,89% 

Axa Prioritară 5: O 
regiune eficientă 

19 15 €12.600.168.00 €15.184.146.51 120,51% 

Sursa: Date eMS prelucrate de către evaluatori  

362. În perioada 31 mai 2021 și 31 mai 2022, în cadrul Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria, la nivelul 
Axelor Prioritare 1 – 5, nu au fost contractate noi proiecte. Însă, în această perioadă de referință, au fost 
finalizate 125 de proiecte. Tabelul de mai jos prezintă distribuția acestora pe Axă Prioritară și ponderea lor 
din totalul proiectelor contractate. 
 
Tabelul . Proiecte finalizate în ultimul an pe AP 

Axă Prioritară Număr proiecte finalizate Procentaj proiecte pe AP 

Axa Prioritară 1: O regiune bine conectată 7 33,33% 

Axa Prioritară 2: O regiune verde 55 78,57% 

Axa Prioritară 3: O regiune sigură 17 60,71% 

Axa Prioritară 4: O regiune calificată și inclusivă 31 96,88% 

Axa Prioritară 5: O regiune eficientă 15 78,95% 

Sursa: Date eMS prelucrate de către evaluatori  

Axa Prioritară 1: O regiune bine conectată 

363. Aceasta  sect iune prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei 
Prioritare 1 s i va explica motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de exercit iul de 
prognozare realizat î n cadrul celui de-al treilea Raport Anual de Evaluare (aferent acestui proiect), elaborat î n 
anul 2021. Pentru aceasta  Axa  Prioritara  au fost stabilit i urma torii indicatori pentru Cadrul de Performant a : 

• CO14 – Drumuri: Lungimea totala  a drumurilor reconstruite sau modernizate; 
• 1F1 –  Indicatorul financiar. 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

364. Tabelul urma tor prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  stabilit i pentru 
Axa Prioritara  1. 

Tabelul 61. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 1 

Indicator Ținta 2023 
Valoare 

estimată 2022 

Valoare 

estimată 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) 

în cel de-al 

treilea RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  

în cel de-al 

patrulea RAE  

Schimbare 

CO14 150 113 161 111% 107% ↓ 
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Indicator Ținta 2023 
Valoare 

estimată 2022 

Valoare 

estimată 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) 

în cel de-al 

treilea RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  

în cel de-al 

patrulea RAE  

Schimbare 

1F1 116.333.743 66.449.732   104.678.275 95% 90% ↓ 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date eMS 

365. Conform noilor estima ri realizate pe baza datelor actualizate,  indicatorul financiar 1F1 se afla  î n aria de risc 
de neatingere a t intei, instrumentul de prognoza  estima nd o rata  de realizare de 90% din t inta pe 2023, 
î nregistra nd o sca dere de 5 puncte procentuale comparativ cu estimarea anterioara . Rata de atingere a 
indicatorului de realizare a sca zut de asemenea, î nsa  aceasta  are î n continuare o valoare de peste 100%. T inta 
totala  asumata  de ca tre tot i beneficiarii de proiecte care contribuie la t inta indicatorului CO14 este 231,38 km 
drumuri reconstruite sau modernizate, peste t inta asumata  la nivel de program. 

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

366. Principalul motiv care a contribuit la sca derea indicatorului financiar este reprezentata  de sca derea ratei de 
rambursare a proiectelor, de la 82,6% la 81,5%, î n perioada 31 mai 2021 - 31 mai 2022. Potrivit datelor din 
Raportul Trimestrial III din anul 2021, prelungirea perioadei de implementare are impact asupra graficului de 
efectuare s i solicitare la rambursare a cheltuielilor aferente activita t ilor a ca ror perioada  de implementare a 
fost extinsa , î n sensul decala rii acestora conform noilor grafice de implementare, pa na  î n ultima zi de 
eligibilitate permisa  conform art. 65, paragraful 2 din Regulamentul (UE) Nr.1303/2013. Totus i, un aspect 
pozitiv este procentul ridicat al sumelor ce vor fi rambursate î n cursul anului 2023 ava ndu-se î n vedere ca  
aproximativ 82% dintre proiectele aflate î n implementare se vor finaliza î n cursul anilor 2022 s i 2023. 
Conform datelor colectate pentru rapoartele trimestriale anterioare de la Autoritatea de Management, exista  
un risc minim de neatingere a t intei indicatorului financiar, t ina nd cont ca  alocarea aferenta  acestei Axe 
Prioritare este contractata  î n proport ie de 115,67%. 

367. Pentru indicatorul CO14, rata de realizare este de 107%, astfel, nu se poate identifica un risc care sa  afecteze 
atingerea t intei acestui indicator. I n acest moment, pentru indicatorul CO14, 7 proiecte au fost finalizate s i 14 
sunt î nca  î n implementare.  

Concluzii și recomandări 

368. Rata de atingere a obiectivului al indicatorul financiar 1F1 se afla  î ntr-o zona  de risc de neatingere a 
indicatorului. Ava nd î n vedere numa rul mare proiecte aflate î nca  î n implementare, se recomanda  AM sa  
acorde î n continuare un nivel de atent ie ridicat calendarului de implementare a activita t ilor proiectelor, s i rata 
de cheltuire/rambursare a sumelor angajate, pentru a sesiza din timp eventuale probleme s i a lua ma surile 
necesare pentru a asigura o absorbt ie ca t mai ridicata  la nivel de axa  prioritara  (peste cea curenta  de 81,5%).   

Axa Prioritară 2: O regiune verde 

369. Aceasta  sect iune prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei 
Prioritare 2 s i va explica motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de exercit iul de 
prognozare realizat î n cadrul celui de-al treilea Raport Anual de Evaluare, elaborat î n anul 2021. Pentru 
aceasta  Axa  Prioritara  au fost stabilit i urma torii indicatori pentru Cadrul de Performant a : 

• CO09 – Turismul durabil: Cres terea numa rului de vizite preconizate la siturile finant ate s i la 
obiectivele de patrimoniu cultural s i natural; 

• 6c.1 – Numa rul de produse/servicii turistice integrate create; 
• 2F1 – Indicatorul financiar. 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 
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370. Tabelul urma tor prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  stabilit i pentru 
Axa Prioritara  2. 

Tabelul 62. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 2 

Indicator Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în 

cel de-al treilea 

RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în 

cel de-al patrulea 

RAE 

Schimbare 

CO09 100.000 82.402 208.802 198% 209% ↑ 

6c.1 100 140 166 181% 166% ↓ 

2F1 
54.276.757 

EUR 

34.476.546 

EUR 

49.024.735 

EUR 
95% 90% ↓ 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date eMS 

 
371. Indicatorii de realizare fizici de pe Axa Prioritara  2 nu se afla  î n zona de risc de neatingere a t intelor 

indicatorilor conform prognozei realizate prin intermediul instrumentului de prognoza . Indicatorul CO09, 
Turismul durabil: Creșterea numărului de vizite preconizate la siturile finanțate și la obiectivele de patrimoniu 
cultural și natural este estimat sa  atinga  o rata  de realizare de 209% din t inta pentru anul 2023, î nregistra nd o 
cres tere de 11 puncte procentuale fat a  de valoarea estimata  î n cel de al III-lea Raportul anual din 2021.  

372. Indicatorul 6c.1 – Numărul de produse/servicii turistice integrate create este estimat sa  atinga  o rata  de 
realizare de 166%, valoarea estima rii î nregistra nd o sca dere cu 15 puncte procentuale fat a  de prognoza 
precedenta  din Raportul Anual de Evaluare din 2021. Indicatorul financiar este estimat sa  aiba  o rata  de 
atingere a obiectivului de 90%, cu 5 de puncte procentuale mai put in fat a  de raportul precedent, afla ndu-se î n 
zona de risc de neatingere a t intelor indicatorilor. 

373. T inta totala  asumata  de ca tre tot i beneficiarii de proiecte care contribuie la t inta indicatorului CO09 este 
669,479 de numa r de vizite la situri sust inute de patrimoniu cultural s i natural s i de atract ie î n timp ce pentru 
indicatorul 6c.1, contribut ia este de 189 de produse/servicii turistice integrate create. 

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

374. Cres terea ratei de atingere a indicatorului CO09 - Turismul durabil: Creșterea numărului de vizite preconizate 
la siturile finanțate și la obiectivele de patrimoniu cultural și natural se datoreaza  cres terii contribut iei medii 
pe proiect, care a crescut î n perioada de referint a  de la 617 la 1.160 de vizitatori.  

375. Pentru indicatorul 6c.1,  sca derea valorii estima rii este cauzata  de faptul ca  proiectele care s-au finalizat î n 
aceasta  perioada  au avut realiza ri sub estima rile din cadrul Raportului Anual de Evaluare, din 2021. T inta 
comuna  a proiectelor finalizate este de 35 de produse/servicii turistice integrate create, î nsa  acestea au 
raportat elaborarea doar a 29 de produse/servicii. Nivelul de finalizare al proiectelor î n cadrul axei prioritare 
2 este de 78,57%, cu 55 proiecte din cele 70 de proiecte contractate. Din 70 de proiecte contractate, 52 de 
proiecte au fost finalizate, 17 proiecte sunt î nca  î n implementare s i 1 proiect a fost finalizat. 

376. Conform rezultatelor instrumentului de prognoza  indicatorul financiar a sca zut din pricina sca derii ratei de 
rambursare la nivel de Axa  Prioritara , de la 86,54% la 83,03%. 

Concluzii și recomandări 

377. Conform estima rilor realizate de instrumentul de prognoza , indicatorul 2F1 se afla  î n aria de risc î n ceea ce 
prives te atingerea t intelor. Ava nd î n vedere ca  nu vor mai fi contractate proiecte î n cadrul acestei axe, 
î mbuna ta t irea ratei de atingere a se poate realiza prin cres terea ratei de rambursare a cheltuielilor la nivel de 
proiect (peste nivelul curent de 83,03%). 

Axa Prioritară 3: O regiune sigură 
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378. Aceasta  sect iune prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei 
Prioritare 3 s i va explica motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de exercit iul de 
prognozare realizat î n cadrul celui de-al treilea Raport Anual de Evaluare, elaborat î n anul 2021. Pentru 
aceasta  Axa  Prioritara  au fost stabilit i urma torii indicatori pentru Cadrul de Performant a : 

• 5b.2 – Numa rul de parteneriate comune î n domeniul avertiza rii anticipate s i intervent iei comune î n 
situat ii de urgent a ; 

• 3F1 – Indicatorul financiar. 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

379. Tabelul urma tor prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  stabilit i pentru 
Axa Prioritara  3. 

Tabelul. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 3 

Indicator Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în 

cel de-al treilea 

RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în 

cel de-al patrulea 

RAE 

Schimbare 

5b.2 50 50 63 110% 126% ↑ 

3F1 41.571.197 28.267.546 40.252.927 96% 97% ↑ 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date eMS 

380. Indicatorii de performant a  de pe Axa Prioritara  3 nu se afla  î ntr-o zona  de risc conform estima rilor realizate 
prin instrument de prognoza . Indicatorul 5b.2 - Numărul de parteneriate comune în domeniul avertizării 
anticipate și intervenției comune în situații de urgență este estimat sa  atinga  o rata  de performant a  de 126%, 
cu 16 puncte procentuale mai put in fat a  de prognoza anterioara . Pentru indicatorul financiar, instrumentul de 
prognoza  estimeaza  o rata  de atingere de 97%, valoarea estima rii fiind cu un punct procentual î n cres tere fat a  
de estimarea precedenta . T inta comuna  a proiectelor care contribuie prin realiza ri la valoarea indicatorului 
5b.2 este de 63 de parteneriate comune. Se estimeaza  ca  toate proiectele î s i vor atinge t inta s i deci la nivel de 
program aceasta va fi depa s ita . 

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate?  

381. Cres terea estima rii ratei de atingere a indicatorului 5b.2 se datoreaza  faptului ca  proiectul finalizat ROBG-417 
a contribuit cu 4 unita t i la valoarea estimata  pentru 2023, valoare peste cea estimata  î n cadrul celui de-al 
treilea Raport Anual de Evaluare, din anul 2021. Finalizarea acestui proiect a contribuit la modificarea 
estima rilor pentru toate proiectele care contribuie la valoarea indicatorului 5b.2. Rata de atingere a 
indicatorului financiar a ra mas la un nivel similar, diferent a fiind de doar un punct procentual. 

382. Din 28 de proiecte contractate, 17 de proiecte au fost finalizate, iar 11 proiecte sunt î nca  î n implementare. I n 
cadrul programului nu se vor mai contracta proiecte noi, implicit nici î n cadrul axei prioritare 3. Astfel nu se 
as teapta  schimba ri majore î n perioada viitoare, chiar daca  proport ia proiectelor finalizate este de 60,71%. 

Concluzii și recomandări 

383. Astfel, echipa de evaluarea recomanda  AM sa  continue activita t ile centrate pe monitorizarea procesului de 
implementare a activita t ilor s i de rambursare, pentru a se atinge s i t inta indicatorului financiar (î n marja de 
95-105%). 

Axa Prioritară 4: O regiune calificată și inclusivă 

384. Aceasta  sect iune prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei 
Prioritare 4 s i va explica motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de exercit iul de 
prognozare realizat î n cadrul celui de-al treilea Raport Anual de Evaluare, elaborat î n anul 2021. Pentru 
aceasta  Axa  Prioritara  au fost stabilit i urma torii indicatori pentru Cadrul de Performant a : 
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• 8e.1 – Numa rul de init iative (instruiri, scheme educat ionale, domenii pe internet, acorduri, ret ele, 
ta rgurile pentru ocuparea locurilor de munca  etc)  care activeaza  mobilitatea fort ei de munca  î n zona 
transfrontaliera ; 

• 4F1 – Indicatorul financiar. 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

385. Tabelul urma tor prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  stabilit i pentru 
Axa Prioritara  4. 

Tabelul 63. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 4 

Indicator Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere estimată 

(2023) în cel de-al treilea 

RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în cel 

de-al patrulea RAE 

Schimbare 

8e.1 200 364 364 183% 182% ↓ 

4F1 13.807.295 13.679.774 13.679.774 99% 99% = 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date eMS 

386. Instrumentul de prognoza  estimeaza  pentru indicatorul 8e.1 – Numărul de inițiative care activează 
mobilitatea forței de muncă în zona transfrontalieră o rata  de atingere de 182%, estimarea fiind mai mica  cu 
un  punct procentual. Valoarea estimata  pentru indicatorul financiar pentru anul 2023 a ra mas la acelas i nivel,  
de 99%. Proiectele care contribuie prin realiza ri la valoarea indicatorilor 8e.1 este de 332 de init iative care 
activeaza  mobilitatea fort ei de munca  î n zona transfrontaliera . 

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

387. Indicatorii din Cadrul de Performant a  stabilit i pentru Axa Prioritara  4 nu  au î nregistrat schimba ri 
semnificative fat a  de estima rile din raportul anual precedent. Din totalul de 34 de proiecte contractate, 31 au 
fost finalizate, 2 proiecte reziliate s i un singur proiect este î n desfa s urare.  

Concluzii și recomandări 

388. Valorile estimate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei Prioritare 4 au ra mas la acelas i 
nivel fat a  de valorile estimate î n raportul anual precedent. Nu sunt observate schimba ri semnificative î n 
prognozarea ratei de atingere a obiectului i astfel nu sunt necesare recomanda ri.  

Axa Prioritară 5: O regiune eficientă 

389. Aceasta  sect iune prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei 
Prioritare 5 s i va explica motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de exercit iul de 
prognozare realizat î n cadrul celui de-al treilea Raport Anual de Evaluare, elaborat î n anul 2021. Pentru 
aceasta  Axa  Prioritara  au fost stabilit i urma torii indicatori pentru Cadrul de Performant a : 

• 11b.1 – Numa r de mecanisme transfrontaliere finant ate (acorduri, ret ele, reglementa ri, studii, 
politici, strategii, instrumente pentru a facilita schimburi de informat ii) de sporire a capacita tii de 
cooperare; 

• 5F1 –  Indicatorul financiar. 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

390. Tabelul urma tor prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  stabilit i pentru 
Axa Prioritara  5. 
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Tabelul. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 5 

Indicator Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în 

cel de-al treilea RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în cel 

de-al patrulea RAE 

Schimbare 

11b.1 100 130 138 135% 138% ↑ 

5F1 12.600.168 13.045.444 13.344.514 104% 106% ↑ 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date eMS 

Instrumentul de prognoza  estimeaza  o rata  de atingere de 138% pentru indicatorul 11b.1 – Număr de 
mecanisme transfrontaliere finanțate, estimarea fiind mai ridicata  cu 3 puncte procentuale fat a  de prognoza 
din raportul anual de evaluare precedent. Indicatorul financiar are o rata  de atingere estimata  de 106%, 
î nregistra nd o cres tere de 2 puncte  procentuale fat a de estimarea din raportul anual de evaluare din 2021.  

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

391. Indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei Prioritare 5 nu au î nregistrat schimba ri semnificative fat a  
de estima rile realizate î n cadrul raportului anual precedent privind rata de atingere a t intei. I n cadrul Axei 
prioritare 5 nu sunt as teptate schimba ri majore deoarece nu au mai fost contractate proiecte noi. Din cele 19 
proiecte contractate au fost finalizate 15 proiecte, 4 proiecte fiind î nca  î n desfa s urare. Ava nd î n vedere ca  
indicatorii de performant a  î s i vor atinge t intele stabilite, respecta nd normele cadrului de performant a , 
implementarea axei prioritare 5 a avut o evolut ie pozitiva  î n perioada 31 mai 2021 – 31 martie 2022. T inta 
comuna  a proiectelor care contribuie prin realiza ri la valoarea indicatorilor 11b.1 este de 164 de init iative 
mecanisme transfrontaliere finant ate. 

 

 

 

Concluzii și recomandări 

392. Valorile estimate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei Prioritare 5 au ra mas la acelas i 
nivel fat a  de valorile estimate î n raportul anual precedent. Nu sunt observate schimba ri semnificative î n 
prognozarea ratei de atingere a obiectului s i nu sunt necesare recomanda ri. 
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4.7 Interreg V-A România-Ungaria 

Descriere generală la nivel de program 

393. Programul Interreg Roma nia–Ungaria este un program de cooperare transfrontaliera . Act iunile î ntreprinse 
prin intermediul programului vizeaza  zona de granit a  dintre Roma nia s i Ungaria, reflecta nd interesul ambelor 
state. Intervent ia are loc î n 8 judet e eligibile ata t de pe teritoriul Ungariei, ca t s i al Roma niei, acoperind o 
suprafat a  de peste 50 de mii de km2. Zona eligibila  are o contribut ie majora  pentru î ntreaga populat ie din 
Ungaria s i Roma nia, reprezenta nd 13,1% din numa rul total de locuitori ai celor doua  t a ri.67 

394. Programul este implementat prin intermediul urma toarelor 7 Axe Prioritare,: 
1. Protect ia comuna  s i utilizarea eficienta  a valorilor s i resurselor comune  
2. I mbuna ta t irea mobilita t ii transfrontaliere durabile s i eliminarea blocajelor  
3. I mbuna ta t irea ocupa rii fort ei de munca  s i promovarea mobilita t ii transfrontaliere a muncii  
4. I mbuna ta t irea serviciilor de asistent a  medicala   
5. I mbuna ta t irea procedurilor de prevenire a riscurilor s i gestionarea dezastrelor  
6. Promovarea coopera rii transfrontaliere î ntre institut ii s i ceta t eni  
7. Asistent a  Tehnica 68. 

 

395. Dupa  cum se observa  î n tabelul de mai jos, alocarea financiara  totala  este supra-contractata  î n cazul tuturor 
axelor prioritare (î ntr-o ma sura  mai mica  î n cazul AP 5).   

 
67 Documentul Programului Programul Interreg România – Ungaria, versiunea 4.0 
68 Evaluarea se concentrează doar pe primele șase axe prioritare avându-se în vedere faptul ca axele de asistență tehnică 

nu au cadru de performanță.  
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Tabelul 64. Situație generală actuală a programului Interreg V-A România-Ungaria 

Axă Prioritară 
Număr 

de 
proiecte 

Număr de 
proiecte 

finalizate 
Alocarea financiară (€) 

Valoarea publică 
a proiectelor 

contractate (€) 
Rata de contractare 

Axa prioritară 1: Protecția comună și 
utilizarea eficientă a valorilor și 
resurselor comune 

19 8 € 43.067.515,00 €  44.480.837,66 103,28% 

Axa prioritară 2: Îmbunătățirea 
mobilității transfrontaliere durabile și 
eliminarea blocajelor 

6 1 € 17.268.247,00 €  17.268.247,16 100,00 % 

Axa prioritară 3: Îmbunătățirea 
ocupării forței de muncă și promovarea 
mobilității transfrontaliere a muncii 

20 2 € 30.673.795,00 €  30.669.678,80 99,99 % 

Axa prioritară 4: Îmbunătățirea 
serviciilor de asistență medicală 

21 5 € 72.347.288,00 €  65.425.780,42 90,43 % 

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea 
procedurilor de prevenire a riscurilor și 
gestionarea dezastrelor 

10 3 € 11.022.135,00 €  11.833.716,00 107,36 % 

Axa prioritară 6: Promovarea 
cooperării transfrontaliere între 
instituții și cetățeni 

33 27 € 3.411.372,00 €  3.788.688,22 111,06% 

                Sursa: Prelucrarea datelor eMS și lista operațiunilor 

396. I n perioada 31 mai 2021 – 31 mai 2022 nu au fost contractate noi proiecte î n cadrul Programului Interreg V-A 
Roma nia-Ungaria, î n timp ce alte 26 proiecte au fost finalizate. Aceasta  dinamica  are urma toarele implicat ii 
din perspectiva estima rilor realizate: pe de o parte, î n lipsa unor proiecte nou contractate, estima rile nu se pot 
modifica major. Pe de alta  parte, un numa r mai ridicat de proiecte finalizate î nta res te calitatea estima rilor, î n 
special pentru indicatorul financiar acolo unde o axa  prioritara  este implementata  printr-un numa r mic de 
proiecte.    

397. Cu privire la cele 26 proiecte finalizate, tabelul de mai jos prezinta  distribut ia acestora pe Axa  Prioritara : 

 

 

Tabelul 65. Proiecte finalizate în perioada 31 mai 2020 – 31 mai 2021 pe OS și AP 

Obiectiv Specific 
Număr proiecte 

finalizate 

Axa Prioritară  1 

SO6/c - Utilizarea durabilă a patrimoniului natural, istoric și cultural în zona 
eligibilă 

2 

Axa Prioritară  2 

SO7/b Accesibilitate transfrontalieră îmbunătățită prin conectarea nodurilor 
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T 

2 

Axa Prioritară  3 

SO8 / b - Creșterea ocupării forței de muncă în zona eligibilă 7 

Axa Prioritară  4 

SO9/a Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății preventive și curative în 
toată zona eligibilă 

6 

Axa Prioritară 5 

SO5/b - Îmbunătățirea gestionării dezastrelor transfrontaliere și a 
managementului riscurilor 

3 

Axa Prioritară 6 

SO11 - Intensificarea durabilă a cooperării transfrontaliere dintre instituții și 
comunități 

6 

TOTAL                                                                                                                                        26 
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                Sursa: Prelucrarea datelor eMS și lista operațiunilor 

Axa Prioritară 1: Protecția comună și utilizarea eficientă a valorilor și resurselor comune 

398. Aceasta  sect iune prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei 
Prioritare 1 s i va explica motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de exercit iul de 
prognozare realizat î n cadrul celui de-al treilea Raport Anual de Evaluare, elaborat î n anul 2021 î n cadrul 
acestui proiect. Pentru aceasta  Axa  Prioritara  au fost stabilit i urma torii indicatori pentru Cadrul de 
Performant a : 

• CO09 – Turismul durabil: Cres terea numa rului preconizat de vizite la siturile finant ate de patrimoniu 
cultural s i natural s i alte atract ii; 

• 6/b1 – Numa rul de puncte de ma surare afectate pozitiv de intervent ii (dupa  finalizarea proiectului); 
• F.PA1 – Suma totala  a cheltuielilor certificate (€); 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

399. Tabelul urma tor prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei 
Prioritare 1. 

Tabelul 66. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 1 

Indicator Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în cel 

de-al treilea RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în cel 

de-al patrulea RAE 

Schimbare 

CO09 61.000 
 

111.810 159.938 356% 262% ↓ 

6/b1 7 7 9 129% 129% = 

F.PA1 50.667.665 29.866.689 42.218.250 80% 83% ↑ 

Sursa: Prognoza instrumentului de previzionare utilizând date eMS     

400. I n ceea ce prives te indicatorul CO09, valoarea ratei de atingere a sca zut la 262% s i la o valoare estimata  de 
159.938 vizite pe an. Valoarea indicatorului a sca zut fat a  de rata estimata  î n Raportul Anual de Evaluare 
anterior (realizat î n anul 2021), atunci ca nd procentul de realizare era de 356%.Se estimeaza  ca  toate 
proiectele care contribuie la valoarea acestui indicator î s i vor atinge t intele. La valoarea indicatorul CO09 
contribuie 7 proiecte, t intele individuale ale proiectelor ajunga nd chiar s i pa na  la 50.000 de vizite/ an (ROHU-
126). Un alt aspect important de ment ionat este faptul ca  valoarea estimata  a indicatorului conform 
proiectelor contractate î nsumeaza  159.723,00 vizite/an.  

401. Indicatorul 6/b1 are o valoare estimata  de 9 puncte de ma surare. Se observa  ca  rata de atingere a obiectivului 
ra ma ne constanta  fat a  de 2021, datorita  tipului de indicator s i a procedurilor aferente de colectare de date 
(de la nivel de proiect, us or de agregat la nivel de program s i numa rat î nainte de finalizarea proiectelor). T inta 
indicatorului este de as teptat sa  fie depa s ita , deoarece la acest indicator contribuie doua  proiecte care 
î mpreuna  î s i asuma  9 puncte de ma surare. Potrivit Raportului Anual de Evaluare anterior (2021), valoarea de 
9 puncte de ma surare nu poate fi depa s ita , deoarece, pe de o parte aceasta este t inta asumata  prin cele doua  
proiecte, iar pe de alta  parte nu vor mai fi contractate alte proiecte care sa  contribuie la acest indicator. 

402. Pentru indicatorul financiar, se estimeaza  o rata  de atingere de 83%, î n cres tere cu 3 puncte procentuale. 

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

403. Indicatorul CO09 î nregistreaza  o sca dere a ratei de realizare estimate, î nsa , chiar s i cu aceasta  sca dere, 
valoarea ratei de estimare este de 262%. As adar, ava nd î n vedere ca  pentru indicatorii CO09 s i 6/b1 se 
estimeaza  rate de realizare de peste 100%, nu poate fi identificat un risc care sa  afecteze î ndeplinirea 
acestora. I n discut iile anterioare cu Autoritatea de Management a programului, reprezentant ii AM au afirmat 
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ca  nu exista  probleme cu implementarea proiectelor care contribuie la cei doi indicatori din Cadrul de 
Performant a .  I n acest moment, 8 proiecte au fost finalizate s i 11 sunt î nca  î n implementare.  

404. Situat ia de risc î n care se afla  indicatorul financiar este data  de faptul ca  proiectele strategice au fost 
contractate ta rziu iar rata de rambursare/absorbt ie este, î n general, sca zuta . Echipa de evaluare a realizat 
urma toarele scenarii pentru a identifica rata de rambursare medie pentru valoarea necesara  pentru a asigura 
o rata  de atingere de minim 85%. Tabelul urma tor prezinta  scenariile rulate. 

Scenarii privind rata de 
rambursare la nivel de proiect 

Valoarea indicatorului în 
scenariu 

Valoarea ratei de atingere 

Baseline: 74,93% 42.218.250 EUR 83% 

Scenariu 1: 80% 44.166.920 EUR 87% 

Scenariu 2: 85% 46.170.708 EUR 91% 

Scenariu 3: 90% 48,467,639 EUR 96% 

 

405. Astfel, daca  rata de rambursare medie la nivel de proiect ar cres te de la 74,93% la 80,00%, t inta indicatorului 
financiar ar fi atinsa . 
 
Concluzii și recomandări 

 
406. Dat fiind faptul ca  pentru indicatorii CO09 s i 6/b1 nu exista  riscuri de neî ndeplinire a ratei de atingere a 

indicatorului, principalele recomanda ri sunt relevante pentru indicatorului financiar. Ava nd î n vedere faptul 
ca  alocarea pentru Axa Prioritara   2 a fost contractata  î n proport ie de 117%, contractarea de noi proiecte nu 
este o opt iune. Astfel, singura opt iune pentru Autoritatea de Management este sprijinirea beneficiarilor s i 
asigurarea implementa rii complete s i la timp a proiectelor, pentru a ma ri rata de rambursare medie. 

Axa Prioritară 2: Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor 

407. Aceasta  sect iune prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei 
Prioritare 2 s i va explica motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de exercit iul de 
prognozare realizat î n cadrul celui de-al treilea Raport Anual de Evaluare, elaborat î n anul 2021. Pentru 
aceasta  Axa  Prioritara  au fost stabilit i urma torii indicatori pentru Cadrul de Performant a : 

• CO13a – Drumuri: Lungimea totala  a drumurilor nou construite, dintre care: TEN-T;  
• 7/c 1 – Numa rul serviciilor de transport public transfrontalier dezvoltat/î mbuna ta t it;  
• F.PA2 – Suma totala  a cheltuielilor certificate(€). 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 
stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

408. Tabelul urma tor prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei 
Prioritare 2. 

Tabelul 67. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 2 

Indicator Ținta 2023 

Valoare estimată 

pentru anul 

2022 

Valoare estimată 

pentru anul 

2023 

Rată de atingere estimată 

(2023) în cel de-al treilea 

RAE 

Rată de atingere estimată 

(2023)  în cel de-al 

patrulea RAE 

Schimbare 

CO13a 
 

12 0 12 100% 100% = 

7/c 1 
 

5 12 12 320% 240% ↓ 

F.PA2 20.315.586 
18.598.329  

EUR 

18.821.179  

EUR 
79% 93% ↑ 

 Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date eMS 



 

Raport Anual Proiect finanțat din FEDR prin POAT 2014-2020 132 

409. I n cazul indicatorului CO13a, acesta s i-a pa strat rata de atingere a obiectivului, singurul proiect care 
contribuie la valoarea indicatorului î nca  afla ndu-se î nca  î n implementare. 

410. Indicatorul 7/c1 are o rata  de realizare estimata  la 260%, reprezenta nd 12 servicii de transport public 
transfrontalier dezvoltate/î mbuna ta t ite. Aceasta î nregistreaza  o sca dere fat a  de estimarea realizata  î n anul 
2021, ca nd rata de atingere estimata  a avut o valoare de 320% (pe bazele existente la acel moment 
estima ndu-se un numa r mai mare de servicii de transport public transfrontalier dezvoltat / î mbuna ta t it). La 
acest indicator contribuie doua  proiecte a ca ror t inta  totala  este de 12 servicii de transport public 
transfrontalier dezvoltat/î mbuna ta t it (ROHU-422 s i RO-HU 390). Potrivit datelor din Raportul Anual de 
Evaluare 2021, t inta cumulativa  a celor doua  proiecte aflate î n desfa s urare nu va putea fi depa s ita , deoarece 
nu se vor mai contractata proiecte. 

411. Indicatorul financiar are o rata  de realizare de 93% s i o valoare estimata  de 18.821.179 euro. Rata de 
realizare este î n cres tere cu 14 puncte procentuale fat a  de rata de atingere estimata  î n cel de-al treilea Raport 
Anual de Evaluare, elaborat î n anul 2021. 

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

412. T inta indicatorului CO13a se va  atinge doar prin intermediul unui singur proiect strategic (ROHU-444). 
Echipa de evaluare nu a utilizat instrumentul de prognoza  pentru a estima t inta acestuia,   deoarece un singur 
proiect a fost contractat ce  contribuie la valoarea acestui indicator. Potrivit datelor din cel de-al treilea Raport 
Anual de Evaluare,  proiectul ROHU-444, prin care se vor construi 12,14 km, nu î nta mpina  probleme de 
implementare.  

413. Ava nd î n vedere ca  pentru indicatorii CO13a s i 7/c1 se estimeaza  rate de realizare de 100%, respectiv 240%, 
nu este identificat un risc care sa  afecteze î ndeplinirea acestora. 

414. Cu privire la indicatorul financiar, rata de atingere estimata  a crescut semnificativ fat a  de estimarea realizata  
î n Raportul Anual precedent. Aceasta  cres tere se explica  prin finalizarea a doua  proiecte, care au avut o rata  
de rambursare ridicata . I n momentul de fat a , rata de rambursare medie la nivel de proiect este de 95,43%. 

Concluzii și recomandări 

415. Pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei Prioritare 2, nu exista  riscuri de neî ndeplinire, prin 
urmare nu sunt necesare recomanda ri.  

 

 

Axa Prioritară 3 : Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității transfrontaliere a 

muncii 

416. Aceasta  sect iune prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei 
Prioritare 3 s i va explica motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de exercit iul de 
prognozare realizat î n cadrul celui de-al treilea Raport Anual de Evaluare, elaborat î n anul 2021. Pentru 
aceasta  Axa  Prioritara  au fost stabilit i urma torii indicatori pentru Cadrul de Performant a : 

• CO44 – Piat a muncii s i ormarea profesionala : numa rul de participant i la init iativele locale comune de 
ocupare a fort ei de munca  s i instruire comuna ; 

• F.PA3 – Suma totala  a cheltuielilor certificate (€). 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

417. Tabelul urma tor prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei 
Prioritare 3. 

Tabelul 68. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 3 

Indicator 
Ținta 

2023 

Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în cel 

de-al treilea RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în cel 

de-al patrulea RAE 

Schimbare 
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Indicator 
Ținta 

2023 

Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în cel 

de-al treilea RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în cel 

de-al patrulea RAE 

Schimbare 

CO44  10,000 19.252 22.187 304% 222% ↓ 

F.PA3 36.086.818 30.813.552 33.630.667 90% 93% ↑ 

 Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date eMS 

418. Instrumentul prognozeaza  pentru indicatorul C044 o rata  de realizare pentru anul 2023 de 222% s i o valoare 
de 22.187 de participant i. Indicatorul î nregistreaza  o sca dere fat a  de estimarea realizata  î n cadrul Raportului 
Anual de Evaluare anterior, ca nd rata de atingere era de 304%. Conform estima rilor beneficiarilor, proiectele 
vor atinge o valoare de 31.598 de participant i la init iative locale de angajare s i formare comuna .  

419. Rata de realizare estimata  pentru indicatorul financiar a î nregistrat o cres tere us oara  de 3 puncte 
procentuale. Aceasta  cres tere se datoreaza  ratei de rambursare la nivelul Axei Prioritare 3, care a crescut de la  
79,76% la 82,85%. 

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

420. Indicatorul CO44 continua  sa  se afle î n situat ie de suprarealizare, î nsa  rata de estimare î nregistreaza  o 
sca dere fat a  de estimarea realizata  î n Raport Anual de Evaluare precedent, de la 304% la 222%. Motivul 
sca derii ratei de estimare pentru indicatorul CO44 este reprezentat de realiza rile mai sca zute deca t cele 
estimate î n Raportul Anual de Evaluare precedent. Acest lucru este cauzat de finalizarea de proiecte care 
contribuie la valoarea acestui indicator, astfel estima rile ajusta ndu-se conform noilor date. Daca  î n raportul 
anual precedent se estima o contribut ie medie pe proiect aflat î n implementare de 1.690 de participant i la 
init iative locale de angajare s i formare comuna , î n estimarea actualizata , contribut ia medie pe proiect este de 
1.266 de participant i. 

Concluzii și recomandări 

421. Indicatorul de realizare CO44 î s i va depa s i cu mult t inta stabilita  pentru anul 2023, ava nd î n vedere estimarea 
instrumentului de prognoza  s i contribut ia asumata  a proiectelor. Cu privire la indicatorul financiar, 
instrumentul de prognoza  indica   o rata  de atingere de 93%, la o distant a  de doar 2 puncte procentuale de 
pragul de 95% pentru a fi considerat î ndeplinit. Ava nd î n vedere ca  mai exista  18 de proiecte î n implementare, 
atingerea t intei indicatorului financiar depinde foarte mult de nivelul cheltuielilor s i a rambursa rilor î n cadrul 
acestor proiecte. Ava nd î n vedere ca  nu se vor mai  lansa apeluri de cereri de finant are, se recomanda  
continuarea monitoriza rii atente a proiectelor aflate î n implementare, pentru a evita din timp î nta rzieri s i 
oferirea de asistent a  beneficiarilor din cadrul acestei Axe Prioritare pentru a se rambursa ca t mai mult din 
cheltuielile aprobate. 

Axa Prioritară 4  : Îmbunătățirea serviciilor de asistență medicală 

422. Aceasta  sect iune prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei 
Prioritare 4 s i va explica motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de exercit iul de 
prognozare realizat î n cadrul celui de-al treilea Raport Anual de Evaluare, elaborat î n anul 2021. Pentru 
aceasta  Axa  Prioritara  au fost stabilit i urma torii indicatori pentru Cadrul de Performant a : 

• 9/a 2 – Numa rul de departamente de î ngrijire a sa na ta t ii care beneficiaza  de echipament modernizat; 
• F.PA4 – Suma totala  a cheltuielilor certificate(€). 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

423. Tabelul urma tor prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei 
Prioritare 4.  

Tabelul 69. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 4 
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Indicator Ținta 2023 

Valoare estimată 

pentru anul 

2022 

Valoare 

estimată pentru 

anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în cel 

de-al treilea RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în cel 

de-al patrulea RAE 

Schimbare 

9/a 2 58 84 191 302% 329% ↑ 

F.PA4 85.114.457 63.458.128 67.634.545 67% 79% ↑ 

 Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date eMS 

424. Potrivit instrumentului de prognoza , rata de realizare pentru indicatorul 9/a2 atinge o valoare de 191 de 
departamente de sa na tate dotate cu echipamente modernizate s i o rata  de atingere de 329% din obiectivul 
final. Rata de realizare estimata  î m Raportul Anual de Evaluare precedent a fost de 302%. T inta pentru 
indicatorul 9/a2 a fost setata  prudent, deoarece prin proiectele contractate pa na  î n acest moment se as teapta  
atingerea unei valori de 191 de departamente. Indicatorul financiar are o rata  de realizare estimata  pentru 
2023 de 79% s i o valoare de 67.634.545 EUR. Aceasta  î nregistreaza  o cres tere de 12 puncte procentuale fat a  
de estimarea anterioara . 

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

425. Ava nd î n vedere rata de realizare ridicata  a indicatorului 9/a2, nu se pot identifica situat ii de risc. S-a constat 
totus i faptul ca  t inta a fost stabilita  init ial de o maniera  conservatoare, î n acest moment valoarea estimata  la 
nivelul proiectelor care contribuie la acest indicator fiind de 191 departamente. Rata de atingere a 
indicatorului 9/a2 a crescut datorita  contracta rii mai multor  proiecte (21 de proiecte fat a  de estimare de 15 
proiecte din raportul anual precedent) s i datorita  realiza rilor mai mari ale proiectelor aflate î n implementare. 

426. Indicatorul financiar se afla  î n situat ie de risc de neî ndeplinire, deoarece este prognozat sa  atinga  doar 79% 
din t inta stabilita  pentru anul 2023. Des i rata de atingere a indicatorului financiar a crescut cu 12 puncte 
procentuale, indicatorul î nca  are o valoare estimata  insuficient de mare pentru a considera indicatorul ca fiind 
î ndeplinit. Astfel, cauza principala  pentru rata de atingere sca zuta  este rambursarea realizata  pa na  î n 
momentul de fat a  a proiectelor finalizate. Din 21 proiecte contractate, doar 6 sunt finalizate. Echipa de 
evaluare a realizat urma toarele scenarii pentru a identifica rata de rambursare medie pentru valoarea 
necesara  pentru a asigura o rata  de atingere de minim 85%. Tabelul urma tor prezinta  scenariile rulate. 

Scenarii privind rata de 
rambursare la nivel de proiect 

Valoarea indicatorului în scenariu Valoarea ratei de atingere 

Baseline: 76,93% 67.634.545 EUR 79% 

Scenariu 1: 80% 69.706.778 EUR 82% 

Scenariu 2: 85% 46.170.708 EUR 86% 

Scenariu 3: 90% 48.467.639 EUR 90% 

427. De asemenea, dupa  simula ri adit ionale, a fost identificat ca  o rata  de rambursare de 84% care ar fi suficienta  
pentru a asigura o rata  de atingere de 85%. Astfel, daca  rata de rambursare medie la nivel de proiect ar cres te 
de la 76,93% la 84,00%, t inta indicatorului financiar ar fi atinsa . 

Concluzii și recomandări 

428. Este estimat ca  indicatorul de realizare 9/a2 î s i va depa s i t inta stabilita  pentru anul 2023 de ca tre 
instrumentul de prognoza , dar s i de ca tre beneficiarii proiectelor. Nu au fost identificate î n momentul de fat a  
probleme privind implementarea proiectelor care sa  afecteze î n mod negativ performant a acestora. Ava nd î n 
vedere estimarea instrumentului de prognoza  s i contribut ia asumata  a proiectelor, nu exista  risc de 
neatingere a indicatorului de realizare s i nu se vor elabora recomanda ri.  

429. Ava nd î n vedere ca  mai exista  15  proiecte î n implementare, atingerea t intei indicatorului financiar depinde de 
rambursa rile care urmeaza  sa  fie efectuate ca tre aceste proiecte (implicit, s i de cheltuielile realizate). Ava nd î n 
vedere ca  nu se vor mai lansa apeluri de cereri de finant are, se recomanda  continuarea monitoriza rii atente a 
proiectelor aflate î n implementare, pentru a evita din timp î nta rzieri s i sust inerea beneficiarilor pentru a se 
atinge o rata  de rambursare la nivel de proiect de minim 84%. 
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Axa Prioritară 5  : Îmbunătățirea procedurilor de prevenire a riscurilor și gestionarea dezastrelor 

430. Aceasta  sect iune prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei 
Prioritare 5 s i va explica motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de exercit iul de 
prognozare realizat î n cadrul celui de-al treilea Raport Anual de Evaluare, elaborat î n anul 2021. Pentru 
aceasta  Axa  Prioritara  au fost stabilit i urma torii indicatori pentru Cadrul de Performant a : 

• 5/b 1 – Populat ia protejata  prin serviciile de intervent ie de urgent a  î mbuna ta t ite ; 
• F.PA5 – Suma totala  a cheltuielilor certificate(€). 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

431. Tabelul urma tor prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei 
Prioritare 5. 

Tabelul 70. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 5 

Indicator Ținta 2023 

Valoare estimată 

pentru anul 

2022 

Valoare estimată 

pentru anul 

2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în cel 

de-al treilea RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în cel 

de-al patrulea RAE 

Schimbare 

5/b 1 970.000 
 

1.477.155 1.691.239 190% 174% ↓ 

F.PA5 12.967.218 12.246.127 12.549.212 99% 97% ↓ 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date eMS 

432. Instrumentul prognozeaza  pentru indicatorul 5/b1 o rata  de realizare de 174% s i o valoare de 1,691,239 
persoane protejate. Rata de realizare estimata  î n Raportul Anual de Evaluare din 2021 era de 190%. 
Estima rile beneficiarilor de proiecte prognozeaza  ca  prin acestea o populat ie de 2,588,361 va fi protejata  prin 
servicii de intervent ie de urgent a  î mbuna ta t ite. Indicatorul financiar ajunge la o rata  de realizare, pentru anul 
2023, de 97% s i o valoare de 12,549,212 euro, rata de realizare a sca zut  cu 2 puncte procentuale fat a  de 
rularea realizata  î n Raportul Anual de Evaluare anterior, dar nu este î n situat ie de risc nerealizare. 

 

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

433. T inta indicatorului 5/b1 va fi cu mult depa s ita  prin contribut iile proiectelor finalizate s i aflate î n 
implementare. Sca derea de 16 puncte procentuale nu este semnificativa , ava nd î n vedere ca  rata de atingere a 
indicatorului ra ma ne la un nivel foarte ridicat, de 170%. 

434. T inta indicatorului financiar nu a î nregistrat o schimbare semnificativa . Situat ia indicatorului financiar poate 
fi explicata  prin î nta rzierile î n implementarea proiectelor, ceea ce a afectat rata de rambursare, deci s i 
evolut ia, cel put in momentana , a indicatorului financiar. 

Concluzii și recomandări 

435. Ava nd î n vedere ratele de atingere a indicatorilor din Cadrul de Performant a , pentru ambele tipuri de 
indicatori, este foarte probabil ca indicatorii sa  î s i atinga  t intele stabilite pentru anul 2023. Astfel, nu sun 
necesare recomanda ri pentru aceasta  Axa  Prioritara . 

Axa Prioritară 6  : Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni 

436. Aceasta  sect iune prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei 
Prioritare 6 s i va explica motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate fat a  de exercit iul de 
prognozare realizat î n cadrul celui de-al treilea Raport Anual de Evaluare, elaborat î n anul 2021. Pentru 
aceasta  Axa  Prioritara  au fost stabilit i urma torii indicatori pentru Cadrul de Performant a : 

• 11/b1 – Numa r de institut ii implicate direct î n init iativele de cooperare transfrontaliera ; 
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• F.PA6 – Suma totala  a cheltuielilor certificate(€). 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

437. Tabelul urma tor prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Axei 
Prioritare 6.  

Tabelul 71. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Axei Prioritare 6 

Indicator Ținta 2023 

Valoare 

estimată pentru 

anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în cel 

de-al treilea RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în cel 

de-al patrulea RAE 

Schimbare 

11/b1 36 33 35 105% 97% ↓ 

F.PA6 4.013.379 4.013.379 4.058.349 104% 101% ↓ 

 Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date eMS 

438. Instrumentul de prognoza  estimeaza  pentru indicatorul 11/b1 o rata  de realizare de 97%  s i o valoare de 35 
de institut ii implicate direct î n init iativele de cooperare transfrontaliera . Se constata  o mica  sca dere a ratei de 
realizare, care la estimarea anterioara  era de 105%. Beneficiarii s i-au asumat prin proiectele contractate o 
valoare totala  de 35 de institut ii implicate direct î n init iativele de cooperare transfrontaliera . Aceasta  sca dere 
ste justificata  prin faptul ca  3 institut ii s-au retras din proiectele desfa s urate. 

439. I n ceea ce prives te indicatorul financiar, acesta are o rata  de realizare estimata  pentru 2023, de 101% s i o 
valoare de 4.058.349 EUR. S i î n acest caz rata a sca zut fat a  de estimarea anterioara  cu 3 de puncte 
procentuale.  

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

440. Niciunul din cei doi indicatori nu este î n situat ie de risc, ava nd î n vedere ca  t intele acestora vor fi atinse î n 
marja  95-105%. 

 

 

Concluzii și recomandări 

441. Ava nd î n vedere ratele de atingere a indicatorilor din Cadrul de Performant a , pentru ambele tipuri de 
indicatori, este foarte probabil ca indicatorii sa  î s i atinga  t intele stabilite pentru anul 2023. Astfel, nu sunt 
necesare recomanda ri pentru aceasta  Axa  Prioritara . 
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4.8 Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime 

Descriere program 

442. Obiectivele principale ale POPAM vizeaza  î mbuna ta t irea competitivita t ii sectorului acvaculturii s i a sectorului 
de prelucrare, viabilitatea sectorului pescuitului maritim s i dezvoltarea durabila  a zonelor tradit ionale 
dependente de pescuit. Pe la nga  acestea, programul abordeaza  nevoia de protect ie s i reabilitare a mediului 
marin s i a resurselor sale vii, controlul activita t ilor de pescuit, colectarea datelor privind pescuitul s i 
î mbuna ta t irea cunos tint elor privind starea mediului marin. 

443. Situat ia generala  actuala  a programului este prezentata  î n tabelul urma tor. Dupa  cum se observa , doar î n cazul 
priorita t ilor 5 s i 6 rata de contractare este mai ridicata  (peste 100% î n cazul priorita t ii 6).   

Tabelul 72. Situația generală actuală a Programului Operațional Pescuit și Afaceri Maritime  – 31 mai 2022 

Prioritatea Uniunii 
Număr de 
proiecte 

Număr de 
proiecte 

finalizate 

Alocarea 
financiară publică 

(€) 

Valoarea publică a 
proiectelor contractate 

(€) 
Rata de contractare  

Prioritatea Uniunii 1 - Promovarea 
pescuitului sustenabil din punct de 
vedere al mediului, eficient din punct de 
vedere al utilizării resurselor, inovator, 
competitiv și bazat pe cunoaștere. 

22 (+3 
reziliate) 

19 5.023.169 4.303.759,57      85,68% 

Prioritatea Uniunii 2 - Stimularea 194 (+ 27 130 121.707.665 112.948.039,64      92,80% 
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Prioritatea Uniunii 
Număr de 
proiecte 

Număr de 
proiecte 

finalizate 

Alocarea 
financiară publică 

(€) 

Valoarea publică a 
proiectelor contractate 

(€) 
Rata de contractare  

acvaculturii sustenabile din punct de 
vedere al mediului, eficiente din punct 
de vedere al utilizării resurselor, 
inovatoare, competitive și bazate pe 
cunoaștere. 

reziliate) 

Prioritatea Uniunii 3 - Stimularea 
punerii în aplicare a PCP (Politica 
Comună în domeniul Pescuitului). 

8 (+2 
reziliate) 

2 16.045.650 15.956.341,78      99,44% 

Prioritatea Uniunii 4 - O ocupare a forței 
de muncă și o coeziune teritorială 
sporite. 

322 (+36 
reziliate) 

179 49.904.862 50.605.986,16      101,40% 

Prioritatea Uniunii 5 - Stimularea 
comercializării și a prelucrării. 

19 (+3 
reziliate) 

14 10.586.891 11.652.608,50      110,07% 

Prioritatea Uniunii 6 - Încurajarea 
punerii în aplicare a politicii maritime 
integrate. 

1 1 2.099.654 2.355.787,30      112,20% 

Sursa: Date privind contractarea prelucrate de către echipa de evaluare la 31 Mai 2022 

Progresul înregistrat în implementarea Programului Operațional 31 mai 2021-31 mai 2022 

444. I n perioada 31 mai 2021 - 31 mai 2022 au fost contractate 69 de proiecte noi î n cadrul Programului 
Operat ional Pescuit s i Afaceri Maritime, î n timp ce, î n aceasta  perioada , 27 de proiecte au fost finalizate. I n 
tabelul de mai jos este prezentata  distribuirea proiectelor nou contractate pe Prioritate. 

Tabelul 73. Proiecte nou contractate în ultimul an pe Prioritate 

Prioritatea Uniunii 
Număr proiecte 
nou contractate 

% total proiecte pe PU 

Prioritatea Uniunii 1. Promovarea pescuitului sustenabil din 
punct de vedere al mediului, eficient din punct de vedere al 
utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere. 

14 56,00% 

Prioritatea Uniunii 2. Stimularea acvaculturii sustenabile din 
punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al 
utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazată pe 
cunoaștere 

21 9,50% 

Prioritatea Uniunii 3.  Stimularea punerii în aplicare a PCP 
(Politica Comună în domeniul Pescuitului) 

4 40,00% 

Prioritatea Uniunii 4. Creșterea ocupării forței de muncă și a 
coeziunii teritoriale  

29 8,1% 

Prioritatea Uniunii 5. Stimularea comercializării și a prelucrării 1 4,55% 

Sursa: Date privind contractarea prelucrate de către echipa de evaluare la 31 mai 2022 

445. I n tabelul de mai jos este ilustrata  distribut ia proiectelor nou contractate pe obiectiv specific, analiza  
importanta  pentru fundamentarea modifica rii valorilor estimate de instrument pentru indicatorii analizat i: 

Tabelul 74. Proiecte noi contractate în ultimul an pe OS 

Obiective specifice 
Număr 

proiecte 
% total proiecte 

pe PU 
PU 1 

1.4 – Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din domeniul pescuitului, 
inclusiv a flotei costiere la scară mică, și îmbunătățirea condițiilor de siguranță sau de lucru 

14 56,00% 

PU 2 
2.2 – Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul acvaculturii, 
inclusiv îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru, în special ale IMM-urilor 

1 0,74% 

2.4 – Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat de protecție a mediului, promovarea 
sănătății și bunăstării animalelor, precum și a sănătății și siguranței publice. 

20 27,78% 

PU 3 

3.1. – Ameliorarea și furnizarea de cunoștințe științifice și colectarea și gestionarea datelor 1 50,00% 

3.2. – Sprijinirea monitorizării, controlului și executării, consolidării capacității instituționale 
și administrației publice eficiente, fără a crea sarcini administrative suplimentare 

3 37,50% 

PU 4 
4.1. – Promovarea creșterii economice, a incluziunii sociale, a creării de locuri de muncă și 
sprijinirea inserției profesionale și a mobilității forței de muncă în cadrul comunităților 

29 8,1% 
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Obiective specifice 
Număr 

proiecte 
% total proiecte 

pe PU 
costiere și interioare care depind de pescuit și de acvacultură, inclusiv diversificarea 
activităților din domeniul pescuitului și al altor sectoare ale economiei maritime. 

PU 5 

5.2. – Încurajarea investițiilor în sectorul prelucrării și al comercializării 1 4,55% 

Sursa: Date privind contractarea prelucrate de către echipa de evaluare la 31 mai 2022 

446. Cu privire la cele 27 de proiecte finalizate, tabelul de mai jos prezinta  distribut ia acestora pe Prioritate. 

Tabelul 75. Proiecte finalizate în ultimul an pe Prioritate 

Prioritatea Uniunii Număr proiecte % total proiecte pe PU 

Prioritatea Uniunii 1. Promovarea pescuitului sustenabil din 
punct de vedere al mediului, eficient din punct de vedere al 
utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere. 

2 8,00% 

Prioritatea Uniunii 2. Stimularea acvaculturii sustenabile din 
punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al 
utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazată pe 
cunoaștere 

3 1,36% 

Prioritatea Uniunii 4. Creșterea ocupării forței de muncă și a 
coeziunii teritoriale  

21 5,87% 

Prioritatea Uniunii 5. Stimularea comercializării și a 
prelucrării 

1 4,55% 

Sursa: Date privind contractarea prelucrate de către echipa de evaluare la 31 mai 2022 

447. Tabelul de mai jos prezinta  distribut ia proiectelor finalizate pe Prioritate a Uniunii s i pe obiective specifice: 

Tabelul 76. Proiecte finalizate în ultimul an pe OS 

Obiective specifice 
Număr 

proiecte 
Procentaj proiecte 

pe PU 
PU 2 

O.S. 4 - Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat de protecție a mediului, promovarea 
sănătății și bunăstării animalelor, precum și a sănătății și siguranței publice. 

2 8,00% 

PU 3 
O.S. 2  -Sprijinirea monitorizării, controlului și executării, consolidării capacității 
instituționale și administrației publice eficiente, fără a crea 
sarcini administrative suplimentare. 

3 2,22% 

PU 4 
O.S. 1 - Promovarea creșterii economice, a incluziunii sociale, a creării de locuri de muncă și 
sprijinirea inserției profesionale și a mobilității forței de muncă în cadrul comunităților 
costiere și interioare care depind de pescuit și de acvacultură, inclusiv diversificarea 
activităților din domeniul pescuitului și al altor sectoare ale economiei maritime. 

21 5,87% 

PU 5 

O.S. 2 - Încurajarea investițiilor în sectorul prelucrării și al comercializării 1 4,55% 

Sursa: Date privind contractarea prelucrate de către echipa de evaluare la 31 Mai 2022 

Prioritatea Uniunii 1 - Promovarea pescuitului sustenabil din punct de vedere al mediului, eficient din 

punct de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere. 

448. Aceasta  sect iune prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Priorita t ii 
Uniunii 1 s i prezinta  motivele din spatele schimba rilor î n valorile estimate, fat a  de estimarea realizata  î n cel 
de-al treilea Raport Anual de Evaluare, elaborat î n anul 2021. Pentru aceasta  Prioritate a Uniunii au fost 
stabilit i urma torii indicatori pentru Cadrul de Performant a : 

• 1.3 – Numa rul de proiecte privind valoarea ada ugata , calitatea, utilizarea capturilor nedorite s i 
porturile de pescuit, locurile de debarcare, halele s i ada posturile; 

• Indicator financiar. 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

449. Tabelul urma tor prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  stabilit i pentru 
Prioritatea Uniunii 1. 
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Tabelul 77. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Priorității Uniunii 1 

Cod Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în 

cel de-al treilea 

RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în 

cel de-al patrulea 

RAE 

Schimbare 

IF 24.854.138 17.714.439 17.714.439 53% 71% ↑ 

1.3 8 6 6 113% 75% ↓ 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 
 

450. I n estimarea actualizata  pentru Raportul Anual de Evaluare de fat a , se observa  schimba ri majore î n rata de 
atingere a indicatorilor din Cadrul de Performant a  aferent i Priorita t ii Uniunii 1. Indicatorul financiar are o 
rata  de atingere estimata  mai mare cu 18 puncte procentuale, cresca nd de la 53% la 71%, î n timp ce pentru 
indicatorul 1.3, Numărul de proiecte privind valoarea adăugată, calitatea, utilizarea capturilor nedorite și 
porturile de pescuit, locurile de debarcare, halele și adăposturile se estimeaza  o rata  de atingere de 75%, 
reprezenta nd 5 proiecte, î n sca dere de la o rata  de atingere de 113% î n raportul precedent. La valoarea 
indicatorului 1.3 contribuie 6 proiecte, care au fost contractate î n cadrul ma surii I.23 Articolul 43 alineatele 
(1) s i (3) s i articolul 44 alineatul (1) litera (f). Durata medie de implementare a unui proiect este de 710 de 
zile. 

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

451. Rata de atingere a indicatorului 1.3 a sca zut din cauza rezilierii a 3 proiecte care contribuiau la valoarea 
acestui indicator. De asemenea, rata de atingere estimata  a indicatorului 1.3 nu s-a schimbat î n ciuda 
contracta rii a 14 proiecte î n perioada de referint a  a raportului de evaluare (31 mai 2021 – 31 mai 2022), 
pentru ca  acestea nu contribuie la valoarea indicatorului din cadrul de performant a . Aceste proiecte au fost 
contracte î n cadrul ma surii I.9 Articolul 33 s i articolul 44 alineatul (4a) I ncetarea temporara  a activita t ilor de 
pescuit. Din cauza pandemiei de COVID-19, POPAM a fost modificat prin introducerea ma surii I.9 Articolul 33 
s i articolul 44 alineatul (4a) Încetarea temporară a activităților de pescuit, prin care au fost acordate 
compensat ii operatorilor economici din domeniul pescuitului pentru pierderile suferite69.  

452. As a cum a fost consemnat î n cadrul celui de-al treilea Raport Anual de Evaluare70, indicatorul 1.3 nu prezinta  
un risc de neatingere.  Rata de atingere a indicatorului financiar s-a î mbuna ta t it semnificativ fat a  de raportul 
anual anterior. Rata de rambursare medie î n cadrul acestei Priorita t i a Uniunii este de 77,92%, î n cres tere fat a  
de rata de rambursare anterioare, ca nd î nregistra o valoare de 67,1%. De asemenea, contractarea celor 14 
proiecte contribuie la cres terea valorii indicatorului financiar. 

Concluzii și recomandări 

453. Pentru Prioritatea Uniunii 1, se concluzioneaza , spre deosebire de raportul anterior, ca  indicatorul 1.3 nu este 
atins. Cu privire la indicatorul financiar, progresul î nregistrat î n rata de atingere estimata  î ntre cele doua  
rapoarte este unul limitat. Pentru atingerea t intei acestui indicator, sunt necesare implementarea de ma suri 
pentru cres terea ratei de rambursare medii (de 77,92%) s i contractarea de noi proiecte care sa  contribuie la 
valoarea indicatorului 1.3, care este î n sca dere din cauza rezilierii celor 3 proiecte. O problema  care ar fi 
î nta mpinata  î n contractarea de noi proiecte ar fi durata medie de implementare ale proiectelor, ce are o 
valoare de 710 de zile. 

Prioritatea Uniunii 2- Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente 

din punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere. 

454. Această secțiune prezintă estimările realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Priorității 
Uniunii 2 și prezintă motivele din spatele schimbărilor în valorile estimate, față de estimarea realizată în cel 

 
69 Raport Anual de Implementare 2021 POPAM, p. 6 
70 Al treilea Raport Anual de Evaluare privind Evaluarea progresului în îndeplinirea indicatorilor din cadrul de performanță - Tema E 
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de-al treilea Raport Anual de Evaluare, elaborat în anul 2021. Pentru această Prioritate a Uniunii au fost 
stabiliți următorii indicatori pentru Cadrul de Performanță: 

• Indicator Financiar; 
• 2.2 – Numa rul de proiecte privind ajutoarele pentru investit ii productive î n acvacultura ; 
• 2.3 – Numa rul de proiecte privind reducerea impactului acvaculturii asupra mediului (sistemele de 

management de mediu s i de audit, serviciile de mediu aferente acvaculturii ecologice). 

 
Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

455. Tabelul urma tor prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  stabilit i pentru 
Prioritatea Uniunii 2. 

Tabelul 78. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Priorității Uniunii 2 

Cod Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în 

cel de-al treilea 

RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în 

cel de-al patrulea 

RAE 

Schimbare 

Indicator financiar 
602.197.355,65 

LEI 

462.354.626 

LEI 

462.813.464 

LEI 
68% 77% ↑ 

2.2 105 112 112 107% 107% = 

2.3 62 45 45 73% 73% = 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 
 

456. Potrivit estima rilor actualizate, rata de atingere a indicatorului 2.2 a ra mas la o rata  de atingere de 111%, 
reprezenta nd 112 de proiecte privind ajutoarele pentru investit ii productive î n acvacultura . Indicatorul 2.3 nu 
î nregistreaza  modifica ri î n rata de atingere estimata , î nregistra nd î n continuare o rata  de atingere de 73%, 
reprezenta nd 45 de proiecte privind reducerea impactului acvaculturii asupra mediului. Cu privire la 
indicatorul financiar, se î nregistreaza  o cres tere a ratei de realizare de la 68% la 77%.  

 

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

457. Rata de atingere a indicatorului 2.3 ra ma ne neschimbata , ava nd î n vedere ca  î n perioada de referint a , 31 mai 
2021 – 31 mai 2022, nu au fost contractate proiecte care sa  contribuie la acest indicator. De asemenea, 
potrivit datelor din cel de-al treilea Raport Anual de Evaluare, suspendarea apelului 4, pe termen nelimitat ca 
urmare a unor nereguli, s i as teptarea deciziei instant ei au oprit contractarea pentru proiectele care sa  
contribuie la acest indicator71. Un impediment pentru atingerea t intei indicatorului financiar reprezinta  
construct iile care au fost afectate din cauza cres terii pret urilor materiilor prime. Acest factor este consemnat 
î n Raportul Anual de Implementare pentru anul 2021 s i va reprezenta î n continuare o constra ngere pentru 
atingerea t intei indicatorului financiar. De asemenea, livra rile de produse achizit ionate din import au suferit 
î nta rzieri semnificative. 

458. Rata de atingere a indicatorului financiar a crescut datorita  celor 4 proiecte contractate î n cadrul Priorita t ii 
Uniunii 3 s i datorita  unei cres teri us oare a ratei medii de rambursare, de la 84,48% la 86,12%. Situat ia 
indicatorului financiar poate fi explicata  prin î nta rzierile î n implementarea proiectelor, ceea ce a afectat rata 

 
71 Decizia 42/2021 – Privind aprobarea minutei celei de-a IX-a reuniuni a CM  pentru POPAM desfășurată în 

data de 10 decembrie în regim de teleconferință 
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de rambursare, deci s i evolut ia, cel put in momentana , a indicatorului financiar la nivel de program. Potrivit 
RAI 2020, sumele declarate la CE la 31.12.2020, reprezentau 35,51% din t inta financiara  pentru anul 2023 iar 
potrivit RAI 2021, sumele declarate la CE la 31.12.2021, reprezentau 40,55% din t inta financiara  pentru anul 
2023. Potrivit Raportului de Evaluare nr. 6, î n cadrul ma surii 11.2 Investiții productive în acvacultură, pe 
parcursul anului 2021 au existat numeroase solicita ri pentru rectificarea declarat iilor de es alonare a cererilor 
de rambursare s i mai multe î nta rzieri a depunerii cererilor de rambursare fat a  de es alonare. Ca act iune de 
solut ionare a acestei probleme, s-a propus  o monitorizare foarte stricta  de ca tre AM a depunerii cererilor de 
rambursare conform es alona rii propuse de beneficiar72. De asemenea, pentru cres terea ratei indicatorului 
financiar, s-a propus finalizarea evalua rii cererilor de finant are depuse î n apelul 8 s i deschiderea unui nou 
apel de depunere a cererilor de finant are. 

459. Proiectele care contribuie la valoarea indicatorului 2.3 sunt finalizate s i nu mai pot afecta rata de atingere a 
indicatorului financiar, î nsa , 76 de proiecte aferente indicatorului 2.2 se afla  î n continuare î n implementare. I n 
total, 100 de proiecte se afla  î n implementare î n cadrul Priorita t ii Uniunii 2. 

Concluzii și recomandări 

460. I n concluzie, situat ia indicatorului 2.3 este incerta , î n sensul î n care este neclar daca  se vor mai contracta 
proiecte sau nu pentru a se atinge t inta acestuia. I n ceea ce prives te situat ia indicatorului financiar, se 
recomanda  sust inerea beneficiarilor celor 100 de proiecte care nu au fost finalizate (dintre care 76 de 
proiecte contribuie la valoarea indicatorului 2.2), pentru a determina cres te ratei de rambursare la nivel de 
proiect s i program.  

Prioritatea Uniunii 3 - Stimularea punerii în aplicare a PCP (Politica Comună în domeniul Pescuitului) 

461. Această secțiune prezintă estimările realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Priorității 
Uniunii 3 și prezintă motivele din spatele schimbărilor în valorile estimate, față de estimarea realizată în cel 
de-al treilea Raport Anual de Evaluare, elaborat în anul 2021. Pentru această Prioritate a Uniunii au fost 
stabiliți următorii indicatori pentru Cadrul de Performanță: 

• Indicator financiar; 
• 3.1 – Numa rul de proiecte privind punerea î n aplicare a sistemului de control, inspect ie s i executare 

al Uniunii; 
• 3.2 – Numa rul de proiecte privind colectarea, gestionarea s i utilizarea datelor. 

 
 
 
 
Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

462. Tabelul urma tor prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  stabilit i pentru 
Prioritatea Uniunii 3. 

Tabelul 79. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Priorității Uniunii 3 

Cod Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 

2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în 

cel de-al treilea 

RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în 

cel de-al patrulea 

RAE 

Schimbare 

Indicator 

financiar 

79.392.274,68 

LEI 

37.062.439 

LEI 

49.789.826  

LEI 
28% 63% ↑ 
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Cod Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 

2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în 

cel de-al treilea 

RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în 

cel de-al patrulea 

RAE 

Schimbare 

3.1 7 6 6 43% 86% ↑ 

3.2 2 2 2 100% 100% = 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 
 

463. Estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Priorita t ii Uniunii 3, indica  ca  doar 
indicatorii 3.1 s i 3.2 î s i vor atinge t intele stabilite pentru anul 2023. Rata de estimare a indicatorului 3.1 este 
î n cres tere fat a  de valoarea estimata  anul trecut, ca nd se afla î n zona de risc de neatingere a t intei. Indicatorul 
financiar î nregistreaza  de asemenea o cres tere semnificativa , de la 28% la 63%, î nsa , se afla  î n continuare î n 
zona de risc de neatingere a t intei. Indicatorul 3.2 î nregistreaza  î n continuare o rata  de atingere de 100%. 

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

464. Indicatorul 3.1 are o rata  de atingere estimata  mai ridicata  datorita  contracta rii a patru proiecte care 
contribuie la valoarea acestui indicator. Cu cele patru proiecte contractate, indicatorul are o valoare de 6 
proiecte privind punerea î n aplicare a sistemului de control, inspect ie s i executare al Uniunii, valoare 
apropiata  de t inta de 7 proiecte. Contractarea celor patru proiecte reprezinta  motivul s i pentru cres terea ratei 
de atingere a indicatorului financiar. Indicatorul 3.2 a î nta mpinat problemele î ntr-un proiect implementat de 
ca tre Agent ia Nat ionala  pentru Pescuit s i Acvacultura . I nsa  acesta a fost deblocat73 iar contractul a fost semnat 
pe data de 12 mai 2022, s i este estimat ca  se va finaliza pa na  la sfa rs itul anului 202374. 

465. Rata de atingere a indicatorului financiar este sca zuta  datorita  nivelului actual al ratei de rambursare a 
cheltuielilor la nivelul proiectelor care contribuie la valoarea indicatorilor 3.1 s i 3.2. Daca  aceste proiecte ar 
rambursa î n proport ie de 100% cheltuielile, t inta indicatorului tot nu va fi atinsa  (rata de realizare ar fi de 
94%). 

Concluzii și recomandări 

466. I n concluzie, indicatorii 3.1 s i 3.2 sunt estimat i ca  î s i vor atinge t intele stabilita  pentru anul 2023. Ava nd î n 
vedere evolut ia acestei priorita t i cu privire la indicatorul financiar s i faptul ca  banii necontractat i nu se pot 
realoca, se recomanda  o monitorizare foarte stricta  de ca tre AM a depunerii cererilor de rambursare propuse 
de beneficiar pentru a cres te rata de rambursare medie pe proiect s i contractarea de noi proiecte, din banii 
care se estimeaza  ca  vor ra ma ne necheltuit i. 

Prioritatea Uniunii 4 - O ocupare a forței de muncă și o coeziune teritorială sporite 

467. Această secțiune prezintă estimările realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Priorității 
Uniunii 4 și prezintă motivele din spatele schimbărilor în valorile estimate, față de estimarea realizată în cel 
de-al treilea Raport Anual de Evaluare, elaborat în anul 2021. Pentru această Prioritate a Uniunii au fost 
stabiliți următorii indicatori pentru Cadrul de Performanță: 

• Indicator financiar; 
• 4.1 – Numa rul de strategii locale de dezvoltare selectate; 
• 4.2 – Numa rul de proiecte privind sprijinul pentru prega tire. 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

 
73 Raport de Evaluare nr. 6 a stadiului implementării POPAM 2014-2020 (22-02-2022), p. 5 
74 Lista proiectelor contractate la data de 30 iunie 2022 (s-a luat utilizat cut-off-ul de 31 mai 2022) 
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468. Tabelul urma tor prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  stabilit i pentru 
Prioritatea Uniunii 4. 

Tabelul 80. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Priorității Uniunii 4 

Cod Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în 

cel de-al treilea 

RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în 

cel de-al patrulea 

RAE 

Schimbare 

Indicator financiar 245.666.664 183.910.746 186.158.448 72% 75% ↑ 

4.1 22 22 22 100% 100% = 

4.2 28 28 28 100% 100% = 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 
 

469. Potrivit rezultatelor instrumentului de prognoza , indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i nu 
î nregistreaza  modifica ri semnificative. Indicatorul financiar cunoas te o us oara  î mbuna ta t ire fat a  de estimarea 
anterioara , rata de atingere cresca nd de la 72% la 75%. Pentru indicatorii fizici rata este î n continuare de 
100%, t intele celor doi indicatori fiind deja atinse. 

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

470. Rata indicatorului financiar continua  sa  fie sca zuta  din cauza evolut iei dificile din trecut, exista nd î nta rzieri î n 
procesele de achizit ie publica , multe dintre produsele achizit ionate au fost livrate cu î nta rziere. De asemenea, 
implementarea contractelor al ca ror obiect este organizarea de festivaluri a fost semnificativ perturbata de 
restrict iile impuse pentru a reduce ra spa ndirea virusului COVID-19, s i au fost î nta mpinate probleme privind 
construct iile, care au fost afectate din cauza cres terii pret urilor materiilor prime, î nta rzieri privind livra rile de 
produse achizit ionate din import75. 

471. Potrivit Raportului de Evaluare nr. 6, î n cadrul ma surilor III.2 si III.3 Punerea în aplicare a strategiilor de 
dezvoltare locală, pe parcursul anului 2021 au existat numeroase solicita ri pentru rectificarea declarat iilor de 
es alonare a cererilor de rambursare s i mai multe î nta rzieri a depunerii cererilor de rambursare fat a  de 
es alonare. Ca act iune de solut ionare a acestei probleme, s-a propus ca o monitorizare foarte stricta  de ca tre 
AM a depunerii cererilor de rambursare conform es alona rii propuse de beneficiar76 s i deschiderea, de ca tre 
FLAG-uri, a apelurilor de depunere a cererilor de finant are77. 

Concluzii și recomandări 

472. As adar, evolut ia indicatorului financiar depinde de capacitatea FLAG-urilor de a gestiona situat ia proiectelor 
contractate. Situat ia din ultimul an a î ncetinit evolut ia ratei de realizare a indicatorului  financiar, dar ma surile 
luate de AM se as teapta  sa  contribuie la î mbuna ta t irea situat iei. Viitoarele rula ri vor putea indica trendul 
indicatorului, dar trebuie avut î n vedere ca  evolut ia pandemiei are o influent a  importanta  asupra acestor 
proiecte. 

Prioritatea Uniunii 5: Stimularea comercializării şi prelucrării 

473. Această secțiune prezintă estimările realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Priorității 
Uniunii 5 și prezintă motivele din spatele schimbărilor în valorile estimate, față de estimarea realizată în cel 
de-al treilea Raport Anual de Evaluare, elaborat în anul 2021. Pentru această Prioritate a Uniunii au fost 
stabiliți următorii indicatori pentru Cadrul de Performanță: 

 
75 Raport Anual de Implementare 2021 
76 Raport de Evaluare nr. 6 a stadiului implementării POPAM 2014-2020 (22-02-2022), p. 2 
77 Raport de Evaluare nr. 6 a stadiului implementării POPAM 2014-2020 (22-02-2022), p. 4 
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• Indicator financiar 
• 5.3 - Numa rul de proiecte privind prelucrarea produselor 

 
Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

474. Tabelul urma tor prezinta  estima rile realizate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  stabilit i pentru 
Prioritatea Uniunii 5. 

Tabelul 81. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Priorității Uniunii 5 

Cod Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 

2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în 

cel de-al treilea 

RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în 

cel de-al patrulea 

RAE 

Schimbare 

Indicator financiar 
52.116.088 

LEI 

53.843.179 

LEI 

53.843.179 

LEI 
85% 103% ↑ 

5.3 21 19 19 86% 90% ↑ 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 
 

475. Cu privire la indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i Priorita t ii Uniunii 5, se î nregistreaza  o evolut ie 
buna  a trend-ul ratelor de atingere ale acestora. Pentru rata de atingere a indicatorului 5.3, se î nregistreaza  o 
cres tere de la 86% la 90%, reprezenta nd 19 proiecte privind prelucrarea produselor, î n timp ce pentru 
indicatorul financiar, rata de atingere a crescut de la 85% la 103%. 

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

476. Indicatorul 5.3 a crescut cu 4 puncte procentuale datorita  contracta rii unui proiect î n perioada de referint a  a 
raportului de fat a . Rata de atingere a indicatorului financiar a crescut de asemenea datorita  celor 4 proiecte 
care contribuie la valoarea indicatorului s i datorita  unei cres teri ale ratei medii de rambursare, de la 76,49% 
la 83,99%. 

Concluzii și recomandări 

477. Prioritatea Uniunii 5 are o implementare buna , indicatorul 5.3 s i-a depa s it t inta stabilita  anul 2023 iar 
indicatorul financiar are o probabilitate ridicata  de a-s i atinge t inta de asemenea. 

Prioritatea Uniunii 6: Încurajarea punerii în aplicare a PMI 

478. Această secțiune prezintă informații privind indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Priorității Uniunii 
6. Pentru această Prioritate a Uniunii au fost stabiliți următorii indicatori pentru Cadrul de Performanță: 

• Indicator financiar 
• 6.1 - Numa rul de proiecte privind supravegherea maritima  integrata  

 
 
 

Care este nivelul potențial de atingere a țintelor indicatorilor și a etapelor cheie de implementare 

stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale? 

479. Tabelul urma tor prezinta  rezultatele analizei pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  stabilit i pentru 
Prioritatea Uniunii 6. 

Tabelul 82. Estimările instrumentului de prognoză pentru indicatorii din Cadrul de Performanță aferenți Priorității Uniunii 6 
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Cod Ținta 2023 
Valoare estimată 

pentru anul 2022 

Valoare estimată 

pentru anul 2023 

Rată de atingere 

estimată (2023) în 

cel de-al treilea 

RAE 

Rată de atingere 

estimată (2023)  în 

cel de-al patrulea 

RAE 

Schimbare 

Indicator financiar 11.836.484 10.131.582 10.131.582 86% 86% = 

6.1 1 1 1 100% 100% = 

Sursa: prognoza instrumentului de previzionare utilizând date SMIS 
 

480. Ava nd î n vedere ca  singurul proiect contractat î n cadrul Priorita t ii Uniunii 6 a fost finalizat, nu exista  nici o 
modificare cu privire la indicatorii din Cadrul de Performant a  aferent i acestei priorita t i. 

Care sunt principalele cauze pentru schimbările în valorile estimate? 

481. Datorita  finaliza rii singurului proiect contractat î n cadrul Priorita t ii Uniunii 6, nu sunt modifica ri la nivelul 
indicatorilor. 

Concluzii și recomandări 

482. I n concluzie, aceasta  prioritate este î nchisa , valorile indicatorilor din Cadrul de Performant a  aferent i 
Priorita t ii Uniunii 6 nu se mai pot schimba. 

Scenarii POPAM 

483. Potrivit Planului Anual de Lucru pentru anul 2022 al AM POPAM, au fost planificate pentru anul 2022 lansarea 
a 4 apeluri pentru urma toarele ma suri: 

- Ma sura II.2 Articolul 48 alineatul (1) literele (a)-(d) s i (f)-(h) Investit ii productive î n acvacultura  

(lansat î n mai 2022); 

- Ma sura II.4 Articolul 48 alineatul (1) litera (k) Investit ii productive î n acvacultura  — cres terea 

eficient ei energetice, energie regenerabila  (lansat î n mai 2022); 

- Ma sura IV.4 Articolul 69 Prelucrarea produselor pesca res ti s i de acvacultura  (lansat î n mai 2022). 

484. Echipa de evaluare a rulat scenarii privind contractarea de proiecte î n cadrul acestor proiecte s i privind 
numa rul necesar de proiecte pentru a atinge t inta indicatorilor financiari din cadrul Axei Prioritare. 
Evaluatorii au utilizat datele SMIS s i Lista proiectelor contractate în cadrul POPAM la data de 31 mai 2022 
pentru a calcula caracteristicile medii ale proiectelor deja contractate î n cadrul ma surilor ment ionate mai sus, 
pentru a estimata numa rul de proiecte care se poate contracta, durata medie de implementare, bugetul 
mediu, s i rambursarea medie la nivel de proiect (cu except ie pentru Ma sura II.7, unde sunt deja 3 proiecte 
depuse). 

485. Tabelul urma tor prezinta  caracteristicile medii ale proiectelor contractate s i finalizate î n cadrul Măsurii II.2 
Articolul 48 alineatul (1) literele (a)-(d) și (f)-(h) Investiții productive în acvacultură. 

Măsura II.2 Articolul 48 alineatul (1) literele (a)-(d) și (f)-(h) 

Caracteristici medii ale proiectelor 
Experiența proiectelor 

contractate 
Valorile necesare pentru atingerea 

țintelor indicatorilor 

Durata medie 605,30 mai puţin de 522 de zile 

Buget mediu  5.743.400,39 LEI  5.743.400,39 LEI 

Rambursare medie  5.494.340,63 LEI   5.494.340,63 LEI  

Rata medie de rambursare 93,99% 93,99% 

 
486. Conform datelor SMIS, durata medie a unui proiect contractat î n cadrul Ma surii II.2 Articolul 48 alineatul (1) 

literele (a)-(d) s i (f)-(h) este de 605,30 zile, bugetul mediu pe proiect este de 5.743.400,39 LEI iar rata de 
rambursare medie la nivel de proiect este de 93,99%. Astfel, î n funct ie de data contracta rii a cererilor de 
finant are care urmeaza  sa  fie depuse î n cadrul apelului care vizeaza  aceasta  ma sura , aceste viitoare proiecte 
trebuie sa  aiba  o durata  medie de implementare mai sca zuta  de 605,30 zile, t ina nd cont ca  de la data 
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depunerii raportului de fat a  (27 iulie) mai sunt doar 522 de zile. Alocarea pentru apelul privind  Ma sura II.2 
Articolul 48 alineatul (1) literele (a)-(d) s i (f)-(h) este de 73.723.710,00 LEI. 

487. Tabelul urma tor prezinta  simularea rulata  privind contractarea de proiecte î n cadrul Măsurii II.2 Articolul 48 
alineatul (1) literele (a)-(d) și (f)-(h)”. 

Număr de proiecte 
care pot fi contractate 

Contribuție la valoarea 
indicatorului 2.2 

Rata de atingere a 
indicatorului 2.2 doar cu 

această contribuție 

Contribuție la valoarea 
indicatorului financiar 

Rata de atingere a 
indicatorului financiar 

doar cu această contribuție 
13 13,00 136% 70.526.717,27 88,90% 

 
488. La o alocare de 73.723.710,00 LEI, conform caracteristicilor medii se pot contracta 13 proiecte, care ar 

contribui la valoarea indicatorului 2.2. Conform instrumentului de prognoza , rata de atingere a acestui 
indicator este de 111%, iar prin contractarea celor 13 proiecte, aceasta  rata  de atingere ar cres te la o valoare 
de 136%. Pentru indicatorul financiar al Priorita t ii Uniunii 2, care î n momentul de fat a  î nregistreaza  o rata  de 
atingere de 77% prin contractarea celor 13 proiecte, rata de atingere a indicatorului financiar ar cres te la 
88,9%, atinga nd astfel t inta acestuia. 

489. Continua nd cu simularea realizata  pentru urma torul apel, tabelul urma tor prezinta  caracteristicile medii ale 
proiectelor contractate s i finalizate î n cadrul Măsurii II.4 Articolul 48 alineatul (1) litera (k) Investiții 
productive în acvacultură — creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă. 

Măsura II.4 Articolul 48 alineatul (1) litera (k) 

Caracteristici medii ale proiectelor 
Experiența proiectelor 

contractate 
Valorile necesare pentru atingerea 

țintelor indicatorilor 

Durata medie 255 de zile 255 de zile 

Buget mediu  501.576,31   501.576,31  

Rambursare medie  476.324,42   476.324,42  

Rata medie de rambursare 96,51% 96,51% 

 

490. Conform datelor SMIS, durata medie a unui proiect contractat î n cadrul Ma surii II.4 Articolul 48 alineatul (1) 
litera (k) este de 255 de zile, bugetul mediu pe proiect este de  501.576,31 LEI iar rata de rambursare medie la 
nivel de proiect este de 96,51%. Astfel, durata medie de implementare a unui proiect, 255 de zile, permite 
finalizarea acestora pa na  la data de 31 decembrie 2023. Alocarea pentru apelul privind  Ma sura II.2 Articolul 
48 alineatul (1) litera (k) este de 9.895.800 LEI. Tabelul urma tor prezinta  simularea rulata  privind 
contractarea de proiecte î n cadrul Măsurii II.2 Articolul 48 alineatul (1) litera (k)”. 

Număr de proiecte 
care pot fi contractate 

Contribuție la valoarea 
indicatorului 2.3 

Rata de atingere a 
indicatorului 2.3 doar cu 

această contribuție 

Contribuție la valoarea 
indicatorului financiar 

Rata de atingere a 
indicatorului financiar 

doar cu această contribuție 
20,00  20,00  105,00%  9.397.595,30  78,71% 

 
491. La o alocare de 9.895.800 LEI, conform caracteristicilor medii se pot contracta 20 proiecte, care ar contribui la 

valoarea indicatorului 2.3. Conform instrumentului de prognoza , rata de atingere a acestui indicator este de 
73%, iar prin contractarea celor 20 proiecte, aceasta  rata  de atingere ar cres te la o valoare de 105%. Pentru 
indicatorul financiar al Priorita t ii Uniunii 2, care î n momentul de fat a  î nregistreaza  o rata  de atingere de 77% 
prin contractarea celor 13 proiecte, rata de atingere a indicatorului financiar ar cres te la 78,71%, fiind î n 
continuare î n zona de risc de neatingere. I n continuare, tabelul urma tor prezinta  caracteristicile medii ale 
proiectelor contractate s i finalizate î n cadrul Măsurii IV.4 Articolul 69 Prelucrarea produselor pescărești și de 
acvacultură. 

Măsurii IV.4 Articolul 69 

Caracteristici medii ale proiectelor 
Experiența proiectelor 

contractate 
Valorile necesare pentru atingerea 

țintelor indicatorilor 

Durata medie 573,89 573,89 

Buget mediu  5.303.094,22   5.303.094,22  

Rambursare medie  5.118.425,45   5.118.425,45  

Rata medie de rambursare 93,96% 93,96% 
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492. Conform datelor SMIS, durata medie a unui proiect contractat î n cadrul Ma surii IV.4 Articolul 69 Prelucrarea 
produselor pesca res ti s i de acvacultura  este de 573,89 de zile, bugetul mediu pe proiect este de 5.303.094,22  
LEI iar rata de rambursare medie la nivel de proiect este de 93,96%. Astfel, î n funct ie de data contracta rii a 
cererilor de finant are care urmeaza  sa  fie depuse î n cadrul apelului care vizeaza  aceasta  ma sura , aceste 
viitoare proiecte trebuie sa  aiba  o durata  medie de implementare mai sca zuta  de 573,89 zile, t ina nd cont ca  de 
la data depunerii raportului de fat a  (27 iulie) mai sunt doar 522 de zile. Alocarea pentru apelul privind  
Ma sura IV.4 Articolul 69 este de 30.157.450,50 LEI. Tabelul urma tor prezinta  simularea rulata  privind 
contractarea de proiecte î n cadrul Măsurii IV.4 Articolul 69. 

Număr de proiecte 
care pot fi contractate 

Contribuție la valoarea 
indicatorului 5.3 

Rata de atingere a 
indicatorului 5.3 doar cu 

această contribuție 

Contribuție la valoarea 
indicatorului financiar 

Rata de atingere a 
indicatorului financiar 

doar cu această contribuție 
6,00  6,00  124,00%  29.107.282,61  151,43% 

 

493. La o alocare de 30.157.450,50 LEI, conform caracteristicilor medii se pot contracta 6 proiecte, care ar 
contribui la valoarea indicatorului 5.3. Conform instrumentului de prognoza , rata de atingere a acestui 
indicator este de 103%, iar prin contractarea celor 6 proiecte, aceasta  rata  de atingere ar cres te la o valoare de 
90%. Pentru indicatorul financiar al Priorita t ii Uniunii 2, care î n momentul de fat a  î nregistreaza  o rata  de 
atingere de 124% prin contractarea celor 6 proiecte, rata de atingere a indicatorului financiar ar cres te la 
151,43%, fiind î n continuare î n zona de risc de neatingere. Cumula nd efectele proiectelor care ar urma sa  fie 
contractate î n toate cele 3 apeluri, obt inem urma toarele rezultate: 

Indicatori 
Estimări curente 

privind realizările 
Țintă 

Estimări actualizate 
cu rezultatele 

simulărilor 

Rată de atingere 
veche 

Rată de atingere 
nouă 

Indicator 2.2 130,00 105,00 143,00  111% 136% 

Indicator 2.3 45,00 62,00 68,00  73% 110% 

Indicator financiar 
PU 2 

462.813.463,80  599.960.739,47  548.747.467,34  77% 91% 

Indicator 5.3 20,00 21,00 26,00  95% 124% 

Indicator financiar 
PU 5 

50.122.501,46  52.319.356,63  79.229.784,07  103% 151% 

 

494. Astfel, prin contractarea de noi proiecte prin cele 3 apeluri lansate, indicatorii 2.3 s i indicatorul financiar î s i 
vor atinge t intele respective. 

 

 

 

5. Concluzii, lecții învățate și recomandări 

495. I n acest capitol prezenta m concluziile s i recomanda rile studiului pe baza estima rilor actualizate ale 
instrumentului de prognoza .  
 
Programul Operațional Regional 
 

496. I n cazul Programului Operat ional Regional, cea mai semnificativa  schimbare î n ratele de atingere ale 
indicatorilor se î nregistreaza  la nivelul indicatorului 1S2 „Entita t i de transfer tehnologic sprijinite”, din cadrul 
Axei Prioritare 1, ai ca rui rata  de atingere estimata  a crescut de la 35% la 118%. Cres terea acestui indicator a 
fost observata  la fiecare rulare trimestriala  a instrumentului de prognoza  î n perioada de referint a  a raportului 
de fat a . Rata de atingere estimata  mai ridicata  a acestui indicator are la baza  doi factori principali. I n primul 
ra nd, AM POR a contract 8 proiecte care contribuie la valoarea indicatorului 1S2. I n al doilea ra nd, durata 
medie de implementare a proiectelor s-a î mbuna ta t it semnificativ. 
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497. Precum î n estimarea realizata  pentru cel de-al treilea Raport Anual de Evaluare, elaborat î n anul 2021, Axele 
Prioritare 2, 4, 10 s i 13 î nregistreaza  î n continuare o implementare buna . Fat a  de estima rile realizate î n cadrul 
rapoartelor de evaluare precedente, Axa Prioritara  5 a intrat î n aceasta  perioada  de referint a  î n categoria 
Axelor Prioritare care au o implementare buna . Ambii indicatori de realizare din cadrul Axei Prioritare 5 au 
rate de atingere estimate de peste 95%, î n timp ce valoarea ratei de atingere estimate a indicatorului financiar 
a crescut la 83%, foarte aproape de pragul de 85% pentru a considera ca  t inta acestui indicator a fost 
î ndeplinita . I n simularea realizata  pentru acest indicator financiar, daca  rata de rambursare medie a 
cheltuielilor la nivel de proiect ar cres te de la 85,64% la 90,00%, acest indicator î s i va atinge t inta. 

498. Axele Prioritare 1, 9, 11 s i 14 au î n continuare un risc ridicat de neî ndeplinire a t intelor indicatorilor din 
Cadrul de Performant a . I n ciuda î mbuna ta t irii ratei de atingere estimate pentru indicatorul 1S2, restul 
indicatorilor din cadrul Axei Prioritare 1 au rate de atingere estimate î nca  sca zute. Des i un numa r semnificativ 
de proiecte care contribuie prin realiza ri la valoarea indicatorului CO39 „Cla diri publice sau comerciale 
construite sau renovate î n zonele urbane” a fost contractat î n ultimul an î n cadrul Axei Prioritare 9, 
problemele î nta mpinate î n implementarea problemelor blocheaza  atingerea acestui indicator pentru 
regiunile mai put in dezvoltate. 

499. Recomandare specifică. Pentru Axele Prioritare 1 s i 9 se recomanda  sprijinirea beneficiarilor î n a ga si solut ii 
la dificulta t ile  î nta mpinate î n implementare s i a asigura implementarea lor conform calendarului agreat. 
Pentru Axa Prioritara  11 ar trebui investigate posibilita t ile de a faza acest tip pe proiect pe perioada viitoare 
de programare.  

500. Recomandare specifică. Ca î n cazul majorita t ii programelor analizate, fondurile disponibile POR sunt 
supracontractate pentru multe dintre axele prioritare. Aceasta  dinamica  permite î ntr-o maniera  limitata  
realocarea fondurilor destinate axelor prioritare cu contractare limitata  (de exemplu AP 1) ca tre axele 
prioritare ”de succes” (de exemplu AP 2). O astfel de realocare posibila  trebuie identificata  î n timp util pentru 
a permite AM sa  ia ma surile necesare (lansare de noi apeluri s i contractare) î n vederea contracta rii acestor 
fonduri. 
 
Programul Operațional Infrastructură Mare 
 
Cu privire la Programul Operat ional Infrastructura  Mare, î n raportul de fat a  nu se î nregistreaza  schimba ri 
semnificative î n ceea ce prives te ratele de atingere estimate pentru indicatorii din Cadrul de Performant a . 
Estima rile obt inute î n urma rula rii instrumentului de prognoza  pentru elaborarea raportului de fat a  nu difera  
foarte mult de valorile obt inute î n cadrul Raportului Trimestrial III din anul 2021. Majoritatea Axelor 
Prioritare ale Programului Operat ional Infrastructura  Mare au î n continuare un numa r ridicat de indicatori 
pentru care se estimeaza  ca  nu se vor atinge t intele stabilite pentru anul 2023. Situat ia de neî ndeplinire a 
t intelor indicatorilor se explica , î n principal, prin ritmul lent î n care s-au elaborat proiectele de ca tre 
beneficiari, prin problemele î nta mpinate la momentul rula rii licitat iilor publice s i din cauza problemelor 
î nta mpinate î n implementarea acestora, î n special din cauza dificulta t ilor î n  realizarea lucra rilor de 
infrastructura . Aces ti trei factori au cauzat î nta rzieri substant iale î n implementarea activita t ilor proiectelor, s i 
î n producerea de realiza ri. 
Chiar s i î n cazul Axelor Prioritare mai performante exista  indicatori care nu sunt estimat i sa  î s i atinga  t intele 
stabilite. I n cazul Axei Prioritare 1, des i indicatorul CO12a „Lungimea totala  a liniilor de cale ferata  renovate 
sau modernizate din care: TEN-T” î nregistreaza  o valoare foarte ridicata  î n rata de atingere estimata , 
indicatorii CO13a s i indicatorul financiar se afla  î n situat ia de risc de neatingere a t intelor.  
Toate Axele Prioritare din cadrul POIM se afla  î n situat ia de risc ridicat de neatingere a t intelor pentru mult i 
indicatori din Cadrul de Performant a . I n continuare exista  multe proiecte care sunt î ntr-un stadiu de 
implementare limitat s i care nu vor putea fi finalizate î n actuala perioada  de programare. I n ceea ce prives te 
Axa Prioritara  6, rata de contractare este foarte redusa  din cauza necontracta rii niciunui proiect î n cadrul OS 
6.1 – product ie, singurele proiecte î n implementare fiind î n cadrul OS 6.1 – distribut ie. Pentru Axa Prioritara  
7, problemele principale se afla  î n cadrul OS 7.2, unde doar proiectul de termoficare a Municipiului Bucures ti 
contribuie la valoarea indicatorului 2S62 (regiuni dezvoltate), acesta urma nd, î n principiu, sa  fie contractat. I n 
cazul Axei Prioritare 8, exista  doar 2 proiecte majore, implementate de Transgaz s i Transelectrica, care sunt 
contractate, iar indicatorii fizici din Cadrul de Performant a  sunt determinat i doar de proiectul Transgaz. Daca  
acest contract se va finaliza pa na  î n 2023, conform planifica rii, atunci t intele indicatorilor vor fi atinse, î nsa , 
momentan, instrumentul de prognoza  estimeaza  ca  proiectul nu va produce realiza ri pa na  î n anul 2023. 

501. Recomandare specifică. I n acest context recomanda rile principale pentru AM POIM sunt:  
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 estimarea, î n cel mai scurt timp cu putint a , a proiectelor/componentelor ce pot fi, realist, 
implementate pa na  î n anul 2023; 

 finalizarea contracta rii as a cum este precizat î n recomanda rile orizontale (inclusiv pentru apelurile 
nou lansate sau planificate pentru AP 6 s i AP 8); 

 identificarea de posibilita t i de alocare de fonduri ca tre alte Programe Operat ionale. 

 
Programul Operațional Competitivitate 
 

502. I n cazul Programului Operat ional Competitivitate, au fost î nregistrate cres teri î n valoarea ratelor de atingere 
pentru tot i indicatorii din cadrul Axei Prioritare 1, cu except ia indicatorului CO24 „Numa r de noi cerceta tori 
î n entita t ile care beneficiaza  de sprijin” pentru regiunea mai dezvoltata . Cres terile î nregistrate la nivelul 
indicatorilor î n perioada de referint a  nu schimba  semnificativ situat ia axei, deoarece valorile estimate pentru 
indicatorii din cadrul Axei Prioritare 1 sunt foarte ridicate. Astfel, situat ia acestora î n privint a atingerii t intei 
nu s-a schimbat, tot i indicatorii ra ma na nd î n afara zonei de risc de neatingere a t intei. Noile realiza ri 
î nregistrate î n perioada  mai 2021 – mai 2022 arata  faptul ca  majoritatea proiectelor s i-au reluat activita t ile 
conform noii planifica ri. Mai mult, î n aceeas i perioada, î n cadrul Axei Prioritare 1, au fost finalizate 30% 
dintre toate proiectele î ncheiate. Conform analizei realizate pe baza datelor SMIS disponibile, factorul 
determinat î n cres terea nivelului de realizare al indicatorului este contribut ia proiectelor noi. 

503. Indicatorul 3S15 „Servicii publice aferente evenimentelor de viat a  aduse la nivelul IV de sofisticare online” are 
o rata  de realizare de 138% pentru regiunea mai dezvoltata  s i de 102% pentru regiunile mai put in dezvoltate, 
ambele fiind mai mari fat a  de estima rile realizate î n cadrul raportului anual de evaluare din 2020. Indicatorul 
3S17 „S coli care utilizeaza  OER, WEB 2.0 î n educat ie” a ra mas constant fat a  de ultima prognoza  anuala  
realizata , ava nd o rata  de atingere a obiectivului aferent anului 2023 de 100%. Indicatorii financiari î nca  se 
afla  î n zona de risc î n ceea ce prives te atingerea t intelor pentru 2023, rata lor de realizare ra ma na nd 
constanta  fat a  de ultima estimare anuala . 

504. Recomandare. Contractarea unui numa r de proiecte î n cele doua  apeluri lansate î n cadrul Act iunii 1.2.1, (un 
apel de proiecte privind proiecte tehnologice inovative pentru regiunile mai put in dezvoltate a s i un apel care 
vizeaza  start-up s i spin-off (sect iunea C) tot pentru regiunile mai put in dezvoltate) conform scenariilor 
prezentate. I n primul scenariul, contractarea a minimum 58 de proiecte tehnologice inovative s i a 35 de 
proiecte spin-off ar asigura atingerea indicatorului financiar. I n al doilea scenariu, se propune contractarea a 
38 de proiecte tehnologice inovative s i 326 de proiecte spin-off. 

505. Recomandare. Pentru a asigura o rata  de atingere de peste 95%, pentru ambii indicatori financiari din cadrul 
ambelor Axe Prioritare, se recomanda  continuarea asistent ei oferite de Autoritatea de Management ca tre 
beneficiari cu privire la procesul de rambursare al cheltuielilor efectuate. 
 
Programul Operațional Capital Uman 
 

506. Pentru POCU, instrumentul de prognoză a estimat valori mai ridicate pentru majoritatea indicatorilor 
din Cadrul de Performanță. I nsa , î n ciuda valorilor estimate mai ridicate pentru indicatorii din Cadrul de 
Performant a , un numa r ridicat de indicatori se afla  î n continuare î n situat ia de risc de neatingere a t intei. I n 
cadrul Axei Prioritare 1, se estimeaza  ca  niciun indicator din Cadrul de Performant a  nu va fi atins. Pentru Axa 
Prioritara  2, doar indicatorul 4S225 „Tineri NEETs s omeri cu va rsta cuprinsa  î ntre 16 -29 ani care beneficiaza  
de sprijin” pentru regiunile mai put in dezvoltate este estimat sa  fie atins. Cu privire la Axa Prioritara  3, doar 
doi indicatori se afla  î n situat ia de neatingere a t intelor, anume indicatorul 4S153 „Proiecte derulate î n 
parteneriat cu alte entita t i de pe piat a muncii sau din domeniul social î n vederea stabilirii unor mecanisme de 
colaborare pe plan local” s i indicatorul financiar pentru regiunile mai put in dezvoltate. Restul indicatorilor se 
afla  î n situat ia de realizare sau suprarealizare a t intelor indicatorilor. Pentru Axa Prioritara  4, situat ia privind 
atingerea t intelor indicatorilor din Cadrul de Performant a  este una mixta , cu un numa r egal de indicatori care 
î s i vor atinge t inta s i indicatori care nu î s i vor atinge t inta. Referitor la Axa Prioritara  5, doar doi indicatori 
sunt estimat i ca  î s i vor atinge t intele. Riscurile de neî ndeplinire a indicatorilor aferent i Axei Prioritare 5 sunt 
date de î nta rzierile mari î n implementarea axei. Aceste î nta rzieri au fost generate de noutatea logicii de 
intervent ie specifice mecanismului de DLRC s i de faptul ca  pentru implementarea acestui mecanisme este 
nevoie de cooperare institut ionala . Pentru Axa Prioritara  6, majoritatea indicatorilor se afla  î n situat ia de risc 
de neatingere a t intelor.  
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507. Astfel, conform estima rilor instrumentului de prognoza  pentru indicatorii din Cadrul de Performant a  pentru 
Programul Operat ional Capital Uman, un numa r semnificativ de Axe Prioritare au un risc ridicat de 
neî ndeplinire a t intelor indicatorilor. Axele Prioritare 1, 2, 5 s i 6 au un numa r ridicat de indicatori care sunt 
preconizat i ca  nu î s i vor atinge t intele pentru anul 2023. I n schimb,  Axa Prioritara  3 are un risc mediu de 
neî ndeplinire a t intelor indicatorilor. 

508. Recomandare specifică. Contractarea a minimum 45 de cereri de finant are depuse î n cadrul apelului “Viitor 
pentru tinerii NEETs I”, s i ideal a minimum 90 de cereri de finant are pentru atingerea î n proport ie de 100% a 
t intei indicatorului 4S225 din cadrul Axei Prioritare 1. 
 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 
 

509. Tot i indicatorii din Cadrul de Performant a  al Programului Operat ional Capacitate Administrativa  sunt estimat i 
ca  î s i vor atinge t intele pentru anul 2023, unii indicatori fiind deja î ndeplinit i. Des i se î nregistreaza  sca deri 
privind valoarea indicatorilor pentru anul 2023, aceste valori sunt î n continuare foarte ridicate. Pentru Axa 
Prioritara  1, sca derile î nregistrate la nivelul indicatorilor din Cadrul de Performant a  sunt cauzate de 
modifica ri la nivelul ipotezelor privind numa rul de proiecte care ar urma sa  fie contractate. I n perioada de 
referint a  31 mai 2021 – 31 mai 2022, 89 de proiecte au fost contractate î n cadrul obiectivului specific 2.1 
(reprezenta nd 26,02% din totalul proiectelor contractate î n cadrul acestui obiectiv specific) s i 2 proiecte î n 
cadrul  obiectivului specific 2.3 (reprezenta nd 9,52% din totalul proiectelor contractate î n cadrul acestui 
obiectiv specific). 

510. Recomandare. Contractarea proiectelor ra mase î n pipeline-ul de proiecte, î n cadrul PI 11.i/OS2.1/CP14 
Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea 
dezvoltării la nivel local, pentru regiunile mai puțin dezvoltate s i PI 11.i/OS2.1/CP14 Consolidarea capacității 
ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local pentru 
regiunea mai dezvoltată Bucures ti-Ilfov, Axa Prioritara  2. 
 
Programul Interreg V-A Romania – Bulgaria 
 

511. I n cazul Programului Interreg V-A Romania – Bulgaria, tot i indicatorii dein Cadrul de Performant a  al acestui 
program sunt estimat i ca  î s i vor atinge t intele. Indicatorii financiari din cadrul Axelor Prioritare 1 s i 2 
î nregistreaza  sca deri fat a  de estima rile Raportului Anual de Evaluare, elaborat, î n anul 2021. Indicatorii 
financiari din cadrul Axelor Prioritare 1 s i 2 au rate de atingere mai sca zute, î nsa  aces tia au î n continuare o 
rata  de atingere de peste 85%. Restul indicatorilor financiari au rate de atingere estimate similare sau chiar 
mai ridicate. Cu privire la indicatorii de realizare, tot ii indicatorii de realizare au rate de atingere estimate 
suficient de mari pentru a considera ca  exista  o probabilitate foarte ridicata  ca aces ti indicatori sa -s i 
î ndeplineasca  t inta.  
 
Programul Interreg V-A România – Ungaria 
 

512. I n cazul Programului Interreg V-A Romania – Ungaria, doar doi indicatori din Cadrul de Performant a  sunt 
estimat i sa  î t i atinga  t intele pentru anul 2023. Situat ia de risc î n care se afla  indicatorul financiar din cadrul 
Axei Prioritare 1 este data  de faptul ca  proiectele strategice au fost contractate ta rziu, iar rata de 
rambursare/absorbt ie este, î n general, sca zuta . Echipa de evaluare a realizat scenarii pentru a identifica rata 
de rambursare medie pentru valoarea necesara  asigura rii unei rate de atingere de minim 85%. Evaluatorii au 
constatat ca , daca  rata de rambursare de rambursare medie a cheltuielilor la nivel de proiect ar cres te de la 
74,93% la 80,00%, t inta indicatorului financiar ar fi atinsa . Pentru indicatorul financiar din cadrul Axei 
Prioritare 4, evaluatorii au constat ca  o rata  de rambursare de 84% ar fi suficienta  pentru a asigura o rata  de 
atingere de 85%. Astfel, daca  rata de rambursare medie la nivel de proiect ar cres te de la 76,93% la 84,00%, 
t inta indicatorului financiar ar fi atinsa . 

513. Recomandare. Sprijinirea beneficiarilor cu proiecte finant ate î n cadrul Axelor Prioritare 1 s i 4 pentru cres te 
rata de rambursare medie a cheltuielilor la nivelul proiectelor, pentru a asigura î ndeplinirea indicatorilor 
financiari din Axele Prioritare respective. 
 
Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime 
 



 

Raport Anual Proiect finanțat din FEDR prin POAT 2014-2020 152 

514. Pentru Programul Operat ional Pescuit s i Afaceri Maritime, potrivit estima rilor actualizate realizate prin 
instrumentul de prognoza , se î nregistreaza  schimba ri us oare pentru o parte din indicatorii din Cadrul de 
Performant a , î nsa  aceste schimba ri nu sunt semnificative. La nivelul Priorita t ilor Uniunii 1, 2, 3 s i 4, 
indicatorul financiar se afla  î n continuare î n situat ia de risc de neî ndeplinire, î n timp ce singurul indicator de 
realizare pentru care exista  riscul de neî ndeplinire este indicatorul 2.3 „Numa rul de proiecte privind 
reducerea impactului acvaculturii asupra mediului”. I nsa , prin contractarea de proiecte î n cele 3 apeluri care 
au fost lansate, indicatorul 2.3 va fi î ndeplinit î mpreuna  cu indicatorul financiar din cadrul Priorita t ilor 
Uniunii 2.  
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6. Anexe 

 

Anexa 1. Tabelul de corelare între constatări, concluzii și recomandări 
 
 

Nr. 
crt. 

Constatări (nr. 
subsecțiuni) 

Concluzii Recomandări 
Organism 
responsabil 

Termen 
limită 

1 Secțiunea 4.1 

Existe posibilitatea foarte mare ca indicatorii din 

cadrul Axei Prioritare 1 să nu își atingă țintele 
(nici indicatorii de realizare, nici indicatorul 

financiar). Potrivit estimărilor instrumentului de 
prognoză, indicatorul financiar va fi atins în 
proporție de 15%. Având în vedere că 

contractarea în cadrul Axei Prioritare este încă 
scăzută, se poate lua în considerare realocarea 

sumei de 133.379.976 EUR către o altă Axă 
Prioritară 

Pentru Axele Prioritare 1 și 9, se 
recomandă sprijinirea 

beneficiarilor în a găsi soluții la 
dificultățile  întâmpinate în 
implementare și a asigura 

implementarea lor conform 
calendarului agreat. Pentru Axa 

Prioritară 11, ar trebui 
investigate posibilitățile de a 
faza acest tip pe proiect pe 

perioada viitoare de programar 

Autoritatea de 
Management 
POR 

În cel mai 
scurt timp cu 
putință 

2 Secțiunea 4.2 

Majoritatea Axelor Prioritare ale Programului 

Operațional Infrastructură Mare au în continuare 
un număr ridicat de indicatori pentru care se 
estimează că nu se vor atinge țintele stabilite 

pentru anul 2023. Situația de neîndeplinire a 
țintelor indicatorilor se explică, în principal, prin 

ritmul lent prin care s-au elaborat proiectele de 
către beneficiari, problemelor întâmpinate la 
momentul rulării licitațiilor publice și din cauza 

problemelor întâmpinate în implementarea 
acestora, în special din cauza dificultăților în  

realizarea lucrărilor de infrastructură Acești trei 
factori au cauzat întârzieri substanțiale în 
implementarea activităților proiectelor, și în 

producerea de realizări 

Estimarea, în cel mai scurt timp 

cu putință, a proiectelor/ 
componentelor ce pot fi, realist, 
implementate până în anul 

2023. 

Autoritatea de 
Management 
POIM 

În cel mai 
scurt timp cu 
putință 

3 Secțiunea 4.3 
515. Pentru a evita neatingerea t intei indicatorului 

financiar pentru regiunile mai put in dezvoltate 
se recomanda  continuarea procesului de select ie 

516. Contractarea unui numa r de 
proiecte î n cele doua  apeluri 
lansate î n cadrul Act iunii 1.2.1, 

Autoritatea de 
Management 
POC 

În cel mai 
scurt timp cu 
putință 
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Nr. 
crt. 

Constatări (nr. 
subsecțiuni) 

Concluzii Recomandări 
Organism 
responsabil 

Termen 
limită 

s i contractare de proiecte noi (din aceste zone). 
AM POC a lansat doua  apeluri de proiecte î n 
aceasta  perioada , fapt ce va duce la cres terea 
nivelul de atingere a indicatorului financiar. 

 

(un apel de proiecte privind 
proiecte tehnologice inovative 
pentru regiunile mai put in 
dezvoltate a s i un apel care 
vizeaza  start-up s i spin-off 
(sect iunea C) tot pentru 
regiunile mai put in dezvoltate) 
conform scenariilor prezentate. 
I n primul scenariul, 
contractarea a minimum 58 de 
proiecte tehnologice inovative s i 
a 35 de proiecte spin-off ar 
asigura atingerea indicatorului 
financiar. I n al doilea scenariu, 
se propune contractarea a 38 de 
proiecte tehnologice inovative s i 
326 de proiecte spin-off. 

4 Secțiunea 4.4 

În ciuda valorilor estimate mai ridicate pentru 

indicatorii din Cadrul de Performanță, un număr 
ridicat de indicatori se află în continuare în 
situația de risc de neatingere a țintei. În cadrul 

Axei Prioritare 1, nici un indicator din Cadrul de 
Performanță este estimat să fie atins. 

517. Contractarea a minimum 45 de 
cereri de finant are depuse î n 
cadrul apelului “Viitor pentru 
tinerii NEETs I”, s i ideal a 
minimum 90 de cereri de 
finant are pentru atingerea î n 
proport ie de 100% a t intei 
indicatorului 4S225 din cadrul 
Axei Prioritare 1. 

Autoritatea de 
Management 
POCU 

În cel mai 
scurt timp cu 
putință 

5 Secțiunea 4.5 

În perioada de referință 31 mai 2021 – 31 mai 
2022, 89 de proiecte au fost contractate în cadrul 

obiectivului specific 2.1 (reprezentând 26,02% 
din totalul proiectelor contractate în cadrul 

acestui obiectiv specific) și 2 proiecte în cadrul  
obiectivului specific 2.3 (reprezentând 9,52% 
din totalul proiectelor contractate în cadrul 

acestui obiectiv specific). 

Contractarea proiectelor 

rămase în pipeline-ul de 
proiecte, în cadrul PI 

11.i/OS2.1/CP14 Consolidarea 
capacității ONG-urilor și 
partenerilor sociali de a se 

implica în formularea și 
promovarea dezvoltării la nivel 

local, pentru regiunile mai puțin 

Autoritatea de 
Management 
POCA 

În cel mai 
scurt timp cu 
putință 
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Nr. 
crt. 

Constatări (nr. 
subsecțiuni) 

Concluzii Recomandări 
Organism 
responsabil 

Termen 
limită 

dezvoltate și PI 
11.i/OS2.1/CP14 Consolidarea 

capacității ONG-urilor și 
partenerilor sociali de a se 
implica în formularea și 

promovarea dezvoltării la nivel 
local pentru regiunea mai 
dezvoltată București-Ilfov, Axa 

Prioritară 2. 
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Anexa 2. Metodologia utilizată, inclusiv instrumentele de previzionare – 

anexate separat datorită dimensiunii acestora 
 

Introducere 

Un element esențial al proiectului „Evaluarea progreselor în atingerea țintelor indicatorilor din cadrul de 
performanță – Tema E” (contractul nr. 26425/27.03.2020) este elaborarea unui instrument de prognoză care 
previzionează valorile așteptate pentru indicatorii de realizare și financiari din cadrele de performanță 
pentru cele opt programe operaționale acoperite de evaluare. Acest lucru va permite Autorităților de 
Management să evalueze progresele înregistrate în îndeplinirea țintelor indicatorilor fiecărui program 
operațional. Documentul tehnic de față reprezintă baza pe care instrumentul de prognoză a fost elaborat și 
are un rol important pentru desfășurarea proiectului. Documentul descrie în detaliu instrumentul și metoda 
de prognozare, precum și logica și procesul general de prognozare.  

Documentul începe cu un scurt rezumat al revizuirilor metodologiei aduse Ofertei Tehnice pe baza 
constatărilor din etapa de definire. După care, documentul oferă o descriere a logicii generale de prognoză și a 
datelor introduse în model: variabilele cheie necesare și modul de utilizare, sursele de date, precum și orice 
alte prelucrări aplicate datelor sursă. Următoarea secțiune oferă o schiță detaliată a procesului de prognoză, 
urmată de o descriere a realizărilor generate de instrumentul de prognoză. 

Îmbunătățiri ale metodologiei propuse în oferta tehnică (pe baza constatărilor din etapa de 

definire) 

Pe baza abordării prevăzute în propunerea tehnică, metoda și instrumentul de prognoză au fost adaptate ca 
răspuns la observațiile din stadiul de definire. Aceste îmbunătățiri se bazează pe o evaluare a calității datelor 
de intrare și pe o înțelegere mai detaliată a cerințelor Ministerului Fondurilor Europene din România și ale 
Autorităților de Management. Această secțiune prezintă principalele modificări metodologice și 
raționamentul acestora.   

Omiterea utilizării datelor din 2007-2013 

Metodologia de prognoză continuă să se axeze pe utilizarea caracteristicilor medii ale proiectului pentru a 
estima progresele înregistrate în atingerea țintelor indicatorilor în viitor, așa cum este prevăzut în oferta 
tehnică. Însă, metoda nu va mai utiliza date administrative din perioada 2007-2013. Acest lucru se datorează 
numărului limitat de intervenții și indicatori similari, problemelor privind calitatea datelor din perioada de 
programare 2007-2013 (ambele aspecte confirmate în interviurile și focus grupul preliminare) și faptului că 
s-au scurs șase ani din perioada actuală a programului (și, prin urmare, în cele mai multe cazuri, un eșantion 
suficient de mare de proiecte este disponibil). Așadar, datele din 2007-2013 au fost apreciate ca fiind de o 
valoare limitată. În consecință, următoarea clasificare a indicatorilor în funcție de cele patru tipuri nu a fost 
aplicată în scopul elaborării instrumentului de prognoză: 

• Indicatori de tip I – informat ii disponibile din acelas i indicator (identic), existent î n perioada de 
programare anterioara ; 

• Indicatori de tip II – informat ii disponibile dintr-un indicator similar (nu identic, dar similar), din 
perioada de programare anterioara ;  

• Indicatori de tip III – nu sunt disponibile informat ii din perioada precedenta . Indicatorul este complet 
nou, iar pentru acest indicator nu exista  informat ii incluse î n sistemul de monitorizare din perioada 
curenta  datorita  faptului ca  nu exista  proiecte care sa  fie monitorizate;  

• Indicatori de tip IV – suficiente informat ii din perioada curenta  (de exemplu, exista  suficiente 
proiecte finalizate î n perioada curenta ) – ceea ce se aplica  î n cazul majorita t ii indicatorilor, dupa  cum 
explicam mai sus.  

Motivul pentru corelarea indicatorilor din cadrul actual de performanță cu indicatorii din perioada de 
programare anterioară a fost creșterea dimensiunii eșantionului (numărul de proiecte) în cazurile în care 
datele la nivel de proiect pentru programele actuale sunt foarte limitate.  
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Analiza din etapa de definire a indicat faptul că datele din perioada 2007-2013 pot avea o utilitate limitată. În 
primul rând, la data de începere a evaluării de față, au trecut deja șase ani din perioada actuală a programului 
și, prin urmare, posibilitatea de a avea un număr insuficient de proiecte pentru a pune în aplicare prognoza 
este mai mică în comparație cu momentul în care metodologia a fost dezvoltată inițial. În al doilea rând, 
recenzia literaturii de specialitate a metodelor și abordărilor existente a arătat că datele din perioada 2007-
2013 au avut de suferit de pe urma unor posibile probleme de calitate, limitând utilitatea lor. În cele din 
urmă, interviurile și focus grup-urile cu principalii actori interesați au arătat că abordările alternative ar 
putea fi mai eficiente, inclusiv prin utilizarea planurilor viitoare privind apeluri de proiecte pentru a prevedea 
noi proiecte care vor începe în viitor. 

Calcularea caracteristicilor medii ale proiectului la nivelul priorităților de investiții 

Constatările din faza de clarificare a obiectivelor contractului (din perioada inițială) au condus, de asemenea, 
la calcularea caracteristicilor medii ale proiectului la un nivel mai detaliat pentru unele programe 
operaționale, anume la nivelul priorităților de investiții. 

Abordarea inițială propusă în Oferta Tehnică a implicat focusarea pe calcularea variabilelor cheie la nivelul 
Axei Prioritare pentru a prognoza progresul viitor în îndeplinirea obiectivelor indicatorilor: 

• caracteristicile medii ale proiectului la nivelul axei prioritare;  
• utilizarea rezultatelor medii ale proiectelor pentru fiecare indicator din Axa Prioritara , s i, 
• numa rul cumulat de proiecte care contribuie la indicatorii din acea axa  prioritara .  

Cu toate acestea, feedback-ul din partea unor reprezentanți ai Autorităților de Management a indicat faptul că 
sunt unele cazuri în care proiectele din cadrul axelor prioritare individuale pot fi diferite. În schimb, aceste 
proiectele sunt mai asemănătoare la nivelul priorităților de investiții, datorită diferitelor tipuri de acțiuni 
eligibile și de beneficiari. Programele operaționale afectate sunt: POC, POR și POIM. 

Prin urmare, pe lângă calcularea măsurilor cheie prezentate mai sus la nivelul axei prioritare, procesul de 
prognoză este extins pentru a calcula aceste măsuri la nivelul investițiilor prioritare pentru programele 
operaționale și axe prioritare identificate în tabel. 

Însă, deoarece prioritățile de investiții reprezintă o subcategorie a axei prioritare, numărul de proiecte din 
fiecare categorie de investiții prioritare este același sau mai mic. În unele cazuri, ar putea exista un număr 
insuficient de proiecte la nivelul investițiilor prioritare pentru a calcula caracteristicile medii reprezentative 
ale proiectelor. În aceste cazuri, caracteristicile medii ale proiectului sunt calculate la nivelul axei prioritare. 
Nivelul la care se calculează caracteristicile este prezentat în Tabel 1 de mai jos. 

 

Tabel 1 - Nivelul de prognoză 

Programul 

Caracteristicile medii ale 
proiectelor calculate la nivelul 
investițiilor prioritare (axa 
prioritară, numărul de 
investiții prioritare în cadrul 
axei prioritare respective) 

Caracteristicile medii ale 
proiectelor calculate la nivelul 
axei prioritare (axa prioritară) 

POPAM N/A Toate 

POCA78 Toate N/A 

POR 

AP 2: 1F, CO01 
AP 3: 1F, 1S11, CO31 
AP 4: 1F, 1S11, CO15 
AP 5: 1F, 1S23 
AP 6: 1F, C014  

AP 1: 1F, 1S2 
AP 7: 1F. 1S27 
AP 8: 1F, 1S35, 1S40 
AP 9: 1F, CO39 
AP 10: 1F, 1S55, 1S66 
AP 11: 1F, 1S57 
AP 13: 1F, CO39 

 
78 În ceea ce privește POCA, indicatorii sunt mai dezagregați la nivel de axă prioritară decât la nivel de investiții prioritare.  



 

Raport Anual Proiect finanțat din FEDR prin POAT 2014-2020 158 

AP 14: 1F, 1S39 

POC Nu există Toate 

POCU  

AP 1: O1, 4S1 
AP 2: O1, 4S1 
AP 3: O1, 4S11, 4S12, 4S153, 

4S27, 4S8 
AP 4: O1, 4S206, 4S43, 4S58, 

4S59, 4S60, 4S63 
AP 5: O1, 4S168, 4S67, 4S68 
AP 6: O1, 4S100, 4S113, 4S130, 
4S87, 4S91, 4S92, 4S94 

POIM 

AP 1: CO12a, CO13a, F 
AP 2: CO13a, F 
AP 3: CO17, CO18, CO19, F 
AP 5: CO20, F  

AP 4: CO23, F 
AP 6: S58, F 
AP 7: 2S62, F 
AP 8: 2S68, F 

Interreg V-A Romania-
Bulgaria 79 

Nu există Toate 

Interreg V-A Romania-
Hungary 80 

Nu există Toate 

Prelucrarea datelor SMIS și eMS de către echipa de evaluatori 
 

Calendarul rambursărilor pe durata proiectului 

Conform cu ce s-a agreat la întâlnirea inițială, metoda de a proiecta progresele realizate în vederea atingerii 
țintelor indicatorilor financiari a fost rafinată pentru a ține seama de calendarul absorbției fondurilor pe 
durata de viață a unui proiect. Pe baza proiectelor finalizate numai în acest caz, estimăm o curbă pentru 
proiectul mediu la nivelul priorității de investiții/axei prioritare care surprinde valoarea fondurilor 
autorizate ca parte din bugetul total al proiectului de-a lungul timpului. Această curbă este utilizată pentru a 
aproxima calendarul de absorbție a fondurilor atât pentru proiectele în curs de implementare, cât și pentru 
cele viitoare. În consecință, contribuțiile proiectelor la indicatorii financiari sunt calculate pentru a se 
acumula pe durata proiectului, care este un tratament mai rafinat decât a fost propus inițial. 

Etape cheie de implementare (key implementation stages) 

Etapele cheie de implementare reprezintă un subset de indicatori incluși în cadrul logiciide intervenție. Acești 
indicatori sunt destinați să monitorizeze implementarea (mai degrabă decât rezultatul) politicilor, 
identificând „dacă realizările preconizate sunt livrate și dacă implementarea este pe drumul cel bun”81.  

Distincția dintre principalii indicatori ai etapei de implementare și alți indicatori este importantă pentru 
procesul de modelare din două motive:  

• Excluderea indicatorului: I n anumite circumstant e, etapele cheie de implementare pot fi excluse din 
instrumentul statistic de previzionare (de exemplu, daca  nu exista  o t inta  stabilita  pentru 2023).  

• Disponibilitatea datelor: I n majoritatea cazurilor, datele de intrare pentru etapele cheie de 
implementare nu sunt disponibile î n principalele surse de date utilizate î n instrument (principalele 
surse de date sunt descrise î n urma toarele sect iuni).  

Excluderea etapelor cheie de implementare poate fi, de asemenea, luată în considerare în cazurile în care o 
țintă este stabilită pentru 2023, dar alte circumstanțe creează un caz de excludere a acestor indicatori. Astfel 
de circumstanțe ar putea include: dacă ținta pentru 2023 este aceeași cu ținta pentru 2018, și dacă ținta 
pentru 2018 a fost atinsă, atunci și ținta pentru 2023 a fost îndeplinită. De exemplu, indicatorul 2S52 

 
79 Din informațiile colectate, detaliile privind investițiile prioritare nu sunt incluse în tabelele global, în tabelele de realizare a 

programului, în tabelele privind cerințele de transparență sau în rapoartele partenerilor. 
80 Ibidem. 
81 Comisia Europeană, „The programming period 2014-2020: Guidance document on monitoring and evaluation”, European 

Cohesion Fund, European Regional Development Fund, 2014,  Error! Hyperlink reference not valid.. 
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(Lungimea de plajă şi/sau faleză protejată inclusă în proiecte majore transmise COM) este o etapă cheie de 
implementare, care are o țintă în anul 2023 de 20. În anul 2018, această țintă a fost deja atinsă, astfel 
îndeplinind condițiile țintei. 

Acolo unde nivelul de realizare a etapei cheie de implementare nu se poate/nu este relevant a fi estimat 
cantitativ, acesta se va analiza calitativ. Figura 1 ilustrează lanțul logic pentru luarea în considerare a 
includerii  etape cheie de implementare în prognoza statistică (cantitativă). 

Figura 1 - Logica indicatorilor principali ai etapei de implementare 

 

Sursa: Cambridge Econometrics și QURES. 
 
Programul operațional care conține cele mai importante etape cheie de implementare cu ținte de atins este 
POIM. Tabelul 2 prezintă lista etapelor cheie de implementare din POIM împreună cu: 

• t inta din 2023, 
• t inta din 2018, 
• progresele realizate î n 2018 s i 
• act iuni sugerate î n ceea ce prives te includerea s i extragerea datelor. 

Pentru unii indicatori (de ex. 2S35), în SMIS există un indicator comparabil, însă nu există date privind 
„proiectele supuse aprobării Comisiei Europene”. Dacă pot fi obținute date de depunere a proiectelor care 
furnizează lista proiectelor transmise Comisiei Europene împreună cu codurile SMIS (sau identificatori unici 
care pot fi mapate cu ușurință către SMIS), atunci aceste etape cheie de implementare pot fi bazate pe un 
indicator similar/comparabil (de ex. CO19) și pe datele de transmitere ale proiectelor. 

Analiza similară este prezentată pentru POR, Interreg România-Ungaria și Interreg România-Bulgaria, în 
Tabelul 3, Tabelul 4 și respectiv Tabelul 5. În programul POCA nu au existat etape cheie de implementare. 
Pentru toate celelalte programe, etapele cheie de implementare au fost excluse, deoarece nu este stabilită o 
țintă pentru anul 2023. 

A fost stabilită o țintă pentru 2023

Există alte circumstanțe pentru omitere?

Se pot obține date adiționale

Omitere

Omitere

Estimare pe baza unor presupuneri

Estimare cantitativă

Etapele cheie de implementare

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu
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Tabel: 1 Etape cheie de implementare pentru obiective, etape și acțiuni sugerate. 

Etapă cheie de implementare AP Țintă 2018 Țintă 2023 
Valoare atinsă în 

2018 
Acțiune sugerată 

2S10 – Lungimea liniilor feroviare reconstruite sau 

modernizate incluse în proiectele majore prezentate 

spre aprobare Comisiei Europene 

1 140 140 314,47 
Se omite pe baza faptului că obiectivul pentru 

2023 este deja atins 

2S9 – Lungimea drumurilor noi construite în rețeaua 

TEN-T incluse în proiectele majore prezentate Comisiei 

Europene spre aprobare 

1 160 200 220,46 
Se omite pe baza faptului că obiectivul pentru 

2023 este deja atins 

2S9 – Lungimea drumurilor noi construite în rețeaua 

TEN-T incluse în proiectele majore prezentate spre 

aprobare Comisiei Europene 

2 140 140 118,01 
Calcul pe baza indicatorilor CO13a/CO12a și 

datelor de transmitere a proiectelor. 

2S34 – Populația suplimentară care beneficiază de o 

mai bună tratare a apelor uzate în urma proiectelor 

prezentate spre aprobare Comisiei Europene 

3 1.500.000 1.870.000 1.500.000 
Calcul pe baza datele referitoare indicatorului 

CO19 și datelor de transmitere a proiectelor. 

2S35 – Populația suplimentară care beneficiază de o 

mai bună alimentare cu apă în urma proiectelor 

prezentate Comisiei Europene 

3 2.640.000 3.300.000 2.640.000 
Calcul pe baza datele referitoare indicatorului 

CO18 și datelor de transmitere a proiectelor. 

2S45 – Seturi de acțiune/planuri de gestionare/planuri 

de acțiune care urmează să fie elaborate și aprobate din 

proiecte contractate 

4 49 70 84 
Se omite pe baza faptului că obiectivul pentru 

2023 este deja atins. 

2S46 – Habitate de interes comunitar care urmează să 

fie sprijinite pentru a obține o stare de conservare mai 

bună în cadrul proiectelor contractate 

4 42 60 41,416 
Se omite pe baza faptului că obiectivul pentru 

2023 este deja atins 

2S51 – Populația care va beneficia de măsuri de 

protecție împotriva inundațiilor în urma proiectelor 

contractate 

5 110.000 90 4.207.040 
Se omite pe baza faptului că obiectivul pentru 

2023 este deja atins 
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2S52 – Lungimea plajei și/sau a stâncilor protejate 

incluse în proiectele majore prezentate Comisiei 

Europene 

5 12,65 20 30,54 
Se omite pe baza faptului că obiectivul pentru 

2023 este deja atins 

2S59 – Capacitate instalată pentru producția de energie 

regenerabilă din proiecte contractate 
6 48 60 0 

Calcul pe baza datele referitoare indicatorului 

CO30 și datelor de transmitere a proiectelor. 

2S60 – Capacitate instalată pentru producția de energie 

de cogenerare de înaltă eficiență din proiecte 

contractate 

6 40 50 17,14 

Nu există date în SMIS sau un indicator 

comparabil. O posibilă opțiune ar putea fi 

utilizarea datelor de etapelor cheie de 

implementare pentru 2018, alături de numărul 

de proiecte finalizate pentru a obține o medie a 

proiectului. 

2S63 – Lungimea rețelei termice propuse pentru 

reabilitare/extindere în contractele de achiziții publice 

semnate 

7 130 0 62,61 
Se omite pe baza faptului că nu există o țintă 

pentru 2023. 

2S64 – Lungimea rețelei termice propuse pentru 

reabilitare/extindere incluse în proiectul major 

prezentat spre aprobare Comisiei Europene 

7 500 200 0 

Nu există date în SMIS, nu există indicatori 

comparabili în SMIS și nu există date de 

referință pentru 2018. Se va omite pe baza 

disponibilității datelor.  

2S69 – Lungimea conductei operaționale de transport 

al gazelor, construită din contracte de achiziții publice 

semnate 

8 160 160  Se omite (după cum s-a menționat). 

Prelucrarea datelor SMIS de către echipa de evaluatori 

Tabel 2 Indicatori principali ai etapei de implementare a POR – obiective, repere și acțiuni sugerate. 

Etapă cheie de implementare AP Țintă 2018 Țintă 2023 Realizări 2018 Acțiune sugerată 

1K8 – Entități de transfer 

tehnologic sprijinite prin 

contracte de finanțare 

1 4 18  

Nu este posibil să identificăm proiectele care vizează sau care au 

atins etapa cheie de implementare din cauza lipsei de date în SMIS. 

Etapa ar putea fi legată de proiectele care contribuie la indicatorul 

„1S2 – Unități de transfer tehnologic sprijinite”, însă acest lucru ar 
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Etapă cheie de implementare AP Țintă 2018 Țintă 2023 Realizări 2018 Acțiune sugerată 

trebui să fie confirmat de către autorități. 

1K9 – Număr de societăți care 

beneficiază de grant în cadrul 

contractelor de finanțare 

1 30 179  

Nu este posibil să identificăm proiectele care vizează sau care au 

atins etapa cheie de implementare din cauza lipsei de date în SMIS. 

Etapa ar putea fi legată de proiectele care sprijină indicatorul "CO2 

– Investiție productivă: Cu toate acestea, autoritățile ar trebui să 

confirme acest lucru. 

1K7 – Operațiuni contractate 13 14 47  

Nu este posibil să identificăm proiectele care vizează sau care au 

atins etapa cheie de implementare din cauza lipsei de date în SMIS. 

Etapa ar putea fi estimată ca fiind numărul de proiecte 

contractate, însă acest lucru ar trebui confirmat de către autorități. 

1K17 – Spitale regionale cu 

studii de fezabilitate 

elaborate 

14 3 3  

Nu este posibil să identificăm proiectele care vizează sau care au 

atins etapa cheie de implementare din cauza lipsei de date în SMIS. 

În versiunea actuală a extractului SMIS, nu există proiecte 

înregistrate în SMIS în cadrul AP 14. 

1K6 – Teren pentru 

înregistrare în cadrul SICCF 

conform contractelor de 

achiziții încheiate 

11 2.395.470 0 N/A 
Se omite din instrument deoarece nu s-a stabilit o țintă pentru 

2023. 

1K1 – Operațiuni contractate 

pentru transportul public și 

nemotorizate 

3 25 0 N/A 
Se omite din instrument deoarece nu s-a stabilit o țintă pentru 

2023. 

1K2 – Operațiuni contractate 

pentru transportul public și 

nemotorizate 

4 25 0 N/A 
Se omite din instrument deoarece nu s-a stabilit o țintă pentru 

2023. 

1K3 – Lungimea totală a 

liniilor de tramvai/metro noi 

sau îmbunătățite în 

conformitate cu contractele 

4 25 0 N/A 
Se omite din instrument deoarece nu s-a stabilit o țintă pentru 

2023. 
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Etapă cheie de implementare AP Țintă 2018 Țintă 2023 Realizări 2018 Acțiune sugerată 

semnate 

1K4 – Obiectivele 

patrimoniului cultural 

restaurate conform 

contractelor de finanțare 

5 1 0 N/A 
Se omite din instrument deoarece nu s-a stabilit o țintă pentru 

2023. 

1K5 – Clădiri publice sau 

comerciale construite sau 

renovate în zonele urbane 

conform contractelor semnate 

9 9.600 0 N/A 
Se omite din instrument deoarece nu s-a stabilit o țintă pentru 

2023. 

Prelucrarea datelor SMIS de către echipa de evaluatori 

Tabel 3 Etape cheie de implementare pentru Interreg RO-HU – obiective, etape și acțiuni sugerate 

Etapă cheie de implementare AP Țintă 2018 Țintă 2023 Realizări 2018 Acțiune sugerată 

K6/b – Număr de puncte de măsurare 

care beneficiază de proiectele selectate 

pentru sprijin 

1 1 0 N/A 
Se omite din instrument deoarece nu s-a stabilit 

o țintă pentru 2023 

K6/c – Număr de proiecte menite să 

sporească vizitele la situri de 

patrimoniu cultural și natural 

selectate pentru sprijin 

1 5 0 N/A 
Se omite din instrument deoarece nu s-a stabilit 

o țintă pentru 2023 

K7/b – Număr de km de drumuri nou 

construite pentru care se elaborează 

documentația tehnică 

2 2,4 0 N/A 
Se omite din instrument deoarece nu s-a stabilit 

o țintă pentru 2023 

K7/c – Număr de servicii de transport 

public care beneficiază de proiecte 

selectate pentru sprijin 

2 1 0 N/A 
Se omite din instrument deoarece nu s-a stabilit 

o țintă pentru 2023 
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Etapă cheie de implementare AP Țintă 2018 Țintă 2023 Realizări 2018 Acțiune sugerată 

K8/b – Număr de proiecte legate de 

inițiativele comune locale de ocupare a 

forței de muncă și de formarea comună 

aprobate 

3 5 0 N/A 
Se omite din instrument deoarece nu s-a stabilit 

o țintă pentru 2023 

K9/a2 – Număr de departamente de 

sănătate care beneficiază de proiecte 

selectate pentru sprijin 

4 12 0 N/A 
Se omite din instrument deoarece nu s-a stabilit 

o țintă pentru 2023 

K5/b – Populația care beneficiază de 

pe urma proiectelor selectate 
5 97.000 0 N/A 

Se omite din instrument deoarece nu s-a stabilit 

o țintă pentru 2023 

Prelucrarea datelor eMS de către echipa de evaluatori 

Tabel 4 Etape cheie de implementare pentru Interreg RO-BG – obiective, etape și acțiuni sugerate 

Etapă cheie de implementare AP Țintă 2018 Țintă 2023 Realizări 2018 Acțiune sugerată 

CO14: Drumuri: Lungimea totală a 

drumurilor reconstruite sau modernizate 
1 - 150 7,68 

Se omite din instrument deoarece nu s-a stabilit 

o țintă pentru 2023 

1K1: Numărul de KM de drumuri care 

trebuie modernizați sau reconstruiți 

pentru care au fost lansate ofertele 

1 60 150 123,07 
Se omite din instrument deoarece nu s-a stabilit 

o țintă pentru 2023 

IF1: Indicator financiar 1 8.000.000 116.333.743,00 8.022.462,12 
Se omite din instrument deoarece nu s-a stabilit 

o țintă pentru 2023 

CO09: Turismul durabil: Creșterea 

numărului de vizite preconizate la siturile 

finanțate și la obiectivele de patrimoniu 

cultural și natural 

2 1.000 100.000 49.718 
Se omite din instrument deoarece nu s-a stabilit 

o țintă pentru 2023 

6c.1: Numărul de produse/servicii 

turistice integrate create 
2 10 100 32 

Se omite din instrument deoarece nu s-a stabilit 

o țintă pentru 2023 
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Etapă cheie de implementare AP Țintă 2018 Țintă 2023 Realizări 2018 Acțiune sugerată 

2F1: Indicator financiar 2 51.000.000 54.276.757 9.975.330,14 
Se omite din instrument deoarece nu s-a stabilit 

o țintă pentru 2023 

5b.2: Numărul de parteneriate comune în 

domeniul avertizării anticipate și 

intervenției comune în situații de urgență 

3 10 50 6 
Se omite din instrument deoarece nu s-a stabilit 

o țintă pentru 2023 

3F1: Indicator financiar 3 4.500.000 41.571.197 15.105.886,36 
Se omite din instrument deoarece nu s-a stabilit 

o țintă pentru 2023 

8e.1: Numărul de inițiative care activează 

mobilitatea forței de muncă în zona 

transfrontalieră 

4 10 200 121 
Se omite din instrument deoarece nu s-a stabilit 

o țintă pentru 2023 

4F1: Indicator financiar 4 1.000.000 13.807.295 9.375.897,77  

11b.1: Număr de mecanisme 

transfrontaliere finanțate 
5 10 100 14  

5F1: Indicator financiar 5 1.000.000 12.600.168 5.339.299,55  

Prelucrarea datelor SMIS de către echipa de evaluatori 
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Logica generală de prognoză 

Abordarea care a fost adoptată pentru a estima viitoarele progrese în direcția atingerii țintelor 
indicatorilor reflectă domeniul de aplicare și calendarul proiectului. Cerința este ca instrumentul să poată 
genera estimări pentru aproape 200 de indicatori răspândiți în opt programe operaționale și să fie 
operațional în primele zece săptămâni ale proiectului.  

Prin urmare, abordarea prognozării indicatorilor se bazează pe o metodă standardizată și statistică, 
conform căreia proiectele progresează pe baza caracteristicilor proiectelor finalizate și în implementare, 
și se bazează în principal pe date administrative și de monitorizare care au fost deja colectate pentru 
fiecare proiect. Acest lucru face ca realizarea de previziuni pentru toți indicatorii de realizare să fie 
fezabilă și manevrabilă, iar rezultatele să fie comparabile.  

O imagine de ansamblu a procesului de prognozare este prezentată în Figura 2 de mai jos. Mai multe 
detalii privind diferitele componente și variații ale metodei de prognozare la nivelul indicatorului sunt 
detaliate în secțiunile ulterioare ale raportului de față. 

Figura 2 - Logica procesului de prognozare 

 

Sursa: Cambridge Econometrics și QURES. 

 

Instrumentul are la bază principalele date administrative de la Biroul de Evaluare Programe(preluate din 
SMIS) și Cooperare Teritorială (eMS). Datele administrative acoperă datele prestabilite, de monitorizare 
și financiare la nivel de proiect. Datele acoperă următoarele programe:  

• POCU (Programul Operat ional Capacital Uman);  
• POCA (Programul Operat ional Capacitate Administrativa );  
• POR (Programul Operat ional Regional);  
• POC (Programul Operat ional Competitivitate);  
• POIM (Programul Operat ional Infrastructura  Mare);  
• POPAM (Programul Operat ional Pescuit s i Afaceri Maritime);  
• Interreg V-A Romania-Bulgaria (eMS);  
• Interreg V-A Romania-Ungaria (eMS).  

Proiectele sunt grupate după indicatorii la care contribuie, iar indicatorii, în funcție de nivelul priorităților 
de investiții, sunt clasificați în indicatori fizici și financiari. Pentru fiecare raport se vor extrage cele mai 
recente date privind contribuțiile proiectelor la țintele indicatorilor de-a lungul timpului. De asemenea, 
proiectele sunt clasificate în proiecte finalizate și în proiecte în curs de desfășurare în momentul 
extragerii datelor.  

Datele grupate la nivelul investițiilor prioritare sunt utilizate pentru a calcula caracteristicile medii ale 
proiectelor pentru proiectele finalizate și în curs de desfășurare, inclusiv:  
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• bugetul proiectului; 
• durata proiectului; 
• realizarea per proiect pentru fiecare indicator fizic. 

Crearea unui profil clar al caracteristicilor și performanței medii a proiectelor anterioare este importantă 
în previziune, deoarece permite stabilirea unei legături între numărul de proiecte viitoare și performanța 
indicatorului pe axe prioritare/priorități de investiții (după cum se specifică în oferta tehnică). Aceasta 
oferă o măsură standardizată a performanței istorice, care poate fi înțeleasă și aplicată intuitiv pentru 
proiectele viitoare. 

Logica pe care se bazează această abordare este aceea că alte tehnici care se bazează pe serii istorice pe 
perioade lungi (cum ar fi analiza seriilor de timp și regresia statistică) nu sunt realizabile având în vedere 
datele disponibile. Recenzia literaturii de specialitate a indicat că baza de date pentru programul anterior 
(2007-13) nu este adecvată, astfel utilizarea unui set de date istorice pe o perioadă mai lungă pentru a 
estima parametrii între variabilele de ieșire (realizări/output) și caracteristicile proiectului nu este 
posibilă. 

Caracteristicile proiectului nu reprezintă rezultatul  final al instrumentului, ci mai degrabă o variabilă 
intermediară care poate fi înțeleasă intuitiv de utilizator și moderată dacă este necesar. Ipoteza de lucru 
este că performanța viitoare a proiectului în îndeplinirea indicatorului este în concordanță cu 
performanța istorică medie a proiectelor care contribuie la indicator. 

Precizia acestui parametru (și rațiunea de calibrare a utilizatorului) va depinde de măsura în care 
proiectele viitoare au caracteristici similare proiectelor anterioare la nivelul axelor prioritare. 
Performanța viitoarelor proiecte este inerent incertă și nu poate fi verificată cu siguranță. Cu toate 
acestea, testăm validitatea ipotezei de bază prin consultări cu actorii cheie atât în timpul dezvoltării 
metodei, cât și în timpul procesului de rafinare a previziunilor. De asemenea, vom testa validitatea 
prognozelor statistice prin măsurarea erorii de prognoză între primul și al doilea raport anual (descris 
mai detaliat mai jos). 

Așa cum s-a  menționat în document, s-a testat deja ipoteza privind performanța medie a proiectelor cu 
actorii cheie prin organizarea unui focus grup, prin care am îmbunătățit metoda de previzionare prin 
considerarea performanței medie a proiectelor la priorități de investiții, în loc de axe prioritare, acolo 
unde este relevant și aplicabil a face acest lucru. Mai mult, avem în vedere că această testare și validare a  
utilizării caracteristicelor medii va implica validarea ipotezelor prognozate ale viitoarelor proiecte cu 
actorii cheie. Criteriile și procesul de utilizare sugerat pentru realizarea calibrării sunt enumerate mai 
târziu în această secțiune. 

Figura 3. Progresul indicatorului CO24 

 

Prelucrarea datelor SMIS de către echipa de evaluatori  

În plus, se calculează valoarea cumulativă a proiectelor finalizate și în implementare pe an pentru fiecare 
prioritate de investiții. Instrumentul extrapolează numărul de proiecte noi în viitor pentru fiecare 
prioritate de investiții. 
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Previziunile privind progresele viitoare în direcția atingerii țintelor indicatorilor se bazează pe:  

• Realizarea viitoare a proiectelor î n curs de implementare. Previziunile indicatorilor fizici se 
bazeaza  pe valoarea atinsa  pa na  î n prezent s i se presupune ca  evolueaza  î n conformitate cu 
absorbt ia fondurilor pa na  la finalizarea proiectului. S-ar putea ca unele proiecte sa  fie 
previzionate ca neatinga ndu-s i t intele. Previziunile privind realiza rile indicatorilor financiari se 
bazeaza  pe traiectoria rambursa rilor existente, ajustata  pentru finant area deja rambursata  (ca 
procent din bugetul total al proiectului). 

• Ma sura î n care proiectele î s i î ndeplinesc obiectivele indicatorilor fizici a fost, de asemenea, 
explorata  s i testata  metodic î n contextul programelor operat ionale. I n special, am trasat diferent a 
realiza rii proiectelor terminate (din raportul 18. Indicatori prestabilit i de realizare pe an) fat a  de 
t inta proiectului, pentru a evalua empiric proport ia de proiecte care î s i î ndeplinesc sau depa s esc 
obiectivele la nivelul programului operat ional. S-au constatat diferent e mari î n ceea ce prives te 
ponderea proiectelor care s i-au î ndeplinit obiectivele de indicator î n cadrul programelor 
operat ionale. Proiectele din cadrul POCA, POC s i POR au î ndeplinit, î n general, t intele 
indicatorilor (as a cum este detaliat î n SMIS), î n timp ce proiectele din cadrul POCU s i POIM nu au 
reus it (rezultatele sintetizate sunt prezentate î n tabelul 5). I n general, s-a ajuns la concluzia ca  
performant a medie a proiectului ar fi o estimare buna  a rezultatelor viitoare ale indicatorilor 
pentru viitoarele obiective. 

• Proiecte noi care vor î ncepe î n viitor s i contribut ia acestora la t intele indicatorilor fizici s i 
financiari. Previziunile noilor proiecte se bazeaza  pe o estimare a numa rului de proiecte 
suplimentare, ale ca ror data  de î nceput se rega ses te î ntre data extragerii datelor s i 2023, s i pe 
realiza rile preconizate ale acestor noi proiecte, care se bazeaza  pe performant a medie s i 
rambursarea financiara  a proiectelor finalizate s i î n curs de desfa s urare de-a lungul timpului.  

Implicit, această metodă de prognozare conține ipoteze privind evoluția proiectelor cele în implementare 
și viitoare. Principalele ipoteze sunt următoarele:  

• realiza rile viitoare ale proiectelor î n implementare vor fi similare cu alte cele ale proiectelor din 
aceleas i priorita t i de investit ii. Caracteristicile medii ale proiectelor calculate pe baza proiectelor 
finalizate s i î n curs de implementare sunt utilizate pentru a estima realiza rile noilor proiecte.  

• proiectele anterioare indica , î n general, viitorul trend. Se presupune ca  numa rul estimat de noi 
proiecte care î ncep î n viitor se bazeaza  pe tendint ele istorice care î ncep î n anul 2014. Proiectele 
viitoare pot fi diferite de proiectele anterioare (finalizate s i î n desfa s urare). Instrumentul de 
prognoza  permite utilizatorului sa  calibreze caracteristicile medii ale proiectelor viitoare, daca  
exista  motive î ntemeiate sa  creada  ca  vor fi diferite de proiectele anterioare. 

Cu toate acestea, în unele cazuri, această metodologie standard de prognoză este invalidă, în special în 
cazurile în care numărul proiectelor care contribuie la prioritățile de investiții este scăzut. Variațiile 
acestei metodologii standard și indicatorii specifici la care se referă aceste variații sunt prezentate mai 
detaliat în continuare. 

Prin posibilitatea de a calibra instrumentul de către utilizator, se oferă flexibilitatea de abatere de la 
prognoza statistică. Pentru calibrări se recomandă următoarele criterii și bune practici: 

• Identificarea s i documentarea ipotezelor false – Calibrarea efectuata  de utilizatori are capacitatea 
de a î mbuna ta t i prognoza î n situat iile î n care ipotezele prognozei statistice sunt î nca lcate. Vom 
solicita pa rt ilor interesate sa  ofere feedback sistematic cu privire la ipotezele cele mai importante 
care stau la baza previziunilor. 

• Identificarea s i documentarea surselor – I n cazul î n care un feedback calitativ din partea actorilor 
cheie indica  faptul ca  o ipoteza /parametru specific al previziunilor statistice este falsa  (de 
exemplu, ipoteze privind caracteristicile medii s i performant a proiectelor î n curs s i viitoare), 
utilizatorul ar trebui sa  identifice, sa  descrie s i sa  documenteze sursele utilizate pentru a ajunge 
la aceasta  concluzie. I n cazul î n care sursele sunt accesibile publicului, ar trebui furnizate link-uri. 
Actorilor cheie li se va solicita sa  furnizeze opinii asupra (1) reprezentativita t ii previziunilor 
pentru proiectele î n implementare s i (2) reprezentativitatea previziunilor pentru proiectele 
viitoare. I n cazurile î n care actorii cheie nu sunt de acord cu reprezentativitatea proiect iilor 
statistice, vom analiza î mpreuna  cu actorii cheie informat iile specifice care stau la baza acestei 
aprecieri s i de asemenea vom identica care ipoteze ar trebui sa  fie modificate de ca tre utilizator. 
Fiecare ipoteza  va fi discutata  ca fiind relevanta , concentra nd parametrii pe care utilizatorii î i pot 
calibra î n cadrul instrumentului de prognoza  (documentat i î n alte sect iuni ale prezentului 
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document). De exemplu, daca  proiectele anterioare dureaza  î n medie 1000 de zile s i exista  motive 
sa  credem ca  proiectele viitoare vor fi mai scurte, atunci acest lucru ar trebui specificat s i 
documentat. 

• Elaborarea s i documentarea logicii s i a ipotezelor – Calibra rile utilizatorului vor necesita 
rat ionament atent, utiliza nd surse identificate. Prin urmare, rat ionamentul s i logica ar trebui, de 
asemenea, explicate s i documentate, inclusiv orice ipoteze implicite formulate. O opt iune 
identificata  pe parcursul focus grupului a fost aceea ca , î n cazurile î n care numa rul de proiecte î n 
curs de implementare s i finalizate pa na  î n prezent pentru un anumit indicator este sca zut, echipa 
de prognoza  va identifica viitoarele cereri de contracte ca modalitate de determinare a profilului 
proiectelor viitoare. 

Procesul este comparabil din punct de vedere conceptual cu tehnicile de prognoză statistică prin sub-
eșantionare, prin evaluarea exactității primei prognoze cu rezultatele datelor. Echipa de evaluare va 
reflecta asupra acestor puncte si le vor lua  în considerare în contextul calendarului și resurselor 
disponibile pentru implementare. 

În același timp, beneficiile testării ulterioare a ipotezei de bază ar trebui avute în vedere în contextul 
potențialelor dezavantaje ale numeroaselor modificări aduse indicatorilor individuali. Calibrarea este 
necesară pentru a surprinde caracteristicile specifice ale indicatorilor individuali sau ale programelor 
operaționale, însă unul dintre avantajele metodologiei aplicate și propuse în propunerea tehnică constă în 
faptul că previziunile sunt coerente și comparabile între indicatori; Abordarea uniformă și relativ simplă 
este, de asemenea, trasabilă, asigurând transparența și punerea în aplicare a unui număr mai mare de 
indicatori prognozați. O prognoză cu prea multe ajustări riscă să fie părtinitoare față de convingerile 
existente ale utilizatorilor. 

Actualizarea previziunilor 

Procesul de prognozare și calibrarea rezultatelor sunt integrate într-un instrument care prezintă estimări 
ale realizărilor proiectelor pentru 2020, 2021, 2022 și 2023. Instrumentul cuprinde o serie de fișiere  

Excel, dedicând un fișier Excel (spreadsheet) pentru fiecare program operațional. Procesul practic de 
elaborare a previziunilor indicatorului (și a actualizărilor ulterioare) urmează structura evidențiată în  

Figura 4. 

Figura 4 - Actualizarea previziunilor 

 

Sursa: Cambridge Econometrics și QURES. 

 

Prelucrarea datelor administrative extrase din
SMIS și eMS

Variabilele cheie și datele de la nivel de proiect sunt extrase din
bazele de date SMIS și eMS pentru a genera variabile
intermediare în formatul fișierului Excel utilizând o serie de
rutine Python.

Actualizarea datelor de intrare pentru 
instrumentul de prognoză 

Realizările proceselor realizate în Python sunt încorporate în 
instrument pentru a oferi o imagine actualizată a proiectelor 
finalizate și în curs de implementare.

Generarea/actualizarea previziunilor la nivelul 
indicatorului 

Previziunile statistice sunt calibrate pentru a reflecta perspectiva 

calitativă la nivelul indicatorului/programului.



 

Raport Anual Proiect finanțat din FEDR prin POAT 2014-2020 170 

 

Date de intrare pentru instrumentul de prognoză 

Principalele contribuții la instrumentul de prognoză sunt datele la nivel de proiect din cadrul eMS pentru 
cele două programe de cooperare teritorială (România-Bulgaria și România-Ungaria) și SMIS pentru 
celelalte șase programe operaționale la nivel național. Această secțiune descrie caracteristicile și 
utilizarea acestor două surse de date în detaliu.  

Deși dimensiunea bazelor de date este mare, evaluatorii au identificat lipsa următoarelor aspecte: 

• I n baza de date SMIS, au fost identificate urma toarele lacune: 
o lipsa datelor de î nceput s i de î ncheiere ale proiectelor î n doua  programe (POPAM, s i POR, 

î ntr-o ma sura  mai mica ); 
o valori lipsa  pentru indicatorii de realizare (pentru indicatorii 3S15 s i 3S17 din POC); 
o pentru unele etape cheie de implementare din programele POIM s i POR, nu exista  date 

suficiente î n SMIS pentru a identifica ce proiecte contribuie la valoarea acestor etape, 
deci nu pot fi previzionate; 

o Indicatorul CO30 nu a fost ga sit î n datele SMIS pentru POIM; 
o potrivire nereus ita  î ntre datele financiare, de monitorizare s i de proiect 

• I n baza de date eMS nu au fost identificate lacune. Baza de date era completa . 

În ambele cazuri, datele disponibile care au fost extrase au fost de calitate rezonabilă. Abordarea 
previziunii a necesitat conectarea proiectelor în mai multe baze de date din SMIS și eMS. În unele cazuri, 
datele de monitorizare sunt prezente, dar lipsesc înregistrări ale proiectului. Aceste cazuri au fost omise 
din procesul de prognoză. De asemenea, am validat acuratețea datelor prin verificarea coerenței 
realizărilor cu obiectivele proiectului și identificarea celor mai complete înregistrări de date în cazuri de 
duplicare a înregistrărilor. 

Pentru indicatorii de realizare din cadrul de performanță, toate programele operaționale au avut 
indicatori la care în prezent niciun proiect nu contribuie pe baza datelor din SMIS și eMS și, prin urmare,  

Progresul până în prezent este zero. Discuțiile ulterioare cu clientul și autoritățile de gestionare ne vor 
permite să stabilim dacă este o problemă de completare a datelor sau dacă datele reflectă lipsa de 
proiecte finalizate sau în derulare în sprijinirea realizării acelor indicatori și ținte indicatoare. 

Restul acestei secțiuni descrie câmpurile care sunt extrase din fiecare dintre caracteristicile și utilizarea 
acestor două surse de date mai detaliat. 

SMIS  

Tabel  detaliază câmpurile extrase pentru a fi utilizate în instrumentul de prognoză. 
 
Tabel 6 - Variabile extrase din SMIS 

Variabilă Utilizarea în cadrul procesului de prognoză 

AXA_PRIORITARA Axa prioritară 
BUGET_PUBL_TOT_ELIG Furnizează numitorul în calcularea fondurilor proiectului de-

a lungul timpului, pentru a trasa plata fondurilor pe durata 
proiectului. 

BUGET_TOTAL_ELIG_REG_MAI_DEZV Furnizează numitorul în calcularea fondurilor proiectului de-
a lungul timpului, în cazurile în care indicatorii diferă în 
funcție de tipul de regiune. 

BUGET_TOTAL_ELIG_REG_SUBDEZV Furnizează numitorul în calculele fondurilor proiectului de-a 
lungul timpului, în cazurile în care indicatorii diferă în funcție 
de tipul de regiune. 

COD_SMIS Identificator unic de proiect. 
COMMON_OUT_IND_CODE Identificarea indicatorului la care se referă valorile de 

monitorizare a progresului, pentru a surprinde realizarea 
proiectelor finalizate și în curs de implementare în momentul 
prezentării raportului de progres. 

CONTRIBUTIE_UE (IMPL_AUT_CR_PLATA) Autorizațiile de plată ale fondurilor UE constituie o 
componentă a fondurilor absorbite de către fiecare proiect 
de-a lungul timpului. 
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Variabilă Utilizarea în cadrul procesului de prognoză 

CONTRIBUTIE_UE (IMPL_AUT_CR_RAMBURS) Autorizațiile de rambursare a fondurilor UE constituie o 
componentă a fondurilor absorbite de către fiecare proiect 
de-a lungul timpului. 

DATA_AUTORIZ_RAMBURS Data plății este procesată și exprimată în raport cu data de 
încheiere a proiectului. 

DATA_AUTORIZARE Data plății este procesată și exprimată în raport cu data de 
încheiere a proiectului. 

DATA_INCEPERE_PR Data începerii proiectului. 
DATA_INCHEIERE_PR Data încheierii proiectului. 
DATA_INREG_AUTORIZ_CP Data plății este reprezentată în raport cu data de începere a 

proiectului. 
DATA_ATING_INDIC Data de raportare a indicatorului fizic. 
LESS_PERC Identificarea rezultatelor indicatorilor, în cazurile în care sunt 

disponibili indicatori de monitorizare diferiți pentru regiunile 
dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate. 

NR_OBIECTIV_SPECIFIC Obiectivele specifice care contribuie fiecare proiect, variabilă 
utilizată pentru clasificarea proiectelor în funcție de 
indicatori. 

NR_ORDINE_AP Axa prioritară la care se referă proiectul (pentru a clasifica 
proiectele). 

PRIORITATE_INVESTITIE Prioritatea de investiții la care se referă proiectul (utilizată 
pentru a calcula mediile proiectului la acest nivel). 

REG_DEZV Identificarea obiectivelor pentru indicatori care se referă la 
regiunile mai puțin dezvoltate. 

REG_MAI_PUTIN_DEZV Identificarea obiectivelor pentru indicatorii care se referă la 
regiunile dezvoltate. 

STATUS_ULTIM Identificarea proiectelor anulate. 
VALOARE_TOTALA_AUTORIZATA Autorizațiile de pre finanțare pentru fondurile UE constituie o 

componentă a contribuției fiecărui proiect la indicatorii 
financiari de-a lungul timpului. 

Prelucrarea datelor SMIS de către echipa de evaluatori 

Pentru unele programe operaționale, datele pentru variabilele enumerate în tabelul 5 lipsesc și, prin 

urmare, sunt insuficiente pentru a construi instrumentul de prognoză conform metodei generale. În 

aceste cazuri, câmpuri alternative de date sunt extrase din SMIS și eMIS pentru a acționa ca reprezentanți. 

Aceste excepții și utilizarea lor sunt detaliate în tabelul 6. 

• I n programul POPAM, datele de î nceput (DATA_INCEPERE_PR) s i data de î ncheiere 

(DATA_INCHEIERE_PR) ale proiectelor lipsesc; 

• I n programul POC, lipsa datelor privind realiza rile pentru regiuni mai dezvoltate s i regiuni mai 

put in dezvoltate pentru urma torii indicatori: 

• 3S17 - S coli care utilizeaza  OER, WEB 2.0 î n educat ie s i 
• 3S15 - Servicii publice aferente evenimentelor de viat a  aduse la nivelul IV de sofisticare 

online 

Tabelul 7: Date suplimentare din SMIS - cerințe specifice programului 

Domeniu Utilizați în cadrul procesului de 
prognoză 

Programe pentru care sunt 
utilizate aceste variabile 

REG_DEZV & REG_MAI_PUTIN_DEZV 
(PROIECTE_IP_REALIZARE) 

Folosit pentru a completa 
indicatorii 3S15 și 3S17 unde datele 
nu sunt disponibile în baza de date 
de monitorizare 

POC 

DATA_SEMNARE_CONTRACT 
(ACHIZITII_PLANIFICARE), 

DATA_AUTORIZ_RAMBURS 
(IMPL_AUT_CR_RAMBURS) 

Folosit pentru a completa datele de 
început și sfârșit ale proiectului 
unde lipsesc 

POPAM 

Prelucrarea datelor SMIS de către echipa de evaluatori 
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Pentru POR, lipsa pentru un număr mic de proiecte a datelor de început (DATA_INCEPERE_PR) și de 

încheiere (DATA_INCHEIERE_PR) ale proiectelor lipsesc. Acestea au fost excluse deoarece, în general, 

există un număr mare de proiecte cu datele necesare care să susțină prognoza. Pentru POIM, datele 

pentru indicatorul CO30 (Energie din surse regenerabile: capacitate suplimentară de a produce energie 

din surse regenerabile) nu sunt disponibile. Deși din discuțiile cu Autoritatea de Management a reieșit 

faptul că aceste date sunt disponibile, nu am primit aceste date. 

eMS 

Tabelul 8 prezintă variabilele care sunt extrase pentru utilizare în instrumentul de previzionare. Întrucât 

nu au fost identificate lacune în datele eMS, procesul de estimare a indicatorilor nu necesită date 

suplimentare pentru programele transfrontaliere care se bazează pe datele eMS (programele Interreg 

România-Ungaria și Interreg România-Bulgaria). 

Tabelul 8: Câmpuri extrase din eMS 

Domeniu Utilizați în cadrul procesului de prognoză 

Numărul proiectului / ID-ul operației Identificator unic al proiectului 

Axa prioritară După cum este etichetat 

Data de început a proiectului După cum este etichetat 

Date de finalizare a proiectului După cum este etichetat 

Situația proiectului Identificarea proiectelor anulate 

Total valoare sumă certificat flc D - E R 
D F 

Folosit pentru identificarea plății fondurilor pentru 
indicatorii financiari. 

Bugetul total al partenerilor B - E R D F Folosit pentru identificarea bugetului total al proiectului. 

Indicator (numele indicatorului) Identificarea indicatorului la care se referă valorile de 
monitorizare a progreselor, pentru a surprinde realizarea 
proiectelor finalizate și în curs de implementare în 
momentul transmiterii raportului de progres 

[An] Valoarea cumulată a indicatorului de monitorizare (defalcat 
pe an). 

Prelucrarea datelor eMS de către echipa de evaluatori 

Descrierea detaliată a procesului de prognoză 

Metodologia și procesul de prognoză adoptă o abordare bazată pe date și folosește surse administrative 
pentru a înțelege caracteristicile proiectelor, traiectoria proiectelor în implementare și parcursul 
proiectelor viitoare. Această secțiune prezintă mai întâi procesul de bază utilizat pentru prognozarea 
indicatorilor. În continuare, sunt prezentate excepțiile pentru care au fost necesare abateri de la metoda 
de bază.  

Procesul de bază pentru prognozarea valorilor indicatorilor 

Procesul de bază pentru a genera prognoze pentru fiecare indicator implică următorii pași: 

PASUL 1: Procesarea și verificarea datelor de monitorizare SMIS și eMS 

În primă instanță, datele SMIS și eMS sunt extrase, organizate și verificate automat folosind instrumente 
și programe operate prin Python. Aceste programe realizează următoarele operațiuni: 

 
• Identificarea s i î mpa rt irea datelor î n funct ie de programul operat ional, axa prioritara  s i 

prioritatea de investit ii. Nu se iau î n considerare datele privind axele prioritare care privesc 
„asistent a tehnica ”. 
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• Potrivirea datelor î n diferite baze de date (de exemplu, î ntre raportul care cont ine date 
privind monitorizarea datelor s i raportul care cont ine informat iile despre proiect). Acest 
lucru a fost realizat pe baza codului de identificare SMIS al fieca rui proiect. 

• Clasificarea proiectelor î n proiecte „finalizate” s i proiecte „î n implementare”. Aceste doua  
tipuri de proiecte vor avea tratamente diferite (dupa  cum se specifica  mai jos). 

• Verificarea unor lacune î n date, cum ar fi: datele de î nceput s i sfa rs it ale proiectelor care 
lipsesc, informat ii lipsa  despre î mpa rt irea î ntre regiunile mai put in dezvoltate s i cele mai 
dezvoltate, sect iuni de date pentru care nu exista  intra ri de monitorizare. Pas ii de urmat 
pentru a rezolva aceste lacune de date sunt discutat i î n sect iunea „Except ii”. 

PASUL 2: Calcularea contribuției proiectelor finalizate 

Contribuția proiectelor finalizate pentru indicatorii fizici și financiari este însumată la nivelul priorității 
de investiții. Indicatorii financiari sunt preluați din bazele de date referitoare la plată82 (inclusiv pre-
finanțare și rambursare), iar indicatorii fizici sunt preluați din baza de date de monitorizare. Deoarece 
aceste proiecte sunt finalizate, nu sunt necesare alte proiecții sau extrapolări. 

PASUL 3: Estimarea contribuției preconizate a proiectelor în implementare 

Estimarea contribuției preconizate a proiectelor în implementare urmează un proces similar cu proiectele 
finalizate și se bazează pe aceleași baze de date. Spre deosebire de proiectele finalizate, totuși, contribuția 
fiecărui proiect în derulare trebuie să fie prognozată pentru restul perioadei respective. 

Pentru indicatorii financiari, estimarea se bazează pe bugetului proiectului - se presupune că fiecare 
proiect va rambursa 100% din buget până la data de încheiere a acestuia. În cazul în care fondul 
proiectului depășește bugetul, se utilizează datele privind plățile și nu se mai presupun alte plăți 
(deoarece nu există fonduri eligibile disponibile). 

Pentru indicatorii fizici, datele de monitorizare sunt extrapolate pe baza proporției din proiectele 
finalizate (până la data introducerii ultimelor date). În prezent, se presupune că finalizarea proiectului 
este liniară pe durata de viață a proiectului (dacă a trecut 50% din perioada proiectului, se presupune că 
50% din proiect a fost finalizat). Există posibilitatea de a perfecționa în continuare această ipoteză acolo 
unde este necesar, iar astfel de rafinări pot fi implementate în interfața instrumentului. 

Pentru proiectele finanțate de Fondul Social European (FSE), în special POCU și POCA, se va utiliza un set 
suplimentar de date pentru a determina progresele pe perioada implementării proiectelor. În primul 
rând, dacă este necesar, realizarea până în prezent a acestor proiecte va fi actualizată, astfel încât să 
utilizeze cele mai recente rezultate ale indicatorilor. Performanța proiectelor în implementare va fi 
proiectată pe durata proiectului în fiecare an, nu doar la finalizarea acestuia. În al doilea rând, distribuția 
performanței indicatorilor fizici pe durata proiectului va fi dezvoltată în continuare, pentru a îmbunătăți 
profilul anual al previziunilor pentru îndeplinirea indicatorii de realizare de către proiectele viitoare. 

Această analiză se face de la proiect la proiect (prin urmare pot fi diferențiate axele prioritare și 
prioritatea de investiții). Abordarea generală presupune că contribuția finală preconizată a unui proiect 
este realizată la data prevăzută pentru încheierea proiectului. 

PASUL 4: Generarea distribuției cumulative a proiectelor 

Pentru a construi o bază solidă în ceea ce privește volumul proiectelor anterioare și traiectoria 
proiectelor noi preconizate, numărul cumulat de proiecte este cuantificat. Acest lucru se realizează prin 
crearea unei „funcții de distribuție cumulative”, care mapează numărul de proiecte contractate (începute) 
actuale pentru fiecare prioritate de investiții. Această curbă este apoi extrapolată pentru a prognoza 
traiectoria proiectelor viitoare pentru fiecare prioritate de investiții. În general, curba este extrapolată 
linear în felul următor - rata estimată de contractare a proiectelor noi este estimată (din observații) și 
aceasta se aplică ca o rată fixă în anii viitori. 

Motivul pentru care se presupune liniaritatea este, în principal, lipsa observațiilor disponibile la nivelul 
indicatorilor și axelor prioritare/priorităților de investiții. Tehnicile mai complexe (de exemplu, regresia 
uni variată, analiza seriilor de timp) ar necesita un număr mai mare de observații decât cele disponibile. 
În plus, în cazul în care există puține observații, acest lucru limitează, de asemenea, măsura în care 
proiecțiile alternative (de exemplu, creșterea exponențială) pot fi testate cu datele istorice.  

 
82Bazele de date în cauză sunt: 21. Autorizări cereri de pre-finanțare, 22. Autorizări cereri de plată și 23. Autorizări cereri 

de rambursare. 
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În esență, această metodă urmărește să formuleze proiecții rezonabile pentru proiecte, având în vedere 
necesitatea distribuirii proiectelor pe axe prioritare și priorități de investiții. În unele cazuri, ar putea 
exista suficiente date disponibile pentru a permite realizarea unei curbe neliniare a instrumentului în 
viitor. Acest lucru ar putea lua forma unei curbe exponențiale (dacă ne așteptăm ca rata de noi proiecte să 
crească în timp) sau a unei distribuții normale cumulative (dacă ne așteptăm ca rata de noi proiecte să se 
diminueze spre sfârșitul perioadei de program). 

Așa cum se arată în exemplul din Figura 4 pentru o prioritate de investiții, 70 de proiecte au fost 
contractate până la începutul anului 2018. Pe măsură ce 80 de proiecte noi au fost contractate pe 
parcursul anului 2018, numărul cumulat de proiecte a crescut la 150 la începutul anului 2019. Deoarece 
60 de proiecte suplimentare au fost contractate în 2019, până la începutul anului 2020, numărul cumulat 
de proiecte contractate a crescut la 210. Deoarece 2019 este ultimul an pentru care sunt disponibile date 
(până la data extragerii datelor), valorile pentru restul anului 2020 și din 2021 se prognozează (pe baza 
ratei de contractare în perioada 2014-19: 210 proiecte contractate în timp de șase ani). 
 
Figura 5: Exemplu de distribuție cumulativă a proiectelor (numărul de proiecte contractate la începutul anului) 

 

Prelucrarea datelor SMIS de către echipa de evaluatori 

PASUL 5: Estimarea caracteristicilor medii ale proiectului 

În următorul pas se obține o estimare pentru caracteristicile medii ale proiectelor (bugetul, durata, 

realizarea pe proiect pentru fiecare indicator fizic), pentru a înțelege contribuțiile tipice pe care proiectele 

le fac de-a lungul indicatorilor financiari și fizici. Profilul proiectelor se realizează pe baza mediei 

indicatorilor de realizare ai proiectelor finalizate, la nivel de prioritate de investiții. Pe lângă valorile 

medii ale realizărilor proiectelor pe indicatori, profilul proiectelor include media bugetului și durata 

medie a acestora. În cazurile indicatorilor și priorităților de investiții, există puține sau deloc observații 

ale proiectelor finalizate, eșantionul este extins pentru a include proiecte în derulare și sunt utilizate 

realizările preconizate ale acestora (vezi PASUL 3). 

PASUL 6: Estimarea curbelor de plată ale finanțării 

Distribuția tipică a finanțării pe parcursul perioadei de proiect este estimată pentru a informa mai bine 

estimările pentru indicatorii financiari. Aceasta se face în două etape. În primul rând, toate proiectele 

observate (finalizate și în implementare până în prezent) sunt reunite în fiecare program operațional 

pentru a construi o relație generală între procentul de finalizare a proiectului (în timp) și procentul de 

fonduri plătite. Observațiile sunt reunite inițial, deoarece acest proces de potrivire a datelor este 

solicitant având în vedere numărul de observații. În continuare, curba proporțională este adaptată 

fiecărei priorități de investiții folosind durata medie a proiectului. Aceasta are ca rezultat o expresie a 

distribuției fondurilor plătite de an, care este, de asemenea, adaptată fiecărei priorități de investiții. 
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PASUL 7: Estimarea contribuției proiectelor viitoare (front-end) 

Pașii 4-6 oferă informații despre numărul proiectat și caracteristicile proiectelor viitoare. Pasul 7 

combină aceste informații pentru a produce o previziune a valorilor indicatorilor pentru perioada 2020-

2023. Aceasta presupune, în primul rând, estimarea contribuției totale a proiectelor viitoare până la anul 

de început al previzionării. Acest lucru se realizează prin înmulțirea numărului de proiecte nou-începute 

în fiecare an cu caracteristicile medii ale proiectelor. În continuare, procesul implică distribuirea 

contribuției proiectelor la indicatorii fizici și financiari pe parcursul anilor care urmează după anul de 

început. Contribuțiile la indicatorii financiari sunt calculate pe baza curbei de plată (Pasul 6). Contribuția 

estimată la indicatorii fizici este alocată datei de finalizare a proiectului. 

PASUL 8: Estimarea totalurilor în modelul (front-end) 

Pentru proiectele viitoare și în curs de derulare sunt prezentate prognozele statistice, dar utilizatorul este 

capabil să înlocuiască sau să ajusteze estimările pe baza propriei înțelegeri a perspectivei sau a 

contextului proiectului. Un ultim pas este să însumăm valorile indicatorilor pentru proiectele viitoare și în 

curs de desfășurare (după ajustarea utilizatorului) și proiectele finalizate pe an pentru a produce o 

previziune a titlului. 

Excepții 

În unele cazuri, metoda de bază a trebuit să fie ajustată din cauza situației și caracteristicilor unor anumiți 

indicatori. Aceste excepții și ajustările necesare sunt enumerate  mai jos. Indicatorii la care se aplică 

aceste excepții și ajustări sunt prezentați în tabelul 5. 

(1) Indicatorul fizic are ca unitate de măsură numărul de proiecte - I n aceste cazuri, 

numa rul proiectelor este obt inut folosind rapoartele 18 s i 28 care cont in informat ii despre 

proiecte. Distribut ia realiza rilor indicatorilor î ntre regiunile mai dezvoltate s i mai put in 

dezvoltate este estimata  folosind pro rata stabilita  la nivelul programelor. 

(2) Indicator fizic încadrat în baza de date  PROIECTE REALIZARE - Indicatorul fizic nu este 

disponibil î n bazele de date obis nuite de monitorizare (rapoartele 18 s i 19), ci poate fi ga sit 

î n baza de date care cont ine indicatori prestabilit i de realizare pentru fiecare proiect, 

raportul 16. Procesul de estimare este î n mare parte neschimbat, dar divizarea î ntre regiunile 

mai put in dezvoltate  s i mai dezvoltate este identificata  folosind variabilele: „REG_DEZV” s i 

„REG_MAI_PUTIN_DEZV”. 

(3) Indicatorul corespunde proiectelor care îndeplinesc un anumit obiectiv - O mapare 

î ntre obiectivul referitor la indicator s i codurile obiectivelor specifice din SMIS sunt create 

folosind informat iile din logica de intervent ie. De exemplu, indicatorul 5S77 se refera  î n mod 

specific la proiecte care „sust in dezvoltarea s i introducerea de sisteme s i standarde î n 

administrat ia publica  pentru optimizarea proceselor de luare a deciziilor”. Acest obiectiv 

poate fi asociat cu codurile obiective specifice din SMIS (OS1.1), permit a nd utilizatorului sa  

filtreze proiectele care vizeaza  acest obiectiv. Prin urmare, datele de monitorizare (sau datele 

de contorizare a proiectelor) pentru aces ti indicatori sunt filtrate pentru a include doar 

intra rile proiectelor care corespund acestor obiective specifice. 

(4) Indicatorul este o etapă cheie de implementare, fără o țintă pentru 2023 - Aceasta  

variabila  este exclusa  din instrument. 

(5) Indicatorul este o etapă cheie de implementare, iar includerea/excluderea acestuia 

este ambiguă - Se vor face analize suplimentare, totus i, indicatorul este exclus din versiunea 

actuala  a instrumentului. 

(6) Indicatorul este un subset al unui alt indicator pentru proiectele care au fost lansate  - 

Deoarece indicatorul se refera  î n mod specific la proiectele lansate, indicatorul nu face deca t 

sa  corespunda  rezultatele pentru proiectele aflate î n derulare s i finalizate (proiectele viitoare 

care nu au fost î nca  lansate sunt excluse). 

(7) Indicatorul conturează un alt indicator deja inclus în instrument - I n aceste cazuri, 

indicatorul nu este inclus, deoarece se pot obt ine inferent e de la primul indicator. 
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(8) Valorile prognozate pentru proiectele aflate în derulare pentru POR și POCU sunt foarte 

departe de t inta , pe baza metodologiei de prognoza  implicita . Pentru aceste programe, a fost 

adoptata  o abordare alternativa  pentru a calcula realizarea indicatorilor fizici a proiectelor î n 

derulare. Abordarea alternativa  presupune ca  proiectele î n curs vor î ndeplini î n totalitate 

obiectivele prestabilite ale indicatorilor fizici. Valorile t inta  pentru aceste proiecte sunt 

obt inute din variabila TARGET_TOTAL_VALUE din raportul 18. Indicatori prestabilit i de 

realizare (pe an), s i din variabila VALOARE_TINTA din raportul 16. Proiecte – Indicatori 

prestabilit i de realizare. 

(9) Datele de început și sfârșit ale proiectelor aferente POPAM sunt imputate pentru 

majoritatea proiectelor - Deoarece datele de î nceput s i de sfa rs it83 lipsesc pentru 

majoritatea proiectelor, valorile sunt completate pe baza urma toarelor surse: 

a. Datele de î nceput ale proiectului sunt completate cu cea mai timpurie data  

disponibila  pentru un proiect dat î n variabila DATA_SEMNARE_CONTRACT din 

raportul 14. Achizit ii planificare. Datele ra mase de î nceput ale proiectului sunt 

completate cu cea mai timpurie data  disponibila  pentru tranzact iile referitoare la 

fiecare proiect din ca mpul DATA_AUTORIZ_RAMBURS din tabelul 

IMPL_AUT_CR_RAMBURS. 

b. Ulterior, lipsa datelor de finalizare ale proiectelor sunt calculate pe baza datelor de 

î nceput s i duratei medie a proiectelor, estimata  folosind proiectele î n care ata t datele 

de î nceput ca t s i cele de sfa rs it sunt disponibile. 

c. Daca  data de finalizare imputata  a unui proiect este mai ta rzie deca t data de 

extragere s i proiectul este raportat î n raportul 16 Proiecte – Indicatori prestabilit i de 

realizare , data sa de sfa rs it este setata  ca fiind egala  cu data de extragere a datelor. 

Deoarece acești pași prezintă incertitudini, curba de plată a finanțării nu a putut fi 

obținută în mod fiabil pentru POPAM. Avem în vedere alte discuții cu Autoritatea de 

Management, în vederea identificării și obținerii datelor de monitorizare privind 

datele de început și de încheiere ale proiectelor. Prin urmare, proiecțiile de plată 

financiară pentru proiectele în curs de desfășurare și viitoare sunt obținute folosind 

curba de plată estimată pentru POCU. 

(10) Valoarea indicatorului fizic POPAM 4.1 - Contribut ia la valoarea indicatorului fizic se 

presupune realizata  la î nceperea unui proiect care vizeaza  indicatorul s i nu la finalizarea 

proiectului. 

Tabelul 9 Excepții de la metoda generală de calcul a indicatorilor 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

POCA           

5S77 - Proiecte care sprijină dezvoltarea și introducerea de 
sisteme și standarde comune în administrația publică pentru 
optimizarea proceselor decizionale 

          

5S78 - Proiecte care urmăresc îmbunătăţirea eficienţei sistemului 
judiciar 

          

5S79 - Proiecte care sprijină optimizarea structurilor și 
proceselor din cadrul autorităților și instituțiilor publice locale 

          

5S80 - Proiecte care privesc îmbunătăţirea calităţii şi 
transparenţei actului de justiţie 

          

POR           

Toți indicatorii fizici           

PA1, CO02 și 1S2           

 
83 Câmpurile SMIS, DATA_INCEPERE_PR și respectiv DATA_INCHEIERE_PR. 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1K1 - Operațiuni contractate destinate transportului public si 
nemotorizat 

          

1K2 - Operațiuni contractate destinate transportului public și 
nemotorizat 

 

          

1K3 - Lungime totala a liniilor noi sau îmbunătățite de tramvai/și 
metrou conform contractelor semnate 

          

1K4 - Obiective de patrimoniu cultural restaurate conform 
contractelor de finanțare 

          

1K5 - Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în 
zonele urbane conform contractelor încheiate 

          

1K6 - Suprafață de teren pentru înregistrare în SICCF conform 
contractelor de achiziție încheiate 

          

1K7 - Operațiuni contractate           

1K8 - Entități de transfer tehnologic sprijinite conform 
contractelor de finanțare 

          

1K9 - Număr de întreprinderi care beneficiază de grant conform 
contractelor de finanțare 

          

POPAM           

Toți indicatorii           

4.1           

POC           

3S15 - Servicii publice aferente evenimentelor de viață aduse la 
nivelul IV de sofisticare online 

          

3S17 - Școli care utilizează OER, WEB 2.0 în educație           

3S21 - Contracte de achiziții încheiate pentru proiectele care 
vizează 36 de evenimente de viată (Nivel de sofisticare IV) 

          

3S22 - Contracte de achiziții încheiate pentru proiecte care 
vizează implementarea Web 2.0 OER în educație în 2000 de școli 

          

POIM           

2S9 - Lungimea liniilor de cale ferată renovate sau modernizate 
cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre 
aprobare 

          

2S10 - Lungimea liniilor de cale ferată renovate sau modernizate 
cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre 
aprobare 

          

2S34 - Populaţia suplimentară care beneficiază de o mai bună 
epurare a apelor uzate din proiectele transmise spre aprobare 
Comisiei Europene 

          

2S35 - Populaţia suplimentară care beneficiază de o mai bună 
alimentare cu apă din proiectele transmise spre aprobare 
Comisiei Europene 

          

2S45 - Seturi de măsuri/planuri de management/planuri de 
acţiune ce urmează a fi elaborate și aprobate din proiectele 
contractate 

          

2S46 - Habitate de interes comunitar preconizate a fi sprijinite în 
vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun din 
proiectele contractate 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

2S51 - Populația care va beneficia de măsuri de protecţie 
împotriva inundaţiilor din proiecte contractate 

          

2S52 - Lungimea de plajă şi/sau faleză protejată inclusă în 
proiecte majore transmise COM 

          

2S59 - Capacitate instalată pentru producţia de energie 
regenerabilă din proiecte contractate 

          

2S60 - Capacitate instalată pentru producţia de energie în 
cogenerare de înaltă eficiență din proiecte contractate 

          

2S63 - Lungimea reţelei termice propuse spre 
reabilitare/extindere în contracte de achiziții publice semnate 

          

2S64 - Lungimea reţelei termice propuse spre 
reabilitare/extindere incluse în proiectul major transmis 
Comisiei Europene spre aprobare 

          

RO-BG           

1K1 - Numărul de KM de drumuri care trebuie modernizați sau 
reconstruiți pentru care au fost lansate ofertele 

          

RO-HU           

K5, K6, K7, K9 -Toți           

Prelucrarea datelor SMIS și eMS de către echipa de evaluatori 

Rezultatele instrumentului 

Structura fiecărui fișier Excel este standardizată pentru a urma aceeași structură. 

• Proiecții Aceasta  fis a  ofera  rezultatele cheie al exercit iului de prognoza . Fis a prezinta  prognoze 

ale realiza rilor anuale pentru fiecare indicator, precum s i t inta pentru 2023. Acest lucru permite 

utilizatorului sa  evalueze progresul ca tre obiectivele indicatorului î n funct ie de cadrul de 

performant a  (bazat pe proiecte finalizate, realizarea estimata  a proiectelor î n curs de finalizare s i 

realizarea estimata  a proiectelor noi viitoare). Realizarea prognozei pe an este prezentata  pentru 

totalul proiectelor finalizate, î n curs de implementare s i  proiectele viitoare, precum s i pentru 

fiecare dintre aceste componente î n mod separat. Un exemplu de baza  de date pentru output 

pentru programul de competitivitate este prezentat î n Figura 5. 

Tabelul 8. Fișa Proiecții din Instrumentul de previzionare 

 
Prelucrarea datelor SMIS de către echipa de evaluatori  

• Realizări_finalizată. Aceasta  fis a  prezinta  la nivelul indicatorului realizarea cumulativa  a 

proiectelor finalizate î ntre 2014 s i data extragerii. Valorile din aceasta  foaie sunt calculate din 

procesele Python (procesele Python utilizeaza  date SMIS s i eMS). 

• Realizări_curente_în_implementare. Aceasta  fis a  prezinta  pentru fiecare proiect î n derulare s i 

fiecare indicator la care contribuie realizarea pa na  î n prezent, data de î nceput s i sfa rs it a 

proiectului, precum s i realizarea preconizata  la finalizarea proiectului. Fiecare ra nd al fis ei 
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reprezinta  o potrivire î ntre proiect s i indicator. Valorile din aceasta  foaie sunt calculate din 

procesele Python (procesele Python utilizeaza  date SMIS s i eMS). 

• Previziuni_realizări_în_implementare. Aceasta  fis a  calculeaza  realizarea prognozata  a fieca rui 

proiect î n derulare pentru fiecare indicator de la data extragerii datelor pa na  î n 2023. Fis a 

prezinta  ata t valorile prognozate statistic, ca t s i estima rile calibrate de utilizator pentru fiecare 

proiect. Utilizatorii sunt capabili sa  calibreze realizarea proiectului dupa  indicator s i anul direct, 

daca  este necesar. Valorile din aceasta  fis a  sunt calculate pe baza valorilor din fis a 

„Realiza ri_curente_î n_curs” 

• Caracteristici_proiect. Aceasta  foaie prezinta  variabilele intermediare care sunt utilizate pentru 

a prognoza performant a s i numa rul de proiecte noi de la data extragerii datelor pa na  î n 2023, la 

nivelul priorita t ii de investit ii sau axei prioritare. Aceste caracteristici ale proiectelor includ ata t 

proiect ii statistice, ca t s i calibra rile utilizatorului pentru caracteristicilor proiectelor. 

Caracteristicile medii ale proiectelor sunt calculate folosind procesele Python (procesele Python 

utilizeaza  date SMIS s i eMS). Caracteristicile medii ale proiectelor sunt calculate folosind proiecte 

finalizate pentru axele prioritare sau priorita t ile de investit ii unde exista  un numa r suficient. I n 

cazul î n care numa rul de proiecte finalizate este sca zut, caracteristicile medii ale proiectelor sunt 

calculate utiliza nd proiecte finalizate s i î n implementare sau numai proiectele î n implementare. 

Astfel, utilizatorii sunt capabili sa  calibreze: 

o numa rul de proiecte noi care î ncep pentru fiecare . 

o decontarea fondurilor î n funct ie de maturitatea proiectului pe baza mediei proiectului 

o caracteristicile medii ale proiectului (î n special, durata medie, bugetul mediu s i 

realizarea medie a proiectului pentru fiecare dintre indicatori) 

• Realizări_proiecte_noi. Aceasta  fis a  prezinta  realizarea calculata  pe indicator pe baza 

previziunilor proiectelor viitoare s i a performant ei medii a proiectului. Fis a include ata t estima ri 

statistice, ca t s i calibra ri ale utilizatorilor pentru prognoze la nivelul indicatorului. Estima rile sunt 

obt inute pe baza valorilor din fis a „Caracteristici_proiect”. 

Aceste alegeri de estimare se bazează de observațiile cheie din faza de început a proiectului: 

• Seturile de date administrative sunt mari și sunt foarte intense din punct de vedere 

computerizat pentru Excel. Datele administrative pot cont ine un numa r de observat ii de peste 

20.000 de proiecte, cu intra ri diferite referitoare la datele de monitorizare, autoriza rile de plata  s i 

datele contractului de achizit ii. Datele acopera  opt programe operat ionale s i pentru a prelucra 

toate aceste date folosind Microsoft Excel ar fi dificil s i ineficient din punct de vedere tehnic. Ca 

urmare, sunt utilizate formulele bazate pe programarea î n Python pentru a us ura procesarea 

datelor. 

• Prognozele statistice ar trebui calibrate cu informații calitative. As a cum s-a descris mai sus, 

previziunile pentru anumite programe care se bazeaza  pe metode statistice ar putea duce la 

rezultate de prognoza  de o calitate slaba , î n special î n cazurile î n care numa rul de proiecte 

finalizate s i î n derulare este sca zut. Prin urmare, este necesar ca instrumentul sa  se adapteze 

calibra rilor utilizatorilor de prognoze pentru a reflecta informat ii calitative ale proiectelor 

viitoare sau ale realiza rilor estimate ale acestora. 
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Anexa 3. Lista documentelor și a literaturii parcurse 
 

Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat 

Evaluarea progresului în îndeplinirea indicatorilor din cadrul de performanță 

Tema E 

 

Ministerul Fondurilor Europene 

Biroul Evaluare Programe din cadrul Direcției Generale Programare și Coordonare Sistem 

 

Lista documentelor și a literaturii parcurse  

 

Următoarele documente și strategii au fost consultate de către evaluatori pe parcursul analizei 

documentare, pentru fiecare Program Operațional: 

Programul Operațional Regional 

• Raportul Anual de Implementare 2021 

• Raportul de Evaluare Axa Prioritara  1 

• Raportul de Evaluare Axa Prioritara  2 

• Raportul de Evaluare Axa Prioritara  3 

• Raportul de Evaluare Axa Prioritara  4 

• Raportul de Evaluare Axa Prioritara  6 

• Raportul de Evaluare Axa Prioritara  7 

• Raportul de Evaluare Axa Prioritara  8 

• Raportul de Evaluare Axa Prioritara  9 

• Raportul de Evaluare Axa Prioritara  10 

• Raportul de Evaluare Axa Prioritara  11 

• Minutele s i deciziile Reuniunilor Comitetului de Coordonare aferente anului 2015 

• Minutele s i deciziile Reuniunilor Comitetului de Coordonare aferente anului 2016 

• Minutele s i deciziile Reuniunilor Comitetului de Coordonare aferente anului 2017 

• Rezumatul Programului Operat ional Regional la data de 31 mai 2022 

Programul Operațional Capital Uman 

• Raportul Anual de Implementare 2021 

• Raportul Anual de Implementare 2020 

• Minutele s i deciziile Reuniunilor Comitetului de Coordonare aferente anului 2015 

• Minutele s i deciziile Reuniunilor Comitetului de Coordonare aferente anului 2016 

• Minutele s i deciziile Reuniunilor Comitetului de Coordonare aferente anului 2017 

• Minutele s i deciziile Reuniunilor Comitetului de Coordonare aferente anului 2018 

• Minutele s i deciziile Reuniunilor Comitetului de Coordonare aferente anului 2019 

• Raportul de Evaluare „Init iativei Locuri de Munca  pentru Tineri” (ILMT) î n Roma nia, 

implementata prin Axa Prioritara  1 a Programului Operat ional Capital Uman 2014-2020 

• Raport de Evaluare aferent anului 2019 î n domeniul ocupa rii fort ei de munca  

• Raport de evaluare intermediara  POCU, î mpreuna  cu seturile de date s i metadate Domeniul 

Incluziunii Sociale 

• Rezumatul Programului Operat ional Capital Uman la data de 31 mai 2022 
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Programul Operațional Infrastructură Mare 

• Raportul Anual de Implementare 2021 

• Raportul Anual de Implementare 2010 

• Minutele s i deciziile Reuniunilor Comitetului de Coordonare aferente anului 2015 

• Minutele s i deciziile Reuniunilor Comitetului de Coordonare aferente anului 2016 

• Minutele s i deciziile Reuniunilor Comitetului de Coordonare aferente anului 2017 

• Minutele s i deciziile Reuniunilor Comitetului de Coordonare aferente anului 2018 

• Minutele s i deciziile Reuniunilor Comitetului de Coordonare aferente anului 2019 

• Rezumatul Programului Operat ional Infrastructura  Mare la data de 31 mai 2022 

• Raportul de Evaluare „Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operat ional 

Infrastructura  Mare 2014-2020 – Evaluarea intervent iilor POIM î n domeniul transporturilor” 

• Raport intermediar de evaluare a proiectelor selectate cu finant are FESI finalizate s i recomanda ri 

privind implementarea î n perioada de programare POIM 2014-2020 s i proiectarea perioadei de 

programare 2021-2027 

Programul Operațional Competitivitate 

• Raportul Anual de Implementare 2021 

• Raportul Anual de Implementare 2020 

• Minutele s i deciziile Reuniunilor Comitetului de Coordonare aferente anului 2015 

• Minutele s i deciziile Reuniunilor Comitetului de Coordonare aferente anului 2016 

• Minutele s i deciziile Reuniunilor Comitetului de Coordonare aferente anului 2017 

• Minutele s i deciziile Reuniunilor Comitetului de Coordonare aferente anului 2018 

• Minutele s i deciziile Reuniunilor Comitetului de Coordonare aferente anului 2019 

• Strategia Nat ionala  de Cercetare Inovare 2014‐2020  

• Strategia Nat ionala  privind Agenda Digitala  pentru Roma nia 2014 – 2020 

• Rezumatul Programului Operat ional Competitivitate la data de 31 mai 2022 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 

• Raportul Anual de implementare 2021 

• Raportul Anual de Implementare 2020 

• Deciziile Reuniunilor Comitetului de Coordonare aferente anului 2015 

• Deciziile Reuniunilor Comitetului de Coordonare aferente anului 2016 

• Deciziile Reuniunilor Comitetului de Coordonare aferente anului 2017 

• Deciziile Reuniunilor Comitetului de Coordonare aferente anului 2018 

• Deciziile Reuniunilor Comitetului de Coordonare aferente anului 2019 

• Strategia pentru consolidarea administrat iei publice 2014 – 2020 

• Rezumatul Programului Operat ional Capacitate Administrativa  la data de 31 mai 2022 

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 

• Minutele s i deciziile Reuniunilor Comitetului de Coordonare aferente anului 2015 

• Minutele s i deciziile Reuniunilor Comitetului de Coordonare aferente anului 2016 

• Minutele s i deciziile Reuniunilor Comitetului de Coordonare aferente anului 2017 

• Minutele s i deciziile Reuniunilor Comitetului de Coordonare aferente anului 2018 

• Minutele s i deciziile Reuniunilor Comitetului de Coordonare aferente anului 2019 

• Planul Strategic Nat ional Multianual privind Acvacultura 2014-2020 

• Raport de evaluare a stadiului implementa rii POPAM 2014-2020 nr. 1 

• Raport de evaluare a stadiului implementa rii POPAM 2014-2020 nr. 2 

• Raport de evaluare a stadiului implementa rii POPAM 2014-2020 nr. 3 

• Raport de evaluare a stadiului implementa rii POPAM 2014-2020 nr. 4 

• Raport de evaluare a stadiului implementa rii POPAM 2014-2020 nr. 5 

• Raport de evaluare a stadiului implementa rii POPAM 2014-2020 nr. 6 
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• Calendar lansa ri apeluri î n anul 2022 

Interreg V-A România-Bulgaria 

• Raportul Anual de Implementare 2021 

• Raportul Anual de Implementare 2020 

• Raport de Evaluare de Implementare 

• Raport de Evaluare de Comunicare 

• Manual de Implementare Proiecte 

• Metodologia pentru stabilirea aplica rii corect iilor financiare 

• Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Duna rii (SUERD) 

Interreg V-A România-Ungaria 

• Raportul Anual de Implementare 2021 

• Raportul Anual de Implementare 2020 

• Raport de Evaluare de Implementare 

• Raport de Evaluare de Comunicare 
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Anexa 4. Lista membrilor Comitetului de Coordonare a Evaluării 
 

 Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat 

Evaluarea progresului în îndeplinirea indicatorilor din cadrul de performanță 

Tema E 

 

Ministerul Fondurilor Europene 

Biroul Evaluare Programe din cadrul Direcției Generale Programare și Coordonare Sistem 

 

Departamente, Servicii și Autorități de Management care fac parte din Comitetul de Coordonare al 

Evaluării 

1. Serviciul Evaluare Programe s i Politici de Coeziune Sociala  

2. Direct iei Coordonare SMIS s i IT – DCSMISIT 

3. Cooperare Transfrontaliera  Europeana  – CTE 

4. Programul Operat ional Regional – POR 

5. Programe Europene Infrastructura  Mare – PEIM 

6. Direct ia Coordonare Sistem s i Monitorizare – DCSM 

7. Programul Operat ional Capacitate Administrativa  – POCA 

8. Programul Operat ional pentru Pescuit s i Afaceri Maritime – POPAM 

9. Biroul Evalua ri Programe – BEP 

10. Programe Europene Capital Uman – PECU 

11. Programul Operat ional Competitivitate – POC 
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Anexa 5. Tabele privind Axele Prioritare care riscă aplicarea de corecții 

financiare 
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Anexa 6. Tabele privind ratele medii de rambursare a cheltuielilor și ratele 

de contractare la nivel de Axă Prioritară 
 

Programul Operațional Regional 

 

 

 

Axă Prioritară Priorități de Investiții (PI)

Rată medie de 

rambursare a 

cheltuielilor pe PI

Rată de contractare 

pe AP

Axa prioritară 1: Promovarea 

transferului tehnologic

(b) promovarea investiţiilor în C&I, dezvoltarea de legaturi şi sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare şi 

dezvoltare şi învăţământul superior, în special promovarea investiţiilor în dezvoltarea de produse şi de servicii, 

transferul de tehnologii, inovarea sociaă, eco-inovarea şi aplicaţiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de 

reţele şi de grupuri în i inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum şi sprijinirea activităţilor de cercetare 

tehnologică şi aplicată, liniilor-pilot, acţiunilor de validare precoce a produselor, capacităţilor de producţie avansate şi 

de primă producţie, în special în domeniul tehnologiilor generice esenţiale şi difuzării tehnologiilor de uz general

95.45% 47.29%

(a) promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea 

creării de noi întreprinderi, inclusiv prin intermediul pepinierelor de întreprinderi;
88.86%

(c) sprijinirea creării şi a extinderii unor capacităţi avansate de dezvoltare de produse şi servicii; 86.25%

(c) sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor
74.00%

(e) promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru 

zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante 

pentru atenuare

58.15%

(b) oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane 

şi rurale
89.77%

(e) promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru 

zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante 

pentru atenuare

80.25%

(e) realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării 

terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor 

de reducere a zgomotului

85.68%

investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesionaă pentru dobândirea de competenţe şi pentru 

învăţarea pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi de formare
76.74%

(c) conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural;  
84.24%

(iv) realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării 

terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de conversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de 

reducere a zgomotului

86.09%

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere de importanță 

regională

(b) stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a 

nodurilor multimodale
82.25% 242,89%

Axa prioritară 7: Diversificarea 

economiilor locale prin dezvoltarea 

durabilă a turismului

(b) sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei 

strategii teritoriale pentru anumite zone, care sa includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi 

sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice

90.74% 166,54%

Axa prioritară 8: Dezvoltarea 

infrastructurii de sănătate și sociale

Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând 

inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la 

serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de 

comunităţi

81.43% 171,21%

Axa prioritară 9: Sprijinirea 

regenerării economice și sociale a 

comunităților defavorizate din 

mediul urban

(d) efectuarea de investiţii în contextul strategiilor de dezvoltare locală aflate sub responsabilitatea comunităţii* 90.21%* 59,20%

Axa prioritară 10: Îmbunătățirea 

infrastructurii educaționale

investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesionaă pentru dobândirea de competenţe şi pentru 

învăţarea pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi de formare
59.84% 398,73%

Axa prioritară 11: Extinderea 

geografică a sistemului de 

înregistrare a proprietăților în 

cadastru și cartea funciară

Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară 90.21%* 103,88%

Axa prioritară 13: Sprijinirea 

regenerării orașelor mici și mijlocii

(b) oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane 

şi rurale
54.71% 305,00%

Axa prioritară 14: Crearea 

infrastructurii spitalelor regionale 

de urgență

Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând 

inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la 

serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de 

comunităţi

90.21%* 96,10%

**AP 9, AP 11 și AP 14 nu au proiecte finalizate, astfel s-a calculat media ratelor de rambursare a cheltuielilor utilizând datelele tuturor proiectelor contractate în cadrul POR

Axa prioritară 2: Îmbunătățirea 

competitivității întreprinderilor mici 

și mijlocii

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției 

către o economie cu emisii scăzute 

de carbon

Axa prioritară 4: Sprijinirea 

dezvoltării urbane durabile

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea 

mediului urban și conservarea, 

protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural

133,62%

142,28%

197,48%

151,15%
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Programul Operațional Infrastructură Mare 

 

 

 

 

 

 

Axă Prioritară Priorități de Investiții (PI)

Rată medie de 

rambursare a 

cheltuielilor pe PI

Rată de contractare 

pe AP

(i) sprijinirea unui spaţiu unic european de transport multimodal prin investiţii în TEN-T 39.46%

(ii) dezvoltarea şi  îmbunătăţirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu 

zgomot redus, şi care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare şi a sistemelor 

de transport maritim, a porturilor, a legaturilor multimodale şi infrastructurilor aeroportuare, cu 

scopul de a promova mobilitatea sustenabila lă nivel regional şi local

92.00%

(a) sprijinirea unui spaţiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiţii în reţeaua 

transeuropeană de transport (TEN-T)
44.38%

(b) stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura 

TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale
19.23%

(c) dezvoltarea şi  îmbunătăţirea unor sisteme de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu 

zgomot redus, şi care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare şi a sistemelor 

de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale şi infrastructurilor aeroportuare, cu 

scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional şi local

88.50%

(d) dezvoltarea şi reabilitarea de sisteme feroviare globale, interoperabile şi de înlta calitate, precum şi 

promovarea măsurilor de reducere a zgomotului
80.72%

(i) investiţiile în sectorul deşeurilor, pentru a îndeplini cerinţele acquis-ului Uniunii în domeniul medului 

şi pentru a satisface nevoile, identificate de statele membre care depăşesc aceste cerinţe
81.76%

(ii) investiţiile în sectorul apelor, pentru a îndeplini cerinţele acquis-ului Uniunii în domeniul medului şi 

pentru a satisface nevoile, identificate de statele membre care depăşesc aceste cerinţe
64.02%

(iii) protejarea şi refacerea biodiversităţii şi a solurilor, precum şi promovarea de servicii ecosistemice, 

inclusiv prin Natura 2000, şi infrastructurile ecologice
83.26%

(iv) realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi 

decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de conversie), reducerii poluării 

aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului

60.10%

(a) sprijinirea investiţiilor pentru adaptarea la schimbările climatice, inclusiv a abordărilor bazate pe 

ecosisteme
45.64%

(b) promovarea investiţiilor destinate abordării unor riscuri specifice, asigurarea rezistenţei în faţa 

dezastrelor şi dezvoltarea unor sisteme de gestionare a dezastrelor
79.63%

(a) promovarea producţiei şi a distribuţiei de energie obţinută din surse regenerabile de energie 68.90%

(b) promovarea eficienţei energetice şi a utilizării energiilor regenerabile în întreprinderi 95.72%

(d) dezvoltarea şi implementarea unor sisteme de distribuţie inteligente care funcţionează la niveluri 

de tensiune joasă şi medie
93.56%

(g) promovarea utilizării cogenerării cu randament ridicat a energiei termice şi a energiei electrice, pe 

baza cererii de energie termică utilă
99.95%

Axa Prioritară 7: Creşterea eficienţei 

energetice la nivelul sistemului centralizat 

de termoficare în oraşele selectate (c) sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor

58.55% 369.39%

Axa Prioritară 8: Sisteme inteligente şi 

sustenabile de transport al energiei 

electrice şi gazelor naturale

(e)  îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a securităţii aprovizionării prin dezvoltarea unor sisteme 

inteligente de distribuţie, stocare şi transmitere a energiei şi prin integrarea descentralizării producţiei 

de energie din surse regenerabile

96.17% 193.72%

Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății 

populației în contextul pandemiei cauzate 

de virusul SARS-CoV-2

Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional 

şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială 

prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la 

serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi

66.16% 165.01%

Axa Prioritară 10: Protejarea sănătății 

populației în contextul crizei sanitare 

cauzate de COVID-19, creșterea eficienței 

energetice și utilizarea surselor regenerabile 

de energie

Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al 

consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei
32.04% 120.94%

59.16%

Axa Prioritară 1: Îmbunătăţirea mobilităţii 

prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului

Axa Prioritară 6: Promovarea energiei 

curate şi eficienţei energetice în vederea 

susținerii unei economii cu emisii scăzute 

de carbon

Axa Prioritară 2: Dezvoltarea unui sistem de 

transport multimodal, de calitate, durabil şi 

eficient

Axa Prioritară 3: Dezvoltarea infrastructurii 

de mediu în condiţii de management 

eficient al resurselor

Axa Prioritară 4: Protecţia mediului prin 

măsuri de conservare a biodiversităţii, 

monitorizarea calităţii aerului şi 

decontaminare a siturilor poluate istoric

Axa Prioritară 5: Promovarea adaptării la 

schimbările climatice, prevenirea şi 

gestionarea riscurilor

242.52%

115.68%

193.92%

94.30%

307.33%
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Program Operațional Competitivitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axă Prioritară Priorități de Investiții (PI)

Rată medie de 

rambursare a 

cheltuielilor pe PI

Rată de 

contractare pe AP

(a) consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european96.04%

(b) promovarea investiţiilor în C&I, dezvoltarea de legaturi şi sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare şi dezvoltare şi învăţământul superior, în special promovarea investiţiilor în dezvoltarea de produse şi de servicii, transferul de tehnologii, inovarea sociaă, eco-inovarea şi aplicaţiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de reţele şi de grupuri în i inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum şi sprijinirea activităţilor de cercetare tehnologică şi aplicată, liniilor-pilot, acţiunilor de validare precoce a produselor, capacităţilor de producţie avansate şi de primă producţie, în special în domeniul tehnologiilor generice esenţiale şi difuzării tehnologiilor de uz general93.89%

(a) extinderea conexiunii în bandă largă şi difuzarea reţelelor de mare viteză, precum şi sprijinirea adoptarii tehnologiilor emergente şi a reţelelor pentru economia digitală; 78.03%

(b) dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC; 77.67%

(c) consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură şi e-sănătate45.51%

Axă Prioritară 2: Tehnologia informației și 

comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitala 

competitiva

135.42%

188.43%

Axă Prioritară 1: Cercetare, dezvoltare 

tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul 

competitivității economice si dezvoltării 

afacerilor
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Program Operațional Capital Uman 

 

 

Axă Prioritară Priorități de Investiții (PI)

Rată medie de 

rambursare a 

cheltuielilor (PI)

Rată de contractare pe AP

AP 1 - Inițiativa „Locuri de munca pentru 

tineri”

(ii) integrare durabilă pe piaţa muncii a tinerilor (FSE/ILMT), în special a celor care nu 

au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor  cu risc de excluziune 

socială şi a tinerilor din comunităţile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a 

”garanţiei pentru tineret”

85.00% 70.76%

AP 2 - Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din 

categoria NEETs

(ii) integrare durabilă pe piaţa muncii a tinerilor (FSE/ILMT), în special a celor care nu 

au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor  cu risc de excluziune 

socială şi a tinerilor din comunităţile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a 

”garanţiei pentru tineret”

52.80% 137.03%

(i) accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă 

şi pentru persoanele inactive, inclusiv pentru şomerii de lungă durată şi pentru 

persoanele cu şanse mici de angajare, inclusiv prin iniţiative locale de angajare şi 

sprijin pentru mobilitatea forţei de muncă

78.90%

(iii) activităţi independente, antreprenoriat şi înfiinţare de întreprinderi, inclusiv a unor 

microîntreprinderi şi a unor întreprinderi mici şi mijlocii inovatoare
88.80%

(v) adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor şi a antreprenorilor 73.06%

(vii) modernizarea instituţiilor pieţei forţelor de muncă, precum serviciile publice şi 

private de ocupare a forţei de muncă şi îmbunătăţind satisfacerea nevoilor pieţei 

forţelor de muncă, prin măsuri de stimulare a mobilităţii transnaţionale a lucrătorilor 

şi prin programe de mobilitate şi printr-o mai bună cooperare între instituţii şi parţile 

interesate relevante

34.67%

(iii) îmbunătățirea accesului egal la  învăţarea pe tot parcursul vieţii pentru toate 

grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea 

cunoştinţelor, a aptitudinilor şi a competențelor forţei de muncă şi promovarea unor 

căi de  învăţare flexibile, inclusiv prin orientare profesională şi prin validarea 

competenţelor dobândite

74.25%

(ii) integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii 66.13%

(iv) creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înalta calitate, inclusiv 

asistenţă medicală şi servicii sociale de interes general
62.86%

(v) promovarea antreprenoriatului social şi a integrării profesionale în întreprinderile 

sociale şi promovarea economiei sociale şi solidare pentru a facilita accesul la locuri 

de muncă

68.67%

AP 5 - Dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunității
(vi) strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunităţii 67.76% 98.95%

(ii) integrare durabilă pe piaţa muncii a tinerilor (FSE/ILMT), în special a celor care nu 

au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor  cu risc de excluziune 

socială şi a tinerilor din comunităţile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a 

”garanţiei pentru tineret”

62.04%*

(i) reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal 

la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de 

învăţare formale, non-formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare

61.58%

(ii)  îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei  învăţământului terţiar şi a celui echivalent şi 

a accesului la acestea, în vederea creşterii participării şi a nivelului de educaţie, în 

special pentru grupurile defavorizate

66.13%

(iii) îmbunătățirea accesului egal la  învăţarea pe tot parcursul vieţii pentru toate 

grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea 

cunoştinţelor, a aptitudinilor şi a competențelor forţei de muncă şi promovarea unor 

căi de  învăţare flexibile, inclusiv prin orientare profesională şi prin validarea 

competenţelor dobândite

49.55%

(iv) îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, 

facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și 

formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea 

competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de 

sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie

70.91%

**PI (ii) din cadrul AP 6 nu are proiecte finalizate, astfel s-a calculat media ratelor de rambursare a cheltuielilor utilizând datelele tuturor proiectelor contractate în cadrul AP 6

AP 3 - Locuri de muncă pentru toți

AP 6 - Educație și competențe

106.57%

128.94%

122.03%

AP 4 - Incluziunea socială și combaterea 

sărăciei
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Program Operațional Capacitate Administrativă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axă Prioritară Obiective Specifice (OS)*

Rată medie de 

rambursare a 

cheltuielilor pe OS

Rată de 

contractare pe AP

OS 1.1 Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în 

administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către 

cetăţeni şi mediul de afaceri în concordantă cu SCAP

84.79%

OS 1.2 Dezvoltarea şi implementarea de politici şi instrumente unitare şi 

moderne de management al resurselor umane
84.69%**

OS 1.3 Dezvoltarea şi implementarea de sisteme standard şi instrumente 

moderne şi eficiente de management la nivelul instituţiilor din sistemului 

judiciar

80.33%

OS 1.4 Creşterea transparenţei şi responsabilităţii sistemului de achiziţii 

publice în vederea aplicării unitare a normelor şi procedurilor de achiziţii 

publice şi reducerea neregulilor în acest domeniu

84.69%**

OS 2.1 Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia 

publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în 

concordanţă cu SCAP

81.48%

OS 2.2 Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi 

instituţiilor publice
82.16%

OS 2.3 Asigurarea unei transparenţe şi integrităţi sporite la nivelul sistemului 

judiciar în vederea îmbunatăţirii accesului şi a calităţii serviciilor furnizate la 
82.83%

Axa prioritară 1: Administrație 

publică și sistem judiciar 

eficiente

Axa prioritară 2: Administrație 

și sistem judiciar accesibile și 

transparente

140.92%

105.39%
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Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritatea Uniunii Obiective Specifice (OS)*

Rată medie de 

rambursare a 

cheltuielilor la nivel 

de proiect pe OS

Rată de 

contractare pe PU

Prioritatea Uniunii 1 - Promovarea 

pescuitului sustenabil din punct de vedere 

al mediului, eficient din punct de vedere 

al utilizării resurselor, inovator, competitiv 

și bazat pe cunoaștere.

OS 1.4 Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din domeniul 

pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scară mică, și îmbunătățirea condițiilor de 

siguranță sau de lucru

72.72% 85.68%

OS 2.1 Sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării și a transferului de 

cunoștințe
95.13%

OS 2.2 Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul 

acvaculturii, inclusiv îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru, în special 

ale IMM-urilor

71.73%

OS 2.3 Protejarea și refacerea biodiversității acvatice și îmbunătățirea 

ecosistemelor legate de acvacultură și promovarea unei acvaculturi eficiente din 

punctul de vedere al utilizării resurselor

69.46%

OS 2.4 Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat de protecție a mediului, 

promovarea sănătății și bunăstării animalelor, precum și a sănătății și siguranței 

publice

91.67%

OS 3.1 Ameliorarea și furnizarea de cunoștințe științifice și colectarea și 

gestionarea datelor
94.94%

OS 3.2 Sprijinirea monitorizării, controlului și executării, consolidării capacității 

instituționale și administrației publice eficiente, fără a crea sarcini administrative 

suplimentare

30.77%

Prioritatea Uniunii 4 - O ocupare a forței 

de muncă și o coeziune teritorială sporite.

OS 4.1 Promovarea creșterii economice, a incluziunii sociale, a creării de locuri de 

muncă și sprijinirea inserției profesionale și a mobilității forței de muncă în cadrul 

comunităților costiere și interioare care depind de pescuit și de acvacultură, 

inclusiv diversificarea activităților din domeniul pescuitului și al altor sectoare ale 

economiei maritime

76.13% 101.40%

Prioritatea Uniunii 5 - Stimularea 

comercializării și a prelucrării.
OS 5.2 Încurajarea investițiilor în sectorul prelucrării și al comercializării 85.03% 110.07%

Prioritatea Uniunii 6 - Încurajarea punerii 

în aplicare a politicii maritime integrate.
OS 6.1 Dezvoltarea și implementarea politicii maritime integrate 86.99% 112.20%

Prioritatea Uniunii 2 - Stimularea 

acvaculturii sustenabile din punct de 

vedere al mediului, eficiente din punct de 

vedere al utilizării resurselor, inovatoare, 

competitive și bazate pe cunoaștere.

Prioritatea Uniunii 3 - Stimularea punerii 

în aplicare a PCP (Politica Comună în 

domeniul Pescuitului).

92.80%

99.44%
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Programul Interreg VA Romania-Bulgaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axă Prioritară

Rată medie de 

rambursare a 

cheltuielilor

Rată de contractare 

pe AP

Axa Prioritară 1: O regiune 

bine conectată
81.52% 115.67%

Axa Prioritară 2: O regiune 

verde
83.03% 110.42%

Axa Prioritară 3: O regiune 

sigură
86.34% 108.92%

Axa Prioritară 4: O regiune 

calificată și inclusivă
83.86% 117.89%

Axa Prioritară 5: O regiune 

eficientă
79.98% 120.51%
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Programul Interreg VA Romania-Ungaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axă Prioritară

Rată medie de 

rambursare a 

cheltuielilor

Rată de contractare 

pe AP

Axa prioritară 1: Protecția comună și utilizarea 

eficientă a valorilor și resurselor comune
74.93% 103.28%

Axa prioritară 2: Îmbunătățirea mobilității 

transfrontaliere durabile și eliminarea 

blocajelor

83.89% 100.00%

Axa prioritară 3: Îmbunătățirea ocupării forței 

de muncă și promovarea mobilității 

transfrontaliere a muncii

82.75% 99.99%

Axa prioritară 4: Îmbunătățirea serviciilor de 

asistență medicală
83.00% 90.43%

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea procedurilor de 

prevenire a riscurilor și gestionarea dezastrelor
92.60% 107.36%

Axa prioritară 6: Promovarea cooperării 

transfrontaliere între instituții și cetățeni
90.13% 111.06%
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Anexa 7. Tabel cu observațiile transmise 
 

Tabelul următor centralizează observațiile primite și oferă un răspuns la fiecare observație. 

Nr. Observație: 
Adoptată 
(da/nu/p

arțial) 
Răspuns: Pg. 

Sursa observațiilor: Grila de verificare a calității. Al Patrulea Raport Anual de Evaluare împreună cu seturile de 
date și meta-datele aferente din cadrul Contractului nr. 26425/27.03.2020 ”Implementarea Planului de 
Evaluare a Acordului de Parteneriat - Evaluarea progresului în îndeplinirea indicatorilor din cadrul de 
performanță Tema E” 

1 

Recomandăm ca pentru pertinența 
rezultatelor să se revizuiască forma 
concluziilor, actuala formă de 
prezentare fiind prea succintă, neutră 
și generală. 

DA 
Echipa de evaluare a implementat observația 
respectivă, revizuind forma concluziilor.  - 

2 
Raportul este structurat logic, totuși 
recomandăm revizuirea textului 

DA 
Echipa de evaluare a revizuit textul raportului de 
evaluare. - 

3 
Nu este inclus sumarul executiv în 
limba engleză, roma și maghiară, 
precum și în limbajul Braille 

DA 

Echipa de evaluare a inclus sumarul executiv în 
limba engleză, roma și maghiară, precum și în 
limbajul Braille. 

- 

4 

Au fost organizate 5 validări din cele 8 
care erau necesare rulării 
instrumentului pentru culegerea 
datelor calitative, lista subiectelor si 
numărul de participanți este atașată 
raportului. Totuși, recomandăm şi 
validarea rezultatelor raportului şi cu 
AM POR, AM POIM şi AM POCU; 

DA 
PARȚIAL 

În cadrul procedurii consultării Raportului Anual de 
Evaluare în CCE, AM POCU a transmis observații 
privind analiza realizată pentru programul 
operațional respectiv. AM POR și AM POIM nu au 
transmis observații evaluatorilor în cadrul acestei 
proceduri. 

- 

Sursa observațiilor: Reuniunea CCE  

5 

Reprezentantul AM POC  a sesizat 
greșeli în tabelul dedicat situației 
actuale a Programului Operațional 
Competitivitate, cu privire la numărul 
de proiecte reziliate menționate în 
cadrul acestuia. S-a recomandar 
reformularea în sensul ca proiectele 
reziliate sunt incluse în numărul total 
de proiecte. Asta va face ca cititorii să 
nu fie induși în eroare cu privire la 
numărul total de proiecte. 

DA 
Echipa de evaluare a implementat observațiile 
transmise de către AM POC. 

84-
85 

6 

Elaborarea pentru fiecare Program 
Operațional a unui tabel prin care se 
prezintă riscurile privind aplicarea de 
corecții financiare pentru fiecare Axă 

DA 
Echipa de evaluare a elaborat analiza recomandata 
în cadrul reuniunii CCE, regăsindu-se în cadrul 
Anexei 5. 

182 
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Nr. Observație: 
Adoptată 
(da/nu/p

arțial) 
Răspuns: Pg. 

Prioritară. S-a recomandat echipei de 
evaluare utilizarea ghidului Comisiei 
Europene Guidance for Member States 
on Performance framework, review 
and reserve. 

7 

Elaborarea unui tabel privind ratele 
medii de rambursare ale proiectelor și 
ratele de contractare la nivel de Axă 
Prioritară. 

DA 
Echipa de evaluare a elaborat analiza recomandata 
în cadrul reuniunii CCE, regăsindu-se în cadrul 
Anexei 6. 

190 

Sursa: AM POCA 

8 

AM POCA a evidențiat o frază 
incompletă, din cadrul secțiunii 
privind scenariile realizate pentru 
POCA. 

DA 
Echipa de evaluare a modificat fraza evidențiată. 121-

122 

9 

AM POCA a atras atenția, că proiectele 
utilizate pentru calcularea 
caracteristicilor medii au fost 
contractate doar în cadrul Axei 
Prioritare 1. 

DA 
Echipa de evaluare a modificat fraza evidențiată. 121-

122 

10 

AM POCA a evidențiat o eroare în 
cadrul secțiunii privind scenariile, 
indicatorul 4S225 din POCU fiind 
menționat în tabelul care prezintă 
caracteristicile medii ale proiectelor 
contractate și finalizate în cadrul 
apelurilor CP2/2017, CP3/2018 și 
CP8/2018 de către organisme 
neguvernamentale nonprofit, 
persoane juridică de drept privat fără 
scop patrimonial (ONG-uri). 

DA 

Echipa de evaluare a eliminat mențiunea 
indicatorului 4S225 din tabelul respectiv, sursa pe 
care sunt bazate calculele respective fiind proiectele 
contractate în cadrul CP2/2017, CP3/2018 și 
CP8/2018 de către organisme neguvernamentale 
nonprofit, persoane juridică de drept privat fără 
scop patrimonial (ONG-uri).  

121-
122 

11 

Tabelul care prezintă caracteristicile 
medii ale proiectelor contractate și 
finalizate în cadrul apelurilor 
CP2/2017, CP3/2018 și CP8/2018 
prezintă o claritate privind ultima 
coloană din cadrul acestuia „Valorile 
necesare pentru atingerea țintelor 
indicatorilor”, nefiind clar dacă se face 
referire la indicatorii de realizare sau 
financiari. 

DA 

Echipa de evaluare a modificat capul tabelului, astfel 
încât să reiasă că se face referire la indicatorii 
financiari. 

121-
122 

12 

Trebuie mentionat din ce proiecte se 
calculeaza aceasta medie. Consideram 
ca trebuie calculata la nivelul 
proiectelor POCA, din apelul CP2. 

DA 

Proiectele care sunt utilizate pentru realizarea 
calculelor respective sunt cele contractate în cadrul 
CP2/2017, CP3/2018 și CP8/2018 de către 
organisme neguvernamentale nonprofit, persoane 
juridică de drept privat fără scop patrimonial (ONG-
uri). 

121-
122 

13 Alocarea pentru CP14 more este de DA 
Echipa de evaluare va ține cont de această 
informație în estimările care vor fi realizate pentru - 
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Nr. Observație: 
Adoptată 
(da/nu/p

arțial) 
Răspuns: Pg. 

10.000.000 lei, iar pentru CP14 less 
este de 58.000.000 lei (conform 
corrigendum 2) 

următoarele trimestre, următorul raport având 
termen limită 28 Octombrie 2022. 

Sursa: AM POCU 

14 
AM POCU a realizat modificări direct 
în document cu privire la situația 
actuală a POCU. 

DA 
Echipa de evaluare a preluat aceste modificări în 
Raportul de Evaluare consolidat 95 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat 

Evaluarea progresului în îndeplinirea indicatorilor din cadrul de performanță – Tema E 

 

Acest raport a fost elaborat în baza unei evaluări independente efectuate de Asocierea QURES 

Consulting & Cambridge Econometrics. Opiniile exprimate în raport sunt cele ale echipei de 

evaluare și nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Ministerului Fondurilor Europene. 

Autorii raportului de evaluare sunt Laura Trofin (Expert Cheie 1 – Team Leader), Graham Hay 

(Expert Cheie 2) și Irina Lonean (Expert Cheie 3). 
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