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pescuitului la 
protecția speciilor 

implementată, este necesară 
întocmirea unui Plan de management, 
ce se depune spre aprobare la Comisia 
Europeană. În acest sens, DG MARE a 
oferit sprijinul său prin furnizarea 
datelor de contact a experților proprii 
sau a celor din alte state membre care 
au întocmit asemenea planuri. 
Momentan, nu există specii la Marea 
Neagră cu cote alocate, care să necesite 
un astfel de plan. 

- interesul scăzut al autorităților publice locale 
pentru infrastructura portuară de pescuit, 
datorită faptului că se poate finanța numai 
modernizarea infrastructurii existente și nu 
crearea de noi porturi de pescuit, locuri de 
debarcare sau centre de licitații deși cuantumul 
sprijinului financiar pentru autorități publice 
este de 100%. În acest sens, pe parcursul anului 
2017, reprezentanții AM au organizat 3 întâlniri 
de lucru cu potențiali beneficiari ai măsurilor 
din cadrul PU1, după cum urmează: 

- la Constanța, cu reprezentanții portului 
Constanța și ai Primăriei Constanța; 

- la Tulcea, cu pescari și primari ai 
localităților din județ; 

- la Călărași, cu pescari și primari ai 
localităților din județ; 

Din păcate, aceste întâlniri nu au dat rezultate, 
dar întâlnirile au continuat și în anul 2018. 
 
În luna ianuarie 2018 au fost deschise noi 

I.17 Protejarea și 
refacerea 
biodiversității 
marine — 
colectarea 
deșeurilor 

0% 0% 0% 0% 2 apeluri deschise, 
pentru întreaga sumă 
alocată măsurii. Au 
fost depuse 2 cereri de 
finanțare, cu o valoare 
publică totală 
311.132,83 €. La data 
evaluării aceste asunt 
aprobate ca eligibile. 

I.21 Eficiența 
energetică și 
atenuarea 
schimbărilor 
climatice — 
Înlocuirea sau 
modernizarea 
motoarelor 

0% 0% 0% 0% 4 sesiuni deschise în 
2017 (2 pentru pescuit 
marin și 2 pentru ape 
interioare), pentru 
întreaga sumă alocată 
măsurii. Nicio cerere 
depusă. 

I.22 Valoare 
adăugată, calitatea 
produselor și 
utilizarea capturilor 
nedorite 

0% 0% 0% 0% 2 sesiuni deschise în 
2017, pentru întreaga 
sumă alocată măsurii. 
Nicio cerere depusă. 

I.23 Porturi de 
pescuit, locuri de 
debarcare, centre 
de licitații și 
adăposturi — 
investiții de 
îmbunătățire a 
infrastructurii 

0% 0% 0% 0% 1 sesiune deschisă în 
2017, pentru întreaga 
sumă alocată măsurii. 
Nicio cerere depusă. 
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porturilor de 
pescuit și a 
centrelor de licitații 
sau a locurilor de 
debarcare și a 
adăposturilor, 
investiții pentru 
îmbunătățirea 
siguranței 
pescarilor 

apeluri pentru depunerea cererilor de finanțare 
pentru măsurile I.1,I.2,I.6, I.15, I.21, I.22 și I.23. 

II.1 Inovare 0% 0% 0%  În ianuarie 2018 a fost deschis un nou apel 
pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat în 
derulare la data evaluării. 

1 sesiune deschisă în 
2017. Nicio cerere 
depusă. 

II.2 Investiții 
productive în 
acvacultură 

0% 0% 0% 3 contracte finalizate, 
care reprezintă: 
- 12% din ținta 2018 și 3% 
din ținta 2023 pentru 
indicatorul de realizare 
- 4,56% din ținta pentru 
indicatorul de rezultat. 
Aceste valori urmează a fi 
validate după perioada de 
monitorizare ex-post. 
 
Estimarea indicatorilor de 
realizare pe baza 
contractelor existente: 
 
Total contracte: 15, 
reprezentând 15% din 
ținta asumată pentru 
2023. 

În ianuarie 2018 a fost deschis un nou apel 
pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat în 
derulare la data evaluării. 
 
Având în vedere faptul că pe parcursul anului 
2017 s-a constatat că au existat numeroase 
solicitări pentru rectificarea declarațiilor de 
eșalonare a cererilor de rambursare, ca și mai 
multe întârzieri a depunerii cererilor de 
rambursare față de eșalonare, AM va efectua o 
monitorizare foarte strictă a depunerii cererilor 
de rambursare conform eșalonării propuse de 
beneficiar. 

A fost continuat apelul 
deschis în luna 
decembrie 2016, și a 
mai fost lansat 1 apel, 
suma alocată fiind de 
66.000.000,00 €.  
În aceste apeluri au 
fost depuse 45 cereri 
de finanțare, cu o 
valoare publică totală 
de 33.828.206,89 
euro, din care au fost 
contractate 11. 
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3 contracte finalizate, la 
care se adaugă alte 4 cu 
termen de finalizare până 
la 31.12.2018, în total 
reprezentând 28% din 
ținta asumată pentru 
2018. 
Estimarea indicatorilor de 
rezultat  pe baza 
contractelor existente: 
15,06% 

II.3 Investiții 
productive în 
acvacultură — 
eficiența utilizării 
resurselor, 
reducerea utilizării 
apei și a 
substanțelor 
chimice, recirculare 
sisteme de 
minimizare a 
utilizării apei 

0% 0% 0% 0%  2 apeluri deschise, 
fiecare având suma 
alocată de 
2.440.000,00 €.  
4 cereri de finanțare 
depuse, cu o valoare 
publică totală de 
1.548.170,89 €, nici 
una contractată. 

II.4 Investiții 
productive în 
acvacultură — 
creșterea eficienței 
energetice, energie 
regenerabilă 

0% NA 0% Estimarea indicatorilor de 
realizare pe baza 
contractelor existente: 
 
Singurul contract încheiat 
în această măsură se va 
finaliza până la sfârșitul 
anului 2018, astfel încât 
procentul de realizare a 

În ianuarie 2018 a fost deschis un nou apel 
pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat în 
derulare la data evaluării. 

1 apel deschis, având 
suma alocată fiind de 
3.450.000,00 €. 3 
cereri de finanțare 
depuse, cu o valoare 
publică totală de 
629.684,12 €, una 
fiind contractată. 
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țintei asumate pentru 
anul 2023 este 5%. 

II.5 Servicii de 
gestionare, de 
înlocuire și de 
consiliere pentru 
fermele de 
acvacultură 

0% 0% 0% 0% În ianuarie 2018 a fost deschis un nou apel 
pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat în 
derulare la data evaluării. 

1 apel pentru 
beneficiarii publici, în 
perioada 29.06-29.07, 
suma alocată fiind de 
1.000.000,00 €. 
4 depuse 1.296.827,77 
euro, nici una 
contractată 

II.7 Creșterea 
potențialului 
siturilor de 
acvacultură 

0% 0% 0% 0%  1 apel, având suma 
alocată fiind de 
900.000,00 €. Nu au 
fost depuse cereri de 
finanțare 

II.9 Conversia la 
sistemele de 
management de 
mediu și audit și la 
acvacultura 
ecologică 

0% 0% 0% 0%  Nu au fost deschisă 
nici o sesiune de 
depunere a cererilor 
de finanțare 

II.10 Acvacultura 
care furnizează 
servicii de mediu 

172% din 
ținta 2018 

 
53,75% din 
ținta 2023 

60% 59,92 % Având în vedere faptul că 
toate contractele 
existente vor fi finalizate 
la sfârșitul anului 2018, 
indicatorii se pot 
considera ca fiind realizați 
în mod real. 

 2 apeluri deschise, 
primul cu o alocare de 
7.000.000 €, iar cel de-
al doilea cu alocarea 
de 4.471.878,00 €. 
32 cereri de finanțare 
depuse, cu o valoare 
publică totală de 
16.397.902,32 euro, 
din care la data 
evaluării sunt 
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contractate 22, la care 
se adaugă alte 21 de 
contracte aferente 
cererilor de finanțare 
depuse în anul 2016. 
Valoarea publică 
totală a contractelor 
este de 24.033.952,30 
euro. 

II.12 Măsuri privind 
sănătatea și 
bunăstarea 
animalelor 

0% 0% 0% 0% În ianuarie 2018 a fost deschis un nou apel 
pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat în 
derulare la data evaluării. 

1 apel, suma alocată 
fiind de 266.680,00 €. 
2 cereri de finanțare 
depuse, din care un a 
fost respinsă, iar alta 
evaluată, urmând a fi 
contractată. 

II.13 Asigurarea 
stocurilor din 
acvacultură 

NA NA NA NA Nu a fost necesară deschiderea de apeluri 
pentru depunerea cererilor de finanțare pentru 
această măsură. 

 

 Indicatorul financiar la nivelul Priorității 2 (se calculează la total plăți pe măsurile din cadrul priorității) 
- realizat (plăți declarate la CE) = 59,92% din ținta asumată pentru anul 2018 și 12,27% din ținta asumată pentru anul 2023 
- estimare: total plăți = 13.418.218,37 euro, reprezentând 74,55 % din ținta asumată pentru anul 2018 și 15,27% din ținta asumată pentru anul 
2023 

III.1  Sprijinul 
pregătitor 

140% NA 0%  Măsura este finalizată  

III.2 si III.3 Punerea 
în aplicare a 
strategiilor de 
dezvoltare locală 

127,77% 0% 0%  Au fost aprobate procedurile și ghidurile celor 
16 FLAG selectate în prima sesiune. Astfel, toate 
FLAG pot deschide apeluri pentru depunerea 
cererilor de finanțare cât de curând. 
 

A fost finalizată 
sesiunea de depunere 
a strategiilor derulată 
pe parcursul anului 
2016, prin 
contractarea a 17 
strategii, cu o valoare 
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totală de 
49.646.927,83 euro, 
din care valoarea 
totală publică a 
cheltuielilor de 
funcționare este de 
7.355.487,40 euro, 
valoarea alocată 
contractelor din FLAG 
de 30.218.562,21, 
cofinanțarea 
beneficiarilor de 
11.610.491,87 euro, și 
TVA+cheltuieli 
neeligibile de 
462.386,35 euro. 
Dintre acestea, 1 
contract a fost reziliat 
deoarece beneficiarul 
nu a îndeplinit 
obligațiile 
contractuale conform 
cărora avea obligația 
ca în termen de maxim 
60 de zile de la data 
semnării contractului 
de finanțare să 
elaboreze și să 
transmită spre 
aprobare AM 
procedurile proprii 
pentru evaluare și 
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selectare proiecte, 
monitorizare și 
raportare în vederea 
implementării 
strategiei, precum și 
ghidurile solicitantului. 
O a doua sesiune a 
fost deschisă în 
perioada 13.07.2017 - 
11.09.2017, în care au 
fost depuse 11 cereri 
de finanțare, cu o 
valoare totală publică 
de 19.889.915,87 
euro. Au fost 
contractate 6 strategii, 
cu o valoare totală de 
16.963.409,76 euro, 
din care valoarea 
totală publică a 
cheltuielilor de 
funcționare este de 
2.154.568,45 euro, 
valoarea alocată 
contractelor din FLAG 
de 9.096.063,74 euro, 
cofinanțarea 
beneficiarilor de 
5.712.777,57 euro. 

III.4 Activitățile de 
cooperare 

NA NA NA NA  În 2016 nu a fost 
deschisă sesiune de 
depunere 
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 Indicatorul financiar la nivelul Priorității 4 (se calculează la total plăți pe măsurile din cadrul priorității) 
- realizat (plăți declarate la CE)= 12,41% din ținta asumată pentru anul 2018 și 0,69% din ținta asumată pentru anul 2023 
- estimare: total plăți = 1.191.403,94 euro, reprezentând 49,64% din ținta asumată pentru anul 2018 și 2,78% din ținta asumată pentru anul 2023 

IV.1 Planurile de 
producție și de 
comercializare 

NA NA NA NA În ianuarie 2018 a fost deschis un nou apel 
pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat în 
derulare la data evaluării. 

1 apel, suma alocată 
apelului fiind de 
266.680,00 €. Nu au 
fost depuse cereri de 
finanțare 

IV.2 Ajutor de 
depozitare 

NA NA NA România nu poate implementa această măsură, dar introducerea sa în POPAM 2014-2020, ca și suma 
alocată au fost impuse de legislația europeană. 

IV.3 Măsuri de 
marketing 

NA NA NA NA În ianuarie 2018 a fost deschis un nou apel 
pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat în 
derulare la data evaluării. 

1 apel, , suma alocată 
apelului fiind de 
666.800,00 €. Nu au 
fost depuse cereri de 
finanțare. 

IV.4  Prelucrarea 
produselor 
pescărești și de 
acvacultură 

0% 0% 0% 2 contracte finalizate, 
care reprezintă: 
- 66,67% din ținta 2018 și 
13,33% din ținta 2023 
pentru indicatorul de 
realizare 
- 277,43% (variația valorii) 
și 102,5 (variația 
volumului) din țintele 
pentru indicatorii de 
rezultat. Aceste valori 
urmează a fi validate 
după perioada de 
monitorizare ex-post. 
 
Estimarea indicatorilor de 
realizare pe baza 

În ianuarie 2018 a fost deschis un nou apel 
pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat în 
derulare la data evaluării. 
 
Având în vedere faptul că pe parcursul anului 
2017 s-a constatat că au existat numeroase 
solicitări pentru rectificarea declarațiilor de 
eșalonare a cererilor de rambursare, ca și mai 
multe întârzieri a depunerii cererilor de 
rambursare față de eșalonare, AM va efectua o 
monitorizare foarte strictă a depunerii cererilor 
de rambursare conform eșalonării propuse de 
beneficiar. 

1 apel, suma alocată 
apelului fiind de 
10.169.000,00 € 
 
11 cereri de finanțare 
depuse, cu o valoare 
totală publică de  
6.291.092,743 €. 
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contractelor existente: 
 
Total contracte: 7, 
reprezentând 46,66% din 
ținta asumată pentru 
2023. 
 
2 contracte finalizate, la 
care se adaugă alte 2 cu 
termen de finalizare până 
la 31.12.2018, în total 
reprezentând 133,33% 
din ținta asumată pentru 
2018. 
 
Estimarea indicatorilor de 
rezultat  pe baza 
contractelor existente: 
- 394,24% variația valorii 
- 133,79% variația 
volumului 

 Indicatorul financiar la nivelul Priorității 5 (se calculează la total plăți pe măsurile din cadrul priorității) 
- estimare: total plăți = 1.760.468,90 euro, reprezentând 88,02% din ținta asumată pentru anul 2018 și 12,94% din ținta asumată pentru anul 2023 

VI.1 Control și 
executare 

0% 0% 0%  În februarie 2018 a fost deschis un nou apel 
pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat în 
derulare la data evaluării. 

- 1 apel pentru Control 
și executare fără lit. e, 
suma alocată apelului 
fiind de 5.000.000,00 
€. A fost depusă o 
cerere de finanțare, cu 
o valoare publică 
totală de 2.953.862,22 
euro, care este în curs 
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de contractare la data 
evaluării. 
- 1 apel pentru Control 
și executare lit. e, 
suma alocată apelului 
fiind de 6.981.588,00 
€. Nu a fost depusă 
nicio cerere de 
finanțare. 

VI.2 Colectarea 
datelor 

0% 0% 0%  În februarie 2018 a fost deschis un nou apel 
pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat în 
derulare la data evaluării. 

1 apel, suma alocată 
apelului fiind de 
4.444.594,00 €. A fost 
depusă o cerere de 
finanțare, cu o valoare 
publică totală de 
2.829.292,56 euro, 
care este în curs de 
contractare la data 
evaluării. 

   Indicatorul financiar la nivelul Priorității 3 (se calculează la total plăți pe măsurile din cadrul priorității) 
- estimare: total plăți efectuate de ANPA în perioada 2014-2017 aferente celor 2 cereri de finanțare care au fost 
selectate = 2.580.077,59 euro, reprezentând 73,71 % din ținta asumată pentru anul 2018 și 15,71% din ținta 
asumată pentru anul 2023 

VIII.1 
Supravegherea 
maritimă integrată 
(SMI) 

NA NA NA NA Deschiderea sesiunii de depunere a cererii de 
finanțare. Unicul beneficiar: Ministerul 
Afacerilor Interne. 

În 2017 nu a fost 
deschisă sesiune de 
depunere  

Asistență tehnică     Suma totală declarată la CE: 5.233.574,87 euro 
Total plăți 6.021.507,01 euro 

 

Cursul INFOEURO folosit aferent lunii martie 2018: 1 euro = 4,6575 lei 
l 
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2. Planificarea apelurilor de depunere a cererilor de finanțare pentru anul 2018 (anul în curs) 
 
În luna ianuarie 2018 au fost deschise apeluri pentru măsurile I.1,I.2,I.6, I.15, I.21, I.22, I.23, II.1,II.2,II.4, II.5.a, II.12, IV.1,IV.3 și IV.4, iar în luna februarie 
pentru măsurile VI.1, VI.1 lit.e) și VI.2, aflate în curs de desfășurare la data evaluării. 
Planificarea următoarelor apeluri pentru anul 2018 se va face ulterior închiderii acestor apeluri. 
 
3. Modalități de rezolvare a problemelor și deficiențelor constatate de personalul DGP-AMPOPAM și FLAG 
 

- au fost continuate caravanele de popularizare a POPAM 2014-2020 la nivelul întregii țări 
- au fost aprobate ghidurile și procedurile pentru FLAG contractate în prima sesiune de depunere 

 
4. Tendințele indicatorilor de mediu 
 
Nu se poate face comparația cu valorile din anul trecut, având în vedere faptul că la acel moment nu existau contracte care să fie incluse în această 
monitorizare. 
Au fost colectate informații referitoare la indicatorii de mediu aferente contractelor încheiate până la sfîrșitul anului 2017. 
 

Teme SEA 
Obiective relevante de 

mediu 
Indicator SEA Cuantificare (unitate de măsură) Valoare indicator 

Biodiversitate, floră, 
faună 

Menținerea și refacerea 
biodiversității 

Suprafața luciului de apă (mediu marin) pe care 
se implementează proiecte ce propun măsuri 
de conservare, reducere a impactului 
pescuitului  

Număr de proiecte/suprafață – km2  
Nu au fost depuse cereri 

de finantare 

Suprafața luciului de apă (ape interioare) pe 
care se implementează proiecte ce propun 
măsuri de conservare, reducere a impactului 
pescuitului  

Număr de proiecte/suprafață – km2  
Nu au fost depuse cereri 

de finantare 

Suprafața luciului de apă (ape interioare) pe 
care se implementează proiecte ce propun 
măsuri de conservare, reducere a impactului  
acvaculturii 

Număr de proiecte/suprafață – km2  
Nu au fost depuse cereri 

de finantare 
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Ponderea suprafețelor pe care se practică 
acvacultură extensivă din totalul suprafețelor 
pe care se practică acvacultura 

% 32,96 

Ape de suprafață și 
subterane 

Protecția stării ecologice a 
apei 

Volumele de apă preluate pentru acvacultură Mii m3 95.212,44 

Sol  
Protejarea calității, 
cantității și funcțiunii 
solului 

Suprafețe degradate pe care se amplasează noi 
unități piscicole  

Ha  0 

Aer 
Îmbunătățirea calității 
aerului 

Scăderea noxelor datorate utilizării 
ambarcațiunilor destinate pescuitului marin 

Număr de ambarcațiuni al căror motoare 
au fost înlocuite sau modernizate 

Nu au fost depuse cereri 
de finantare 

Scăderea noxelor datorate utilizării 
ambarcațiunilor destinate pescuitului în ape 
interioare 

Număr de ambarcațiuni al căror motoare 
au fost înlocuite sau modernizate 

Nu au fost depuse cereri 
de finantare 

Factori climatici 

Atenuarea efectelor 
schimbărilor climatice și 
adaptarea eficientă la 
schimbările climatice 

Creșterea eficienței energetice a 
ambarcațiunilor destinate pescuitului în mediul 
marin 

Număr de ambarcațiuni al căror motoare 
au fost înlocuite sau modernizate  

Nu au fost depuse cereri 
de finantare 

Creșterea eficienței energetice a 
ambarcațiunilor destinate pescuitului pe apele 
interioare 

Număr de ambarcațiuni al căror motoare 
au fost înlocuite sau modernizate  

Nu au fost depuse cereri 
de finantare 

Sănătatea populației 
Protejarea și 
îmbunătățirea sănătății și 
bunăstării populației 

Creșterea calitativă a produselor de acvacultură 
prin utilizarea hranei naturale și/sau ecologice  

Numărul de ferme piscicole în care se 
practică acvacultura ecologică 

Nu a fost deschisa 
sesiune 

Gestionarea 
deşeurilor 

Eficientizarea colectării și 
reutilizării 

Cantități de deșeuri din producție/procesare 
din sectoarele pescuit și acvacultură, 
reprocesate  

Tone cantitatea de deșeuri din producție 
procesate  

5.112,00 

Utilizarea resurselor 
naturale 

Utilizarea eficientă a 
resurselor  

Suprafața pe care este practicată acvacultura 
ecologică 

Hectare 8.844,44 
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5. Propuneri pentru realocarea unor sume în cadrul priorităților și obiectivelor tematice 
 
Pe parcursul anului 2017 AM a realocat sume de la măsurile care nu au avut interes pentru solicitanți către alte măsuri, fără a afecta alocările totale 
aferente Priorităților Uniunii sau Obiectivelor Tematice. 
Alte realocări vor fi puse în discuție ulterior închiderii apelurilor de depunere a cererilor de finanțare deschise. 
 
6. Alte aspecte 
 
A fost prezentată o informare referitoare la evaluarea intermediară ce trebuie efectuată cel puțin o dată pe durata perioadei de programare, de către 
experți independenți, conform art. 56 din Regulamentul 1303/2013, stabilită pentru anul 2019 conform POPAM, în contextul documentelor de evaluare 
suport elaborate de FAME. Astfel, procedura de evaluare aplicată de AM conform manualului M05 se referă la o evaluare de proces. Pe de altă parte, 
evaluarea menționată la art. 56 din Regulamentul 1303/2013 este o evaluare a îndeplinirii obiectivelor fiecărei priorități. Având în vedere aceste elemente, 
s-a decis ca: 

a) evaluarea intermediară independentă să se refere la evaluarea îndeplinirii obiectivelor; 
b) această evaluare va avea loc în 2019, dacă vor exista suficient de multe operațiuni finalizate; 
c) se va analiza posibilitatea ca această evaluare independentă să se desfășoare intern. 

 
 
 


