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DEFINIREA PROIECTULUI, SCOP, OBIECTIVE
�Reorganizarea traficului combinat într-un 

complex logistic
�Reabilitare 3 platforme logistice
�Variante de menŃinere 1-2 platforme logistice 

reabilitate
�Variantă construcŃie platformă logistică nouă
�Studiu privind redeschiderea transportului în 

sistem RO-LA prin reabilitarea unor infrastructuri 
existente într-una dintre platformele logistice.
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NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA
�SituaŃia actuală a platformelor logistice
�Asigurarea unor servicii complete de transport 

combinat
�Alinierea la reglementările şi legislaŃia 

internaŃională (AGTC)
�Asigurarea interoperabilităŃii mijloacelor de 

transport şi a echipamentelor de operare
�Asigurarea infrastructurilor de bază şi conexe 

cât şi a condiŃiilor necesare pentru o dezvoltare 
durabilă a sectorului de transport.
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BAZA LEGAL Ă MINIMALĂ
�Acordul european privind marile linii de 

transport combinat şi instalaŃii conexe (AGTC), 
ratificat prin Legea nr.8/1993

�Directiva 92/106 CEE privind stabilirea de reguli 
comune pentru anumite transporturi combinate 
de mărfuri între statele membre

�Directiva 1107/70 CEE cu modificările ulterioare 
(1658/82, 3578/92, 2555/96, 543/97) care 
prevăd acordarea de facilităŃi şi subvenŃii de stat 
pentru stimularea transportului combinat.
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PARTICULARITĂłI PROIECT
�Operatorul şi proprietarul infrastructurii şi a 

echipamentelor, dotărilor, diferiŃi
�Operatorul are în administrare platformele 

logistice
�Cheltuielile, veniturile şi beneficiile din 

exploatarea platformelor logistice revin 
operatorului

�Proprietarului infrastructurii îi revine în sarcină 
cheltuielile şi veniturile doar din activitatea de 
transport.
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ANALIZA ALTERNATIVELOR
�A nu face nimic
�Varianta reabilitării şi menŃinerii platformelor 

logistice
�Varianta construcŃie nouă platformă logistică 
�Varianta analiză comparativă reabilitare 

platforme logistice/construcŃie nouă
�Analizele privind alegerea alternativelor de 

studiu (situaŃia actuală).
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STATISTICA ŞI PROGNOZA TRAFICULUI

���� Analiza evoluŃiei traficului:
� la nivel de reŃea
� la nivelul complexului logistic
� la nivelul principalelor relaŃii de transport
�rata de containerizare medie 4-5 %.
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PROGNOZA TRAFICULUI
� Metodologia corelaŃiilor multiple rezolvate prin

metoda celor mai mici pătrate coroborată cu rata 
de containerizare

� Variante prognoză:
1.reabilitare PL1+PL2+PL3 (platformele logistice)
2.reabilitare PL1
3.reabilitare PL2
4.reabilitare PL1+PL3 (variantele 2+3)
5.construcŃie nouă PL4.
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PROGNOZA TRAFICULUI

                                                                                                           Mii TEU 
Varianta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 20 21 22 23 24 25,5 27 29 32,5 35 
2 13 16 17 18 19 21 23 25 28 31 
3 7 11 12 13 14 15,5 17 19 22 25 
4 20 27 29 31 33 36,5 40 44 50 56 
5 20 23 32 35 39 45 52 60 68 75 

 

11

STUDIU DE CAZ
INFRASTRUCTURĂ TRANSPORT

EVALUAREA LUCR ĂRILOR DE 
INVESTIłII-REABILITARE
Categorii lucrări:

�reabilitare infrastructuri, reŃele
�achiziŃii echipamente, sisteme IT
�total reabilitare + achiziŃie = 3 mil Euro.
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CASH-FLOW REABILITARE PL1
                                                                                                                                  Mii Euro 

ANI COSTURI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.InvestiŃia P 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.Exploatare P 0 200 210 220 250 270 290 320 350 390 
3.Într.-rep. A 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.Exploatare A 0 160 160 160 160 160 160 160 160 160 
5.Total CP (1+2) 3000 200 210 220 250 270 290 320 350 390 
6.Total CA (3+4) 0 260 260 260 260 260 260 260 260 260 

7.Total gen. 
(5+6) 

3000 460 470 480 510 530 550 580 610 650 
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CASH-FLOW REABILITARE PL1
                                     Mii Euro 

ANI BENEFICII 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Transport P 0 500 530 550 580 630 660 740 860 1050 
2.Val reziduală P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 

3.Operare A 0 300 320 350 380 420 460 500 550 600 
4.Total BP (1+2) 0 500 530 550 580 630 660 740 860 2050 
5.Total BA (3) 0 300 320 350 380 420 460 500 550 600 
6.Total gen. 

(4+5) 
0 800 850 900 960 1050 1120 1240 1410 2650 
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REZULTATE-INDICATORI (P+A)
 
 

Rată actualizare % Indicatori  
 0 5 10 11 12 
RIR % 12,8 7,5 2,6 1,7 0,8 
RBC E/E 1,4 1,23 1,07 1,05 1,01 
TR ani 8,0 9,0 10,0 10,0 10,0 
TC Mil E 7,8 6,77 6,01 5,9 5,7 
TB Mil E 10,9 8,3 6,5 6,2 5,8 
VANF Mil E 3,1 1,53 0,49 0,3 0,1 
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ANALIZA DE SENZITIVITATE
Senzitivitate investi Ńia C1

 
Rata de 
creştere % 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

RBC Є/Є 1,4 1,3 1,11 0,85 0,57 0,32 0,16 0,07 0,03 0,01 0,00 
RIR % 12,8 9,2 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ANALIZA DE SENZITIVITATE
Senzitivitate beneficii B1

 
Rata de 
scădere % 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

RBC Є/Є 1,4 1,32 1,18 1,01 0,86 0,74 0,67 0,64 0,63 0,62 0,62 
RIR % 12,8 10,6 6,3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 
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INDICATORI REZULTATE (P) 

Rată actualizare % Indicatori  
 0 5 8 
RIR % 7,3 2,2 - 
RBC E/E 1,29 1,08 0,98 
TR ani 10,0 10,0 - 
TC Mil E 5,5 4,9 4,6 
TB Mil E 7,1 5,3 4,5 
VANF Mil E 1,6 0,4 -0,1 
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CONCLUZII

Reabilitarea platformei logistice PL1 este
fezabil ă din considerentele şi în condi Ńiile:

RIR = 7,50
RBC = 1,23 Euro/Euro
VAN = 1,53 mil Euro

Investi Ńia nu poate cre şte > 45 % ⇒⇒⇒⇒ RBC < 1.
Beneficiile nu pot scade > 25 % ⇒⇒⇒⇒ RBC < 1.

Alte concluzii.


