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[bookmark: _Toc336994959]Introducere cu privire la evaluare
Având în vedere rata de contractare a fondurilor de 65% şi respectiv, rata plăţilor către beneficiari de 7% înregistrate la data de 31.12.2011, faţă de alocarea financiară disponibilă pentru 2007-2013 în cuantum de 19,213 miliarde Euro ce acoperă 7 Programe Operaţionale, Guvernul României îşi propune să aplice măsuri pentru accelerarea absorbţiei şi implementării Instrumentelor Structurale, care ar putea implica inclusiv, eventuale realocări de fonduri.   
Obiectivul specific al studiului de evaluare a constat în punerea la dispoziţia factorilor de decizie şi de formulare a politicilor publice, precum şi managerilor de programe din România, a unor informaţii şi date pertinente cu privire la cursul financiar optim pe care ar trebui să îl urmeze Instrumentele Structurale, pentru a maximiza gradul de absorbţie până în anul 2015 şi pentru a evita sau diminua riscul de dezangajare automată a fondurilor. Obiectivul operaţional al studiului a constat în dezvoltarea unui model matematic pentru prognoza ratei de absorbţie.
[image: ]Caietul de Sarcini include patru întrebări de evaluare, iar răspunsurile la acestea sunt prezentate în cele ce urmează.





Studiul de evaluare s-a desfăşurat în perioada decembrie 2011 – iulie 2012, iar principalele etape de implementare au inclus realizarea de interviuri cu actori relevanţi din România şi din cadrul Comisiei Europene, analiza calităţii datelor disponibile, construirea unui model matematic pentru consolidarea surselor de date utilizate în vederea prognozării ratei de absorbţie şi realizarea unor ateliere de lucru pentru discutarea rezultatelor preliminare în vederea calibrării acestora faţă de realităţile  procesului de implementare. Au fost realizate analize cu privire la perspectiva atingerii ţintelor asumate pentru indicatorii de impact stabiliţi la nivelul Cadrului Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013, precum şi privind obiectivele strategiei Europa 2020, pentru a oferi dovezi suplimentare care să susţină recomandările privind realocarea fondurilor. 
Având în vedere faptul că obiectivul operaţional al studiului de evaluare a fost acela de a crea un model de prognoză cu ajutorul unor metode matematice, este important să amintim limitările exerciţiului de modelare şi implicit, limitările rezultatelor obţinute. Între acestea amintim o serie de inconsecvenţe identificate în reconcilierea datelor colectate din diferite surse, fapt ce a indus nevoia de a realiza o serie de ajustări manuale, de a formula ipoteze şi de a identifica surse alternative pentru anumite tipuri de date. Aceste provocări şi ipotezele formulate sunt detaliate în secţiunea 3.1.3 a Raportului şi sunt esenţiale pentru  interpretarea rezultatelor prognozării. 
[bookmark: _Toc336994960][bookmark: _Toc329596485][bookmark: _Toc330643654]Întrebarea 1: 
[bookmark: _Toc336994961]Performanţa prognozată a Programelor Operaţionale 
Întrebarea inclusă în Caietul de Sarcini: Care sunt Axele Prioritare ce vor înregistra un grad redus de performanţă până la sfârşitul perioadei de programare - 2015? Care sunt Axele Prioritare ce vor înregistra un grad ridicat de performanţă până la sfârşitul perioadei de programare - 2015?
Prezentarea generală a metodologiei	
Pentru a prognoza rata de absorbţie[footnoteRef:1], ciclul de viaţă al proiectelor a fost modelat în două abordări diferite: a fost dezvoltat un model logaritmic aplicat pentru majoritatea proiectelor şi un model liniar aplicat în cazul proiectelor majore[footnoteRef:2]. Modelele prognozează tendinţele în evoluţia viitoare a ratei de absorbţie pentru proiectele deja contractate, precum şi pentru sumele ce urmează a fi angajate în viitor conform portofoliul de proiecte planificate de către Autoritatea de Management pentru fiecare Program Operaţional.  [1:  Vezi secţiunea 4.9 din Raport pentru definiţia termenilor “Rata de absorbţie” şi “Rata de plăţi”]  [2:  Această abordare a fost agreată cu ocazia atelierelor de lucru cu Autorităţile de Management organizate în cursul lunii iunie 2012, în cadrul cărora s-a concluzionat că pentru domeniile de intervenţie în care sunt finanţate proiecte majore cu ciclu lung de implementare ar trebui aplicat un model diferit de cel logaritmic, dat fiindcă aceste nu este reprezentativ pentru astfel de intervenţii] 

Prognozarea absorbţiei
Potrivit modelului logaritmic în cadrul căruia a fost considerat un scenariu aşteptat[footnoteRef:3] pentru proiectele contractate şi un scenariu optimist[footnoteRef:4] pentru cele viitoare[footnoteRef:5], rata de absorbţie prognozată (ce include şi pre-finanţarea amortizată) la sfârşitul anului 2015, aferentă bugetului de 19,213 miliarde Euro disponibil pentru 2007-2013, este de 47,2%. [3:  Presupune că performanţa financiară  viitoare la nivel de proiect se încadrează în tendinţele înregistrate la nivelul proiectelor contractate în prezent]  [4:  Presupune că viitoarea performanţă financiară (ritmul şi volumul plăţilor) la nivel de proiect se încadrează în tendinţele înregistrate la nivelul celor mai performante 25% dintre proiectele contractate ]  [5:  Alocări financiare disponibile ce urmează a fi contractate începând cu 2012 pe baza planurilor Autorităţilor de Management privind contractarea de noi proiecte. ] 

Potrivit modelului mixt (construit prin aplicarea modelului logaritmic pentru majoritatea PO şi DMI şi respectiv, a modelului liniar pentru DMI în care sunt finanţate proiecte majore), în cadrul căruia a fost considerat un scenariu aşteptat pentru proiectele contractate şi un scenariu optimist pentru cele viitoare, rata de absorbţie prognozată (ce include şi pre-finanţarea amortizată) la sfârşitul anului 2015, aferentă bugetului de 19,213 miliarde Euro disponibil pentru 2007-2013, este de 57,0%.
La nivelul Programelor Operaţionale, situaţia se prezintă după cum urmează:
	PO
	Plan financiar
Milioane Euro
	Rata de absorbţie prognozată la 31.12.2015
	DMI cu performanţă ridicată
	DMI cu performanţă scăzută
	Comentarii calitative cu privire la implementare

	POR
	3.726 
	69,1%
	DMI 4.3
DMI 6.1
DMI 3.2

	DMI 5.3
DMI 1.1
DMI 6.2

	Structurile de implementare ale Programului funcţionează şi sunt caracterizate de un nivel scăzut de fluctuaţie a personalului, fapt ce determină existenţa unei funcţii puternice de monitorizare a proiectelor şi a unui proces de rambursare eficace.
Autoritatea de Management anticipează că modificările legislaţiei privind achiziţiile publice vor aduce beneficii în procesul de implementare a proiectelor finanţate, prin reducerea numărului de contestaţii şi a corecţiilor financiare.
Un aspect problematic rămâne capacitatea financiară a beneficiarilor autorităţi publice locale şi mai ales a celor care implementează mai multe proiecte în acelaşi timp, dat fiind şi gradul redus de atractivitate al Facilităţii de Creditare puse la dispoziţie de către Guvern.
În eventualitatea în care aspectele menţionate vor fi adresate într-o manieră eficace, prognoza ratei de absorbţie ar putea fi depăşită. 

	POS MEDIU
	4.512 
	28,2% (log)
56,8% (mixt)
	DMI 5.2
DMI 4.1
DMI 5.1 (log)
DMI 2.1 (mixt)

	DMI 2.2
DMI 6.1
DMI 6.2

	Structurile de implementare ale Programului se confruntă cu dificultăţi cauzate de lipsa şi fluctuaţia ridicată a personalului ca urmare a nivelului de remuneraţie considerat a fi neadecvat. Capacitatea administrativă şi financiară scăzută a beneficiarilor determină întârzieri în implementarea proiectelor finanţate.
Totuşi, tendinţele viitoare par a fi pozitive având în vedere că o parte din proiectele majore finanţate au ieşit din etapa iniţială de implementare şi este de aşteptat ca acestea să inducă o creştere semnificativă a volumului de cheltuieli. În plus, se anticipează că proiectele ce urmează a fi contractate vor fi mai mature, dat fiindcă beneficiarii acestora desfăşoară deja o parte din activităţile pregătitoare înainte de semnarea contractelor. Se anticipează că modificările legislative recente privind mecanismul de pre-finanţare, precum şi introducerea verificărilor ex-ante în cadrul procedurilor de achiziţie publică, vor conduce la accelerarea ritmului de implementare şi la reducerea numărului şi valorii corecţiilor financiare aplicate.
În eventualitatea în care tendinţele descrise mai sus se materializează, rata de absorbţie prognozată ar putea depăşi estimările prezentate mai sus.

	POS CCE
	2.554 
	68,9%
	DMI 4.2
DMI 3.3
DMI 1.2
	DMI 4.1
DMI 5.1
DMI 5.2
	Deşi a fost aprobată o creştere a numărului de angajaţi în cadrul structurilor de implementare (AM şi OI), această măsură nu a fost încă implementată. Durata de procesare a cererilor de rambursare se încadrează în termenele legale cu mari dificultăţi din cauza lipsei de personal şi a restanţelor acumulate în procesare. Procedurile de achiziţii publice încă sunt considerate a fi unul dintre cei mai importanţi factori care afectează implementarea proiectelor şi a Programului.
În eventualitatea în care tendinţele identificate mai sus nu sunt corectate în mod eficace, rata de absorbţie prognozată ar putea să nu fie atinsă.

	POS DRU
	3.476 
	38,2%%
	DMI 5.1
DMI 2.1
DMI 6.3
	DMI 7.2
DMI 1.4
DMI 1.1
	Performanţa Programului rămâne condiţionată de eventuale măsuri corective aplicate de către Comisia Europeană ca urmare a detectării unor posibile nereguli sistemice. În pofida acestui risc, au fost adoptate sau urmează să intre în vigoare în viitorul apropriat, o serie de măsuri pentru îmbunătăţirea performanţei Programului. Acestea includ suplimentarea personalului angajat în cadrul structurilor de implementare, creşterea nivelului de delegare către OI şi măsuri pentru reducerea duratei de rambursare a cheltuielilor către beneficiari  în termen de 45 de zile. Cu toate acestea, nivelul de salarizare şi fluctuaţia personalului din cadrul structurilor de implementare afectează performanţa Programului.
În eventualitatea în care acţiunile menţionate mai sus vor fi  implementate în mod eficace, rata de absorbţie prognozată poate fi depăşită.

	POS T
	4.566 
	40,6% (log)
52,3% (mixt)
	DMI 2.4
DMI 3.3
DMI 3.2 (log)
DMI 2.1 (mixt)

	DMI 4.1
DMI 2.2
DMI 2.3
	Începând cu anul curent, se anticipează o creştere a performanţei financiare a Programului ca urmare a înaintării în ciclul de implementare al proiectelor majore finanţate, valorificării experienţei acumulate de beneficiari, utilizării fondurilor de asistenţă tehnică şi îmbunătăţirii cadrului legal. Tendinţele pozitive ar putea fi afectate totuşi de dificultăţile întâmpinate de Autoritatea de Management în ceea ce priveşte lipsa şi fluctuaţia personalului determinate de gradul ridicat de încărcare şi nivelul de salarizare. Autoritatea de Management şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la disponibilitatea resurselor bugetare pentru asigurarea fluxurilor financiare necesare în implementarea proiectelor. 
Aşadar, performanţa prognozată a Programului depinde de capacitatea de a susţine tendinţele pozitive identificate.

	PO DCA
	208 
	69,6%
	DMI 2.2
DMI 1.1
DMI 1.2
	DMI 2.1
DMI 3.1
DMI 1.3
	Structura de implementare a înregistrat o consolidare a capacităţii din perspectiva numărului de angajaţi, însă este în continuare ameninţată de fluctuaţia personalului determinată de nivelul scăzut de salarizare. Este de aşteptat ca modificările legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice să contribuie pozitiv la atribuirea contractelor de achiziţie şi la prevenirea corecţilor financiare pe parcursul implementării proiectelor. 
Autoritatea de Management va acorda beneficiarilor sprijin suplimentar pentru a îmbunătăţi rata de absorbţie la nivel de proiect.
În eventualitatea în care măsurile amintite sunt implementate în mod eficace şi susţinut, există posibilitatea ca rata de absorbţie prognozată să fie depăşită. 

	PO AT
	170 
	82,3%
	DMI 1.1
DMI 1.2
DMI 2.3
	DMI 2.1
DMI 2.4
DMI 1.4
	Cu toate că se aşteaptă ca schimbările privind legislaţia în domeniul achiziţiilor publice să contribuie la creşterea eficacităţii procedurilor, capacitatea structurii de implementare şi mai ales a beneficiarilor de a dezvolta şi implementa proiecte, rămâne una din limitările Programului, având în vedere că nu s-au înregistrat progrese privind consolidarea acestora. 

	TOTAL
	19.213
	47,2% (log)
57,0% (mixt)
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc336994962][bookmark: _Toc329596486][bookmark: _Toc330643655]Întrebarea 2: 
[bookmark: _Toc336994963]Riscul de dezangajare a fondurilor
Întrebarea cuprinsă în Caietul de Sarcini: Există pericolul dezangajării automate a fondurilor? Dacă da, în ce măsură?
Prezentarea generală a metodologiei
Pentru a răspunde la această întrebare, riscul dezangajării fondurilor este prezentat în cadrul a trei scenarii:
· Scenariul de bază: în primul rând am prezentat riscul de dezangajare pentru fiecare program operaţional rezultat din prognozele realizate în cadrul Întrebării 1 
· Scenariul realocării: în al doilea rând, pentru a îmbunătăţi gradul de absorbţie şi pentru a reduce riscul de dezangajare a fondurilor, am considerat fezabilă o realocare de 5.000 milioane Lei către cele mai performante 7 domenii majore de intervenţie
· Scenariul ambiţios: în cele din urmă, am prezentat valoarea anuală a fondurilor dezangajate în cadrul scenariului ambiţios care simulează sumele ce trebuie contractate în cadrul tuturor DMI, şi respectiv, în cadrul celor mai performante DMI, cu scopul de a elimina riscul de dezangajare.
Etapele ulterioare de analiză sunt prezentate în cele ce urmează.
Scenariul de bază – Riscul de dezangajare a fondurilor în contextul prognozei prezentate la Întrebarea 1: 
Riscul de dezangajare cumulat la sfârşitul anului 2015 este prezentat mai jos, luând în considerare scenariile prezentate în cadrul Întrebării 1 (scenariul aşteptat pentru proiectele deja contractate şi scenariul optimist, pentru proiectele viitoare[footnoteRef:6]): [6:   Denumit în Raport “scenariu de bază”.  A se vedea răspunsul detaliat la Întrebarea de Evaluare 1 pentru definiţiile acestor termeni prezentaţi în secţiunea 4.9 din Raport] 

Valoarea cumulată a fondurilor cu risc de dezangajare la sfârşitul anului 2015
	PO
	Baza: logaritmic (Euro)
	Baza: mixt (Euro)

	POR
	   (1.801.000.626)
	   (1.801.000.626)

	POD MEDIU
	   (3.566.384.027)
	   (2.604.345.550)

	POS CCE
	   (1.273.658.431)
	   (1.273.658.431)

	POS DRU
	   (2.544.988.256)
	   (2.544.988.256)

	POS T
	   (2.095.949.918)
	   (1.605.967.882)

	PO DCA
	        (66.976.892)
	(66.976.892)

	PO AT
	        (42.821.730)
	        (42.821.730)

	TOTAL
	-11.391.779.880
	-9.939.759.367


După cum se poate observa din tabelul de mai sus, valoarea fondurilor cu risc de dezangajare până la sfârşitul anului 2015 în cadrul modelului mixt se ridică la suma de 9,9 miliarde Euro, comparativ cu suma de 11,3 miliarde Euro în cadrul modelului logaritmic. 
Scenarii de realocare pentru îmbunătăţirea  gradului de absorbţie: Conform răspunsului la Întrebarea de Evaluare 1, rata de absorbţie s-ar putea situa între 47-57% la sfârşitul anului 2015. O realocare financiară de la domeniile majore de intervenţie cu performanţă scăzută către cele cu performanţă ridicată ar putea fi luată în considerare pentru ca prognoza prezentată să fie depăşită.
Pe baza analizei performanţei domeniilor majore de intervenţie (prezentată la secţiunea 3.2.2 din Raport), am luat în considerare o posibilă realocare în valoare de 5.000 milioane Lei[footnoteRef:7] către primele 7 domenii majore de intervenţie cu cele mai bune performanţe (dintr-un total de 87 de domenii de intervenţie), respectiv: POS Transport DMI 1.1 “Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 7” (80% din total fonduri realocate) şi 2.1. “Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale rutiere” (10% din total fonduri realocate), POS CCE DMI 1.3 “Dezvoltarea antreprenoriatului durabil” (3% din total fonduri realocate), POS CCE DMI 3.1 “Sprijin pentru utilizarea ICT” (2% din total fonduri realocate). Sumele rămase au fost realocate către anumite măsuri de asistenţă tehnică. Această posibilă realocare reduce riscul de dezangajare, aşa cum este arătat în tabelul următor (rezultatele detaliate pot fi consultate în anexa 1.4) [7:  Sumă propusă pentru realocare este considerată de Evaluator ca fiind rezonabilă având în vedere aşteptările autorităţilor de management prezentate în timpul atelierelor de lucru desfăşurate în luna iunie, privind nivelul de contractare ce poate fi atins, precum şi lipsa altor dovezi privind posibilitatea de a contracta într-un timp rezonabil proiecte  suplimentare faţă de aşteptările existente. Acest lucru a fost analizat cu atenţie ţinând cont de capacitatea anumitor domenii de intervenţie de a atrage proiecte suplimentare dincolo de aşteptările actuale.] 

Valoarea cumulată a fondurilor  cu risc de dezangajare la sfârşitul anului 2015, după realocare
	PO
	Baza: logaritmic (Euro)
	Baza: mixt (Euro)
	Realocare: logaritmic (Euro)
	Realocare: mixt (Euro)

	POR
	   (1.801.000.626)
	   (1.801.000.626)
	   (1.801.000.626)
	   (1.801.000.626)

	POS MEDIU
	   (3.566.384.027)
	   (2.604.345.550)
	   (3.547.710.031)
	   (2.585.671.555)

	POS CCE
	   (1.273.658.431)
	   (1.273.658.431)
	(1.203.274.100)
	(1.203.274.100)

	POS DRU
	   (2.544.988.256)
	   (2.544.988.256)
	   (2.544.988.256)
	   (2.544.988.256)

	POS T
	   (2.095.949.918)
	   (1.605.967.882)
	(1.706.307.567)
	      (606.552.510)

	PO DCA
	        (66.976.892)
	(66.976.892)
	        (66.976.892)
	(66.976.892)

	PO AT
	        (42.821.730)
	        (42.821.730)
	        (42.821.730)
	        (42.821.730)

	TOTAL
	-11.391.779.880
	-9.939.759.367
	-10.913.079.202
	-8.851.285.669



Toate programele operaţionale prezintă un risc de dezangajare a fondurilor la sfârşitul anului 2015. Valoarea fondurilor dezangajate la nivelul celor 7 PO variază de la 8,8 miliarde Euro la 11,3 miliarde Euro în funcţie de scenariul considerat. Mai mult decât atât, toate programele operaţionale se vor confrunta cu riscul de dezangajare începând cu anul 2013, iar unele chiar din 2012. 
Echilibrarea planului financiar: Rezultatele prezentate la Întrebarea de Evaluare 1 pun în evidenţă diferenţe semnificative privind performanţă prognozată între diferite domenii majore de intervenţie. Respectiv, în cadrul planului financiar actual, anumite domenii de intervenţie vor atinge o rată de absorbţie de 100%, în timp ce altele vor înregistra doar 10%. Ca alternativă, propunem în cele ce urmează un plan financiar care urmăreşte atingerea unui grad adecvat de realizare a  obiectivelor şi maximizarea performanţei generale. Notăm că această alternativă nu necesită contractarea unor proiecte suplimentare faţă de planurile existente la nivelul autorităţilor de management. Propunerea evidenţiază nivelul de absorbţie ce va fi atins în cadrul scenariului de bază, incluzând o realocare de 5.000 milioane Lei către cele mai performante 7 domenii majore de intervenţie.
Pentru a determina planul financiar propus, a fost analizată performanţa prognozată a fiecărui DMI din punct de vedere al capacităţii de absorbţie, pentru a identifica acele domenii ce vor atinge în perspectivă o rată de absorbţie de 100% sau mai mare, precum şi acele domenii ce nu vor atinge pragul de 100%. În acest demers au fost considerate sumele ce ar trebui să fie plătite beneficiarilor pentru a atinge o rată de absorbţie de 100%.
Pe baza acestor date, am calculat o rată ce ne-a permis să determinăm alocarea financiară (planul financiar) pentru fiecare DMI astfel încât ratele de absorbţie la nivelul diferitelor domenii de intervenţie din cadrul unui program să fie similare (mai mici de 100%), maximizând în acest mod rata generală de absorbţie la nivel de program. 
Planul financiar propus este prezentat la sfârşitul acestei secţiuni.
Scenariul ambiţios – Eliminarea riscului de dezangajare
A fost efectuată o analiză pentru a stabili nivelul fondurilor suplimentare care trebuie contractate pentru a genera plăţi[footnoteRef:8] care să conducă la eliminarea riscului de dezangajare. Conform legislaţiei în vigoare (HG 64/2009 şi Hotărârea 218/2012), autorităţile de management sunt autorizate să contracteze până la 120% din alocările disponibile la nivel de axă prioritară, cu excepţia AP 2 a POR, AP 1 a POS Mediu şi AP 1 şi 2 a POS Transport care pot fi contractate până la 130%.  [8:  Proiectele sunt adesea finalizate cu un buget mai mic decât bugetul aprobat.] 

Au fost considerate două scenarii diferite:
· Ce nivel general de supracontractare este necesar pentru ca fiecare DMI să atingă o rată de absorbţie de 100% şi deci să se evite riscul de dezangajare a fondurilor la nivel de program
· Ce nivel de supracontractare este necesar pentru anumite domenii de intervenţie ce înregistrează performanţe ridicate, pentru a se evita riscul de dezangajare a fondurilor la nivel de program 
Rezultatele acestor două scenarii sunt prezentate în secţiunea 3.2.2 a Raportului. În cele ce urmează este prezentat cel de-al doilea scenariu care este considerat mai “eficient” din perspectiva atingerii obiectivului „zero dezangajare” datorită faptului că supracontractarea se concentrează doar asupra domeniilor majore de intervenţie performante, astfel că acest scenariu este considerat unul preferat. 
În ceea ce priveşte primul scenariu, se consideră că supracontractarea tuturor DMI-urilor nu este fezabilă, dat fiindcă proiectele finanţate în cadrul domeniilor de intervenţie care înregistrează o performanţă redusă nu vor fi finalizate la timp, caz în care impactul asupra absorbţiei nu va fi unul semnificativ.
Pe de altă parte, cel de-al doilea scenariu comportă dezavantajul că supracontractarea anumitor DMI-uri selectate ar putea să nu corespundă cu strategia programului operaţional. Un domeniu major de intervenţie cu performanţă ridicată nu este neapărat şi unul important din punct de vedere strategic. În plus, supracontractarea anumitor domenii majore de intervenţie selectate ar putea afecta strategia iniţială a programului operaţional, dat fiindcă majoritatea domeniilor de intervenţie, inclusiv cele de importanţă strategică, nu ar fi luate în calcul pentru contractare suplimentară.
Modelul logaritmic
Pentru a elimina riscul de dezangajare automată a fondurilor ar fi necesară supracontractarea unei sume de 56.885 milioane Lei, ceea ce ar conduce la o valoare totală contractată  în perioada 2007-2015 de 160.324 milioane Lei care reprezintă 191% din planul financiar iniţial. Dată fiind valoarea medie a proiectelor per DMI, valoarea totală contractată s-ar translata într-un număr 92.811 de proiecte finanţate în perioada 2007-2015. Notăm faptul că pentru domeniile de intervenţie neselectate, se menţin prognozele prezentate în cadrul Întrebării 1 din raport.
Modelul mixt
Tabelul de mai jos ilustrează faptul că pentru a elimina riscul de dezangajare automată a fondurilor ar fi necesară supracontractarea unei sume suplimentare de 45.903 milioane Lei, ceea ce ar conduce la o valoare totală contractată în perioada 2007-2015 de 149.341 milioane Lei care reprezintă 178% din planul financiar iniţial. Dată fiind valoarea medie a proiectelor per DMI, valoarea totală contractată s-ar translata într-un număr de 91.768 proiecte finanţate în perioada 2007-2015. Valoarea medie a proiectelor per DMI este prezentată în cadrul analizei detaliate inclusă în secţiunea 3.2.2 a Raportului. Notăm faptul că pentru domeniile de intervenţie neselectate, se menţin prognozele prezentate în cadrul Întrebării 1 din raport.
Prezentăm în cele ce urmează în scop comparativ, planul financiar propus (echilibrat) şi planul financiar asociat scenariului ambiţios: 


Planuri financiare comparate 
	PO
	DMI
	PO
	Plan financiar 2011
Milioane Lei
	Plan financiar după realocare
Milioane Lei
	Plan financiar aferent scenariului ambiţios
Milioane Lei

	1
	 
	POR
	16.299 
	16.299 
	16.299 

	 
	1.1
	
	4.890 
	2.994 
	1.478 

	 
	1.1bis
	
	0 
	656 
	656 

	 
	2.1
	
	3.317 
	4.162 
	2.055 

	 
	3.1
	
	762 
	573 
	283 

	 
	3.2
	
	370 
	397 
	2.996 

	 
	3.3
	
	370 
	403 
	199 

	 
	3.4
	
	1.059 
	1.096 
	541 

	 
	4.1
	
	1.079 
	1.004 
	496 

	 
	4.2
	
	119 
	101 
	50 

	 
	4.3
	
	1.000 
	1.777 
	5.852 

	 
	5.1
	
	1.050 
	1.210 
	598 

	 
	5.2
	
	1.293 
	1.181 
	583 

	 
	5.3
	
	559 
	126 
	62 

	 
	6.1
	
	361 
	571 
	427 

	 
	6.2
	
	70 
	48 
	23 

	2
	 
	POS Mediu
	19.740 
	19.740 
	19.740 

	 
	1.1
	
	12.146 
	11.549 
	4.783 

	 
	2.1
	
	3.468 
	4.732 
	1.960 

	 
	2.2
	
	618 
	158 
	4.752 

	 
	3.1
	
	1.003 
	636 
	263 

	 
	4.1
	
	752 
	1.213 
	502 

	 
	5.1
	
	683 
	627 
	260 

	 
	5.2
	
	498 
	648 
	7.107 

	 
	6.1
	
	472 
	58 
	24 

	 
	6.2
	
	98 
	118 
	88 

	3
	 
	POS CCE
	11.173 
	11.173 
	11.173 

	 
	1.1
	
	2.301 
	3.349 
	1.388 

	 
	1.2
	
	437 
	706 
	293 

	 
	1.3
	
	1.324 
	808 
	335 

	 
	2.1
	
	454 
	264 
	109 

	 
	2.2
	
	1.094 
	1.223 
	507 

	 
	2.3
	
	798 
	210 
	87 

	 
	3.1
	
	581 
	697 
	2.040 

	 
	3.2
	
	685 
	349 
	144 

	 
	3.3
	
	410 
	714 
	2.629 

	 
	4.1
	
	1.592 
	51 
	21 

	 
	4.2
	
	978 
	2.543 
	3.473 

	 
	4.3
	
	223 
	122 
	51 

	 
	5.1
	
	192 
	14 
	6 

	 
	5.2
	
	103 
	124 
	90 

	4
	 
	POS DRU
	15.206 
	15.206 
	15.206 

	 
	1.1
	
	561 
	95 
	26 

	 
	1.2
	
	411 
	270 
	72 

	 
	1.3
	
	661 
	318 
	85 

	 
	1.4
	
	611 
	64 
	17 

	 
	1.5
	
	1.246 
	940 
	252 

	 
	2.1
	
	748 
	1.549 
	415 

	 
	2.2
	
	798 
	421 
	113 

	 
	2.3
	
	2.443 
	1.940 
	520 

	 
	3.1
	
	668 
	1.118 
	11.432 

	 
	3.2
	
	1.002 
	1.207 
	323 

	 
	3.3
	
	299 
	372 
	100 

	 
	4.1
	
	499 
	528 
	142 

	 
	4.2
	
	274 
	254 
	68 

	 
	5.1
	
	743 
	1.890 
	506 

	 
	5.2
	
	1.341 
	1.360 
	364 

	 
	6.1
	
	1.521 
	1.450 
	388 

	 
	6.2
	
	374 
	574 
	154 

	 
	6.3
	
	284 
	598 
	160 

	 
	6.4
	
	186 
	79
	21

	 
	7.1
	
	322 
	165 
	44 

	 
	7.2
	
	215 
	15 
	4 

	5
	 
	POS T
	19.973 
	19.973 
	19.973 

	 
	1.1
	
	6.882 
	8.258 
	10.188 

	 
	1.2
	
	6.601 
	7.488 
	3.473 

	 
	1.3
	
	851 
	373 
	173 

	 
	2.1
	
	1.670 
	2.004 
	5.099 

	 
	2.2
	
	1.793 
	54 
	25 

	 
	2.3
	
	590 
	28 
	13 

	 
	2.4
	
	180 
	354 
	300 

	 
	3.1
	
	56 
	48 
	22 

	 
	3.2
	
	888 
	1.139 
	528 

	 
	3.3
	
	60 
	101 
	47 

	 
	4.1
	
	302 
	5 
	2 

	 
	4.2
	
	101 
	121 
	102 




	PO
	DMI
	PO
	Plan financiar 2011
Milioane Lei
	Plan financiar după realocare
Milioane Lei
	Plan financiar aferent scenariului ambiţios
Milioane Lei

	6
	 
	PO DCA
	910 
	910 
	910 

	 
	1.1
	
	153 
	181 
	177 

	 
	1.2
	
	102 
	181 
	80 

	 
	1.3
	
	255 
	271 
	413 

	 
	2.1
	
	240 
	24 
	11 

	 
	2.2
	
	124 
	221 
	215 

	 
	3.1
	
	27 
	21 
	9 

	 
	3.2
	
	9 
	10 
	4 

	7
	 
	PO AT
	745 
	745 
	745 

	 
	1.1
	
	170 
	456 
	447 

	 
	1.2
	
	36 
	49 
	24 

	 
	1.3
	
	77 
	34 
	39 

	 
	1.4
	
	79 
	30 
	15 

	 
	2.1
	
	62 
	20 
	10 

	 
	2.2
	
	35 
	14 
	7 

	 
	2.3
	
	35 
	28 
	69 

	 
	2.4
	
	102 
	35 
	45 

	 
	3.1
	
	102 
	59 
	55 

	 
	3.2
	
	47 
	19 
	35 

	Total
	
	
	84.047 
	84.047 
	84.047 
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[bookmark: _Toc336994965]Prognoza gradului de realizare a ţintelor stabilite pentru indicatorii CSNR 
Întrebarea cuprinsă în Caietul de Sarcini: Care este probabilitatea ca proiectele aprobate şi contractate până în prezent, să atingă ţintele indicatorilor stabiliţi la nivelul CSNR?
Prezentarea generală a metodologiei
Pentru a răspunde la această întrebare am luat în calcul nivelul ţintă al indicatorilor aferenţi proiectelor deja contractate (65% contractare la nivelul tuturor PO la data de 31.12.2011) şi ratele de absorbţie prognozate la nivel de DMI ce rezultă din analiza efectuată în cadrul Întrebării 1, atât pentru modelul logaritmic, cât şi pentru cel mixt (a se vedea răspunsul detaliat la Întrebarea de Evaluare 3, secţiunea 3.3.3 din Raport).
Prognozarea gradului de realizare a indicatorilor CSNR 
Pentru fiecare dintre cei şase indicatori de impact ai CSNR, modelul a generat următoarele rezultate:
· Noi locuri de muncă create (directe şi indirecte) şi menţinute: nivelul de realizare prognozat al valorilor ţintă este de 44% atât în cazul modelului logaritmic, cât şi pentru cel mixt;
· Drumuri cu acces la coridoarele vest-europene finalizate şi/sau reabilitate (TEN şi naţionale[footnoteRef:9]): se preconizează că valorile ţintă vor fi depăşite conform modelului mixt cu 12%, în timp ce gradul de realizare va fi de 89% conform modelului logaritmic; [9:   Corelarea între “Noi drumuri construite în afara TEN-T” şi “Drumuri cu acces la coridoarele vest-europene” poate fi făcută dacă proiectele sunt finalizate şi dacă există legături între acestea. Aşadar, acest indicator ar trebui interpretat cu prudenţă.] 

· Populaţia suplimentară conectată la serviciile de apă în sistem regional: gradul de realizare a valorilor ţintă se situează între 14% (modelul mixt) şi 6% (modelul logaritmic);
· Populaţia suplimentară care beneficiază de sisteme de management integrat al deşeurilor: se preconizează că valorile ţintă stabilite la nivel de CSNR vor fi depăşite conform modelului mixt cu 56%, în timp ce gradul de realizare va fi de 55% conform modelului logaritmic;
· Rata de penetrare a conexiunilor în bandă largă: nu se aplică întrucât iniţiativa referitoare la conexiunile în bandă largă nu a fost lansată;
· Cheltuielile naţionale induse brute pentru C-D: nivelului prognozat al valorilor ţintă este de 11% conform ambelor modele de prognoză.

Rezultatele prognozate trebuie considerate cu prudenţă dat fiind numărul ipotezelor incluse în model, metoda de calcul şi datele disponibile, iar exerciţiul ar trebui repetat atunci când vor fi disponibile date suplimentare cu privire la valorile efectiv realizate ale indicatorilor.
În plus, notăm că metoda de calcul pentru obiectivele CSNR şi procesul de introducere a datelor privind indicatorii în SMIS şi alte surse, nu au fost auditate. În cele din urmă, am constatat existenţa unui volum redus de date introduse în SMIS cu privire la valorile ţintă şi valorile efectiv realizate ale indicatorilor pentru proiectele contractate, fapt ce limitează valoarea analizei realizate.
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[bookmark: _Toc336994967]Corelări strategice cu obiectivele UE 2020 
Întrebarea cuprinsă în Caietul de Sarcini: Sunt intervenţiile Programului suficient de largi pentru a răspunde noii strategii Europa 2020? Tratamentul comun al perioadelor de programare 2007-2013 şi 2014-2020, din perspectiva strategică, poate reduce riscul neimplementării obiectivelor strategice?
Prezentarea generală a metodologiei 
Pentru a răspunde la această întrebare am analizat gradul în care obiectivele CSNR acoperă obiectivele tematice ale strategiei Europa 2020 şi am identificat domeniile majore de intervenţie finanţate care vor deveni “depăşite” din perspectiva viitoarelor priorităţi, ariile de interes tematic pentru noua perioadă de programare, precum şi iniţiativele Strategiei 2020 care sunt deja anticipate în cadrul perioadei de programare actuale. 
Analiza viitoarelor obiective strategice a fost corelată cu constatările formulate în cadrul Întrebării de Evaluare nr. 3 (obiectivele CSNR care ar putea să nu fie atinse) şi cu prevederile cadrului legislativ actual cu privire la tratamentul comun al celor două perioade de programare, pentru a identifica obiectivele CSNR cu probabilitate redusă de realizare, dar care ar putea teoretic, să fie continuate în perioada 2014-2020.
Acoperirea strategiilor Europa 2020 
În general, cele 7 programe operaţionale par a fi destul de generale pentru a acoperi noile strategii Europa 2020 din perspectiva principalelor 3 arii de interes (creştere inteligentă, creştere sustenabilă şi creştere incluzivă) şi 11 obiective tematice. Corelările la nivelul ariilor de interes sunt prezentate succint în cele ce urmează: 
	OBIECTIVELE 2020 / PO
	POR
	POS MEDIU
	POS CCE
	POS DRU
	POS T
	PO DCA
	PO AT

	Creştere inteligentă
	
	
	
	
	
	
	

	Creştere sustenabilă
	
	
	
	
	
	
	

	Creştere incluzivă
	
	
	
	
	
	
	


În acelaşi  timp, o analiză mai detaliată a reliefat un număr limitat de domenii majore de intervenţie finanţate în perioada de programare actuală care vor deveni “depăşite” din perspectiva priorităţilor viitoarei perioade de programare, respectiv măsuri care nu adresează în mod evident principalele acţiuni şi obiective aferente perioadei 2014-2012:
· POR: DMI 5.3: Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare pentru creşterea atractivităţii României ca destinaţie turistică
· POS CCE: DMI 4.3: Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei

· POS T: DMI 2.1: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere naţionale - tronsoane care sunt în principal situate în afara axelor prioritare ce includ TEN-T; DMI2.2: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare naţionale şi a serviciilor pentru călători. Realizarea unei inter-operabilităţi a infrastructurii feroviare naţionale în afara axelor prioritare ce includ TEN-T, prin modernizarea tronsoanelor de cale ferată, şi prin reabilitarea gărilor, podurilor şi tunelelor; DMI 2.4: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian; DMI 3.1: Promovarea transportului inter-modal. Dezvoltarea terminalelor intermodale şi/sau logistica pentru transportul combinat, centre de distribuţie ce acoperă infrastructura de terminale; DMI 3.2: Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de transport. Asigurarea implementării standardelor europene cu privire la siguranţa şi securitatea tuturor modurilor de transport inclusiv cel intermodal
· PO DCA: DMI 1.3: Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale; DMI 2.1: Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor.
Pe de altă parte, CSNR deja anticipează mai multe iniţiative de interes strategic în viitor, în special cele cu privire la eficienţa energetică şi energia regenerabilă pentru locuinţe şi utilizarea instrumentelor de inginerie financiară. 
Tratamentul comun al perioadelor de programare şi atingerea obiectivelor CSNR 
Conform celor prezentate la Întrebarea de Evaluare 3[footnoteRef:10], nu se anticipează atingerea indicatorilor CSNR până în anul 2015, fapt ce reflectă o posibilă nerealizare a obiectivelor strategice asumate: [10:  Tinând cont de toate limitările rezultatelor corelate cu calitatea datelor] 

· Ocuparea forţei de muncă şi crearea de noi locuri de muncă: gradul de realizare prognozat al valorilor ţintă la  nivel de CSNR este de 44%;
· Infrastructura de transport (TEN şi naţional[footnoteRef:11]): gradul de realizare prognozat al valorilor ţintă la nivel de CSNR se situează între 89%-112%; [11:  Corelarea între “Drumuri noi construite între TEN-T” şi “ Drumuri cu acces la coridoarele vest-europene” poate fi făcută dacă proiectele sunt finalizate şi dacă există legături între acestea. Aşadar, acest indicator ar trebui interpretat cu prudenţă.] 

· Adecvarea sistemului de management al serviciilor de apă: gradul de realizare prognozat la nivel de CSNR se situează între 6%-14%;
· Adecvarea sistemului de management al deşeurilor: gradul de realizare prognozat al valorilor ţintă la nivel de CSNR se situează între 55%-156%;
· Interconectivitatea prin intermediul unei reţele cu conexiune în bandă largă: există o probabilitate ridicată de nerealizare dat fiindcă nu a fost lansată nici o iniţiativă relevantă în acest sens;
· Investiţii în Cercetare, Dezvoltare şi Inovaţie: gradul de realizare prognozat al valorilor ţintă la nivel de CSNR este de 12%.
Analiza efectuată în prima parte a acestei întrebări a indicat faptul că există în general, o continuitate între obiectivele CSNR şi obiectivele strategice pentru viitoare perioadă de programare şi că deci, în principiu, continuarea implementării domeniilor majore de intervenţie finanţate după anul 2015 nu ar genera inconsistenţe faţă de strategia UE 2020. 
Continuitatea teoretică între cele două perioade de programare din perspectiva obiectivelor finanţate a fost analizată ţinând cont de cadrul legislativ existent şi de propunerile făcute de Comisia Europeană, conform cărora oportunităţile privind tratamentul comun al celor două perioade de programare se limitează la proiectele majore şi în special, conform informaţiilor furnizate de DG Regio, la cele finanţate în cadrul POS Transport.
Indicatorul CSNR relevant pentru proiectele finanţate în cadrul POS Transport este “Drumuri cu acces la coridoarele vest-europene finalizate şi/sau reabilitate” (TEN şi Naţional). Dat fiind stadiul de implementare actual, este greu de estimat dacă obiectivele strategice vor fi atinse. 
Prin urmare, putem afirma că tratamentul comun în cazul proiectelor relevante finanţate în domeniul transporturilor ar putea reduce presiunea privind realizarea indicatorului asociat obiectivelor asumate în cadrul perioadei de programare 2007-2013. Cu toate acestea, este de asemenea rezonabil să presupunem că ţintele asumate pentru 2020 vor fi diferite de cele actuale. Aşadar, tratamentul comun nu va elimina complet pericolul de neimplementare a obiectivelor strategice.
[bookmark: _Toc336994968]Concluzii generale
Performanţa prognozată a Programelor Operaţionale 
Rata de absorbţie prognozată (ce consideră şi pre-finanţarea amortizată) la finele anului 2015, aferentă bugetului de 19,213 miliarde Euro disponibil pentru 2007-2013, se prezintă astfel: 
· 47,2%, potrivit modelului logaritmic, şi 
· 57,0%, potrivit  modelului mixt (model logaritmic pentru majoritatea programelor operaţionale şi domeniilor majore de intervenţie, model liniar pentru domeniile majore de intervenţie ce finanţează proiecte majore).
Prognoza gradului de realizare a ţintelor stabilite pentru indicatorii CSNR 
În baza acestei prognoze, probabilitatea ca proiectele aprobate şi contractate până în prezent să conducă la atingerea valorilor ţintă ale indicatorilor de impact stabiliţi la nivelul CSNR, variază:
· Locuri de muncă (direct şi indirect) create şi menţinute: nivelul de realizare prognozat al valorilor ţintă este de 44% atât în cazul modelului logaritmic, cât şi pentru cel mixt;
· Drumuri cu acces la coridoarele Vest Europene, finalizate şi/sau reabilitate (TEN şi naţionale[footnoteRef:12]): se preconizează că valorile ţintă ale CSNR vor fi depăşite conform modelul mixt cu 12%, în timp ce gradul de realizare va fi de 89% conform modelului logaritmic; [12:  Corelarea între “Noile drumuri construite între TEN-T” şi “Drumuri cu acces la coridoarele vest-europene” poate fi făcută dacă proiectele vor fi finalizate şi dacă există legături între acestea. Aşadar, acest indicator ar trebui interpretat cu prudenţă.] 

· Populaţia suplimentară conectată la serviciile de apă în sistem regional: gradul de realizare a valorilor ţintă se situează între 14% (modelul mixt) şi 6% (modelul logaritmic);
· Populaţia suplimentară care beneficiază de sisteme de management integrat al deşeurilor: valorile ţintă ale CSNR se preconizează că vor fi depăşite conform modelului mixt cu 56%, în timp ce gradul de realizare va fi de 55% conform modelului logaritmic;
· Rata de penetrare a conexiunilor în bandă largă: nu se aplică întrucât iniţiativa referitoare la conexiunile în bandă largă nu a fost lansată;
· Cheltuielile naţionale induse brute pentru C-D: atingerea nivelului prognozat al valorilor ţintă este de 11% conform ambelor metode de calcul.

Cu toate acestea, numărul ipotezelor incluse în model, metoda de calcul şi datele disponibile, indică faptul că rezultatele ar trebui considerate cu precauţie, precum şi faptul că exerciţiul ar trebui reluat atunci când vor fi disponibile date suplimentare cu privire la valorile efectiv realizate ale indicatorilor. 
Realocări pentru reducerea riscului de dezangajare a fondurilor: În situaţia în care prognozele prezentate mai sus se vor materializa, se va manifesta riscul de dezangajare automată a fondurilor. Pentru a reduce acest risc, exerciţiul de prognoză a fost îmbunătăţit prin considerarea unei realocări în valoare de 5.000 milioane Lei către cele mai performante 7 domenii de intervenţie în ceea ce priveşte capacitatea lor de absorbţie. Această realocare conduce la o prognoza de 50% a capacităţii de absorbţie în cazul modelul logaritmic şi 64% în cazul modelului mixt. 
Totuşi, chiar şi în această situaţie, programele operaţionale prezintă un risc de dezangajare până la sfârşitul anului 2015, cuprins între 8,8 miliarde Euro şi 11,3 miliarde Euro în funcţie de scenariul adoptat. Mai mult decât atât, toate programele operaţionale prezintă risc de dezangajare a fondurilor în 2013, iar unele chiar în 2012.
Echilibrarea planului financiar: Am propus o alternativă la planul financiar actual care constă în realocarea sumei de 5.000 milioane Lei de la domeniile majore de intervenţie cu performanţă scăzută la cele cu performanţă ridicată. Planul financiar propus (echilibrat) are la bază conceptul maximizării ratelor de absorbţie scăzute la nivelul domeniilor majore de intervenţie din cadrul unui program operaţional. Cu alte cuvinte, pentru fiecare domeniu major de intervenţie pentru care se prognozează o absorbţie mai mare de 100% din planului financiar iniţial, s-a reţinut o absorbţie de până la 100%, iar ceea ce a depăşit această limită, a fost redistribuit către alte domenii de intervenţie din cadrul aceluiaşi PO, pentru care se prognozează o rata de absorbţie mai mică de 100%, cu scopul de a nivela rata de absorbţie pentru toate domeniile majore de intervenţie. Efectul constă în uniformizarea performanţei domeniilor majore de intervenţie finanţate în cadrul unui program operaţional.
Scenariul ambiţios – rata de dezangajare zero:
Analiza a indicat faptul că pentru eliminarea riscului de dezangajare ar fi necesară o supracontractare semnificativă a fondurilor alocate. Nevoile de supracontractare sunt prezentate succint în tabelul de mai jos: 
	OP
	Valoare suplimentară de supra-contractare privind:
	% total din contractare (2007-2013) privind

	Scenariu
	planul financiar iniţial

Milioane Lei
	planul financiar propus (echilibrat)
Milioane Lei
	plan financiar iniţial
	plan financiar propus (echilibrat)

	Logaritmic – toate DMI-urile
	347.231 
	155.765 
	536%
	308%

	Mixt – toate DMI-urile
	212.725 
	96.956 
	376%
	238%

	Logaritmic – DMI-uri selectate
	56.885 
	56.885 
	191%
	191%

	Mixt – DMI-uri selectate
	45.903 
	45.903 
	178%
	178%


Motivul pentru care este necesar un nivel redus de supracontractare în cazul planului financiar propus (echilibrat)  se datorează corelării cu performanţa domeniilor majore de intervenţie, şi astfel, o eventuală supracontractare nu este “riscată” pentru domenii de intervenţie cu performanţă redusă. 
Corelări între realocări şi realizarea indicatorilor CSNR
Realocările către domeniile de intervenţie selectate vor avea un impact minim în realizarea indicatorilor CSNR: dintre DMI-urile identificate ca având un nivel ridicat de performanţă, doar 3 contribuie la realizarea indicatorilor CSNR, respectiv „Noi locuri de muncă create şi menţinute” şi „Drumuri cu acces la coridoarele Vest Europene finalizate şi/sau reabilitate (TEN sau naţional)”, fapt ce sugerează o corelare slabă între performanţa domeniilor de intervenţie şi realizarea obiectivelor CSNR. 
Corelări între realocări propuse şi Strategia Europa 2020
În termeni de corelare cu Strategia Europa 2020, domeniile majore de intervenţie selectate pentru supracontractare, au legătură cu toate priorităţile tematice într-un mod relativ neechilibrat:
· 9 contribuie la Obiectivul Creştere incluzivă: capacitatea instituţională şi administraţie publică eficientă; promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; promovarea angajării şi sprijinirea mobilităţii;
· 4 contribuie la Obiectivul Creştere inteligentă: îmbunătăţirea accesului, utilitatea şi calitatea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor; îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor;
· 6 contribuie la Obiectivul Creştere durabilă: promovarea adaptării la schimbările climatice şi prevenirea şi managementul riscului; protecţia mediului şi promovarea eficientizării resurselor.
Corelări între tratamentul comun al perioadelor de programare şi realizarea obiectivelor CSNR  
Printre domeniile majore de intervenţie selectate pentru a beneficia de posibile realocări, doar DMI 1.1 „Modernizarea  şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de-al lungul Axei Prioritare TEN-T 7” a POS T şi DMI 1.3 “Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport naval de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 18”, sunt în concordanţă cu Directivele CE privind tratamentul comun al perioadelor de programare.
Astfel, analiza evidenţiază faptul că maximizarea ratei de absorbţie cu orice cost va avea un impact negativ asupra strategiei de finanţare. Domeniile majore de intervenţie identificate ca având o performanţă ridicată în ceea ce priveşte capacitatea de absorbţie nu acoperă în întregime ariile prioritare de creştere, nu conduc neapărat la realizarea indicatorilor CSNR şi nu sunt aliniate cu Directivele CE privind tratamentul comun al perioadelor de programare. Astfel, pura optimizare a ratei de absorbţie ar trebui considerată şi din perspectiva impactului asupra obiectivelor strategice şi a corespondenţei cu priorităţile finanţate în următoarea perioadă de programare.


 
[bookmark: _Toc336994969]Contextul evaluării
[bookmark: _Toc336994970]Cadrul general
Studiul de evaluare adresează constatările şi recomandările unor rapoarte de evaluare privind implementarea Instrumentelor Structurale în Romania, elaborate în perioada cuprinsă între sfârşitul anului 2009 şi începutul anului 2011. 
Evaluarea Formativă a Instrumentelor Structurale a scos în evidenţă, în iunie 2009, un nivel de performanţă relativ scăzut al programelor operaţionale din perspectiva plăţilor şi a identificat o serie de factori interni şi externi care influenţează gradul de performanţă. 
Raportul sinteză al evaluărilor intermediare ale programelor operaţionale a reiterat necesitatea continuării procesului de îmbunătăţiri incrementale, însă având în vedere că este puţin probabil ca acestea să fie suficiente pentru a asigura accelerarea absorbţiei şi implementării, se recomandă planificarea unor realocări financiare importante şi punerea lor în practică în cel mai scurt timp.
Fondurile alocate de Uniunea Europeană pentru perioada 2007-2013, în cuantum de 19,2 miliarde Euro, reprezintă 2,1% din produsul intern brut al României[footnoteRef:13]. Dacă sunt considerate şi resursele publice pentru cofinanţare, alocările ating 2,52% din produsul intern brut naţional[footnoteRef:14]. Date fiind rata de contractare de 65% şi de plată de 7% înregistrate la 31.12.2011, recomandările evidenţiate în cadrul acestor rapoarte rămân relevante. [13:  PIB în 2010: 161,62 miliarde USD conform Băncii Mondiale (rata de schimb 1 USD = 0,81514 la data de 01.06.2010), egal cu 131,7 miliarde Euro (împărţit la 7 pentru a obţine o cifră anuală)]  [14:  Cofinanţare publică de 4,038 miliarde Euro conform Planului Financiar Revizuit] 

[bookmark: _Toc336994971]Obiective şi aria de aplicabilitate
[bookmark: _Toc336994972]Obiectivele evaluării
Conform Termenilor de Referinţă, obiectivul general evaluării este de a contribui la consolidarea capacităţii de coordonare generală a implementării Instrumentelor Structurale şi la dezvoltarea adecvată a capacităţilor şi capabilităţilor sistemului, prin acţiuni ce vizează stabilirea unui nivel comun de cunoştinţe şi experienţă în rândul diferiţilor actori implicaţi.
Obiectivul specific este de a pune la dispoziţia factorilor de decizie şi de formulare a politicilor, precum şi managerilor de programe din România, informaţii pertinente şi analize credibile privind cursul financiar optim pe care Instrumentele Structurale ar trebui să îl urmeze pentru a maximiza gradul de absorbţie până în anul 2015 şi pentru a evita sau diminua riscul de dezangajare automată a fondurilor. Evaluarea s-a concentrat de asemenea, pe informaţiile care ar putea oferi o contribuţie importantă la elaborarea viitoarelor documente programatice aferente perioadei 2014-2020, în conformitate cu noile priorităţi ale Strategiei Europa 2020.
Obiectivul operaţional constă în conceperea unui model matematic de prognozare a gradului de absorbţie.
Formularea unor recomandări clare şi pragmatice reprezintă un element esenţial al evaluării, în vederea susţinerii procesului decizional cu privire la modalităţile de îmbunătăţire a performanţei Instrumentelor Structurale.




[bookmark: _Toc336994973]Aria de acoperire a evaluării
Aria de acoperire a evaluării a fost definită în Caietul de Sarcini şi include:
· cele 7 Programe Operaţionale finanţate în cadrul Obiectivului Convergenţă;
· evoluţia Programelor până la 31 decembrie 2011 (data limită a evaluării), ca punct de referinţă pentru prognozarea tendinţei în absorbţie şi definirea scenariilor de realocare;
· [image: ]perspectivele viitoarei perioade de programare, cu scopul de a evidenţia modificările strategice pe care le presupune trecerea de la Agenda Lisabona la Strategia Europa 2020 şi pentru a identifica eventuale oportunităţi de continuitate.Termenii de referinţă identifică 4 întrebări de evaluare generale


Răspunsurile la întrebările de evaluare constituie baza pentru determinarea evoluţiei gradului de absorbţie al Instrumentelor Structurale şi pentru prezentarea unui set de scenarii pentru realocare către actorii relevanţi ai programelor.
[bookmark: _Toc336994974]Conţinutul Raportului de evaluare
Raportul final de evaluare a fost structurat în jurul celor patru întrebări de evaluare (ÎE) amintite mai sus. Pentru fiecare întrebare a fost formulat un răspuns pe baza analizelor realizate conform metodologiei prezentate în Raportul iniţial. 
Raportul include:
Întrebarea de evaluare nr. 1: 
Prognozarea performanţei Programelor Operaţionale
Pe baza datelor istorice (toate proiectele contractate până la 31.12.2011 ) şi a planurilor autorităţilor de management pentru contractarea fondurilor disponibile, am prezentat un set de analize cu privire la rata de absorbţie prognozată până la sfârşitul anului 2015, pentru cele 7 programe operaţionale. Rata finală de absorbţie prognozată are la bază nivelul plăţilor către beneficiari şi consideră impactul pre-finanţării UE recuperate la nivel de domeniu major de intervenţie.
Întrebarea de evaluare nr. 2: 
Riscul de dezangajare a fondurilor
Răspunsul se bazează pe concluziile trase din analizele aferente întrebării precedente de evaluare şi constă în determinarea impactulului rezultatelor prognozate asupra riscului de dezangajare a fondurilor şi realizarea unor scenarii de realocare. La determinarea riscului de dezangajare a fost considerat inclusiv impactul corecţiilor financiare .Pentru comparare, am cuantificat riscul dezangajării atât la nivelul rezultatelor prognozate, cât şi la nivelul scenariilor de realocare propuse.
Am prezentat de asemenea, o propunere de plan financiar “echilibrat”, în vederea maximizării performanţei generale a domeniilor de intervenţie finanţate în cadrul fiecărui program, precum şi un scenariu ambiţios, care evidenţiază necesarul de supracontractare la nivelul celor mai performante domenii de intervenţie, pentru a elimina riscul de dezangajare a fondurilor la sfârşitul anului 2015.
Notăm faptul că analizele realizate pentru primele criterii de evaluare aferente celei de-a doua întrebări de evaluare cu privire la contractarea fondurilor disponibile la nivel de PO (a se vedea Raportul Iniţial) au fost integrate în ÎE 1.
Întrebarea de evaluare nr. 3: 
Prognozarea gradului de realizare a ţintelor indicatorilor stabiliţi la nivel de CSNR
Metodologia pentru prognozarea gradului de realizare a ţintelor indicatorilor stabiliţi la nivel de CSNR până la data de 31.12.2015, se bazează pe prognozele realizate în cadrul Întrebării de Evaluare 1 şi pe datele disponibile privind ţintele şi nivelul efectiv de realizare a indicatorilor stabiliţi la nivelul CSNR.  
Întrebarea de evaluare nr. 4: Corelări strategice cu obiectivele UE 2020
Răspunsul la Întrebarea de Evaluare 4 se concentrează pe măsura în care programele finanţate adresează priorităţile Strategiei 2020 şi include informaţii referitoare la tratamentul comun al perioadelor de programare 2007-2013 şi 2014-2020.
[bookmark: _Toc336994975]Calendar
[bookmark: _Toc329596499]Pe parcursul evaluării a fost utilizate abordarea şi calendarul prezentat în Raportul Iniţial, amendat după întâlnirea operaţională din 19.04.2012, în care s-au semnalat aspectele privind la calitatea datelor.
	Etape
	Activităţi principale
	Livrabile
	Data

	ETAPA 1: Etapa iniţială
	Organizarea reuniunii de lansare a proiectului
	Reuniune de lansare a proiectului 
	10.01. 2012

	
	Colectarea informaţiilor calitative şi cantitative la nivel de PO şi CSNR
	Raport Iniţial
	03.02.2012

	
	Analiza documentele referitoare la PO, CSNR, Strategia 2020
	
	

	
	Interviuri preliminare cu actorii relevanţi
	
	

	
	Definirea obiectivelor şi variabilelor modelului de prognoza
	
	

	
	Analiza datelor de monitorizare istorice şi determinarea nevoilor de date suplimentare 
	
	

	ETAPA 2: Colectarea şi analiza datelor

	Transmiterea setului de date şi a concluziilor privind calitatea acestora
	Set de date
	03.03.2012

	
	Identificarea relaţiilor dintre variabile şi parametrizarea modelului
	


Raport de evaluare #1 (versiune preliminară) (pentru 4 PO

	


11.04.2012



	
	Interviuri cu actorii relevanţi 
	
	

	
	Formularea răspunsurilor la întrebarea de evaluare 1 pentru 4 PO
	
	

	
	Transmiterea setului complet de date (ultimul set de date primite de la ACIS / AM la data de 3 mai)
	Setul complet de date pentru 7 PO
	10.05.2012

	
	Modelarea absorbţiei pentru cele 7 PO
	Raport de Evaluare Final în versiune preliminară # 2 (7 PO)
	18.06.2012

	
	Realizarea analizelor detaliate pentru 7 PO
Intercorelarea constatărilor rezultate din activităţile de cercetare de birou şi întocmirea Raportului de Evaluare în versiune preliminară 
	
	

	
	Organizarea a 3 Ateliere de lucru pentru validarea rezultatelor preliminare: 31 mai şi 1 iunie 
	
	

	ETAPA 3: Raportare
	Primirea comentariilor cu privire la Raport de Evaluare Final în versiune preliminară
	Comentarii emise de actorii relevanţi ai evaluării
	25.06.2012

	
	Dezbaterea comentariilor primite cu membrii UCE 
	Întâlnire de lucru 
	27.06.2012

	
	Transmiterea Raportului de evaluare final şi tabelului privind tratamentul comentariilor primite
	Raport de Evaluare final
	02.07.2012

	
	Organizarea reuniunii CCE pentru aprobarea Raportului de Evaluare final
	Reuniunea CCE
	09.07.2012

	
	Prezentarea rezultatelor 
	Prezentare Raport de Evaluare final 
	12.07.2012




[bookmark: _Toc336994976]Rezultatele evaluării
În continuare este prezentat răspunsul aferent întrebării de evaluare 1 inclusă în caietul de sarcini. Sunt indicate ratele de absorbţie prognozate[footnoteRef:15] la nivel de DMI pentru 7 PO, reprezentând rezultatele modelului matematic, care a luat în considerare atât proiectele deja contractate (date istorice), cât şi planurile AM pentru contractarea proiectelor viitoare. Pentru determinarea ratei de absorbţie finală la nivel de PO, a fost luată în considerare şi valoarea recuperată a pre-finanţării UE  (deja absorbită la data de 31.12.2011) la nivel de DMI. Rezultatele sunt prezentate la nivel de PO şi ulterior, la nivelul  fiecărui DMI. [15:  Consultaţi Glosarul pentru diferenţa între “rata de absorbţie” şi “rata de plăţi”] 

[bookmark: _Toc336994977][bookmark: _Toc329245801]Întrebarea 1: 
[bookmark: _Toc336994978]Performanţa prognozată a Programelor Operaţionale
	[bookmark: _Toc333505295][bookmark: _Toc336994979]Întrebarea de evaluare:
[bookmark: _Toc333505296][bookmark: _Toc336994980]Care sunt Axele Prioritare ce vor înregistra performanţe slabe până la sfârşitul perioadei de programare – 2015? 
Care sunt  Axele Prioritare  ce vor înregistra performanţe ridicate până la sfârşitul perioadei de programare – 2015?



[bookmark: _Toc336994981][bookmark: _Toc329245802]Introducere 
Acest capitol face referire la următoarea întrebare de evaluare inclusă în CdS: 
“Care sunt Axele Prioritare ce vor înregistra un grad redus de performanţă până la sfârşitul perioadei de programare - 2015? Care sunt Axele Prioritare ce vor înregistra un grad ridicat de performanţă până la sfârşitul perioadei de programare - 2015?”
Cea de-a doua parte a întrebării referitoare la tratarea unitară a perioadelor de programare 2007-2013 – 2014 - 2020, din punct de vedere strategic, a fost transferată la Întrebarea de evaluare nr. 4.
Analizele au fost efectuate luând în considerare un set relevant de date pentru stabilirea nivelului curent şi previzionat al performanţei până în 2015, pentru Programele Operaţionale incluse în CSNR. Obiectivul analizei a constat în identificarea DMI-urilor cu nivel ridicat/scăzut de performanţă (din perspectiva plăţilor către beneficiari) şi a eventualelor opţiuni de realocare a fondurilor.
Au fost efectuate diferite tipuri de analize pentru a răspunde acestei întrebări de evaluare. Răspunsul formulat se referă la 5 elemente cheie prezentate în Raportul Iniţial şi este structurat după cum urmează:
1. Abordarea privind modelul de absorbţie
· Etapele de realizare
· Descrierea datelor folosite
· Procesul de identificarea a grupurilor de proiecte
· [bookmark: _Ref329332076]Scenarii de modelare.
1. Evaluarea calitativă a datelor
· Ipotezele şi limitările modelului
1. Analiza generală (perspectiva consolidată a celor 7 PO)
· Prezentarea generală a progresului financiar şi fizic
· Previziuni ale ratei de absorbţie bazată pe modelare
1. Analiza la nivel de PO şi DMI
· Prezentarea generală a progresului financiar şi fizic
· Previziuni ale ratei de absorbţie bazată pe modelare 
În această secţiune, este prezentată analiza generală şi ulterior analiza la nivel de PO şi DMI. Analiza generală ia în considerare evaluarea calitativă a datelor şi prezintă rata de absorbţie generală rezultată din modelul de previziune. 
Analiza la nivel de PO indică stadiul actual, precum şi rata de absorbţie prognozată, pe baza mai multor surse de informaţii. Pentru stabilirea ratei finale de absorbţie la nivel de PO, a fost luată în considerare valoarea recuperată a pre-finanţării UE (deja absorbită la data de 31.12.2011)  la nivel de DMI. 
Tabelele detaliate cu rezultatele prognozate pentru toate PO, DMI, scenariile şi tipurile de modele sunt prezentate în Anexa 4.12.
[bookmark: _Toc329245803][bookmark: _Toc336994982]Abordarea privind modelul de absorbţie
Principalul obiectiv operaţional al acestui studiu a fost acela de a dezvolta un model matematic de prognozare a ratei de absorbţie până în 2015. Prin urmare, modelarea a fost efectuată utilizând următoarea abordare:
Etapa 1 – Structurarea datelor
0. Definirea conceptului setului de variabile necesare pentru a dezvolta modelul pentru prognozarea gradului de absorbţie a fondurilor UE
· A fost identificat setul de variabile teoretic necesare pentru dezvoltarea unui model eficient şi fiabil al absorbţiei fondurilor. Acesta a inclus toate variabilele posibile, cum ar fi timpii aferenţi ciclului de viaţă al proiectului, datele estimate vs actuale privind implementarea, natura apelului de proiecte şi detalii privind finanţarea şi beneficiari.
· Acest model “ideal” a fost ulterior comparat cu informaţiile existente (sau inexistente) în cadrul ACIS, care necesitau procesare sau erau incomplete în baza de date SMIS, pentru a finaliza dezvoltarea modelului.
· Am constatat că există două surse principale de date pentru dezvoltarea modelului de prognozare a ratei de absorbţie: 1) baza de date SMIS, 2) surse alternative de informaţii la nivelul ACIS. Deşi sursele alternative sunt considerate mai sigure, acestea nu prezintă detalii la nivel de proiect pentru toate PO. Pe de altă parte, în timp ce datele din SMIS sunt considerate mai complete din perspectiva tipurilor de date existente şi a nivelului de detaliu (nivel de proiect), ACIS şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la caracterul exhaustiv şi la fiabilitatea acestor date.
0. Analiza calitativă a seturilor de date primite de la ACIS (a se vedea secţiunea 3.1.3 de mai jos, „Evaluarea calitativă a datelor”)
· Au fost efectuate numeroase teste cu privire la completitudinea şi consistenţa setului de date din SMIS în scopul identificării erorilor comune, cum ar fi duplicarea codurilor de proiect[footnoteRef:16], inconsecvenţe ale valorilor bugetate, precum şi lipsa unor date. Constatările rezultate în urma diferitelor analize preliminare sunt prezentate în Raportul Iniţial şi în rapoartele „Setul de date relevante”. [16:  Au existat 2-3 cazuri de inconsecvenţă datorată filtrelor iniţiale aplicate pentru extragerea datelor din SMIS] 

· Testele noastre iniţiale au pus în evidenţă probleme privind completitudinea şi calitatea setului de date. Prin urmare, au fost necesare surse suplimentare de date, inclusiv extrase din sistemele contabile, registre de plăţi, module vechi ale SMIS, precum şi informaţii furnizate de Autorităţile de Management cu privire la listele de proiecte. Obiectivul principal al analizei calitative a datelor a fost de a construi un set de date la nivel de proiect care să corespundă cu informaţiile de monitorizare şi alte surse ACIS, la nivel de DMI, dat fiind faptul că acestea din urmă au fost considerate de către echipa ACIS ca fiind sursa cea mai sigură de date.
0. Solicitarea validării şi clarificării definiţiilor câmpurilor SMIS şi interpretarea variabilelor utilizate
· Testele efectuate anterior ne-au condus la întocmirea unei liste de clarificări în special cu privire la definiţia câmpurilor SMIS şi la aparenta inconsistenţă a datelor sau erorile identificate. A fost organizată o teleconferinţă cu echipa ACIS la data de 12 martie, special pentru  a clarifica definiţiile câmpurilor, interpretarea acestora  (o listă cu toate câmpurile SMIS utilizate este prezentată în anexa 4.8) şi pentru a stabili care câmpuri trebuie utilizate pentru datele de începere/finalizare a proiectelor, precum şi valorile şi datele plăţilor.
0. Conceperea bazei de date de analizat utilizând soft-ul SAS
· Pe baza  datelor colectate şi clarificărilor referitoare la variabilele care trebuie selectate pentru a dezvolta în mod corespunzător un model de prognozare a plăţilor la nivel de proiect, au fost combinate toate extrasele din baza de date SMIS (peste 100 de fişiere care au acoperit informaţiile cu privire la proiectele depuse, proiectele contractate, proiectele anulate, proiectele finalizate, plăţile aferente proiectelor), corelând diferitele date extrase din SMIS (a se vedea anexa 4.6 pentru o diagramă detaliată  a modului de  combinare a bazelor de date) şi integrând date din alte surse, în special pentru plăţile aferente a trei PO (după cum este specificat la punctul 2 de mai sus şi în secţiunea 3.1.3 de mai jos, “Evaluarea calitativă a datelor”). Această bază de date consolidată, ce combină mai multe surse de date, constituie setul de date pentru exerciţiul de modelare.
Etapa 2 – Modelare economică
3. Realizarea unei analize de fezabilitate cu privire la modul de segmentare a proiectelor, în scopul reducerii variabilelor de luat în considerare şi pentru identificarea proiectelor cu comportament similar, în funcţie de ciclul de viaţă al acestora.
· Scopul acestei activităţi a fost constituirea unor grupuri de proiecte cu caracteristici calitative şi comportament similar referitor la frecvenţa plăţilor, în vederea identificării  tipurilor de proiecte performante. 
· De exemplu, anumite variabile care se referă la caracteristica calitativă a unui proiect, cum ar fi Tema Prioritară, Activitatea Economică şi tipul Beneficiarului, au inclus prea mulţi descriptori diferiţi care să permită o segmentare eficace a proiectelor. În consecinţă, aceşti descriptori au trebuit să fie grupaţi într-un număr mai redus de categorii înainte de segmentare. 
· Cu toate acestea, dat fiind numărul redus de proiecte care au întrunit trei criterii importante, şi anume a) de a fi fost finalizate, b) de a avea cel puţin o plată înregistrată înainte de 31.12.2011 şi c) de a avea data de începere şi data finalizării proiectului, realizarea grupării proiectelor pe baza factorilor calitativi, a fost considerată a fi nefezabilă (a se vedea paragraful separat de mai jos, intitulat “Identificarea grupurilor de proiecte”). În schimb, a fost considerat DMI-ul ca bază a segmentării.
3. Efectuarea analizei statistice a datei plăţilor utilizând modelul Chain Ladder
· Abordarea vizează simularea ciclului de viaţă complet al fiecărui proiect contractat, utilizând modelul Chain Ladder. 
· Aceasta abordare este folosită în estimarea ciclului de viaţă al proiectelor similare şi în proiectarea în timp a plăţilor aferente acestora. Obiectivul este de a stabili, luând în considerare  data de începere a proiectului, perioada de timp necesară pentru ca un proiect să beneficieze de rambursare integrală a cheltuielilor.
· Am identificat grupuri de proiecte cu date de început în acelaşi trimestru şi am analizat ciclul de rambursăre pe întreaga perioadă de implementare. Acest lucru ne-a permis să realizăm un profil de rambursare per grup de proiecte.
· Am calculat conform modelului Chain Ladder, progresul înregistrat al ratei de rambursare a contribuţiei UE către beneficiari (fără pre-finanţarea recuperată) în comparaţie cu finanţarea UE acordată, pe fiecare proiect.
· Estimarea ratei de absorbţie prognozate pentru viitoarele proiecte s-a putut face pe baza  portofoliului de proiecte comunicat de Autorităţile de Management şi a performanţei proiectelor deja contractate.
· Estimarea ratei de absorbţie a portofoliului de proiecte a stat la baza estimării impactului realocării în cadrul DMI, AP, PO şi definirii scenariilor prioritare.
3. Dezvoltarea unui model de prognozare a ratelor de absorbţie a fondurilor UE
· Dezvoltarea unui model de absorbţie care analizează trei scenarii: un scenariu optimist, unul aşteptat şi un scenariu pesimist, atât pentru proiectele existente (date istorice), cât şi pentru cele viitoare (în baza datelor prospective furnizate de către Autorităţile de Management). Aceste scenarii au fost ulterior comparate cu rezultatele obţinute ca urmare a interviurilor cu Autorităţile de Management şi evaluate pe baza cunoştinţelor noastre legate de context şi a experienţei echipei noastre.
· Ca urmare a atelierelor de lucru organizate cu fiecare Autoritate de Management, pentru a discuta scenariile de realocare, au fost realizate ajustări ale modelului, pentru a lua în considerare caracteristicile specifice ale unor PO şi DMI şi o serie de factori calitativi, astfel încât modelul să poată acomoda mai bine “realităţile” ciclului de implementare.
Două tipuri principale de date pentru dezvoltarea scenariilor de absorbţie
Pentru obţinerea rezultatelor modelării, am identificat două tipuri diferite de date de luat în calcul: 
1. Prognoze cu privire la toate proiectele contractate înainte de 31.12.2011. Acestea reprezintă 7.591 proiecte în cadrul a 7 PO (proiecte finalizate şi aflate în derulare). Este prezentată  situaţia până la sfârşitul anului 2015, fără a fi luate în considerare proiectele viitoare din portofoliul planificat.
2. Prognoze cu privire la plăţile aferente viitoarelor proiecte: modelul bazat pe plăţile istorice a fost aplicat sumelor ce se aşteaptă a fi contractate în viitor pentru a le converti în sume rambursate către beneficiari (fără pre-finanţarea recuperată). Sumele ce se aşteaptă a fi contractate au fost estimate în baza datelor / informaţiilor furnizate de către Autorităţile de Management. Întrucât datele aferente viitoarelor proiecte sunt, în general, destul de volatile şi nu sunt bazate pe fapte / observaţii / dovezi concrete, a trebuit să elaborăm numeroase ipoteze care să ne conducă la estimarea acestora. Cu toate acestea, ipotezele referitoare la aceste sume şi la raţionamentul care a stat la baza lor au fost validate cu Autorităţile de Management. Feedback-ul acestora a fost integrat în model.
Identificarea grupurilor de proiecte prin observarea proiectelor finalizate
Identificarea grupurilor de proiecte este importantă în reducerea numărului de caracteristici calitative ale proiectelor. Constituirea  grupurilor de proiecte cu caracteristici calitative şi comportament similar referitor la frecvenţa  plăţilor, permite identificarea tipurilor de proiecte mai performante. 
A fost necesară modificarea abordării privind modelarea gradului de absorbţie datorită volumului  redus de date fiabile şi complete cu privire la proiectele finalizate (a se vedea mai jos informaţiile aferente proiectelor finalizate pentru care a fost înregistrată cel puţin o plată şi au o dată de începere şi de finalizare a proiectului). Iniţial s-a dorit realizarea unei analize a tendinţelor la nivelul fiecărei etape cheie a ciclului de viaţă  a unui proiect, însă nivelul de informaţii a fost insuficient pentru a permite constituirea grupurilor de proiecte. 
De exemplu, ar fi fost utilă analizarea datelor cu privire la calendarul proiectelor şi la întârzierile înregistrate (diferenţa dintre data “estimată” pentru finalizare în stadiul de depunere a proiectelor şi data “efectivă” de finalizare a acestora). Totuşi, este dificil de stabilit cu exactitate, pentru toate proiectele, care date de începere reprezintă estimări şi care sunt datele efectiv realizate, ceea ce limitează capacitatea de a măsura  eventualele întârzieri faţă de planul iniţial. Acest lucru ar fi adăugat o dimensiune suplimentară analizei tipurilor de proiecte.
În plus, ar fi fost utilă identificarea scalei de priorităţi şi clasificarea fiecărui proiect în funcţie de importanţa acestuia în cadrul PO. Acest lucru ar fi contribuit la crearea unei alte dimensiuni a analizei pentru proiectele cu valoare redusă a plăţilor şi la examinarea consecinţelor  acestora  asupra îndeplinirii priorităţilor CSNR. De asemenea, acest lucru ar fi putut contribui la stabilirea priorităţilor  pentru realocările din cadrul PO. În ciuda punctelor menţionate anterior, modelul indică faptul că proiectele sunt relativ omogene în cadrul majorităţii DMI-urilor şi au un comportament similar în ceea ce priveşte performanţa “financiară”, şi anume referitor la implementarea, rambursara cheltuielilor şi, în etapa de finalizare, execuţia bugetului UE alocat.
În tabelul de mai jos, este prezentat profilul proiectelor “finalizate” per DMI (cu data de începere a proiectului, sume corecte aferente cofinanţării UE şi date referitoare la plăţi). Pentru fiecare dintre DMI-urile de mai jos, prezentăm numărul de proiecte, valoarea proiectelor din perspectiva cofinanţării UE, cofinanţarea UE medie pe proiect, deviaţia standard a bugetului UE (indicând diferenţa de mărime între proiecte), rata medie de plăţi (calculată ca medie pentru toate proiectele în cadrul DMI) şi media ponderată a ratei de plăţi (care indică impactul proiectelor cu buget mare şi cu performanţe reduse privind plăţile).
De notat că, populaţia proiectelor finalizate a fost utilizată pentru a înţelege ce tip de modelare ar trebui aplicat, conducându-ne la concluzia că ar fi adecvat un model logaritmic.

	Proiecte finalizate – Prezentare generală la nivel de DMI
(Milioane Lei)

	PO
	DMI
	 
	Numărul de proiecte
	Suma aferentă cofinanţăriiUE
	Media cofinanţării UE
	Deviaţia standard 
	Media ratei de plăţi
	Media ponderată a ratei de plăţi

	1
	POR
	391
	648,1 
	1,7 
	4,7 
	81%
	57%

	
	1.1
	
	1
	1,4 
	1,4 
	0,0 
	79%
	79%

	
	2.1
	
	20
	291,9 
	14,6 
	13,0 
	50%
	48%

	
	3.1
	
	5
	20,1 
	4,0 
	3,0 
	39%
	40%

	
	3.2
	
	14
	21,2 
	1,5 
	0,7 
	54%
	54%

	
	3.3
	
	1
	30,5 
	30,5 
	0,0 
	70%
	70%

	
	3.4
	
	22
	58,6 
	2,7 
	1,4 
	34%
	33%

	
	4.1
	
	1
	1,3 
	1,3 
	0,0 
	98%
	98%

	
	4.3
	
	296
	110,5 
	0,4 
	0,3 
	92%
	93%

	
	5.1
	
	1
	1,2 
	1,2 
	0,0 
	57%
	57%

	
	5.2
	
	10
	43,0 
	4,3 
	2,4 
	83%
	84%

	
	5.3
	
	1
	0,6 
	0,6 
	0,0 
	74%
	74%

	
	6.1
	
	10
	63,7 
	6,4 
	2,9 
	43%
	39%

	
	6.2
	
	9
	4,1 
	0,5 
	0,4 
	33%
	53%

	2
	POS MEDIU
	15
	30,8 
	2,1 
	4,5 
	55%
	59%

	
	4.1
	
	6
	19,2 
	3,2 
	5,7 
	64%
	89%

	
	6.1
	
	9
	11,6 
	1,3 
	3,2 
	49%
	9%

	3
	POS CCE
	458
	335,9 
	0,7 
	3,5 
	91%
	91%

	
	1.1
	
	314
	189,3 
	0,6 
	0,6 
	92%
	92%

	
	1.3
	
	42
	1,2 
	0,0 
	0,0 
	93%
	93%

	
	2.2
	
	8
	8,1 
	1,0 
	1,8 
	62%
	66%

	
	2.3
	
	9
	14,0 
	1,6 
	1,5 
	72%
	85%

	
	3.1
	
	77
	2,7 
	0,0 
	0,0 
	90%
	91%

	
	3.3
	
	3
	1,0 
	0,3 
	0,3 
	52%
	22%

	
	4.2
	
	5
	119,5 
	23,9 
	22,9 
	73%
	94%

	4
	POS DRU
	368
	537,2 
	1,5 
	2,3 
	51%
	45%

	
	1.1
	
	1
	3,8 
	3,8 
	0,0 
	6%
	6%

	
	1.2
	
	6
	5,9 
	1,0 
	0,3 
	22%
	22%

	
	1.3
	
	13
	21,3 
	1,6 
	1,3 
	21%
	13%

	
	1.4
	
	3
	1,8 
	0,6 
	0,3 
	38%
	37%

	
	1.5
	
	1
	1,6 
	1,6 
	0,0 
	14%
	14%

	
	2.1
	
	37
	62,7 
	1,7 
	2,7 
	40%
	32%

	
	2.2
	
	5
	6,6 
	1,3 
	0,3 
	32%
	33%

	
	2.3
	
	52
	52,6 
	1,0 
	1,5 
	48%
	43%

	
	3.1
	
	35
	52,2 
	1,5 
	1,8 
	57%
	59%

	
	3.2
	
	98
	63,4 
	0,6 
	0,5 
	62%
	59%

	
	3.3
	
	24
	37,6 
	1,6 
	1,9 
	52%
	48%

	
	4.1
	
	7
	17,5 
	2,5 
	2,4 
	34%
	28%

	PO
	DMI
	Numărul de proiecte
	Suma aferentă cofinanţăriiUE
	Media cofinanţării UE
	Deviaţia standard 
	Media ratei de plăţi
	Media ponderată a ratei de plăţi

	
	4.2
	
	3
	2,5 
	0,8 
	0,3 
	22%
	23%

	
	5.1
	
	36
	45,2 
	1,3 
	0,6 
	49%
	43%

	
	5.2
	
	26
	96,3 
	3,7 
	4,9 
	54%
	49%

	
	6.1
	
	12
	32,9 
	2,7 
	3,7 
	50%
	53%

	
	6.2
	
	3
	22,8 
	7,6 
	6,1 
	40%
	44%

	
	6.3
	
	2
	7,9 
	3,9 
	1,8 
	55%
	49%

	
	7.1
	
	1
	0,2 
	0,2 
	0,0 
	106%
	106%

	
	7.2
	
	3
	2,5 
	0,8 
	1,0 
	119%
	83%

	6
	PO DCA
	71
	51,6 
	0,7 
	0,8 
	65%
	62%

	
	1.1
	
	19
	21,8 
	1,1 
	1,4 
	58%
	61%

	
	1.3
	
	34
	21,6 
	0,6 
	0,4 
	58%
	57%

	
	2.1
	
	2
	1,5 
	0,7 
	0,4 
	52%
	58%

	
	2.2
	
	10
	5,4 
	0,5 
	0,3 
	99%
	76%

	
	3.1
	
	6
	1,3 
	0,2 
	0,1 
	78%
	87%

	7
	POAT
	7
	9,7 
	1,4 
	1,7 
	79%
	72%

	
	1.1
	
	1
	0,1 
	0,1 
	0,0 
	100%
	100%

	
	1.2
	
	1
	1,5 
	1,5 
	0,0 
	100%
	100%

	
	2.1
	
	1
	0,3 
	0,3 
	0,0 
	100%
	100%

	
	2.3
	
	1
	5,0 
	5,0 
	0,0 
	100%
	100%

	
	2.4
	
	3
	2,8 
	0,9 
	1,3 
	52%
	4%

	Grand Total
	1.310
	1. 613,3 
	1,2 
	3,6 
	75%
	60%



Proiectele “finalizate” sunt grupate după cum urmează:
	 
	POR
	MED
	CCE
	DRU
	TRANS
	DCA
	AT

	Proiecte finalizate:
	415
	22
	466
	394
	0
	71
	7

	din care - proiecte cu cel puţin o plată în perioada 2007 – 2011
	407
	16
	458
	369
	0
	71
	7

	din care - proiecte cu data de începere a proiectului în perioada 2007 – 2011
	391
	15
	458
	368
	0
	71
	7

	din care - proiecte pentru care este posibilă estimarea
gradului de utilizare a fondurilor UE
	363
	1
	1
	1
	0
	0
	5



Dat fiindcă rata medie a plăţilor şi rata medie ponderată a plăţilor aferente unui proiect sunt extrem de asemănătoare în cadrul DMI (cu câteva excepţii), DMI-urile pot fi considerate  grupuri de proiecte adecvate pentru modelare.  
Evaluare generală: grupurile de proiecte cu comportament şi caracteristici asemănătoare din punct de vedere al performanţei au putut fi identificate la nivel de DMI. Nu a fost posibilă o altă clasificare, din cauza datelor limitate disponibile.
Scenarii pentru modelarea plăţilor
În scop recapitulativ, rezultatele modelării prezentate la secţiunea 0 se bazează pe:
· Prognozele plăţilor aferente proiectelor contractate înainte de 31.12.2011. Acestea reprezintă 7.591 de proiecte în cadrul a 7 PO (incluzând proiecte finalizate şi aflate în implementare)
· Prognozele plăţilor aferente proiectelor viitoare: modelul bazat pe plăţile istorice a fost aplicat sumelor ce se aşteaptă a fi contractate în viitor pentru a le converti în sume rambursate beneficiarilor. 
Modelarea perioadelor de efectuare a plăţilor aferente proiectelor, s-a realizat în funcţie de trei scenarii diferite:
· Scenariul optimist
· Acest scenariu ilustrează valoarea plăţilor ce va fi atinsă la un anumit moment dat, dacă toate proiectele supuse modelării ar avea performanţe echivalente, din punct de vedere al plăţilor, cu proiectele care au înregistrat cele mai bune performanţe (primele 25%) pe baza setului de date istorice.
· Scenariul aşteptat
· Acest scenariu ilustrează valoarea plăţilor ce va fi atinsă la un anumit moment dat, luând în consideraţie performanţele ridicate şi scăzute ale proiectelor, pe baza setului de date istorice.
· Scenariul pesimist
· Acest scenariu ilustrează valoarea plăţilor ce va fi atinsă la un anumit moment dat, dacă toate proiectele supuse modelării ar avea performanţe echivalente, din punct de vedere al plăţilor, cu  proiectele care au înregistrat cele mai scăzute performanţe (ultimele 25%) pe baza setului de date istorice.
În plus faţă de cele trei scenarii, am dezvoltat două modele alternative, în special pentru a ţine cont de natura specifică a proiectelor majore, marea majoritate a acestora nefiind finalizate, având perioade de implementare care depăşesc data de referinţă a acestei evaluări. Tabelul de mai sus, ilustrând situaţia proiectelor finalizate, indică faptul că există doar 22 de proiecte finalizate pentru POS Mediu, şi niciun proiect finalizat pentru POS Transport. Dată fiind mărimea relativă a acestor PO cu privire la anvelopa financiară totală, s-a considerat necesară luarea în considerare a unor modele alternative.
Cele două modele sunt prezentate în cele ce urmează.
Modelul logaritmic 
Modelul de bază folosit pentru realizarea prognozei gradului de absorbţie este un model logaritmic al  ciclului de viaţă al proiectului. Acest model a fost ales ca fiind cel mai adecvat în urma analizei ciclului de viaţă complet al proiectelor “finalizate”, de la data începerii până la data terminării. 
În timp ce acest model este adecvat pentru majoritatea proiectelor şi programelor, după discuţia din cadrul atelierelor de lucru cu Autorităţile de Management, echipa de evaluare a agreat să investigheze dezvoltarea unui model alternativ pentru proiecte majore, care este prezentat în cele ce urmează.
Modelul mixt
Pentru POS T şi POS Mediu, am ajuns la concluzia că au fost finalizate foarte puţine proiecte „majore”. AM a explicat faptul că proiectele majore au tendinţa de a parcurge un ciclu de viaţă de 6 ani, ceea ce ar explica performanţele reduse cu privire la plăţi până la data evaluării, precum şi faptul că proiectele nu au fost finalizate. În plus, începutul implementării unui proiect este caracterizat de un ritm redus până la inexistent cu privire la plăţi, acest lucru având impact asupra curbei modelului pentru celelalte proiecte din cadrul aceluiaşi PO. Din acest motive, am dezvoltat un model alternativ pentru proiectele majore în cadrul acestor două programe. Cu toate acestea, modelul iniţial a fost menţinut pentru DMI-urile care nu finanţează proiecte majore (prezentate mai jos) în cazul cărora nu este fezabil sau relevant să se ia în calcul o perioadă de implementare de 6 ani.
Modelul mixt este bazat pe următoarele componente:
· Modelul logaritmic (nici o diferenţă faţă de modelul logaritmic prezentat mai sus) pentru:
0. POR: toate DMI
0. POS CCE: toate DMI
0. POS DRU: toate DMI
0. PO DCA: toate DMI
0. PO AT: toate DMI
0. POS Mediu: DMI 4.1, 5.1, 5.2, 6.1 şi 6.2
0. POS Transport: DMI 1.2[footnoteRef:17], 1.3, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 şi 4.2 [17:  DMI 1.2 privind proiecte din domeniul feroviar. Întrucât aceste proiecte au fost lansate în 2011, în cadrul modelului nu este fezabil să le considerăm proiecte majore cu durata de 6 ani, şi de aici să aplicăm modelul liniar, deoarece acest lucru nu ar fi posibil în cadrul perioadei de programare actuale.] 

· Modelul liniar pentru:
0. POS Mediu: DMI 1.1, 2.1, 3.1
0. POS Transport: DMI: 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
[bookmark: _Ref327199789][bookmark: _Ref325614581]Modelul liniar a fost dezvoltat pentru fiecare proiect din cadrul DMI-urilor respective, ţinând cont de  lansarea efectivă a proiectului (data primei plăţi) şi presupunând un ciclu de viaţă liniar pentru o perioadă de implementare de 6 ani. În acest fel, rezultatul curbei absorbţiei este mai abruptă şi deci rezultă o prognoză mai optimistă (şi realistă) a plăţilor după o anumită perioadă de timp.
[bookmark: _Toc329245804][bookmark: _Ref327890192][bookmark: _Toc336994983]Evaluarea calitativă a datelor
Ipotezele şi limitările modelului, precum şi impactul acestora sunt prezentate în detaliu în cele ce urmează. Acestea sunt clasificate în trei categorii:
· Principii generale ale modelului
· Conceperea setului de date
· Tratamentul datelor.
Premise şi limitări ale modelului
Volumul limitat de date din SMIS, în special cele privind proiectele finalizate (cu valori ale contribuţiei UE fiabile, date de începere şi finalizare şi plăţi înregistrate), a restrâns destul de mult tipurile de model care ar fi putut fi dezvoltate. 
Având în vedere aspectele legate de calitatea şi completitudinea datelor din baza de date SMIS, trebuie luate în considerare următoarele premise şi limitări atunci când sunt analizate rezultatele exerciţiului de modelare:
	Titlu
	 Premisă
	Impact

	PRINCIPII GENERALE ALE MODELULUI

	Calitatea datelor referitoare la plăţi
	Indiferent de rezultatele testelor de consistenţă a variabilelor aferente caracteristicilor calitative ale unui proiect, toate datele legate de plăţi au fost considerate satisfăcătoare şi  luate în calcul la modelarea ratei de absorbţie a fondurilor UE, cu excepţia proiectelor fără dată de începere, sau fără informaţii legate de valorile cofinanţării UE, sau cu un buget UE negativ, sau cu un buget UE care nu poate fi reconciliat.
	Caracteristicile calitative nu au fost luate în considerare, în special pentru segmentarea proiectelor (grupurile de proiecte s-au realizat la nivel de DMI), şi deci principala variabilă care defineşte grupurile de proiecte este cofinanţarea UE aferentă. Proiectele care includ date inconsecvente sau inexistente au fost totuşi incluse în model, utilizând un coeficient pentru modelarea performanţelor acestora din perspectiva altor proiecte similare. Explicaţia coeficienţilor poate fi găsită la secţiunea “Tratamentul datelor” din acest tabel.

	Comportamentul datelor excluse din model
	S-a considerat că datele nefiabile excluse din model,  în medie, au un model de comportament similar cu cel al datelor incluse în model. Ponderea acestora în rezultatele finale ale modelării  poate fi estimată   prin utilizarea unui coeficient (a se vedea explicaţia din secţiunea “Tratamentul datelor”).
	Acolo unde nu este disponibil/ă o dată de începere a proiectului sau un buget UE fiabil, aceste date au fost excluse din exerciţiul de modelare şi a fost utilizat un coeficient de ajustare (a se vedea explicaţia din secţiunea “Tratamentul Datelor”). În cazul în care comportamentul referitor la plăţi al acestor proiecte diferă în mod semnificativ faţă de DMI sau PO din care fac parte, nu poate exista nicio soluţie de luare în considerare a acestora în cadrul modelării. Cu toate acestea, impactul nu e mare, deoarece doar 95 dintre proiecte au fost excluse din model.

	Proiectarea tendinţelor istorice 
	Considerăm că, pentru proiectele existente/aflate în derulare, perioada prognozată (2012-2015) nu va diferi în mod semnificativ de perioada aferentă datelor istorice (2007-2011) din perspectiva tendinţelor aferente ratelor de plăţi, promptitudinea procesării proiectelor, etc. 

Cu toate acestea, au fost realizate mai multe ajustări manuale ale datelor pentru a reliefa diferenţele cunoscute (a se vedea explicaţia din secţiunea “Tratamentul Datelor”).
	Dacă plăţile istorice sunt limitate sau inexistente şi  aşteptările legate de contractările viitoare sunt din ce în ce mai mari, ar putea rezulta o subestimare a prognozelor proiectelor viitoare. Aşadar, o serie de ajustări manuale ale modelului au fost făcute pentru abordarea specifică a unor  DMI-uri  unde a fost cazul (a se vedea explicaţia din secţiunea “Tratamentul Datelor”), în scopul reflectării mai bine a comportamentului viitor referitor la plăţi. 

Este important de notat faptul că, cu cât este mai mare numărul de ajustări manuale, cu atât este mai redusă integritatea matematică a modelării.

	Limite ale variabilelor datelor disponibile 
	Datele solicitate pentru această evaluare disponibile în SMIS nu sunt exhaustive sau sigure pentru toate proiectele şi nu cuprind toate variabilele “ideale” definite în cadrul modelului conceptual. Aşadar, analizele noastre au fost limitate în comparaţie cu situaţia “ideală”. 
	Limitele cu privire la datele disponibile au diminuat oportunităţile de a dezvolta modele de absorbţie alternative care, de exemplu, ar fi putut analiza diferenţele înregistrate între datele de finalizare preconizate şi datele de finalizare efective, perioadele pe etapă de proiect, etc. Principalele variabile utilizate sunt aşadar data de începere şi de finalizare a proiectului, precum şi plăţile către beneficiari din bugetul UE alocat.




	Titlu
	 Premisă
	Impact

	Fiabilitatea datelor
	Există în continuare un risc asociat cu date care nu sunt fiabile (de exemplu, variabile actualizate la momente diferite, în funcţie de proiect, amestec de estimări şi date actuale care nu pot fi clarificate) în ciuda îmbunătăţirilor semnificative realizate în timpul exerciţiului de evaluare pentru reducerea volumului datelor eronate. 

De exemplu, când au fost reconciliate proiectele „finalizate” între sursele ACIS şi SMIS, s-a observat o diferenţă de aproximativ 600 de proiecte. Unele coduri SMIS se refereau la  diferite programe operaţionale potrivit sursei, iar un număr redus de „proiecte finalizate” nu figura în baza de date a „proiectelor depuse”.
	În timp ce discrepanţele cu privire la plăţi conform  surselor ACIS şi SMIS au fost remediate semnificativ printr-o analiză a calităţii datelor şi  încorporarea unor surse de date alternative, mult mai fiabile, rămâne, totuşi, riscul existenţei unor date nefiabile datorate absenţei înţelegerii şi interpretării comune la nivelul Autorităţilor de Management a câmpurilor SMIS, precum şi diferenţelor în disciplina  de actualizare a datelor.

Prin urmare, rezultatele trebuie privite cu precauţie, pentru că s-ar putea ca acestea să nu fie reconciliabile cu rezultatele de monitorizare ale  AM-urilor.

	Proiecte finalizate
	Date cu fiabilitate limitată referitoare la proiectele finalizate: 1.310 proiecte „finalizate” (potrivit situaţiei prezentate în situaţia ACIS) cu  dată de începere între 2007 şi 2011, şi cel puţin o plată între 2007 şi 2011:

POR: 391 proiecte
POS MEDIU: 15 proiecte
POS CCE: 458 proiecte
POS DRU: 368 proiecte
POS T: 0 proiecte
PO DCA : 71 proiecte
PO AT : 7 proiecte 

Prin urmare, există disponibile date pentru 1310 proiecte finalizate pentru a măsura ciclul de viaţă complet al unui proiect.
	Aceasta înseamnă că forma curbei modelului logaritmic aplicat tuturor proiectelor contractate se se bazează doar pe aproximativ 17% dintre proiectele luate în considerare în acest model. 

Aceasta se datorează faptului că implementarea programelor se află în continuare într-o fază incipientă. Dacă acest exerciţiu de modelare 
s-ar repeta la sfârşitul anului 2013, ar exista un număr mai mare de proiecte finalizate şi, prin urmare, o mai mare claritate cu privire la ciclul de viaţă complet al proiectelor, îmbunătăţind fiabilitatea rezultatelor prognozate.

Mai mult,  ca o consecinţă a acestei situaţii, a fost dezvoltat un model liniar alternativ pentru proiecte majore care se aşteaptă să fie implementate pe o perioadă de 6 ani.

	Pre-finanţare UE recuperată
	Recuperarea pre-finanţării UE nu este legată în mod direct de ciclului de viaţă al plăţilor, datorită regulilor diferite pentru PO, DMI şi chiar tipul de beneficiar. Prin urmare, plăţile reprezentând pre-finanţarea (pre-finanţarea acordată) nu au fost, iniţial, considerate în modelarea ciclului de viaţă al proiectelor. Cu toate acestea, pre-finanţarea UE recuperată are un impact pozitiv asupra ratei finale de absorbţie.

Prin urmare, s-a decis că, pentru modelarea ciclului de viaţă al proiectului, focalizarea va fi pe plăţile către beneficiari, recuperarea pre-finanţării UE trebuie luată în considerare pentru calcularea absorbţiei. Prin urmare, pe baza datelor obţinute de la  ACIS cu privire la recuperarea pre-finanţării UE,  a fost posibilă ajustarea performanţei absorbţiei la 31.12.2011 la nivelul DMI.
	Din cauza  aplicării în mod diferit a  regulii de pre-finanţare, s-a decis la început împreună cu ACIS, că pre-finanţarea ar trebui exclusă din modelarea ciclului de viaţă al proiectelor. 

Totuşi, valoarea pre-finanţării UE recuperate este reconsiderată la nivel de DMI alături de valoarea plăţilor către beneficiari, pentru a calcula rata finală de absorbţie raportată la planul financiar iniţial. Acest ultim pas ne ajută să obţinem o imagine mai clară asupra ratei de absorbţie, şi nu doar a ratei de plăţi.

Rezultatele din întrebarea nr.1 prezintă rata finală de absorbţie, luând în considerare pre-finanţarea UE amortizată.

	Corecţii financiare şi aplicarea mecanismul de top- up
	Pentru a evalua  şi a lua în considerare alte variabile care ar putea avea un impact, negativ sau pozitiv, asupra ratei finale de absorbţie, am considerat, de asemenea,  amploarea neregulilor la nivelul PO rezultate în urma controalelor, cât şi efectul  mecanismului top-up. 

Având în vedere ca aceste variabile nu  pot fi  reconciliate cu abordarea modelării ciclului de viaţă al proiectului, s-a ţinut cont de impactul acestora asupra riscului de dezangajare  a fondurilor la Întrebarea de Evaluare 2.

Am determinat, per PO, ponderea dintre plăţile către beneficiari şi cheltuielile certificate, reuşind astfel să transpunem prognozele cu privire la plăţile către beneficiari în prognoze cu privire la cheltuielile cumulate certificate. Acestea au fost posibile folosind un fişier pus la dispoziţie de către ACP, cu privire la termenele de realizare /discrepanţele cu privire la valori dintre Declaraţia de Cheltuieli, prezentată Autorităţii de Certificare şi Plată, şi Rambursările de la CE. ACP a confirmat că acest fişier cuprinde atât corecţiile financiare, cât şi mecanismul de tip top-up.




	Corecţiile financiare au un impact negativ asupra ratei finale de absorbţie, pe când mecanismul de top-up are un impact pozitiv. Impactul acestora a fost luat în considerare la calcularea „cheltuielilor cumulate certificate” pentru a determina riscul de dezangajare a fondurilor la Întrebarea de Evaluare 2. 

	Titlu
	 Premisă
	Impact
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	Adecvarea modelului la  ciclul de viaţă al proiectului
	Pentru datele analizate şi prezentate în ÎE1, pentru majoritatea PO, modelul nu ia în considerare finalizarea ciclului de viaţă al proiectului înainte de 2009.

Cu alte cuvinte, modelul este potrivit pentru: 16 trimestre de implementare pentru POR, POS MEDIU, PO DCA şi POS DRU, 12 trimestre pentru POS CCE şi POS T, şi 11 trimestre pentru PO AT (trimestre care s-au scurs de la începerea proiectului).
	Adecvarea modelului la diferite intervale de timp de implementare,  îmbunătăţeşte rezultatele pentru proiectele cărora li s-a redus intervalul de timp pentru implementare.

Aceasta explică de ce sunt  puţine proiecte din 2008 şi diferenţa semnificativă de comportament al plăţilor, generând o deformare în ciclul de viaţă.


	CONSTRUIREA SETULUI DE DATE

	Sursele variază în funcţie de tipul de date
	Din cauza problemelor legate de calitatea datelor şi completitudinea acestora, s-a ţinut cont de diferite surse pentru reconstruirea unui set de date relevant pentru dezvoltarea modelului de prognoză. Sursele pentru fiecare tip de date sunt prezentate în cele ce urmează:

Proiecte primite:
1. Extrageri SMIS 

Proiecte contractate:
1. Extrageri SMIS

Date de începere şi finalizare a proiectului:
1. Extrageri SMIS, revizuite de AM atunci când au fost identificate anomalii, fiind necesare corectări manuale.

Plăţi: 
1. Extrageri de date SMIS utilizate pentru 4 PO: PO DCA, POR, PO AT şi POS MEDIU
1. POS DRU: plăţi reconstruite din extragerile dintr-un modul vechi  de SMIS (pentru plăţi până la 31/11/2010), precum şi din Registrul de Plăţi (pentru plăţi din 01/12/2010). Pe lângă acestea, a fost utilizat un fişier de mapare pentru a permite corelarea codurilor SMIS cu cele pentru Action Web Registrul de Plăţi.
1. POS CCE: plăţile reconstruite folosind extrageri de fişiere RTF din sistemul de contabilitate, AXA
1. POS T: baza de date a plăţilor trimestriale reconstruită folosind rapoartele trimestriale ACIS, din cauza absenţei datelor referitoare la plăţi în SMIS (proces diferit pentru POS T)

Proiecte finalizate:
1. Din cauza unui nivel variabil de disciplină şi procese de actualizare a  situaţiei proiectelor în SMIS,  s-a utilizat  statusul din rapoartele ACIS pentru a identifica lista  proiectelor „finalizate”. Aceasta  a dus  la o creştere de la aproximativ 400 la 1300 de proiecte „finalizate”.
1. Pe de altă parte, datele şi valorile care se referă la aceste proiecte îşi au sursa în extragerile SMIS
1. De exemplu, potrivit AM POS CCE, statusul proiectelor declarate ca finalizate la nivelul ACIS, nu este marcat ca atare în SMIS, deoarece proiectele se află în perioada de sustenabilitate în care se fac raportări pentru 3 până la 5 ani, de la data de finalizare comunicată către AM. Conform AM, această raportare nu poate fi făcută în SMIS din moment ce proiectul ar fi avut statusul de ‚finalizat’ sau ‚terminat’.

Indicatorii CSNR:
1. valorile ţintă şi cele atinse pentru indicatorii CSNR puse la dispoziţie de Autorităţile de Management pentru fiecare PO
	Combinând diversele surse de date, s-a reuşit obţinerea, pentru fiecare tip de informaţie, a unei baze de date  percepută de ACIS ca  fiind  cele mai fiabilă şi să dezvoltăm un set de date la nivel de proiect, cu cea mai apropiată asemănare cu  rapoartele ACIS, disponibile doar la nivelul DMI (cu excepţia POS T).

În plus, corelarea diferitelor surse, precum şi nevoia de  revizuire a calitatăţii şi consecvenţa datelor fiecărei surse au necesitat timp. S-a demonstrat că datele din SMIS (baza de date preferată şi singura sursă extensiva la nivel de proiect) nu sunt complete sau fiabile suficient de mult pentru un exerciţiu de modelare. Acest lucru trebuie avut în vedere dacă se intenţionează repetarea exerciţiului de modelare în viitor.



	Titlu
	Premisă
	Impact

	TRATAMENTUL DATELOR

	Corecţii manuale ale datelor
	Există numeroase variabile care au relevat informaţii diferite pentru aceleaşi proiecte, necesitând  luarea unor decizii cu privire la datele contradictorii şi realizarea unor ajustări manuale.
S-a presupus că diferitele decizii referitoare la  corectarea datelor au fost validate de ACIS (de exemplu intrările duble, gestionarea plăţilor false/negative/rambursări, necorelări de sume bugetare, date de proiect inconsecvente).
	Făcând aceste corecţii, s-a eliminat volumul de date eronate, oferind astfel analizei efectuate, un nivel de încredere şi acurateţe mai ridicat. Cu toate acestea, s-au realizat analize  cu privire la acurateţea unei surse comparativ cu alta, prin prisma impactului asupra valorii matematice a modelului..

	Coeficienţi
	Pentru a răspunde unora dintre limitările datelor istorice, cum ar fi numărul  limitat de proiecte pentru DMI, DMI cu plăţi minime, diferenţe semnificative cu privire la capacitatea de absorbţie a proiectelor în cadrul  anumitor DMI-uri, precum şi în cadrul anumitelor DMI-uri din cadrul PO, au fost efectuate o serie de ajustări:
În primul rând, au fost dezvoltaţi doi coeficienţi pentru a lua în considerare:
1. Datele nereţinute pentru modelare: 95 proiecte datorită incoerenţei datelor de începere  a proiectelor
1. Efectul volumului, datorat diferenţelor semnificative de finalizare a plăţilor pentru proiectele mari, comparativ cu cele mici şi a celor între anumite DMI-uri
Patru proiecte începute în 2007 au fost eliminate din modelare  pentru a nu distorsiona ciclul de viaţă. 
În continuare, un exemplu practic pentru a înţelege modul de utilizare a  acestor coeficienţi este prezentat mai jos. Dacă există plăţi istorice foarte limitate pentru un anumit DMI, oricât de solide ar fi planurile de contractare a viitoarelor proiecte, aplicarea tendinţelor istorice pentru plăţile viitoare ar putea să fie nepotrivită. Astfel, ar putea fimai relevant  să presupunem că acest DMI se va comporta într-o manieră similară cu cea generală a  PO (aplicând coeficientul la nivelul PO) sau cu alt DMI (prin aplicarea coeficientului unui alt DMI în care comportamentul cu privire la plăţi este preconizat a fi similar).
Ajustările manuale ale setului de date au fost făcute pentru următoarele  DMI-uri , pentru a reflecta situaţia de mai sus:
1. POR: DMI 4.2: coeficient ajustat la nivelul PO (0,95)
1. POS CCE: DMI 4.3 şi 5.1: coeficient ajustat la nivelul PO (1,2)
1. POS DRU: DMI 7.1: coeficient ajustat la nivelul PO (1,45)
1. POS T: DMI 1.3, 2.4, 3.1: coeficient ajustat la nivelul PO (1,57)
1. PO DCA: DMI 3.2: coeficient ajustat la nivelul PO (0,79)
1. PO AT: DMI 3.1 şi 3.2: coeficient ajustat la nivelul PO (1,55)

În plus, ajustări manuale au fost făcute următoarelor DMI-uri pentru a limita plăţile la 100%  valoare contractată pentru datele istorice, altfel performanţa lor ar fi incorectă 
1. POS Mediu: DMI 6.2
1. POS T: DMI 4.2


	S-a constatat că rata medie ponderată a plăţilor era mult mai mică decât rata medie a plaţilor pe proiect. Acest lucru se datorează faptului că proiectele mari sunt cele care tind să aibă performanţe reduse cu privire la rata plăţii, în timp ce proiectele mai mici au o rată mai performantă  în raport cu bugetul lor. In această situaţie a fost aplicat coeficientul efectului de volum.

Dacă nu  s-ar fi aplicat coeficienţii de corecţie, acest lucru ar fi afectat negativ previziunile cu privire la plăţi viitoarelor proiecte în cadrul DMI-urilor cu performanţă redusă la plăţi, afectând astfel  absorbţia prognozată. Cu toate acestea, performanţa viitoare a unui anumit DMI s-ar putea să nu fie reflectată cu acurateţe de performanţa generală a PO, rezultând fie în supraestimarea sau subestimarea previziunii plăţilor pentru acesta. Cu cât sunt ajustate manual tot mai multe DMI-uri,  cu atât  se generează un nivel mai  redus de încredere în valoarea matematică a modelului. 



Următorii coeficienţi au fost dezvoltaţi, atât la nivelul PO cât şi DMI:

1. Coeficientul la nivelul PO considerat pentru înţelegerea structurii şi a comportamentului plăţilor. Dacă ar fi fost dezvoltaţi coeficienţii doar la nivel de PO, acest lucru nu ar lua în considerare faptul că pot exista DMI-uri  cu performanţă ridicată şi cu performanţă scăzută în cadrul aceluiaşi program. De exemplu, dacă ar fi existat un PO cu un număr mare de proiecte mici şi  performanţe ridicate izolate într-un anumit DMI, prin comparaţie cu un DMI de valoare mare, compus din două proiecte, aceasta ar fi generat o performanţa scăzută la nivelul PO, datorită  ponderării  performanţei la nivel de program operaţional.
1. Coeficientul la nivelul DMI-lui facilitează identificarea amplitudinii plăţilor. Dacă ar fi fost dezvoltati coeficienţii doar la nivelul DMI-lui, nu ar fi suficient de precisă înţelegerea structurii  şi comportamentului plăţilor, din cauza existentei unor DMI-uri ce includ foarte puţine proiecte finalizate. Dezvoltarea coeficienţilor la nivelul DMI conferă modelului mai multa precizie, deoarece performanţele plăţilor unor  DMI-uri este mai mare şi dacă performanţa lor în viitor ar fi fost bazată pe performanţa de la nivelul PO, acest lucru ar putea duce la subestimarea  performanţei viitoare a acestora.


	Recalibrarea modelului
	Un input cheie al atelierelor de lucru cu Autorităţile de Management privind scenariile de realocare, organizate  în perioada 31 Mai – 1 Iunie 2012,  a fost că, în cazul unor PO, performanţa plăţilor s-a îmbunătăţit semnificativ în primele cinci luni ale anului 2012, punând astfel sub semnul întrebării valabilitatea rezultatelor modelarii.

Prin urmare, s-a decis recalibrarea modelului pentru a lua în considerare plăţile la nivelul DMI (folosind rapoartele lunare ale ACIS) începând din ianuarie 2012. 
	Calibrarea rezultatelor modelului luând în considerare ultimele progrese în privinţa plăţilor va avea ca rezultat ajustarea coeficienţilor la nivelul DMI. Aceasta face ca rezultatele prognozate de absorbţie să reflecte mai bine realitatea prezentă (31/05/2012) deoarece maximizează datele luate în considerare în model şi sunt luate în considerare progresele importante înregistrate în 2012, ceea ce a condus, în cazul unor programe, la schimbarea traiectoriei tendinţei plăţilor pe parcursul primilor patru ani. Aceasta nu schimbă curba  modelului, dar are un impact pozitiv asupra ratei plaţilor către beneficiari, datorită modificării  punctelor de referinţă ale modelului. 




	Titlu
	 Premisă
	Impact

	Metoda specifică de modelare
	Pentru POS T şi POS MEDIU, am constatat că există foarte puţine proiecte ‚‚majore’’ care au fost finalizate. 
Proiectele majore tind să aibă un ciclu de viaţă de 6 ani, care explică performanţa redusă a plăţilor până în prezent şi lipsa proiectelor finalizate. În plus, faza de început a implementării  proiectului este caracterizată prin nivele reduse sau inexistente de plăţi, care impactează curba modelului pentru toate celelalte proiecte. Din aceste motive, am dezvoltat un model alternativ pentru proiectele majore din cadrul acestor două programe. Totuşi, modelul iniţial va fi menţinut pentru DMI-urile compuse din proiecte de mică anvergură, unde nu este fezabil sau relevant să se ia în considerare o perioadă de implementare de 6 ani.
	Adoptarea acestei abordări alternative pentru proiectele ‚‚majore’’ presupune că prognozele sunt mai puţin bazate pe date istorice şi mai mult pe aşteptările AM în ceea ce priveşte performanţa plăţilor viitoare pe o durata aşteptată a ciclului de viaţă. În esenţă, ciclul de viaţă al proiectelor majore este împărţit în două etape prin această metodă, etapa stagnantă de început de implementare este ignorată în modelare şi performanţa este modelată pe durata unui interval de timp de 24 de trimestre de implementare. Acestea fiind spuse, modelul original va fi menţinut pentru modelarea DMI-urilor menţionat în paragraful precedent, altfel încât  modelul  să nu  prognozeze un supraconsum nerealist al fondurilor UE depăşind procentul de 100%  bugetat.

Prin urmare, rezultatele modelului pur logaritmic, precum şi cele ale modelului mixt (cel logaritmic şi liniar în funcţie de DMI) sunt prezentate în analizele noastre.



Concluzii cu privire la criteriile de evaluare:
· Calitatea şi siguranţa datelor existente a restrâns analizele statistice şi a limitat valoarea modelului de absorbţie.
· Diferenţele dintre datele furnizate de ACIS şi cele din SMIS au fost corelate în mod semnificativ, dar nu au putut fi reconciliate în proporţie de 100% cu toate eforturile de verificare.
· Au fost oferite surse alternative de date pentru eliminarea  diferenţelor din SMIS, în special referitoare la plăţile  pentru POS DRU, POS CCE şi POS-T
· Inconsecvenţele identificate în baza de date SMIS au impactat analizele statistice
Precizia estimată a modelului
A fost estimată precizia modelelor dezvoltate în cadrul acestui exerciţiu de evaluare. Am luat în considerare factori precum câteva noi ipoteze introduse pentru a aborda caracteristicile specifice ale anumitor DMI-uri aşa cum au fost prezentate de AM-uri, rezultând diferite niveluri de coeficienţi corectivi. 
A fost elaborată o metodă (a se vedea secţiunea 4.10 pentru detalii) care analizează capacitatea modelului de a prognoza rezultatele viitoare, utilizând coeficientul de determinare, R². O valoare egală cu 1 însemnă că modelul prognozează perfect viitoarele rezultate, iar valorile se situează între 0 şi 1. 
Metoda poate fi sumarizată conform paşilor  de mai jos:
1. Calcul la nivel de PO prin regresia ratei medii ponderate a proiectelor finalizate pe număr de trimestre scurse de la data începerii proiectului.
1. Determinarea ratei medii ponderate a proiectelor finalizate pe trimestru de implementare şi valoarea sumei contribuţiei UE. 
1. Utilizarea ratei medii ponderate a proiectelor finalizare pe trimestru pentru determinarea  procesului de regresie aferent ratei medii ponderate de plăţi.
1. Estimarea regresiei pe PO şi pe model.
1. Pentru fiecare proiect, asocierea curbei ciclului de viaţă cu rata performanţei la nivel de DMI conform succesului istoric al acestuia comparativ cu alte DMI-uri din cadrul aceluiaşi PO.
1. Modelarea fiecărui proiect în funcţie de data de începere şi segmentarea grupurilor de proiecte la nivel de DMI şi pe trimestru în funcţie de data de începere a acestuia. 
1. Comparaţia plăţilor istorice cu cele estimate pentru grupuri de proiecte.
Rezultate
Ajustările manuale (în mare parte datorate considerării tendinţelor recente legate de plăţi de la începutul anului 2012), împreună cu cele aferente problemelor legate de calitatea datelor, au făcut ca modelul să se apropie de realitate, supraestimând în acelaşi timp rata de absorbţie prognozată comparativ cu cea obţinută pe baza datelor istorice. 
Luând în considerare aceste ipoteze, modelul supraestimează situaţia bazată pe date istorice (pentru modelul logaritmic, plăţile totale la sfârşitul lui 2011 sunt cu 28% mai mari decât valoarea bazata pe date istorice, şi cu 4% mai mari la finele lunii mai 2012). Supraestimarea are o valoare mai mare la sfârşitul lui 2010 şi începutul lui 2011 datorită unui număr mare de proiecte aflate la începutul implementării care nu au înregistrat performanţe la fel de ridicate ca proiectele mai vechi simulate în perioada de observaţie, precum şi datorită calibrării performanţei la nivel de DMI în luna mai 2012.
În graficul de mai jos este prezentată măsura în care “situaţia reală” (marcată cu gri) corespunde modelului logaritmic de regresie (marcat în galben).

Rata medie ponderata istorică a proiectelor finalizate
Estimare cu regresie logaritmică


Estimarea regresiei per PO şi per model indică următoarea R²:
	R² aferentă procesului de regresie pentru rata medie ponderată a plăţilor per trimestre după data începerii cu privire la grupul de proiecte per trimestrul iniţial la nivel de PO (anvergura ciclului de viaţă)

	PO
	POR
	POS MEDIU
	POS CCE
	POS DRU
	POS T
	PO DCA
	PO AT

	Model log
	0,919
	0,804
	0,800
	0,936
	0,751
	0,850
	0,778

	Model mix
	0,919
	0,955
	0,800
	0,936
	0,974
	0,850
	0,778



Analiza de mai sus ilustrează faptul că modelul logaritmic prognozează cel mai bine viitoarele rezultate pentru POS DRU (0,936), urmat de POR (0,919) şi PO DCA (0,850). Modelul mixt reflectă mai bine viitoarele rezultate ale POS MEDIU (0,955 vs 0,804) şi POS T (0,974 vs 0,751) comparativ cu modelul logaritmic.
În plus, pentru compararea plăţilor istorice cu cele estimate pentru grupuri de proiecte, constatăm o distribuţie a R² după cum urmează:

	R² aferentă estimărilor la nivel de grup de proiecte şi PO

	PO
	Total 
(log)
	Total (mixt)
	POR
	POS MEDIU
(log)
	POS MEDIU (mixt)
	POS CCE
	POS DRU
	POS T (log)
	POS T (mixt)
	PODCA
	PO AT

	Numărul de grupuri de proiecte 
	573
	573
	125
	61
	61
	86
	185
	39
	39
	43
	34

	Media pentru R² 
	0,679
	0,693
	0,790
	0,702
	0,828
	0,561
	0,721
	0,468
	0,489
	0,576
	0,662

	Media ponderată pentru R² (per buget UE)
	0,715
	0,776
	0,840
	0,794
	0,966
	0,679
	0,793
	0,253
	0,309
	0,550
	0,731

	Devierea standard a R²
	0,317
	0,318
	0,253
	0,311
	0,277
	0,371
	0,260
	0,333
	0,353
	0,396
	0,303



Graficul de mai sus indică faptul că modelul logaritmic prognozează cel mai bine viitoarele rezultate pentru POR, urmat de POS DRU şi de POS MEDIU. Pentru toate celelalte PO,  valoare  R²  are valoare mai mica de 0,7 (1 indică faptul că modelul prognozează perfect viitoarele rezultatele). POS T înregistrează o valoare redusă a R² cauzată de ipotezele şi volatilitatea datelor istorice, rezultând în ambele modele un nivel redus de prognoză a rezultatelor viitoare.

Pentru toate PO (cu excepţia POS T din perspective modelului mixt), proiectele mai mari (din perspectiva bugetului UE) au o estimare mai bună decât cele mici (rata medie ponderată este mai mare decât rata medie). Acesta se datorează în principal volatilităţii ridicate a acestui tip de proiecte, cu un număr mai mare de proiecte contractate care nu beneficiază de plăţi după modelul datelor istorice.
[bookmark: _Toc336994984]Analiza generală 
Descriere financiară şi operaţionala la data de 31.12.2011
Evaluarea generală: progresul financiar (la data de 31.12.2011) reflectă performanţa la nivelul PO
Tabelul de mai jos prezintă progresul financiar general la nivelul PO la data de 31.12.2011. Acesta demonstrează o performanţă extrem de variabilă a PO din perspectiva ratei de contractare şi a ratei de plăţi:
1. Din perspectiva contractării alocărilor financiare UE, în timp ce media CSNR este de 65% din alocarea aferentă perioadei 2007-2013, valorile individuale variază între 82%, în cazul POS DRU, şi 35%, în cazul PO AT;
1. Din perspectiva plăţilor, rata generală este redusă, situându-se la 6,9%, în timp ce la nivelul programelor operaţionale se înregistrează o variabilitate considerabilă. PO care au înregistrat cea mai bună performanţă din perspectiva ratei de plăţi sunt POR cu 11% şi POS DRU cu 10%, în timp ce performanţele cele mai reduse sunt înregistrate de POS T cu 3% şi POS Mediu cu 4%.

	PROGRAMUL OPERAŢIONAL
	Planul financiar UE
	Proiecte depuse
	Proiecte contractate
	Fonduri angajate
	Rata de angajare a fondurilor
	Plăţi către beneficiari (suma netă de pre-finanţarea amortizată)
	Rata de plăţi

	
	(Euro)
	(N)
	(N)
	(Euro)
	(%)
	(Euro)
	(%)

	
	(a)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e) = (d) / (a)
	(f)
	(g) = (f) / (a)

	POR
	3.726.021.762
	7.952
	2.520
	2.918.727.611
	78%
	416.409.855
	11%

	POS Mediu
	4.512.470.138
	457
	238
	3.682.769.480
	82%
	183.648.381
	4%

	POS CCE
	2.554.222.109
	11.150
	2.161
	1.084.691.115
	42%
	262.676.903
	10%

	POS DRU
	3.476.144.996
	10.204
	2.366
	2.866.423.382
	82%
	291.990.990
	8%

	POS TRANSPORT
	4.565.937.295
	119
	55
	1.756.932.812
	38%
	139.828.264
	3%

	PO DCA
	208.002.622
	1.370
	325
	107.677.468
	52%
	19.075.892
	9%

	PO AT
	170.237.790
	93
	75
	59.862.022
	35%
	19.364.838
	11%

	Total
	19.213.036.712
	31.345
	7.740
	12.477.083.890
	64,94%
	1.332.995.124
	6,9%


Sursa: Date de monitorizare ACIS la data de 31.12.2011

Declaraţiile de cheltuieli prezentate Comisiei Europene se ridică la o valoare totală de 1.239.639.190 Euro, reprezentând o rată de absorbţie de 6,45%. 
Prognoza generală a ratei de absorbţie pe baza modelarii 
Introducere în analiza prezentei secţiuni
Definiţiile de mai jos au scopul de a facilita înţelegerea tabelelor incluse în prezenta secţiune. Acestea sunt de asemenea rezumate în Anexa 4.9.
	Termen
	 Definiţie

	Rata de absorbţie
	Reprezintă suma plăţilor către beneficiari şi pre-finanţarea UE amortizată calculată la nivel DMI, raportată la planul financiar UE.

	Testare istorică şi estimare
	Indică, pentru fiecare dintre cele trei scenarii prezentate, situaţia ipotetică a plăţilor către beneficiari plus pre-finanţarea UE amortizată în cazul în care un anumit scenariu ar fi aplicat în cadrul tuturor proiectelor de la începutul anului 2007 până la finele anului 2015. Aceasta serveşte, spre exemplu, la determinarea valorii  plăţilor către beneficiari (suma netă de pre-finanţarea amortizată) care s-ar obţine până în anul 2015, în cazul în care toate proiectele din cadrul unui anumit DMI ar înregistra aceeaşi performaţă cu top 25% proiecte performante  (scenariul optimist) de la începutul perioadei de programare.

	Plan financiar
	Bugetul cadru CSNR de 19,2 miliarde Euro pentru perioada 2007-2013, defalcat la nivelul PO şi DMI




	Termen
	 Definiţie

	Rata de plăţi
	Indică volumul plăţilor/rambursărilor către beneficiari (suma netă de pre-finanţarea amortizată) în raport cu planul financiar (la nivel PO sau DMI) sau cu bugetul UE (la nivel de proiect). Rata de plăţi pe proiect se calculează pe baza bugetului UE variabil. Exerciţiul de modelare a inclus analizarea, în raport cu data de începere a proiectului,  a perioadei de timp necesare până la momentul plăţii totale a sumelor alocate. Rata de plăţi poate fi ajustată prin adăugarea pre-finanţării UE recuperate, pentru a obţine rata de absorbţie generală.

	Plăţi în raport cu planul financiar iniţial
	Indică situaţia plăţilor către beneficiari într-un anumit an (suma netă de pre-finanţarea amortizată), în raport cu planul financiar al  aceluiaşi an.

	Situaţia plăţilor
	Indică totalul plăţilor către beneficiari (suma netă de pre-finanţarea amortizată) care au fost efectuate în fiecare an calendaristic, pe baza datelor plăţilor/tranzacţiilor şi a sumei de plată autorizate.

	Situaţia 2011 vs obiectivele  2011 
	Suma plăţilor la finele lui 2011 comparativ cu planul financiar/sumele de contractat în perioada 2007-2011

	Situaţia  2011 vs obiectivele 2013 
	Suma plăţilor la finele lui 2011 comparativ cu planul financiar/sumele de contractat în perioada 2007-2013

	Situaţia  2013 vs obiectivele 2013 
	Suma plăţilor la finele lui 2013 comparativ cu planul financiar/sumele de contractat în perioada 2007-2013

	Situaţia  2015 vs obiectivele 2015 
	Suma plăţilor la finele lui 2015 comparativ cu planul financiar/sumele de contractat în perioada 2007-2015



Alocări în cadrul planului financiar (la data de 31.12.2011)
Pentru perioada 2007-2013, alocarea fondurilor europene la nivelul diferitelor programe operaţionale (în Euro şi respectiv în Lei) se prezintă astfel:
	Plan financiar (Milioane Euro)

	PO
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total la sf. lui 2011
	 
	Total la sf.lui 2013
	Total la sf. lui 2015

	1
	
	POR
	330 
	404 
	441 
	524 
	557 
	664 
	806 
	
	 
	2.256 
	
	3.726 
	3.726 

	2
	
	POS Mediu
	272 
	437 
	579 
	683 
	761 
	849 
	931 
	
	 
	2.733 
	
	4.512 
	4.512 

	3
	
	POS CCE
	170 
	195 
	365 
	486 
	507 
	436 
	395 
	
	
	1.723 
	
	2.554 
	2.554 

	4
	
	POS DRU
	213 
	330 
	453 
	538 
	596 
	667 
	680 
	
	
	2130 
	
	3,.476 
	3.476 

	5
	
	SOP T
	252 
	441 
	614 
	730 
	786 
	842 
	901 
	
	
	2.823 
	
	4.566 
	4.566 

	6
	
	PO DCA
	20 
	28 
	41 
	42 
	30 
	25 
	23 
	
	 
	161 
	
	208 
	208 

	7
	
	PO AT
	17 
	18 
	21 
	25 
	28 
	30 
	31 
	
	 
	109 
	
	170 
	170 

	 Total 
	1.275 
	1.854 
	2.513 
	3.027 
	3.264 
	3.512 
	3.768 
	 
	 
	11.934 
	 
	19.213 
	19.213 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Plan financiar (Milioane Lei: rata la 4 aprilie 2012, Sume neajustate cu rata inflaţiei

	PO
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total la sf. lui 2011
	 
	Total la sf. lui 2013
	Total la sf. lui 2015

	1
	
	POR
	1.444 
	1.768 
	1.930 
	2.291 
	2.436 
	2.904 
	3.527 
	
	 
	9.868 
	
	16.299 
	16.299 

	2
	
	POS Mediu
	1.191 
	1.913 
	2.531 
	2.989 
	3.330 
	3.713 
	4.073 
	
	 
	11.954 
	
	19.740 
	19.740 

	3
	
	POS CCE
	746 
	852 
	1.597 
	2.124 
	2.219 
	1.906 
	1.729 
	
	
	7.538 
	
	11.173 
	11.173 

	4
	
	POS DRU
	932 
	1.444 
	1.980 
	2.355 
	2.605 
	2.916 
	2.974 
	
	
	9.316 
	
	15.206 
	15.206 

	5
	
	POS T
	1.102 
	1.931 
	2.687 
	3.192 
	3.436 
	3.682 
	3.943 
	
	
	12.348 
	
	19.973 
	19.973 

	6
	
	PO DCA
	88 
	123 
	179 
	182 
	131 
	108 
	99 
	
	 
	703 
	
	910 
	910 

	7
	
	PO AT
	74 
	80 
	92 
	108 
	121 
	133 
	136 
	
	 
	476 
	
	745 
	745 

	Total
	5.578 
	8.112 
	10.995 
	13.242 
	14.277 
	15,362 
	16,481 
	 
	 
	52.203 
	 
	84.047 
	84.047 

	
	
	
	Rate : 04/04/12
	                                               1 mil Lei 
	                                      0,229 mil EUR 
	


	
	
	
	
	
	



Trebuie remarcat că moneda românească şi-a păstrat stabilitatea din ianuarie 2009. Între luna iulie 2007 (1 Leu = 0,319 Euro) şi finele anului 2008, am observat o scădere cu 30% a valorii în Lei.




Situaţia plăţilor către beneficiari la data de 31.12.2011
Tabelul de mai jos prezintă situaţia plăţilor la data de 31.12.2011 (în conformitate cu baza de date SMIS şi sursele alternative pentru 3 PO) raportate alocării financiare la 31.12.2011

	Situaţia plăţilor (Milioane Lei)

	PO
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total la sf. lui 2011
	 
	Total la sf. lui 2013
	Total la sf. lui 2015

	1
	
	POR
	0 
	12 
	85 
	659 
	1.069 
	
	
	
	 
	1.826 
	
	1.826 
	1.826 

	2
	
	POS Mediu
	0 
	0 
	0 
	189 
	575 
	
	
	
	 
	764 
	
	764 
	764 

	3
	
	POS CCE
	0 
	346 
	8 
	219 
	524 
	
	
	
	 
	1.097 
	
	1.097 
	1.097 

	4
	
	POS DRU
	0 
	2 
	42 
	189 
	1.049 
	
	
	
	 
	1.282 
	
	1.282 
	1.282 

	5
	
	POS T
	0 
	0 
	134 
	68 
	474 
	
	
	
	 
	677 
	
	677 
	677 

	6
	
	PO DCA
	0 
	0 
	1 
	26 
	57 
	
	
	
	 
	84 
	
	84 
	84 

	7
	
	PO AT
	0 
	0 
	3 
	30 
	51 
	
	
	
	 
	84 
	
	84 
	84 

	Total
	0 
	359 
	274 
	1.382 
	3.799 
	 
	 
	 
	 
	5.814 
	 
	5.814 
	5.814 

	

Plăţi în raport cu planul financiar iniţial (plăţi anuale / plan financiar anual)

	PO
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţie 2011 vs obiective 2011 
	Situaţie 2011 vs obiective 2013 
	Situaţie 2013 vs obiective 2013 
	Situaţie 2015 vs obiective 2015 

	1
	
	POR
	0,0%
	0,7%
	4,4%
	28,8%
	43,9%
	
	
	
	 
	18,5%
	11,2%
	11,2%
	11,2%

	2
	
	POS Mediu
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	6,3%
	17,3%
	
	
	
	 
	6,4%
	3,9%
	3,9%
	3,9%

	3
	
	POS CCE
	0,0%
	40,6%
	0,5%
	10,3%
	23,6%
	
	
	
	 
	14,6%
	9,8%
	9,8%
	9,8%

	4
	
	POS DRU
	0,0%
	0,1%
	2,1%
	8,0%
	40,3%
	
	
	
	 
	13,8%
	8,4%
	8,4%
	8,4%

	5
	
	POS T
	0,0%
	0,0%
	5,0%
	2,1%
	13,8%
	
	
	
	 
	5,5%
	3,4%
	3,4%
	3,4%

	6
	
	PO DCA
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	14,3%
	43,5%
	
	
	
	 
	11,9%
	9,2%
	9,2%
	9,2%

	7
	
	PO AT
	0,0%
	0,2%
	3,1%
	28,1%
	42,1%
	
	
	
	 
	17,7%
	11,3%
	11,3%
	11,3%

	Total
	0.0%
	4,4%
	2,5%
	10,4%
	26,6%
	 
	 
	 
	 
	11,1%
	6,9%
	6,9%
	6,9%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Pe baza tabelului de mai sus se pot face următoarele observaţii:
· În legătură cu plăţile brute, POR înregistrează cea mai bună performanţă la nivelul PO, urmat de POS DRU şi POS CCE
· În perioada 2007 – 2009, s-au înregistrat progrese lente ale plăţilor la nivelul tuturor PO comparativ cu obiectivele anuale CSNR (planul financiar), cu excepţia POS CCE şi într-o mai mică măsură a POS T. Abia în anul 2010, PO au început să înregistreze progrese semnificative către atingerea obiectivelor anuale (o tendinţă normală, având în vedere că primele proiecte au fost contractate în 2008). În 2011, POR, POS DRU, PO DCA şi PO AT au atins aproximativ 40% din obiectivele planului financiar în ceea ce priveşte plăţile, iar POS Mediu şi POS T, cu procente de 17,3% şi respectiv 14,5%, au rămas în urmă.
· La finele anului 2011, POR (11,2%) şi PO AT (11,3%) au înregistrat cele mai bune rezultate din punctul de vedere al plăţilor efectuate comparativ cu obiectivele anuale de alocare la nivelul CSNR 2007-2013.
Rezultate generale ale prognozei la nivelul PO pe baza modelului logaritmic
Rezultatele au fost modelate în baza a trei scenarii (optimist, aşteptat, pesimist), pentru proiectele existente şi cele viitoare, utilizându-se atât modelul logaritmic, cât şi cel mixt. Acestea au fost incluse în anexa 02 spre consultare.
Presupunând că implementarea proiectelor se îmbunătăţeşte din punctul de vedere al performanţei de plăţi, trebuie avută în vedere atât situaţia în care scenariul aşteptat este aplicat  proiectelor existente (atât proiecte cu performanţă ridicată, cât şi proiecte cu performanţă scăzută), cât şi scenariul optimist aplicat proiectelor viitoare. Acest scenariu ar porni de la ipoteza conform căreia comportamentul plăţilor proiectelor în curs vor continua ca în prezent, dar, în viitor, implementarea proiectelor se va îmbunătăţi datorită experienţei dobândite şi a diverselor aspecte calitative rezolvate, justificând prin urmare, aplicarea scenariului optimist pentru proiectele viitoare. 
Prin urmare, vă prezentăm mai jos rezultatele generale conform modelului logaritmic folosit prin aplicarea scenariului aşteptat pentru proiectele existente şi a scenariului optimist  pentru proiectele viitoare. Analiza de mai jos ia în considerare pre-finanţarea UE amortizată la nivel DMI, ceea ce conduce la rata finală de absorbţie pe PO.

	Proiecte existente (scenariu aşteptat) + proiecte viitoare (scenariu optimist): 
Testare istorică şi estimare (milioane Lei)

	PO
	
	2007

	2008

	2009

	2010

	2011

	2012

	2013

	2014

	2015

	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	1
	
	POR
	0 
	11 
	471 
	1.067 
	1.514 
	1.939 
	2.703 
	2.133 
	1.427 
	3.063 
	 
	7.705 
	11.265 

	2
	
	POS Mediu
	0 
	4 
	159 
	259 
	681 
	918 
	1.640 
	1.124 
	776 
	1.103 
	 
	3.661 
	5.560 

	3
	
	POS CCE
	0 
	404 
	115 
	286 
	471 
	523 
	2.172 
	2.356 
	1.366 
	1.277 
	 
	3,972 
	7.694 

	4
	
	POS DRU
	0 
	4 
	179 
	438 
	1.387 
	958 
	1.380 
	853 
	617 
	2.007 
	 
	4.345 
	5.815 

	5
	
	POS T
	0 
	1 
	333 
	586 
	563 
	797 
	2.835 
	1.793 
	1.194 
	1.484 
	 
	5.116 
	8.103 

	6
	
	PO DCA
	0 
	0 
	3 
	41 
	57 
	215 
	158 
	92 
	66 
	101 
	 
	474 
	633 

	7
	
	POR
	0 
	2 
	24 
	47 
	33 
	117 
	188 
	117 
	84 
	106 
	 
	411 
	613 

	Total
	0 
	427 
	1.284 
	2.723 
	4.707 
	5.468 
	11.075 
	8.469 
	5.530 
	9.141 
	 
	25.684 
	39.683 

	
Proiecte existente (scenariu aşteptat) + proiecte viitoare (scenariu optimist):  
plăţi (inclusiv pre-finanţare) vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţie 2011 vs obiective 2011 
	Situaţie 2011 vs obiective 2013 
	Situaţie 2013 vs obiective 2013 
	Situaţie 2015 vs obiective 2015 

	1
	
	POR
	0,0%
	0,6%
	24,4%
	46,6%
	62,2%
	66,8%
	76,6%
	 
	 
	31,0%
	18,8%
	47,3%
	69,1%

	2
	
	POS Mediu
	0,0%
	0,2%
	6,3%
	8,7%
	20,5%
	24,7%
	40,3%
	 
	 
	9,2%
	5,6%
	18,5%
	28,2%

	3
	
	POS CCE
	0,0%
	47,4%
	7,2%
	13,5%
	21,2%
	27,5%
	125,6%
	 
	 
	16,9%
	11,4%
	35,5%
	68,9%

	4
	
	POS DRU
	0,0%
	0,3%
	9,0%
	18,6%
	53,2%
	32,8%
	46,4%
	 
	 
	21,5%
	13,2%
	28,6%
	38,2%

	5
	
	POS T
	0,0%
	0,0%
	12,4%
	18,4%
	16,4%
	21,7%
	71,9%
	 
	 
	12,0%
	7,4%
	25,6%
	40,6%

	6
	
	PO DCA
	0,0%
	0,0%
	1,8%
	22,7%
	43,4%
	199,7%
	159,1%
	 
	 
	14,4%
	11,1%
	52,1%
	69,6%

	7
	
	POR
	0,0%
	2,7%
	25,7%
	43,4%
	27,7%
	87,9%
	138,5%
	 
	 
	22,3%
	14,3%
	55,3%
	82,3%

	Total
	0.0%
	5,3%
	11,7%
	20,6%
	33,0%
	35,6%
	67,2%
	 
	 
	17,5%
	10,9%
	30,6%
	47,2%


· Conform scenariului aşteptat pentru proiectele existente şi scenariului optimist  pentru proiecte viitoare, rata finală de absorbţie recalculată (inclusiv pre-finanţarea UE amortizată) la finele lui 2015 aferentă bugetului de 19,213 miliarde Euro pentru perioada 2007-2013 este de 47,2%. 
· În ordinea performanţei prognozate, rezultatele la nivel de PO sunt următoarele:
0. PO AT:		82,3%
0. PO DCA:	69,6%
0. POR: 		69,1%
0. POS CCE:	68,9%
0. POS T:		40,6%
0. POS DRU:	38,2%
0. POS Mediu:	28,2%
· Modelul logaritmic sugerează că PO AT va putea obţine cea mai bună rată de absorbţie la finele anului 2015 în raport cu planul financiar, urmat de PO DCA şi POR.
Rezultate generale ale prognozei la nivelul PO pe baza modelului mixt
Rezultatele au fost modelate în baza a trei scenarii (optimist, aşteptat, pesimist), pentru proiectele existente şi cele viitoare, utilizându-se atât modelul logaritmic, cât şi cel mixt. Acestea au fost incluse în anexa 4.11.
Presupunând că implementarea proiectelor se îmbunătăţeşte din punctul de vedere al performanţei de plăţi, trebuie avută în vedere atât situaţia în care scenariul aşteptat este aplicat  proiectelor existente (atât proiecte cu performanţă ridicată, cât şi proiecte cu performanţă scăzută), cât şi scenariul optimist aplicat proiectelor viitoare. Acest scenariu ar porni de la ipoteza conform căreia comportamentul plăţilor proiectelor în curs vor continua ca în prezent, dar , în viitor, implementarea proiectelor se va îmbunătăţi datorită experienţei dobândite şi a diverselor aspecte calitative rezolvate, justificând prin urmare aplicarea scenariului optimist pentru proiectele viitoare. 
Prin urmare, mai jos sunt prezentate rezultatele generale conform modelului mixt folosit prin aplicarea scenariului aşteptat pentru proiectele existente şi a scenariului optimist pentru proiectele viitoare. Analiza de mai jos ia în considerare pre-finanţarea UE amortizată la nivelul DMI, ceea ce conduce la rata finală de absorbţie pe PO.



	Proiecte existente (scenariu aşteptat) + proiecte viitoare (scenariu optimist): 
Testare istorică şi estimare (milioane Lei)

	PO
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	1
	
	POR
	0 
	11 
	471 
	1.067 
	1.514 
	1.939 
	2.703 
	2.133 
	1.427 
	3.063 
	 
	7.705 
	11.265 

	2
	
	POS Mediu
	0 
	0 
	28 
	279 
	658 
	1.471 
	2.838 
	3.169 
	2.772 
	965 
	 
	5.274 
	11.215 

	3
	
	POS CCE
	0 
	404 
	115 
	286 
	471 
	523 
	2.172 
	2.356 
	1.366 
	1.277 
	 
	3.972 
	7.694 

	4
	
	POS DRU
	0 
	4 
	179 
	438 
	1.387 
	958 
	1.380 
	853 
	617 
	2.007 
	 
	4.345 
	5.815 

	5
	
	POS T
	0 
	0 
	52 
	476 
	771 
	1.287 
	3.467 
	2.758 
	1.823 
	1.299 
	 
	6.053 
	10.634 

	6
	
	PO DCA
	0 
	0 
	3 
	41 
	57 
	215 
	158 
	92 
	66 
	101 
	 
	474 
	633 

	7
	
	PO AT
	0 
	2 
	24 
	47 
	33 
	117 
	188 
	117 
	84 
	106 
	 
	411 
	613 

	Total
	0 
	422 
	871 
	2.634 
	4.891 
	6.510 
	12.906 
	11.479 
	8.155 
	8.818 
	 
	28.234 
	47.868 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
Proiecte existente (scenariu aşteptat) + proiecte viitoare (scenariu optimist):  
plăţi (inclusiv pre-finanţare) vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	1
	
	POR
	0,0%
	0,6%
	24,4%
	46,6%
	62,2%
	66,8%
	76,6%
	 
	 
	31,0%
	18,8%
	47,3%
	69,1%

	2
	
	POS Mediu
	0,0%
	0,0%
	1,1%
	9,3%
	19,7%
	39,6%
	69,7%
	 
	 
	8,1%
	4,9%
	26,7%
	56,8%

	3
	
	POS CCE
	0,0%
	47,4%
	7,2%
	13,5%
	21,2%
	27,5%
	125,6%
	 
	 
	16,9%
	11,4%
	35,5%
	68,9%

	4
	
	POS DRU
	0,0%
	0,3%
	9,0%
	18,6%
	53,2%
	32,8%
	46,4%
	 
	 
	21,5%
	13,2%
	28,6%
	38,2%

	5
	
	POS T
	0,0%
	0,0%
	1,9%
	14,9%
	22,4%
	34,9%
	87,9%
	 
	 
	10,5%
	6,5%
	30,3%
	53,2%

	6
	
	PO DCA
	0,0%
	0,0%
	1,8%
	22,7%
	43,4%
	199,7%
	159,1%
	 
	 
	14,4%
	11,1%
	52,1%
	69,6%

	7
	
	PO AT
	0,0%
	2,7%
	25,7%
	43,4%
	27,7%
	87,9%
	138,5%
	 
	 
	22,3%
	14,3%
	55,3%
	82,3%

	Total
	0.0%
	5.2%
	7,9%
	19,9%
	34,3%
	42,4%
	78,3%
	 
	 
	16,9%
	10,5%
	33,6%
	57,0%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


· Conform scenariului aşteptat pentru proiectele existente şi scenariului optimist  pentru proiectele viitoare, rata finală de absorbţie recalculată (inclusiv pre-finanţarea UE amortizată) la finele lui 2015 aferentă bugetului de 19,213 miliarde Euro pentru perioada 2007-2013 este de 57,0%. 
· În ordinea performanţei prognozate, rezultatele la nivel de PO sunt următoarele:
0. PO AT:		82,3%
0. PO DCA:	69,6%
0. POR: 		69,1%
0. POS CCE:	68,9%
0. POS Mediu:	56,8%
0. POS T:		53,2%
0. POS DRU:	38,2%
· [bookmark: _Toc329596505]Modelul mixt sugerează că PO AT va putea obţine cea mai bună rată de absorbţie la finele anului  2015 în raport cu planul financiar, urmat de PO DCA şi POR. 
Concluzii privind criteriile de evaluare:
1. Progresul financiar prognozat (rate de contractare şi de plăţi) nu este întotdeauna aliniat cu obiectivele stabilite la nivel de PO. Rata medie de plăţi la nivel de proiect (plăţile către beneficiari comparativ cu cofinanţarea UE) pentru proiectele „finalizate” este de 75%. Cu toate acestea, există un efect de volum, întrucât proiectele cu bugete mai mari tind să aibă o rată de plăţi mai mică decât proiectele cu bugete reduse (care se apropie adesea de 100%). Aceasta explică motivul pentru care rata medie ponderată de plăţi la nivel de proiect se ridică la 60%, un procent semnificativ mai redus decât media la nivel de proiect. Există mai multe explicaţii posibile: iregularităţi detectate cu ocazia verificării la finalizarea proiectelor, buget iniţial supraestimat al proiectelor şi faptul că pre-finanţarea UE amortizată nu a fost inclusă în această etapă. Acest fapt are un impact semnificativ asupra modului în care rata de contractare este transpusă în rata de plăţi: de exemplu, chiar şi în cazul în care DMI a fost supracontractat până la 120%, dacă rata de plăţi pentru proiectele finalizate este de numai 50%, se va obţine o rata de absorbţie de 60%.
1. Prognoza absorbţiei a condus la identificarea proiectelor cu performanţe reduse/ridicate la nivel de PO şi DMI 
1. Prognoza indică rezultate diferite faţă de opţiunile de revizuire prezentate de AM – prin urmare ar trebui analizat cu atenţie caracterul strategic şi performanţa domeniilor majore de intervenţie. 
[bookmark: _Toc336994985]Analiza la nivel de program operaţional
Analizele la nivel de program au fost structurate conform criteriilor de evaluare, după cum urmează:
1. Reamintirea strategiei specifice şi a stadiului actual la data de 31.12.2011
1. Perspectivele privind contractarea 
1. Prognoze referitoare la plăţi până la sfârşitul anului 2015
1. Factorii calitativi şi impactul acestora asupra absorbţiei
· Concluzii
Programul Operaţional Regional - POR
1. Strategia specifică 
Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a regiunilor României, corespunzător nevoilor şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere, prin îmbunătăţirea mediului de afaceri şi infrastructurii,  pentru a face din regiunile României, în special cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi şi a munci.   
Pentru atingerea obiectivului strategic, au fost stabilite următoarele obiective specifice: 
1. Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordări policentrice, în vederea stimulării unei dezvoltări mai echilibrate a regiunilor; 
1. Îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi în particular a accesibilităţii centrelor urbane şi a legăturilor cu zonele înconjurătoare;
1. Creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor;
1. Creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri; 
1. Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea regiunilor.
Contribuţia FEDR în cadrul programului se ridică la 3,7 miliarde Euro, distribuiţi în cadrul celor 6 Axe Prioritare. Media ratei de intervenţie a FEDR calculată la totalulcontribuţiei publice este de 85%.
1. Stadiu actual la 31.12.2011
Evaluarea generală: Progresul financiar la 31.12.2011 
La sfârşitul lunii decembrie 2011, 7.952 proiecte au fost depuse şi 2.520 contractate în cadrul programului. Din perspectiva financiară, POR este al treilea cel mai performant program în ceea ce priveşte rata de contractare, cu o rată de 78% (după POS DRU şi POS Mediu) şi cel mai performant în ceea ce priveşte nivelul plăţilor către beneficiari, ce ating 25% din alocarea disponibilă. Performanţa la nivel de DMI este prezentată succint după cum urmează[footnoteRef:18]:  [18:  Pentru definiţiile termenilor din tabel, consultaţi anexa 4.9 a Raportului] 



	PERFORMANŢĂ RIDICATĂ
	
	PERFORMANŢĂ SCĂZUTĂ



	Contractare
	
	Contractare

	DMI 2.1: 120% rata de contractare, 20% din alocare
DMI 1.1: 59% rata de contractare, 30% din alocare
DMI 3.4: 94% rata de contractare, 6% din alocare
DMI 5.2: 69% rata de contractare, 8% din alocare
	
	DMI 6.2: 44% rata de contractare, 0,4% din alocare
DMI 6.1: 62% rata de contractare, 2% din alocare

	
	
	

	Plăţi
	
	Plăţi 

	DMI 2.1: 28% rata de plăţi, 20% din alocare
DMI 6.1: 19% rata de plăţi, 2% din alocare
DMI 3.3: 18% rata de plăţi, 2% din alocare
DMI 4.3: 16% rata de plăţi, 6% din alocare
	
	DMI 4.2: 0% rata de plăţi, 5% din alocare
DMI 1.1: 1% rata de plăţi, 30% din alocare
DMI 5.3: 1% rata de plăţi, 3% din alocare


Sursa: Procesare date SMIS 


Progresul financiar la nivel de DMI, este prezentat în tabelul de mai jos:
	Axa prioritară/ Domeniul major de intervenţie
	Plan financiar UE
	Proiecte depuse
	Proiecte contractate
	Fonduri contractate
	Rata de dontractare
	Plăţi către beneficiari (fără pre-finanţarea amortizată)
	Rata de plăţi

	
	(Euro)
	(N)
	(N)
	(Euro)
	(%)
	(Euro)
	(%)

	
	(a)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e) = (d) / (a)
	(f)
	(g) = (f) / (a)

	AP 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere
	1.117.806.529
	577
	264
	658.083.515
	59%
	12.608.749
	1,13%

	DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană 
	1.117.806.529
	577
	264
	658.083.515
	59%
	12.608.749
	1,13%

	AP 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale
	758.355.021
	323
	130
	912.532.524
	120%
	211.700.971
	27,92%

	DMI 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv  construcţia/reabilitarea şoselelor de centură 
	758.355.021
	323
	130
	912.532.524
	120%
	211.700.971
	27,92%

	AP 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
	585.552.324
	1.235
	407
	526.416.428
	90%
	62.434.915
	10,66%

	DMI 3.1  Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate 
	174.199.525
	129
	57
	165.286.269
	95%
	12.658.561
	7,27%

	DMI 3.2 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale 
	84.580.694
	419
	146
	67.011.899
	79%
	9.818.961
	11,61%

	DMI 3.3  Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru  intervenţii în situaţii de urgenţă
	84.580.694
	15
	9
	67.172.903
	79%
	15.038.386
	17,78%

	DMI 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă 
	242.191.411
	672
	195
	226.945.357
	94%
	24.919.006
	10,29%

	AP 4: Consolidarea mediului de afaceri regional şi local
	502.350.325
	4.653
	1.296
	312.668.630
	62%
	50.481.928
	10,05%

	DMI 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor cu importanţă regională şi locală 
	246.551.000
	265
	51
	131.797.418
	53%
	14.901.820
	6,04%

	DMI 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi 
	27.238.000
	9
	1
	11.749.169
	43%
	0
	0,00%

	DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltării micro-întreprinderilor 
	228.561.325
	4.379
	1.244
	169.122.044
	74%
	35.580.108
	15,57%

	AP 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
	663.327.575
	1.111
	370
	451.075.602
	68%
	61.896.975
	9,33%

	DMI 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe
	239.934.999
	179
	54
	184.051.703
	77%
	26.424.609
	11,01%

	DMI 5.2 Crearea/ dezvoltarea/ modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice 
	295.590.030
	284
	84
	205.217.186
	69%
	34.195.019
	11,57%

	DMI 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare pentru creşterea atractivităţii României ca destinaţie turistică
	127.802.546
	648
	232
	61.806.714
	48%
	1.277.347
	1,00%

	AP 6: Asistenţă tehnică pentru sprijinirea implementării POR
	98.629.988
	53
	53
	57.950.911
	59%
	17.286.317
	17,53%

	DMI 6.1: Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării POR
	82.616.189
	30
	30
	50.848.063
	62%
	15.722.831
	19,03%

	DMI 6.2: „Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR
	16.013.799
	23
	23
	7.102.849
	44%
	1.563.486
	9,76%

	Total
	3.726.021.762
	7.952
	2.520
	2.918.727.611
	78%
	416.409.855
	11,18%


Sursa: Procesare date de monitorizare ACIS la 31.12.2011 cu privire la planul financiar revizuit al POR




Contractarea fondurilor disponibile
Ipotezele privind contractarea fondurilor disponibile se bazează pe informaţiile şi documentele furnizate de către Autoritatea de Management în cadrul şi ulterior interviului pentru colectarea de date prospective care a avut loc în luna aprilie 2012. 
Datele furnizate includ progresele înregistrate în contractare în primul trimestru al anului 2012, aşteptările cu privire la nivelul de contractare care va fi obţinut, date fiind proiectele deja depuse de către solicitanţi şi necontractate încă, aşteptările cu privire la aplicaţiile ce ar putea să mai fie depuse în cadrul anumite domenii de intervenţie şi aşteptările cu privire la ratele generale de contractare la nivel de DMI/AP.
Datele furnizate au fost utilizate pentru a defini tendinţele în contractare (pentru a estima sumele ce urmează să fie contractate semestrial pe parcursul anilor 2012 şi 2013), prezentate în tabelul următor:
	Constatări formulate în cadrul interviului
	Impact

	Tendinţe în contractare

	AP 1: aplicaţiile depuse în primul trimestru al lui 2012 în cadrul operaţiunilor Poli de Dezvoltare Urbană şi Poli de Creştere acoperă alocările planificate. 
Se anticipează că rata de contractare la nivelul AP 1 va atinge 119%, ţinînd cont de proiectele depuse de Centrele Urbane, Polii de Dezvoltare Urbană şi Polii de Creştere.
	Menţinerea prognozei de 119% pentru contractarea fondurilor disponibile la nivelul AP1 până la sfârşitul lui 2012.

	AP 2, 3, 4, 5: aplicaţiile depuse în primul trimestru al anului 2012 vor conduce la supracontractarea următoarelor domenii de intervenţie: 
1. DMI 2.1 – 122% până la sfârşitul semestrului 1, 2012
1. DMI 3.1, 3.2 –120% până la sfârşitul semestrului 1, 2013
1. DMI 3.3 – 93% până la sfârşitul semestrului 2, 2012
1. DMI 3.4 – 120% până la sfârşitul semestrului 1, 2013
1. DMI 4.1 şi 4.3 –120% până la sfârşitul semestrului 1, 2013
1. DMI 4.2 – 130% până la sfârşitul semestrului 1, 2013
1. DMI 5.1 – 117% până la sfârşitul semestrului 1, 2013
1. DMI 5.2 – 101% până la sfârşitul semestrului 1, 2013
1. DMI 5.3 – 86% până la sfârşitul semestrului 1, 2013
Pentru DMI 3.3, 5.2, 5.3 apelurile de proiecte sunt încă deschise, iar AM preconizează depunerea unui număr suficient de aplicaţii pentru a asigura contractarea planificată. 
	Menţinerea prognozei de contractare până la sfârşitul semestrului 1, 2013, după cum urmează:
1. AP 2 – 122%
1. AP 3 – 116%
1. AP 4 – 121%
1. AP 5 – 101%


	AP 6: eventualele economii rezultate în cadrul DMI 6.2 ce sunt estimate la aproximativ 3,4 mil. Euro, ar putea fi realocate către DMI 6.1 pentru a asigura funcţionarea Organismelor Intermediare ale Programului şi pentru a finanţa iniţiative pentru pregătirea viitoarei perioade de programare.
	Menţinerea prognozei de 100% pentru contractarea alocărilor disponibile pentru AP6 până la sfârşitul anului 2013.

	AP 1 schema pentru Eficenţa energetică pentru blocuri de locuinţe: date fiind perspectivele de a contracta integral fondurile disponibile în cadrul axei, Autoritatea de Management preconizează că schema va fi finanţată prin intermediul unor eventuale realocări de la alte Programe Operaţionale. Principalele informaţii referitoare la schema de finanţare sunt:
1. Alocarea financiară: 150 mil. Euro
1. Perioada de implementare:
1. Aprobare: se estimează că schema va fi aprobată în luna mai 2012, după adoptarea deciziilor privind eventuale realocări la nivel de program. Aprobarea la timp a schemei este considerată o condiţie necesară pentru implementarea sa cu succes până în 2015;
1. Mecanismul de implementare: apel de proiecte deschis cu depunere continuă;
1. Contractarea proiectelor: se estimează că procesul de contractare va fi finalizat până în toamna anului 2013;
1. Finalizarea proiectelor: se preconizează că toate proiectele vor fi finalizate până în iulie 2015;
1. Cerere: proiectele ar putea fi preluate din Programul Naţional pentru Reabilitarea Termică a Blocurilor de Locuinţe. Valoarea cererii deja existente (FEDR) este estimată la aproximativ 175 mil. Euro.
1. Aspecte problematice: structura de finanţare propusă este 20% Asociaţia de Proprietari (contribuţie privată), 30% Bugetul Local, 50% FEDR. Documentaţia schemei a fost transmisă (neoficial) spre analiză Comisiei Europene, care a solicitat majorarea nivelului contribuţiei Asociaţiilor de Proprietari de la valoarea propusă, de la 20% la 40%. 
Autoritatea de Management consideră că această majorare ar putea afecta în mod semnificativ cererea pentru schema de finanţare şi a iniţiat negocieri privind structura de finanţare. 
	Se va considera pentru scenariile de realocare ca potenţial beneficiar al alocărilor disponibile.


Informaţiile de mai sus au fost procesate pentru a determina situaţia ratelor de contractare semestriale la nivel de AP/DMI până la sfârşitul lui 2013, ce conduc la o rata de contractare prognozată la nivel de program de 120%:

	Axa prioritară/ Domeniu major de intervenţie
	Plan financiar REVIZUIT (FEDR)
	Fonduri contractate la 31.12.2011
	S1 2012
	S2 2012
	S1 2013
	S2 2013
	Total proiecte contractate
	Rata de contractare prognozată

	
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	
	%

	 
	(a)
	(b)
	(c) 
	(d) 
	 (e)
	(f) 
	(g)=(b)+(c)+(d)+(e) 
	(h)=(g)/(a)

	AP 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –poli urbani de creştere
	1.117.806.529
	658.083.515
	87.113.426
	292.496.414
	292.496.414
	0
	1.330.189.770
	119%

	DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană 
	1.117.806.529
	658.083.515
	87.113.426
	292.496.414
	292.496.414
	 
	1.330.189.770
	119%

	AP 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale
	758.355.021
	912.532.524
	16.146.746
	0
	0
	0
	928.679.271
	122%

	DMI 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv  construcţia/reabilitarea şoselelor de centură 
	758.355.021
	912.532.524
	16.146.746
	 
	 
	 
	928.679.271
	122%

	AP 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
	585.552.324
	526.416.428
	11.759.411
	50.481.193
	91.168.969
	0
	679.826.001
	116%

	DMI 3.1  Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate 
	174.199.525
	165.286.269
	0
	15.313.606
	28.439.555
	 
	209.039.430
	120%

	DMI 3.2 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale 
	84.580.694
	67.011.899
	5.926.814
	8.567.436
	19.990.684
	 
	101.496.833
	120%

	DMI 3.3  Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru  intervenţii în situaţii de urgenţă
	84.580.694
	67.172.903
	3.203.591
	8.283.551
	 
	 
	78.660.045
	93%

	DMI 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă 
	242.191.411
	226.945.357
	2.629.006
	18.316.599
	42.738.731
	 
	290.629.693
	120%

	AP 4: Consolidarea mediului de afaceri regional şi local
	502.350.325
	312.668.630
	26.441.715
	126.468.620
	139.965.225
	0
	605.544.190
	121%

	DMI 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor cu importanţă regională şi locală 
	246.551.000
	131.797.418
	12.433.423
	75.815.180
	75.815.180
	 
	295.861.200
	120%

	DMI 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi 
	27.238.000
	11.749.169
	0
	14.196.139
	9.464.092
	 
	35.409.400
	130%

	DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltării micro-întreprinderilor 
	228.561.325
	169.122.044
	14.008.292
	36.457.302
	54.685.953
	 
	274.273.590
	120%

	AP 5: Dezvoltarea  durabilă şi promovarea turismului
	663.327.575
	451.075.602
	55.928.705
	101.308.893
	79.701.579
	0
	688.014.779
	104%

	DMI 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe
	239.934.999
	184.051.703
	25.349.004
	31.408.517
	39.260.646
	 
	280.069.870
	117%

	DMI 5.2 Crearea/ dezvoltarea/ modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice 
	295.590.030
	205.217.186
	19.680.138
	51.554.025
	22.094.582
	 
	298.545.930
	101%

	DMI 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare pentru creşterea atractivităţii României ca destinaţie turistică
	127.802.546
	61.806.714
	10.899.563
	18.346.351
	18.346.351
	 
	109.398.979
	86%

	AP 6: Asistenţă tehnică pentru sprijinirea implementării POR
	98.629.988
	57.950.911
	10.169.769
	10.169.769
	10.169.769
	10.169.769
	98.629.988
	100%

	DMI 6.1: Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării POR
	82.616.189
	50.848.063
	8.792.032
	8.792.032
	8.792.032
	8.792.032
	86.016.189
	104%

	DMI 6.2: „Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR
	16.013.799
	7.102.849
	1.377.738
	1.377.738
	1.377.738
	1.377.738
	12.613.799
	79%

	Total
	3.726.021.762
	2.918.727.611
	207.559.773
	580.924.889
	613.501.957
	10.169.769
	4.470.323.091
	120%


Notă: fonduri angajate conform rapoartelor de monitorizare ale ACIS, la data de 31.12.2011, convertite la cursul de schimb: 
1 EUR = 4,3518 Lei
1. Prognoze privind plăţile la nivel de DMI
Rezultatele au fost modelate pentru trei scenarii (optimist, aşteptat, pesimist), atât pentru proiectele contractate, cât şi pentru cele ce urmează a fi contractate (viitoare) cu ajutorul modelului logaritmic. Rezultatele prognozei pot fi consultate în anexa 4.12.1 a Raportului.
În cele ce urmează sunt prezentate prognozele rezultate conform modelului logaritmic în cadrul scenariului aşteptat pentru proiectele contractate şi scenariului optimist pentru proiectele viitoare. În determinarea ratei finale de absorbţie la nivel de program, analiza de mai jos ţine cont de pre-finanţarea UE amortizată la nivel de DMI.

	Proiecte existente (scenariul aşteptat) + proiecte viitoare (scenariul optimist): 
Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total 2011
	 
	Total 2013
	Total 2015

	1
	 
	POR
	0 
	11 
	471 
	1.067 
	1.514 
	1.939 
	2.703 
	2.133 
	1.427 
	3.063 
	 
	7.705 
	11.265 

	 
	1.1[footnoteRef:19] [19:  Prognoza pentru 1.1 nu ia în considerare DMI 1.1 bis, care este creat pentru schema de „eficienţă energetică şi energie regenerabilă pentru locuinţe” şi la care se face referire în noul plan financiar echilibrat propus] 

	
	0 
	0 
	0 
	9 
	184 
	331 
	643 
	495 
	316 
	193 
	
	1.167 
	1.978 

	 
	2.1
	
	0 
	11 
	393 
	638 
	545 
	423 
	310 
	236 
	192 
	1.588 
	
	2.321 
	2.749 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	20 
	69 
	79 
	89 
	72 
	48 
	90 
	
	258 
	378 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	1 
	24 
	50 
	76 
	103 
	86 
	56 
	75 
	
	255 
	397 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	8 
	32 
	68 
	47 
	52 
	34 
	26 
	108 
	
	206 
	266 

	 
	3.4
	
	0 
	0 
	2 
	81 
	149 
	125 
	151 
	129 
	87 
	232 
	
	507 
	724 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	14 
	49 
	89 
	224 
	176 
	111 
	63 
	
	376 
	663 

	 
	4.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	7 
	27 
	20 
	12 
	0 
	
	34 
	67 

	 
	4.3
	
	0 
	0 
	17 
	36 
	123 
	375 
	531 
	422 
	272 
	176 
	
	1.082 
	1.777 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	18 
	96 
	115 
	125 
	194 
	151 
	101 
	229 
	
	548 
	799 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	3 
	72 
	89 
	157 
	214 
	146 
	100 
	164 
	
	535 
	780 

	 
	5.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	6 
	18 
	26 
	20 
	13 
	7 
	
	51 
	83 

	 
	6.1
	
	0 
	0 
	25 
	39 
	66 
	83 
	132 
	138 
	87 
	131 
	
	346 
	571 

	 
	6.2
	
	0 
	0 
	3 
	3 
	3 
	3 
	7 
	8 
	5 
	9 
	
	19 
	31 



	Proiecte existente (scenariul aşteptat) + proiecte viitoare (scenariul optimist): Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Realizat 2011 vs obiectiv 2011 
	Realizat 2011 vs obiectiv 2013 
	Realizat 2013 vs obiectiv 2013 
	Realizat 2015 vs obiectiv 2015 

	1
	 
	POR
	0,0%
	0,6%
	24,4%
	46,6%
	62,2%
	66,8%
	76,6%
	 
	 
	31,0%
	18,8%
	47,3%
	69,1%

	 
	1.1[footnoteRef:20] [20:  Prognoza pentru 1.1 nu ia în considerare DMI 1.1 bis, care este creat pentru schema de „eficienţă energetică şi energie regenerabilă pentru locuinţe” şi la care se face referire în noul plan financiar echilibrat propus] 

	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,3%
	25,4%
	37,7%
	59,9%
	
	 
	6,6%
	3,9%
	23,9%
	40,4%

	 
	2.1
	
	0,0%
	3,1%
	100,2%
	136,9%
	109,9%
	71,6%
	43,2%
	
	 
	79,1%
	47,9%
	70,0%
	82,9%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	18,8%
	60,7%
	58,6%
	53,7%
	
	 
	19,4%
	11,8%
	33,8%
	49,6%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	2,9%
	46,9%
	89,6%
	115,6%
	129,2%
	
	 
	33,6%
	20,3%
	68,9%
	107,3%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	18,6%
	61,4%
	122,1%
	70,6%
	65,2%
	
	 
	48,0%
	29,1%
	55,8%
	72,0%

	 
	3.4
	
	0,0%
	0,0%
	1,3%
	54,6%
	94,0%
	66,1%
	65,8%
	
	 
	36,1%
	21,9%
	47,9%
	68,3%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	9,1%
	30,4%
	46,6%
	95,9%
	
	 
	9,6%
	5,8%
	34,9%
	61,5%

	 
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	33,4%
	104,9%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	28,7%
	55,9%

	 
	4.3
	
	0,0%
	0,0%
	14,2%
	25,8%
	82,4%
	210,5%
	245,3%
	
	 
	29,1%
	17,6%
	108,2%
	177,7%

	 
	5.1
	
	0,0%
	0,0%
	14,6%
	64,9%
	73,1%
	66,6%
	85,6%
	
	 
	36,0%
	21,8%
	52,2%
	76,2%

	 
	5.2
	
	0,0%
	0,0%
	1,8%
	39,8%
	46,0%
	68,1%
	76,3%
	
	 
	21,0%
	12,7%
	41,3%
	60,3%

	 
	5.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	7,5%
	18,4%
	21,7%
	
	 
	1,9%
	1,2%
	9,2%
	14,9%

	 
	6.1
	
	0,0%
	0,0%
	44,7%
	71,0%
	106,2%
	138,6%
	200,9%
	
	 
	55,6%
	36,2%
	95,8%
	158,1%

	 
	6.2
	
	0,0%
	0,0%
	23,9%
	29,1%
	24,0%
	29,8%
	61,3%
	
	 
	18,3%
	12,4%
	27,2%
	44,9%



La sfârşitul lui 2015, DMI-urile cu cea mai mare rată de absorbţie prognozată sunt:
1. DMI 4.3: 	177,7%
1. DMI 6.1:	158,1%
1. DMI 3.2:	107,3%
DMI-urile cu cea mai mică rată de absorbţie prognozată sunt:
1. DMI 5.3:	14,9%
1. DMI 1.1: 	40,4%
1. DMI 6.2:	44,9%


1. Factori calitativi şi impactul acestora asupra absorbţiei
În cadrul interviului cu Autoritatea de Management au fost discutate provocările actuale în implementarea programului şi modul în care acestea au fost şi/sau vor fi adresate în viitor. Aceste constatări şi impactul lor potenţial asupra modelului vor fi considerate ca factori calitativi ce influenţează prognoza absorbţiei şi scenariile de realocare.

	Constatări 
	Impactul asupra absorbţiei

	Sisteme şi structuri de implementare

	Personal: Efectivul Departamentului de Autorizare a crescut cu 5 persoane, astfel încât numărul total de angajaţi se ridică la 15. 
	+ Impact pozitiv asupra absorbţiei.

	Procesarea cererilor de rambursare: În general termenul de procesare a cererilor de rambursare nu depăşeşte 53 de zile (comparativ cu 60 de zile prevăzute în contractele de finanţare).
Pentru a asigura respectarea noilor termene impuse de legislaţia în vigoare (45 de zile), procedura de verificare prevede 25 de zile pentru controlul de prim nivel efectuat la nivel de OI, 17 zile pentru autorizarea cheltuielilor (verificare pe bază de eşantion) la nivelul AM, 3 zile pentru plată. 
În februarie 2012, Autoritatea de Management a procesat un număr de 320 de cereri de rambursare, în timp ce în luna martie au fost procesate 424 de cereri (a căror valoare se ridică totuşi, doar la jumătate din cea a cererilor rambursate în cursul lunii precedente). 
În baza aspectelor menţionate anterior, autoritatea de management consideră că noul termen legal de rambursare a cheltuielilor în 45 de zile (faţă de 53 de zile) pune presiune suplimentară asupra structurilor de implementare, în timp ce efectul asupra beneficiarilor este unul limitat.
Autoritatea de Management ia în considerare posibilitatea introducerii unei valori minime pentru cererile de rambursare, pentru a evita procesarea unui număr mare de cereri cu valoare redusă, dar se apeciază totuşi că această condiţie nu va fi în favoarea Beneficiarilor, cu excepţia proiectelor finanţate în cadrul DMI 5.3.
	+ Impact pozitiv asupra absorbţiei.

	Achiziţii publice: Modul de aplicare a prevederilor legislative privind achiziţiile publice induce întârzieri în implementarea proiectelor şi aplicarea de corecţii financiare (valoarea corecţiilor financiare la sfărşitul lunii martie 2012 se ridică la aproximativ 25 mil. Euro din aproximativ 1 mld. Euro rambursaţi beneficiarilor).
Autoritatea de Management apreciază că modificările aduse legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice (prin care se introduce controlul ex-ante asupra documentaţiei de achiziţii de către ANRMAP / UCVAP), va aduce beneficii în implementarea proiectelor prin reducerea numărului de contestaţii cu privire la deciziile de atribuire a contractelor (având in vedere că unul dintre obiectivele verificării ex-ante se referă la criteriile de atribuire care trebuie să fie exprimate clar, trebuie să fie cuantificabile, nediscriminatorii, etc.) şi de asemenea, o diminuare a numărului şi valorilor corecţiilor financiare aplicate. 
Chiar şi în eventualitatea în care vor exista întârzieri în efectuarea controlului ex-ante la nivelul instituţiilor responsabile, se apreciază că această verificare ar putea aduce totuşi beneficii semnificative în procesul de implementare a proiectelor.
Pentru adresarea problemelor cu care se confruntă beneficiarii în atribuirea şi gestionarea contractelor de achiziţii (în special în cazul contractelor de lucrări), Autoritatea de Management a solicitat ANRMAP să elaboreze un ghid pentru beneficiari, care nu au fost totuşi încă emis.
	+ Impact pozitiv asupra absorbţiei.

	Implementare la nivel de beneficiar

	Gestionarea fluxurilor de numerar: În special autorităţile publice locale care implementează mai multe contracte finanţate în cadrul unor programe diferite, se cofruntă cu dificultăţi în gestionarea fluxurilor de numerar, care generează întârzieri în implementare. Pentru adresarea acestui aspect, Guvernul a introdus o facilitate de creditare garantată de stat, însă autorităţie sunt reticente în a utiliza acest instrument deoarece serviciile de creditare trebuie contractate ca urmare a organizării unor proceduri de achiziţie publică.
	 Se menţin tendinţele actuale în absorbţie. 

	Calitate redusă a documentaţiilor tehnice (proiecte tehnice). Calitatea documentaţiei tehnice a proiectelor induce întârzieri în implementare şi modificări ale contractelor de finanţare. 

	 Se menţin tendinţele actuale în absorbţie. 

	Rezilierea contractelor: Marea majoritate a situaţiilor de reziliere a contractelor au survenit în cazul beneficiarilor privaţi (microîntreprinderi) şi au fost cauzate de dificultăţi în asigurarea finanţării imediate. 
Începând cu 2011, beneficiarilor li s-a oferit posibilitatea de a garanta creditele cu activele achiziţionate în cadrul proiectelor, facilitându-se astfel accesul la creditare. În plus, în cazul DMI 4.3, intensitatea ajutorului financiar a fost crescută la 100% (din 2011).
Astfel, AM notează o tendinţă de reducere a situaţiilor de reziliere a contractelor.

	 Se menţin tendinţele actuale în absorbţie. 

	Sprijin pentru beneficiari: OI oferă beneficiarilor de finanţare, instruire pentru implementarea proiectelor imediat după semnarea contractelor. În plus, beneficiarii au la dispoziţie instrucţiuni detaliate privind implementarea proiectelor şi li se acordă suport direct pe parcursul implementării, inclusiv pentru întocmirea primei cereri de rambursare. AM consideră că monitorizarea proiectelor de către Organismele Intermediare se realizează în mod eficace.
	+ Impact pozitiv asupra absorbţiei.


1. Concluzii generale pentru POR:
Contractare:  rata de contractare la nivel de program este preconizată să crească de la 78% în 2011 până la 120% la sfârşitul lui 2013, în timp ce toate domenii de intervenţie tematice vor atinge nivelul maxim de contractare până la finele primului semestru din 2013. 
Plăţi: prin aplicarea scenariului aşteptat pentru proiectele deja contractate şi a scenariului optimist pentru proiectele ce urmează a fi contractate (viitoare), rata de absorbţie va atinge 69,1% până la sfârşitul lui 2015. 
La sfârşitul anului 2015, DMI-urile cu cea mai ridicată rată de absorbţie prognozată sunt:
1. DMI 4.3: 	177,7%
1. DMI 6.1:	158,1%
1. DMI 3.2:	107,3%
DMI-urile cu cea mai mică rată de absorbţie prognozată sunt:
1. DMI 5.3:	14,9%
1. DMI 1.1[footnoteRef:21]: 	40,4% [21:  Prognoza pentru 1.1 nu ia  în considerare DMI 1.1 bis, care a fost creat pentru schema de „Eficenţa energetică pentru blocuri de locuinţe” şi la care se face referire în noul plan financiar echilibrat propus
] 

1. DMI 6.2:	44,9%
Evaluarea calitativă: Structurile de implementare ale Programului funcţionează şi sunt caracterizate de un nivel scăzut de fluctuaţie a personalului, fapt ce determină existenţa unei funcţii puternice de monitorizare a proiectelor şi a unui proces de rambursare eficace. În perspectiva unei creşteri a numărului de cereri de rambursare care vor fi primite, efectivul Departamentului de Autorizare a fost sporit cu încă 5 persoane. 
Autoritatea de Management anticipează că modificările legislaţiei privind achiziţiile publice vor aduce beneficii în procesul de implementare a proiectelor finanţate, prin reducerea numărului de contestaţii şi a corecţiilor financiare.
Un aspect problematic rămâne capacitatea financiară a beneficiarilor autorităţi publice locale şi mai ales a celor care implementează mai multe proiecte în acelaşi timp, dat fiind şi gradul redus de atractivitate al Facilităţii de Creditare puse la dispoziţie de către Guvern.
În eventualitatea în care aspectele menţionate vor fi adresate într-o manieră eficace, prognoza ratei de absorbţie ar putea fi depăşită.
Programul Operaţional Sectorial Mediu – POS MEDIU
1. Strategia specifică 
Obiectivul global al POS Mediu constă în îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu, vizând, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu. 
Obiectivele specifice ale POS Mediu sunt:
1. Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată, în conformitate cu practicile şi politicile UE.
1. Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minim 30 de judeţe până în 2015, în conformitate cu practicile şi politicile UE.
1. Reducerea impactului negativ asupra mediului şi diminuarea schimbărilor climatice cauzate de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localităţi până în 2015.
1. Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000.
1. Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.
Contribuţia financiară a UE în cadrul Programului se ridică la 4,5 miliarde Euro, din care 1,2 miliarde Euro din FEDR şi 3,2 miliarde Euro din Fondul de Coeziune fiind distribuită pe cele şase axe prioritare (conform tabelul de mai jos). Rata medie de finanţare a fondurilor comunitare 
(anexa 4.9 pentru definiţiile din tabel): este de 80,42%.
În general, proiectele finanţate din POS Mediu sunt esenţiale pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate conform acquis-ului comunitar în domeniul infrastructurii de mediu, astfel că orice eşec în atingerea obiectivelor fizice şi financiare ale Programului poate conduce nu doar la dezangajarea de fonduri, ci şi la încălcarea politicilor comunitare în domeniu şi plata de amenzi de către România către bugetul UE. 
1. Stadiul actual la 31.12.2011
La finalul lunii decembrie 2011, 457 de proiecte au fost depuse în cadrul programului şi 233 au fost contractate. POS Mediu a înregistrat o performanţă peste medie, situându-se pe locul al doilea după POS DRU din punct de vedere al ratei de contractare (82%), dar sub medie din punct de vedere al ratei de plăţi (4%). 
Performanţa la nivel de DMI este prezentată pe scurt după cum urmează (anexa 4.9 poate fi consultată pentru definiţiile din tabel):

	PERFORMANŢĂ RIDICATĂ
	
	PERFORMANŢĂ SCĂZUTĂ

	
	
	

	Contractare
	
	Contractare 

	DMI 1.1:103% rată de contractare, 62% din alocare
DMI 2.1: 54% rată de contractare, 18% din 
DMI 3.1: 82% rată de contractare, 5% din alocare
	
	DMI 5.2: 4% rată de contractare, 3% din alocare
DMI 6.1: 20% rată de contractare, 2% din alocare
DMI 6.2: 16% rată de contractare, 0,5% din alocare

	
	
	

	Plăţi 
	
	Plăţi

	DMI 1.1: 5% rata de plăţi, 62% din alocare
DMI 2.1: 6% rata de plăţi, 18% din alocare
DMI 5.2: 37% rata de plăţi, 3% din alocare
	
	DMI 2.2: 0.03% rata de plăţi, 3% din alocare
DMI 3.1: 1% rata de plăţi, 5% din alocare
DMI 4.1: 11% rata de plăţi, 4% din alocare






Progresul financiar la nivel de DMI, este prezentat în tabelul de mai jos:
	Axa prioritară / Domeniul major de intervenţie
	Plan financiar UE
	Proiecte depuse
	Proiecte contractate
	Fonduri contractate
	Rata de contractare 
	Plăţi către beneficiari (fără pre-finanţarea amortizată)
	Rata plăţilor

	 
	(Euro)
	(N)
	(N)
	(Euro)
	(%)
	(Euro)
	(%)

	 
	(a)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e) = (d) / (a)
	(f)
	(g) = (f) / (a)

	AP 1 : Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată
	2.776.532.160
	42
	36
	2.869.833.498
	103%
	134.509.779
	4,84%

	DMI 1.1: Extinderea/modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată 
	2.776.532.160
	42
	36
	2.869.833.498
	103%
	134.509.779
	4,84%

	AP 2: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea
siturilor contaminate istoric
	934.223.079
	35
	21
	452.361.758
	48%
	25.190.398
	2,70%

	DMI 2.1: Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea  infrastructurii de management al deşeurilor
	792.840.872
	31
	18
	427.829.568
	54%
	25.181.947
	3,18%

	DMI 2.2: Reabilitarea zonelor poluate istoric 
	141.382.207
	4
	3
	24.532.191
	17%
	8.451
	0,01%

	AP 3: Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare
	229.268.644
	7
	7
	187.740.130
	82%
	1.054.817
	0,46%

	DMI 3.1: Reabilitarea sistemelor de încălzire urbană in zonele fierbinţi (hot-spot) 
	229.268.644
	7
	7
	187.740.130
	82%
	1.054.817
	0,46%

	AP 4: Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii
	171.988.693
	266
	83
	66.224.157
	39%
	7.375.241
	4,29%

	DMI 4.1: Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării biodiversităţii şi Natura 2000 
	171.988.693
	266
	83
	66.224.157
	39%
	7.375.241
	4,29%

	AP 5: Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc
	270.017.139
	26
	12
	81.227.372
	30%
	11.384.103
	4,22%

	DMI 5.1: Protecţie împotriva inundaţiilor
	156.110.751
	25
	11
	76.739.968
	49%
	9.712.992
	6,22%

	DMI 5.2: Reducerea eroziunii costiere
	113.906.388
	1
	1
	4.487.404
	4%
	1.671.111
	1,47%

	AP 6: Asistenţă Tehnică
	130.440.423
	81
	79
	25.382.564
	19%
	4.134.043
	3,17%

	DMI 6.1: „Sprijin pentru managementul şi evaluarea POS
	107.940.423
	69
	67
	21.879.303
	20%
	2.998.770
	2,78%

	DMI 6.2: „Sprijin pentru informare şi publicitate
	22.500.000
	12
	12
	3.503.262
	16%
	1.135.273
	5,05%

	Total
	4.512.470.138
	457
	238
	3.682.769.480
	82%
	183.648.381
	4,07%


Sursă: Procesare date de monitorizare ACIS la 31.12.2011



1. Contractarea fondurilor disponibile
Ipotezele privind contractarea fondurilor disponibile se bazează pe informaţiile şi documentele furnizate de către Autoritatea de Management în cadrul şi ulterior interviului pentru colectarea de date prospective care a avut loc în luna aprilie 2012. Datele acoperă portofoliul de proiecte în curs de pregătire pentru fiecare DMI, apelurile de propuneri de proiecte care vor fi lansate şi aşteptările cu privire la ratele generale de contractare.
Datele furnizate au fost utilizate pentru a defini tendinţele în contractare, care sunt prezentate în tabelul următor:






	Constatări formulate în cadrul interviului
	Impact

	Tendinţe în contractare

	AP 1: Axa prioritară este deja contractată integral. Există 4 proiecte majore suplimentare în curs de pregătire cu o valoare de 1 mld. Euro, care ar putea conduce la o rată de contractare a fondurilor disponibile de 127%. Autoritatea de Management intenţionează să solicite o derogare de la plafonul aplicabil, pentru a putea contracta aceste proiecte suplimentare.
	Menţinerea prognozei de 127% pentru contractarea fondurilor disponibile la nivelul AP1 până la sfârşitul lui 2012.

	AP2: Situaţia la nivel de DMI este diversificată.
1. În cadrul DMI 2.1, există un număr de 17 proiecte suplimentare în curs de pregătire care ar putea conduce la contractarea integrală a fondurilor disponibile. 
1. În ceea ce priveşte DMI 2.2, se consideră introducerea a 2 noi beneficiari eligibili (Ministerul Finanţelor Publice şi CNADNR). Deşi aceştia ar putea genera proiecte suplimentare, perspectivele privind o eventuală contractare integrală a fondurilor nu sunt sigure, date fiind dificultăţile implicate de elaborarea documentaţiei tehnice de proiect. 
	Menţinerea prognozei de 100% pentru contractarea fondurilor disponibile la nivelul DMI 2.1 până la sfârşitul lui 2012 şi a ratei actuale de contractare pentru DMI 2.2.

	PA3: Există un număr de 7 proiecte suplimentare în curs de pregătire care ar putea conduce la contractarea integrală a fondurilor disponibile.
	Menţinerea prognozei de 100% pentru contractarea fondurilor disponibile la nivelul AP 3 până la sfârşitul lui 2012.

	AP4: AM consideră că alocările financiare vor fi contractate integral prin intermediul următorului portofoliu de proiecte:
1. proiectele depuse în cadrul celui de-al 4-lea apel de propuneri de proiecte pentru care contractarea va fi finalizată în luna mai 2012 (evaluarea a fost amânată din cauza faptului că zonele protejate au fost schimbate în baza unei solicitări a CE);
1. proiecte care vor fi depuse în cadrul celui de-al 5-lea apel de propuneri de proiecte a cărui lansare este preconizată pentru luna mai 2012 şi care va dispune de o alocare financiară de 50 mil. Euro (FEDR). Se aşteaptă că procesul de contractare a fondurilor să fie finalizat până în primul semestru din 2013.
	Menţinerea prognozei de 118% pentru contractarea alocărilor disponibile la nivelul AP 4 până în primul semestru al anului 2013.

	AP5: În cadrul DMI 5.1 şi 5.2 se află în pregătire un portofoliu de 12 proiecte în valoare de 147 mil. Euro  (FC). Cu toate acestea, Autoritatea de Management apreciază că este posibil ca aceste proiecte să nu fie suficiente pentru contractarea integrală a fondurilor disponibile.
	Menţinerea prognozei de 85% pentru contractarea fondurilor disponibile la nivelul AP 5 până la sfârşitul lui 2012.

	AP6: AM apreciază că nu vor fi contractate integral fondurile disponibile. Nu au fost furnizate date suplimentare.
	Menţinerea nivelului actual de contractare, respectiv 19% din alocarea disponibilă la nivelul AP 6.

	Perspective privind contractarea şi realocări

	Având în vedere portofoliul de proiecte în curs de pregătire, Autoritatea de Management are în vedere efectuarea următoarelor realocări: FEDR de la AP 6 şi AP 2 (în cazul înregistrării unor economii din implementare) către AP 4 şi Fondul de Coeziune de la AP 5 către AP 1. 
	Se va considera pentru scenariile de realocare.


Informaţiile de mai sus au fost procesate pentru a determina situaţia ratelor de contractare semestriale la nivel de AP/DMI până la sfârşitul anului 2013 ce conduc la o rată de contractare prognozată la nivel de program de 112%:
	Axa Prioritară/ Domeniu major de intervenţie
	Planul financiar (UE)
	Fonduri contractate la 31.12.2011
	S1 2012
	S2 2012
	S1 2013
	S2 2013
	Total proiecte contractate

	Rata de contractare progtă

	
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	
	%

	
	(a)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)
	(g)=(b)+(c)+(d)+(e)+(f)
	(h)=(g)/(a)

	AP 1 : Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată
	2.776.532.160
	2.869.833.498
	330.000.000
	330.000.000
	0
	0
	3.529.833.498
	127%

	DMI 1.1: Extinderea/modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată 
	2.776.532.160
	2.869.833.498
	330.000.000
	330.000.000
	 
	 
	3.529.833.498
	127%

	AP 2: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric
	934.223.079
	452.361.758
	40.470.432
	335.230.000
	0
	0
	828.062.191
	89%

	DMI 2.1: Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea  infrastructurii de management al deşeurilor
	792.840.872
	427.829.568
	40.470.432
	335.230.000
	 
	 
	803.530.000
	101%

	DMI 2.2: Reabilitarea zonelor poluate istoric 
	141.382.207
	24.532.191
	0
	0
	0
	0
	24.532.191
	17%

	AP 3: Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare
	229.268.644
	187.740.130
	0
	41.528.514
	0
	0
	229.268.644
	100%

	DMI 3.1: Reabilitarea sistemelor de încălzire urbană în zonele fierbinţi (hot-spot) 
	229.268.644
	187.740.130
	 
	41.528.514
	 
	 
	229.268.644
	100%

	AP 4: Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii
	171.988.693
	66.224.157
	86.000.000
	0
	50.000.000
	0
	202.224.157
	118%

	DMI 4.1: Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării biodiversităţii şi Natura 2000 
	171.988.693
	66.224.157
	86.000.000
	 
	50.000.000
	 
	202.224.157
	118%

	AP 5: Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc
	270.017.139
	81.227.372
	0
	147.440.000
	0
	0
	228.667.372
	85%

	DMI 5.1: Protecţie împotriva inundaţiilor
	156.110.751
	76.739.968
	 
	55.954.170
	 
	 
	132.694.138
	85%

	DMI 5.2: Reducerea eroziunii costiere
	113.906.388
	4.487.404
	 
	92.333.026
	 
	 
	96.820.430
	85%

	AP 6: Asistenţă Tehnică
	130.440.423
	25.382.564
	0
	0
	0
	0
	25.382.564
	19%

	DMI 6.1: „Sprijin pentru managementul şi evaluarea POS
	107.940.423
	21.879.303
	 
	 
	 
	 
	21.879.303
	20%

	DMI 6.2: „Sprijin pentru informare şi publicitate
	22.500.000
	3.503.262
	 
	 
	 
	 
	3.503.262
	16%

	Total
	4.512.470.138
	3.682.769.480
	456.470.432
	854.198.514
	50.000.000
	0
	5.043.438.426
	112%


Notă: fonduri contractate conform rapoartelor de monitorizare ale ACIS, la data de 31.12.2011 convertite la cursul de schimb: 
1 Euro = 4,3518 Lei
1. Prognoze privind plăţile la nivel de DMI
Rezultatele au fost modelate pentru trei scenarii (optimist, aşteptat, pesimist), atât pentru proiectele contractate, cât şi pentru cele ce urmează a fi contractate (viitoare) cu ajutorul modelului logaritmic şi mixt. Rezultatele prognozei pot fi consultate în anexa 4.12.1 a Raportului.
În cele ce urmează sunt prezentate prognozele rezultate conform modelelor logaritmic şi mixt în cadrul scenariului aşteptat pentru proiectele contractate şi scenariului optimist pentru proiectele viitoare. În determinarea ratei finale de absorbţie la nivel de program, analiza de mai jos ţine cont de pre-finanţarea UE amortizată la nivel de DMI.
Modelul logaritmic
	Proiecte existente (Scenariul aşteptat) + Proiecte viitoare (Scenariul solid):  
Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total 2011
	 
	Total 2013
	Total 2015

	2
	 
	POS Mediu
	0 
	4 
	159 
	259 
	681 
	918 
	1.640 
	1.124 
	776 
	1.103 
	 
	3.661 
	5.560 

	 
	1.1
	
	0 
	4 
	155 
	198 
	444 
	595 
	649 
	433 
	319 
	802 
	
	2.046 
	2.798 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	2 
	39 
	112 
	116 
	317 
	208 
	142 
	152 
	
	585 
	935 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	1 
	1 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	9 
	18 
	24 
	29 
	20 
	14 
	27 
	
	80 
	114 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	7 
	42 
	118 
	211 
	180 
	116 
	49 
	
	379 
	675 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	44 
	51 
	120 
	80 
	54 
	44 
	
	215 
	349 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	0 
	2 
	8 
	4 
	308 
	199 
	128 
	10 
	
	322 
	648 

	 
	6.1
	
	0 
	0 
	1 
	4 
	10 
	7 
	5 
	4 
	3 
	14 
	
	26 
	32 

	 
	6.2
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	2 
	1 
	1 
	1 
	3 
	
	7 
	8 









	Proiecte existente (scenariul aşteptat) + Proiecte viitoare (Scenariul optimist): 
Plăţi (inclusiv pre-finanţare) vs obiective financiare anuale

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Realizat 2011 vs obiectiv 2011 
	Realizat 2011 vs obiectiv 2013 
	Realizat 2013 vs obiectiv 2013 
	Realizat 2015 vs obiectiv 2015 

	2
	 
	POS Mediu
	0,0%
	0,0%
	1,1%
	9,3%
	19,7%
	39,6%
	69,7%
	 
	 
	8,1%
	4,9%
	26,7%
	56,8%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	1,7%
	14,3%
	20,9%
	42,9%
	66,1%
	
	 
	9,5%
	5,9%
	26,6%
	52,9%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,6%
	17,8%
	38,5%
	67,5%
	
	 
	5,4%
	3,1%
	26,1%
	75,9%

	 
	2.2
	
	-
	-
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	4,4%
	14,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	5,4%
	14,2%

	 
	3.1
	
	-
	0,0%
	0,0%
	0,8%
	12,4%
	32,9%
	31,9%
	
	 
	3,7%
	2,2%
	15,4%
	35,3%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	5,7%
	27,9%
	76,9%
	126,3%
	
	 
	11,5%
	6,6%
	50,4%
	89,7%

	 
	5.1
	
	-
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	38,5%
	39,8%
	114,6%
	
	 
	9,9%
	6,5%
	31,5%
	51,1%

	 
	5.2
	
	-
	0,0%
	0,0%
	1,5%
	9,5%
	5,0%
	392,2%
	
	 
	2,9%
	1,9%
	64,5%
	130,1%

	 
	6.1
	
	0,0%
	0,0%
	1,4%
	5,6%
	14,9%
	7,9%
	4,1%
	
	 
	5,3%
	3,1%
	5,5%
	6,9%

	 
	6.2
	
	0,0%
	0,0%
	3,0%
	4,8%
	21,1%
	20,9%
	5,6%
	
	 
	5,0%
	3,4%
	6,8%
	8,5%



Conform modelului logaritmic, la sfârşitul anului 2015, DMI-urile cu cea mai mare rată de absorbţie prognozată sunt:
1. DMI 5.2: 	130,1%
1. DMI 4.1:	89,7%
1. DMI 5.1:	51,1%
DMI-urile cu cea mai mică rată de absorbţie prognozată sunt:
1. DMI 2.2:	0,1%
1. DMI 6.1: 	6,9%
1. DMI 6.2:	8,5%
Modelul mixt
	Proiecte existente (Scenariul aşteptat) + Proiecte viitoare (Scenariul optimist):  
Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DmilI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total 2011
	 
Total 2013
	Total 2015

	2
	 
	POS Mediu
	0 
	0 
	28 
	279 
	658 
	1.471 
	2.838 
	3.169 
	2.772 
	965 
	 
5.274 
	11.215 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	26 
	257 
	431 
	961 
	1.559 
	1.700 
	1.493 
	714 
	3.234 
	6.427 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	7 
	100 
	271 
	526 
	876 
	853 
	107 
	904 
	2.633 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	7 
	27 
	27 
	27 
	0 
	34 
	88 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	2 
	20 
	51 
	82 
	103 
	97 
	22 
	154 
	354 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	7 
	42 
	118 
	211 
	180 
	116 
	49 
	379 
	675 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	44 
	51 
	120 
	80 
	54 
	44 
	215 
	349 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	0 
	2 
	8 
	4 
	308 
	199 
	128 
	10 
	322 
	648 

	 
	6.1
	
	0 
	0 
	1 
	4 
	10 
	7 
	5 
	4 
	3 
	14 
	26 
	32 

	 
	6.2
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	2 
	1 
	1 
	1 
	3 
	7 
	8 



	Proiecte existente (scenariul aşteptat) + Proiecte viitoare (Scenariul optimist): Plăţi (inclusiv pre-finanţare) vs obiective financiare anuale

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Realizat 2011 vs obiectiv 2011 
	Realizat 2011 vs obiectiv 2013 
	Realizat 2013 vs obiectiv 2013 
	Realizat 2015 vs obiectiv 2015 

	2
	 
	POS Mediu
	0,0%
	0,0%
	1,1%
	9,3%
	19,7%
	39,6%
	69,7%
	 
	 
	8,1%
	4,9%
	26,7%
	56,8%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	1,7%
	14,3%
	20,9%
	42,9%
	66,1%
	
	 
	9,5%
	5,9%
	26,6%
	52,9%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,6%
	17,8%
	38,5%
	67,5%
	
	 
	5,4%
	3,1%
	26,1%
	75,9%

	 
	2.2
	
	-
	-
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	4,4%
	14,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	5,4%
	14,2%

	 
	3.1
	
	-
	0,0%
	0,0%
	0,8%
	12,4%
	32,9%
	31,9%
	
	 
	3,7%
	2,2%
	15,4%
	35,3%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	5,7%
	27,9%
	76,9%
	126,3%
	
	 
	11,5%
	6,6%
	50,4%
	89,7%

	 
	5.1
	
	-
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	38,5%
	39,8%
	114,6%
	
	 
	9,9%
	6,5%
	31,5%
	51,1%

	 
	5.2
	
	-
	0,0%
	0,0%
	1,5%
	9,5%
	5,0%
	392,2%
	
	 
	2,9%
	1,9%
	64,5%
	130,1%

	 
	6.1
	
	0,0%
	0,0%
	1,4%
	5,6%
	14,9%
	7,9%
	4,1%
	
	 
	5,3%
	3,1%
	5,5%
	6,9%

	 
	6.2
	
	0,0%
	0,0%
	3,0%
	4,8%
	21,1%
	20,9%
	5,6%
	
	 
	5,0%
	3,4%
	6,8%
	8,5%





Conform modelului mixt, la sfârşitul anului 2015, DMI-urile cu cea mai mare rată de absorbţie prognozată sunt:
· DMI 5.2: 	130,1%
· DMI 4.1:	89,7%
· DMI 2.1:	75,9%
DMI-urile cu cea mai mică rată de absorbţie prognozată sunt:
· DMI 6.1: 	6,9%
· DMI 6.2:	8,5%
· DMI 2.2:	14,2%
1. Factorii calitativi şi impactul acestora asupra absorbţiei
În cadrul interviului cu Autoritatea de Management au fost discutate provocările actuale în implementarea programului şi modul în care acestea au fost şi/sau vor fi adresate în viitor. Aceste constatări şi impactul lor potenţial asupra modelului vor fi considerate factori calitativi ce influenţează prognoza absorbţiei şi scenariile de realocare.
	Constatări
	Impactul asupra absorbţiei

	Sisteme şi structuri de implementare

	Personal: structurile de implementare ale programului întâmpină dificultăţi din cauza lipsei şi fluctuaţiei personalului cauzate de nivelul salarial scăzut chiar comparativ cu alte autorităţi de management. Autoritatea de Management a publicat un concurs pentru angajarea a 4 persoane, însă nu s-a primit nici o candidatură.
	- Impact negativ asupra absorbţiei

	Procesarea cererilor de plată: AM consideră că procesarea cererilor de rambursare poate fi asigurată în termenul limită legal de 45 de zile.
	+ Impact pozitiv asupra absorbţiei

	Achiziţii Publice: AM consideră că modificările legislative vor conduce la mai puţine corecţii financiare cauzate de nereguli referitoare la procedurile de achiziţii. La nivelul programului, au fost semnalate 90 de cazuri de suspiciuni, iar 80 dintre acestea au fost declarate nereguli care au ca motiv principal aplicarea necorespunzătoare a prevederilor privind procedurile de achiziţii publice.
	+ Impact pozitiv asupra absorbţiei

	Implementarea la nivel de beneficiar

	Proiecte majore: Nivelul curent al absorbţiei reflectă ciclul tipic de implementare al proiectelor majore, în care primii ani de implementare sunt concentraţi asupra activităţilor preparatorii (precum elaborarea documentaţiei tehnice şi derularea achiziţiilor publice), în timp ce cheltuielile sunt aşteptate să crească în ultimii ani de implementare. AM se aşteaptă ca nivelul cheltuielilor să crească semnificativ începând cu anul curent (aproximativ 330 milioane Euro), în cazul DMI 1.1 şi 2.1. 
	+ Impact pozitiv asupra absorbţiei

	AP1: AM şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la întârzierile în implementarea proiectelor majore cauzate de durata necesară pentru tratamentul suspiciunilor de nereguli. Din cauza faptului că verificarea suspiciunilor poate dura până la 90 de zile, timp în care rambursările sunt suspendate, acestea pot avea un impact semnificativ asupra fluxurilor de numerar ale Beneficiarilor care trebuie să asigure finanţarea imediată a cheltuielilor pe o perioadă mai mare decât cea prevăzută iniţial. AM consideră că o soluţie pentru a debloca fluxurile de numerar către beneficiari ar fi instituirea unui fond din bugetul de stat din care să se acopere temporar cheltuielile în curs de verificare. Cheltuielile pentru care există suspiciuni de neregulă ar putea fi rambursate proporţional din acest fond, prin deducerea valorii eventualelor corecţii financiare ce ar fi aplicate în cazul în care suspiciunea ar fi declarată neregulă.
În ciuda îngrijorării generale, AM consideră perspectiva asupra absorbţiei în 2012 ca fiind pozitivă în cazul DMI 1.1, estimând că cererile de rambursare prezentate până la finele lui 2012 vor atinge 250 de milioane Euro, sumă redusă cu prudenţă în comparaţie cu previziunile prezentate de beneficiari, pe baza experienţei anterioare a AM.
	+ Impact pozitiv asupra absorbţiei

	AP2: AM a scos în evidenţă faptul că întârzierile în implementare sunt cauzate momentan de capacitatea administrativă redusă a beneficiarilor (Consiliile Judeţene) şi, în mod special, a Unităţilor de Implementare a Proiectelor.
Un factor suplimentar care ar putea afecta finalizarea proiectelor este legat de selecţia prin intermediul procedurilor de achiziţii publice, a operatorilor care vor gestiona investiţiile finanţate. AM estimează că cererile de rambursare care vor fi prezentate de beneficiari până la finele anului 2012 vor fi în cuantum de 80 de milioane Euro.
	 Se menţin tendinţele actuale în absorbţie

	Constatări
	Impactul asupra absorbţiei

	Nivelul de maturitate al proiectelor: Dacă proiectele actuale au fost contractate într-o fază incipientă, şi anume doar în baza cererii de finanţare şi a studiului de fezabilitate, în prezent AM recomandă potenţialilor beneficiari să înceapă pregătirea documentaţiilor de achiziţii înainte de semnarea contractului de finanţare, fapt ce va conduce la un ciclu mai rapid de viaţă al proiectelor, cu o etapă iniţială mai scurtă, şi la generarea mai timpurie a cheltuielilor. 
	+ Impact pozitiv asupra absorbţiei

	Mecanismul de pre-finanţare: Potrivit noii legislaţii în vigoare, beneficiarii trebuie să depună o cerere de rambursare în termen de maxim 30 de zile de la încasarea pre-finanţării. AM se aşteaptă ca această măsură să conducă la accelerarea ritmului de implementare. 
	+ Impact pozitiv asupra absorbţiei


1. Concluzii generale pentru POS Mediu
Contractare: rata de contractare la nivel de program este preconizată să crească de la 82% în 2011 la 112% până la sfârşitul lui 2013.
Plăţi: prin aplicarea scenariului aşteptat pentru proiectele deja contractate şi a scenariului optimist pentru proiectele ce urmează a fi contractate (viitoare), rata de absorbţie va atinge 28,2% conform modelului logaritmic şi 56,8% conform modelului mixt.
Conform modelului logaritmic, la sfârşitul anului 2015, DMI-urile cu cea mai ridicată rată de abosorbţie prognozată sunt:
1. DMI 5.2: 	130,1%
1. DMI 4.1:	89,7%
1. DMI 5.1:	51,1%
DMI-urile cu cea mai mică rată de absorbţie prognozată sunt:
1. DMI 2.2:	0,1%
1. DMI 6.1: 	6,9%
1. DMI 6.2:	8,5%
Conform modelului mixt, la sfârşitul anului 2015, DMI-urile cu cea mai mare rată de absorbţie prognozată  sunt:
1. DMI 5.2: 	130,1%
1. DMI 4.1:	89,7%
1. DMI 2.1:	75,9%
DMI-urile cu cea mai mică rată de absorbţie prognozată sunt:
1. DMI 6.1: 	6,9%
1. DMI 6.2:	8,5%
1. DMI 2.2:	14,2%
Evaluarea calitativă: Structurile de implementare ale Programului se confruntă cu dificultăţi cauzate de lipsa şi fluctuaţia ridicată a personalului ca urmare a nivelului de remuneraţie considerat a fi neadecvat. Capacitatea administrativă şi financiară scăzută a beneficiarilor determină întârzieri în implementarea proiectelor finanţate. 
Totuşi, tendinţele viitoare par a fi pozitive având în vedere că o parte din proiectele majore finanţate au ieşit din etapa iniţială de implementare şi este de aşteptat ca acestea să inducă o creştere semnificativă a volumului de cheltuieli. În plus, se anticipează că proiectele ce urmează a fi contractate vor fi mai mature, dat fiind faptul că beneficiarii acestora desfăşoară deja o parte din activităţile pregătitoare înainte de semnarea contractelor. Se anticipează că modificările legislative recente privind mecanismul de pre-finanţare, precum şi introducerea verificărilor ex-ante în cadrul procedurilor de achiziţie publică, vor conduce la accelerarea ritmului de implementare şi la reducerea numărului şi valorii corecţiilor financiare aplicate.
În eventualitatea în care tendinţele descrise mai sus se materializează, rata de absorbţie prognozată ar putea depăşi estimările prezentate mai sus.
[bookmark: _Toc317107429]POS Creşterea Competitivităţii Economice – POS CCE
1. Strategia specifică
Obiectivul general al POS CCE este creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti în conformitate cu principiile dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul UE. Ţinta este o creştere medie anuală a PIB per persoană ocupată cu circa. 5,5 %. Aceasta va permite României, ca până în 2015, să atingă un nivel de aproximativ 55% din productivitatea medie a UE. 
Obiectivele specifice ale programului sunt:
1. Consolidarea şi dezvoltarea sectorului productiv românesc în conformitate cu cerinţele de mediu, sprijinind modernizarea şi inovarea întreprinderilor existente, crearea de întreprinderi noi, în special IMM-uri, inovarea proceselor de producţie, adoptarea standardelor internaţionale şi internaţionalizarea;
1. Constituirea unui mediu favorabil pentru o dezvoltare durabilă a întreprinderilor creând un cadru favorabil dezvoltării antreprenoriatului prin reducerea constrângerilor existente în domeniile de eşec al pieţei – acces la finanţare, instrumente financiare inovative, disponibilitatea serviciilor calificate, cooperare între firme;
1. Creşterea capacităţii de C-D, stimularea cooperării între instituţiile de CDI şi întreprinderi şi creşterea accesului întreprinderilor la CDI;
1. Valorificarea potenţialului TIC şi aplicarea acestuia în sectorul public (administraţie) şi cel privat (cetăţeni, întreprinderi) prin îmbunătăţirea dotării infrastructurii, în special în zonele de eşec al pieţei, dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor electronice publice, creşterea adoptării TIC de către IMM-uri şi dezvoltarea unui mediu e-Business dinamic; 
1. Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării energiei, în contextul combaterii schimbărilor climatice implementând tehnologii noi în scopul de a creşte productivitatea, în mod special la beneficiarii industriali şi de a creşte folosirea surselor energetice regenerabile, reducând emisiile produse de instalaţiile energetice şi diversificând reţelele de inter-conectare în vederea întăririi securităţii furnizării de energie.
Contribuţia financiară a UE în cadrul Programului se ridică la aproximativ 2,5 miliarde Euro (FEDR) şi este distribuită între cele cinci Axe Prioritare. Rata medie de intervenţie a UE în total bază cost public ajunge la 84,83%.
1. Stadiul actual la 31.12.2011
La finalul lunii decembrie 2011, 11.150 proiecte au fost depuse şi 2.161 au fost contractate. Din perspectiva financiară, POS CCE se află sub medie în ceea ce priveşte rata de contractare (42%) şi puţin peste medie în ceea ce priveşte rata de plăţi (10%). Performanţa la nivelul domeniilor majore de intervenţie este diversificată , aşa cum este prezentat pe scurt în cele ce urmează (definiţiile din tabel pot fi consultate în anexa 4.9):
	PERFORMANŢĂ RIDICATĂ
	
	PERFORMANŢĂ SCĂZUTĂ

	
	
	

	Contractare
	
	Contractare

	DMI 1.1: 72% rata de contractare, 21% din alocare 
DMI 2.2: 98% rata de contractare, 10% din alocare 
DMI 3.2: 81% rata de contractare, 6% din alocare 
	
	DMI 4.3: 0% rata de contractare, 2% din alocare 
DMI 1.3: 0.16% rata de contractare, 12% din alocare 
DMI 3.1: 2.52% rata de contractare, 5% din alocare 

	
	
	

	Plăţi 
	
	Plăţi

	DMI 1.2: 92% rata de plăţi, 4% din alocare
DMI 1.1: 13% rata de plăţi, 21% din alocare
DMI 3.2: 14% rata de plăţi, 6% din alocareSursa: Procesare date SMIS

	
	DMI 4.1: 0% rata de plăţi, 14% din alocare
DMI 4.3: 0% rata de plăţi, 2% din alocare
DMI 1.3: 0.10% rata de plăţi, 12% din alocare 




Tabelul de mai jos prezintă progresul financiar la nivel de DMI:
	Axa Prioritară / Domeniul major de intervenţie
	Planul financiar UE
	Proiecte depuse
	Proiecte contractate
	Fonduri angajate
	Rata de angajare
	Plăţi către beneficiari
	Rata de plăţi

	 
	(Euro)
	(N)
	(N)
	(Euro)
	(%)
	(Euro)
	(%)

	 
	(a)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e) = (d) / (a)
	(f)
	(g) = (f) / (a)

	AP 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere
	928.651.290
	5.465
	1.303
	469.679.445
	51%
	161.889.832
	17%

	[bookmark: _Toc319532419][bookmark: _Toc331943346][bookmark: _Toc333505302][bookmark: _Toc336994986]DMI 1.1 Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM
	526.089.185
	5.286
	1.233
	376.830.188
	72%
	69.218.724
	13%

	[bookmark: _Toc319532427][bookmark: _Toc331943347][bookmark: _Toc333505303][bookmark: _Toc336994987]DMI 1.2. Accesul IMM la finanţare
	100.000.000
	1
	1
	92.380.165
	92%
	92.380.165
	92%

	[bookmark: _Toc319532435][bookmark: _Toc331943348][bookmark: _Toc333505304][bookmark: _Toc336994988]DMI 1.3 Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului
	302.562.105
	178
	69
	469.092
	0%
	290.944
	0%

	AP 2: Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate
	536.395.116
	1.007
	338
	367.191.386
	68%
	46.867.891
	9%

	[bookmark: _Toc319532443][bookmark: _Toc331943349][bookmark: _Toc333505305][bookmark: _Toc336994989]DMI 2.1 Cercetarea în parteneriat între universităţi/institute de cercetare şi întreprinderi în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie
	103.713.366
	326
	74
	46.617.291
	45%
	5.447.263
	5%

	[bookmark: _Toc319532451][bookmark: _Toc331943350][bookmark: _Toc333505306][bookmark: _Toc336994990]DMI 2.2 Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative
	250.183.131
	287
	124
	245.880.124
	98%
	33.696.188
	13%

	[bookmark: _Toc319532459][bookmark: _Toc331943351][bookmark: _Toc333505307][bookmark: _Toc336994991]DMI 2.3 Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare
	182.498.619
	394
	140
	74.693.971
	41%
	7.724.440
	4%

	AP 3: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public
	383.170.104
	4.035
	481
	136.615.619
	36%
	23.760.966
	6%

	[bookmark: _Toc319532467][bookmark: _Toc331943352][bookmark: _Toc333505308][bookmark: _Toc336994992]DMI 3.1. Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei
	132.830.325
	2.419
	306
	3.352.527
	3%
	872.963
	1%

	[bookmark: _Toc319532475][bookmark: _Toc331943353][bookmark: _Toc333505309][bookmark: _Toc336994993]DMI 3.2. Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice moderne
	156.512.656
	767
	89
	127.352.465
	81%
	21.157.403
	14%

	[bookmark: _Toc319532483][bookmark: _Toc331943354][bookmark: _Toc333505310][bookmark: _Toc336994994]DMI 3.3. Dezvoltarea e-economiei
	93.827.123
	849
	86
	5.910.627
	6%
	1.730.600
	2%

	AP 4: Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice
	638.475.370
	586
	17
	89.437.878
	14%
	29.127.959
	5%

	[bookmark: _Toc319532491][bookmark: _Toc331943355][bookmark: _Toc333505311][bookmark: _Toc336994995]DMI 4.1. Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)
	363.930.960
	114
	3
	30.063.162
	8%
	0
	0%

	[bookmark: _Toc319532499][bookmark: _Toc331943356][bookmark: _Toc333505312][bookmark: _Toc336994996]DMI 4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi
	223.466.380
	472
	14
	59.374.716
	27%
	29.127.959
	13%

	[bookmark: _Toc319532507][bookmark: _Toc331943357][bookmark: _Toc333505313][bookmark: _Toc336994997]DMI 4.3. Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei
	51.078.030
	 
	 
	0
	0%
	0
	0%

	AP 5: Asistenţă Tehnică
	67.530.229
	57
	22
	21.766.787
	32%
	1.030.255
	2%

	[bookmark: _Toc319532513][bookmark: _Toc331943358][bookmark: _Toc333505314][bookmark: _Toc336994998]DMI 5.1 Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul POS CCE
	43.894.650
	34
	9
	18.943.827
	43%
	266.901
	1%

	[bookmark: _Toc319532521][bookmark: _Toc331943359][bookmark: _Toc333505315][bookmark: _Toc336994999]DMI 5.2 Sprijin pentru comunicare, evaluare şi dezvoltare TI
	23.635.579
	23
	13
	2.822.960
	12%
	763.354
	3%

	Total
	2.554.222.109
	11.150
	2.161
	1.084.691.115
	42%
	262.676.903
	10%


Sursă: Procesare date de monitorizare ACIS la 31.12.2011

1. Contractarea fondurilor disponibile
Ipotezele privind contractarea fondurilor disponibile se bazează pe informaţiile şi documentele furnizate de către Autoritatea de Management în cadrul şi ulterior interviului pentru colectarea de date prospective care a avut loc în luna aprilie 2012. Datele vizează iniţiativele majore în curs de elaborare şi calendarele acestora de implementare ce au fost furnizate de AM, proiectele în curs de evaluare, precum şi proiectele selectate în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte lansate până în prezent, dar încă necontractate, şi progresele înregistrate în contractare la sfârşitul lunii aprilie 2012, conform rapoartelor ACIS.
Datele furnizate au fost utilizate pentru a defini tendinţele în contractare, care sunt prezentate în tabelul următor:
	Constatări formulate în cadrul interviului
	Impact

	Tendinţe în contractare

	AP 1: rata de contractare la nivelul AP 1 la sfârşitul lunii aprilie 2012 este de 52%. Ratele de contractare anticipate la nivelul fiecărui DMI sunt prezentate mai jos:
1. Pentru DMI 1.1 toate alocările necontractate au fost puse la dispoziţie în cadrul apelurilor de proiecte lansate. O parte dintre aceste apeluri au fost închise la sfârşitul anului 2011 - începutul anului 2012, în timp ce altele sunt deschise în prezent:
1. PO 1.1.1 A1 – Apelul 3, închis la 23.10.2011 – bugetul disponibil 425 mil. Lei, valoarea proiectelor depuse 5.734 mil. Lei; proiectele sunt în prezent în curs de evaluare
1. PO 1.1.1. A2 – Apelul 4, deschis în perioada 13.02.2012 - 10.07.2012 – bugetul disponibil 611,6 mil. Lei, valoarea proiectelor depuse 57 mil. Lei
1. PO 1.1.1 B – Apelul 3, închis la 16.08.2011 – bugetul disponibil 400 mil. Lei, valoarea proiectelor aprobate 3.179 mil. Lei; proiectele sunt în contractare
1. PO 1.1.2 – Apelul 3, închis la 13.04.2012 – bugetul disponibil 85,5 mil. Lei, valoarea proiectelor depuse 56 mil. Lei, proiectele sunt în prezent în curs de evaluare
1. O 1.1.3 – Apelul 3, închis la 02.12.2011 – bugetul disponibil 85,5 mil. Lei, valoarea proiectelor depuse 81 mil. Lei, proiectele sunt în prezent în curs de evaluare.
În baza cererii existente pentru fondurile disponibile în cadrul DMI 1.1 şi a aşteptărilor AM cu privire la finalizarea procesului de contractare, se anticipează că rata de contractare la nivelul domeniul major de intervenţie 1.1 va atinge 100% în primul semestru al anului 2013.
1. În cadrul DMI 1.2, primele două operaţiuni sunt active, în timp ce lansarea celei de a treia este preconizată a avea loc până la finele primului semestru din 2012. Cele 3 apeluri de propuneri de proiecte acoperă toate alocările necontractate disponibile la nivelul DMI 1.2:
1. PO 1.3.1 a fost lansată în mai 2012, cu termen de depunere a cererilor (Etapa 1) în august 2012. Bugetul aferent acestui apel de propuneri de proiecte este de 84 mil. Lei, în timp ce valoarea ajutorului nerambursabil va permite finanţarea unui număr de 3-12 proiecte. AM estimează că procedura ce include 2 etape de evaluare şi selecţie a proiectelor va fi finalizată până în al doilea semestru al anului 2012, iar contractarea proiectelor se va finaliza în primul semestru al anului 2013. 
1. PO 1.3.2 este activă (Apelul de propuneri de proiecte cu depunere continuă în 3 intervale – martie, iunie, septembrie) – buget disponibil 84 mil Lei, valoarea proiectelor depuse în cadrul sesiunii din martie se ridică la aprox. 65 mil. RON. Se estimează că selecţia proiectelor va fi finalizată până la sfârşitul anului 2012, iar contractarea acestora se va realiza în primul semestru al anului 2013.
1. Lansarea PO 1.3.3 ce dispune de un buget de 72 mil Lei (FEDR) este în curs de pregătire şi estimată a avea loc până la finele primului semestru al anului 2012. Evaluarea, selecţia şi contractarea (tuturor fondurilor disponibile) este preconizată a fi finalizată în primul semestru al anului 2013.
	Menţinerea prognozei de 100% pentru contractarea fondurilor disponibile la nivelul AP 1 până la sfârşitul semestrului 1 al anului 2013.



















	AP 2: rata de contractare la nivelul AP 2 la finele lunii aprilie 2012 este de 67%. Ratele de contractare prognozate la nivelul fiecărui DMI sunt prezentate mai jos:
1. DMI 2.1 – PO 2.1.1 - Apelul 2 (depunere continuă) este încă deschis. Contractarea proiectelor selectate până la finele celui de-al doilea semestru al anului 2012, va conduce la o rată de contractare de 67% a fondurilor disponibile 
1. DMI 2.2 – iniţiativa ELI ce dispune de un buget de 631 mil. Lei (FEDR), a fost retransmisă Comisiei Europene spre aprobare în data de 08.02.2012. Autoritatea de management estimează că proiectul va fi aprobat de către CE şi contractat cel mai târziu la sfârşitul anului 2012, fapt ce va conduce la o rată de contractare de 140% pentru acest DMI
1. DMI 2.3 –  3 apeluri de proiecte sunt încă deschise (2 cu depunere continuă pentru operaţiunile 2.3.1, 2.3.3 şi unul cu termen fix pentru operaţiunea 2.3.2). Contractarea proiectelor selectate va conduce la o rată de contractare de 47% la nivelul acestui DMI.
	Menţinerea prognozei de 99% pentru contractarea fondurilor disponibile la nivelul AP 2 până în primul semestru al anului 2013

	AP 3: rata de contractare la nivelul AP3 la finele lunii aprilie 2012 este de 44%. Ratele de contractare prognozate la nivelul fiecărui DMI sunt prezentate mai jos:
1. DMI 3.1 – Contractarea proiectelor selectate în cadrul operaţiunii 3.1.1 (Apelul 2) până la finele celui de al doilea semestru din 2012, precum şi aprobarea şi contractarea iniţiativei privind Strategia de bandă largă (în cadrul operaţiunilor 3.1.2 şi 3.1.3) până la finele anului 2013, vor duce la o rata de contractare de 76% a fondurilor disponibile la nivelul acestui DMI.
1. DMI 3.2 – PO 3.2.2 – Apelul 2 – buget disponibil 23 mil. Lei, valoarea proiectelor depuse se ridică la 130 mil. Lei. Contractarea proiectelor depuse până la finalului anului 2012 va duce la o rată de contractare de 89% a fondurilor disponibile la nivelul acestui DMI.
1. DMI 3.3 – PO 3.3.1 - Apelul 2, închis la data de 30.03.2012 – buget disponibil 280 mil. Lei,  valoarea proiectelor depuse 699 mil. Lei; proiectele sunt în prezent în curs de evaluare; Operaţiunea 3.3.2 – Apelul 2 deschis până la 29.06.2012 – buget disponibil 180 mil. Lei, valoarea proiectelor depuse 518 mil. Lei. Evaluarea, selecţia şi contractarea proiectelor depuse până la finele primului semestru din 2013 ca conduce la o rată de contractare de 98% a fondurilor disponibile.
	Menţinerea prognozei de 86% pentru contractarea fondurilor disponibile la nivelul AP 3 până la finalul anului 2013



	AP 4: rata de contractare la nivelul AP 4 la finele lunii aprilie 2012 este de 23%. Ratele de contractare prognozate la nivelul fiecărui DMI sunt prezentate mai jos:
1. DMI 4.1 – Contractarea proiectelor selectate în cadrul Apelului 3 aferent Operaţiunii 4.1.1 până la finele anului 2012, va conduce la o rată de contractare de 17% din fondurile disponibile pentru acest DMI.
1. DMI 4.2 – Operaţiunea 4.2 – Apelul 3, închis la data de 30.04.2012 – buget disponibil 667 mil. Lei, valoarea proiectelor aprobate 1.404 mil. Lei. Contractarea proiectelor aprobate până la finele anului 2012 va duce la o rată de contractare de 146% din fondurile disponibile pentru acest DMI.
1. DMI 4.3 – În prezent se află în curs de evaluare un proiect care va absorbi întreaga alocare disponibilă. Se preconizează că proiectul va fi transmis spre aprobare Comisiei Europene până la sfârşitul anului 2012 şi va fi contractat cel mai târziu în cel de al doilea semestru al anului 2013.
	Menţinerea prognozei de 83% pentru contractarea fondurilor disponibile la nivelul AP 4 până la finalul anului 2013.

	AP 5: rata de contractare generală la nivelul AP 5 la finele lunii aprilie 2012 este de 32%. Nu au fost furnizate date suplimentare.
	Menţinerea nivelului actual de 32% pentru contractarea fondurilor disponibile la nivelul AP 6.

	Realocări planificate

	Propunerea de realocare prezentată mai jos a fost aprobată de CM în luna noiembrie 2011, însă nu a fost încă transmisă Comisiei Europene. Realocarea propusă implică modificări în cadrul axelor prioritare care au fost deja aprobate de către CM şi realocări între acestea. Realocările între axele prioritare urmăresc constituirea alocărilor pentru finanţarea iniţiativei ELI în cadrul operaţiunii 2.2.1 (prin realocarea resurselor iniţial prevăzute în cadrul operaţiunii 4.1.3 Proiecte IMA) şi pentru finanţarea de proiecte suplimentare în cadrul DMI 4.2 RES.
Programul va trebui modificat pentru a acomoda Strategia de Bandă largă prin unirea celor două operaţiuni 3.1.2 şi 3.1.3 ce vor avea un singur Beneficiar, şi anume Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. ELI va fi de asemenea introdus în Anexa 12 a Programului (proiecte majore).
	Se va considera pentru scenariile de realocare.


Propunere pentru realocarea fondurilor aprobată de Comitetul de Monitorizare în noiembrie 2011:
	Operaţiunea
	Sursa de realocare
	Destinaţia realocării

	
	(MilioaneEuro)
	(MilioaneEuro)

	2.1.1
	-15
	 

	2.2.1
	-35
	180

	2.2.2
	-20
	 

	2.3.3.
	-10
	 

	4.1.1
	-7
	 

	4.2
	 
	100

	4.1.3
	-127
	 

	4.3
	-15
	 

	5
	-20
	 

	Supracontractare AP2
	-31
	 

	Total
	-280
	280


Informaţiile de mai sus au fost procesate pentru a determina situaţia ratelor de contractare semestriale la nivel de AP/DMI până la sfârşitul anului 2013, ce indică o rată de contractare prognozată la nivel de Program de 92%:
	Axa Prioritară / Domeniul major de intervenţie
	Planul financiar (FEDR) la 31.12.2011
	Fonduri contractate la 31.12.2011
	Rata de contractare la 31.12.2011
	Planul financiar UE (revizuit) conform raportului ACIS din 27.04.2012
	S1 2012
	S2 2012
	S1 2013
	S2 2013
	Total fonduri contractate
	Rata de contractare prognozată

	 
	(Euro)
	(Euro)
	(%)
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	(%)

	 
	 (a)
	 (b)
	 (c) = (b)/(a)
	 (d)
	 (e)
	 (f)
	(g) 
	(h) 
	(i)=(e)+(f)+(g)+(h) 
	 (j)

	PA1: Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient 
	928.651.290
	477.299.281
	51%
	928.651.290
	12.309.736
	0
	438.954.046
	0
	928.563.063
	100%

	[bookmark: _Toc331943360][bookmark: _Toc333505316][bookmark: _Toc336995000]DMI 1.1 Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM
	526.089.185
	376.830.188
	72%
	746.777.249
	12.312.831
	
	357.634.230
	 
	746.777.249
	100%

	[bookmark: _Toc331943361][bookmark: _Toc333505317][bookmark: _Toc336995001]DMI 1.2. Accesul IMM la finanţare
	100.000.000
	100.000.000
	100%
	100.000.000
	 
	 
	 
	 
	100.000.000
	100%

	[bookmark: _Toc331943362][bookmark: _Toc333505318][bookmark: _Toc336995002]DMI 1.3 Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului
	302.562.105
	469.092
	0%
	81.874.041
	-3.095
	 
	81.319.816
	 
	81.785.814
	100%

	AP 2: Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate
	536.395.116
	367.191.386
	68%
	536.395.116
	-7.642.596
	24.861.821
	144.251.595
	0
	528.662.206
	99%

	[bookmark: _Toc331943363][bookmark: _Toc333505319][bookmark: _Toc336995003]DMI 2.1 Cercetarea în parteneriat între universităţi/institute de cercetare şi întreprinderi în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie
	103.713.366
	46.617.291
	45%
	95.188.045
	-762.918
	17.518.453
	 
	 
	63.372.825
	67%

	[bookmark: _Toc331943364][bookmark: _Toc333505320][bookmark: _Toc336995004]DMI 2.2 Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative
	250.183.131
	245.880.124
	98%
	278.158.452
	-1.697.887
	 
	144.251.595
	 
	388.433.832
	140%

	[bookmark: _Toc331943365][bookmark: _Toc333505321][bookmark: _Toc336995005]DMI 2.3 Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare
	182.498.619
	74.693.971
	41%
	163.048.619
	-5.181.790
	7.343.369
	 
	 
	76.855.550
	47%

	AP 3: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public
	383.170.104
	136.615.619
	36%
	383.170.104
	31.180.119
	58.882.750
	33.537.106
	70.615.252
	330.830.846
	86%

	[bookmark: _Toc331943366][bookmark: _Toc333505322][bookmark: _Toc336995006]DMI 3.1. Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei
	132.830.325
	3.352.527
	3%
	132.830.325
	25.273.112
	1.358.300
	 
	70.615.252
	100.599.191
	76%

	[bookmark: _Toc331943367][bookmark: _Toc333505323][bookmark: _Toc336995007]DMI 3.2. Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice moderne
	156.512.656
	127.352.465
	81%
	156.512.656
	6.025.087
	5.355.619
	 
	 
	138.733.171
	89%

	[bookmark: _Toc331943368][bookmark: _Toc333505324][bookmark: _Toc336995008]3.3. Dezvoltarea e-economiei
	93.827.123
	5.910.627
	6%
	93.827.123
	-118.081
	52.168.831
	33.537.106
	 
	91.498.484
	98%

	AP 4: Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice
	638.475.370
	89.437.878
	14%
	638.475.370
	57.574.330
	355.232.351
	0
	27.042.630
	529.287.190
	83%

	[bookmark: _Toc331943369][bookmark: _Toc333505325][bookmark: _Toc336995009]DMI 4.1. Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)
	363.930.960
	30.063.162
	8%
	302.961.360
	17.515.119
	3.232.351
	 
	 
	50.810.633
	17%

	[bookmark: _Toc331943370][bookmark: _Toc333505326][bookmark: _Toc336995010]DMI 4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi
	223.466.380
	59.374.716
	27%
	308.471.380
	40.059.211
	352.000.000
	
	 
	451.433.927
	146%

	[bookmark: _Toc331943371][bookmark: _Toc333505327][bookmark: _Toc336995011]DMI 4.3. Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei
	51.078.030
	0
	0%
	27.042.630
	0
	 
	 
	27.042.630
	27.042.630
	100%

	AP 5: Asistenţă Tehnică
	67.530.229
	21.766.787
	32%
	67.530.229
	-143.598
	0
	0
	0
	21.623.189
	32%

	[bookmark: _Toc331943372][bookmark: _Toc333505328][bookmark: _Toc336995012]DMI 5.1 Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul POS CCE
	43.894.650
	18.943.827
	43%
	43.894.650
	-124.975
	 
	 
	 
	18.818.853
	43%

	[bookmark: _Toc331943373][bookmark: _Toc333505329][bookmark: _Toc336995013]DMI 5.2 Sprijin pentru comunicare, evaluare şi dezvoltare TI
	23.635.579
	2.822.960
	12%
	23.635.579
	-18.623
	 
	 
	 
	2.804.337
	12%

	Total
	2.554.222.109
	1.092.310.951
	43%
	2.554.222.109
	93.277.991
	438.976.923
	616.742.747
	97.657.882
	2.338.966.494
	92%


Notă: Fonduri contractate conform rapoartelor de monitorizare ale ACIS, la data de 31.12.2011 convertite la cursul de schimb:  1 Euro = 4,3518 Lei
Notă: Valorile negative incluse în coloana (d) reprezintă diferenţa dintre fondurile angajate la 27.04.2012 (convertite la rata de schimb: 1 Euro = 4,3807 Lei) şi la 31.12.2011 (convertite la rata de schimb: 1 Euro = 4,3518 Lei), conform raportului ACIS din luna aprilie. 
1. Prognoze privind plăţile la nivel de DMI
Rezultatele au fost modelate pentru trei scenarii (optimist, aşteptat, pesimist), atât pentru proiectele contractate, cât şi pentru cele ce urmează a fi contractate (viitoare) cu ajutorul modelului logaritmic şi mixt. Rezultatele prognozei pot fi consultate în anexa 4.12.1 a Raportului.
În cele ce urmează sunt prezentate prognozele rezultate conform modelului logaritmic (modelul mixt nu se aplică în cazul POS CCE) în cadrul scenariului aşteptat pentru proiectele contractate şi scenariului optimist pentru proiectele viitoare. În determinarea ratei finale de absorbţie la nivel de program, analiza de mai jos ţine cont de pre-finanţarea UE amortizată la nivel de DMI.
	Proiecte  existente (Scenariul aşteptat) + Proiecte viitoare (Scenariul optimist): Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total 2011
	 
	Total 2013
	Total 2015

	3
	 
	POS CCE
	0 
	404 
	115 
	286 
	471 
	523 
	2.172 
	2.356 
	1.366 
	1.277 
	 
	3.972 
	7.694 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	40 
	101 
	210 
	190 
	515 
	533 
	317 
	351 
	
	1.056 
	1.906 

	 
	1.2
	
	0 
	402 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	402 
	
	402 
	402 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	0 
	0 
	115 
	131 
	73 
	1 
	
	116 
	320 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	12 
	31 
	19 
	45 
	26 
	18 
	43 
	
	107 
	150 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	47 
	54 
	104 
	53 
	162 
	172 
	103 
	205 
	
	421 
	696 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	1 
	17 
	24 
	27 
	23 
	15 
	11 
	43 
	
	93 
	119 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	53 
	77 
	259 
	140 
	3 
	
	133 
	532 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	2 
	33 
	44 
	40 
	37 
	24 
	18 
	79 
	
	156 
	198 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	10 
	19 
	323 
	225 
	136 
	11 
	
	354 
	714 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	8 
	10 
	6 
	4 
	1 
	
	19 
	29 

	 
	4.2
	
	0 
	1 
	21 
	61 
	42 
	111 
	862 
	920 
	524 
	126 
	
	1.099 
	2.543 

	
	4.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3 
	44 
	23 
	0 
	
	3 
	70 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	2 
	2 
	1 
	1 
	1 
	0 
	0 
	6 
	
	7 
	8 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	1 
	2 
	1 
	1 
	1 
	0 
	0 
	5 
	
	6 
	7 

	
Proiecte existente (scenariul aşteptat) + Proiecte viitoare (Scenariul optimist): Plăţi (inclusiv pre-finanţare) vs obiective financiare anuale

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Realizat 2011 vs obiectiv 2011 
	Realizat 2011 vs obiectiv 2013 
	Realizat 2013 vs obiectiv 2013 
	Realizat 2015 vs obiectiv 2015 

	3
	 
	POS CCE
	0,0%
	47,4%
	7,2%
	13,5%
	21,2%
	27,5%
	125,6%
	 
	 
	16,9%
	11,4%
	35,5%
	68,9%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	12,0%
	22,5%
	44,6%
	47,6%
	137,6%
	
	 
	23,0%
	15,3%
	45,9%
	82,8%

	 
	1.2
	
	0,0%
	None
	None
	None
	None
	None
	None
	
	 
	91,9%
	91,9%
	91,9%
	91,9%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	0,2%
	0,1%
	0,1%
	52,2%
	
	 
	0,1%
	0,1%
	8,8%
	24,2%

	 
	2.1
	
	None
	0,0%
	0,0%
	13,0%
	32,2%
	22,7%
	58,4%
	
	 
	14,8%
	9,6%
	23,6%
	33,1%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,0%
	31,2%
	25,8%
	47,6%
	28,2%
	94,4%
	
	 
	28,0%
	18,8%
	38,4%
	63,6%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,9%
	10,7%
	14,3%
	18,4%
	17,3%
	
	 
	8,3%
	5,4%
	11,6%
	14,9%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	1,1%
	1,1%
	51,3%
	82,3%
	
	 
	0,8%
	0,5%
	22,9%
	91,5%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	2,0%
	24,1%
	31,3%
	32,7%
	33,6%
	
	 
	17,5%
	11,6%
	22,8%
	29,0%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	1,6%
	11,7%
	25,6%
	492,0%
	
	 
	4,2%
	2,8%
	86,2%
	174,0%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	2,9%
	4,0%
	
	 
	0,1%
	0,1%
	1,2%
	1,8%

	 
	4.2
	
	0,0%
	1,9%
	14,3%
	31,4%
	21,0%
	63,7%
	557,3%
	
	 
	19,5%
	12,9%
	112,4%
	260,1%

	
	4.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	7,4%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	1,2%
	31,2%

	 
	5.1
	
	0,0%
	2,9%
	5,1%
	5,7%
	3,5%
	2,3%
	2,0%
	
	 
	4,3%
	2,9%
	3,6%
	4,1%

	 
	5.2
	
	0,0%
	4,1%
	5,4%
	10,3%
	5,6%
	4,0%
	3,5%
	
	 
	6,5%
	4,4%
	5,6%
	6,4%



La sfârşitul lui 2015, DMI-urile cu cea mai mare rată de absorbţie prognozată sunt:
1. DMI 4.2: 	260,1%
1. DMI 3.3:	174,0%
1. DMI 1.2:	91,9%
DMI-urile cu cea mai mică rată de absorbţie prognozată sunt:
1. DMI 4.1:	1,8%
1. DMI 5.1: 	4,1%
1. DMI 5.2:	6,4%
1. Factorii calitativi şi impactul acestora asupra absorbţiei
În cadrul interviului cu Autoritatea de Management au fost discutate provocările actuale în implementarea programului şi modul în care acestea au fost şi/sau vor fi adresate în viitor. Aceste constatări şi impactul lor potenţial asupra modelului vor fi considerate factori calitativi ce influenţează prognoza absorbţiei şi scenariile de realocare.
	Constatări
	Impactul asupra absorbţiei

	Sisteme şi structuri de Implementare 

	Personal: Suplimentarea personalului din cadrul structurilor de implementare (AM şi OI), nu a putut fi realizată din cauza fondului de salarii existent ce nu poate acoperi posturi suplimentare. Cu toate că AM şi unele OI au contractat asistenţă tehnică pentru anumite procese (de exemplu, contractare, verificare etc.), gradul de încărcare a personalului angajat este în continuare considerat ridicat ca urmare a aplicării principiului celor 4 ochi.
Problema nivelului salarial şi a fluctuaţiei de personal din cadrul structurilor de implementare rămâne unul din factorii care afectează performanţa Programului.
	- Impact negativ asupra absorbţiei

	Procesarea cererilor de plată: AM consideră că termenul legal de 45 de zile pentru rambursarea cheltuielilor va fi cu greu respectat, din cauza lipsei de personal şi restanţelor acumulate în procesarea cererilor de rambursare depuse de beneficiari. Pentru a adresa acest aspect, Autoritatea de Management a iniţiat proceduri de achiziţie pentru contractarea serviciilor de asistenţă tehnică pentru verificarea cheltuielilor (verificări administrative şi la faţa locului).
	 Se menţin tendinţele actuale în absorbţie

	Achiziţii Publice: Chiar şi după modificarea legislaţiei aplicabile, procedurile de achiziţii publice sunt încă privite ca un factor ce afectează implementarea proiectelor şi a Programului. Se consideră că verificarea ex-ante a documentaţiei de achiziţie de către ANRMAP conduce la prelungirea procedurilor de achiziţii, în timp ce serviciile CE mai descoperă încă, aspecte de neconformitate.
	 Se menţin tendinţele actuale în absorbţie

	Implementarea la nivel de beneficiar

	Rezilierea contractelor: Tendinţele privind rezilierile de contract solicitate de beneficiari se menţin constante. Totuşi, proiectele întârziate ar putea fi afectate de modificările legislative recente care impun rezilierea automată după un anumit număr de modificări aduse contractelor de finanţare. În timp ce majoritatea contractelor se confruntă cu anumite întârzieri, se apreciază că proiectele care includ contracte de execuţie lucrări sunt în mod special predispuse la întârzieri semnificative.
	 Se menţin tendinţele actuale în absorbţie

	Sprijin pentru beneficiari: Structurile de implementare organizează sesiuni de instruire şi ateliere de lucru pentru Beneficiari privind implementarea proiectelor, pe măsură ce atenţia s-a comutat de la activităţile de promovare a oportunităţilor de finanţare către aspecte legate de implementare. 
Implementarea proiectelor prioritare ar putea face obiectul unor acţiuni de monitorizare  şi supervizare finanţate în cadrul unei facilităţi de asistenţă tehnică finanţată prin PO AT.
	+ Impact pozitiv asupra absorbţiei

	Iniţiative majore: 
1. ELI: Deşi iniţiativa nu este încă aprobată de CE, în cadrul proiectului au fost realizate deja o serie de cheltuieli şi în continuare, se estimează lansarea în viitorul apropiat a unei licitaţii de anvergură pentru lucrări de construcţii. Se anticipează că proiectul va genera cheltuieli semnificative începând din anul 2013.
1. JEREMIE: Dat fiindcă facilitatea se bucură de o cerere tot mai mare, Autoritatea de Management anticipează că până la finele anului 2015, întreaga sumă disponibilă va ajunge la IMM-uri şi astfel se va realiza o absorbţie integrală a fondurilor alocate. Pe  baza tendinţelor observate cu privire la cerere, Autoritatea de Management ar putea  considera majorarea alocării actuale.
	+ Impact pozitiv asupra absorbţiei





1. Concluzii generale pentru POS CCE
Contractare: rata de contractare la nivel de program este preconizată să crească de la 42% în 2011 la 92% până la sfârşitul anului 2013. 
Plăţi: prin aplicarea scenariului aşteptat pentru proiectele deja contractate şi a scenariului optimist pentru proiectele ce urmează a fi contractate (viitoare), conform modelului logaritmic, rata de absorbţie va atinge 68,9% până la sfârşitul anului 2015.
La sfârşitul anului 2015, DMI-urile cu cea mai mare rată de absorbţie prognozată sunt:
1. DMI 4.2: 	260,1%
1. DMI 3.3:	174,0%
1. DMI 1.2:	91,9%
DMI-urile cu cea mai mică rată de absorbţie prognozată sunt:
1. DMI 4.1:	1,8%
1. DMI 5.1: 	4,1%
1. DMI 5.2:	6,4%
Evaluarea calitativă: 
Deşi a fost aprobată o creştere a numărului de angajaţi în cadrul structurilor de implementare (AM şi OI), această măsură nu a fost încă implementată. Durata de procesare a cererilor de rambursare se încadrează în termenele legale cu mari dificultăţi din cauza lipsei de personal şi a restanţelor acumulate în procesare. Procedurile de achiziţii publice încă sunt considerate a fi unul dintre cei mai importanţi factori care afectează implementarea proiectelor şi a Programului. Tendinţele privind rezilierea contractului la solicitarea Beneficiarilor se menţin constante, în timp ce se preconizează că două iniţiative majore, JEREMIE şi ELI, vor contribui în mod semnificativ la performanţa generală a Programului.
În eventualitatea în care tendinţele identificate mai sus nu sunt corectate în mod eficace, rata de absorbţie prognozată ar putea să nu fie atinsă.
POS Dezvoltarea Resurselor Umane – POS DRU
1. Strategia specifică
Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă a 1.650.000 de persoane. Obiectivele specifice sunt:
1. Promovarea calităţii sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială şi continuă, inclusiv a învăţământului superior şi a cercetării;
1. Promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii;
1. Facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii;
1. Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive;
1. Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele rurale;
1. Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare;
1. Facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile
Contribuţia FSE în cadrul Programului se ridică la aproximativ 3,4 miliarde Euro distribuită între cele şapte Axe Prioritare. Rata medie a fondurilor comunitare calculată pe baza costurilor publice este de 85%.




1. Stadiul actual la 31.12.2011
La finalul lunii decembrie 2011, au fost depuse 10.204 de proiecte şi au fost contractate 2.366. Din perspectiva financiară, POS DRU a înregistrat performanţe foarte bune în ceea ce priveşte rata de contractare (82%), dar este mult sub medie în ceea ce priveşte rata de plăţi (8%). Performanţele la nivel de DMI sunt prezentate succint după cum urmează (consultaţi anexa 2.7 pentru definiţiile din tabel):
	PERFORMANŢĂ RIDICATĂ
	
	PERFORMANŢĂ SCĂZUTĂ

	
	
	

	Contractare
	
	Contractare

	DMI 1.5: 106% rata de contractare, 8,2% din alocare 
DMI 1.3: 183% rata de contractare, 4,3% din alocare
DMI 5.1: 142% rata de contractare, 4,9% din alocare
	
	DMI 6.4: 25% rata de contractare, 1,2% din alocare
DMI 7.1: 11% rata de contractare, 2,1% din alocare
DMI 7.2: 1% rata de contractare, 1,4% din alocare

	
	
	

	Rata de plăţi
	
	Rata de plăţi

	DMI 3.1: 21% rata de plăţi, 4,4% din alocare
DMI 5.1: 26% rata de plăţi, 4,9% din alocare
DMI 6.3: 28% rata de plăţi, 1,9% din alocare
	
	DMI 7.1: 0.1% rata de plăţi, 2,1% din alocare
DMI 2.2: 1% rata de plăţi, 5,2% din alocare
DMI 6.4: 1% rata de plăţi, 1,2% din alocare
DMI 7.2: 1% rata de plăţi, 1,4% din alocare


Sursa: Procesare date SMIS 

Tabel: Progresul financiar la nivel de DMI, este prezentat în tabelul de mai jos:
	Axa Prioritară / Domeniul major de intervenţie
	Plan financiar (FSE)
	Proiecte depuse
	Proiecte contractate
	Fonduri contractate
	Rata de contractare
	Plăţi către beneficiari (fără pre-finanţarea amortizată)
	Rata de plăţi

	
	(Euro)
	(N)
	(N)
	(Euro)
	(%)
	(Euro)
	(%)

	
	(a)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e) = (d) / (a)
	(f)
	(g) = (f) / (a)

	AP1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
	797.803.989
	1.106
	431
	900.528.695
	113%
	40.094.004
	5%

	[bookmark: _Toc331943374][bookmark: _Toc333505330][bookmark: _Toc336995014][bookmark: _Toc319532530]DMI 1.1: Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate 
	128.218.463
	188
	57
	102.802.956
	80%
	2.479.033
	2%

	[bookmark: _Toc319532538][bookmark: _Toc331943375][bookmark: _Toc333505331][bookmark: _Toc336995015]DMI 1.2: Calitate în învăţământul superior
	94.026.872
	334
	82
	193.972.772
	206%
	5.786.694
	6%

	[bookmark: _Toc319532546][bookmark: _Toc331943376][bookmark: _Toc333505332][bookmark: _Toc336995016]DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare 
	151.012.858
	329
	139
	275.796.725
	183%
	5.506.545
	4%

	[bookmark: _Toc319532554][bookmark: _Toc331943377][bookmark: _Toc333505333][bookmark: _Toc336995017]DMI 1.4: Calitate în FPC
	139.615.837
	68
	17
	26.218.936
	19%
	2.779.202
	2%

	[bookmark: _Toc319532562][bookmark: _Toc331943378][bookmark: _Toc333505334][bookmark: _Toc336995018]DMI 1.5: Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării
	284.929.959
	187
	136
	301.737.307
	106%
	23.542.531
	8%

	AP 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
	911.775.778
	2.090
	590
	563.460.823
	62%
	39.624.739
	4%

	DMI 2.1: Tranziţia de la şcoală la viaţa activă
	170.957.991
	729
	211
	206.741.013
	121%
	20.403.222
	12%

	DMI 2.2: Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii
	182.355.149
	341
	88
	166.877.358
	92%
	2.555.496
	1%

	[bookmark: _Toc319532570][bookmark: _Toc331943379][bookmark: _Toc333505335][bookmark: _Toc336995019]DMI 2.3: Acces şi participare la formare profesională continuă
	558.462.638
	1.020
	291
	189.842.452
	34%
	16.666.021
	3%

	AP 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor
	450.189.271
	1.963
	477
	491.361.230
	109%
	77.828.362
	17%

	[bookmark: _Toc319532578][bookmark: _Toc331943380][bookmark: _Toc333505336][bookmark: _Toc336995020]DMI 3.1: Promovarea culturii antreprenoriale
	152.722.436
	540
	113
	178.989.031
	117%
	31.937.229
	21%

	[bookmark: _Toc319532586][bookmark: _Toc331943381][bookmark: _Toc333505337][bookmark: _Toc336995021]DMI 3.2: Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii
	229.083.655
	1.278
	296
	243.343.413
	106%
	33.841.792
	15%

	[bookmark: _Toc319532594][bookmark: _Toc331943382][bookmark: _Toc333505338][bookmark: _Toc336995022]DMI 3.3: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă
	68.383.180
	145
	68
	69.028.786
	101%
	12.049.342
	18%

	AP 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
	176.656.289
	157
	44
	91.469.028
	52%
	5.714.329
	3%

	[bookmark: _Toc319532602][bookmark: _Toc331943383][bookmark: _Toc333505339][bookmark: _Toc336995023]DMI 4.1: Întărirea capacităţii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare
	113.971.707
	86
	27
	52.571.867
	46%
	2.785.025
	2%

	[bookmark: _Toc319532610][bookmark: _Toc331943384][bookmark: _Toc333505340][bookmark: _Toc336995024]DMI 4.2: Formarea personalului propriu SPO
	62.684.582
	71
	17
	38.897.160
	62%
	2.929.303
	5%

	AP 5: Promovarea măsurilor active de ocupare
	476.402.823
	2.373
	614
	416.997.512
	88%
	73.433.812
	15%

	[bookmark: _Toc319532618][bookmark: _Toc331943385][bookmark: _Toc333505341][bookmark: _Toc336995025]DMI 5.1: Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
	169.818.231
	1.026
	417
	241.251.368
	142%
	43.436.893
	26%

	[bookmark: _Toc319532626][bookmark: _Toc331943386][bookmark: _Toc333505342][bookmark: _Toc336995026]DMI 5.2: Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă
	306.584.592
	1.347
	197
	175.746.144
	57%
	29.996.919
	10%

	AP 6: Promovarea incluziunii sociale
	540.608.927
	2.470
	178
	393.760.057
	73%
	54.906.761
	10%

	[bookmark: _Toc319532634][bookmark: _Toc331943387][bookmark: _Toc333505343][bookmark: _Toc336995027]DMI 6.1: Dezvoltarea economiei sociale
	347.614.498
	2.112
	57
	114.641.749
	33%
	19.525.090
	6%

	[bookmark: _Toc319532642][bookmark: _Toc331943388][bookmark: _Toc333505344][bookmark: _Toc336995028]DMI 6.2: Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii
	85.478.974
	177
	60
	142.503.858
	167%
	17.004.354
	20%

	[bookmark: _Toc319532650][bookmark: _Toc331943389][bookmark: _Toc333505345][bookmark: _Toc336995029]DMI 6.3: Promovarea oportunităţilor egale pe piaţa muncii
	64.964.021
	149
	54
	126.089.402
	194%
	17.889.996
	28%

	[bookmark: _Toc319532658][bookmark: _Toc331943390][bookmark: _Toc333505346][bookmark: _Toc336995030]DMI 6.4: Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii
	42.551.434
	32
	7
	10.525.049
	25%
	487.321
	1%

	AP 7 Asistenţă tehnică
	122.707.919
	45
	32
	8.846.036
	7%
	388.983
	0%

	[bookmark: _Toc319532666][bookmark: _Toc331943391][bookmark: _Toc333505347][bookmark: _Toc336995031]DMI 7.1: Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POS DRU
	73.624.752
	33
	23
	8.418.129
	11%
	75.954
	0%

	[bookmark: _Toc319532674][bookmark: _Toc331943392][bookmark: _Toc333505348][bookmark: _Toc336995032]DMI 7.2: Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU
	49.083.167
	12
	9
	427.907
	1%
	313.029
	1%

	Total
	3.476.144.996
	10.204
	2.366
	2.866.423.382
	82%
	291.990.990
	8%


Sursa: Procesare date de monitorizare ACIS la 31.12.2011
1. Contractarea fondurilor disponibile
Ipotezele privind contractarea fondurilor disponibile se bazează pe informaţiile şi documentele furnizate de către Autoritatea de Management în cadrul şi ulterior interviului pentru colectarea de date prospective care a avut loc în luna aprilie 2012.
Informaţiile includ progresele înregistrate în contractare în primul trimestru al anului 2012 şi aşteptările Autorităţii de Management cu privire la nivelul de contractare ce va fi obţinut după lansarea unor noi apeluri de propuneri de proiecte şi după evaluarea, selecţia şi contractarea proiectelor depuse. Datele furnizate au fost utilizate pentru a elabora tendinţele în contractare ce sunt prezentate în tabelul următor:

	Constatări formulate în cadrul interviului
	Impactul 

	Tendinţe în contractare

	În primul trimestru al anului 2012, rata de contractare a crescut de la 82% la 83%, conform rapoartelor ACIS din luna aprilie 2012. Ratele de contractare prognozate la nivelul fiecărei AP ce reflectă informaţiile şi aşteptările Autorităţii de Management, sunt prezentate în cele ce urmează:
1. AP 1: Fondurile alocate sunt în prezent contractate integral şi momentan nu sunt planificate apeluri suplimentare de propuneri de proiecte.
1. AP 2: Vor fi lansate noi apeluri de propuneri de proiecte în iulie 2012, după aprobarea unei realocării de fonduri în cadrul axei. Toate alocările disponibile vor fi lansate în cadrul acestor noi apeluri. Se preconizează contractarea integrală a fondurilor până la sfârşitul anului 2012.
1. AP 3: Fondurile alocate sunt în prezent contractate integral şi momentan, nu sunt planificate apeluri suplimentare de propuneri de proiecte.
1. AP 4: Un nou apel de propuneri de proiecte pentru alocarea financiară disponibilă în cadrul DMI 4.1 este planificat a fi lansat în iunie 2012. În ceea ce priveşte DMI 4.2, conform informaţiilor furnizate de AM, există o listă cu proiecte de rezervă care vor acoperi întreaga alocare financiară necontractată. Pentru ambele domenii de intervenţie, se estimează că procesul de contractare va fi finalizat până la finele anului 2012.
1. AP 5: Există o listă de proiecte selectate în cadrul schemelor de ajutor de stat, ce acoperă întreaga alocare financiară disponibilă. Finalizarea procesului de contractare este preconizată pentru finalul anului 2012.
1. AP 6: Pentru DMI 6.1 proiectele depuse sunt în curs de evaluare, iar contractarea proiectelor ce urmează a fi selectate este estimată pentru finalul anului 2012. Se intenţionează lansarea unui nou apel de propuneri de proiecte în cadrul DMI 6.4 în iulie 2012, urmare căruia alocările disponibile vor fi contractate până la finalul anului 2012.
1. AP 7: Planul Anual de Achiziţii Publice pentru 2012 include contracte de asistenţă tehnică în valoare de aproximativ 24 mil Euro. Se estimează că până la sfârşitul anului 2012 vor fi încheiate contractele multianuale de asistenţă tehnică ce acoperă mai multe domenii, precum evaluarea şi contractarea proiectelor, monitorizare şi verificare, sprijin pentru beneficiari, AT pentru funcţionarea AM, etc.
	Menţinerea nivelelor actuale de contractare pentru AP1 şi AP3. 

Menţinerea prognozei de 100% pentru rata de contractare a fondurilor disponibile la nivelul AP 2, 4, 5, 6 până la finalul anului 2012 şi respectiv, a unei rate de contractare de 27% în cazul AP 7.

	Realocări planificate

	AM a iniţiat o modificare a Programului care include printre altele o realocare de fonduri în cadrul AP 2, respectiv suma de 216 mil EUR (FSE) aferentă DMI 2.3 va fi realocată către DMI 2.1 (116 mil Euro ) şi DMI 2.1 (100 mil Euro). 
	Se va considera pentru scenariile de realocare.


Informaţiile de mai sus au fost procesate pentru a determina situaţia ratelor de contractare semestriale la nivel de AP/DMI până la sfârşitul anului 2013 ce conduc la o rata de contractare prognozată la nivel de program de 101%:
	Axa Prioritară/ Domeniul Major de Intervenţie

	Plan financiar UE la 31.12.2011
	Fonduri contractate la 31.12.2011
	Plan financiar UE (revizuit) raport ACIS din 20.04.2012
	S1 2012
	S2 2012
	S1 2013
	S2 2013
	TOTAL
fonduri contractate
	Rata de contractare prognozată

	
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	%

	
	(a)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)
	(g)
	(h)=(b)+(d)+(e)
+(f)+(g)
	(i)

	AP1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
	797.803.989
	900.528.695
	797.803.989
	-5.940.895
	
	
	
	894.587.800
	112%

	[bookmark: _Toc331943393][bookmark: _Toc333505349][bookmark: _Toc336995033]DMI 1.1: Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate 
	128.218.463
	102.802.956
	96.846.506
	-678.203
	 
	 
	 
	102.124.753
	105%

	[bookmark: _Toc331943394][bookmark: _Toc333505350][bookmark: _Toc336995034]DMI 1.2: Calitate în învăţământul superior
	94.026.872
	193.972.772
	174.467.786
	-1.279.661
	 
	 
	 
	192.693.110
	110%

	[bookmark: _Toc331943395][bookmark: _Toc333505351][bookmark: _Toc336995035]DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare 
	151.012.858
	275.796.725
	206.517.089
	-1.819.464
	 
	 
	 
	273.977.261
	133%

	[bookmark: _Toc331943396][bookmark: _Toc333505352][bookmark: _Toc336995036]DMI 1.4: Calitate în FPC
	139.615.837
	26.218.936
	35.042.649
	-172.969
	 
	 
	 
	26.045.966
	74%

	[bookmark: _Toc331943397][bookmark: _Toc333505353][bookmark: _Toc336995037]DMI 1.5: Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării
	284.929.959
	301.737.307
	284.929.959
	-1.990.597
	 
	 
	 
	299.746.710
	105%

	AP 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
	911.775.778
	563.460.823
	911.775.778
	-5.186.519
	353.501.474
	
	
	911.775.778
	100%

	DMI 2.1: Tranziţia de la şcoală la viaţa activă
	170.957.991
	206.741.013
	170.957.991
	-2.549.284
	82.766.262
	 
	 
	286.957.991
	168%

	DMI 2.2: Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii
	182.355.149
	166.877.358
	182.355.149
	-1.100.910
	116.578.700
	 
	 
	282.355.149
	155%

	[bookmark: _Toc331943398][bookmark: _Toc333505354][bookmark: _Toc336995038]DMI 2.3: Acces şi participare la formare profesională continuă
	558.462.638
	189.842.452
	558.462.638
	-1.536.326
	154.156.512
	 
	 
	342.462.638
	61%

	AP 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor
	450.189.271
	491.361.230
	450.189.271
	-5.130.532
	
	
	
	486.230.699
	108%

	[bookmark: _Toc331943399][bookmark: _Toc333505355][bookmark: _Toc336995039]DMI 3.1: Promovarea culturii antreprenoriale
	152.722.436
	178.989.031
	152.722.436
	666.681
	 
	 
	 
	179.655.712
	118%

	[bookmark: _Toc331943400][bookmark: _Toc333505356][bookmark: _Toc336995040]DMI 3.2: Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii
	229.083.655
	243.343.413
	229.083.655
	-4.755.486
	 
	 
	 
	238.587.927
	104%

	[bookmark: _Toc331943401][bookmark: _Toc333505357][bookmark: _Toc336995041]DMI 3.3: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă
	68.383.180
	69.028.786
	68.383.180
	-1.041.727
	 
	 
	 
	67.987.059
	99%

	AP 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
	176.656.289
	91.469.028
	176.656.289
	22.922.856
	62.264.405
	
	
	176.656.289
	100%

	[bookmark: _Toc331943402][bookmark: _Toc333505358][bookmark: _Toc336995042]DMI 4.1: Întărirea capacităţii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare
	113.971.707
	52.571.867
	113.971.707
	23.179.465
	38.220.374
	
	 
	113.971.707
	100%

	[bookmark: _Toc331943403][bookmark: _Toc333505359][bookmark: _Toc336995043]DMI 4.2: Formarea personalului propriu SPO
	62.684.582
	38.897.160
	62.684.582
	-256.609
	24.044.031
	 
	 
	62.684.582
	100%

	AP 5: Promovarea măsurilor active de ocupare
	476.402.823
	416.997.512
	476.402.823
	26.739.839
	32.665.472
	
	
	476.402.823
	100%

	[bookmark: _Toc331943404][bookmark: _Toc333505360][bookmark: _Toc336995044]DMI 5.1: Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
	169.818.231
	241.251.368
	257.496.067
	-7.878.490
	24.123.189
	 
	 
	257.496.067
	100%

	[bookmark: _Toc331943405][bookmark: _Toc333505361][bookmark: _Toc336995045]DMI 5.2: Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă
	306.584.592
	175.746.144
	218.906.756
	34.618.329
	8.542.283
	 
	 
	218.906.756
	100%

	AP 6: Promovarea incluziunii sociale
	540.608.927
	393.760.057
	540.608.927
	-8.474.551
	139.908.208
	
	
	525.193.715
	97%

	[bookmark: _Toc331943406][bookmark: _Toc333505362][bookmark: _Toc336995046]DMI 6.1: Dezvoltarea economiei sociale
	347.614.498
	114.641.749
	234.289.498
	-756.305
	120.404.054
	 
	 
	234.289.498
	100%

	[bookmark: _Toc331943407][bookmark: _Toc333505363][bookmark: _Toc336995047]DMI 6.2: Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii
	85.478.974
	142.503.858
	148.437.307
	-2.324.681
	 
	 
	 
	140.179.177
	94%

	[bookmark: _Toc331943408][bookmark: _Toc333505364][bookmark: _Toc336995048]DMI 6.3: Promovarea oportunităţilor egale pe piaţa muncii
	64.964.021
	126.089.402
	127.922.354
	-5.324.130
	 
	 
	 
	120.765.272
	94%

	[bookmark: _Toc331943409][bookmark: _Toc333505365][bookmark: _Toc336995049]DMI 6.4: Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii
	42.551.434
	10.525.049
	29.959.768
	-69.435
	19.504.154
	 
	 
	29.959.768
	100%

	AP 7 Asistenţă tehnică
	122.707.919
	8.846.036
	122.707.919
	891.673
	23.715.840
	0
	0
	33.453.549
	27%

	[bookmark: _Toc331943410][bookmark: _Toc333505366][bookmark: _Toc336995050]DMI 7.1: Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POS DRU
	73.624.752
	8.418.129
	73.624.752
	-14.473
	23.715.840
	 
	 
	32.119.496
	44%

	[bookmark: _Toc331943411][bookmark: _Toc333505367][bookmark: _Toc336995051]DMI 7.2: Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU
	49.083.167
	427.907
	49.083.167
	906.146
	 
	 
	 
	1.334.054
	3%

	Total
	3.476.144.996
	2.866.423.381
	3.476.144.996
	25.821.871
	612.055.399
	0
	0
	3.504.300.653
	101%


Notă: fonduri angajate confom rapoartelor de monitorizare ale ACIS la 31.12.2011 convertite la rata de schimb: 1 Euro = 4,3518 Lei
Notă: valorile negative incluse în coloana (d) reprezintă diferenţa dintre fondurile angajate la 20.04.2012 (convertite la rata de schimb: 1 Euro = 4,3807 lei) şi la 31.12.2011 (convertite la rata de schimb: 1 Euro = 4,3518 Lei), conform raportului ACIS din luna aprilie. 
1. Prognoze privind plăţile la nivel de DMI
Rezultatele au fost modelate pentru trei scenarii (optimist, aşteptat, pesimist), atât pentru proiectele contractate, cât şi pentru cele ce urmează a fi contractate (viitoare) cu ajutorul modelului logaritmic şi mixt. Rezultatele prognozei pot fi consultate în anexa 4.12.1 a Raportului.
În cele ce urmează sunt prezentate prognozele rezultate conform modelului logaritmic (modelul mixt nu se aplică POS DRU) în cadrul scenariul aşteptat pentru proiectele contractate şi scenariului optimist pentru proiectele viitoare. În determinarea ratei finale de absorbţie la nivel de program, analiza de mai jos ţine cont de pre-finanţarea UE amortizată la nivel de DMI.








Modelul logaritmic
	Proiecte existente (Scenariul aşteptat) + Proiecte viitoare (Scenariul optimist):  
Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total 2011
	 
	Total 2013
	Total 2015

	4
	 
	POS DRU
	0 
	4 
	179 
	438 
	1.387 
	958 
	1.380 
	853 
	617 
	2.007 
	 
	4.345 
	5.815 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	4 
	5 
	12 
	6 
	4 
	3 
	3 
	21 
	
	31 
	36 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	4 
	7 
	38 
	21 
	14 
	10 
	8 
	50 
	
	85 
	103 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	6 
	10 
	44 
	25 
	16 
	12 
	10 
	59 
	
	100 
	122 

	 
	1.4
	
	0 
	0 
	7 
	6 
	4 
	3 
	2 
	2 
	1 
	17 
	
	21 
	24 

	 
	1.5
	
	0 
	0 
	24 
	71 
	102 
	61 
	42 
	32 
	26 
	198 
	
	301 
	360 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	6 
	37 
	121 
	68 
	182 
	105 
	73 
	164 
	
	414 
	592 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	3 
	4 
	29 
	16 
	55 
	31 
	21 
	36 
	
	108 
	161 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	1 
	27 
	91 
	90 
	276 
	154 
	104 
	118 
	
	484 
	742 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	40 
	38 
	130 
	86 
	57 
	42 
	34 
	208 
	
	351 
	427 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	2 
	38 
	158 
	110 
	66 
	49 
	39 
	198 
	
	373 
	461 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	3 
	25 
	48 
	25 
	17 
	13 
	11 
	76 
	
	119 
	142 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	3 
	6 
	20 
	36 
	71 
	40 
	27 
	28 
	
	135 
	202 

	 
	4.2
	
	0 
	0 
	1 
	5 
	12 
	14 
	33 
	19 
	13 
	19 
	
	65 
	97 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	1 
	28 
	241 
	150 
	139 
	93 
	70 
	270 
	
	559 
	723 

	 
	5.2
	
	0 
	1 
	22 
	50 
	111 
	105 
	110 
	69 
	52 
	184 
	
	399 
	520 

	 
	6.1
	
	0 
	1 
	16 
	29 
	72 
	47 
	202 
	112 
	75 
	118 
	
	367 
	555 

	 
	6.2
	
	0 
	1 
	17 
	16 
	70 
	47 
	29 
	22 
	17 
	105 
	
	180 
	219 

	 
	6.3
	
	0 
	0 
	17 
	35 
	76 
	41 
	24 
	19 
	16 
	128 
	
	193 
	229 

	
	6.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	4 
	2 
	13 
	7 
	5 
	4 
	
	19 
	30 

	
	7.1
	
	0 
	0 
	0 
	2 
	4 
	3 
	29 
	16 
	10 
	6 
	
	38 
	63 

	
	7.2
	
	0 
	0 
	1 
	0 
	0 
	1 
	2 
	1 
	1 
	1 
	
	4 
	6 

	
Proiecte existente (scenariul aşteptat) + Proiecte viitoare (Scenariul optimist): 
Plăţi (inclusiv pre-finanţare) vs obiective financiare anuale

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Realizat 2011 vs obiectiv 2011 
	Realizat 2011 vs obiectiv 2013 
	Realizat 2013 vs obiectiv 2013 
	Realizat 2015 vs obiectiv 2015 

	4
	 
	POS DRU
	0,0%
	0,3%
	9,0%
	18,6%
	53,2%
	32,8%
	46,4%
	 
	 
	21,5%
	13,2%
	28,6%
	38,2%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,4%
	5,5%
	5,6%
	12,0%
	5,6%
	3,7%
	
	 
	6,0%
	3,7%
	5,5%
	6,5%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,8%
	8,1%
	10,5%
	54,5%
	26,9%
	17,0%
	
	 
	19,7%
	12,1%
	20,6%
	25,1%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	7,4%
	9,3%
	38,5%
	19,4%
	12,3%
	
	 
	14,7%
	9,0%
	15,1%
	18,4%

	 
	1.4
	
	0,0%
	0,0%
	8,4%
	6,7%
	3,6%
	2,2%
	1,7%
	
	 
	4,5%
	2,8%
	3,5%
	4,0%

	 
	1.5
	
	0,0%
	0,0%
	15,0%
	36,8%
	48,0%
	25,7%
	17,1%
	
	 
	25,9%
	15,9%
	24,1%
	28,8%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	6,5%
	31,6%
	94,2%
	47,6%
	124,4%
	
	 
	35,7%
	21,9%
	55,4%
	79,2%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,4%
	3,2%
	3,2%
	21,1%
	10,8%
	35,5%
	
	 
	7,5%
	4,6%
	13,6%
	20,2%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	7,1%
	21,6%
	19,1%
	57,8%
	
	 
	7,9%
	4,8%
	19,8%
	30,4%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	45,8%
	36,5%
	113,8%
	67,4%
	43,5%
	
	 
	50,8%
	31,1%
	52,6%
	64,0%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	1,4%
	24,7%
	91,8%
	57,0%
	33,6%
	
	 
	32,2%
	19,7%
	37,2%
	46,1%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	7,8%
	54,4%
	94,0%
	44,3%
	28,6%
	
	 
	41,7%
	25,6%
	39,6%
	47,5%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	4,2%
	7,6%
	23,0%
	37,1%
	72,7%
	
	 
	9,3%
	5,7%
	27,0%
	40,5%

	 
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	4,1%
	11,8%
	25,8%
	26,6%
	61,4%
	
	 
	11,1%
	6,8%
	23,9%
	35,4%

	 
	5.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,9%
	24,1%
	189,6%
	105,2%
	95,9%
	
	 
	59,3%
	36,3%
	75,3%
	97,3%

	 
	5.2
	
	0,0%
	1,1%
	12,7%
	23,9%
	48,4%
	40,8%
	41,8%
	
	 
	22,5%
	13,8%
	29,8%
	38,8%

	 
	6.1
	
	0,0%
	0,5%
	8,0%
	12,2%
	27,8%
	16,2%
	67,8%
	
	 
	12,6%
	7,7%
	24,1%
	36,5%

	 
	6.2
	
	0,0%
	3,6%
	34,8%
	28,1%
	109,4%
	65,5%
	39,2%
	
	 
	45,7%
	28,0%
	48,2%
	58,7%

	 
	6.3
	
	0,0%
	0,0%
	46,8%
	79,1%
	156,6%
	75,0%
	42,6%
	
	 
	73,7%
	45,2%
	67,9%
	80,4%

	
	6.4
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	11,3%
	6,3%
	34,8%
	
	 
	3,3%
	2,0%
	10,0%
	16,2%

	
	7.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,7%
	3,4%
	6,6%
	4,8%
	46,0%
	
	 
	2,9%
	1,8%
	11,7%
	19,6%

	
	7.2
	
	0,0%
	0,0%
	2,3%
	1,2%
	0,7%
	3,3%
	3,7%
	
	 
	1,0%
	0,6%
	2,0%
	2,7%


La sfârşitul lui 2015, DMI-urile cu cea mai mare rată de absorbţie prognozată sunt:
1. DMI 5.1: 	97,3%
1. DMI 2.1:	79,2%
1. DMI 6.3:	80,4%
DMI-urile cu cea mai mică rată de absorbţie prognozată sunt:
1. DMI 7.2:	2,7%
1. DMI 1.4: 	4,0%
1. DMI 1.1:	6,5%
1. Factorii calitativi şi impactul acestora asupra absorbţiei
In cadrul interviului cu Autoritatea de Management au fost discutate provocările actuale în implementarea programului şi modul în care acestea au fost şi/sau vor fi adresate în viitor. Aceste constatări şi impactul lor potenţial asupra modelului vor fi considerate factori calitativi ce influenţează prognoza absorbţiei şi scenariile de realocare.
	Constatări
	Impactul asupra absorbţiei

	Sisteme şi structuri de implementare

	Structuri de implementare: Două domenii de intervenţie (5.2 şi 6.1) vor fi delegate către OI Regionale (care implementează DMI 3.1, 5.1), dat fiindcă AM apreciază că aceste structuri funcţionează mai bine decât cele centrale. În virtutea acestei delegări, AM se va concentra asupra aspectelor de management strategic şi coordonare.     
	+ Impact pozitiv asupra absorbţiei

	Riscul apariţiei unor neregulilor sistemice: Decizia CE comunicată în februarie 2012 privind întreruperea plăţilor intermediare în cazul POS DRU, a fost revocată la începutul lunii aprilie ac. Printre motivele care au dus la emiterea deciziei de întrerupere se numără întârzierile înregistrate în introducerea datelor în SMIS, întârzierile în transmiterea declaraţiilor de rambursare, precum şi eşecul de a pune în aplicare condiţionalităţile aplicate la selecţia proiectelor. În ciuda revocării deciziei de întrerupere, detectarea unor nereguli sistemice rămâne în continuare un risc semnificativ pentru implementarea acestui Program.
	- Impactul negativ asupra absorbţiei

	Efectiv: După aprobarea unei suplimentări de personal, au fost angajate în cadrul AM, 18 persoane în perioada februarie – aprilie a.c. Problema nivelului salarial şi a fluctuaţiilor de personal la nivelul structurilor de implementare, rămâne totuşi unul din factorii care afectează performanţa Programului.
	+ Impact pozitiv asupra absorbţiei

	Procesarea cererilor de plată: Procesul de rambursare se desfăşoară la nivelul OI responsabile pentru realizarea controlului de prim nivel şi autorizarea rambursărilor, în timp ce AM efectuează plăţile. Deşi duratele de rambursare au fost reduse în ultima perioadă, fapt ce a condus la o creştere a plăţilor către beneficiari, există în continuare o serie de blocaje şi restanţe în procesarea cererilor de rambursare, în special la nivelul a două OI naţionale. AM intenţionează să adreseze această problemă prin încheierea unui contract de asistenţă tehnică pentru verificarea cererilor de rambursare.
	+ Impact pozitiv asupra absorbţiei

	Asistenţă Tehnică: Pentru a consolida capacitatea organismelor intermediare, AM a modificat procedurile operaţionale pentru a permite acestora accesul direct la resursele de asistenţă tehnică. Pentru viitoarele apeluri de propuneri de proiecte, vor exista contracte de asistenţă tehnică pentru evaluarea, selecţia şi contractarea proiectelor.
	+ Impact pozitiv asupra absorbţiei

	Tendinţe privind viitoarele proiecte: Dat fiindcă AM consideră că proiectele de tip grant sunt mai performante decât cele de tip strategic, viitoarele apeluri se vor concentra pe acest tip de proiecte care în ciuda valorii lor mai mici, au un ciclu de implementare mai scurt şi în general, înregistrează un nivel mai bun de execuţie bugetară.
	+ Impact pozitiv asupra absorbţiei

	Implementarea la nivel de beneficiar

	Rezilierea contractelor: O serie de rezilieri de contracte a avut loc în special după emiterea Deciziilor 53 şi 8, ce prevedeau o reducere a nivelului de pre-finanţare acordată  beneficiarilor. Momentan, numărul de rezilieri de contracte a scăzut, dat fiindcă beneficiarii şi-au asumat noile condiţii de pre-finanţare. În general, anularea contractelor a fost întâlnită cel mai des în cazul proiectelor de tip ajutor de stat.
	 Se menţin tendinţele actuale în absorbţie



1. Concluzii generale pentru POS DRU 
Contractare: rata de contractare la nivel de program este preconizată să crească de la 82% în 2011, la 101% până la sfârşitul anului 2013. 
Plăţi: prin aplicarea scenariului aşteptat pentru proiectele deja contractate şi a scenariului optimist pentru proiectele ce urmează a fi contractate (viitoare), rata de absorbţie ar atinge 38,2% conform modelului logaritmic până la sfârşitul anului 2015. 
La sfârşitul lui 2015, DMI-urile cu cea mai mare rată de absorbţie prognozată sunt:
1. DMI 5.1: 	97,3%
1. DMI 2.1:	79,2%
1. DMI 6.3:	80,4%
DMI-urile cu cea mai mică rată de absorbţie prognozată sunt:
1. DMI 7.2:	2,7%
1. DMI 1.4: 	4,0%
1. DMI 1.1:	6,5%
Evaluarea calitativă: 
Performanţa Programului rămâne condiţionată de eventuale măsuri corective aplicate de către Comisia Europeană ca urmare a detectării unor posibile nereguli sistemice. În pofida acestui risc, au fost adoptate sau urmează să intre în vigoare în viitorul apropriat, o serie de măsuri pentru îmbunătăţirea performanţei Programului. Acestea includ suplimentarea personalului angajat în cadrul structurilor de implementare, creşterea nivelului de delegare către OI şi măsuri pentru reducerea duratei de rambursare a cheltuielilor către beneficiari. Cu toate acestea, nivelul de salarizare şi fluctuaţia personalului din cadrul structurilor de implementare afectează performanţa Programului.
În eventualitatea în care acţiunile menţionate mai sus vor fi implementate în mod eficace, rata de absorbţie prognozată poate fi depăşită.
POS Transport – POS T
1. Strategia specifică
Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Transport (POS T) este de a promova un sistem de transport durabil în România, care va facilita transportul în condiţii de siguranţă, rapid şi eficient, pentru persoane şi mărfuri, cu un nivel de servicii la standarde europene, la nivel naţional, european, între şi în cadrul regiunilor din România. Obiectivele specifice urmăresc:
1. Promovarea în România a transporturilor internaţionale şi de tranzit pentru persoane şi mărfuri, asigurând conexiuni eficiente pentru Portul Constanţa, precum şi transportul de tranzit dinspre Uniunea Europeană către sud, prin modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, aplicând măsurile necesare pentru protecţia mediului. 
1. Promovarea transportului eficient al persoanelor şi mărfurilor între regiunile din România, precum şi transferul din zonele mai îndepărtate către axele prioritare de transport, prin modernizarea şi dezvoltarea reţelelor TEN-T şi naţionale, conform principiilor de dezvoltare durabilă.
1. Promovarea dezvoltării unui sistem de transport echilibrat pe moduri, bazat pe avantajul competitiv al fiecărui mod de transport, încurajând dezvoltarea transportului feroviar, naval şi intermodal.
1. Sprijinirea dezvoltării durabile a transporturilor prin minimizarea efectelor adverse ale activităţii de transport asupra mediului şi prin creşterea siguranţei traficului şi a sănătăţii publice.
Contribuţia financiară a UE în cadrul Programului se ridică la 4,5 mld. Euro, din care aproximativ 1,2 mld. Euro din FEDR şi 3,2 mld. Euro din Fondul de Coeziune şi este distribuită în cadrul a patru Axe Prioritare (vezi tabelul de mai jos). Rata medie de intervenţie a fondurilor comunitare calculată pe baza costurilor publice este de 80,14%.
1. Stadiul actual la 31.12.2011
La finalul lunii decembrie 2011, 119 proiecte au fost depuse în cadrul programului şi 55 au fost contractate. Din perspectiva financiară, POS Transport are performanţe mult sub medie în ceea ce priveşte atât rata de contractare (38%) cât şi rata de plăţi (3%). 
Performanţa la nivel de DMI este prezentată pe scurt după cum urmează (anexa 4.9 poate fi consultată pentru definiţiile din tabel): 


	ERFORMANŢĂ RIDICATĂ
	
	PERFORMANŢĂ SCĂZUTĂ

	
	
	

	Contractare
	
	Contractare

	DMI 1.1: 72% rata de contractare, 34% din alocare
DMI 2.1: 93% rata de contractare, 8% din alocare
DMI 2.3: 60% rata de contractare, 3% din alocare
	
	DMI 1.2: 3% rata de contractare, 33% din alocare
DMI 1.3: 0% rata de contractare, 4% din alocare
DMI 3.1: 0% rata de contractare, 0,3% din alocare
DMI 3.3: 48% rata de contractare, 0,3% din alocare

	
	
	

	Plăţi
	
	Plăţi

	DMI 1.1: 7% rata de plăţi, 34% din alocare
DMI 2.1: 5% rata de plăţi, 8% din alocare
DMI 3.2: 2% rata de plăţi, 4% din alocare
	
	DMI 1.2: 0% rata de plăţi, 33% din alocare
DMI 1.3: 0% rata de plăţi, 4% din alocare
DMI 2.2: 0% rata de plăţi, 9% din alocare
DMI 2.4: 0% rata de plăţi, 1% din alocare
DMI 3.1: 0% rata de plăţi, 0,3% din alocare


Sursa: Procesare date SMIS 

Tabelul de mai jos prezintă progresul financiar la nivel de DMI[footnoteRef:22]: [22:  Planul financiar aprobat de Comitetul de Monitorizare al POS Transport în noiembrie 2011 nu a fost luat în considerare deoarece nu se obţinuse încă aprobarea Comisiei Europene la momentul redactării Raportului de Evaluare. O abordare similară a fost adoptată pentru toate PO.] 

	Axa Prioritară/ Domeniul major de intervenţie
	Plan financiar UE
	Proiecte depuse
	Proiecte contractate
	Fonduri contractate
	Rata de contractare
	Plăţi către beneficiari (fără pre-finanţarea UE amortizată)
	Rata de plăţi

	
	(Euro)
	(N)
	(N)
	(Euro)
	(%)
	(Euro)
	(%)

	
	(a)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e) = (d) / (a)
	(f)
	(g) = (f) / (a)

	AP1: Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem durabil de transport şi integrării acestuia în reţelele de transport ale UE
	3.276.605.085
	14
	7
	1.171.663.970
	36%
	117.294.219
	4%

	[bookmark: _Toc319532683][bookmark: _Toc331943412][bookmark: _Toc333505368][bookmark: _Toc336995052]DMI 1.1 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 7
	1.573.113.634
	9
	6
	1.128.924.747
	72%
	117.294.219
	7%

	[bookmark: _Toc319532691][bookmark: _Toc331943413][bookmark: _Toc333505369][bookmark: _Toc336995053]DMI 1.2 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 22
	1.508.897.478
	5
	1
	42.739.223
	3%
	0
	0%

	[bookmark: _Toc319532699]DMI 1.3Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport naval de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 18
	194.593.973
	0
	0
	0
	0%
	0
	0%

	AP 2: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport
	967.662.078
	51
	24
	554.083.085
	57%
	18.617.269
	2%

	[bookmark: _Toc319532707][bookmark: _Toc331943414][bookmark: _Toc333505370][bookmark: _Toc336995054]DMI 2.1  Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere naţionale
	381.758.516
	19
	11
	353.654.240
	93%
	17.268.313
	5%

	[bookmark: _Toc319532715][bookmark: _Toc331943415][bookmark: _Toc333505371][bookmark: _Toc336995055]DMI 2.2 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare naţionale şi a serviciilor pentru călători
	409.975.356
	12
	9
	99.533.489
	24%
	27.895
	0%

	[bookmark: _Toc319532723][bookmark: _Toc331943416][bookmark: _Toc333505372][bookmark: _Toc336995056]DMI 2.3 Modernizarea şi dezvoltarea porturilor maritime şi dunărene
	134.866.905
	10
	3
	80.537.863
	60%
	1.321.061
	1%

	[bookmark: _Toc319532731][bookmark: _Toc331943417][bookmark: _Toc333505373][bookmark: _Toc336995057]DMI 2.4 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian
	41.061.301
	10
	1
	20.357.493
	          50%
	0
	      0%

	AP 3: Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor
	229.640.833
	20
	8
	29.620.082
	13%
	3.528.923
	2%

	[bookmark: _Toc319532739][bookmark: _Toc331943418][bookmark: _Toc333505374][bookmark: _Toc336995058]DMI 3.1 Promovarea transportului inter-modal
	12.814.778
	0
	0
	0
	0%
	0
	0%

	[bookmark: _Toc319532747][bookmark: _Toc331943419][bookmark: _Toc333505375][bookmark: _Toc336995059]DMI 3.2 Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de transport
	203.077.224
	14
	6
	23.016.999
	11%
	3.444.192
	2%

	[bookmark: _Toc319532755][bookmark: _Toc331943420][bookmark: _Toc333505376][bookmark: _Toc336995060]DMI 3.3 Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului
	13.748.831
	6
	2
	6.603.083
	48%
	84.731
	1%

	AP 4: Asistenţă Tehnică
	92.029.299
	34
	16
	1.565.675
	2%
	387.854
	0%

	Total
	4.565.937.295
	119
	55
	1.756.932.812
	38%
	139.828.264
	3%


Sursa: Procesare date de monitorizare ACIS 

1. Contractarea fondurilor disponibile
Ipotezele privind contractarea fondurilor disponibile se bazează pe informaţiile şi documentele furnizate de Autoritatea de Management în cadrul şi ulterior interviului pentru colectarea de date prospective care a avut loc în luna aprilie 2012.
Informaţiile includ progresele înregistrate în contractare în primul trimestru al anului 2012 şi aşteptările Autorităţii de Management cu privire la nivelul de contractare ce va fi obţinut, dat fiind portofoliul existent de proiect aflate în curs de pregătire şi evaluare. Datele furnizate au fost utilizate pentru a elabora tendinţele în contractare ce sunt prezentate în tabelul următor:
	Constatări formulate în cadrul interviului
	Impact

	Tendinţe cu privire la ratele de contractare

	Portofoliul de proiecte: AM a furnizat informaţii privind portofoliul de proiecte existent în noiembrie 2011, a cărui valoare se ridică la aproximativ 4,87 mld. Euro (FEDR, FC) din care aproximativ 3,178 mld. Euro corespund unui număr de 66 de proiecte aflate în diferite stadii: proiecte aprobate dar încă necontractate, proiecte în curs de evaluare, proiecte în curs de pregătire şi proiecte de rezervă, aşa cum este prezentat mai jos:
	DMI
	Proiecte aprobate dar încă necontractate
	Proiecte în curs de evaluare
	Proiecte în curs de derulare
	Proiecte de rezervă
	Total Euro

	1.1
	
	155.562.353
	29.183.001
	747.389.851
	932.135.205

	1.2
	
	1.511.568.243
	18.239.625
	
	1.529.807.867

	1.3
	
	
	90.283.482
	
	90.283.482

	2.1
	15.167.437
	72.187.915
	
	173.788.515
	261.143.866

	2.2
	
	18.341.133
	143.483.079
	
	161.824.212

	2.3
	
	36.548.873
	
	
	36.548.873

	2.4
	
	0
	
	
	0

	3.1
	
	
	11.664.574
	
	11.664.574

	3.2
	28.344.705
	40.851.975
	66.254.415
	
	135.451.095

	3.3
	1.401.873
	8.507.807
	9.938.162
	
	19.847.842

	Total 
	44.914.015
	1.843.568.299
	369.046.339
	921.178.366
	3.178.707.018


Notă: Curs de schimb: 1 Euro = 4,3807 Lei 
Dat fiindcă informaţiile disponibile cu privire la calendarele de implementare aferente acestor proiecte sunt considerate neactualizate de Autoritatea de Management, au fost considerat următoarele ipoteze privind contractarea fondurilor disponibile:
1. Proiectele aprobate dar încă necontractate şi proiectele în curs de evaluare vor fi contractate până la finele anului 2012 (ţinând cont că durata medie a procesului de evaluare a proiectelor este de 6 până la 12 luni)
1. Proiectele în curs de derulare vor fi contractate până la finele primului semestru din anul 2013.
Lista proiectelor de rezervă nu a fost luată în considerare, deoarece Autoritatea de Management nu a identificat încă economii din implementarea proiectelor în curs.
Pentru AP 4 – Asistenţă tehnică, nu au fost puse la dispoziţie informaţii privind planurile pentru contractarea fondurilor disponibile.
Se preconizează că portofoliul existent de proiecte va duce la un nivel de contractare de aproximativ 108% faţă de alocarea disponibilă la nivelul Programului.
	Menţinerea prognozei de 114% pentru contractarea fondurilor disponibile la nivelul AP 1 până la finele anului 2013.
Menţinerea prognozei de 100% pentru contractarea fondurilor disponibile la nivelul AP 2 până la finele anului 2013.
Menţinerea prognozei de 97% pentru contractarea fondurilor disponibile la nivelul AP 3 până la finele primului semestru din anul 2013.
Menţinerea nivelului actual de contractare pentru AP 4. 





	Perspective privind contractarea şi realocări

	AM a transmis spre aprobarea CE o propunere de realocare (aprobată de CM în ianuarie 2012), conform căreia: 
1. Economiile din implementare în valoare de 97,7 mil. Euro existente în cadrul DMI 1.3, vor fi realocate către DMI 1.1 pentru finanţarea lucrărilor suplimentare la tronsonul de autostradă Nădlac-Sibiu;
1. Economiile din implementare în valoare de 328,3 mil. Euro existente în cadrul DMI 2.2, 2.3, 3.2 şi 4.1 vor fi realocate către DMI 2.1 pentru a finanţa şoselele de centură şi reabilitarea pasarelelor rutiere;
1. Co-finanţarea din FEDR va fi crescută la 85%;
1. AP2 va fi modificată pentru a permite finanţarea din FEDR a construcţiilor de autostrăzi 
	Se va considera pentru scenariile de realocare.



Tabel: Propunere de realocare în cadrul PO
	Axa Prioritară / Domeniul major de intervenţie

	Planul financiar UE
	Opţiunea de realocare aprobată de CM în ian şi în curs de aprobare de către CE
	Planul financiar UE revizuit

	
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)

	 
	(a)
	(b)
	(c)=(a)-(b)

	AP1: Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem durabil de transport şi integrării acestuia în reţelele de transport ale UE
	3.276.605.085
	0
	3.276.605.085

	[bookmark: _Toc331943421][bookmark: _Toc333505377][bookmark: _Toc336995061]DMI 1.1 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 7
	1.573.113.634
	97.680.000
	1.475.433.634

	[bookmark: _Toc331943422][bookmark: _Toc333505378][bookmark: _Toc336995062]DMI 1.2 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 22
	1.508.897.478
	0
	1.508.897.478

	DMI 1.3 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport naval de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 18
	194.593.973
	-97.680.000
	292.273.973

	AP 2: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport
	967.662.078
	119.795.500
	847.866.578

	[bookmark: _Toc331943423][bookmark: _Toc333505379][bookmark: _Toc336995063]DMI 2.1  Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere naţionale
	381.758.516
	328.295.500
	53.463.016

	[bookmark: _Toc331943424][bookmark: _Toc333505380][bookmark: _Toc336995064]DMI 2.2 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare naţionale şi a serviciilor pentru călători
	409.975.356
	-148.500.000
	558.475.356

	[bookmark: _Toc331943425][bookmark: _Toc333505381][bookmark: _Toc336995065]DMI 2.3 Modernizarea şi dezvoltarea porturilor maritime şi dunărene
	134.866.905
	-60.000.000
	194.866.905

	[bookmark: _Toc331943426][bookmark: _Toc333505382][bookmark: _Toc336995066]DMI 2.4 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian
	41.061.301
	0
	41.061.301

	AP 3: Modernizarea sectorului de transport în scopul
îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor
	229.640.833
	-71.000.000
	300.640.833

	[bookmark: _Toc331943427][bookmark: _Toc333505383][bookmark: _Toc336995067]DMI 3.1 Promovarea transportului inter-modal
	12.814.778
	0
	12.814.778

	[bookmark: _Toc331943428][bookmark: _Toc333505384][bookmark: _Toc336995068]DMI 3.2 Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de transport
	203.077.224
	-71.000.000
	274.077.224

	[bookmark: _Toc331943429][bookmark: _Toc333505385][bookmark: _Toc336995069]DMI 3.3 Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului
	13.748.831
	0
	13.748.831

	AP 4: Asistenţă Tehnică
	92.029.299
	-48.795.500
	140.824.799

	Total
	4.565.937.295
	0
	4.565.937.295



Informaţiile de mai sus au fost procesate pentru a determina situaţia ratelor de contractare la nivel de AP/DMI până la sfârşitul lui 2013, per semestru:


	Axa Prioritară / Domeniul major de intervenţie

	Planul financiar UE
	Fonduri contractate la 31.12.2011
	S1 2012
	S2 2012
	S1 2013
	S2 2013
	Total proiecte contractate
	Rata de contractare prognozată

	
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	
	%

	
	(a)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)
	(g)+(b)+(c)+(d)+ (e)+(f)
	(h)=(g)/(b)

	AP1: Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem durabil de transport şi integrării acestuia în reţelele de transport ale UE
	3.276.605.085
	1.171.663.970
	757.668.608
	1.667.130.596
	137.706.108
	0
	3.734.169.281
	114%

	[bookmark: _Toc331943430][bookmark: _Toc333505386][bookmark: _Toc336995070]DMI 1.1 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 7
	1.573.113.634
	1.128.924.747
	-7.447.651
	155.562.353
	29.183.001
	 
	1.306.222.450
	83%

	[bookmark: _Toc331943431][bookmark: _Toc333505387][bookmark: _Toc336995071]DMI 1.2 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 22
	1.508.897.478
	42.739.223
	765.116.259
	1.511.568.243
	18.239.625
	 
	2.337.663.349
	155%

	DMI 1.3 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport naval de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 18
	194.593.973
	0
	0
	 
	90.283.482
	 
	90.283.482
	46%

	AP 2: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport
	967.662.078
	554.083.085
	6.007.793
	268.578.255
	143.483.079
	0
	972.152.212
	100%

	[bookmark: _Toc331943432][bookmark: _Toc333505388][bookmark: _Toc336995072]DMI 2.1  Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere naţionale
	381.758.516
	353.654.240
	4.568.669
	87.355.352
	 
	 
	445.578.262
	117%

	[bookmark: _Toc331943433][bookmark: _Toc333505389][bookmark: _Toc336995073]DMI 2.2 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare naţionale şi a serviciilor pentru călători
	409.975.356
	99.533.489
	-656.634
	18.341.133
	143.483.079
	 
	260.701.066
	64%

	[bookmark: _Toc331943434][bookmark: _Toc333505390][bookmark: _Toc336995074]DMI 2.3 Modernizarea şi dezvoltarea porturilor maritime şi dunărene
	134.866.905
	80.537.863
	2.230.058
	36.548.873
	 
	 
	119.316.794
	88%

	[bookmark: _Toc331943435][bookmark: _Toc333505391][bookmark: _Toc336995075]DMI 2.4 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian
	41.061.301
	20.357.493
	-134.301
	126.332.898
	 
	 
	146.556.090
	357%

	AP 3: Modernizarea sectorului de transport în scopul
îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor
	229.640.833
	29.620.082
	25.532.402
	79.106.360
	87.857.152
	0
	222.115.996
	97%

	[bookmark: _Toc331943436][bookmark: _Toc333505392][bookmark: _Toc336995076]DMI 3.1 Promovarea transportului inter-modal
	12.814.778
	0
	0
	 
	11.664.574
	 
	11.664.574
	91%

	[bookmark: _Toc331943437][bookmark: _Toc333505393][bookmark: _Toc336995077]DMI 3.2 Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de transport
	203.077.224
	23.016.999
	25.575.963
	69.196.680
	66.254.415
	 
	184.044.057
	91%

	[bookmark: _Toc331943438][bookmark: _Toc333505394][bookmark: _Toc336995078]DMI 3.3 Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului
	13.748.831
	6.603.083
	-43.561
	9.909.680
	9.938.162
	 
	26.407.364
	192%

	AP 4: Asistenţă Tehnică
	92.029.299
	1.565.675
	8.264
	 
	 
	 
	1.573.939
	2%

	Total
	4.565.937.295
	1.756.932.812
	789.217.066
	2.014.815.211
	369.046.339
	0
	4.930.011.428
	108%


Notă: fonduri angajate conform rapoartelor de monitorizare ale ACIS la 31.12.2011 convertite la rata de schimb: 1 Euro = 4,3518 Lei









1. Prognoze privind plăţile la nivel de DMI
Rezultatele au fost modelate pentru trei scenarii (optimist, aşteptat, pesimist), atât pentru proiectele contractate, cât şi pentru cele ce urmează a fi contractate (viitoare) cu ajutorul modelelor logaritmic şi mixt. Rezultatele prognozei pot fi consultate în anexa 4.12.1 a Raportului.
În cele ce urmează sunt prezentate prognozele rezultate conform modelelor logaritmic şi mixt în cadrul scenariul aşteptat pentru proiectele contractate şi scenariului optimist pentru proiectele viitoare. În determinarea ratei finale de absorbţie la nivel de program, analiza de mai jos ţine cont de pre-finanţarea UE amortizată la nivel de DMI[footnoteRef:23]. [23:  Prognoza gradului de absorbţie are la bază ultima versiune aprobată de Comisia Europeană a planului financiar.  Acest lucru nu afectează analiza efectuată în următoarele capitole din Raport în special cea referitoare la  noului plan financiar (echilibrat).] 

Modelul logaritmic
	Proiecte existente (Scenariul aşteptat) + Proiecte viitoare (Scenariul optimist):
Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total 2011
	 
	Total 2013
	Total 2015

	5
	 
	POS 
Transport
	0 
	1 
	333 
	586 
	563 
	797 
	2.835 
	1.793 
	1.194 
	1.484 
	 
	5.116 
	8.103 

	 
	1.1
	
	0 
	1 
	320 
	533 
	390 
	263 
	364 
	270 
	204 
	1.244 
	
	1.872 
	2.346 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	10 
	386 
	1.914 
	1.082 
	710 
	10 
	
	2.309 
	4.102 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	40 
	60 
	33 
	0 
	
	40 
	133 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	41 
	146 
	91 
	124 
	82 
	61 
	187 
	
	401 
	544 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	1 
	2 
	2 
	2 
	8 
	9 
	5 
	5 
	
	15 
	30 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	3 
	2 
	4 
	3 
	2 
	5 
	
	11 
	16 

	 
	2.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	4 
	10 
	112 
	64 
	41 
	4 
	
	126 
	231 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	5 
	8 
	4 
	0 
	
	5 
	17 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	8 
	5 
	4 
	40 
	245 
	200 
	122 
	17 
	
	302 
	624 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	4 
	3 
	2 
	2 
	18 
	16 
	10 
	10 
	
	29 
	55 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	0 
	0 
	1 
	
	2 
	3 

	
	4.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	0 
	0 
	0 
	1 
	
	2 
	3 


	
	Proiecte existente (Scenariul aşteptat) + Proiecte viitoare (Scenariul optimist):  
Plăţi (inclusiv pre-finanţare) vs obiective per plan financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Realizat 2011 vs obiectiv 2011 
	Realizat 2011 vs obiectiv 2013 
	Realizat 2013 vs obiectiv 2013 
	Realizat 2015 vs obiectiv 2015 

	5
	 
	POS Transport
	0,0%
	0,0%
	12,4%
	18,4%
	16,4%
	21,7%
	71,9%
	 
	 
	12,0%
	7,4%
	25,6%
	40,6%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,1%
	35,5%
	49,2%
	33,5%
	21,0%
	27,2%
	
	 
	29,0%
	18,1%
	27,2%
	34,1%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,9%
	32,1%
	148,7%
	
	 
	0,2%
	0,1%
	35,0%
	62,1%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	24,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	4,7%
	15,7%

	 
	2.1
	
	-
	0,0%
	0,0%
	14,4%
	47,6%
	27,9%
	35,6%
	
	 
	18,7%
	11,2%
	24,0%
	32,6%

	 
	2.2
	
	-
	0,0%
	0,3%
	0,7%
	0,6%
	0,7%
	2,1%
	
	 
	0,5%
	0,3%
	0,8%
	1,7%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	1,3%
	3,5%
	1,9%
	3,6%
	
	 
	1,3%
	0,8%
	1,9%
	2,6%

	 
	2.4
	
	-
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	13,3%
	27,8%
	300,0%
	
	 
	4,1%
	2,4%
	70,1%
	128,6%

	 
	3.1
	
	-
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	44,4%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	9,3%
	30,8%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	6,6%
	3,9%
	2,6%
	24,9%
	140,0%
	
	 
	3,1%
	1,9%
	34,0%
	70,2%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	55,1%
	33,0%
	20,3%
	13,9%
	155,2%
	
	 
	25,6%
	15,9%
	49,0%
	92,1%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	0,8%
	1,6%
	1,0%
	
	 
	0,4%
	0,2%
	0,7%
	0,9%

	
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	6,2%
	3,1%
	2,0%
	
	 
	1,8%
	1,1%
	2,1%
	2,6%



Conform modelului logaritmic, la sfârşitul lui 2015, DMI-urile cu cea mai mare rată de absorbţie prognozată sunt:
1. DMI 2.4:	128,6%
1. DMI 3.3:	92,1%
1. DMI 3.2:	70,2%
DMI-urile cu cea mai mică rată de absorbţie prognozată sunt:
1. DMI 4.1:	0,9%
1. DMI 2.2:	1,7%
1. DMI 2.3:	2,6%

Modelul mixt
	Proiecte existente (Scenariul aşteptat) + Proiecte viitoare (Scenariul optimist): Testare istorică şi estimare
(Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total 2011
	 
	Total 2013
	Total 2015

	5
	 
	POS
Transport
	0 
	0 
	52 
	476 
	771 
	1.287 
	3.467 
	2.758 
	1.823 
	1.299 
	 
	6.053 
	10.634 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	39 
	460 
	605 
	625 
	740 
	848 
	464 
	1.105 
	
	2.469 
	3.781 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	10 
	386 
	1.914 
	1.082 
	710 
	10 
	
	2.309 
	4.102 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	62 
	92 
	51 
	0 
	
	62 
	205 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	3 
	137 
	213 
	297 
	399 
	387 
	140 
	
	650 
	1.436 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	1 
	2 
	2 
	2 
	8 
	9 
	5 
	5 
	
	15 
	30 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	3 
	2 
	4 
	3 
	2 
	5 
	
	11 
	16 

	 
	2.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	7 
	15 
	171 
	98 
	63 
	7 
	
	193 
	354 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	8 
	12 
	7 
	0 
	
	8 
	26 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	8 
	5 
	4 
	40 
	245 
	200 
	122 
	17 
	
	302 
	624 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	4 
	3 
	2 
	2 
	18 
	16 
	10 
	10 
	
	29 
	55 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	0 
	0 
	1 
	
	2 
	3 

	
	4.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	0 
	0 
	0 
	1 
	
	2 
	3 


	
	Proiecte existente (Scenariul aşteptat) + Proiecte viitoare (Scenariul optimist):  Plăţi (inclusiv pre-finanţare) vs obiective per plan financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Realizat 2011 vs obiectiv 2011 
	Realizat 2011 vs obiectiv 2013 
	Realizat 2013 vs obiectiv 2013 
	Realizat 2015 vs obiectiv 2015 

	5
	 
	POS Transport
	0,0%
	0,0%
	1,9%
	14,9%
	22,4%
	34,9%
	87,9%
	 
	 
	10,5%
	6,5%
	30,3%
	53,2%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	4,3%
	42,5%
	51,9%
	49,9%
	55,1%
	
	 
	25,8%
	16,1%
	35,9%
	54,9%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,9%
	32,1%
	148,7%
	
	 
	0,2%
	0,1%
	35,0%
	62,1%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	37,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	7,3%
	24,0%

	 
	2.1
	
	-
	0,0%
	0,0%
	1,1%
	44,6%
	65,6%
	85,5%
	
	 
	14,0%
	8,4%
	38,9%
	86,0%

	 
	2.2
	
	-
	0,0%
	0,3%
	0,7%
	0,6%
	0,7%
	2,1%
	
	 
	0,5%
	0,3%
	0,8%
	1,7%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	1,3%
	3,5%
	1,9%
	3,6%
	
	 
	1,3%
	0,8%
	1,9%
	2,6%

	 
	2.4
	
	-
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	20,4%
	42,6%
	459,7%
	
	 
	6,3%
	3,7%
	107,5%
	197,1%

	 
	3.1
	
	-
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	68,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	14,3%
	47,1%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	6,6%
	3,9%
	2,6%
	24,9%
	140,0%
	
	 
	3,1%
	1,9%
	34,0%
	70,2%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	55,1%
	33,0%
	20,3%
	13,9%
	155,2%
	
	 
	25,6%
	15,9%
	49,0%
	92,1%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	0,8%
	1,6%
	1,0%
	
	 
	0,4%
	0,2%
	0,7%
	0,9%

	
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	6,2%
	3,1%
	2,0%
	
	 
	1,8%
	1,1%
	2,1%
	2,6%



Conform modelului mixt, la sfârşitul lui 2015, DMI-urile cu cea mai mare rată de absorbţie prognozată sunt:
1. DMI 2.4:	197,1%
1. DMI 3.3:	92,1%
1. DMI 2.1: 	86,0%
DMI-urile cu cea mai mică rată de absorbţie prognozată sunt:
1. DMI 4.1:	0,9%
1. DMI 2.2: 	2,2%
1. DMI 2.3:	2,6%








1. Factorii calitativi şi impactul acestora asupra absorbţiei
În cadrul interviului cu Autoritatea de Management au fost discutate provocările actuale în implementarea programului şi modul în care acestea au fost şi/sau vor fi adresate în viitor. Aceste constatări şi impactul lor potenţial asupra modelului vor fi considerate factori calitativi ce influenţează prognoza absorbţiei şi scenariile de realocare.
	Constatări
	Impactul asupra absorbţiei

	Sisteme şi structuri de implementare

	Durata de aprobare a proiectelor: nu au fost constatate reduceri ale duratei de evaluare şi aprobare a proiectelor la nivelul CE, astfel că această continuă să varieze între şase luni şi mai mult de un an.
	 Se menţin tendinţele actuale în absorbţie

	Personal: AM continuă să se confrunte cu dificultăţi din cauza lipsei şi fluctuaţiei de personal, cauzate de gradul ridicat de încărcare şi nivelul salarial.
	- Impact negativ asupra absorbţiei

	Procesarea cererilor de plată: AM consideră că procesarea cererilor de rambursare poate fi realizată în termenul limită legal. 
	+ Impact pozitiv asupra absorbţiei

	Fluxuri financiare: AM şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la disponibilitatea resurselor din bugetul de stat pentru a asigura fluxul financiar necesar pentru implementarea proiectelor.
	- Impact negativ asupra absorbţiei

	Implementarea la nivel de beneficiar

	Proiecte majore: AM se aşteaptă ca nivelul cheltuielilor să crească semnificativ începând cu anul curent, din următoarele motive:
1. Nivelul curent al absorbţiei reflectă ciclul tipic de implementare al proiectelor majore, în care primii ani de implementare sunt concentraţi asupra activităţilor preparatorii (precum elaborarea documentaţiei tehnice, realizarea exproprierilor şi derularea achiziţiilor publice), în timp ce cheltuielile sunt aşteptate să crească în ultimii ani de implementare.
1. Proiectele ce urmează a fi contractate vor demonstra un ciclu de viaţă mai scurt dat fiindcă unele dintre problemele care afectau performanţa Programului au fost adresate (de exemplu, modificarea legislaţiei cu privire la exproprieri şi achiziţii, dobândirea experienţei la nivel de beneficiar, utilizarea resurselor de AT).
1. Eligibilitatea cheltuielilor finanţate din Fondul de Coeziune începe înainte de data semnării contractelor de finanţare, astfel că unele dintre proiectele majore aflate în evaluare au generat deja o serie de cheltuieli pentru activităţi de pregătire. Imediat după semnarea contractelor de finanţare, aceste cheltuieli pot fi solicitate la rambursare.
Progresele înregistrate în primele două trimestre ale lui 2012, confirmă aşteptările Autorităţii de Management prezentat mai sus.
	+ Impact pozitiv asupra absorbţiei


	Capacitatea beneficiarilor: Autoritatea de Management intenţionează să consolideze capacitatea actuală a celor mai importanţi beneficiari ai Programului ce este afectată de aspecte precum lipsa de personal şi lipsa de expertiză privind managementul contractelor, prin intermediul unor contracte de asistenţă tehnică şi expertiză pusă la dispoziţie prin IFI, pentru care au fost iniţiate demersurile necesare.
	+ Impact pozitiv asupra absorbţiei


1. Concluzii generale pentru POS Transport
Contractare: rata de contractare la nivel de program este preconizată să crească de la 38% în anul 2011 la 108% până la sfârşitul anului 2013. 
Plăţi: prin aplicarea scenariului aşteptat pentru proiectele deja contractate şi a scenariului optimist pentru proiectele ce urmează a fi contractate (viitoare), rata de absorbţie va atinge 40,6% conform modelului logaritmic, şi 53,2% conform modelului mixt.
Conform modelului logaritmic, la sfârşitul lui 2015, DMI-urile cu cea mai mare rată de absorbţie prognozată sunt:
1. DMI 2.4:	128,6%
1. DMI 3.3:	92,1%
1. DMI 3.2:	70,2%
DMI-urile cu cea mai mică rată de absorbţie prognozată sunt:
1. DMI 4.1:	0,9%
1. DMI 2.2:	1,7%
1. DMI 2.3:	2,6%
Conform modelului mixt, la sfârşitul lui 2015, DMI-urile cu cea mai mare rată de absorbţie prognozată  sunt:
1. DMI 2.4:	197,1%
1. DMI 3.3:	92,1%
1. DMI 2.1: 	86,0%
DMI-urile cu cea mai mică rată de absorbţie prognozată sunt:
1. DMI 4.1:	0,9%
1. DMI 2.2: 	2,2%
1. DMI 2.3:	2,6%
Evaluarea calitativă:  Începând cu anul curent, se anticipează o creştere a performanţei financiare a Programului ca urmare a înaintării în ciclul de implementare al proiectelor majore finanţate, valorificării experienţei acumulate de beneficiari, utilizării fondurilor de asistenţă tehnică şi îmbunătăţirii cadrului legal. Tendinţele pozitive ar putea fi afectate totuşi de dificultăţile întâmpinate de Autoritatea de Management în ceea ce priveşte lipsa şi fluctuaţia personalului determinate de gradul ridicat de încărcare şi nivelul de salarizare. Autoritatea de Management şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la disponibilitatea resurselor bugetare pentru asigurarea fluxurilor financiare necesare în implementarea proiectelor. 
Aşadar, performanţa prognozată a Programului depinde de capacitatea de a susţine tendinţele pozitive identificate.
PO Dezvoltarea Capacităţii Administrative – PO DCA
1. Strategia specifică
Obiectivul general al Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative este de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti. Obiectivele specifice sunt:
1. Obţinerea unor îmbunătăţiri structurale şi de proces ale managementului ciclului de politici publice;
1. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare.
Intervenţiile finanţate în cadrul Programului se concentrează în principal asupra a trei sectoare prioritare: Sănătate, Educaţie şi Asistenţă Socială.
Alocarea financiară totală a Programului distribuită în cadrul celor 3 AP este de 208 milioane Euro, finanţată de FSE, cu o rată medie de intervenţie calculată pe baza costului public de 85%.
1. Stadiul actual la 31.12.2011
La finele lunii decembrie 2011, 1.370 proiecte au fost depuse şi 325 proiecte au fost contractate în cadrul Programului. Din perspectiva financiară, PO DCA are o performanţă uşor sub medie atât din punct de vedere al ratei de contractare (52%), cât şi a ratei de plăţi (9%). La nivelul domeniilor majore de intervenţie se înregistrează variaţii semnificative de performanţă, după cum este prezentat pe scurt în cele ce urmează (anexa 4.9 poate fi consultată pentru definiţiile din tabel): 

	PERFORMANŢĂ RIDICATĂ
	
	PERFORMANŢĂ SCĂZUTĂ

	
	
	

	Contractare
	
	Contractare 

	DMI 1.3: 64% rata de contractare, 28% din alocare
DMI 1.1: 79% rata de contractare, 17% din alocare
DMI 2.2: 82% rata de contractare, 14% din alocare
	
	DMI 1.2: 41% rata de contractare, 11% din alocare
DMI 3.2: 24% rata de contractare, 1% din alocare
DMI 3.1: 45% rata de contractare, 3% din alocare
DMI 2.1: 12% rata de contractare, 26% din alocare

	
	
	

	Rata de plăţi
	
	Rata de plăţi

	DMI 1.1: 21% rata de plăţi, 17% din alocare
DMI 1.3: 12% rata de plăţi, 28% din alocare
DMI 2.2: 11% rata de plăţi, 14% din alocare
	
	DMI 3.2: 0,5% rata de plăţi, 1% din alocare
DMI 2.1: 1% rata de plăţi, 26% din alocare
DMI 1.2: 2% rata de plăţi, 11% din alocare


Sursa: Procesare date SMIS 


Tabelul de mai jos prezintă progresul financiar la nivel de DMI:
	Axa Prioritară / Domeniul Major de Intervenţie
	Planul financiar UE
	Proiecte depuse
	Proiecte contractate
	Fonduri contractate
	Rata de contractare
	Plăţi către beneficiari (fără pre-finanţarea amortizată)
	Rata de plăţi

	 
	(Euro)
	(N)
	(N)
	(Euro)
	(%)
	(Euro)
	(%)

	 
	(a)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e) = (d) / (a)
	(f)
	(g) = (f) / (a)

	AP 1 Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice
	116.481.469
	996
	204
	74.310.950
	64%
	14.775.592
	13%

	[bookmark: _Toc319532764][bookmark: _Toc331943439][bookmark: _Toc333505395][bookmark: _Toc336995079]DMI 1.1 Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ
	34.944.439
	554
	102
	27.467.333
	79%
	7.470.931
	21%

	[bookmark: _Toc319532772][bookmark: _Toc331943440][bookmark: _Toc333505396][bookmark: _Toc336995080]DMI 1.2 Creşterea responsabilizării administraţiei publice
	23.296.294
	38
	9
	9.524.274
	41%
	575.545
	2%

	[bookmark: _Toc319532780][bookmark: _Toc331943441][bookmark: _Toc333505397][bookmark: _Toc336995081]DMI 1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale
	58.240.736
	404
	93
	37.319.343
	64%
	6.729.116
	12%

	AP 2 Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare
	83.201.049
	357
	106
	30.036.302
	36%
	3.850.137
	5%

	DMI 2.1 Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor
	54.912.692
	54
	12
	6.736.811
	12%
	751.808
	1%

	DMI 2.2 Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor
	28.288.357
	303
	94
	23.299.491
	82%
	3.098.329
	11%

	AP 3 Asistenţă Tehnică
	8.320.104
	17
	15
	3.330.216
	40%
	450.163
	5%

	[bookmark: _Toc319532788][bookmark: _Toc331943442][bookmark: _Toc333505398][bookmark: _Toc336995082]DMI 3.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea PO DCA şi pentru pregătirea următorului exerciţiu de programare
	6.240.077
	15
	13
	2.823.548
	45%
	439.904
	7%

	[bookmark: _Toc319532796][bookmark: _Toc331943443][bookmark: _Toc333505399][bookmark: _Toc336995083]DMI 3.2 Sprijin pentru activităţile de comunicare şi de promovare ale PO DCA
	2.080.027
	2
	2
	506.668
	24%
	10.258
	0%

	Total
	208.002.622
	1.370
	325
	107.677.468
	52%
	19.075.892
	9%


Sursa: Procesare date de monitorizare ACIS la 31.12.2011
1. Contractarea fondurilor disponibile
Ipotezele privind contractarea fondurilor disponibile se bazează pe informaţiile şi documentele furnizate de către Autoritatea de Management în cadrul şi ulterior interviului pentru colectarea de date prospective care a avut loc în luna aprilie 2012.
Informaţiile includ progresele înregistrate în contractare în primul trimestru al anului 2012 şi aşteptările Autorităţii de Management cu privire la nivelul de contractare ce va fi obţinut după finalizarea procesului de evaluare, selecţie şi contractare a proiectelor depuse.

	Constatări formulate în cadrul interviului 
	Impactul asupra contractării

	Tendinţe cu privire la  ratele de contractare

	Progrese înregistrate la nivelul axelor prioritare tematice în primul trimestru al anului 2012: în primul trimestru al anului 2012 numărul de contracte semnate a crescut de la 325 (în valoare de 107 mil. Euro FSE) la 354 de contracte (în valoare de 195 mil. Euro FSE), fapt ce a condus la o rată de contractare de 80%. 
În plus, există un număr de 35 de proiecte (în valoare de 63 mil. Euro FSE) care au fost selectate şi care vor fi contractate până în iunie 2012, astfel că rata de contractare la nivelul Programului va atinge 113% faţă de alocarea disponibilă.
Autoritatea de Management apreciază că până la finele anului 2013, se poate atinge o rata de contractare de 120% dată fiind cererea suplimentară existentă pentru intervenţiile finanţate în cadrul Programului conform listei proiectelor de rezervă (121 de proiecte în valoare de aproximativ 210 mil Euro FSE).
AM nu intenţionează să lanseze apeluri suplimentare de propuneri de proiecte.
	Menţinerea prognozei de 120% pentru contractarea fondurilor disponibile la nivelul AP 1, 2 până la finele anului 2013.

	AP 3: Având în vedere nevoile de asistenţă tehnică identificate, Autoritatea de Management estimează că rata de contractare a fondurilor disponibile în cadrul axei va atinge 107% până la sfârşitul anului 2013.
	Menţinerea prognozei de 107% pentru contractarea fondurilor disponibile la nivelul AP 3 până la sfârşitul anului 2013.

	Realocări planificate

	Realocări în cadrul PO: Având în vedere cererea existentă pentru intervenţiile Programului, este în pregătire a 5-a modificare a Documentului Cadru de Implementare care prevede următoarele realocări în cadrul axelor prioritare (a se vedea tabelul de mai jos):
1. DMI 1.3 către DMI 1.2 şi DMI 1.1
1. DMI 2.1 către DMI 2.2
	Se va considera pentru scenariile de realocare.



Tabel: Cea de-a 5-a modificare a Documentului Cadru de Implementare – Planul Financiar
	Axa Prioritară/ Domeniul major de intervenţie
	Planul Iniţial (FSE)
	Realocare (FSE)
	Plan Final (FSE)

	 
	Euro 
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	AP 1 Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice
	              116.481.469 
	                                  -   
	              116.481.469 

	[bookmark: _Toc331943444][bookmark: _Toc333505400][bookmark: _Toc336995084]DMI 1.1 Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ
	                34.944.439 
	                15.769.482 
	                50.713.921 

	[bookmark: _Toc331943445][bookmark: _Toc333505401][bookmark: _Toc336995085]DMI 1.2 Creşterea responsabilizării administraţiei publice
	                23.296.294 
	                   4.072.328 
	                27.368.622 

	[bookmark: _Toc331943446][bookmark: _Toc333505402][bookmark: _Toc336995086]DMI 1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale
	                58.240.735 
	               (19.841.810)
	                38.398.925 

	AP 2 Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor
publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare
	                83.201.049 
	                                  -   
	                83.201.049 

	DMI 2.1 Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor
	                29.412.692 
	               (21.480.021)
	                   7.932.671 

	DMI 2.2 Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor
	                53.788.357 
	                21.480.021 
	                75.268.378 

	AP 3 Asistenţă Tehnică
	                   8.320.104 
	0 
	                   8.320.104 

	[bookmark: _Toc331943447][bookmark: _Toc333505403][bookmark: _Toc336995087]DMI 3.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea PO DCA şi pentru pregătirea următorului exerciţiu de programare
	                   6.240.077 
	0 
	                   6.240.077 

	[bookmark: _Toc331943448][bookmark: _Toc333505404][bookmark: _Toc336995088]DMI 3.2 Sprijin pentru activităţile de comunicare şi de promovare ale PO DCA
	                   2.080.027 
	0 
	                   2.080.027 

	Total
	                 208.002.622 
	                       
	               208.002.622 


Informaţiile de mai sus au fost procesate pentru a determina situaţia ratelor de contractare semestriale la nivel de AP/DMI până la sfârşitul anului 2013 ce conduc la o rata de contractare prognozată la nivel de Program de 120%:
	Axa Prioritară/ Domeniul major de intervenţie
	Planul financiar UE
	Fonduri contractate la 31.12.2011
	S1 2012
	S2 2012
	S1 2013
	S2 2013
	Total fonduri contractate
	Rata de contractare prognozată

	 
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	%

	
	(a)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)
	(g)=(b)+(c)+(d)+(e)+(f)
	(h)=(g)/(b)

	AP 1 Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice
	116.481.469
	74.310.950
	58.767.162
	6.699.650
	
	
	139.777.762
	120%

	[bookmark: _Toc331943449][bookmark: _Toc333505405][bookmark: _Toc336995089]DMI 1.1 Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ
	34.944.439
	27.467.333
	29.172.647
	4.216.725
	
	
	60.856.705
	174%

	[bookmark: _Toc331943450][bookmark: _Toc333505406][bookmark: _Toc336995090]DMI 1.2 Creşterea responsabilizării administraţiei publice
	23.296.294
	9.524.274
	21.602.303
	1.715.770
	
	
	32.842.347
	140%

	[bookmark: _Toc331943451][bookmark: _Toc333505407][bookmark: _Toc336995091]DMI 1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale
	58.240.736
	37.319.343
	7.992.212
	767.155
	
	
	46.078.710
	79%

	AP 2 Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare
	83.201.049
	30.036.302
	65.935.602
	3.869.355
	
	
	99.841.259
	120%

	DMI 2.1 Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor
	54.912.692
	6.736.811
	2.088.874
	693.521
	
	
	9.519.205
	32%

	Axa Prioritară/ Domeniul major de intervenţie
	Planul financiar UE
	Fonduri contractate la 31.12.2011
	S1 2012
	S2 2012
	S1 2013
	S2 2013
	Total fonduri contractate
	Rata de contractare prognozată

	 
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	%

	
	(a)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)
	(g)=(b)+(c)+(d)+(e)+(f)
	(h)=(g)/(b)

	DMI 2.2 Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor
	28.288.357
	23.299.491
	63.846.729
	3.175.835
	
	
	90.322.054
	168%

	AP 3 Asistenţă Tehnică
	8.320.104
	3.330.216
	4.633.143
	332.162
	
	
	8.959.845
	107%

	[bookmark: _Toc331943452][bookmark: _Toc333505408][bookmark: _Toc336995092]DMI 3.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea PO DCA şi pentru pregătirea următorului exerciţiu de programare
	6.240.077
	2.823.548
	4.300.981
	
	
	
	7.124.529
	114%

	[bookmark: _Toc331943453][bookmark: _Toc333505409][bookmark: _Toc336995093]DMI 3.2 Sprijin pentru activităţile de comunicare şi de promovare ale PO DCA
	2.080.027
	506.668
	332.162
	332.162
	332.162
	332.162
	1.835.317
	88%

	Total
	208.002.622
	107.677.468
	129.335.907
	10.901.167
	332.162
	332.162
	248.578.866
	120%


Notă: fonduri angajate conform rapoartelor de monitorizare ACIS la 31.12.2011 convertite la rata de schimb: 1 EUR = 4,3518 Lei
1. Prognoze privind plăţile la nivel de DMI
Rezultatele au fost modelate pentru trei scenarii (optimist, aşteptat, pesimist), atât pentru proiectele contractate, cât şi pentru cele ce urmează a fi contractate (viitoare) cu ajutorul modelului logaritmic şi mixt. Rezultatele prognozei pot fi consultate în anexa 4.12.1 a Raportului.
În cele ce urmează sunt prezentate prognozele rezultate conform modelelor logaritmic (modelul mixt nu se aplică în cazul PO DCA) în cadrul scenariul aşteptat pentru proiectele contractate şi scenariului optimist pentru proiectele viitoare. În determinarea ratei finale de absorbţie la nivel de program, analiza de mai jos ţine cont de pre-finanţarea UE amortizată la nivel de DMI.
Modelul logaritmic
	Proiecte existente (scenariul aşteptat) + proiecte viitoare (scenariul optimist): 
Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total 2011
	 
	Total 2013
	Total 2015

	6
	 
	PO DCA
	0 
	0 
	3 
	41 
	57 
	215 
	158 
	92 
	66 
	101 
	 
	474 
	633 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	1 
	14 
	20 
	57 
	44 
	26 
	19 
	35 
	
	137 
	181 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	2 
	4 
	31 
	23 
	13 
	9 
	6 
	
	60 
	82 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	2 
	19 
	17 
	35 
	24 
	15 
	12 
	38 
	
	96 
	123 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	3 
	2 
	1 
	1 
	3 
	
	9 
	11 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	4 
	11 
	85 
	61 
	35 
	24 
	16 
	
	162 
	221 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	3 
	2 
	1 
	1 
	2 
	
	7 
	10 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	
	3 
	5 



	Proiecte existente (scenariul aşteptat)  + proiecte viitoare (Scenariul optimist):  
Plăţi (inclusiv pre-finanţare) vs obiective per plan financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Realizat 2011 vs obiectiv 2011 
	Realizat 2011 vs obiectiv 2013 
	Realizat 2013 vs obiectiv 2013 
	Realizat 2015 vs obiectiv 2015 

	6
	 
	PO DCA
	0,0%
	0,0%
	1,8%
	22,7%
	43,4%
	199,7%
	159,1%
	 
	 
	14,4%
	11,1%
	52,1%
	69,6%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	3,2%
	45,6%
	92,6%
	316,9%
	266,1%
	
	 
	29,8%
	23,0%
	89,6%
	118,7%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	9,1%
	29,4%
	257,3%
	206,0%
	
	 
	7,8%
	6,0%
	59,0%
	80,6%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	3,3%
	37,0%
	47,5%
	114,8%
	85,4%
	
	 
	19,3%
	14,9%
	37,8%
	48,3%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,6%
	6,4%
	9,8%
	9,0%
	
	 
	1,9%
	1,5%
	3,6%
	4,6%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,0%
	1,2%
	16,2%
	64,0%
	583,2%
	451,7%
	
	 
	16,4%
	12,7%
	131,0%
	178,7%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	4,0%
	17,4%
	20,9%
	99,3%
	74,4%
	
	 
	9,4%
	7,3%
	27,1%
	35,5%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	26,4%
	19,5%
	61,1%
	134,1%
	
	 
	10,5%
	8,1%
	30,0%
	49,8%



La sfârşitul anului 2015, DMI-urile cu cea mai mare rată de absorbţie prognozată sunt:
1. DMI 2.2: 	178,7%
1. DMI 1.1:	118,7%
1. DMI 1.2:	80,6%

DMI-urile cu cea mai mică rată de absorbţie prognozată sunt:
1. DMI 2.1:	4,6%
1. DMI 3.1: 	35,5%
1. DMI 1.3:	48,3%
1. Factorii calitativi şi impactul acestora asupra absorbţiei
În cadrul interviului cu Autoritatea de Management au fost discutate provocările actuale în implementarea programului şi modul în care acestea au fost şi/sau vor fi adresate în viitor. Aceste constatări şi impactul lor potenţial asupra modelului vor fi considerate factori calitativi ce influenţează prognoza absorbţiei şi scenariile de realocare.
	Constatări
	Impactul asupra absorbţiei

	Sisteme şi structuri de implementare

	Personal: Autoritatea de Management şi-a consolidat capacitatea prin angajarea unui număr de 9 persoane alături de cei 15 delegaţi şi intenţionează ca pe viitor să creeze o unitate dedicată (6 persoane) la nivelul Corpului de Control pentru verificarea neregulilor. Cu toate acestea, fluctuaţia personalului cauzată de nivelul de salarizare este considerată încă, a fi unul din factorii ce pot afecta performanţa Programului. 
	+ Impact pozitiv asupra absorbţiei


	Procesarea cererilor de rambursare: Pe parcursul anului 2011, cererile de rambursare au fost procesate într-un interval mediu de aproximativ 54 de zile faţă de 60 de zile prevăzute în contractele de finanţare. Există restanţe în procesarea cererilor, acumulate în ultima parte a anului 2011 (192 cereri de rambursare) când personalul AM a fost implicat în principal, în reverificările solicitate de CE.
Potrivit AM, după procesarea cererilor restante, procesul de rambursare a cheltuielilor se va încadra în termenul limită de 45 de zile. Autoritatea de Management va adopta un set de măsuri menite să susţină procesul de rambursare:
1. Au fost iniţiate proceduri de achiziţie pentru contractarea asistenţei tehnice pentru verificarea administrativă a cererilor de rambursare şi efectuarea verificărilor la faţa locului 
1. Se intenţionează adoptarea unor măsuri de simplificare a procedurii de verificare şi autorizare a cheltuielilor în cazul cererilor de rambursare cu valoare redusă (mai puţin de 35.000 Lei, respectiv aproximativ 8.000 Euro)
Termenele de procesare a cererilor de rambursare sunt monitorizate cu stricteţe în cadrul AM cu ajutorul unui instrument dedicat.
	+ Impact pozitiv asupra absorbţiei


	Achiziţii Publice: AM deţine puţine dovezi cu privire la efectul amendamentelor la legislaţia din domeniul achiziţiilor, dar recunoaşte potenţialele beneficii aduse de acestea (controlul ex-ante al documentaţiei de licitaţie) pentru atribuirea contractelor de achiziţii şi evitarea neregulilor. 
	+ Impact pozitiv asupra absorbţiei


	Sprijin pentru beneficiari: AM intenţionează să implementeze măsuri suplimentare pentru a sprijini beneficiarii prin creşterea numărului de ofiţeri de monitorizare, crearea unei unităţi de comunicare şi acordare de suport pentru elaborarea cererilor de rambursare.
	+ Impact pozitiv asupra absorbţiei


	Implementarea la nivel de beneficiar

	Angajamentul beneficiarilor: potrivit AM, beneficiarii administraţii publice locale, universităţi şi ONG-uri sunt, în general, mai angajaţi în implementarea proiectelor şi mai promţi în depunerea cererilor de rambursare în comparaţie cu beneficiarii din cadrul administraţiei publice centrale care nu se află sub presiune financiară.
	 Se menţin tendinţele actuale în absorbţie

	Rezilierea contractelor: potrivit AM, rezilierea contractelor nu reprezintă un aspect semnificativ pentru Program. Până în prezent au fost înregistrate doar 6 rezilieri de contracte şi doar una dintre acestea la iniţiativa beneficiarului.
	 Se menţin tendinţele actuale în absorbţie




1. Concluzii generale pentru PO DCA:
Rata de contractare este preconizată să crească de la 52% în 2011 la 120% la finele anului din 2013, cu condiţia ca realocarea propusă de AM să fie implementată şi modificarea documentului cadru de implementare să fie aprobată şi avizată. 
Plăţi: prin aplicarea scenariului aşteptat pentru proiectele deja contractate şi a scenariului optimist pentru proiectele ce urmează a fi contractate (viitoare), rata de absorbţie va atinge 69,6% din planul financiar până la sfârşitul lui 2015.
La sfârşitul lui 2015, DMI-urile cu cea mai mare rată de absorbţie prognozată sunt:
1. DMI 2.2: 	178,7%
1. DMI 1.1:	118,7%
1. DMI 1.2:	80,6%
DMI-urile cu cea mai mică rată de absorbţie prognozată sunt:
1. DMI 2.1:	4,6%
1. DMI 3.1: 	35,5%
1. DMI 1.3:	48,3%
Evaluarea calitativă/ aspecte care vor fi abordate: Structura de implementare a înregistrat o consolidare a capacităţii din perspectiva numărului de angajaţi, însă performanţa Programului este în continuare ameninţată de fluctuaţia personalului determinată de nivelul scăzut de salarizare. Este de aşteptat ca modificările legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice să contribuie pozitiv la atribuirea contractelor de achiziţie şi la prevenirea corecţilor financiare pe parcursul implementării proiectelor. 
Autoritatea de Management va acorda beneficiarilor sprijin suplimentar pentru a îmbunătăţi rata de absorbţie la nivel de proiect.
În eventualitatea în care măsurile amintite sunt implementate în mod eficace şi susţinut, există posibilitatea ca rata de absorbţie prognozată să fie depăşită.

PO Asistenţă Tehnică – PO AT
1. Strategia specifică
Obiectivul general al Programului Operaţional Asistenţă Tehnică este de a asigura sprijinul necesar procesului de coordonare şi implementare corectă, eficientă, eficace şi transparentă, precum şi la absorbţia instrumentelor structurale în România. Obiectivele specifice sunt:
1. Asigurarea sprijinului şi a instrumentelor adecvate în vederea unei coordonări şi implementări eficiente şi eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013 şi pregătirea pentru următoarea perioadă de programare a instrumentele structurale 
1. Asigurarea unei diseminări coordonate la nivel naţional a mesajelor generale cu privire la instrumentele structurale şi implementarea Planului de Acţiuni al ACIS pentru comunicare conform Strategiei Naţionale de Comunicare pentru Instrumentele Structurale 
Alocarea financiară totală a Programului distribuită în cadrul celor 3 AP este de 170 milioane Euro finanţată din FEDR cu o rată medie de intervenţie calculată pe baza costului public de 80%.





1. Stadiul actual la 31.12.2011
La finele lunii decembrie 2011, au fost contractate 75 de proiecte în cadrul Programului. Din perspectiva financiară, PO AT are o performanţă mult sub medie pentru rata de contractare (35%) dar peste medie pentru rata de plăţi (11%). Există o variaţie semnificativă de performanţă la nivelul domeniilor majore de intervenţie, aşa cum este prezentat succint în cele ce urmează (anexa 4.9 poate fi consultată pentru definiţiile din tabel):
	PERFORMANŢĂ RIDICATĂ
	
	PERFORMANŢĂ REDUSĂ

	
	
	

	Contractare
	
	Contractare

	DMI 1.1: 89% rata de contractare, 23% din alocare
DMI 1.4: 40% rata de contractare, 11% din alocare
DMI 1.2: 49% rata de contractare, 5% din alocare
	
	DMI 2.1: 3% rata de contractare, 8% din alocare
DMI 2.2: 1% rata de contractare, 5% din alocare
DMI 2.3: 14% rata de contractare, 5% din alocare

	
	
	

	Plăţi
	
	Plăţi

	DMI 1.1: 38% rata de plăţi, 23% din alocare
DMI 2.3: 14% rata de plăţi, 5% din alocare
DMI 1.3: 7% rata de plăţi, 10% din alocare
	
	DMI 2.2: 0,08% rata de plăţi, 5% din alocare
DMI 2.4: 0,33% rata de plăţi, 14% din alocare
DMI 3.2: 0% rata de plăţi, 6% din alocare


Sursă: Prelucrare date SMIS
Tabelul de mai jos prezintă progresul financiar pe DMI la 31 decembrie 2011:
	Axa Prioritară / Domeniul major de intervenţie
	Plan financiar UE
	Proiecte depuse
	Proiecte contractate
	Fonduri contractate
	Rata de contractare
	Plăţi către beneficiari (fără pre-finanţarea amortizată)
	Rata de contractare

	 
	(Euro)
	(N)
	(N)
	(Euro)
	(%)
	(Euro)
	(%)

	 
	(a)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e) = (d) / (a)
	(f)
	(g) = (f) / (a)

	AP 1 Sprijin în implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea programelor
	82.792.695
	70
	54
	50.226.676
	61%
	17.712.169
	21%

	[bookmark: _Toc319532805][bookmark: _Toc331943454][bookmark: _Toc333505410][bookmark: _Toc336995094]DMI 1.1 Sprijin în procesul de gestionare şi implementare a instrumentelor structurale
	38.847.991
	53
	43
	34.707.282
	89%
	14.930.243
	38%

	[bookmark: _Toc319532813][bookmark: _Toc331943455][bookmark: _Toc333505411][bookmark: _Toc336995095]DMI 1.2 Evaluare
	8.281.731
	8
	4
	4.072.129
	49%
	569.486
	7%

	[bookmark: _Toc331943456][bookmark: _Toc333505412][bookmark: _Toc336995096][bookmark: _Toc319532821]DMI 1.3: Formare orizontală în domeniul gestionării programelor/ proiectelor 
	17.563.532
	5
	4
	4.128.288
	24%
	1.210.558
	7%

	[bookmark: _Toc319532829][bookmark: _Toc331943457][bookmark: _Toc333505413][bookmark: _Toc336995097]DMI 1.4: Funcţionarea autorităţii de management pentru POAT, a ACIS, a Autorităţii de Certificare şi Plată şi a Autorităţii de Audit
	18.099.441
	4
	3
	7.318.976
	40%
	1.001.882
	6%

	AP 2 Dezvoltări viitoare şi sprijin în funcţionarea Sistemului Unic Informatic de Management
	53.390.279
	21
	19
	4.329.523
	8%
	1.307.238
	2%

	DMI 2.1: Funcţionarea Unităţii SMIS şi coordonarea reţelei
	14.154.781
	2
	2
	488.158
	3%
	76.450
	1%

	DMI 2.2: Funcţionarea Unităţii Centrale SMIS şi coordonarea reţelei
	7.889.321
	2
	1
	75.371
	1%
	6.622
	0%

	DMI 2.3: Formarea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor pentru utilizatori şi activităţi de comunicare cu privire la SMIS
	8.005.710
	1
	1
	1.147.547
	14%
	1.147.547
	14%

	DMI 2.4: Furnizarea de echipamente şi servicii IT
	23.340.467
	16
	15
	2.618.447
	11%
	76.620
	0%

	AP 3: Diseminarea informaţiei şi promovarea instrumentelor structurale
	34.054.816
	2
	2
	5.305.824
	16%
	345.431
	1%

	[bookmark: _Toc319532837][bookmark: _Toc331943458][bookmark: _Toc333505414][bookmark: _Toc336995098]DMI 3.1: Diseminarea informaţiilor generale şi derularea activităţilor de publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate României
	23.292.655
	1
	1
	3.371.540
	14%
	345.431
	1%

	[bookmark: _Toc319532845]DMI 3.2: Funcţionarea Centrului de Informare privind Instrumentele Structurale
	10.762.161
	1
	1
	1.934.284
	18%
	0
	0%

	Total
	170.237.790
	93
	75
	59.862.022
	35%
	19.364.838
	11%


Sursa: Prelucrare date de monitorizare ACIS la 31.12.2011

1. Contractarea fondurilor disponibile
Ipotezele privind contractarea fondurilor disponibile se bazează pe informaţiile şi documentele furnizate de către Autoritatea de Management în cadrul şi ulterior interviului pentru colectarea de date prospective care a avut loc în luna aprilie 2012.
Informaţiile includ aşteptările Autorităţii de Management cu privire la nivelul de contractare ce va fi obţinut pe baza portofoliului de proiecte existent şi conform realocărilor planificate. 
	Constatări formulate în cadrul interviului
	Impact

	Tendinţe cu privire la ratele de contractare

	Portofoliul de proiecte: AM a furnizat informaţii cu privire la un portofoliu de proiecte[footnoteRef:24] a căror valoare cumulată se ridică la aproximativ 57 mil. Euro (contribuţie FEDR) şi care ar putea conduce la un nivel de contractare a fondurilor disponibile de aproximativ 86% (a se vedea tabelul de mai jos).  [24:  În cadrul interviurilor pentru colectarea datelor prospective, reprezentanţii AM PO AT au evidenţiat o serie de proiecte viitoare incluse în Portofoliu care nu mai sunt considerate a fi viabile. Motivele identificate pentru renunţarea la aceste proiecte includ:
Achiziţiile publice nu pot fi finalizate în timp util (de exemplu proiectele de formare pentru ACP, AA)
Anumite proiecte se preconizează că vor fi finanţate în cadrul viitoarei perioade de programare (de exemplu dezvoltare SMIS).
Portofoliul revizuit ce stă la baza ipotezelor de contractare a fost transmis de către AM la data de 04.03.2012.] 

1. Pentru AP1: valoarea portofoliului de proiecte depăşeşte alocarea financiară disponibilă cu aproximativ 35 de mil. Euro;
1. Pentru AP 2 şi AP 3: valoarea portofoliului de proiecte nu acoperă alocarea, existând o disponibilitate de 59 mil Euro la nivelul axelor prioritare şi de 24 mil Euro la nivel de Program. 
Autoritatea de Management a revizuit lista proiectelor incluse în portofoliu, excluzând proiectele neviabile. Au fost furnizate informaţii cu privire la calendarele de implementare a proiectelor din portofoliu.
	Menţinerea prognozei de 143% pentru contractarea fondurilor disponibile la nivelul AP 1 până în al doilea semestru al anului 2014.
Menţinerea prognozei de 29% şi respectiv 36% din fonduri disponibile la nivelul AP 2 şi respectiv 3, până în al doilea semestru al anului 2014.

	Realocări planificate 

	Autoritatea de Management planifică o realocare între axele prioritare ale Programului pentru a acoperi cererea existentă la nivelul AP 1. 
	Se va considera pentru scenariile de realocare, disponibilul la nivel de Program în valoare de 24 mil Euro. 


Informaţiile de mai sus au fost procesate pentru a determina situaţia ratelor de contractare semestriale până la sfârşitul anului 2013: 


	
AP / DMI
	Plan financiar UE
	Fonduri angajate la 31.12.2011
(FEDR)
	S1 2012
	S2 2012
	S1 2013
	S2 2013
	S1 2014
	S2 2014
	Total fonduri angajate
	Rata de contractare prognozată
	Alocare rămasă din FEDR

	
	(Euro)

	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	(Euro)
	(%)
	(Euro)

	 
	(a)
	(b)
	(c) 
	(d) 
	 (e)
	(f) 
	(g)
	 (h)
	(i)=(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)
	(j)=(i)/(a)
	(k)=(a)-(i)

	AP 1 Sprijin în implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea programelor
	82.792.695
	50.226.676
	54.725.360
	11.611.712
	340.000
	0
	1.650.980
	0
	118.554.728
	143%
	-35.762.033

	[bookmark: _Toc331943459][bookmark: _Toc333505415][bookmark: _Toc336995099]DMI 1.1 Sprijin în procesul de gestionare şi implementare a instrumentelor structurale
	38.847.991
	34.707.282
	45.154.311
	11.611.712
	340.000
	
	800.980
	
	92.614.285
	238%
	-53.766.294

	[bookmark: _Toc331943460][bookmark: _Toc333505416][bookmark: _Toc336995100]DMI 1.2 Evaluare
	8.281.731
	4.072.129
	6.164.753
	
	
	
	
	
	10.236.883
	124%
	-1.955.152

	[bookmark: _Toc331943461][bookmark: _Toc333505417][bookmark: _Toc336995101]DMI 1.3: Formare orizontală în domeniul gestionării programelor/proiectelor 
	17.563.532
	4.128.288
	2.076.328
	
	
	
	
	
	6.204.616
	35%
	11.358.916

	[bookmark: _Toc331943462][bookmark: _Toc333505418][bookmark: _Toc336995102]DMI 1.4: Funcţionarea autorităţii de management pentru POAT, a ACIS, a Autorităţii de Certificare şi Plată şi a Autorităţii de Audit
	18.099.441
	7.318.976
	1.329.968
	
	
	
	850.000
	
	9.498.944
	52%
	8.600.497

	AP 2 Dezvoltări viitoare şi sprijin în funcţionarea Sistemului Unic Informatic de Management
	53.390.279
	4.329.523
	9.597.322
	1.105.000
	255.000
	0
	0
	0
	15.286.845
	29%
	38.103.434

	DMI 2.1: Funcţionarea Unităţii SMIS şi coordonarea reţelei
	14.154.781
	488.158
	2.549.040
	
	170.000
	
	
	
	3.207.198
	23%
	10.947.583

	DMI 2.2:  Funcţionarea Unităţii Centrale SMIS şi coordonarea reţelei 
	7.889.321
	75.371
	5.344.545
	
	
	
	
	
	5.419.916
	69%
	5.036.444

	DMI 2.3: Formarea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor pentru utilizatori şi activităţi de comunicare cu privire la SMIS
	8.005.710
	1.147.547
	783.023
	
	
	
	
	
	1.930.570
	24%
	3.508.100

	DMI 2.4: Furnizarea de echipamente şi servicii IT
	23.340.467
	2.618.447
	920.714
	1.105.000
	85.000
	
	
	
	4.729.161
	20%
	18.611.306

	AP 3: Diseminarea informaţiei şi promovarea instrumentelor structurale
	34.054.816
	5.305.824
	2.349.597
	0
	2.975.000
	38.250
	1.700.000
	0
	12.368.670
	36%
	21.686.146

	[bookmark: _Toc331943463][bookmark: _Toc333505419][bookmark: _Toc336995103]DMI 3.1: Diseminarea informaţiilor generale şi derularea activităţilor de publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate României
	23.292.655
	3.371.540
	2.203.946
	
	2.975.000
	38.250
	
	
	8.588.736
	37%
	14.703.919

	DMI 3.2: Funcţionarea Centrului de Informare privind Instrumentele Structurale
	10.762.161
	1.934.284
	145.650
	
	
	
	1.700.000
	
	3.779.934
	35%
	6.982.227

	Total
	170.237.790
	59.862.022
	66.672.279
	12.716.712
	3.570.000
	38.250
	3.350.980
	0
	146.210.244
	86%
	24.027.546


Notă: fonduri angajate conform rapoartelor de monitorizare ale ACIS la data de 31.12.2011 convertite la cursul de schimb: 1 Euro = 4,3518 Lei
1. Prognoze privind plăţile la nivel de DMI
Rezultatele au fost modelate pentru trei scenarii (optimist, aşteptat, pesimist), atât pentru proiectele contractate, cât şi pentru cele ce urmează a fi contractate (viitoare) cu ajutorul modelului logaritmic şi mixt. Rezultatele prognozei pot fi consultate în anexa 4.12.1 a Raportului.
În cele ce urmează sunt prezentate prognozele rezultate conform modelelor logaritmic (modelul mixt nu se aplică în cazul PO AT) în cadrul scenariului aşteptat pentru proiectele contractate şi scenariului optimist pentru proiectele viitoare. În determinarea ratei finale de absorbţie la nivel de Program, analiza de mai jos ţine cont de pre-finanţarea UE amortizată la nivel de DMI.
	Proiecte existente (scenariul aşteptat) + proiecte viitoare (scenariul optimist): Testare istorică şi estimare
(Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total 2011
	 
	Total 2013
	Total 2015

	7
	 
	PO AT
	0 
	2 
	24 
	47 
	33 
	117 
	188 
	117 
	84 
	106 
	 
	411 
	613 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	15 
	38 
	21 
	87 
	147 
	86 
	61 
	74 
	
	309 
	456 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	7 
	9 
	5 
	4 
	3 
	
	18 
	27 

	 
	1.3
	
	0 
	1 
	2 
	1 
	2 
	4 
	4 
	3 
	2 
	6 
	
	14 
	19 

	 
	1.4
	
	0 
	1 
	2 
	1 
	3 
	2 
	2 
	2 
	2 
	7 
	
	12 
	16 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3 
	4 
	2 
	2 
	0 
	
	7 
	11 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	3 
	2 
	1 
	0 
	
	5 
	7 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	1 
	2 
	1 
	3 
	4 
	2 
	2 
	5 
	
	11 
	15 

	 
	2.4
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	3 
	4 
	6 
	4 
	3 
	3 
	
	13 
	19 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	3 
	2 
	1 
	4 
	8 
	8 
	5 
	7 
	
	19 
	32 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	2 
	3 
	4 
	0 
	
	4 
	10 



	Proiecte existente (scenariul aşteptat) + proiecte viitoare (scenariul optimist): 
plăţi (inclusiv pre-finanţare) vs obiective privind planurile financiare anuale

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Realizat 2011 vs obiectiv 2011 
	Realizat 2011 vs obiectiv 2013 
	Realizat 2013 vs obiectiv 2013 
	Realizat 2015 vs obiectiv 2015 

	7
	 
	PO AT
	0,0%
	2,7%
	25,7%
	43,4%
	27,7%
	87,9%
	138,5%
	 
	 
	22,3%
	14,3%
	55,3%
	82,3%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	78,3%
	189,9%
	81,7%
	257,9%
	439,2%
	
	 
	72,5%
	43,8%
	181,6%
	268,4%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	6,2%
	8,7%
	33,0%
	112,8%
	135,9%
	
	 
	11,8%
	7,7%
	50,4%
	73,7%

	 
	1.3
	
	0,0%
	15,1%
	15,8%
	11,9%
	17,8%
	27,4%
	31,6%
	
	 
	12,7%
	8,4%
	18,4%
	24,1%

	 
	1.4
	
	0,0%
	9,5%
	24,7%
	10,3%
	21,0%
	18,8%
	18,2%
	
	 
	13,5%
	9,1%
	15,1%
	20,4%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	4,4%
	26,4%
	37,3%
	
	 
	1,1%
	0,7%
	11,4%
	17,8%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	38,3%
	54,0%
	
	 
	0,1%
	0,1%
	13,9%
	21,7%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	26,7%
	40,1%
	21,0%
	47,8%
	58,4%
	
	 
	20,4%
	13,1%
	32,0%
	42,9%

	 
	2.4
	
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	5,3%
	14,3%
	17,7%
	27,4%
	
	 
	5,6%
	3,3%
	12,7%
	18,8%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	22,4%
	15,1%
	7,9%
	20,7%
	45,5%
	
	 
	10,5%
	6,7%
	18,5%
	31,5%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	26,5%
	19,6%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	7,6%
	21,8%



La sfârşitul lui 2015, DMI-urile cu cea mai mare rată de absorbţie prognozată sunt:
1. DMI 1.1: 	268,4%
1. DMI 1.2:	73,7%
1. DMI 2.3:	42,9%
DMI-urile cu cea mai mică rată de absorbţie prognozată sunt:
1. DMI 2.1: 	17,8%
1. DMI 2.4:	18,8%
1. DMI 1.4:	20,4%


1. Factorii calitativi şi impactul acestora asupra absorbţiei
Interviul realizat cu Autoritatea de Management a fost utilizat pentru a determina modul în care provocările curente au fost şi vor fi abordate în viitor. Aceste concluzii, precum şi potenţialul impact al acestora asupra modelului, vor fi considerate ca factori calitativi, influenţând prognozele cu privire la absorbţie.
	Constatări
	Impactul asupra absorbţiei

	Sisteme şi structuri de Implementare

	Personal: Nu a fost aprobată creşterea numărului de angajaţi. 
	 Se menţin tendinţele actuale în absorbţie

	Procesarea cererilor de rambursară: AM consideră că procesarea cererilor de rambursare poate fi realizată în termenul limită legal. Durata efectivă de procesare a cererilor de rambursare este sub 45 de zile. 
	+ Impact pozitiv asupra absorbţiei


	Achiziţii Publice: Blocajele produse în cadrul procedurilor de achiziţii constituie una din cele mai importante probleme în implementarea Programului. Cu toate acestea, se apreciază că modificarea legislaţiei privind achiziţiile publice ar putea conduce la reducerea numărului de contestaţii depuse în cadrul procedurilor de achiziţii. 
	+ Impact pozitiv asupra absorbţiei


	Implementarea la nivel de beneficiar

	Capacitatea beneficiarilor de a implementa proiecte: Capacitatea administrativă a principalilor beneficiari ai Programului (Direcţiile ACIS) continuă să reprezinte o problemă, ţinând cont că nu au fost aprobate suplimentări de personal. Corelată cu o delimitare neclară între funcţiile beneficiarilor şi funcţiile ACIS, acest lucru afectează capacitatea de a iniţia proiecte noi, precum şi de a implementa proiectele aprobate.
	- Impact negativ asupra absorbţiei


1. Concluzii generale pentru PO AT
Rata de contractare: În baza portofoliului de proiecte revizuit, rata de contractare este preconizată a creşte de la 35% în 2011 la 86% la sfârşitul lui 2013, conducând astfel la o alocare financiară disponibilă (necontractată) în valoarea de aproximativ 29 mil. Euro. 
Plăţi: prin aplicarea scenariului aşteptat pentru proiectele existente (contractate) şi a unui scenariu optimist pentru viitoarele proiecte, rata de absorbţie va atinge 82,3% din planul financiar până la sfârşitul anului 2015.
La sfârşitul lui 2015, DMI-urile cu cea mai mare rată de absorbţie prognozată sunt:
1. DMI 1.1: 	268,4%
1. DMI 1.2:	73,7%
1. DMI 2.3:	42,9%
DMI-urile cu cea mai mică rată de absorbţie prognozată sunt:
1. DMI 2.1: 	17,8%
1. DMI 2.4:	18,8%
1. DMI 1.4:	20,4%
Evaluare calitativă: Cu toate că se aşteaptă ca schimbările privind legislaţia în domeniul achiziţiilor publice să contribuie la creşterea eficacităţii procedurilor, capacitatea structurii de implementare şi mai ales a beneficiarilor de a dezvolta şi implementa proiecte, rămâne una din limitările Programului, având în vedere că nu s-au înregistrat progrese privind consolidarea acestora. 



3.2. [bookmark: _Ref325636323][bookmark: _Toc329245807][bookmark: _Toc322078177][bookmark: _Toc329596512][bookmark: _Toc336995104] Întrebarea 2:                                           Riscul de dezangajare a fondurilor
	Întrebarea de evaluare:
Există pericolul dezangajării automate a fondurilor? Dacă da, în ce măsură?


[bookmark: _Toc336995105][bookmark: _Toc329245808]3.2.1. Introducere 
Riscul de dezangajare este monitorizat îndeaproape, iar obiectivele financiare anuale privind dezangajarea sunt cunoscute de către toţi factorii relevanţi. Pornind de la analizele efectuate în cadrul întrebării de evaluare 1 cu privire la performanţa actuală şi viitoare a fiecărui PO, am analizat riscul de dezangajare şi am formulat recomandări privind gestionarea acestuia. În cadrul acestei secţiuni, am propus posibile scenarii de realocare pentru a diminua riscul de dezangajare şi pentru a optimiza performanţa privind absorbţia la nivelul celor 7 PO. Astfel, rezultatele întrebării de evaluare anterioare au fost utilizate pentru a răspunde la întrebarea de evaluare 2.  
Răspunsul la această întrebare de evaluare este prezentat în mai multe etape: 
Am prezentat în primul rând, valorile fondurilor cu risc de dezangajare la nivelul fiecărui Program Operaţional ce rezultă din prognozele privind rata de absorbţie prezentate în cadrul Întrebării 1 (scenariul de bază). În scop comparativ, acestea au fost prezentate alături de impactul scenariilor de realocare asupra dezangajării fondurilor (a se vedea punctul următor).
În al doilea rând, am luat în calcul o realocare de 5.000 mil. Lei considerată “fezabilă” către cele mai performante 7 DMI-uri, pentru a îmbunătăţi rata de absorbţie şi am observat impactul acesteia asupra riscului de dezangajare a fondurilor.
În final, am prezentat un scenariu ambiţios prin care au fost simulate sumele teoretice care ar trebui contractate la nivelul tuturor DMI-urilor şi respectiv, la nivelul celor mai performante DMI-uri, pentru a elimina complet riscul de dezangajare a fondurilor.
Prin urmare, secţiunea de mai jos este structurată în felul următor:
· Scenarii de realocare a fondurilor
· Propunere privind un nou plan financiar echilibrat 
· Scenariul ambiţios privind evitarea riscului de dezangajare a fondurilor 
· Riscul de dezangajare a fondurilor: scenariul de bază vs realocări vs scenariul ambiţios 
3.2.2. [bookmark: _Ref327451020][bookmark: _Toc329245809][bookmark: _Toc336995106]Scenarii de realocare a fondurilor
Metoda
Pentru dezvoltarea scenariilor de realocare, am utilizat trei surse de date, după cum urmează:
· Rezultatele modelării: performanţa fiecărui DMI raportat la alte DMI-uri, rezultată din exerciţiul de modelare (proiectele existente şi proiecte viitoare) – a se vedea întrebarea de evaluare 1
· Operaţiuni noi: informaţii furnizate de autorităţile de management cu privire la noile operaţiuni/proiecte/DMI care vor fi implementate în viitorul apropiat în cadrul perioadei de programare actuale şi informaţii cu privire la stadiul negocierilor cu serviciile Comisiei Europene.
· Propunerile de realocare planificate de autorităţile de management: Opinii, discuţii şi puncte vedere ale autorităţilor de management în legătură cu propriile planuri de realocare. Pentru majoritatea PO, aceste observaţii au fost deja luate în considerare în elaborarea ipotezelor privind contractarea fondurilor disponibile (proiecte viitoare).
Rezultatele modelării
Scenariile de realocare au în vedere DMI-urile cele mai eficace şi cele mai puţin eficace în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor UE. 
Operaţiuni noi
În acelaşi mod, scenariile de realocare au în vedere noile operaţiuni/proiecte/DMI care pot fi sau vor fi cu siguranţă implementate în perioada de programare actuală. Rezultatele modelării vor fi ajustate pentru a ţine cont de aceste măsuri.
Schema privind eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe 
Schema privind eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe prezintă potenţial, având în vedere că există deja un portofoliu de proiecte în cadrul programului naţional (extrem de asemănător cu schema propusă), elaborarea documentaţiei tehnice şi achiziţia de lucrări vor fi centralizate la nivelul autorităţilor publice locale (care au deja experienţa în ceea ce priveşte programul naţional) şi că execuţia efectivă a lucrărilor este preconizată a dura mai puţin de 6 luni. 
În ceea ce priveşte portofoliul de proiecte, AM POR a explicat faptul că proiectele din cadrul programului naţional de reabilitare vor fi “importate” în cadrul acestei noi scheme. Aceste proiecte vor trebui îmbunătăţite totuşi, dat fiind faptul că ele includ în general, doar măsuri de reabilitare fără acţiuni specifice de creştere a eficienţei energetice. Totuşi, valoarea portofoliul existent de proiecte se ridică la 350 milioane Euro şi va acoperi aproximativ 50% din pachetul financiar maxim estimat. Pentru a finanţa prima din cele două etape de implementare a fost propusă o realocare de 150 milioane Euro. Pentru a reflecta această nouă operaţiune, am introdus un nou DMI (1.1bis) în cadrul planului financiar echilibrat propus, şi în cadrul planului financiar rezultat din scenariul ambiţios.
Propuneri de realocare planificate
Autorităţile de Management au planificat realocări interne în cadrul programelor pe care le gestionează ca urmare a evaluărilor intermediare şi tendinţelor observate în ceea ce priveşte evoluţia absorbţiei. Acestea sunt prezentate succint în tabelul de mai jos.

	PO
	DMI din care se alocă suma (şi suma)
	DMI beneficiar/iniţiativa (şi suma)

	POR
	Nu sunt planificare alocări interne în această etapă dat fiind faptul că AM intenţionează să supracontracteze toate AP

	POS Mediu
	Axa Prioritară 5
	Axa Prioritară 1

	
	Axa Prioritară 6
	Axa Prioritară 4

	POS CCE
	Nespecificat
	DMI 2.2 – proiectul ELI, cu un buget estimat de 180 mil Euro pentru perioada 2007-2013

	
	
	DMI 4.2 – Energie regenerabilă, cu un buget suplimentar de 100 mil Euro.

	PO DCA
	DMI 2.1: 21.480.021 Euro
	DMI 2.2

	
	DMI 1.3: 19.841.810 Euro
	DMI 1.2: 4.072.328 Euro
DMI 1.1: 15.769.482 Euro

	PO AT
	Numeroase realocări interne care sunt reflectate în planurile AM pentru contractarea viitoarelor proiecte în cadrul întrebării 1

	POS DRU
	DMI 2.3: 216 mil Euro
	DMI 2.2 : 100 mil Euro
DMI 2.1 : 116 mil Euro

	POS Transport
	DMI 1.3: 97,7 mil Euro
	DMI 1.1

	
	DMI 2.2, 2.3, 3.2 şi 4.1: 328,3 mil Euro
	DMI 2.1



Realocările planificate au fost analizate şi incluse în ipotezele pentru contractarea fondurilor disponibile (proiecte viitoare).
Scenarii de realocare propuse
Introducere şi metodologie 
Scenariile propuse şi descrise mai jos urmăresc atingerea unei rate de absorbţie dorite prin realocarea de fonduri de la DMI neperformante către cele performante.
Conform răspunsurilor formulate la întrebarea 1, situaţia prezentată în cele ce urmează, consideră scenariul aşteptat pentru proiectele existente şi scenariul optimist pentru proiectele viitoare. În cadrul analizei, am luat în considerare valoarea pre-finanţării UE recuperate.
În cele ce urmează prezentăm două scenarii, unul pentru modelul logaritmic şi al doilea, pentru modelul mixt, în cadrul cărora am determinat DMI-urile care ar putea beneficia de alocări suplimentare (în baza nivelului de performanţă) pentru a determina creşterea ratei de absorbţie în cadrul tuturor PO.
În încercarea de a determina acele DMI-uri către care ar trebui alocate fonduri suplimentare pentru a putea atinge rata de absorbţie dorită, am adoptat următoarea abordare:
1. Am consolidat analiza datelor istorice privind plăţile la nivel de proiect şi a datelor privind plăţile aferente proiectelor viitoare. Pentru a dezvolta scenariile de realocare, am consolidat cele trei scenarii pentru fiecare tip de date pentru a determina combinaţii şi variaţii posibile.
2. Am analizat, pentru fiecare DMI, bugetul UE care mai trebuie plătit (calculat prin însumarea rambursărilor către beneficiari (UE) care au fost deduse din bugetul (UE) pentru toate proiectele din cadrul unui DMI)
3. Am determinat valoarea plăţilor pentru un echivalent de 120% faţă de planul financiar iniţial, la nivel de DMI. 
4. Am observat evoluţia plăţilor istorice la nivel de proiect pe parcursul ciclului lor de viaţă, pentru a modela performanţa individuală a proiectelor după 14 trimestre şi am consolidat performanţa acestora la nivel de DMI; 14 trimestre corespund perioadei de timp disponibile pentru implementarea proiectelor, în situaţia în care acestea sunt contractate în cel de-al treilea trimestru din 2012. Contractarea proiectelor cel mai târziu, în cel de-al treilea trimestru din 2012 va conduce la obţinerea unor rezultate optime pentru absorbţie întrucât proiectele vor avea la dispoziţie cea mai lungă perioadă pentru implementare.
5. Am ordonat DMI în funcţie de performanţă atinsă după 14 trimestre şi în funcţie de bugetul UE rămas neplătit 
6. Am simulat sumele care vor trebui alocate către cele mai performante DMI, pentru ca plăţile (inclusiv pre-finanţarea) să atingă 120% din planul financiar iniţial al DMI. Plăţile aşteptate rezultate dintr-un anumit nivel de contractare a DMI sunt determinate de nivelul de performanţă al respectivului DMI. Pentru a determina sumele ce vor fi plătite echivalente cu 120% din planul financiar, am identificat diferenţa de plată rămasă până la 100% din alocarea financiară iniţială la care am adăugat echivalentul a 20% din alocare.
7. Datele astfel obţinute sunt prezentate în cadrul unui tabel, în care am ordonat DMI în funcţie de performanţa acestora, indicând sumele ce ar trebui contractate pentru a atinge un nivel al plăţilor de 120% din planul financiar iniţial, precum şi plăţile aşteptate dată fiind performanţa proiectelor finanţate în cadrul fiecărui DMI.
8. Sumele contractate şi plăţile aşteptate au fost apoi cumulate la nivel de DMI pentru a determina nivelul de contractare necesar în cadrul anumitor DMI pentru a atinge rata de absorbţie vizată la sfârşitul lui 2015.
Prezentăm în cele ce urmează rezultatele modelării ce au fost utilizate pentru a determina sumele ce trebuie realocate şi DMI-urile , pentru a atinge un anumit grad de absorbţie (50%, 60%, 70%).
Pasul următor a constat în determinarea celui mai fezabil scenariu de realocare având în vedere informaţiile furnizate de AM  cu privire la contractarea alocărilor disponibile (proiecte viitoare).








Prezentarea scenariilor 
Prezentăm în cele ce urmează sub formă tabelară, analiza detaliată a opţiunilor pentru fiecare dintre cele două scenarii (logaritmic şi mixt).  Tabelele sunt definite după cum urmează:
	Termen
	 Descriere

	PO
	1=POR, 2=POS MEDIU, 3=POS CCE, 4=POS DRU, 5=POS T, 6=PP DCA, 7=POAT

	DMI
	Domeniu major de intervenţie

	Performanţa după Trim.14
	Se referă la performanţa la nivel de DMI la finele celui de-al 14 trimestru, determinată prin consolidarea performanţei proiectelor finanţate în cadrul acestora. Performanţa la nivel de proiect este calculată prin observarea ciclului de viaţă al fiecărui proiect pentru a determina rata de plăţi la finele celui de-al 14 trimestru de implementare. Notăm faptul că performanţa proiectelor nu este corelată neapărat cu performanţa generală a DMI-ului în care acestea au fost finanţate, şi anume pot exista proiecte ce înregistrează o performanţă ridicată (din perspectiva capacităţii de absorbţie) în cadrul unui DMI cu performanţă scăzută, în special dacă valoarea de contractare la nivel de DMI este redusă.

	20% alocare suplimentară
	Se referă la majorarea cu 20%, în funcţie de scenariul aplicat, a planului financiar iniţial pentru un anumit DMI care este utilizat ulterior pentru a stabili fondurile ce ar trebui alocate suplimentar la nivelul DMI-urilor cu cele mai bune performanţe

	Rest de plată
	Se referă la bugetul UE care nu a fost plătit la nivel de proiect, consolidat la nivel de DMI

	Contractare în Trim.3 2012
	Această coloană specifică valoarea fondurilor suplimentare care trebuie contractate pentru un anumit DMI pentru ca nivelul de plăţi să atingă 120%  din planul financiar iniţial (conform scenariului)

	Valoare contractată cumulată
	Reprezintă totalul fondurilor contractate la nivel de DMI la care se cumulează fondurile contractate la nivelul DMI-urilor cu un grad de performanţă mai ridicat decât al DMI-ului vizat 

	Plăţi aşteptate 
	Este de asemenea, un total cumulat ce indică nivelul plăţilor (inclusiv pre-finanţarea) aşteptate până la sfârşitul anului 2015 pentru fiecare DMI pentru care sunt contractate proiecte suplimentare

	Rata de absorbţie generală
	Indică efectul cumulativ al fiecărui DMI pentru care se contractează proiecte suplimentare, asupra ratei de absorbţie generală



Scenariul 1: Modelul logaritmic
Tabelul de mai jos ilustrează, în funcţie de modelul utilizat, realocările necesare către DMI-urile cu performanţe ridicate, pentru a atinge:
o rata de absorbţie de 50%
DMI-uri către care vor fi alocate sume suplimentare, pentru a atinge o rată de absorbţie de 60%
DMI-uri către care vor fi alocate sume suplimentare, pentru a atinge o rată de absorbţie de 70%

Tabelul demonstrează faptul că, pentru a atinge cele trei obiective alternative privind rata de absorbţie, sunt necesare următoarele măsuri:
· 50%: realocarea sumei de 2.264 milioane Lei către cele mai performante 16 DMI-uri
· 60%: realocarea sumei de 13.672 milioane Lei către cele mai performante 44 DMI-uri 
· 70%: realocarea sumei de 28.946 milioane Lei către cele mai performante 58 DMI-uri 






(Milioane Lei)
	PO
	DMI
	Performanţa după Trim.14
	20% alocare suplimentară (plan financiar)
	Rest de plată
	Contractare în Trim.3 2012
	Valoare contractată cumulată
	Plăţi aşteptate
	Rată de absorbţie generală

	7
	2.3
	219,6%
	7 
	20 
	12 
	12 
	27 
	47,2%

	3
	5.2
	211,9%
	21 
	97 
	55 
	68 
	144 
	47,4%

	3
	3.3
	185,8%
	82 
	-304 
	0 
	68 
	144 
	47,4%

	1
	4.3
	183,8%
	200 
	-777 
	0 
	68 
	144 
	47,4%

	2
	5.2
	158,5%
	100 
	-150 
	0 
	68 
	144 
	47,4%

	3
	4.2
	148,6%
	196 
	-1.565 
	0 
	68 
	144 
	47,4%

	2
	6.2
	147,7%
	20 
	90 
	74 
	142 
	254 
	47,5%

	3
	3.1
	140,4%
	116 
	49 
	118 
	260 
	420 
	47,7%

	5
	4.2
	123,7%
	20 
	98 
	96 
	355 
	538 
	47,9%

	7
	1.1
	121,6%
	34 
	-286 
	0 
	355 
	538 
	47,9%

	1
	6.1
	101,7%
	72 
	-210 
	0 
	355 
	538 
	47,9%

	7
	3.1
	101,2%
	20 
	70 
	89 
	444 
	628 
	48,0%

	7
	3.2
	101,2%
	9 
	37 
	46 
	490 
	674 
	48,0%

	7
	2.4
	99,6%
	20 
	83 
	104 
	594 
	777 
	48,1%

	3
	1.3
	98,9%
	265 
	1.004 
	1.283 
	1.877 
	2.046 
	49,6%

	4
	3.1
	96,7%
	134 
	241 
	387 
	2.264 
	2.420 
	50,1%

	4
	7.2
	94,8%
	43 
	209 
	266 
	2.530 
	2.672 
	50,4%

	4
	5.1
	88,8%
	149 
	20 
	190 
	2.719 
	2.841 
	50,6%

	7
	1.3
	87,0%
	15 
	58 
	85 
	2.804 
	2.914 
	50,7%

	3
	1.1
	86,3%
	460 
	395 
	992 
	3.796 
	3.770 
	51,7%

	5
	3.2
	84,9%
	178 
	265 
	521 
	4.317 
	4.212 
	52,2%

	7
	2.1
	80,7%
	12 
	51 
	78 
	4.395 
	4.275 
	52,3%

	4
	6.3
	78,9%
	57 
	56 
	143 
	4.538 
	4.388 
	52,4%

	6
	1.3
	78,5%
	51 
	132 
	233 
	4.771 
	4.570 
	52,7%

	5
	4.1
	77,6%
	60 
	299 
	463 
	5.234 
	4.930 
	53,1%

	4
	5.2
	76,9%
	268 
	821 
	1.417 
	6.651 
	6.019 
	54,4%

	2
	5.1
	76,7%
	137 
	334 
	614 
	7.264 
	6.490 
	54,9%

	3
	2.1
	75,9%
	91 
	303 
	519 
	7.784 
	6.884 
	55,4%

	3
	4.3
	72,5%
	45 
	154 
	274 
	8.058 
	7.082 
	55,6%

	3
	5.1
	72,5%
	38 
	184 
	307 
	8.365 
	7.305 
	55,9%

	3
	3.2
	71,0%
	137 
	486 
	878 
	9.243 
	7.928 
	56,6%

	7
	1.2
	68,7%
	7 
	10 
	24 
	9.267 
	7.945 
	56,7%

	4
	2.1
	67,2%
	150 
	156 
	454 
	9.721 
	8.250 
	57,0%

	1
	3.2
	66,2%
	74 
	-27 
	71 
	9.792 
	8.297 
	57,1%

	2
	4.1
	66,1%
	150 
	77 
	344 
	10.137 
	8.525 
	57,4%

	1
	3.3
	65,6%
	74 
	104 
	271 
	10.407 
	8.702 
	57,6%

	2
	6.1
	64,5%
	94 
	440 
	829 
	11.236 
	9.237 
	58,2%

	4
	6.2
	63,9%
	75 
	154 
	359 
	11.595 
	9.466 
	58,5%

	1
	6.2
	63,4%
	14 
	39 
	83 
	11.678 
	9.518 
	58,5%

	6
	1.1
	63,4%
	31 
	-29 
	3 
	11.681 
	9.521 
	58,5%

	6
	1.2
	61,8%
	20 
	20 
	65 
	11.746 
	9.561 
	58,6%

	3
	1.2
	61,8%
	87 
	35 
	199 
	11.945 
	9.684 
	58,7%

	4
	3.3
	61,3%
	60 
	157 
	354 
	12.299 
	9.900 
	59,0%

	3
	2.3
	61,1%
	160 
	679 
	1.373 
	13.672 
	10.739 
	60,0%

	4
	2.3
	60,4%
	489 
	1.701 
	3.624 
	17.295 
	12.929 
	62,6%

	6
	3.2
	60,2%
	2 
	5 
	11 
	17.306 
	12.935 
	62,6%

	1
	5.2
	59,4%
	259 
	513 
	1.300 
	18.606 
	13.707 
	63,5%

	4
	3.2
	58,4%
	200 
	541 
	1.270 
	19.875 
	14.448 
	64,4%

	4
	6.1
	57,6%
	304 
	966 
	2.207 
	22.082 
	15.718 
	65,9%

	3
	2.2
	55,3%
	219 
	399 
	1.117 
	23.199 
	16.335 
	66,7%

	1
	4.1
	55,1%
	216 
	415 
	1.145 
	24.344 
	16.966 
	67,4%

	7
	1.4
	54,9%
	16 
	63 
	144 
	24.488 
	17.045 
	67,5%

	1
	2.1
	53,0%
	663 
	568 
	2.324 
	26.811 
	18.277 
	69,0%

	4
	7.1
	51,7%
	64 
	259 
	626 
	27.437 
	18.600 
	69,3%

	1
	4.2
	50,8%
	24 
	53 
	150 
	27.587 
	18.677 
	69,4%

	5
	3.3
	50,6%
	12 
	5 
	33 
	27.620 
	18.693 
	69,5%

	4
	4.1
	47,7%
	100 
	296 
	831 
	28.452 
	19.090 
	69,9%

	4
	4.2
	47,0%
	55 
	177 
	494 
	28.946 
	19.322 
	70,2%

	6
	2.2
	45,1%
	25 
	-97 
	0 
	28.946 
	19.322 
	70,2%

	1
	5.1
	44,5%
	210 
	250 
	1.035 
	29.981 
	19.782 
	70,8%

	5
	1.1
	43,3%
	1.376 
	4.536 
	13.651 
	43.631 
	25.694 
	77,8%

	1
	3.4
	40,9%
	212 
	336 
	1.337 
	44.968 
	26.241 
	78,4%

	5
	1.2
	40,1%
	1.320 
	2.499 
	9.525 
	54.494 
	30.060 
	83,0%

	5
	1.3
	37,7%
	170 
	718 
	2.357 
	56.851 
	30.948 
	84,0%

	5
	2.4
	37,7%
	36 
	-51 
	0 
	56.851 
	30.948 
	84,0%

	5
	3.1
	37,7%
	11 
	39 
	133 
	56.984 
	30.998 
	84,1%

	4
	1.5
	35,4%
	249 
	887 
	3.212 
	60.195 
	32.134 
	85,4%

	6
	3.1
	32,2%
	5 
	18 
	72 
	60.267 
	32.158 
	85,5%

	5
	2.1
	30,6%
	334 
	1.126 
	4.767 
	65.034 
	33.618 
	87,2%

	7
	2.2
	30,2%
	7 
	27 
	112 
	65.146 
	33.652 
	87,3%

	1
	3.1
	29,4%
	152 
	384 
	1.823 
	66.969 
	34.188 
	87,9%

	6
	2.1
	29,4%
	48 
	229 
	944 
	67.913 
	34.465 
	88,2%

	4
	1.4
	28,9%
	122 
	586 
	2.454 
	70.367 
	35.174 
	89,1%

	2
	2.1
	26,0%
	694 
	2.533 
	12.417 
	82.784 
	38.401 
	92,9%

	3
	4.1
	25,8%
	318 
	1.563 
	7.288 
	90.072 
	40.282 
	95,1%

	4
	6.4
	24,4%
	37 
	156 
	792 
	90.863 
	40.475 
	95,4%

	4
	1.2
	19,4%
	82 
	308 
	2.010 
	92.874 
	40.866 
	95,8%

	1
	1.1
	19,3%
	978 
	2.912 
	20.195 
	113.068 
	44.756 
	100,5%

	4
	1.3
	19,2%
	132 
	539 
	3.487 
	116.556 
	45.427 
	101,3%

	2
	1.1
	19,2%
	2.429 
	9.348 
	61.432 
	177.987 
	57.204 
	115,3%

	1
	5.3
	17,8%
	112 
	476 
	3.293 
	181.280 
	57.791 
	116,0%

	4
	2.2
	15,7%
	160 
	637 
	5.088 
	186.368 
	58.588 
	116,9%

	4
	1.1
	12,3%
	112 
	524 
	5.160 
	191.528 
	59.224 
	117,7%

	2
	3.1
	6,9%
	201 
	889 
	15.902 
	207.430 
	60.314 
	119,0%

	5
	2.3
	3,2%
	118 
	574 
	21.365 
	228.794 
	61.006 
	119,8%

	5
	2.2
	2,9%
	359 
	1.764 
	73.505 
	302.300 
	63.129 
	122,3%

	2
	2.2
	0,7%
	124 
	618 
	102.030 
	404.330 
	63.870 
	123,2%


Scenariu 2: Modelul Mixt
Tabelul de mai jos ilustrează, în funcţie de modelul utilizat, realocările necesare către DMI-urile cu performanţe ridicate, pentru a atinge:
o rata de absorbţie de 50%
DMI-uri către care vor fi alocate sume suplimentare, pentru a atinge o rată de absorbţie de 60%
DMI-uri către care vor fi alocate sume suplimentare, pentru a atinge o rată de absorbţie de 70%

Tabelul demonstrează faptul că, pentru a atinge cele trei obiective alternative privind rata de absorbţie, sunt necesare următoarele măsuri:
· Nu sunt necesare realocări pentru a atinge o rată de absorbţie de 50%, date fiind rezultatele prognozate la Întrebarea 1 
· 60%: realocarea sumei de 4.871 milioane Lei către cele mai performante 12 DMI-uri 
· 70%: realocarea sumei de 11.166 milioane Lei către cele mai performante 28 DMI-uri 
(Milioane Lei)
	PO
	DMI
	Performanţa după Trim.14
	20% alocare suplimentară (plan financiar)
	Rest de plată
	Contractare în Trim.3 2012
	Valoare contractată cumulată
	Plăţi aşteptate
	Rată de absorbţie generală

	7
	2.3
	219,6%
	7 
	20 
	12 
	12 
	27 
	57,0%

	3
	5.2
	211,9%
	21 
	97 
	55 
	68 
	144 
	57,1%

	3
	3.3
	185,8%
	82 
	-304 
	0 
	68 
	144 
	57,1%

	1
	4.3
	183,8%
	200 
	-777 
	0 
	68 
	144 
	57,1%

	2
	5.2
	158,5%
	100 
	-150 
	0 
	68 
	144 
	57,1%

	3
	4.2
	148,6%
	196 
	-1.565 
	0 
	68 
	144 
	57,1%

	2
	6.2
	147,7%
	20 
	90 
	74 
	142 
	254 
	57,3%

	3
	3.1
	140,4%
	116 
	49 
	118 
	260 
	420 
	57,5%

	5
	4.2
	123,7%
	20 
	98 
	96 
	355 
	538 
	57,6%

	7
	1.1
	121,6%
	34 
	-286 
	0 
	355 
	538 
	57,6%

	5
	2.1
	118,1%
	334 
	234 
	481 
	836 
	1.106 
	58,3%

	5
	1.1
	111,0%
	1.376 
	3.100 
	4.035 
	4.871 
	5.582 
	63,6%

	1
	6.1
	101,7%
	72 
	-210 
	0 
	4.871 
	5.582 
	63,6%

	7
	3.1
	101,2%
	20 
	70 
	89 
	4.960 
	5.672 
	63,7%

	7
	3.2
	101,2%
	9 
	37 
	46 
	5.005 
	5.719 
	63,8%

	7
	2.4
	99,6%
	20 
	83 
	104 
	5.109 
	5.822 
	63,9%

	3
	1.3
	98,9%
	265 
	1.004 
	1.283 
	6.392 
	7.090 
	65,4%

	4
	3.1
	96,7%
	134 
	241 
	387 
	6.779 
	7.465 
	65,8%

	4
	7.2
	94,8%
	43 
	209 
	266 
	7.045 
	7.716 
	66,1%

	4
	5.1
	88,8%
	149 
	20 
	190 
	7.235 
	7.885 
	66,3%

	7
	1.3
	87,0%
	15 
	58 
	85 
	7.319 
	7.959 
	66,4%

	3
	1.1
	86,3%
	460 
	395 
	992 
	8.311 
	8.814 
	67,4%

	5
	3.2
	84,9%
	178 
	265 
	521 
	8.832 
	9.257 
	68,0%

	7
	2.1
	80,7%
	12 
	51 
	78 
	8.911 
	9.320 
	68,0%

	4
	6.3
	78,9%
	57 
	56 
	143 
	9.053 
	9.432 
	68,2%

	6
	1.3
	78,5%
	51 
	132 
	233 
	9.286 
	9.615 
	68,4%

	5
	4.1
	77,6%
	60 
	299 
	463 
	9.749 
	9.974 
	68,8%

	4
	5.2
	76,9%
	268 
	821 
	1.417 
	11.166 
	11.064 
	70,1%

	2
	5.1
	76,7%
	137 
	334 
	614 
	11.780 
	11.534 
	70,7%

	3
	2.1
	75,9%
	91 
	303 
	519 
	12.299 
	11.928 
	71,1%

	2
	2.2
	75,8%
	124 
	531 
	864 
	13.163 
	12.583 
	71,9%

	3
	4.3
	72,5%
	45 
	154 
	274 
	13.436 
	12.781 
	72,2%

	3
	5.1
	72,5%
	38 
	184 
	307 
	13.743 
	13.004 
	72,4%

	3
	3.2
	71,0%
	137 
	486 
	878 
	14.621 
	13.627 
	73,2%

	7
	1.2
	68,7%
	7 
	10 
	24 
	14.646 
	13.644 
	73,2%

	4
	2.1
	67,2%
	150 
	156 
	454 
	15.100 
	13.949 
	73,6%

	1
	3.2
	66,2%
	74 
	-27 
	71 
	15.171 
	13.996 
	73,6%

	2
	4.1
	66,1%
	150 
	77 
	344 
	15.515 
	14.224 
	73,9%

	1
	3.3
	65,6%
	74 
	104 
	271 
	15.786 
	14.401 
	74,1%

	2
	2.1
	65,4%
	694 
	835 
	2.337 
	18.123 
	15.930 
	75,9%

	2
	6.1
	64,5%
	94 
	440 
	829 
	18.951 
	16.464 
	76,5%

	4
	6.2
	63,9%
	75 
	154 
	359 
	19.310 
	16.693 
	76,8%

	1
	6.2
	63,4%
	14 
	39 
	83 
	19.393 
	16.746 
	76,9%

	6
	1.1
	63,4%
	31 
	-29 
	3 
	19.397 
	16.748 
	76,9%

	6
	1.2
	61,8%
	20 
	20 
	65 
	19.462 
	16.788 
	76,9%

	3
	1.2
	61,8%
	87 
	35 
	199 
	19.661 
	16.911 
	77,1%

	4
	3.3
	61,3%
	60 
	157 
	354 
	20.014 
	17.128 
	77,3%

	3
	2.3
	61,1%
	160 
	679 
	1.373 
	21.387 
	17.967 
	78,3%

	4
	2.3
	60,4%
	489 
	1.701 
	3.624 
	25.011 
	20.156 
	80,9%

	6
	3.2
	60,2%
	2 
	5 
	11 
	25.022 
	20.163 
	80,9%

	1
	5.2
	59,4%
	259 
	513 
	1.300 
	26.321 
	20.934 
	81,9%

	4
	3.2
	58,4%
	200 
	541 
	1.270 
	27.591 
	21.675 
	82,7%

	4
	6.1
	57,6%
	304 
	966 
	2.207 
	29.798 
	22.945 
	84,3%

	3
	2.2
	55,3%
	219 
	399 
	1.117 
	30.915 
	23.563 
	85,0%

	1
	4.1
	55,1%
	216 
	415 
	1.145 
	32.060 
	24.194 
	85,7%

	7
	1.4
	54,9%
	16 
	63 
	144 
	32.203 
	24.273 
	85,8%

	1
	2.1
	53,0%
	663 
	568 
	2.324 
	34.527 
	25.504 
	87,3%

	4
	7.1
	51,7%
	64 
	259 
	626 
	35.153 
	25.828 
	87,7%

	1
	4.2
	50,8%
	24 
	53 
	150 
	35.303 
	25.904 
	87,8%

	5
	3.3
	50,6%
	12 
	5 
	33 
	35.336 
	25.921 
	87,8%

	4
	4.1
	47,7%
	100 
	296 
	831 
	36.168 
	26.317 
	88,3%

	4
	4.2
	47,0%
	55 
	177 
	494 
	36.661 
	26.549 
	88,5%

	6
	2.2
	45,1%
	25 
	-97 
	0 
	36.661 
	26.549 
	88,5%

	1
	5.1
	44,5%
	210 
	250 
	1.035 
	37.696 
	27.009 
	89,1%

	1
	3.4
	40,9%
	212 
	336 
	1.337 
	39.033 
	27.557 
	89,7%

	5
	1.2
	40,1%
	1.320 
	2.499 
	9.525 
	48.559 
	31.376 
	94,3%

	5
	1.3
	37,7%
	170 
	647 
	2.168 
	50.727 
	32.193 
	95,3%

	5
	2.4
	37,7%
	36 
	-174 
	0 
	50.727 
	32.193 
	95,3%

	5
	3.1
	37,7%
	11 
	30 
	108 
	50.836 
	32.234 
	95,3%

	2
	1.1
	36,8%
	2.429 
	5.719 
	22.171 
	73.006 
	40.382 
	105,0%

	4
	1.5
	35,4%
	249 
	887 
	3.212 
	76.218 
	41.518 
	106,4%

	6
	3.1
	32,2%
	5 
	18 
	72 
	76.290 
	41.541 
	106,4%

	7
	2.2
	30,2%
	7 
	27 
	112 
	76.402 
	41.575 
	106,4%

	1
	3.1
	29,4%
	152 
	384 
	1.823 
	78.225 
	42.111 
	107,1%

	6
	2.1
	29,4%
	48 
	229 
	944 
	79.169 
	42.388 
	107,4%

	4
	1.4
	28,9%
	122 
	586 
	2.454 
	81.622 
	43.097 
	108,2%

	3
	4.1
	25,8%
	318 
	1.563 
	7.288 
	88.910 
	44.978 
	110,5%

	4
	6.4
	24,4%
	37 
	156 
	792 
	89.702 
	45.171 
	110,7%

	4
	1.2
	19,4%
	82 
	308 
	2.010 
	91.712 
	45.562 
	111,2%

	1
	1.1
	19,3%
	978 
	2.912 
	20.195 
	111.907 
	49.452 
	115,8%

	4
	1.3
	19,2%
	132 
	539 
	3.487 
	115.394 
	50.123 
	116,6%

	2
	3.1
	17,9%
	201 
	649 
	4.756 
	120.150 
	50.972 
	117,6%

	1
	5.3
	17,8%
	112 
	476 
	3.293 
	123.443 
	51.560 
	118,3%

	4
	2.2
	15,7%
	160 
	637 
	5.088 
	128.531 
	52.356 
	119,2%

	4
	1.1
	12,3%
	112 
	524 
	5.160 
	133.691 
	52.993 
	120,0%

	5
	2.3
	3,2%
	118 
	574 
	21.365 
	155.055 
	53.685 
	120,8%

	5
	2.2
	2,9%
	359 
	1.764 
	73.505 
	228.561 
	55.808 
	123,4%



Datele de mai sus au fost folosite ca bază pentru scenariile de realocare în cadrul programelor operaţionale ce sunt prezentate mai jos.
Scenariul de realocare propus 
Situaţia prezentată mai sus în secţiunea 3.2.2 nu ia în considerare posibilitatea de a contracta fonduri suplimentare la nivelul DMI, peste aşteptările prezentate de Autorităţile de Management şi incluse în ipotezele privind contractarea fondurilor disponibile (proiecte viitoare).
În baza analizei nivelului de performanţă al DMI-urilor, am considerat o realocare de 5.000 milioane Lei[footnoteRef:25] către cele mai performante 7 DMI-uri (dintr-un totalul de 87 DMI-uri existente) ce acoperă: POS Transport DMI 1.1 "Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 7" (80% din realocarea totală) şi 2.1 “ Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere naţionale” (10%), POS CCE DMI 1.3 “Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” (3%), POS CCE DMI 3.1 “Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei” (2%). Sumele disponibile au fost de asemenea alocate către anumite măsuri de Asistenţă Tehnică. Opţiunea de Realocare propusă reduce riscul de dezangajare a fondurilor aşa cum este prezentat în tabelul de mai jos (rezultatele complete sunt prezentate în anexa 1.4). [25:  Suma propusă pentru realocare este considerată de Evaluator ca fiind rezonabilă având în vedere aşteptările autorităţilor de management prezentate în timpul atelierelor de lucru desfăşurate în luna iunie, privind nivelul de contractare ce poate fi atins, precum şi lipsa altor dovezi privind posibilitatea de a contracta într-un timp rezonabil proiecte suplimentare faţă de aşteptările existente. Acest lucru a fost analizat cu atenţie ţinând cont de capacitatea anumitor domenii de intervenţie de a atrage proiecte suplimentare dincolo de aşteptările actuale.] 

3.2.3 [bookmark: _Toc336995107]. Propunere privind un Plan financiar echilibrat
Dincolo de realocările propuse, s-a analizat modul în care planul financiar poate fi revizuit pentru a obţine o performanţă optimă şi echilibrată la nivelul tuturor DMI-urilor finanţate în cadrul aceluiaşi PO.
De asemenea,  s-a analizat performanţa prognozată a tuturor DMI-urilor din cadrul tuturor PO, pentru a identifica acele DMI-uri care vor atinge o rată de absorbţie de 100% raportată la planul financiar iniţial şi pe cele care pot depăşi acest procent în funcţie de capacitatea de absorbţie. Pentru acestea am calculat plăţile care depăşesc 100% la nivel de DMI şi am cumulat aceste sume la nivel de PO.
În acelaşi mod, s-au identificat DMI-urile pentru care nu s-a prognozat absorbţia totală a fondurilor disponibile. În cazul acestora, au fost calculate plăţile care vor fi necesare pentru a atinge 100% absorbţie, care s-au cumulat la nivel de PO.
În baza acestor date, s-a calculat media valorilor maxime de absorbţie ce pot fi obţinute la nivelul DMI-urilor care nu ating o rata de absorbţie de 100%. Această medie a permis determinarea valorilor alocării financiare (plan financiar) pentru fiecare DMI, astfel încât rata absorbţiei să fie aceeaşi pentru toate DMI-urile (pentru care nu se prognozează absorbţia completă a fondurilor disponibile) în cadrul aceluiaşi PO. 
Noul plan financiar astfel determinat pentru modelul logaritmic este prezentat în cele ce urmează (prognozând o rată de absorbţie globală de 50%):
Modelul logaritmic
Noul plan financiar pentru echilibrarea performanţei DMI-urilor, în cadrul modelului logaritmic este prezentat în cele ce urmează (rezultatele sunt prezentate în anexa 1.4):
(Milioane Lei)
	PO
	DMI
	Program operaţional
	Plan financiar 2011
	Noul plan financiar propus
	Absorbţie estimată în conformitate cu noul plan

	1
	 
	POR
	16.299 
	16.299 
	73%

	 
	1.1[footnoteRef:26] [26:  Noua schemă pentru "Eficienţa energetică pentru blocurile de locuinţe" va fi integrată în DMI 1.1. Planul financiar propus nu reflectă o alocare pentru această schemă, întrucât performanţele la nivelul DMI 1.1 se situează sub media PO, iar performanţa aşteptată a acestei scheme noi este dificil de anticipat. Prin urmare, performanţa noii scheme ar trebui considerată separat ca fiind apropriată de cea înregistrată la nivelul DMI 3.2 sau 4.3, care se aşteaptă să depăşească rata de absorbţie de 100%.] 

	
	4.890 
	2.994 
	66%

	 
	2.1
	
	0 
	656 
	100%

	 
	3.1
	
	3.317 
	4.162 
	66%

	 
	3.2
	
	762 
	573 
	66%

	 
	3.3
	
	370 
	397 
	100%

	 
	3.4
	
	370 
	403 
	66%

	 
	4.1
	
	1.059 
	1.096 
	66%

	 
	4.2
	
	1.079 
	1.044 
	66%

	 
	4.3
	
	119 
	101 
	66%

	 
	5.1
	
	1.000 
	1.777 
	100%

	 
	5.2
	
	1.050 
	1.210 
	66%

	 
	5.3
	
	1.293 
	1.181 
	66%

	 
	6.1
	
	559 
	126 
	66%

	 
	6.2
	
	361 
	571 
	100%

	2
	 
	POS MEDIU
	19.740 
	19.740 
	29%

	 
	1.1
	
	12.146 
	10.824 
	26%

	 
	2.1
	
	3.468 
	3.617 
	26%

	 
	2.2
	
	618 
	3 
	26%

	 
	3.1
	
	1.003 
	442 
	26%

	 
	4.1
	
	752 
	2.612 
	26%

	 
	5.1
	
	683 
	1.350 
	26%

	 
	5.2
	
	498 
	648 
	100%

	 
	6.1
	
	472 
	126 
	26%

	 
	6.2
	
	98 
	118 
	100%

	3
	 
	POS CCE
	11.173 
	11.173 
	73%

	 
	1.1
	
	2.301 
	3.349 
	57%

	 
	1.2
	
	437 
	706 
	57%

	 
	1.3
	
	1.324 
	808 
	57%

	 
	2.1
	
	454 
	264 
	57%

	 
	2.2
	
	1.094 
	1.223 
	57%

	 
	2.3
	
	798 
	210 
	57%

	 
	3.1
	
	581 
	697 
	100%

	 
	3.2
	
	685 
	349 
	57%

	 
	3.3
	
	410 
	714 
	100%

	 
	4.1
	
	1.592 
	51 
	57%

	 
	4.2
	
	978 
	2.543 
	100%

	 
	4.3
	
	223 
	122 
	57%

	 
	5.1
	
	192 
	14 
	57%

	 
	5.2
	
	103 
	124 
	100%

	4
	 
	POS DRU
	15.206 
	15.206 
	38%

	 
	1.1
	
	561 
	95 
	38%

	 
	1.2
	
	411 
	270 
	38%

	 
	1.3
	
	661 
	318 
	38%

	 
	1.4
	
	611 
	64 
	38%

	 
	1.5
	
	1.246 
	940 
	38%

	 
	2.1
	
	748 
	1.549 
	38%

	 
	2.2
	
	798 
	421 
	38%

	 
	2.3
	
	2.443 
	1.940 
	38%

	 
	3.1
	
	668 
	1.118 
	38%

	 
	3.2
	
	1.002 
	1.207 
	38%

	 
	3.3
	
	299 
	372 
	38%

	 
	4.1
	
	499 
	528 
	38%

	 
	4.2
	
	274 
	254 
	38%

	 
	5.1
	
	743 
	1.890 
	38%

	 
	5.2
	
	1.341 
	1.360 
	38%

	 
	6.1
	
	1.521 
	1.450 
	38%

	 
	6.2
	
	374 
	574 
	38%

	 
	6.3
	
	284 
	598 
	38%

	 
	6.4
	
	186 
	79 
	38%

	 
	7.1
	
	322 
	165 
	38%

	 
	7.2
	
	215 
	15 
	38%

	5
	 
	POS T
	19.973 
	19.973 
	51%

	 
	1.1
	
	6.882 
	8.226 
	50%

	 
	1.2
	
	6.601 
	8.243 
	50%

	 
	1.3
	
	851 
	268 
	50%

	 
	2.1
	
	1.670 
	1.389 
	50%

	 
	2.2
	
	1.793 
	60 
	50%

	 
	2.3
	
	590 
	31 
	50%

	 
	2.4
	
	180 
	231 
	100%

	 
	3.1
	
	56 
	35 
	50%

	 
	3.2
	
	888 
	1.253 
	50%

	 
	3.3
	
	60 
	111 
	50%

	 
	4.1
	
	302 
	6 
	50%

	 
	4.2
	
	101 
	121 
	100%

	6
	 
	PO DCA
	910 
	910 
	70%

	 
	1.1
	
	153 
	181 
	100%

	 
	1.2
	
	102 
	181 
	45%

	 
	1.3
	
	255 
	271 
	45%

	 
	2.1
	
	240 
	24 
	45%

	 
	2.2
	
	124 
	221 
	100%

	 
	3.1
	
	27 
	21 
	45%

	 
	3.2
	
	9 
	10 
	45%

	7
	 
	PO AT
	745 
	745 
	82%

	 
	1.1
	
	170 
	456 
	100%

	 
	1.2
	
	36 
	49 
	54%

	 
	1.3
	
	77 
	34 
	54%

	 
	1.4
	
	79 
	30 
	54%

	 
	2.1
	
	62 
	20 
	54%

	 
	2.2
	
	35 
	14 
	54%

	 
	2.3
	
	35 
	28 
	54%

	 
	2.4
	
	102 
	35 
	54%

	 
	3.1
	
	102 
	59 
	54%

	 
	3.2
	
	47 
	19 
	54%

	Total
	84.047 
	84.047 
	50%



Modelul Mixt
Pentru modelul mixt, impactul de realocare a 5.000 milioane Lei în programarea spre DMI cu performanţe ridicate, realocate de la DMI cu performanţe slabe, este după cum urmează (rezultatele sunt prezentate în anexa 4.10):
(Milioane Lei)
	PO
	DMI
	Program operaţional
	Planul financiar 2011
	Planul financiar nou propus 
	Absorbţie estimată în conformitate cu noul plan

	1
	 
	POR
	16.299 
	16.299 
	73%

	 
	1.1[footnoteRef:27] [27:  Noua schemă "Eficienţa energetică şi energia regenerabilă pentru locuinţe" este de aşteptat să fie integrată în DMI 1.1. Însă, noul planul financiar propus de mai sus nu reflectă nici o posibilă alocare pentru această nouă schemă, aşa cum DMI 1.1, în mod normal înregistrează o performanţă sub media la nivel de PO şi este dificil să se evalueze viitoarele performanţe, ca urmare a naturii diferite a proiectelor. Prin urmare, această nouă schemă ar trebui să fie luată în considerare separat, şi ar trebui realizată o alocare suplimentară fie din DMI 3.2 sau 4.3, care se aşteaptă să depăşească rata de absorbţie completă] 

	
	4.890 
	2.994 
	66%

	 
	2.1
	
	0 
	656 
	100%

	 
	3.1
	
	3.317 
	4.162 
	66%

	 
	3.2
	
	762 
	573 
	66%

	 
	3.3
	
	370 
	397 
	100%

	 
	3.4
	
	370 
	403 
	66%

	 
	4.1
	
	1.059 
	1.096 
	66%

	 
	4.2
	
	1.079 
	1.004 
	66%

	 
	4.3
	
	119 
	101 
	66%

	 
	5.1
	
	1.000 
	1.777 
	100%

	 
	5.2
	
	1.050 
	1.210 
	66%

	 
	5.3
	
	1.293 
	1.181 
	66%

	 
	6.1
	
	559 
	126 
	66%

	 
	6.2
	
	361 
	571 
	100%

	2
	 
	POS MEDIU
	19.740 
	19.740 
	57%

	 
	1.1
	
	12.146 
	11.549 
	56%

	 
	2.1
	
	3.468 
	4.732 
	56%

	 
	2.2
	
	618 
	158 
	56%

	 
	3.1
	
	1.003 
	636 
	56%

	 
	4.1
	
	752 
	1.213 
	56%

	 
	5.1
	
	683 
	627 
	56%

	 
	5.2
	
	498 
	648 
	100%

	 
	6.1
	
	472 
	58 
	56%

	 
	6.2
	
	98 
	118 
	100%

	3
	 
	POS CCE
	11.173 
	11.173 
	73%

	 
	1.1
	
	2.301 
	3.349 
	57%

	 
	1.2
	
	437 
	706 
	57%

	 
	1.3
	
	1.324 
	808 
	57%

	 
	2.1
	
	454 
	264 
	57%

	 
	2.2
	
	1.094 
	1.223 
	57%

	 
	2.3
	
	798 
	210 
	57%

	 
	3.1
	
	581 
	697 
	100%

	 
	3.2
	
	685 
	349 
	57%

	 
	3.3
	
	410 
	714 
	100%

	 
	4.1
	
	1.592 
	51 
	57%

	 
	4.2
	
	978 
	2.543 
	100%

	 
	4.3
	
	223 
	122 
	57%

	 
	5.1
	
	192 
	14 
	57%

	 
	5.2
	
	103 
	124 
	100%

	4
	 
	POS DRU
	15.206 
	15.206 
	38%

	 
	1.1
	
	561 
	95 
	38%

	 
	1.2
	
	411 
	270 
	38%

	 
	1.3
	
	661 
	318 
	38%

	 
	1.4
	
	611 
	64 
	38%

	 
	1.5
	
	1.246 
	940 
	38%

	 
	2.1
	
	748 
	1.549 
	38%

	 
	2.2
	
	798 
	421 
	38%

	 
	2.3
	
	2.443 
	1.940 
	38%

	 
	3.1
	
	668 
	1.118 
	38%

	 
	3.2
	
	1.002 
	1.207 
	38%

	 
	3.3
	
	299 
	372 
	38%

	 
	4.1
	
	499 
	528 
	38%

	 
	4.2
	
	274 
	254 
	38%

	 
	5.1
	
	743 
	1.890 
	38%

	 
	5.2
	
	1.341 
	1.360 
	38%

	 
	6.1
	
	1.521 
	1.450 
	38%

	 
	6.2
	
	374 
	574 
	38%

	 
	6.3
	
	284 
	598 
	38%

	 
	6.4
	
	186 
	79 
	38%

	 
	7.1
	
	322 
	165 
	38%

	 
	7.2
	
	215 
	15 
	38%

	5
	 
	POS T
	19.973 
	19.973 
	79%

	 
	1.1
	
	6.882 
	8.258 
	100%

	 
	1.2
	
	6.601 
	7.488 
	55%

	 
	1.3
	
	851 
	373 
	55%

	 
	2.1
	
	1.670 
	2.004 
	100%

	 
	2.2
	
	1.793 
	54 
	55%

	 
	2.3
	
	590 
	28 
	55%

	 
	2.4
	
	180 
	354 
	100%

	 
	3.1
	
	56 
	48 
	55%

	 
	3.2
	
	888 
	1.139 
	55%

	 
	3.3
	
	60 
	101 
	55%

	 
	4.1
	
	302 
	5 
	55%

	 
	4.2
	
	101 
	121 
	100%

	6
	 
	PO DCA
	910 
	910 
	70%

	 
	1.1
	
	153 
	181 
	100%

	 
	1.2
	
	102 
	181 
	45%

	 
	1.3
	
	255 
	271 
	45%

	 
	2.1
	
	240 
	24 
	45%

	 
	2.2
	
	124 
	221 
	100%

	 
	3.1
	
	27 
	21 
	45%

	 
	3.2
	
	9 
	10 
	45%

	7
	 
	PO AT
	745 
	745 
	82%

	 
	1.1
	
	170 
	456 
	100%

	 
	1.2
	
	36 
	49 
	54%

	 
	1.3
	
	77 
	34 
	54%

	 
	1.4
	
	79 
	30 
	54%

	 
	2.1
	
	62 
	20 
	54%

	 
	2.2
	
	35 
	14 
	54%

	 
	2.3
	
	35 
	28 
	54%

	 
	2.4
	
	102 
	35 
	54%

	 
	3.1
	
	102 
	59 
	54%

	 
	3.2
	
	47 
	19 
	54%

	Total
	84.047 
	84.047 
	64%



3.2.4. [bookmark: _Toc329245811][bookmark: _Toc336995108]Scenariul ambiţios pentru evitarea riscului de dezangajare a fondurilor
A fost efectuată o analiză pentru a stabili nivelul de supracontractare necesar pentru eliminarea riscului de dezangajare a fondurilor. Au fost luate în considerare două scenarii „ambiţioase”:
· Nivelul de supracontractare necesar pentru toate DMI-urile pentru a evita dezangajarea fondurilor la nivel de DMI
· Nivelul de supracontractare necesar pentru anumite DMI-uri performante pentru a evita riscul de dezangajare la nivel de PO


Metodologie
2. Pentru fiecare DMI, au fost utilizate următoarele date:
a. Planul financiar iniţial
b. Noul plan financiar echilibrat propus
c. Rata de contractare prognozată, în baza scenariului aşteptat pentru proiectele existente, scenariul optimist pentru proiectele viitoare şi pentru eventuale alocări suplimentare
3. Pe baza datelor de mai sus, s-a calculat valoarea totală rămasă de plată (ţinând cont de valoarea pre-finanţării amortizate, precum şi de corecţiile financiare aplicate la nivel de PO) 
4. În baza performanţelor fiecărui DMI, s-a calculat nivelul de supracontractare necesară pentru a atinge un grad de absorbţie de 100%.
5. Această valoare a fost adunată cu valoarea contractată prognozată pentru a calcula valoarea totală ce ar trebui contractată în perioada 2007-2015 pentru a evita dezangajarea fondurilor dată fiind performanţa identificată la nivel de DMI 
6. Valoarea totală indicată mai sus, a fost apoi convertită într-un procent din planul financiar
7. Pentru cel de al doilea tabel, au fost repetate etapele 1-5 însă doar pentru supracontractarea celor mai performante DMI-uri care:
a. Figurează pe lista DMI-urilor cu cele mai bune performanţe, specificate în secţiunea 3.2.2
b. Includ proiecte cu un ciclu de viaţă eficient 
c. Ating cel puţin o rată de execuţie bugetară de 75% din bugetul UE.
Nota: a fost selectat un DMI cu o rată de execuţie bugetară de 69% pentru a atinge o rata zero de dezangajare a fondurilor
d. Nu sunt incluse în PO AT sau în axele prioritare de asistenţă tehnică ale altor PO.
Rezultatele acestor două scenarii sunt prezentate mai jos.
Nivelul de supracontractare necesar pentru toate DMI în vederea atingerii unei rate de absorbţie de 100% până în 2015 şi pentru a evita dezangajarea automată a fondurilor 
Modelul logaritmic
Tabelul de mai jos ilustrează următoarele aspecte:
· Faţă de planul financiar iniţial, ar fi necesară contractarea unei sume suplimentare de 347.231 milioane RON pentru a evita dezangajarea automată a fondurilor la sfârşitul lui 2015. Acest lucru ar conduce la contractarea unei sume totale de  450.669 milioane Lei, reprezentând 536% din planul financiar iniţial în perioada 2007-2015. Dată fiind valoarea medie a proiectelor per DMI, valoarea totală s-ar translata într-un număr de 92.811 de proiecte contractate în perioada 2007 - 2015.
· Faţă de noul plan financiar echilibrat prezentat în secţiunea 3.2.3, ar fi necesară contractarea unei sume suplimentare de 155.765 milioane Lei pentru a evita dezangajarea automată a fondurilor la sfârşitul lui 2015. Acest lucru ar conduce la contractarea unei sume totale de 259.204 milioane Lei reprezentând 308% din planul financiar iniţial. Dată fiind valoarea medie a proiectelor per DMI, valoarea totală s-ar translata într-un număr de 84.272 de proiecte contractate în perioada 2007 - 2015. Motivul pentru care este necesar un nivel mai redus de supracontractare se datorează faptului că aceasta este concentrată doar la nivelul domeniilor majore de intervenţie performante şi deci resursele nu sunt “riscate” în cadrul DMI-urilor cu performanţă redusă. 
Rapport phase 1, mis à jour le jeudi 10 mars 2016	


	
	
	
	
	
	Rata de contractare la sfârşitul anului 2015. luând în considerare date istorice. prospective şi de alocare
	Rest de plată CU pre-finanţare şi corecţii (a fost aplicat factorul de corecţie la nivelul PO)
	Valorile suplimentare contractate (legate de cererea ipotetică) în Trim.3 în 2012 astfel încât rata de dezangajare a fondurilor să fie de 0%
	Valorile totale contractate din 2007 până în 2015 astfel încât  rata de dezangajarea să fie de 0% (100% absorbţie)
	Mărimea medie a proiectelor (buget UE) (Lei)
	Numărul total de proiecte contractate din 2007 până în 2015 astfel încât dezangajarea să fie de 0%
	Rata totală de supracontractare astfel încât rata de dezangajare să fie de 0%

	PO
	DMI
	Program Operaţional
	Plan Financiar 2011
	Noul plan financiar echilibrat estimat
	aferentă planului financiar iniţial
	aferentă noului plan financiar echilibrat
	aferentă planului financiar iniţial
	aferentă noului plan financiar echilibrat
	aferente planului financiar iniţial
	aferente noului plan financiar echilibrat
	aferente planului financiar iniţial
	aferente planului financiar echilibrat
	
	aferent planului financiar iniţial
	aferent planului financiar echilibrat
	aferent planului financiar iniţial
	aferent planului financiar echilibrat

	1
	 
	POR
	16.299 
	16.299 
	118%
	118%
	7.878 
	7.878 
	22.166 
	15.999 
	41.363 
	35.196 
	 
	                                                                             8.289   
	                                                                             6.360   
	254%
	216%

	 
	1.1
	
	4.890 
	3.146 
	124%
	192%
	3.411 
	1.668 
	11.388 
	5.568 
	17.434 
	11.614 
	11.013.754 
	                                                                              1.583   
	                                                                              1.055   
	357%
	369%

	 
	2.1
	
	3.317 
	4.374 
	120%
	91%
	1.262 
	2.319 
	1.905 
	3.500 
	5.903 
	7.497 
	29.747.744 
	                                                                                 198   
	                                                                                252   
	178%
	171%

	 
	3.1
	
	762 
	602 
	119%
	151%
	479 
	319 
	1.153 
	767 
	2.059 
	1.674 
	12.543.376 
	                                                                                 164   
	                                                                                 133   
	270%
	278%

	 
	3.2
	
	370 
	397 
	121%
	113%
	73 
	100 
	87 
	119 
	536 
	568 
	1.999.716 
	                                                                                268   
	                                                                                284   
	145%
	143%

	 
	3.3
	
	370 
	424 
	93%
	81%
	171 
	225 
	230 
	302 
	574 
	646 
	32.640.730 
	                                                                                    18   
	                                                                                   20   
	155%
	152%

	 
	3.4
	
	1.059 
	1.152 
	120%
	111%
	518 
	610 
	941 
	1.109 
	2.217 
	2.384 
	5.033.645 
	                                                                                440   
	                                                                                474   
	209%
	207%

	 
	4.1
	
	1.079 
	1.055 
	121%
	124%
	583 
	559 
	1.274 
	1.222 
	2.583 
	2.531 
	11.398.550 
	                                                                                227   
	                                                                                222   
	239%
	240%

	 
	4.2
	
	119 
	106 
	130%
	146%
	69 
	56 
	183 
	148 
	337 
	303 
	51.128.964 
	                                                                                     7   
	                                                                                     6   
	283%
	285%

	 
	4.3
	
	1.000 
	1.777 
	120%
	68%
	-328 
	449 
	-230 
	314 
	972 
	1.515 
	595.734 
	                                                                               1.631   
	                                                                             2.544   
	97%
	85%

	 
	5.1
	
	1.050 
	1.272 
	119%
	98%
	452 
	674 
	770 
	1.148 
	2.019 
	2.398 
	14.816.814 
	                                                                                 136   
	                                                                                 162   
	192%
	189%

	 
	5.2
	
	1.293 
	1.241 
	107%
	111%
	710 
	658 
	1.314 
	1.219 
	2.692 
	2.597 
	10.804.900 
	                                                                                249   
	                                                                                240   
	208%
	209%

	 
	5.3
	
	559 
	133 
	88%
	370%
	497 
	70 
	3.113 
	441 
	3.605 
	933 
	1.117.683 
	                                                                             3.225   
	                                                                                835   
	645%
	703%

	 
	6.1
	
	361 
	571 
	95%
	60%
	-66 
	144 
	-44 
	96 
	301 
	440 
	7.395.982 
	                                                                                    41   
	                                                                                   60   
	83%
	77%

	 
	6.2
	
	70 
	50 
	71%
	100%
	47 
	27 
	81 
	46 
	131 
	96 
	1.294.659 
	                                                                                  101   
	                                                                                   74   
	187%
	192%

	2
	 
	POS Mediu
	19.740 
	19.740 
	113%
	113%
	15.519 
	15.519 
	149.111 
	69.208 
	171.333 
	91.430 
	 
	                                                                             3.548   
	                                                                              1.874   
	868%
	463%

	 
	1.1
	
	12.146 
	10.824 
	128%
	144%
	10.063 
	8.742 
	55.583 
	48.284 
	71.141 
	63.842 
	351.966.218 
	                                                                                202   
	                                                                                  181   
	586%
	590%

	 
	2.1
	
	3.468 
	3.617 
	101%
	97%
	2.772 
	2.921 
	11.436 
	12.048 
	14.941 
	15.553 
	103.434.929 
	                                                                                 144   
	                                                                                 150   
	431%
	430%

	 
	2.2
	
	618 
	3 
	17%
	3661%
	618 
	2 
	72.262 
	275 
	72.369 
	382 
	35.586.395 
	                                                                             2.034   
	                                                                                     11   
	11701%
	13106%

	 
	3.1
	
	1.003 
	442 
	100%
	226%
	918 
	357 
	7.742 
	3.010 
	8.740 
	4.008 
	116.715.357 
	                                                                                   75   
	                                                                                   34   
	871%
	907%

	 
	4.1
	
	752 
	2.612 
	119%
	34%
	250 
	2.109 
	391 
	3.300 
	1.284 
	4.193 
	3.723.332 
	                                                                                345   
	                                                                               1.126   
	171%
	161%

	 
	5.1
	
	683 
	1.350 
	85%
	43%
	423 
	1.091 
	742 
	1.911 
	1.319 
	2.489 
	30.275.113 
	                                                                                   44   
	                                                                                   82   
	193%
	184%

	 
	5.2
	
	498 
	648 
	85%
	65%
	16 
	166 
	13 
	140 
	437 
	564 
	19.528.284 
	                                                                                   22   
	                                                                                   29   
	88%
	87%

	 
	6.1
	
	472 
	126 
	16%
	61%
	448 
	101 
	934 
	211 
	1.010 
	288 
	1.657.947 
	                                                                                609   
	                                                                                 174   
	214%
	229

	 
	6.2
	
	98 
	118 
	84%
	70%
	11 
	30 
	10 
	27 
	92 
	110 
	1.272.335 
	                                                                                   73   
	                                                                                   87   
	94%
	93

	3
	 
	POS CCE
	11.173 
	11.173 
	121%
	121%
	5.264 
	5.264 
	15.869 
	8.500 
	29.384 
	22.015 
	 
	                                                                          87.294   
	                                                                           66.198   
	263%
	197%

	 
	1.1
	
	2.301 
	3.349 
	298%
	205%
	914 
	1.961 
	1.446 
	3.105 
	8.313 
	9.971 
	1.295.174 
	                                                                              6.418   
	                                                                             7.699   
	361%
	298%

	 
	1.2
	
	437 
	706 
	0%
	0%
	145 
	414 
	322 
	920 
	322 
	920 
	314.054.800 
	                                                                                      1   
	                                                                                     3   
	74%
	130%

	 
	1.3
	
	1.324 
	808 
	39%
	64%
	989 
	473 
	1.373 
	657 
	1.887 
	1.171 
	29.710 
	                                                                          63.525   
	                                                                           39.421   
	143%
	145

	 
	2.1
	
	454 
	264 
	67%
	115%
	344 
	155 
	552 
	248 
	855 
	552 
	2.570.546 
	                                                                                333   
	                                                                                 215   
	189%
	209%

	 
	2.2
	
	1.094 
	1.223 
	155%
	139%
	588 
	716 
	1.321 
	1.610 
	3.018 
	3.307 
	8.518.472 
	                                                                                354   
	                                                                                388   
	276%
	270%

	 
	2.3
	
	798 
	210 
	47%
	179%
	711 
	123 
	1.576 
	272 
	1.952 
	648 
	2.342.362 
	                                                                                833   
	                                                                                276   
	245%
	309

	 
	3.1
	
	581 
	697 
	96%
	80%
	73 
	190 
	72 
	185 
	627 
	741 
	46.332 
	                                                                           13.537   
	                                                                            15.991   
	108%
	106%

	 
	3.2
	
	685 
	349 
	75%
	146%
	540 
	204 
	1.045 
	395 
	1.556 
	906 
	6.883.226 
	                                                                                226   
	                                                                                 132   
	227%
	260%

	 
	3.3
	
	410 
	714 
	98%
	56%
	-109 
	194 
	-78 
	138 
	325 
	541 
	302.525 
	                                                                              1.073   
	                                                                              1.787   
	79%
	76%

	 
	4.1
	
	1.592 
	51 
	8%
	252%
	1.571 
	30 
	8.358 
	159 
	8.486 
	287 
	18.823.952 -
	                                                                                 451   
	                                                                                    15   
	533%
	563%

	 
	4.2
	
	978 
	2.543 
	201%
	77%
	-874 
	691 
	-808 
	639 
	1.154 
	2.601 
	17.633.487 -
	                                                                                   65   
	                                                                                 148   
	118%
	102

	 
	4.3
	
	223 
	122 
	53%
	97%
	173 
	72 
	327 
	136 
	445 
	254 
	N.A.
	 N.A. 
	 N.A. 
	199%
	208%

	 
	5.1
	
	192 
	14 
	10%
	146%
	186 
	8 
	353 
	15 
	373 
	35 
	920.167 
	                                                                                405   
	                                                                                   38   
	194%
	257%

	 
	5.2
	
	103 
	124 
	59%
	49%
	13 
	34 
	8 
	22 
	70 
	83 
	965.317 
	                                                                                   72   
	                                                                                   86   
	67%
	67%

	4
	 
	POS DRU
	15.206 
	15.206 
	93%
	93%
	11.133 
	11.133 
	39.521 
	27.347 
	53.641 
	41.467 
	 
	                                                                             9.499   
	                                                                             7.802   
	353%
	273%

	 
	1.1
	
	561 
	95 
	72%
	421%
	535 
	70 
	5.898 
	769 
	6.299 
	1.170 
	8.084.207 
	                                                                                779   
	                                                                                 145   
	1123%
	1227%

	 
	1.2
	
	411 
	270 
	175%
	266%
	339 
	198 
	2.285 
	1.332 
	3.003 
	2.050 
	8.933.543 
	                                                                                336   
	                                                                                229   
	730%
	759%

	 
	1.3
	
	661 
	318 
	140%
	290%
	575 
	233 
	3.694 
	1.496 
	4.618 
	2.419 
	6.833.865 
	                                                                                676   
	                                                                                354   
	699%
	760%

	 
	1.4
	
	611 
	64 
	17%
	166%
	594 
	47 
	2.732 
	215 
	2.838 
	322 
	6.683.154 
	                                                                                425   
	                                                                                   48   
	465%
	503%

	 
	1.5
	
	1.246 
	940 
	114%
	151%
	995 
	688 
	3.320 
	2.298 
	4.742 
	3.720 
	10.142.106 
	                                                                                468   
	                                                                                367   
	380%
	396%

	 
	2.1
	
	748 
	1.549 
	133%
	64%
	333 
	1.134 
	630 
	2.145 
	1.627 
	3.142 
	5.760.728 
	                                                                                282   
	                                                                                545   
	218%
	203%

	 
	2.2
	
	798 
	421 
	162%
	308%
	685 
	308 
	5.631 
	2.531 
	6.925 
	3.826 
	7.776.562 
	                                                                                 891   
	                                                                                492   
	868%
	909%

	 
	2.3
	
	2.443 
	1.940 
	58%
	73%
	1.923 
	1.420 
	4.195 
	3.097 
	5.617 
	4.519 
	2.902.056 
	                                                                              1.936   
	                                                                              1.557   
	230%
	233%

	 
	3.1
	
	668 
	1.118 
	92%
	55%
	369 
	818 
	455 
	1.010 
	1.072 
	1.627 
	5.917.543 
	                                                                                  181   
	                                                                                275   
	161%
	146%

	 
	3.2
	
	1.002 
	1.207 
	106%
	88%
	679 
	884 
	1.464 
	1.905 
	2.523 
	2.964 
	3.534.494 
	                                                                                 714   
	                                                                                839   
	252%
	246%

	 
	3.3
	
	299 
	372 
	98%
	79%
	200 
	272 
	402 
	549 
	695 
	842 
	4.366.785 
	                                                                                 159   
	                                                                                 193   
	232%
	226%

	 
	4.1
	
	499 
	528 
	100%
	94%
	357 
	387 
	1.070 
	1.159 
	1.568 
	1.658 
	8.520.735 
	                                                                                 184   
	                                                                                 195   
	315%
	314%

	 
	4.2
	
	274 
	254 
	95%
	102%
	206 
	186 
	627 
	564 
	887 
	824 
	9.744.371 
	                                                                                    91   
	                                                                                   85   
	323%
	325%

	 
	5.1
	
	743 
	1.890 
	149%
	59%
	237 
	1.384 
	350 
	2.045 
	1.459 
	3.155 
	2.485.098 
	                                                                                587   
	                                                                              1.270   
	196%
	167%

	 
	5.2
	
	1.341 
	1.360 
	58%
	57%
	977 
	995 
	1.611 
	1.642 
	2.390 
	2.421 
	6.705.908 
	                                                                                356   
	                                                                                 361   
	178%
	178%

	 
	6.1
	
	1.521 
	1.450 
	68%
	71%
	1.132 
	1.062 
	2.522 
	2.365 
	3.552 
	3.395 
	8.739.349 
	                                                                                406   
	                                                                                388   
	234%
	234%

	 
	6.2
	
	374 
	574 
	130%
	85%
	220 
	420 
	452 
	862 
	938 
	1.348 
	10.183.352 
	                                                                                   92   
	                                                                                 132   
	251%
	235%

	 
	6.3
	
	284 
	598 
	151%
	72%
	124 
	438 
	197 
	696 
	627 
	1.125 
	9.838.978 
	                                                                                   64   
	                                                                                  114   
	221%
	188%

	 
	6.4
	
	186 
	79 
	71%
	168%
	165 
	58 
	903 
	315 
	1.036 
	448 
	6.780.844 
	                                                                                 153   
	                                                                                   66   
	556%
	569%

	 
	7.1
	
	322 
	165 
	41%
	81%
	278 
	121 
	768 
	335 
	901 
	468 
	4.245.086 
	                                                                                 212   
	                                                                                  110   
	280%
	283%

	 
	7.2
	
	215 
	15 
	3%
	43%
	211 
	11 
	317 
	17 
	324 
	23 
	638.099 
	                                                                                507   
	                                                                                   36   
	151%
	153%

	5
	 
	POS - T
	19.973 
	19.973 
	164%
	164%
	11.407 
	11.407 
	119.420 
	34.033 
	152.154 
	66.766 
	 
	                                                                             3.594   
	                                                                                590   
	762%
	334%

	 
	1.1
	
	6.882 
	8.226 
	189%
	158%
	3.415 
	4.760 
	9.312 
	12.978 
	22.307 
	25.973 
	818.809.119 
	                                                                                   27   
	                                                                                   32   
	324%
	316%

	 
	1.2
	
	6.601 
	8.243 
	155%
	124%
	3.127 
	4.770 
	9.211 
	14.049 
	19.436 
	24.274 
	185.992.549 
	                                                                                 104   
	                                                                                  131   
	294%
	294%

	 
	1.3
	
	851 
	268 
	46%
	147%
	738 
	155 
	2.314 
	486 
	2.709 
	881 
	N.A.
	 N.A. 
	 N.A. 
	318%
	329%

	 
	2.1
	
	1.670 
	1.389 
	194%
	233%
	1.085 
	803 
	4.182 
	3.097 
	7.419 
	6.334 
	142.839.833 
	                                                                                   52   
	                                                                                   44   
	444%
	456%

	 
	2.2
	
	1.793 
	60 
	236%
	7108%
	1.768 
	34 
	72.318 
	1.408 
	76.548 
	5.638 
	48.127.759 
	                                                                               1.591   
	                                                                                  117   
	4268%
	9474%

	 
	2.3
	
	590 
	31 
	88%
	1666%
	577 
	18 
	21.017 
	658 
	21.537 
	1.178 
	116.828.224 
	                                                                                 184   
	                                                                                    10   
	3651%
	3774%

	 
	2.4
	
	180 
	231 
	49%
	38%
	-16 
	35 
	-50 
	111 
	38 
	199 
	88.591.737 
	                                                                                     0   
	                                                                                     2   
	21%
	86%

	 
	3.1
	
	56 
	35 
	91%
	147%
	41 
	20 
	130 
	63 
	181 
	114 
	N.A.
	 N.A. 
	 N.A. 
	323%
	329%

	 
	3.2
	
	888 
	1.253 
	87%
	62%
	360 
	725 
	501 
	1.009 
	1.275 
	1.783 
	16.694.230 
	                                                                                   76   
	                                                                                 107   
	144%
	142%

	 
	3.3
	
	60 
	111 
	192%
	104%
	13 
	64 
	31 
	150 
	146 
	266 
	14.367.649 
	                                                                                    10   
	                                                                                    18   
	243%
	239%

	 
	4.1
	
	302 
	6 
	2%
	95%
	299 
	3 
	456 
	5 
	461 
	10 
	314.230 
	                                                                              1.468   
	                                                                                   33   
	153%
	184%

	 
	4.2
	
	101 
	121 
	97%
	81%
	-2 
	19 
	-2 
	18 
	96 
	116 
	1.207.144 
	                                                                                   80   
	                                                                                   96   
	96%
	96%

	6
	 
	PO DCA
	910 
	910 
	111%
	111%
	293 
	293 
	745 
	445 
	1.754 
	1.453 
	 
	                                                                              1.852   
	                                                                              1.055   
	193%
	160%

	 
	1.1
	
	153 
	181 
	175%
	148%
	-24 
	5 
	-35 
	7 
	233 
	275 
	1.208.475 
	                                                                                 193   
	                                                                                227   
	153%
	152%

	 
	1.2
	
	102 
	181 
	132%
	74%
	22 
	101 
	36 
	167 
	170 
	301 
	4.012.444 
	                                                                                   42   
	                                                                                   75   
	167%
	167%

	 
	1.3
	
	255 
	271 
	60%
	56%
	135 
	151 
	154 
	173 
	306 
	325 
	1.448.517 
	                                                                                  211   
	                                                                                224   
	120%
	120%

	 
	2.1
	
	240 
	24 
	15%
	142%
	229 
	14 
	685 
	41 
	720 
	76 
	2.269.417 
	                                                                                 317   
	                                                                                   33   
	300%
	309%

	 
	2.2
	
	124 
	221 
	308%
	173%
	-92 
	6 
	-161 
	10 
	221 
	392 
	944.535 
	                                                                                234   
	                                                                                 415   
	178%
	177%

	 
	3.1
	
	27 
	21 
	111%
	143%
	18 
	12 
	57 
	38 
	87 
	68 
	1.053.985 
	                                                                                   83   
	                                                                                   65   
	320%
	320%

	 
	3.2
	
	9 
	10 
	88%
	80%
	5 
	6 
	8 
	9 
	16 
	17 
	1.102.460 
	                                                                                    15   
	                                                                                    16   
	176%
	175%

	7
	 
	PO AT
	745 
	745 
	86%
	86%
	187 
	187 
	400 
	235 
	1.041 
	877 
	 
	                                                                                702   
	                                                                                393   
	140%
	118%

	 
	1.1
	
	170 
	456 
	238%
	89%
	-245 
	41 
	-212 
	36 
	193 
	441 
	3.528.041 
	                                                                                   55   
	                                                                                 125   
	114%
	97%

	 
	1.2
	
	36 
	49 
	123%
	91%
	12 
	25 
	19 
	40 
	64 
	85 
	4.430.273 
	                                                                                    14   
	                                                                                    19   
	176%
	172

	 
	1.3
	
	77 
	34 
	35%
	79%
	60 
	17 
	76 
	22 
	103 
	49 
	4.491.371 
	                                                                                   23   
	                                                                                     11   
	134%
	143%

	 
	1.4
	
	79 
	30 
	52%
	139%
	64 
	15 
	129 
	30 
	170 
	72 
	10.616.906 
	                                                                                    16   
	                                                                                     7   
	215%
	24

	 
	2.1
	
	62 
	20 
	23%
	69%
	52 
	10 
	71 
	14 
	85 
	28 
	1.062.183 
	                                                                                   80   
	                                                                                   26   
	137%
	138%

	 
	2.2
	
	35 
	14 
	69%
	172%
	28 
	7 
	101 
	25 
	125 
	49 
	328.000 
	                                                                                380   
	                                                                                 150   
	361%
	356%

	 
	2.3
	
	35 
	28 
	24%
	30%
	21 
	14 
	11 
	7 
	19 
	15 
	4.993.897 
	                                                                                     4   
	                                                                                     3   
	55%
	56%

	 
	2.4
	
	102 
	35 
	23%
	66%
	85 
	18 
	85 
	18 
	109 
	41 
	939.481 
	                                                                                  116   
	                                                                                   44   
	107%
	117%

	 
	3.1
	
	102 
	59 
	37%
	63%
	73 
	30 
	79 
	33 
	116 
	70 
	14.672.267 
	                                                                                     8   
	                                                                                     5   
	114%
	118%

	 
	3.2
	
	47 
	19 
	35%
	87%
	38 
	10 
	41 
	10 
	57 
	27 
	8.417.615 
	                                                                                     7   
	                                                                                     3   
	122%
	142%

	Total
	84.047 
	84.047 
	123%
	123%
	51.682 
	51.682 
	347.231 
	155.765 
	450.669 
	259.204 
	
	                                             114.778   
	                                              84.272   
	                                             114.778   
	                                              84.272   


Modelul mixt 
Tabelul de mai jos ilustrează următoarele aspecte:
· Faţă de planul financiar iniţial, ar fi necesară contractarea unei sume suplimentare de 212.725 miloane Lei pentru a evita dezangajarea automată a fondurilor la sfârşitul lui 2015. Acest lucru ar conduce la contractarea unei sume totale de  316.163 miloane Lei reprezentând 376% în perioada 2007 - 2015. Dată fiind valoarea medie a proiectelor per DMI, valoarea totală s-ar translata într-un număr de 112.490 de proiecte contractate în perioada 2007 - 2015.
· Faţă de noul plan financiar echilibrat prezentat în secţiunea 3.2.3, ar fi necesară contractarea unei sume suplimentare de 96.956 miloane Lei pentru a evita dezangajarea automată a fondurilor la sfârşitul lui 2015. Acest lucru ar conduce la contractarea unei sume totale de 200.395 miloane Lei reprezentând 238% din planul financiar iniţial. Dată fiind valoarea medie a proiectelor per DMI, valoarea totală s-ar translata într-un număr de 83.319 de proiecte contractate în perioada 2007 - 2015. Motivul pentru care este necesar un nivel mai redus de supracontractare se datorează faptului că aceasta este concentrată doar la nivelul domeniilor majore de intervenţie performante şi deci resursele nu sunt “riscate” în cadrul DMI-urilor cu performanţă redusă. 
	
	
	
	
	
	Rata de contractare la sfârşitul anului 2015. luând în considerare date istorice. prospective şi de alocare
	Rest de plată CU pre-finanţare şi corecţii (a fost aplicat factorul de corecţie la nivelul PO)
	Valorile suplimentare contractate (legate de cererea ipotetică) în Trim.3 în 2012 astfel încât rata de dezangajare a fondurilor să fie de 0%
	Valorile totale contractate din 2007 până în 2015 astfel încât rata de dezangajarea să fie de 0% (100% absorbţie)
	Mărimea medie a proiectelor (buget UE) (Lei)
	Numărul total de proiecte contractate din 2007 până în 2015 astfel încât dezangajarea să fie de 0%
	Rata totală de supracontractare astfel încât rata de dezangajare să fie de 0%

	PO
	DMI
	Program Operaţional
	Plan Financiar 2011
	Noul plan financiar echilibrat estimat
	aferentă planului financiar iniţial
	aferentă noului plan financiar echilibrat
	aferentă planului financiar iniţial
	aferentă noului plan financiar echilibrat
	aferente planului financiar iniţial
	aferente noului plan financiar echilibrat
	aferente planului financiar iniţial
	aferentă planului financiar iniţial
	aferentă noului plan financiar echilibrat
	aferentă planului financiar iniţial
	aferentă noului plan financiar echilibrat
	aferente planului financiar iniţial
	aferente noului plan financiar echilibrat

	1
	 
	POR
	16.299 
	16.299 
	118%
	118%
	7.878 
	7.878 
	22.166 
	15.999 
	41.363 
	35.196 
	 
	                                                                             8.289   
	                                                                             6.360   
	254%
	216%

	 
	1.1
	
	4.890 
	3.146 
	124%
	192%
	3.411 
	1.668 
	11.388 
	5.568 
	17.434 
	11.614 
	11.013.754 
	                                                                              1.583   
	                                                                              1.055   
	357%
	369%

	 
	2.1
	
	3.317 
	4.374 
	120%
	91%
	1.262 
	2.319 
	1.905 
	3.500 
	5.903 
	7.497 
	29.747.744 
	                                                                                 198   
	                                                                                252   
	178%
	171%

	 
	3.1
	
	762 
	602 
	119%
	151%
	479 
	319 
	1.153 
	767 
	2.059 
	1.674 
	12.543.376 
	                                                                                 164   
	                                                                                 133   
	270%
	278%

	 
	3.2
	
	370 
	397 
	121%
	113%
	73 
	100 
	87 
	119 
	536 
	568 
	1.999.716 
	                                                                                268   
	                                                                                284   
	145%
	143%

	 
	3.3
	
	370 
	424 
	93%
	81%
	171 
	225 
	230 
	302 
	574 
	646 
	32.640.730 
	                                                                                    18   
	                                                                                   20   
	155%
	152%

	 
	3.4
	
	1.059 
	1.152 
	120%
	111%
	518 
	610 
	941 
	1.109 
	2.217 
	2.384 
	5.033.645 
	                                                                                440   
	                                                                                474   
	209%
	207%

	 
	4.1
	
	1.079 
	1.055 
	121%
	124%
	583 
	559 
	1.274 
	1.222 
	2.583 
	2.531 
	11.398.550 
	                                                                                227   
	                                                                                222   
	239%
	240%

	 
	4.2
	
	119 
	106 
	130%
	146%
	69 
	56 
	183 
	148 
	337 
	303 
	51.128.964 
	                                                                                     7   
	                                                                                     6   
	283%
	285%

	 
	4.3
	
	1.000 
	1.777 
	120%
	68%
	-328 
	449 
	-230 
	314 
	972 
	1.515 
	595.734 
	                                                                               1.631   
	                                                                             2.544   
	97%
	85%

	 
	5.1
	
	1.050 
	1.272 
	119%
	98%
	452 
	674 
	770 
	1.148 
	2.019 
	2.398 
	14.816.814 
	                                                                                 136   
	                                                                                 162   
	192%
	189%

	 
	5.2
	
	1.293 
	1.241 
	107%
	111%
	710 
	658 
	1.314 
	1.219 
	2.692 
	2.597 
	10.804.900 
	                                                                                249   
	                                                                                240   
	208%
	209%

	 
	5.3
	
	559 
	133 
	88%
	370%
	497 
	70 
	3.113 
	441 
	3.605 
	933 
	1.117.683 
	                                                                             3.225   
	                                                                                835   
	645%
	703%

	 
	6.1
	
	361 
	571 
	95%
	60%
	-66 
	144 
	-44 
	96 
	301 
	440 
	7.395.982 
	                                                                                    41   
	                                                                                   60   
	83%
	77%

	 
	6.2
	
	70 
	50 
	71%
	100%
	47 
	27 
	81 
	46 
	131 
	96 
	1.294.659 
	                                                                                  101   
	                                                                                   74   
	187%
	192%

	2
	 
	POS Mediu
	19.740 
	19.740 
	113%
	113%
	11.311 
	11.311 
	28.785 
	27.338 
	51.007 
	49.560 
	 
	                                                                              1.304   
	                                                                                985   
	258%
	251%

	 
	1.1
	
	12.146 
	10.824 
	128%
	135%
	7.362 
	6.766 
	21.212 
	19.492 
	36.770 
	35.050 
	351.966.218 
	                                                                                 104   
	                                                                                 100   
	303%
	303%

	 
	2.1
	
	3.468 
	3.617 
	101%
	74%
	1.508 
	2.772 
	2.472 
	4.542 
	5.977 
	8.048 
	103.434.929 
	                                                                                   58   
	                                                                                   78   
	172%
	170%

	 
	2.2
	
	618 
	3 
	17%
	68%
	553 
	93 
	620 
	104 
	727 
	211 
	35.586.395 
	                                                                                   20   
	                                                                                     6   
	118%
	133%

	 
	3.1
	
	1.003 
	442 
	100%
	157%
	740 
	373 
	2.392 
	1.205 
	3.390 
	2.204 
	116.715.357 
	                                                                                   29   
	                                                                                    19   
	338%
	347%

	 
	4.1
	
	752 
	2.612 
	119%
	74%
	250 
	711 
	391 
	1.112 
	1.284 
	2.005 
	3.723.332 
	                                                                                345   
	                                                                                538   
	171%
	165%

	 
	5.1
	
	683 
	1.350 
	85%
	92%
	423 
	367 
	742 
	644 
	1.319 
	1.222 
	30.275.113 
	                                                                                   44   
	                                                                                   40   
	193%
	195%

	 
	5.2
	
	498 
	648 
	85%
	65%
	16 
	166 
	13 
	140 
	437 
	564 
	19.528.284 
	                                                                                   22   
	                                                                                   29   
	88%
	87%

	 
	6.1
	
	472 
	126 
	16%
	131%
	448 
	34 
	934 
	71 
	1.010 
	148 
	1.657.947 
	                                                                                609   
	                                                                                   89   
	214%
	253%

	 
	6.2
	
	98 
	118 
	84%
	70%
	11 
	30 
	10 
	27 
	92 
	110 
	1.272.335 
	                                                                                   73   
	                                                                                   87   
	94%
	93%

	3
	 
	POS CCE
	11.173 
	11.173 
	121%
	121%
	5.264 
	5.264 
	15.869 
	8.500 
	29.384 
	22.015 
	 
	                                                                          87.294   
	                                                                           66.198   
	263%
	197%

	 
	1.1
	
	2.301 
	3.349 
	298%
	205%
	914 
	1.961 
	1.446 
	3.105 
	8.313 
	9.971 
	1.295.174 
	                                                                              6.418   
	                                                                             7.699   
	361%
	298%

	 
	1.2
	
	437 
	706 
	0%
	0%
	145 
	414 
	322 
	920 
	322 
	920 
	314.054.800 
	                                                                                      1   
	                                                                                     3   
	74%
	130%

	 
	1.3
	
	1.324 
	808 
	39%
	64%
	989 
	473 
	1.373 
	657 
	1.887 
	1.171 
	29.710 
	                                                                          63.525   
	                                                                           39.421   
	143%
	145%

	 
	2.1
	
	454 
	264 
	67%
	115%
	344 
	155 
	552 
	248 
	855 
	552 
	2.570.546 
	                                                                                333   
	                                                                                 215   
	189%
	209%

	 
	2.2
	
	1.094 
	1.223 
	155%
	139%
	588 
	716 
	1.321 
	1.610 
	3.018 
	3.307 
	8.518.472 
	                                                                                354   
	                                                                                388   
	276%
	270%

	 
	2.3
	
	798 
	210 
	47%
	179%
	711 
	123 
	1.576 
	272 
	1.952 
	648 
	2.342.362 
	                                                                                833   
	                                                                                276   
	245%
	309%

	 
	3.1
	
	581 
	697 
	96%
	80%
	73 
	190 
	72 
	185 
	627 
	741 
	46.332 
	                                                                           13.537   
	                                                                            15.991   
	108%
	106%

	 
	3.2
	
	685 
	349 
	75%
	146%
	540 
	204 
	1.045 
	395 
	1.556 
	906 
	6.883.226 
	                                                                                226   
	                                                                                 132   
	227%
	260%

	 
	3.3
	
	410 
	714 
	98%
	56%
	-109 
	194 
	-78 
	138 
	325 
	541 
	302.525 
	                                                                              1.073   
	                                                                              1.787   
	79%
	76%

	 
	4.1
	
	1.592 
	51 
	8%
	252%
	1.571 
	30 
	8.358 
	159 
	8.486 
	287 
	18.823.952 
	                                                                                 451   
	                                                                                    15   
	533%
	563%

	 
	4.2
	
	978 
	2.543 
	201%
	77%
	-874 
	691 
	-808 
	639 
	1.154 
	2.601 
	17.633.487 
	                                                                                   65   
	                                                                                 148   
	118%
	102%

	 
	4.3
	
	223 
	122 
	53%
	97%
	173 
	72 
	327 
	136 
	445 
	254 
	N.A.
	 N.A. 
	 N.A. 
	199%
	208%

	 
	5.1
	
	192 
	14 
	10%
	146%
	186 
	8 
	353 
	15 
	373 
	35 
	920.167 
	                                                                                405   
	                                                                                   38   
	194%
	257%

	 
	5.2
	
	103 
	124 
	59%
	49%
	13 
	34 
	8 
	22 
	70 
	83 
	965.317 
	                                                                                   72   
	                                                                                   86   
	67%
	67%

	4
	 
	POS DRU
	15.206 
	15.206 
	93%
	93%
	11.133 
	11.133 
	39.521 
	27.347 
	53.641 
	41.467 
	 
	                                                                             9.499   
	                                                                             7.802   
	353%
	273%

	 
	1.1
	
	561 
	95 
	72%
	421%
	535 
	70 
	5.898 
	769 
	6.299 
	1.170 
	8.084.207 
	                                                                                779   
	                                                                                 145   
	1123%
	1227%

	 
	1.2
	
	411 
	270 
	175%
	266%
	339 
	198 
	2.285 
	1.332 
	3.003 
	2.050 
	8.933.543 
	                                                                                336   
	                                                                                229   
	730%
	759%

	 
	1.3
	
	661 
	318 
	140%
	290%
	575 
	233 
	3.694 
	1.496 
	4.618 
	2.419 
	6.833.865 
	                                                                                676   
	                                                                                354   
	699%
	760%

	 
	1.4
	
	611 
	64 
	17%
	166%
	594 
	47 
	2.732 
	215 
	2.838 
	322 
	6.683.154 
	                                                                                425   
	                                                                                   48   
	465%
	503%

	 
	1.5
	
	1.246 
	940 
	114%
	151%
	995 
	688 
	3.320 
	2.298 
	4.742 
	3.720 
	10.142.106 
	                                                                                468   
	                                                                                367   
	380%
	396%

	 
	2.1
	
	748 
	1.549 
	133%
	64%
	333 
	1.134 
	630 
	2.145 
	1.627 
	3.142 
	5.760.728 
	                                                                                282   
	                                                                                545   
	218%
	203%

	 
	2.2
	
	798 
	421 
	162%
	308%
	685 
	308 
	5.631 
	2.531 
	6.925 
	3.826 
	7.776.562 
	                                                                                 891   
	                                                                                492   
	868%
	909%

	 
	2.3
	
	2.443 
	1.940 
	58%
	73%
	1.923 
	1.420 
	4.195 
	3.097 
	5.617 
	4.519 
	2.902.056 
	                                                                              1.936   
	                                                                              1.557   
	230%
	233%

	 
	3.1
	
	668 
	1.118 
	92%
	55%
	369 
	818 
	455 
	1.010 
	1.072 
	1.627 
	5.917.543 
	                                                                                  181   
	                                                                                275   
	161%
	146%

	 
	3.2
	
	1.002 
	1.207 
	106%
	88%
	679 
	884 
	1.464 
	1.905 
	2.523 
	2.964 
	3.534.494 
	                                                                                 714   
	                                                                                839   
	252%
	246%

	 
	3.3
	
	299 
	372 
	98%
	79%
	200 
	272 
	402 
	549 
	695 
	842 
	4.366.785 
	                                                                                 159   
	                                                                                 193   
	232%
	226%

	 
	4.1
	
	499 
	528 
	100%
	94%
	357 
	387 
	1.070 
	1.159 
	1.568 
	1.658 
	8.520.735 
	                                                                                 184   
	                                                                                 195   
	315%
	314%

	 
	4.2
	
	274 
	254 
	95%
	102%
	206 
	186 
	627 
	564 
	887 
	824 
	9.744.371 
	                                                                                    91   
	                                                                                   85   
	323%
	325%

	 
	5.1
	
	743 
	1.890 
	149%
	59%
	237 
	1.384 
	350 
	2.045 
	1.459 
	3.155 
	2.485.098 
	                                                                                587   
	                                                                              1.270   
	196%
	167%

	 
	5.2
	
	1.341 
	1.360 
	58%
	57%
	977 
	995 
	1.611 
	1.642 
	2.390 
	2.421 
	6.705.908 
	                                                                                356   
	                                                                                 361   
	178%
	178%

	 
	6.1
	
	1.521 
	1.450 
	68%
	71%
	1.132 
	1.062 
	2.522 
	2.365 
	3.552 
	3.395 
	8.739.349 
	                                                                                406   
	                                                                                388   
	234%
	234%

	 
	6.2
	
	374 
	574 
	130%
	85%
	220 
	420 
	452 
	862 
	938 
	1.348 
	10.183.352 
	                                                                                   92   
	                                                                                 132   
	251%
	235%

	 
	6.3
	
	284 
	598 
	151%
	72%
	124 
	438 
	197 
	696 
	627 
	1.125 
	9.838.978 
	                                                                                   64   
	                                                                                  114   
	221%
	188%

	 
	6.4
	
	186 
	79 
	71%
	168%
	165 
	58 
	903 
	315 
	1.036 
	448 
	6.780.844 
	                                                                                 153   
	                                                                                   66   
	556%
	569%

	 
	7.1
	
	322 
	165 
	41%
	81%
	278 
	121 
	768 
	335 
	901 
	468 
	4.245.086 
	                                                                                 212   
	                                                                                  110   
	280%
	283%

	 
	7.2
	
	215 
	15 
	3%
	43%
	211 
	11 
	317 
	17 
	324 
	23 
	638.099 
	                                                                                507   
	                                                                                   36   
	151%
	153%

	5
	 
	POS - T
	19.973 
	19.973 
	164%
	164%
	6.597 
	6.597 
	105.240 
	17.093 
	137.974 
	49.826 
	 
	                                                                             3.549   
	                                                                                526   
	691%
	249%

	 
	1.1
	
	6.882 
	8.226 
	189%
	157%
	-111 
	1.265 
	-119 
	1.346 
	12.876 
	14.341 
	818.809.119 
	                                                                                    16   
	                                                                                    18   
	187%
	174%

	 
	1.2
	
	6.601 
	8.243 
	155%
	137%
	3.127 
	4.014 
	9.211 
	11.824 
	19.436 
	22.049 
	185.992.549 
	                                                                                 104   
	                                                                                  119   
	294%
	294%

	 
	1.3
	
	851 
	268 
	46%
	106%
	678 
	200 
	2.125 
	627 
	2.520 
	1.022 
	N.A.
	 N.A. 
	 N.A. 
	296%
	274%

	 
	2.1
	
	1.670 
	1.389 
	194%
	162%
	-27 
	307 
	-27 
	307 
	3.210 
	3.544 
	142.839.833 
	                                                                                   22   
	                                                                                   25   
	192%
	177%

	 
	2.2
	
	1.793 
	60 
	236%
	7825%
	1.768 
	29 
	72.318 
	1.185 
	76.548 
	5.415 
	48.127.759 
	                                                                               1.591   
	                                                                                  113   
	4268%
	10017%

	 
	2.3
	
	590 
	31 
	88%
	1834%
	577 
	15 
	21.017 
	554 
	21.537 
	1.074 
	116.828.224 
	                                                                                 184   
	                                                                                     9   
	3651%
	3788%

	 
	2.4
	
	180 
	231 
	49%
	25%
	-120 
	54 
	-377 
	170 
	-289 
	258 
	88.591.737 
	-                                                                                    3   
	                                                                                     3   
	-161%
	73%

	 
	3.1
	
	56 
	35 
	91%
	106%
	34 
	26 
	106 
	81 
	157 
	132 
	N.A.
	 N.A. 
	 N.A. 
	279%
	274%

	 
	3.2
	
	888 
	1.253 
	87%
	68%
	360 
	610 
	501 
	850 
	1.275 
	1.623 
	16.694.230 
	                                                                                   76   
	                                                                                   97   
	144%
	143%

	 
	3.3
	
	60 
	111 
	192%
	114%
	13 
	54 
	31 
	127 
	146 
	242 
	14.367.649 
	                                                                                    10   
	                                                                                    17   
	243%
	239%

	 
	4.1
	
	302 
	6 
	2%
	105%
	299 
	3 
	456 
	4 
	461 
	10 
	314.230 
	                                                                              1.468   
	                                                                                    31   
	153%
	187%

	 
	4.2
	
	101 
	121 
	97%
	81%
	-2 
	19 
	-2 
	18 
	96 
	116 
	1.207.144 
	                                                                                   80   
	                                                                                   96   
	96%
	96%

	6
	 
	PO DCA
	910 
	910 
	111%
	111%
	293 
	293 
	745 
	445 
	1.754 
	1.453 
	 
	                                                                              1.852   
	                                                                              1.055   
	193%
	160%

	 
	1.1
	
	153 
	181 
	175%
	148%
	-24 
	5 
	-35 
	7 
	233 
	275 
	1.208.475 
	                                                                                 193   
	                                                                                227   
	153%
	152%

	 
	1.2
	
	102 
	181 
	132%
	74%
	22 
	101 
	36 
	167 
	170 
	301 
	4.012.444 
	                                                                                   42   
	                                                                                   75   
	167%
	167%

	 
	1.3
	
	255 
	271 
	60%
	56%
	135 
	151 
	154 
	173 
	306 
	325 
	1.448.517 
	                                                                                  211   
	                                                                                224   
	120%
	120%

	 
	2.1
	
	240 
	24 
	15%
	142%
	229 
	14 
	685 
	41 
	720 
	76 
	2.269.417 
	                                                                                 317   
	                                                                                   33   
	300%
	309%

	 
	2.2
	
	124 
	221 
	308%
	173%
	-92 
	6 
	-161 
	10 
	221 
	392 
	944.535 
	                                                                                234   
	                                                                                 415   
	178%
	177%

	 
	3.1
	
	27 
	21 
	111%
	143%
	18 
	12 
	57 
	38 
	87 
	68 
	1.053.985 
	                                                                                   83   
	                                                                                   65   
	320%
	320%

	 
	3.2
	
	9 
	10 
	88%
	80%
	5 
	6 
	8 
	9 
	16 
	17 
	1.102.460 RON
	                                                                                    15   
	                                                                                    16   
	176%
	175%

	7
	 
	PO AT
	745 
	745 
	86%
	86%
	187 
	187 
	400 
	235 
	1.041 
	877 
	 
	                                                                                702   
	                                                                                393   
	140%
	118%

	
	1.1
	
	170 
	456 
	238%
	89%
	-245 
	41 
	-212 
	36 
	193 
	441 
	3.528.041 
	                                                                                   55   
	                                                                                 125   
	114%
	97%

	 
	1.2
	
	36 
	49 
	123%
	91%
	12 
	25 
	19 
	40 
	64 
	85 
	4.430.273 
	                                                                                    14   
	                                                                                    19   
	176%
	172%

	 
	1.3
	
	77 
	34 
	35%
	79%
	60 
	17 
	76 
	22 
	103 
	49 
	4.491.371 
	                                                                                   23   
	                                                                                     11   
	134%
	143%

	 
	1.4
	
	79 
	30 
	52%
	139%
	64 
	15 
	129 
	30 
	170 
	72 
	10.616.906 
	                                                                                    16   
	                                                                                     7   
	215%
	240%

	 
	2.1
	
	62 
	20 
	23%
	69%
	52 
	10 
	71 
	14 
	85 
	28 
	1.062.183 
	                                                                                   80   
	                                                                                   26   
	137%
	138%

	 
	2.2
	
	35 
	14 
	69%
	172%
	28 
	7 
	101 
	25 
	125 
	49 
	328.000 
	                                                                                380   
	                                                                                 150   
	361%
	356%

	 
	2.3
	
	35 
	28 
	24%
	30%
	21 
	14 
	11 
	7 
	19 
	15 
	4.993.897 
	                                                                                     4   
	                                                                                     3   
	55%
	56%

	 
	2.4
	
	102 
	35 
	23%
	66%
	85 
	18 
	85 
	18 
	109 
	41 
	939.481 
	                                                                                  116   
	                                                                                   44   
	107%
	117%

	 
	3.1
	
	102 
	59 
	37%
	63%
	73 
	30 
	79 
	33 
	116 
	70 
	14.672.267 
	                                                                                     8   
	                                                                                     5   
	114%
	118%

	 
	3.2
	
	47 
	19 
	35%
	87%
	38 
	10 
	41 
	10 
	57 
	27 
	8.417.615 
	                                                                                     7   
	                                                                                     3   
	122%
	142%

	Total
	84.047 
	84.047 
	123%
	123%
	42.663 
	42.663 
	212.725 
	96.956 
	316.163 
	200.395 
	 
	                                             112.490   
	                                               83.319   
	376%
	238%


Nivelul de supracontractare necesar pentru anumite DMI-uri performante în vederea atingerii unei rate de absorbţie de 100% până în 2015 şi pentru a evita dezangajarea automată a fondurilor
Modelul logaritmic
Tabelul de mai jos ilustrează faptul că pentru a evita riscul de dezangajare la sfârşitul anului 2015, ar fi necesară contractarea unei sume suplimentare de 56.885 milioane Lei. Acest lucru ar conduce la contractarea unei sume totale de 160.324 milioane Lei, reprezentând 191% din planul financiar iniţial. În baza mărimii medii a proiectelor per DMI, valoarea totală ar fi echivalentă cu 92.811 de proiecte contractate în perioada 2007 - 2015. Notăm faptul că pentru DMI-urile neselectate, sunt menţinute valorile prognozate prezentate la Întrebarea 1 din prezentul Raport. 
	
	
	
	
	
	Aferent planului financiar iniţial 
	Aferent noului plan financiar echilibrat 

	PO
	DMI
	Program Operaţional 
	Performanţa în Trim.14 CU pre-finanţare ŞI corecţii fianciare
	Rest de plată CU pre-finanţare şi corecţii (a fost aplicat factorul de corecţie la nivel de PO)
	Sume suplimentare de contractare (aferente cererii ipotetice) în Trim.3 din 2012 pentru a atinge o rată de dezangajare de 0% 
	Sume totale contractate. din 2007 până în 2015. pentru a atinge o rată de dezangajare de 0% 
	Număr total de proiecte contractate. din 2007 până în 2015. pentru a atinge o rată de dezangajare de 0% la nivel de PO
	Rata de supracontractare totală pentru a atinge o rată de dezangajare de 0% 

	1
	 
	POR
	 
	7.878 
	7.209 
	26.406 
	11.931   
	162%
	162%

	 
	3.2
	
	81%
	2.921 
	3.604 
	4.053 
	2.027   
	1095%
	1021%

	 
	4.3
	
	138%
	4.957 
	3.604 
	4.806 
	8.035   
	481%
	270%

	2
	 
	POS Mediu
	 
	15.519 
	13.723 
	35.945 
	1.182
	182%
	182%

	 
	5.2
	
	113%
	15.519 
	13.723 
	14.146 
	724
	2839%
	2183%

	3
	 
	POS CCE
	 
	5.264 
	4.665 
	18.180 
	72.131
	163%
	163%

	 
	3.1
	
	99%
	1.533 
	1.555 
	2.110 
	45.547
	363%
	303%

	 
	3.3
	
	136%
	2.109 
	1.555 
	1.957 
	6.463
	477%
	274%

	 
	4.2
	
	104%
	1.622 
	1.555 
	3.517 
	199
	360%
	138%

	4
	 
	POS DRU
	 
	11.133 
	14.257 
	28.377 
	4.948
	187%
	187%

	 
	3.1
	
	78%
	11.133 
	14.257 
	14.874 
	2.500
	2226%
	1331%

	5
	 
	POS Transport
	 
	11.407 
	16.515 
	49.248 
	1.258
	247%
	247%

	 
	3.2
	
	69%
	11.407 
	16.515 
	17.288 
	12
	1946%
	1379%

	6
	 
	PO DCA
	 
	293 
	346 
	1.355 
	1.053
	149%
	149%

	 
	1.3
	
	85%
	293 
	346 
	497 
	343
	195%
	184%

	7
	 
	PO AT
	 
	187 
	172 
	814 
	308
	109%
	109%

	 
	1.1
	
	111%
	32 
	29 
	434 
	123
	255%
	95%

	 
	1.3
	
	76%
	22 
	29 
	56 
	12
	73%
	164%

	 
	2.3
	
	192%
	55 
	29 
	37 
	7
	106%
	134%

	 
	2.4
	
	95%
	27 
	29 
	52 
	55
	51%
	147%

	 
	3.1
	
	89%
	25 
	29 
	66 
	5
	65%
	112%

	 
	3.2
	
	89%
	25 
	29 
	45 
	5
	96%
	239%

	Total
	
	51.682 
	56.885 
	160.324 
	92.811
	191%
	191%



Modelul mixt
Tabelul de mai jos ilustrează faptul că ar fi necesară contractarea unei sume suplimentare de 45.903 milioane Lei pentru a evita dezangajarea automată a fondurilor la sfârşitul lui 2015. Acest lucru ar conduce la contractarea unei sume totale de 149.423 milioane  Lei reprezentând 178% din planul financiar iniţial. Dată fiind valoarea medie a proiectelor per DMI, valoarea totală s-ar translata într-un număr de 85.170 proiecte contractate în perioada 2007 - 2015. Notăm faptul că pentru DMI-urile neselectate, sunt menţinute valorile prognozate prezentate la Întrebarea 1 din prezentul Raport. 
	
	
	
	
	
	Aferent planului financiar iniţial 
	Aferent noului plan financiar echilibrat 

	PO
	DMI
	Program Operaţional 
	Performanţa în Trim.14 CU pre-finanţare ŞI corecţii
	Rest de plată CU pre-finanţare şi corecţii (a fost aplicat factorul de corecţie la nivel de PO)
	Sume suplimentare  contractate (aferente cererii ipotetice) în Trim.3 din 2012 pentru a atinge o rată de dezangajare de 0% 
	Sume totale contractate. din 2007 până în 2015. pentru a atinge o rată de dezangajare de 0% 
	Număr total de proiecte contractate. din 2007 până în 2015. pentru a atinge o rată de dezangajare de 0% la nivel de PO
	Rata de supracontractare totală pentru a atinge o rată de dezangajare de 0% 

	1
	 
	POR
	 
	7.878 
	7.209 
	26.406 
	11.931   
	162%
	162%

	 
	3.2
	
	84%
	2.921 
	3.604 
	4.053 
	2.027   
	1095%
	1021%

	 
	4.3
	
	143%
	4.957 
	3.604 
	4.806 
	8.035   
	481%
	270%

	2
	 
	POS Mediu
	 
	11.311 
	11.715 
	33.937 
	944
	172%
	172%

	 
	2.2
	
	80%
	4.686 
	5.858 
	5.964 
	168
	964%
	3776%

	 
	5.2
	
	113%
	4.686 
	5.858 
	5.964 
	322
	1261%
	969%

	3
	 
	POS CCE
	 
	5.264 
	4.665 
	18.180 
	72.131
	163%
	163%

	 
	3.1
	
	99%
	1.533 
	1.555 
	2.110 
	45.547
	363%
	303%

	 
	3.3
	
	104%
	1.622 
	1.555 
	3.517 
	6.463
	360%
	138%

	 
	4.2
	
	136%
	2.109 
	1.555 
	1.957 
	199
	477%
	274%

	4
	 
	POS DRU
	 
	11.133 
	14.257 
	28.377 
	4.948
	187%
	187%

	 
	3.1
	
	78%
	11.133 
	14.257 
	14.874 
	2.500
	2226%
	1331%

	5
	 
	POS Transport
	 
	6.597 
	7.539 
	40.273 
	453
	202%
	202%

	 
	1.1
	
	85%
	3.195 
	3.770 
	16.765 
	15
	244%
	203%

	 
	2.1
	
	90%
	3.402 
	3.770 
	7.007 
	36
	420%
	350%

	6
	 
	PO DCA
	 
	293 
	346 
	1.355 
	1.053
	149%
	149%

	 
	1.3
	
	85%
	293 
	346 
	497 
	343
	195%
	184%

	7
	 
	PO AT
	 
	187 
	172 
	814 
	308
	109%
	109%

	 
	1.1
	
	111%
	32 
	29 
	434 
	123
	255%
	95%

	 
	1.3
	
	192%
	55 
	29 
	37 
	12
	106%
	134%

	 
	2.3
	
	111%
	32 
	29 
	434 
	7
	255%
	95%

	 
	2.4
	
	76%
	22 
	29 
	56 
	55
	73%
	164%

	 
	3.1
	
	192%
	55 
	29 
	37 
	5
	106%
	134%

	 
	3.2
	
	95%
	27 
	29 
	52 
	5
	51%
	147%

	Total
	
	42.663 
	45.903 
	149.341 
	91.768
	178%
	178%




Planul financiar rezultat din scenariul ambiţios a fost prezentat în scop comparativ alături de planul financiar echilibrat şi planul financiar iniţial.
(Milioane Lei)
	PO
	DMI
	PO
	Planul financiar 2011
	Plan financiar echilibrat cu realocare
	Scenariul ambiţios – plan financiar

	1
	 
	POR
	16.299 
	16.299 
	16.299 

	 
	1.1
	
	4.890 
	2.994 
	1.478 

	 
	1.1bis
	
	0 
	656 
	656 

	 
	2.1
	
	3.317 
	4.162 
	2.055 

	 
	3.1
	
	762 
	573 
	283 

	 
	3.2
	
	370 
	397 
	2.996 

	 
	3.3
	
	370 
	403 
	199 

	 
	3.4
	
	1.059 
	1.096 
	541 

	 
	4.1
	
	1.079 
	1.004 
	496 

	 
	4.2
	
	119 
	101 
	50 

	 
	4.3
	
	1.000 
	1.777 
	5.852 

	 
	5.1
	
	1.050 
	1.210 
	598 

	 
	5.2
	
	1.293 
	1.181 
	583 

	 
	5.3
	
	559 
	126 
	62 

	 
	6.1
	
	361 
	571 
	427 

	 
	6.2
	 
	70 
	48 
	23 

	2
	 
	POS Mediu
	19.740 
	19.740 
	19.740 

	 
	1.1
	
	12.146 
	11.549 
	4.783 

	 
	2.1
	
	3.468 
	4.732 
	1.960 

	 
	2.2
	
	618 
	158 
	4.752 

	 
	3.1
	
	1.003 
	636 
	263 

	 
	4.1
	
	752 
	1.213 
	502 

	 
	5.1
	
	683 
	627 
	260 

	 
	5.2
	
	498 
	648 
	7.107 

	 
	6.1
	
	472 
	58 
	24 

	 
	6.2
	
	98 
	118 
	88 

	3
	 
	POS CCE
	11.173 
	11.173 
	11.173 

	 
	1.1
	
	2.301 
	3.349 
	1.388 

	 
	1.2
	
	437 
	706 
	293 

	 
	1.3
	
	1.324 
	808 
	335 

	 
	2.1
	
	454 
	264 
	109 

	 
	2.2
	
	1.094 
	1.223 
	507 

	 
	2.3
	
	798 
	210 
	87 

	 
	3.1
	
	581 
	697 
	2.040 

	 
	3.2
	
	685 
	349 
	144 

	 
	3.3
	
	410 
	714 
	2.629 

	 
	4.1
	
	1.592 
	51 
	21 

	 
	4.2
	
	978 
	2.543 
	3.473 

	 
	4.3
	
	223 
	122 
	51 

	 
	5.1
	
	192 
	14 
	6 

	 
	5.2
	
	103 
	124 
	90 

	4
	 
	POS DRU
	15.206 
	15.206 
	15.206 

	 
	1.1
	
	561 
	95 
	26 

	 
	1.2
	
	411 
	270 
	72 

	 
	1.3
	
	661 
	318 
	85 

	 
	1.4
	
	611 
	64 
	17 

	 
	1.5
	
	1.246 
	940 
	252 

	 
	2.1
	
	748 
	1.549 
	415 

	 
	2.2
	
	798 
	421 
	113 

	 
	2.3
	
	2.443 
	1.940 
	520 

	 
	3.1
	
	668 
	1.118 
	11.432 

	 
	3.2
	
	1.002 
	1.207 
	323 

	 
	3.3
	
	299 
	372 
	100 

	 
	4.1
	
	499 
	528 
	142 

	 
	4.2
	
	274 
	254 
	68 

	 
	5.1
	
	743 
	1.890 
	506 

	 
	5.2
	
	1.341 
	1.360 
	364 

	 
	6.1
	
	1.521 
	1.450 
	388 

	 
	6.2
	
	374 
	574 
	154 

	 
	6.3
	
	284 
	598 
	160 

	 
	6.4
	
	186 
	79 
	21 

	 
	7.1
	
	322 
	165 
	44 

	 
	7.2
	
	215 
	15 
	4 

	5
	 
	POS T
	19.973 
	19.973 
	19.973 

	 
	1.1
	
	6.882 
	8.258 
	10.188 

	 
	1.2
	
	6.601 
	7.488 
	3.473 

	 
	1.3
	
	851 
	373 
	173 

	 
	2.1
	
	1.670 
	2.004 
	5.099 

	 
	2.2
	
	1.793 
	54 
	25 

	PO
	DMI
	PO
	Planul financiar 2011
	Plan financiar echilibrat cu realocare
	Scenariul ambiţios – plan financiar

	 
	2.3
	
	590 
	28 
	13 

	 
	2.4
	
	180 
	354 
	300 

	 
	3.1
	
	56 
	48 
	22 

	 
	3.2
	
	888 
	1.139 
	528 

	 
	3.3
	
	60 
	101 
	47 

	 
	4.1
	
	302 
	5 
	2 

	 
	4.2
	
	101 
	121 
	102 

	6
	 
	PO DCA
	910 
	910 
	910 

	 
	1.1
	
	153 
	181 
	177 

	 
	1.2
	
	102 
	181 
	80 

	 
	1.3
	
	255 
	271 
	413 

	 
	2.1
	
	240 
	24 
	11 

	 
	2.2
	
	124 
	221 
	215 

	 
	3.1
	
	27 
	21 
	9 

	 
	3.2
	
	9 
	10 
	4 

	7
	 
	PO AT
	745 
	745 
	745 

	 
	1.1
	
	170 
	456 
	447 

	 
	1.2
	
	36 
	49 
	24 

	 
	1.3
	
	77 
	34 
	39 

	 
	1.4
	
	79 
	30 
	15 

	 
	2.1
	
	62 
	20 
	10 

	 
	2.2
	
	35 
	14 
	7 

	 
	2.3
	
	35 
	28 
	69 

	 
	2.4
	
	102 
	35 
	45 

	 
	3.1
	
	102 
	59 
	55 

	 
	3.2
	
	47 
	19 
	35 

	Total
	
	
	84.047 
	84.047 
	84.047 



[bookmark: _Toc336995109][bookmark: _Toc330574766]3.2.5.Riscul de dezangajare a fondurilor: scenariul de bază vs scenariul de realocare vs scenariul ambiţios 
Metoda
Utilizând aceleaşi metode de calcul ca cele prezentate în raportul iniţial, am ilustrat impactul pe care îl vor avea cele două scenarii prezentate mai sus, asupra riscului de dezangajare a fondurilor. 
· Scenariul de “bază” care include rezultatele prognozate în cadrul ÎE1 şi în care nu sunt făcute realocări în cadrul planului financiar 
· Scenariul de realocare a sumei de 5.000 milioane Lei către cele mai performante 7 DMI-uri 
· Scenariul ambiţios pentru DMI-urile performante[footnoteRef:28] [28:  Acest scenariu presupune eliminarea riscului de dezangajare. Totuşi, asta nu înseamnă neapărat că la nivel de fond va fi evitat riscul de dezangajare (a se vedea POS T şi POS MEDIU).] 

Acest lucru va permite efectuarea unei comparaţii între impactul rezultatelor prognozate asupra riscului de dezangajare în cadrul scenariului de realocare, şi respectiv scenariului ambiţios. 
O sursă principală de informaţii pentru realizarea calculelor tabelare prezentată în cele ce urmează constă în datele puse la dispoziţie de ACP referitoare la durate / diferenţe existente între declaraţiile de cheltuieli transmise către ACP de autorităţile de management şi sumele rambursate de CE. Cu ajutorul acestor informaţii, am determinat rata dintre plăţile către beneficiari şi valoarea cheltuielilor certificate cu ajutorul căreia am transformat plăţile prognozate către beneficiari în cheltuieli certificate prognozate, la nivelul fiecărui PO. ACP a confirmat că informaţiile puse la dispoziţie includ atât impactul corecţiilor financiare aplicate la nivel de PO, cât şi efectul mecanismului de top-up.
Rezultatele la nivel de program şi respectiv, la nivel de fond (FEDR, FSE, FC), sunt prezentate în cele ce urmează.


POR (FEDR)
Modelul logaritmic: rezultate de bază
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	       74.520.435 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	         459.154.104 
	     111.780.653 
	 
	         1.940.681 
	 

	2009
	n+3
	         496.163.542 
	     149.040.870 
	 
	       82.351.523 
	 

	2010
	n+3
	         578.749.890 
	 
	 
	     264.634.005 
	 

	2011
	n+2
	         611.796.000 
	 
	     123.812.145 
	     523.411.825 
	        399.599.680 

	2012
	n+2
	         718.860.971 
	 
	     619.975.686 
	     854.815.171 
	        234.839.484 

	2013
	n+2
	         861.297.258 
	 
	  1.810.521.575 
	  1.316.675.873 
	      (493.845.703)

	2014
	 
	 
	 
	  2.529.382.546 
	  1.681.192.765 
	      (848.189.781)

	2015
	 
	 
	 
	  3.726.021.762 
	  1.925.021.136 
	   (1.801.000.626)

	Total
	 
	  3.726.021.762 
	     335.341.959 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea riscului de dezangajare
	 
	 
	 



Modelul logaritmic: scenariul de realocare
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	       74.520.435 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	         459.154.104 
	     111.780.653 
	 
	         1.940.681 
	 

	2009
	n+3
	         496.163.542 
	     149.040.870 
	 
	       82.351.523 
	 

	2010
	n+3
	         578.749.890 
	 
	 
	     264.634.005 
	 

	2011
	n+2
	         611.796.000 
	 
	     123.812.145 
	     523.411.825 
	        399.599.680 

	2012
	n+2
	         718.860.971 
	 
	     619.975.686 
	     854.815.171 
	        234.839.484 

	2013
	n+2
	         861.297.258 
	 
	  1.810.521.575 
	  1.316.675.873 
	      (493.845.703)

	2014
	 
	 
	 
	  2.529.382.546 
	  1.681.192.765 
	      (848.189.781)

	2015
	 
	 
	 
	  3.726.021.762 
	  1.925.021.136 
	   (1.801.000.626)

	Total
	 
	  3 .726.021.762 
	335.341.959                      
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    Valoarea la riscul de dezangajare  
	 
	 





Modelul logaritmic: scenariul ambiţios
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	       74.520.435 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	     459.154.104 
	     111.780.653 
	 
	         1.940.681 
	 

	2009
	n+3
	     496.163.542 
	     149.040.870 
	 
	       82.351.523 
	 

	2010
	n+3
	     578.749.890 
	 
	 
	     264.634.005 
	 

	2011
	n+2
	     611.796.000 
	 
	     123.812.145 
	     523.411.825 
	        399.599.680 

	2012
	n+2
	     718.860.971 
	 
	     619.975.686 
	     854.815.171 
	        234.839.484 

	2013
	n+2
	     861.297.258 
	 
	  1.810.521.575 
	  2.204.886.076 
	        394.364.501 

	2014
	 
	 
	 
	  2.529.382.546 
	  3.130.909.626 
	        601.527.080 

	2015
	 
	 
	 
	  3.726.021.762 
	  3.726.021.762 
	                         -   

	Total
	 
	  3.726.021.762 
	     335.341.959 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 



POS MEDIU
Prezentare generală
Modelul logaritmic: rezultate de bază
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată la riscul de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	-
	106.628.492
	
	-
	

	2008
	n+3
	482.698.048
	168.132.284
	
	715.320
	

	2009
	n+3
	623.902.673
	180.498.806
	
	27.739.560
	

	2010
	n+3
	728.746.187
	65.516.359
	
	71.746.336
	

	2011
	n+2
	806.541.486
	-
	(38.077.892)
	187.656.103
	225.733.995

	2012
	n+2
	894.209.177
	-
	585.824.781
	343.854.646
	(241.970.134)

	2013
	n+2
	976.372.567
	-
	2.121.112.454
	622.833.442
	(1.498.279.012)

	2014
	 
	-
	-
	3.015.321.631
	814.078.156
	(2.201.243.475)

	2015
	 
	-
	-
	4.512.470.138
	946.086.111
	(3.566.384.027)

	Total
	 
	4.512.470.138
	520.775.940
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Nu există risc de dezangajare 
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	     Valoarea la riscul de dezangajare
	
	





Modelul logaritmic: scenariul de realocare
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	-
	106.628.492
	
	-
	

	2008
	n+3
	482.698.048
	168.132.284
	
	715.320
	

	2009
	n+3
	623.902.673
	180.498.806
	
	27.739.560
	

	2010
	n+3
	728.746.187
	65.516.359
	
	71.746.336
	

	2011
	n+2
	806.541.486
	-
	(38.077.892)
	187.656.103
	225.733.995

	2012
	n+2
	894.209.177
	-
	585.824.781
	343.854.646
	(241.970.134)

	2013
	n+2
	976.372.567
	-
	2.121.112.454
	632.667.500
	(1.488.444.954)

	2014
	 
	-
	
	3.015.321.631
	829.241.705
	(2.186.079.926)

	2015
	 
	-
	
	4.512.470.138
	964.760.107
	(3.547.710.031)

	Total
	 
	4.512.470.138
	520.775.940
	
	
	

	 
	 
	
	
	

	 
	  Nu există risc de dezangajare
	

	 
	
	

	 
	Valoarea riscului de dezangajare
	
	
	



Modelul logaritmic: scenariul ambiţios 
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată la riscul de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	                          -   
	     106.628.492 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	         482.698.048 
	     168.132.284 
	 
	            715.320 
	 

	2009
	n+3
	         623.902.673 
	     180.498.806 
	 
	       27.739.560 
	 

	2010
	n+3
	         728.746.187 
	     65.516.359 
	 
	       71.746.336 
	 

	2011
	n+2
	         806.541.486 
	                          -   
	     (38.077.892)
	     187.656.103 
	        225.733.995 

	2012
	n+2
	         894.209.177 
	                          -   
	     585.824.781 
	     343.854.646 
	      (241.970.134)

	2013
	n+2
	         976.372.567 
	                          -   
	  2.121.112.454 
	  2.204.663.193 
	          83.550.739 

	2014
	 
	                          -   
	                          -   
	  3.015.321.631 
	  3.616.605.929 
	        601.284.299 

	2015
	 
	                          -   
	                          -   
	  4.512.470.138 
	  4.512.470.138 
	                         -   

	Total
	 
	  4.512.470.138 
	     520.775.940 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 

	
	Nu există risc de dezangajare
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 







Modelul mixt: rezultate de bază 
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscul de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	                          -   
	     106.628.492 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	         482.698.048 
	     168.132.284 
	 
	                3.682 
	 

	2009
	n+3
	         623.902.673 
	     180.498.806 
	 
	         4.708.994 
	 

	2010
	n+3
	         728.746.187 
	           65.516.359 
	 
	       52.239.796 
	 

	2011
	n+2
	         806.541.486 
	                          -   
	     (38.077.892)
	     164.125.144 
	        202.203.037 

	2012
	n+2
	         894.209.177 
	                          -   
	     585.824.781 
	     414.430.919 
	      (171.393.862)

	2013
	n+2
	         976.372.567 
	                          -   
	  2.121.112.454 
	     897.287.253 
	   (1.223.825.200)

	2014
	 
	                          -   
	                          -   
	  3.015.321.631 
	  1.436.521.690 
	   (1.578.799.941)

	2015
	 
	                          -   
	                          -   
	  4.512.470.138 
	  1.908.124.588 
	   (2.604.345.550)

	Total
	 
	  4.512.470.138 
	     520.775.940 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 



Modelul mixt: scenariul de realocare
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată la riscul de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	                          -   
	     106.628.492 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	         482.698.048 
	     168.132.284 
	 
	                3.682 
	 

	2009
	n+3
	         623.902.673 
	     180.498.806 
	 
	         4.708.994 
	 

	2010
	n+3
	         728.746.187 
	           65.516.359 
	 
	       52.239.796 
	 

	2011
	n+2
	         806.541.486 
	                          -   
	     (38.077.892)
	     164.125.144 
	        202.203.037 

	2012
	n+2
	         894.209.177 
	                          -   
	     585.824.781 
	     414.430.919 
	      (171.393.862)

	2013
	n+2
	         976.372.567 
	                          -   
	  2.121.112.454 
	     907.121.311 
	   (1.213.991.142)

	2014
	 
	                          -   
	                          -   
	  3.015.321.631 
	  1.451.685.239 
	   (1.563.636.392)

	2015
	 
	                          -   
	                          -   
	  4.512.470.138 
	  1.926.798.583 
	   (2.585.671.555)

	Total
	 
	  4.512.470.138 
	     520.775.940 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 








Modelul mixt: scenariul ambiţios
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	                          -   
	     106.628.492 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	         482.698.048 
	     168.132.284 
	 
	                3.682 
	 

	2009
	n+3
	         623.902.673 
	     180.498.806 
	 
	         4.708.994 
	 

	2010
	n+3
	         728.746.187 
	           65.516.359 
	 
	       52.239.796 
	 

	2011
	n+2
	         806.541.486 
	                          -   
	     (38.077.892)
	     164.125.144 
	        202.203.037 

	2012
	n+2
	         894.209.177 
	                          -   
	     585.824.781 
	     414.430.919 
	      (171.393.862)

	2013
	n+2
	         976.372.567 
	                          -   
	  2.121.112.454 
	  1.669.736.214 
	      (451.376.240)

	2014
	 
	                          -   
	                          -   
	  3,015,321,631 
	  3,222,942,571 
	        207,620,940 

	2015
	 
	                          -   
	                          -   
	  4,512,470,138 
	  4,512,470,138 
	                         -   

	Total
	 
	  4.512.470.138 
	     520.775.940 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 



FEDR
Modelul logaritmic: rezultate de bază
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	           24.733.044 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	         126.415.149 
	           37.099.566 
	 
	                    3.682 
	 

	2009
	n+3
	         157.449.829 
	           49.466.088 
	 
	                611.303 
	 

	2010
	n+3
	         177.124.549 
	 
	 
	             9.113.402 
	 

	2011
	n+2
	         214.760.897 
	 
	       15.116.451 
	           37.323.037 
	          22.206.585 

	2012
	n+2
	         260.869.140 
	 
	     172.566.280 
	           78.778.418 
	        (93.787.862)

	2013
	n+2
	         300.032.631 
	 
	     564.451.726 
	         169.670.707 
	      (394.781.020)

	2014
	 
	 
	 
	     825.320.866 
	         236.524.028 
	      (588.796.839)

	2015
	 
	 
	 
	  1.236.652.195 
	         280.973.524 
	      (955.678.671)

	Total
	 
	  1.236.652.195 
	     111.298.698 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 







Modelul logaritmic: scenariul de realocare
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	           24.733.044 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	         126.415.149 
	           37.099.566 
	 
	                    3.682 
	 

	2009
	n+3
	         157.449.829 
	           49.466.088 
	 
	                611.303 
	 

	2010
	n+3
	         177.124.549 
	 
	 
	             9.113.402 
	 

	2011
	n+2
	         214.760.897 
	 
	       15.116.451 
	           37.323.037 
	          22.206.585 

	2012
	n+2
	         260.869.140 
	 
	     172.566.280 
	           78.778.418 
	        (93.787.862)

	2013
	n+2
	         300.032.631 
	 
	     564.451.726 
	         179.504.765 
	      (384.946.961)

	2014
	 
	 
	 
	     825.320.866 
	         251.687.577 
	      (573.633.289)

	2015
	 
	 
	 
	  1.236.652.195 
	         299.647.520 
	      (937.004.675)

	Total
	 
	  1.236.652.195 
	     111.298.698 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 
	 



Modelul logaritmic: scenariul ambiţios
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	           24.733.044 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	         126.415.149 
	           37.099.566 
	 
	                    3.682 
	 

	2009
	n+3
	         157.449.829 
	           49.466.088 
	 
	                611.303 
	 

	2010
	n+3
	         177.124.549 
	 
	 
	             9.113.402 
	 

	2011
	n+2
	         214.760.897 
	 
	       15.116.451 
	           37.323.037 
	          22.206.585 

	2012
	n+2
	         260.869.140 
	 
	     172.566.280 
	           78.778.418 
	        (93.787.862)

	2013
	n+2
	         300.032.631 
	 
	     564.451.726 
	         179.504.765 
	      (384.946.961)

	2014
	 
	 
	 
	     825.320.866 
	         251.687.577 
	      (573.633.289)

	2015
	 
	 
	 
	  1.236.652.195 
	         299.647.520 
	      (937.004.675)

	Total
	 
	  1.236.652.195 
	     111.298.698 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 





Modelul mixt: rezultate de bază 
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	           24.733.044 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	         126.415.149 
	           37.099.566 
	 
	                    3.682 
	 

	2009
	n+3
	         157.449.829 
	           49.466.088 
	 
	                290.281 
	 

	2010
	n+3
	         177.124.549 
	 
	 
	             3.481.761 
	 

	2011
	n+2
	         214.760.897 
	 
	       15.116.451 
	           29.664.548 
	          14.548.096 

	2012
	n+2
	         260.869.140 
	 
	     172.566.280 
	           98.464.978 
	        (74.101.303)

	2013
	n+2
	         300.032.631 
	 
	     564.451.726 
	         229.494.145 
	      (334.957.581)

	2014
	 
	 
	 
	     825.320.866 
	         414.650.235 
	      (410.670.631)

	2015
	 
	 
	 
	  1.236.652.195 
	         584.778.038 
	      (651.874.157)

	Total
	 
	  1.236.652.195 
	     111.298.698 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 



Modelul mixt: scenariul de realocare
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	           24.733.044 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	         126.415.149 
	           37.099.566 
	 
	                    3.682 
	 

	2009
	n+3
	         157.449.829 
	           49.466.088 
	 
	                290.281 
	 

	2010
	n+3
	         177.124.549 
	 
	 
	             3.481.761 
	 

	2011
	n+2
	         214.760.897 
	 
	       15.116.451 
	           29.664.548 
	          14.548.096 

	2012
	n+2
	         260.869.140 
	 
	     172.566.280 
	           98.464.978 
	        (74.101.303)

	2013
	n+2
	         300.032.631 
	 
	     564.451.726 
	         239.328.203 
	      (325.123.523)

	2014
	 
	 
	 
	     825.320.866 
	         429.813.785 
	      (395.507.082)

	2015
	 
	 
	 
	  1.236.652.195 
	         603.452.034 
	      (633.200.161)

	Total
	 
	  1.236.652.195 
	     111.298.698 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 





Modelul mixt: scenariul ambiţios
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	           24.733.044 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	         126.415.149 
	           37.099.566 
	 
	                    3.682 
	 

	2009
	n+3
	         157.449.829 
	           49.466.088 
	 
	                290.281 
	 

	2010
	n+3
	         177.124.549 
	 
	 
	             3.481.761 
	 

	2011
	n+2
	         214.760.897 
	 
	       15.116.451 
	           29.664.548 
	          14.548.096 

	2012
	n+2
	         260.869.140 
	 
	     172.566.280 
	           98.464.978 
	        (74.101.303)

	2013
	n+2
	         300.032.631 
	 
	     564.451.726 
	         330.930.673 
	      (233.521.053)

	2014
	 
	 
	 
	     825.320.866 
	      1.011.273.932 
	        185.953.066 

	2015
	 
	 
	 
	  1.236.652.195 
	      1.674.769.860 
	        438.117.665 

	Total
	 
	  1.236.652.195 
	     111.298.698 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 



Fondul de Coeziune
Modelul logaritmic: rezultate de bază
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	           81.895.449 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	         356.282.899 
	         131.032.718 
	 
	                711.638 
	 

	2009
	n+3
	         466.452.844 
	         131.032.718 
	 
	           27.128.257 
	 

	2010
	n+3
	         551.621.638 
	           65.516.359 
	 
	           62.632.934 
	 

	2011
	n+2
	         591.780.589 
	 
	     (53.194.344)
	         150.333.066 
	        203.527.410 

	2012
	n+2
	         633.340.037 
	 
	     413.258.500 
	         265.076.228 
	      (148.182.272)

	2013
	n+2
	         676.339.936 
	 
	  1.556.660.727 
	         453.162.735 
	   (1.103.497.992)

	2014
	 
	 
	 
	  2.190.000.764 
	         577.554.128 
	   (1.612.446.636)

	2015
	 
	 
	 
	  3.275.817.943 
	         665.112.587 
	   (2.610.705.356)

	Total
	 
	  3.275.817.943 
	     409.477.243 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 





Modelul logaritmic: scenariul de realocare
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	           81.895.449 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	         356.282.899 
	         131.032.718 
	 
	                711.638 
	 

	2009
	n+3
	         466.452.844 
	         131.032.718 
	 
	           27.128.257 
	 

	2010
	n+3
	         551.621.638 
	           65.516.359 
	 
	           62.632.934 
	 

	2011
	n+2
	         591.780.589 
	 
	     (53.194.344)
	         150.333.066 
	        203.527.410 

	2012
	n+2
	         633.340.037 
	 
	     413.258.500 
	         265.076.228 
	      (148.182.272)

	2013
	n+2
	         676.339.936 
	 
	  1.556.660.727 
	         453.162.735 
	   (1.103.497.992)

	2014
	 
	 
	 
	  2.190.000.764 
	         577.554.128 
	   (1.612.446.636)

	2015
	 
	 
	 
	  3.275.817.943 
	         665.112.587 
	   (2.610.705.356)

	Total
	 
	  3.275.817.943 
	     409.477.243 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 



Modelul logaritmic: scenariul ambiţios
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	           81.895.449 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	         356.282.899 
	         131.032.718 
	 
	                711.638 
	 

	2009
	n+3
	         466.452.844 
	         131.032.718 
	 
	           27.128.257 
	 

	2010
	n+3
	         551.621.638 
	           65.516.359 
	 
	           62.632.934 
	 

	2011
	n+2
	         591.780.589 
	 
	     (53.194.344)
	         150.333.066 
	        203.527.410 

	2012
	n+2
	         633.340.037 
	 
	     413.258.500 
	         265.076.228 
	      (148.182.272)

	2013
	n+2
	         676.339.936 
	 
	  1.556.660.727 
	      2.025.158.428 
	        468.497.701 

	2014
	 
	 
	 
	  2.190.000.764 
	      3.364.918.352 
	     1.174.917.588 

	2015
	 
	 
	 
	  3.275.817.943 
	      4.212.822.618 
	        937.004.675 

	Total
	 
	  3.275.817.943 
	     409.477.243 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 









Modelul mixt: rezultate de bază 
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	           81.895.449 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	         356.282.899 
	         131.032.718 
	 
	                          -   
	 

	2009
	n+3
	         466.452.844 
	         131.032.718 
	 
	             4.418.713 
	 

	2010
	n+3
	         551.621.638 
	           65.516.359 
	 
	           48.758.035 
	 

	2011
	n+2
	         591.780.589 
	 
	     (53.194.344)
	         134.460.596 
	        187.654.940 

	2012
	n+2
	         633.340.037 
	 
	     413.258.500 
	         315.965.941 
	        (97.292.559)

	2013
	n+2
	         676.339.936 
	 
	  1.556.660.727 
	         667.793.108 
	      (888.867.619)

	2014
	 
	 
	 
	  2.190.000.764 
	      1.021.871.455 
	   (1.168.129.310)

	2015
	 
	 
	 
	  3.275.817.943 
	      1.323.346.550 
	   (1.952.471.393)

	Total
	 
	  3.275.817.943 
	     409.477.243 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 



Modelul mixt: scenariul de realocare
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	           81.895.449 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	         356.282.899 
	         131.032.718 
	 
	                          -   
	 

	2009
	n+3
	         466.452.844 
	         131.032.718 
	 
	             4.418.713 
	 

	2010
	n+3
	         551.621.638 
	           65.516.359 
	 
	           48.758.035 
	 

	2011
	n+2
	         591.780.589 
	 
	     (53.194.344)
	         134.460.596 
	        187.654.940 

	2012
	n+2
	         633.340.037 
	 
	     413.258.500 
	         315.965.941 
	        (97.292.559)

	2013
	n+2
	         676.339.936 
	 
	  1.556.660.727 
	         667.793.108 
	      (888.867.619)

	2014
	 
	 
	 
	  2.190.000.764 
	      1.021.871.455 
	   (1.168.129.310)

	2015
	 
	 
	 
	  3.275.817.943 
	      1.323.346.550 
	   (1.952.471.393)

	Total
	 
	  3.275.817.943 
	     409.477.243 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 







Modelul mixt: scenariul ambiţios
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	           81.895.449 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	         356.282.899 
	         131.032.718 
	 
	                          -   
	 

	2009
	n+3
	         466.452.844 
	         131.032.718 
	 
	             4.418.713 
	 

	2010
	n+3
	         551.621.638 
	           65.516.359 
	 
	           48.758.035 
	 

	2011
	n+2
	         591.780.589 
	 
	     (53.194.344)
	         134.460.596 
	        187.654.940 

	2012
	n+2
	         633.340.037 
	 
	     413.258.500 
	         315.965.941 
	        (97.292.559)

	2013
	n+2
	         676.339.936 
	 
	  1.556.660.727 
	      1.338.805.541 
	      (217.855.186)

	2014
	 
	 
	 
	  2.190.000.764 
	      2.211.668.639 
	          21.667.875 

	2015
	 
	 
	 
	  3.275.817.943 
	      2.837.700.278 
	      (438.117.665)

	Total
	 
	  3.275.817.943 
	     409.477.243 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 



POS CCE (FEDR)
Modelul logaritmic: rezultate de bază
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	       51.084.442 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	         223.248.491 
	       76.626.663 
	 
	       67.287.356 
	 

	2009
	n+3
	         393.375.604 
	     102.168.884 
	 
	       86.478.531 
	 

	2010
	n+3
	         514.051.637 
	 
	 
	     134.065.708 
	 

	2011
	n+2
	         535.673.955 
	 
	       (6.631.499)
	     212.486.562 
	        219.118.061 

	2012
	n+2
	         464.225.707 
	 
	     386.744.105 
	     299.594.150 
	        (87.149.955)

	2013
	n+2
	         423.646.716 
	 
	  1.436.469.697 
	     661.026.274 
	      (775.443.423)

	2014
	 
	 
	 
	  1.900.695.403 
	  1.053.147.074 
	      (847.548.329)

	2015
	 
	 
	 
	  2.554.222.109 
	  1.280.563.678 
	   (1.273.658.431)

	Total
	 
	  2.554.222.109 
	     229.879.990 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 






Modelul logaritmic: scenariul de realocare
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	       51.084.442 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	         223.248.491 
	       76.626.663 
	 
	       67.287.356 
	 

	2009
	n+3
	         393.375.604 
	     102.168.884 
	 
	       86.478.531 
	 

	2010
	n+3
	         514.051.637 
	 
	 
	     134.065.708 
	 

	2011
	n+2
	         535.673.955 
	 
	       (6.631.499)
	     212.486.562 
	        219.118.061 

	2012
	n+2
	         464.225.707 
	 
	     386.744.105 
	     303.859.764 
	        (82.884.341)

	2013
	n+2
	         423.646.716 
	 
	  1.436.469.697 
	     702.620.865 
	      (733.848.832)

	2014
	 
	 
	 
	  1.900.695.403 
	  1.112.098.651 
	      (788.596.752)

	2015
	 
	 
	 
	  2.554.222.109 
	  1.350.948.009 
	   (1.203.274.100)

	Total
	 
	  2.554.222.109 
	     229.879.990 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 



Modelul logaritmic: scenariul ambiţios 
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	       51.084.442 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	     223.248.491 
	       76.626.663 
	 
	       67.287.356 
	 

	2009
	n+3
	     393.375.604 
	     102.168.884 
	 
	       86.478.531 
	 

	2010
	n+3
	     514.051.637 
	 
	 
	     134.065.708 
	 

	2011
	n+2
	     535.673.955 
	 
	       (6.631.499)
	     212.486.562 
	        219.118.061 

	2012
	n+2
	     464.225.707 
	 
	     386.744.105 
	     303.859.764 
	        (82.884.341)

	2013
	n+2
	     423.646.716 
	 
	  1.436.469.697 
	  1.330.258.729 
	      (106.210.968)

	2014
	 
	 
	 
	  1.900.695.403 
	  2.093.841.435 
	        193.146.031 

	2015
	 
	 
	 
	  2.554.222.109 
	  2.554.222.109 
	                         -   

	Total
	 
	  2.554.222.109 
	     229.879.990 
	 
	 
	 



	 
	Nu există risc de dezangajare
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 
	 
	 






POS DRU (FSE)
Modelul logaritmic: rezultate de bază
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	       69.522.900 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	     365.637.448 
	     104.284.350 
	 
	            687.565 
	 

	2009
	n+3
	     488.080.442 
	     139.045.800 
	 
	       29.333.089 
	 

	2010
	n+3
	     573.925.153 
	         139.045.800 
	 
	       99.404.398 
	 

	2011
	n+2
	     631.089.158 
	 
	     (86.261.401)
	     321.452.936 
	        407.714.338 

	2012
	n+2
	     702.040.944 
	 
	     401.819.041 
	     474.785.626 
	          72.966.585 

	2013
	n+2
	     715.371.851 
	 
	  1.606.833.352 
	     695.782.489 
	      (911.050.863)

	2014
	 
	 
	 
	  2.308.874.296 
	     832.418.939 
	   (1.476.455.357)

	2015
	 
	 
	 
	  3.476.144.996 
	     931.156.740 
	   (2.544.988.256)

	Total
	 
	  3.476.144.996 
	     451.898.849 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 
	 



Modelul logaritmic: scenariul de realocare
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	       69.522.900 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	     365.637.448 
	     104.284.350 
	 
	            687.565 
	 

	2009
	n+3
	     488.080.442 
	     139.045.800 
	 
	       29.333.089 
	 

	2010
	n+3
	     573.925.153 
	         139.045.800 
	 
	       99.404.398 
	 

	2011
	n+2
	     631.089.158 
	 
	     (86.261.401)
	     321.452.936 
	        407.714.338 

	2012
	n+2
	     702.040.944 
	 
	     401.819.041 
	     474.785.626 
	          72.966.585 

	2013
	n+2
	     715.371.851 
	 
	  1.606.833.352 
	     695.782.489 
	      (911.050.863)

	2014
	 
	 
	 
	  2.308.874.296 
	     832.418.939 
	   (1.476.455.357)

	2015
	 
	 
	 
	  3.476.144.996 
	     931.156.740 
	   (2.544.988.256)

	Total
	 
	  3.476.144.996 
	     451.898.849 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 
	 







Modelul logaritmic: scenariul ambiţios
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	       69.522.900 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	     365.637.448 
	     104.284.350 
	 
	            687.565 
	 

	2009
	n+3
	     488.080.442 
	     139.045.800 
	 
	       29.333.089 
	 

	2010
	n+3
	     573.925.153 
	         139.045.800 
	 
	       99.404.398 
	 

	2011
	n+2
	     631.089.158 
	 
	     (86.261.401)
	     321.452.936 
	        407.714.338 

	2012
	n+2
	     702.040.944 
	 
	     401.819.041 
	     474.785.626 
	          72.966.585 

	2013
	n+2
	     715.371.851 
	 
	  1.606.833.352 
	  1.995.013.934 
	        388.180.582 

	2014
	 
	 
	 
	  2.308.874.296 
	  2.897.982.640 
	        589.108.344 

	2015
	 
	 
	 
	  3.476.144.996 
	  3.476.144.996 
	                         -   

	Total
	 
	  3.476.144.996 
	     451.898.849 
	 
	 
	 



	 
	     Nu există risc de dezangajare 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	     Valoarea la riscul de dezangajare  
	 
	 



POS Transport
Prezentare generală
Modelul logaritmic: rezultate de bază
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	     107.701.771 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	     251.957.363 
	     169.744.170 
	 
	            183.105 
	 

	2009
	n+3
	     441.348.842 
	     182.637.492 
	 
	       64.717.941 
	 

	2010
	n+3
	     614.332.066 
	           65.532.102 
	 
	     178.184.560 
	 

	2011
	n+2
	     729.632.669 
	                          -   
	   (273.658.172)
	     287.203.952 
	        560.862.124 

	2012
	n+2
	     785.525.000 
	                          -   
	     167.690.670 
	     441.554.248 
	        273.863.577 

	2013
	n+2
	     841.697.425 
	                          -   
	  1.511.655.405 
	     990.323.886 
	      (521.331.519)

	2014
	 
	     901.443.930 
	                          -   
	  2.297.180.405 
	  1.337.434.883 
	      (959.745.522)

	2015
	 
	                          -   
	                          -   
	  3.664.493.365 
	  1.568.543.447 
	   (2.095.949.918)

	Total
	 
	  4.565.937.295 
	     525.615.535 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 
	 





Modelul logaritmic: scenariul de realocare
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	     107.701.771 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	     251.957.363 
	     169.744.170 
	 
	            183.105 
	 

	2009
	n+3
	     441.348.842 
	     182.637.492 
	 
	       64.717.941 
	 

	2010
	n+3
	     614.332.066 
	           65.532.102 
	 
	     178.184.560 
	 

	2011
	n+2
	     729.632.669 
	                          -   
	   (273.658.172)
	     287.203.952 
	        560.862.124 

	2012
	n+2
	     785.525.000 
	                          -   
	     167.690.670 
	     441.554.248 
	        273.863.577 

	2013
	n+2
	     841.697.425 
	                          -   
	  1.511.655.405 
	  1.207.719.548 
	      (303.935.858)

	2014
	 
	     901.443.930 
	                          -   
	  2.297.180.405 
	  1.658.675.989 
	      (638.504.417)

	2015
	 
	                          -   
	                          -   
	  3.664.493.365 
	  1.958.185.798 
	   (1.706.307.567)

	Total
	 
	  4.565.937.295 
	     525.615.535 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 
	 



Modelul logaritmic: scenariul ambiţios 
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	                      -   
	     107.701.771 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	     483.341.736 
	     169.744.170 
	 
	            183.105 
	 

	2009
	n+3
	     656.324.960 
	     182.637.492 
	 
	       64.717.941 
	 

	2010
	n+3
	     771.625.563 
	           65.532.102 
	 
	     178.184.560 
	 

	2011
	n+2
	     827.517.894 
	                          -   
	     (42.273.799)
	     287.203.952 
	        329.477.751 

	2012
	n+2
	     883.690.319 
	                          -   
	     614.051.161 
	     441.554.248 
	      (172.496.914)

	2013
	n+2
	     943.436.824 
	                          -   
	  2.213.194.618 
	  2.463.162.529 
	        249.967.911 

	2014
	 
	                      -   
	                          -   
	  3.096.884.937 
	  3.745.996.931 
	        649.111.994 

	2015
	 
	                          -   
	                          -   
	  4.565.937.295 
	  4.565.937.295 
	                         -   

	Total
	 
	  4,565,937,295 
	     525,615,535 
	 
	 
	 

	
	
	
	

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 
	 









Modelul mixt: rezultate de bază 
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	     107.701.771 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	     251.957.363 
	     169.744.170 
	 
	                   425 
	 

	2009
	n+3
	     441.348.842 
	     182.637.492 
	 
	       10.073.903 
	 

	2010
	n+3
	     614.332.066 
	           65.532.102 
	 
	     102.173.033 
	 

	2011
	n+2
	     729.632.669 
	                          -   
	   (273.658.172)
	     251.498.683 
	        525.156.855 

	2012
	n+2
	     785.525.000 
	                          -   
	     167.690.670 
	     500.558.657 
	        332.867.986 

	2013
	n+2
	     841.697.425 
	                          -   
	  1.511.655.405 
	  1.171.748.227 
	      (339.907.179)

	2014
	 
	     901.443.930 
	                          -   
	  2.297.180.405 
	  1.705.668.501 
	      (591.511.905)

	2015
	 
	                          -   
	                          -   
	  3.664.493.365 
	  2.058.525.483 
	   (1.605.967.882)

	Total
	 
	  4.565.937.295 
	     525.615.535 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 
	 



Modelul mixt: scenariul de realocare
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	     107.701.771 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	     251.957.363 
	     169.744.170 
	 
	                   425 
	 

	2009
	n+3
	     441.348.842 
	     182.637.492 
	 
	       10.073.903 
	 

	2010
	n+3
	     614.332.066 
	           65.532.102 
	 
	     102.173.033 
	 

	2011
	n+2
	     729.632.669 
	                          -   
	   (273.658.172)
	     251.498.683 
	        525.156.855 

	2012
	n+2
	     785.525.000 
	                          -   
	     167.690.670 
	     500.558.657 
	        332.867.986 

	2013
	n+2
	     841.697.425 
	                          -   
	  1.511.655.405 
	  1.395.394.698 
	      (116.260.708)

	2014
	 
	     901.443.930 
	                          -   
	  2.297.180.405 
	  2.318.240.137 
	          21.059.731 

	2015
	 
	                          -   
	                          -   
	  3.664.493.365 
	  3.057.940.855 
	      (606.552.510)

	Total
	 
	  4.565.937.295 
	     525.615.535 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 
	 








Modelul mixt: scenariul ambiţios 
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	                      -   
	     107.701.771 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	     483.341.736 
	     169.744.170 
	 
	                   425 
	 

	2009
	n+3
	     656.324.960 
	     182.637.492 
	 
	       10.073.903 
	 

	2010
	n+3
	     771.625.563 
	           65.532.102 
	 
	     102.173.033 
	 

	2011
	n+2
	     827.517.894 
	                          -   
	     (42.273.799)
	     251.498.683 
	        293.772.482 

	2012
	n+2
	     883.690.319 
	                          -   
	     614.051.161 
	     500.558.657 
	      (113.492.504)

	2013
	n+2
	     943.436.824 
	                          -   
	  2.213.194.618 
	  1.742.237.751 
	      (470.956.867)

	2014
	 
	                      -   
	                          -   
	  3.096.884.937 
	  3.271.146.035 
	        174.261.098 

	2015
	 
	                          -   
	                          -   
	  4.565.937.295 
	  4.565.937.295 
	                         -   

	Total
	 
	  4.565.937.295 
	     525.615.535 
	 
	 
	 



	 
	Nu există risc de dezangajare
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 
	 



FEDR
Modelul logaritmic: rezultate de bază
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	           25.786.644 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	         127.050.121 
	           38.679.966 
	 
	                       425 
	 

	2009
	n+3
	         190.113.181 
	           51.573.288 
	 
	             2.530.592 
	 

	2010
	n+3
	         218.879.365 
	 
	 
	           12.798.918 
	 

	2011
	n+2
	         235.670.979 
	 
	       11.010.222 
	           44.429.822 
	          33.419.600 

	2012
	n+2
	         250.290.873 
	 
	     201.123.402 
	           73.112.022 
	      (128.011.380)

	2013
	n+2
	         267.327.693 
	 
	     655.673.746 
	         173.074.926 
	      (482.598.820)

	2014
	 
	 
	 
	     905.964.618 
	         246.981.945 
	      (658.982.674)

	2015
	 
	 
	 
	  1.289.332.210 
	         294.566.667 
	      (994.765.543)

	Total
	 
	  1.289.332.210 
	     116.039.899 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 
	 







Modelul logaritmic: scenariul de realocare
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	           25.786.644 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	         127.050.121 
	           38.679.966 
	 
	                       425 
	 

	2009
	n+3
	         190.113.181 
	           51.573.288 
	 
	             2.530.592 
	 

	2010
	n+3
	         218.879.365 
	 
	 
	           12.798.918 
	 

	2011
	n+2
	         235.670.979 
	 
	       11.010.222 
	           44.429.822 
	          33.419.600 

	2012
	n+2
	         250.290.873 
	 
	     201.123.402 
	           73.112.022 
	      (128.011.380)

	2013
	n+2
	         267.327.693 
	 
	     655.673.746 
	         201.746.796 
	      (453.926.949)

	2014
	 
	 
	 
	     905.964.618 
	         289.349.779 
	      (616.614.839)

	2015
	 
	 
	 
	  1.289.332.210 
	         345.955.802 
	      (943.376.408)

	Total
	 
	  1.289.332.210 
	     116.039.899 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 
	 



Modelul logaritmic: scenariul ambiţios
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	
	
	25.786.644
	
	-
	

	2008
	n+3
	127.050.121
	38.679.966
	
	425
	

	2009
	n+3
	190.113.181
	51.573.288
	
	2.530.592
	

	2010
	n+3
	218.879.365
	
	
	12.798.918
	

	2011
	n+2
	235.670.979
	
	11.010.222
	44.429.822
	33.419.600

	2012
	n+2
	250.290.873
	
	201.123.402
	73.112.022
	(128.011.380)

	2013
	n+2
	267.327.693
	
	655.673.746
	1.457.189.777
	801.516.032

	2014
	
	
	
	905.964.618
	2.376.670.721
	1.470.706.103

	2015
	
	
	
	1.289.332.210
	2.953.707.299
	1.664.375.089

	Total
	
	1.289.332.210
	116.039.899
	
	
	



	 
	Nu există risc de dezangajare
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 
	 







Modelul mixt: rezultate de bază 
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	           25.786.644 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	         127.050.121 
	           38.679.966 
	 
	                       425 
	 

	2009
	n+3
	         190.113.181 
	           51.573.288 
	 
	             2.521.292 
	 

	2010
	n+3
	         218.879.365 
	 
	 
	             5.485.110 
	 

	2011
	n+2
	         235.670.979 
	 
	       11.010.222 
	           35.779.631 
	          24.769.409 

	2012
	n+2
	         250.290.873 
	 
	     201.123.402 
	           89.173.953 
	      (111.949.450)

	2013
	n+2
	         267.327.693 
	 
	     655.673.746 
	         234.693.440 
	      (420.980.306)

	2014
	 
	 
	 
	     905.964.618 
	         377.362.252 
	      (528.602.367)

	2015
	 
	 
	 
	  1.289.332.210 
	         492.912.018 
	      (796.420.192)

	Total
	 
	  1.289.332.210 
	     116.039.899 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 
	 



Modelul mixt: scenariul de realocare
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	           25.786.644 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	         127.050.121 
	           38.679.966 
	 
	                       425 
	 

	2009
	n+3
	         190.113.181 
	           51.573.288 
	 
	             2.521.292 
	 

	2010
	n+3
	         218.879.365 
	 
	 
	             5.485.110 
	 

	2011
	n+2
	         235.670.979 
	 
	       11.010.222 
	           35.779.631 
	          24.769.409 

	2012
	n+2
	         250.290.873 
	 
	     201.123.402 
	           89.173.953 
	      (111.949.450)

	2013
	n+2
	         267.327.693 
	 
	     655.673.746 
	         271.201.620 
	      (384.472.126)

	2014
	 
	 
	 
	     905.964.618 
	         463.069.010 
	      (442.895.608)

	2015
	 
	 
	 
	  1.289.332.210 
	         625.735.926 
	      (663.596.284)

	Total
	 
	  1.289.332.210 
	     116.039.899 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 
	 









Modelul mixt: scenariul ambiţios 
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	           25.786.644 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	         127.050.121 
	           38.679.966 
	 
	                       425 
	 

	2009
	n+3
	         190.113.181 
	           51.573.288 
	 
	             2.521.292 
	 

	2010
	n+3
	         218.879.365 
	 
	 
	             5.485.110 
	 

	2011
	n+2
	         235.670.979 
	 
	       11.010.222 
	           35.779.631 
	          24.769.409 

	2012
	n+2
	         250.290.873 
	 
	     201.123.402 
	           89.173.953 
	      (111.949.450)

	2013
	n+2
	         267.327.693 
	 
	     655.673.746 
	         549.574.468 
	      (106.099.277)

	2014
	 
	 
	 
	     905.964.618 
	      1.119.915.304 
	        213.950.686 

	2015
	 
	 
	 
	  1.289.332.210 
	      1.610.083.362 
	        320.751.152 

	Total
	 
	  1.289.332.210 
	     116.039.899 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 
	 


Fondul de Coeziune
Modelul logaritmic: rezultate de bază
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	           81.915.127 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	         356.291.615 
	         131.064.203 
	 
	                182.679 
	 

	2009
	n+3
	         466.211.779 
	         131.064.203 
	 
	           62.187.348 
	 

	2010
	n+3
	         552.746.198 
	           65.532.102 
	 
	         165.385.642 
	 

	2011
	n+2
	         591.846.915 
	 
	     (53.284.020)
	         242.774.130 
	        296.058.151 

	2012
	n+2
	         633.399.446 
	 
	     412.927.759 
	         368.442.225 
	        (44.485.533)

	2013
	n+2
	         676.109.131 
	 
	  1.557.520.872 
	         817.248.961 
	      (740.271.911)

	2014
	 
	 
	 
	  2.190.920.318 
	      1.090.452.939 
	   (1.100.467.379)

	2015
	 
	 
	 
	  3.276.605.085 
	      1.273.976.780 
	   (2.002.628.305)

	Total
	 
	  3.276.605.085 
	     409.575.636 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 
	 







Modelul logaritmic: scenariul de realocare
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	           81.915.127 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	         356.291.615 
	         131.064.203 
	 
	                182.679 
	 

	2009
	n+3
	         466.211.779 
	         131.064.203 
	 
	           62.187.348 
	 

	2010
	n+3
	         552.746.198 
	           65.532.102 
	 
	         165.385.642 
	 

	2011
	n+2
	         591.846.915 
	 
	     (53.284.020)
	         242.774.130 
	        296.058.151 

	2012
	n+2
	         633.399.446 
	 
	     412.927.759 
	         368.442.225 
	        (44.485.533)

	2013
	n+2
	         676.109.131 
	 
	  1.557.520.872 
	      1.005.972.751 
	      (551.548.121)

	2014
	 
	 
	 
	  2.190.920.318 
	      1.369.326.210 
	      (821.594.108)

	2015
	 
	 
	 
	  3.276.605.085 
	      1.612.229.996 
	   (1.664.375.089)

	Total
	 
	  3.276.605.085 
	     409.575.636 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 
	 



Modelul logaritmic: scenariul ambiţios
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	           81.915.127 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	         356.291.615 
	         131.064.203 
	 
	                182.679 
	 

	2009
	n+3
	         466.211.779 
	         131.064.203 
	 
	           62.187.348 
	 

	2010
	n+3
	         552.746.198 
	           65.532.102 
	 
	         165.385.642 
	 

	2011
	n+2
	         591.846.915 
	 
	     (53.284.020)
	         242.774.130 
	        296.058.151 

	2012
	n+2
	         633.399.446 
	 
	     412.927.759 
	         368.442.225 
	        (44.485.533)

	2013
	n+2
	         676.109.131 
	 
	  1.557.520.872 
	      1.005.972.751 
	      (551.548.121)

	2014
	 
	 
	 
	  2.190.920.318 
	      1.369.326.210 
	      (821.594.108)

	2015
	 
	 
	 
	  3.276.605.085 
	      1.612.229.996 
	   (1.664.375.089)

	Total
	 
	  3.276.605.085 
	     409.575.636 
	 
	 
	 



	 
	Nu există risc de dezangajare
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 
	 








Modelul mixt: rezultate de bază 
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	           81.915.127 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	         356.291.615 
	         131.064.203 
	 
	                          -   
	 

	2009
	n+3
	         466.211.779 
	         131.064.203 
	 
	             7.552.612 
	 

	2010
	n+3
	         552.746.198 
	           65.532.102 
	 
	           96.687.923 
	 

	2011
	n+2
	         591.846.915 
	 
	     (53.284.020)
	         215.719.052 
	        269.003.073 

	2012
	n+2
	         633.399.446 
	 
	     412.927.759 
	         411.384.704 
	          (1.543.055)

	2013
	n+2
	         676.109.131 
	 
	  1.557.520.872 
	         937.054.787 
	      (620.466.085)

	2014
	 
	 
	 
	  2.190.920.318 
	      1.328.306.249 
	      (862.614.069)

	2015
	 
	 
	 
	  3.276.605.085 
	      1.565.613.466 
	   (1.710.991.619)

	Total
	 
	  3.276.605.085 
	     409.575.636 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 
	 



Modelul mixt: scenariul de realocare
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	           81.915.127 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	         356.291.615 
	         131.064.203 
	 
	                          -   
	 

	2009
	n+3
	         466.211.779 
	         131.064.203 
	 
	             7.552.612 
	 

	2010
	n+3
	         552.746.198 
	           65.532.102 
	 
	           96.687.923 
	 

	2011
	n+2
	         591.846.915 
	 
	     (53.284.020)
	         215.719.052 
	        269.003.073 

	2012
	n+2
	         633.399.446 
	 
	     412.927.759 
	         411.384.704 
	          (1.543.055)

	2013
	n+2
	         676.109.131 
	 
	  1.557.520.872 
	      1.124.193.078 
	      (433.327.794)

	2014
	 
	 
	 
	  2.190.920.318 
	      1.855.171.126 
	      (335.749.192)

	2015
	 
	 
	 
	  3.276.605.085 
	      2.432.204.929 
	      (844.400.156)

	Total
	 
	  4.565.937.295 
	     525.615.535 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 
	 








Modelul mixt: scenariul ambiţios 
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	           81.915.127 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	         356.291.615 
	         131.064.203 
	 
	                          -   
	 

	2009
	n+3
	         466.211.779 
	         131.064.203 
	 
	             7.552.612 
	 

	2010
	n+3
	         552.746.198 
	           65.532.102 
	 
	           96.687.923 
	 

	2011
	n+2
	         591.846.915 
	 
	     (53.284.020)
	         215.719.052 
	        269.003.073 

	2012
	n+2
	         633.399.446 
	 
	     412.927.759 
	         411.384.704 
	          (1.543.055)

	2013
	n+2
	         676.109.131 
	 
	  1.557.520.872 
	      1.192.663.282 
	      (364.857.590)

	2014
	 
	 
	 
	  2.190.920.318 
	      2.151.230.731 
	        (39.689.588)

	2015
	 
	 
	 
	  3.276.605.085 
	      2.955.853.933 
	      (320.751.152)

	Total
	 
	  3.276.605.085 
	     409.575.636 
	 
	 
	 



	 
	Nu există risc de dezangajare
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 
	 



PO DCA (FSE)
Modelul logaritmic: rezultate de bază
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	         4.160.052 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	       31.503.728 
	         6.240.079 
	 
	                      -   
	 

	2009
	n+3
	       44.211.482 
	         8.320.105 
	 
	            698.834 
	 

	2010
	n+3
	       45.028.502 
	             8.320.105 
	 
	         9.924.818 
	 

	2011
	n+2
	       33.226.320 
	 
	         4.463.387 
	       22.546.216 
	          18.082.829 

	2012
	n+2
	       27.965.339 
	 
	       48.674.869 
	       70.432.037 
	          21.757.168 

	2013
	n+2
	       26.067.251 
	 
	     126.929.691 
	     105.629.970 
	        (21.299.722)

	2014
	 
	 
	 
	     154.895.030 
	     126.229.252 
	        (28.665.778)

	2015
	 
	 
	 
	     208.002.622 
	     141.025.730 
	        (66.976.892)

	Total
	 
	     208.002.622 
	       27.040.341 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 
	 







Modelul logaritmic: scenariul de realocare
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	         4.160.052 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	       31.503.728 
	         6.240.079 
	 
	                      -   
	 

	2009
	n+3
	       44.211.482 
	         8.320.105 
	 
	            698.834 
	 

	2010
	n+3
	       45.028.502 
	             8.320.105 
	 
	         9.924.818 
	 

	2011
	n+2
	       33.226.320 
	 
	         4.463.387 
	       22.546.216 
	          18.082.829 

	2012
	n+2
	       27.965.339 
	 
	       48.674.869 
	       70.432.037 
	          21.757.168 

	2013
	n+2
	       26.067.251 
	 
	     126.929.691 
	     105.629.970 
	        (21.299.722)

	2014
	 
	 
	 
	     154.895.030 
	     126.229.252 
	        (28.665.778)

	2015
	 
	 
	 
	     208.002.622 
	     141.025.730 
	        (66.976.892)

	Total
	 
	     208.002.622 
	       27.040.341 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 
	 



Modelul logaritmic: scenariul ambiţios
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	         4.160.052 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	       31.503.728 
	         6.240.079 
	 
	                      -   
	 

	2009
	n+3
	       44.211.482 
	         8.320.105 
	 
	            698.834 
	 

	2010
	n+3
	       45.028.502 
	             8.320.105 
	 
	         9.924.818 
	 

	2011
	n+2
	       33.226.320 
	 
	         4.463.387 
	       22.546.216 
	          18.082.829 

	2012
	n+2
	       27.965.339 
	 
	       48.674.869 
	       70.432.037 
	          21.757.168 

	2013
	n+2
	       26.067.251 
	 
	     126.929.691 
	     146.465.597 
	          19.535.906 

	2014
	 
	 
	 
	     154.895.030 
	     183.145.782 
	          28.250.752 

	2015
	 
	 
	 
	     208.002.622 
	     208.002.622 
	                         -   

	Total
	 
	     208.002.622 
	       27.040.341 
	 
	 
	 



	 
	Nu există risc de dezangajare
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 
	 





PO AT (FEDR)
Modelul logaritmic: rezultate de bază
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	         3.404.756 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	       21.231.235 
	         5.107.134 
	 
	            448.294 
	 

	2009
	n+3
	       23.807.423 
	         6.809.512 
	 
	         5.350.154 
	 

	2010
	n+3
	       27.605.461 
	 
	 
	       15.126.742 
	 

	2011
	n+2
	       30.398.344 
	 
	         5.909.834 
	       22.077.522 
	          16.167.688 

	2012
	n+2
	       33.293.032 
	 
	       29.717.257 
	       46.424.439 
	          16.707.182 

	2013
	n+2
	       33.902.295 
	 
	       87.721.062 
	       85.572.325 
	          (2.148.737)

	2014
	 
	 
	 
	     121.014.094 
	     109.888.274 
	        (11.125.820)

	2015
	 
	 
	 
	     170.237.790 
	     127.416.060 
	        (42.821.730)

	Total
	 
	     170.237.790 
	       15.321.401 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 
	 



Modelul logaritmic: scenariul de realocare
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	         3.404.756 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	       21.231.235 
	         5.107.134 
	 
	            448.294 
	 

	2009
	n+3
	       23.807.423 
	         6.809.512 
	 
	         5.350.154 
	 

	2010
	n+3
	       27.605.461 
	 
	 
	       15.126.742 
	 

	2011
	n+2
	       30.398.344 
	 
	         5.909.834 
	       22.077.522 
	          16.167.688 

	2012
	n+2
	       33.293.032 
	 
	       29.717.257 
	       46.424.439 
	          16.707.182 

	2013
	n+2
	       33.902.295 
	 
	       87.721.062 
	       85.572.325 
	          (2.148.737)

	2014
	 
	 
	 
	     121.014.094 
	     109.888.274 
	        (11.125.820)

	2015
	 
	 
	 
	     170.237.790 
	     127.416.060 
	        (42.821.730)

	Total
	 
	     170.237.790 
	       15.321.401 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nu există risc de dezangajare
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 
	 







Modelul logaritmic: scenariul ambiţios 
	Anul
	Regula
	Plan Financiar post Reg. (CE) 539/2010
	Pre-finanţare CE
	Cheltuieli cumulate planificate
	Cheltuieli cumulate certificate
	Valoarea cumulată a riscului de dezangajare

	
	
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	2007
	 
	 
	         3.404.756 
	 
	                          -   
	 

	2008
	n+3
	       21.231.235 
	         5.107.134 
	 
	            448.294 
	 

	2009
	n+3
	       23.807.423 
	         6.809.512 
	 
	         5.350.154 
	 

	2010
	n+3
	       27.605.461 
	 
	 
	       15.126.742 
	 

	2011
	n+2
	       30.398.344 
	 
	         5.909.834 
	       22.077.522 
	          16.167.688 

	2012
	n+2
	       33.293.032 
	 
	       29.717.257 
	       46.424.439 
	          16.707.182 

	2013
	n+2
	       33.902.295 
	 
	       87.721.062 
	     106.331.824 
	          18.610.762 

	2014
	 
	 
	 
	     121.014.094 
	     144.219.443 
	          23.205.349 

	2015
	 
	 
	 
	     170.237.790 
	     170.237.790 
	                         -   

	Total
	 
	     170.237.790 
	       15.321.401 
	 
	 
	 



	 
	Nu există risc de dezangajare
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoarea la riscul de dezangajare
	 
	 
	 




3.2.6. [bookmark: _Toc336995110]Analiza comparativă a procesului de contractare a proiectelor: scenariul de bază vs scenariul de realocare vs scenariul ambiţios 
Analiza de mai jos ilustrează procesul de contractare a proiectelor exprimat în valori monetare RON şi numărul de proiecte, pentru fiecare dintre scenariile de bază, de realocare şi ambiţios (modelul logaritmic şi modelul mixt). Analiza indica nivelul de supracontractare necesar pentru eliminarea riscul de dezangajare a fondurilor.
Modelul logaritmic

	DMI
	PO
	Bugetul UE mediu per proiect
	Scenariul de bază: Valoare contractată totală (date istorice+ prognozate)
	Scenariul de bază: Numărul total de proiecte (date istorice + prognozate)
	Scenariul de realocare: Valoare contractată totală (date istorice + prognozate+ de realocare)
	Scenariul de realocare: Numărul total de proiecte (date istorice + prognozate + de realocare)
	Scenariul ambiţios: Numărul total de proiecte pentru a atinge o rată de dezangajare de 0% la nivel de DMI (TOATE DMI-urile)
	Scenariul ambiţios: Valoare contractată totală pentru a atinge o rată de dezangajare de 0% la nivel de DMI (TOATE DMI-urile)
	Scenariul ambiţios: Numărul total de proiecte pentru a atinge o rată de dezangajare de 0% la nivel de PO (TOATE DMI-urile)
	Scenariul ambiţios: Valoare contractată totală pentru a atinge o rată de dezangajare de 0% la nivel de PO (TOATE DMI-urile)

	
	
	
	
	
	
	
	Faţă de planul financiar iniţial
	Faţă de planul financiar echilibrat propus 
	Faţă de planul financiar iniţial
	Faţă de planul financiar echilibrat propus 
	
	

	
	POR
	
	19.154 
	4.078   
	19.154 
	4.078   
	8.415   
	6.410   
	42.191 
	35.782 
	11.931   
	26.363 

	1.1
	
	11 
	6.046 
	549   
	6.046 
	549   
	1.624   
	1.074   
	17.882 
	11.833 
	549   
	6.046 

	2.1
	
	30 
	3.997 
	134   
	3.997 
	134   
	201   
	257   
	5.977 
	7.635 
	134   
	3.997 

	3.1
	
	13 
	906 
	72   
	906 
	72   
	168   
	136   
	2.105 
	1.704 
	72   
	906 

	3.2
	
	2 
	449 
	224   
	449 
	224   
	270   
	286   
	539 
	572 
	2.027   
	4.053 

	3.3
	
	33 
	344 
	11   
	344 
	11   
	18   
	20   
	583 
	658 
	11   
	344 

	3.4
	
	5 
	1.275 
	253   
	1.275 
	253   
	448   
	482   
	2.254 
	2.427 
	253   
	1.275 

	4.1
	
	11 
	1.299 
	114   
	1.299 
	114   
	230   
	225   
	2.623 
	2.569 
	114   
	1.299 

	4.2
	
	51 
	155 
	3   
	155 
	3   
	7   
	6   
	344 
	308 
	3   
	155 

	4.3
	
	1 
	1.183 
	1.985   
	1.183 
	1.985   
	1.584   
	2.533   
	944 
	1.509 
	8.035   
	4.787 

	5.1
	
	15 
	1.250 
	84   
	1.250 
	84   
	138   
	165   
	2.050 
	2.443 
	84   
	1.250 

	5.2
	
	11 
	1.370 
	127   
	1.370 
	127   
	253   
	244   
	2.736 
	2.636 
	127   
	1.370 

	5.3
	
	1 
	489 
	437   
	489 
	437   
	3.332   
	848   
	3.724 
	947 
	437   
	489 

	6.1
	
	7 
	344 
	46   
	344 
	46   
	40   
	60   
	298 
	443 
	46   
	344 

	6.2
	
	1 
	48 
	37   
	48 
	37   
	103   
	74   
	133 
	96 
	37   
	48 

	
	POS Mediu
	 
	22.145 
	421   
	22.219 
	480   
	3.678   
	1.933   
	177.771 
	94.416 
	1.182   
	35.942 

	1.1
	
	352 
	15.558 
	44   
	15.558 
	44   
	209   
	187   
	73.541 
	65.927 
	44   
	15.558 

	2.1
	
	103 
	3.505 
	34   
	3.505 
	34   
	149   
	155   
	15.435 
	16.074 
	34   
	3.505 

	2.2
	
	36 
	107 
	3   
	107 
	3   
	2.121   
	11   
	75.490 
	394 
	3   
	107 

	3.1
	
	117 
	999 
	9   
	999 
	9   
	78   
	35   
	9.075 
	4.138 
	9   
	999 

	4.1
	
	4 
	893 
	240   
	893 
	240   
	349   
	1.164   
	1.301 
	4.335 
	240   
	893 

	5.1
	
	30 
	578 
	19   
	578 
	19   
	45   
	85   
	1.351 
	2.572 
	19   
	578 

	5.2
	
	20 
	423 
	22   
	423 
	22   
	22   
	29   
	437 
	570 
	724   
	14.146 

	6.1
	
	2 
	74 
	44   
	74 
	44   
	632   
	177   
	1.048 
	294 
	44   
	74 

	6.2
	
	1 
	8 
	7   
	83 
	65   
	73   
	88   
	93 
	111 
	65   
	83 

	
	POS CCE
	 
	9.776 
	25.975   
	10.091 
	33.343   
	85.846   
	63.966   
	26.549 
	18.907 
	72.131   
	14.756 

	1.1
	
	1 
	3.163 
	2.443   
	3.163 
	2.443   
	3.601   
	4.929   
	4.664 
	6.383 
	2.443   
	3.163 

	1.2
	
	314 
	346 
	1   
	346 
	1   
	2   
	4   
	680 
	1.300 
	1   
	346 

	1.3
	
	0 
	359 
	12.081   
	501 
	16.849   
	64.793   
	39.795   
	1.925 
	1.182 
	16.849   
	501 

	2.1
	
	3 
	274 
	107   
	274 
	107   
	329   
	207   
	846 
	531 
	107   
	274 

	2.2
	
	9 
	1.697 
	199   
	1.697 
	199   
	360   
	395   
	3.067 
	3.366 
	199   
	1.697 

	2.3
	
	2 
	375 
	160   
	375 
	160   
	858   
	280   
	2.010 
	657 
	160   
	375 

	3.1
	
	0 
	438 
	9.445   
	555 
	11.987   
	13.594   
	16.139   
	630 
	748 
	45.547   
	2.110 

	3.2
	
	7 
	490 
	71   
	490 
	71   
	229   
	131   
	1.574 
	900 
	71   
	490 

	3.3
	
	0 
	400 
	1.324   
	400 
	1.324   
	1.057   
	1.797   
	320 
	544 
	6.463   
	1.955 

	4.1
	
	19 
	128 
	7   
	128 
	7   
	467   
	16   
	8.796 
	293 
	7   
	128 

	4.2
	
	18 
	1.962 
	111   
	1.962 
	111   
	64   
	149   
	1.124 
	2.625 
	199   
	3.517 

	4.3
	
	N.A.
	118 
	 N.A. 
	118 
	 N.A. 
	 N.A. 
	 N.A. 
	458 
	259 
	 N.A. 
	118 

	5.1
	
	1 
	20 
	21   
	20 
	21   
	419   
	39   
	386 
	35 
	21   
	20 

	5.2
	
	1 
	6 
	6   
	61 
	63   
	72   
	87   
	70 
	84 
	63   
	61 

	
	POS DRU
	 
	13.414 
	2.539   
	13.414 
	2.539   
	9.658   
	7.896   
	54.435 
	41.798 
	4.948   
	27.670 

	1.1
	
	8 
	401 
	50   
	401 
	50   
	807   
	148   
	6.523 
	1.200 
	50   
	401 

	1.2
	
	9 
	718 
	80   
	718 
	80   
	346   
	235   
	3.089 
	2.100 
	80   
	718 

	1.3
	
	7 
	805 
	118   
	805 
	118   
	679   
	345   
	4.640 
	2.358 
	118   
	805 

	1.4
	
	7 
	106 
	16   
	106 
	16   
	440   
	49   
	2.942 
	330 
	16   
	106 

	1.5
	
	10 
	1.208 
	119   
	1.208 
	119   
	459   
	354   
	4.654 
	3.594 
	119   
	1.208 

	2.1
	
	6 
	996 
	173   
	996 
	173   
	286   
	559   
	1.650 
	3.222 
	173   
	996 

	2.2
	
	8 
	1.135 
	146   
	1.135 
	146   
	898   
	484   
	6.980 
	3.763 
	146   
	1.135 

	2.3
	
	3 
	1.387 
	478   
	1.387 
	478   
	1.978   
	1.586   
	5.742 
	4.602 
	478   
	1.387 

	3.1
	
	6 
	535 
	90   
	535 
	90   
	170   
	268   
	1.008 
	1.584 
	2.500   
	14.792 

	3.2
	
	4 
	1.054 
	298   
	1.054 
	298   
	728   
	858   
	2.573 
	3.031 
	298   
	1.054 

	3.3
	
	4 
	292 
	67   
	292 
	67   
	163   
	198   
	710 
	862 
	67   
	292 

	4.1
	
	9 
	499 
	59   
	499 
	59   
	189   
	200   
	1.609 
	1.702 
	59   
	499 

	4.2
	
	10 
	260 
	27   
	260 
	27   
	93   
	87   
	910 
	846 
	27   
	260 

	5.1
	
	2 
	1.092 
	440   
	1.092 
	440   
	586   
	1.294   
	1.455 
	3.215 
	440   
	1.092 

	5.2
	
	7 
	772 
	115   
	772 
	115   
	365   
	369   
	2.444 
	2.476 
	115   
	772 

	6.1
	
	9 
	1.030 
	118   
	1.030 
	118   
	417   
	399   
	3.648 
	3.485 
	118   
	1.030 

	6.2
	
	10 
	468 
	46   
	468 
	46   
	92   
	134   
	937 
	1.363 
	46   
	468 

	6.3
	
	10 
	380 
	39   
	380 
	39   
	59   
	112   
	585 
	1.103 
	39   
	380 

	6.4
	
	7 
	132 
	20   
	132 
	20   
	158   
	68   
	1.070 
	460 
	20   
	132 

	7.1
	
	4 
	133 
	31   
	133 
	31   
	219   
	113   
	930 
	481 
	31   
	133 

	7.2
	
	1 
	7 
	10   
	7 
	10   
	526   
	37   
	336 
	24 
	10   
	7 

	
	POS T
	 
	21.528 
	182   
	26.138 
	269   
	3.654   
	530   
	150.361 
	61.540 
	1.258   
	42.653 

	1.1
	
	819 
	5.688 
	7   
	9.723 
	12   
	24   
	28   
	19.410 
	23.223 
	12   
	9.723 

	1.2
	
	186 
	10.225 
	55   
	10.225 
	55   
	106   
	134   
	19.806 
	24.839 
	55   
	10.225 

	1.3
	
	N.A.
	395 
	 N.A. 
	395 
	 N.A. 
	 N.A. 
	 N.A. 
	2.802 
	901 
	 N.A. 
	395 

	2.1
	
	143 
	1.973 
	14   
	2.454 
	17   
	48   
	40   
	6.804 
	5.676 
	17   
	2.454 

	2.2
	
	48 
	1.138 
	24   
	1.138 
	24   
	1.587   
	54   
	76.365 
	2.603 
	24   
	1.138 

	2.3
	
	117 
	520 
	4   
	520 
	4   
	192   
	10   
	22.382 
	1.205 
	4   
	520 

	2.4
	
	89 
	641 
	7   
	641 
	7   
	7   
	9   
	588 
	756 
	7   
	641 

	3.1
	
	N.A.
	51 
	 N.A. 
	51 
	 N.A. 
	 N.A. 
	 N.A. 
	186 
	116 
	 N.A. 
	51 

	3.2
	
	17 
	774 
	46   
	774 
	46   
	78   
	109   
	1.295 
	1.824 
	1.036   
	17.288 

	3.3
	
	14 mil 
	115 
	8   
	115 
	8   
	10   
	19   
	148 
	272 
	8   
	115 

	4.1
	
	0 
	4 
	14   
	4 
	14   
	1.524   
	31   
	479 
	10 
	14   
	4 

	4.2
	
	1 
	2 
	2   
	98 
	81   
	80   
	96   
	96 
	116 
	81   
	98 

	
	PO DCA
	 
	1.008 
	815   
	1.008 
	815   
	1.103   
	1.061   
	1.775 
	1.466 
	1.053   
	1.353 

	1.1
	
	1 
	268 
	222   
	268 
	222   
	192   
	228   
	232 
	275 
	222   
	268 

	1.2
	
	4 
	134 
	33   
	134 
	33   
	43   
	76   
	172 
	306 
	33   
	134 

	1.3
	
	1 
	151 
	104   
	151 
	104   
	214   
	227   
	310 
	329 
	343   
	497 

	2.1
	
	2 
	35 
	15   
	35 
	15   
	326   
	34   
	741 
	77 
	15   
	35 

	2.2
	
	1 
	381 
	403   
	381 
	403   
	228   
	414   
	215 
	391 
	403   
	381 

	3.1
	
	1 
	30 
	29   
	30 
	29   
	84   
	66   
	89 
	69 
	29   
	30 

	3.2
	
	1 
	8 
	7   
	8 
	7   
	15   
	16   
	16 
	18 
	7   
	8 

	
	PO AT
	 
	642 
	251   
	642 
	251   
	720   
	399   
	1.057 
	886 
	308   
	814 

	1.1
	
	4 
	405 
	115   
	405 
	115   
	52   
	125   
	185 
	442 
	123   
	434 

	1.2
	
	4 
	45 
	10   
	45 
	10   
	15   
	19   
	65 
	86 
	10   
	45 

	1.3
	
	4 
	27 
	6   
	27 
	6   
	24   
	11   
	106 
	50 
	12   
	56 

	1.4
	
	11 
	41 
	4   
	41 
	4   
	16   
	7   
	175 
	73 
	4   
	41 

	2.1
	
	1 
	14 
	13   
	14 
	13   
	82   
	27   
	88 
	29 
	13   
	14 

	2.2
	
	0 
	24 
	72   
	24 
	72   
	392   
	153   
	129 
	50 
	72   
	24 

	2.3
	
	5 
	8 
	2   
	8 
	2   
	4   
	3   
	20 
	16 
	7   
	37 

	2.4
	
	1 
	23 
	25   
	23 
	25   
	119   
	45   
	112 
	42 
	55   
	52 

	3.1
	
	15 
	37 
	3   
	37 
	3   
	8   
	5   
	120 
	71 
	5   
	66 

	3.2
	
	8 
	16 
	2   
	16 
	2   
	7   
	3   
	59 
	27 
	5   
	45 

	
	
	
	87.666 
	34.261   
	92.666 
	      41.775   
	113.074   
	82.196   
	454.139 
	254.795 
	92.811   
	149.551 





Modelul mixt

	DMI
	PO
	Bugetul UE mediu per proiect
	Scenariul de bază: Valoare contractată totală (date istorice+ prognozate)
	Scenariul de bază: Numărul total de proiecte (date istorice + prognozate)
	Scenariul de realocare: Valoare contractată totală (date istorice + prognozate+ de realocare)
	Scenariul de realocare: Numărul total de proiecte (date istorice + prognozate + de realocare)
	Scenariul ambiţios: Numărul total de proiecte pentru a atinge o rată de dezangajare de 0% la nivel de DMI (TOATE DMI-urile)
	Scenariul ambiţios: Valoare contractată totală pentru a atinge o rată de dezangajare de 0% la nivel de DMI (TOATE DMI-urile)
	Scenariul ambiţios: Numărul total de proiecte pentru a atinge o rată de dezangajare de 0% la nivel de PO (TOATE DMI-urile)
	Scenariul ambiţios: Valoare contractată totală pentru a atinge o rată de dezangajare de 0% la nivel de PO (TOATE DMI-urile)

	
	
	
	
	
	
	
	Faţă de planul financiar iniţial
	Faţă de planul financiar echilibrat propus
	Faţă de planul financiar iniţial
	Faţă de planul financiar echilibrat propus
	
	

	
	POR
	
	19.154 
	4.078   
	19.154 
	4.078   
	8.415   
	6.410   
	42.191 
	35.782 
	11.931   
	26.363 

	1.1
	
	11 
	6.046 
	549   
	6.046 
	549   
	1.624   
	1.074   
	17.882 
	11.833 
	549   
	6.046 

	2.1
	
	30 
	3.997 
	134   
	3.997 
	134   
	201   
	257   
	5.977 
	7.635 
	134   
	3.997 

	3.1
	
	13 
	906 
	72   
	906 
	72   
	168   
	136   
	2.105 
	1.704 
	72   
	906 

	3.2
	
	2 
	449 
	224   
	449 
	224   
	270   
	286   
	539 
	572 
	2.027   
	4.053 

	3.3
	
	33 
	344 
	11   
	344 
	11   
	18   
	20   
	583 
	658 
	11   
	344 

	3.4
	
	5 
	1.275 
	253   
	1.275 
	253   
	448   
	482   
	2.254 
	2.427 
	253   
	1.275 

	4.1
	
	11 
	1.299 
	114   
	1.299 
	114   
	230   
	225   
	2.623 
	2.569 
	114   
	1.299 

	4.2
	
	51 
	155 
	3   
	155 
	3   
	7   
	6   
	344 
	308 
	3   
	155 

	4.3
	
	1 
	1.183 
	1.985   
	1.183 
	1.985   
	1.584   
	2.533   
	944 
	1.509 
	8.035   
	4.787 

	5.1
	
	15 
	1.250 
	84   
	1.250 
	84   
	138   
	165   
	2.050 
	2.443 
	84   
	1.250 

	5.2
	
	11 
	1.370 
	127   
	1.370 
	127   
	253   
	244   
	2.736 
	2.636 
	127   
	1.370 

	5.3
	
	1 
	489 
	437   
	489 
	437   
	3.332   
	848   
	3.724 
	947 
	437   
	489 

	6.1
	
	7 
	344 
	46   
	344 
	46   
	40   
	60   
	298 
	443 
	46   
	344 

	6.2
	
	1 
	48 
	37   
	48 
	37   
	103   
	74   
	133 
	96 
	37   
	48 

	
	POS Mediu
	 
	22.145 
	421   
	22.219 
	480   
	1.347   
	1.013   
	54.146 
	52.540 
	944   
	33.934 

	1.1
	
	352 
	15.558 
	44   
	15.558 
	44   
	111   
	106   
	39.195 
	37.279 
	44   
	15.558 

	2.1
	
	103 
	3.505 
	34   
	3.505 
	34   
	61   
	83   
	6.259 
	8.567 
	34   
	3.505 

	2.2
	
	36 
	107 
	3   
	107 
	3   
	22   
	6   
	798 
	222 
	168   
	5.964 

	3.1
	
	117 
	999 
	9   
	999 
	9   
	31   
	20   
	3.664 
	2.341 
	9   
	999 

	4.1
	
	4 
	893 
	240   
	893 
	240   
	349   
	551   
	1.301 
	2.053 
	240   
	893 

	5.1
	
	30 
	578 
	19   
	578 
	19   
	45   
	41   
	1.351 
	1.250 
	19   
	578 

	5.2
	
	20 
	423 
	22   
	423 
	22   
	22   
	29   
	437 
	570 
	322   
	6.281 

	6.1
	
	2 
	74 
	44   
	74 
	44   
	632   
	89   
	1.048 
	148 
	44   
	74 

	6.2
	
	1 
	8 
	7   
	83 
	65   
	73   
	88   
	93 
	111 
	65   
	83 

	
	POS CCE
	 
	9.430 
	25.974   
	10.091 
	33.343   
	85.846   
	63.966   
	26.549 
	18.907 
	72.131   
	14.756 

	1.1
	
	1 
	3.163 
	2.443   
	3.163 
	2.443   
	3.601   
	4.929   
	4.664 
	6.383 
	2.443   
	3.163 

	1.2
	
	314 
	0 
	-     
	346 
	1   
	2   
	4   
	680 
	1.300 
	1   
	346 

	1.3
	
	0 
	359 
	12.081   
	501 
	16.849   
	64.793   
	39.795   
	1.925 
	1.182 
	16.849   
	501 

	2.1
	
	3 
	274 
	107   
	274 
	107   
	329   
	207   
	846 
	531 
	107   
	274 

	2.2
	
	9 
	1.697 
	199   
	1.697 
	199   
	360   
	395   
	3.067 
	3.366 
	199   
	1.697 

	2.3
	
	2 
	375 
	160   
	375 
	160   
	858   
	280   
	2.010 
	657 
	160   
	375 

	3.1
	
	0 
	438 
	9.445   
	555 
	11.987   
	13.594   
	16.139   
	630 
	748 
	45.547   
	2.110 

	3.2
	
	7 
	490 
	71   
	490 
	71   
	229   
	131   
	1.574 
	900 
	71   
	490 

	3.3
	
	0 
	400 
	1.324   
	400 
	1.324   
	1.057   
	1.797   
	320 
	544 
	6.463   
	1.955 

	4.1
	
	19 
	128 
	7   
	128 
	7   
	467   
	16   
	8.796 
	293 
	7   
	128 

	4.2
	
	18 
	1.962 
	111   
	1.962 
	111   
	64   
	149   
	1.124 
	2.625 
	199   
	3.517 

	4.3
	
	N.A.
	118 
	 N.A. 
	118 
	 N.A. 
	 N.A. 
	 N.A. 
	458 
	259 
	 N.A. 
	118 

	5.1
	
	1 
	20 
	21   
	20 
	21   
	419   
	39   
	386 
	35 
	21   
	20 

	5.2
	
	1 
	6 
	6   
	61 
	63   
	72   
	87   
	70 
	84 
	63   
	61 

	
	POS DRU
	 
	13.414 
	2.539   
	13.414 
	2.539   
	9.658   
	7.896   
	54.435 
	41.798 
	4.948   
	27.670 

	1.1
	
	8 
	401 
	50   
	401 
	50   
	807   
	148   
	6.523 
	1.200 
	50   
	401 

	1.2
	
	9 
	718 
	80   
	718 
	80   
	346   
	235   
	3.089 
	2.100 
	80   
	718 

	1.3
	
	7 
	805 
	118   
	805 
	118   
	679   
	345   
	4.640 
	2.358 
	118   
	805 

	1.4
	
	7 
	106 
	16   
	106 
	16   
	440   
	49   
	2.942 
	330 
	16   
	106 

	1.5
	
	10 
	1.208 
	119   
	1.208 
	119   
	459   
	354   
	4.654 
	3.594 
	119   
	1.208 

	2.1
	
	6 
	996 
	173   
	996 
	173   
	286   
	559   
	1.650 
	3.222 
	173   
	996 

	2.2
	
	8 
	1.135 
	146   
	1.135 
	146   
	898   
	484   
	6.980 
	3.763 
	146   
	1.135 

	2.3
	
	3 
	1.387 
	478   
	1.387 
	478   
	1.978   
	1.586   
	5.742 
	4.602 
	478   
	1.387 

	3.1
	
	6 
	535 
	90   
	535 
	90   
	170   
	268   
	1.008 
	1.584 
	2.500   
	14.792 

	3.2
	
	4 
	1.054 
	298   
	1.054 
	298   
	728   
	858   
	2.573 
	3.031 
	298   
	1.054 

	3.3
	
	4 
	292 
	67   
	292 
	67   
	163   
	198   
	710 
	862 
	67   
	292 

	4.1
	
	9 
	499 
	59   
	499 
	59   
	189   
	200   
	1.609 
	1.702 
	59   
	499 

	4.2
	
	10 
	260 
	27   
	260 
	27   
	93   
	87   
	910 
	846 
	27   
	260 

	5.1
	
	2 
	1.092 
	440   
	1.092 
	440   
	586   
	1.294   
	1.455 
	3.215 
	440   
	1.092 

	5.2
	
	7 
	772 
	115   
	772 
	115   
	365   
	369   
	2.444 
	2.476 
	115   
	772 

	6.1
	
	9 
	1.030 
	118   
	1.030 
	118   
	417   
	399   
	3.648 
	3.485 
	118   
	1.030 

	6.2
	
	10 
	468 
	46   
	468 
	46   
	92   
	134   
	937 
	1.363 
	46   
	468 

	6.3
	
	10 
	380 
	39   
	380 
	39   
	59   
	112   
	585 
	1.103 
	39   
	380 

	6.4
	
	7 
	132 
	20   
	132 
	20   
	158   
	68   
	1.070 
	460 
	20   
	132 

	7.1
	
	4 
	133 
	31   
	133 
	31   
	219   
	113   
	930 
	481 
	31   
	133 

	7.2
	
	1 
	7 
	10   
	7 
	10   
	526   
	37   
	336 
	24 
	10   
	7 

	
	POS T
	 
	21.528 
	182   
	26.138 
	269   
	3.608   
	463   
	135.602 
	44.032 
	453   
	34.247 

	1.1
	
	819 
	5.688 
	7   
	9.723 
	12   
	12   
	14   
	9.592 
	11.215 
	15   
	12.426 

	1.2
	
	186 
	10.225 
	55   
	10.225 
	55   
	106   
	121   
	19.806 
	22.525 
	55   
	10.225 

	1.3
	
	N.A.
	395 
	 N.A. 
	395 
	 N.A. 
	 N.A. 
	 N.A. 
	2.606 
	1.048 
	 N.A. 
	395 

	2.1
	
	143 
	1.973 
	14   
	2.454 
	17   
	17   
	20   
	2.424 
	2.794 
	36   
	5.157 

	2.2
	
	48 
	1.138 
	24   
	1.138 
	24   
	1.587   
	49   
	76.365 
	2.371 
	24   
	1.138 

	2.3
	
	117 
	520 
	4   
	520 
	4   
	192   
	9   
	22.382 
	1.096 
	4   
	520 

	2.4
	
	89 
	641 
	7   
	641 
	7   
	3   
	9   
	249 
	817 
	7   
	641 

	3.1
	
	N.A.
	51 
	 N.A. 
	51 
	 N.A. 
	 N.A. 
	 N.A. 
	161 
	135 
	 N.A. 
	51 

	3.2
	
	17 
	774 
	46   
	774 
	46   
	78   
	99   
	1.295 
	1.657 
	208   
	3.477 

	3.3
	
	14 
	115 
	8   
	115 
	8   
	10   
	17   
	148 
	247 
	8   
	115 

	4.1
	
	0 
	4 
	14   
	4 
	14   
	1.524   
	28   
	479 
	9 
	14   
	4 

	4.2
	
	1 
	2 
	2   
	98 
	81   
	80   
	96   
	96 
	116 
	81   
	98 

	
	PO DCA
	 
	1.008 
	815   
	1.008 
	815   
	1.103   
	1.061   
	1.775 
	1.466 
	1.053   
	1.353 

	1.1
	
	1 
	268 
	222   
	268 
	222   
	192   
	228   
	232 
	275 
	222   
	268 

	1.2
	
	4 
	134 
	33   
	134 
	33   
	43   
	76   
	172 
	306 
	33   
	134 

	1.3
	
	1 
	151 
	104   
	151 
	104   
	214   
	227   
	310 
	329 
	343   
	497 

	2.1
	
	2 
	35 
	15   
	35 
	15   
	326   
	34   
	741 
	77 
	15   
	35 

	2.2
	
	1 
	381 
	403   
	381 
	403   
	228   
	414   
	215 
	391 
	403   
	381 

	3.1
	
	1 
	30 
	29   
	30 
	29   
	84   
	66   
	89 
	69 
	29   
	30 

	3.2
	
	1 
	8 
	7   
	8 
	7   
	15   
	16   
	16 
	18 
	7   
	8 

	
	PO AT
	 
	642 
	251   
	642 
	251   
	720   
	399   
	1.057 
	886 
	308   
	814 

	1.1
	
	4 
	405 
	115   
	405 
	115   
	52   
	125   
	185 
	442 
	123   
	434 

	1.2
	
	4 
	45 
	10   
	45 
	10   
	15   
	19   
	65 
	86 
	10   
	45 

	1.3
	
	4 
	27 
	6   
	27 
	6   
	24   
	11   
	106 
	50 
	12   
	56 

	1.4
	
	11 
	41 
	4   
	41 
	4   
	16   
	7   
	175 
	73 
	4   
	41 

	2.1
	
	1 
	14 
	13   
	14 
	13   
	82   
	27   
	88 
	29 
	13   
	14 

	2.2
	
	0 
	24 
	72   
	24 
	72   
	392   
	153   
	129 
	50 
	72   
	24 

	2.3
	
	5 
	8 
	2   
	8 
	2   
	4   
	3   
	20 
	16 
	7   
	37 

	2.4
	
	1 
	23 
	25   
	23 
	25   
	119   
	45   
	112 
	42 
	55   
	52 

	3.1
	
	15 
	37 
	3   
	37 
	3   
	8   
	5   
	120 
	71 
	5   
	66 

	3.2
	
	8 
	16 
	2   
	16 
	2   
	7   
	3   
	59 
	27 
	5   
	45 

	
	
	
	87.320 
	34.260   
	92.666 
	      41.775   
	110.696   
	81.210   
	315.754 
	195.411 
	91.768   
	139.138 


[bookmark: _Toc330574767][bookmark: _Toc330574768][bookmark: _Toc330574769][bookmark: _Toc330574770][bookmark: _Toc330574771][bookmark: _Toc330574772][bookmark: _Toc330574773][bookmark: _Toc330574774][bookmark: _Toc330574775][bookmark: _Toc330574776][bookmark: _Toc330574785][bookmark: _Toc330574895][bookmark: _Toc330574896][bookmark: _Toc330574905][bookmark: _Toc330575024][bookmark: _Toc330575025][bookmark: _Toc330575026][bookmark: _Toc330575027][bookmark: _Toc330575028][bookmark: _Toc330575037][bookmark: _Toc330575156][bookmark: _Toc330575157][bookmark: _Toc330575166][bookmark: _Toc330575285][bookmark: _Toc330575286][bookmark: _Toc330575295][bookmark: _Toc330575414][bookmark: _Toc330575415][bookmark: _Toc330575424][bookmark: _Toc330575543][bookmark: _Toc330575544][bookmark: _Toc330575545][bookmark: _Toc330575554][bookmark: _Toc330575673][bookmark: _Toc330575674][bookmark: _Toc330575683][bookmark: _Toc330575802][bookmark: _Toc330575803][bookmark: _Toc330575812][bookmark: _Toc330575931][bookmark: _Toc330575932][bookmark: _Toc330575941][bookmark: _Toc330576060][bookmark: _Toc330576061][bookmark: _Toc330576062][bookmark: _Toc330576071][bookmark: _Toc330576190][bookmark: _Toc330576191][bookmark: _Toc330576200][bookmark: _Toc330576319][bookmark: _Toc330576320][bookmark: _Toc330576329][bookmark: _Toc330576448][bookmark: _Toc330576449][bookmark: _Toc330576458][bookmark: _Toc330576577][bookmark: _Toc330576578][bookmark: _Toc330576579][bookmark: _Toc330576580][bookmark: _Toc330576589][bookmark: _Toc330576708][bookmark: _Toc330576709][bookmark: _Toc330576718][bookmark: _Toc330576837][bookmark: _Toc330576838][bookmark: _Toc330576839][bookmark: _Toc330576848][bookmark: _Toc330576967][bookmark: _Toc330576968][bookmark: _Toc330576977][bookmark: _Toc330577096][bookmark: _Toc330577097][bookmark: _Toc330577098][bookmark: _Toc330577099][bookmark: _Toc330577108][bookmark: _Toc330577227][bookmark: _Toc330577228][bookmark: _Toc330577237][bookmark: _Toc330577356][bookmark: _Toc330577357][bookmark: _Toc330577366][bookmark: _Toc330577485][bookmark: _Toc330577486][bookmark: _Toc330577495][bookmark: _Toc330577614][bookmark: _Toc330577615][bookmark: _Toc330577616][bookmark: _Toc330577625][bookmark: _Toc330577744][bookmark: _Toc330577745][bookmark: _Toc330577754][bookmark: _Toc330577873][bookmark: _Toc330577874][bookmark: _Toc330577883][bookmark: _Toc330578002][bookmark: _Toc330578003][bookmark: _Toc330578012][bookmark: _Toc330578131][bookmark: _Toc330578132][bookmark: _Toc330578133][bookmark: _Toc330578142][bookmark: _Toc330578261][bookmark: _Toc330578262][bookmark: _Toc330578271][bookmark: _Toc330578390][bookmark: _Toc330578391][bookmark: _Toc330578400][bookmark: _Toc330578519][bookmark: _Toc330578520][bookmark: _Toc330578529][bookmark: _Toc330578648][bookmark: _Toc330578649][bookmark: _Toc330578650][bookmark: _Toc330578659][bookmark: _Toc330578778][bookmark: _Toc330578779][bookmark: _Toc330578788][bookmark: _Toc330578907][bookmark: _Toc330578908][bookmark: _Toc330578909][bookmark: _Toc330578918][bookmark: _Toc330579037][bookmark: _Toc330579038][bookmark: _Toc330579039][bookmark: _Toc330579048][bookmark: _Toc330579167]

3.3. [bookmark: _Toc336995111]Întrebarea de evaluare 3: 
[bookmark: _Toc336995112]Prognozarea gradului de realizare a ţintelor stabilite pentru indicatorii CSNR 
	Întrebare de evaluare:
Care este probabilitatea ca proiectele aprobate şi contractate până în prezent să conducă la atingerea ţintelor indicatorilor stabiliţi la nivelul CSNR?



Secţiunea de mai jos prezintă răspunsul la întrebarea de evaluare 3 în baza informaţiilor colectate, precum şi a metodologiei propuse pentru a răspunde la această întrebare.
[bookmark: _Toc336995113]3.3.1.Introducere 
Pentru a răspunde la întrebarea de evaluare 3, s-a analizat contribuţia indicatorilor aferenţi proiectelor selectate şi contractate la atingerea a şase dintre indicatorii prevăzuţi la nivelul CSNR, pentru a determina gradul de realizare al acestora până la sfârşitul anului 2015. 
Definiţiile şi valorile ţintă ale celor şase indicatori CSNR sunt următoarele:
	INDICATOR CSNR

	DESCRIERE
	Unitate
	Referinţa
	An de referinţă
	An ţintă 2015

	Noi locuri de muncă create (direct şi indirect) şi menţinute
	Numărul FTE
	Nu este cazul
	2006
	150.000- 200.000

	Drumuri cu acces la coridoarele vest-europene finalizate şi/sau reabilitate (TEN-T şi naţionale)
	bandă–km
	 
	2006
	1.400

	Populaţia suplimentară conectată la serviciile de apă în sistem regional
	%
	52
	2006
	70

	Populaţia suplimentară care beneficiază de sisteme de management integrat al deşeurilor
	% din populaţia totală din România
	 
	2006
	37

	Populaţia suplimentară care va avea acces la conexiuni în bandă largă
	Nr. de conexiuni în bandă largă / 100 locuitori
	3,5
	2005
	40

	Cheltuieli naţionale induse brute pentru Cercetare-Dezvoltare
	% din PIB
	0,41
	2005
	2


Sursa: CNSR

3.3.2. [bookmark: _Toc329596514][bookmark: _Toc336995114]Limitări
Datele referitoare la indicatori au fost colectate din diferite surse, precum SMIS şi informaţii furnizate de Autorităţile de Management. Nu s-a realizat un audit al procesului de introducere şi actualizare în SMIS a datelor privind ţintele şi gradul de realizare a indicatorilor. Mai mult decât atât, nu există o definiţie, general acceptată, cu privire la anumiţi indicatori, de exemplu, crearea de locuri de muncă: direct, indirect sau indus? Temporare sau permanente? Suplimentare? Menţinute? Create de Beneficiar sau de terţi?
Datele disponibile privind indicatorii se referă în principal la valorile ţintă aferente proiectelor contractate, în timp ce, în puţine cazuri, acestea se referă la rezultatele obţinute (valori realizate):






	INDICATOR CSNR
	PO
	INDICATOR
	DATE  COLECTATE

	Noi locuri de muncă create şi menţinute

	POR
	120; 148
	Valorile ţintă şi valorile realizate pentru proiectele contractate şi selectate 

	
	POS CCE
	120; 148
	Valorile ţintă pentru proiectele contractate şi selectate 

	Drumuri cu acces la coridoarele vest-europene (TEN şi naţionale)
	POS-T
	501; 515; 516
	Valorile ţintă şi valorile realizate pentru proiectele contractate şi valorile-ţintă pentru proiectele selectate 

	
	POR
	515; 516 (limitat la drumuri judeţene cu acces la coridoarele TEN-T)
	Valorile ţintă şi valorile realizate pentru proiectele contractate şi valorile ţintă pentru proiectele selectate 

	Populaţia suplimentară conectată la serviciile de apă în sistem regional
	POS MEDIU
	204
	Valorile ţintă pentru proiectele contractate                  (fără valori realizate)

	Populaţia suplimentară care beneficiază de sisteme de management integrat al deşeurilor
	POS MEDIU
	214
	Valorile ţintă pentru proiectele contractate                  (fără valori realizate)

	Rata de penetrare a conexiunilor în bandă largă
	POS CCE
	329
	-

	Cheltuielile naţionale induse brute pentru C-D 
	POS CCE
	DMI 2.1, 2.2, 2.3
Indicator: Cheltuieli din surse Publice/Private aferente proiectelor de CDI care au beneficiat de asistenţă
	Valori şi ţinte ale proiectelor contractate (“cheltuieli din surse private”)


În plus, pentru anumite DMI-uri nu sunt disponibile informaţii cu privire la ţintele indicatorilor aferenţi proiectelor contractate la data de 31.12.2011.
Ţinând cont de aceste limitări semnalate în faza de colectare a datelor, metodologia propusă presupune existenţa unei corelaţii între valorile ţintă ale indicatorilor la nivel de proiect, suma contractată din bugetul UE, rata de absorbţie prognozată şi gradul efectiv de atingere a valorilor ţintă aferente indicatorilor, dată fiind relaţia cauză-efect dintre cheltuieli şi rezultatele obţinute.
Totuşi, trebuie avut în vedere faptul că gradul de realizare a indicatorilor de rezultat poate devia de la principiul proporţionalităţii faţă de rata de absorbţie (e.g. obţinerea rezultatelor cu un buget mai mic, recuperarea finanţării acordate în condiţiile nerealizării indicatorilor chiar dacă din punct de vedere financiar, proiectul a fost finalizat, introducerea unor reguli cu privire la Program ce condiţionează legătura dintre realizarea indicatorilor şi rambursarea grantului). 
Prin urmare, rezultatele prezentate trebuie interpretate cu prudenţă. 





3.3.3. [bookmark: _Ref327890268][bookmark: _Toc329596515][bookmark: _Toc336995115]Metodologie
Analiza sistemului de indicatori
Un prim pas efectuat în etapa iniţială, a constat în realizarea unei analize generale a sistemului de indicatori, în baza informaţiilor incluse în CSNR, PO-uri, a tabelului de corespondenţă între indicatori şi DMI-uri pus la dispoziţie de ACIS şi a datelor extrase din SMIS cu privire la indicatorii de proiect. 
Analiza sistemului de monitorizare a confirmat faptul că există corelaţii între indicatorii de proiect şi cei definiţi la nivel de PO, dar a evidenţiat anumite discrepanţe între PO şi CSNR în ceea ce priveşte cuantificarea valorilor ţintă ale indicatorilor (a se vedea tabelul de mai jos: “Valori ţintă ale indicatorilor la nivel de CSNR şi la nivel de PO) şi descrierea indicatorilor[footnoteRef:29]. [29:  A se observa faptul că în CSNR trei indicatori sunt formulaţi în mod diferit “Populaţia suplimentară conectată la serviciile de apă în sistem regional”, “Populaţia suplimentară care va avea acces la conexiuni în bandă largă” şi “Cheltuielile naţionale induse brute pentru Cercetare-Dezvoltare”.] 

Al doilea pas efectuat a constat în analiza corelării indicatorilor CSNR şi indicatorilor stabiliţi la nivelul PO care contribuie la realizarea acestora, inclusiv a valorilor ţintă identificate în cadrul PO respectiv. 
Acest lucru a fost realizat be baza unor situaţii puse la dispoziţie de ACIS pentru POR, POS CCE, POS Transport, POS Mediu, care clarifică modul în care indicatorii CSNR sunt corelaţi cu indicatorii la nivel de DMI, precum şi prin însumarea valorilor ţintă ale indicatorilor aşa cum au rezultat din documentele de programare:
Indicatori CSNR „Noi locuri de muncă create (direct şi indirect) şi menţinute”
	PO
	DMI
	DENUMIRE INDICATOR
	COD
	UNITATE
	VALORI-ŢINTĂ AP PER PO

	POR
	1.1
	Numărul de locuri de muncă create
	120
	Număr
	1.500

	POR
	4.1
	Numărul de locuri de muncă create
	120
	Număr
	7.000

	POR
	4.2
	Numărul de locuri de muncă create
	120
	
	

	POR
	4.3
	Numărul de locuri de muncă create
	120
	
	

	POR
	5.1
	Numărul de locuri de muncă create
	120
	Număr
	1.000

	POR
	5.2
	Numărul de locuri de muncă create
	120
	
	

	POR
	5.2
	Numărul de locuri de muncă menţinute
	148
	
	

	POS CCE
	1.1
	Numărul de locuri de muncă create
	120
	Număr
	23.000

	POS CCE
	1.1
	Numărul de locuri de muncă menţinute
	148
	
	

	POS CCE
	2.1
	Numărul de locuri de muncă create
	120
	Număr
	1.200

	POS CCE
	2.1
	Numărul de locuri de muncă menţinute
	148
	
	

	POS CCE
	2.2
	Numărul de locuri de muncă create
	120
	
	

	POS CCE
	2.2
	Numărul de locuri de muncă menţinute
	148
	
	

	POS CCE
	2.3
	Numărul de locuri de muncă create
	120
	
	

	POS CCE
	2.3
	Numărul de locuri de muncă menţinute
	148
	
	

	POS CCE
	4.2
	Numărul de locuri de muncă create
	120
	Număr
	400

	POS CCE
	4.2
	Numărul de locuri de muncă menţinute
	148
	
	

	Total
	
	
	
	
	34.100


 Sursa: POR, POS CCE şi datele din fişierele cu indicatori puse la dispoziţie de către ACIS




Indicatori CSNR „Drumuri cu acces la coridoarele vest-europene finalizate şi/sau reabilitate (TEN-T şi naţionale)”
	PO 
	DMI
	DENUMIRE INDICATOR 
	COD
	Unitatea 
	VALORI-ŢINTĂ AP PER PO

	POS-T
	1.1
	Construirea de noi drumuri în cadrul TEN-T
	501
	Km
	372,945[footnoteRef:30] [30:  În conformitate cu setul de indicatori la nivelul POS T supus analizei (Propunere aprobată de Comitetul Comun de Monitorizare)] 


	POS-T
	2.1
	Construirea de noi drumuri în cadrul TEN-T
	502
	Km
	302,796

	POS-T
	2.1
	Reabilitarea.modernizarea de drumuri în cadrul TEN-T – autostrăzi
	516
	Km
	13,632

	POS-T
	2.1
	Construirea de noi drumuri în cadrul TEN-T – drumuri naţionale
	516
	Km
	100,535

	POR
	2.1
	Construirea de noi drumuri în cadrul TEN-T (limitat la drumuri judeţene, cu acces la coridoarele TEN-T)
	515
	Km
	Indisponibile[footnoteRef:31] [31:  În ceea ce priveşte indicatorii 515 şi 516 la nivelul POR, ţintele programului se referă la noile drumuri construite sau reabilitate, modernizate cu sau fără acces la coridoarele TEN-T ] 


	POR
	2.1
	Reabilitarea/modernizarea drumurilor în afara TEN-T (limitat la drumuri judeţene cu acces la coridoarele  TEN-T)
	516
	Km
	Indisponibile

	Total

	
	
	
	Km

	789,908



Sursa: POS-T, POR şi datele din fişierele cu indicatori puse la dispoziţie de către ACIS



Indicatori CSNR „Populaţia suplimentară conectată la serviciile de apă în sistem regional”
	PO
	DMI
	DENUMIRE INDICATOR
	COD
	Unitate
	An de referinţă 2006
	An ţintă 2015

	POS-MEDIU
	1.1
	Populaţia suplimentară conectată la serviciile de apă în sistem regional
	204
	%
	52%
	70%

	Total
	
	
	
	+18%


Sursa: POS Mediu şi datele din fişierele cu indicatori puse la dispoziţie de către ACIS


Indicatori CSNR „Populaţia suplimentară care beneficiază de sisteme de management integrat al deşeurilor”
	PO
	DMI
	DENUMIRE INDICATOR
	COD
	Unitate
	VALORI ŢINTĂ AP PER PO

	POS-MEDIU
	2.1
	Populaţia suplimentară care beneficiază de sisteme de management integrat al deşeurilor
	214
	Număr
	8.000.000

	Total
	 
	 
	
	Număr
	8.000.000


Sursa: POS Mediu şi datele din fişierele cu indicatori puse la dispoziţie de către ACIS


Indicatori CSNR „Populaţia suplimentară care va avea acces la conexiuni în bandă largă”
	PO
	DMI
	DENUMIRE INDICATOR
	COD
	Unitate
	An de referinţă 2005
	An ţintă 2015

	POS CCE
	3.1
	Creşterea ratei de penetrare a conexiunilor în bandă largă din România
	 
	Numărul de conexiuni în bandă largă/100 locuitori
	5
	40

	Total
	 
	 
	 
	Numărul de conexiuni în bandă largă/100 locuitori
	Total


Sursa: POS CCE şi datele din fişierele cu indicatori puse la dispoziţie de către ACIS



Indicatori CSNR „Cheltuielile naţionale induse brute pentru C-D”
	PO
	DMI
	DENUMIRE INDICATOR
	COD
	Unitate
	VALORI ŢINTĂ AP PER PO

	POS CCE
	2.1
	Cheltuieli publice legate de proiectele de CDI au beneficiat de asistenţă
	
	
	170

	POS CCE
	2.2
	Cheltuieli publice legate de proiectele de CDI au beneficiat de asistenţă
	
	Milioane EUR
	

	POS CCE
	2.3
	Cheltuieli publice legate de proiectele de CDI au beneficiat de asistenţă
	
	
	

	POS CCE
	2.1
	Cheltuieli private legate de proiectele de CDI au beneficiat de asistenţă
	
	
	640

	POS CCE
	2.2
	Cheltuieli private legate de proiectele de CDI au beneficiat de asistenţă
	 
	Milioane EUR
	

	POS CCE
	2.3
	Cheltuieli private legate de proiectele de CDI au beneficiat de asistenţă
	 
	
	

	Total
	 
	 
	 
	Milioane EUR
	810


Sursa: POS CCE şi datele din fişierele cu indicatori puse la dispoziţie de către ACIS



Rezultatele analizei sunt prezentate succint în tabelul de mai jos ce indică corelarea indicatorilor CSNR cu cei stabiliţi la nivel de PO:
Valorile ţintă ale indicatorilor CSNR şi PO
	INDICATORI CSNR
	
	INDICATORI PO
	
	Comentarii cu privire la necesitatea indicatorilor

	DESCRIERE
	Unitate
	Referinţa
	An de referinţă
	An ţintă 2015
	 
	Unitate
	An ţintă 2015
	 
	

	Noi locuri de muncă create (direct şi indirect) şi menţinute 
	Numărul FTE
	N.A.
	2006
	150.000 – 200.000
	 
	Număr
	34.100
	 
	Indicatorii PO se referă doar la locurile de muncă ce au fost create în mod direct şi menţinute

	Drumuri cu acces la coridoarele vest-europene finalizate şi/sau reabilitate (TEN-T şi naţionale)[footnoteRef:32] [32:  Limitat la ţintele indicatorilor POS-T] 

	bandă–km
	 
	2006
	1.400
	 
	Km
	789,908[footnoteRef:33] [33:  În baza listei revizuite a indicatorilor pentru POS-T, aprobată de către Comitetul de Monitorizarea Programului.] 

	 
	Acelaşi indicator

	Populaţia suplimentară conectată la serviciile de apă în sistem regional
	%
	52
	2006
	70
	
	%
	70
	 
	Cuantificarea populaţiei necesare

	Populaţia suplimentară care beneficiază de sisteme de management integrat al deşeurilor
	% din populaţia totală a României
	 
	2006
	37
	 
	Număr
	8.000.000
	 
	Cuantificarea populaţiei a fost necesară

	Populaţia suplimentară care va avea acces la conexiuni în bandă largă
	Nr. de conexiuni în bandă largă / 100 locuitori
	3,5
	2005
	40
	 
	Numărul de conexiuni în bandă largă /100 locuitori
	40
	 
	Cuantificarea populaţiei a fost necesară

	Cheltuieli naţionale induse brute alocate pentru CD 
	% din PIB 
	0,41
	2005
	2
	 
	mil. Euro
	810
	 
	Nu este vorba despre acelaşi indicator


Sursa: CSNR, PO-uri, POS CCE şi datele din fişierele cu indicatori puse la dispoziţie de către ACIS


Cuantificarea contribuţiei proiectelor contractate la gradul de realizare a indicatorilor CSNR
Pentru fiecare indicator CSNR, au fost colectate  date la nivel de program cu privire la valorile ţintă ale indicatorilor aferenţi proiectelor contractate şi la gradul de realizare a indicatorilor în cazul proiectelor finalizate (acolo unde a fost posibil). 
Cu excepţia contribuţiei POS CCE la indicatorul “Noi locuri de muncă create şi menţinute” şi la indicatorul “Populaţia suplimentară conectată la serviciile de apă în sistem regional”, pentru care se iau în considerare atât proiectele selectate, cât şi cele contractate[footnoteRef:34], toate celelalte date colectate se referă numai la proiectele contractate până la data de 31.12.2011. [34:  Pentru indicatorii POS CCE: “Număr de locuri de muncă create” şi “Numărul de locuri de muncă menţinute”, analiza include şi proiectele selectate, întrucât acestea, conform AM-urilor, au o probabilitate ridicată de a fi contractate.] 

Mai jos sunt prezentate informaţii relevante pentru fiecare indicator CSNR în parte, în baza datelor colectate. 







· „Noi locuri de muncă create (direct şi indirect) şi menţinute” [footnoteRef:35] [35:  Pentru POS CCE nu există date disponibile privind nivelul realizat al indicatorilor aferenţi proiectelor finalizate. ] 

Valori ţintă la nivel de proiect şi la nivel de PO


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Datele de monitorizare furnizate de AM 

	 Indicator CSNR
	PO
	DMI
	Descriere indicator
	Cod
	Unitate
	 Valori ţintă la nivelul proiectelor contractate 
	 din care valori ţintă la nivelul proiectelor finalizate 
	 din care valori realizate la nivelul proiectelor finalizate 

	Noi locuri de muncă create (direct and indirect) şi menţinute
	POR
	1.1
	Numărul de locuri de muncă create
	120
	nr.
	                                481 
	                                   -   
	                                   -   

	
	POR
	4.1
	Numărul de locuri de muncă create
	120
	nr.
	                            6.919 
	                                462 
	                                  93 

	
	POR
	4.2
	Numărul de locuri de muncă create
	120
	nr.
	                                300 
	                                   -   
	                                   -   

	
	POR
	4.3
	Numărul de locuri de muncă create
	120
	nr.
	                            5.764 
	                            1.466 
	                            1.470 

	
	POR
	5.1
	Numărul de locuri de muncă create
	120
	nr.
	                                   -   
	                                   -   
	                                   -   

	
	POR
	5.2
	Numărul de locuri de muncă create
	120
	nr.
	                            1.483 
	                                  79 
	                                  79 

	
	POR
	5.2
	Numărul de locuri de muncă menţinute
	148
	nr.
	                                133 
	                                   -   
	                                   -   

	
	POS CCE
	1.1
	Numărul de locuri de muncă create
	120
	nr.
	                          21.878 
	 
	 

	
	POS CCE
	1.1
	Numărul de locuri de muncă menţinute
	148
	nr.
	                          89.198 
	 
	 

	
	POS CCE
	2.1
	Numărul de locuri de muncă create
	120
	nr.
	                                564 
	 
	 

	
	POS CCE
	2.2
	Numărul de locuri de muncă create
	120
	nr.
	                                   -   
	 
	 

	
	POS CCE
	2.3
	Numărul de locuri de muncă create
	120
	nr.
	                                964 
	 
	 

	
	POS CCE
	2.1
	Numărul de locuri de muncă menţinute
	148
	nr.
	                                   -   
	 
	 

	
	POS CCE
	2.2
	Numărul de locuri de muncă menţinute
	148
	nr.
	 
	 
	 

	
	POS CCE
	2.3
	Numărul de locuri de muncă menţinute
	148
	nr.
	                                657 
	 
	 

	
	POS CCE
	4.2
	Numărul de locuri de muncă create
	120
	nr.
	                                156 
	 
	 

	
	POS CCE
	4.2
	Numărul de locuri de muncă menţinute
	148
	nr.
	                                   -   
	 
	 

	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	                        128.497 
	                            2.007 
	                            1.642 


Sursa: Autorităţile de Management pentru POS CCE şi POR


În plus, ţintele cumulate ale indicatorilor aferenţi proiectelor contractate în cadrul POR şi proiectelor contractate şi selectate în cadrul POS CCE au fost comparate cu ţintele stabilite la nivel de axă pioritară, observându-se o tendinţă de depăşire a celor din urmă  în cazul ambelor programe. 
	
Valori ţintă la nivel de proiect şi la nivel de PO


	POR
	 
	 
	 
	 

	PO 
	 DMI  
	Valori ţintă la nivel de PO 
	 Valori ţintă la nivel de proiecte 
	 % 

	POR
	1.1
	                      1.500 
	                         481 
	32%

	POR
	4.1, 4.3
	                      7.000 
	                    12.983 
	185%

	POR
	5.1, 5.2
	                      1.000 
	                      1.616 
	162%

	Total
	 
	                      9.500 
	                    15.080 
	159%

	 
	 
	 
	 
	 

	POS CCE
	 
	 
	 
	 

	 PO 
	 DMI  
	 Valori ţintă la nivel de PO 
	 Valori ţintă la nivel de proiecte 
	 % 

	POS CCE
	1.1
	                    23.000 
	                 111.076 
	483%

	POS CCE
	2.1, 2.2, 2.3
	                      1.200 
	                      2.185 
	182%

	POS CCE
	4.2
	                         400 
	                         156 
	39%

	Total
	 
	                    24.600 
	                 113.417 
	461%

	 
	 
	 
	 
	 

	Toate
	 
	 
	 
	 

	 PO 
	 DMI  
	 Valori ţintă la nivel de PO 
	 Valori ţintă la nivel de proiecte 
	 % 

	POR
	Toate
	                      9.500 
	                    15.080 
	159%

	POS CCE
	Toate
	                    24.600 
	                 113.417 
	461%

	Total
	 
	                    34.100 
	                 128.497 
	377%


Sursa: Autorităţile de Management pentru POS CCE şi POR

Sursa: Autoritatea de Management pentru POS CCE şi POR 


· „Drumuri cu acces la coridoarele vest-europene finalizate şi/sau reabilitate (TEN-T şi naţionale)”Valori ţintă şi valori realizate la nivel de proiect


	
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Datele de monitorizare furnizate de AM 

	Indicator CSNR
	PO
	DMI
	Descriere indicator
	Cod
	Unitate
	 Valori ţintă la nivelul proiectelor contractate 
	 din care valori ţintă la nivelul proiectelor finalizate 
	 din care valori realizate la nivelul proiectelor finalizate 

	Drumuri cu acces la coridoarele vest-europene finalizate / reabiltiate (TEN-T şi naţionale)
	POS-T
	1.1
	Construirea de noi drumuri în cadrul TEN-T
	501
	Km
	                                277 
	                                  45 
	 

	
	POS-T
	2.1
	Construirea de noi drumuri în cadrul TEN-T
	501
	Km
	                                  24 
	 
	 

	
	POS-T
	2.1
	Reabilitarea/modernizarea de drumuri în afara TEN-T
	516
	Km
	                                303 
	                                  37 
	 

	
	POS-T
	2.1
	Construirea de drumuri în afara TEN-T
	515
	Km
	                                  18 
	 
	 

	
	POR
	2,1
	Noi drumuri în afara TEN-T (acces la TEN-T)
	515
	Km
	 
	                                   -   
	 

	
	POR
	2.1
	Reabilitarea/modernizarea de drumuri (cu acces la TEN-T)
	516
	Km
	                            1.161 
	                                111 
	                                111 

	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	                            1.783 
	                                192 
	                                111 


Sursa: Autoritatea de Management pentru POS – T şi POR 


Pentru a stabili contribuţia POR la gradul de realizare a indicatorul CSNR menţionat mai sus, au fost considerate proiectele contractate în cadrul AP 2, POR care se referă la construcţia de noi drumuri sau reabilitarea/modernizarea celor existente, cu acces la coridoarele TEN-T. Cu toate acestea, nu este posibilă o comparaţie cu ţintele stabilite la nivel de PO pentru acest tip de intervenţie, întrucât ţintele stabilite la nivelul POR se referă la toate tipurile de drumuri finanţate. 
În ceea ce priveşte POS-T, ţintele cumulate la nivelul proiectelor contractate au fost comparate cu ţintele stabilite la nivel de program, fapt ce a relevat un grad de realizare de aproximativ 80%. Valori ţintă la nivel de proiect şi la nivel de PO


	POS Transport
	 
	 
	 
	 

	 POS-T 
	 DMI  
	 Valori ţintă la nivel de PO 
	 Valori ţintă la nivel de proiecte 
	 % 

	POS-T
	1.1
	                         373 
	                         277 
	74%

	POS-T
	2.1
	                         417 
	                         344 
	83%

	Total
	 
	                         790 
	                         622 
	79%


Sursa: Autoritatea de Management pentru POS Transport 


·  „Populaţia suplimentară conectată la serviciile de apă în sistem regional”Valori ţintă la nivel de proiect


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Datele de monitorizare furnizate de AM 

	 Indicator CSNR
	PO
	DMI
	Descriere indicator
	Cod
	Unitate
	 Valori ţintă la nivelul proiectelor contractate 
	 din care valori ţintă la nivelul proiectelor finalizate 
	 din care valori realizate la nivelul proiectelor finalizate 

	Populaţia suplimentară conectată la serviciile de apă în sistem regional
	POS-Mediu
	1.1
	Populaţia suplimentară conectată la serviciile de apă în sistem regional
	204
	nr.
	                        985.657 
	 
	                                150 

	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	                        985.657 
	 
	 


Sursa: Autoritatea de Management pentru POS Mediu 


În scopul comparării valorilor ţintă ale proiectelor contractate cu valorile ţintă stabilite la nivel de program (şi CSNR), considerând că acestea sunt exprimate sub forma de procent din populaţia României ce va fi conectată la serviciile de apă, am aplicat o metodă de calcul bazată pe cuantificarea valorii absolute privind populaţia României în 2006 şi 2015: 
Surse de informaţii şi metodologia de calcul
	
	2006
	2015
	Sursa

	Populaţia României
	21.584.400 
	21.261.298 
	Eurostat


Sursa: Autoritatea de Management pentru POS Mediu 



	DESCRIEREA INDICATORULUI
	Unite
	Referinţa
	An de referinţă
	An ţintă 2015

	Populaţia suplimentară conectată la serviciile de apă în sistem regional
	%
	52
	2006
	70

	Populaţia suplimentară conectată la serviciile de apă în sistem regional
	 
	  11.223.888,00 
	 
	  14.882.908,60 

	Creşterea numărului populaţiei suplimentare conectată la serviciile de apă în sistem regional (2005 minus 2006): 3.659.020,00
	


Sursa: Procesare date Eurostat şi date CSNR 



Proiectele contractate vor conduce la un grad de realizare în proporţie de 27% (28% dacă se consideră un proiect suplimentar ce a fost selectat dar care încă nu a fost contractat) din valoarea ţintă stabilită la nivel de CSNR.
Valori ţintă la nivel de proiect versus valori ţintă la nivel de PO

	POS-Mediu
	 
	 
	 
	 

	 PO 
	 DMI 
	 Valori ţintă la nivel de PO 
	 Valori ţintă la nivel de proiecte 
	 % 

	POS-Mediu
	1.1
	              3.659.021 
	985.657 
	27%


Sursa: Autoritatea de Management pentru POS Mediu – date privind valorile ţintă ale indicatorilor de proiect şi program



· Populaţia suplimentară care beneficiază de sisteme de management integrat al deşeurilor
Valori ţintă la nivel de proiect
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Date de monitorizare furnizate de AM 

	 Indicator CSNR
	PO
	DMI
	Descriere indicator
	Cod
	Unitate
	 Valori ţintă la nivelul proiectelor contractate 
	 din care valori ţintă la nivelul proiectelor finalizate 
	 din care valori realizate la nivelul proiectelor finalizate 

	Populaţia suplimentară care beneficiază de sisteme de management integrat al deşeurilor
	POS-Mediu
	2.1
	Populaţia suplimentară care beneficiază de sisteme de management integrat al deşeurilor
	214
	nr.
	                    8.812.413 
	 
	 

	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	                    8.812.413 
	 
	                                   -   


Sursa: Autoritatea de Management pentru POS Mediu 


În scopul comparării valorilor ţintă ale indicatorilor stabiliţi la nivelul proiectelor contractate cu valorile ţintă ale indicatorilor la nivel  de program şi CSNR, considerând că acestea sunt exprimate sub formă de procent din populaţia României ce va beneficia de sisteme de management integrat al deşeurilor, am aplicat o metodă de calcul bazată pe valoarea absolută a populaţiei României în 2015 (după cum prezentat mai sus).
	DESCRIERE
	Unite
	Referinţa
	An de referinţă
	An ţintă 2015

	Populaţia suplimentară care beneficiază de sisteme de management integrat al deşeurilor
	% din populaţia totală a României
	 
	2006
	37

	Populaţia suplimentară care beneficiază de sisteme de management integrat al deşeurilor până în 2015
	 
	 
	
	7.986.228,00


Sursa: Prelucrare date Eurostat şi date CSNR


Valori ţintă la nivel de proiect versus valori ţintă  la nivel de program 

	POS-Mediu
	 
	 
	 
	 

	 PO 
	 DMI 
	 Valori ţintă la nivel de PO 
	 Valori ţintă la nivel de proiecte 
	 % 

	POS-Mediu
	2.1
	              8.000.000 
	              8.812.413 
	110%


Sursa: Autoritatea de Management pentru POS Mediu




Contribuţia proiectelor contractate este în conformitate cu ţintele stabilite la nivel de Program Operaţional 
1. Populaţia suplimentară care va avea acces la conexiuni în bandă largă
Având în vedere faptul că operaţiunea nu a fost lansată încă şi nu există proiecte contractate, nivelul de realizare a indicatorului este 0%.Valori ţintă la nivel de program

	POS-CCE
	 
	 
	 
	 

	 PO 
	 DMI 
	 Valori ţintă la nivel de PO 
	 Valori ţintă la nivel de proiecte 
	 % 

	POS CCE
	3.1
	                 300.000 
	                             -   
	0%


Sursa: Autoritatea de Management pentru POS CCE 

1.   „Cheltuieli naţionale induse brute pentru C-D”Valori ţintă la nivel de proiecte



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Date de monitorizare furnizate de AM 

	 Indicator CSNR
	PO
	DMI
	Descriere indicator
	Cod
	Unitate
	 Valori ţintă la nivelul proiectelor contractate 
	 din care valori ţintă la nivelul proiectelor finalizate 
	 din care valori realizate la nivelul proiectelor finalizate 

	Cheltuieli naţionale brute C-D (GERD)
	POS CCE
	2.1
	Cheltuieli din surse publice şi private legate de proiectele de CDI au beneficiat de asistenţă
	n.a.
	Lei
	                  73.794.819 
	 
	                                   -   

	
	POS CCE
	2.2
	Cheltuieli din surse publice şi private legate de proiectele de CDI au beneficiat de asistenţă
	n.a.
	Lei
	                294.837.757 
	 
	                                   -   

	
	POS CCE
	2.3
	Cheltuieli din surse publice şi private legate de proiectele de CDI au beneficiat de asistenţă
	n.a.
	Lei
	                493.826.914 
	 
	                                   -   

	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	                862.459.490 
	 
	                                   -   


Sursa: Autoritatea de Management pentru POS CCE 


Pentru a compara valorile ţintă ale indicatorilor aferenţi proiectelor contractate cu valorile ţintă ale indicatorilor stabiliţi la nivel de program şi CSNR, considerând că acestea sunt exprimate sub formă de procent din PIB-ul României, am aplicat o metodă de calcul bazată pe cuantificarea valorii absolute a PIB în 2005 şi 2015. În plus, valorile ţintă incluse în program şi exprimate în EUR au fost convertite în Lei:


Surse de informaţii şi metodologia de calcul 
	
	2006
	2015
	Sursa

	PIB-ul României (RON)
	344.650.600.000
	706.185.000.000
	Pentru datele din 2006: Institutul Român de Statistică 
Pentru datele din 2015: Comisia Naţională de Prognoză, previziuni toamna  2012



	DESCRIERE
	Unitate
	Referinţa
	An de referinţă
	Ţintă 2015
	Unitate
	Ţintă pentru 2015

	Cheltuieli naţionale induse brute pentru C-D
	% of PIB
	0,41
	2005
	2
	mil. EUR
	810

	Cheltuieli naţionale induse brute pentru C-D
	Lei
	1.413.067.460
	Lei
	14.123.700.000
	Lei
	3.483.000.000

	Creşterea cheltuielilor naţionale induse brute pentru C-D (2015 minus 2005): Lei 12.710.632.540,00
 
 


Sursa: Prelucrare date INSE, Comisia Naţională de Prognoză şi CSNR


Valori ţintă la nivel de proiect versus valori ţintă la nivel de program

	POS-CCE
	 
	 
	 
	 

	 PO 
	 DMI 
	 Valori ţintă la nivel de PO 
	 Valori ţintă la nivel de proiecte 
	 % 

	POS CCE
	3.1
	      3.483.000.000 
	         862.459.490 
	25%


Sursa: Autoritatea de Management pentru POS CCE 

Contribuţia proiectelor contractate din perspectiva contribuţiei proprii a beneficiarului, comparată cu ţintele stabilite la nivel de Program, conduce la un grad de realizare de 25% faţă de ţinta stabilită la nivel de program.
Realizarea valorilor ţintă stabilite pentru indicatorii CSNR 
În baza analizei de mai jos, situaţia cu privire la contribuţia proiectelor selectate şi contractate la realizarea indicatorilor CSNR este prezentată succint în tabelul de mai jos: Gradul de realizare a valorilor ţintă pentru indicatorii CSNR

	INDICATOR CSNR
	 
	 
	 
	 
	 
	INDICATORI PO
	 
	DATE FURNIZATE DE AM

	DESCRIERE
	Unitatea
	Valoarea de referinţă
	Anul de referinţă
	Valoarea ţintă pentru 2015
	 
	Unitatea
	Valoarea ţintă pentru 2015
	 
	Unitatea
	Valori ţintă ale proiectelor contractate
	% din rata de realizare a ţintelor CSNR

	Noi locuri de muncă create (direct şi indirect) şi menţinute 1
	Numărul FTE
	N.A
	2006
	150.000- 200.000
	 
	Număr
	34.100
	 
	Număr
	128.497
	73%

	Drumuri cu acces la coridoarele vest-europene finalizate şi/sau reabilitate (TEN-T şi naţionale)2
	bandă–km
	 
	2006
	1.400
	 
	Km
	790
	 
	Km
	1.783
	127%

	Populaţia suplimentară conectată la serviciile de apă în sistem regional
	Număr
	       11.223.888 
	2006
	14.882.909
	 
	Număr
	14.882.909
	 
	Număr
	1.029.480
	28%

	Populaţia suplimentară care beneficiază de sisteme de management integrat al deşeurilor
	Număr
(din populaţie)
	 
	2006
	7.986.228
	 
	Număr
(din populaţie)
	8.000.000
	 
	Număr
	8.812.413
	110%

	Populaţia suplimentară care va avea acces la conexiuni în bandă largă
	Număr
(din populaţie)
	755.454
	2005
	8.504.519
	 
	Număr
(din populaţie)
	8.504.519
	 
	Număr
	0
	0%

	Cheltuieli naţionale induse brute alocate pentru CD (GERD)
	Lei
	  1.413.067.460 
	2005
	14.123.700.000
	 
	Lei
	3.483.000.000
	 
	 
	862.459.490
	25%


Sursa: Procesare date de monitorizare furnizate de AM

Pentru fiecare din cei 6 indicatori, sunt relevante următoarele comentarii:Sursa: Datele de monitorizare furnizate de AM –uri 


· Noi locuri de muncă create (direct şi indirect) şi menţinute:  valorile ţintă la nivelul proiectelor selectate şi contractate conduc la un grad de realizare de 73% din valoarea ţintă stabilită la nivel de CSNR;
· Drumuri cu acces la coridoarele vest-europene finalizate şi/sau reabilitate (TEN şi naţionale): valorile ţintă la nivelul proiectelor contractate în cadrul POS-T şi POR depăşesc valoarea ţintă stabilită la nivel de CSNR, cu o contribuţie substanţială a drumurilor judeţene construite în cadrul POR;
· Populaţia suplimentară conectată la serviciile de apă în sistem regional: valorile ţintă la nivelul proiectelor contractate conduc la un grad de realizare de 28% din valoarea ţintă stabilită la nivel de CSNR (valoarea ţintă la nivelul proiectelor raportată  la ţinta privind creşterea populaţiei conectate); 
· Populaţia suplimentară ce beneficiază de sisteme de management integrat al deşeurilor: valorile ţintă la nivelul proiectelor contractate conduc la un grad de realizare de 110% din valoarea  ţintă stabilită la  nivel de CSNR;
· Rata de penetrare a conexiunilor în bandă largă: nu au fost raportate rezultate obţinute întrucât operaţiunea nu a fost lansată.
· Cheltuieli naţionale induse brute pentru Cercetare-Dezvoltare: în baza contribuţiei proiectelor contractate, calculată sub forma contribuţiei proprii la valoarea totală a proiectului, gradul de realizare a valorii ţintă la nivel de CSNR este de 25%. Trebuie notat însă că există o discrepanţă semnificativă între ţintele stabilite la nivel de CSNR (cuantificate în baza aşteptărilor cu privire la creşterea PIB) şi a celor ce rezultă din POS CCE (cuantificate în valori monetare).

Prognozarea nivelului de realizare a ţintelor stabilite pentru indicatorii CSNR 
Pentru a prognoza gradul de realizare a ţintelor stabilite pentru indicatorii CSNR, au fost parcurşi următorii paşi:
1. Identificarea valorilor ţintă ale indicatorilor pentru proiectele contractate la nivel de DMI conform situaţiei la 31.12.2011;
2. Pentru fiecare DMI am identificat valoarea contractată (budget UE) în Lei conform situaţiei la 31.12.2011;
3. Calcularea ponderii valorii ţintă per DMI (calculată prin împărţirea valorilor ţintă ale indicatorilor la valoarea contractată);
4. Am determinat valoarea contractată prognozată (buget UE) în Lei conform situaţiei la 31.12.2015, în baza planurilor AM de contractare a viitoarelor proiecte;
5. Calcularea valoarii ţintă a indicatorilor conform situaţiei la 31.12.2015 (calculată prin înmulţirea procentului aferent valorii ţintă pentru DMI cu valoarea contractată prognozată);
6. Calcularea cuantumului plăţilor ca procent din valoarea contractată la nivel de DMI, pentru ambele modele logaritmic şi mixt;
7. Calcularea ponderii dintre valorile ţintă şi cele realizate pentru proiectele finalizate (acolo unde a fost posibil);
8. Calcularea indicatorului de rezultat prognozat (pentru modelul logaritmic si cel mixt) prin raportarea valorii ţintă a indicatorului la 31.12.2015 la rata dintre plăţi şi sumele contractate, sau acolo unde a fost posibil, la rata dintre valorile realizate şi valorile ţintă [footnoteRef:36] [36:  Pentru indicatorul “Noi locuri de muncă create (direct şi indirect) şi menţinute”, gradul de realizare a indicatorilor aferenţi proiectelor finalizate, măsurat ca şi raport  între valoarea ţintă şi cea realizată, a fost utilizat pentru a efectua corecţii asupra tendinţelor] 

9. Calcularea gradului de realizare a ţintelor CSNR pentru indicatorii stabiliţi la nivel de DMI[footnoteRef:37] (prin împărţirea indicatorului de rezultat prognozat la valoarea ţintă stabilită la nivel de DMI), pentru ambele modele utilizate, logaritmic şi mixt.  [37:  Pentru indicatorul “Rata de penetrare a conexiunilor în bandă largă”, întrucât nu există informaţii privind conţinutul iniţiativei şi nici informaţii privind valorile ţintă pentru proiectele finalizate sau selectate, nu este posibilă prognozarea gradului de realizare până în 2015] 

10. Consolidarea indicatorilor la nivel de DMI cu cei 6 indicatori principali de impact  stabiliţi la nivel de CSNR.
3.3.4. [bookmark: _Toc336995116][bookmark: _Toc329596516]Rezultatele nivelului prognozat de realizare a ţintelor CSNR 
Rezultatele analizei utilizând metodologia descrisă în cadrul secţiunii 3.3.3 sunt prezentate mai jos:
Rezultate prognozate cu privire la indicatori
După cum este specificat mai sus, prognoza rezultatelor depinde de planurile autorităţilor de management privind contractarea viitoarelor proiecte şi de rata de absorbţie prognozată la nivel de DMI.
	PO
	DMI
	Descriere indicator
	Cod
	UM
	 Valoarea ţintă a proiectelor contractate la 31.12.2011 
	Rezultat prognozat cu privire la indicatori (mixt) 
	Rezultat prognozat cu privire la indicatori   (logaritmic)

	POR
	1.1
	Număr de locuri de muncă create
	120
	nr.
	481 
	306,3 
	                          306,3 

	POR
	2.1
	Drumuri nou construite în afara coridoarelor TEN-T (acces la TEN-T)
	515
	Km
	 
	-   
	                               -   

	POR
	2.1
	Drumuri reabilitate/modernizate (acces la TEN-T)
	516
	Km
	1.161 
	813,2 
	                          813,2 

	POR
	4.1
	Număr de locuri de muncă create
	120
	nr.
	6.919 
	1.576,5 
	                       1.576,5 

	POR
	4.2
	Număr de locuri de muncă create
	120
	nr.
	                     300 
	390,8 
	                          390,8 

	POR
	4.3
	Număr de locuri de muncă create
	120
	nr.
	5.764 
	13.988,0 
	                     13.988,0 

	POR
	5.1
	Număr de locuri de muncă create
	120
	nr.
	-   
	-   
	                               -   

	POR
	5.2
	Număr de locuri de muncă create
	120
	nr.
	                     1.483 
	                  1.196,10
	               1.196,10

	POR
	5.2
	Număr de locuri de muncă menţinute
	148
	nr.
	                        133
	                    107,3 
	                          107,3 

	Mediu
	1.1
	Populaţia conectată la  serviciile de apă în sistem regional
	204
	nr.
	                   985.657 
	             499.929,8 
	                   217.634,6 

	Mediu
	2.1
	Populaţia ce va beneficia de sisteme integrate de management al deşeurilor 
	214
	nr.
	             8.812.413 
	        12.463.484,4 
	               4.424.564,3 

	CCE
	1.1
	Număr de locuri de muncă create
	120
	nr.
	                   21.878 
	               11.111,8 
	                     11.111,8 

	CCE
	2.1
	Număr de locuri de muncă create
	120
	nr.
	                        564 
	                  381,3 
	                          381,3 

	CCE
	2.1
	Număr de locuri de muncă menţinute
	148
	nr.
	                             -   
	                           -   
	                               -   

	CCE
	2.1
	Cheltuieli publice şi private pentru asistenţă pentru proiectele RDI 
	n.a.
	Lei
	              73.794.819 
	         49.886.839,0 
	             49.886.839,0 

	CCE
	2.2
	Număr de locuri de muncă create
	120
	nr.
	                           -   
	                          -   
	                               -   

	CCE
	2.2
	Număr de locuri de muncă menţinute
	148
	nr.
	 
	                            -   
	                               -   

	CCE
	2.2
	Cheltuieli din surse publice şi private proiectele RDI care au beneficiat de asistenţă
	n.a.
	RON
	   294.837.757,00 
	        191.157.798,9 
	         191.157.798,9 

	CCE
	2.3
	Număr de locuri de muncă create
	120
	nr.
	                            964 
	                      313,9 
	                          313,9 

	CCE
	2.3
	Număr de locuri de muncă menţinute
	148
	nr.
	657 
	213,9 
	                          213,9 

	CCE
	2.3
	Cheltuieli din surse publice şi private proiectele RDI care au beneficiat de asistenţă
	n.a.
	RON
	493.826.914 
	  160.779.199,0 
	             160.779.199,0 

	CCE
	3.1
	Creşterea ratei de penetrare a conexiunilor în bandă largă în România
	n.a.
	nr.
	                        -   
	                     -   
	                               -   

	CCE
	4.2
	Număr de locuri de muncă create
	120
	nr.
	                       156 
	            1.606,9 
	                       1.606,9 

	CCE
	4.2
	Număr de locuri de muncă menţinute
	148
	nr.
	                    -   
	                          -   
	                               -   

	T
	1.1
	Drumuri noi construite TEN-T
	501
	Km
	277 
	327,8 
	235,7 

	T
	2.1
	Drumuri noi construite TEN-T
	501
	Km
	24 
	28,9 
	                            13,1 

	T
	2.1
	Drumuri reabilitate/modernizate în afara TEN-T
	516
	Km
	303 
	370,6 
	                          168,2 

	T
	2.1
	Drumuri noi construite în afara TEN-T 
	515
	Km
	18 
	22,1 
	                            10,0 


Gradul prognozat de realizare a obiectivelor CSNR 
Aceste rezultate au fost transformate într-un procent privind gradul de realizare a obiectivelor CSNR, atât în cazul modelului mixt cât şi al celui logaritmic. Gradul de realizare a valorilor ţintă la nivel de CSNR: Model mixt


	INDICATOR CSNR
	 
	 
	 
	 
	 
	GRADUL DE REALIZARE PROGNOZAT 

	DESCRIERE
	Unitatea
	Valoarea de referinţă
	Anul de referinţă
	Valoarea ţintă pentru 2015
	 
	Unitatea
	Gradul de realizare prognozat al indicatorilor 
	% din rata de realizare a ţintelor CSNR

	Noi locuri de muncă create (direct şi indirect) şi menţinute 1
	Numărul FTE
	N.A
	2006
	150.000- 200.000
	 
	Număr
	76.495
	44%

	Drumuri cu acces la coridoarele vest-europene finalizate şi/sau reabilitate (TEN-T şi naţionale)2
	bandă–km
	 
	2006
	1.400
	 
	Km
	1.563
	112%

	Populaţia suplimentară conectată la serviciile de apă în sistem regional
	Număr
	       11.223.888 
	2006
	14.882.909
	 
	Număr
	499.930
	14%

	Populaţia suplimentară care beneficiază de sisteme de management integrat al deşeurilor
	Număr
(din populaţie)
	 
	2006
	7.986.228
	 
	Număr
(din populaţie)
	12.463.484
	156%

	Populaţia suplimentară care va avea acces la conexiuni în bandă largă
	Număr
(din populaţie)
	755.454
	2005
	8.504.519
	 
	Număr
(din populaţie)
	0
	0%

	Cheltuieli naţionale induse brute alocate pentru CD (GERD)
	Lei
	  1.413.067.460 
	2005
	14.123.700.000
	 
	Lei
	401.823.837
	12%


Gradul de realizare a valorilor ţintă la nivel de CSNR: Model logartimic


	INDICATOR CSNR
	
	
	
	
	
	GRADUL DE REALIZARE PROGNOZAT

	DESCRIERE
	Unitatea
	Valoarea de referinţă
	Anul de referinţă
	Valoarea ţintă pentru 2015
	 
	Unitatea
	Gradul de realizare prognozat al indicatorilor 
	% din rata de realizare a ţintelor CSNR

	Noi locuri de muncă create (direct şi indirect) şi menţinute 1
	Numărul FTE
	N.A
	2006
	150.000- 200.000
	 
	Număr
	76.189
	44%

	Drumuri cu acces la coridoarele vest-europene finalizate şi/sau reabilitate (TEN-T şi naţionale)2
	bandă–km
	 
	2006
	1.400
	 
	Km
	1.240
	89%

	Populaţia suplimentară conectată la serviciile de apă în sistem regional
	Număr
	       11.223.888 
	2006
	14.882.909
	 
	Număr
	217.635
	6%

	Populaţia suplimentară care beneficiază de sisteme de management integrat al deşeurilor
	Număr
(din populaţie)
	 
	2006
	7.986.228
	 
	Număr
(din populaţie)
	4.424.564
	55%

	Populaţia suplimentară care va avea acces la conexiuni în bandă largă
	Număr
(din populaţie)
	755.454
	2005
	8.504.519
	 
	Număr
(din populaţie)
	0
	0%

	Cheltuieli naţionale induse brute alocate pentru CD (GERD)
	Lei
	  1.413.067.460 
	2005
	14.123.700.000
	 
	Lei
	401.823.837
	12%



Pentru fiecare dintre cei şase indicatori, următoarele precizări pot fi luate în calcul: 
· Noi locuri de muncă create (direct şi indirect) şi menţinute: gradul prognozat de atingere a valorii ţintă stabilită la nivel de CSNR este de 44% în cazul ambelor metode de calcul;
· Drumuri cu acces la coridoarele vest-europene finalizate şi/sau reabilitate (TEN şi naţionale[footnoteRef:38]): se preconizează că valoarea ţintă stabilită la nivel de CSNR va fi depăşite conform modelului mixt (112%), în timp ce în cazul modelului logartimic, gradul de realizare progonozat este de 89%;  [38:  Corelarea între “Noi drumuri construite în afara TEN-T” şi “Drumuri cu acces la coridoarele vest-europene” poate fi făcută dacă proiectele sunt finalizate şi dacă există legături între acestea. Aşadar, acest indicator ar trebui interpretat cu prudenţă.] 

· Populaţia suplimentară conectată la serviciile de apă în sistem regional: gradul de realizare a valorii ţintă se situează între 14% (modelul mixt) şi de 6% (modelul logaritmic);
· Populaţia suplimentară ce beneficiază de sisteme de management integrat al deşeurilor : se preconizează că valoarea ţintă stabilită la nivelul CSNR va fi depăşită conform modelului mixt (156%) în timp ce în cazul modelului logaritmic gradul de realizare prognozat va fi 55%;
· Rata de penetrare a conexiunilor în bandă largă: nu este cazul, deoarece nu există date disponibile pentru efectuarea calculelor.
· Cheltuieli naţionale induse brute pentru Cercetare-Dezvoltare: gradul de realizare a valorii ţintă stabilită la nivel de CSNR este de 11% în cazul ambelor metode de calcul. 
Numărul de ipoteze aplicate în cadrul modelului şi metoda de calcul propusă date fiind datele disponibile, indică faptul că rezultatele trebuie să fie considerate cu precauţie şi că exerciţiul ar trebui reluat atunci când vor fi disponibile noi date cu privire la valorile realizate ale indicatorilor relevanţi aferenţi proiectelor contractate. 

Note referitoare la indicatorii de context
Pentru indicatorii CSNR “Populaţia suplimentară conectată la serviciile de apă în sistem regional” şi “Populaţia suplimentară ce beneficiază de sisteme integrate de management al deşeurilor”, sursa de informaţii utilizată pentru calcularea valorilor de bază şi a celor viitoare referitoare la populaţia României, a fost Eurostat. Sursele alternative de informaţii fie nu permiteau efectuarea calculelor (Banca Mondială), fie nu includeau diferenţe semnificative (FMI), astfel că nu au fost realizate simulări suplimentare:

	
	2006
	2013
	2015
	Sursa

	Populaţia României
	21.584.400
	Nu este cazul
	21.261.298
	Eurostat

	
	Nu este cazul
	20.000.000
	Nu este cazul
	Banca Mondială

	
	21.584.000
	21.295.000
	21.205.000
	FMI



Pentru indicatorul CSNR “Cheltuieli naţionale induse brute pentru Cercetare-Dezvoltare”, sursele de informaţii utilizate pentru calcularea valorilor de bază şi a celor viitoare referitoare la valoarea PIB-ului României[footnoteRef:39] constau în datele de prognoză prezentate de Institutului Român de Statistică şi Comisia Naţională de Prognoză pentru toamna anului 2012. Următoarele surse alternative de informare au fost identificate: [39:  GERD = 0,41 x PIB] 

		
	2006
	2013
	2015
	Sursa

	PIB-ul 
României 
(mil Lei)
	344.650,60
	N.
	706.185
	Date pentru 2006: Institutul Naţional de Statistică
Date pentru 2015: Comisia Naţională de Prognoză, prognoza pentru toamna 2012

	
	N.A
	572.250,00
	N.A
	Banca Mondială

	
	344.040,00
	778.582,00
	928.154,50
	FMI (Rata de schimb USD-Lei utilizată pentru 2013.2015, estimări ale Băncii Mondiale)



În cazul recalculării pe baza datelor obţinute de la FMI, rezultatele indicatorului „Cheltuieli naţionale induse brute alocate pentru CD” nu au suferit modificări:

	INDICATOR CSNR
	 
	 
	 
	 
	 
	GRADUL DE REALIZARE PROGNOZAT (MIXT)

	DESCRIERE
	Unitatea
	Valoarea de referinţă
	Anul de referinţă
	Valoarea ţintă pentru 2015
	 
	Unitatea
	Gradul de realizare prognozat al indicatorilor
	% din rata de realizare a ţintelor CSNR

	Cheltuieli naţionale induse brute alocate pentru CD (GERD)
	Lei
	1.410.564.000 
	2005
	18.563.090.000
	 
	Lei
	401.823.837
	12%





3.4. [bookmark: _Toc336995117][bookmark: _Toc329596522]Întrebarea de evaluare 4: 
[bookmark: _Toc336995118]Corelări strategice cu obiectivele UE 2020
	Întrebarea de evaluare:
Sunt intervenţiile Programului suficient de largi pentru a răspunde noii strategii Europa 2020? 
Tratamentul comun al perioadelor de programare 2007-2013 şi 2014-2020, din perspectiva strategică, poate reduce riscul neimplementării obiectivelor strategice?


3.4.1. [bookmark: _Toc329596518][bookmark: _Toc336995119]Introducere
Această întrebare de evaluare se referă la tranziţia dintre perioada de programare curentă, 2007-2013, şi cea viitoare, 2014-2020. Prin propunerea de regulament, au fost stabilite 11 obiective tematice aferente strategiei Europa 2020. O parte dintre aceste obiective tematice sunt adresate prin obiectivele generale pentru perioada de programare 2007-2013, în timp ce altele sunt complet noi. În plus, alături de obiectivele tematice, în propunerea de regulament sunt menţionate şi o serie de priorităţi specifice.
Deşi CE nu a finalizat încă mecanismele de implementare, în proiectul de regulament au fost deja menţionate o serie de aştepări cheie, privind următoarea perioadă de programare: concentrarea resurselor, utilizarea de instrumente  financiare inovatoare (mix de granturi şi împrumuturi) şi consolidarea dimensiunii teritoriale. Mai mult decât atât, negocierea acordurilor de parteneriat cu fiecare stat membru va presupune: o serie de momente semnificative, anticipându-se de asemenea şi stabilirea unei rezerve de performanţă de 5% din totalul fondurilor de coeziune.
Obiectivul specific al acestei întrebări de evaluare este de a identifica acele obiective din cadrul actualelor strategii, care sunt sau nu sunt relevante pentru perioada viitoare de programare, şi totodată, identificarea strategiilor şi priorităţilor corespunzătoare perioadei de programare 2014-2020, care nu sunt luate în considerare în cadrul strategiei actuale.
În conformitate cu cele menţionate în Caietul de Sarcini, am formulat un criteriu de analiză pentru fiecare sub-întrebare:
· Care sunt consecinţele tranziţiei de la Agenda Lisabona la Strategia Europa 2020 pentru Programele Operaţionale aflate în curs de implementare?
· Care sunt cele mai importante obiective corespunzătoare următoarei perioade de programare, ce urmează a fi atinse prin intermediul priorităţilor perioadei curente de programare? (de ex. sărăcia, sistemul judiciar)
· Care sunt obiectivele şi domeniile majore de intervenţie finanţate, care vor deveni „depăşite” din perspectiva viitoarelor priorităţi? Dintre acestea există unele ce se află în opoziţie cu noul context strategic?
· Bugetele căror axe prioritare vor fi mărite, ca urmare a noilor obiective stabilite la nivel internaţional? (de ex. politici şi măsuri în vederea unei viitoare limitări a emisiilor de gaze cu efect de seră)
· Prin considerarea perioadelor de programare 2007-2013 şi 2014-2020 drept o singură perioadă, din perspectiva CSNR, se elimină riscul neimplementării obiectivelor strategice?
[bookmark: _Toc315979750][bookmark: _Toc317107444]Perioada de programare viitoare (2014-2020)
În noiembrie 2010, Comisia Europeană a publicat o serie de planuri preliminare cu privire la politica de coeziune a UE pentru perioada de programare 2014-2020. Propunerea de regulament a fost transmisă de Comisia Europeană, către Parlamentul European în octombrie 2011, tot în octombrie 2011 publicându-se şi o propunere cu privire la pachetul legislativ.
În data de 27 ianuarie 2012, în cadrul reuniunii Consiliului de Afaceri Generale al UE ce a avut loc la Bruxelles, au fost discutate principiile pentru Cadrul Financiar viitor al Uniunii Europene (2014-2020). Prin intermediul unor acorduri de parteneriat încheiate cu CE, fiecare stat membru se va angaja să se concentreze pe un anume set de priorităţi tematice. Prin acest pachet, se încearcă armonizarea regulamentelor pentru diferite fonduri, inclusiv dezvoltarea rurală, afaceri maritime şi pescuit, cu scopul de a creşte coerenţa acţiunilor UE.
Planificarea pentru implementarea Cadrului Financiar Multianual al UE pentru 2014-2020 este următoarea:
· Iunie-August 2012: CE lansează consultarea publică privind Cadrul Strategic Comun
· 2013: CSC va fi inclus ca anexă în cadrul reglementărilor existente sau va constitui un act delegat
· 2012-1 Ianuarie 2014: Adoptarea deciziei cu privire la Cadrul Financiar Multi-anual al UE pentru 2014-2020.
[bookmark: _Toc315979751][bookmark: _Toc317107445]Progresul spre atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020
Priorităţile principale ale strategiei Europa 2020 sunt creşterea durabilă, inovarea, ocuparea forţei de muncă, educaţia, ştiinţa precum şi o mai bună integrare a dimensiunilor sociale, de mediu şi informaţionale. 
Pentru viitoarea perioadă de programare este importantă stabilirea unei conexiuni între alocarea fondurilor pentru cele 11 obiective tematice ale strategiei Europa 2020 şi trei arii prioritare, şi anume:
· Creştere inteligentă
· Consolidarea activităţilor de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovaţie
· Îmbunătăţirea accesului, a utilizării şi a calităţii tehnologiilor de informaţii şi comunicaţii 
· Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, sectorului agricol (pentru FEADR) şi sectorului piscicol şi acvaculturii (pentru FEPAM) 
· Dezvoltare durabilă
· Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii de carbon scăzute pentru toate sectoarele 
· Promovarea adaptării, prevenirii şi gestionării riscurilor asociate schimbărilor climatice
· Protejarea mediului înconjurător şi promovarea utilizării eficiente a resurselor
· Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore 

· Creştere favorabilă incluziunii sociale
· Sprijin pentru ocupare şi mobilitatea forţei de muncă
· Sprijin pentru incluziune socială şi combaterea sărăciei 
· Investiţii în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii 
· Capacitate instituţională şi administraţie publică eficientă 

Au fost propuse, de asemenea, următoarele principii generale:
[bookmark: _Toc317107448]Concentrarea resurselor asupra unui număr restrâns de priorităţi
Aşa cum am menţionat, Comisia propune ca statele membre şi regiunile să-şi concentreze resursele financiare provenite din fondurile structurale şi de la bugetul naţional asupra unui număr restrâns de priorităţi tematice, conform obiectivelor strategiei Europa 2020.
Monitorizare şi evaluare mai intense
Îmbunătăţirea sistemelor de monitorizare şi evaluare este o premisă necesară în vederea sprijinirii tranziţiei către o abordare orientată pe rezultate. Comisia doreşte stabilirea unor obiective clare şi măsurabile, alături de indicatorii aferenţi necesari pentru a evalua evoluţia programelor în diverse state membre.
[bookmark: _Toc317107450]Alocarea financiară bazată pe performanţă
În sprijinul abordării orientate pe rezultate şi totodată pentru a contribui la realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020, 5% din bugetul fondurilor nu va fi alocat iniţial, urmând a fi distribuit către statele membre şi către regiuni, în urma evaluării la jumătatea perioadei de programare, pe baza îndeplinirii de către acestea a tuturor indicatorilor stabiliţi prin acord.
Concentrare tematică
Statele membre vor acorda sprijin, în conformitate cu regulile specifice fiecărui fond, pentru acţiunile care aduc cea mai mare valoare adăugată în raport cu strategia UE pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, abordând totodată şi provocările identificate în recomandările specifice fiecărei ţări, conform Articolului 121(2) al Tratatului şi recomandările relevante ale Consiliului, conform art. 148 (4) al Tratatului, precum şi nevoile naţionale şi regionale.
3.4.2. [bookmark: _Toc336995120][bookmark: _Ref327891145][bookmark: _Toc329596519]Gradul în care obiectivele actuale ale CSNR contribuie la realizarea strategiei Europa 2020
Pentru a răspunde la întrebările de mai sus, am realizat următoarea analiză, prin intermediul căreia am identificat conexiuni între obiectivele CSNR, obiectivele la nivel de PO şi obiectivele tematice la nivelul strategiei Europa 2020. Analiza contribuie la determinarea:
· Gradului de acoperire prin intermediul obiectivelor şi priorităţilor corespunzătoare perioadei de programare 2007-2013.
· Obiectivelor şi priorităţilor actuale, care nu mai sunt susţinute de către Strategia Europa 2020.
· Priorităţile neacoperite care trebuie abordate prin măsuri şi obiective noi.
În secţiunea următoare, vom analiza gradul de acoperire al noilor obiective şi priorităţi ale Strategiei Europa 2020.
POR
Programul Operaţional Regional acoperă toate ariile cheie, corespunzătoare priorităţilor tematice pentru perioada de programare 2014-2020: se pune un accent special pe creşterea favorabilă incluziunii sociale în special prin îmbunătăţirea infrastructurii sociale şi a creşterii inteligentă, prin îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor.
Domeniul major de intervenţie care nu pare a fi în concordanţă cu obiectivele şi acţiunile cheie aferente perioadei de programare 2014-2020 este:
· DMI 5.3: Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare pentru creşterea atractivităţii României ca destinaţie turistică
Acest DMI ar trebui reanalizat şi modificat, pentru a realiza o mai bună aliniere cu obiectivele specifice pentru perioada de programare 2014-2020.


	AP
	DMI
	Obiective CSNR  2007-2013
	Priorităţi tematice relevante 2014-2020
	Obiective specifice
2014-2020

	1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere
	1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană:
- poli de creştere,
- poli de dezvoltare urbană,
- centre urbane.
	Creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă în oraşe şi în zonele înconjurătoare, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor, inclusiv a servicilor sociale, cât şi prin dezvoltarea structurilor de suport pentru afaceri şi antreprenoriat 
	Creştere favorabilă incluziunii:
-Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei

Dezvoltare durabilă - Promovarea sistemelor de transport durabil şi eliminarea blocajelor din cadrul reţelelor majore de infrastructură
	Susţinerea regenerării fizice şi economice a comunităţilor defavorizate, inclusiv cele ale rromilor, activitate ce reduce concentrarea spaţială a zonelor de sărăcie; inclusiv promovarea de planuri intregrate, ce cuprind pe lângă locuinţe sociale, intervenţii în sistemul de educaţie, sănătate, dar şi facilităţi pentru practicarea sporturilor pentru rezindenţi şi angajaţii locali[footnoteRef:40] [40:  Comentariu primit de la AMPOR, cu privire la FEDR în cadrul obiectivului tematic: promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei] 


	2. Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport
	2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură
	Creşterea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în scopul de a favoriza dezvoltarea economică durabilă.
	Dezvoltare durabilă - Promovarea sistemelor de transport durabil şi eliminarea blocajelor din cadrul reţelelor majore de infrastructură
	Concepte de mobilitate urbană integrată, durabilă în oraşe, regiuni ale oraşelor şi zone metropolitane, care conduc la reducerea  emisiilor de gaze cu efect de seră, în special prin planuri de transport urban durabil, ce includ facilitarea folosirii transportului public, a bicicletelor şi a mersului pe jos

	3. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
	3.1 Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

	Îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale şi a distribuirii regional-teritoriale echilibrate pentru a asigura accesul egal al populaţiei la serviciile medicale
	Creştere favorabilă incluziunii:
-Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei

	Acces la servicii, în special la îngrijire socială, servicii de asistenţă socială şi asistenţă medicală (incluzând asistenţa medicală preventivă, educaţia pentru sănătate şi siguranţa pacienţilor)

	
	3.2 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale
	Îmbunătăţirea în întreaga ţară, a calităţii şi capacităţii infrastructurii serviciilor sociale, cu scopul de a asigura acces egal pentru toţi cetăţenii
	Creştere favorabilă incluziunii:
-Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei

	Investiţii în infrastructura socială şi de sănătate pentru a îmbunătăţi accesul la servicii de sănătate şi sociale şi pentru a reduce inegalităţile în special  pentru grupurile marginalizate cum ar fi rromii şi cei expuşi riscului de sărăcie;
Investiţiile în infrastructură care contribuie la modernizare, transformări structurale şi de durată ale sistemelor de sănătate, ceea ce conduce la îmbunătăţiri măsurabile în ceea ce priveşte rezultatele în sănătate, inclusiv instrumentele electronice adresate sistemului de sănătate[footnoteRef:41]   [41:  Comentariu primit de la AMPOR, cu privire la FEDR în cadrul obiectivului tematic: promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei] 


	
	3.3 Imbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă
	Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţiile de urgenţă la nivelul fiecărei regiuni dezvoltate prin reducerea timpului de intervenţie pentru prim ajutor calificat şi intervenţii de urgenţă
	Creştere favorabilă incluziunii:
-Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei

	Susţinerea investiţiilor cu scopul de a elimina şi preveni barierele în calea accesibilităţii [footnoteRef:42] [42:  Comentariu primit de la AMPOR, cu privire la FEDR în cadrul obiectivului tematic promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei] 


	
	3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă
	Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, echipamentelor şcolare, structurii de acomodare pentru studenţi şi a centrelor de formare continuă astfel încât să asigure un proces educaţional  continuu la stadarde europene şi să crească gradul de participare al populaţiei şcolare şi a adulţilor în procesul educaţional

	Creştere favorabilă incluziunii:
-Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei

	Susţinerea investiţiilor în infrastrucura de educaţie şi de formare continuă, în special pentru a reduce disparităţile sociale şi a promova  educaţia non-segregată şi pentru  a creşte responsabilitatea  sistemelor educaţionale şi de formare personală în vederea creării modelelor de evoluţie ale nevoii de abilităţi şi cereri şi complementarea măsurilor finanţate prin FSE[footnoteRef:43] [43:  Comentariu primit de la AMPOR, cu privire la FEDR în cadrul obiectivului tematic: investirea în educaţie,  competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii.] 


	4. Consolidarea mediului de afaceri regional şi local
	4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală
	Atragerea investiţiior, revigorarea şi dezvoltarea economiei locale şi regionale prin îmbunătăţirea structurilor de susţinere a afacerilor
	Creştere inteligentă
-Creşterea competitivităţii IMM-urilor
	Servicii de consultanţă în afaceri, în special în domeniile: iniţieri de afaceri, transfer de afaceri, accesarea de noi pieţe, strategie şi monitorizare a afacerii, transfer şi previziune tehnologică precum şi orientarea către utilizator şi către un design inovativ , creşterea capacităţii de inovare şi de gestionare şi încurajarea dezvoltării şi utilizării acestor servicii prin programe de inovare de tip voucher

	
	4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi
	Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate pentru includerea lor în ciclul economic, inclusiv crearea unor structuri de sprijinire a afacerilor, în scopul de a atrage companii.
	Dezvoltare durabilă 
- Protejarea mediului şi promovarea eficienţei în utilizarea resurselor
	Susţinerea unei dezvoltări urbane integrate şi durabile, inclusiv prin sisteme de drenaj, lucrări de îmbunătăţiri funciare, reabilitarea siturilor contamintate şi reabilitarea infrastructurii culturale

	
	4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
	Susţinerea microîntreprinderilor în zonele urbane în vederea  creşterii competitivităţii şi valorificării resurselor şi a forţei de muncă.
	Creştere inteligentă
-Creşterea competitivităţii IMM-urilor
	Investiţii în anteprenoriat, inclusiv surse de capital pentru start-upuri, garanţii, împrumuturi şi finanţări de tip mezanin şi capital necesar pentru înfiinţare, prin instrumente financiare şi susţinere a planurilor de dezvoltare a afacerilor[footnoteRef:44] [44:  Comentariu primit de la AMPOR, cu privire la FEDR în cadrul obiectivului tematic: Creşterea competitivităţii IMM-urilor] 


	5. Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
	5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe
	Conservarea patrimoniului cultural al diferitelor regiuni ale ţării (clădiri istorice, monumente, muzee, teatre, lucrări istorice şi de artă), cu potenţial turistic, care aparţin patrimoniului UNESCO, patrimoniului cultural naţional, precum şi patrimoniului cultural urban.
	Dezvoltare durabilă 
- Protejarea mediului şi promovarea eficienţei în utilizarea resurselor
	Investirea în diversificarea economiilor locale prin protejarea şi îmbunătăţirea patrimoniului cultural (atât în context rural cât şi în urban)

	
	5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenţial turistic şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice
	Valorizarea resurselor naturale cu potenţial turistic şi restaurarea, modernizarea şi extinderea structurilor de acomodare şi a utilităţilor asociate, precum şi infrastructura de turism pentru timpul liber 
	Dezvoltaredurabilă
- Protejarea mediului şi promovarea eficienţei resurselor
Dezvoltare durabilă - Promovarea sistemelor de transport durabil şi eliminarea blocajelor din cadrul reţelelor majore de infrastructură
	Investirea în diversificarea economiilor locale prin protejarea şi îmbunătăţirea patrimoniului cultural (atât în context rural cât şi în urban)[footnoteRef:45] [45:  Comentariu primit de la AMPOR, cu privire la FEDR în cadrul obiectivului tematic: Protejarea mediului şi promovarea eficienţei resurselor] 



	
	5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare pentru creşterea atractivităţii României ca destinaţie turistică
	Construirea unei reţele naţionale de informaţii turistice şi centre de promovare (NTIPC) în spaţiul unităţilor administrative urbane cu concentrarea mare şi foarte mare de resurse turistice naturale / antropice precum şi în staţiunile urbane.
	Dezvoltare durabilă - Promovarea sistemelor de transport durabil şi eliminarea blocajelor din cadrul reţelelor majore de infrastructură
	Posibil fără echivalent

	6. Asistenţă tehnică
	6.1 Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului  Operaţional Regional
	Susţinerea activităţilor de pregătire, evaluare, control, audit şi monitorizare care apar pe parcursul implementării a POR, inclusiv pregătirea, selecţia, evaluarea, controlul, auditul şi monitorizarea proiectelor.
	Creştere favorabilă incluziunii:
- Capacitate instituţională şi administrare publică eficientă
	Consolidarea capacităţii instituţionale, a eficienţei administraţiei publice şi a serviciilor publice care au legătură cu implementarea FEDR, sprijinirea acţiunilor adresate creşterii capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice finanţate prin FSE, inclusiv acolo unde este nevoie de echipamente şi infrastructură pentru a susţine modernizarea serviciilor publice în domenii cum ar fi ocuparea forţei de muncă, educaţia, sănătatea, politicile sociale şi vamale.

	
	6.2 Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului  Operaţional Regional
	Îmbunătăţirea cunoştinţelor despre impactul intervenţiilor POR asupraDezvoltării Regionale, şi analiza aspectelor specifice ale intervenţiilor POR la nivel regional şi naţional.

	Creştere favorabilă incluziunii:
- Capacitate instituţională şi administrare publică eficientă
	Aspecte de informare şi publicitate


POS CCE
Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competivitaţii Economice acoperă toate priorităţile de creştere pentru perioada de programare 2014-2020. Un accent deosebit se pune pe creşterea inteligentă, în special pe dezvoltarea tehnologică şi inovare, precum şi pe creşterea competivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, dar şi pe creşterea importanţei TIC.
Programul se concentrează şi pe dezvoltarea durabilă, în special prin intermediul Axei Prioritare 4 „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice”, precum şi creşterea favorabilă incluziunii, în special sub formă de investiţii în educaţie, competenţe şi în formare pe tot parcursul vietii. 
Domeniul major de intervenţie care nu pare a fi în concordanţă cu obiectivele şi acţiunile cheie pentru perioada de programare 2014-2020 este:
· DMI 4.3: Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei
Acest DMI ar trebui reanalizat şi modificat, pentru a realiza o mai bună aliniere cu obiectivele specifice pentru perioada de programare 2014-2020.
	AP
	DMI
	Obiectivele CSNR 2007-2013
	Priorităţi tematice relevante 2014-2020
	Obiectivele specifice 2014-2020

	1. Un sistem de producţie inovativ şi 
eco-eficient 
	1.1 Investiţii productive şi pregătirea
pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM.

	Consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv românesc se va realiza prin:
• Valorificarea sectorului productiv se bazează pe extindere, modernizare şi achiziţia de tehnologii şi echipamente noi, licenţe şi know-how;
• Inovare în ceea ce priveşte procesele de producţie şi a produselor;
• Punerea în aplicare a standardelor internaţionale şi a certificărilor sistemului de management (mediu, calitate, etc.);
• Accesul la noi pieţe şi globalizarea;
• Promovarea dezvoltării durabile, reducerea impactului negativ asupra mediului şi îmbunătăţirea competitivităţii internaţionale.
	Creştere Inteligentă
- Îmbunătăţirea sistemului de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare

Dezvoltare Durabilă
- Protecţia mediului înconjurător şi promovarea utilizări eficiente a resurselor

	Inovare în cadrul întreprinderilor. Acest fapt presupune difuzarea şi adoptarea noilor tehnologii, în special în domeniile cheie, prin cooperarea cu actori din mediul cercetării, educaţiei, transferului de tehnologie, cercetare aplicată, dezvoltarea tehnologiei în scopul de a ajuta companiile să dezvolte produse, procese, marketing şi servicii cu un grad sporit de inovaţie şi să diversifice economia naţională / regională, prin noi activităţi economice cu grad ridicat de creştere

Asistenţă pentru dezvoltarea urbană durabilă şi integrată, inclusiv prin drenaj urban durabil, reabilitarea zonelor contaminate, precum şi reabilitarea infrastructurii culturale.

	
	1.2 Accesul IMM la finanţare
	Crearea unui mediu favorabil pentru finanţarea investiţiilor, bazat pe asistenţă în ceea ce priveşte investiţiile directe (fondul de investiţi JEREMIE).
	Creştere Inteligentă
- Creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
	Investiţii în antreprenoriat, inclusiv furnizarea de capital pentru iniţierea afacerii (start-up), garanţii, împrumuturi de capital pentru creştere, prin intermediul instrumentelor financiare şi prin dezoltarea planurilor de afaceri.

	
	1.3 Dezvoltarea durabilă a
antreprenoriatului
	Dezvoltarea de organisme care să ofere asistenţă în afaceri şi facilitarea accesului SME-urilor la servicii de consultanţă cu un grad ridicat de valoare adăugată.
	Creştere Inteligentă
- Creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
	Servicii de consultanţă pentru afaceri, în special în domeniul iniţierii de afaceri,  transfer de afaceri, acesul la noi pieţe, strategia de afaceri şi de monitorizare, transferul de tehnologie, precum şi orientarea către client şi spre un design inovativ, creşterea capacităţii de inovare şi de gestionare,  încurajarea, dezvoltarea şi utilizarea unor astfel de servicii prin intermediul programelor de inovare de tip “voucher”

	2. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi
inovare
	2.1 Cercetare-dezvoltare în
parteneriat între universităţi/institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi în
vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie
	• Încurajarea parteneriatelor între univerităţi  / institute de cercetare şi întreprinderi pentru a consolida activităţile de C & D în vederea sprijinirii întreprinderilor şi a promovării transferului tehnologic, în special în domenii ştiinţifice prioritare, de interes european şi naţional;
• Generarea  de rezultate relevante din punct de vedere economic şi stimularea transferului rezultatelor cercetării şi a cunoştinţelor ştiinţifice în domeniul economic;
• Creşterea nivelului de dezvoltare tehnologică în întreprinderi - factor de creştere a competitivităţii
• Dezvoltarea competenţelor de cercetare şi dezvoltare a angajaţilor, prin intermediul parteneriatelor cu experţi internaţionali
	Dezvoltare Durabilă
- Investiţia în educaţie, competenţe şi învăţarea pe tot parcursul vieţii

Creşterea Inteligentă
- Consolidarea activităţilor de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare


	Dezvoltarea şi consolidarea de parteneriate între învăţământul superior, mediul de afaceri şi sectorul de cercetare

Inovare în cadrul întreprinderilor. Aceast fapt presupune difuzarea şi adoptarea de noi tehnologii, în special în domeniile cheie, prin cooperarea cu actori din mediul cercetării, educaţiei, transferului de tehnologie, cercetare aplicată, dezvoltarea tehnologiei şi a facilităţilor  în scopul de a ajuta companiile să dezvolte produse, procese, marketing şi servicii cu un grad sporit de inovaţie şi să diversifice economia naţională / regională, prin noi activităţi economice cu grad ridicat de creştere




	
	2.2 Investiţii în infrastructura de CDI
şi dezvoltarea capacităţii administrative


	• Creşterea eficienţei activităţii de cercetare şi dezvoltare în universităţi şi institute de cercetare, prin sprijinirea achiziţiilor de echipamente noi, moderne şi instrumente software
• Dezvoltarea centrelor existente de C&D
• Crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare, etc.)
• Dezoltarea de parteneriate internaţionale pentru C&D (în cadrul structurilor GRID)
• Valorificarea potenţialului cluster-elelor, în cadrul unor domenii avantajoase din punct de vedere economic
• Creşterea capacităţii administrative a institutelor de C&D şi a universităţilor
	Creştere Inteligentă
- Consolidarea activităţilor de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare

	Creşterea capacităţii statelor membre şi a regiunilor, în sensul exploatării din punct de vedere economic a ideilor rezultate din activitatea de cercetare şi din inovare (C&I). Această activitate include asistenţă pentru clustere, parteneriate de cooperare între actorii implicaţi în activităţi de cercetare, educaţie şi inovare,  infrastructură pentru C&I, promovarea serviciilor de consultanţă în C&I, în domeniul serviciilor, al huburilor creative, al industriilor creative şi de inovare socială, prin programe pilot şi activităţi demonstrative, precum şi prin crearea de cerere mai mare de produse inovatoare, prin intermediul achiziţiilor publice de produse/servicii inovative


	
	2.3 Accesul întreprinderilor la
activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare
	Sprijinirea întreprinderilor, cu scopul creşterii capacităţii de cercetare şi pentru a sprijini activităţile inovative, în vederea obţinerii de noi produse, tehnologii, servicii noi sau îmbunătaţirea servicilor existente prin valorificarea activităţilor de C&D
	Creştere Inteligentă
- Consolidarea activităţilor de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare

	Creşterea  capacităţii statelor membre şi a regiunilor cu scopul  asigurării excelenţei în domeniul C&I şi de a atrage schimbări din punct de vedere tehnologic, investind în soluţii inovative, în infrastructura de cercetare şi în echipamente, în special în cele cu un grad ridicat de interes din punct de vedere european, în contextul iniţiativelor comune, infrastructura de cercetare ESFRI (`Forumul Strategic European cu privire la Infrastructura de Cercetare’), dezvoltarea de reţele de parteneriat regionale. Aceasta include asistenţă pentru structurile de cercetare naţionale / regionale şi centrele tehnologice, centrele de competenţă şi parcurile de cercetare ştiinţifică, cu un accent clar pe consolidarea activităţilor de cercetare aplicată, prin cooperarea cu companiile din industrie, pentru a impulsiona investiţiile private în C&I;

	3. Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru
sectoarele privat şi public
	3.1 Susţinerea utilizării TIC
	Accesul la conexiuni de bandă largă în zone deficitare (ex. zonele slab deservite din mediul rural) în conformitate cu „Liniile directoare privind criteriile şi modalităţile de punere în aplicare a fondurilor structurale în spriinul comunicării electronice”
	Creştere Inteligentă
- Îmbunătăţirea accesului/ utilizării/ calităţii TIC
	Crearea, îmbunătăţirea şi extinderea infrastructurii de bandă largă, inclusiv a infrastructurii pasive de bandă largă

	
	3.2 Dezvoltarea şi creşterea eficienţei
serviciilor publice electronice moderne
	Sprijinirea competitivităţii economice şi promovarea interacţiunilor dintre sectorul public şi întreprinderi / cetăţeni, prin îmbunătăţirea şi exploatarea pe deplin a potenţialul TIC
	Creştere Inteligentă
- Îmbunătăţirea accesului/ utilizării/ calităţii TIC
	Aplicaţii de tip e-guvernare, ce au ca scop consolidarea inovării, modernizarea administraţiilor publice şi asigurând totodată accesul cetăţenilor la acest tip de servicii (inclusiv accesul 
grupurilor marginalizate şi a persoanelor cu handicap)

	
	3.3 Dezvoltarea e-economiei
	Facilitarea accesului la piaţa internă şi internaţională, precum şi susţinerea unor procese mai eficiente de gestionare, prin:
• Sporirea eficienţei întreprinderilor, prin reorganizarea tuturor proceselor, în baza un sistem informatic.
• Implementarea de sisteme TIC, pentru creşterea gradului de inovare şi oferirea de asistenţă pentru deciziile de management
• Dezvoltarea comerţului electronic şi încurajarea IMM-urilor să pătrundă pe piaţa internaţională
• Extinderea utilizării aplicaţiilor de instruire în mediul de afaceri.
	Creştere Inteligentă
- Îmbunătăţirea accesului/ utilizării/ calităţii TIC
	Aplicaţiile TIC, care să contribuie la îndeplinirea viitoarelor provocări sociale şi la viitoarele oportunităţi, cum ar fi: sistemele de e-sănătate, îmbătrânirea populaţiei, reducerea emisiilor de carbon, eficientizarea resurselor, învăţământul, eficienţa energetică, e-guvernarea, soluţii integrate TIC pentru „oraşe inteligente", informarea consumatorilor şi responsabilizarea acestora.

Investiţii în adoptarea pe scară largă a inovaţiilor bazate pe TIC, în cadrul şi între regiuni, cu scopul întâmpinării provocărilor-cheie ale societăţii.

	4. Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în
contextul combaterii schimbărilor climatice
	4.1 Energie eficientă şi durabilă
(îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic
din punct de vedere al mediului)
	Îmbunătăţirea eficienţei energetice prin:
• Reducerea consumului de energie şi de resurse energetice primare
• Creşterea fiabilităţii pentru energia oferită
• Reducerea efectului de seră 
	Creştere Inteligentă
- Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii reduse de carbon în toate sectoarele

	Măsuri ce au ca scop creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor de energie regenerabile de către IMM-uri (inclusiv campanii de informare);

Tehnologii inovative în domeniul surselor regenerabile de energie, în special acele tehnologii menţionate în Planul Strategic cu privire la Tehnologiile din domeniul Energiei şi în Perspectiva Energetică 2050, precum şi biocarburanţii de generaţia a doua şi a treia


	
	4.2 Valorificarea resurselor
regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi
	· Reducerea utilizării resurselor primare de energie şi creşterea siguranţei în aprovizionare
·  Protecţia mediului prin reducerea emisiilor nocive şi combaterea schimbărilor climatice
· Diversificarea surselor de producere a energiei electrice / termice
· Crearea de noi locuri de muncă prin realizarea / modernizarea sistemelor de producţie a energiei din mijloace regenerabile
	Creştere Inteligentă
- Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii reduse de carbon în toate sectoarele

	Tehnologii inovative în domeniul surselor regenerabile de energie, în special acele tehnologii menţionate în Planul Strategic cu privire la Tehnologiile din domeniul Energiei şi în Perspectiva Energetică 2050, precum şi biocarburanţii de generaţia a doua şi a treia


	
	4.3 Diversificarea reţelelor de
interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei
	Reţele naţionale interconectate cu cele din statele membre
	Dezvoltare Durabilă
- Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii reduse de carbon în toate sectoarele
- Protejarea mediului înconjurător şi promovarea utilizări eficiente a resurselor
	Aparent niciun echivalent.

	5. Asistenţă tehnică
	5.1 Sprijin pentru managementul,
implementarea, monitorizarea şi controlul POS-CCE
	Asistenţă tehnică şi financiară pentru proiectare, monitorizare, evaluare şi control, în scopul atingerii unui înalt grad de eficientă a POS CCE, precum şi o utilizare  eficientă  a fondurilor disponibile prin FEDR şi a resurselor naţionale
	Creştere Inteligentă
- Capacitate instituţională si administrare publică eficientă 
	Consolidarea capacităţii instituţionale si administrarea eficientă a serviciilor publice, legate de implementarea FEDR şi FSE, inclusiv, după necesitate, prin furnizarea de echipamente şi infrastructură cu scopul de a sprijini modernizarea serviciilor publice în domenii cum ar fi ocuparea forţei de muncă, educaţie, sănătate, politici sociale şi clienţi

	
	5.2 Sprijin pentru comunicare,
evaluare şi TI
	• Punerea în aplicare de către AM POS CCE a obligaţiilor prevăzute la art. 46 din Regulamentul 1083/2006 privind promovarea programului şi a operaţiunilor sale şi informarea entităţilor interesate şi a publicului general, cu privire la oportunităţile oferite de asistenţă şi a rezultatelor sale.
• Suport în evaluarea POS CCE
• Stabilirea de standarde operaţionale pentru fiecare tip de evaluare
	Creştere Inteligentă
- Capacitate instituţională şi administrare publică eficientă
	Aspecte de informare şi publicitate 


POS DRU
Din perspectiva perioadei de programare 2014-2020, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane pare axat exclusiv pe creşterea favorabilă incluziunii sociale, cu accent pe investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţarea pe tot parcursul vieţii. AP 3 se concentrează în particular pe promovarea ocupării forţei de muncă, susţinerea mobilităţii acesteia, promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei, nefăcând însă totuşi referire la aspecte ce ţin de sustenabilitate sau creştere inteligentă.
Aşadar, în cazul POS DRU, se pot considera stabilirea unor legături explicite cu alte domenii de creştere (în special în ceea ce priveşte creşterea durabilă), prin definirea domeniilor majore de intervenţie corespunzătoare perioadei de programare viitoare. De exemplu, programele din zona „anticipării şi consilierii privind oportunităţile de angajare pe termen lung, create de schimbările structurale în sectorul ocupării forţei de muncă, precum tranziţia către economia bazată pe emisii scăzute de dioxid de carbon şi către o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” sau programele de încurajare a „auto-angajării şi a antreprenoriatului în rândul tinerilor în toate sectoarele, în special în sectoarele emergente într-o economie cu emisii de carbon reduse precum şi sectoarele de îngrijire şi sănătate”.
Domeniile majore de intervenţie care nu pare a fi în concordanţă cu obiectivele şi acţiunile cheie pentru perioada de programare 2014-2020 sunt:
· DMI 4.1: Întărirea capacităţii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare 
· Acest DMI pare a fi relevant pentru „consolidarea capacităţii instituţionale” şi „asistenţă în vederea realizării investiţiilor în infrastructură, pentru modernizarea serviciilor de ocupare a forţei de muncă”
· DMI 4.2: Formarea personalului propriu SPO
· Acest DMI pare a fi relevant pentru „implementarea strategiilor de învăţare pe tot parcursul vieţii pentru forţa de muncă, în cooperare cu partenerii sociali, inclusiv instruire şi dezvoltare a competenţelor şi actualizarea competentelor transversale ale forţei de muncă, cum ar fi limbile străine, competenţele digitale şi antreprenoriat”
Aceste DMI-uri ar trebui revizuite, pentru a realiza o mai bună aliniere cu obiectivele specifice ale perioadei de programare 2014-2020.
Mai mult decât atât,  în perioada de programare viitoare, Fondul Social European va fi modificat substanţial, acest fapt conducând la modificarea priorităţilor pentru POS DRU. Rolul FSE va fi consolidat, prin următoarele acţiuni:

· Statele membre vor trebui să concentreze FSE asupra unui număr limitat de obiective şi priorităţi de investiţii în conformitate cu strategia Europa 2020, cu scopul de a creşte impactul şi de a atinge o masă critică;
· O cotă minimă de 20% din FSE va fi dedicată acţiunilor de incluziune socială;
· Se va pune mai mult accent pe combaterea şomajului în cadrul tinerilor, promovarea îmbătrânirii active şi sănătoase şi susţinerea celor mai dezavantajate grupuri şi a comunităţilor marginalizate cum ar fi comunitatea Rroma;
· Vor fi susţinute măsurile de Inovaţie socială, în fapt, testarea şi dezvoltarea la scară largă a unor soluţii inovatoare pentru a răspunde nevoilor sociale (de exemplu, pentru a sprijini incluziunea socială);
· Participarea partenerilor sociali şi a societăţii civile (în special Organizaţiile Non-guvernamentale) va fi în viitor încurajată prin acţiuni de consolidare a capacităţii, de promovare a strategiilor locale de dezvoltare şi prin simplificarea sistemului de livrare;
· Achiziţia de echipamente legate de investiţii în capitalul social şi uman va putea fi finanţată prin intermediul FSE.
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	1. Educaţia şi 
formarea
profesională în 
sprijinul creşterii 
economice şi
dezvoltării societăţii 
bazate pe cunoaştere
	1.1 Acces la educaţie şi 
formare profesională iniţială
de calitate 
	Modernizarea şi restructurarea  sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială printr-o abordare integrată (acţiuni pentru sistem, sprijin pentru furnizori, dezvoltarea personalului, dezvoltarea şi furnizarea de oferte/programe deformare profesională iniţială, servicii integrate pentru sprijinirea educaţiei şi a EFP, precum îndrumare şi consiliere, acţiuni inovative pentru a sprijini accesul la o educaţie de calitate şi la EFP) 
	Creştere favorabilă incluziunii:
- Investirea în educaţie, competenţe şi învăţarea pe tot parcursul vieţii 

	Adaptarea sistemului de educaţie şi formare profesională (EFP) la cerinţele pieţei forţei de muncă, prin dezvoltarea de locuri de muncă bazate pe EFP, inclusiv sistemele de ucenicie, şi încurajarea companiilor să accepte unui număr sporit de stagiari


	
	1.2 Calitate în învăţământul 
Superior
	Modernizarea şi restructurarea învăţământului superior într-o abordare integrată (acţiuni pentru sistem, sprijin pentru furnizori, dezvoltarea personalului, dezvoltarea şi furnizarea de oferte universitare, acţiuni inovative pentru a sprijini îmbunătăţirea şi dezvoltarea educaţiei în universităţi) 

	Creştere favorabilă incluziunii:
- Investirea în educaţie, competenţe şi învăţarea pe tot parcursul vieţii 

	Îmbunătăţirea nivelului de calitate şi eficienţă precum şi deschiderea către învăţământul superior, cu scopul de a creşte nivelul de participare

	
	1.3 Dezvoltarea resurselor 
umane în educaţie şi formare
profesională
	Îmbunătăţirea EFP şi FPC pentru calificarea profesorilor, formatorilor şi a altor categorii de personal din
educaţie şi formare

	Creştere favorabilă incluziunii:
- Investirea în educaţie, competenţe şi învăţarea pe tot parcursul vieţii 

	Îmbunătăţirea iniţială şi continuă  a personalul didactic şi a membrilor care sunt implicaţi în serviciile de educaţie şi învăţământ

	
	1.4 Calitate în FPC
	Sporirea capacităţii sistemului public şi privat de FPC de a oferi servicii de calitate pentru a sprijini creşterea gradului de participare la cursuri de formare continua, concentrându-se asupra dezvoltării sistemului (instrumente, echipamente, metodologii, standarde) şi asupra asigurării calităţii

	Creştere favorabilă incluziunii:
- Investirea în educaţie, competenţe şi învăţarea pe tot parcursul vieţii 

	Adaptarea sistemului de educaţie şi formare profesională (EFP) la cerinţele pieţei forţei de muncă, prin dezvoltarea de locuri de muncă bazate pe EFP, inclusiv sistemele de ucenicie, şi încurajarea companiilor să accepte mai mulţi stagiari

Promovarea unor sisteme de asigurare a calităţii în educaţie şi în formarea profesională, în conformitate cu recomandarea dată de Cadrul European de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii

	
	1.5 Programe doctorale şi 
post­doctorale în sprijinul 
cercetării
	Sprijinirea candidaţilor în vederea absolvirii programelor de doctorat şi post-doctorale şi îmbunătăţirea aspectelor de cercetare ale Agendei de modernizare pentru universităţi astfel încât să dezvolte fondul comun al cercetătorilor înalt specializaţi în sectorul de CDI, printr-o abordare interdisciplinară 

	Creştere inteligentă
- Consolidarea cercetări, a dezvoltării tehnologice şi a inovării
	Modernizarea învăţământului superior, inclusiv dezvoltarea de studii postuniversitare, îmbunătăţirea capacităţilor de cercetare şi a competenţelor studenţilorîn domeniul de cercetare, precum şi activităţi în reţea şi parteneriate între centrele de cercetare şi tehnologice, instituţiile de învăţământ superior şi întreprinderi.

	2. Corelarea
învăţarea pe tot
parcursul vieţii 
cu piaţa muncii
	2.1 Tranziţia de la
şcoală la viaţa
activă
	Dezvoltarea abilităţilor de lucru ale persoanelor asistate (copii, studenţi, absolvenţi) astfel încât să se faciliteze inserţia acestora pe piaţa muncii 
	Creştere favorabilă incluziunii:
- Investirea în educaţie, competenţe şi învăţarea pe tot parcursul vieţii 

	Sprijin specific pentru fiecare student în parte, în special pentru cei din grupuri sub-reprezentate şi vulnerabile, să participe laînvăţământul superior şi deschiderea unor centre de învăţământ superior non-tradiţionale care să-i sprijine şi pe cei adulţi

	
	2.2 Prevenirea şi 
corectarea
părăsirii timpurii a
şcolii
	•Dezvoltarea şi  îmbunătăţirea accesului la educaţia preşcolară şi şcolară,  la programe de  educaţie de tip „a doua şansă”, la furnizarea de îndrumare şi consiliere, dezvoltarea curriculei relevante, predare centrată pe învăţare, campanii de conştientizare etc. 

• Dezvoltarea programelor de reintegrare a celor care părăsesc timpuriu şcoala în educaţie, a doua şansă la educaţie, educaţie remedială, forme flexibile de educare

	Creştere favorabilă incluziunii:
- Investirea în educaţie, competenţe şi învăţarea pe tot parcursul vieţii 

	Reducerea abandonului şcolar şi promovarea accesului egal şi de calitate în învăţământul primar şi secundar. 


	
	2.3 Acces şi 
participare la FPC 
	Îmbunătăţirea accesului şi participării la programe CDI facilitând calificarea angajaţilor
	Creştere favorabilă incluziunii:
- Investirea în educaţie, competenţe şi învăţarea pe tot parcursul vieţii 

	Metode integrate de pe piaţa forţei de muncă, inclusiv sprijin individual, consiliere, îndrumare şi accesul la educaţie generală, profesională şi formare profesională;

Promovarea atractivităţii şi excelenţei educaţiei şi formării profesionale, inclusiv campanii şi concursuri de competenţe, şi sprijinirea tinerilor în învăţământul obligatoriu să se familiarizeze cu meserii profesionale şi posibilităţi de carieră

	3. Creşterea
adaptabilităţii 
lucrătorilor şi a
întreprinderilor 
	3.1 Promovarea
culturii 
antreprenoriale
	Antreprenoriatul ca opţiune de carieră pentru oricine, ca o soluţie importantă pentru contrabalansarea efectelor negative ale ajustării structurale şi a procesului de restructurare a industriei, generând alternative economice şi sociale şi îmbunătăţirea statutului economic al unui număr semnificativ de persoane

	Creştere favorabilă incluziunii:
- Promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă

	Sprijinirea în special a şomerilor, a persoanelor dezavantajate şi inactive pentru a începe şi dezvolta o afacere în oricare sector, inclusiv sănătate şi îngrijire, integrarea la locul de muncă, locuri de muncă „verzi” şi dezvoltarea comunităţii. Un astfel de sprijin cuprinde dezvoltarea competenţelor , inclusiv TIC, antreprenoriat şi abilităţi de management, mentorat şi consiliere, precum şi dezvoltarea unor afaceri incluzive şi a serviciilor financiare pentru iniţierea unei afaceri

	
	3.2 Formare şi 
sprijin pentru
întreprinderi şi 
angajaţi pentru
promovarea
adaptabilităţii
	Crearea capacităţii întreprinderilor interne de a dezvolta resursele umane proprii, inclusiv programe de formare specializate, cu accent pe noile tehnologii.
	Creştere favorabilă incluziunii:
- Capacitatea instituţională şi administrarea publică eficientă
	Dezvoltarea şi implementarea strategiilor şi politicilor de resurse umane

	
	3.3 Dezvoltarea
parteneriatelor şi 
încurajarea
iniţiativelor 
partenerilor sociali 
şi societăţii civile
	Sprijinirea capacităţii de îmbunătăţire a partenerilor social şi a societăţii civile, şi anume sindicate comerciale, organizaţii patronale, comitete sectoriale, ONG-uri, pacte regionale şi parteneriate locale pentru incluziunea ocupării forţei de muncă şi a Secretariatelor Tehnice Permanente, a altor reţele relevante în domeniul ocupării forţei de muncă şi cel social să contribuie pe deplin la dezvoltarea resurselor umane în România

	Creştere favorabilă incluziunii:
- Capacitatea instituţională şi administrarea publică eficientă
	Creşterea capacităţii părţilor interesate, precum parteneri sociali şi organizaţii non-guvernamentale, de a-i sprijini să contribuie mai eficient la educarea forţei de muncă şi la politicile sociale;

Dezvoltarea pactelor sectoriale şi teritoriale în domeniile ocupării forţei de muncă, incluziunii sociale, sănătate şi educaţie la toate nivelele teritoriale 

	4. Modernizarea
serviciului public de 
ocupare 
	4.1 Întărirea
capacităţii Serviciului 
Public de Ocupare
pentru furnizarea
serviciilor de ocupare
	Sprijinirea activităţilor privitoare la consolidarea capacităţii SPO de a furniza servicii de ocupare a forţei de muncă. Aceasta va conduce la o îmbunătăţire a relaţiei dintre SPO şi clienţii lui, precum şi la sporirea accesului la măsuri active de ocupare a forţei de muncă

	Creştere favorabilă incluziunii:
- Capacitatea instituţională şi administrarea publică eficientă
	Aparent niciun echivalent, dar acţiunile cheie relevante sunt:

Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice şi serviciilor publice cu privire la implementarea FEDR şi în sprijinul acţiunilor de eficientizare a capacitătii instituţionale şi a administraţiei publice susţinută de FSE, inclusiv acolo unde este necesar furnizarea de echipamente şi infrastructură în vederea sprijinirii modernizării serviciilor publice în domenii precum ocuparea forţei de muncă, sănătate, politici sociale şi clienţi.
 
Sprijinirea investiţiilor în infrastructură pentru modernizarea serviciilor publice de ocupare a forţei de muncă

	
	4.2 Formarea
personalului propriu al 
Serviciului Public de
Ocupare
	Crearea unei strategii de FPC a SPO în vederea creşterii calităţii şi eficienţei serviciilor oferite şi pentru a consolida capacitatea SPO de adaptare la piaţa forţei de muncă.
	Creştere favorabilă incluziunii:
- Investirea în educaţie, competenţe şi învăţarea pe tot parcursul vieţii
	Aparent niciun echivalent, dar acţiunile cheie relevante sunt:

Aplicarea strategiilor de învăţare pe tot parcursul vieţii pentru angajaţi, în cooperare cu partenerii sociali, incluzând formarea şi dezvoltarea abilităţilor şi modernizarea competenţelor transversale ale angajaţilor, precum limbi străine, competenţe digitale şi antreprenoriat

Sprijinirea investiţiilor în infrastructură pentru modernizarea serviciilor publice de angajare

	5. Promovarea
măsurilor active 
de ocupare 
	5.1 Dezvoltarea şi 
implementarea
măsurilor active de
ocupare
	Flexibilizarea angajării tinerilor şi a şomerilor pe temen lung pentru a rezolva nevoile în continuă schimbare din piaţa muncii.
	Creştere favorabilă incluziunii:
- Promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă
- Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei
	Accesul al locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea de locuri de muncă şi pentru persoanele inactive, inclusiv iniţiative locale de ocupare a forţei de muncă şi spijin pentru mobilitatea angajaţilor

Integrarea durabilă a tinerilor nu în cadrul ocupării forţei de muncă, educaţie sau formare (NEET), ci în piaţa forţei de muncă

	
	5.2 Promovarea
sustenabilităţii pe
termen lung a
zonelor rurale în
ceea ce priveşte
dezvoltarea
resurselor umane şi 
ocuparea forţei de
muncă
	Selectarea persoanelor inactive din punct de vedere economic care trăiesc în zonele rurale şi care îşi câştigă existenţa prin activităţi de agricultură de subzistenţă practicate în gospodăria proprie şi orientarea lor către un sector neagricol, ex. sectoare industriale şi de servicii. Atenţie specială se va acorda tinerilor şi femeilor.
	Creştere favorabilă incluziunii:
- Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei 


	Integrarea comunităţilor marginalizate, precum rromii


	
	6.1 Dezvoltarea
economiei sociale
	Sprijinirea entităţilor precum ONG-uri, cooperative sociale, asociaţii mutuale, alte organizaţii de caritate şi de voluntariat pentru a sprijini un instrument flexibil şi durabil care să ajute comunităţile să îşi îndeplinească obiectivele, precum:
•  stimularea creării de locuri de muncă şi dezvoltării abilităţilor 
•  consolidarea capacităţii comunităţii pentru acordarea de sprijin social 
•  sprijinirea creşterii economice şi revitalizarea zonelor aflate în vecinătate
•  Protejarea mediului
•  mobilizarea grupurilor dezavantajate.
	Creştere favorabilă incluziunii:
- Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei 

	Consolidarea capacităţilor şi structurilor pentru promovarea întreprinderilor sociale, în special prin intermediul formării şi educaţiei de antreprenoriat social, creării de relaţii, dezvoltării strategiilor naţionale şi regionale în parteneriat cu părţile interesate şi pentru furnizarea de servicii de dezvoltare a afacerilor şi accesul la finanţe;

Mobilizarea fondurilor în vederea sprijinirii iniţiativelor în economia şi antreprenoriatul social.

Sprijinirea pregătirii, derulării şi animării strategiilor locale; 

Sprijinirea activităţilor de proiectare şi implementare în cadrul strategiei locale în domenii care intră sub incidenţa FSE, în cadrul ariilor de ocupare a forţei de muncă, educaţie, incluziune socială şi consolidarea capacităţii instituţionale

	
	6.2 Îmbunătăţirea
accesului şi a
participării 
grupurilor 
vulnerabile pe
piaţa muncii 
	Creşterea participării şi combaterea excluziunii sociale prin motivarea oamenilor în vederea integrării şi reintegrării pe piaţa muncii, asistându-i pentru căutarea unui loc de muncă, facilitând accesul la formare continuă şi la alte măsuri active pe piaţa forţei de muncă, inclusiv ajutorul persoanelor cu probleme de sănătate, eliminarea şomajului, a sărăciei şi a elementelor inactive.

	Creştere favorabilă incluziunii:
- Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei 

	Căi integrate care combină diferite forme de măsuri de angajare, precum suport individualizat, consiliere, îndrumare, acces la educaţie şi formare generală şi vocaţională, precum şi acces la servicii, în special servicii de sănătate şi sociale, îngrijirea copiilor şi internet;

	
	6.3 Promovarea
egalităţii de şanse
pe piaţa muncii 
	Eliminarea discriminării şi a practicilor discriminatorii pe baze multiple, precum origine etnică, handicap sau vârstă.
	Creştere favorabilă incluziunii:
- Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei 

	Combaterea discriminării bazate pe sex, rasă sau origine etnică, religie, credinţă, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

	
	6.4 Iniţiative trans­ 
naţionale pentru o
piaţa inclusivă a
muncii 
	Crearea unei pieţe a muncii mai permisive, flexibile şi incluzive şi cuprinderea unei game mai variate de activităţi, precum: schimbul de informaţii şi de persoane între administraţii, formatori, părţi interesate în cadrul pieţei muncii, politici sociale, adaptarea şi transferul de experienţă din alte ţări, studii şi evaluări, activităţi comune. 
	Creştere favorabilă incluziunii:
- Promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă

	Modernizarea şi consolidarea instituţiilor pieţei muncii, inclusiv acţiuni pentru a spori mobilitatea transnaţională a forţei de muncă. 

	7. Asistenţă
tehnică
	7.1 Sprijin pentru
implementarea,
managementul 
general şi evaluarea
POSDRU
	Sprijinirea AM şi a personalului OI pentru o mai bună implementare, monitorizare, evaluare şi control al operaţiunilor finanţate prin FSE 
	Creştere favorabilă incluziunii:
- Capacitatea instituţională şi administrarea publică eficientă
	Consolidarea capacităţii instituţionale şi administrarea eficientă a serviciilor publice , legate de punerea în aplicare a FEDR şi în susţinerea de acţiuni în sprijinul capacităţi instituţionale şi în administrarea publică eficientă sprijinite de FSE, inclusiv în cazul în care este necesară, furnizarea de echipamente şi infrastructură pentru a sprijini modernizarea serviciilor publice în domenii cum ar fi ocuparea forţei de muncă, educaţie, sănătate, politici sociale şi clienţi 

	
	7.2 Sprijin pentru
promovare şi 
comunicare
POSDRU
	Creşterea gradului de conştientizare cu privire la intervenţiile FSE în România, precum şi promovarea informării şi publicităţii asupra activităţilor FSE în vederea sprijinirii persoanelor în domeniul educaţiei şi pe piaţa muncii.
	Creştere favorabilă incluziunii:
- Capacitatea instituţională şi administrarea publică eficientă
	Aspecte de informare şi publicitate 


POS Mediu
Programul Operaţional Sectorial Mediu acoperă priorităţile de creştere durabilă şi favorabilă incluziunii sociale pentru perioada de programare 2014-2020. În cadrul acestor priorităţi, există o puternică concentrare în special asupra următoarelor teme: protejarea mediului înconjurător, promovarea utilizării eficiente a resurselor, promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi managementul riscurilor. Una dintre iniţiativele emblematice incluse în Strategia Europa 2020 este O Europă eficientă din perspectiva utilizării resurselor, având ca scop, printre altele, promovarea eficienţei utilizării energiei. Axa Prioritară 1, sprijină de asemenea, creşterea favorabilă incluziunii, în special, prin promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei. 
	AP
	DMI
	Obiectivele CSNR 2007-2013
	Priorităţi tematice relevante 2014-2020
	Obiectivele specifice 2014-2020

	1. Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată
	1.1 Extinderea/
modernizarea sistemelor de apă/apă uzată
	• Asigurarea serviciilor de apă şi canalizare, la tarife accesibile 
• Asigurarea calităţii corespunzătoare a  apei potabile în toate aglomerările umane; 
• Îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă
• Îmbunătăţirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la staţiile de epurare a 
apelor uzate  
• Crearea de structuri inovatoare şi eficiente de management al apei
	Dezvoltare durabilă
- Protejarea mediului şi promovarea eficienţei resurselor
	Investiţii în furnizarea eficientă a apei, tratarea apei uzate şi a celei reutilizate, inclusiv noi investiţii cu privire la reducerea scurgerilor şi implementarea Planurilor de Management ale Bazinelor Râurilor;

Investiţii în managementul deşeurilor, în concordanţă cu ierarhia managementului deşeurilor, în mod deosebit în ceea ce priveşte deşeurile re-utilizabile, reciclabile, recuperabile şi nerecuperabile.

	2. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea 
siturilor contaminate istoric
	2.1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor  şi extinderea 
infrastructurii de management al deşeurilor
	• Creşterea gradului de acoperire a populaţiei care beneficiază de colectarea deşeurilor 
municipale,  şi de serviciile de management  de calitate corespunzătoare  şi la tarife 
acceptabile; 
• Reducerea cantităţii de deşeuri depozitate; 
• Creşterea cantităţii de deşeuri reciclate şi valorificate 
• Înfiinţarea unor structuri eficiente de management al deşeurilor
	Dezvoltare durabilă
- Protejarea mediului şi promovarea eficienţei resurselor
	Investiţii în furnizarea eficientă a apei, tratarea apei uzate şi a celei reutilizate, inclusiv noi investiţii cu privire la reducerea scurgerilor şi implementarea Planurilor de Management ale Bazinelor Râurilor;

Investiţii în managementul deşeurilor, în concordanţă cu ierarhia managementului deşeurilor, în mod deosebit în ceea ce priveşte deşeurile re-utilizabile, reciclabile, recuperabile şi nerecuperabile.

	
	2.2 Reabilitarea zonelor poluate istoric
	• Reducerea numărului de situri contaminate istoric
	Dezvoltare durabilă
- Protejarea mediului şi promovarea eficienţei resurselor
	Sprijin pentru dezvoltarea urbană durabilă integrată, inclusiv prin drenaj urban durabil, lucrări de îmbunătăţiri funciare, reabilitarea siturilor contaminate şi reabilitarea infrastructurii culturale.

	3. Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin 
restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă
energetică în localităţile cele mai afectate de poluare 
	3.1 Reabilitarea sistemelor urbane de încălzire în zonele fierbinţi (hot-spot)
	• Reducerea efectelor schimbărilor climatice şi reducerea emisiilor de poluanţi proveniţi de la 
sistemele de încălzire urbană în localităţile cele mai afectate de poluare; 
• Ameliorarea nivelului minim  de concentraţie a poluanţilor în localităţile vizate; 
• Îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei  în localităţile afectate
	Dezvoltare durabilă
- Sprijinirea trecerii către o economie a reducerii carbonului în toate sectoarele 
	Eficienţa energetică, încălzirea şi răcirea prin surse regenerabile în clădirile publice, în mod deosebit demonstrarea emisiilor zero şi clădirile cu energie pozitivă, precum renovarea clădirilor existente

	4. Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia 
Naturii
	4.1 Dezvoltarea infrastructurii  şi a planurilor de management în vederea protejării 
biodiversităţii şi Natura 2000
	• Conservarea diversităţii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună
sălbatică
• Asigurarea managementului eficient al ariilor protejate, inclusiv Natura 2000
	Dezvoltare durabilă
- Protejarea mediului şi promovarea eficienţei resurselor
	Investiţii în infrastructura verde, inclusiv siturile Natura 2000 şi alte teritorii prin care să se promoveze protejarea şi restaurarea biodiversităţii şi a ecosistemelor, atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice, protecţia împotriva inundaţiilor şi a incendiilor, protecţia zonelor de coastă, protecţia solului şi alte măsuri de prevenire a riscului, reducerea fragmentării zonelor naturale, creşterea disponibilităţii apei şi restaurarea siturilor modificate şi a habitatelor.

Investiţii în adaptarea la schimbările climatice şi management prevenirii riscului , inclusiv: evitarea daunelor şi creşterea elasticităţii mediului construit şi a altor infrastructuri; reducerea presiunilor viitoare asupra resurselor de apă; investiţia în apărarea zonelor de coastă şi împotriva inundaţiilor; şi reducerea vulnerabilităţii ecosistemelor pentru a creşte elasticitatea ecosistemelor şi a permite adaptarea bazată pe ecosisteme;

Dezvoltarea instrumentelor (detectarea, sistemele de avertizare timpurie şi de alertare, poziţionarea riscului şi evaluarea); şi investiţiile crescute în sistemele de gestionare a dezastrelor, pentru a facilita elasticitatea dezastrelor şi prevenirea riscului şi management pentru riscurile naturale, inclusiv cele legate de vreme (precum furtuni, temperaturi extreme, incendii forestiere, secete, inundaţii) şi de geofizică (precum avalanşe, alunecări de teren, cutremure, erupţii vulcanice), şi să sprijine răspunsul societăţii la riscurile industriale (sisteme de avertizare timpurie, poziţionarea riscului).

	5. Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale 
în zonele cele mai expuse la risc
	5.1 Protecţia împotriva inundaţiilor
	Contribuţia la un management durabil al inundaţiilor în zonele cele mai expuse la risc
	Dezvoltare durabilă
- Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea riscului şi managementul
	

	6. Asistenţă Tehnică
	6.1 Sprijin pentru managementul şi evaluarea POS
	Consolidarea sistemului de management, monitorizare, control şi evaluare a implementării 
POS Mediu
	Creştere incluzivă – Capacitatea instituţională şi administraţia publică eficientă
	Consolidarea capacităţii instituţionale si administrarea eficientă a serviciilor publice, legate de implementarea FEDR şi FSE, inclusiv, după necesitate, prin furnizarea de echipamente şi infrastructură cu scopul de a sprijini modernizarea serviciilor publice în domenii cum ar fi ocuparea forţei de muncă, educaţie, sănătate, politici sociale şi clienţi


POS T
Programul Operaţional Sectorial Transport acoperă exclusiv prioritatea privind dezvoltarea durabilă aferentă perioadei de programare 2014-2020, cu accent pe promovarea sistemelor de transport durabil şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore. 
În ceea priveşte POS T, se poate lua în considerare o concentrare în special asupra următoarelor teme: protejarea mediului înconjurător, promovarea utilizării eficiente a resurselor, promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi managementul riscurilor.
În vederea alinierii cu obiectivele strategiei Europa 2020, POS T ar trebui să se concentreze în principal asupra următoarelor arii:


Politici durabile de transport
· Promovarea co-modalităţii, precum combinarea optimă a diferitelor mijloace de transport în cadrul aceluiaşi lanţ de transport, aceasta reprezentând soluţia de viitor în cazul transporturilor de marfă.
· Inovarea tehnică şi trecerea la cea mai puţin poluantă / cea mai eficientă formă de transport din punct de vedere al energiei – în special în cazul distanţelor mari şi a călătoriilor în mediul urban.
„Conectarea Facilităţilor Europene (Connecting Europe Facility)" (CEF)
· Accelerarea dezvoltării infrastructurii prioritare necesară Uniunii Europene, cu privire la transport, energie şi tehnologii informaţionale prin programul „Conectarea Facilităţilor Europene” (CEF).
Domeniile majore de intervenţie care nu pare a fi în concordanţă cu obiectivele şi acţiunile cheie pentru perioada de programare 2014-2020 sunt:
· DMI 2.1: Modernizarea  şi dezvoltarea infrastructurii rutiere naţionale
· DMI 2.2: Modernizarea  şi dezvoltarea infrastructurii feroviare naţionale şi a serviciilor pentru călători 
· DMI 2.4: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian
· DMI 3.1: Promovarea transportului inter-modal
· DMI 3.2: Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de transport
Aceste DMI-uri ar trebui revizuite, pentru a realiza o mai bună aliniere cu obiectivele specifice ale perioadei de programare 2014-2020.
	AP
	DMI
	Obiectivele CSNR 2007-2013
	Priorităţi tematice relevante 2014-2020
	Obiectivele specifice 2014-2020

	1. Modernizarea  şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui 
sistem durabil de 
transport  şi integrării acestuia în reţelele de transport ale UE
	1.1 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a 
lungul Axei Prioritare TEN-T  7
	Finalizarea construcţiei autostrăzii pe ramura de nord a Axei Prioritare TEN-T 7 (Nădlac - Constanţa) şi pregătira unor proiecte de autostrăzi pe ramura de sud a Axei 7.
Construirea de noi autostrăzi şi şosele ocolitoare pentru oraşele pe care sunt localizate, sau adiacente Axei Prioritare TEN-T 7.
	Dezvoltare durabilă
- Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii reţelelor majore .

	Principalele infrastructuri TEN-T care acoperă drumurile, transportul feroviar şi maritim, precum şi modurile multi-modale şi inter-operabile, aduc beneficii nete însemnate societăţii

	
	1.2 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare 
de-a lungul Axei Prioritare TEN-T  22
	• Construirea infrastructurii de căi ferate de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 22
• Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de transport feroviar prin modernizarea infrastructurii de căi ferate şi mărirea vitezei maxime operaţionale la 160 km/h pentru trenurile de pasageri şi 120 km/h pentru cele marfare
• Reţinerea cotei de piaţă a traficului de pasageri la 15%, în timp ce se va îmbunătăţi nivelul de siguranţă şi se va reduce timpul de călătorie
• Cu privire la transportul de mărfuri – în vederea creşterii cotei de piaţă devenind tot mai atractiv şi mai competitiv, în special împotriva transportului pe drumuri, prin prevederea unor servicii de calitate mai bună şi o viteză bazată pe standardele europene de infrastructură.
	Dezvoltare durabilă - Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii reţelelor majore 
	Infrastructura feroviară principală TEN-T, conectivitatea secundară, actualizarea reţelelor dense de cale ferată, Sistemul European de Management al Traficului Feroviar (SEMTF) şi alte investiţii pentru îmbunătăţirea interoperabilităţii, şi consolidarea capacităţii pentru planificarea, implementarea şi gestionarea proiectelor, şi pentru managementul riscului şi al dezastrelor

	
	1.3 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport naval de-a lungul Axei Prioritare TEN-T  18
	• Reducerea incidenţei de apă joasă şi, prin urmare, permiterea convoaielor de şlepuri pentru a călători complet încărcate în loc să călătorească parţial încărcate, şi să crească viteza medie prin îndepărtarea obstrucţiunilor şi reducerea nevoii de aşteptare să treacă alte vase (fluviul Dunărea şi alte canale)
• Îmbunătăţirea condiţiilor de navigare pe rutele dunărene  Călăraşi – Brăila şi Braţul Sulina.
• Adresarea blocajelor pe secţiunea dunăreană comună Româno-Bulgară 
• Întărirea şi finalizarea malurilor Canalului Dunăre – Marea Neagră
	Dezvoltare durabilă - Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii reţelelor majore 
	Eliminarea blocajelor de pe căile navigabile interioare în timp ce se minimizează modificările substanţiale ale albiilor râurilor , precum şi investiţiile în Sistemele de Informaţii Fluviale

	2. Modernizarea  şi dezvoltarea 
infrastructurii naţionale de transport în afara 
axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem naţional 
durabil de transport
	2.1 Modernizarea  şi dezvoltarea infrastructurii rutiere 
naţionale
	Modernizarea şi dezvoltarea  secţiunilor infrastructurii drumurilor naţionale care sunt localizate în mare parte în afara Axei Prioritare TEN-T.
	Dezvoltare durabilă - Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii reţelelor majore 
	Aparent niciun echivalent

	
	2.2 Modernizarea  şi dezvoltarea infrastructurii feroviare
naţionale şi a serviciilor pentru călători
	Obţinerea inter-operabilităţii feroviare în cadrul infrastructurii feroviare naţionale din afara AP TEN-T prin modernizarea unor secţiuni de cale ferată, a unor staţii poduri şi tunele. 
	Dezvoltare durabilă - Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii reţelelor majore 
	Aparent niciun echivalent

	
	2.3 Modernizarea  şi dezvoltarea porturilor dunărene  şi maritime
	Modernizarea şi dezvoltarea porturilor de pe Dunăre şi Marea Neagră, în vederea sporirii eficienţei şi atractivităţii pentru utilizatori şi creşterii traficului pentru acest mod de transport.
	Dezvoltare durabilă - Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii reţelelor majore
	Eliminarea blocajelor de pe căile navigabile interioare în timp ce se minimizează modificările substanţiale ale albiilor râurilor , precum şi investiţiile în Sistemele de Informaţii Fluviale

	
	2.4 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian  
	Modernizarea şi dezvoltarea aeroporturilor româneşti selectate, în vederea creşterii eficienţei şi atractivităţii utilizatorilor, creşterii capacităţii de utilizare, precum şi pentru conectarea eficientă la terminalele Comunităţii Internaţionale.
	Dezvoltare durabilă - Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii reţelelor majore
	Aparent niciun echivalent

	3. Modernizarea sectorului 
de transport în scopul 
îmbunătăţirii protecţiei 
mediului, a sănătăţii 
umane  şi a siguranţei 
pasagerilor
	3.1 Promovarea transportului inter-modal
	Dezvoltarea terminalelor intermodale şi/sau a logisticii combinate precum şi a centrelor de distribuţie acoperind infrastructura terminalelor.
	Dezvoltare durabilă - Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii reţelelor majore
	Aparent niciun echivalent

	
	3.2 Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de 
transport
	Asigurarea implementării standardelor europene de siguranţă şi securitate în cadrul tuturor modurilor de transport, inclusiv cel intermodal (drumuri, cai ferate, transport maritim sigure)
	Dezvoltare durabilă - Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii reţelelor majore
	Aparent niciun echivalent

	
	3.3 Minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra 
mediului
	• Diminuarea impactului asupra mediului înconjurător al dezvoltărilor trecute din sectorul transporturilor efectuate înainte de introducerea legislaţiei referitoare la dezvoltarea durabilă în România.
• Sprijin pentru instituirea unui sistem de management al mediului înconjurător 
	Dezvoltare durabilă
- Protejarea mediului înconjurător şi promovarea utilizării eficiente a resurselor 
- Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii reţelelor majore 
	Diminuarea sau compensarea pentru impactele negative ale infrastructurii de transport asupra mediului înconjurător

	4. Asistenţă Tehnică
	4.1 Sprijin pentru managementul, implementarea, 
monitorizarea şi controlul POST
	Implementarea POS T şi asigurarea îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilităţilor AM şi ale beneficiarilor cu privire la programe şi la managementul proiectelor 
	Creştere favorabilă incluziunii – Capacitatea instituţională şi administraţia publică eficientă 

	Consolidarea capacităţii instituţionale si administrarea eficientă a serviciilor publice , legate de punerea în aplicare a FEDR şi în susţinerea de acţiuni în sprijinul capacităţi instituţionale şi în administrarea publică eficientă sprijinite de FSE, inclusiv în cazul în care este necesară, furnizarea de echipamente şi infrastructură pentru a sprijini modernizarea serviciilor publice în domenii cum ar fi ocuparea forţei de muncă, educaţie, sănătate, politici sociale şi clienţi

	4. Asistenţă Tehnică
	4.2 Sprijin pentru informare şi publicitate privind POST
	Ensure adequate promoting and publicity at central, regional and local level.
	Creştere favorabilă incluziunii – Capacitatea instituţională şi administraţia publică eficientă 

	Aspecte de informare şi publicitate


PO DCA
Programul Operaţional de Dezvoltare a Capacităţii Administrative se concentrează în mod special pe creşterea favorabilă incluziunii, pentru perioada de programare 2014-2020, cu accent exclusiv pe creşterea capacităţii instituţionale şi pe creşterea eficienţei în administraţia publică. 
Domeniile majore de intervenţie care nu par a fi în concordanţă cu obiectivele şi acţiunile cheie pentru perioada de programare 2014-2020 sunt:
· DMI 1.3: Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale
· DMI 2.1: Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor.
Aceste DMI-uri ar trebui revizuite, pentru a realiza o mai bună aliniere cu obiectivele specifice ale perioadei de programare 2014-2020.
	AP
	DMI
	Obiectivele CSNR 2007-2013
	Priorităţi tematice relevante 2014-2020
	Obiectivele specifice 2014-2020

	1. Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de                  
politici publice
	1.1 Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ
	Dezvoltarea capacităţii în formularea politicii, a unei mai bune reglementări, în planificarea strategică şi lucrul în parteneriate inter-instituţionale 

	Creşterea Inteligentă
- Capacitatea instituţională şi administrarea publică eficientă
	Creşterea capacităţii pentru părţile interesate, cum ar fi partenerii sociali şi organizaţiile non-guvernamentale, pentru a-i ajuta să-şi livreze contribuţia cât mai eficient în procesul de ocupare a forţei de muncă, educaţie şi în ceea ce priveşte politica socială.

	
	1.2 Creşterea responsabilizării administraţiei publice
	Îmbunătăţirea capacităţii în ceea ce priveştecadrul de responsabilizare.  
	Creşterea Inteligentă
- Capacitatea instituţională şi administrarea publică eficientă
	Integritate şi responsabilitate în cadrul administraţiei publice şi în cheltuirea fondurilor publice

	
	1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale
	Sprijinirea îmbunătăţirilor de structură şi procese care contribuie 
la eficacitatea organizaţională.
	Creşterea Inteligentă
- Capacitatea instituţională şi administrarea publică eficientă
	Aparent niciun echivalent

	2. Îmbunătăţirea calităţii  şi eficienţei furnizării serviciilor 
publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare
	2.1 Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor
	Sprijinirea schimbărilor de structură şi procese care decurg din 
iniţiativele de descentralizare sectorială.
	Creşterea Inteligentă
- Capacitatea instituţională şi administrarea publică eficientă
	Aparent niciun echivalent

	2. Îmbunătăţirea calităţii  şi eficienţei furnizării serviciilor 
publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare
	2.2 Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor
	Îmbunătăţirea furnizării de servicii publice
	Creşterea Inteligentă
- Capacitatea instituţională şi administrarea publică eficientă
	Consolidarea capacităţii instituţionale şi eficientizarea administraţiilor publice şi a serviciilor publice

	3. Asistenţă Tehnică
	3.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general  şi evaluarea PO DCA  şi pentru 
pregătirea următorului exerciţiu de programare
	Sprijinirea unei gestionări, monitorizări, evaluări şi control eficient al PO  DCA şi sprijinirea AM în îndeplinirea atribuţiilor de a pregăti şi coordona regulile procedurale pentru gestionarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul din cadrul actualului sistem instituţional, legal şi financiar.  

	Creşterea Inteligentă
- Capacitatea instituţională şi administrarea publică eficientă
	Consolidarea capacităţii instituţionale şi administrarea eficientă a serviciilor publice , legate de punerea în aplicare a FEDR şi în susţinerea de acţiuni în sprijinul capacităţi instituţionale şi în administrarea publică eficientă sprijinite de FSE, inclusiv în cazul în care este necesară, furnizarea de echipamente şi infrastructură pentru a sprijini modernizarea serviciilor publice în domenii cum ar fi ocuparea forţei de muncă, educaţie, sănătate, politici sociale şi vamale

	
	3.2 Sprijin pentru activităţile de comunicare şi de promovare ale PO DCA.
	Dezvoltarea unui sistem eficient de promovare a PO DCA prin diseminarea informaţiilor relevante, şi având ca rezultat un impact pozitiv al absorbţiei de fonduri. 

	Creşterea Inteligentă
- Capacitatea instituţională şi administrarea publică eficientă
	Aspecte de informare şi publicitate 



PO AT
Programul Operaţional Asistenţă Tehnică se concentrează în mod special pe creşterea favorabilă incluziunii, pentru perioada de programare 2014-2020, cu un accent exclusiv pe creşterea capacitatăţii instituţionale şi pe creşterea eficienţei în administraţia publică.
Deşi este dificilă realizarea de conexiuni între DMI-urile aferente programului finanţat în cadrul CSNR cu obiectivele perioadei de programare 2014-2020, aparent acestea vizează obiectivul privind consolidarea capacităţii instituţionale.
	AP
	DMI
	Obiectivele CSNR 2007-2013
	Priorităţi tematice relevante 2014-2020
	Obiectivele specifice 2014-2020

	1. Sprijin in implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
	1.1 Sprijin în procesul de gestionare şi implementare a instrumentelor structurale
	Acordarea de asistenţă pentru îndeplinirea funcţiilor principale ale Sistemului de Instrumente Structurale: management financiar, monitorizare, programare, control şi audit. 
	Creştere favorabilă incluziunii
- Capacitate instituţională şi eficienţa administraţiei publice 
	Întărirea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice şi a serviciilor publice cu privire la implementarea FEDR şi FSE, inclusiv unde acolo unde este necesară achiziţionarea infrastructurii pentru a sprijini modernizarea serviciilor publice în arii precum ocuparea forţei de muncă, educaţie, sănătate, politică socială şi clienţi.

	
	1.2 Evaluare
	Sprijinirea evaluării în relaţie cu PO AT şi intervenţiile CSNR şi PND.
	Creştere favorabilă incluziunii
- Capacitate instituţională şi eficienţa administraţiei publice
	

	
	1.3 Formare orizontală în domeniul gestionarii programelor/proiectelor
	Consolidarea capacităţii administrative a administraţiei publice româneşti de a gestiona instrumentele de pre-aderare.
	Creştere favorabilă incluziunii
- Capacitate instituţională şi eficienţa administraţiei publice
	

	
	1.4 Funcţionarea autorităţii de management pentru POAT, a ACIS, a Autorităţii de Certificare si Plată si a Autorităţii de Audit
	Sprijinirea atât a funcţionării structurilor de coordonare care nu mai primesc sprijin de la AT, de la alte PO, precum ACIS, ACP, AA, cât şi a funcţionării structurilor implicate în gestionarea PO AT.
	Creştere favorabilă incluziunii
- Capacitate instituţională şi eficienţa administraţiei publice
	

	2. Dezvoltări viitoare si sprijin in functionarea Sistemului Unic Informatic de Management
	2.1 Dezvoltarea si mentenanţa SMIS şi a reţelei digitale
	Dezvoltare viitoare a SMIS, precum studii şi analize, elaborarea, testarea şi instalarea a unor noi versiuni de SMIS, precum şi transferul de date de la o versiune la alta.
	Creştere favorabilă incluziunii
- Capacitate instituţională şi eficienţa administraţiei publice
	

	
	2.2 Funcţionarea Unităţii SMIS şi coordonarea reţelei
	Sprijinirea ocupării forţei de muncă şi păstrării personalului tehnic la nivel central şi regional cu responsabilităţi în gestionarea, întreţinerea şi administrarea sistemului IT al SMIS. 
	Creştere favorabilă incluziunii
- Capacitate instituţională şi eficienţa administraţiei publice
	

	
	2.3. Formarea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor pentru utilizatori şi activităti de comunicare cu privire la SMI
	• Sprijinirea organizării sesiunilor de formare pentru toţi utilizatorii SMIS 
• Elaborarea şi distribuirea ghidurilor de utilizare 
	Creştere favorabilă incluziunii
- Capacitate instituţională şi eficienţa administraţiei publice
	

	
	2.4  Furnizarea de echipamente si servicii IT
	Achiziţionarea şi instalarea echipamentelor de TI&C şi licenţelor, precum şi a serviciilor de TI&C necesare pentru funcţionarea corectă a sistemului SMIS. 
	Creştere favorabilă incluziunii
- Capacitate instituţională şi eficienţa administraţiei publice
	

	3. Diseminarea informatiei si promovarea instrumentelor structurale
	3.1 Diseminarea informaţiilor generale si derularea activitatilor de publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate Romaniei
	Sprijinirea implementării planului pentru comunicare ce urmează a fi dezvoltat de ACIS. 
	Creştere favorabilă incluziunii
- Capacitate instituţională şi eficienţa administraţiei publice
	

	
	3.2 Funcţionarea Centrului de Informare privind Instrumentele Structurale
	Sprijinirea Centrelor de informare 
	Creştere favorabilă incluziunii
- Capacitate instituţională şi eficienţa administraţiei publice
	


Analiza diferenţelor şi concentrarea asupra dezvoltării
Analiza de mai sus a permis determinarea obiectivelor şi acţiunilor cheie pentru perioada de programare 2014-2020 nu sunt atinse de către DMI-uri. Prin urmare, în tabelul de mai jos sunt prezentate priorităţile tematice pe baza elementelor din Cadrul Strategic Comun pentru 2014-2020 şi domeniile în care România ar putea concentra fondurile UE în viitor pentru a se alinia cu obiectivele Strategiei Europa 2020 şi cu acţiunile prioritare.

	Domenii de creştere
	Obiectiv ţintă
	Domenii de concentrare în concordanţă cu acţiunile prioritare ale strategiei Europa 2020

	Creştere inteligentă: Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării
	”Îmbunătăţirea condiţiilor de cercetare şi dezvoltare, cu scopul de a aduce împreună investiţiile la nivel public şi privat din acest sector, la 3% din PIB„
	Toate acţiunile prioritare sunt adresate conform obiectivelor curente ale DMI-urilor, totuşi, punctele următoare, trebuie luate în considerare în vederea pregătirii pentru perioada de programare 2014-2020.
· Legătura dintre investiţiile în soluţii inovative, infrastructura de cercetare şi echipamente (de interes la nivel pan-European): în contextul Iniţiativelor Programelor Comune, infrastructurile de cercetare FSEIC (‚Forul Strategic European pentru Infrastructura de Cercetare’), dezvoltarea Facilităţilor Partenere Regionale şi în Planul Tehnologiei Energiei Strategice.
· Dezvoltarea capacităţii de cercetare şi inovare în Europa, pe baza strategiilor de specializare inteligente, potrivit Iniţiativei Emblematice „Uniunea Inovării”.

	Creştere inteligentă: Îmbunătăţirea accesului la, şi utilitatea şi calitatea, informaţii şi tehnologii de comunicare
	”Statele membre ar trebui să promoveze rulajul şi durata internetului de mare viteză ca un mod esenţial de aderare la cunoştinţă şi participarea la crearea acesteia.”
	Dat fiind accentul pus pe infrastructura de bază privind conexiunile în bandă largă, următorul obiectiv nu este reflectat de CSNR corespunzător perioadei curente de programare.
· Implementarea unei infrastructuri de tip NGA (Next Generation Access), rentabilă, flexibilă şi accesibilă în toate zonele gri, precum şi în centrele economice din regiunile sub-dezvoltate

	Creştere inteligentă: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol (pentru FEADR), a sectorului piscicol şi al acvaculturii (FEPAM)
	Întreprinderile mici şi mijlocii constituie coloana vertebrală a economiei europene şi sunt generatoare de creştere economică, asigurând două din trei locuri de muncă din sectorul privat şi contribuind cu 58% din valoarea totală adăugată creată în mediul de afaceri din UE.
	Următoarele obiective nu sunt adresate în mod explicit în cadrul CSNR:
· Investiţia pentru aplicarea în economie a  ideilor şi rezultatelor obţinute din cercetare şi crearea de afaceri bazate pe cunoaştere prin intermediul unor intervenţii adaptate nevoilor IMM-urilor, aflate în diferite stadii de dezvoltare pe lanţul valoric de inovare
· Sprijin pentru dezvoltarea instrumentelor web-based, bazate pe mijloace electronice, pentru a furniza informaţii specifice şi facilita procedurile de reglementare pentru IMM-uri, în special în zona achiziţiilor publice, a legislaţiei din domeniul ocupării forţei de muncă, securitate socială, fiscalitate şi standardizare
· Dezvoltarea IMM-urilor în zone emergente legate de provocările europene şi în domenii emergente de interes la nivel european şi regional precum: industriile creative şi culturale, noi forme de turism şi serviciile inovative care să reflecte noi nevoi sociale sau produse şi servicii pentru populaţia în vârstă, îngrijire şi sănătate, inovaţii eco, economia cu emisii reduse de dioxid de carbon şi eficienţa în utilizarea resurselor

	Dezvoltare durabilă: Sprijinirea tranziţiei către economia reducerii emisiilor de carbon în toate sectoarele
	”Reducerea emisiilor de gaze de seră cu 20% comparat cu nivelele din 1990, sau 30% dacă condiţiile sunt potrivite; creşterea ponderii surselor regenerabile în consumul final de energie la 20%; evoluând  către o creştere de 20% în ceea ce priveşte eficienţa energiei”
	Următoarele obiective nu au fost adresate în cadrul CSNR curent şi ar trebui să fie luate în considerare pentru perioada de programare viitoare:
· Investiţia în utilizarea pe scara largă a contractelor de performanţă energetică în sectoarele de clădiri publice şi gospodării
· Strategii integrate de reducere a emisiilor de dioxid de carbon şi planuri de acţiune pentru energie durabilă în zonele urbane, inclusiv pentru sisteme de iluminat public, precum şi reţelele inteligente.
„Sprijin pentru producţia de energie regenerabilă marină, inclusiv energia mareelor şi a valurilor” – această temă nu este momentan adresată, totuşi, acest obiectiv nu este relevant pentru România.

	Dezvoltare durabilă: Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscului 

	Foaia Albă ”Adaptarea la schimbarea climatului: Către un cadru european pentru acţiune” setează cadrul UE de adaptare la schimbarea climatică, inclusiv obiective şi acţiuni.
Comunicatele ”O abordare comunitară pentru prevenirea dezastrelor naturale şi antropice” şi ”Către o reacţie europeană mai puternică cu privire la dezastre: rolul protecţiei civile şi a asistenţei umanitare’ setează elementele cheie ale abordării UE cu privire la prevenirea riscului şi a managementului.”
	Următorul obiectiv nu a fost adresat în cadrul CSNR curent:
· Dezvoltarea strategiilor şi a planurilor de acţiune pentru adaptarea la schimbările climatice şi prevenirea riscurilor şi planurile de management la nivel naţional, regional şi local pentru construirea unei baze de cunoştinţe şi a unei capacităţi de colectare a datelor, şi mecanisme pentru schimbul de informaţii;


	Dezvoltare durabilă: Protejarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor

	Iniţiativa emblematică ”Resurse Eficiente în Europa” urmăreşte să creeze un cadru pentru politicile de sprijinire a trecerii către economiile de utilizare eficientă a resurselor şi reducere a emisiilor de carbon. Orientările integrate fac referire la nevoia statelor membre să decupleze creşterea economică de la utilizarea resurselor, schimbând provocările mediului în oportunităţi de creştere şi de utilizare eficientă a resurselor naturale proprii. Obiective specifice cu privire la mediu sunt setate în acquis-ul de mediu al UE la nivelul UE.
	Următorul obiectiv nu a fost adresat în mod explicit în cadrul CSNR pentru perioada curentă de programare:
· Investiţia în acţiuni de reducere a gradului de poluare a aerului, cauzată de transport, în mod deosebit programe de modernizare sau de înlocuire pentru flotele de autobuze, scheme de granturi pentru un transport mai curat sau sisteme de subvenţionare a transportului curat, îmbunătăţirea infrastructurii pentru transportul public şi promovarea formelor alternative de transport.


	Dezvoltare durabilă: Promovarea sistemelor de transport durabil şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore

	Foaia Albă pentru Transport stabileşte o viziune pentru un sistem de transport competitiv şi eficient din perspectiva resurselor, evidenţiind că o reducere a gazelor de seră de, cel puţin, 60% până în 2050 comparat cu 1990, se cere sectorului de transport. Pentru Fondurile CSF, aceasta înseamnă concentrarea asupra formelor durabile de transport şi investigarea în zone cu cea mai mare valoare adăugată din Europa, Reţelele Trans-europene.
	Obiectivele următoare nu sunt adresate în mod explicit în cadrul CSNR:
· Sisteme inovative de tarifare a accesului la infrastructura rutieră, sisteme de taxare a utilizatorilor şi de management al traficului şi infrastructura de alimentare a vehiculelor, prietenoase cu mediul înconjurător, utilizate în transportul urban
· Concepte de mobilitate urbană, integrate, durabile şi accesibile în zone urbane şi metropolitane, care să conducă la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în particular prin intermediul unor planuri de transport urban sustenabil, ce facilitează utilizarea transportului public, ciclismul şi mersul pe jos.

	Creştere favorabilă incluziunii: Promovarea angajării şi sprijinirea mobilităţii angajaţilor
	”Urmărind să crească rata de angajare la 75% pentru femeile şi bărbaţii cu vârste între 20-64 de ani, inclusiv printr-o mai mare participare a tinerilor, muncitorilor mai în vârstă şi a muncitorilor slab calificaţi şi o mai bună integrare a imigranţilor legali.”
	Următoarele obiective nu sunt adresate în mod explicit în cadrul CSNR actual:
· Măsuri active şi preventive pentru piaţa muncii într-o etapa timpurie şi accesibile tuturor, inclusiv pentru identificarea nevoilor individuale, servicii personalizate şi consiliere, instruire adaptată şi direcţionată, validarea competenţelor şi abilităţilor acumulate, precum şi relocarea pe piaţa muncii
· Anticiparea şi consultanţa cu privire la oportunităţile de angajare pe termen lung create de schimbările structurale din cadrul pieţei muncii, precum trecerea la o economie cu  emisii de carbon reduse şi cu o utilizare eficientă a resurselor, şi a sectoarelor de îngrijire şi sănătate;
· Asigurarea de informaţii cu privire la oportunităţile de locuri de muncă din cadrul pieţei europene a muncii, şi a condiţiilor de trai şi de muncă.
· Introducerea unei ”garanţii a tinerilor” prin întocmirea de scheme pentru continuarea educaţiei, (re)instruire sau măsuri de activare pentru fiecare persoană tânără neangajată, cu o concentrare specială pe instruire vocaţională de tip ucenicie şi stagii de practică pentru absolvenţi
· Activităţi liber profesioniste şi antreprenoriat pentru tineri în toate sectoarele, cu accent special pe sectoarele emergente dintr-o economie cu emisii de carbon scăzute şi sectoarele de îngrijire şi sănătate
· Abordarea stereotipurilor de gen în educaţie şi în sisteme de instruire;
· Creşterea gradului de conştientizare şi mobilizarea partenerilor economici şi sociali pentru a adresa segregarea de gen pe piaţa muncii şi pensiile de gen şi discrepanţele de plată;
· Dezvoltarea politicilor de echilibru între muncă şi timp liber, inclusiv prin sprijin pentru reintegrarea pe piaţa muncii a persoanelor care nu au lucrat din cauza obligaţiilor de îngrijire;
· Metode inovative de organizare a muncii, inclusiv munca de la distanţă şi aranjamentele flexibile de muncă, permiţând oamenilor să îmbine obligaţiile personale de îngrijire cu munca;
· Acces la servicii de îngrijire accesibile, precum îngrijirea copiilor, îngrijirea extra-şcolară sau a persoanelor aflate în îngrijire, incluzându-i pe cei în vârstă, prin investiţii în serviciile durabile de îngrijire.
· Dezvoltarea unui anumit tip de angajări, servicii de instruire şi sprijin, inclusiv antrenarea şi relocarea de personal, în contextul restructurării companiilor şi a sectoarelor;
· Proiectarea şi implementarea organizării muncii în moduri inovative, mai productive şi prin metode mai ecologice, cuprinzând inclusiv aspecte de sănătatea şi siguranţa la locul de muncă.
· Formele inovative şi care încurajează implicarea  persoanelor în vârstă de organizare a muncii, inclusiv medii de muncă accesibile şi indicatori flexibili;
· Prelungirea vieţii profesionale sănătoase prin dezvoltarea şi punerea în aplicare a măsurilor de promovare a unui stil de viaţă sănătos şi abordarea factorilor de risc asupra sănătăţii precum inactivitatea fizică, fumatul, consumul de alcool;
· Promovarea angajabilităţii şi participarea forţei de munca înaintate în vârstă în schemele de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea facilitării îmbătrânirii active
· Îmbunătăţirea activării şi potrivirea cererii de pe piaţa muncii şi oferta serviciilor publice de angajare, prin asigurarea sprijinului integrat adaptat nevoilor căutătorilor de locuri de muncă, odată cu extinderea dispoziţiei către cei care schimbă locurile de muncă şi sprijinul populaţiei inactivei să intre din nou în câmpul muncii;
· Colaborare în oferirea de servicii angajatorilor şi stabilirea de parteneriate cu instituţii de educaţie şi alte servicii de angajare, pentru organizarea unei livrări de servicii flexibile, preventive şi eficient;
· Anticiparea oportunităţilor de angajare pe termen lung create de schimbările structurale de pe piaţa muncii şi dezvoltarea serviciilor din domeniile îndrumării şi învăţării pe tot parcursul vieţii pentru încurajarea tranziţiilor în carieră;
· Investiţiile orientate către abilităţile şi capacitatea personalului;
· Activităţi ale Serviciilor Europene de Angajare (EURES) în zonele de recrutare, potrivind şi plasând, împreună cu informaţiile relevante, servicii de consultanţă şi îndrumare la nivel naţional şi transfrontalier.
· Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri şi sprijinul investiţional pentru încurajarea activităţilor liber profesioniste şi dezvoltarea de afaceri, în mod deosebit în zone care oferă surse noi de creştere, precum economia “verde”, turismul durabil (inclusiv economia “argintie”) şi serviciile medicale şi sociale.

	Creştere favorabilă incluziunii: Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei
	”Promovarea incluziunii sociale, în mod deosebit, prin reducerea sărăciei, prin urmărirea înlăturării a cel puţin 20 de milioane de oameni din riscul de sărăcie şi excludere!
	Următoarele obiective nu sunt adresate în mod explicit de către obiectivele CSNR actuale:
· Modernizarea sistemelor de protecţie socială, incluzând proiectarea şi implementarea reformelor pentru îmbunătăţirea eficacităţii costurilor şi a adecvării beneficiilor sociale şi de şomaj, scheme de venit minim şi pensii, servicii de îngrijire medicală şi socială, odată cu minimizarea constrângerilor de a munci şi a efectelor „capcană”;
· Măsuri de remediere a prejudecăţilor şi a discriminărilor împotriva rromilor
· Creşterea gradului de conştientizare şi angajamentul cu comunităţile şi întreprinderile locale  pentru a lupta împotriva discriminării şi pentru a promova activităţi interculturale
· Acţiuni specifice orientate către persoanele supuse riscului de discriminare şi către persoanele cu dezabilităţi şi boli cronice, în vederea creşterii participării pe piaţa muncii, îmbunătăţind integrarea lor socială şi reducând inegalităţile cu privire la realizarea educaţională şi statutul de sănătate;
· Acces îmbunătăţit la îngrijirea medicală accesibilă ca preţ, durabilă şi de calitate, pentru a reduce inegalităţile legate de sănătate, sprijinind prevenţia şi promovarea sistemului medical electronic, inclusiv printre acţiuni ţintite către şi concentrate pe grupuri vulnerabile în mod special;
· Ţintirea educaţiei timpurii şi a serviciilor de îngrijire, incluzând abordări integrate care combină îngrijirea copiilor, educaţia, sprijinul medical şi parental, cu o concentrare specială pe prevenirea plasării copiilor în instituţii de îngrijire;
· Accesul la servicii electronice pentru promovarea e-Incluziunii;
· Sprijin pentru tranziţia de la serviciile instituţionale la cele comunitare de îngrijire pentru copii fără îngrijire parentală, persoane cu dezabilităţi, bătrâni şi persoane cu tulburări mintale, cu concentrare pe integrarea dintre serviciile medicale şi cele sociale.
· Investiţii în infrastructura medicală şi socială pentru îmbunătăţirea accesului la serviciile medicale şi sociale şi reducerea inegalităţilor cu privire la sănătate, cu o atenţie specială pe grupurile marginalizate precum rromii şi cei cu risc de sărăcie;
· Investiţii în infrastructură care să contribuie la modernizarea, transformarea structurală şi durabilitatea sistemelor medicale, conducând la îmbunătăţiri măsurabile în materie de rezultate medicale, incluzând măsuri de e-Sănatate;
· Investiţii orientate către infrastructură cu scopul de a sprijini trecerea de la îngrijirea instituţională la cea comunitară, aceasta îmbunătăţind accesul la un trai independent în cadrul comunităţii cu servicii de calitate înaltă;
· Sprijinirea investiţiilor în infrastructura de îngrijire a copiilor şi a bătrânilor pe termen lung.
· Sprijin în regenerarea fizică şi economică a comunităţilor urbane şi rurale defavorizate, incluzându-i pe rromi, aceasta reducând concentrarea în spaţiu a sărăciei, inclusiv promovarea de planuri integrate în care locuinţele sociale sunt însoţite de intervenţii notabile în educaţie, sănătate, incluzând facilităţi de sport pentru localnici şi angajaţi;
· Sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale prin dezvoltarea unor modele noi de afaceri şi a unor soluţii inovative pentru a răspunde provocărilor sociale;
· Sprijinirea anumitor investiţii ţintind eliminarea şi prevenirea barierelor de acces;

	Creştere favorabilă incluziunii: Investiţia în educaţie, aptitudini şi învăţare pe tot parcursul vieţii
	”Îmbunătăţirea nivelelor educaţionale, în mod deosebit prin reducerea ratelor de abandon şcolar la mai puţin de 10% şi prin creşterea ponderii persoanelor de 30-34 de ani care au completat un sistem de educaţie terţiar sau echivalent, cel puţin de 40%”
	Următoarele obiective nu sunt adresate în mod explicit în cadrul CSNR:
· Sprijinul pentru implementarea politicilor bazate pe dovezi, cuprinzătoare şi consecvente pentru reducerea abandonului şcolar timpuriu, cuprinzând prevenirea, intervenţia şi compensarea timpurie, precum şcoli de a doua şansă, şi încurajarea participării la facilităţi educative publice non segregaţionale;
· Întărirea capacităţii în materie de profesori, instructori, lideri de şcoli şi personal, introducerea sistemelor de asigurare şi monitorizare a calităţii, dezvoltarea conţinutului educaţional, inclusiv utilizarea TIC, dezvoltarea aptitudinilor creative şi combatarea stereotipurilor de gen în educaţie şi instruire;
· Adresarea obstacolelor de acces cu care se confruntă copiii din familiile dezavantajate, în mod deosebit în timpul primilor ani de viaţă (0-3);
· Scheme suport de învăţare care urmăresc asistarea copiilor şi tinerilor cu dezabilităţi de învăţare pentru a permite integrarea acestora în sistemul principal educaţional;
· Sprijinirea tranziţiei de la şcoli speciale pentru persoane cu dezabilităţi la şcoli normale.
· Investiţia în dezvoltarea de noi metode de predare, precum şi în dezvoltarea şi lansarea de tehnologii inovative, incluzând resurse educaţionale deschise accesului, pentru livrarea de conţinut educaţional de înaltă calitate, incluzând instruire şi construire de capacităţi în materie de profesori şi cercetători;
· Sprijin în sporirea relevanţei programelor de educaţie superioară în raport cu nevoile pieţei muncii, incluzând dezvoltarea abilităţilor de rezolvare a problemelor, a creativităţii şi a aptitudinilor antreprenoriale;
· Căi flexibile între sectoarele de educaţie şi instruire şi între educaţie şi muncă, în mod deosebit prin orientare în învăţare şi carieră, scheme de instruire, sisteme de validare şi recunoaştere a competenţelor câştigate, cadre naţionale de calificare şi sisteme de credite legate precum Sistemul European de Credit pentru Educaţie Vocaţională şi Instruire (ECVET) şi Sistemul European de Transfer Credit (ECTS);
· Sprijin pentru o perioadă de mobilitate în străinătate pentru absolvenţi şi pentru persoanele de pe piaţa muncii, incluzându-i pe aceia din grupurile dezavantajate spre a-şi putea însuşi noi abilităţi şi competenţe;
· Promovarea parteneriatelor/reţelelor între partenerii sociali, întreprinderi, instituţii/furnizori de educaţie şi instruire pentru a îmbunătăţi transferul de informaţii cu privire la nevoile pieţei muncii, introducerea de metode de învăţare bazate pe experienţă, încurajarea experimentării şi adaptării curriculei;
· Sprijin pentru îmbunătăţirea aptitudinilor de bază şi a competenţelor cheie ale populaţiei adulte, inclusiv imigranţi, şi crearea de noi oportunităţi de capitalizare a cunoştinţelor şi aptitudinilor adulţilor mai înaintaţi în vârstă;
· Sprijinirea dezvoltării sistemelor de învăţare pentru adulţi, în conformitate cu standarde de înaltă calitate
· Sprijin pentru investiţiile în infrastructura educaţionala şi de  instruire, în mod deosebit cu intenţia de reducere a diferenţelor regionale şi încurajarea educaţiei nesegregate şi creşterea reacţiei sistemelor de educaţie şi instruire la  evoluţia modelelor de nevoi şi cereri de aptitudini şi complementarea măsurilor FSE.


După cum se poate observa în tabelul de mai sus, CSNR 2007-2013 este cuprinzător în ceea ce priveşte obiectivele de ”creştere durabilă” pentru perioda 2014-2020, urmate de cele de ”creştere inteligentă”. Pe de altă parte, există numeroase strategii de ”creştere favorabilă incluziunii” pentru perioada de programare 2014-2020, care nu par a fi abordate în mod explicit în cadrul perioadei actuale de programare. Acesta ar putea fi un motiv pentru reorientarea obiectivelor în scopul realizării unei mai bune corelări cu obiectivele viitoarei perioade de programare şi Stratgiei EU2020.
Iniţiative pentru 2007-2013 în anticiparea obiectivelor Europa 2020
Eficienţa energetică şi energia regenerabilă pentru gospodării
Guvernul României intenţionează implementarea unei scheme intitulate ”Sprijin în angajare şi coeziune socială prin implementarea de măsuri de eficienţă energetică în clădirile rezidenţiale din România”. Această schemă are mai multe obiective:
· Crearea de locuri de muncă 
· Promovarea coeziunii sociale prin sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale din România, generând:
· o rată mai mare de ocupare a forţei de muncă
· o reducere a consumului de energie.
Prin urmare, se adresează următoarelor priorităţi tematice pentru 2014-2020:
Creştere incluzivă: Promovarea ocupării forţei de muncă şi facilitarea mobilităţii forţei de muncă
Îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale poate contribui la crearea şi susţinerea de locuri de muncă, fapt ce poate ajuta la contracararea declinului economic, prin oferirea unui sprijin direct şi imediat industriei construcţiilor, precum şi industriilor asociate cu aceasta. 


Creştere incluzivă: Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei
Schema va contribui de asemenea la coeziunea socială prin acordarea unei atenţii speciale celor mai vulnerabile grupuri de populaţie. Ratele de co-finanţare vor fi stabilite în concordanţă cu capacitatea şi disponibilitatea proprietarilor de a co-finanţa astfel de investiţii. Unde va fi necesar, şi în special în cazul grupurilor vulnerabile, se va stabili un mecanism pentru a garanta că grupurile cele mai nevoiaşe din populaţie vor beneficia din această schemă. 
Creştere durabilă: Protejarea mediului înconjurător şi promovarea utilizării eficiente a resurselor; Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscului; Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii de carbon scăzute în toate sectoarele.
Implementarea acestei scheme de eficienţă energetică în clădirile rezidenţiale va conduce la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei prin facturi de energie reduse, reducerea emisiilor de dioxid de carbon şi/sau utilizarea mai raţională a surselor de energie, în concordanţă cu Strategia UE 2020.
Stadiul implementării
Schema privind Eficienţa energetică în clădirile rezidenţiale pare promiţătoare dat fiindcă există deja un portofoliu de proiecte în programul naţional (foarte similar cu schema propusă), se intenţionează ca pregătirea documentaţiei tehnice şi  achiziţiile de lucrări să fie centralizate la nivelul autorităţilor publice locale (ce au deja experienţa programului naţional), iar execuţia lucrărilor este estimată să nu dureze foarte mult (6 luni).
Totuşi, eficacitatea schemei ar putea fi afectată dacă CE nu aprobă structura de finanţare propusă (80% subvenţii şi 20% beneficiari) şi impune o subvenţie de 50%, influenţând astfel negativ cererea reală pentru schemă. Mai mult, AM consideră că dacă CE nu aprobă realocările între fonduri (FSE şi FEDR) şi schema în timp util, respectiv până la finalul acestui an, după această dată, calendarul de implementare va fi extrem de strâns din perspectiva riscului de dezangajare.
O potenţială schimbare a programului va fi iniţiată în paralel cu o procedură de realocare, cea din urmă fiind considerată mai sensibilă, din moment ce s-a propus asigurarea pachetului financiar (150 de milioane Euro pentru prima fază) prin realocare de la diferite alte programe operaţionale/fonduri (de exemplu, FSE). Totuşi, merită consemnat faptul că DG Regio consideră o realocare de fonduri între programe şi fonduri nenecesară, din moment ce POR dispune de un buget suficient pentru lansarea acestei scheme. 
În ceea ce priveşte portofoliul de proiecte, AM a explicat că proiectele din cadrul programului naţional de reabilitare vor fi „importate” în această nouă schemă, care va fi creată în cadrul DMI 1.1, fiind aliniată cu strategia domeniului majore de intervenţie. Aceste proiecte vor trebui îmbunătăţite deoarece, în general, vizează reabilitarea de bază fără acţiuni pentru creşterea eficienţei energetice. Totuşi, valoarea portofoliul existent de proiecte se ridică la 350 milioane Euro (valoare totală) şi va acoperi aproximativ 50% din pachetul maxim.
AM plănuieşte să finalizeze contractarea până în August 2013 şi implementarea până la mijlocul anului 2015. Din acest motiv, AM a subliniat faptul că aprobarea realocării în timpul anului 2012 este esenţială pentru implementarea eficace a schemei.  
Utilizarea extinsă a instrumentelor financiare inovative
Pentru perioada de programare 2007-2013, Comisia Europeană a stabilit un număr de instrumente financiare inovative, ce servesc obiectivele Politicii de Coeziune nu doar prin furnizarea de sume nerambursabile (subvenţii) pentru proiecte, ci şi prin alte mijloace inovative de natură atât rambursabilă cât şi reînnoibilă (împrumuturi, garanţii, capital de risc etc.).
Un exemplu este iniţiativa JEREMIE în cadrul căreia, cu sprijinul sumelor alocate din Fondurile Structurale şi de Coeziune, este facilitat accesul la finanţare pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) prin garanţii, împrumuturi şi contribuţii de capital social.
România a beneficiat de această iniţiativă prin POS CCE, în cadrul căruia a fost alocată suma de 100 de milioane Euro pentru crearea fondului de participare JEREMIE. În ciuda dificultăţilor care apar în aplicarea acestui mecanism inovativ, cauzate parţial de noutatea unui asemenea instrument în România, acest tip de instrumente ar trebui încurajat prin POS CCE, din moment ce „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii” este o tematică prioritară în cadrul UE 2020. 
Potrivit  AM, se aşteaptă ca la finalul anului 2015 sumele alocate JEREMIE să ajungă la IMM-uri, consumul actual fiind de aproximativ 15%. Prin urmare, AM ia în considerare creşterea alocării aferente.
Mai mult, un avantaj cheie din punct de vedere al absorbţie, este acela că sumele plătite în avans Fondului JEREMIE pot fi recuperate într-o perioadă foarte scurtă de timp de la Comisia Europeană, reducând astfel riscul dezangajării automate.
Concluzie cu privire la acoperirea globală a strategiilor Europa 2020
Per ansamblu, cele 7 Programe Operaţionale par a fi suficient de vaste pentru a acoperi noile strategii Europa 2020, luând în considerare domeniile cheie de concentrare şi obiectivele. Tabelul de mai jos arată conexiunile identificate între obiectivele 2020 şi fiecare PO:
ACOPERIREA OBIECTIVELOR EUROPA 2020 DUPĂ PROGRAMELE OPERAŢIONALE
	OBIECTIVE 2020 / PO
	POR
	POS MEDIU
	POS CCE
	POS DRU
	POS T
	PO DCA
	PO AT

	Creştere inteligentă
	
	
	
	
	
	
	

	Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării 
	
	
	
	
	
	
	

	Îmbunătăţirea accesului şi a utilizării şi creşterea calităţii tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor 
	
	
	
	
	
	
	

	Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol (pentru FEADR), a sectorului piscicol şi acvaculturii (FEPAM)
	
	
	
	
	
	
	

	Creştere durabilă
	
	
	
	
	
	
	

	Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele
	
	
	
	
	
	
	

	Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor
	
	
	
	
	
	
	

	Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor
	
	
	
	
	
	
	

	Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore
	
	
	
	
	
	
	

	Creştere incluzivă
	
	
	
	
	
	
	

	Promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă
	
	
	
	
	
	
	

	Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei
	
	
	
	
	
	
	

	Investiţia în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii
	
	
	
	
	
	
	

	Capacitate instituţională şi o administraţie publică eficientă
	
	
	
	
	
	
	



Analiza a mai subliniat faptul că unele DMI-uri finanţate în cadrul perioadei actuale de programare vor deveni aparent, "depăşite" din perspectiva priorităţilor perioadei de programare viitoare şi vor trebui reconsiderate şi reorientate înspre realizarea unei mai bune alinieri cu obiectivele 2020:
· POR: DMI 5.3: Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare pentru creşterea atractivităţii României ca destinaţie turistică 
· POS CCE: DMI 4.3: Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei
· POS T: DMI 2.1: Modernizarea  şi dezvoltarea infrastructurii rutiere naţionale, DMI 2.2: Modernizarea  şi dezvoltarea infrastructurii feroviare naţionale şi a serviciilor pentru călători, DMI 2.4: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian, DMI 3.1: Promovarea transportului inter-modal, DMI 3.2: Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de transport
· PO DCA: DMI 1.3: Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, DMI 2.1: Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor. 
Pe de altă parte, CSNR 2007-2013 anticipează deja unele din iniţiativele asupra cărora se va pune mai mare accent în viitor, în mod special eficienţa energetică şi energia regenerabilă pentru gospodării şi folosirea instrumentelor de inginerie financiară. 
3.4.3. [bookmark: _Toc336995121]Tratamentul comun al perioadelor de programare
Perspectivele de realizare a obiectivelor strategice
Aşa cum am prezentat în cadrul Întrebării de Evaluare 3[footnoteRef:46], nu se aşteaptă ca indicatorii CSNR să fie atinşi până în anul 2015, în mare masură datorită ratei mici de absorbţie realizată pînă în prezent şi prognozată pentru anul 2015, fapt ce ar putea conduce la neîndeplinirea obiectivelor strategice definite în CSNR:  [46:  Şi luând în considerare toate limitările legate de calitatea datelor] 

· Ocuparea forţei de muncă şi crearea de noi locuri de muncă: gradul de realizare previzionat a indicatorului CSNR aferent este de 44%;
· Infrastructura de transport (trans-europeană şi naţională[footnoteRef:47]): gradul de realizare previzionat a indicatorului CSNR aferent variază între 89%-112%; [47:  Legătura între „Drumuri noi construite în afara TEN-T” şi „Drumuri cu acces către coridoarele din  Europa de Vest” poate fi stabilită numai dacă proiectele sunt finalizate şi conexiunile sunt funcţionale. Prin urmare, acest indicator trebuie să fie interpretat cu prudenţă.] 

· Adecvarea sistemelor de gestionare a servicilor de apă: gradul de realizare previzionat a indicatorului CSNR aferent variază între 6%-14%; 
· Adecvarea sistemelor de gestionare a deşeurilor: gradul de realizare previzionat a indicatorului CSNR aferent variază între 55%-156%;
· Interconectivitatea prin intermediul reţelelor de date în bandă largă (broadband): probabilitate crescută să nu fie realizată deoarece operaţiunea încă nu a fost implementată;
· Investiţii în Cercetare, Dezvoltare şi Inovare: gradul de realizare previzionat a indicatorului CSNR aferent este de 12%; 
Mai mult, riscurile economice semnificative privind neimplementarea obiectivelor strategice sunt evidenţiate de faptul ca pachetului financiar care acoperă cele 7 PO reprezintă aproximativ 2,1% din PIB-ul[footnoteRef:48] anual al României. Dacă se consideră şi contribuţia co-finanţării publice, acesta reprezintă un total de 2,52% din PIB-ul[footnoteRef:49] anual.  [48:  PIB în 2010: 161,62 mld. USD conform Băncii Mondiale (rata de schimb: 1 USD = 0,81514 RON la 01/06/2010), reprezentând 131,7 mld. EUR. Împărţit la 7 pentru a calcula PIB-ul anual.]  [49:  Co-finanţare publică de 4.038 mld. EUR conform Planului Financiar Revizuit] 

Analiza realizată în cadrul acestei întrebări a arătat că există o continuitate între obiectivele CSNR şi obiectivele strategice ale UE pentru perioada de programare viitoare, şi, de asemenea, că DMI-urile care devin  „învechite”, nu se numără printre acelea care contribuie la realizarea obiectivelor strategice CSNR analizate. Prin urmare, în principiu, implementarea DMI-urilor după anul 2015, nu ar cauza neconcordanţe cu strategiile UE 2020. Ar fi logic să presupunem, totuşi, că obiectivele neatinse aferente perioadei actuale de programare s-ar cumula cu cele noi, suplimentare, stabilite pentru perioada 2014-2015, punând astfel presiune considerabilă pe structurile de implementare şi pe anumiţi beneficiari.
Continuitatea teoretică între perioadele de programare, din punct de vedere al obiectivelor, trebuie analizată în detaliu ţinând cont de cadrul legal existent şi de propunerile înaintate de CE.
Cadrul legal existent
Regulamentul 1083/2006/CE (Art. 39 la 41), regulamentul COM 1828/2006 (Anexele XXI şi XXII) şi regulamentul COM 832/2010 (Anexa II) nu permit ca proiectele să fie finanţate în cadrul a două perioade de programare diferite.
Totuşi, între anii 2007-2013,  Autorităţile de Management şi Comisia Europeană au remarcat multe devieri de la calendarele de implementare aferente proiectelor majore aprobate de către Comisia Europeană. Astfel, proiectele ce ar trebui finalizate în perioada 2014-2015 riscă să nu fie terminate la termen; mai mult, aplicaţiile proiectelor majore includ calendare de implementare nerealiste, ce ridică suspiciuni cu privire la capacitatea beneficiarilor de a duce la bun sfârşit investiţia în cadrul termenelor limită prevăzute.
Ca răspuns la cererile unor State Membre, Comisia Europeană a emis „Nota de Orientare pentru proiecte desfăşurate pe două perioade de Programare” vizând proiectele majore implementate în a doua perioadă de programare. Aceasta vizează proiectele majore care înregistrează întârzieri în implementare, precum şi proiectele a căror calendare de implementare sunt nerealiste, cu scopul de a controla riscul de implementare asociat acestor proiecte. Potrivit CE, aproximativ 300 de proiecte (din toate statele membre) sunt supuse unui asemenea risc.
Potrivit Comisiei Europene, sunt posibile trei scenarii:
· Un proiect major este implementat în întregime şi dat în funcţiune în cadrul perioadei curente de programare, sau
· Un proiect major este amânat pentru perioada de programare următoare dacă AM consideră că nu este suficient timp pentru a fi implementat în timpul perioadei curente de programare, sau 
· Un proiect este împărţit în mai multe faze, o primă fază fiind implementată în cadrul perioadei curente de programare; următoarea fază – completând proiectul în întregime – fiind implementată pe parcursul perioadei de programare 2014-2020. O perioadă de suprapunere poate exista între cele două faze aşa cum se întâmplă şi în cazul perioadelor succesive de programare.
Comisia Europeană evidenţiază importanţa împărţirii proiectelor mari pe faze, un proces ce trebuie întreprins de către Autorităţile de Management. Aceste proiecte pot fi apoi implementate ca proiecte distincte, fapt ce va permite finalizarea anumitor etape înainte de încheierea perioadei de programare în 2013.
Comisia Europeană propune ca statele membre şi Autorităţile de Management să monitorizeze, în anul 2012, implementarea tuturor proiectelor majore prezentate Comisiei, inclusiv pe acelea deja aprobate, pentru a determina care dintre acestea pot sau nu pot fi finalizate până la termenul limită din 31 Decembrie 2015. AM POS T şi-a manifestat intenţia  de a realiza o Evaluare Intermediară cu privire la această problemă până la finalul anului 2012. Se va evalua:
· Probabilitatea ca fiecare proiect să fie finalizat până la finalul anului 2012
· Posibilitatea de a extinde perioada de implementare pe parcursul a două perioade de programare în cazul proiectelor care nu pot fi finalizate (în linie cu ghidul COCOF).
Rezultatul acestor analize şi criteriile utilizate trebuie raportate ulterior Comisiei pentru întocmirea unei liste cu proiecte majore ce vor fi împărţite în faze, prima fază urmând a fi finalizată cu certitudine înainte de 31 decembrie 2015. 
Comisia propune să evalueze sugestiile Statelor Membre în vederea agreării calendarelor de implementare noi şi amendării deciziilor aferente cu privire la  proiectele deja aprobate în 2013.
În plus, Statele Membre şi Autorităţile de Management vor trebui să se asigure că pentru orice proiect major depus ulterior datei de 1 ianuarie 2012 aplicaţia are în vedere ca termenul de finalizare să se încadreze în perioada de programare 2007-2013 sau necesitatea împărţirii proiectului în mai multe faze.
Pentru proiectele care nu sunt împărţite în faze şi pentru a încuraja contractarea continuă de proiecte şi o tranziţie lină către perioada 2014-2020,  AM va putea decide încadrarea proiectelor contractate în 2014 şi 2015 fie în PO aferente perioadei curente de programare sau în PO aferente următoarei perioade de programare. Aceasta decizie va fi adoptată cu ocazia primei plăţi şi se va aplica pentru întregul proiect.
Mai mult decât atât, este important să se considere opinia CE cu privire la finalizarea proiectelor. Contractarea proiectelor este permisă şi după 2013 cu condiţia ca toate plăţile către beneficiari să fie efectuate până la 31.12.2015. Dacă plăţile nu sunt complete, proiectele pot fi continuate în baza unei garanţii privind finanţarea diferenţei de către Bugetul de Stat. 

Concluzie
În ciuda continuităţii de ansamblu din punct de vedere strategic, oportunităţile privind tratamentul comun al celor două perioade de programare, 2007-2013 şi 2014-2020 vor fi limitate pentru majoritatea PO finanţate în cadrul obiectivului Convergenţă. Nota de Orientare elaborată de Comisia Europeană oferă posibilitatea de a împărţi implementarea proiectelor majore în faze ce se vor derula pe parcursul celor două perioade de Programare. Pe baza interviurile cu DG Regio, această Notă se va putea aplica doar în cazul proiectelor finanţate din POS Transport. 
Mai mult, cu privire la aspectele financiare ale continuităţii celor două perioade de Programare, aşa cum sunt exprimate din punct de vedere a regulilor de dezangajare, CE sprijină vehement regula n+2 pentru restul perioade de programare curente, şi, de asemenea, propune ca această regulă să fie aplicată şi în perioada 2014-2020. 
3.5. [bookmark: _Toc336995122]Concluzii generale
Secţiunea prezentă o analiză de ansamblu a corelaţiilor existente între răspunsurile furnizate la toate Întrebările de Evaluare şi, în special, între Întrebările 2, 3 şi 4, dat fiind faptul că informaţiile relevate de Întrebarea 1 sunt deja luate în considerare în Întrebarea 2. 
În cadrul Întrebării 2, au fost identificate în cadrul celor 7 PO, anumite DMI cu performanţe ridicate (vezi secţiunea 3.2.2) ca recipiente ale unei realocări totale de 5.000 mil. RON. Trebuie menţionat ca această realocare nu afectează pragul bugetar de 4% pentru Asistenţă Tehnică. 
	PO
	
	DMI
	TITLU

	5
	POS T
	1.1
	Modernizarea  şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 7

	5
	POS T
	2.1
	Modernizarea  şi dezvoltarea infrastructurii rutiere naţionale 

	3
	POS CCE
	1.3
	Dezvoltarea durabilă a antreprenorialului 

	3
	POS CCE
	3.1
	Susţinerea utilizării TIC

	5
	POS T
	4.2
	Sprijinirea activităţilor de informare şi publicitate pentru POS-T

	2
	POS Mediu
	6.2
	 Sprijin pentru informare şi publicitate

	3
	POS CCE
	5.2
	 Sprijin pentru comunicare, evaluare si achiziţie de echipamente IT/diverse



Faţă de DMI-uri menţionate mai sus, au fost identificate  şi alte DMI-uri performante ce au rezultat din analiza nivelului de supracontractare necesar pentru eliminarea riscului de dezangajare. Aceste DMI-uri sunt caracterizate de o rată de execuţie bugetară mai mare de 75% (a fost selectat un DMI cu o rata de  69% necesar a fi luat în calcul pentru evitarea riscului de dezangajare). 
	PO
	
	DMI
	TITLU

	1
	POR
	3.2
	Reabilitarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

	1
	POR
	4.3
	Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

	2
	POS Mediu
	2.2
	Reabilitarea zonelor poluate istoric

	2
	POS MEDIU
	5.2
	Reducerea eroziunii costiere

	3
	POS CCE
	3.1
	Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei

	3
	POS CCE
	3.3
	Sprijinirea e-Economiei

	3
	POS CCE
	4.2
	Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi

	4
	POS DRU
	3.1
	Promovarea culturii antreprenoriale

	5
	POS T
	1.1
	Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei Prioritare TEN-T nr.7

	5
	POS T
	1.3
	Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport naval de-a lungul Axei Prioritare TEN-T nr. 18 şi a canalelor navigabile de pe cursul apelor interioare

	6
	PO DCA
	1.3
	Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale

	7
	PO AT
	1.1
	Sprijin pentru managementul  şi implementarea Instrumentelor Structurale

	7
	PO AT
	1.3
	Formare orizontală în domeniul gestionării programelor/proiectelor

	7
	PO AT
	2.3
	Formarea utilizatorilor, distribuirea liniilor procedurale şi a manualelor de utilizator, precum şi activităţi de informare privind SMIS  

	7
	PO AT
	2.4
	Achiziţia de echipamente şi servicii TI&C  

	7
	PO AT
	3.1
	Diseminarea informaţiilor generale şi activităţilor de publicitate referitoare  la  instrumentele structurale alocate României   

	7
	PO AT
	3.2
	Operarea Centrului de Informare cu privire la Instrumente Structurale


Tabelul de pe pagina următoare prezintă o analiză a relevanţei acestor DMI-uri faţă de indicatorii CSNR (Î3) şi Strategia Europa 2020 (Î4):

	PO
	
	DMI
	Relaţia cu indicatorii CSNR (ÎE3)
	Relaţia cu strategia Europa 2020: prioritate tematică şi obiective (ÎE4)
	Posibilităţi privind tratamentul comun al celor două perioade de programare (ÎE 4)

	1
	POR
	3.2
	-
	Creştere incluzivă – Promovarea includerii sociale şi combaterea sărăciei: Acces îmbunătăţit la servicii sociale cu preţuri accesibile, durabile şi de înaltă calitate, precum serviciile de angajare şi instruire, serviciile pentru cei fără adăpost, îngrijirii în afara şcolii, îngrijirea copiilor şi serviciile de îngrijire pe termen lung.
	

	1
	POR
	4.3
	Contribuţie la „Noi locuri de muncă create şi menţinute”
	Creştere inteligentă – Îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor: Investiţia în antreprenoriat, inclusiv furnizarea de capital de iniţiere, garanţii, împrumuturi şi mezanine şi capital de iniţiere prin instrumente financiare şi sprijin pentru dezvoltarea planurilor de afaceri.
	

	2
	POR MEDIU
	2.2
	
	Creştere durabilă – Protejarea mediului înconjurător şi promovarea eficientei resurselor: Investiţii în furnizarea eficientă de apă, în tratamente pentru apele uzate şi apa reutilizată, inclusiv noi investiţii pentru reducerea scurgerilor şi pentru implementarea Planurilor de gestionare a bazinului hidrografic.
Investiţii în managementul deşeurilor, în linie cu ierarhia de management al deşeurilor, în special re-folosirea, reciclarea şi, pentru materiale ne-reciclabile, recuperarea.
	

	2
	POR MEDIU
	5.2
	-
	Creştere durabilă – Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscului : a) Investiţii crescute în adaptarea la schimbările climatice şi prevenirea şi gestionarea riscului ; b) Dezvoltarea instrumentelor (detectare, atenţionare timpurie şi sisteme de alertă, poziţionarea şi evaluarea riscului); şi investiţii crescute în sistemele de gestionare a dezastrelor, pentru a facilita rezistenţa la dezastre, prevenirea riscului şi  gestionarea riscurilor naturale, inclusiv riscurile legate de vreme şi de geofizică şi sprijinirea reacţiilor societăţii la riscurile industriale (sisteme de atenţionare timpurie, cartografierea riscului).
	

	3
	POS CCE
	1.3
	-
	Creştere inteligentă – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii: Servicii de consultanţă în afaceri, în mod deosebit pentru afacerile nou începute, transfer de afaceri, acces la noi pieţe, strategii de afaceri şi monitorizare, transfer de tehnologie şi previzionare, precum şi inovare orientată către utilizator şi design, crescând capacitatea gestionării inovaţiei şi încurajând dezvoltarea şi utilizarea unor asemenea servicii prin programe de inovare de tip voucher. 
	

	3
	POS CCE
	3.1
	-
	Creştere inteligentă  –  Îmbunătăţirea accesului la, şi utilitatea şi calitatea, tehnologiile de informare şi comunicare: crearea, îmbunătăţirea şi extinderea infrastructurii de bandă largă, inclusiv infrastructura de bandă largă pasivă.
	

	3
	POS CCE
	3.3
	-
	Creştere inteligentă – Îmbunătăţirea accesului la, şi utilitatea şi calitatea, tehnologiile de informare şi comunicare: a) aplicaţii TIC care facilitează abordarea viitoarelor provocări şi oportunităţi sociale, precum e-Sănătate,  populaţia care îmbătrâneşte, reducerea emisiilor de carbon, eficienţa resurselor, educaţia, e-Incluziune, eficienţa energiei, e-Guvernare, soluţii TIC integrate pentru “oraşe inteligente”, informarea şi împuternicirea consumatorului;  b) investiţii în susţinerea la scară largă a inovaţiilor bazate pe TIC în şi între regiuni pentru a adresa provocările sociale cheie.
	

	3
	POS CCE
	4.2
	Contribuţie la „Noi locuri de muncă create şi susţinute”
	Creştere durabilă – Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscului şi Protejarea mediului şi promovarea eficienţei resurselor: Investiţii crescute în adaptarea la schimbările climatice şi prevenirea şi gestionarea riscului, incluzând: evitarea daunelor şi creşterea rezistenţei mediului construit şi al altor infrastructuri; protejarea sănătăţii umane; reducerea presiunii viitoare asupra resurselor de apă; investiţia în apărarea împotriva inundaţiilor şi protejarea zonelor de coastă; şi reducerea vulnerabilităţii ecosistemelor cu scopul de a creşte rezistenţa ecosistemelor şi a permite adaptarea bazată pe ecosisteme.
	

	4
	POS DRU
	3.1
	-
	Creştere incluzivă – Promovarea angajării şi facilitarea mobilităţii forţei de muncă: sprijin în special pentru şomeri, persoane dezavantajate şi inactive, pentru a începe şi dezvolta afaceri în toate sectoarele, inclusiv cele de îngrijire şi sănătate, integrarea muncii, locuri de muncă “verzi” şi dezvoltare comunităţii. Un asemenea sprijin include dezvoltarea aptitudinilor, inclusiv TIC, abilităţi antreprenoriale şi de management, îndrumare şi consiliere şi furnizarea de asistenţă în dezvoltarea afacerilor incluzive şi de servicii financiare pentru cei care încep afaceri
	

	5
	POS T
	1.1
	Contribuţie la „Drumuri cu acces la coridoarele Vest Europene finalizate şi/sau reabilitate (TEN şi naţional)”
	Creştere durabilă – Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii reţelelor cheie. Principalele infrastructuri TEN-T incluzând drumuri, căi ferate şi transporturi maritime, precum şi moduri multimodale şi interoperabile aducând beneficii nete majore societăţii.
	

	5
	POS T
	1.3
	
	Creştere durabilă – Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor cheie: Înlăturarea blocajelor de pe căile acvatice navigabile interioare în paralel cu minimizarea modificărilor substanţiale ale albiilor, şi sprijinul investiţiilor în ecologizarea flotelor, precum şi investiţii în Sistemele de Informare cu privire la Râuri.  
	

	5
	POS T
	2.1
	-
	Creştere durabilă – Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor cheie. Principalele infrastructuri TEN-T incluzând drumuri, căi ferate şi transporturi maritime, precum şi moduri multimodale şi interoperabile aducând beneficii nete majore societăţii.
	

	6
	PO DCA
	1.3
	-
	Creştere incluzivă – Capacitate instituţională şi administraţie publică eficientă.
	

	7
	PO AT
	1.1
	-
	Creştere incluzivă – Capacitate instituţională şi administraţie publică eficientă: Întărirea capacităţii instituţionale şi eficienţa administraţiilor publice şi  serviciilor publice legate de implementarea FEDR.
	

	7
	PO AT
	1.3
	-
	Creştere incluzivă – Capacitate instituţională şi administraţie publică eficientă: Întărirea capacităţii instituţionale şi eficienţa administraţiilor publice şi  serviciilor publice legate de implementarea FEDR.
	

	7
	PO AT
	2.3
	-
	Creştere incluzivă – Capacitate instituţională şi administraţie publică eficientă: Întărirea capacităţii instituţionale şi eficienţa administraţiilor publice şi  serviciilor publice legate de implementarea FEDR.
	

	7
	PO AT
	2.4
	-
	Creştere incluzivă – Capacitate instituţională şi administraţie publică eficientă: Întărirea capacităţii instituţionale şi eficienţa administraţiilor publice şi  serviciilor publice legate de implementarea FEDR.
	

	7
	PO AT
	3.1
	-
	Creştere incluzivă – Capacitate instituţională şi administraţie publică eficientă: Întărirea capacităţii instituţionale şi eficienţa administraţiilor publice şi  serviciilor publice legate de implementarea FEDR.
	

	7
	PO AT
	3.2
	-
	Creştere incluzivă – Capacitate instituţională şi administraţie publică eficientă: Întărirea capacităţii instituţionale şi eficienţa administraţiilor publice şi  serviciilor publice legate de implementarea FEDR.
	







Corelaţii cu indicatorii CSNR
Pe baza analizei şi concluziilor prezentate mai sus cu privire la cele mai performante DMI-uri din perspectiva impactului asupra absorbţiei, în cazul supracontractării acestora, se poate concluziona că deşi o supracontractare suplimentară va avea un efect material asupra absorbţiei bugetului UE, impactul asupra realizării obiectivelor CSNR va fi mai degrabă limitat.
Dintre DMI-urile performante identificate, doar 3 contribuie la realizarea a doi indicatorilor CSNR: „Noi locuri de muncă create şi susţinute” şi „Drumuri cu acces la coridoarele Vest Europene finalizate şi/sau reabilitate (TEN şi naţional)”, sugerând o corelare slabă între DMI-urile peformante din perspectiva absorbţiei şi realizarea obiectivelor CSNR.

Corelaţii cu strategia Europa 2020
Din punct de vedere al corelării cu strategiile Europa 2020, DMI-urile identificate drept destinatare ale unor alocări suplimentare de fonduri prezintă corelaţii cu toate priorităţile tematice; totuşi, într-un mod relativ dezechilibrat.
· 9 contribuie la Creştere incluzivă: Capacitate instituţională şi administraţie publică eficientă; Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; Promovarea angajării şi facilitarea mobilităţii forţei de munca;
· 4 contribuie la Creştere inteligentă: Îmbunătăţirea accesului la, şi utilitatea şi calitatea, tehnologiile de informare şi comunicare; Îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor;
· 6 contribuie la Creştere durabilă: Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscului; Protejarea mediului şi promovarea eficienţei resurselor

Tratamentul comun al perioadelor de programare
Dintre DMI-urile identificate ca posibile destinatare ale unor alocări suplimentare de fonduri, doar DMI 1.1.” Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei Prioritare TEN-T nr. 7” din cadrul POS T şi DMI 1.3 ” Modernizarea şi dezvoltare infrastructurii de transport naval de-a lungul Axei Prioritare TEN-T nr. 18 şi a canalelor navigabile de pe cursul apelor interioare” par a fi în conformitate cu Ghidul CE cu privire la tratamentul comun al perioadelor de programare.
Analiza evidenţiază faptul că maximizarea ratei de absorbţie cu orice preţ ar avea un impact negativ asupra echilibrului strategiei intervenţiei de finanţare. DMI-urile performante din perspectiva absorbţiei nu acoperă uniform toate zonele prioritare de creştere şi nu conduc neapărat la realizarea indicatorilor CSNR, ele nefiind, de asemenea, în conformitate cu Ghidul CE cu privire la tratamentul comun al perioadelor de programare. Prin urmare, optimizarea ratei de absorbţie ar trebui considerată şi din perspectiva impactului pe care îl va avea asupra realizării obiectivelor şi acoperirii priorităţilor pentru următoarea perioadă de programare.













4. 	ANEXE

4.1. [bookmark: _Toc336995123]Detalii privind interviurile susţinute cu actorii implicaţi

	Nume
	Funcţie
	Structură
	Data interviului
	Tipul metodei de colectare a datelor

	Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

	Antoaneta Popescu, 
	Director General
	ACIS
	01.10.2012
	Interviu individual

	Claudia Măgdălina
	Şef Unitate
	Unitatea Centrală de Evaluare
	01.10.2012
	Interviu individual

	Anton Enăchescu
	Expert 
	Unitatea Centrală de Evaluare
	01.10.2012
	Interviu individual

	Florentina Ciocănel 
	Director
	Direcţia Monitorizare
	01.10.2012
	Interviu individual

	Ioana Ciocoiu
	Director
	Direcţia Programare
	01.10.2012
	Interviu individual

	Eugen Grigore 
	Şef Unitate
	Unitate SMIS 
	01.10.2012
	Interviu individual

	Cristina Ciocoiu 
	Expert
	Unitate SMIS
	01.10.2012
	Interviu individual

	Andra Chirilă 
	Director
	Direcţia Coordonare Sistem
	01.10.2012
	Interviu individual

	POIR
	
	
	

	Gabriel Friptu
	Director General
	Autoritatea de Management
	01.11.2012
	Interviu individual

	Gabriel Friptu
	Director General
	Autoritatea de Management
	04.04.2012
	Interviu individual

	Doina Surcel
	Director
	Autoritatea de Management
	04.04.2012
	Interviu individual

	Adina Ştefănescu
	Director
	Autoritatea de Management
	04.04.2012
	Interviu individual

	Ştefan Oacheşu
	Expert
	Autoritatea de Management
	04.04.2012
	Interviu individual

	POR MEDIU
	
	
	

	Adrian Mîndroiu
	Director General
	Autoritatea de Management
	01.11.2012
	Interviu individual

	Marilena Liliana Naumescu
	Director (Responsabil AP1)
	Direcţia FC, Autoritatea de Management
	04.06.2012
	Interviu individual

	Cătălin Gheran
	Director (Responsabil AP 2)
	Direcţia FC, Autoritatea de Management
	04.06.2012
	Interviu individual

	POS CCE
	
	
	

	Cătălina Meliţă 
	Director General
	Autoritatea de Management
	01.12.2012
	Interviu individual

	Maleta Marinescu
	Director General Adjunct
	Autoritatea de Management
	01.12.2012
	Interviu individual

	Cătălina Meliţă 
	Director General
	Autoritatea de Management
	04.04.2012
	Interviu individual

	Maleta Marinescu
	Director General Adjunct
	Autoritatea de Management
	04.04.2012
	Interviu individual

	Mihaela Manolescu
	Coordonator operaţiuni 1.1.1.b (companii mari)
	Autoritatea de Management
	04.04.2012
	Interviu individual

	Nume
	Funcţie
	Structură
	Data interviului
	Tipul metodei de colectare a datelor

	Cristina Paraschiv
	Coordonator Unitate de Plată
	Autoritatea de Management
	04.04.2012
	Interviu individual

	POS TRANSPORT
	
	
	

	Alexandru Şerban Cucu
	Director General
	Autoritatea de Management
	01.11.2012
	Interviu individual

	Cătălin Costache
	Director
	Direcţia Programare
	01.11.2012
	Interviu individual

	Daniela Breazu
	Expert
	Unitate de Evaluare
	01.11.2012
	Interviu individual

	Cristian Diamandi 
	Şef Unitate
	Unitatea de Finanţare Contracte, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR)
	01.11.2012
	Interviu individual

	Adrian Dragomirescu
	Şef Unitate
	Pentru Planificare şi Monitorizare, Compania Naţională de Căi Ferate (CFR)
	01.11.2012
	Interviu individual

	Cătălin Costache
	Director
	Direcţia Programare
	04.03.2012
	Interviu individual

	Daniela Breazu
	Expert
	Unitatea de Evaluare
	04.03.2012
	Interviu individual

	PO DCA
	
	
	

	Carmen Dobrotă
	Director General
	Autoritatea de Management
	01.12.2012
	Interviu individual

	Cristina Mirica
	-
	Autoritatea de Management
	01.12.2012
	Interviu individual

	Claudia Vasilca
	-
	Autoritatea de Management
	01.12.2012
	Interviu individual

	Carmen Dobrotă 
	Director General
	Autoritatea de Management
	04.05.2012
	Interviu individual

	POS DRU
	
	
	

	Cristina Niculae
	Director
	Direcţia Managementul Programelor şi Monitorizare
	01.12.2011
	Interviu individual

	Mihaela Hanciu
	Director
	Direcţia Calitatea Managementului
	01.12.2011
	Interviu individual

	Daniel Chiţoi
	Director
	Monitorizarea Contractelor
	01.12.2011
	Interviu individual

	Irina Matei
	Expert 
	Monitorizarea Programelor
	01.12.2011
	Interviu individual

	Irina Matei
	Expert 
	Monitorizarea Programelor
	04.04.2011
	Interviu individual

	Mihaela Praja
	Expert
	Unitatea de Verificare a Proiectelor
	04.04.2011
	Interviu individual

	Adriana Rachieru
	Expert
	Unitatea de Programare şi Evaluare
	04.04.2011
	Interviu  individual

	Roxana Aszalas
	Expert
	Unitatea de Contractare
	04.04.2011
	Interviu individual

	Olimpia Manolache
	Şef Unitate
	Unitatea Economică
	04.04.2011
	Interviu individual

	Viorel Zlotariu
	Expert (responsabil SMIS)
	Unitatea de Management al  Informaţiei 
	04.04.2011
	Interviu individual

	POAT
	
	
	

	Livia Chirita
	Director
	Autoritatea de Management
	01.27.2012
	Interviu individual




	Nume
	Funcţie
	Structură
	Data interviului
	Tipul metodei de colectare a datelor

	Daniela Bălan
	Şef Unitate
	Autoritatea de Management
	01.27.2012
	Interviu individual

	Livia Chiriţă
	Director
	Autoritatea de Management
	04.03.2012
	Interviu individual

	Daniela Bălan
	Şef Unitate
	Autoritatea de Management
	04.03.2012
	Interviu individual

	AUTORITATEA DE AUDIT
	
	
	

	Aron Popa
	Preşedinte
	Autoritatea de Audit
	01.11.2012
	Interviu individual

	Răzvan Ifrim
	Director
	Autoritatea de Audit
	01.11.2012
	Interviu individual

	AUTORITATEA DE CERTIFICARE ŞI PLATĂ
	
	
	

	Eladia Prandea
	Director General Adjunct
	ACP
	01.10.2012
	Interviu individual

	Cristiana Moise
	Expert
	ACP
	01.10.2012
	Interviu individual

	Eladia Prandea
	Director General Adjunct
	ACP
	05.16.2012
	Interviu individual

	COMISIA EUROPEANĂ
	
	
	
	

	Angela Martinez-Sarasola
	Şef Unitate
	CE
	05.30.2012
	Interviu individual



În plus, constatările şi atelierele de lucru pe tema scenariilor de realocare au avut loc cu reprezentanţi ai Autorităţilor de Management în perioada 31 Mai şi 1 Iunie.


4.2. [bookmark: _Toc336995124]Documente colectate de la AM
	PROGRAM
	DOCUMENTE DESPRE INFORMAŢIILE PROGNOZATE
	DATA PRIMIRII
	PRIMITE DE LA

	PO AT
	Prognoze cheltuieli 2012
	04.03.2012
	Livia Chiriţă

	
	Portofoliul de proiecte revizuit
	04.03.2012
	Daniela Bălan

	
	DCI revizuit 
	04.03.2012
	Daniela Bălan

	
	Decizia asupra aplicării a mecanismului de tip top-up
	04.03.2012
	Daniela Bălan

	POS DRU
	Informaţii despre proiectele finalizate
	04.06.2012
	Anna-Maria Dobrotă

	
	Planul Anual de Achiziţii
	04.09.2012
	Adriana Rachieru

	
	Planul Financiar Revizuit
	04.09.2012
	Adriana Rachieru

	
	Acordul CE de delegare a OI-urilor 
	04.09.2012
	Adriana Rachieru

	
	Nota 1 – modificări la Programul Complement POS
	04.09.2012
	Adriana Rachieru

	
	Lista contractelor reziliate
	04.09.2012
	Adriana Rachieru

	
	Informaţii cu privire la corelarea codurilor SMIS şi AW
	04.10.2012
	Viorel Zlotariu

	
	Informaţii cu privire la contractările viitoare
	04.10.2012
	Adriana Rachieru

	
	Mecanismul top-up
	04.10.2012
	Adriana Rachieru

	POR
	Fluxul de numerar_Aprilie 2012
	04.09.2012
	Corina Costea

	
	Situaţia indicatorilor pentru proiectele finalizate în cadrul DMI 2.1
	04.06.2012
	Oacheşu  Stefan

	
	Ultima versiune aprobată a planului financiar la nivelul DMI
	04.05.2012
	Oacheşu  Stefan

	
	Calendarul de Implementare pentru Eficienţa Energetică
	04.06.2012
	Oacheşu  Stefan

	
	Planul AT
	04.05.2012
	Oacheşu  Stefan

	
	Indicatorii realizaţi cu privire la numărul locurilor de muncă
	04.05.2012
	Oacheşu  Stefan

	
	Ţintele de absorbţie stabilite pentru 2012-2015
	04.05.2012
	Corina Costea

	
	Notă_Previziuni pentru plăţi la nivelul AM POR
	04.05.2012
	Corina Costea

	
	Angajamente financiare AT (Aprilie 2012)
	04.05.2012
	Adina Ştefănescu

	PO DCA
 
 
	Versiunea revizuită a Programului Complement PO DCA
	04.06.2012
	Claudia Vasilca

	
	Previziuni la nivel de proiect (numărul total de cereri de rambursare_CLU_30 martie 2012)
	04.06.2012
	Claudia Vasilca

	
	Instrucţiuni cu privire la verificarea Cererilor de Rambursare   „PO IND 2.0 revizuit”
	04.06.2012
	Claudia Vasilca

	POS T
 
 
 
 
 
	Planul financiar revizuit (după realocări şi aplicarea mecanismului top-up)
	04.05.2012
	Daniela Breazu

	
	Numărul estimat al cererilor de rambursare care vor fi depuse la ACP în 2012 – dosarul „BENEFICIARI 2012”
	04.05.2012
	Daniela Breazu

	
	Calendarul de implementare / plăţi POS T şi previziunile conform regulii n+2/n+3 – fişierul „Calendare proiecte plăţi 17 noiembrie 2011”
	04.05.2012
	Daniela Breazu

	
	Portofoliul de proiecte POS T – fişierul „POS T pipeline 17 Nov 2011 supracontractare”
	04.05.2012
	Daniela Breazu

	
	Lista indicatorilor programelor POS T şi calcularea ţintelor pentru indicatorii de rezultat – DMI 1.1 şi 2.1
	04.05.2012
	Daniela Breazu

	
	Proiecte finalizate şi indicatori pentru DMI1.1 şi 2.1
	04.03. 2012
	Daniela Breazu

	POS MEDIU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Ţintele de absorbţie pentru 2012
	04.09.2012
	Cătălin Gheran

	
	Planul de rambursare 2012-2013
	04.09.2012
	Cătălin Gheran

	
	Situaţia privind implementarea POS MEDIU 04.06.2012
	04.09.2012
	Cătălin Gheran

	
	Lista proiectelor în curs Axa 5
	04.09.2012
	Cătălin Gheran

	
	Lista proiectelor majore în curs Axa 1
	04.09.2012
	Cătălin Gheran

	
	Lista proiectelor majore în curs Axa 2
	04.09.2012
	Cătălin Gheran

	
	Lista proiectelor majore în curs Axa 4
	
	 

	
	Simularea conform mecanismului top-up
	04.09.2012
	Cătălin Gheran

	
	Situaţia proiectelor DMI 1.1
	04.09.2012
	Cătălin Gheran

	
	Procesul de verificare finală conform mecanismului top-up (financiar)
	04.09.2012
	Cătălin Gheran

	POS CCE
 
 
 
 
 
 
 
	Planul financiar actual aprobat de CE (inclusiv mecanismul top-up) şi planul financiar probat de CM în noiembrie 2011 (cu realocări)
	 
	 

	
	Analiza riscului de dezangajare a fondurilor la nivelul AP – ambele la nivel de DMI
	
	 

	
	Ultimele prognoze lunare ale ACP
	
	 

	
	Calendarul de implementare financiară pentru ELI
	
	 

	
	Calendarul de implementare financiară pentru iniţiativa de conexiune în bandă largă 
	
	 

	
	Calendarul de implementare financiară pentru Măsura 1.3.1  
	
	 

	
	Calendarul de implementare financiară pentru Măsura 4.3.2
	
	 

	
	Valorile realizate pentru locurile de muncă create şi menţinute pentru Proiectele Finalizate
	
	 





4.3. [bookmark: _Toc336995125]Ateliere de lucru cu AM
	PROGRAM
	PARTICIPANŢI
	DATA

	ACIS
	Claudia Magdalina, Şef Unitate Centrală de Evaluare
Anton Enăchescu, Unitatea Centrală de Evaluare
Adriana Berindea, Direcţia Monitorizare
	Toate atelierele de lucru
Toate atelierele de lucru
31.05.2012 (POS T)

	POR
	Gabriel Friptu, Director General AM POR
Eleonora Gheorghe, AM POR
Pompilia Idu, Şef Unitate de Evaluare, AM POR
Laurenţiu Caprian, AM POR
	31.05.2012

	POS T
	Cătălin Costache, Director AM POS T
Liliana Barna, AM POS T
Adina Mocan, AM POS T
Daniela Breazu, Unitate de Evaluare, AM POS T 
	31.05.2012

	POS MEDIU
	Doina Iliescu, AM POS MEDIU
Cosmin Feodorov, AM POS MEDIU
Mihai Popescu, AM POS MEDIU
Florian Burnar, AM POS MEDIU
	31.05.2012

	PO AT
	Livia Chiriţă, Director General AM PO AT
Cristina Pătrăşcoiu, AM PO AT
Daniela Bălan, AM PO AT
	01.06.2012

	POS DRU
	Carmen Rosu, Director General AM POS DRU
Daniel Chiţoi, AM POS DRU
	01.06.2012

	PO DCA
	Carmen Dobrotă, Director General AM PO DCA
Aura Munteanu, AM PO DCA
Claudia Vasilica, AM PO DCA
	01.06.2012

	POS CCE
	Cătălina Meliţă, Director General AM POS CCE
Maleta Marinescu, AM POS CCE 
Mihaela Manolescu, AM POS CCE
Dorina Muntean, AM POS CCE
	01.06.2012





4.4. [bookmark: _Toc336995126]Lista de abrevieri

	AA
	Autoritatea de Audit

	AC
	Autoritatea Contractantă

	ACIS
	Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

	ACP
	Autoritatea de Certificare şi Plată

	ADR
	Agenţia de Dezvoltare Regională

	AM
	Autoritatea de Management

	ANRMAP
	Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

	AP
	Axa Prioritară

	AT
	Asistenţă Tehnică

	CCE
	Comitetul de Coordonare a Evaluării

	CE
	Comisia Europeană

	CFR
	Compania Naţională de Căi Ferate CFR

	CM
	Comitetul de Monitorizare

	CM CIS
	Comitetul de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

	CNADNR
CSNR
	Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
Cadrul Strategic Naţional de Referinţă

	CTE
	Cooperare Teritorială Europeană

	DCI
DM
	Documentul-cadru de Implementare
Direcţia de Monitorizare

	DMI
	Domeniu Major de Intervenţie

	FC
	Fondul de Coeziune

	FEDR
	Fondul European de Dezvoltare Regională

	FSE
IMM
	Fondul Social European
Întreprinderi Mici şi Mijlocii

	IS
	Instrumente Structurale

	OI
	Organism Intermediar

	OI PSI
	Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale

	ONG
	Organizaţie Non-guvernamentală

	PIB
	Produsul Intern Brut

	PO
	Program Operaţional

	PO AT
	Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

	PO DCA
	Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

	POR
	Programul Operaţional Regional

	POS CCE
	Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

	POS DRU
	Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

	POS MEDIU
	Programul Operaţional Sectorial Mediu

	POS T
	Programul Operaţional Sectorial Transport

	Proiectul ELI
	Proiectul Extreme Light Infrastructure

	RAI
	Raport Anual de Implementare

	SMIS
	Sistemul Unic de Management al Informaţiilor

	UCVAP
	Unitatea Centrală pentru Verificarea Achiziţiilor Publice

	UE
	Uniunea Europeană

	AA
	Autoritatea de Audit

	AC
	Autoritatea Contractantă

	ACIS
	Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

	ACP
	Autoritatea de Certificare şi Plată

	ADR
	Agenţia de Dezvoltare Regională



4.5. [bookmark: _Toc336995127]Dificultăţi întâmpinate în cadrul procesului de colectare a datelor
Etapa de colectare şi în mod special, de analiză a datelor, a prezentat provocări semnificative pentru echipa de evaluare. Aceste provocări au fost comunicate către ACIS prin raportul „Setul Relevant de Date” din 2 martie 2012 şi discutate în cadrul unei întâlniri privind progresul în implementarea proiectului, organizată la data de 22 martie 2012. Provocările au constat in  inconsecvenţele şi dificultăţile legate de comparabilitatea între sursele de informaţii ACIS şi SMIS, în special legate de datele privind plaţile pentru 3 PO.

Această situaţie a generat întârzieri cauzate de necesitatea de a efectua două extracţii de date din SMIS, de a clarifica anumite aspecte privind etichetele datelor care au fost schimbate de la prima extracţie la urmatoarea, de a efectua două analize calitative separate cu privire la datele extrase, fapte ce au afectat şi fezabilitatea abordării metodologice iniţiale cu privire la modelare.

La data de 22 martie 2012, setul de date includea informaţii relevante şi pertinente doar pentru patru PO (POR, POS MEDIU, PO AT, PO DCA). Abordarea conform modelului Chain Ladder a fost adaptată în funcţie de datele disponibile. Aceste date reprezentau însă doar 50% din totalul  plăţilor efectuate în cadrul celor 7 PO la 31 decembrie 2011, conform rapoartelor de monitorizare ACIS, ca urmare a  problemelor de integritate a datelor referitoare la plăţile la nivel de proiect pentru POS CCE, POS DRU şi POS T.

Mai exact, pentru POS CCE şi POS DRU, totalul plăţilor înregistrate în SMIS ca proporţie din plăţile la nivel de DMI raportate in situaţiile ACIS, au fost de 10% şi respectiv de 30%. Pentru POS T nu existau date privind plăţile la  nivel de proiect în sistemul SMIS.

Având în vedere că obiectivul principal al evaluării este de a prognoza plăţile în perioada ianuarie 2012 - decembrie 2015, prin dezvoltarea unui model matematic care necesită o observare a activităţilor anterioare la nivel de proiect, în absenţa unor date pertinente şi complete privind plăţile la nivel de proiect, situaţie aplicabilă în cazul setului de date disponibil la data de 22 martie 2012, era imposibilă dezvoltarea unui model matematic viabil.
 
Luând în considerare că, probabil, modelarea  nu ar fi fost reprezentativă pentru realitatea proiectelor şi programelor şi  tendinţele acestora, s-a decis utilizarea unor  surse alternative pentru colectarea datelor necesare.

Astfel, au fost extrase date din sistemul contabil şi registrele de plăţi pentru a complecta baza de date privind plăţile la nivel de proiect pentru 2 dintre programele operaţionale. În cazul POS T, datele au fost reconstruite pe baza raportărilor trimestriale existente la nivelul ACIS. Aceste ajustări manuale au permis, alinierea datelor privind plăţile la nivel de proiect pentru cele 7 PO, cu datele prezentate în situaţiile ACIS la nivel de DMI, fapt ce a conferit echipei de evaluare suficientă încredere în setul consolidat de date pentru continuarea analizei şi raportării.

În final, au fost întâmpinate dificultăţi de natură metodologică cu privire la integrarea pre-finanţării amortizate UE şi a impactului corecţiilor financiare. Cele două elemente au fost considerate cu ajutorul unei extracţii SMIS privind pre-finanţarea amortizată (la nivel de DMI) şi unei situaţii furnizate de  ACP cu privire la cheltuielile certificate (care au permis cuantificarea corecţiilor financiare la nivel de PO). 

4.6. [bookmark: _Toc336995128]Structura conceptuală a bazei de date istorice
[image: ]În diagrama de mai jos este prezentat un exemplu în care diferite extracţii de date  din SMIS au fost consolidate pentru construirea setului de date. Consolidarea a constat în 12 paşi descrişi în cele ce urmează în coloana din dreapta. 
 



4.7. [bookmark: _Toc336995129]Modelul logaritmic al ciclului de viaţă al proiectelor, pentru fiecare PO
De ce un model logaritmic al ciclului de viaţă al proiectelor?
Simularea întreprinsă pentru a estima ciclul de viaţă al proiectelor, acoperă o perioadă maximă de 32 de trimestre şi îşi propune să simuleze ciclul de viaţă complet al unui proiect, pentru fiecare proiect în parte. A fost considerat un interval maxim de 32 de trimestre deoarece un proiect început în primul trimestru din 2008 poate continua până în ultimul trimestru din 2015 (8 ani).
Proiectele ce au început în anul 2007 sunt reduse la număr şi volatile pentru a fi incluse în procesul de prognozare, cu toate acestea contribuţia lor în volumul de plăţi a fost considerată prin intermediul unor coeficienţi de ajustare.
[image: Graficul 1.JPG]Graficul de mai jos ilustrează rata de plăţi (rata plăţilor către beneficiari, fără pre-finanţare amortizată, raportată la alocarea UE, pe proiect) în cazul proiectelor „finalizate” în această perioadă de 32 de trimestre, cumulată la nivel de DMI (graficul de mai jos are un scop exclusiv ilustrativ). Plafonarea plăţilor constatată din Trim.17 până în Trim.32, ilustrează finalizarea proiectelor, moment după care nu se mai fac plăţi.

Graficul 1: Proiectele finalizate în cadrul DMI 5.2 au o rată medie de plăţi de 55% din alocarea UE  până în trimestrul 7, şi o rată medie de plăţi  de 84% din alocarea UE  până în trimestrul 12. Pentru majoritatea proiectelor finalizate din cadrul DMI 5.2  s-a considerat ultima plată până în trimestrul 12.
După cum s-a precizat mai sus, acest grafic se bazează exclusiv pe datele istorice pentru proiectele „finalizate”, şi arată ciclul lor de viaţă complet.
Ciclul de viaţă complet poate fi descris în 3 faze:
[image: ]








Sunt specificate cele 3 faze: Faza „Iniţială” marcată cu roşu, cea de „Cheltuieli” în portocaliu, şi cea de „Finală” în galben.
Pentru PO1, faza iniţială durează 15 luni iar cea de Cheltuieli tot 15 luni.
Scopul modelării este de a prognoza plăţile din fiecare fază, pentru fiecare proiect în parte.

Ciclul de viaţă mixt al PO 

Grafic 2: Rata medie de plăţi aferentă unui proiect cu plăţi şi date de începere în PO1 – POR este în jur de 22% în trimestrul 10 (în rândul populaţiei de proiecte cu dată de începere cu cel puţin 10 trimestre înainte de 31 Decembrie 2011). Puţine proiecte ajung în trimestrul 16 în baza de date, astfel incât  aceste  proiecte înregistrează o rată medie a plăţilor de circa 38%.
[image: ]Deja sunteţi familiarizaţi cu următorul grafic pentru PO1-POR:
Pentru interpretarea corectă a acestui grafic sunt necesare două tipuri de informaţii:
· Perioada de observare a datelor istorice nu este cu mult mai mare decât durata medie de finalizare a proiectelor observate. Ciclul de viaţă mediu al proiectelor din baza de date nu ţine cont de situaţia stagnantă de finalizare a proiectelor care survine după ce proiectul primeşte statusul de „finalizat”: doar fazele „iniţială” şi de „cheltuieli” pot fi observate cu aproximaţie.
· Din moment ce se înregistrează  un procent semnificativ mai mare de proiecte „nefinalizate” în baza de date SMIS plăţi, informaţiile  colectate  se referă la  proiectele complete si incomplete. Se aplică ipoteza scenariului optimist şi pesimist. Graficul descrie un „ciclu de viaţă incomplet” al proiectelor (sunt corelate proiectele în curs cu cele finalizate).
Alegerea acestui tip de modelare a fost făcută în considerarea ciclului de viaţă complet (vezi graficul 1).
În încercarea de optimizare a calităţii datelor, calculul modelării este realizat utilizând o abordare mixtă a proiectelor complete şi incomplete, a cărei ilustrare grafică se regăseşte mai sus (vezi graficul 2).

Au fost sugerate 2 metode alternative de modelare prin clasificarea stadiilor proiectelor:
· Prin simulare liniară
· Prin simulare exponenţială
Mai jos, vom demonstra de ce a fost selectată o abordare logaritmică a modelării ciclului complet de viaţă.

Simularea liniară
În cazul POR, o simulare lineară a ciclului complet de viaţă mediu al proiectelor va avea următoarele caracteristici:
Plăţile pe proiecte raportate la alocarea UE din trimestrul 3 până în trimestrul 20 ar fi subestimate în mod semnificativ.
Din trimestrul 25 până în trimestrul 32, plăţile ar fi supraestimate, proiectele înregistrând supra performanţa în medie de 120% din alocarea UE, din trimestrul 32. 
Doar in cazuri izolate, proiecte cu supra performanţe (>100%) au fost identificate în baza de date (3 proiecte mai mari de 100,01% şi doar 1 mai mare de 100,05%).
Criteriul[footnoteRef:50] asociat R² este extrem de scăzut fapt ce indică un grad de încredere scăzut cu privire la estimarea ciclului de viaţă al proiectelor. [50:  R² oferă informaţii cu privire la relevanţa modelului. Un nivel al R² egal cu 1,0 indică faptul că panta de regresie este reprezentativă pentru date.] 




Simularea exponenţială
În cazul POR, o simulare exponenţială a ciclului complet de viaţă mediu al proiectelor va avea următoarele caracteristici:
· Plăţile pe proiecte raportate la alocarea UE din trimestrul 5 până în trimestrul 20 ar fi subestimate în mod semnificativ.
· Din trimestrul 24 până în trimestrul 32, plăţile ar fi supraestimate, proiectele înregistrând supra performanţa în medie de 200% din alocarea  UE din trimestrul 32. 
· Doar în unele cazuri izolate proiecte cu supra performanţa (>100%) au fost identificate în baza de date (3 proiecte mai mari de 100,01% şi doar 1 mai mare de 100,05%).

Criteriul asociat R2 este chiar mai scăzut decât în cazul simulării lineare.

Simularea logaritmică
[image: Second Graph pg15.JPG]Dacă luăm POR, o simulare logaritmică a ciclului mediu complet de viaţă al proiectelor va avea următoarele caracteristici:
Criteriul asociat R² are valoarea cea mai mare dintre cele 3 simulări (valoarea cea mai apropiată de 1).
Prin urmare, curbele rezultate sunt mai potrivite şi mai bine adaptate modelului ciclului de viaţă al proiectelor.

4.8. [bookmark: _Toc336995130]Câmpurile SMIS utilizate în model
	Numele câmpului
	Anulat
	Finalizat
	Contractat
	Plăţi
	Prezentate
	Locul prezentării
	Indicatori CSNR

	OP
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	PA
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	KAI
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	OPER
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	SMIS_CODE
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	CALL 
	X
	
	x
	
	x
	x
	

	ACTIV_CATEG_DESCR
	X
	
	x
	
	
	
	

	PRIORITY_THEME_DESCR
	X
	
	x
	
	
	
	

	TERRITORY_DESCR
	X
	
	x
	
	
	
	

	FORM_OF_FINANCE_DESCR
	X
	
	x
	
	
	
	

	ECONOMIC_ACTIV_DESCR
	X
	
	x
	
	
	
	

	ELIG_BUDGET
	X
	
	x
	
	
	
	

	BENEFICIARY_TYPE
	X
	
	x
	
	
	
	

	VAT_AMOUNT
	X
	
	
	
	
	
	

	NOT_ELIG_AMOUNT
	X
	
	
	
	
	
	

	NON_REIMBURSABLE_AMOUNT
	X
	
	
	
	
	
	

	PROJ_START_DATE
	X
	
	
	
	
	
	

	PROJ_COMPLET_DATE
	X
	
	
	
	
	
	

	DECIS_DATE
	X
	
	
	
	
	
	

	LAST_DECIS_DATE
	
	
	x
	
	
	
	

	STATUS
	
	
	x
	
	
	
	

	TOTAL_BUDGET
	
	
	x
	
	
	
	

	NON_ELIG_BUDGET
	
	
	x
	
	
	
	

	OWN_CONTRIB_BUDGET
	
	
	x
	
	
	
	

	NON_REIMBUS_BUDGET
	
	
	x
	
	
	
	

	EU_BUDGET
	
	
	x
	
	
	
	

	NAT_COFIN_BUDGET
	
	
	x
	
	
	
	

	FIN_AGREEM_NO
	
	
	x
	
	
	
	

	FIN_AGREEM_DATE
	
	
	x
	
	
	
	

	REGION
	
	
	
	
	x
	x
	

	Numele câmpului
	Anulat
	Finalizat
	Contractat
	Plăţi
	Prezentate
	Locul prezentării
	Indicatori CSNR

	SUBMISSION_DATE
	
	
	
	
	x
	
	

	LEGAL_STATUTE
	
	
	
	
	x
	
	

	ACTION_CATEG_DESC
	
	
	
	
	x
	
	

	ADMINISTRATIVE_FLAG
	
	
	
	
	x
	
	

	ELIGIBILITY_FLAG
	
	
	
	
	x
	
	

	STATUS_DESCRIPTION
	
	
	
	
	x
	
	

	PROP_START_DATE
	
	
	
	
	x
	
	

	PROP_END_DATE
	
	
	
	
	x
	
	

	ELIGIBLE_BUDGET
	
	
	
	
	x
	
	

	NON_REIMBURSABLE_ASSISTANCE
	
	
	
	
	x
	
	

	START_ADMIN
	
	
	
	
	x
	
	

	START_ELIG
	
	
	
	
	x
	
	

	START_TECHNICAL
	
	
	
	
	x
	
	

	EVALUATED
	
	
	
	
	x
	
	

	APPROVED
	
	
	
	
	x
	
	

	REJECTED
	
	
	
	
	x
	
	

	CANCELLED
	
	
	
	
	x
	
	

	CHECKED
	
	
	
	
	x
	
	

	PER_AUTH_AMOUNT
	
	
	
	x
	
	
	

	PO_DATE
	
	
	
	x
	
	
	

	ACTIV_CATEG
	
	
	
	
	
	
	x

	INDICATOR_CODE
	
	
	
	
	
	
	x

	NAMES
	
	
	
	
	
	
	x

	MEASUREMENT
	
	
	
	
	
	
	x

	Target
	
	
	
	
	
	
	x

	Achieved
	
	
	
	
	
	
	x

	INDICATOR_CODE_2
	
	
	
	
	
	
	x

	NAMES_2
	
	
	
	
	
	
	x

	Target_2
	
	
	
	
	
	
	x




4.9. [bookmark: _Toc336995131]Definiţii ale termenilor utilizaţi în raport
	Termen
	 Descriere

	Rata de absorbţie
	Reprezintă suma plăţilor către beneficiari şi pre-finanţarea UE recuperate  calculată la nivel DMI, raportată la planul financiar UE.

	Testare istorică şi estimare
	Indică, pentru fiecare dintre cele trei scenarii prezentate, situaţia ipotetică a plăţilor către beneficiari plus pre-finanţarea UE amortizată în cazul în care un anumit scenariu ar fi aplicat în cadrul tuturor proiectelor de la începutul anului 2007 până la finele anului 2015. Aceasta serveşte, spre exemplu, la determinarea valorii  plăţilor către beneficiari (suma netă de pre-finanţarea amortizată) care s-ar obţine până 2015, în cazul în care toate proiectele din cadrul unui anumit DMI a înregistra aceeaşi performanţă cu top 25% proiecte performante  (scenariul optimist) de la începutul perioadei de 

	Cheltuieli certificate 
	Sumele incluse în declaraţiile de cheltuieli depuse de către ACP la CE

	Fonduri angajate
	Sume ale Instrumentelor Structurale UE (FEDR, FSE, Fondul de Coeziune) alocate proiectelor contractate, convertite din LEI în EUR aplicând rata de schimb din data de 31.12.2011 (1 euro = 4.3518)

	Rata de angajare a fondurilor
	Ponderea dintre valoarea fondurilor angajate şi planul financiar UE 

	Proiecte contractate
	Cererile de finanţare care au fost aprobate şi contractate în cadrul fiecărui PO şi AP

	Scenariul aşteptat
	Acest scenariu ilustrează cuantumul plăţilor preconizat a fi atins la un anumit moment dat, luând în considerare proiectele cu performanţă ridicată şi redusă din setul de date istorice.

	Plan financiar (UE)
	Sumele alocate prin intermediul Instrumentelor Structurale UE (FEDR, FSE, Fondul de Coeziune) fiecărui PO conform ultimei versiuni aprobate a fiecărui Document de Programare

	Rata de plăţi 
	Face referire la volumul de plăţi/rambursări către beneficiari (fără pre-finanţarea recuperată) raportat la planul financiar (la nivel de PO şi DMI) sau cofinanţarea  UE (la nivel de proiect). Rata de plăţi  este calculată in raport cu cofinanţarea UE. Exerciţiul de modelare a presupus proiectarea plaţilor , luând in considerare  data de începere a proiectului perioada de timp necesară pentru ca un proiect sa beneficieze de rambursare integrală. Rata de plăţi este ajustată prin adăugarea pre-finanţării UE recuperate  pentru  obţinerea ratei de absorbţie generală.

	Plăţi către beneficiari
	Sumele din Fonduri Structurale UE (FEDR, FSE, Fondul de Coeziune) rambursate beneficiarilor de către AM (excluzând plăţile în avans).

	Plăţi aferente planului financiar iniţial
	Face referire la situaţia plăţilor efectuate către beneficiari într-un anumit an (fără pre-finanţarea recuperata), raportat la planul financiar aferent aceluiaşi an.

	Pre finanţare CE
	Sumele plătite în avans de către CE către statul membru la nivel de program operaţional

	Situaţia plăţilor
	Indică totalul plăţilor către beneficiari (suma netă de pre-finanţarea recuperată) care au fost efectuate în fiecare an calendaristic, pe baza datelor plăţilor/tranzacţiilor şi a sumei de plată autorizate.

	Scenariul optimist
	Acest scenariu ilustrează valoarea  plăţilor ce va fi atinsa  la un anumit moment dat , dacă toate proiectele supuse modelării ar avea performanţe echivalente, din punct de vedere al plaţilor , cu  proiectele care au înregistrat cele mai bune performanţe (primele 25%) pe baza  setului de date istorice.

	Proiecte depuse
	Cererile de finanţare depuse de către solicitanţi în cadrul fiecărui PO şi AP

	Situaţia 2011 vs obiective 2011 
	Suma plăţilor la finele lui 2011 comparativ cu planul financiar/sumele de contractat în perioada 2007-2011  

	Situaţia 2011 vs obiective 2013 
	Suma plăţilor la finele lui 2011 comparativ cu planul financiar/sumele de contractat în perioada 2007-2013

	Situaţia 2013 vs obiective 2013 
	Suma plăţilor la finele lui 2013 comparativ cu planul financiar/sumele de contractat în perioada 2007-2013

	Situaţia 2015 vs obiective 2015 
	Suma plăţilor la finele lui 2015 comparativ cu planul financiar/sumele de contractat în perioada 2007-2015

	Performanţa după Trim.14
	Este analizat ciclul de viaţă al fiecărui proiect individual şi este evaluată rata de plăţi aferentă proiectului la finele celui de-al 14 trimestru  de la  începerea proiectului. Performanţa la nivel de proiect este consolidată  la nivel de DMI pentru a furniza datele la acest nivel. Este importantă  de notat  faptului că performanţa proiectelor în cadrul unui DMI nu este corelată neapărat cu performanţa generală a DMI, şi anume pot exista proiecte ce înregistrează performanţă ridicată (din perspectiva capacităţii de absorbţie) în cadrul unui DMI cu performanţă scăzută, în special dacă valoarea de contractare la nivel de DMI este redusă.

	Procent suplimentar de 20%
	Acesta face referire la un procent suplimentar de 20%, la  planul financiar iniţial pentru un anumit DMI. Acesta este utilizat ulterior pentru a stabili  valoarea realocării de fonduri către DMI-urile cu cele mai bune performanţe

	Rest de plătit
	Restul din cofinanţarea  UE  care nu a fost încă plătit la nivel de proiect şi consolidat la nivel de DMI

	Contractare pentru Trim.3 2012
	Valoarea  de contractat  la nivel de  DMI in aşa fel încât,  nivelul de plăţilor ( cu  pre - finanţarea inclusă) să atingă 120% (conform scenariului) din planul financiar iniţial

	Valoarea cumulativă a contractării
	Valoarea fondurilor suplimentar contractate dat fiind faptul că pe fiecare DMI sunt contractate proiecte suplimentare

	Plăţi preconizate
	Totalul cumulativ indicând plăţile  preconizate  (inclusiv pre-finanţarea)  până la sfârşitul lui 2015 pentru fiecare DMI  care contractează proiecte suplimentare.

	Rata de absorbţie generală
	Efectul asupra ratei de absorbţie generale, pe măsură ce, pentru fiecare DMI, se contractează proiecte suplimentare

	Rata de absorbţie
	Reprezintă suma plăţilor către beneficiari şi pre-finanţarea UE recuperate  calculată la nivel DMI, raportată la planul financiar UE.

	Testare istorică şi estimare
	Indică, pentru fiecare dintre cele trei scenarii prezentate, situaţia ipotetică a plăţilor către beneficiari plus pre-finanţarea UE amortizată în cazul în care un anumit scenariu ar fi aplicat în cadrul tuturor proiectelor de la începutul anului 2007 până la finele anului 2015. Aceasta serveşte, spre exemplu, la determinarea valorii  plăţilor către beneficiari (suma netă de pre-finanţarea amortizată) care s-ar obţine până 2015, în cazul în care toate proiectele din cadrul unui anumit DMI a înregistra aceeaşi performanţă cu top 25% proiecte performante  (scenariul optimist) de la începutul perioadei de 



4.10. [bookmark: _Toc336995132][bookmark: _Ref330830027]
Metodologia pentru estimarea preciziei modelului 
[bookmark: _Ref327375421][bookmark: _Toc329596532]În urma atelierelor de lucru organizate, s-au luat in considerare factori precum câteva noi ipoteze introduse pentru a aborda caracteristicile specifice ale anumitor DMI-uri aşa cum au fost prezentate de AM-uri, rezultând diferite niveluri de coeficienţi corectivi. 
Ajustările manuale (în mare parte datorate considerării tendinţelor recente legate de plăţi de la începutul lui 2012), împreună cu cele aferente problemelor legate de calitatea datelor, au făcut ca modelul să se apropie de realitate, supraestimând în acelaşi timp rata de absorbţie prognozată comparativ cu cea obţinută pe baza datelor istorice.
Luând în considerare aceste ipoteze, modelul supraestimează situaţia bazată pe date istorice (pentru modelul logaritmic, plăţile totale la sfârşitul lui 2011 sunt cu 28% mai mari decât valoarea bazata pe date istorice, şi cu 4% mai mari la finele lunii mai 2012). Supraestimarea are o valoare mai mare la sfârşitul lui 2010 şi începutul lui 2011 datorită unui număr mare de proiecte aflate la începutul implementării care nu au înregistrat performanţe la fel de ridicate ca proiectele mai vechi simulate în perioada de observaţie, precum şi datorită calibrării performanţei la nivel de DMI în luna mai 2012.
Mai jos sunt prezentate rezultatele unei simulării pe baza modelului folosit (logaritmic şi mixt), a proiectele istorice, scenariului aşteptat, în legătură cu contractarea proiectelor. Acest grafic indică plăţile pe fiecare trimestru pe perioada de implementare 2008-2011 (proiectele din 2007 nu au fost luate in consideraţie din cauza numărului redus  şi al efectului nesemnificativ asupra modelului).Modelul log şi mixt: Plăţi totale comparate cu datele istorice şi valorile contractate

[image: Gaph on pg 22 only the Qs to Ts.JPG]


















Valori  contractate 
Plăţile istorice totale inclusiv proiecte fără data începerii şi/sau cofinantare  UE
Plăţi totale estimate pe baza de coeficient pentru datele excluse şi calibrare pe baza performanţei înregistrate la  mai 2012 (scenariul aşteptat pentru modelul logaritmic)
Plăţi totale estimate pe baza de coeficient pentru datele excluse şi calibrare pe baza performanţei înregistrate la  mai 2012 (scenariul aşteptat pentru modelul mixt)













În graficul de mai sus, curba ciclului de viaţa este calculată la nivel de PO prin regresia ratei medii ponderate a proiectelor finalizate pe număr de trimestre scurse de la data începerii proiectului.
 


Mai jos este prezentat un exemplu cu grupuri de proiecte pentru POS DRU
(Milioane Lei)

	
	
	Numărul de proiecte în curs pentru care există dovadă de plată
	
	
	Trim1
	Trim 2
	Trim 3
	Trim 4
	Trim 5
	Trim 6
	Trim 7
	Trim 8
	Trim 9
	Trim 10
	Trim 11
	Trim 12
	Trim 13
	Trim 14
	Trim 15

	N/A
	1
	1
	3.299
	5.927 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Disponibil
	1993
	1494
	10.623  
	1.227  
	0%
	0%
	1%
	3%
	6%
	8%
	10%
	11%
	15%
	17%
	16%
	18%
	22%
	23%
	23%

	2008_Q02
	7
	7
	86  
	19  
	0%
	0%
	0%
	0%
	1%
	1%
	2%
	2%
	3%
	4%
	6%
	7%
	11%
	17%
	23%

	2008_Q03
	73
	65
	595  
	 142  
	0%
	0%
	1%
	1%
	2%
	4%
	5%
	7%
	10%
	11%
	13%
	16%
	21%
	24%
	 

	2008_Q04
	31
	30
	299  
	88  
	0%
	0%
	1%
	2%
	4%
	6%
	8%
	10%
	14%
	17%
	21%
	26%
	30%
	 
	 

	2009_Q01
	67
	55
	182  
	28  
	0%
	0%
	1%
	1%
	2%
	4%
	6%
	7%
	8%
	12%
	13%
	15%
	 
	 
	 

	2009_Q02
	71
	67
	158  
	44  
	1%
	1%
	2%
	6%
	8%
	12%
	14%
	17%
	20%
	25%
	28%
	 
	 
	 
	 

	2009_Q03
	195
	189
	491  
	130  
	0%
	0%
	2%
	4%
	7%
	10%
	14%
	18%
	23%
	26%
	 
	 
	 
	 
	 

	2009_Q04
	67
	61
	386  
	 67  
	0%
	0%
	1%
	2%
	5%
	8%
	11%
	14%
	17%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2010_Q01
	93
	79
	979  
	86  
	0%
	0%
	1%
	1%
	2%
	4%
	7%
	9%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2010_Q02
	212
	165
	881  
	128  
	0%
	0%
	0%
	2%
	6%
	10%
	15%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2010_Q03
	363
	263
	2.756  
	241  
	0%
	0%
	0%
	3%
	6%
	9%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2010_Q04
	499
	381
	2.710  
	214  
	0%
	0%
	2%
	5%
	8%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2011_Q01
	137
	99
	626  
	34  
	0%
	0%
	2%
	5%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2011_Q02
	94
	28
	283  
	5  
	0%
	1%
	2%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2011_Q03
	64
	5
	157  
	0  
	0%
	0%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2011_Q04
	20
	0
	34  
	- 
	0%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



S-a determinat media ponderată a ratei de finalizare pe trimestru de implementare, funcţie de cofinanţarea UE, care ne oferă imaginea modului în care, un proiect oarecare absoarbe sumele alocate, într-o  perioadă de patru ani de implementare  analizată. S-a considerat ca numai câteva DMI-uri din cadrul POS Mediu şi POS Transport au un ciclu de viaţă al proiectului care depăşeşte patru ani. 

Utilizând rata medie ponderată a proiectelor finalizate pe trimestru, analiza de mai jos evidenţiază procesul de regresie aferent ratei medii ponderate de plaţi. Analiza efectuată oferă informaţii referitoare la   adecvarea şi precizia modelului.Media istorică ponderată a ratei de finalizare
Estimare cu regresie logaritmică

[image: Graph on pg23.JPG]

Estimarea regresiei pe PO şi pe model prezintă următorii coeficienţi de determinare (R²), reprezentând măsura  capacitaţii modelului de a prognoza rezultatele viitoare:
	R² aferentă procesului de regresie asupra mediei ponderate a ratei de plăţi per trimestru după data începerii aferentă grupului de proiecte per trimestru iniţial la nivel de PO (forma ciclului de viaţă)

	PO
	POR
	POS MEDIU
	POS CCE
	POS DRU
	POS T
	PO DCA
	PO AT

	Model log
	0,919
	0,804
	0,800
	0,936
	0,751
	0,850
	0,778

	Model mixt
	0,919
	0,955
	0,800
	0,936
	0,974
	0,850
	0,778



Pentru un anumit proiect, se asociază curba ciclului de viaţă  cu rata performanţei la nivel de DMI conform succesului istoric al acestuia comparativ cu alte DMI-uri din cadrul aceluiaşi PO. Proiectul  obţine curba ciclului de viaţă specifică  DMI-lui.
Ulterior, fiecare proiect este modelat în funcţie de data  de începere. S-au  analizat grupuri de proiecte pe DMI şi pe trimestru în funcţie de data începerii acestora. 
Prin  compararea plăţilor istorice cu cele estimate pe grupuri de proiecte, se constată o distribuţie a R² după cum urmează:


	R² aferentă estimărilor la nivel de grup de proiecte şi PO

	PO
	Total (log)
	Total (mixt)
	POR
	POS MEDIU (log)
	POS MEDIU (mixt)
	POS CCE
	POS DRU
	POS T (log)
	POS T (mixt)
	PODCA
	POAT

	Numărul de grupuri de proiecte
	573
	573
	125
	61
	61
	86
	185
	39
	39
	43
	34

	Media R² 
	0,679
	0,693
	0,790
	0,702
	0,828
	0,561
	0,721
	0,468
	0,489
	0,576
	0,662

	Media ponderată a R² (în funcţie de bugetul UE)
	0,715
	0,776
	0,840
	0,794
	0,966
	0,679
	0,793
	0,253
	0,309
	0,550
	0,731

	Devierea standard de la R²
	0,317
	0,318
	0,253
	0,311
	0,277
	0,371
	0,260
	0,333
	0,353
	0,396
	0,303



Pentru toate PO (cu excepţia SOP T în modelul mixt), proiectele mari (în funcţie de alocarea UE) au o estimare mai bună decât cele mici (media ponderată este mai mare decât media simplă). Acesta se datorează în principal volatilităţii ridicate a acestui tip de proiecte, cu un număr mai mare de proiecte contractate care nu beneficiază de plăţi după modelul datelor istorice.
În cazul POS T R² are o valoare redusă din cauza volatilităţii datelor istorice.




4.11. [bookmark: _Toc336995133]Rezultatele generale preconizate la nivel de PO pentru toate scenariile
Modelul logaritmic 
Scenariul optimist
Proiecte existente
	Scenariul optimist – Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	1
	
	POR
	0 
	14 
	515 
	1.141 
	1.637 
	1.996 
	1.223 
	873 
	685 
	3.306 
	
	6.525 
	8.083 

	2
	
	POS Mediu
	0 
	9 
	250 
	401 
	1.068 
	1.099 
	689 
	502 
	397 
	1.728 
	 
	3.517 
	4.415 

	3
	
	POS CCE
	0 
	408 
	266 
	665 
	1.081 
	806 
	512 
	380 
	304 
	2.420 
	
	3.738 
	4.422 

	4
	
	POS DRU
	0 
	18 
	302 
	779 
	2.262 
	1.412 
	910 
	678 
	542 
	3.360 
	
	5.683 
	6.902 

	5
	
	POS T
	0 
	17 
	964 
	1.320 
	1.189 
	839 
	611 
	484 
	402 
	3.490 
	 
	4.940 
	5.826 

	6
	
	PO DCA
	0 
	0 
	24 
	55 
	80 
	50 
	31 
	23 
	19 
	159 
	
	241 
	282 

	7
	
	PO AT
	0 
	5 
	50 
	93 
	66 
	57 
	40 
	31 
	25 
	214 
	
	311 
	367 

	Total
	0 
	471 
	2.371 
	4.454 
	7.383 
	6.260 
	4.017 
	2.971 
	2.373 
	14.678 
	 
	24.954 
	30.298 

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	Scenariul optimist - Plăţi  vs  obiectivele planului financiar anual

	PO
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	1
	
	POR
	0,0%
	0,8%
	26,7%
	49,8%
	67,2%
	68,7%
	34,7%
	
	 
	33,5%
	20,3%
	40,0%
	49,6%

	2
	
	POS Mediu
	0,0%
	0,5%
	9,9%
	13,4%
	32,1%
	29,6%
	16,9%
	 
	 
	14,5%
	8,8%
	17,8%
	22,4%

	3
	
	POS CCE
	0,0%
	47,9%
	16,7%
	31,3%
	48,7%
	42,3%
	29,6%
	
	 
	32,1%
	21,7%
	33,5%
	39,6%

	4
	
	POS DRU 
	0,0%
	1,2%
	15,3%
	33,1%
	86,8%
	48,4%
	30,6%
	
	 
	36,1%
	22,1%
	37,4%
	45,4%

	5
	
	POS T
	0,0%
	0,9%
	35,9%
	41,4%
	34,6%
	22,8%
	15,5%
	 
	 
	28,3%
	17,5%
	24,7%
	29,2%

	6
	
	PO DCA
	0,0%
	0,0%
	13,2%
	30,4%
	61,2%
	46,9%
	31,7%
	
	 
	22,6%
	17,5%
	26,5%
	31,0%

	7
	
	PO AT
	0,0%
	5,8%
	54,9%
	85,6%
	55,0%
	43,1%
	29,4%
	
	 
	45,0%
	28,7%
	41,8%
	49.3%

	Total
	0,0%
	5,8%
	21,6%
	33,6%
	51,7%
	40,7%
	24,4%
	 
	 
	28,1%
	17,5%
	29,7%
	36,0%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Proiecte viitoare
	Scenariul optimist – Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	1
	
	POR
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	129 
	1.104 
	920 
	551 
	0 
	
	1.233 
	2.705 

	2
	
	POS MEDIU
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	126 
	990 
	659 
	425 
	0 
	
	1.116 
	2.200 

	3
	
	POS CCE
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	172 
	1.918 
	2.163 
	1.218 
	0 
	
	2.090 
	5.472 

	4
	
	POS DRU
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	52 
	733 
	386 
	248 
	0 
	
	785 
	1.419 

	5
	
	POS T
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	388 
	2.537 
	1.557 
	997 
	0 
	 
	2.924 
	5.478 

	6
	
	PO DCA
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	138 
	107 
	58 
	40 
	0 
	
	245 
	343 

	7
	
	PO AT
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	85 
	162 
	98 
	69 
	0 
	
	246 
	413 

	Total
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1.089 
	7.551 
	5.840 
	3.549 
	0 
	 
	8.640 
	18.030 

	Scenariul optimist - Plăţi  vs  obiectivele planului financiar anual

	PO
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	1
	
	POR
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	4,4%
	31,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	7,6%
	16,6%

	2
	
	POS MEDIU
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	3,4%
	24,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	5,7%
	11,1%

	3
	
	POS CCE
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	9,0%
	110,9%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	18,7%
	49,0%

	4
	
	POS DRU
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,8%
	24,7%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	5,2%
	9,3%

	5
	
	POS T
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	10,5%
	64,3%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	14,6%
	27,4%

	6
	
	PO DCA
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	128,3%
	107,4%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	26,9%
	37,7%

	7
	
	PO AT
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	63,7%
	118,8%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	33,1%
	55,5%

	Total
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	7,1%
	45,8%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	10,3%
	21,5%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






Scenariul aşteptat 
Proiecte existente

	Scenariul aşteptat - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	1
	
	ROP
	0 
	7 
	286 
	661 
	948 
	1.178 
	734 
	524 
	411 
	1.903 
	
	3.814 
	4.750 

	2
	
	POS Mediu
	0 
	3 
	125 
	202 
	544 
	602 
	383 
	279 
	220 
	875 
	 
	1.860 
	2.358 

	3
	
	POS CCE
	0 
	404 
	111 
	278 
	456 
	342 
	217 
	161 
	129 
	1.249 
	
	1.808 
	2.099 

	4
	
	POS DRU
	0 
	4 
	157 
	386 
	1.235 
	806 
	520 
	387 
	309 
	1.782 
	
	3.107 
	3.803 

	5
	
	SOP T
	0 
	1 
	333 
	586 
	563 
	410 
	298 
	236 
	196 
	1.484 
	 
	2.191 
	2.624 

	6
	
	PO DCA
	0 
	0 
	3 
	37 
	50 
	47 
	30 
	22 
	17 
	89 
	
	165 
	204 

	7
	
	PO AT
	0 
	2 
	23 
	45 
	32 
	28 
	20 
	15 
	12 
	103 
	
	150 
	178 

	Total
	0 
	421 
	1.038 
	2.196 
	3.828 
	3.411 
	2.202 
	1.625 
	1.296 
	7.484 
	 
	13.096 
	16.017 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Scenariul aşteptat - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	1
	
	POR
	0,0%
	0,4%
	14,8%
	28,9%
	38,9%
	40,5%
	20,8%
	
	 
	19,3%
	11,7%
	23,4%
	29,1%

	2
	
	POS MEDIU
	0,0%
	0,2%
	5,0%
	6,8%
	16,3%
	16,2%
	9,4%
	 
	 
	7,3%
	4,4%
	9,4%
	11,9%

	3
	
	POS CCE
	0,0%
	47,4%
	6,9%
	13,1%
	20,5%
	17,9%
	12,6%
	
	 
	16,6%
	11,2%
	16,2%
	18,8%

	4
	
	POS DRU
	0,0%
	0,3%
	7,9%
	16,4%
	47,4%
	27,6%
	17,5%
	
	 
	19,1%
	11,7%
	20,4%
	25,0%

	5
	
	POS T
	0,0%
	0,0%
	12,4%
	18,4%
	16,4%
	11,1%
	7,6%
	 
	 
	12,0%
	7,4%
	11,0%
	13,1%

	6
	
	PO DCA
	0,0%
	0,0%
	1,5%
	20,1%
	37,9%
	43,6%
	29,7%
	
	 
	12,6%
	9,8%
	18,2%
	22,5%

	7
	
	PO AT
	0,0%
	2,7%
	24,9%
	41,7%
	26,8%
	21,0%
	14,5%
	
	 
	21,6%
	13,8%
	20,2%
	23,9%

	Total
	0,0%
	5,2%
	9,4%
	16,6%
	26,8%
	22,2%
	13,4%
	 
	 
	14,3%
	8,9%
	15,6%
	19,1%


Proiecte viitoare

	Scenariul aşteptat - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	1
	
	POR
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	68 
	628 
	552 
	331 
	0 
	
	696 
	1.580 

	2
	
	POS MEDIU
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	55 
	507 
	366 
	236 
	0 
	
	561 
	1.163 

	3
	
	POS CCE
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	71 
	799 
	918 
	517 
	0 
	
	870 
	2.305 

	4
	
	POS DRU
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	12 
	401 
	220 
	142 
	0 
	
	413 
	775 

	5
	
	POS T
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	73 
	541 
	361 
	232 
	0 
	 
	614 
	1.207 

	6
	
	PO DCA
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	49 
	96 
	54 
	38 
	0 
	
	145 
	237 

	7
	
	PO AT
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	38 
	79 
	48 
	34 
	0 
	
	117 
	199 

	Total
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	367 
	3.049 
	2.519 
	1.529 
	0 
	 
	3.416 
	7.464 

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Scenariul aşteptat - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual 

	PO
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	1
	
	POR
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,4%
	17,8%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	4,3%
	9,7%

	2
	
	POS MEDIU
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,5%
	12,4%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	2,8%
	5,9%

	3
	
	POS CCE
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	3,7%
	46,2%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	7,8%
	20,6%

	4
	
	POS DRU
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	13,5%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	2,7%
	5,1%

	5
	
	POS T
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,0%
	13,7%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	3,1%
	6,0%

	6
	
	PO DCA
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	45,6%
	96,6%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	15,9%
	26,0%

	7
	
	PO AT
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	28,9%
	57,8%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	15,7%
	26,7%

	Total
	0,0%
	0.0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,4%
	18,5%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	4,1%
	8,9%










Scenariul pesimist

Proiecte existente
	
Scenariul pesimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	1
	
	POR
	0 
	1 
	68 
	185 
	266 
	351 
	235 
	168 
	132 
	520 
	
	1.106 
	1.405 

	2
	
	POS MEDIU
	0 
	0 
	22 
	39 
	102 
	146 
	99 
	72 
	57 
	163 
	 
	407 
	535 

	3
	
	POS CCE
	0 
	402 
	0 
	0 
	1 
	1 
	1 
	0 
	0 
	403 
	
	405 
	405 

	4
	
	POS DRU
	0 
	0 
	19 
	49 
	187 
	192 
	127 
	95 
	76 
	255 
	
	574 
	744 

	5
	
	POS T
	0 
	0 
	78 
	173 
	178 
	134 
	98 
	78 
	65 
	429 
	 
	662 
	805 

	6
	
	PO DCA
	0 
	0 
	0 
	18 
	27 
	34 
	22 
	16 
	13 
	45 
	
	101 
	130 

	7
	
	PO AT
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	Total
	0 
	403 
	186 
	465 
	761 
	858 
	582 
	429 
	342 
	1.816 
	 
	3.255 
	4.026 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Scenariul pesimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	1
	
	POR
	0,0%
	0,1%
	3,5%
	8,1%
	10,9%
	12,1%
	6,7%
	
	 
	5,3%
	3,2%
	6,8%
	8,6%

	2
	
	POS MEDIU
	0,0%
	0,0%
	0,9%
	1,3%
	3,1%
	3,9%
	2,4%
	 
	 
	1,4%
	0,8%
	2,1%
	2,7%

	3
	
	POS CCE
	0,0%
	47,2%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	5,4%
	3,6%
	3,6%
	3,6%

	4
	
	POS DRU
	0,0%
	0,0%
	0,9%
	2,1%
	7,2%
	6,6%
	4,3%
	
	 
	2,7%
	1,7%
	3,8%
	4,9%

	5
	
	POS T
	0,0%
	0,0%
	2,9%
	5,4%
	5,2%
	3,7%
	2,5%
	 
	 
	3,5%
	2,1%
	3,3%
	4,0%

	6
	
	PO DCA
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	10,1%
	20,5%
	31,6%
	22,0%
	
	 
	6,5%
	5,0%
	11,1%
	14,3%

	7
	
	PO AT
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	Total
	0,0%
	5,0%
	1,7%
	3,5%
	5,3%
	5,6%
	3,5%
	 
	 
	3,5%
	2,2%
	3,9%
	4,8%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Proiecte viitoare
	Scenariul pesimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	1
	
	POR
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	14 
	159 
	176 
	106 
	0 
	
	174 
	456 

	2
	
	POS MEDIU
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	4 
	95 
	94 
	61 
	0 
	
	100 
	254 

	3
	
	POS CCE
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	1 
	0 
	
	1 
	4 

	4
	
	POS DRU
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	53 
	54 
	35 
	0 
	
	53 
	141 

	5
	
	POS T
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	0 
	0 

	6
	
	PO DCA
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	11 
	67 
	40 
	28 
	0 
	
	78 
	146 

	7
	
	PO AT
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	Total
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	30 
	375 
	366 
	231 
	0 
	 
	405 
	1.002 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Scenariul pesimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	1
	
	POR
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	4,5%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	1,1%
	2,8%

	2
	
	POS MEDIU
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	2,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	1,3%

	3
	
	POS CCE
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	4
	
	POS DRU
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,8%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	0,9%

	5
	
	POS T
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	6
	
	PO DCA
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	9,9%
	67,7%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	8,6%
	16,0%

	7
	
	PO AT
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	Total
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	2,3%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	1,2%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Modelul mixt
Scenariul optimist
Proiecte existente
	Scenariul optimist – Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	1
	
	POR
	0 
	14 
	515 
	1.141 
	1.637 
	1.996 
	1.223 
	873 
	685 
	3.306 
	
	6.525 
	8.083 

	2
	
	POS MEDIU
	0 
	0 
	140 
	523 
	1.290 
	2.429 
	2.618 
	2.426 
	2.052 
	1.953 
	 
	7.000 
	11.477 

	3
	
	POS CCE
	0 
	408 
	266 
	665 
	1.081 
	806 
	512 
	380 
	304 
	2.420 
	
	3.738 
	4.422 

	4
	
	POS DRU
	0 
	18 
	302 
	779 
	2.262 
	1.412 
	910 
	678 
	542 
	3.360 
	
	5.683 
	6.902 

	5
	
	POS T
	0 
	0 
	480 
	1.824 
	2.831 
	2.985 
	2.937 
	2.543 
	1.163 
	5.135 
	 
	11.057 
	14.763 

	6
	
	PO DCA
	0 
	0 
	24 
	55 
	80 
	50 
	31 
	23 
	19 
	159 
	
	241 
	282 

	7
	
	PO AT
	0 
	5 
	50 
	93 
	66 
	57 
	40 
	31 
	25 
	214 
	
	311 
	367 

	Total
	0 
	444 
	1.776 
	5.080 
	9.248 
	9.736 
	8.271 
	6.954 
	4.788 
	16.548 
	 
	34.555 
	46.297 

	

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	Scenariul optimist - Plăţi  vs  obiectivele planului financiar anual 

	PO
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	1
	
	POR
	0,0%
	0,8%
	26,7%
	49,8%
	67,2%
	68,7%
	34,7%
	
	 
	33,5%
	20,3%
	40,0%
	49,6%

	2
	
	POS MEDIU
	0,0%
	0,0%
	5,5%
	17,5%
	38,7%
	65,4%
	64,3%
	 
	 
	16,3%
	9,9%
	35,5%
	58,1%

	3
	
	POS CCE
	0,0%
	47,9%
	16,7%
	31,3%
	48,7%
	42,3%
	29,6%
	
	 
	32,1%
	21,7%
	33,5%
	39,6%

	4
	
	POS DRU
	0,0%
	1,2%
	15,3%
	33,1%
	86,8%
	48,4%
	30,6%
	
	 
	36,1%
	22,1%
	37,4%
	45,4%

	5
	
	POS T
	0,0%
	0,0%
	17,9%
	57,2%
	82,4%
	81,1%
	74,5%
	 
	 
	41,6%
	25,7%
	55,4%
	73,9%

	6
	
	PO DCA
	0,0%
	0,0%
	13,2%
	30,4%
	61,2%
	46,9%
	31,7%
	
	 
	22,6%
	17,5%
	26,5%
	31,0%

	7
	
	PO AT
	0,0%
	5,8%
	54,9%
	85,6%
	55,0%
	43,1%
	29,4%
	
	 
	45,0%
	28,7%
	41,8%
	49,3%

	Total
	0,0%
	5,5%
	16,2%
	38,4%
	64,8%
	63,4%
	50,2%
	 
	 
	31,7%
	19,7%
	41,1%
	55,1%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Proiecte viitoare
	Scenariul optimist – Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	1
	
	POR
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	129 
	1.104 
	920 
	551 
	0 
	
	1.233 
	2.705 

	2
	
	POS MEDIU
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	55 
	943 
	1.266 
	1.129 
	0 
	
	998 
	3.392 

	3
	
	POS CCE
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	172 
	1.918 
	2.163 
	1.218 
	0 
	
	2.090 
	5.472 

	4
	
	POS DRU
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	52 
	733 
	386 
	248 
	0 
	
	785 
	1.419 

	5
	
	POS T
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	390 
	2.594 
	2.004 
	1.475 
	0 
	 
	2.984 
	6.462 

	6
	
	PO DCA
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	138 
	107 
	58 
	40 
	0 
	
	245 
	343 

	7
	
	PO AT
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	85 
	162 
	98 
	69 
	0 
	
	246 
	413 

	Total
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1.020 
	7.561 
	6.895 
	4.730 
	0 
	 
	8.581 
	20.206 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Scenariul optimist - Plăţi  vs  obiectivele planului financiar anual

	PO
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	1
	
	POR
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	4,4%
	31,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	7,6%
	16,6%

	2
	
	POS MEDIU
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,5%
	23,2%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	5,1%
	17,2%

	3
	
	POS CCE
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	9,0%
	110,9%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	18,7%
	49,0%

	4
	
	POS DRU
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,8%
	24,7%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	5,2%
	9,3%

	5
	
	POS T
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	10,6%
	65,8%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	14,9%
	32,4%

	6
	
	PO DCA
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	128,3%
	107,4%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	26,9%
	37,7%

	7
	
	PO AT
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	63,7%
	118,8%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	33,1%
	55,5%

	Total
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	6,6%
	45,9%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	10,2%
	24,0%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Scenariul aşteptat
Proiecte existente
	Scenariul aşteptat - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	1
	
	POR
	0 
	7 
	286 
	661 
	948 
	1.178 
	734 
	524 
	411 
	1.903 
	
	3.814 
	4.750 

	2
	
	POS MEDIU
	0 
	0 
	22 
	221 
	525 
	1.100 
	1.353 
	1.256 
	1.062 
	768 
	 
	3.221 
	5.539 

	3
	
	POS CCE
	0 
	404 
	111 
	278 
	456 
	342 
	217 
	161 
	129 
	1.249 
	
	1.808 
	2.099 

	4
	
	POS DRU
	0 
	4 
	157 
	386 
	1.235 
	806 
	520 
	387 
	309 
	1.782 
	
	3.107 
	3.803 

	5
	
	POS T
	0 
	0 
	52 
	476 
	771 
	897 
	873 
	754 
	348 
	1.299 
	 
	3.069 
	4.172 

	6
	
	PO DCA
	0 
	0 
	3 
	37 
	50 
	47 
	30 
	22 
	17 
	89 
	
	165 
	204 

	7
	
	PO AT
	0 
	2 
	23 
	45 
	32 
	28 
	20 
	15 
	12 
	103 
	
	150 
	178 

	Total
	0 
	417 
	653 
	2.104 
	4.017 
	4.396 
	3.747 
	3.120 
	2.289 
	7.192 
	 
	15.336 
	20.745 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Scenariul aşteptat - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	1
	
	POR
	0,0%
	0,4%
	14,8%
	28,9%
	38,9%
	40,5%
	20,8%
	
	 
	19,3%
	11,7%
	23,4%
	29,1%

	2
	
	POS MEDIU
	0,0%
	0,0%
	0,9%
	7,4%
	15,8%
	29,6%
	33,2%
	 
	 
	6,4%
	3,9%
	16,3%
	28,1%

	3
	
	POS CCE
	0,0%
	47,4%
	6,9%
	13,1%
	20,5%
	17,9%
	12,6%
	
	 
	16,6%
	11,2%
	16,2%
	18,8%

	4
	
	POS DRU
	0,0%
	0,3%
	7,9%
	16,4%
	47,4%
	27,6%
	17,5%
	
	 
	19,1%
	11,7%
	20,4%
	25,0%

	5
	
	POS T
	0,0%
	0,0%
	1,9%
	14,9%
	22,4%
	24,4%
	22,1%
	 
	 
	10,5%
	6,5%
	15,4%
	20,9%

	6
	
	PO DCA
	0,0%
	0,0%
	1,5%
	20,1%
	37,9%
	43,6%
	29,7%
	
	 
	12,6%
	9,8%
	18,2%
	22,5%

	7
	
	PO AT
	0,0%
	2,7%
	24,9%
	41,7%
	26,8%
	21,0%
	14,5%
	
	 
	21,6%
	13,8%
	20,2%
	23,9%

	Total
	0,0%
	5,1%
	5,9%
	15,9%
	28,1%
	28,6%
	22,7%
	 
	 
	13,8%
	8,6%
	18,2%
	24,7%



Proiecte viitoare
	Scenariul aşteptat - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	1
	
	POR
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	68 
	628 
	552 
	331 
	0 
	
	696 
	1.580 

	2
	
	POS MEDIU
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	24 
	360 
	649 
	592 
	0 
	
	383 
	1.624 

	3
	
	POS CCE
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	71 
	799 
	918 
	517 
	0 
	
	870 
	2.305 

	4
	
	POS DRU
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	12 
	401 
	220 
	142 
	0 
	
	413 
	775 

	5
	
	POS T
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	74 
	534 
	493 
	374 
	0 
	 
	607 
	1.474 

	6
	
	PO DCA
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	49 
	96 
	54 
	38 
	0 
	
	145 
	237 

	7
	
	PO AT
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	38 
	79 
	48 
	34 
	0 
	
	117 
	199 

	Total
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	336 
	2.895 
	2.933 
	2.028 
	0 
	 
	3.232 
	8.193 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Scenariul aşteptat - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	1
	
	POR
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,4%
	17,8%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	4,3%
	9,7%

	2
	
	POS MEDIU
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,6%
	8,8%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	1,9%
	8,2%

	3
	
	POS CCE
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	3,7%
	46,2%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	7,8%
	20,6%

	4
	
	POS DRU
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	13,5%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	2,7%
	5,1%

	5
	
	POS T
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,0%
	13,5%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	3,0%
	7,4%

	6
	
	PO DCA
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	45,6%
	96,6%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	15,9%
	26,0%

	7
	
	PO AT
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	28,9%
	57,8%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	15,7%
	26,7%

	Total
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,2%
	17,6%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	3,8%
	9,7%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Scenariul pesimist
Proiecte existente
	Scenariul pesimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	1
	
	POR
	0 
	1 
	68 
	185 
	266 
	351 
	235 
	168 
	132 
	520 
	
	1.106 
	1.405 

	2
	
	POS MEDIU
	0 
	0 
	0 
	5 
	73 
	139 
	274 
	349 
	296 
	78 
	 
	492 
	1.138 

	3
	
	POS CCE
	0 
	402 
	0 
	0 
	1 
	1 
	1 
	0 
	0 
	403 
	
	405 
	405 

	4
	
	POS DRU
	0 
	0 
	19 
	49 
	187 
	192 
	127 
	95 
	76 
	255 
	
	574 
	744 

	5
	
	POS T
	0 
	0 
	118 
	272 
	306 
	223 
	163 
	129 
	107 
	696 
	 
	1.082 
	1.318 

	6
	
	PO DCA
	0 
	0 
	0 
	18 
	27 
	34 
	22 
	16 
	13 
	45 
	
	101 
	130 

	7
	
	PO AT
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	Total
	0 
	403 
	205 
	530 
	859 
	940 
	822 
	758 
	624 
	1.997 
	 
	3.759 
	5.141 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	Scenariul pesimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	1
	
	POR
	0,0%
	0,1%
	3,5%
	8,1%
	10,9%
	12,1%
	6,7%
	
	 
	5,3%
	3,2%
	6,8%
	8,6%

	2
	
	POS MEDIU
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	2,2%
	3,8%
	6,7%
	 
	 
	0,7%
	0,4%
	2,5%
	5,8%

	3
	
	POS CCE
	0,0%
	47,2%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	5,4%
	3,6%
	3,6%
	3,6%

	4
	
	POS DRU
	0,0%
	0,0%
	0,9%
	2,1%
	7,2%
	6,6%
	4,3%
	
	 
	2,7%
	1,7%
	3,8%
	4,9%

	5
	
	POS T
	0,0%
	0,0%
	4,4%
	8,5%
	8,9%
	6,1%
	4,1%
	 
	 
	5,6%
	3,5%
	5,4%
	6,6%

	6
	
	PO DCA
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	10,1%
	20,5%
	31,6%
	22,0%
	
	 
	6,5%
	5,0%
	11,1%
	14,3%

	7
	
	PO AT
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	Total
	0,0%
	5,0%
	1,9%
	4,0%
	6,0%
	6,1%
	5,0%
	 
	 
	3,8%
	2,4%
	4,5%
	6,1%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Proiecte viitoare
	Scenariul pesimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	1
	
	POR
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	14 
	159 
	176 
	106 
	0 
	
	174 
	456 

	2
	
	POS MEDIU
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	50 
	69 
	153 
	0 
	
	52 
	274 

	3
	
	POS CCE
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	1 
	0 
	
	1 
	4 

	4
	
	POS DRU
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	53 
	54 
	35 
	0 
	
	53 
	141 

	5
	
	POS T
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	0 
	0 

	6
	
	PO DCA
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	11 
	67 
	40 
	28 
	0 
	
	78 
	146 

	7
	
	PO AT
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	Total
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	27 
	330 
	369 
	397 
	0 
	 
	358 
	1.124 

	




Scenariul pesimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	1
	
	POR
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	4,5%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	1,1%
	2,8%

	2
	
	POS MEDIU
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	1,2%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	1,4%

	3
	
	POS CCE
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	4
	
	POS DRU
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,8%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	0,9%

	5
	
	POS T
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	6
	
	PO DCA
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	9,9%
	67,7%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	8,6%
	16,0%

	7
	
	PO AT
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	Total
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	2,0%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	1,3%
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· Prognoze de plăţi pentru proiecte existente
Scenariul optimist
	
Scenariul optimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf, lui 2011
	 
	Total sf, lui 2013
	Total sf, lui 2015

	1
	 
	POR
	0 
	14 
	515 
	1.141 
	1.637 
	1.996 
	1.223 
	873 
	685 
	3.306 
	 
	6.525 
	8.083 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	9 
	155 
	234 
	137 
	93 
	71 
	164 
	
	535 
	699 

	 
	2.1
	
	0 
	14 
	420 
	650 
	551 
	405 
	284 
	221 
	182 
	1.635 
	
	2.324 
	2.727 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	19 
	63 
	72 
	44 
	30 
	23 
	83 
	
	198 
	252 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	2 
	25 
	51 
	68 
	41 
	28 
	22 
	77 
	
	186 
	236 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	10 
	37 
	76 
	47 
	31 
	23 
	19 
	123 
	
	200 
	242 

	 
	3.4
	
	0 
	0 
	2 
	80 
	142 
	114 
	72 
	53 
	42 
	224 
	
	410 
	504 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	22 
	77 
	122 
	71 
	49 
	37 
	99 
	
	292 
	378 

	 
	4.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	12 
	8 
	5 
	4 
	0 
	
	20 
	29 

	 
	4.3
	
	0 
	0 
	30 
	59 
	214 
	558 
	313 
	211 
	160 
	303 
	
	1.174 
	1.544 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	19 
	95 
	110 
	94 
	62 
	46 
	36 
	224 
	
	380 
	463 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	5 
	105 
	125 
	194 
	116 
	81 
	63 
	235 
	
	545 
	689 

	 
	5.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	9 
	22 
	12 
	8 
	6 
	10 
	
	44 
	58 

	 
	6.1
	
	0 
	0 
	23 
	34 
	58 
	51 
	32 
	24 
	19 
	115 
	
	199 
	242 

	 
	6.2
	
	0 
	0 
	4 
	5 
	4 
	3 
	2 
	2 
	1 
	12 
	
	17 
	20 

	



Scenariul optimist - Plăţi  vs  obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	1
	 
	POR
	0,0%
	0,8%
	26,7%
	49,8%
	67,2%
	68,7%
	34,7%
	 
	 
	33,5%
	20,3%
	40,0%
	49,6%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,3%
	21,5%
	26,7%
	12,7%
	
	 
	5,6%
	3,4%
	10,9%
	14,3%

	 
	2.1
	
	0,0%
	3,9%
	107,0%
	139,5%
	111,1%
	68,5%
	39,6%
	
	 
	81,4%
	49,3%
	70,1%
	82,2%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	17,7%
	55,8%
	52,7%
	26,4%
	
	 
	18,0%
	10,9%
	26,0%
	33,0%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	3,4%
	48,6%
	91,4%
	102,6%
	51,1%
	
	 
	34,5%
	20,9%
	50,2%
	63,9%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	22,0%
	71,3%
	138,2%
	70,6%
	38,5%
	
	 
	55,0%
	33,3%
	54,2%
	65,5%

	 
	3.4
	
	0,0%
	0,0%
	1,7%
	53,6%
	90,0%
	60,3%
	31,3%
	
	 
	35,0%
	21,2%
	38,7%
	47,6%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	14,6%
	47,8%
	63,6%
	30,4%
	
	 
	15,2%
	9,2%
	27,1%
	35,1%

	 
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	58,1%
	30,2%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	16,9%
	24,0%

	 
	4.3
	
	0,0%
	0,0%
	25,5%
	41,9%
	143,5%
	313,4%
	144,6%
	
	 
	50,1%
	30,3%
	117,5%
	154,5%

	 
	5.1
	
	0,0%
	0,0%
	15,2%
	64,4%
	70,4%
	50,4%
	27,2%
	
	 
	35,3%
	21,4%
	36,2%
	44,1%

	 
	5.2
	
	0,0%
	0,0%
	3,0%
	57,9%
	64,6%
	84,3%
	41,5%
	
	 
	30,0%
	18,2%
	42,1%
	53,3%

	 
	5.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,6%
	11,3%
	22,0%
	9,8%
	
	 
	2,9%
	1,8%
	7,8%
	10,3%

	 
	6.1
	
	0,0%
	0,0%
	40,5%
	60,7%
	93,7%
	84,9%
	49,3%
	
	 
	48,8%
	31,8%
	54,9%
	66,9%

	 
	6.2
	
	0,0%
	0,0%
	35,7%
	40,6%
	33,8%
	24,9%
	17,6%
	
	 
	26,1%
	17,7%
	24,5%
	28,7%



Scenariul aşteptat

	Scenariul aşteptat - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	1
	 
	POR
	0 
	7 
	286 
	661 
	948 
	1.178 
	734 
	524 
	411 
	1.903 
	 
	3.814 
	4.750 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	4 
	88 
	137 
	82 
	56 
	43 
	93 
	
	312 
	410 

	 
	2.1
	
	0 
	7 
	235 
	382 
	326 
	242 
	171 
	133 
	109 
	950 
	
	1.363 
	1.605 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	11 
	37 
	42 
	26 
	18 
	14 
	47 
	
	115 
	148 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	1 
	14 
	29 
	40 
	25 
	17 
	13 
	44 
	
	108 
	139 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	5 
	21 
	44 
	28 
	19 
	14 
	11 
	71 
	
	117 
	143 

	 
	3.4
	
	0 
	0 
	1 
	45 
	83 
	68 
	43 
	32 
	25 
	129 
	
	240 
	296 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	12 
	44 
	71 
	43 
	29 
	22 
	57 
	
	171 
	222 

	 
	4.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	7 
	5 
	3 
	2 
	0 
	
	12 
	17 

	 
	4.3
	
	0 
	0 
	16 
	35 
	118 
	327 
	188 
	126 
	96 
	169 
	
	684 
	906 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	10 
	54 
	65 
	56 
	37 
	27 
	22 
	129 
	
	223 
	272 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	2 
	59 
	73 
	114 
	70 
	49 
	38 
	135 
	
	318 
	404 

	 
	5.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	5 
	13 
	7 
	5 
	4 
	5 
	
	25 
	34 

	 
	6.1
	
	0 
	0 
	13 
	20 
	33 
	31 
	19 
	14 
	11 
	66 
	
	116 
	142 

	 
	6.2
	
	0 
	0 
	2 
	3 
	2 
	2 
	1 
	1 
	1 
	7 
	
	10 
	12 



	Scenariul aşteptat - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	Program operational
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	1
	 
	POR
	0,0%
	0,4%
	14,8%
	28,9%
	38,9%
	40,5%
	20,8%
	 
	 
	19,3%
	11,7%
	23,4%
	29,1%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,6%
	12,2%
	15,6%
	7,6%
	
	 
	3,2%
	1,9%
	6,4%
	8,4%

	 
	2.1
	
	0,0%
	1,9%
	59,9%
	81,9%
	65,7%
	41,0%
	23,8%
	
	 
	47,3%
	28,6%
	41,1%
	48,4%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	10,0%
	32,1%
	30,9%
	15,8%
	
	 
	10,3%
	6,2%
	15,2%
	19,4%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	1,7%
	27,6%
	52,6%
	60,3%
	30,7%
	
	 
	19,7%
	11,9%
	29,3%
	37,5%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	12,3%
	40,4%
	80,5%
	42,4%
	23,1%
	
	 
	31,6%
	19,2%
	31,7%
	38,5%

	 
	3.4
	
	0,0%
	0,0%
	0,7%
	30,3%
	52,3%
	35,9%
	18,8%
	
	 
	20,1%
	12,2%
	22,6%
	28,0%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	8,2%
	27,4%
	37,2%
	18,2%
	
	 
	8,7%
	5,2%
	15,8%
	20,6%

	 
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	32,9%
	18,2%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	9,8%
	14,0%

	 
	4.3
	
	0,0%
	0,0%
	13,7%
	24,8%
	79,2%
	183,5%
	86,8%
	
	 
	28,0%
	16,9%
	68,4%
	90,7%

	 
	5.1
	
	0,0%
	0,0%
	8,3%
	36,7%
	41,4%
	30,0%
	16,3%
	
	 
	20,4%
	12,3%
	21,2%
	25,9%

	 
	5.2
	
	0,0%
	0,0%
	1,5%
	32,7%
	37,8%
	49,4%
	24,9%
	
	 
	17,2%
	10,4%
	24,6%
	31,3%

	 
	5.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	6,2%
	12,9%
	5,9%
	
	 
	1,6%
	1,0%
	4,6%
	6,1%

	 
	6.1
	
	0,0%
	0,0%
	22,5%
	35,8%
	53,6%
	51,0%
	29,6%
	
	 
	28,0%
	18,3%
	32,2%
	39,3%

	 
	6.2
	
	0,0%
	0,0%
	19,9%
	24,2%
	19,9%
	14,9%
	10,6%
	
	 
	15,2%
	10,3%
	14,4%
	16,9%



Scenariul pesimist
	Scenariul pesimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	1
	 
	POR
	0 
	1 
	68 
	185 
	266 
	351 
	235 
	168 
	132 
	520 
	 
	1.106 
	1.405 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	23 
	39 
	26 
	18 
	14 
	23 
	
	89 
	121 

	 
	2.1
	
	0 
	1 
	57 
	112 
	99 
	77 
	55 
	43 
	35 
	268 
	
	400 
	477 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	3 
	10 
	12 
	8 
	6 
	5 
	13 
	
	33 
	44 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	4 
	8 
	12 
	8 
	5 
	4 
	12 
	
	31 
	41 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	1 
	6 
	12 
	9 
	6 
	4 
	4 
	19 
	
	34 
	42 

	 
	3.4
	
	0 
	0 
	0 
	11 
	23 
	21 
	14 
	10 
	8 
	35 
	
	70 
	88 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	3 
	12 
	20 
	14 
	9 
	7 
	15 
	
	49 
	65 

	 
	4.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	1 
	1 
	1 
	0 
	
	3 
	5 

	 
	4.3
	
	0 
	0 
	3 
	11 
	27 
	94 
	60 
	40 
	31 
	41 
	
	196 
	267 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	2 
	14 
	19 
	17 
	12 
	9 
	7 
	36 
	
	65 
	81 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	0 
	15 
	22 
	33 
	22 
	16 
	12 
	37 
	
	92 
	119 

	 
	5.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	4 
	2 
	2 
	1 
	1 
	
	7 
	10 

	 
	6.1
	
	0 
	0 
	3 
	6 
	9 
	10 
	6 
	5 
	4 
	18 
	
	34 
	42 

	 
	6.2
	
	0 
	0 
	1 
	1 
	1 
	1 
	0 
	0 
	0 
	2 
	
	3 
	4 



	Scenariul pesimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	1
	 
	POR
	0,0%
	0,4%
	14,8%
	28,9%
	38,9%
	40,5%
	20,8%
	 
	 
	19,3%
	11,7%
	23,4%
	29,1%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,6%
	12,2%
	15,6%
	7,6%
	
	 
	3,2%
	1,9%
	6,4%
	8,4%

	 
	2.1
	
	0,0%
	1,9%
	59,9%
	81,9%
	65,7%
	41,0%
	23,8%
	
	 
	47,3%
	28,6%
	41,1%
	48,4%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	10,0%
	32,1%
	30,9%
	15,8%
	
	 
	10,3%
	6,2%
	15,2%
	19,4%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	1,7%
	27,6%
	52,6%
	60,3%
	30,7%
	
	 
	19,7%
	11,9%
	29,3%
	37,5%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	12,3%
	40,4%
	80,5%
	42,4%
	23,1%
	
	 
	31,6%
	19,2%
	31,7%
	38,5%

	 
	3.4
	
	0,0%
	0,0%
	0,7%
	30,3%
	52,3%
	35,9%
	18,8%
	
	 
	20,1%
	12,2%
	22,6%
	28,0%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	8,2%
	27,4%
	37,2%
	18,2%
	
	 
	8,7%
	5,2%
	15,8%
	20,6%

	 
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	32,9%
	18,2%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	9,8%
	14,0%

	 
	4.3
	
	0,0%
	0,0%
	13,7%
	24,8%
	79,2%
	183,5%
	86,8%
	
	 
	28,0%
	16,9%
	68,4%
	90,7%

	 
	5.1
	
	0,0%
	0,0%
	8,3%
	36,7%
	41,4%
	30,0%
	16,3%
	
	 
	20,4%
	12,3%
	21,2%
	25,9%

	 
	5.2
	
	0,0%
	0,0%
	1,5%
	32,7%
	37,8%
	49,4%
	24,9%
	
	 
	17,2%
	10,4%
	24,6%
	31,3%

	 
	5.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	6,2%
	12,9%
	5,9%
	
	 
	1,6%
	1,0%
	4,6%
	6,1%

	 
	6.1
	
	0,0%
	0,0%
	22,5%
	35,8%
	53,6%
	51,0%
	29,6%
	
	 
	28,0%
	18,3%
	32,2%
	39,3%

	 
	6.2
	
	0,0%
	0,0%
	19,9%
	24,2%
	19,9%
	14,9%
	10,6%
	
	 
	15,2%
	10,3%
	14,4%
	16,9%





· Prognoze privind plăţile pentru proiecte viitoare
Scenariul optimist
	Scenariul optimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	1
	
	POR
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	129 
	1.104 
	920 
	551 
	0 
	 
	1.233 
	2.705 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	22 
	227 
	182 
	109 
	0 
	
	249 
	541 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	11 
	15 
	8 
	6 
	0 
	
	25 
	39 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	21 
	20 
	12 
	0 
	
	21 
	52 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	5 
	36 
	33 
	20 
	0 
	
	41 
	94 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3 
	16 
	9 
	6 
	0 
	
	19 
	33 

	 
	3.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	41 
	40 
	23 
	0 
	
	42 
	106 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	9 
	159 
	130 
	77 
	0 
	
	168 
	375 

	 
	4.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	22 
	17 
	10 
	0 
	
	22 
	50 

	 
	4.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	33 
	322 
	280 
	166 
	0 
	
	356 
	801 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	14 
	73 
	58 
	35 
	0 
	
	87 
	180 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	15 
	106 
	71 
	44 
	0 
	
	121 
	237 

	 
	5.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	15 
	12 
	7 
	0 
	
	17 
	36 

	 
	6.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	11 
	47 
	55 
	33 
	0 
	
	58 
	146 

	 
	6.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	5 
	5 
	3 
	0 
	
	6 
	14 



	Scenariul optimist - Plăţi  vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în O2015 vs Obiectivele în 2015

	1
	 
	POR
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	4,4%
	31,3%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	7,6%
	16,6%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,5%
	21,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	5,1%
	11,1%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,8%
	2,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,8%
	1,2%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	12,6%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	2,7%
	6,9%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	7,6%
	45,2%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	11,1%
	25,5%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	4,1%
	19,9%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	5,0%
	8,9%

	 
	3.4
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,8%
	17,8%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	4,0%
	10,0%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	4,8%
	68,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	15,6%
	34,8%

	 
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	86,8%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	18,9%
	41,9%

	 
	4.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	18,7%
	148,9%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	35,6%
	80,1%

	 
	5.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	7,7%
	32,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	8,3%
	17,2%

	 
	5.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	6,6%
	37,8%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	9,4%
	18,3%

	 
	5.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,5%
	12,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	3,1%
	6,4%

	 
	6.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	18,9%
	71,7%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	16,1%
	40,4%

	 
	6.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	9,8%
	40,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	8,1%
	20,4%



Scenariul aşteptat 
	Scenariul aşteptat - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	1
	 
	POR
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	68 
	628 
	552 
	331 
	0 
	 
	696 
	1.580 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	11 
	129 
	109 
	66 
	0 
	
	141 
	316 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	6 
	9 
	5 
	3 
	0 
	
	15 
	23 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	12 
	12 
	7 
	0 
	
	12 
	30 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3 
	20 
	20 
	12 
	0 
	
	23 
	55 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	9 
	5 
	3 
	0 
	
	11 
	19 

	 
	3.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	23 
	24 
	14 
	0 
	
	24 
	62 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	5 
	90 
	78 
	47 
	0 
	
	95 
	219 

	 
	4.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	13 
	10 
	6 
	0 
	
	13 
	29 

	 
	4.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	18 
	182 
	168 
	100 
	0 
	
	200 
	468 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	8 
	42 
	35 
	21 
	0 
	
	49 
	105 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	8 
	61 
	43 
	27 
	0 
	
	69 
	138 

	 
	5.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	9 
	7 
	4 
	0 
	
	10 
	21 

	 
	6.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	6 
	27 
	33 
	20 
	0 
	
	33 
	85 

	 
	6.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	3 
	3 
	2 
	0 
	
	3 
	8 





	Scenariul aşteptat - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	1
	 
	POR
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,4%
	17,8%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	4,3%
	9,7%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,3%
	12,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	2,9%
	6,5%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,0%
	1,2%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	0,7%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	7,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	1,5%
	4,0%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	4,1%
	25,6%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	6,3%
	14,9%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,2%
	11,5%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	2,9%
	5,2%

	 
	3.4
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	10,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	2,2%
	5,8%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,4%
	38,6%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	8,8%
	20,3%

	 
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	49,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	10,6%
	24,4%

	 
	4.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	9,9%
	84,4%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	20,0%
	46,8%

	 
	5.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	4,1%
	18,4%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	4,7%
	10,0%

	 
	5.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	3,5%
	21,7%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	5,3%
	10,7%

	 
	5.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,3%
	7,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	1,8%
	3,7%

	 
	6.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	10,2%
	41,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	9,2%
	23,6%

	 
	6.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	5,3%
	23,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	4,6%
	11,9%



Scenariul pesimist
	Scenariul pesimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	1
	 
	POR
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	14 
	159 
	176 
	106 
	0 
	 
	174 
	456 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	33 
	35 
	21 
	0 
	
	35 
	91 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	3 
	2 
	1 
	0 
	
	4 
	7 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3 
	4 
	2 
	0 
	
	3 
	9 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	5 
	6 
	4 
	0 
	
	6 
	16 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3 
	2 
	1 
	0 
	
	3 
	6 

	 
	3.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	5 
	8 
	4 
	0 
	
	6 
	18 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	22 
	25 
	15 
	0 
	
	23 
	63 

	 
	4.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3 
	3 
	2 
	0 
	
	3 
	8 

	 
	4.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	4 
	45 
	54 
	32 
	0 
	
	49 
	135 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	11 
	11 
	7 
	0 
	
	13 
	30 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	16 
	14 
	9 
	0 
	
	18 
	40 

	 
	5.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	2 
	1 
	0 
	
	2 
	6 

	 
	6.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	7 
	10 
	6 
	0 
	
	9 
	25 

	 
	6.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	1 
	0 
	
	1 
	2 



	Scenariul pesimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	Program operational
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	1
	 
	POR
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	4,5%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	1,1%
	2,8%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	3,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,7%
	1,9%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	0,4%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	0,2%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,6%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	1,2%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,8%
	6,4%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	1,5%
	4,3%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	3,2%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,8%
	1,5%

	 
	3.4
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	2,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	1,7%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	9,6%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	2,2%
	5,9%

	 
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	12,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	2,6%
	7,0%

	 
	4.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,1%
	21,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	4,9%
	13,5%

	 
	5.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,9%
	4,8%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	1,2%
	2,9%

	 
	5.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,7%
	5,8%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	1,4%
	3,1%

	 
	5.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	1,8%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	1,1%

	 
	6.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,1%
	11,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	2,4%
	6,8%

	 
	6.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,1%
	6,2%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	1,2%
	3,4%





4.12.2. [bookmark: _Toc336995136]POS Mediu
Modelul logaritmic

· Prognoze privind plăţile pentru proiectele 
Scenariul optimist
	Scenariul optimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	2
	 
	POS Mediu
	0 
	9 
	250 
	401 
	1.068 
	1.099 
	689 
	502 
	397 
	1.728 
	 
	3.517 
	4.415 

	 
	1.1
	
	0 
	9 
	242 
	305 
	685 
	748 
	470 
	342 
	271 
	1.241 
	
	2.459 
	3.072 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	4 
	65 
	173 
	149 
	93 
	69 
	55 
	242 
	
	483 
	607 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	1 
	1 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	8 
	16 
	19 
	12 
	8 
	7 
	23 
	
	54 
	69 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	1 
	11 
	65 
	67 
	43 
	30 
	24 
	76 
	
	186 
	240 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	92 
	92 
	55 
	40 
	31 
	92 
	
	239 
	310 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	0 
	4 
	15 
	8 
	5 
	4 
	3 
	19 
	
	32 
	40 

	 
	6.1
	
	0 
	0 
	2 
	7 
	19 
	13 
	8 
	6 
	5 
	28 
	
	49 
	61 

	 
	6.2
	
	0 
	0 
	1 
	1 
	4 
	4 
	2 
	2 
	1 
	7 
	
	13 
	16 



	Scenariul optimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	2
	 
	POS Mediu
	0,0%
	0,5%
	9,9%
	13,4%
	32,1%
	29,6%
	16,9%
	 
	 
	14,5%
	8,8%
	17,8%
	22,4%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,8%
	15,7%
	17,0%
	33,2%
	33,4%
	19,9%
	
	 
	16,4%
	10,2%
	20,2%
	25,3%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	1,0%
	14,1%
	30,9%
	21,1%
	12,0%
	
	 
	12,2%
	7,0%
	13,9%
	17,5%

	 
	2.2
	
	N/A
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	0,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	0,1%

	 
	3.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	3,9%
	9,4%
	12,6%
	4,5%
	
	 
	3,9%
	2,3%
	5,4%
	6,9%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,1%
	0,9%
	9,0%
	42,8%
	43,6%
	25,6%
	
	 
	17,7%
	10,2%
	24,8%
	32,0%

	 
	5.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	79,7%
	71,8%
	52,8%
	
	 
	20,5%
	13,5%
	35,0%
	45,4%

	 
	5.2
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	4,0%
	17,2%
	9,0%
	6,8%
	
	 
	5,7%
	3,8%
	6,5%
	7,9%

	 
	6.1
	
	0,0%
	0,0%
	3,4%
	10,7%
	28,8%
	14,2%
	7,4%
	
	 
	10,4%
	6,0%
	10,4%
	12,9%

	 
	6.2
	
	0,0%
	0,0%
	6,5%
	8,9%
	41,6%
	37,9%
	10,2%
	
	 
	9,9%
	6,6%
	12,8%
	15,9%


Scenariul aşteptat
	Scenariul aşteptat- Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	2
	 
	POS Mediu
	0 
	3 
	125 
	202 
	544 
	602 
	383 
	279 
	220 
	875 
	 
	1.860 
	2.358 

	 
	1.1
	
	0 
	3 
	122 
	156 
	350 
	408 
	261 
	190 
	150 
	632 
	
	1.301 
	1.641 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	2 
	31 
	89 
	83 
	52 
	38 
	30 
	121 
	
	256 
	324 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	4 
	8 
	11 
	6 
	5 
	4 
	12 
	
	29 
	37 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	5 
	32 
	36 
	24 
	17 
	13 
	38 
	
	98 
	128 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	44 
	51 
	31 
	22 
	17 
	44 
	
	126 
	165 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	0 
	2 
	8 
	4 
	3 
	2 
	2 
	10 
	
	17 
	21 

	 
	6.1
	
	0 
	0 
	1 
	4 
	10 
	7 
	5 
	4 
	3 
	14 
	
	26 
	32 

	 
	6.2
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	2 
	1 
	1 
	1 
	3 
	
	7 
	8 



	Scenariul aşteptat- Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	2
	 
	POS Mediu
	0,0%
	0,2%
	5,0%
	6,8%
	16,3%
	16,2%
	9,4%
	 
	 
	7,3%
	4,4%
	9,4%
	11,9%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,3%
	7,9%
	8,7%
	17,0%
	18,2%
	11,1%
	
	 
	8,4%
	5,2%
	10,7%
	13,5%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	6,7%
	15,9%
	11,7%
	6,6%
	
	 
	6,1%
	3,5%
	7,4%
	9,3%

	 
	2.2
	
	N/A
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	0,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	0,1%

	 
	3,1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	1,9%
	4,8%
	6,8%
	2,5%
	
	 
	2,0%
	1,2%
	2,9%
	3,7%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	4,4%
	21,5%
	23,6%
	14,2%
	
	 
	8,8%
	5,1%
	13,1%
	17,1%

	 
	5.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	38,5%
	39,8%
	29,3%
	
	 
	9,9%
	6,5%
	18,5%
	24,2%

	 
	5.2
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	1,5%
	9,5%
	5,0%
	3,8%
	
	 
	2,9%
	1,9%
	3,4%
	4,2%

	 
	6.1
	
	0,0%
	0,0%
	1,4%
	5,6%
	14,9%
	7,9%
	4,1%
	
	 
	5,3%
	3,1%
	5,5%
	6,9%

	 
	6.2
	
	0,0%
	0,0%
	3,0%
	4,8%
	21,1%
	20,9%
	5,6%
	
	 
	5,0%
	3,4%
	6,8%
	8,5%



Scenariul pesimist
	
Scenariul pesimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	2
	 
	POS Mediu
	0 
	0 
	22 
	39 
	102 
	146 
	99 
	72 
	57 
	163 
	 
	407 
	535 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	22 
	32 
	67 
	98 
	67 
	49 
	39 
	120 
	
	285 
	373 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	4 
	18 
	21 
	13 
	10 
	8 
	22 
	
	56 
	74 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	2 
	2 
	1 
	1 
	2 
	
	6 
	8 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	6 
	9 
	6 
	4 
	3 
	6 
	
	21 
	29 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	7 
	13 
	8 
	6 
	4 
	7 
	
	27 
	37 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	1 
	1 
	1 
	0 
	2 
	
	4 
	5 

	 
	6.1
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	2 
	1 
	1 
	1 
	3 
	
	6 
	7 

	 
	6.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	
	1 
	2 



	Scenariul pesimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar annual


	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	2
	 
	POS Mediu
	0,0%
	0,0%
	0,9%
	1,3%
	3,1%
	3,9%
	2,4%
	 
	 
	1,4%
	0,8%
	2,1%
	2,7%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	1,4%
	1,8%
	3,2%
	4,4%
	2,9%
	
	 
	1,6%
	1,0%
	2,3%
	3,1%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,9%
	3,2%
	2,9%
	1,7%
	
	 
	1,1%
	0,6%
	1,6%
	2,1%

	 
	2.2
	
	N/A
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	3.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	0,9%
	1,6%
	0,6%
	
	 
	0,4%
	0,2%
	0,6%
	0,8%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,7%
	3,7%
	5,7%
	3,7%
	
	 
	1,5%
	0,9%
	2,8%
	3,9%

	 
	5.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	5,6%
	10,0%
	7,5%
	
	 
	1,5%
	1,0%
	4,0%
	5,5%

	 
	5.2
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,2%
	1,3%
	1,0%
	
	 
	0,6%
	0,4%
	0,8%
	1,0%

	 
	6.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	1,1%
	3,0%
	2,0%
	1,1%
	
	 
	1,0%
	0,6%
	1,2%
	1,6%

	 
	6.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	1,2%
	4,0%
	5,1%
	1,5%
	
	 
	1,0%
	0,6%
	1,5%
	1,9%


· Prognoze privind plăţile pentru proiecte viitoare
Scenariul optimist
	Scenariul optimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	2
	 
	POS Mediu
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	126 
	990 
	659 
	425 
	0 
	 
	1.116 
	2.200 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	61 
	251 
	151 
	101 
	0 
	
	312 
	563 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	10 
	201 
	128 
	83 
	0 
	
	211 
	422 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	6 
	4 
	2 
	0 
	
	6 
	12 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	55 
	139 
	122 
	76 
	0 
	
	194 
	392 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	89 
	58 
	37 
	0 
	
	89 
	184 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	305 
	196 
	126 
	0 
	
	305 
	627 

	 
	6.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	6.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 



	Scenariul optimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	2
	 
	POS Mediu
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	3,4%
	24,3%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	5,7%
	11,1%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,7%
	10,6%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	2,6%
	4,6%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,4%
	25,8%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	6,1%
	12,2%

	 
	2.2
	
	N/A
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	3.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,6%
	1,2%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	35,6%
	83,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	25,7%
	52,0%

	 
	5.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	85,4%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	13,1%
	26,9%

	 
	5.2
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	388,4%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	61,1%
	125,8%

	 
	6.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	6.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%





Scenariul aşteptat 
	Scenariul aşteptat- Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	2
	 
	POS Mediu
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	55 
	507 
	366 
	236 
	0 
	 
	561 
	1.163 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	26 
	132 
	84 
	56 
	0 
	
	158 
	298 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	4 
	102 
	71 
	46 
	0 
	
	106 
	223 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3 
	2 
	1 
	0 
	
	3 
	6 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	24 
	73 
	68 
	42 
	0 
	
	97 
	207 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	45 
	32 
	20 
	0 
	
	45 
	97 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	152 
	109 
	70 
	0 
	
	152 
	331 

	 
	6.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	6.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 



	Scenariul aşteptat- Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	2
	 
	POS Mediu
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,5%
	12,4%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	2,8%
	5,9%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,2%
	5,6%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	1,3%
	2,5%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,6%
	13,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	3,1%
	6,4%

	 
	2.2
	
	N/A
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	3.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,2%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	0,6%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	15,5%
	43,8%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	12,9%
	27,5%

	 
	5.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	42,7%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	6,5%
	14,2%

	 
	5.2
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	194,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	30,6%
	66,5%

	 
	6.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	6.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%



Scenariul pesimist
	Scenariul pesimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	2
	 
	POS Mediu
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	4 
	95 
	94 
	61 
	0 
	 
	100 
	254 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	27 
	22 
	14 
	0 
	
	29 
	65 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	18 
	18 
	12 
	0 
	
	19 
	49 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	0 
	0 
	
	1 
	1 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	16 
	17 
	11 
	0 
	
	17 
	45 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	8 
	8 
	5 
	0 
	
	8 
	21 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	26 
	28 
	18 
	0 
	
	26 
	72 

	 
	6.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	6.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 



	Scenariul pesimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	2
	 
	POS Mediu
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	2,3%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	1,3%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	1,2%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	0,5%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	2,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	1,4%

	 
	2.2
	
	N/A
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	3.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	0,1%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,3%
	9,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	2,3%
	6,0%

	 
	5.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	7,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	1,1%
	3,1%

	 
	5.2
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	33,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	5,2%
	14,5%

	 
	6.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	6.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%





Modelul mixt
· Prognoze privind plăţile pentru proiecte existente
Scenariul optimist
	Scenariul optimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	2
	 
	POS Mediu
	0 
	0 
	140 
	523 
	1.290 
	2.429 
	2.618 
	2.426 
	2.052 
	1.953 
	 
	7.000 
	11.477 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	136 
	464 
	832 
	1.709 
	1.911 
	1.751 
	1.435 
	1.432 
	
	5.052 
	8.238 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	31 
	239 
	468 
	500 
	500 
	464 
	270 
	
	1.238 
	2.201 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	18 
	33 
	33 
	33 
	0 
	
	52 
	118 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	4 
	24 
	51 
	60 
	60 
	55 
	28 
	
	139 
	254 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	1 
	11 
	65 
	67 
	43 
	30 
	24 
	76 
	
	186 
	240 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	92 
	92 
	55 
	40 
	31 
	92 
	
	239 
	310 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	0 
	4 
	15 
	8 
	5 
	4 
	3 
	19 
	
	32 
	40 

	 
	6.1
	
	0 
	0 
	2 
	7 
	19 
	13 
	8 
	6 
	5 
	28 
	
	49 
	61 

	 
	6.2
	
	0 
	0 
	1 
	1 
	4 
	4 
	2 
	2 
	1 
	7 
	
	13 
	16 




	
Scenariul optimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	2
	 
	POS Mediu
	0,0%
	0,0%
	5,5%
	17,5%
	38,7%
	65,4%
	64,3%
	 
	 
	16,3%
	9,9%
	35,5%
	58,1%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	8,8%
	25,8%
	40,4%
	76,3%
	81,0%
	
	 
	19,0%
	11,8%
	41,6%
	67,8%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	6,7%
	42,8%
	66,6%
	64,2%
	
	 
	13,6%
	7,8%
	35,7%
	63,5%

	 
	2.2
	
	N/A
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	12,3%
	17,2%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	8,3%
	19,1%

	 
	3.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	2,2%
	14,3%
	33,1%
	23,4%
	
	 
	4,7%
	2,8%
	13,8%
	25,3%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,1%
	0,9%
	9,0%
	42,8%
	43,6%
	25,6%
	
	 
	17,7%
	10,2%
	24,8%
	32,0%

	 
	5.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	79,7%
	71,8%
	52,8%
	
	 
	20,5%
	13,5%
	35,0%
	45,4%

	 
	5.2
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	4,0%
	17,2%
	9,0%
	6,8%
	
	 
	5,7%
	3,8%
	6,5%
	7,9%

	 
	6.1
	
	0,0%
	0,0%
	3,4%
	10,7%
	28,8%
	14,2%
	7,4%
	
	 
	10,4%
	6,0%
	10,4%
	12,9%

	 
	6.2
	
	0,0%
	0,0%
	6,5%
	8,9%
	41,6%
	37,9%
	10,2%
	
	 
	9,9%
	6,6%
	12,8%
	15,9%



Scenariul aşteptat
	Scenariul aşteptat- Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	2
	 
	POS Mediu
	0 
	0 
	22 
	221 
	525 
	1.100 
	1.353 
	1.256 
	1.062 
	768 
	 
	3.221 
	5.539 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	20 
	203 
	339 
	757 
	984 
	904 
	741 
	563 
	
	2.304 
	3.949 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	6 
	80 
	216 
	258 
	258 
	240 
	86 
	
	559 
	1.057 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	4 
	17 
	17 
	17 
	0 
	
	21 
	56 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	9 
	22 
	31 
	31 
	28 
	9 
	
	62 
	121 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	5 
	32 
	36 
	24 
	17 
	13 
	38 
	
	98 
	128 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	44 
	51 
	31 
	22 
	17 
	44 
	
	126 
	165 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	0 
	2 
	8 
	4 
	3 
	2 
	2 
	10 
	
	17 
	21 

	 
	6.1
	
	0 
	0 
	1 
	4 
	10 
	7 
	5 
	4 
	3 
	14 
	
	26 
	32 

	 
	6.2
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	2 
	1 
	1 
	1 
	3 
	
	7 
	8 



	Scenariul aşteptat- Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	2
	 
	POS Mediu
	0,0%
	0,0%
	0,9%
	7,4%
	15,8%
	29,6%
	33,2%
	 
	 
	6,4%
	3,9%
	16,3%
	28,1%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	1,3%
	11,3%
	16,5%
	33,8%
	41,7%
	
	 
	7,5%
	4,6%
	19,0%
	32,5%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,3%
	14,2%
	30,7%
	33,1%
	
	 
	4,3%
	2,5%
	16,1%
	30,5%

	 
	2.2
	
	N/A
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,8%
	8,9%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	3,4%
	9,0%

	 
	3.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	5,3%
	14,1%
	12,1%
	
	 
	1,6%
	0,9%
	6,2%
	12,1%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	4,4%
	21,5%
	23,6%
	14,2%
	
	 
	8,8%
	5,1%
	13,1%
	17,1%

	 
	5.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	38,5%
	39,8%
	29,3%
	
	 
	9,9%
	6,5%
	18,5%
	24,2%

	 
	5.2
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	1,5%
	9,5%
	5,0%
	3,8%
	
	 
	2,9%
	1,9%
	3,4%
	4,2%

	 
	6.1
	
	0,0%
	0,0%
	1,4%
	5,6%
	14,9%
	7,9%
	4,1%
	
	 
	5,3%
	3,1%
	5,5%
	6,9%

	 
	6.2
	
	0,0%
	0,0%
	3,0%
	4,8%
	21,1%
	20,9%
	5,6%
	
	 
	5,0%
	3,4%
	6,8%
	8,5%





Scenariul pesimist
	Scenariul pesimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	2
	 
	POS Mediu
	0 
	0 
	0 
	5 
	73 
	139 
	274 
	349 
	296 
	78 
	 
	492 
	1.138 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	2 
	52 
	91 
	196 
	257 
	212 
	54 
	
	342 
	810 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	18 
	58 
	74 
	68 
	1 
	
	77 
	219 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	5 
	5 
	0 
	
	1 
	10 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	3 
	5 
	4 
	3 
	2 
	4 
	
	13 
	18 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	6 
	9 
	6 
	4 
	3 
	6 
	
	21 
	29 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	7 
	13 
	8 
	6 
	4 
	7 
	
	27 
	37 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	1 
	1 
	1 
	0 
	2 
	
	4 
	5 

	 
	6.1
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	2 
	1 
	1 
	1 
	3 
	
	6 
	7 

	 
	6.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	
	1 
	2 

	
Scenariul pesimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	2
	 
	POS Mediu
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	2,2%
	3,8%
	6,7%
	 
	 
	0,7%
	0,4%
	2,5%
	5,8%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	2,5%
	4,1%
	8,3%
	
	 
	0,7%
	0,4%
	2,8%
	6,7%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	2,6%
	7,4%
	
	 
	0,1%
	0,0%
	2,2%
	6,3%

	 
	2.2
	
	N/A
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	1,7%

	 
	3.1
	
	None
	0,0%
	0,0%
	0,6%
	1,9%
	3,4%
	1,4%
	
	 
	0,7%
	0,4%
	1,3%
	1,8%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,7%
	3,7%
	5,7%
	3,7%
	
	 
	1,5%
	0,9%
	2,8%
	3,9%

	 
	5.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	5,6%
	10,0%
	7,5%
	
	 
	1,5%
	1,0%
	4,0%
	5,5%

	 
	5.2
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,2%
	1,3%
	1,0%
	
	 
	0,6%
	0,4%
	0,8%
	1,0%

	 
	6.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	1,1%
	3,0%
	2,0%
	1,1%
	
	 
	1,0%
	0,6%
	1,2%
	1,6%

	 
	6.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	1,2%
	4,0%
	5,1%
	1,5%
	
	 
	1,0%
	0,6%
	1,5%
	1,9%



· Prognoze privind plăţile pentru proiecte viitoare 
Scenariul optimist
	Scenariul optimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	2
	 
	POS Mediu
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	55 
	943 
	1.266 
	1.129 
	0 
	 
	998 
	3.392 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	245 
	435 
	435 
	0 
	
	245 
	1.116 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	161 
	441 
	441 
	0 
	
	161 
	1.044 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	4 
	13 
	13 
	0 
	
	4 
	31 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	55 
	139 
	122 
	76 
	0 
	
	194 
	392 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	89 
	58 
	37 
	0 
	
	89 
	184 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	305 
	196 
	126 
	0 
	
	305 
	627 

	 
	6.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	6.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 



	Scenariul optimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	2
	 
	POS Mediu
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,5%
	23,2%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	5,1%
	17,2%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	10,4%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	2,0%
	9,2%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	20,7%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	4,7%
	30,1%

	 
	2.2
	
	N/A
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	3.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,6%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	3,1%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	35,6%
	83,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	25,7%
	52,0%

	 
	5.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	85,4%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	13,1%
	26,9%

	 
	5.2
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	388,4%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	61,1%
	125,8%

	 
	6.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	6.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%






Scenariul aşteptat
	Scenariul aşteptat- Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	2
	 
	POS Mediu
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	24 
	360 
	649 
	592 
	0 
	 
	383 
	1.624 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	64 
	218 
	225 
	0 
	
	64 
	507 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	25 
	215 
	228 
	0 
	
	25 
	469 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	6 
	7 
	0 
	
	0 
	14 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	24 
	73 
	68 
	42 
	0 
	
	97 
	207 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	45 
	32 
	20 
	0 
	
	45 
	97 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	152 
	109 
	70 
	0 
	
	152 
	331 

	 
	6.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	6.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 



	Scenariul aşteptat - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	2
	 
	POS Mediu
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,6%
	8,8%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	1,9%
	8,2%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,7%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	4,2%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	3,2%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,7%
	13,5%

	 
	2.2
	
	N/A
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	3.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,4%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	15,5%
	43,8%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	12,9%
	27,5%

	 
	5.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	42,7%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	6,5%
	14,2%

	 
	5.2
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	194,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	30,6%
	66,5%

	 
	6.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	6.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%


Scenariul pesimist
	Scenariul pesimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	2
	 
	POS Mediu
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	50 
	69 
	153 
	0 
	 
	52 
	274 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	12 
	60 
	0 
	
	0 
	72 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3 
	58 
	0 
	
	0 
	60 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	1 
	0 
	
	1 
	3 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	16 
	17 
	11 
	0 
	
	17 
	45 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	8 
	8 
	5 
	0 
	
	8 
	21 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	26 
	28 
	18 
	0 
	
	26 
	72 

	 
	6.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	6.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 



	
Scenariul pesimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	2
	 
	POS Mediu
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	1,0%
	2,2%
	3,8%
	5,1%
	0,5%
	0,4%
	2,2%
	5,1%

	 
	1.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	0,9%
	2,2%
	3,8%
	5,2%
	0,4%
	0,3%
	2,2%
	5,2%

	 
	2.1
	
	N/A
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	0,5%
	2,2%
	4,3%
	6,2%
	0,1%
	0,0%
	2,2%
	6,2%

	 
	2.2
	
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	5,1%
	9,7%
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	9,7%

	 
	3.1
	
	N/A
	N/A
	0,0%
	0,3%
	0,5%
	1,0%
	1,3%
	1,6%
	1,8%
	0,5%
	0,4%
	1,3%
	1,8%

	 
	4.1
	
	N/A
	0,0%
	0,1%
	0,5%
	2,2%
	2,2%
	2,4%
	2,9%
	3,2%
	2,2%
	0,7%
	2,4%
	3,2%

	 
	5.1
	
	N/A
	N/A
	N/A
	0,0%
	2,0%
	3,4%
	4,7%
	5,7%
	6,5%
	2,0%
	1,1%
	4,7%
	6,5%

	 
	5.2
	
	N/A
	N/A
	N/A
	0,0%
	9,6%
	0,7%
	0,9%
	1,0%
	1,1%
	9,6%
	0,4%
	0,9%
	1,1%

	 
	6.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	0,8%
	2,6%
	4,2%
	5,3%
	6,2%
	6,9%
	2,6%
	2,6%
	5,3%
	6,9%

	 
	6.2
	
	0,0%
	0,0%
	1,2%
	3,5%
	8,6%
	15,4%
	20,0%
	23,3%
	26,0%
	8,6%
	8,6%
	20,0%
	26,0%





4.12.3. [bookmark: _Toc336995137]POS CCE

· Prognoze privind plăţile pentru proiectele existente
Scenariul optimist
	Scenariul optimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	3
	 
	POS CCE
	0 
	408 
	266 
	665 
	1.081 
	806 
	512 
	380 
	304 
	2.420 
	 
	3.738 
	4.422 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	96 
	240 
	497 
	410 
	251 
	183 
	145 
	833 
	
	1.495 
	1.823 

	 
	1.2
	
	0 
	402 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	402 
	
	402 
	402 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	1 
	1 
	1 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3 
	
	4 
	4 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	26 
	65 
	38 
	24 
	18 
	15 
	92 
	
	154 
	186 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	103 
	117 
	222 
	117 
	81 
	63 
	51 
	442 
	
	640 
	754 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	3 
	41 
	57 
	72 
	42 
	30 
	23 
	101 
	
	215 
	267 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	1 
	3 
	3 
	6 
	3 
	2 
	2 
	7 
	
	16 
	20 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	6 
	78 
	105 
	79 
	50 
	37 
	30 
	189 
	
	318 
	385 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	0 
	3 
	23 
	13 
	8 
	6 
	5 
	26 
	
	47 
	58 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	4 
	2 
	1 
	1 
	2 
	 
	8 
	11 

	 
	4.2
	
	0 
	4 
	51 
	145 
	100 
	63 
	46 
	36 
	30 
	300 
	
	408 
	475 

	
	4.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	5.1
	
	0 
	1 
	4 
	5 
	3 
	2 
	2 
	1 
	1 
	13 
	
	17 
	19 

	 
	5.2
	
	0 
	1 
	2 
	5 
	3 
	2 
	1 
	1 
	1 
	11 
	
	14 
	16 



	Scenariul optimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	3
	 
	POS CCE
	0,0%
	47,9%
	16,7%
	31,3%
	48,7%
	42,3%
	29,6%
	 
	 
	32,1%
	21,7%
	33,5%
	39,6%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,1%
	28,7%
	53,4%
	105,5%
	102,7%
	67,1%
	
	 
	54,5%
	36,2%
	64,9%
	79,2%

	 
	1.2
	
	0,0%
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	
	 
	91,9%
	91,9%
	91,9%
	91,9%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	0,5%
	0,2%
	0,2%
	0,2%
	
	 
	0,3%
	0,2%
	0,3%
	0,3%

	 
	2.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	28,2%
	67,3%
	44,7%
	32,0%
	
	 
	31,2%
	20,2%
	33,8%
	41,1%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,0%
	67,9%
	56,0%
	101,5%
	61,8%
	47,4%
	
	 
	60,2%
	40,4%
	58,5%
	68,9%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	2,4%
	25,0%
	33,6%
	49,1%
	31,3%
	
	 
	19,5%
	12,6%
	26,9%
	33,5%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	1,0%
	2,7%
	2,6%
	5,7%
	3,6%
	
	 
	1,9%
	1,2%
	2,8%
	3,5%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	5,4%
	57,3%
	74,4%
	64,4%
	45,8%
	
	 
	41,7%
	27,6%
	46,4%
	56,2%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,7%
	3,7%
	26,8%
	17,8%
	12,6%
	
	 
	9,6%
	6,4%
	11,6%
	14,2%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,6%
	1,5%
	0,9%
	
	 
	0,2%
	0,1%
	0,5%
	0,7%

	 
	4.2
	
	0,0%
	5,1%
	34,0%
	74,9%
	49,4%
	35,7%
	29,7%
	
	 
	46,3%
	30,7%
	41,8%
	48,5%

	
	4.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	5.1
	
	0,0%
	7,1%
	12,3%
	13,5%
	8,2%
	6,3%
	5,9%
	
	 
	10,2%
	6,9%
	8,9%
	10,1%

	 
	5.2
	
	0,0%
	10,0%
	13,0%
	24,4%
	13,2%
	10,2%
	9,4%
	
	 
	15,4%
	10,4%
	13,6%
	15,6%


Scenariul aşteptat
	Scenariul aşteptat- Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	3
	 
	POS CCE
	0 
	404 
	111 
	278 
	456 
	342 
	217 
	161 
	129 
	1.249 
	 
	1.808 
	2.099 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	40 
	101 
	209 
	174 
	107 
	78 
	62 
	349 
	
	630 
	769 

	 
	1.2
	
	0 
	402 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	402 
	
	402 
	402 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	
	2 
	2 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	11 
	28 
	16 
	10 
	8 
	6 
	38 
	
	65 
	79 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	43 
	49 
	94 
	50 
	35 
	27 
	22 
	186 
	
	270 
	318 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	1 
	17 
	24 
	31 
	18 
	13 
	10 
	42 
	
	90 
	113 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	3 
	1 
	1 
	1 
	3 
	
	7 
	9 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	2 
	33 
	44 
	34 
	21 
	16 
	13 
	79 
	
	134 
	162 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	10 
	6 
	4 
	3 
	2 
	11 
	
	20 
	25 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	1 
	1 
	0 
	1 
	
	4 
	5 

	 
	4.2
	
	0 
	1 
	21 
	61 
	42 
	27 
	19 
	15 
	13 
	126 
	
	172 
	200 

	
	4.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	2 
	2 
	1 
	1 
	1 
	1 
	0 
	6 
	
	7 
	8 

	
	5.2
	
	0 
	0 
	1 
	2 
	1 
	1 
	1 
	0 
	0 
	5 
	
	6 
	7 





	Scenariul aşteptat- Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	3
	 
	POS CCE
	0,0%
	47,4%
	6,9%
	13,1%
	20,5%
	17,9%
	12,6%
	 
	 
	16,6%
	11,2%
	16,2%
	18,8%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	11,9%
	22,4%
	44,3%
	43,6%
	28,5%
	
	 
	22,9%
	15,2%
	27,4%
	33,4%

	 
	1.2
	
	0,0%
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	
	 
	91,9%
	91,9%
	91,9%
	91,9%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	0,2%
	0,1%
	0,1%
	0,1%
	
	 
	0,1%
	0,1%
	0,1%
	0,1%

	 
	2.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	11,5%
	28,5%
	19,0%
	13,6%
	
	 
	13,1%
	8,5%
	14,3%
	17,3%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,0%
	28,3%
	23,3%
	43,1%
	26,2%
	20,1%
	
	 
	25,3%
	17,0%
	24,7%
	29,1%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,9%
	10,5%
	14,1%
	20,8%
	13,3%
	
	 
	8,1%
	5,3%
	11,3%
	14,1%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	1,1%
	1,1%
	2,4%
	1,5%
	
	 
	0,8%
	0,5%
	1,2%
	1,5%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	2,0%
	24,1%
	31,3%
	27,4%
	19,5%
	
	 
	17,5%
	11,6%
	19,6%
	23,7%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	1,5%
	11,3%
	7,5%
	5,3%
	
	 
	4,0%
	2,7%
	4,9%
	6,0%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	0,6%
	0,4%
	
	 
	0,1%
	0,1%
	0,2%
	0,3%

	 
	4.2
	
	0,0%
	1,9%
	14,3%
	31,4%
	21,0%
	15,2%
	12,6%
	
	 
	19,5%
	12,9%
	17,6%
	20,5%

	
	4.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	5.1
	
	0,0%
	2,9%
	5,1%
	5,7%
	3,5%
	2,7%
	2,5%
	
	 
	4,3%
	2,9%
	3,7%
	4,3%

	
	5.2
	
	0,0%
	4,1%
	5,4%
	10,3%
	5,6%
	4,3%
	4,0%
	
	 
	6,5%
	4,4%
	5,7%
	6,6%


Scenariul pesimist
	Scenariul pesimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	3
	 
	POS CCE
	0 
	402 
	0 
	0 
	1 
	1 
	1 
	0 
	0 
	403 
	 
	405 
	405 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	
	1 
	2 

	 
	1.2
	
	0 
	402 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	402 
	
	402 
	402 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	1 
	1 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	4.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	
	4.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	
	5.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 



	Scenariul pesimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	3
	 
	POS CCE
	0,0%
	47,2%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	 
	 
	5,4%
	3,6%
	3,6%
	3,6%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	0,1%
	0,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	0,1%

	 
	1.2
	
	0,0%
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	
	 
	91,9%
	91,9%
	91,9%
	91,9%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	2.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	0,1%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	0,1%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	
	4.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	5.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	
	5.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%






· Prognoze privind plăţile pentru proiecte viitoare

Scenariul optimist
	Scenariul optimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	3
	 
	POS CCE
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	172 
	1.918 
	2.163 
	1.218 
	0 
	 
	2.090 
	5.472 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	15 
	405 
	452 
	253 
	0 
	
	420 
	1.126 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	115 
	131 
	73 
	0 
	
	115 
	318 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	29 
	15 
	10 
	0 
	
	30 
	54 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	-1 
	112 
	129 
	72 
	0 
	
	111 
	311 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	-4 
	5 
	2 
	1 
	0 
	
	1 
	5 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	51 
	75 
	258 
	139 
	0 
	
	126 
	523 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	7 
	16 
	8 
	6 
	0 
	
	22 
	36 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	13 
	308 
	214 
	128 
	0 
	
	320 
	662 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	172 
	1.918 
	2.163 
	1.218 
	0 
	 
	2.090 
	5.472 

	 
	4.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	15 
	405 
	452 
	253 
	0 
	
	420 
	1.126 

	 
	4.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	115 
	131 
	73 
	0 
	
	115 
	318 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	29 
	15 
	10 
	0 
	
	30 
	54 



	Scenariul optimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	3
	 
	POS CCE
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	9,0%
	110,9%
	 
	 
	0,0%
	
	18,7%
	49,0%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	3,8%
	108,3%
	
	 
	0,0%
	
	18,3%
	48,9%

	 
	1.2
	
	0,0%
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	
	 
	0,0%
	
	0,0%
	0,0%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	52,2%
	
	 
	0,0%
	
	8,7%
	24,0%

	 
	2.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,1%
	38,1%
	
	 
	0,0%
	
	6,6%
	12,0%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,7%
	65,3%
	
	 
	0,0%
	
	10,1%
	28,4%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-2,7%
	3,7%
	
	 
	0,0%
	
	0,1%
	0,6%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	48,9%
	80,8%
	
	 
	0,0%
	
	21,7%
	90,0%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	5,4%
	14,2%
	
	 
	0,0%
	
	3,2%
	5,3%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	17,1%
	467,9%
	
	 
	0,0%
	
	78,0%
	161,3%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,3%
	3,7%
	
	 
	0,0%
	
	1,0%
	1,5%

	 
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	48,5%
	544,7%
	
	 
	0,0%
	
	94,8%
	239,6%

	 
	4.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	7,4%
	
	 
	0,0%
	
	1,2%
	31,2%

	 
	5.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,4%
	-0,5%
	
	 
	0,0%
	
	-0,1%
	-0,2%

	 
	5.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,3%
	-0,4%
	
	 
	0,0%
	
	-0,1%
	-0,2%


Scenariul aşteptat
	Scenariul aşteptat - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	3
	 
	POS CCE
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	71 
	799 
	918 
	517 
	0 
	 
	870 
	2.305 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	6 
	168 
	192 
	108 
	0 
	
	175 
	474 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	48 
	56 
	31 
	0 
	
	48 
	134 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	12 
	6 
	4 
	0 
	
	13 
	23 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	-1 
	47 
	55 
	30 
	0 
	
	46 
	131 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	-2 
	2 
	1 
	1 
	0 
	
	0 
	2 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	21 
	31 
	109 
	59 
	0 
	
	52 
	220 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3 
	7 
	4 
	2 
	0 
	
	9 
	15 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	5 
	129 
	91 
	55 
	0 
	
	134 
	279 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3 
	4 
	2 
	1 
	0 
	
	7 
	10 

	 
	4.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	35 
	350 
	384 
	217 
	0 
	
	386 
	987 

	 
	4.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	19 
	10 
	0 
	
	1 
	29 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 





	Scenariul aşteptat - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	3
	 
	POS CCE
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	3,7%
	46,2%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	7,8%
	20,6%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,6%
	45,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	7,6%
	20,6%

	 
	1.2
	
	0,0%
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	21,6%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	3,6%
	10,1%

	 
	2.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	16,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	2,8%
	5,1%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,3%
	27,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	4,2%
	12,0%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-1,1%
	1,6%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	0,3%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	20,3%
	33,6%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	9,0%
	37,9%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,2%
	6,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	1,4%
	2,2%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	6,4%
	196,4%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	32,6%
	68,0%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,0%
	1,6%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	0,6%

	 
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	20,1%
	226,7%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	39,5%
	100,9%

	 
	4.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,7%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	13,1%

	 
	5.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,2%
	-0,2%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	-0,1%
	-0,1%

	 
	5.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,1%
	-0,2%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,1%



Scenariul pesimist
	Scenariul pesimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	3
	 
	POS CCE
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	1 
	0 
	 
	1 
	4 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	1 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	1 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	4.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	0 
	
	0 
	2 

	 
	4.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 



	Scenariul pesimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	3
	 
	POS CCE
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	1.2
	
	0,0%
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	2.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,2%

	 
	4.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	5.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	5.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%





4.12.4. [bookmark: _Toc336995138]POS DRU
· Prognoze privind plăţile pentru proiecte existente
Scenariul optimist

	Scenariul optimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	4
	 
	POS DRU
	0 
	18 
	302 
	779 
	2.262 
	1.412 
	910 
	678 
	542 
	3.360 
	 
	5.683 
	6.902 

	 
	1.1
	
	0 
	1 
	7 
	10 
	19 
	10 
	7 
	5 
	4 
	37 
	
	54 
	64 

	 
	1.2
	
	0 
	1 
	8 
	13 
	64 
	35 
	23 
	17 
	14 
	86 
	
	143 
	174 

	 
	1.3
	
	0 
	1 
	10 
	17 
	69 
	38 
	25 
	19 
	15 
	97 
	
	160 
	194 

	 
	1.4
	
	0 
	0 
	12 
	10 
	6 
	4 
	3 
	3 
	2 
	29 
	
	36 
	42 

	 
	1.5
	
	0 
	3 
	35 
	114 
	153 
	91 
	63 
	48 
	39 
	305 
	
	458 
	545 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	12 
	70 
	192 
	102 
	68 
	52 
	41 
	274 
	
	445 
	538 

	 
	2.2
	
	0 
	1 
	6 
	9 
	47 
	24 
	16 
	12 
	9 
	62 
	
	101 
	122 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	2 
	52 
	154 
	134 
	80 
	57 
	45 
	209 
	
	422 
	525 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	65 
	61 
	201 
	125 
	81 
	61 
	49 
	327 
	
	533 
	643 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	4 
	68 
	260 
	176 
	110 
	80 
	64 
	332 
	
	618 
	762 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	7 
	42 
	74 
	40 
	27 
	21 
	17 
	124 
	
	191 
	229 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	6 
	11 
	37 
	33 
	20 
	14 
	11 
	54 
	
	107 
	133 

	 
	4.2
	
	0 
	0 
	3 
	10 
	23 
	23 
	13 
	10 
	7 
	36 
	
	72 
	89 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	3 
	58 
	413 
	255 
	160 
	117 
	93 
	474 
	
	889 
	1.099 

	 
	5.2
	
	0 
	4 
	36 
	89 
	177 
	99 
	67 
	51 
	41 
	306 
	
	472 
	565 

	 
	6.1
	
	0 
	3 
	27 
	52 
	116 
	65 
	44 
	33 
	27 
	198 
	
	307 
	367 

	 
	6.2
	
	0 
	3 
	29 
	29 
	121 
	79 
	50 
	37 
	30 
	181 
	
	311 
	378 

	 
	6.3
	
	0 
	2 
	29 
	58 
	123 
	73 
	49 
	37 
	30 
	211 
	
	333 
	399 

	
	6.4
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	6 
	3 
	2 
	1 
	1 
	7 
	
	12 
	14 

	
	7.1
	
	0 
	0 
	1 
	3 
	6 
	3 
	2 
	2 
	1 
	11 
	
	16 
	19 

	
	7.2
	
	0 
	0 
	1 
	1 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	
	3 
	3 



	Scenariul optimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	4
	 
	POS DRU
	0,0%
	1,2%
	15,3%
	33,1%
	86,8%
	48,4%
	30,6%
	 
	 
	36,1%
	22,1%
	37,4%
	45,4%

	 
	1.1
	
	0,0%
	1,5%
	9,4%
	11,0%
	20,1%
	9,5%
	6,4%
	
	 
	10,6%
	6,5%
	9,6%
	11,3%

	 
	1.2
	
	0,0%
	2,5%
	14,0%
	20,9%
	91,0%
	43,9%
	28,2%
	
	 
	34,1%
	20,9%
	34,8%
	42,3%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,8%
	11,9%
	16,7%
	61,0%
	30,1%
	19,4%
	
	 
	23,9%
	14,7%
	24,2%
	29,4%

	 
	1.4
	
	0,0%
	0,5%
	15,0%
	11,0%
	5,9%
	3,7%
	2,8%
	
	 
	7,7%
	4,7%
	6,0%
	6,8%

	 
	1.5
	
	0,0%
	2,2%
	21,9%
	59,2%
	71,5%
	37,9%
	25,6%
	
	 
	39,9%
	24,5%
	36,8%
	43,7%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	12,0%
	60,7%
	149,8%
	71,3%
	46,8%
	
	 
	59,8%
	36,6%
	59,5%
	71,9%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,9%
	5,5%
	7,1%
	34,1%
	15,4%
	10,0%
	
	 
	12,6%
	7,7%
	12,7%
	15,3%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,7%
	13,8%
	36,8%
	28,6%
	16,7%
	
	 
	13,9%
	8,5%
	17,3%
	21,5%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,6%
	74,2%
	58,5%
	175,7%
	97,5%
	62,3%
	
	 
	79,8%
	48,9%
	79,8%
	96,2%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	3,3%
	44,0%
	151,3%
	91,5%
	55,9%
	
	 
	54,1%
	33,2%
	61,6%
	76,0%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,7%
	18,1%
	91,2%
	144,9%
	69,8%
	46,6%
	
	 
	67,5%
	41,4%
	63,9%
	76,4%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	8,9%
	14,3%
	43,8%
	34,7%
	20,3%
	
	 
	17,8%
	10,9%
	21,5%
	26,6%

	 
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	8,8%
	23,5%
	48,0%
	44,0%
	24,7%
	
	 
	21,2%
	13,0%
	26,3%
	32,5%

	 
	5.1
	
	0,0%
	0,0%
	3,0%
	50,4%
	324,5%
	178,8%
	110,0%
	
	 
	104,1%
	63,8%
	119,6%
	147,9%

	 
	5.2
	
	0,0%
	3,4%
	20,7%
	42,9%
	77,0%
	38,4%
	25,6%
	
	 
	37,3%
	22,8%
	35,2%
	42,1%

	 
	6.1
	
	0,0%
	1,8%
	13,6%
	22,3%
	44,5%
	22,3%
	14,8%
	
	 
	21,2%
	13,0%
	20,2%
	24,1%

	 
	6.2
	
	0,0%
	7,6%
	60,5%
	49,3%
	188,3%
	110,3%
	68,9%
	
	 
	79,2%
	48,5%
	83,1%
	101,1%

	 
	6.3
	
	0,0%
	5,8%
	77,3%
	131,2%
	253,4%
	133,8%
	87,5%
	
	 
	121,4%
	74,4%
	117,1%
	140,5%

	
	6.4
	
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	1,9%
	18,9%
	8,4%
	5,4%
	
	 
	5,8%
	3,5%
	6,2%
	7,6%

	
	7.1
	
	0,0%
	0,1%
	1,8%
	6,8%
	11,7%
	5,3%
	3,6%
	
	 
	5,4%
	3,3%
	5,0%
	6,0%

	
	7.2
	
	0,0%
	0,4%
	4,1%
	2,1%
	1,2%
	0,8%
	0,6%
	
	 
	1,8%
	1,1%
	1,4%
	1,5%






Scenariul aşteptat
	Scenariul aşteptat- Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	4
	 
	POS DRU
	0 
	4 
	157 
	386 
	1.235 
	806 
	520 
	387 
	309 
	1.782 
	 
	3.107 
	3.803 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	4 
	5 
	11 
	6 
	4 
	3 
	3 
	20 
	
	29 
	35 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	4 
	6 
	35 
	20 
	13 
	10 
	8 
	46 
	
	78 
	96 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	5 
	8 
	38 
	22 
	14 
	11 
	9 
	51 
	
	88 
	107 

	 
	1.4
	
	0 
	0 
	6 
	6 
	4 
	2 
	2 
	2 
	1 
	16 
	
	20 
	23 

	 
	1.5
	
	0 
	0 
	20 
	59 
	85 
	52 
	36 
	27 
	22 
	164 
	
	251 
	301 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	6 
	33 
	108 
	58 
	39 
	29 
	24 
	146 
	
	243 
	296 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	3 
	4 
	26 
	13 
	9 
	7 
	5 
	33 
	
	55 
	67 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	1 
	25 
	84 
	76 
	46 
	33 
	26 
	109 
	
	231 
	289 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	33 
	32 
	109 
	71 
	46 
	35 
	28 
	174 
	
	292 
	354 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	2 
	34 
	139 
	100 
	63 
	46 
	36 
	174 
	
	337 
	419 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	3 
	22 
	42 
	23 
	16 
	12 
	10 
	66 
	
	105 
	126 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	3 
	6 
	20 
	19 
	11 
	8 
	6 
	28 
	
	59 
	73 

	 
	4.2
	
	0 
	0 
	1 
	5 
	12 
	13 
	8 
	5 
	4 
	19 
	
	39 
	49 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	1 
	26 
	222 
	145 
	91 
	67 
	53 
	248 
	
	485 
	605 

	 
	5.2
	
	0 
	1 
	20 
	44 
	99 
	56 
	38 
	29 
	24 
	164 
	
	259 
	311 

	 
	6.1
	
	0 
	1 
	14 
	26 
	65 
	37 
	25 
	19 
	15 
	106 
	
	168 
	202 

	 
	6.2
	
	0 
	1 
	16 
	15 
	64 
	45 
	29 
	21 
	17 
	96 
	
	170 
	208 

	 
	6.3
	
	0 
	0 
	15 
	31 
	67 
	42 
	28 
	21 
	17 
	113 
	
	182 
	220 

	
	6.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	3 
	2 
	1 
	1 
	1 
	3 
	
	6 
	8 

	
	7.1
	
	0 
	0 
	0 
	2 
	4 
	2 
	1 
	1 
	1 
	6 
	
	9 
	11 

	
	7.2
	
	0 
	0 
	1 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	
	2 
	2 



	Scenariul aşteptat - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	4
	 
	POS DRU
	0,0%
	0,3%
	7,9%
	16,4%
	47,4%
	27,6%
	17,5%
	 
	 
	19,1%
	11,7%
	20,4%
	25,0%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,4%
	5,2%
	5,4%
	11,4%
	5,4%
	3,7%
	
	 
	5,7%
	3,5%
	5,3%
	6,3%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,8%
	7,4%
	9,6%
	49,9%
	25,1%
	16,1%
	
	 
	18,1%
	11,1%
	19,0%
	23,3%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	6,4%
	8,1%
	33,3%
	17,2%
	11,1%
	
	 
	12,7%
	7,8%
	13,3%
	16,2%

	 
	1.4
	
	0,0%
	0,0%
	7,9%
	6,2%
	3,4%
	2,1%
	1,6%
	
	 
	4,2%
	2,6%
	3,3%
	3,8%

	 
	1.5
	
	0,0%
	0,0%
	12,4%
	30,4%
	39,7%
	21,7%
	14,6%
	
	 
	21,4%
	13,1%
	20,1%
	24,1%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	5,8%
	28,2%
	83,9%
	40,7%
	26,7%
	
	 
	31,8%
	19,5%
	32,5%
	39,6%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,4%
	2,9%
	2,9%
	19,1%
	8,8%
	5,7%
	
	 
	6,7%
	4,1%
	6,9%
	8,4%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	6,5%
	20,0%
	16,2%
	9,5%
	
	 
	7,3%
	4,5%
	9,4%
	11,8%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	38,3%
	30,5%
	95,1%
	55,7%
	35,6%
	
	 
	42,5%
	26,0%
	43,6%
	53,0%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	1,3%
	21,8%
	80,9%
	52,2%
	31,9%
	
	 
	28,4%
	17,4%
	33,7%
	41,9%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	6,8%
	47,1%
	81,4%
	39,8%
	26,6%
	
	 
	36,1%
	22,1%
	35,0%
	42,1%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	4,2%
	7,6%
	23,0%
	19,8%
	11,6%
	
	 
	9,3%
	5,7%
	11,7%
	14,7%

	 
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	4,1%
	11,8%
	25,8%
	25,0%
	14,1%
	
	 
	11,1%
	6,8%
	14,3%
	17,9%

	 
	5.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,8%
	22,2%
	174,3%
	102,1%
	62,8%
	
	 
	54,5%
	33,4%
	65,3%
	81,4%

	 
	5.2
	
	0,0%
	1,0%
	11,3%
	21,2%
	43,0%
	21,9%
	14,6%
	
	 
	19,9%
	12,2%
	19,3%
	23,2%

	 
	6.1
	
	0,0%
	0,5%
	7,2%
	11,0%
	25,0%
	12,7%
	8,4%
	
	 
	11,4%
	7,0%
	11,0%
	13,3%

	 
	6.2
	
	0,0%
	3,3%
	31,9%
	25,8%
	100,4%
	63,0%
	39,3%
	
	 
	41,9%
	25,7%
	45,4%
	55,7%

	
	6.3
	
	0,0%
	0,0%
	41,1%
	69,5%
	137,6%
	76,4%
	50,0%
	
	 
	64,8%
	39,7%
	64,1%
	77,5%

	
	6.4
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	10,5%
	4,8%
	3,1%
	
	 
	3,1%
	1,9%
	3,4%
	4,2%

	
	7.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,7%
	3,4%
	6,6%
	3,1%
	2,1%
	
	 
	2,9%
	1,8%
	2,8%
	3,3%

	
	7.2
	
	0,0%
	0,0%
	2,3%
	1,2%
	0,7%
	0,4%
	0,3%
	
	 
	1,0%
	0,6%
	0,7%
	0,8%





Scenariul pesimist
	Scenariul pesimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	4
	 
	POS DRU
	0 
	0 
	19 
	49 
	187 
	192 
	127 
	95 
	76 
	255 
	 
	574 
	744 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	1 
	1 
	2 
	1 
	1 
	1 
	1 
	3 
	
	6 
	7 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	1 
	1 
	5 
	5 
	3 
	2 
	2 
	6 
	
	14 
	19 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	1 
	1 
	5 
	5 
	3 
	3 
	2 
	7 
	
	16 
	21 

	 
	1.4
	
	0 
	0 
	1 
	1 
	1 
	1 
	0 
	0 
	0 
	3 
	
	4 
	5 

	 
	1.5
	
	0 
	0 
	3 
	6 
	17 
	13 
	9 
	7 
	5 
	26 
	
	47 
	59 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	1 
	3 
	18 
	14 
	10 
	7 
	6 
	21 
	
	45 
	58 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	4 
	3 
	2 
	2 
	1 
	5 
	
	10 
	13 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	0 
	2 
	13 
	16 
	11 
	8 
	6 
	15 
	
	42 
	56 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	4 
	6 
	15 
	17 
	11 
	8 
	7 
	25 
	
	54 
	69 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	4 
	19 
	24 
	15 
	11 
	9 
	22 
	
	62 
	82 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	0 
	3 
	7 
	6 
	4 
	3 
	2 
	10 
	
	20 
	25 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	4 
	3 
	2 
	2 
	3 
	
	11 
	14 

	 
	4.2
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	3 
	2 
	1 
	1 
	3 
	
	7 
	10 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	0 
	2 
	29 
	35 
	22 
	16 
	13 
	31 
	
	88 
	118 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	3 
	5 
	17 
	14 
	9 
	7 
	6 
	25 
	
	48 
	61 

	 
	6.1
	
	0 
	0 
	2 
	3 
	11 
	9 
	6 
	5 
	4 
	16 
	
	31 
	40 

	 
	6.2
	
	0 
	0 
	2 
	3 
	8 
	11 
	7 
	5 
	4 
	13 
	
	31 
	41 

	 
	6.3
	
	0 
	0 
	2 
	5 
	10 
	10 
	7 
	5 
	4 
	17 
	
	34 
	43 

	
	6.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	1 
	2 

	
	7.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	
	2 
	2 

	 
	7.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 



	Scenariul pesimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	4
	 
	POS DRU
	0,0%
	0,0%
	0,9%
	2,1%
	7,2%
	6,6%
	4,3%
	 
	 
	2,7%
	1,7%
	3,8%
	4,9%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,7%
	0,9%
	1,9%
	1,3%
	0,9%
	
	 
	0,9%
	0,6%
	1,0%
	1,2%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	1,0%
	1,6%
	7,0%
	6,1%
	3,9%
	
	 
	2,6%
	1,6%
	3,5%
	4,6%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,8%
	1,3%
	4,8%
	4,2%
	2,7%
	
	 
	1,8%
	1,1%
	2,5%
	3,2%

	 
	1.4
	
	0,0%
	0,0%
	0,9%
	1,3%
	0,8%
	0,5%
	0,4%
	
	 
	0,7%
	0,5%
	0,6%
	0,8%

	 
	1.5
	
	0,0%
	0,0%
	1,7%
	2,9%
	8,1%
	5,3%
	3,6%
	
	 
	3,4%
	2,1%
	3,8%
	4,7%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	2,3%
	14,1%
	9,9%
	6,5%
	
	 
	4,7%
	2,9%
	6,0%
	7,8%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	0,5%
	2,7%
	2,2%
	1,4%
	
	 
	1,0%
	0,6%
	1,3%
	1,7%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	3,1%
	3,4%
	2,3%
	
	 
	1,0%
	0,6%
	1,7%
	2,3%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	4,3%
	6,2%
	13,3%
	13,6%
	8,7%
	
	 
	6,2%
	3,8%
	8,1%
	10,4%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,3%
	10,8%
	12,5%
	7,8%
	
	 
	3,6%
	2,2%
	6,1%
	8,2%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,7%
	6,4%
	13,4%
	9,7%
	6,5%
	
	 
	5,5%
	3,4%
	6,5%
	8,3%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	1,5%
	2,5%
	4,7%
	2,8%
	
	 
	1,1%
	0,7%
	2,1%
	2,9%

	 
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,9%
	4,3%
	4,8%
	3,4%
	
	 
	1,7%
	1,0%
	2,6%
	3,5%

	 
	5.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,7%
	22,8%
	24,6%
	15,3%
	
	 
	6,8%
	4,2%
	11,9%
	15,8%

	 
	5.2
	
	0,0%
	0,0%
	1,5%
	2,4%
	7,6%
	5,4%
	3,6%
	
	 
	3,1%
	1,9%
	3,6%
	4,6%

	 
	6.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,9%
	1,5%
	4,2%
	3,1%
	2,1%
	
	 
	1,7%
	1,1%
	2,1%
	2,6%

	 
	6.2
	
	0,0%
	0,0%
	4,2%
	5,1%
	13,1%
	15,3%
	9,6%
	
	 
	5,8%
	3,6%
	8,4%
	10,9%

	 
	6.3
	
	0,0%
	0,0%
	5,4%
	10,4%
	21,4%
	18,7%
	12,2%
	
	 
	9,8%
	6,0%
	12,0%
	15,2%

	
	6.4
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	1,4%
	1,2%
	0,7%
	
	 
	0,4%
	0,3%
	0,6%
	0,8%

	
	7.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,6%
	1,1%
	0,7%
	0,5%
	
	 
	0,4%
	0,3%
	0,5%
	0,7%

	 
	7.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	0,3%
	0,2%
	0,1%
	0,1%
	
	 
	0,2%
	0,1%
	0,1%
	0,2%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





· Prognoze privind plăţile pentru proiecte viitoare
Scenariul optimist
	Scenariul optimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	4
	 
	POS DRU
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	52 
	733 
	386 
	248 
	0 
	 
	785 
	1.419 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	-1 
	-1 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	-1 
	0 
	0 
	0 
	
	-1 
	-2 

	 
	1.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	1.5
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	-1 
	-1 
	-1 
	0 
	0 
	
	-2 
	-3 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	123 
	64 
	41 
	0 
	
	125 
	231 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	41 
	21 
	14 
	0 
	
	42 
	78 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	7 
	209 
	110 
	70 
	0 
	
	216 
	396 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	1 
	0 
	0 
	
	2 
	3 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	-4 
	-5 
	-3 
	-2 
	0 
	
	-8 
	-13 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	-1 
	-1 
	-1 
	0 
	0 
	
	-2 
	-3 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	17 
	60 
	32 
	21 
	0 
	
	76 
	129 

	 
	4.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	25 
	13 
	9 
	0 
	
	26 
	48 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	-8 
	37 
	19 
	12 
	0 
	
	29 
	60 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	37 
	59 
	32 
	22 
	0 
	
	96 
	150 

	 
	6.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	5 
	156 
	82 
	52 
	0 
	
	161 
	296 

	 
	6.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	-2 
	-2 
	-1 
	-1 
	0 
	
	-4 
	-7 

	 
	6.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	-6 
	-7 
	-4 
	-3 
	0 
	
	-13 
	-19 

	
	6.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	11 
	6 
	4 
	0 
	
	11 
	20 

	
	7.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	28 
	15 
	9 
	0 
	
	29 
	53 

	
	7.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	1 
	1 
	0 
	
	3 
	4 



	Scenariul optimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	4
	 
	POS DRU
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,8%
	24,7%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	5,2%
	9,3%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,1%
	-0,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,1%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,4%
	-0,5%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	-0,2%
	-0,3%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,4%
	-0,5%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	-0,2%
	-0,2%

	 
	1.4
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,1%
	-0,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	1.5
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,4%
	-0,5%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	-0,2%
	-0,3%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,7%
	84,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	16,8%
	30,9%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,9%
	26,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	5,3%
	9,7%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,5%
	43,8%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	8,8%
	16,2%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,7%
	0,8%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	0,4%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-2,0%
	-2,4%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	-0,8%
	-1,3%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-1,5%
	-1,8%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	-0,6%
	-1,0%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	17,4%
	61,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	15,3%
	25,9%

	 
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,5%
	47,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	9,5%
	17,5%

	 
	5.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-5,4%
	25,4%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	3,9%
	8,1%

	 
	5.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	14,3%
	22,5%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	7,1%
	11,2%

	 
	6.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,9%
	52,5%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	10,6%
	19,4%

	 
	6.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-2,8%
	-3,4%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	-1,2%
	-1,8%

	 
	6.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-10,5%
	-12,6%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	-4,5%
	-6,8%

	
	6.4
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,1%
	29,5%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	6,0%
	10,9%

	
	7.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,7%
	44,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	8,9%
	16,3%

	
	7.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,8%
	3,4%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	1,2%
	1,8%





Scenariul aşteptat
	Scenariul aşteptat - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	4
	 
	POS DRU
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	12 
	401 
	220 
	142 
	0 
	 
	413 
	775 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	-1 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	-1 
	-1 

	 
	1.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	1.5
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	-1 
	0 
	0 
	0 
	
	-1 
	-2 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	-1 
	67 
	37 
	24 
	0 
	
	66 
	126 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	22 
	12 
	8 
	0 
	
	22 
	42 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	-1 
	114 
	63 
	40 
	0 
	
	113 
	216 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	0 
	0 
	0 
	
	1 
	2 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	-2 
	-3 
	-1 
	-1 
	0 
	
	-4 
	-7 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	-1 
	0 
	0 
	0 
	
	-1 
	-2 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	7 
	33 
	18 
	12 
	0 
	
	40 
	70 

	 
	4.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	14 
	8 
	5 
	0 
	
	14 
	26 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	-5 
	20 
	11 
	7 
	0 
	
	15 
	33 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	18 
	33 
	19 
	13 
	0 
	
	51 
	82 

	 
	6.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	85 
	47 
	30 
	0 
	
	85 
	161 

	 
	6.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	-1 
	-1 
	-1 
	-1 
	0 
	
	-2 
	-4 

	 
	6.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	-3 
	-4 
	-2 
	-2 
	0 
	
	-7 
	-11 

	
	6.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	6 
	3 
	2 
	0 
	
	6 
	11 

	
	7.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	15 
	8 
	5 
	0 
	
	15 
	29 

	
	7.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	0 
	0 
	0 
	
	1 
	2 



	Scenariul aşteptat - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	4
	 
	POS DRU
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	13,5%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	2,7%
	5,1%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,1%
	-0,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,2%
	-0,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	-0,1%
	-0,2%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,2%
	-0,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	-0,1%
	-0,1%

	 
	1.4
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	1.5
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,2%
	-0,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	-0,1%
	-0,1%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,8%
	45,8%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	8,8%
	16,9%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,1%
	14,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	2,8%
	5,3%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,1%
	23,9%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	4,6%
	8,8%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	0,5%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	0,2%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-1,0%
	-1,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	-0,4%
	-0,7%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,7%
	-1,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	-0,3%
	-0,5%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	7,7%
	33,8%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	8,1%
	14,1%

	 
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,2%
	25,8%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	5,0%
	9,5%

	 
	5.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-3,3%
	13,6%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	2,0%
	4,4%

	 
	5.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	6,9%
	12,7%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	3,8%
	6,1%

	 
	6.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,1%
	28,6%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	5,6%
	10,6%

	 
	6.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-1,4%
	-1,9%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	-0,6%
	-1,0%

	 
	6.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-5,1%
	-7,2%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	-2,4%
	-3,7%

	
	6.4
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	16,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	3,1%
	6,0%

	
	7.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	24,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	4,7%
	8,9%

	
	7.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,4%
	1,9%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,6%
	1,0%





Scenariul pesimist
	
Scenariul pesimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	4
	 
	POS DRU
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	53 
	54 
	35 
	0 
	 
	53 
	141 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	1.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	1.5
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	8 
	9 
	6 
	0 
	
	8 
	23 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3 
	3 
	2 
	0 
	
	3 
	8 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	14 
	15 
	10 
	0 
	
	14 
	39 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	-1 
	0 
	0 
	0 
	
	-1 
	-1 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	5 
	4 
	3 
	0 
	
	6 
	13 

	 
	4.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	2 
	1 
	0 
	
	2 
	5 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	3 
	2 
	0 
	
	2 
	6 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	7 
	5 
	3 
	0 
	
	8 
	15 

	 
	6.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	11 
	11 
	7 
	0 
	
	11 
	29 

	 
	6.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	-1 

	 
	6.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	-1 
	-1 
	0 
	0 
	
	-1 
	-2 

	
	6.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	1 
	0 
	
	1 
	2 

	
	7.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	2 
	1 
	0 
	
	2 
	5 

	
	7.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 



	Scenariul pesimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	4
	 
	POS DRU
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,8%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	0,9%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	1.4
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	1.5
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	5,7%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	1,1%
	3,1%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,8%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	1,0%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	3,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,6%
	1,6%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	-0,1%
	-0,1%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,2%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	-0,1%
	-0,1%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	5,4%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	1,1%
	2,6%

	 
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	3,2%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,6%
	1,7%

	 
	5.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,2%
	1,2%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	0,8%

	 
	5.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	2,6%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,6%
	1,1%

	 
	6.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	3,6%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,7%
	1,9%

	 
	6.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,1%
	-0,4%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	-0,1%
	-0,2%

	 
	6.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,2%
	-1,7%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	-0,4%
	-0,7%

	
	6.4
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	1,1%

	
	7.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	3,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,6%
	1,6%

	
	7.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	0,4%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	0,2%


[bookmark: _Toc329596538]


4.12.5. [bookmark: _Toc336995139]POS Transport
Modelul logaritmic
· Prognoze privind plăţile pentru proiectele existente
Scenariul optimist
	Scenariul optimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	5
	 
	POS Transport
	0 
	17 
	964 
	1.320 
	1.189 
	839 
	611 
	484 
	402 
	3.490 
	 
	4.940 
	5.826 

	 
	1.1
	
	0 
	17 
	928 
	1.145 
	798 
	547 
	419 
	340 
	287 
	2.889 
	
	3.855 
	4.482 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	32 
	45 
	26 
	19 
	14 
	32 
	
	103 
	136 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	0 
	0 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	1 
	148 
	311 
	182 
	126 
	96 
	78 
	460 
	
	768 
	942 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	3 
	4 
	5 
	5 
	3 
	2 
	2 
	12 
	
	20 
	25 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	1 
	4 
	7 
	4 
	3 
	2 
	2 
	12 
	
	19 
	23 

	 
	2.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	14 
	20 
	12 
	8 
	6 
	14 
	
	46 
	61 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	0 
	0 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	20 
	11 
	13 
	30 
	17 
	13 
	10 
	44 
	
	92 
	115 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	11 
	6 
	4 
	3 
	3 
	2 
	2 
	22 
	
	28 
	32 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	2 
	1 
	1 
	1 
	2 
	
	5 
	6 

	
	4.2
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	1 
	1 
	1 
	0 
	3 
	
	5 
	6 




	Scenariul optimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	5
	 
	POS Transport
	0,0%
	0,9%
	35,9%
	41,4%
	34,6%
	22,8%
	15,5%
	 
	 
	28,3%
	17,5%
	24,7%
	29,2%

	 
	1.1
	
	0,0%
	2,6%
	103,0%
	105,8%
	68,5%
	43,7%
	31,2%
	
	 
	67,4%
	42,0%
	56,0%
	65,1%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,9%
	3,7%
	2,0%
	
	 
	0,8%
	0,5%
	1,6%
	2,1%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	2.1
	
	N/A
	0,0%
	0,4%
	52,1%
	101,4%
	56,0%
	36,3%
	
	 
	46,1%
	27,5%
	46,0%
	56,4%

	 
	2.2
	
	N/A
	0,0%
	1,0%
	1,4%
	1,6%
	1,4%
	0,9%
	
	 
	1,1%
	0,7%
	1,1%
	1,4%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,9%
	4,1%
	7,1%
	3,7%
	2,5%
	
	 
	3,2%
	2,0%
	3,1%
	3,8%

	 
	2.4
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	43,4%
	57,2%
	31,4%
	
	 
	13,4%
	8,0%
	25,6%
	33,8%

	 
	3.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	17,0%
	7,9%
	8,9%
	18,5%
	10,0%
	
	 
	8,1%
	5,0%
	10,3%
	12,9%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	142,6%
	67,5%
	41,6%
	28,9%
	21,4%
	
	 
	58,8%
	36,5%
	46,0%
	52,4%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	1,1%
	2,1%
	3,6%
	2,0%
	
	 
	0,9%
	0,6%
	1,6%
	2,1%

	
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	3,5%
	12,7%
	6,3%
	4,1%
	
	 
	4,4%
	2,7%
	4,7%
	5,8%


Scenariul aşteptat
	
Scenariul aşteptat - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	5
	 
	POS Transport
	0 
	1 
	333 
	586 
	563 
	410 
	298 
	236 
	196 
	1.484 
	 
	2.191 
	2.624 

	 
	1.1
	
	0 
	1 
	320 
	533 
	390 
	267 
	205 
	166 
	140 
	1.244 
	
	1.716 
	2.022 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	10 
	22 
	13 
	9 
	7 
	10 
	
	44 
	60 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	41 
	146 
	89 
	61 
	47 
	38 
	187 
	
	337 
	422 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	1 
	2 
	2 
	2 
	2 
	1 
	1 
	5 
	
	9 
	11 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	3 
	2 
	1 
	1 
	1 
	5 
	
	8 
	10 

	 
	2.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	4 
	10 
	6 
	4 
	3 
	4 
	
	20 
	27 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	8 
	5 
	4 
	15 
	9 
	6 
	5 
	17 
	
	40 
	51 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	4 
	3 
	2 
	2 
	1 
	1 
	1 
	10 
	
	12 
	14 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	0 
	0 
	1 
	
	2 
	3 

	
	4.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	0 
	0 
	0 
	1 
	
	2 
	3 




	
Scenariul aşteptat - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	5
	 
	POS Transport
	0,0%
	0,0%
	12,4%
	18,4%
	16,4%
	11,1%
	7,6%
	 
	 
	12,0%
	7,4%
	11,0%
	13,1%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,1%
	35,5%
	49,2%
	33,5%
	21,3%
	15,2%
	
	 
	29,0%
	18,1%
	24,9%
	29,4%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,9%
	1,8%
	1,0%
	
	 
	0,2%
	0,1%
	0,7%
	0,9%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	2.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	14,4%
	47,6%
	27,4%
	17,7%
	
	 
	18,7%
	11,2%
	20,2%
	25,3%

	 
	2.2
	
	N/A
	0,0%
	0,3%
	0,7%
	0,6%
	0,7%
	0,4%
	
	 
	0,5%
	0,3%
	0,5%
	0,6%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	1,3%
	3,5%
	1,8%
	1,2%
	
	 
	1,3%
	0,8%
	1,4%
	1,7%

	 
	2.4
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	13,3%
	27,9%
	15,3%
	
	 
	4,1%
	2,4%
	11,1%
	15,1%

	 
	3.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	6,6%
	3,9%
	2,6%
	9,0%
	4,9%
	
	 
	3,1%
	1,9%
	4,5%
	5,8%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	55,1%
	33,0%
	20,3%
	14,1%
	10,4%
	
	 
	25,6%
	15,9%
	20,5%
	23,7%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	0,8%
	1,5%
	1,0%
	
	 
	0,4%
	0,2%
	0,7%
	0,9%

	 
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	6,2%
	3,1%
	2,0%
	
	 
	1,8%
	1,1%
	2,0%
	2,6%



Scenariul pesimist
	Scenariul pesimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	5
	 
	POS Transport
	0 
	0 
	78 
	173 
	178 
	134 
	98 
	78 
	65 
	429 
	 
	662 
	805 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	75 
	161 
	129 
	88 
	67 
	55 
	46 
	365 
	
	520 
	621 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	7 
	4 
	3 
	2 
	2 
	
	13 
	18 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	8 
	43 
	29 
	20 
	16 
	13 
	51 
	
	101 
	129 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	1 
	1 
	0 
	0 
	1 
	
	3 
	3 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	0 
	0 
	0 
	1 
	
	2 
	3 

	 
	2.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	3 
	2 
	1 
	1 
	1 
	
	6 
	8 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	2 
	2 
	1 
	4 
	3 
	2 
	2 
	5 
	
	12 
	16 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	1 
	1 
	1 
	1 
	0 
	0 
	0 
	3 
	
	4 
	4 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	1 
	1 

	 
	4.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	1 
	1 



	Scenariul pesimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	5
	 
	POS Transport
	0,0%
	0,0%
	2,9%
	5,4%
	5,2%
	3,7%
	2,5%
	 
	 
	3,5%
	2,1%
	3,3%
	4,0%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	8,3%
	14,9%
	11,0%
	7,0%
	5,0%
	
	 
	8,5%
	5,3%
	7,6%
	9,0%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	0,6%
	0,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	0,3%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	2.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	2,8%
	14,1%
	9,0%
	5,8%
	
	 
	5,1%
	3,1%
	6,0%
	7,7%

	 
	2.2
	
	N/A
	0,0%
	0,1%
	0,2%
	0,2%
	0,2%
	0,1%
	
	 
	0,1%
	0,1%
	0,2%
	0,2%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	1,0%
	0,6%
	0,4%
	
	 
	0,4%
	0,2%
	0,4%
	0,5%

	 
	2.4
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,2%
	9,2%
	5,1%
	
	 
	0,7%
	0,4%
	3,2%
	4,6%

	 
	3.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	1,7%
	1,3%
	0,8%
	2,6%
	1,6%
	
	 
	0,9%
	0,6%
	1,4%
	1,8%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	14,2%
	10,9%
	6,7%
	4,6%
	3,4%
	
	 
	7,6%
	4,7%
	6,3%
	7,3%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	0,2%
	0,5%
	0,3%
	
	 
	0,1%
	0,1%
	0,2%
	0,3%

	 
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,7%
	1,0%
	0,7%
	
	 
	0,5%
	0,3%
	0,6%
	0,8%


· Prognoze privind plăţile pentru proiecte viitoare
Scenariul optimist
	Scenariul optimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	5
	 
	POS Transport
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	388 
	2.537 
	1.557 
	997 
	0 
	 
	2.924 
	5.478 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	-4 
	160 
	104 
	64 
	0 
	
	156 
	324 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	364 
	1.901 
	1.073 
	703 
	0 
	
	2.265 
	4.041 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	40 
	60 
	33 
	0 
	 
	40 
	133 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	62 
	35 
	22 
	0 
	
	64 
	121 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	6 
	8 
	4 
	0 
	
	6 
	18 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3 
	2 
	1 
	0 
	
	3 
	5 

	 
	2.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	106 
	60 
	38 
	0 
	
	106 
	204 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	5 
	8 
	4 
	0 
	 
	5 
	17 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	26 
	236 
	194 
	117 
	0 
	
	262 
	572 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	17 
	15 
	9 
	0 
	
	17 
	41 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	4.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 



	Scenariul optimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	5
	 
	POS Transport
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	10,5%
	64,3%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	14,6%
	27,4%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,3%
	11,9%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	2,3%
	4,7%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	30,3%
	147,7%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	34,3%
	61,2%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	24,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	4,7%
	15,7%

	 
	2.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	17,9%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	3,8%
	7,3%

	 
	2.2
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,6%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	1,0%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	2,4%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	0,9%

	 
	2.4
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,2%
	284,7%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	59,1%
	113,5%

	 
	3.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	44,4%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	9,3%
	30,8%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	15,9%
	135,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	29,5%
	64,4%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,2%
	144,8%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	28,4%
	68,4%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%


Scenariul aşteptat
	Scenariul aşteptat - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	5
	 
	POS Transport
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	73 
	541 
	361 
	232 
	0 
	 
	614 
	1.207 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	-1 
	33 
	24 
	15 
	0 
	
	32 
	71 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	69 
	410 
	249 
	163 
	0 
	
	479 
	891 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	8 
	14 
	8 
	0 
	
	8 
	29 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	13 
	8 
	5 
	0 
	
	13 
	27 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	1 
	0 
	
	1 
	4 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	0 
	0 
	0 
	
	1 
	1 

	 
	2.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	22 
	14 
	9 
	0 
	
	22 
	45 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	1 
	0 
	
	1 
	4 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	5 
	49 
	45 
	27 
	0 
	
	54 
	126 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3 
	4 
	2 
	0 
	
	3 
	9 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	4.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 



	Scenariul aşteptat - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	5
	 
	POS Transport
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,0%
	13,7%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	3,1%
	6,0%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,1%
	2,5%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	1,0%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	5,7%
	31,8%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	7,3%
	13,5%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	4,6%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,9%
	3,4%

	 
	2.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	3,8%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,8%
	1,6%

	 
	2.2
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	0,2%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	0,2%

	 
	2.4
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	59,5%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	12,4%
	25,0%

	 
	3.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	8,4%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	1,8%
	6,7%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	3,0%
	28,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	6,0%
	14,2%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	29,2%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	5,7%
	15,0%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%



Scenariul pesimist
	Scenariul pesimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	5
	 
	POS Transport
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	0 
	0 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	2.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	4.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 



	Scenariul pesimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	5
	 
	POS Transport
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	2.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	2.2
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	2.4
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	3.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%




Modelul mixt
· Prognoze privind plăţile pentru proiectele existente
Scenariul optimist	
	Scenariul optimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	5
	 
	POS Transport
	0 
	0 
	480 
	1.824 
	2.831 
	2.985 
	2.937 
	2.543 
	1.163 
	5.135 
	 
	11.057 
	14.763 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	445 
	1.740 
	2.137 
	2.137 
	2.137 
	1.763 
	434 
	4.322 
	
	8.596 
	10.794 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	32 
	45 
	26 
	19 
	14 
	32 
	
	103 
	136 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	0 
	0 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	57 
	607 
	728 
	728 
	728 
	688 
	664 
	
	2.120 
	3.535 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	3 
	4 
	5 
	5 
	3 
	2 
	2 
	12 
	
	20 
	25 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	1 
	4 
	7 
	4 
	3 
	2 
	2 
	12 
	
	19 
	23 

	 
	2.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	22 
	31 
	18 
	13 
	10 
	22 
	
	71 
	93 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	0 
	0 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	20 
	11 
	13 
	30 
	17 
	13 
	10 
	44 
	
	92 
	115 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	11 
	6 
	4 
	3 
	3 
	2 
	2 
	22 
	
	28 
	32 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	2 
	1 
	1 
	1 
	2 
	
	5 
	6 

	
	4.2
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	1 
	1 
	1 
	0 
	3 
	
	5 
	6 



	Scenariul optimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	5
	 
	POS Transport
	0,0%
	0,0%
	17,9%
	57,2%
	82,4%
	81,1%
	74,5%
	 
	 
	41,6%
	25,7%
	55,4%
	73,9%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	49,4%
	160,7%
	183,5%
	170,7%
	159,3%
	
	 
	100,8%
	62,8%
	124,9%
	156,8%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,9%
	3,7%
	2,0%
	
	 
	0,8%
	0,5%
	1,6%
	2,1%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	2.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	20,2%
	197,8%
	223,9%
	209,8%
	
	 
	66,5%
	39,8%
	126,9%
	211,7%

	 
	2.2
	
	N/A
	0,0%
	1,0%
	1,4%
	1,6%
	1,4%
	0,9%
	
	 
	1,1%
	0,7%
	1,1%
	1,4%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,9%
	4,1%
	7,1%
	3,7%
	2,5%
	
	 
	3,2%
	2,0%
	3,1%
	3,8%

	 
	2.4
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	66,6%
	87,7%
	48,1%
	
	 
	20,5%
	12,2%
	39,3%
	51,9%

	 
	3.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	17,0%
	7,9%
	8,9%
	18,5%
	10,0%
	
	 
	8,1%
	5,0%
	10,3%
	12,9%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	142,6%
	67,5%
	41,6%
	28,9%
	21,4%
	
	 
	58,8%
	36,5%
	46,0%
	52,4%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	1,1%
	2,1%
	3,6%
	2,0%
	
	 
	0,9%
	0,6%
	1,6%
	2,1%

	
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	3,5%
	12,7%
	6,3%
	4,1%
	
	 
	4,4%
	2,7%
	4,7%
	5,8%




	Scenariul aşteptat
	
Scenariul aşteptat - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf, lui 2011
	 
	Total sf, lui 2013
	Total sf, lui 2015

	5
	 
	POS Transport
	0 
	0 
	52 
	476 
	771 
	897 
	873 
	754 
	348 
	1.299 
	 
	3.069 
	4.172 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	39 
	460 
	605 
	625 
	625 
	516 
	127 
	1.105 
	
	2.355 
	2.998 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	10 
	22 
	13 
	9 
	7 
	10 
	
	44 
	60 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	3 
	137 
	213 
	213 
	213 
	201 
	140 
	
	566 
	980 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	1 
	2 
	2 
	2 
	2 
	1 
	1 
	5 
	
	9 
	11 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	3 
	2 
	1 
	1 
	1 
	5 
	
	8 
	10 

	 
	2.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	7 
	15 
	9 
	6 
	5 
	7 
	
	30 
	41 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	8 
	5 
	4 
	15 
	9 
	6 
	5 
	17 
	
	40 
	51 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	4 
	3 
	2 
	2 
	1 
	1 
	1 
	10 
	
	12 
	14 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	0 
	0 
	1 
	
	2 
	3 

	
	4.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	0 
	0 
	0 
	1 
	
	2 
	3 



	Scenariul aşteptat - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	5
	 
	POS Transport
	0,0%
	0,0%
	1,9%
	14,9%
	22,4%
	24,4%
	22,1%
	 
	 
	10,5%
	6,5%
	15,4%
	20,9%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	4,3%
	42,5%
	51,9%
	49,9%
	46,6%
	
	 
	25,8%
	16,1%
	34,2%
	43,6%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,9%
	1,8%
	1,0%
	
	 
	0,2%
	0,1%
	0,7%
	0,9%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	2.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	1,1%
	44,6%
	65,5%
	61,4%
	
	 
	14,0%
	8,4%
	33,9%
	58,7%

	 
	2.2
	
	N/A
	0,0%
	0,3%
	0,7%
	0,6%
	0,7%
	0,4%
	
	 
	0,5%
	0,3%
	0,5%
	0,6%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	1,3%
	3,5%
	1,8%
	1,2%
	
	 
	1,3%
	0,8%
	1,4%
	1,7%

	 
	2.4
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	20,4%
	42,8%
	23,5%
	
	 
	6,3%
	3,7%
	17,0%
	23,1%

	 
	3.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	6,6%
	3,9%
	2,6%
	9,0%
	4,9%
	
	 
	3,1%
	1,9%
	4,5%
	5,8%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	55,1%
	33,0%
	20,3%
	14,1%
	10,4%
	
	 
	25,6%
	15,9%
	20,5%
	23,7%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	0,8%
	1,5%
	1,0%
	
	 
	0,4%
	0,2%
	0,7%
	0,9%

	 
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	6,2%
	3,1%
	2,0%
	
	 
	1,8%
	1,1%
	2,0%
	2,6%


Scenariul pesimist
	Scenariul pesimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	5
	 
	POS Transport
	0 
	0 
	118 
	272 
	306 
	223 
	163 
	129 
	107 
	696 
	 
	1.082 
	1.318 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	115 
	249 
	199 
	136 
	104 
	85 
	71 
	563 
	
	803 
	959 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	7 
	4 
	3 
	2 
	2 
	
	13 
	18 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	19 
	100 
	68 
	47 
	36 
	29 
	119 
	
	234 
	300 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	1 
	1 
	0 
	0 
	1 
	
	3 
	3 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	0 
	0 
	0 
	1 
	
	2 
	3 

	 
	2.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	5 
	3 
	2 
	2 
	1 
	
	9 
	13 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	2 
	2 
	1 
	4 
	3 
	2 
	2 
	5 
	
	12 
	16 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	1 
	1 
	1 
	1 
	0 
	0 
	0 
	3 
	
	4 
	4 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	1 
	1 

	 
	4.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	1 
	1 



	Scenariul pesimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	5
	 
	POS Transport
	0,0%
	0,0%
	4,4%
	8,5%
	8,9%
	6,1%
	4,1%
	 
	 
	5,6%
	3,5%
	5,4%
	6,6%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	12,8%
	23,0%
	17,0%
	10,9%
	7,8%
	
	 
	13,1%
	8,2%
	11,7%
	13,9%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	0,6%
	0,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	0,3%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	2.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	6,6%
	32,7%
	21,0%
	13,6%
	
	 
	11,9%
	7,1%
	14,0%
	17,9%

	 
	2.2
	
	N/A
	0,0%
	0,1%
	0,2%
	0,2%
	0,2%
	0,1%
	
	 
	0,1%
	0,1%
	0,2%
	0,2%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	1,0%
	0,6%
	0,4%
	
	 
	0,4%
	0,2%
	0,4%
	0,5%

	 
	2.4
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	3,4%
	14,1%
	7,7%
	
	 
	1,0%
	0,6%
	5,0%
	7,0%

	 
	3.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	1,7%
	1,3%
	0,8%
	2,6%
	1,6%
	
	 
	0,9%
	0,6%
	1,4%
	1,8%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	14,2%
	10,9%
	6,7%
	4,6%
	3,4%
	
	 
	7,6%
	4,7%
	6,3%
	7,3%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	0,2%
	0,5%
	0,3%
	
	 
	0,1%
	0,1%
	0,2%
	0,3%

	 
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,7%
	1,0%
	0,7%
	
	 
	0,5%
	0,3%
	0,6%
	0,8%


· Prognoze privind plăţile pentru proiecte viitoare
Scenariul optimist
	Scenariul optimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	5
	 
	POS Transport
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	390 
	2.594 
	2.004 
	1.475 
	0 
	 
	2.984 
	6.462 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	115 
	332 
	337 
	0 
	
	114 
	784 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	364 
	1.901 
	1.073 
	703 
	0 
	
	2.265 
	4.041 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	62 
	92 
	51 
	0 
	
	62 
	205 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	84 
	186 
	186 
	0 
	
	84 
	456 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	6 
	8 
	4 
	0 
	
	6 
	18 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3 
	2 
	1 
	0 
	
	3 
	5 

	 
	2.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	163 
	91 
	59 
	0 
	
	163 
	313 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	8 
	12 
	7 
	0 
	
	8 
	26 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	26 
	236 
	194 
	117 
	0 
	
	262 
	572 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	17 
	15 
	9 
	0 
	
	17 
	41 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	4.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 



	Scenariul optimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	5
	 
	POS Transport
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	10,6%
	65,8%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	14,9%
	32,4%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	8,5%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	1,7%
	11,4%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	30,3%
	147,7%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	34,3%
	61,2%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	37,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	7,3%
	24,0%

	 
	2.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	24,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	5,0%
	27,3%

	 
	2.2
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,6%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	1,0%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	2,4%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	0,9%

	 
	2.4
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,3%
	436,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	90,5%
	174,0%

	 
	3.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	68,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	14,3%
	47,1%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	15,9%
	135,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	29,5%
	64,4%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,2%
	144,8%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	28,4%
	68,4%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%


Scenariul aşteptat
	Scenariul aşteptat - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	5
	 
	POS Transport
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	74 
	534 
	493 
	374 
	0 
	 
	607 
	1.474 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	12 
	93 
	99 
	0 
	
	12 
	204 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	69 
	410 
	249 
	163 
	0 
	
	479 
	891 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	12 
	21 
	12 
	0 
	
	12 
	45 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	11 
	54 
	54 
	0 
	
	11 
	120 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	1 
	0 
	
	1 
	4 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	0 
	0 
	0 
	
	1 
	1 

	 
	2.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	34 
	21 
	14 
	0 
	
	34 
	69 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	3 
	2 
	0 
	
	2 
	6 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	5 
	49 
	45 
	27 
	0 
	
	54 
	126 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3 
	4 
	2 
	0 
	
	3 
	9 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	4.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 



	Scenariul aşteptat - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	5
	 
	POS Transport
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,0%
	13,5%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	3,0%
	7,4%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,9%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	3,0%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	5,7%
	31,8%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	7,3%
	13,5%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	7,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	1,4%
	5,3%

	 
	2.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	3,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,6%
	7,2%

	 
	2.2
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	0,2%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	0,2%

	 
	2.4
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	91,2%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	18,9%
	38,3%

	 
	3.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	12,9%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	2,7%
	10,3%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	3,0%
	28,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	6,0%
	14,2%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	29,2%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	5,7%
	15,0%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%


Scenariul pesimist
	Scenariul pesimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	5
	 
	POS Transport
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	0 
	0 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	2.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	4.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 



	Scenariul pesimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	5
	 
	POS Transport
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	2.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	2.2
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	2.4
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	3.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%





4.12.6. [bookmark: _Toc336995140]PO DCA
· Prognoze privind plăţile pentru proiectele existente
Scenariul optimist
	Scenariul optimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	6
	 
	PO DCA
	0 
	0 
	24 
	55 
	80 
	50 
	31 
	23 
	19 
	159 
	 
	241 
	282 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	9 
	18 
	27 
	15 
	10 
	7 
	6 
	55 
	
	80 
	93 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	1 
	2 
	8 
	5 
	3 
	2 
	2 
	12 
	
	20 
	23 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	12 
	21 
	26 
	19 
	12 
	9 
	7 
	59 
	
	90 
	106 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	3 
	2 
	1 
	1 
	1 
	0 
	5 
	
	7 
	8 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	1 
	8 
	15 
	9 
	6 
	4 
	3 
	24 
	
	39 
	46 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	1 
	1 
	1 
	1 
	0 
	0 
	0 
	3 
	
	4 
	5 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	
	1 
	2 



	Scenariul optimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	6
	 
	PO DCA
	0,0%
	0,0%
	13,2%
	30,4%
	61,2%
	46,9%
	31,7%
	 
	 
	22,6%
	17,5%
	26,5%
	31,0%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	29,7%
	60,3%
	124,6%
	83,4%
	58,6%
	
	 
	46,3%
	35,8%
	52,0%
	60,7%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	5,8%
	12,0%
	57,2%
	38,9%
	25,7%
	
	 
	15,2%
	11,8%
	19,2%
	22,8%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	23,2%
	41,7%
	72,0%
	64,1%
	42,3%
	
	 
	30,1%
	23,2%
	35,4%
	41,5%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	6,0%
	6,1%
	4,0%
	3,0%
	
	 
	2,7%
	2,1%
	2,9%
	3,3%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,0%
	3,2%
	33,5%
	82,3%
	64,9%
	42,4%
	
	 
	24,8%
	19,1%
	31,4%
	37,4%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	16,2%
	25,5%
	22,3%
	16,5%
	13,1%
	
	 
	14,9%
	11,5%
	14,9%
	16,9%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	15,9%
	32,5%
	20,8%
	16,6%
	13,4%
	
	 
	16,3%
	12,6%
	16,0%
	18,2%



Scenariul aşteptat
	Scenariul aşteptat- Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	6
	 
	PO DCA
	0 
	0 
	3 
	37 
	50 
	47 
	30 
	22 
	17 
	89 
	 
	165 
	204 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	1 
	13 
	18 
	14 
	9 
	7 
	6 
	32 
	
	55 
	67 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	2 
	4 
	4 
	3 
	2 
	2 
	6 
	
	13 
	17 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	1 
	17 
	15 
	18 
	11 
	8 
	6 
	33 
	
	62 
	77 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	1 
	1 
	1 
	0 
	3 
	
	5 
	6 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	3 
	9 
	9 
	5 
	4 
	3 
	12 
	
	26 
	33 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	1 
	0 
	0 
	0 
	2 
	
	3 
	3 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	
	1 
	1 



	Scenariul aşteptat- Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	6
	 
	PO DCA
	0,0%
	0,0%
	1,5%
	20,1%
	37,9%
	43,6%
	29,7%
	 
	 
	12,6%
	9,8%
	18,2%
	22,5%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	2,9%
	40,9%
	83,2%
	77,7%
	55,0%
	
	 
	26,8%
	20,7%
	35,9%
	44,0%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	9,1%
	29,4%
	36,5%
	24,1%
	
	 
	7,8%
	6,0%
	13,0%
	16,4%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	2,9%
	32,4%
	41,6%
	58,9%
	39,8%
	
	 
	16,9%
	13,0%
	24,4%
	30,1%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,3%
	5,5%
	3,8%
	2,8%
	
	 
	1,6%
	1,2%
	2,0%
	2,4%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,9%
	12,5%
	49,4%
	61,0%
	39,8%
	
	 
	12,6%
	9,8%
	21,3%
	27,0%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	4,0%
	17,4%
	20,9%
	15,5%
	12,3%
	
	 
	9,4%
	7,3%
	10,5%
	12,4%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	26,4%
	19,5%
	15,6%
	12,6%
	
	 
	10,5%
	8,1%
	11,3%
	13,3%



Scenariul pesimist
	Scenariul pesimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	6
	 
	PO DCA
	0 
	0 
	0 
	18 
	27 
	34 
	22 
	16 
	13 
	45 
	 
	101 
	130 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	7 
	10 
	10 
	7 
	5 
	4 
	17 
	
	34 
	43 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	3 
	2 
	1 
	1 
	3 
	
	8 
	11 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	9 
	8 
	13 
	8 
	6 
	5 
	17 
	
	38 
	49 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	1 
	0 
	0 
	2 
	
	3 
	4 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	5 
	7 
	4 
	3 
	2 
	6 
	
	16 
	21 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	
	2 
	2 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	1 
	1 





	Scenariul pesimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	Program operational
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	6
	 
	PO DCA
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	10,1%
	20,5%
	31,6%
	22,0%
	 
	 
	6,5%
	5,0%
	11,1%
	14,3%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	21,8%
	46,1%
	56,1%
	40,8%
	
	 
	14,2%
	11,0%
	22,1%
	28,1%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	4,5%
	12,8%
	27,0%
	17,9%
	
	 
	3,6%
	2,7%
	7,9%
	10,4%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	17,2%
	22,1%
	42,4%
	29,5%
	
	 
	8,7%
	6,7%
	14,9%
	19,2%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,6%
	3,8%
	2,8%
	2,1%
	
	 
	0,9%
	0,7%
	1,2%
	1,6%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	3,8%
	25,8%
	44,4%
	29,5%
	
	 
	5,8%
	4,5%
	12,9%
	17,1%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	9,7%
	15,3%
	11,5%
	9,1%
	
	 
	5,4%
	4,2%
	6,5%
	8,0%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	13,1%
	14,5%
	11,5%
	9,3%
	
	 
	6,1%
	4,7%
	7,1%
	8,6%




· Prognoze privind plăţile pentru proiecte viitoare
Scenariul optimist
	Scenariul optimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	6
	 
	PO DCA
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	138 
	107 
	58 
	40 
	0 
	 
	245 
	343 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	37 
	31 
	16 
	11 
	0 
	
	68 
	96 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	27 
	20 
	11 
	8 
	0 
	
	47 
	65 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	13 
	10 
	5 
	4 
	0 
	
	22 
	31 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	1 
	0 
	0 
	
	3 
	4 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	57 
	42 
	23 
	16 
	0 
	
	99 
	137 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3 
	2 
	1 
	1 
	0 
	
	5 
	6 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	1 
	0 
	
	2 
	3 



	Scenariul optimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011 situation vs 2011 objectives 
	2011 situation vs 2013 objectives
	2013 situation vs 2013 objectives
	2015 situation vs 2015 objectives

	6
	 
	PO DCA
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	128,3%
	107,4%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	26,9%
	37,7%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	207,1%
	184,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	44,6%
	62,6%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	220,8%
	181,9%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	46,0%
	64,1%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	41,6%
	35,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	8,7%
	12,2%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	4,6%
	4,9%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	1,1%
	1,5%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	389,0%
	308,7%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	79,7%
	110,9%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	83,7%
	62,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	16,7%
	23,1%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	45,6%
	121,5%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	18,7%
	36,5%



Scenariul aşteptat
	Scenariul aşteptat- Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	6
	 
	PO DCA
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	49 
	96 
	54 
	38 
	0 
	 
	145 
	237 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	13 
	27 
	15 
	11 
	0 
	
	40 
	66 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	9 
	18 
	10 
	7 
	0 
	
	28 
	45 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	4 
	9 
	5 
	3 
	0 
	
	13 
	22 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	0 
	0 
	
	2 
	3 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	20 
	38 
	21 
	15 
	0 
	
	59 
	95 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	1 
	1 
	0 
	
	3 
	4 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	1 
	0 
	
	1 
	2 



	Scenariul aşteptat - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	6
	 
	PO DCA
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	45,6%
	96,6%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	15,9%
	26,0%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	72,7%
	162,5%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	26,3%
	43,3%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	78,8%
	164,7%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	27,3%
	44,4%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	14,8%
	31,5%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	5,2%
	8,5%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,5%
	4,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,6%
	1,1%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	139,8%
	283,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	47,4%
	76,8%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	30,5%
	58,4%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	10,0%
	16,0%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	13,2%
	68,9%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	9,1%
	24,4%




Scenariul pesimist
	Scenariul pesimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	6
	 
	PO DCA
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	11 
	67 
	40 
	28 
	0 
	 
	78 
	146 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3 
	19 
	11 
	8 
	0 
	
	22 
	41 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	13 
	8 
	5 
	0 
	
	15 
	28 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	6 
	4 
	3 
	0 
	
	7 
	13 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	0 
	0 
	0 
	
	1 
	2 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	4 
	27 
	16 
	11 
	0 
	
	32 
	59 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	0 
	0 
	
	1 
	3 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	0 
	0 
	
	0 
	1 



	Scenariul pesimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	6
	 
	PO DCA
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	9,9%
	67,7%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	8,6%
	16,0%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	15,8%
	112,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	14,1%
	26,6%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	17,1%
	116,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	14,7%
	27,3%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	3,2%
	22,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	2,8%
	5,2%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	2,7%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	0,6%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	30,4%
	201,5%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	25,6%
	47,3%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	6,6%
	42,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	5,4%
	9,9%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,9%
	35,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	4,2%
	14,6%



4.12.7. [bookmark: _Toc336995141]PO AT
· Prognoze privind plăţile pentru proiectele existente
Scenariul optimist
	Scenariul optimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	7
	 
	PO AT
	0 
	5 
	50 
	93 
	66 
	57 
	40 
	31 
	25 
	214 
	 
	311 
	367 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	32 
	75 
	41 
	35 
	25 
	20 
	16 
	148 
	
	208 
	244 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	1 
	1 
	4 
	4 
	2 
	2 
	1 
	6 
	
	12 
	15 

	 
	1.3
	
	0 
	3 
	3 
	3 
	5 
	3 
	2 
	2 
	1 
	14 
	
	18 
	21 

	 
	1.4
	
	0 
	2 
	5 
	3 
	5 
	3 
	2 
	2 
	1 
	15 
	
	20 
	24 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	
	2 
	2 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	2 
	5 
	3 
	2 
	1 
	1 
	1 
	10 
	
	13 
	15 

	 
	2.4
	
	0 
	0 
	0 
	2 
	5 
	5 
	3 
	2 
	2 
	6 
	
	14 
	17 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	7 
	5 
	3 
	2 
	2 
	1 
	1 
	14 
	
	18 
	20 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	4 
	3 
	2 
	1 
	0 
	
	7 
	9 



	Scenariul optimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	7
	 
	PO AT
	0,0%
	5,8%
	54,9%
	85,6%
	55,0%
	43,1%
	29,4%
	 
	 
	45,0%
	28,7%
	41,8%
	49,3%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	168,1%
	372,1%
	158,8%
	103,5%
	74,6%
	
	 
	144,5%
	87,3%
	122,6%
	143,5%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	13,8%
	17,6%
	70,6%
	60,4%
	36,3%
	
	 
	25,0%
	16,5%
	33,0%
	41,2%

	 
	1.3
	
	0,0%
	32,8%
	32,6%
	24,7%
	36,7%
	21,1%
	15,1%
	
	 
	26,5%
	17,6%
	23,7%
	27,4%

	 
	1.4
	
	0,0%
	20,6%
	51,3%
	20,8%
	43,6%
	24,1%
	17,1%
	
	 
	28,1%
	18,9%
	25,6%
	29,7%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	9,3%
	4,4%
	2,8%
	
	 
	2,4%
	1,6%
	2,8%
	3,4%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,9%
	0,6%
	0,4%
	
	 
	0,2%
	0,1%
	0,3%
	0,3%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	60,9%
	81,5%
	42,6%
	28,7%
	21,4%
	
	 
	42,5%
	27,4%
	36,3%
	42,0%

	 
	2.4
	
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	10,4%
	27,6%
	22,3%
	12,2%
	
	 
	10,7%
	6,3%
	13,4%
	16,8%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	47,8%
	30,6%
	16,1%
	11,5%
	8,9%
	
	 
	21,7%
	14,0%
	17,6%
	20,1%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	51,7%
	33,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	13,9%
	19,9%





Scenariul aşteptat
	Scenariul aşteptat- Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	7
	 
	PO AT
	0 
	2 
	23 
	45 
	32 
	28 
	20 
	15 
	12 
	103 
	 
	150 
	178 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	14 
	37 
	20 
	17 
	12 
	10 
	8 
	71 
	
	100 
	118 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	2 
	1 
	1 
	1 
	3 
	
	6 
	7 

	 
	1.3
	
	0 
	1 
	2 
	1 
	2 
	1 
	1 
	1 
	1 
	6 
	
	9 
	10 

	 
	1.4
	
	0 
	1 
	2 
	1 
	3 
	2 
	1 
	1 
	1 
	7 
	
	10 
	11 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	1 
	1 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	1 
	2 
	1 
	1 
	1 
	1 
	0 
	5 
	
	6 
	7 

	 
	2.4
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	2 
	1 
	1 
	1 
	3 
	
	7 
	8 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	3 
	2 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	7 
	
	9 
	10 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	1 
	1 
	1 
	0 
	
	3 
	5 



	Scenariul aşteptat - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	7
	 
	PO AT
	0,0%
	2,7%
	24,9%
	41,7%
	26,8%
	21,0%
	14,5%
	 
	 
	21,6%
	13,8%
	20,2%
	23,9%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	74,8%
	181,5%
	78,0%
	50,5%
	36,7%
	
	 
	69,3%
	41,8%
	59,1%
	69,4%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	6,2%
	8,7%
	33,0%
	29,7%
	17,9%
	
	 
	11,8%
	7,7%
	15,9%
	19,9%

	 
	1.3
	
	0,0%
	15,1%
	15,8%
	11,9%
	17,8%
	10,4%
	7,4%
	
	 
	12,7%
	8,4%
	11,4%
	13,3%

	 
	1.4
	
	0,0%
	9,5%
	24,7%
	10,2%
	20,9%
	11,9%
	8,4%
	
	 
	13,4%
	9,1%
	12,4%
	14,4%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	4,4%
	2,1%
	1,4%
	
	 
	1,1%
	0,7%
	1,3%
	1,7%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	0,3%
	0,2%
	
	 
	0,1%
	0,1%
	0,1%
	0,2%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	26,7%
	40,1%
	21,0%
	14,1%
	10,5%
	
	 
	20,4%
	13,1%
	17,5%
	20,3%

	
	2.4
	
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	4,9%
	13,1%
	10,8%
	6,0%
	
	 
	5,1%
	3,0%
	6,4%
	8,1%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	22,4%
	15,1%
	7,9%
	5,7%
	4,4%
	
	 
	10,5%
	6,7%
	8,5%
	9,7%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	24,2%
	16,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	6,7%
	9,6%



Scenariul pesimist
	Scenariul pesimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total end 2011
	 
	Total end 2013
	Total end 2015

	7
	 
	PO AT
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	0 
	0 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	1.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	2.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 



	Scenariul pesimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	7
	 
	PO AT
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	0,1%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	1.4
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	2.4
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%





· Prognoze privind plăţile pentru proiectele viitoare
Scenariul optimist
	Scenariul optimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total end 2011
	 
	Total end 2013
	Total end 2015

	7
	 
	PO AT
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	85 
	162 
	98 
	69 
	0 
	 
	246 
	413 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	66 
	128 
	73 
	51 
	0 
	
	194 
	318 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	5 
	7 
	4 
	3 
	0 
	
	13 
	20 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	3 
	2 
	1 
	0 
	
	5 
	8 

	 
	1.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	1 
	1 
	0 
	
	2 
	5 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	4 
	2 
	2 
	0 
	
	6 
	10 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	3 
	2 
	1 
	0 
	
	5 
	7 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	3 
	2 
	1 
	0 
	
	5 
	8 

	 
	2.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	4 
	2 
	2 
	0 
	
	5 
	9 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3 
	8 
	8 
	4 
	0 
	
	10 
	22 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	3 
	0 
	
	0 
	6 



	Scenariul optimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	7
	 
	PO AT
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	63,7%
	118,8%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	33,1%
	55,5%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	195,9%
	383,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	114,4%
	187,1%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	83,1%
	118,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	34,5%
	53,9%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	17,0%
	24,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	6,9%
	10,8%

	 
	1.4
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	6,9%
	9,8%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	2,7%
	6,0%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	24,2%
	35,9%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	10,1%
	16,2%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	38,0%
	53,9%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	13,8%
	21,5%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	33,7%
	47,9%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	14,5%
	22,6%

	 
	2.4
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	5,4%
	19,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	5,2%
	9,1%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	15,0%
	41,2%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	10,0%
	21,8%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,3%
	3,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,9%
	12,2%


Scenariul aşteptat
	
Scenariul aşteptat- Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	7
	 
	PO AT
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	38 
	79 
	48 
	34 
	0 
	 
	117 
	199 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	30 
	62 
	36 
	25 
	0 
	
	92 
	153 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	4 
	2 
	1 
	0 
	
	6 
	9 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	1 
	1 
	0 
	
	3 
	4 

	 
	1.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	1 
	0 
	
	1 
	2 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	1 
	1 
	0 
	
	3 
	5 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	1 
	1 
	0 
	
	2 
	4 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	1 
	1 
	0 
	
	2 
	4 

	 
	2.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	1 
	1 
	0 
	
	2 
	4 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	4 
	4 
	2 
	0 
	
	5 
	11 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	0 
	
	0 
	3 



	Scenariul aşteptat- Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	7
	 
	PO AT
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	28,9%
	57,8%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	15,7%
	26,7%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	88,8%
	186,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	54,3%
	90,1%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	37,7%
	58,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	16,4%
	25,9%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	7,7%
	11,9%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	3,3%
	5,2%

	 
	1.4
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	3,1%
	4,8%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	1,3%
	2,9%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	11,0%
	17,6%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	4,8%
	7,8%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	17,2%
	26,5%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	6,6%
	10,4%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	15,3%
	23,5%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	6,9%
	10,9%

	 
	2.4
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,4%
	9,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	2,4%
	4,4%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	6,8%
	19,5%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	4,7%
	10,5%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,0%
	1,6%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	5,8%






Scenariul pesimist
	Scenariul pesimist - Testare istorică şi estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	7
	 
	PO AT
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	0 
	0 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	1.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	2.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 



	Scenariul pesimist - Plăţi vs obiectivele planului financiar anual

	PO
	DMI
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	7
	 
	PO AT
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	 
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	1.4
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	2.4
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%



[bookmark: _Ref325662630][bookmark: _Toc329596541]

4.13. [bookmark: _Toc336995142]Plăţi şi realizarea obiectivelor de alocare pentru scenarii de realocare  
4.13.1. [bookmark: _Toc336995143]Modelul logaritmic
	Istoric Preconizat  + Potential Optimist  + Scenariul optimist Pentru Alocare  - Testare Istorică şi Estimare (Milioane Lei)

	PO
	DMI
	PO
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	1
	 
	POR
	0 
	11 
	471 
	1.067 
	1.514 
	1.939 
	2.703 
	2.133 
	1.427 
	3.063 
	 
	7.705 
	11.265 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	9 
	184 
	331 
	643 
	495 
	316 
	193 
	
	1.167 
	1.978 

	 
	2.1
	
	0 
	11 
	393 
	638 
	545 
	423 
	310 
	236 
	192 
	1.588 
	
	2.321 
	2.749 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	20 
	69 
	79 
	89 
	72 
	48 
	90 
	
	258 
	378 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	1 
	24 
	50 
	76 
	103 
	86 
	56 
	75 
	
	255 
	397 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	8 
	32 
	68 
	47 
	52 
	34 
	26 
	108 
	
	206 
	266 

	 
	3.4
	
	0 
	0 
	2 
	81 
	149 
	125 
	151 
	129 
	87 
	232 
	
	507 
	724 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	14 
	49 
	89 
	224 
	176 
	111 
	63 
	
	376 
	663 

	 
	4.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	7 
	27 
	20 
	12 
	0 
	
	34 
	67 

	 
	4.3
	
	0 
	0 
	17 
	36 
	123 
	375 
	531 
	422 
	272 
	176 
	
	1.082 
	1.777 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	18 
	96 
	115 
	125 
	194 
	151 
	101 
	229 
	
	548 
	799 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	3 
	72 
	89 
	157 
	214 
	146 
	100 
	164 
	
	535 
	780 

	 
	5.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	6 
	18 
	26 
	20 
	13 
	7 
	
	51 
	83 

	 
	6.1
	
	0 
	0 
	25 
	39 
	66 
	83 
	132 
	138 
	87 
	131 
	
	346 
	571 

	 
	6.2
	
	0 
	0 
	3 
	3 
	3 
	3 
	7 
	8 
	5 
	9 
	
	19 
	31 

	2
	 
	POS Mediu
	0 
	4 
	159 
	259 
	681 
	918 
	1.697 
	1.155 
	796 
	1.103 
	 
	3.718 
	5.670 

	 
	1.1
	
	0 
	4 
	155 
	198 
	444 
	595 
	649 
	433 
	319 
	802 
	
	2.046 
	2.798 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	2 
	39 
	112 
	116 
	317 
	208 
	142 
	152 
	
	585 
	935 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	1 
	1 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	9 
	18 
	24 
	29 
	20 
	14 
	27 
	
	80 
	114 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	7 
	42 
	118 
	211 
	180 
	116 
	49 
	
	379 
	675 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	44 
	51 
	120 
	80 
	54 
	44 
	
	215 
	349 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	0 
	2 
	8 
	4 
	308 
	199 
	128 
	10 
	
	322 
	648 

	 
	6.1
	
	0 
	0 
	1 
	4 
	10 
	7 
	5 
	4 
	3 
	14 
	
	26 
	32 

	 
	6.2
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	2 
	59 
	32 
	21 
	3 
	
	64 
	118 

	3
	 
	POS CCE
	0 
	404 
	115 
	286 
	471 
	549 
	2.396 
	2.460 
	1.435 
	1.277 
	 
	4.222 
	8.117 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	40 
	101 
	210 
	190 
	515 
	533 
	317 
	351 
	
	1.056 
	1.906 

	 
	1.2
	
	0 
	402 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	402 
	
	402 
	402 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	0 
	9 
	189 
	165 
	96 
	1 
	
	199 
	460 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	12 
	31 
	19 
	45 
	26 
	18 
	43 
	
	107 
	150 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	47 
	54 
	104 
	53 
	162 
	172 
	103 
	205 
	
	421 
	696 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	1 
	17 
	24 
	27 
	23 
	15 
	11 
	43 
	
	93 
	119 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	63 
	164 
	300 
	166 
	3 
	
	231 
	697 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	2 
	33 
	44 
	40 
	37 
	24 
	18 
	79 
	
	156 
	198 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	10 
	19 
	323 
	225 
	136 
	11 
	
	354 
	714 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	8 
	10 
	6 
	4 
	1 
	
	19 
	29 

	 
	4.2
	
	0 
	1 
	21 
	61 
	42 
	111 
	862 
	920 
	524 
	126 
	
	1.099 
	2.543 

	 
	4.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3 
	44 
	23 
	0 
	
	3 
	70 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	2 
	2 
	1 
	1 
	1 
	0 
	0 
	6 
	
	7 
	8 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	1 
	2 
	1 
	8 
	63 
	29 
	19 
	5 
	
	75 
	124 

	4
	 
	POS DRU
	0 
	4 
	179 
	438 
	1.387 
	958 
	1.380 
	853 
	617 
	2.007 
	 
	4.345 
	5.815 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	4 
	5 
	12 
	6 
	4 
	3 
	3 
	21 
	
	31 
	36 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	4 
	7 
	38 
	21 
	14 
	10 
	8 
	50 
	
	85 
	103 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	6 
	10 
	44 
	25 
	16 
	12 
	10 
	59 
	
	100 
	122 

	 
	1.4
	
	0 
	0 
	7 
	6 
	4 
	3 
	2 
	2 
	1 
	17 
	
	21 
	24 

	 
	1.5
	
	0 
	0 
	24 
	71 
	102 
	61 
	42 
	32 
	26 
	198 
	
	301 
	360 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	6 
	37 
	121 
	68 
	182 
	105 
	73 
	164 
	
	414 
	592 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	3 
	4 
	29 
	16 
	55 
	31 
	21 
	36 
	
	108 
	161 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	1 
	27 
	91 
	90 
	276 
	154 
	104 
	118 
	
	484 
	742 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	40 
	38 
	130 
	86 
	57 
	42 
	34 
	208 
	
	351 
	427 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	2 
	38 
	158 
	110 
	66 
	49 
	39 
	198 
	
	373 
	461 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	3 
	25 
	48 
	25 
	17 
	13 
	11 
	76 
	
	119 
	142 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	3 
	6 
	20 
	36 
	71 
	40 
	27 
	28 
	
	135 
	202 

	 
	4.2
	
	0 
	0 
	1 
	5 
	12 
	14 
	33 
	19 
	13 
	19 
	
	65 
	97 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	1 
	28 
	241 
	150 
	139 
	93 
	70 
	270 
	
	559 
	723 

	 
	5.2
	
	0 
	1 
	22 
	50 
	111 
	105 
	110 
	69 
	52 
	184 
	
	399 
	520 

	 
	6.1
	
	0 
	1 
	16 
	29 
	72 
	47 
	202 
	112 
	75 
	118 
	
	367 
	555 

	 
	6.2
	
	0 
	1 
	17 
	16 
	70 
	47 
	29 
	22 
	17 
	105 
	
	180 
	219 

	 
	6.3
	
	0 
	0 
	17 
	35 
	76 
	41 
	24 
	19 
	16 
	128 
	
	193 
	229 

	 
	6.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	4 
	2 
	13 
	7 
	5 
	4 
	
	19 
	30 

	 
	7.1
	
	0 
	0 
	0 
	2 
	4 
	3 
	29 
	16 
	10 
	6 
	
	38 
	63 

	 
	7.2
	
	0 
	0 
	1 
	0 
	0 
	1 
	2 
	1 
	1 
	1 
	
	4 
	6 

	5
	 
	SOP T
	0 
	1 
	333 
	586 
	563 
	797 
	3.958 
	2.330 
	1.547 
	1.484 
	 
	6.239 
	10.115 

	PO
	DMI
	PO
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	 
	1.1
	
	0 
	1 
	320 
	533 
	390 
	263 
	1.339 
	735 
	511 
	1.244 
	
	2.847 
	4.093 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	10 
	386 
	1.914 
	1.082 
	710 
	10 
	
	2.309 
	4.102 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	40 
	60 
	33 
	0 
	
	40 
	133 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	41 
	146 
	91 
	206 
	121 
	86 
	187 
	
	483 
	691 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	1 
	2 
	2 
	2 
	8 
	9 
	5 
	5 
	
	15 
	30 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	3 
	2 
	4 
	3 
	2 
	5 
	
	11 
	16 

	 
	2.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	4 
	10 
	112 
	64 
	41 
	4 
	
	126 
	231 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	5 
	8 
	4 
	0 
	
	5 
	17 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	8 
	5 
	4 
	40 
	245 
	200 
	122 
	17 
	
	302 
	624 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	4 
	3 
	2 
	2 
	18 
	16 
	10 
	10 
	
	29 
	55 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	0 
	0 
	1 
	
	2 
	3 

	 
	4.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	66 
	32 
	21 
	1 
	
	68 
	121 

	6
	 
	PO DCA
	0 
	0 
	3 
	41 
	57 
	215 
	158 
	92 
	66 
	101 
	 
	474 
	633 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	1 
	14 
	20 
	57 
	44 
	26 
	19 
	35 
	
	137 
	181 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	2 
	4 
	31 
	23 
	13 
	9 
	6 
	
	60 
	82 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	2 
	19 
	17 
	35 
	24 
	15 
	12 
	38 
	
	96 
	123 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	3 
	2 
	1 
	1 
	3 
	
	9 
	11 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	4 
	11 
	85 
	61 
	35 
	24 
	16 
	
	162 
	221 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	3 
	2 
	1 
	1 
	2 
	
	7 
	10 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	
	3 
	5 

	7
	 
	PO AT
	0 
	2 
	24 
	47 
	33 
	117 
	188 
	117 
	84 
	106 
	 
	411 
	613 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	15 
	38 
	21 
	87 
	147 
	86 
	61 
	74 
	
	309 
	456 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	7 
	9 
	5 
	4 
	3 
	
	18 
	27 

	 
	1.3
	
	0 
	1 
	2 
	1 
	2 
	4 
	4 
	3 
	2 
	6 
	
	14 
	19 

	 
	1.4
	
	0 
	1 
	2 
	1 
	3 
	2 
	2 
	2 
	2 
	7 
	
	12 
	16 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3 
	4 
	2 
	2 
	0 
	
	7 
	11 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	3 
	2 
	1 
	0 
	
	5 
	7 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	1 
	2 
	1 
	3 
	4 
	2 
	2 
	5 
	
	11 
	15 

	 
	2.4
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	3 
	4 
	6 
	4 
	3 
	3 
	
	13 
	19 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	3 
	2 
	1 
	4 
	8 
	8 
	5 
	7 
	
	19 
	32 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	2 
	3 
	4 
	0 
	
	4 
	10 

	Total
	0 
	427 
	1.284 
	2.723 
	4.707 
	5.493 
	12.480 
	9.141 
	5.973 
	9.141 
	 
	27.114 
	42.228 



	
Istoric Preconizat  + Potential Optimist  + Scenariul optimist Pentru Alocare  - 
Realizarea Obiectivelor Anuale de Alocare

	PO
	DMI
	PO
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	1
	 
	POR
	0,0%
	0,6%
	24,4%
	46,6%
	62,2%
	66,8%
	76,6%
	 
	 
	31,0%
	18,8%
	47,3%
	69,1%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,3%
	25,4%
	37,7%
	59,9%
	
	 
	6,6%
	3,9%
	23,9%
	40,4%

	 
	2.1
	
	0,0%
	3,1%
	100,2%
	136,9%
	109,9%
	71,6%
	43,2%
	
	 
	79,1%
	47,9%
	70,0%
	82,9%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	18,8%
	60,7%
	58,6%
	53,7%
	
	 
	19,4%
	11,8%
	33,8%
	49,6%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	2,9%
	46,9%
	89,6%
	115,6%
	129,2%
	
	 
	33,6%
	20,3%
	68,9%
	107,3%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	18,6%
	61,4%
	122,1%
	70,6%
	65,2%
	
	 
	48,0%
	29,1%
	55,8%
	72,0%

	 
	3.4
	
	0,0%
	0,0%
	1,3%
	54,6%
	94,0%
	66,1%
	65,8%
	
	 
	36,1%
	21,9%
	47,9%
	68,3%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	9,1%
	30,4%
	46,6%
	95,9%
	
	 
	9,6%
	5,8%
	34,9%
	61,5%

	 
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	33,4%
	104,9%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	28,7%
	55,9%

	 
	4.3
	
	0,0%
	0,0%
	14,2%
	25,8%
	82,4%
	210,5%
	245,3%
	
	 
	29,1%
	17,6%
	108,2%
	177,7%

	 
	5.1
	
	0,0%
	0,0%
	14,6%
	64,9%
	73,1%
	66,6%
	85,6%
	
	 
	36,0%
	21,8%
	52,2%
	76,2%

	 
	5.2
	
	0,0%
	0,0%
	1,8%
	39,8%
	46,0%
	68,1%
	76,3%
	
	 
	21,0%
	12,7%
	41,3%
	60,3%

	 
	5.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	7,5%
	18,4%
	21,7%
	
	 
	1,9%
	1,2%
	9,2%
	14,9%

	 
	6.1
	
	0,0%
	0,0%
	44,7%
	71,0%
	106,2%
	138,6%
	200,9%
	
	 
	55,6%
	36,2%
	95,8%
	158,1%

	 
	6.2
	
	0,0%
	0,0%
	23,9%
	29,1%
	24,0%
	29,8%
	61,3%
	
	 
	18,3%
	12,4%
	27,2%
	44,9%

	2
	 
	POS Mediu
	0,0%
	0,2%
	6,3%
	8,7%
	20,5%
	24,7%
	41,7%
	 
	 
	9,2%
	5,6%
	18,8%
	28,7%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,4%
	10,1%
	11,0%
	21,6%
	26,5%
	27,5%
	
	 
	10,6%
	6,6%
	16,8%
	23,0%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	8,4%
	20,0%
	16,5%
	40,7%
	
	 
	7,7%
	4,4%
	16,9%
	27,0%

	 
	2.2
	
	N/A
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	0,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	0,1%

	 
	3.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	4,4%
	11,1%
	15,9%
	11,2%
	
	 
	4,6%
	2,7%
	8,0%
	11,4%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	5,7%
	27,9%
	76,9%
	126,3%
	
	 
	11,5%
	6,6%
	50,4%
	89,7%

	 
	5.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	38,5%
	39,8%
	114,6%
	
	 
	9,9%
	6,5%
	31,5%
	51,1%

	 
	5.2
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	1,5%
	9,5%
	5,0%
	392,2%
	
	 
	2,9%
	1,9%
	64,5%
	130,1%

	 
	6.1
	
	0,0%
	0,0%
	1,4%
	5,6%
	14,9%
	7,9%
	4,1%
	
	 
	5,3%
	3,1%
	5,5%
	6,9%

	 
	6.2
	
	0,0%
	0,0%
	3,0%
	4,8%
	21,1%
	20,9%
	258,5%
	
	 
	5,0%
	3,4%
	65,5%
	120,0%

	3
	 
	POS CCE
	0,0%
	47,4%
	7,2%
	13,5%
	21,2%
	28,8%
	138,6%
	 
	 
	16,9%
	11,4%
	37,8%
	72,6%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	12,0%
	22,5%
	44,6%
	47,6%
	137,6%
	
	 
	23,0%
	15,3%
	45,9%
	82,8%

	 
	1.2
	
	0,0%
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	
	 
	91,9%
	91,9%
	91,9%
	91,9%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	0,2%
	0,1%
	3,7%
	86,0%
	
	 
	0,1%
	0,1%
	15,0%
	34,8%

	 
	2.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	13,0%
	32,2%
	22,7%
	58,4%
	
	 
	14,8%
	9,6%
	23,6%
	33,1%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,0%
	31,2%
	25,8%
	47,6%
	28,2%
	94,4%
	
	 
	28,0%
	18,8%
	38,4%
	63,6%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,9%
	10,7%
	14,3%
	18,4%
	17,3%
	
	 
	8,3%
	5,4%
	11,6%
	14,9%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	1,1%
	1,1%
	61,0%
	176,6%
	
	 
	0,8%
	0,5%
	39,7%
	120,0%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	2,0%
	24,1%
	31,3%
	32,7%
	33,6%
	
	 
	17,5%
	11,6%
	22,8%
	29,0%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	1,6%
	11,7%
	25,6%
	492,0%
	
	 
	4,2%
	2,8%
	86,2%
	174,0%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	2,9%
	4,0%
	
	 
	0,1%
	0,1%
	1,2%
	1,8%

	PO
	DMI
	PO
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	 
	4.2
	
	0,0%
	1,9%
	14,3%
	31,4%
	21,0%
	63,7%
	557,3%
	
	 
	19,5%
	12,9%
	112,4%
	260,1%

	 
	4.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	7,4%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	1,2%
	31,2%

	 
	5.1
	
	0,0%
	2,9%
	5,1%
	5,7%
	3,5%
	2,3%
	2,0%
	
	 
	4,3%
	2,9%
	3,6%
	4,1%

	 
	5.2
	
	0,0%
	4,1%
	5,4%
	10,3%
	5,6%
	42,4%
	413,9%
	
	 
	6,5%
	4,4%
	72,7%
	120,0%

	4
	 
	POS DRU
	0,0%
	0,3%
	9,0%
	18,6%
	53,2%
	32,8%
	46,4%
	 
	 
	21,5%
	13,2%
	28,6%
	38,2%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,4%
	5,5%
	5,6%
	12,0%
	5,6%
	3,7%
	
	 
	6,0%
	3,7%
	5,5%
	6,5%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,8%
	8,1%
	10,5%
	54,5%
	26,9%
	17,0%
	
	 
	19,7%
	12,1%
	20,6%
	25,1%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	7,4%
	9,3%
	38,5%
	19,4%
	12,3%
	
	 
	14,7%
	9,0%
	15,1%
	18,4%

	 
	1.4
	
	0,0%
	0,0%
	8,4%
	6,7%
	3,6%
	2,2%
	1,7%
	
	 
	4,5%
	2,8%
	3,5%
	4,0%

	 
	1.5
	
	0,0%
	0,0%
	15,0%
	36,8%
	48,0%
	25,7%
	17,1%
	
	 
	25,9%
	15,9%
	24,1%
	28,8%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	6,5%
	31,6%
	94,2%
	47,6%
	124,4%
	
	 
	35,7%
	21,9%
	55,4%
	79,2%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,4%
	3,2%
	3,2%
	21,1%
	10,8%
	35,5%
	
	 
	7,5%
	4,6%
	13,6%
	20,2%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	7,1%
	21,6%
	19,1%
	57,8%
	
	 
	7,9%
	4,8%
	19,8%
	30,4%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	45,8%
	36,5%
	113,8%
	67,4%
	43,5%
	
	 
	50,8%
	31,1%
	52,6%
	64,0%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	1,4%
	24,7%
	91,8%
	57,0%
	33,6%
	
	 
	32,2%
	19,7%
	37,2%
	46,1%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	7,8%
	54,4%
	94,0%
	44,3%
	28,6%
	
	 
	41,7%
	25,6%
	39,6%
	47,5%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	4,2%
	7,6%
	23,0%
	37,1%
	72,7%
	
	 
	9,3%
	5,7%
	27,0%
	40,5%

	 
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	4,1%
	11,8%
	25,8%
	26,6%
	61,4%
	
	 
	11,1%
	6,8%
	23,9%
	35,4%

	 
	5.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,9%
	24,1%
	189,6%
	105,2%
	95,9%
	
	 
	59,3%
	36,3%
	75,3%
	97,3%

	 
	5.2
	
	0,0%
	1,1%
	12,7%
	23,9%
	48,4%
	40,8%
	41,8%
	
	 
	22,5%
	13,8%
	29,8%
	38,8%

	 
	6.1
	
	0,0%
	0,5%
	8,0%
	12,2%
	27,8%
	16,2%
	67,8%
	
	 
	12,6%
	7,7%
	24,1%
	36,5%

	 
	6.2
	
	0,0%
	3,6%
	34,8%
	28,1%
	109,4%
	65,5%
	39,2%
	
	 
	45,7%
	28,0%
	48,2%
	58,7%

	 
	6.3
	
	0,0%
	0,0%
	46,8%
	79,1%
	156,6%
	75,0%
	42,6%
	
	 
	73,7%
	45,2%
	67,9%
	80,4%

	 
	6.4
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	11,3%
	6,3%
	34,8%
	
	 
	3,3%
	2,0%
	10,0%
	16,2%

	 
	7.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,7%
	3,4%
	6,6%
	4,8%
	46,0%
	
	 
	2,9%
	1,8%
	11,7%
	19,6%

	 
	7.2
	
	0,0%
	0,0%
	2,3%
	1,2%
	0,7%
	3,3%
	3,7%
	
	 
	1,0%
	0,6%
	2,0%
	2,7%

	5
	 
	POS T
	0,0%
	0,0%
	12,4%
	18,4%
	16,4%
	21,7%
	100,4%
	 
	 
	12,0%
	7,4%
	31,2%
	50,6%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,1%
	35,5%
	49,2%
	33,5%
	21,0%
	99,8%
	
	 
	29,0%
	18,1%
	41,4%
	59,5%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,9%
	32,1%
	148,7%
	
	 
	0,2%
	0,1%
	35,0%
	62,1%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	24,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	4,7%
	15,7%

	 
	2.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	14,4%
	47,6%
	27,9%
	59,3%
	
	 
	18,7%
	11,2%
	28,9%
	41,4%

	 
	2.2
	
	N/A
	0,0%
	0,3%
	0,7%
	0,6%
	0,7%
	2,1%
	
	 
	0,5%
	0,3%
	0,8%
	1,7%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	1,3%
	3,5%
	1,9%
	3,6%
	
	 
	1,3%
	0,8%
	1,9%
	2,6%

	 
	2.4
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	13,3%
	27,8%
	300,0%
	
	 
	4,1%
	2,4%
	70,1%
	128,6%

	 
	3.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	44,4%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	9,3%
	30,8%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	6,6%
	3,9%
	2,6%
	24,9%
	140,0%
	
	 
	3,1%
	1,9%
	34,0%
	70,2%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	55,1%
	33,0%
	20,3%
	13,9%
	155,2%
	
	 
	25,6%
	15,9%
	49,0%
	92,1%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	0,8%
	1,6%
	1,0%
	
	 
	0,4%
	0,2%
	0,7%
	0,9%

	 
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	6,2%
	3,1%
	336,9%
	
	 
	1,8%
	1,1%
	67,6%
	120,0%

	6
	 
	PO DCA
	0,0%
	0,0%
	1,8%
	22,7%
	43,4%
	199,7%
	159,1%
	 
	 
	14,4%
	11,1%
	52,1%
	69,6%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	3,2%
	45,6%
	92,6%
	316,9%
	266,1%
	
	 
	29,8%
	23,0%
	89,6%
	118,7%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	9,1%
	29,4%
	257,3%
	206,0%
	
	 
	7,8%
	6,0%
	59,0%
	80,6%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	3,3%
	37,0%
	47,5%
	114,8%
	85,4%
	
	 
	19,3%
	14,9%
	37,8%
	48,3%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,6%
	6,4%
	9,8%
	9,0%
	
	 
	1,9%
	1,5%
	3,6%
	4,6%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,0%
	1,2%
	16,2%
	64,0%
	583,2%
	451,7%
	
	 
	16,4%
	12,7%
	131,0%
	178,7%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	4,0%
	17,4%
	20,9%
	99,3%
	74,4%
	
	 
	9,4%
	7,3%
	27,1%
	35,5%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	26,4%
	19,5%
	61,1%
	134,1%
	
	 
	10,5%
	8,1%
	30,0%
	49,8%

	7
	 
	PO AT
	0,0%
	2,7%
	25,7%
	43,4%
	27,7%
	87,9%
	138,5%
	 
	 
	22,3%
	14,3%
	55,3%
	82,3%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	78,3%
	189,9%
	81,7%
	257,9%
	439,2%
	
	 
	72,5%
	43,8%
	181,6%
	268,4%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	6,2%
	8,7%
	33,0%
	112,8%
	135,9%
	
	 
	11,8%
	7,7%
	50,4%
	73,7%

	 
	1.3
	
	0,0%
	15,1%
	15,8%
	11,9%
	17,8%
	27,4%
	31,6%
	
	 
	12,7%
	8,4%
	18,4%
	24,1%

	 
	1.4
	
	0,0%
	9,5%
	24,7%
	10,3%
	21,0%
	18,8%
	18,2%
	
	 
	13,5%
	9,1%
	15,1%
	20,4%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	4,4%
	26,4%
	37,3%
	
	 
	1,1%
	0,7%
	11,4%
	17,8%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	38,3%
	54,0%
	
	 
	0,1%
	0,1%
	13,9%
	21,7%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	26,7%
	40,1%
	21,0%
	47,8%
	58,4%
	
	 
	20,4%
	13,1%
	32,0%
	42,9%

	 
	2.4
	
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	5,3%
	14,3%
	17,7%
	27,4%
	
	 
	5,6%
	3,3%
	12,7%
	18,8%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	22,4%
	15,1%
	7,9%
	20,7%
	45,5%
	
	 
	10,5%
	6,7%
	18,5%
	31,5%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	26,5%
	19,6%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	7,6%
	21,8%

	Total
	0,0%
	5,3%
	11,7%
	20,6%
	33,0%
	35,8%
	75,7%
	 
	 
	17,5%
	10,9%
	32,3%
	50,2%







4.13.2. [bookmark: _Toc336995144]Modelul mixt
	
Istoric Preconizat  + Potential Optimist  + Scenariul optimist Pentru Alocare  - Testare Istorică şi Estimare (Milioane Lei)

	c
	DMI
	PO
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	1
	 
	POR
	0 
	11 
	471 
	1.067 
	1.514 
	1.939 
	2.703 
	2.133 
	1.427 
	3.063 
	 
	7.705 
	11.265 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	0 
	9 
	184 
	331 
	643 
	495 
	316 
	193 
	
	1.167 
	1.978 

	 
	2.1
	
	0 
	11 
	393 
	638 
	545 
	423 
	310 
	236 
	192 
	1.588 
	
	2.321 
	2.749 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	20 
	69 
	79 
	89 
	72 
	48 
	90 
	
	258 
	378 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	1 
	24 
	50 
	76 
	103 
	86 
	56 
	75 
	
	255 
	397 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	8 
	32 
	68 
	47 
	52 
	34 
	26 
	108 
	
	206 
	266 

	 
	3.4
	
	0 
	0 
	2 
	81 
	149 
	125 
	151 
	129 
	87 
	232 
	
	507 
	724 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	14 
	49 
	89 
	224 
	176 
	111 
	63 
	
	376 
	663 

	 
	4.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	7 
	27 
	20 
	12 
	0 
	
	34 
	67 

	 
	4.3
	
	0 
	0 
	17 
	36 
	123 
	375 
	531 
	422 
	272 
	176 
	
	1.082 
	1.777 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	18 
	96 
	115 
	125 
	194 
	151 
	101 
	229 
	
	548 
	799 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	3 
	72 
	89 
	157 
	214 
	146 
	100 
	164 
	
	535 
	780 

	 
	5.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	6 
	18 
	26 
	20 
	13 
	7 
	
	51 
	83 

	 
	6.1
	
	0 
	0 
	25 
	39 
	66 
	83 
	132 
	138 
	87 
	131 
	
	346 
	571 

	 
	6.2
	
	0 
	0 
	3 
	3 
	3 
	3 
	7 
	8 
	5 
	9 
	
	19 
	31 

	2
	 
	POS Mediu
	0 
	0 
	28 
	279 
	658 
	1.471 
	2.896 
	3.201 
	2.792 
	965 
	 
	5.331 
	11.324 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	26 
	257 
	431 
	961 
	1.559 
	1.700 
	1.493 
	714 
	
	3.234 
	6.427 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	7 
	100 
	271 
	526 
	876 
	853 
	107 
	
	904 
	2.633 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	7 
	27 
	27 
	27 
	0 
	
	34 
	88 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	2 
	20 
	51 
	82 
	103 
	97 
	22 
	
	154 
	354 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	7 
	42 
	118 
	211 
	180 
	116 
	49 
	
	379 
	675 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	44 
	51 
	120 
	80 
	54 
	44 
	
	215 
	349 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	0 
	2 
	8 
	4 
	308 
	199 
	128 
	10 
	
	322 
	648 

	 
	6.1
	
	0 
	0 
	1 
	4 
	10 
	7 
	5 
	4 
	3 
	14 
	
	26 
	32 

	 
	6.2
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	2 
	59 
	32 
	21 
	3 
	
	64 
	118 

	3
	 
	POS CCE
	0 
	404 
	115 
	286 
	471 
	549 
	2.396 
	2.460 
	1.435 
	1.277 
	 
	4.222 
	8.117 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	40 
	101 
	210 
	190 
	515 
	533 
	317 
	351 
	
	1.056 
	1.906 

	 
	1.2
	
	0 
	402 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	402 
	
	402 
	402 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	0 
	9 
	189 
	165 
	96 
	1 
	
	199 
	460 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	12 
	31 
	19 
	45 
	26 
	18 
	43 
	
	107 
	150 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	47 
	54 
	104 
	53 
	162 
	172 
	103 
	205 
	
	421 
	696 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	1 
	17 
	24 
	27 
	23 
	15 
	11 
	43 
	
	93 
	119 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	63 
	164 
	300 
	166 
	3 
	
	231 
	697 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	2 
	33 
	44 
	40 
	37 
	24 
	18 
	79 
	
	156 
	198 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	10 
	19 
	323 
	225 
	136 
	11 
	
	354 
	714 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	8 
	10 
	6 
	4 
	1 
	
	19 
	29 

	 
	4.2
	
	0 
	1 
	21 
	61 
	42 
	111 
	862 
	920 
	524 
	126 
	
	1.099 
	2.543 

	 
	4.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3 
	44 
	23 
	0 
	
	3 
	70 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	2 
	2 
	1 
	1 
	1 
	0 
	0 
	6 
	
	7 
	8 

	 
	5.2
	
	0 
	0 
	1 
	2 
	1 
	8 
	63 
	29 
	19 
	5 
	
	75 
	124 

	4
	 
	POS DRU
	0 
	4 
	179 
	438 
	1.387 
	958 
	1.380 
	853 
	617 
	2.007 
	 
	4.345 
	5.815 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	4 
	5 
	12 
	6 
	4 
	3 
	3 
	21 
	
	31 
	36 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	4 
	7 
	38 
	21 
	14 
	10 
	8 
	50 
	
	85 
	103 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	6 
	10 
	44 
	25 
	16 
	12 
	10 
	59 
	
	100 
	122 

	 
	1.4
	
	0 
	0 
	7 
	6 
	4 
	3 
	2 
	2 
	1 
	17 
	
	21 
	24 

	 
	1.5
	
	0 
	0 
	24 
	71 
	102 
	61 
	42 
	32 
	26 
	198 
	
	301 
	360 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	6 
	37 
	121 
	68 
	182 
	105 
	73 
	164 
	
	414 
	592 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	3 
	4 
	29 
	16 
	55 
	31 
	21 
	36 
	
	108 
	161 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	1 
	27 
	91 
	90 
	276 
	154 
	104 
	118 
	
	484 
	742 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	40 
	38 
	130 
	86 
	57 
	42 
	34 
	208 
	
	351 
	427 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	2 
	38 
	158 
	110 
	66 
	49 
	39 
	198 
	
	373 
	461 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	3 
	25 
	48 
	25 
	17 
	13 
	11 
	76 
	
	119 
	142 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	3 
	6 
	20 
	36 
	71 
	40 
	27 
	28 
	
	135 
	202 

	 
	4.2
	
	0 
	0 
	1 
	5 
	12 
	14 
	33 
	19 
	13 
	19 
	
	65 
	97 

	 
	5.1
	
	0 
	0 
	1 
	28 
	241 
	150 
	139 
	93 
	70 
	270 
	
	559 
	723 

	 
	5.2
	
	0 
	1 
	22 
	50 
	111 
	105 
	110 
	69 
	52 
	184 
	
	399 
	520 

	 
	6.1
	
	0 
	1 
	16 
	29 
	72 
	47 
	202 
	112 
	75 
	118 
	
	367 
	555 

	 
	6.2
	
	0 
	1 
	17 
	16 
	70 
	47 
	29 
	22 
	17 
	105 
	
	180 
	219 

	PO
	DMI
	PO
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total sf. lui 2011
	 
	Total sf. lui 2013
	Total sf. lui 2015

	 
	6.3
	
	0 
	0 
	17 
	35 
	76 
	41 
	24 
	19 
	16 
	128 
	
	193 
	229 

	 
	6.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	4 
	2 
	13 
	7 
	5 
	4 
	
	19 
	30 

	 
	7.1
	
	0 
	0 
	0 
	2 
	4 
	3 
	29 
	16 
	10 
	6 
	
	38 
	63 

	 
	7.2
	
	0 
	0 
	1 
	0 
	0 
	1 
	2 
	1 
	1 
	1 
	
	4 
	6 

	5
	 
	POS Transport
	0 
	0 
	52 
	476 
	771 
	1.287 
	4.622 
	4.767 
	3.821 
	1.299 
	 
	7.208 
	15.796 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	39 
	460 
	605 
	625 
	1.707 
	2.603 
	2.219 
	1.105 
	
	3.436 
	8.258 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	10 
	386 
	1.914 
	1.082 
	710 
	10 
	
	2.309 
	4.102 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	62 
	92 
	51 
	0 
	
	62 
	205 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	3 
	137 
	213 
	419 
	622 
	610 
	140 
	
	772 
	2.004 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	1 
	2 
	2 
	2 
	8 
	9 
	5 
	5 
	
	15 
	30 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	3 
	2 
	4 
	3 
	2 
	5 
	
	11 
	16 

	 
	2.4
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	7 
	15 
	171 
	98 
	63 
	7 
	
	193 
	354 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	8 
	12 
	7 
	0 
	
	8 
	26 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	8 
	5 
	4 
	40 
	245 
	200 
	122 
	17 
	
	302 
	624 

	 
	3.3
	
	0 
	0 
	4 
	3 
	2 
	2 
	18 
	16 
	10 
	10 
	
	29 
	55 

	 
	4.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	0 
	0 
	1 
	
	2 
	3 

	 
	4.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	66 
	32 
	21 
	1 
	
	68 
	121 

	6
	 
	PO DCA
	0 
	0 
	3 
	41 
	57 
	215 
	158 
	92 
	66 
	101 
	 
	474 
	633 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	1 
	14 
	20 
	57 
	44 
	26 
	19 
	35 
	
	137 
	181 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	2 
	4 
	31 
	23 
	13 
	9 
	6 
	
	60 
	82 

	 
	1.3
	
	0 
	0 
	2 
	19 
	17 
	35 
	24 
	15 
	12 
	38 
	
	96 
	123 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	3 
	2 
	1 
	1 
	3 
	
	9 
	11 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	4 
	11 
	85 
	61 
	35 
	24 
	16 
	
	162 
	221 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	3 
	2 
	1 
	1 
	2 
	
	7 
	10 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	
	3 
	5 

	7
	 
	PO AT
	0 
	2 
	24 
	47 
	33 
	117 
	188 
	117 
	84 
	106 
	 
	411 
	613 

	 
	1.1
	
	0 
	0 
	15 
	38 
	21 
	87 
	147 
	86 
	61 
	74 
	
	309 
	456 

	 
	1.2
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	7 
	9 
	5 
	4 
	3 
	
	18 
	27 

	 
	1.3
	
	0 
	1 
	2 
	1 
	2 
	4 
	4 
	3 
	2 
	6 
	
	14 
	19 

	 
	1.4
	
	0 
	1 
	2 
	1 
	3 
	2 
	2 
	2 
	2 
	7 
	
	12 
	16 

	 
	2.1
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3 
	4 
	2 
	2 
	0 
	
	7 
	11 

	 
	2.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	3 
	2 
	1 
	0 
	
	5 
	7 

	 
	2.3
	
	0 
	0 
	1 
	2 
	1 
	3 
	4 
	2 
	2 
	5 
	
	11 
	15 

	 
	2.4
	
	0 
	0 
	0 
	1 
	3 
	4 
	6 
	4 
	3 
	3 
	
	13 
	19 

	 
	3.1
	
	0 
	0 
	3 
	2 
	1 
	4 
	8 
	8 
	5 
	7 
	
	19 
	32 

	 
	3.2
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	2 
	3 
	4 
	0 
	
	4 
	10 

	Total
	0 
	422 
	871 
	2.634 
	4.891 
	6.536 
	14.343 
	13.624 
	10.243 
	8.818 
	 
	29.697 
	53.563 



	
Istoric Preconizat  + Scenariul optimist  + Scenariul optimist Pentru Alocare - 
Realizarea Obiectivelor Anuale de Alocare

	PO
	DMI
	PO
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	1
	 
	POR
	0,0%
	0,6%
	24,4%
	46,6%
	62,2%
	66,8%
	76,6%
	 
	 
	31,0%
	18,8%
	47,3%
	69,1%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,3%
	25,4%
	37,7%
	59,9%
	
	 
	6,6%
	3,9%
	23,9%
	40,4%

	 
	2.1
	
	0,0%
	3,1%
	100,2%
	136,9%
	109,9%
	71,6%
	43,2%
	
	 
	79,1%
	47,9%
	70,0%
	82,9%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	18,8%
	60,7%
	58,6%
	53,7%
	
	 
	19,4%
	11,8%
	33,8%
	49,6%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	2,9%
	46,9%
	89,6%
	115,6%
	129,2%
	
	 
	33,6%
	20,3%
	68,9%
	107,3%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	18,6%
	61,4%
	122,1%
	70,6%
	65,2%
	
	 
	48,0%
	29,1%
	55,8%
	72,0%

	 
	3.4
	
	0,0%
	0,0%
	1,3%
	54,6%
	94,0%
	66,1%
	65,8%
	
	 
	36,1%
	21,9%
	47,9%
	68,3%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	9,1%
	30,4%
	46,6%
	95,9%
	
	 
	9,6%
	5,8%
	34,9%
	61,5%

	 
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	33,4%
	104,9%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	28,7%
	55,9%

	 
	4.3
	
	0,0%
	0,0%
	14,2%
	25,8%
	82,4%
	210,5%
	245,3%
	
	 
	29,1%
	17,6%
	108,2%
	177,7%

	 
	5.1
	
	0,0%
	0,0%
	14,6%
	64,9%
	73,1%
	66,6%
	85,6%
	
	 
	36,0%
	21,8%
	52,2%
	76,2%

	 
	5.2
	
	0,0%
	0,0%
	1,8%
	39,8%
	46,0%
	68,1%
	76,3%
	
	 
	21,0%
	12,7%
	41,3%
	60,3%

	 
	5.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	7,5%
	18,4%
	21,7%
	
	 
	1,9%
	1,2%
	9,2%
	14,9%

	 
	6.1
	
	0,0%
	0,0%
	44,7%
	71,0%
	106,2%
	138,6%
	200,9%
	
	 
	55,6%
	36,2%
	95,8%
	158,1%

	 
	6.2
	
	0,0%
	0,0%
	23,9%
	29,1%
	24,0%
	29,8%
	61,3%
	
	 
	18,3%
	12,4%
	27,2%
	44,9%

	2
	 
	POS Mediu
	0,0%
	0,0%
	1,1%
	9,3%
	19,7%
	39,6%
	71,1%
	 
	 
	8,1%
	4,9%
	27,0%
	57,4%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	1,7%
	14,3%
	20,9%
	42,9%
	66,1%
	
	 
	9,5%
	5,9%
	26,6%
	52,9%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,6%
	17,8%
	38,5%
	67,5%
	
	 
	5,4%
	3,1%
	26,1%
	75,9%

	 
	2.2
	
	N/A
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	4,4%
	14,0%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	5,4%
	14,2%

	 
	3.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,8%
	12,4%
	32,9%
	31,9%
	
	 
	3,7%
	2,2%
	15,4%
	35,3%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	5,7%
	27,9%
	76,9%
	126,3%
	
	 
	11,5%
	6,6%
	50,4%
	89,7%

	 
	5.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	38,5%
	39,8%
	114,6%
	
	 
	9,9%
	6,5%
	31,5%
	51,1%

	PO
	DMI
	PO
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2011
	Situaţia în 2011 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2013 vs Obiectivele în 2013
	Situaţia în 2015 vs Obiectivele în 2015

	 
	5.2
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	1,5%
	9,5%
	5,0%
	392,2%
	
	 
	2,9%
	1,9%
	64,5%
	130,1%

	 
	6.1
	
	0,0%
	0,0%
	1,4%
	5,6%
	14,9%
	7,9%
	4,1%
	
	 
	5,3%
	3,1%
	5,5%
	6,9%

	 
	6.2
	
	0,0%
	0,0%
	3,0%
	4,8%
	21,1%
	20,9%
	258,5%
	
	 
	5,0%
	3,4%
	65,5%
	120,0%

	3
	 
	POS CCE
	0,0%
	47,4%
	7,2%
	13,5%
	21,2%
	28,8%
	138,6%
	 
	 
	16,9%
	11,4%
	37,8%
	72,6%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	12,0%
	22,5%
	44,6%
	47,6%
	137,6%
	
	 
	23,0%
	15,3%
	45,9%
	82,8%

	 
	1.2
	
	0,0%
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	
	 
	91,9%
	91,9%
	91,9%
	91,9%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	0,2%
	0,1%
	3,7%
	86,0%
	
	 
	0,1%
	0,1%
	15,0%
	34,8%

	 
	2.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	13,0%
	32,2%
	22,7%
	58,4%
	
	 
	14,8%
	9,6%
	23,6%
	33,1%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,0%
	31,2%
	25,8%
	47,6%
	28,2%
	94,4%
	
	 
	28,0%
	18,8%
	38,4%
	63,6%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,9%
	10,7%
	14,3%
	18,4%
	17,3%
	
	 
	8,3%
	5,4%
	11,6%
	14,9%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	1,1%
	1,1%
	61,0%
	176,6%
	
	 
	0,8%
	0,5%
	39,7%
	120,0%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	2,0%
	24,1%
	31,3%
	32,7%
	33,6%
	
	 
	17,5%
	11,6%
	22,8%
	29,0%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	1,6%
	11,7%
	25,6%
	492,0%
	
	 
	4,2%
	2,8%
	86,2%
	174,0%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,3%
	2,9%
	4,0%
	
	 
	0,1%
	0,1%
	1,2%
	1,8%

	 
	4.2
	
	0,0%
	1,9%
	14,3%
	31,4%
	21,0%
	63,7%
	557,3%
	
	 
	19,5%
	12,9%
	112,4%
	260,1%

	 
	4.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	7,4%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	1,2%
	31,2%

	 
	5.1
	
	0,0%
	2,9%
	5,1%
	5,7%
	3,5%
	2,3%
	2,0%
	
	 
	4,3%
	2,9%
	3,6%
	4,1%

	 
	5.2
	
	0,0%
	4,1%
	5,4%
	10,3%
	5,6%
	42,4%
	413,9%
	
	 
	6,5%
	4,4%
	72,7%
	120,0%

	4
	 
	POS DRU
	0,0%
	0,3%
	9,0%
	18,6%
	53,2%
	32,8%
	46,4%
	 
	 
	21,5%
	13,2%
	28,6%
	38,2%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,4%
	5,5%
	5,6%
	12,0%
	5,6%
	3,7%
	
	 
	6,0%
	3,7%
	5,5%
	6,5%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,8%
	8,1%
	10,5%
	54,5%
	26,9%
	17,0%
	
	 
	19,7%
	12,1%
	20,6%
	25,1%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	7,4%
	9,3%
	38,5%
	19,4%
	12,3%
	
	 
	14,7%
	9,0%
	15,1%
	18,4%

	 
	1.4
	
	0,0%
	0,0%
	8,4%
	6,7%
	3,6%
	2,2%
	1,7%
	
	 
	4,5%
	2,8%
	3,5%
	4,0%

	 
	1.5
	
	0,0%
	0,0%
	15,0%
	36,8%
	48,0%
	25,7%
	17,1%
	
	 
	25,9%
	15,9%
	24,1%
	28,8%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	6,5%
	31,6%
	94,2%
	47,6%
	124,4%
	
	 
	35,7%
	21,9%
	55,4%
	79,2%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,4%
	3,2%
	3,2%
	21,1%
	10,8%
	35,5%
	
	 
	7,5%
	4,6%
	13,6%
	20,2%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	7,1%
	21,6%
	19,1%
	57,8%
	
	 
	7,9%
	4,8%
	19,8%
	30,4%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	45,8%
	36,5%
	113,8%
	67,4%
	43,5%
	
	 
	50,8%
	31,1%
	52,6%
	64,0%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	1,4%
	24,7%
	91,8%
	57,0%
	33,6%
	
	 
	32,2%
	19,7%
	37,2%
	46,1%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	7,8%
	54,4%
	94,0%
	44,3%
	28,6%
	
	 
	41,7%
	25,6%
	39,6%
	47,5%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	4,2%
	7,6%
	23,0%
	37,1%
	72,7%
	
	 
	9,3%
	5,7%
	27,0%
	40,5%

	 
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	4,1%
	11,8%
	25,8%
	26,6%
	61,4%
	
	 
	11,1%
	6,8%
	23,9%
	35,4%

	 
	5.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,9%
	24,1%
	189,6%
	105,2%
	95,9%
	
	 
	59,3%
	36,3%
	75,3%
	97,3%

	 
	5.2
	
	0,0%
	1,1%
	12,7%
	23,9%
	48,4%
	40,8%
	41,8%
	
	 
	22,5%
	13,8%
	29,8%
	38,8%

	 
	6.1
	
	0,0%
	0,5%
	8,0%
	12,2%
	27,8%
	16,2%
	67,8%
	
	 
	12,6%
	7,7%
	24,1%
	36,5%

	 
	6.2
	
	0,0%
	3,6%
	34,8%
	28,1%
	109,4%
	65,5%
	39,2%
	
	 
	45,7%
	28,0%
	48,2%
	58,7%

	 
	6.3
	
	0,0%
	0,0%
	46,8%
	79,1%
	156,6%
	75,0%
	42,6%
	
	 
	73,7%
	45,2%
	67,9%
	80,4%

	 
	6.4
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	11,3%
	6,3%
	34,8%
	
	 
	3,3%
	2,0%
	10,0%
	16,2%

	 
	7.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,7%
	3,4%
	6,6%
	4,8%
	46,0%
	
	 
	2,9%
	1,8%
	11,7%
	19,6%

	 
	7.2
	
	0,0%
	0,0%
	2,3%
	1,2%
	0,7%
	3,3%
	3,7%
	
	 
	1,0%
	0,6%
	2,0%
	2,7%

	5
	 
	POS Transport
	0,0%
	0,0%
	1,9%
	14,9%
	22,4%
	34,9%
	117,2%
	 
	 
	10,5%
	6,5%
	36,1%
	79,1%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	4,3%
	42,5%
	51,9%
	49,9%
	127,2%
	
	 
	25,8%
	16,1%
	49,9%
	120,0%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,9%
	32,1%
	148,7%
	
	 
	0,2%
	0,1%
	35,0%
	62,1%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	37,3%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	7,3%
	24,0%

	 
	2.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	1,1%
	44,6%
	65,6%
	120,9%
	
	 
	14,0%
	8,4%
	46,2%
	120,0%

	 
	2.2
	
	N/A
	0,0%
	0,3%
	0,7%
	0,6%
	0,7%
	2,1%
	
	 
	0,5%
	0,3%
	0,8%
	1,7%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	1,3%
	3,5%
	1,9%
	3,6%
	
	 
	1,3%
	0,8%
	1,9%
	2,6%

	 
	2.4
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	20,4%
	42,6%
	459,7%
	
	 
	6,3%
	3,7%
	107,5%
	197,1%

	 
	3.1
	
	N/A
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	68,1%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	14,3%
	47,1%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	6,6%
	3,9%
	2,6%
	24,9%
	140,0%
	
	 
	3,1%
	1,9%
	34,0%
	70,2%

	 
	3.3
	
	0,0%
	0,0%
	55,1%
	33,0%
	20,3%
	13,9%
	155,2%
	
	 
	25,6%
	15,9%
	49,0%
	92,1%

	 
	4.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	0,8%
	1,6%
	1,0%
	
	 
	0,4%
	0,2%
	0,7%
	0,9%

	 
	4.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	6,2%
	3,1%
	336,9%
	
	 
	1,8%
	1,1%
	67,6%
	120,0%

	6
	 
	PO DCA
	0,0%
	0,0%
	1,8%
	22,7%
	43,4%
	199,7%
	159,1%
	 
	 
	14,4%
	11,1%
	52,1%
	69,6%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	3,2%
	45,6%
	92,6%
	316,9%
	266,1%
	
	 
	29,8%
	23,0%
	89,6%
	118,7%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	9,1%
	29,4%
	257,3%
	206,0%
	
	 
	7,8%
	6,0%
	59,0%
	80,6%

	 
	1.3
	
	0,0%
	0,0%
	3,3%
	37,0%
	47,5%
	114,8%
	85,4%
	
	 
	19,3%
	14,9%
	37,8%
	48,3%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,6%
	6,4%
	9,8%
	9,0%
	
	 
	1,9%
	1,5%
	3,6%
	4,6%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,0%
	1,2%
	16,2%
	64,0%
	583,2%
	451,7%
	
	 
	16,4%
	12,7%
	131,0%
	178,7%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	4,0%
	17,4%
	20,9%
	99,3%
	74,4%
	
	 
	9,4%
	7,3%
	27,1%
	35,5%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	26,4%
	19,5%
	61,1%
	134,1%
	
	 
	10,5%
	8,1%
	30,0%
	49,8%

	7
	 
	PO AT
	0,0%
	2,7%
	25,7%
	43,4%
	27,7%
	87,9%
	138,5%
	 
	 
	22,3%
	14,3%
	55,3%
	82,3%

	 
	1.1
	
	0,0%
	0,0%
	78,3%
	189,9%
	81,7%
	257,9%
	439,2%
	
	 
	72,5%
	43,8%
	181,6%
	268,4%

	 
	1.2
	
	0,0%
	0,0%
	6,2%
	8,7%
	33,0%
	112,8%
	135,9%
	
	 
	11,8%
	7,7%
	50,4%
	73,7%

	 
	1.3
	
	0,0%
	15,1%
	15,8%
	11,9%
	17,8%
	27,4%
	31,6%
	
	 
	12,7%
	8,4%
	18,4%
	24,1%

	 
	1.4
	
	0,0%
	9,5%
	24,7%
	10,3%
	21,0%
	18,8%
	18,2%
	
	 
	13,5%
	9,1%
	15,1%
	20,4%

	 
	2.1
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,2%
	4,4%
	26,4%
	37,3%
	
	 
	1,1%
	0,7%
	11,4%
	17,8%

	 
	2.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,4%
	38,3%
	54,0%
	
	 
	0,1%
	0,1%
	13,9%
	21,7%

	 
	2.3
	
	0,0%
	0,0%
	26,7%
	40,1%
	21,0%
	47,8%
	58,4%
	
	 
	20,4%
	13,1%
	32,0%
	42,9%

	 
	2.4
	
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	5,3%
	14,3%
	17,7%
	27,4%
	
	 
	5,6%
	3,3%
	12,7%
	18,8%

	 
	3.1
	
	0,0%
	0,0%
	22,4%
	15,1%
	7,9%
	20,7%
	45,5%
	
	 
	10,5%
	6,7%
	18,5%
	31,5%

	 
	3.2
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	26,5%
	19,6%
	
	 
	0,0%
	0,0%
	7,6%
	21,8%

	Total
	0,0%
	5,2%
	7,9%
	19,9%
	34,3%
	42,5%
	87,0%
	 
	 
	16,9%
	10,5%
	35,3%
	63,7%



Weighted historical average of completion rate	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	1.1002137174499302E-4	1.3889504386178978E-3	1.0768788150557963E-2	3.3119079321807417E-2	5.6919609033773924E-2	7.5153757699918139E-2	9.7616922884971202E-2	0.10790165708955179	0.14905471985308619	0.17262170115536951	0.1637215577244954	0.17862202148144171	0.22485083800838637	0.2306286901547232	0.22597000000000023	0.22597000000000023	Estimation with logarythmic regression	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	0	0	3.9980204057430219E-2	6.8865485094509474E-2	9.1270649713876745E-2	0.10957700214740858	0.12505480259190291	0.13846228318449613	0.15028851920030772	0.1608674478038552	0.17043725278294602	0.17917380023738688	0.18721064482216002	0.19465160068188112	0.20157896485675414	0.20805908127447051	
1	
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30	Q31	Q32	8.7276073619631966E-5	1.5442085889570661E-2	0.11940911042944787	0.28866371165644888	0.51384834355831377	0.65247312883435549	0.73678444785276109	0.77206717791411084	0.79199343558282265	0.80014619631901862	0.80838579754601281	0.80890282208590003	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	



1	
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30	Q31	Q32	8.7276073619632264E-5	1.5442085889570701E-2	0.11940911042944788	0.28866371165644888	0.51384834355831377	0.65247312883435549	0.73678444785276109	0.77206717791411072	0.79199343558282265	0.80014619631901862	0.80838579754601281	0.80890282208590003	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	0.81013159509202537	
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1 2 3 4 5 6 7

Grupare Anulate Finalizate Contractate Plăţi Depuse Depusevsalocări Indicatori CSNR Etape

267 Observaţii 698 Observaţii 7 583 Observaţii 24 591 Observaţii 26 052 Observaţii 34 369 Observaţii 414 Observaţii

21 variabile 7 variabile 28 variabile 20 variabile 30 variabile 11 variabile 11 variabile

1. Tratamentul variabilei Regiune şi reducere dupa cod SMIS 

5 6 proiectele implementate în mai multe regiuni li s-a atribuit "MaiMulteRegiuni"

26 052 proiecte 24185 proiecte proiectele implementate în toate regiunile li s-a atribuit "ToatăŢara"

30 variabile 8 variabile proiectele implementate în toate regiunile li sa atribuit  "ToatăŢara"

Gruparea modalităţilor şi variabilelor caracteristice 

2. Grupare 5 şi 6 în 56 şi testarea variabilelor

1783 coduri SMIS  din 5 nu au regiuni în 56

83 coduri SMIS din 5 dar nu şi din 6 au informaţii cu privire la regiune din 5 în 56

Toate celelalte coduri SMIS din 5 există în 6 şi au informaţii din 6 în 56

3.1 Grupare 5-6

3. Tratamentul redundantelor în Contractate 

3

7 576 proiecte

23 variabile

4. Tratementul anilor în Finalizate 

2

408 proiecte

12 variabile

5. Tratamentul 1 şi 3 in 13

1 Procesul de grupare a bazelor de date este prezentat la  3.2

267 proiecte

3.2 Grupare 1-3

19 variabile 262 proiecte anulate în SMIS nu se regaseau în Baza de date Contractate

13

Grupare 13 Grupare 13

7 838 proiecte 7 838 proiecte

29 variabile 29 variabile

6. Grupare 13 şi 2 în 123

123 Procesul de grupare a bazelor de date este prezentat la  3.2

3.3 Grupare 2-13

7. Grupare 123 şi 56 în 12356

Procesul de grupare a bazelor de date este prezentat la  3.4

3.4 Grupare 123-56

2 proiecte nu au fost incluse iniţial în baza de date privind proiectele depuse

8. Calculaţii privind baza de date privind Plăţile

4 (Ipoteze) "Buget de stat" a fost eliminat din scop tratamentul fondurilor

4 683 proiecte

26 variabile

9. Grupare 12356 şi 4 în 123456

Procesul de grupare a bazelor de date este prezentat la 3.5

3.5 Grupare 12356-4

10. Tratamentul indicatorilor CSNR

5 proiecte aveau modalităţi diferite pentru "indicator_code", "names" şi "target".

7 Au fost create variabile suplimentare pentru menţinerea acestor date 

409 proiecte

10 variabile

11. Grupare 123456 şi 7 în 1234567

Procesul de grupare a bazelor de date este prezentat la 3.6

3.6 Grupare 123456-7

12. Înlăturarea variabilelor din setul final de date

Înlăturarea variabilelor redundante, precum si a datelor ce nu urmează a fi folosite 

Pentru codul SMIS 8844 există două variabile de intrare diferite. Cu toate acestea, diferenţele 

dintre cele două valori par să provină dintr-o operaţiune de rotunjire. Astfel, a fost aleasă cea mai 

exactă valoare de intrare pentru cod SMIS=8844 . Au mai existat doua redundanţe. In cazul 

acestora nu existau variabile de intrare diferite, astfel ca au fost eliminate considerându-se că un 

anumit proiect a fost repetat.  

56

Grupare 56

26 052 proiecte

28 variabile

Grupare 123456

Variabilele pentru fiecare an au fost create pentru a reprezenta EU_informaţii Grant  pentru fiecare 

observaţie_codSMIS 

Grupare 123

7 838 proiecte

36 variabile

12356

Grupare 12356 Grupare 12356

26 054 proiecte 26 054 proiecte

55 variabile 55 variabile

123456

Baza proiecte

Baza proiecte

26 052 proiecte

60 variabile

26 054 proiecte

80 variabile

1234567

Grupare 1234567

26 054 proiecte

89 variabile
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