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Ex Evaluarea ex-ante a Acordului de Parteneriat 2014-2020  
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin OPTA 2007-2013 

1 Introducere 

1.1 Cadru general şi context 

Acest raport face parte din Evaluarea Ex-ante a Acordului de Parteneriat (AP) solicitată de către 

Ministerul Fondurilor Europene Consorţiului Ecorys Olanda– L&G Business Services SRL .   

Evaluarea Ex-ante a AP 2014-2020 este elaborată în baza Acordului cadru nr. 23/22.08.2011 

pentru evaluarea instrumentelor structurale din perioada 2011-2015, Lot 1 – Evaluări, Contract 

subsecvent nr. 5.  

Obiectivul evaluării ex-ante a AP este definit în Caietul de sarcini (CdS) astfel:  

“de a aduce valoare adăugată reală şi de a îmbunătăţi calitatea documentelor care sunt negociate 

cu Comisia Europeană (CE), conform noilor regulamente preliminare privind fondurile Cadrului 

Strategic Comun (CSC) 2014-2020, şi exprimarea de opinii şi recomandări pertinente cu privire la 

aspectele legate de programare, de către experţi, independen de cei implicaţi în programare.”  

CdS definește trei obiective specifice ale evaluării:  

 Asigurarea coerenţei interne şi externe a AP;  

 Asigurarea capacităţii administrative adecvate a autorităţilor şi beneficiarilor pentru buna 

implementare a fondurilor CSC;  

 Asigurarea sistemelor electronice adecvate pentru schimbul de informaţii dintre autorităţi şi 

beneficiari.  

Prezentul raport contribuie la al doilea obiectiv.  

Implementarea programului 2007-2013 a ridicat o serie de semne de întrebare privind capacitatea 

administrativă actuală a autorităţilor şi beneficiarilor implicaţi în gestionarea fondurilor UE
5
 din 

cauza performanţei scăzute a programelor operaţionale, a implementării greoaie, a absorbţiei 

reduse de fonduri şi a măsurilor corective aplicate de către Comisia Europeană.   

Pregătirile pentru perioada 2014-2020 au început deja, iar autorităţile române trebuie să ia măsurile 

necesare pentru a se asigura că sistemul pentru implementarea fondurilor CSC va avea o 

capacitate administrativă suficientă pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor 

politicilor UE.  

Prezentul raport are ca scop informarea MFE cu privire la ceea ce a funcţionat şi ceea ce nu a 

funcţionat în sistem, care sunt punctele slabe ce trebuie remediate şi care sunt punctele tari care ar 

putea fi folosite în dezvoltarea capacităţii administrative pentru perioada 2014-2020.  

 

1.2 Evaluabilitatea capacităţii administrative a beneficiarilor şi a autorităţilor  

Conform CdS, evaluatorilor li s-a solicitat să răspundă la următoarea întrebare: „ Este capacitatea 

administrativă a autorităţilor şi beneficiarilor suficientă pentru o implementare adecvată a fondurilor 

CSC?” 

                                                           
5
 Prin fonduri UE ne referim în acest raport la următoarele: Fondurile Politicii de Coeziune (Fondul European de Dezvoltare 

Regională, Fondul de Coeziune şi Fondul Social European), Fondul Politicii Agricole Comune (Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală) şi Politica Piscicolă Comună (Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime).  


