

### Raport de evaluare

### a stadiului implementării POPAM 2014-2020

Nr. 1 din .....

#### 1. Rezultate evaluare


Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financiari			
I.1 Inovare	NA	NA	NA	NA	Deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare	În 2016 nu a fost deschisă sesiune de depunere
I.2 Servicii de consiliere	NA	NA	NA	NA	Deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare	În 2016 nu a fost deschisă sesiune de depunere
I.6 Diversificare și noi forme de venituri	0%	0%	0%	0%	Elaborarea unei fișe de prezentare a facilităților privind plata la factură și avansul de până la 50% din cuantumul sprijinului financiar nerambursabil și distribuirea acestuia pescarilor prin inspectorii ANPA. Deschidere noi sesiuni de depunere a cererilor de finanțare.	2 sesiuni deschise în 2016. A doua sesiune se închide în 16.02.2017. Nici o cerere depusă până la data prezentei evaluări.
I.15 Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin și	NA	NA	NA	NA	Deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare	În 2016 nu a fost deschisă sesiune de depunere



Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financiari			
adaptarea pescuitului la protecția speciilor						
I.17 Protejarea și refacerea biodiversității marine — colectarea deșeurilor	NA	NA	NA	NA	Deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare	În 2016 nu a fost deschisă sesiune de depunere
I.21 Eficiența energetică și atenuarea schimbărilor climatice — Înlocuirea sau modernizarea motoarelor	NA	NA	NA	NA	Deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare	În 2016 nu a fost deschisă sesiune de depunere
I.22 Valoare adăugată, calitatea produselor și utilizarea capturilor nedorite	NA	NA	NA	NA	Deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare	În 2016 nu a fost deschisă sesiune de depunere
I.23 Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi — investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a	0%	0%	0%	0%	Inițierea unor discuții cu autoritatea portuară din Constanța și cu organizațiile de pescari. Revizuirea ghidului solicitantului în sensul introducerii mențiunii referitoare la facilitatea prevăzută de Regulamentul (UE) 508/2014 privind creșterea intensității sprijinului cu 30% în	2 sesiuni deschise în 2016. A doua sesiune se închide în 16.02.2017. Nici o cerere depusă până la data prezentei evaluări.



Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financiari			
centrelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor, investiții pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor					cazul operațiunilor referitoare la pescuitul costier. Deschidere noi sesiuni de depunere a cererilor de finanțare.	
II.1 Inovare	NA	NA	NA	NA	Aprobarea criteriilor de selecție în procedură scrisă de către Comitetul de Monitorizare. Deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare.	În 2016 nu a fost deschisă sesiune de depunere
II.2 Investiții productive în acvacultură	0%	0%	0%	Nu a fost finalizat nici un contract până la data prezentei evaluări. Finalizarea contractelor existente crează premisele realizării următoarelor valori ale indicatorilor: - de realizare = 4 contracte, reprezentând 16% din ținta asumată pentru anul 2018 și 4% din ținta asumată pentru anul 2023 - de rezultat = variația producției de acvacultură de 392,88 tone reprezentând 5,04% din ținta asumată pentru anul 2023 - financiari = angajamente bugetare în valoare de aprox. 1,6 mil. euro, reprezentând 8,89% din ținta asumată pentru anul 2018 și 1,82% din ținta asumată pentru anul 2023	Elaborarea unei fișe de prezentare a facilităților privind plata la factură și avansul de până la 50% din cuantumul sprijinului financiar nerambursabil și distribuirea acestuia în fermele de acvacultură prin inspectorii ANPA. Deschidere noi sesiuni de depunere a cererilor de finanțare.	2 sesiuni deschise în 2016. 5 cereri de finanțare depuse în prima, 2 depuse în etapa de conformitate administrativă, 3 respinse la evaluarea tehnico-economică. Cea de-a 2-a sesiune se încheie în 16.02.2017. Până la data prezentei evaluări a fost depusă 1 cerere de finanțare. Au fost încheiate acte adiționale pentru fazare pentru 4 contracte încheiate






Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financiari			
				Notă: în țintele financiare asumate pentru PU2 sunt incluse măsurile II.2 și II.10.		prin POP 2007-2013. A fost plătit un avans în valoare de 1.291.531,51 lei.
II.3 Investiții productive în acvacultură — eficiența utilizării resurselor, reducerea utilizării apei și a substanțelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei	0%	0%	0%	0%	Elaborarea unei fișe de prezentare a facilităților privind plata la factură și avansul de până la 50% din cuantumul sprijinului financiar nerambursabil și distribuirea acesteia în fermele de acvacultură prin inspectorii ANPA. Deschidere noi sesiuni de depunere a cererilor de finanțare.	În cadrul sesiunii ce a fost deschisă în cursul anului 2016 a fost depusă 1 cerere de finanțare.
II.4 Investiții productive în acvacultură — creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă	0%	0%	0%	0%	Elaborarea unei fișe de prezentare a facilităților privind plata la factură și avansul de până la 50% din cuantumul sprijinului financiar nerambursabil și distribuirea acesteia în fermele de acvacultură prin inspectorii ANPA. Deschidere noi sesiuni de depunere a cererilor de finanțare	În cadrul sesiunii ce a fost deschisă în cursul anului 2016 a fost depusă 1 cerere de finanțare.
II.5 Servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru	NA	NA	NA	NA	Deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare	În 2016 nu a fost deschisă sesiune de depunere






Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financiari			
fermele de acvacultură						
II.7 Creșterea potențialului siturilor de acvacultură	NA	NA	NA	NA	Aprobarea criteriilor de selecție în procedură scrisă de către Comitetul de Monitorizare . Deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare.	În 2016 nu a fost deschisă sesiune de depunere
II.9 Conversia la sistemele de management de mediu și audit și la acvacultura ecologică	NA	NA	NA	NA	Aprobarea formulei de calcul rectificative în procedură scrisă de către Comitetul de Monitorizare Modificare POPAM în consecință și solicitarea aprobării acestuia de către DG-MARE. Deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare.	În 2016 nu a fost deschisă sesiune de depunere
II.10 Acvacultura care furnizează servicii de mediu				Contractarea cererilor de finanțare selectate crează premisele realizării următoarelor valori ale indicatorilor: - de realizare = 21 contracte, reprezentând 84% din ținta asumată pentru anul 2018 și 26,25% din ținta asumată pentru anul 2023 - de rezultat = 39 ferme de acvacultură, din care 24 crescătorii și 15 pepiniere, reprezentând 48,75% din ținta asumată pentru anul 2023 - financiari = angajamente bugetare în valoare de aprox. 15 mil. euro, reprezentând 83,33% din ținta asumată pentru anul 2018 și 17,08% din ținta	La momentul calculării indicatorilor de realizare și de rezultat pentru POPAM 2014-2020, aceștia au fost calculați ca urmare a analizei contractelor și plăților finanțate prin POP 2007-2013. Având în vedere faptul că anterior primele compensatorii au putut fi acordate pentru max. 2 ani, iar în această perioadă se pot acorda pentru 7 ani, s-a considerat că dacă jumătate din beneficiarii a cel puțin 1 contract de finanțare în perioada anterioară solicită finanțare	În urma evaluării cererilor de finanțare depuse în sesiunea din 2016, 21 de cereri de finanțare au fost selectate pentru finanțare.





Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financiari			
				<p>asumată pentru anul 2023 Notă: în țintele financiare asumate pentru PU2 sunt incluse măsurile II.2 și II.10.</p>	<p>pentru 7 ani (2 contracte * 2 ani + 1 * 3 an, țintele de 40 proiecte, respectiv 80 ferme pot fi atinse ușor. Dar, în etapa de pregătire a ghidului solicitantului, AM a luat în considerare reducerea poverii administrative pentru solicitanți, și a decis ca perioada de 7 ani pentru care se poate solicita plata compensatorie să fie împărțită în 2 intervale, 2014-2017 respectiv 2018-2020, ceea ce va reduce numărul de proiecte selectate, respectiv numărul de ferme. Ca urmare, se va avea în vedere ajustarea indicatorilor de realizare și de rezultat aferenți acestei măsuri.</p>	
II.12 Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor	NA	NA	NA	NA	Deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare	În 2016 nu a fost deschisă sesiune de depunere
II.13 Asigurarea stocurilor din acvacultură	NA	NA	NA	NA	Deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare	În 2016 nu a fost deschisă sesiune de depunere
III.1 Sprijinul pregătitor	140%	NA	0%	Până la data evaluării, a fost plătită către beneficiari suma de 1.328.992,39 lei, din care 744.040,76 lei reprezintă avansuri justificate. În situația în care această sumă va fi certificată integral, reprezintă		Au fost deschise 2 sesiuni de depunere a cererilor de finanțare, în urma cărora au rezultat 28 contracte,





Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financiar			
				aprox. 1,25% din ținta asumată pentru PU4 pentru anul 2018. Acestei sume i se vor adăuga contractele pentru care nu a fost autorizată încă la plată vreo cerere de rambursare, în valoare de aprox. 1.300.000 lei, care vor include și justificarea avansurilor deja plătite, în valoare de 644.302,57 lei.		cu o valoare totală nerambursabilă de aproape 642.000 euro.
III.2 și III.3 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală	0%	0%	0%	0%	După finalizarea etapei de selectare a cererilor de finanțare depuse, va putea fi calculată suma rămasă neangajată și se va discuta realocare unor sume, în vederea deschiderii unei noi sesiuni de depunere a cererilor de finanțare.	A fost deschisă o sesiune de depunere a cererilor de finanțare, în care au fost depuse 18 cereri de finanțare, cu o valoare totală nerambursabilă de 196.135.391,77 lei. Până la data evaluării, a fost selectată 1 cerere de finanțare.
III.4 Activitățile de cooperare	NA	NA	NA	NA		În 2016 nu a fost deschisă sesiune de depunere
IV.1 Planurile de producție și de comercializare	NA	NA	NA	NA	Deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare	În 2016 nu a fost deschisă sesiune de depunere
IV.2 Ajutor de depozitare	NA	NA	NA	România nu poate implementa această măsură, dar introducerea sa în POPAM 2014-2020, ca și suma alocată au fost impuse de legislația europeană.		
IV.3 Măsurile de marketing	NA	NA	NA	NA	Deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare	În 2016 nu a fost deschisă sesiune de depunere
IV.4 Prelucrarea produselor				Nu a fost finalizat nici un contract până la data prezentei evaluări. Finalizarea	Elaborarea unei fișe de prezentare a facilităților privind	2 sesiuni deschise în 2016. 2 cereri de




Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financieri			
pescești și de acvacultură				<p>contractelor existente crează premisele realizării următoarelor valori ale indicatorilor:</p> <p>- de realizare = 1 contract, reprezentând 33,33% din ținta asumată pentru anul 2018 și 6.67% din ținta asumată pentru anul 2023</p> <p>- de rezultat: Variația valorii primelor vânzări ale entităților care nu sunt organizații de producători = 2.947,67 mii Euro reprezentând 114,43% din ținta asumată pentru anul 2023, Variația volumului primelor vânzări ale entităților care nu sunt organizații de producători = 354,5 tone, reprezentând 50,64% din ținta asumată pentru anul 2023.</p> <p>- financieri = angajamente bugetare în valoare de aprox. 874.000 euro, reprezentând 43,7% din ținta asumată pentru anul 2018 și 6,42% din ținta asumată pentru anul 2023.</p> <p>În cazul în care va fi certificată integral, suma plătită până în prezent reprezintă 13,5% din ținta asumată pentru anul 2018 și 1,98% din ținta asumată pentru anul 2023.</p>	<p>plata la factură și avansul de până la 50% din cuantumul sprijinului financiar nerambursabil și distribuirea acestuia în unitățile de procesare prin inspectorii ANPA. Deschidere noi sesiuni de depunere a cererilor de finanțare.</p>	<p>finanțare depuse în prima, ambele selectate, având o valoare totală nerambursabilă de 2.066.334,46 lei. Cea de-a 2-a sesiune se încheie în 16.02.2017. Până la data prezentei evaluări nu a fost depusă vreo cerere de finanțare.</p> <p>A fost încheiat un act adițional pentru fazare pentru 1 contracte încheiat prin POP 2007-2013.</p> <p>A fost plătit un avans în valoare de 1.966.074,58 lei.</p> <p>A fost efectuată o plată în valoare de 1.206.764,85.</p>
VI.1 Control și executare	NA	NA	NA	<p>Pentru derularea Programului de Control, Inspecție și Supraveghere în domeniul pescuitului, în exercițiul financiar 2016 au fost efectuate cheltuieli în cuantum total de 1.997.938,45 lei, care vor fi incluse în cererile de rambursare ce vor fi</p>	<p>Deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare</p>	<p>În 2016 nu a fost deschisă sesiune de depunere</p>





Măsura	Aprecierea stadiului de îndeplinire a indicatorilor asumați			Rezultate verificare	Acțiuni propuse	Comentarii
	De realizare	De rezultat	Financiari			
				<p>depusă odată cu încheierea contractului de finanțare.</p> <p>În cazul în care această sumă va fi certificată integral, reprezintă 12,68% din ținta asumată pentru anul 2018 și 2,70% din ținta asumată pentru anul 2023.</p> <p>Notă: în țintele financiare asumate pentru PU3 sunt incluse ambele măsuri incluse în POPAM 2014-2020.</p>		
VI.2 Colectarea datelor	NA	NA	NA	<p>Pentru derularea Programului de Colectare și Gestionare a datelor necesare desfășurării PCP, în exercițiul financiar 2016 au fost efectuate cheltuieli în cuantum total de 2.916.751,68 lei, care vor fi incluse în cererile de rambursare ce vor fi depuse odată cu încheierea contractului de finanțare.</p> <p>În cazul în care această sumă va fi certificată integral, reprezintă 18,43% din ținta asumată pentru anul 2018 și 3,94% din ținta asumată pentru anul 2023.</p> <p>Notă: în țintele financiare asumate pentru PU3 sunt incluse ambele măsuri incluse în POPAM 2014-2020.</p>	Deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare	În 2016 nu a fost deschisă sesiune de depunere
VIII.1 Supravegherea maritimă integrată (SMI)	NA	NA	NA	NA	Deschiderea sesiunii de depunere a cererii de finanțare. Unicul beneficiar: Ministerul Afacerilor Interne.	În 2016 nu a fost deschisă sesiune de depunere

Notă: deoarece DGP-AMPOPAM face angajamentele bugetare în lei, valorile precise ale indicatorilor financiari vor fi calculate la momentul declarării cheltuielilor la CE, în funcție de cursul la care se depune declarația de cheltuieli.







Nr. crt.	Măsura	Data estimată de deschidere a apelului	Durata estimată a apelului	Suma alocată
22	IV.1 Planurile de producție și de comercializare	iunie	2 luni	266.680,00
23	IV.3 Măsuri de marketing	iunie	2 luni	666.800,00
24	IV.4 Prelucrarea produselor pescărești	martie	2 luni	6.800.000,00
25	și de acvacultură	septembrie	2 luni	6.800.000,00
26	VI.1 Control și executare	martie	2 luni	11.981.587,14
27	VI.2 Colectarea datelor	martie	2 luni	4.444.593,75
28	VIII.1 Supravegherea maritimă integrată (SMI)	octombrie	2 luni	3.333.333,33

### 3. Modalități de rezolvare a problemelor și deficiențelor constatate de personalul DGP-AMPOPAM și FLAG

În vederea identificării acestor aspecte, GLEI a analizat atât probleme și deficiențele semnalate de personalul DGP-AMPOPAM, cât și aspectele semnalate de actorii din sector prin completarea chestionarului publicat pe site-ul [www.ampeste.ro](http://www.ampeste.ro). Au fost identificate următoarele aspecte care afectează în mod negativ implementarea POPAM 2014-2020, și modalități de rezolvare:

- beneficiarii privați care sunt proprietarii unor active din cadrul unităților de acvacultură nu dețin contracte de concesiune din care să rezulte dreptul de folosință asupra clădirilor/terenului/luciu de apă. Măsurile ce pot fi întreprinse pentru rezolvarea acestui aspect sunt următoarele:
  - în vederea accelerării procesului de concesiune a terenului pe care sunt amplasate amenajări piscicole, este necesară emiterea unui ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale de aprobare a procedurii de concesiune ce va fi aplicată de ANPA;
  - Studiile de oportunitate în vederea concesiunii se aprobă prin Hotărâre de Guvern. Va fi necesară susținerea în ședințele de guvern a acestor inițiative legislative, în vederea aprobării cât mai rapide;
- beneficiarii privați din N-E țării nu au prelungite contractele cu Apele Române privind asigurarea volumului de apă și a serviciilor comune de gospodăria apei. Pentru rezolvarea acestei probleme este necesară o discuție cu Ministerul Apelor și Pădurilor în vederea elaborării ordinului comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și monitorizarea la nivelul Guvernului României a respectării termenului prevăzut în Art. III. al OUG 85/2016 pentru modificarea și completarea OUG 23/2008 privind pescuitul și acvacultura care stipulează că "Pentru lacurile de acumulare aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", în care se poate practica și activitatea de piscicultură, închirierea acestora se realizează de către administrator în baza unei metodologii aprobate prin ordin comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență". OUG 85/2016 a intrat în vigoare la data de 28.11.2016. Precizăm faptul că pentru asigurarea durabilității investițiilor în acvacultură prin POPAM 2014-2020, este absolut necesară dovada dreptului de folosință asupra luciului de apă pe o perioadă de cel puțin 10 ani;
- Toți potențialii beneficiari publici din sector au semnalat faptul că procentul de cofinanțare de 50% este împovărător pentru ei. Acest procent este stabilit de Regulamentul (UE) 508/2014,



dar pentru a veni în sprijinul solicitanților de tip IMM poate fi utilă utilizarea fondurilor provenite din implementarea instrumentului financiar prin POP 2007-2013 în crearea unui fond de garantare sau creditare. Această posibilitate va fi analizată într-un cadru mai larg, pentru a se găsi soluțiile legale de implementare a unei astfel de soluții. În plus, DGP-AMPOPAM va intensifica informarea publicului cu privire la facilitățile privind plata la factură și avansul de până la 50% din quantumul sprijinului financiar nerambursabil prin implicarea ANPA. În acest sens, DGP-AMPOPAM va elabora o fișă de prezentare a acestora, iar aceasta va fi distribuită pescarilor, în fermele de acvacultură și unitățile de procesare prin inspectorii ANPA;

- Actorii din sector au reclamat birocrația excesivă, nejustificată și consumatoare de resurse umane și financiare în procesul de licențiere pentru activitatea de acvacultură. O analiză a acestei sesizări a arătat faptul că procedura ANPA prevede pentru eliberarea acestora 10 zile, iar costul emiterii licenței este de 150 lei, dar este necesară prezentarea autorizației de gospodărire a apelor și a autorizației de mediu, a căror emiteri durează cel puțin 30 zile pentru fiecare (fiind consecutive, aceasta conduce la o perioadă mai mare de 60 de zile) și costă peste 2.000 lei. Este necesară discutarea acestei situații cu Ministerul Mediului și cel al Apelor și Pădurilor, în vederea accelerării emiterii acestor documente, ceea ce va conduce la creșterea numărului de beneficiari;
- Interesul scăzut al autorităților publice locale pentru infrastructura portuară de pescuit, datorită faptului că nu se poate finanța decât infrastructura deja existentă și nu crearea de noi porturi de pescuit, locuri de debarcare sau centre de licitații deși quantumul sprijinului financiar pentru autorități publice este de 100%. Având în vedere faptul că această măsură a fost deja deschisă de 2 ori, dar nu a fost depusă nici o cerere de finanțare, vor fi inițiate discuții cu autoritatea portuară din Constanța și cu organizațiile de pescari în vederea evaluării posibilităților de implementare a acestei măsuri;
- Referitor la acordarea vizei pentru deschiderile bugetare/solicitările de fonduri de către controlorul delegat de la MFP: această viză se acordă numai în baza cererilor de rambursare care au "bun de plată". Aceasta înseamnă că de la data când cererea vine la Compartimentul declarații cheltuieli din DGP-AMPOPAM pentru plată, mai durează 4-5 zile pentru a primi toate aprobările pentru deschidere, apoi este transmisă la MFP și mai durează încă 1-2 zile să vină banii, și apoi încă 1-2 zile să fie plătite. Ca urmare, o plată pentru o cerere ajunsă la CDC se efectuează în cca 9-10 zile. Dacă controlorul delegat de la MFP ar accepta ca deschiderea să fie făcută măcar pentru cererile aflate în verificare la Compartimentul verificări de management (care nu au încă bunul de plată) plata către beneficiar s-ar putea face mult mai repede;
- Creșterea capacității administrative a ANPA este o condiționalitate ex-ante specifică POPAM, care nu a fost îndeplinită, deși avea termen 31.12.2016. În conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul (UE) 1303/2013, neîndeplinirea condiționalităților ex-ante constituie un motiv de suspendare a plăților intermediare de către Comisia Europeană;
- Actorii din sector consideră dialogul permanent și deschis între MADR și organizațiile din sectorul de acvacultură în aplicarea Planului Strategic Național Multianual pentru Acvacultură ca fiind o soluție pentru preîntâmpinarea eventualelor probleme apărute în implementarea POPAM. De aceea, ANPA va organiza un Grup de lucru pentru analiza implementării Planului Strategic Național Multianual pentru Acvacultură, din care vor face parte atât autoritățile implicate în sector, cât și organizațiile de producători.

#### 4. Tendințele indicatorilor de mediu

Nu există contracte finalizate care să alibă indicatori de mediu.





## 5. Propuneri pentru realocarea unor sume în cadrul priorităților și obiectivelor tematice

Având în vedere gradul ridicat de solicitare a finanțării în cadrul măsurii II.10, bugetul alocat apelului de depunere a cererilor de finanțare a fost suplimentat, de la 10.400.000 euro la 20.000.000 euro. Sumele înscrise în tabel reflectă modul în care AMPOPAM intenționează să realoce aceste sume. De asemenea, după finalizarea selecției cererilor de finanțare în cadrul măsurii III.2, va putea fi calculată suma rămasă neangajată și se va discuta realocare unor sume, în vederea deschiderii unei noi sesiuni de depunere a cererilor de finanțare.

Codificare 1242	Titlul măsurii	Prioritatea	Obiectivul tematic	FEPAM valoare actuală	BN valoare actuală	Suma totală actuală	FEPAM valoare realocare	BN valoare realocare	Suma totală realocare
I.1	Articolul 26 și articolul 44 alineatul (3) Inovare	1	3	210.000,00	70.000,00	280.000,00			
II.1	Articolul 47 Inovare	2	3	210.000,00	70.000,00	280.000,00			
I.23	Articolul 43 alineatele (1) și (3) și articolul 44 alineatul (1) litera (f) Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi — investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a centrelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor, investiții pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor	1	3	6.728.400,00	2.242.800,00	8.971.200,00			
I.22	Articolul 42 și articolul 44 alineatul (1) litera (e) Valoare adăugată, calitatea produselor și utilizarea capturilor nedorite	1	3	1.000.200,00	333.400,00	1.333.600,00			
I.6	Articolul 30 și articolul 44 alineatul (4) Diversificare și	1	3	2.700.000,00	900.000,00	3.600.000,00			




Codificare 1242	Titlul măsurii	Prioritatea	Obiectivul tematic	FEPAM valoare actuală	BN valoare actuală	Suma totală actuală	FEPAM valoare realocare	BN valoare realocare	Suma totală realocare
	noi forme de venituri								
I.2	Articolul 27 și articolul 44 alineatul (3) Servicii de consiliere	1	3	875.100,00	291.700,00	1.166.800,00			
II.5	Articolul 49 Servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură	2	3	2.000.100,00	666.700,00	2.666.800,00			
II.2	Articolul 48 alineatul (1) literele (a)-(d) și (f)-(h) Investiții productive în acvacultură	2	3	58.109.493,00	19.369.831,00	77.479.324,00			
II.12	Articolul 56 Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor	2	3	200.010,00	66.670,00	266.680,00			
II.13	Articolul 57 Asigurarea stocurilor din acvacultură	2	3	450.000,00	150.000,00	600.000,00			
IV.1	Articolul 66 Planurile de producție și de comercializare	5	3	200.010,00	66.670,00	266.680,00			
IV.3	Articolul 68 Măsuri de marketing	5	3	500.100,00	166.700,00	666.800,00			
IV.4	Articolul 69 Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură	5	3	10.200.000,00	3.400.000,00	13.600.000,00			
	Depozitarea	5	3	865.644,00	0	865.644,00			
	<b>Total</b>			<b>84.249.057,00</b>	<b>27.794.471,00</b>	<b>112.043.528,00</b>			
	<b>Alocare prin Acordul de Parteneriat</b>			<b>84.249.057,00</b>					






Codificare 1242	Titlul măsurii	Prioritatea	Obiectivul tematic	FEPAM valoare actuală	BN valoare actuală	Suma totală actuală	FEPAM valoare realocare	BN valoare realocare	Suma totală realocare
I.21	Articolul 41 alineatul (2) Eficiența energetică și atenuarea schimbărilor climatice — Înlocuirea sau modernizarea motoarelor (pescuit marin)	1	4	400.000,00	400.000,00	800.000,00			
I.21	Articolul 44 alineatul (1) litera (d) Eficiența energetică și atenuarea schimbărilor climatice — Înlocuirea sau modernizarea motoarelor (pescuit ape int.)	1	4	360.000,00	120.000,00	480.000,00			
II.4	Articolul 48 alineatul (1) litera (k) Investiții productive în acvacultură — creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă	2	4	2.608.427,00	869.476,00	3.477.903,00			
	Total			3.368.427,00	1.389.475,67	4.757.902,67			
	<b>Alocare prin Acordul de Parteneriat</b>			<b>3.368.427,00</b>					
I.15	Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin și adaptarea pescuitului la protecția speciilor	1	6	450.000,00	150.000,00	600.000,00			
I.17	Articolul 40 alineatul (1) litera (a) Protejarea și refa- cerea biodiversității marine — colectarea deșeurilor	1	6	480.000,00	160.000,00	640.000,00			





Codificare 1242	Titlul măsurii	Prioritatea	Obiectivul tematic	FEPAM valoare actuală	BN valoare actuală	Suma totală actuală	FEPAM valoare realocare	BN valoare realocare	Suma totală realocare
II.3	Articolul 48 alineatul (1) lit. (j) Investiții productive în acvacultură — eficiența utilizării resurselor, reducerea utilizării apei și a substanțelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei	2	6	3.750.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00	3.354.915,00	1.118.305,00	4.473.220,00
II.7	Articolul 51 Creșterea potențialului siturilor de acvacultură	2	6	2.529.915,00	843.305,00	3.373.220,00	675.000,00	225.000,00	900.000,00
II.9	Articolul 53 Conversia la sistemele de management de mediu și audit și la acvacultura ecologică	2	6	6.600.000,00	2.200.000,00	8.800.000,00	1.650.000,00	550.000,00	2.200.000,00
II.10	Articolul 54 Acvacultura care furnizează servicii de mediu	2	6	7.800.000,00	2.600.000,00	10.400.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00
VI.2	Articolul 77 Colectarea datelor	3	6	3.555.675,00	888.919,00	4.444.594,00			
VI.1	Articolul 76 Control și executare (fara lit.e)	3	6	4.500.000,00	500.000,00	5.000.000,00			
VI.1	Articolul 76 Control și executare lit.e (nave, de aeronave și de elicoptere)	3	6	4.887.111,00	2.094.477,00	6.981.588,00			
VIII.1	Articolul 80 alineatul (1) litera (a) Supravegherea maritimă integrată (SMI)	6	6	2.500.000,00	833.334,00	3.333.334,00			
	Total			37.052.701,00	11.520.033,22	48.572.734,22			
	<b>Alocare prin Acordul de Parteneriat</b>			<b>37.052.701,00</b>					







Ministerul Agriculturii  
și dezvoltării rurale  
DGP-AM POPAM



Codificare 1242	Titlul măsurii	Prioritatea	Obiectivul tematic	FEPAM valoare actuală	BN valoare actuală	Suma totală actuală	FEPAM valoare realocare	BN valoare realocare	Suma totală realocare
III.1	Articolul 62 alineatul (1) litera (a) Sprijinul pregătitor	4	8	800.100,00	266.700,00	1.066.800,00			
III.2 și III.3	Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală	4	8	31.736.690,44	10.578.896,56	42.315.587,00			
III.4	Articolul 64 Activitățile de cooperare	4	8	1.147.487,56	382.496,44	1.529.984,00			
	Total			33.684.278,00	11.228.092,67	44.912.370,67			
	<b>Alocare prin Acordul de Parteneriat</b>			<b>33.684.278,00</b>					
	Asistenta tehnica			10.066.908,00	3.355.636,00	13.422.544,00			
	<b>Alocare prin Acordul de Parteneriat</b>			<b>10.066.908,00</b>					

Grupul de lucru pentru evaluarea implementării POPAM 2014-2020 s-a reunit în data de 01.02.2017.

Grup de lucru

nume, prenume



semnătura

data

Secretariat,